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1.- AGENTES Y ENCARGO. 

La Comunidad Comarcal de Regantes Sol y Arena actúa como promotora de este proyecto y de 

la ejecución de las obras en él recogidas. 

Tanto la identificación de la Comunidad como sus datos de contacto se reseñan en la 

contraportada de este documento. 

A través de su presidente, D. Juan Antonio Gutiérrez Ibáñez, se realiza el encargo de su redacción 

a los Ingenieros Agrónomos M. Fermín Malagón Ortega y Manuel A. Felices López, que lo asumen en su 

calidad de técnicos de la ingeniería AGROTECNO, S.L. 

 

2.- ANTECEDENTES.  

2.1. GENERALES AL PROYECTO.  

En el último tercio del siglo pasado se comienza a desarrollar en la Comarca del Campo de Dalías 

el sistema de cultivo que tenemos en la actualidad. 

De este sistema se ha escrito mucho, incluyendo lo recogido en los Antecedentes de muchos de 

los proyectos y diversos documentos promovidos por la Comunidad de Regantes Sol y Arena, incluidos 

los proyectos de modernización, los documentos de caracterización y los informes agronómicos. 

Por lo tanto y para no extendernos mucho en lo que este tipo de explotación ha supuesto, supone, 

y esperemos que siga suponiendo para el desarrollo de la propia comarca, de la provincia, de la comunidad 

autónoma y del propio país, en el que contribuye a equilibrar la balanza de pagos del comercio exterior, 

vamos a destacar solo algunas cosas relacionadas con el proyecto que se redacta: 

• Es una agricultura, como su propio nombre indica, intensiva. Es decir, la producción es enorme 

con respecto a la superficie de la que se obtiene, comparada, obviamente con la que se 

obtendría de una superficie similar y en condiciones convencionales, pudiendo llegar a ser 

hasta veinte veces superior, e incluso mayor. 

• A pesar de ello, el consumo de agua por unidad de superficie es sensiblemente igual al de 

este cultivo tradicional, no llegando a doblarlo 

• De la suma de ambas afirmaciones se deriva que la eficiencia en el uso del agua considerada 

sobre el volumen de producción al menos pentadecuplica a la que se obtiene en el cultivo 

tradicional de cualquiera de las hortalizas presentes en nuestro campo. 

Ahora bien, el hecho de que tengamos un uso tan eficiente del agua de riego y de que nuestra 

producción sea uno de los motores económicos de nuestra sociedad (entendida ésta en el nivel asociativo 

que se quiera, comarca, provincia, comunidad o país), es más, el hecho de que sea una actividad 

insustituible1, no implica que se disponga, o se pueda disponer, sin más, de todos los recursos necesarios 

para su práctica. 

 

1 No esta de más, en el momento de redacción de esta memoria, recordar la cercanía del confinamiento de la pandemia 

y que a pesar de la actual invasión de Ucrania por parte de Rusia, a esta última se le sigue comprando recursos 
naturales. 
Dicho de otra manera, la producción de “comida” fresca puede no tener el mayor valor añadido dentro de las 
actividades económicas de una nación, pero es VITAL y es ESTRATÉGICA 
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Expongamos las circunstancias que al producirse de forma simultánea propiciaron la sinergia que, 

a nuestro entender, propició el éxito del cultivo en invernadero en la Comarca del Poniente Almeriense: 

- Un número elevado de horas de insolación 

- Un número igualmente elevado de días ventosos (es importante eliminar el exceso de 

humedad que se produce, por la “respiración de las plantas”, dentro de los invernaderos 

- Una primera estructura, el parral, muy desarrollada en la zona, que se prestó a ser cubierta 

con plástico 

- La proximidad al mar que proporcionó la primera arena para la constitución los enarenados 

- Al menos una generación, (más acertadamente, dos), de familias de la zona y provenientes 

de comarcas vecinas muy pobres que trabajaron de sol a sol para mejorar su futuro y el de 

sus descendientes 

- La existencia de un subsuelo rico en agua que no se había utilizado hasta ese momento 

- Una inicial planificación del Instituto Nacional de Colonización. 

Con errores y aciertos, más de los segundos por cuestiones obvias (aquí estamos) la Comarca se 

ha desarrollado y se ha extendido, ocupando zonas que anteriormente estaban baldías o eran muy 

marginales, con las que se ha extendido el ciclo de producción hasta prácticamente dejarlo desierto sólo 

en los tres meses de verano, en los que la producción tradicional encuentra su acomodo. 

Mezclando las bondades del cultivo en invernadero que resaltábamos en un primer momento con 

las claves del éxito que acabamos de exponer, concluimos que una de las principales cuestiones en 

las que debe centrarse todo el sector productivo, incluyendo la Administración, es el 

aseguramiento del recurso AGUA PARA RIEGO. 

En este contexto es razonable que la Comunidad de Regantes Sol y Arena, que representa la 

mayor superficie agregada en una única Comunidad para la gestión de este recurso, ostente la iniciativa 

para su aseguramiento. 

En abril de 2021, los ingenieros que suscriben el presente proyecto generaron, asimismo con la 

promoción de Sol y Arena, una “Caracterización completa de la Comunidad de Regantes”, en la que en su 

punto “9” se recogían los distintos orígenes disponibles y/o posibles para el agua de riego. 

En aquel documento nos referíamos en primer lugar a la Jornada Técnica promovida en 2015 por 

el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural entre cuyas conclusiones escritas editadas bajo el título de “Los recursos hídricos en el 

Campo de Dalías” se recogían: 

• Como recursos convencionales: 

- Agua superficial (embalses y ríos) y Transvases 

- Agua subterránea (sondeos de acuíferos subterráneos) 

• Como recursos no convencionales: 

- Reutilización de aguas residuales 

- Desalación agua salobre 

- Desalación agua de mar. 

Posteriormente se enumeraban las distintas fuentes de agua de la Comunidad de Regantes, con 

los atributos de disponibilidad, calidad, origen administrativo y volumen disponible: 
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• Sondeos en los Sectores I, II y III, inscritos en la Sección C del Registro de Aguas, como 

aprovechamiento temporal de aguas privadas, con una dotación de 45,39 Hm3 (*) 

• Sondeos en el Sector IV, cedidos por el IARA a la Comunidad Comarcal de Regantes Sol y 

Arena y que, siendo parte fundamental en el riego de Sol y Arena(**). En este caso, la “dotación” 

llegaría hasta los 24,00 Hm3  

• Aguas superficiales, provenientes de la concesión del pantano de Beninar. La Junta Central 

de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense dispone de una concesión de aguas 

superficiales procedentes del pantano de Beninar de la que también es beneficiaria la 

Comunidad Comarcal de Regantes Sol y Arena 

• Agua desalada, proveniente de la desaladora marina de Balanegra. El agua desalada se 

entrega en la balsa 1 del Sistema Cañuelo, desde donde se abastece uno de los embalses del 

Sistema Carcauz y uno de los del Sistema Redonda 

La Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense dispone de una concesión 

de la desaladora de 7 Hm3/año 

• Agua regenerada, proveniente de la desalobración de la Balsa de El Sapo (en un volumen 

prácticamente testimonial), actualmente existe la posibilidad, si bien no se utiliza porque sería 

de agua sin tratamiento alguno, de verter agua en los embalses de Carcauz, lo que se 

controlaría mediante el correspondiente contador electromagnético. 

Y se concluía con las líneas de trabajo que, o bien ya había iniciado la Comunidad, o bien tenía 

en estudio o, en el peor de los casos, no descartaba. A saber: 

• Agua regenerada, por mayor volumen de desalobración procedente de la Balsa de El Sapo, 

de hecho, en la actualidad la Comunidad de Regantes está promoviendo la redacción de un 

proyecto al respecto 

• Agua regenerada, por tratamientos terciarios de las aguas de las EDAR de los grandes 

municipios de la Comarca(***) 

• Agua desalada, como consecuencia del aumento de la producción de la desaladora existente 

o de la construcción de nuevas desaladoras o del abastecimiento de otras desaladoras 

existentes en la provincia (Almería, Rambla Morales, Carboneras, etc.) 

• Agua superficial procedente de transvases más o menos probables y posibles, como es el 

caso del Negratín, Rules y Cuevas del Almanzora (entre los más probables) y el del Tajo-

Segura y el Ebro (como los menos probables). Obviamente la mayor o menor probabilidad 

asignada a unos y otros es meramente subjetiva y no obedece a ningún cálculo. 

(*) Por el aprovechamiento de 3,41 Hm3 de la Balsa de El Sapo, la dotación neta correspondiente 

a la Sección “C” es de 42,79 Hm3 

(**)El IARA no inscribió el aprovechamiento en el Registro de Aguas, por lo que los cedió, usándose 

pero sin inscripción. 

Por un lado, la fecha de cesión fue posterior a la fecha dispuesta como límite para la regularización 

(1989) y por otro, la Comunidad Comarcal de Regantes usuaria, no tenía la forma jurídica de 

Comunidad de Regantes.  
(***) De hecho la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense dispone de una 

Concesión de 3,987 hm3/año para uso agrario (distribución de agua para riego) en el ámbito de la 

CCRR Sol y Arena, cuyo aprovechamiento es el origen de este proyecto 
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En definitiva, hemos resaltado que la utilización de las aguas regeneradas procedentes de las 

EDAR de los grandes municipios de la Comarca está desde hace mucho tiempo (podríamos habernos 

retrotraído a documentos mucho más antiguos) dentro de la planificación de la Comunidad de Regantes 

para el aseguramiento del recurso. 

Hasta este punto en los antecedentes hemos recogido el interés, indudable, de la Comunidad de 

Regantes en diversificar el origen del recurso y, consecuentemente, asegurar su disponibilidad, pero 

también se ha apuntado que este debe ser un objetivo de la Administración. 

Y nos encontramos con que, efectivamente, lo es, quedando constancia de ello en primer lugar en 

la legislación que al respecto se está generando a todos los niveles de la Administración, tal como se 

recoge en el presente proyecto. 

A nivel mundial su implantación y recomendación es cada vez mayor, con diferente grado en el 

desarrollo normativo y con un apoyo institucional asimismo variable. 

Obviamente cabe esperar que sean punteras las sociedades más deficitarias, teniendo constancia 

de que es el caso de Israel, país en el que se regenere el mayor porcentaje de agua actualmente para su 

uso tanto residencial como productivo. 

En lo que a Andalucía se refiere, mediante la Orden de 9 de mayo de 2022 se convocaron para el 

año 2022 las ayudas previstas en la Orden de 25 de octubre de 2018, por la que se aprobaban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 

Comunidades de Regantes, para la conexión a estaciones de tratamiento de aguas regeneradas, 

procedentes de depuradoras de aguas residuales o desaladoras de agua de mar y aguas salobres para 

su utilización en el riego agrícola, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

(Submedida 4.3) 

Al amparo de esta convocatoria, la Comunidad de Regantes Sol y Arena encargó a los técnicos 

que suscriben el proyecto la confección de una Memoria Valorada con la que poder concurrir, a resultas 

de cuya solicitud ha sido, con fecha 29 de agosto de 2029, elegida como beneficiaria provisional, según 

consta en la Propuesta Provisional de Resolución de Concesión de las Ayudas Previstas en la Orden de 

25 de Octubre de 2018 anteriormente citada. 

 

2.1. ESPECÍFICOS DE LA ADAPTACIÓN 

En base a dicha elección como beneficiaria provisional se redactó y presentó el proyecto “Estación 

de Bombeo e Impulsión de Aguas Regeneradas desde la EDAR de Roquetas hasta el Sistema -Balsas de 

El Cañuelo-”, suscrito por los Ingenieros Agrónomos M. Fermín Malagón Ortega y Manuel A. Felices López, 

que se presentó junto a la aceptación de la resolución provisional de subvención y es el documento base 

sobre el que se redacta la presente adaptación. 

Así, por un lado, se recibió un Informe de Viabilidad Técnica y Económica del expediente de ayuda 

número RC-04-2022-001 inicialmente desfavorable, en el que se instaba a la Comunidad a resolver las 

diferentes cuestiones subsanables en él recogidas, para lo que concedía el correspondiente trámite de 

audiencia. 

Mientras que por otro lado y durante el período en el que se estaba esperando la resolución, las 

sucesivas reuniones de coordinación que se mantienen con Hidralia nos llevan a conocer que esta 

empresa tiene adjudicadas obras de emergencia entre las que se incluye un sistema de bombeo de aguas 

regeneradas hasta un punto de almacenamiento de la Comunidad de Regantes Sol y Arena, con el objetivo 

de que estas aguas puedan ser distribuidas como agua para riego. 
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Esta doble circunstancia es la que actúa como los antecedentes que justifican la adaptación del 

proyecto inicial: 

- Subsanar puntualmente el documento técnico usado como base para la solicitud de ayuda. 

- Coordinarlo con las obras de emergencia adjudicadas a Hidralia dentro de la EDAR de 

Roquetas de Mar 

 

3.- OBJETIVOS. 

Vamos a distinguir por un lado entre los objetivos del proyecto y de la actuación, que se mantienen, 

y por otro lado los objetivos de la adaptación, que se añaden a los anteriores 

 

3.1. DEL PROYECTO.  

Definir y valorar con el mayor detalle posible la actuación de tal manera que: 

• Se puedan tomar decisiones relativas a su ejecución 

• Se conozcan los materiales y medios que habrán de usarse durante la ejecución de los 

trabajos 

• Se puedan solicitar los permisos y autorizaciones administrativas y sectoriales necesarios para 

la realización de las obras (licencias de obras, autorizaciones medioambientales, etc). 

• Completar la definición técnica que permita el análisis de la actuación desde todos los puntos 

de vista. 

 

3.2. DE LA ACTUACIÓN 

Los objetivos de la actuación son aquellos que la justifican 

El uso del agua regenerada disminuirá en el mismo volumen el agua de otras procedencias, en 

este caso, se disminuirá la procedente de los acuíferos, colaborando a su regeneración. 

Es decir se disminuirá el uso de agua de procedencias más frágiles desde el punto de vista 

medioambiental y se incidirá en la “economía circular” al reutilizar un agua que ya ha tenido un uso 

antropológico, incrementando su rendimiento productivo, ampliando su ciclo de utilidad y mejorando, por 

tanto, su eficacia medioambiental. 

Item más, el agua regenerada y utilizada en riego tendrá un volumen de percolación que, 

marginalmente, también servirá para la regeneración de los acuíferos. 

 

3.3. DE LA ADAPTACIÓN 

Fundamentalmente son dos los objetivos que se persiguen con la adaptación del proyecto inicial: 

• La coordinación entre las actuaciones de emergencia que se están ejecutando en la EDAR de 

Roquetas de Mar por Hidralia, al haber sido adjudicataria de las mismas, de forma que ambos 

proyectos sean complementarios y sinérgicos, en lugar de contradictorios. 

• Subsanar los requerimientos recogidos en el Informe de Viabilidad Técnica y Económica del 

Expediente de Ayuda número RC-04-2022-001 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES SOL Y ARENA.  

Con respecto al proyecto cuya adaptación se acomete sólo se van a añadir dos epígrafes, uno 

ratificando que la aplicación de riego en todas las parcelas de la zona regable se hace mediante sistemas 

de goteo (punto 4.3), y un segundo en el que se identifica de forma inequívoca el control que se tiene sobre 

el agua regenerada que se destinará a riego agrícola con respecto a la que se destina al riego y 

mantenimiento de campos de golf (punto 4.7) 

Por lo demás y para darle una estructura completa a este documento, y no tenerlo que cotejar y/o 

completar con el proyecto que se adapta, se redactará como documento completo en el que se recojan 

todas y cada una de las cuestiones propias y formales de un proyecto independiente. 

 

4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

El perímetro de riego de la Comunidad Comarcal de Regantes Sol y Arena se distribuye por cuatro 

de los municipios de la Comarca del Poniente Almeriense, en concreto por los cuatro principales en lo que 

a cultivo hortícola en invernaderos se refiere, sin desmerecer a las explotaciones que se desarrollan en 

Adra, Dalias y Berja. 

En la siguiente tabla se recoge la superficie que, dentro del perímetro de riego, se ubica en cada 

uno de los términos municipales 
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Superficie (has) 2.409,20 822,34 2.081,37 1.287,18 85,41 6.685,50 

Superficie (%) 36,04 12,30 31,13 19,25 1,28 100,00 

Con estas superficies, la Comunidad Comarcal de Regantes Sol y Arena, distribuye el agua para 

riego de más del 90 % de la superficie invernada en Roquetas de Mar, el 69 % de los invernaderos del 

T.M. de Vicar, el 57 % de las explotaciones de La Mojonera y el 19% de la superficie invernada en el T.M. 

de El Ejido, que es, por otra parte, el que mayor superficie invernada tiene dentro de la provincia de 

Almería, 12.756,00 has de las 31.614,00 has de la provincia (datos de la campaña 2018/2019). 

Sobre esta superficie total, la Comunidad Comarcal de Regantes Sol y Arena, tiene en su perímetro 

de riego el 21,14 % de la superficie invernada de toda la provincia (en la que también se contabilizan los 

invernaderos en el T.M. de Almería, Nijar, Adra, Dalias, Berja y el Almanzora) 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
MEMORIA 

11 

 

 

 

4.2. SISTEMA DE REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

El esquema tradicional de Sectores proyectado por el Instituto Nacional de Colonización y cuyo 

desarrollo continuaron IRYDA e IARA, consecutivamente, ya no es el que está vigente. 

Hasta el año 1993, cada usuario preveía “las horas” de agua que iba a necesitar en la semana 

siguiente. 

Debía conocer el módulo de su “canalilla” (entre 144 y 180 m3/h), cuando, más o menos, le 

servirían el volumen solicitado y contar con una capacidad de almacenamiento suficiente para ese 

momento. 

Durante la semana anterior a aquella en la que necesitaba el agua, pagaba en una entidad 

financiera (Caja Rural de Almería, después Cajamar, o Caja Almería, después Unicaja, normalmente) las 

horas de agua que había previsto y llevaba el justificante del pago a las oficinas de la Comunidad de 

Regantes. 

Los viernes por la tarde, en función de las reservas de agua abonadas se establecían los turnos 

de riego, teniendo en cuenta que desde los grandes Canales (I, II y III) se abastecían las cabeceras de las 

canalillas que tenían un número de paradas (agricultores diferentes). 

Los “relojeros” colocaban en las cabeceras de las canalillas un papel en el que se indicaba el día 

y hora en que entraría el agua en esa canalilla y los tramos horarios correspondientes a cada uno de los 

agricultores que se alimentaban de la misma. 

El “relojero” daba y cortaba el agua en cada canalilla, dentro de la que eran los usuarios los que 

tenían que estar pendientes de cerrar el agua del agricultor situado aguas arriba para recibir la solicitada 

y pagada, y estar pendiente de que no se la cortara antes de tiempo el comunero situado aguas abajo. 

Puesto que la distribución de riego se hacía sin elementos de regulación y el agua recorría en 

ocasiones distancias increíbles (más de 150 km), había que tener en cuenta los volúmenes de los canales 

y canalillas, los tiempos de llegada del frente de agua y los tiempos y volumen de vaciado de todos estos 

elementos de conducción y distribución. 

Los sondeos se arrancaban y paraban de forma manual en función de todos estos cálculos, para 

lo que se disponía de otros operarios especializados, los “motoristas”. 
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El agua se distribuía de acuerdo a la Sectorización inicialmente proyectada y el agua tenía una 

composición homogénea en todos los casos y su procedencia respondía a una mezcla del agua extraída 

de cada uno de los sondeos cedidos a la Comunidad de Regantes en el Canal IV, en el T.M. de El Ejido. 

Las mejoras y modernizaciones continuas, iniciadas de forma sustancial en 1993 y cuyo detalle se 

acometerá posteriormente, han conducido a un sistema de distribución en el que se tienen varias fuentes 

de agua de diferentes calidades y sistemas de almacenamiento y regulación que, actuando como 

cabeceras, nos permite realizar mezclas y suministrar un agua de calidad homogénea en el espacio y en 

el tiempo. 

Existen tres zonas de riego principales. 

En prácticamente toda la superficie se mantiene presurizada por gravedad la red de distribución, 

de forma que cualquier usuario pueda abastecerse de agua, cuya contabilización se hará mediante 

contador homologado individual, existiendo pequeñas zonas de distribución en las que la presurización se 

mantiene mediante un sistema de bombeo, en cuyo caso normalmente se imponen restricciones de horario 

en la red. 

 ZONA DE RIEGO 1 ZONA DE RIEGO 2 ZONA DE RIEGO 3 

RECURSOS SONDEOS CANAL IV, DESALADORA, BENINAR, SONDEOS OTROS SECTORES 

SISTEMAS DE 
REGULACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 

EMBALSES REDONDA EMBALSES CARCAUZ EMBALSES CAÑUELO 

CAPACIDAD 
DISPONIBLE 

134.000,00 250.000,00 128.000,00 

63.700,00 250.000,00 130.700,00 

    65.800,00 

COTA REGULACIÓN 115,00 106,00 123,00 

SUPERFICIE 
DISTRIBUCIÓN 

850,00 4300,00 1270,00 

COTAS 
DISTRIBUCIÓN (max-

min) 
106,00 30,00 64,00 4,00 103,00 3,00 

No se ha incluido en este esquema la superficie una cuarta zona y que responde a un perímetro 

regable de Sol y Arena en la Zona Noreste, con 267,00 has, que se atiende con la infraestructura 

correspondiente a la Zona de Riego 3. 

Es intención de esta Comunidad de Regantes actuar en el futuro de común acuerdo con la 

autoridad en materia de agua en la Comarca, de forma que la regulación del recurso no sea antagónica a 

su consolidación y aseguramiento. 

No hay que perder de vista que el uso óptimo del agua es importante para los agricultores y que 

estos son la principal fuente riqueza de la zona, los que dan sentido al resto de la elevada y sana actividad 

económica que se desarrolla en toda la comarca. 

Si bien, desde los embalses de El Cañuelo se atiende directamente la zona de distribución número 

3, también es en este complejo de embalses, por su mayor cota, en el que actualmente se realizan las 

mezclas de agua de diferentes procedencias, para posteriormente verterlas en los sistemas de Carcauz y 

Redonda, de tal manera que en toda la zona regable de Sol y Arena se distribuya un agua de calidad y 

composición homogéneas. 

NOTA.- La concesión se ha resuelto para una superficie con derecho a riego de 5.055,65 has.  

Esta superficie es inferior a la real, por lo que la Comunidad de Regantes Sol y Arena y la JCUAPA 

están preparando la correspondiente alegación. 
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No obstante, en nuestro caso, la superficie no influye en el diseño del proyecto, más allá de que la 

obra, y la ayuda en su caso, afecte a un mayor o menor número de agricultores con una menor o 

mayor cantidad de agua regenerada en el pool de la dotación dedicada al riego para cada uno de 

ellos. 

Finalmente, para evitar discrepancias que ni añaden ni restan a los objetivos y diseño del proyecto, 

en éste se recogerán como beneficiarias las 5.055,65 has. reflejadas en la concesión de aguas 

regeneradas. 

 

4.3. SISTEMA DE APLICACIÓN 

En el 100% de la superficie agrícola a la que la Comunidad de Regantes Sol y Arena distribuye 

agua, el sistema de riego utilizado es el goteo, con independencia de que éste se aplique sobre sustrato o 

sobre enarenado. 

 

4.4. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

4.5. PRINCIPALES MEJORAS Y MODERNIZACIONES 

La Comunidad de Regantes hasta aproximadamente los años 1992/93 se dedicó al mantenimiento 

de la infraestructura que le había sido cedida, para a partir del proyecto “ACONDICIONAMIENTO DEL 

CANAL DEL SECTOR IV Y EMBALSE REGULADOR EN EL CAMPO DE DALÍAS” redactado al inicio del 

año 1993 y cuya ejecución empezó a finales de este año, iniciar una senda de modernización que se ha 

mantenido hasta la fecha. 

De forma esquemática: 

• Acondicionamiento del Canal del Sector IV y Embalse Regulador en el Campo de Dalías. 

• -Red de riego por tubería en el Sector III, subsector 2º del Campo de Dalías 
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• Red de riego por tubería de la ampliación del Sector III, subsector 2º del Campo de Dalías 

• Obras complementarias de la Desaladora del Campo de Dalías, mejora de las Infraestructuras 

de Regadío de la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense. 

• Obras complementarias de la Desaladora del Campo de Dalías. Balsas de El Cañuelo y La 

Redonda. 

• Modernización de Regadíos de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente 

Almeriense 

• Un sinfín de obras de menor entidad que se han venido ejecutando para el aseguramiento de 

riego en el entorno de la Comunidad, entre las que se incluyen las que se hicieron para 

distribuir riego en la zona Norte de Aguadulce (117 has), en la zona Sur de Aguadulce (37 

has), en el Camino de Beninar (113 has), o en el aseguramiento en el paraje El Higueral (73 

has) 

 

4.6. ORIGEN DEL AGUA 

Actualmente la Comunidad dispone de distintos volúmenes con origen en: 

• Sondeos en los Sectores I, II y III, inscritos en la Sección C del Registro de Aguas, como 

aprovechamiento temporal de aguas privadas, con una dotación de 45,39 Hm3 (*) 

• Sondeos en el Sector IV, cedidos por el IARA a la Comunidad Comarcal de Regantes Sol y 

Arena y que, siendo parte fundamental en el riego de Sol y Arena, aportan físicamente parte 

de la dotación anterior, hasta los 24,00 Hm3  

• Aguas superficiales, provenientes de la concesión del pantano de Beninar. La Junta Central 

de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense dispone de una concesión de aguas 

superficiales procedentes del pantano de Beninar de la que también es beneficiaria la 

Comunidad Comarcal de Regantes Sol y Arena. 

• Agua desalada, proveniente de la desaladora marina de Balanegra. También es la Junta 

Central de Usuarios la que ostenta la concesión de la que es partícipe Sol y Arena. El agua 

desalada se entrega en la balsa 1 del Sistema Cañuelo, desde donde se abastece uno de los 

embalses del Sistema Carcauz y uno de los del Sistema Redonda. La Junta Central de 

Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense dispone de una concesión de la desaladora de 

7 Hm3/año 

(*) Esta es la dotación total de la Comunidad de Regantes, de la que habrá que ir detrayendo la que se 

obtiene u obtenga de otras fuentes. 

La Comunidad está actualmente trabajando y/o en cualquier caso no descarta otras posibles 

fuentes, como serían: 

• Agua regenerada, por desalobración de agua de la Balsa de El Sapo, desde donde dispone 

de una concesión de 3,41 Hm3 (como en el resto de casos, a descontar de la dotación total) 

• Agua regenerada, por tratamientos terciarios de las aguas de la EDAR de Roquetas de Mar, 

con respecto a la que la Junta Central de Usuarios ostenta una concesión anual de 4,457 hm3, 

repartidos en 3,987 hm3/año para uso agrario en el ámbito de la CCRR Sol y Arena y 0,47 

hm3/año para uso recreativo en riego de campo de golf del Club de Golf Playa Serena 
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4.7. CABEZALES DE BOMBEO EN LA EDAR 

Actualmente en la EDAR existe una edificación en la que se alojan tres sistemas de bombeo 

independientes. 

 

 

• El situado más al Norte dentro del edificio de bombeo estaba previsto para elevar agua 

regenerada hasta el campo de golf de Playa Serena. 

 

• El situado en el centro era el que se había previsto para elevar el agua regenerada hasta la 

balsa de “Domingo Giménez”, a partir de donde se utilizaría para el riego de parcelas agrícolas 

abastecidas por Sol y Arena. 

 

Edificio estación de bombeo Edificio estación de bombeo 
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• El situado más al Sur, junto a la puerta de acceso a la nave que los aloja, era el previsto para 

elevar el agua hasta el campo de golf de La Envía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si lo representamos en un croquis de toda 

la instalación podemos comprobar como cada uno 

de estos sistemas de bombeo tiene su propio 

colector de impulsión independiente, por lo que los 

volúmenes de agua con diferentes destinos serán 

fácilmente discernibles 

Como se evidenció en la justificación del 

proyecto que se adapta, el sistema de bombeo 

previsto para la distribución de riego de Sol y Arena 

era inadecuado para las necesidades de la 

Comunidad, razón por la que su sustitución se 

incluyó en el proyecto inicial y finalmente se va a 

acometer como parte de las obras de emergencia 

asumidas por Hidralia. 

 

 

 

 

 

 

5.- CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS REGENERADAS 

En este punto se transcribe, para evitar contradicciones de cualquier tipo en una cuestión que es 

normativa, lo recogido al respecto en la resolución de otorgamiento de concesión de reutilización de aguas 

depuradas, con número de expediente: 2016SCA001177AL 

Los valores máximos admisibles (VMA) para los parámetros característicos de las aguas 

regeneradas en función de los usos a los que se va a destinar el agua regenerada, de acuerdo con el 

Colector Impulsión Golf Playa Serena 

Colector Impulsión Sol y Arena 

Colector Impulsión Golf La Envía 
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Anexo I.A del R.D. 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización y los establecidos en los informes de las autoridades sanitarias se exponen a continuación: 

Normas de Calidad en función del Uso Previsto 

USO DEL AGUA 

PREVISTO 

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 

NEMA- 

TODOS 

INTES-

TINALES 

E. COLI 

SÓLIDOS 

EN 

SUSPEN-

SIÓN 

TURBIDEZ 

OTROS CRITERIOS 

DQO1 DBO51 

LEGIO-

NELLA 

SPP2 

SALMO-

NELLA 

CLORO 

IN SITU3 

Uso Agrario 
CALIDAD 2.1 
a) Riego de cultivos con 

sistema de aplicación del 
agua que permita el 
contacto directo del agua 
regenerada con las partes 
comestibles para 
alimentación humana en 

fresco 

1 huevo 
en 10 l 

100 UFC 
en 100 ml 
Teniendo 
en cuenta 
un plan de 
muestreo a 
3 clases 
con los 
siguientes 
valores: 
n=10 
m=100 
UFC/100 
ml 
M=1.000 
UFC/100 
ml 
c=3 

20 mg/l 10 UNT 125 mg/l 25 mg/l 100 UFC/l Ausencia 
/presencia 

0,2 – 1 
mg/l 

1Contaminantes regulados en la autorización de vertido de aguas residuales otorgada a la EDAR de Roquetas de Mar 
2Criterio de calidad establecido en el informe emitido por la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias 

en Almería 
3Desinfección mediante hipoclorito sódico. 

En base a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, las aguas 

regeneradas deben cumplir en el punto de entrega los criterios de calidad según usos establecidos en el 

anexo I.A. Si un agua regenerada está destinada a varios usos serán de aplicación los valores más 

exigentes de los usos previstos. Por lo tanto, en el punto de entrega de aguas regeneradas establecido a 

la salida de los sistemas de regeneración de aguas, denominado como PEAR (0), la totalidad de las aguas 

regeneradas deberán cumplir con los criterios de calidad establecidos para el Uso Calidad 2.1.a), al ser 

éste el más exigente de los usos previstos.  

En la siguiente tabla se estable la ubicación de los puntos de control y los criterios de calidad que 

debe cumplir cada uno de ellos. 

Estos datos se toman de la concesión y sobre los mismos cabe apuntar que la calidad será, 

obviamente, la requerida en la concesión en todos los puntos de entrega, cuya ubicación será, no obstante, 

distinta a la allí recogida: 

Denominación Puntos de Entrega Calidad requerida 
Ubicación prevista en concesión 

UTM HUSO 30. DATUM ETRS89 

Salida ERAR (estación regeneradora de aguas residuales 

PEAR1 (0) – Bombeo riego y campo CALIDAD 2.1.a) 534.354 / 4.070.757 

USO Agrario 

Balsa de riego- Origen conexiones riego CALIDAD 2.1.a) 532.963 / 4.071.993 
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PEAR (1) – Sector II – Ramal Aguadulce CALIDAD 2.1.a) 533.217 / 4.071.637 

PEAR (2) – Sector I – Ramal 3.1.1 CALIDAD 2.1.a) 534.975 / 4.070.780 

1 Punto de Entrega de las Aguas Regeneradas 

 

En lo que al proyecto se refiere, los PEAR, con la calidad requerida 2.1.a), se ubicarán: 

USO Agrario 

Balsa de riego- Origen conexiones riego2 CALIDAD 2.1.a) 530.160/ 4.072.097 

PEAR (1) – . Salida de arqueta de 

mezclas, sobre Canal IV, previo a 

distribución 

CALIDAD 2.1.a) 530.262 / 4.071.451 

PEAR (2) – Cuatro puertas, sobre Canal 

III, previo a distribución 
CALIDAD 2.1.a) 527.791 / 4.069.354 

 

5.1. FRECUENCIA MÍNIMA DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE CADA PARÁMETRO.  

Para el control analítico del correcto funcionamiento del sistema de reutilización y en todos los 

puntos de entrega al usuario, se establecerá el siguiente programa de Autocontrol a realizar por la 

Comunidad de Regantes Sol y Arena en cada uno de los puntos de entrega definidos para el uso agrario: 

USO CALIDAD 
NEMAT. 

INTEST.1 E. COLI1 SS1 TURBIDEZ DQO DBO5 
LEGION. 

SPP1 
SALMON.1 

Cloro in 

situ 

AGRARIO 2.1.a) Quincenal 

Dos veces 

por 

semana 

Semanal 

Dos veces 

por 

semana 

Quincenal Quincenal Mensual Mensual 
Dos veces 

por semana 

1Parámetros incluidos en base al informe de la autoridad sanitaria a propuesta del interesado según su proyecto 

Se deberán realizar validaciones de medición en continuo con periodicidad trimestral de los 

siguientes parámetros: sólidos en suspensión, turbidez, carbono orgánico total, cloro residual, 

conductividad, DBO5, DQO, pH y temperatura; además se deberá realizar con periodicidad anual un 

ensayo de suelo. 

La periodicidad anterior se podrá variar en los siguientes supuestos: 

- Tras un año de control se podrá presentar una solicitud para reducir la frecuencia de análisis 

en hasta un 50% para aquellos parámetros que, no habiéndose superado en ningún momento, 

no sea probables su presencia en aguas. 

- Si el número de muestras con concentración inferior al V.M.A. del Anexo I.A. del Real Decreto 

1620/2007, de 7 de diciembre, es inferior al 90 % de las muestras durante controles de un 

trimestre, se duplicará la frecuencia de muestreo para el periodo siguiente. 

- Si el resultado de un control supera al menos en uno de los parámetros los rangos de 

desviación máxima establecidos en el Anexo I.C. del Real Decreto 1620/2007, de 7 de 

 

2 Aparte de punto para la toma de muestras, en esta ubicación se instalará un sistema de medición en continuo. 
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diciembre, se duplicará la frecuencia de control para los parámetros en los que esto ocurra, 

para el período en curso y para el período siguiente. 

 

5.2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS REGENERADAS 

La calidad de las aguas regeneradas se valorará mediante el análisis de muestras tomadas 

sistemáticamente en todos los puntos de entrega de las mismas, y con las frecuencias mínimas previstas 

anteriormente. 

La calidad del agua regenerada se considerará adecuada si en los controles analíticos de un 

trimestre, o fracción cuando el periodo de explotación sea inferior, cumpla simultáneamente: 

- El 90% de las muestras tendrá resultados inferiores a los VMA en todos los parámetros 

especificados en la calidad aquí expuesta para el uso previsto y/o en el Anexo I.A del Real 

Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre. 

- Las muestras que superen los VMA del Anexo I.A del Real Decreto 1620/2007, de 7 de 

diciembre, no sobrepasen los límites de desviación máximo, de acuerdo a los establecidos en 

la siguiente tabla 

PARÁMETRO LÍMITE DE DESVIACIÓN MÁXIMA1 

Nemátodos intestinales 100 % del VMA 

Escherichia coli 1 unidad logarítmica 

Legionella spp. 1 unidad logarítmica 

Sólidos en suspensión 50 % del VMA 

Turbidez 100 % del VMA 

1Se entiende por desviación máxima la diferencia entre el valor medido y el VMA 

- Para las sustancias peligrosas deberá asegurarse el respeto de las Normas de Calidad 

Ambiental en el punto de entrega de las aguas regeneradas según la legislación propia de 

aplicación. 

 

6.- TRAMITACIONES SECTORIALES.  

6.1. TRAMITACIÓN AMBIENTAL. 

El Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 

Andalucía, recogía todas aquellas actuaciones que deberán ser sometidas a Estudio de Impacto Ambiental 

y cuál será el instrumento que habrá de utilizarse para el citado estudio dependiendo de la actuación, y 

fue modificado por el Anexo III de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las 

trabas administrativas para las empresas, en el que se introducen, por desdoblamientos, dos nuevos 

instrumentos de evaluación, la Autorización Ambiental Unificada por procedimiento abreviado (AAU*) y la 

Calificación Ambiental mediante Declaración Responsable (CA-DR) 

En este Anexo III, tenemos, relativo a este tipo de actuaciones: 
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CAT. ACTUACIÓN INSTR. 

8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua  

8.9 Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 mm y una 

longitud superior a 40 km. 

AAU* 

Por el tipo de obras que se recogen en el proyecto, el mismo no estaría sujeto a ningún tipo de 

Instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental 

 

6.2. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.  

El inicio de la impulsión se realiza a través de una doble tubería, se utilizará la de fundición DN 

400 mm que ya existe en el lecho de la Rambla de El Vínculo y se colocará otra de similares características 

en paralelo a la anterior. 

Tanto para la instalación de esta segunda tubería en paralelo, como para la conexión entre ambas 

tuberías y la salida de la EDAR y la conexión entre ambas tuberías y la tubería pendiente de instalar en el 

trazado del Canal II se solicitará autorización a Dominio Público Hidráulico. 

Con el proyecto inicial, con fecha 27/06/2022 se solicitó Información Ambiental a la Delegación 

Territorial de Desarrollo Sostenible en Almería. 

Con fecha posterior a la de la conclusión del presente documento se pedirá la mencionada 

autorización a Dominio Público Hidráulico. 

 

6.3. ESPACIOS PROTEGIDOS, DE INTERÉS ECOLÓGICO Y HABITATS. 

Todo el trazado de la instalación, en base a la documentación de la que se dispone y a expensas 

de recibir la Información Ambiental solicitada, está fuera de cualquier espacio protegido, de interés 

ecológico y/o de los hábitats de interés comunitario. 

 

6.4. VÍAS PECUARIAS.  

La instalación de la tubería atravesará perpendicularmente el Cordel de la Martinica. 

En este punto la vía pecuaria ya está atravesada por otros muchos sistemas de riego y 

abastecimiento, por lo que, al hacerlo enterrada, no supondrá ningún tipo de inconveniente ni impedimento 

añadido. 

No obstante, cuando esté completo el proyecto, también se solicitará la correspondiente ocupación 

subterránea. 

 

7.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

La justificación del proyecto está contenida en los objetivos de la actuación que en él mismo se 

recoge. 

Así se aúna la necesidad de buscar fuentes alternativas del recurso “agua” para el riego, de forma 

que los aseguremos a los productores con la reutilización de un agua que ya ha tenido un uso 

antropológico, en el abastecimiento urbano y/o industrial. 
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De esta manera, mediante un tratamiento terciario que no genera nuevos residuos (pues es, 

principalmente un tratamiento de eliminación microbiana), convertimos un residuo en un recurso. 

Obviamente, el inicio de nuestras obras está en donde nos cederán el recurso, máxime cuando en 

este punto esto ya estaba previsto y existe una ubicación específica para el bombeo. 

En el otro extremo de la instalación tenemos el Sistema de Regulación de El Cañuelo, cuya gestión 

corresponde a la Comunidad de Regantes Sol y Arena. 

 

7.1. BOMBEO.  

En la EDAR existe una edificación en la que se ubican tres estaciones de bombeo. O dicho de otra 

manera, tiene una edificación dedicada a alojar una estación de bombeo compuesta por tres sistemas de 

bombeo independientes. 

Al entrar (puerta orientada al Sur) nos encontraos con un primer sistema de bombeo diseñado 

para suministrar agua a la Envía Golf, caracterizado por un caudal bajo y una presión elevada. 

El segundo sistema estaba previsto para elevar agua a una balsa intermedia de la Comunidad de 

Regantes Sol y Arena, conocida como la de “Domingo Giménez”, por estar ubicada al Sur de las 

instalaciones que esta empresa, localmente muy conocida, tenía en la Carretera del Sector III. Esta balsa 

se sitúa unos dos kilómetros aguas 

arriba3 de la margen derecha de la 

rambla del Vínculo a una cota de 62 

metros. Este sistema se caracteriza 

por un caudal elevado y una 

elevación media 

Por último, el tercer sistema 

de bombeo se diseñó para trasladar 

agua al campo de Golf de la 

Urbanización Playa Serena, por lo 

que se caracteriza por un caudal y 

elevación bajos. 

Cada uno de estos sistemas dispone de una tubería de aspiración individual, procedente de la 

salida del tratamiento terciario, y cuenta en su impulsión con un contador electromagnético, en DN 200 

para el primer y tercer caso y en DN 400 en el segundo, respondiendo al diámetro de la impulsión en cada 

uno de los casos. 

Los tres sistemas están diseñados con el formato de tres bombas iguales en paralelo, comandadas 

en todos los casos mediante arrancadores. 

En el proyecto inicial se recogía la actuación sobre el Sistema de Bombeo definido en segundo 

lugar, es decir el que tiene como finalidad suministrar agua regenerada a la Comunidad de Regantes Sol 

y Arena. 

Dicha actuación requería modificar la modulación del caudal a elevar y, sobre todo, incrementar la 

cota de elevación. 

 

3 Medido desde la salida de la EDAR 

Estación de bombeo 
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La modulación del caudal se debía modificar porque la producción de agua regenerada no se hace 

a caudal continuo, siendo éste muy superior en los meses de primavera y verano, cuando mayores 

posibilidades de absorción tiene la Comunidad de Regantes Sol y Arena, no solo por la demanda variable 

de sus comuneros, que también, sino por las posibilidades de mezcla de esta agua para suministrar un 

agua de riego homogénea y de calidad homologable4.  

En cuanto a la cota de elevación requiere modificarse porque desde la balsa de “Domingo 

Giménez” (cota 62) no se tiene posibilidad de mezclar agua de otros orígenes (lo que haría inservible la 

regenerada, salvo que también se desalobrara) y, lo que es todavía más importante, no se tiene la opción 

de distribuir el agua entre toda la zona regable de la Comunidad (lo que dificulta, aún en el caso de que se 

desalobrara, el consumo de todo el volumen de la concesión) 

Por lo tanto y tal como quedó plasmado en el punto “4.4.- ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE 

LA COMUNIDAD”, la única manera de que se pueda servir un agua homogénea entre todos los comuneros 

y que se pueda consumir, (no ya la actual concesión, sino incluso algún incremento que se pudiese 

producir sobre ésta), es que las diferentes fuentes viertan en el Sistema de Embalses “El Cañuelo” (cota 

128), en donde se pueden mezclar las aguas de todos los orígenes actuales (y previstos) y desde donde 

se puede distribuir la mezcla a toda la zona regable. 

En cualquier caso, tanto la regeneración como las modificaciones en el bombeo se asumen 

por parte de la obra de emergencia que está ejecutando Hidralia. Estas obras están promovidas por 

la Junta de Andalucía. 

 

7.1.1. CAUDAL.  

Vamos a suponer que el caudal efluente disponible será el que tenemos actualmente tras el 

tratamiento secundario, pues consideramos que las posibles pérdidas por el rendimiento del tratamiento 

terciario se compensarán con la tendencia ascendente del volumen de agua para tratar. 

En estas circunstancias tenemos que el caudal mínimo es de 850 m3/h y el máximo ha superado 

este verano, en algunos momentos, los 1.800,00 m3/h 

Se ha acordado que en las obras de emergencia adjudicadas a Hidralia que el diseño del bombeo 

específico (destinado a elevar agua regenerada para la Comunidad de Regantes Sol y Arena) responda a 

equipos iguales que funcionen en paralelo, de tal manera que uno de ellos funcione comandado por un 

variador y el resto por otros tantos arrancadores, todo ello con el objetivo de abarcar en continuo el mayor 

rango de caudales posible (ya dijimos que la producción de agua regenerada no se hace a volumen 

continuo, sin perjuicio de las necesidades y organización para mezclas de la propia Comunidad) 

Ahora bien, el caudal unitario (y consecuentemente el total) tendrá unas limitaciones, siendo 

principalmente: 

• El que sea asumible por el tramo de tubería que no se va a reforzar.5 

• El que cuente con la suficiente agua desalada (o de baja conductividad) para su mezcla y 

posterior uso. 

 

4 Por ahora no está previsto que esta agua se someta a ningún proceso de osmosis inversa por lo que, regenerada y 

con calidad “2.1.a)” por supuesto, se prevé que tenga una conductividad de entre 2300 y 2500 mS/cm y se necesitará 

de los volúmenes correspondientes de agua de baja conductividad para poder suministrar un agua para riego con una 

conductividad de entre 1.300 y 1.500 mS/cm 
5 No solo implica que exista la posibilidad de ser conducido por dicha tubería, sino que al hacerlo no requiera un 

consumo excesivo de energía (alta velocidad de agua y elevadas pérdidas de carga). 
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• El que por un lado no suponga agotar la concesión en un corto período de tiempo y, por otro, 

nos permita optimizarla en los momentos de mayor necesidad y poder de mezcla. 

Para la primera de las limitaciones, como criterio tomaremos que con el máximo caudal de 

elevación no se supere la velocidad de 1,25 m/s en la tubería, de tal manera que no se generen pérdidas 

por fricción excesivas que impliquen alturas de elevación superiores y, consecuentemente, mayores 

consumos energéticos.  

El único tramo que no pretende modificarse, por la dificultad que implicaría, dados los servicios 

previsiblemente afectados y la falta de espacio alternativo, es el correspondiente a la tubería de fundición 

DN 500, al final de la traza 

La velocidad en el interior de la tubería la determinaremos mediante la fórmula: 

𝑉 =
𝑄

𝑆
=

𝑄

𝜋
∅2

4
3.600

 𝑚/𝑠 

De donde: 

Tramo final: fundición DN 500 á S = 0,19634954 m2 

Q = 1.350,00 m3/h á v = 1,91 m/s 

Q = 900,00 m3/h á v = 1,27 m/s 

Q = 850,00 m3/h á v = 1,20 m/s 

Ergo, por cuestiones de modulación, vamos a trabajar con un caudal máximo a elevar de 900,00 

m3/h, que habrá de modularse entre, al menos, tres grupos de bombeo, en cuyo caso serían de una 

capacidad individual de 300,00 m3/h, lo que se comunica a Hidralia. 

En cualquier caso este número de bombas puede ser mayor, incrementando la posibilidad de 

modulación, de tal manera que en las obras de emergencia se van a instalar cinco bombas iguales para 

que funcionen en paralelo. 

 

Para la segunda de las limitaciones, contaremos con que el máximo volumen disponible de agua 

desalada es de 7,00 Hm3 para la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente, y que el volumen 

máximo que cabe esperar por parte de la Comunidad de Regantes Sol y Arena estaría en el entorno de 

los 4,5-5,0 Hm3/año, sin que el volumen sea taxativo, ya que es distribuido por la citada Junta Central de 

Usuarios. 

La conductividad del agua objetivo para distribuir por parte de Sol y Arena es de entre 1,3 y 1,5 

mS/cm. 

Para conseguirla, la Comunidad dispone de un sistema automatizado de mezcla a la salida de las 

balsas de El Cañuelo, en el que mediante válvulas hidráulicas y sensores, permite el paso de los caudales 

adecuados de cada una de las procedencias para obtener un caudal (suma de los anteriores) con la 

conductividad objetivo. 

La igualdad que debe cumplirse es: 

VDESALADA x (CEOBJ – CEDES) = VAC x (CEAC – CEOBJ) 

En donde el sufijo “AC” se refiere a Alta Conductividad, el sufijo “DES” a Desalada y el sufijo “OBJ” 

a objetivo 
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Es decir, el volumen final dependerá de la conductividad del agua salada, que me requerirá un 

determinado volumen de agua desalada. 

𝑉𝐷𝐸𝑆𝐴𝐿𝐴𝐷𝐴 = 𝑉𝐴𝐶

(𝐶𝐸𝐴𝐶 − 𝐶𝐸𝑂𝐵𝐽)

(𝐶𝐸𝑂𝐵𝐽 − 𝐶𝐸𝐷𝐸𝑆)
 

En el caso que nos ocupa y según los datos que nos suministran desde la EDAR, la conductividad 

esperada en el agua efluente del terciario es de 2,5 mS/cms .6 

Luego, por cada m3 que tenga procedente de la EDAR, necesitaré 0,98 m3 de agua desalada para 

obtener 1,98 m3 de agua con una conductividad de 1,5 mS/cm para distribuir en el riego de la Comunidad. 

En resumen, la dotación de agua regenerada, de 3,987 Hm3, se puede envolver con una dotación 

de 3,907 Hm3 de agua desalada, que es ligeramente inferior a la que hemos considerado disponible. 

Si considerásemos un bombeo continuo durante nueve meses tendríamos un caudal de 603 m3/h. 

Luego, atendiendo a este segundo factor limitante7, consideramos que la elección de varios grupos 

de bombeo con una capacidad de elevación modular es acertada.  

 

7.1.2. ELEVACIÓN 

Para determinar la presión de impulsión consideraremos: 

- Presión en la aspiración, que consideramos nula 

- Desnivel geométrico, de 115,12 m 

- Pérdidas de carga por rozamiento: 

o Pérdidas principales, producidas por rozamiento en los tramos de tubería 

o Pérdidas puntuales, producidas en los elementos singulares, codos, estrechamientos, 

válvulas, etc. (se considerarán como un 12% de las calculadas como principales 

 

Presión en aspiración.- 0 m 

 

Desnivel geométrico.- 

 Cota de bombeo: 14,88 m 

 Cota más desfavorable de entrega: 130,00 á desnivel geométrico = 115,12 m 

 

Pérdidas de carga en tubería, para el mayor caudal (más desfavorable) 

Las pérdidas de carga por rozamiento en el conducto se determinan por medio de la fórmula de 

Darcy-Weisbach: 

 

6 La previsión de los responsables de la EDAR es que esta conductividad baje, toda vez que el porcentaje de agua 

desalada utilizada por los municipios a los que se presta el servicio de depuración (Roquetas de Mar, La Mojonera y 
Vicar) se está incrementando y, por tanto, disminuyendo la conductividad del agua tratada. 
7 Tengamos en cuenta que el caudal medio no tiene porque ser limitante con respecto a la posibilidad de elevar un 

caudal puntualmente superior y que la producción de agua regenerada, como ya hemos dicho, no es continua en el 
tiempo. 
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 (m/m) 

 

Donde f es el factor de fricción, determinado a través de la fórmula de Colebrook: 

 

 

 

TRAMO MATERIAL DN/PN 
LONGITUD 

(m) 
Q (m3/h) V (m/s) JT (m) 

INICIAL FUNDICIÓN 

DOBLE 

TUBERÍA 

400/25 

1.468,00 900,00 0,995 1,96 

NUEVO PEHD 630/16 3.294,00 900,00 1,197 5,85 

FINAL FUNDICIÓN 500/25 1.921,00 900,00 1,273 4,78 

PÉRDIDAS DE CARGA TOTALES EN TUBERÍA 12,59 m 

Pérdidas de carga por rozamiento 12,59 x 1,12 = 14,10 metros 

Por lo que nuestra presión de elevación será de 129,22 metros. 

Este dato se ha calculado de forma conjunta con los equipos técnicos que están ejecutando y 

dirigiendo, respectivamente, la obra de emergencia. 

 

7.2. CAUDALÍMETROS ELECTROMAGNÉTICOS. 

Las instalaciones que se describen ya disponen, como se apuntó anteriormente, de un contador 

electromagnético a la salida de la impulsión, que, no obstante, se ha previsto sustituir, por desconocer su 

estado, ya que nunca entró en funcionamiento. 

Puesto que las actuaciones cuya ejecución se circunscribe al perímetro de la EDAR serán 

asumidas por Hidralia dentro de las obras de emergencia, se ha acordado que aunque la Comunidad de 

Regantes tendrá acceso remoto y presencial al contador electromagnético (sin ningún tipo de reserva8) 

que totalizará el agua que se destine al riego de Sol y Arena, su instalación y mantenimiento correrán a 

cargo de Hidralia. 

Por su parte Sol y Arena instalará un segundo contador electromagnético DN 400 previo al vertido 

en la balsa de El Cañuelo. 

 

8 Permiso de acceso que se trasladará, asimismo sin menoscabo ni reserva, a las correspondientes administraciones, 

tanto por lo relativo a la concesión, como por lo relativo a la salubridad y a la concesión de las ayudas. 
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Esta segunda lectura no sólo actuará como cotejo y comprobación de la primera, sino y muy 

importante, servirá para detectar cualquier malfuncionamiento y/o rotura de la instalación, ya que si se 

produjera una rotura próxima al punto de descarga o una rotura parcial que no implicase la salida libre del 

agua (y que no supusiese, por tanto, una bajada sensible en las necesidades de la impulsión), podríamos 

estar bombeando agua regenerada a pérdidas o, lo que es peor, a la producción de daños, sin que esto 

pudiese detectarse automáticamente  

 

7.3. TELECONTROL. 

El telecontrol consistirá, 

• En cuanto a la adquisición de datos9:  

o Lectura de los datos del contador electromagnético instalado a la salida de la impulsión 

de la EDAR  

o Lectura de los datos del contador electromagnético situado a la entrada de la balsa de 

El Cañuelo. 

o Cotejo en tiempo real de ambas lecturas 

• En cuanto a las actuaciones: 

o Paro automático y lento del bombeo y la impulsión en caso de lecturas dispares entre 

ambos contadores 

o Posibilidad de parar (o trasmitir al servicio de emergencias de Hidralia la necesidad de 

parar) el bombeo hacia la balsa por cualquier motivo (balsa llena, balsa colapsada, 

rotura de la impulsión detectada, etc.) 

o Posibilidad de cerrar la válvula motorizada de acceso a la balsa (en cuyo caso se 

activaría la primera de las actuaciones, con independencia de que por hidráulica los 

propios grupos de bombeo parasen). Esto se puede producir no solo por necesidades 

de seguridad y emergencia, sino también porque no se disponga de agua suficiente 

de otros orígenes para la generación de las mezclas necesarias. 

 

  

 

9 Otros datos, como el nivel de las balsas, el estado de las mezclas, etc., ya se tienen en el telecontrol implementado 

por la Comunidad de Regantes 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
MEMORIA 

27 

 

7.4. CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN. 

7.4.1. TRAMOS DE TUBERÍA.  

TRAMO MATERIAL DN/PN 
LONGITUD 

(m) 
SITUACIÓN 

INICIAL 

FUNDICIÓN 400/25 1.468,36 

Hay una tubería enterrada en zanja 

ejecutada en la rambla de El Vínculo, 

conectando la EDAR de Roquetas de 

Mar con el embalse de regulación 

“Domingo Giménez”, con un total de 

2.010,75 m, de la que se van a utilizar 

los primeros 1.468,36 metros para 

enlazar con la tubería a instalar en la 

traza del Canal II 

FUNDICIÓN  400/25 1.468,36 

Paralelo a la tubería ya existente se 

instalará una segunda tubería de iguales 

condiciones, con el objetivo de reducir la 

velocidad del agua impulsada, 

consecuentemente las pérdidas de 

carga y el consumo de energía 

NUEVO PEHD 630/16 3.294,00 

Tubería propuesta para conectar los 

tramos inicial y final, posibilitando el 

trasiego de agua entre la EDAR y la 

zona de mezclas de la Comunidad. 

El trazado previsto implica la utilización 

del lecho del Canal II (en el que ya hay 

dispuestas otras tuberías de la 

Comunidad), zona de servidumbre del 

canal, tramos de carretera de la que 

presta servicio al Canal y un tramo de 

camino rural-ramblizo que conecta el 

Canal II con el Canal III 

FINAL FUNDICIÓN 500/25 1.921,00 

Tubería enterrada en zanja, trazado a 

través de caminos rurales, conectando el 

rebombeo del Sector III con el Sistema 

de Regulación Cañuelo 
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7.4.2. CONEXIONES.  

Desde la EDAR, Hidralia nos proporcionará el agua regenerada con presión suficiente para verterla 

en el Sistema de Regulación de El Cañuelo. 

El punto de entrega será a través de la tubería de fundición que, en DN 400, sale del recinto 

ocupado por la propia EDAR hacia la rambla de El Vínculo, en las coordenadas UTM (Huso 30 S Datum 

ETRS 89) 534.372 / 4.070.769. 

La imagen muestra una representación 

esquemática de la conexión, en la que se 

aprecia como tras la salida de la EDAR hemos 

duplicado la tubería de conducción, al utilizar 

un tramo de la tubería de función DN 400 

existente y montar un segundo tramo en 

paralelo asimismo en fundición DN 400 

Para la definición detallada de la obra 

se deberá hacer una cata que nos permita 

conocer la situación exacta de la tubería y los 

elementos necesarios para realizar la 

conexión. 

Hay tres cuestiones de especial 

relevancia en este punto:  

- La primera es que, encontrándose en la 

rambla, se necesitará la autorización de medio 

ambiente para ubicar la arqueta en la que se 

alojen todas las piezas y mecanismos necesarios para la conexión. 

- La segunda es que junto a esta autorización se solicitará el poder establecer un desagüe en 

la rambla de El Vínculo. 

- La tercera es que se ha previsto, como 

protección adicional a transitorios10 una válvula 

hidráulica de alivio rápido, que verterá, de 

funcionar, en la propia rambla.  

 

La segunda conexión es la que vuelve a mezclar el 

caudal que ha circulado por cada una de las dos tuberías de 

fundición DN 400 y lo conecta con la tubería de PEHD ø 630 

que se instalará en la traza del Canal del Sector II, a la par 

que da la posibilidad de continuar la conducción hasta la 

balsa de “Domingo Giménez, como inicialmente estaba 

previsto: 

 

 

10 Como ya ha quedado expuesto, el control principal de anulación/mitigación de transitorios se realizará mediante 

Calderín Anti-ariete en la estación de bombeo instalado por Hidralia como parte de las obras de emergencia  
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Esta conexión también se realizará en la rambla de El Vínculo, concretamente en las coordenadas 

X: 533.243 

Y: 4.071.649 

 

La tercera de las conexiones es la que conecta la tubería 

de PEHD ø 630 mm PN 1,6 MPa con la tubería de fundición DN 

500 en Sector III 

Como para los dos casos anteriores, se expone un 

esquema de lo que sería la citada conexión. 

En este caso no tenemos el requerimiento 

medioambiental que se nos presentaba en el anterior, en el 

sentido de que la conexión no se realizará en zona de dominio 

público hidráulico. 

Sus coordenadas son: 

X: 530.884 

Y: 4.070.716 

 

7.4.3. ELEMENTOS SINGULARES 

Así y por una cuestión de longitud y seguridad, a los elementos singulares ya esquematizados en 

las conexiones, se añadirán en el proyecto los siguientes elementos singulares: 

• 15 ventosas triple efecto y alta presión. 

Su ubicación se ha realizado en los cambios de rasante, en los puntos altos. 

También se ha procurado que no exista ningún tramo de más de 500 ml sin ventosa, con 

independencia de que la pendiente de la instalación no se haya modificado. 

• 2 Sistemas de desagüe11, en puntos bajos y con salidas a cauces naturales que no se 

encuentren interrumpidos aguas abajo. 

Se han dispuesto para poder vaciar la tubería, total o parcialmente, cuando ello resultase 

necesario. 

Por haber aprovechado los cauces naturales con salidas francas al mar, se han aprovechado 

estos puntos para colocar también las correspondientes 2 válvula hidráulica de alivio rápido, 

que actúen como sistemas de seguridad redundantes, como anticipadoras de onda o 

antiariete. 

• En el acceso a la balsa a la que se verterá el agua regenerada se ha dispuesto un sistema de 

control de volumen mediante contador electromagnético que servirá, además, para la 

detección de incidentes que pasarían desapercibidos para los sensores de seguridad basados 

en parámetros hidráulicos (presión de impulsión, caudal elevación, etc.). Junto a este contador 

electromagnético se instalará una válvula motorizada que me permita actuarla en remoto, con 

 

11 Aparte del que se instalará en el colector a la salida de la EDAR 
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el objetivo de poder interrumpir la entrada de agua en la balsa. Esto último estará coordinado 

con la orden de parada del bombeo. 

 

7.5. OBRA CIVIL 

La obra civil en este proyecto no es representativa, como parte de la misma consideramos: 

- Los trabajos de excavación, y relacionados, en zanjas y en vaciados 

- La ejecución de arquetas para alojar los distintos elementos de la instalación 

- La ejecución de anclajes para la colocación de piezas especiales y para enfrentar las presiones 

de funcionamiento. 

 

8.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 

Dado el tipo de obras recogidas en el proyecto en las que no se incluye la construcción de 

edificaciones ni la ejecución de grandes excavaciones, la geología y geotecnia de la zona son 

condicionantes menores del trabajo, más allá de la excavabilidad esperada en la realización de las zanjas 

y la terminación de estas (con paredes rectas o inclinadas, según la pendiente natural del terreno que 

compone el subsuelo). 

Nos encontramos con un suelo sin piedra y fuertemente cohesionado, por lo que cabe esperar que 

las zanjas se puedan realizar con la participación de una retroexcavadora y sin la necesidad de martillo 

hidráulico y/o neumático, y obtener, durante el tiempo requerido (mínimo, por el tipo de tubería) unas 

paredes rectas de la excavación. 

No se espera tampoco la aparición de excesivos gruesos, que requiriesen la constitución de una 

cama de asiento para la tubería, inicialmente no prevista. 

En cuanto a la estabilidad del terreno, ante la posible rotura de las tuberías instaladas, es buena 

y, de hecho, se han mantenido a lo largo del tiempo, sin roturas por esta inestabilidad, tramos de tubería 

en fibrocemento, mucho más sensible a inestabilidades y/o corrimientos. 

No hay necesidad de estimar o establecer la capacidad portante del suelo. 

En cualquier caso se ha desarrollado un Anejo de Geología y Geotecnia perfectamente válido para 

el objeto que se persigue. 

 

9.- NORMATIVA EMPLEADA.  

En el anejo nº2 se incluye una relación de toda la normativa empleada para la elaboración de este 

proyecto. 

10.- ORGANISMOS A CONSULTAR Y/O COMUNICAR. 

Serán conocedores del proyecto (con independencia de que, posteriormente, pudiese haber otros 

organismos de la administración que lo requiriesen o a los que se quisiese interesar): 

• La Comunidad Comarcal de Regantes Sol y Arena 

• El Consorcio de aguas del Poniente 
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• Hidralia 

• La Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense. 

• La Sociedad Aguas de las Cuencas Mediterráneas, ACUAMED 

• El Ayuntamiento de Roquetas de Mar  

• El Ayuntamiento de Vicar (con especial incidencia en su servicio de abastecimiento) 

• La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía 

• La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. 

 

11.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Los trabajos son básicamente la instalación de la tubería de impulsión que posibilite elevar el agua 

regenerada de la EDAR de Roquetas de Mar hasta el Sistema de Mezclas y Distribución de El Cañuelo, a 

partir del cual la Comunidad de Regantes Sol y Arena podrá distribuir un agua homogénea a todos sus 

comuneros formada por un pool de distintas procedencias (agua de sondeos de baja conductividad, agua 

desalada, agua de sondeos de alta conductividad y agua regenerada)  

Los trabajos complementarios consistirán en la instalación de toda aquella valvulería que me 

proporcione el funcionamiento seguro de la impulsión y que me permita gestionarla de forma eficiente. 

Así, los trabajos sobre la impulsión se iniciarán con las catas en las zonas de conexión y en los 

puntos en los que se ha previsto alojar el resto de arquetas de los elementos singulares de la misma, 

excluidas las ventosas. 

El primer tramo, desde la salida de la EDAR hasta el Canal II, estará compuesto por la tubería de 

fundición DN 400 existente y por la instalación de una segunda tubería de fundición DN 400, ambas 

enterradas en la Rambla de El Vínculo, la primera porque ya lo está y la segunda porque se enterrará 

procurando que sea paralela, tanto en trazado en planta como en cota de enterramiento con la que ya 

discurre por dicha traza12 y a la que complementará. Sin perjuicio de que la administración de Dominio 

Público Hidráulico disponga cualquier otra cuestión a cumplir. La profundidad de enterramiento se ha 

previsto a 3,00 metros, una anchura en la solera de zanja de 1,40 metros de 4,40 en coronación, para 

evitar cualquier riesgo de enterramiento accidental. 

La instalación de la tubería de PEHD se realizará en su práctica totalidad (a excepción hecha de 

un pequeño tramo que discurrirá sobre canal) en zanja, prevista con una profundidad total de 1,8 metros 

y una sección sensiblemente trapezoidal, con una anchura media en fondo de 1,2 metros y de 1,5 metros 

en coronación. 

En los casos en los que la zanja se realice en viario asfaltado, antes de la apertura de la zanja, se 

cortará el asfalto. 

Sobre la solera de zanja y previa a la instalación de la tubería, se constituirá una cama de arena, 

sobre la que se depositará la tubería. 

 

12 Se solicitará para ello el proyecto “así hecho” de esta instalación, si existiera. En cualquier caso se realizarán varias 

catas al efecto. 
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Hasta una cota de 80 cm sobre la cama de arena, el relleno de la zanja se ha previsto con material 

procedente de la excavación previamente cribado y seleccionado, para a partir de aquí, completar el 

tapado de la zanja con el material procedente de la excavación sin seleccionar, más allá de haber eliminado 

manualmente los elementos gruesos de diámetro igual o superior a los 7 cm. 

En los casos en los que la zanja se haya realizado en viario asfaltado, los trabajos de tapado se 

concluirán con la ejecución de la correspondiente capa asfaltada de rodadura. 

Para el tramo de tubería sobre canal se rasanteará el actual árido que lo ocupa, se colocará la 

tubería de PEHD DN 630 PN 16 y sobre la misma, aprovechando las paredes del canal se depositará 

material procedente de las excavaciones colindantes, previamente cribado y seleccionado. 

Dependiendo de los tramos y el tiempo que puedan permanecer cortados se actuará de distintas 

formas, aprovechando que la tubería de PEHD por soldadura a tope puede unirse en grandes tramos y 

depositarse posteriormente en zanja. 

La unión entre tramos de tubería que no pueda hacerse por soldadura a tope o entre la tubería y 

las piezas especiales se realizará utilizando manguitos portabrida de PEHD y bridas locas. 

 

La tipología de instalación por tramos: 

pK Inicial pK Final Longitud Tipología zanja 

1.916,63 2.050,73 134,10 Camino en tierra 

2.050,73 2.310,02 259,29 Ramblizo 

2.310,02 2.641,15 331,13 Camino en tierra 

2.641,15 2.649,07 7,92 Carretera (cruce) 

2.649,07 3.562,90 913,83 Servidumbre norte Canal 

3.562,90 4.716,04 1.153,14 Carretera Sector II 

4.716,04 4.777,72 61,68 Camino en tierra 

4.777,72 4.882,48 104,76 Sobre Canal II 

4.882,48 5.015,60 133,12 Camino en tierra 

5.015,60 5.021,93 6,33 Carretera (cruce) 

5.021,93 5.170,33 148,40 Rambla-Camino en tierra 

5.170,33 6.632,18 1.461,85 Rambla 

 

12.- CONTROL DE CALIDAD. 

En el Artículo 1 del Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el Control de Calidad de la 

construcción y obra pública, referido al “Objeto y Ámbito de Aplicación” se recoge, entre otras cosas y en 

su punto 2: 

“2. En todas las obras de construcción que se lleven a cabo en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía se realizará el plan de control de calidad que, en aplicación de la normativa básica de 

obligado cumplimiento, en cada caso, resulte pertinente para comprobar su calidad” 

Por su parte, en el artículo 125 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, en su punto 1.a: 

“a. Cuando se trate de contratos de obras, el conjunto de las prescripciones técnicas contenidas 

principalmente en los pliegos de la contratación, en las que se definan las características requeridas de 
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un material, producto o suministro, y que permitan caracterizarlos de manera que respondan a la 

utilización a que los destine el poder adjudicador; asimismo, los procedimientos de aseguramiento de la 

calidad, el impacto social, laboral, ambiental y climático de dichos materiales, productos o actividades 

que se desarrollen durante la elaboración o utilización de los mismos, el diseño para todas las 

necesidades (incluida la accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las personas), la 

terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las 

instrucciones de uso y los procesos y métodos de producción en cualquier fase del ciclo de vida de las 

obras; incluyen asimismo las reglas de elaboración del proyecto y cálculo de las obras, las condiciones 

de prueba, control y recepción de las obras, así como las técnicas o métodos de construcción y todas 

las demás condiciones de carácter técnico que el poder adjudicador pueda prescribir, por vía de 

reglamentación general o específica, en lo referente a obras acabadas y a los materiales o elementos 

que las constituyan” 

Es decir, teniendo en cuenta que la Ley es de publicación posterior al Decreto y ello con 

independencia de su mayor rango normativo, se entiende que el control de calidad en el presente proyecto 

no tendría porqué estar diferenciado en capítulo y presupuesto aparte (de hecho, en ningún momento se 

recoge en esos términos en el Decreto), aunque se ha llegado a una solución intermedia, en la que sí se 

ha estimado el presupuesto para el Control de Calidad y se ha redactado un anejo al respecto, sin perjuicio 

de que el control en detalle se ha incorporado en el documento “Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares”, en el que se define específicamente para cada material y proceso constructivo. 
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13.- PRESUPUESTO. 

El resumen de presupuesto del proyecto se presenta a continuación.  

Detalle de la medición y precios del mismo se obtiene del correspondiente documento: 

C01 IMPULSIÓN ......................................................................................  1.592.869,70 

 C01.01 TUBERÍA Y ZANJA .................................................. 1.437.217,21 

 C01.02 CONEXIONES, INSTALACIONES Y VALVULERÍA  96.307,98 

 C01.03 ARQUETAS .............................................................  42.003,91 

 C01.04 TELECONTROL .......................................................  17.340,60 

C03 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ..................................  52.520,05 

C04 CONTROL DE CALIDAD ..................................................................  10.157,06 

C05 GESTION DE RESIDUOS ................................................................  3.460,74 

C06 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................  11.393,38 

  _________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.670.400,93 

 14,00  % Gastos generales 233.856,13 

 6,00  % Beneficio industrial 100.224,06 

  _________  

 Suma ............................... 334.080,19 

  _________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 2.004.481,12 

 21% IVA .......................... 420.941,04 

  _________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.425.422,16 

 

Asciende el presupuesto de EJECUCIÓN MATERIAL a la expresada cantidad de UN MILLÓN 

SEISCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE 

EURO 

Asciende el presupuesto BASE DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS 

CÉNTIMOS DE EURO 
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14.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Se considera que el plazo de ejecución de las obras será de SEIS meses y que deberán gozar de 

una garantía de VEINTICUATRO meses. 

 

15.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.  

Al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se especifica en 

el presente epígrafe la clasificación mínima que sería deseable tuviese el contratista, atendiendo a la 

clasificación que con el fin de contratar con las Administraciones Públicas tiene acreditado cada uno de 

ellos ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Por el tipo de obra de que se trata, estaríamos de acuerdo al Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) en 

la siguiente clasificación mínima: 

Grupo E. Hidráulicas 

 Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica 

 Categoría 5.- Anualidad media situada entre los 2.400.000,00 y los 5.000.000,00 € 

   2.400.000,00 < Anualidad media ≤ 5.000.000,00 

De acuerdo con el siguiente cálculo 

(*) 2.004.481,12€

6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 4.008.962,24 € 

 

16.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

Por el importe y plazo de ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto, no se 

prevé la necesidad de una revisión de precios, circunstancia que, en cualquier caso, se podría dar en el 

caso hipotético de que se dilatara el comienzo de las obras. 

En este último caso, se propone como fórmula de revisión de precios el tipo 9 de las comprendidas 

en el anexo del decreto 3.650/1970 de 19 de diciembre. Esto es “9 Abastecimientos y distribuciones de 

agua. Saneamientos. Estaciones depuradoras. Estaciones elevadoras. Redes de alcantarillado. Obras de 

desagüe. Drenajes zanjas de telecomunicaciones.” 

𝐾𝑡 = 0,33
𝐻𝑡

𝐻0

+  0,16
𝐸𝑡

𝐸0

+  0,20
𝐶𝑡

𝐶0

+  0,16
𝑆𝑡

𝑆0

+  0,15 

Donde: 

• Kt: Coeficiente de revisión de precios 

• Ht: Índice de precios de mano de obra en el momento de la revisión de precios 

• H0: Índice de precios de mano de obra a la fecha de la licitación 
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• Et: Índice de precios de la energía en el momento de la revisión de precios 

• E0: Índice de precios de la energía a la fecha de la licitación 

• Ct: Índice de precios de los conglomerantes hidráulicos en el momento de la revisión de precios 

• C0: índice de precios de conglomerantes hidráulicos a la fecha de la licitación 

• St: Índice de precios de los materiales metálicos en el momento de la revisión de precios 

• S0: Índice de precios de los materiales metálicos a la fecha de la licitación. 

 

17.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

El proyecto consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO NÚMERO I.- MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJO NÚM. 01.- FICHA TÉCNICA 

ANEJO NÚM. 02.- NORMATIVA 

ANEJO NÚM. 03.- INDICADORES MARCO NACIONAL DESARROLLO RURAL 

ANEJO NÚM. 04.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

ANEJO NÚM. 05.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

ANEJO NÚM 06.- CÁLCULOS MECÁNICOS 

ANEJO NÚM. 07.- GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

ANEJO NÚM. 08.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 

ANEJO NÚM .09- AFECCIONES EN EJECUCIÓN Y POR FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA 

ANEJO NÚM. 10.- VIABILIDAD 

ANEJO NÚM. 11.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ANEJO NÚM. 12.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

ANEJO NÚM. 13.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO NÚM. 14.- PLAN DE OBRAS 

ANEJO NÚM. 15.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO NÚM. 16.- RELACIÓN DE COMUNEROS 

DOCUMENTO NÚMERO II.- PLANOS 

DOCUMENTO NÚM III.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO NÚMERO IV.- PRESUPUESTO 
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18.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

Las obras comprendidas en el presente proyecto constituyen una obra completa y serán 

susceptibles de ser entregadas al uso para el que se diseñan (trasladar el agua regenerada desde la EDAR 

de Roquetas de Mar hasta el Sistema de Almacenamiento y Regulación de El Cañuelo) una vez terminada 

su ejecución de acuerdo a lo exigido en el Artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público y en el Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. (RD 1098/200 de 12 de octubre). 

En cualquier caso, la utilidad global para la que se diseñan las actuaciones de este proyecto 

(posibilitar que parte de la dotación de riego de los comuneros de Sol y Arena se satisfaga con agua 

regenerada) requiere de instalaciones existentes (EDAR, Balsas de El Cañuelo) y de actuaciones 

complementarias, cual es el bombeo del agua regenerada de tal manera que adquiera la energía suficiente 

para que, haciendo uso de esta tubería de impulsión, pueda trasvasarse entre una ubicación y la otra. 

El sistema de bombeo se está ejecutando dentro de las obras de emergencia acometidas por 

Hidralia en el perímetro de la EDAR, lo que se ajustaría a la excepcionalidad, en cuanto a la consideración 

de obra completa, recogida en el punto 3 del Artículo 13 de la Ley 9/2017 y en el punto 3 del Artículo 125 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

19.- CONCLUSIÓN 

Considerando los Ingenieros que suscriben que: 

- El presente proyecto ha sido redactado de acuerdo con las normas técnicas y administrativas 

en vigor  

- Reúne las condiciones necesarias para su correcta ejecución 

- Se corrigen y/o aclaran las omisiones y errores subsanables detectados por los servicios 

técnicos de la Consejería 

- Se subsanan las contradicciones que existían entre el proyecto inicial y el que se está 

ejecutando como obra de emergencia, cuando la finalidad de ambos es complementarse. 

Se remite al examen de las administraciones que corresponda, esperando merezca su aprobación 

y sirva, en su caso, para la obtención de las autorizaciones correspondientes, para la ejecución de los 

trabajos en él recogidos y para la concesión de las ayudas de las que se pueda considerar beneficiaria la 

Comunidad de Regantes Sol y Arena 

 

En Almería, a 25 de mayo de 2023 
Los Ingenieros Agrónomos, 
Manuel A. Felices López 
M. Fermín Malagón Ortega. 
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1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO.  

1.1. TÍTULO. 

ADAPTACIÓN DEL PROYECTO DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS A 

LAS OBRAS DE EMERGENCIA EN LA EDAR DE ROQUETAS DE MAR” 

 

1.2. UBICACIÓN. 

La obra es una actuación lineal, consistente en la ejecución de una impulsión compuesta por tres 

tramos diferenciados. 

Un primer tramo ocupando la Rambla de El Vínculo y en el que se instala una tubería de función 

en DN 400 de tal manera que se duplica la sección de tubería disponible para la impulsión, al utilizarse 

esta tubería junto a la de DN 400 existente en este mismo trazado. 

Un segundo tramo en el que, partiendo de la doble tubería en fundición DN 400, se instala una 

tubería de PEHD DN 630 PN 1,6 MPa siguiendo el trazado de la carretera de servicio del Sector II hasta 

el cruce con el camino del Tío Matías, en el que la instalación continúa hacia el norte, siguiendo un camino 

rural y un tramo de ramblizo, hasta conectar con la tubería que sale de la estación de rebombeo situada 

en la Carretera AL-9024 (Carretera Sector III) 

El tercer tramo consiste en aprovechar la tubería de fundición en DN 500 que desde este punto 

accede a la balsa de tamaño intermedio de El Cañuelo. 

Todos estos tramos de tubería se dotarán de la valvulería necesaria que nos permita gestionarlos 

y conducir el agua en condiciones seguras y controladas. 

 

1.3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

El agua regenerada de la EDAR de Roquetas de Mar se elevará hasta la balsa 2 del Sistema de 

Almacenamiento y Regulación de El Cañuelo, desde la que se mezclará y distribuirá a parte de la zona 

regable de Sol y Arena, hasta completar las 5055,65 has de la concesión de aguas regeneradas. 

Esquema de Riego de la Comunidad de Regantes: 
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Superficie regable Comunidad de Regantes Sol y Arena 

 

 

1.4. PROMOTOR.  

COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 

Avda. Juan Carlos I, núm. 29. 04740 Roquetas de Mar. Almería 

CIF.- G-04011151 

Tfnos.- 950 321 026 675 971 189 (Responsable Técnico) 

Emial.- ccrsolyarena@gmail.com ; administracion@solyarena.es  

 

Representante Legal: 

JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ IBAÑEZ 

Presidente 

  

mailto:ccrsolyarena@gmail.com
mailto:administracion@solyarena.es
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1.5. PRESUPUESTO 

El presupuesto de Ejecución por Contrata del proyecto, incluidos Gastos Generales (14% 

s/Ejecución Material), Beneficio Industrial (6% s/Ejecución Material) e IVA vigente en el momento de 

redacción y firma del presente (21 % sobre el subtotal de la Ejecución Material más los Gastos Generales 

y el Beneficio Industrial) asciende a la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO 

MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS (2.425.422,16 €), conforme a la 

siguiente composición: 

C01 IMPULSIÓN .................................................................................................................. 1.592.869,70 

 C01.01 TUBERÍA Y ZANJA ....................................................................  1.437.217,21 

 C01.02 CONEXIONES, INSTALACIONES Y VALVULERÍA ..........  96.307,98 

 C01.03 ARQUETAS ..................................................................................  42.003,91 

 C01.04 TELECONTROL ..........................................................................  17.340,60 

C03 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS........................................................ 52.520,05 

C04 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................... 10.157,06 

C05 GESTION DE RESIDUOS .......................................................................................... 3.460,74 

C06 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................. 11.393,38 

  _________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.670.400,93 

 14,00  % Gastos generales 233.856,13 

 6,00  % Beneficio industrial 100.224,06 

  _________  

 Suma .............................. 334.080,19 

  _________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 2.004.481,12 

 21% IVA .......................... 420.941,04 

  _________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.425.422,16 

 

2.- OBJETIVO 

El objetivo fundamental es sustituir 3,987 Hm3/año del agua extraída del acuífero por el mismo 

volumen de agua regenerada. 

 

3.- PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA.  

3.1. TUBERÍA DE IMPULSIÓN EN FUNDICIÓN DN 400 

Se ha diseñado la instalación de 1.468,36 ml de tubería de fundición DN 400 en la rambla de El 

Vínculo, en paralelo a la ya existente y con la intención de duplicar la capacidad de conducción en este 

tramo. 
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A la salida de la EDAR se dispondrá un colector que aúne ambas tuberías de fundición DN 400 

para hacerlas funcionar en paralelo. 

A la altura del canal II se colocará un segundo colector para volver a unificar el caudal de las dos 

tuberías  

 

3.2. TUBERÍA DE IMPULSIÓN EN PEHD DN 630 PN 1,6 MPa. 

Se ha diseñado la instalación de 3.253,70 ml de tubería de PEHD PE100 DN 630 PN 1,6 MPa que 

unirá las tuberías de impulsión entre ambos extresmo, a saber,  

• La doble tubería de fundición en DN 400, una de ellas existente (saliendo de la propia estación de 

impulsión de la EDAR vierte en la balsa de Domingo Giménez) y otra cuya instalación está previsto 

realizar en esta obra 

• La tubería de fundición DN 500 que, desde el rebombeo situado en el Sector III conduce el agua 

hasta la balsa 2 del Sistema de El Cañuelo. 

En ambos casos, la conexión se hace de tal manera que ambas impulsiones puedan seguir siendo 

utilizadas, cuando así se requiera, con la funcionalidad para la que se concibieron. 

 

3.3. ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Aparte de las tres conexiones a las que nos hemos referido en el punto anterior, en el proyecto se 

ha previsto la instalación de otros elementos para la seguridad y operación de la impulsión. 

Se han colocado válvulas de sobrepresión y válvulas de desagüe en aquellos puntos en los que la 

ocurrencia de la primera circunstancia o la ejecución de la segunda no supongan perjuicios a terceros (es 

decir en zonas en las que se pueda realizar un desagüe controlado o pueda ocurrir un alivio automático 

de presión). 

Finalmente, a lo largo de todo el trazado se han situado ventosas en DN 80 (aparte de las situadas 

en cada una de las dos conexiones) tanto para desairear el aire de la tubería en los llenados, como para 

la admisión de aire en los vaciados, ya sean voluntarios, ya sean “falsos vaciados”, consecuencia de las 

depresiones que teóricamente se producen en la aparición de transitorios. Las ventosas, por su efecto 

triple, también servirán para la evacuación del aire disuelto en el agua impulsada. 

Se han colocado quince ventosas individuales, lo que supone un total de 15 ventosas triple efecto 

DN 80 y tres en DN 100(consideradas la de cada una de las tres conexiones) 

En la obra de emergencia en la que se ha contemplado la modificación del bombeo también se 

instalará un calderín anti-ariete para la mitigación definitiva de posibles transitorios. 
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4.- NORMATIVA MARCO CONSIDERADA 

Sin perjuicio de la observancia de toda la normativa de afección, a la que se ha dedicado el 

correspondiente Anejo, se considera normativa básica/general por el tipo de proyecto: 

• Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales 

• PGOU del Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

• PGOU del Ayuntamiento de Vicar 
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1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Se indican a continuación las principales referencias normativas tenidas en cuenta en la redacción 

de este Proyecto. 

 

1.1. CONSTRUCCIÓN 

- Código Estructural, aprobado por Real Decreto 470/2021, y de entrada en vigor el 29 de junio de 

2021.  

- Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación (NCSE-02) aprobada por 

Real Decreto nº 997/2002 de 27 de septiembre. Aplicable junto con DB SE 

- Instrucción para la recepción de cementos. Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se 

aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 

- Declaración de la Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de 

hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. B.O.E. 265; 

04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E. 

155; 30.06.89 Modificación. B.O.E. 312; 29.12.89 Modificación. B.O.E. 158; 03.07.90 Modificación 

del plazo de entrada en vigor. B.O.E. 36; 11.02.92 Modificación. B.O.E. 125; 26.05.97 Modificación. 

B.O.E. 273; 14.11.02 Modificación (Orden PRE/2829/2002). 

- Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. B.O.E. 21; 25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y 

Energía. 

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR 

Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 

1.2. HIDRAÚLICA 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas. 

- Ley 10/2001, de 5 de Julio, del Plan hidrológico Nacional (BOE nº 161,  06 de julio de 2001). 

- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 

Hidrológica. 

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el R.D. 849/1986, de 11 de abril, 

por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos 

preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24 de julio de 2001). 
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- Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. Títulos 

II y III de la Ley de Aguas. Real Decreto 927/1988 de 29 de Julio (B.O.E. 31 de Agosto de 1988).  

- Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Títulos I, IV, V, VI y VII de la Ley de Aguas. R.D. 

849/1986 de 11 de Abril (B.O.E. 30 de Abril de 1986).  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua 

aprobada por O.M. de 28 de Julio de 1974 (B.O.E. nº. 236 y 237 de 2, 3 y 30 de Octubre 1974).  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones (B.O.E. nº 228/86 del 23 de Septiembre de 1986).  

- UNE-EN-805:2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios 

y sus componentes. 

- UNE-EN-10224: 2003, Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de líquidos 

acuosos, incluido agua para consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. 

- UNE-EN 1295-1:2021, Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo diferentes 

condiciones de carga. Parte 1. Requisitos generales.  

- UNE-EN 736-1:2019, Válvulas. Terminología;  

- UNE-EN 1074:2001, Valvulería para abastecimiento de agua. Prescripciones de aptitud al empleo 

y ensayos de verificaciones aplicables.  

- UNE-EN 12201-1:2012; Sistemas de canalización en materiales plásticos, enterrados o aéreos, 

para suministro de agua en general y saneamiento a presión. Polietileno (PE).  

- UNE-EN-545:2011, Tubos, uniones y accesorios en fundición dúctil y uniones para canalización 

de agua. Prescripciones y método de ensayo.  

- Manual de corrosión y protección de tuberías (AEAS, 2001). 

 

1.2.1. Específica para los contadores electromagnéticos 

- UNE-EN 61010-1:2011/a1:2020. Requisitos de seguridad para los aparatos eléctricos de 

medición, control y uso en laboratorio. 

- UNE-EN-61000-3, -4, -6:2020. Normas sobre la compatibilidad Electromagnética. 

- UNE-EN-60529:2018. Desarrolla el código de protección IP. 

 

1.3. CARRETERAS 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras (B.O.E. 30 de septiembre de 2015).  

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.  

- Decreto 155/1998, de 21 de Julio, por el que se aprueba el reglamento de vías pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (B.O.J.A. 87/1998, de 4 de Agosto). 

- Reglamento General de Carreteras, aprobado por R.D. 1812/1994, de 2 de Septiembre.  

- Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 

acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11). 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), 

de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por Orden Ministerial 

de 6 de febrero de 1976. Además son de aplicación las O.M. de 31 de julio de 1986, de 21 de 

enero de 1988 (PG-4/88), de 8 de mayo de 1989, de 28 de septiembre de 1989, de 27 y 28 de 

diciembre de 1999, de 13 de febrero de 2002 y de 16 de mayo de 2002, sobre modificación de 

determinados Artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes, así como las Órdenes Circulares 297/88T, 322/97, 326/2000 y 5/2001.  

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones 

de firme", de la Instrucción de Carreteras. 

- Norma 5.2 IC, de la Dirección General de Carreteras, “Drenaje superficial”. BOE del 5 de 

Junio de 2018. 

- Orden Circular 21/2007, Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas 

bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) 

- Instrucción para el diseño de firmes de la red de carreteras de Andalucía. Consejería de 

Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía.  

 

1.4. INSTALACIONES 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto (O.M. de 18 

de septiembre de 2002).  

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- Normativa vigente de cada una de las compañías de servicios cuyas infraestructuras se 

repongan o protejan.  

 

1.5. EJECUCIÓN DE OBRA 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. (BOE 25-

10-1997) Modificado por el R.D. 604/2006, de 19 de Mayo. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 
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- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización de por los trabajadores de equipos de trabajo. 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales 

que guarden relación con obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los 

trabajos necesarios para realizarlas.  

 

1.6. MEDIO AMBIENTE 

- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre 

el medio ambiente. 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres (DOCE. nº L206, de 22 de junio de 1992), Red Natura 2000. 

- Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. 

- Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a 

la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el 

entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 

Hidrológico Nacional 

- Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOE nº 190, de 9 de agosto de 2007). 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

- Ley 6/1996, de 18 de Julio de 1996 que modifica a La Ley 2/1989, de 18 de julio por la que se 

aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía  
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- Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14.000 sobre Sistemas de Gestión 

Medioambiental.  

- Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas preventivas para reducir las trabas administrativas para 

las empresas. 

 

1.7. AGUAS REGENERADAS 

Haciendo exclusivamente referencia a la legislación existente en materia de agua y de agua 

regenerada y depurada, se ha consultado la siguiente legislación: 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de aguas. 

• Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía. 

• Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas, modificada por 

la Directiva 98/15/CEE. 

• Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas 

Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. 

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 

de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas. 

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, 

por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

• Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de 

la reutilización de las aguas depuradas. 

• Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 

2020, relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua. 

• Real Decreto-Ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo 

al sector agrario por causa de la sequía. 

• Decreto-ley 2/2022, de 29 de marzo, por el que se amplían las medidas urgentes para paliar 

los efectos producidos por la situación de excepcional sequía en las demarcaciones 

hidrográficas intracomunitarias de Andalucía, y se adoptan medidas urgentes, administrativas 

y fiscales, de apoyo al sector agrario y pesquero 

 

1.8. NORMATIVA LOCAL 

• PGOU DE ROQUETAS DE MAR. 

• PGOU DE VÍCAR. 

  



8 

 



 

 

 

ANEXO Nº 03 

INDICADORES DEL MARCO NACIONAL DE 
DESARROLLO RURAL 

 
INDICE 

1.- INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 3 

2.- TABLA DE INDICADORES DEL MARCO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL .................. 3 

 

 



2 

  



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- INDICADORES MARCO NACIONAL DESARROLLO RURAL 

3 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Dentro de los Anejos que se consideran necesarios en la Bases Reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a Comunidades de Regantes, para la 

Conexión a Estaciones de Tratamiento de Aguas Regeneradas procedentes de Depuradoras de Aguas 

Residuales o Desaladoras de Agua de Mar y Aguas Salobres para su utilización en el Riego Agrícola, 

aprobadas por la Orden de 25 de octubre de 2018 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y 

publicadas en el BOJA núm. 212 de 2 de noviembre de 2018, se encuentra el de los INDICADORES DEL 

MARCO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL. 

La introducción de estos indicadores para este tipo de proyectos tiene como finalidad homogeneizar el 

seguimiento y evaluación de cada una de las actuaciones que se propongan. 

Siguiendo la propuesta realizada por la Dirección General de la Producción Agraria y Ganadera de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se presentan los indicadores en la 

siguiente tabla. expuesta como guía para dicha re indican a continuación las principales referencias normativas 

tenidas en cuenta en la redacción de este Proyecto. 

 

2.- TABLA DE INDICADORES DEL MARCO NACIONAL DE DESARROLLO 

RURAL 

ÍNDICE DESCRIPCIÓN DATOS/EVOLUCIÓN 

Superficie total de la 

explotación/ Tamaño 

de explotación 

Superficie total de la comunidad de regantes 

solicitante de la ayuda. 

Esta información se deberá de recoger en dos 

momentos diferenciados. Uno antes de la 

ejecución del proyecto/actividad (previo) y otro 

una vez finalizado el proyecto/actividad (final) 

Previo proy. Final proy. 

ha (con dos decimales) 

 

6.685,50 

ha (con dos decimales) 

Superficie total 

subvencionada afectada 

por las inversiones 

Superficie afectada por la inversión ha (hectáreas con dos decimales) 

 

5.055,65 

Red Natura 2000 Indicar si la inversión se desarrolla dentro de 

algún espacio RN2000. Para ello se aplicará la 

regla del 50%: si el 50% o más de las actividades 

se desarrollan físicamente en RN2000, se 

considerará que sí. 

 

SÍ (S) / NO (N) 

 

 

N 

Afección RN2000 La inversión subvencionada se considera que 

tiene afección sobre la RN2000 cuando, aunque 

no se desarrolle físicamente dentro de un espacio 

o superficie de RN2000, tiene afección o relación 

directa sobre ella 

SÍ (S) / NO (N) 

 

 

N 

Código del espacio 

RN2000 

Asociado al “SÍ” del los campos/variables 

“RN2000” o “Afección RN2000”. 

Indicar el código de los Espacios RN2000 

afectados por las actuaciones 

Código del Espacio RN2000 

 

 

No Aplica 



4 

ÍNDICE DESCRIPCIÓN DATOS/EVOLUCIÓN 

Localización de la 

inversión 

Código postal donde se localiza la inversión Código Postal 

04740 / 04738 

Zonas con limitaciones 

naturales 

Se debe indicar si la inversión se desarrolla en 

una zona con limitaciones naturales. Para ello se 

aplicará la regla del 50%: si el 50% o más de las 

actividades se desarrollan físicamente dentro de 

una ZLN se considerará que sí. 

SÍ (S) / NO (N) 

 

 

N 

Tipo de zonas con 

limitaciones naturales 

Se indicará que tipo de limitaciones naturales 

existen. Solamente en el caso de que el 

campo/variable de Zonas con Limitaciones 

Naturales sea SI. 

Montaña (M) / Otras (O) / Limitaciones específicas 

(L) 

No Aplica 

 

Empleo mantenido: horas 

totales 

Indicar una aproximación del número de horas 

totales al año (base 100 con dos decimales) que 

suponen los empleos mantenidos gracias al 

proyecto considerando que un empleo a tiempo 

completo son 1800h laborables/año y 

desglosando la información por categorías de 

género y edad.El empleo mantenido se define 

como el nuevo número de puestos de puestos de 

trabajo que continúan como consecuencia de la 

puesta en marcha de la actividad/proyecto 

apoyado. 

N.º Horas totales (base 100)1 

13.107.156,85 

(%)2 Mujeres Hombres 

16-24 años 10,05 3,30 

25-40 años 42,41 10,51 

>41 años 28,31 5,61 

Empleo creado: horas 

totales 

Indicar una aproximación del número de horas 

totales que suponen los empleos creados gracias 

al proyecto, considerando que un empleo a tiempo 

completo son 1800h laborables/año y 

desglosando la información por categorías de 

género y edad. 

El empleo creado se define como el número de 

nuevos puestos de trabajo que se inician como 

consecuencia de la puesta en marcha del 

proyecto subvencionado, es decir, aquellos que no 

N.º Horas totales (base 100) 

 

No Aplica3 

(%) Mujeres Hombres 

16-24 años   

 

1 En el Anexo IV de la Orden de 24 de septiembre de 2020, publicado en el BOJA núm. 213, de 4 de noviembre de 2020, 

se contempla que los “invernaderos mejorados sin automatizar enarenados” en el Campo de Dalías, código 1685-5-7 que 
podemos considerar como promedio de los afectados, generan 1,35030 UTA/ha. 
Esta UTA está calculada sobre 1920 horas/anuales, lo que, transformándolo a la tabla de indicadores, supone 1920/1800 
x 1,35030 = 1,440432 Operarios/ha.año 
1,440432 Op./ha.año x 5.055,65 has. x 1800 h/operario/ha.año = 13.107.156,85 horas  
2 El dato no está recogido en ninguna estadística y es virtualmente imposible el determinarlo con rápidez, por la 

fragmentación de la propiedad y porque no es un dato que se recabe habitualmente por parte de la Comunidad de 
Regantes. Intentar requerirlo con urgencia, generaría muchas suspicacias y resistencias. 
No obstante, se dispone de un dato correspondiente a 39 explotaciones que pueden considerarse representativas de la 
zona, aunque no existe desagregación por edad, por lo que la población se ha dividido aleatoriamente. 
3 Con la actuación se asegura y mantiene la disponibilidad del recurso, ni se incrementa ni se mejora su calidad 
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ÍNDICE DESCRIPCIÓN DATOS/EVOLUCIÓN 

se estaban desarrollando con anterioridad a la 

puesta en marcha del proyecto. No se considerará 

como empleo creado aquel relacionado con la 

fase de diseño/ construcción del proyecto. 

25-40 años   

>41 años   

Rama agraria: tipo Esta información se deberá de recoger en dos 

momentos diferenciados. Uno antes de la 

ejecución del proyecto/actividad (previo) y otro 

una vez finalizado el proyecto/actividad (final) 

Códigos Tipos: 

1. Herbáceos 

2. Hortícolas 

3. Viñedo de vinificación 

4. Otros cultivos permanentes 

 

 

Previo proy. Final proy. 

Código tipo 2 

Código tipo 

Tipo de cultivo específico Indicar el tipo de cultivo principal de la Comunidad 

de Regantes. 

Esta información se deberá recoger en dos 

momentos diferenciados: antes de la ejecución del 

proyecto/actividad (previo) y una vez finalizado el 

proyecto/actividad (final) 

 

 

 

Previo proy. 
Final proy. 

Pimiento California 

 

Producción de la rama 

agraria 

1. Si se dispone de este dato --> rellenar este 

campo/variable y dejar en blanco “Producción de 

las actividades agrarias”, “Producción de las 

actividades agrarias” y “Subvenciones que recibe 

el agricultor” 

2. Si no se dispone de este dato--> dejar en 

blanco y rellenar “Producción de las actividades 

agrarias”, “Producción de las actividades agrarias” 

y “Subvenciones que reciben los agricultores” 

Pago recibido por los productores, teniendo en 

cuenta las subvenciones percibidas y 

descontando exclusivamente los impuestos sobre 

los productos anualmente. 

Designa el conjunto de bienes y servicios 

producidos durante un año, valorados a precios 

básicos, es decir, agregando al valor de la 

producción de las actividades agrarias, las 

subvenciones a los productos y restando los 

impuestos en cada uno de sus componentes. 

Esta información se deberá recoger en dos 

momentos diferenciados: antes de la ejecución del 

proyecto/actividad (previo) y una vez finalizado el 

proyecto/actividad (final) 

 

 

Previo proy. Final proy. 

€/año (euros con dos 

decimales) 

 

 

€/año (euros con dos 

decimales) 
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ÍNDICE DESCRIPCIÓN DATOS/EVOLUCIÓN 

Producción de las 

actividades agrarias 

Sólo completar si no se dispone el campo/variable 

“Producción de la rama agraria”. 

Indicar la producción anual (€/año) derivada de las 

actividades agrarias, considerando los siguientes 

conceptos: -Bienes y servicios vendidos por las 

unidades agrarias a otras unidades (agrarias o de 

otras ramas). 

-Bienes producidos para su transformación por los 

productores agrarios. 

-El consumo final propio: se incluye el 

autoconsumo y el salario en especie. 

-Los bienes de capital fijo producidos por cuenta 

propia. 

-El aumento o disminución de los stocks de 

productos determinados 

-El reempleo en la propia unidad productora de los 

productos vegetales utilizados en la alimentación 

animal (cereales, semillas oleaginosas, plantas 

forrajeras, etc.). 

Esta información se deberá recoger en dos 

momentos diferenciados: antes de la ejecución del 

proyecto/actividad (previo) y una vez finalizado el 

proyecto/actividad (final) 

 

 

Previo proy. Final proy. 

€/año (euros con dos 

decimales) 

 

 

 

 

 

 

 

489.386.920,004 

€/año (euros con dos 

decimales) 

Impuestos sobre los 

productos 

Sólo completar si no se dispone el campo/variable 

“Producción de la rama agraria”. 

Indicar los impuestos anuales (€/año) 

considerando tanto el IVA como el resto de 

impuestos sobre los productos. 

Esta información se deberá recoger en dos 

momentos diferenciados: antes de la ejecución del 

proyecto/actividad (previo) y una vez finalizado el 

proyecto/actividad (final) 

 

Previo proy. Final proy. 

€/año (euros con dos 

decimales) 

 

18.417.935,185 

€/año (euros con dos 

decimales) 

Subvenciones que recibe 

el agricultor 

Sólo completar si no se dispone el campo/variable 

“Producción de la rama agraria”. 

Indicar las subvenciones anuales recibidas por el 

agricultor (€/año). 

Esta información se deberá recoger en dos 

momentos diferenciados: antes de la ejecución del 

proyecto/actividad (previo) y una vez finalizado el 

proyecto/actividad (final) 

 

Previo proy. Final proy. 

€/año (euros con dos 

decimales) 

 

0,00 

€/año (euros con dos 

decimales) 

 

4 El dato proviene de aplicar el precio medio para la campaña 2022/2023 recogido en el Observatorio de Precios y Mercados 

de la Junta de Andalucía para el pimiento tipo California (1.210,00 €/T) por una producción media de 80 T/ha y el número 
de hectáreas afectadas por la actuación: 
5.055,65 has. x 80 T/ha. x 1.210,00 €/T = 489.386.920,00 € 
5 Normalmente sobre esta producción el IVA aplicable es del 4 %, aunque en la actualidad se esté aplicando 

excepcionalmente el 0%. 
Ello quiere decir que del precio medio obtenido por el agricultor por la tonelada de pimiento california, 46,538 € se 
corresponden con el IVA, y así: 
5.055,65 has x 80 T/ha x 45,538 €/T = 18.417.935,18 € IVA percibido por la venta de la producción de la actividad agraria. 
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ÍNDICE DESCRIPCIÓN DATOS/EVOLUCIÓN 

Gasto material vegetal Indicar el gasto realizado en la compra de material 

vegetal: semillas y plantones.  

Esta información se deberá recoger en dos 

momentos diferenciados: antes de la ejecución del 

proyecto/actividad (previo) y una vez finalizado el 

proyecto/actividad (final) 

Previo proy. Final proy. 

€/año (euros con dos 

decimales) 

35.389.550,006 

€/año (euros con dos 

decimales) 

Gastos en energía y 

lubricantes 

Indicar los gasto en energía y lubricantes 

consumidos en el proceso productivo. 

Esta información se deberá recoger en dos 

momentos diferenciados: antes de la ejecución del 

proyecto/actividad (previo) y una vez finalizado el 

proyecto/actividad (final) 

Previo proy. Final proy. 

€/año (euros con dos 

decimales) 

7.583.475,007 

€/año (euros con dos 

decimales) 

Otros gastos Indicar otros gastos: fertilizantes, enmiendas, 

productos fitosanitarios, gastos veterinarios, 

piensos, mantenimiento de material, 

mantenimiento de edificios, servicios agrícolas y 

otros bienes y servicios. 

No se incluyen en este concepto los gastos en 

equipamiento y mejora de las explotaciones, que 

serán considerados como gastos de inversión. 

Esta información se deberá recoger en dos 

momentos diferenciados: antes de la ejecución del 

proyecto/actividad (previo) y una vez finalizado el 

proyecto/actividad (final) 

Previo proy. Final proy. 

€/año (euros con dos 

decimales) 

 

 

90.496.135,008 

€/año (euros con dos 

decimales) 

Producción agraria de la 

explotación 

Indicar la producción agraria de los cultivos 

(toneladas/año). Se refiere a los coeficientes 

europeos estándar de producción empleados en la 

explotación. 

Esta información se deberá recoger en dos 

momentos diferenciados: antes de la ejecución del 

proyecto/actividad (previo) y una vez finalizado el 

proyecto/actividad (final) 

Previo proy. Final proy. 

€/año (euros con dos 

decimales) 

 

489.386.920,004 

€/año (euros con dos 

decimales) 

Tipo de tecnología 

utilizada (agua) 

Señalar el/los tipos de tecnología de riego 

empleados en la Comunidad de Regantes. 

Códigos Tipo: 

1. Riego en superficie 

2. Riego por goteo 

3. Riego por aspersión 

4. Riego por microaspersión 

5. Riego hidropónico 

6. Riego por nebulización 

Previo proy. Final proy. 

Códigos Tipo 

 

2. Riego por goteo 

Códigos Tipo 

 

6 Se ha considerado el precio medio, sin IVA, de la semilla para una hectárea de pimiento tipo california, considerada 

asimismo una variedad comercial media, ya que los precios de las distintas variedades no son iguales. 
7 Con independencia de que pueda haber algún invernadero con calefacción, esto sería la excepción, de tal manera que 

prácticamente todos no utilizan más energía que la solar sin intermediación (radiación, calor y efecto invernadero 
propiamente dicho), de tal manera que la única energía externa utilizada es la eléctrica para el funcionamiento del grupo 
de riego y el de tratamientos. 
Entre ambos se estima un consumo de 1.500,00 €/ha.año, luego, 5055,65 has x 1.500,00 €/ha.año = 7.853.475,00 € 
En este presupuesto, sin IVA, estaría incluido el coste de los lubricantes que hubiese que utilizar en el engrase de los 
grupos de bombeo. 
8 En este importe se han incluido los costes medios anuales de sustitución de plástico, 4.000 €/ha (que realmente se 

sustituye cada tres años), los costes medios en fertilizantes, 3.100 €/ha, los costes medios en tratamientos, 5.300 €/ha 
(incluida fauna auxiliar), los costes medios originados por el riego, 3.500 €/ha, los costes medios por asesoramiento técnico, 
1.200 €/ha (incluido el asesoramiento en estándares de certificación alimentaria, como GlobalGAP) y 800 €/ha en costes 
por otros suministros. 
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ÍNDICE DESCRIPCIÓN DATOS/EVOLUCIÓN 

Esta información se deberá recoger en dos 

momentos diferenciados: antes de la ejecución del 

proyecto/actividad (previo) y una vez finalizado el 

proyecto/actividad (final) 

Código de la masa de 

agua afectada por el 

proyecto 

Código de la masa de agua (según Confederación 

Hidrográfica) que ha sido afectado por el proyecto 

Código 

060-013 

Consumo de energía Indicar el consumo de energía (electricidad y 

combustible) de la infraestructura de transporte, 

distribución y gestión del agua. 

Debe aparecer en el proyecto para la dotación 

anual de la zona a modernizar. 

Esta información se deberá recoger en dos 

momentos diferenciados: antes de la ejecución del 

proyecto/actividad (previo) y una vez finalizado el 

proyecto (final) 

Previo proy. Final proy. 

Mwh/año (con dos 

decimales) 

 

13.499,589 

Mwh/año (con dos 

decimales) 

Tipo de energía usada Indicar el/los tipos de energía que se consumen. 

Códigos Tipo: 

1. Solar fotovoltaica 

2. Solar termoeléctrica 

3. Eólica ubicada en tierra 

4. Eólica ubicada en mar 

5. Hidroeléctrica <10MW  

6. Hidroeléctrica <50MW 

7. Biomasa: Cultivos energéticos 

8. Biomasa: Residuos agrícolas 

9. Biomasa: residuos forestales 

10. Biomasa II: Biogás de vertederos 

11. Biomasa: Biogás generado en digestores 

12. Biomasa: Estiércoles 

13. Biomasa: Instalaciones industriales del sector 

agrícola 

14. Biomasa: Instalaciones industriales del sector 

forestal  

15. Biomasa: Licores negros de la industria 

papelera 

16. No renovable 

Esta información se deberá recoger en dos 

momentos diferenciados: antes de la ejecución del 

proyecto/actividad (previo) y una vez finalizado el 

proyecto (final) 

Previo proy. Final proy. 

Códigos Tipo 

 

16. No renovable 

Códigos Tipo 

Energía renovable 

generada 

Hace referencia exactamente a la energía 

renovable generada en la zona de riego por 

instalaciones construidas con la finalidad de 

autoabastecer la infraestructura 

Esta información se deberá recoger en dos 

momentos diferenciados: antes de la ejecución del 

Previo proy. Final proy. 

Mwh/año (con dos 

decimales) 

 

0,0010 

Mwh/año (con dos 

decimales) 

 

9 Este dato obedece a la media de los tres últimos años referida a las 5.055,65 has consideradas en la concesión sobre el 

total de superficie de la zona regable de Sol y Arena 
10 Se están promoviendo varios proyectos para la producción de energía fotovoltaica. Si bien nuestro principal hándicap es 

que los sondeos, en los que se consume la energía, están muy dispersos y no se dispone de superficie suficiente en todas 
estas ubicaciones para generar energía renovable con destino al Autoconsumo. Por lo que habrá que constituirse en una 
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ÍNDICE DESCRIPCIÓN DATOS/EVOLUCIÓN 

proyecto/actividad (previo) y una vez finalizado el 

proyecto (final) Mwh/año (con dos decimales) 

Capacidad de producción Indicar la capacidad o potencial de producción de 

la instalación en unas condiciones determinadas. 

Esta producción no podrá superar el consumo 

medio anual de combustible o de energía de la 

explotación de que se trate 

Esta información se deberá recoger en dos 

momentos diferenciados: antes de la ejecución del 

proyecto/actividad (previo) y una vez finalizado el 

proyecto (final)) 

Previo proy. Final proy. 

Mwh/año (con dos 

decimales) 

 

0,0011 

Mwh/año (con dos 

decimales) 

 

 

Comunidad Energética (para producir y consumir energía en puntos diferentes) o una comunidad de Autoconsumo 
Compartido, si se dieran las condiciones recogidas en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril. 
11 En cualquier caso, la capacidad de producción potencial en nada tendría que ver con la actuación que se recoge en este 

proyecto. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se expone el reportaje fotográfico que se ha realizado sobre el trazado de la 

tubería prevista en el proyecto. 

En primer lugar, se incluye un plano del trazado en el que se indica el número de fotografía y el 

sentido en el que se ha realizado.
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2.- PLANO GUÍA 
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3.- FOTOGRAFÍAS 

  

Fotografía núm. 1 Fotografía núm. 2 

  

Fotografía núm. 3 Fotografía núm. 4 

  

Fotografía núm. 5 Fotografía núm. 6 
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Fotografía núm. 7 Fotografía núm. 10 

  

Fotografía núm. 11 Fotografía núm. 13 

  

Fotografía núm. 14 Fotografía núm. 17 
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Fotografía núm. 18 Fotografía núm. 19 

  

Fotografía núm. 20 Fotografía núm. 21 

  

Fotografía núm. 22 Fotografía núm. 23 
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Fotografía núm. 24 Fotografía núm. 25 

  

Fotografía núm. 26 Fotografía núm. 27 

  

Fotografía núm. 28 Fotografía núm. 29 
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Fotografía núm. 30 Fotografía núm. 31 

  

Fotografía núm. 32 Fotografía núm. 33 

  

Fotografía núm. 34 Fotografía núm. 35 
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Fotografía núm. 36 Fotografía núm. 37 

  

Fotografía núm. 38 Fotografía núm. 39 

  

Fotografía núm. 40 Fotografía núm. 41 
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Fotografía núm. 42 Fotografía núm. 43 

  

Fotografía núm. 44 Fotografía núm. 45 

  

Fotografía núm. 46 Fotografía núm. 47 
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Fotografía núm. 48 Fotografía núm. 49 

  

Fotografía núm. 50 Fotografía núm. 51 

  

Fotografía núm. 52 Fotografía núm. 53 
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Fotografía núm. 56 Fotografía núm. 57 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En la ejecución del proyecto se ha previsto utilizar sendos tramos de tubería de impulsión 

existentes, los dos ejecutados en fundición, el inicial en DN 400 y el final en DN 500  

Asimismo, se utilizará para la mitigación del golpe de ariete el calderín que al efecto se ha 

proyectado para la nave de bombeo. 

Es decir, en este anejo también se adjuntarán los cálculos relativos a la mitigación del “golpe de 

ariete” realizados por IBAIONDO para Hidralia, en base a los cuales se instalará el correspondiente 

calderín. 

Por último, se dimensionarán los elementos accesorios de protección y regulación de la impulsión, 

como es el caso de las ventosas y de los puntos de desagüe. 

Tanto las ventosas como las válvulas de alivio rápido actuarán como elementos redundantes en 

la protección de las instalaciones frente a transitorios. 

 

2.- TRAZADO 

El trazado está prácticamente impuesto por la disposición de la fuente (EDAR), del sumidero 

(Sistema de Regulación “El Cañuelo”) y de los dos tramos de tubería existente. 

 

 

 

El tramo de tubería inicial es el que saliendo de la EDAR de Roquetas de Mar discurre hacia el 

Norte enterrado en la Rambla de El Vínculo y está compuesto por una doble tubería de fundición en DN 

400, la primera de ellas, existente, y la segunda, instalada en paralelo y recogida en este proyecto. 

El tramo de tubería final es el que partiendo del Canal III (carretera de servicio del Canal III, AL-

9024) discurre hacia el Norte a viarios rurales de titularidad pública, de entre los que destacan el Carril de 

los Suizos, el Carril de los Suizos III y el Camino de Cortijo Blanco, por el que finalmente se accede al 

Sistema “El Cañuelo”. Es un tramo de tubería existente, ejecutado en fundición DN 500 
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La conexión entre ambos tramos se hará, mediante tubería de PEHD DN 630 PN 1,6 MPa, 

utilizando la carretera de servicio del Canal II (también conocida como Carretera el Butano) de Este a 

Oeste y por un ramblizo que conecta el Canal II con el Canal III al Norte. 

El listado de coordenadas UTM del trazado se tiene en el correspondiente Anejo. 

 

3.- SITUACIÓN HIDRÁULICA POR TRAMOS 

En todos los casos, los tramos se analizarán para la situación más desfavorable, que es aquella 

en la que el caudal de elevación sea el máximo previsto (900,00 m3/h) 

Las pérdidas de carga por rozamiento en el conducto se determinan por medio de la fórmula de 

Darcy-Weisbach: 

 

 (m/m) 

 

Donde f es el factor de fricción de Darcy, determinado a través de la fórmula de Colebrook-White: 

 

 

En donde: 

e/D, es la rugosidad relativa de la tubería, que es la rugosidad dividida por el diámetro interno 

Re.- es el número de Reynolds 

La rugosidad de la tubería de fundición, la podemos considerar como 0,12 y la del PEHD como 

0,0015 

 

1er Tramo.- 

1.468,00 ml doble tubería de Fundición DN 400 PN 25 

Cota inicial.- 15 metros 

Cota final.- 46 metros 

Presión en cabecera.- 140,00 m 

Velocidad.- 0,995 m/s 

Perdidas de carga.-  

 Unitarias.- 0,001335149864 m/m 

 En el Tramo.- 1,96 m 

 En singularidades.- 0,24 m 

Presión final de tramo.- 106,80 m 

g
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2º Tramo 

3.294,00 ml PEHD DN 630 PN 16 

Cota inicial.- 46 metros 

Cota final.- 63 metros 

Presión en cabecera.- 106.80 m 

Velocidad.- 1,197 m/s 

Perdidas de carga.-  

 Unitarias.- 0,001775956284 m/m 

 En el Tramo.- 5,85 m 

 En singularidades.- 0,71 m 

Presión final de tramo.- 83,24 m 

 

3er Tramo 

1.921,00 ml Fundición DN 500 PN 25 

Cota inicial.- 63 metros 

Cota final.- 130 metros 

Presión en cabecera.- 83,24 m 

Velocidad.- 1,273 m/s 

Perdidas de carga.-  

 Unitarias.- 0,00248828735 m/m 

 En el Tramo.- 4,78 m 

 En singularidades.- 0,57 m 

Presión final de tramo.- 10,89 m 

Evidentemente, con la presión con la que se ha seleccionado la bomba, el resultado de presión 

final tiende a cero, lo que no deja de ser un resultado meramente matemático. 

El sistema se mantendrá en equilibrio, de tal manera que tenderá a elevar algo más de agua 

cuando la balsa de entrega se encuentre vacía (la entrada de agua se realiza a través del fondo) y algo 

menos cuando este llena, como es el supuesto para el que se han analizado los tramos por separado 

 

4.- CÁLCULO DE VENTOSAS 

4.1. CRITERIOS DE DISEÑO Y ELECCIÓN. 

Las válvulas ventosas son dispositivos básicos que realizan el control de bolsas de aire en las 

conducciones, con el fin de evitar problemas destructivos y funcionales que se derivan del comportamiento 

del aire acumulado en el interior de redes hidráulicas. 
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Se han escogido válvulas de trifuncionales, doble efecto ó doble orificio que combinan el 

funcionamiento de válvulas de alta y baja presión ó efectos automáticos y cinéticos. 

Las válvulas de doble efecto poseen dos orificios uno de admisión y otro de evacuación de aire, 

con uno ó dos flotadores. 

Así durante el llenado de la tubería el aire acumulado va siendo evacuado cinéticamente, con el 

orificio automático también abierto durante este proceso. 

Cuando la tubería se llena completamente y una vez que la instalación ha alcanzado la presión 

normal de funcionamiento, el aire acumulado en la válvula ventosa es evacuado automáticamente por los 

orificios. 

En casos de presiones negativas ó posibles depresiones durante el vaciado de la tubería, el orificio 

“cinético” que permanecía cerrado se abre para permitir la admisión de aire, evitando de esta forma el 

colapso de la conducción. 

Terminado el momento de descarga de la tubería el orificio cinético estará nuevamente preparado 

para la evacuación de aire durante los procesos de llenado de la tubería, iniciando nuevamente el ciclo. 

La “trifuncionalidad” de la válvula ventosa que refleja su nombre está claramente reflejada en los 

tres momentos en los que actúa, durante el llenado de la tubería, cuando ésta está completamente llena, 

y durante la descarga de la misma. En los momentos de baja presión, llenado y descarga, funciona el 

orificio cinético, admitiendo ó evacuando de aire, y en la etapa de alta presión cuando la tubería está 

completamente llena ejerce su función el orificio automático, purgando aire. 

 

4.2. CÁLCULO Y DIMENSIONADO.  

Se procede al cálculo de los tres caudales máximos de aire que nos podemos encontrar en la 

ventosa trifuncional, y como tal durante los tres momentos en los que actúa, son los que se producen 

durante el llenado de la tubería, cuando ésta está totalmente presurizada y los correspondientes a la 

descarga ó vaciado. 

El cálculo de estos caudales permite seleccionar el tipo de ventosa en relación a los diámetros de 

la tobera sónica –solamente en casos de alta presión y tubería completamente llena- y el diámetro del 

orificio obturador calculado y obtenido en los casos de proceso de llenado y vaciado. Se tiene en cuenta 

para esta selección el mayor de los diámetros del orificio obturador obtenido de las dos etapas funcionales. 

Se obtiene además el diámetro de la clapeta, elemento auxiliar de la ventosa durante el momento 

del vaciado de la red. 

Todos los valores empleados en el dimensionado han sido aportados por los fabricantes. 

 

CALCULO DEL CAUDAL DE AIRE ACUMULADO Y EXPULSADO CON LA TUBERIA LLENA 

El caudal de paso previo al cálculo del caudal de purga se calcula en base a la siguiente expresión: 

 1;*VSQ =
 

 Donde, 

 
Q, Caudal (m3/sg) 
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S S, Sección de la conducción (m2). 

V Velocidad de llenado máxima (0,66 m/s)1. 

El caudal de purga es un valor que corresponde a la cantidad de aire máxima a expulsar cuando 

la tubería está completamente llena en condiciones “presurizadas”. 

Acotado entre determinados valores se va a considerar un caudal de aire máximo de purga 

expulsado por diámetro nominal de la tubería, de relación ó porcentaje variable en función de éste último. 

Estos porcentajes empleados en cálculo se reflejan en la tabla siguiente: 

 

Diámetro nominal (mm) Q purga/Q paso (%) 

400 2 

500 1,8 

 

Se obtienen los caudales de purga en función de caudales de paso y porcentajes aplicados y se 

selecciona el tipo de ventosa en función del diámetro de la tobera calculado y seleccionado en este 

apartado. 

Así nos podemos encontrar una variabilidad de diámetros de tobera en función y para cada uno 

de los caudales de purga calculados. 

Se establece la relación entre rango de caudales y diámetro de la tobera correspondiente que se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Q purga (l/s) DIÁMETRO TOBERA (mm) 

10,4 2 

18,5 3 

41,5 5 

74 6 

 

CALCULO DE LA EVACUACION DE AIRE DURANTE EL LLENADO DE LA TUBERIA 

Se considera para el cálculo de la ventosa que ésta ha de ser capaz de evacuar el aire de la tubería 

durante el llenado, con presiones de rango 5 m.c.a., Se establece una velocidad de llenado máxima de 

 

1 Suponemos que cada vez que hubiese que hacer un llenado se realizaría con una única de las tres bombas 

disponibles, estaríamos por tanto hablando de 300 m3/h en la tubería más limitante, fundición DN 400. 
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0,66 (m/s), con la que se limita el volumen de la bolsa de aire y el gradiente de presión que ésta pudiera 

provocar. 

El caudal de llenado se obtiene de la expresión siguiente: 

 2;*VSQ =
 

Donde, 

Q, Caudal (m3/sg) 

S, Sección de la conducción (m2). 

Velocidad de llenado máxima (0,66 m/s). 

 

Se relaciona el caudal de llenado calculado con la expresión anterior con el diámetro del orificio 

obturador, y selecciona el tipo de ventosa correspondiente. 

La relación entre el caudal de llenado y el diámetro del orificio obturador se muestra en la tabla 

siguiente: 

 

Q Llenado (l/s) Diámetro obturador (mm) 

50 30 

250 50 

En nuestro caso, estaríamos hablando de un diámetro del obturador de 50 mm. 

 

CALCULO DE LA EVACUACION DE AIRE DURANTE LA DESCARGA DE LA TUBERIA 

Se realiza el cálculo del caudal de salida por el desagüe en la proximidad de la ventosa.  Este 

cálculo del caudal de salida es una expresión derivada de la expresión [2], acompañado de un coeficiente 

de contracción del diámetro y de una expresión de velocidad ahora deducida de balances de energía 

dependiente de la aceleración de la gravedad. 

La expresión es la siguiente: 

hgSKQ **2**=  3;
 

Donde: 

 Q, caudal de aducción (m3/s) 

K, coeficiente de contracción (ad.) 

S, sección del desagüe (m2) 

g, aceleración de la gravedad (m/sg2) 

h, incremento de energía potencial, desnivel (m).  
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Se establece la siguiente relación entre el caudal de aducción y el diámetro del obturador.  

Q Aducción (l/s) Diámetro obturador (mm) 

70 20 

100 30 

350 50 

750 80 

 

En nuestro caso, la situación más desfavorable la tendríamos en una rotura de tubería en un punto 

bajo de cota o en un golpe de ariete por el corte de suministro eléctrico. Por tanto, se opta por el obturados 

de mayor diámetro. 

Así, las ventosas de la instalación deberán tener un diámetro del obturador mínimo de 80 mm y un 

diámetro mínimo de tobera de 2 mm. 

 

4.3. DISTRIBUCIÓN DE VENTOSAS EN LA CONDUCCIÓN. 

La distribución de las ventosas se puede observar en planos.  

No se han instalado nuevas ventosas sobre los tramos de tubería de fundición existentes, teniendo 

en cuenta que el primero de ellos quedará protegido con la dispuesta en la pieza de conexión. 

En cualquier caso, los criterios seguidos para su instalación, y/o que deberán tenerse en cuenta 

durante la ejecución, son: 

- Tramos en los que la topografía del terreno haya obligado u obligue a realizar un paso elevado 

con la tubería 

- Puntos en los que se haya producido un cambio de pendiente en la instalación 

- Cada 500 metros en tramos de pendiente uniforme y constante con respecto a la gradiente 

hidráulica. 

- A la salida de los grupos de bombeo, en un punto elevado, anterior a la válvula de retención. 

- Aguas abajo (o arriba, la que resulte de menor cota) con respecto a las válvulas de 

seccionamiento y a las válvulas de retención 

- En las conexiones entre tramos de tubería. 

 

5.- GOLPE DE ARIETE 

El movimiento de la masa líquida en el interior de una conducción en líneas generales no se 

adquiere de forma inmediata sino que se alcanza transcurrido un determinado tiempo. Las paradas de 

movimiento o cambios de energía se traducen en el tiempo y pasado éste, adquieren carácter permanente. 

Podemos considerar por tanto un estado transitorio en el flujo del fluido en el interior de la conducción 

cuando estos fenómenos elásticos y por cierre-obturación de la sección de paso tienen lugar. 
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Durante estos periodos transitorios el movimiento deja de ser uniforme y permanente, y las 

partículas que empiezan a ser comprimidas en el punto de obturación-cierre de la sección de paso, 

continúan su movimiento original por inercia durante un periodo de tiempo.  

Así el agua en movimiento golpea el elemento y rebota como una onda. Este rebote continúa hasta 

un punto de impacto y la energía de la onda se distribuye uniformemente por el sistema de tuberías a su 

paso durante un determinado periodo de tiempo que hemos llamado de transición. 

Estos cambios o saltos de energía, provocan puntualmente aumentos inesperados y bruscos de 

presión del agua en el interior de la tubería  

Se crean sobrepresiones o depresiones en este intervalo de transición y más concretamente en el 

punto de obturación, que puede llevar a la deformación e incluso la rotura de la conducción. 

Por esto motivo, cualquier maniobra voluntaria (parada e inicio de la impulsión, en nuestro caso) 

habrá de hacerse de tal manera que se disminuya, hasta casi desaparecer, la intensidad de este fenómeno. 

Pero son las maniobras accidentales las que lo originan. En nuestro caso, el peor escenario 

consistiría en un corte del suministro eléctrico en el momento en el que se estuviese bombeando a 

capacidad plena. 

En este contexto, hay que analizar cuales serían los valores esperados de sobrepresión/depresión 

y cuales los medios que podemos disponer para minimizarlos o incluso, anularlos. 

 

5.1. CÁLCULO DEL GOLPE DE ARIETE 

Las variaciones de presión y caudal se propagan como una onda a través del fluido como 

consecuencia de una maniobra que genere un régimen turbulento. 

La velocidad de propagación de la onda se denomina celeridad, se representa con la letra “a” y se 

calcula mediante la siguiente fórmula de Allievi: 

 

𝑎 =
√

𝑔

⌈
1
𝐸𝑙

+
1
𝐸𝑡

+
𝐷𝑛
𝑒

⌉ 𝛾
 

 

Siendo: 

 a = Celeridad (velocidad de propagación de la onda), en m/s 

 g = Aceleración de la Gravedad, en m/sg2 

 El.- Módulo de elasticidad del líquido, (El del agua = 2,1x108 Kg/m2) 

 Dn.- Diámetro exterior del tubo, en mm 

 e.- Espesor de la pared del tubo, en mm 

 Et.- Módulo de elasticidad del material en el que esté fabricado el tubo, en Kg/m2 

 𝛾.- Peso específico del líquido (para el agua, 1.000 Kg/m3) 

  



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

11 

O simplificando la anterior fórmula: 

𝑎 =
9900

√48,3 + 𝑘 ∗ 
𝐷
𝑒

 

En la que: 

D.- es el diámetro exterior de la tubería 

e.- es el espesor de la pared de la tubería (expresado en la misma unidad en que se exprese el 

diámetro) 

K.- Es un coeficiente característico del material, adimensional y cuyo cálculo se realizará mediante 

la siguiente expresión 

𝐾 =
1010

𝐸𝑡

 

TIEMPO DE CESE DE CIRCULACIÓN DEL LÍQUIDO: “T” 

Este tiempo no coincide con el tiempo de parada de la bomba, de tal manera que se considera 

que la circulación del agua cesa aproximadamente una vez que se ha producido una disminución del 15 

% en el número de revoluciones de la bomba (cierre de la válvula de retención) 

Se evalúa mediante la fórmula empírica de Mendiluce: 

𝑇 = 𝐶 +
𝑀 ∗ 𝐿 ∗ 𝑣

𝑔 ∗ 𝐻𝑚

 

En donde: 

 T, es el tiempo de cese de la circulación, se segundos 

 L, es la longitud de la tubería de impulsión, en metros 

 v, es la velocidad media del agua en la impulsión, en m/sg 

 g, es la acelaración de la gravedad, en m/sg2 

 Hm, es la altura manométrica en la impulsión, en m.c.a. 

 C, es un coeficiente adimensional, función de la pendiente de la impulsión 

 M, es un coeficiente adimensional, función de longitud de la impulsión 

Pendiente instalación (m/m) C  Longitud Impulsión (m) M 

p < 0,20 1,0  L < 250 2,00 

p ≡ 0,25 0,8  L ≡ 500 1,75 

p ≡ 0,30 0,5  L ≡ 1.000 1,50 

p ≡ 0,35 0,4  L ≡ 1.500 1,25 

p > 0,40 0,0  L ≡ 2.000 1,15 

   L > 2.500 1,00 
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En función de este tiempo, se determina si estamos ante una impulsión corta( 𝐿 <
𝑎 𝑇

2
), en cuyo 

caso para el cálculo de la sobrepresión causada por el golpe de ariete deberá utilizarse la fórmula de 

Michaud, o ante una impulsión larga ( 𝐿 >
𝑎 𝑇

2
), debiendo, entonces, utilizar la fórmula de Allievi. 

Fórmula de Michaud: 

∆𝐻 = ±
2 ∗ 𝐿 ∗ 𝑣

𝑔 ∗ 𝑇
 

Fórmula de Allievi: 

∆𝐻 = ±
𝑎 ∗ 𝑣

𝑔
 

Este tiempo de cese del movimiento da lugar a otro concepto que es el de longitud crítica, que, en 

cada caso, es aquella que iguala ambos términos de la igualdad: 

𝐿𝑐 =
𝑎 𝑇

2
 

 

5.2. MITIGACIÓN/ELIMINACIÓN DEL GOLPE DE ARIETE 

El principal elemento para la mitigación del golpe de ariete consistirá en la instalación de un 

Depósito Antiariete con Membrana colocado en la sala de bombeo que correrá a cargo de las obras de 

emergencia que se están ejecutando en el interior de la EDAR. 

No obstante, y como se ha visto con anterioridad, en todo el trazado de la impulsión se han 

colocado elementos que colaborarán en la eliminación de sobrepresiones (válvulas hidráulicas de alivio 

rápido y ventosas) y depresiones (ventosas) 

 

5.2.1. DATOS DE CÁLCULO 

Concepto Valor 

Material tubería Fundición dúctil PEHD Fundición dúctil 

Longitud del tramo (m) 1.494 3.294 1.921 

Diámetro tubería DN 2 x 400 630 500 

Diámetro interior tubería (mm) 569,652 515,60 504,00 

Espesor de la tubería (mm) 13,1 57,20 13,1 

Fluido Agua limpia 

Caudal (m3/h) 900 

Altura geométrica (mca) 115 

 

2 Diámetro interior equivalente como consecuencia de la doble tubería en paralelo 
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Concepto Valor 

Altura manométrica (mca) 140 

Presión máxima admisible 25 16 25 

Presión mínima admisible 0 0 0 

 

En base a estos datos se definen los siguientes valores, 

Puntos del perfil  

Pto. Distancia al origen (m) Cota (m) 

1 0 15,0 

2 1.494 43,0 

3 4.788 66,0 

4 6.709 131,0 

 

Datos de la línea: 

TRAMO 1 2 3 

Material 
Fundición dúctil con 

enchufe K=9 
PEAD PE100 PN 1,6 

Fundición dúctil con 

enchufe K=9 

Longitud (m) 1.494 3.294 1.921 

Diámetro (m) 0,5697 0,5156 0,5043 

Espesor (m) 0,0131 0,0572 0,0131 

Rugosidad (mm) 0,03 0,0025 0,03 

Fricción 0 0 0 

Módulo Young (MPa) 166770 899,9999 166770 

Cota Inicial (m) 15,0 43,0 66,0 

Cota Final (m) 43,0 66,0 131,0 

Celeridad (m/sg) 1.137,253 346,443 1.167,152 
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Datos del grupo de presión: 

Bomba Nudo 1 

Caudal de régimen (m3/sg) 0,25 

Diferencia descarga- aspiración 115,00 

Altura de aspiración 0 

Curva de Altura-Caudal  

Coeficiente A 190,95 

Coeficiente B 0 

Coeficiente C 611,04 

Curva de Rendimiento-Caudal  

Coeficiente D 6,4 

Coeficiente E -12,8 

Velocidad de giro (rpm) 2.900 

Inercia (Kg.m2) 8,5927 

Tiempo de desconexión (seg) 0 

Tiempo de arranque (seg) 0 

Número de bombas 1 

Calderín  

Altura (m) 4,97 

Sección (m2) 2,01 

 

Datos durante el régimen permanente: 

Caudal Régimen (m3/sg) 0,2684   

Altura de la Bomba (m) 146,92   

Rendimiento Bomba (%) 79,56   
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PRESIONES POR TRAMO Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

Altura inicial (m) 169,02 157,846 135,732 

Altura final (m) 157,846 135,732 131 

Estos resultados se han obtenido colocando en la instalación un calderín de 10.000 litros timbrado 

a una presión de 20 bar, con unas condiciones iniciales de 55,0 % agua y 45,0 % aire, en base a lo que 

se obtienen los siguientes valores de presión máximos y mínimos: 

 

Lo que se traduce en las siguientes presiones máximas y mínimas en los puntos característicos 

del perfil: 

Longitud (m) Cota (m) P. máx. (mca) P. mín. (mca) 

0 15 155,9282 62,4836 

1.494 43 123,0005 44,1983 

4.788 66 77,7237 46,7423 

6.709 131 0 0 
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Curva de distribución de presiones: 
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Curva de atenuación de la onda de presión, en la que se observa dicha atenuación a lo largo del tiempo 

 

Curva de nivel de agua, en la que se representa la evolución de este nivel en el interior del depósito a lo 

largo del tiempo. 

 

Como consecuencia de este estudio el depósito antiariete elegido sería el modelo 10.000 AHN-P-

20 bar, cuyas principales especificaciones técnicas son: 

Modelo 10.000 AHN-P-20 bar Posición Vertical 

Tipo Antiariete con membrana Dimensiones Ø 1.600 x 6.750 

Capacidad (lts.) 10.000 Brida conexión agua DN-250 s/EN-1092-1 

Peso (Kg) 3.985 Color Rojo 

Acero P265GH s/EN-10028 Tipo de agua Agua limpia  

Presión máx.servicio (bar) 20,0 Directiva 2014/68/UE 

Presión prueba (bar) 30,0   
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1.- INTRODUCCIÓN 

En la ejecución del proyecto se ha previsto utilizar sendos tramos de tubería de impulsión 

existentes, los dos ejecutados en fundición, el inicial en DN 400 y el final en DN 500  

Para el cálculo mecánico de la tubería de Fundición se han usado los servicios técnicos de uno de 

los más importantes fabricantes de este material, sin que ello sea óbice para que se puedan utilizar en los 

trabajos de ejecución cualquier otro fabricante, en cuyo caso habría que comprobar que los cálculos 

realizados sean extrapolables a la nueva tubería 

Para el cálculo mecánico de la tubería de PEHD se ha hecho uso del programa gratuito puesto a 

disposición por AseTUB, grupo sectorial de Tuberías Plásticas de ANAIP, que es la Asociación Española 

de Industriales de Plásticos. 

 

2.- CÁLCULO MECÁNICO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN 

Se han realizado dos cálculos, uno para el supuesto de relleno de zanja sin compactar y un 

segundo para el supuesto de relleno de zanja compactado sin verificar. Puesto que el primero es más 

desfavorable, será el único que traslademos al presente Anejo, toda vez que ambos cumplen. 

Se ha utilizado para el cálculo el método descrito en la recomendación técnica francesa para 

canalizaciones enterradas, Fascicule 70, y en lo dispuesto en la Norma Europea UNE-EN-1295-1: Cálculo 

de Resistencia Mecánica Bajo Diversas Condiciones de Carga. 

 

2.1. PARÁMETROS DE CÁLCULO.  

2.1.1. RELLENO. 

Se distinguen tres zonas en la zanja y en el terreno circundante a ella, según la Fig. 1: 

- La zona de relleno (1) 

- La zona de relleno cuidadosa (2) constituida por: 

Una cama de apoyo y un relleno mínimo de recubrimiento del tubo hasta 0,15 m por encima 

de la generatriz superior del tubo para las canalizaciones con comportamiento semiflexible 

como es el caso que nos ocupa. 

- Terreno natural del lugar (3) 
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La zona de relleno (2) condiciona la estabilidad o la protección de la canalización. 

La zona de relleno (1) varía según sea la zona: rural, semiurbana o urbana, y, deberá tenerse en 

cuenta la estabilidad de la calzada si procede. 

Otros tipos de esfuerzos influyen en las condiciones de instalación como travesías de zonas de 

alta seguridad, pasaje de vías férreas y autovías, mantenimiento de la canalización sin peligro de 

congelación, etc. 

 

2.1.2. TIPOS DE COMPACTACIÓN EN ZANJA. 

Se definen 3 niveles de compactado en la zona de recubrimiento: 

No compactado: No realiza uso de medios de compactado apropiado, o no realiza ningún control 

o verificación. 

Compactado controlado: Se controlan los medios de compactado en obra. En este caso, el 

instalador somete a la opinión del jefe de obra el modo de ejecución y el justificante de las disposiciones 

previstas para el compactado. 

Compactado controlado y verificado: Como el anterior, y además con la verificación de los 

resultados obtenidos (> 90 % óptimo Proctor normal) En este caso el tipo de compactado es equivalente 

para los cálculos al hormigonado de la zanja en la zona en contacto con la tubería. 

 

2.1.3. NATURALEZA DEL SUELO. 

El modelo de cálculo utilizado tiene en cuenta seis grupos de suelo: 

SUELO DESCRIPCIÓN 

1 Arenas y gravas limpias o ligeramente limosas con elementos inferiores a 50 mm. 

2 Arenas, gravas, limosas medianamente arcillosas. 

3 Arcillas de sílex y de pedernal. Coluviones. Morrenas, rocas alteradas, aluviones 
bastos con porcentaje de finos elevados. 

4 Limos, arenas finas, arcillas, margas más o menos plásticas con Ip<50 

5 a1 Arcillas y margas muy plástica con Ip>50. Materiales orgánicos, solubles o 
contaminantes. 

5 b 2 Rocas evolutivas: creta, gres, pizarras, etc. Suelos compuestos (arcillas de cantera 
y de sílex, coluviones, morrenas, rocas alteradas, aluviones bastos, con elementos 

que puedan sobrepasar 250 mm). Gravas limpias, rocas no evolutivas con 
elementos > 50 mm 

Tabla 1 

 

2.1.4. MÓDULO DE REACCIÓN DEL TERRENO ES Y ÁNGULO DE APOYO 2a.  

Se definen en función del tipo de compactación y de la naturaleza del suelo: 

 

1 Estos materiales no son utilizables en la zona de recubrimiento (2) ni en la zona de relleno (1) 
2 Estos materiales no son utilizables en la zona de recubrimiento (2), pero en algunas ocasiones si pueden utilizarse 

en la zona de relleno (1) 
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Al módulo de reacción del terreno Es reflejado en la siguiente tabla se le aplicarán unos 

coeficientes minorantes (caso de capa freática) y de la influencia en las condiciones de retirada de blindajes 

si existen. 

 

 

No compactado 
Compactado 

controlado 

Compactado 

controlado y 

verificado 

Grupo de 

suelo 

Es 

(MPa) 

2  

Grados 

Es 

(MPa) 

2  

Grados 

Es 

(MPa) 

2  

Grados 

1    (*) 0,7 60 2 90 5 120 

2    (*) 0,6 60 1,2 90 3 120 

3    (*) 0,5 60 1 90 2,5 120 

4    (*) < 0,3 60 0,6 60 0,6 60 

5b   (**) 0,7 -- 2 -- 5 -- 

Tabla 2 

(*) Zona de recubrimiento (2) o zona de relleno (1). 

(**) Únicamente para la zona de relleno (1). 

 

2.1.5. INFLUENCIA DE LA CAPA FREÁTICA.  

En el caso de que la zona de instalación: recubrimiento, relleno y suelo natural esté sometida a la 

influencia de la capa freática, los valores de los módulos del suelo descritos en la tabla anterior deben 

minorarse según: 

 

Es = CE · Es, con CE < 1 

Grupo de suelo Descripción CE 

1 Arenas y gravas limpias o ligeramente limosas 

(elementos inferiores a 50 mm) 

1,00 

2 Arenas, gravas, limosas medianamente arcillosas. 0,75 

3 Arcillas de sílex y de pedernal. Coluviones. Morrenas, rocas 

alteradas, aluviones bastos con porcentaje de finos 

elevados. 

0,50 

Tabla 3 

Es

(2)

(1)

Es: Módulo de reacción del relleno (2)

: Angulo de apoyo

2
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CE = Coeficiente minorador en presencia de capa freática en la zona de recubrimiento.  

CE = 1 sin presencia de capa freática en la zona de recubrimiento 

En el caso de conocerse el nivel de la capa freática de forma precisa, se deberá tener en cuenta 

ya que disminuye el peso específico de las tierras bajo la capa freática, para el cálculo se puede tomar 

como peso específico de las citadas tierras γ= 10 KN/m3. 

Se admitirá que la influencia de la capa freática es despreciable en una primera aproximación 

sobre los parámetros de presión horizontal y de cizalladura, K2 y K1 respectivamente. 

 

2.1.6. COEFICIENTE K2 Y ÁNGULO DE APOYO DE LA CANALIZACIÓN 2a.  

Los coeficientes K2 y 2α se definen como: 

K2: Coeficiente de presión horizontal del terreno o de empuje  

2α: Ángulo de apoyo de la canalización 

Para K2 y 2α, se aconseja elegir los valores reflejados en la siguiente tabla para los cuales la 

elección del grado de compactado sólo se aplica sobre el conjunto de la zona (2) denominada de relleno 

cuidadoso. 

 

Grupo 
de 
suelo 

No 
compactado 

Compactado 
controlado 

Compactado 
controlado y verificado 

K2 2α K2 2α K2 2α 

1 - 2 0,15 60ᴼ 0,35 90ᴼ 0,50 120ᴼ 

3 0 60ᴼ 0,15 90ᴼ 0,15 120ᴼ 

4 0 60ᴼ 0 60ᴼ 0 60ᴼ 

5b Materiales no utilizados 

Tabla 4 

Los valores de K2 y 2α indicados en la tabla se deben considerar como valores máximos por lo 

tanto la elección de estos valores se deja al Director de Obra en función de las condiciones de instalación 

de la canalización. 

 

2.1.7. INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE RETIRADA DE LA ENTIBACIÓN.  

En el caso de existir entibaciones, los valores del módulo del suelo Es, del ángulo de apoyo 2α y 

del coeficiente de empuje K2 se modificarán en función del tipo de entibación y de la forma de retirada de 

ella, considerándose tres tipos de retirada: 
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Valores de los coeficientes minoradores C´e C2α Ck2. Dependen de la forma con la que se 

efectúe la retirada y del espesor de éste frente al espacio disponible entre la canalización y la entibación. 

B: Anchura del fondo de zanja, deberá ser; 

B = De + 2b + 0,6 para DN < 600  

B = De + 2b + 0,8 para DN > 600 

De: Diámetro exterior de la conducción 

b: Espesor útil de la entibación, que en su defecto se podrá tomar b = 0,10 m 

 

2.1.8. COEFICIENTE DE CIZALLADURA K1 

El coeficiente de cizalladura K1 en un punto dado en el terreno es igual al cociente entre la 

tensión de cizalladura sobre el plano vertical y la tensión normal sobre el plano horizontal del punto 

considerado. Se tomará igual a 0,15 cualquiera que sea el tipo de suelo. 

En el caso de existencia de entibaciones y dependiendo de la retirada de los mismos, o si el 

suelo natural (zona 3) presenta características geotécnicas inferiores a las del relleno, K1 disminuirá, y 

será el resultado de aplicar el producto entre el valor inicial de K1 y un coeficiente de minoración Ck1 

que se expone en la siguiente tabla: 

 

Tipo de Retirada de la Entibación Ck1 

Paneles retirados por capas de relleno antes de su compactación 1 

Paneles retirados por capas de relleno tras su compactación 0,6 

Paneles retirados tras el relleno completo de la zanja 0,2 

Tabla 6 
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2.2. FÓRMULAS DE CÁLCULO.  

2.2.1. RIGIDEZ ANULAR ESPECÍFICA: RAS.  

En el caso de los materiales sensibles a los fenómenos de fatiga conviene distinguir entre 

la rigidez anular específica instantánea: RASi y la debida al envejecimiento o rigidez anular específica 

diferida: RASv 

Para las tuberías de fundición dúctil se cumple que RASi = RASv esto es debido a que el 

módulo de elasticidad instantáneo es igual al módulo de elasticidad diferido: Ei = Ev 

En tubos de sección circular, la rigidez anular específica está dada por la expresión: 

𝑅𝐴𝑆 =  1000 .
𝐸𝐼

𝐷𝑚
3

 

Donde; 

 

RAS = RASi = RASv: Rigidez diametral específica 

[KNw/m2] E: Módulo de elasticidad = 170.000 MPa 

Dm: Diámetro medio del tubo = Dm – e [mm] 

I: Momento de inercia a flexión de un tubo de pared homogénea por unidad de longitud [mm3m] 

se calcula con; 

𝐼 =  
𝑒3𝐼

12. (1 − 𝜗𝑡
2)

 

Con; 

e: espesor de cálculo [mm] se obtiene de la rigidez diametral mínima. Norma EN 545 

ϑt: Coeficiente de Poisson de la fundición dúctil = 0,25 

 

2.2.2. CRITERIO DE RIGIDEZ: RIG.  

𝑅𝐼𝐺 =  8 (1 − 𝜗𝑡
2).

𝑅𝐴𝑆

𝐸𝑆

− 0,1 

Donde; 

ϑs: Coeficiente de Poisson del suelo = 0,3  

Es: Módulo de elasticidad del suelo 

Se distinguen dos casos en función del valor de la rigidez: 

RIG > 0 La canalización es rígida  

RIG < 0 La canalización es flexible 

Este criterio se obtiene mediante la comparación para la misma presión vertical, del 

desplazamiento vertical del tubo debido a la ovalización y al asentamiento del relleno. 

También se puede expresar como; 

𝑅𝐼𝐺 =
1

𝑆
− 0,1 
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Siendo S, el índice de rigidez: 

𝑆 =  
1

1 − 𝜗𝑡
2  .

𝐸𝑆

8. 𝑅𝐴𝑆
 

 

 

2.2.3. ACCIONES VERTICALES.  

2.2.3.1. Presión Vertical del Relleno. 

La presión vertical del relleno: PR, está repartida uniformemente sobre el diámetro exterior de 

la canalización, es la presión debida al prisma de tierras situado por encima de la generatriz superior 

del tubo hasta el terreno natural corregida por un coeficiente de concentración: C. 

PR = C.g.H 

Donde; 

PR: Presión vertical del relleno 

g: Densidad del terreno = 18 KN/m3 

C: Coeficiente de concentración: 

- Para canalizaciones flexibles C=1 

- Para canalizaciones rígidas el cálculo de C se efectúa por el Modelo de Marston, con las 

condiciones de instalación en zanja y en terraplén: 

o En condiciones de instalación en zanja, el coeficiente de concentración: C, es 

función del ancho de zanja a nivel de la generatriz superior del tubo, del diámetro 

exterior del tubo y del coeficiente de cizalladura K1. 

o En condiciones de instalación en terraplén, el coeficiente de concentración: C, es 

función del módulo de reacción del relleno, ángulo de apoyo y de la rigidez anular 

específica del tubo. 

 

2.2.3.2. Cargas Rodantes. 

La presión debida a las cargas rodantes: PER [KN/m2] es la correspondiente al sistema de 

cargas más desfavorable: que es el convoy de tipo BC, se define como: 

- El cruce de dos camiones de 3 ejes y 30 Tm, con coeficientes de mayoración dinámica, las 

dimensiones se muestran en la Fig.2 

La presión vertical ejercida por las cargas rodantes sobre la conducción se calcula de acuerdo 

con la teoría de Boussinesq, utilizando un coeficiente dinámico de 1,6 para tráfico rodado. 

Si se aplica una carga Q a una superficie circular, sobre un elemento dS de esta superficie: 

dQ = q. dS con q = Q/S 
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La carga dQ produce en el punto M que está situado a la profundidad Z, una presión dp (Fig.3) 

determinada por Boussinesq: 

     

 

2.2.3.3. Cargas Permanentes.  

La presión debida a las cargas permanentes: PEP serán las acciones ejercidas sobre la 

generatriz superior de la canalización que resulten del efecto de cargas permanentes a nivel del 

terreno natural. 
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2.2.3.4. Cargas eventuales.  

La presión debida a las cargas eventuales: PEC serán las acciones ejercidas sobre la generatriz 

superior de la canalización que resulten del efecto de las condiciones de ejecución de zanja. 

 

2.2.3.5. Acción Vertical Total 

Será el resultado de sumar el mayor valor entre  las cargas eventuales o la suma de las cargas 

rodantes y las cargas permanentes a la presión vertical del relleno: 

 

PV = PR + PE 

 

Donde; 

PV: Presión vertical total 

PR: Presión vertical del relleno 

PE: Es el mayor valor entre: PER+PEP o PEC 

 

2.2.4. ACCIÓN HORIZONTAL.  

Es la ejercida por el relleno y las cargas de explotación: rodantes, permanentes y eventuales; 

evaluada a nivel del eje del tubo al aplicar un coeficiente de presión horizontal K2 que depende de la 

categoría del relleno y de las condiciones de compactación. La fuerza horizontal se expresa como: 

 

PH = K2 · PV 

 

2.2.5. ACCIÓN HIDROSTÁTICA EXTERIOR.  

En general, esta acción es despreciable para las canalizaciones de comportamiento rígido. 

La acción hidrostática exterior: PWE, es la debida a la presencia de capa freática. Se admite 

que la influencia de la capa freática es despreciable en una primera aproximación respecto a los 

coeficientes de cizalladura y de presión horizontal. 

En el caso de que la canalización esté instalada bajo nivel freático, ésta estará sometida a una 

presión hidrostática exterior PWE que se considerará como uniforme e igual a la ejercida a nivel del eje 

de la canalización, de valor: 

𝑃𝑊𝐸 =  (
𝐷𝐸

2
) + 𝐻𝐹 . 𝛾 

En la que: 

DE.- Diámetro exterior del tubo 

HF: Altura de la capa freática por encima de la generatriz del tubo 

g.- Peso específico del terreno sumergido = 10 KN/m3 
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2.2.6. PRESIÓN EXTERIOR MEDIA.  

Según el efecto de las acciones combinadas, la canalización se encuentra sometida a una 

presión hidrostática media (P): 

𝑃 = 𝑃𝑊𝐸 +
1

2
 (𝑃𝑉 + 𝑃𝐻) = 𝑃𝑊𝐸 +

1

2
 (𝑃𝑉 + 𝑃𝑉. 𝐾2) 

 

𝑃 = 𝑃𝑊𝐸 + (𝑃𝑉.
1 + 𝐾2

2
) 

 

𝑃 = 𝑃𝑊𝐸 + ((𝑃𝑅 + 𝑃𝑅).
1 + 𝐾2

2
) 

Esta presión media P tiene por efecto ampliar las solicitaciones: momento flector, deformación 

y alargamiento. Este fenómeno es más pronunciado cuando la canalización esté cercana a las 

condiciones críticas de inestabilidad por colapso, caracterizada por la presión crítica de colapso: Pcr. 

 

2.2.7. PRESIÓN CRÍTICA DE COLAPSO.  

La presión crítica de colapso Pcr es función del índice de rigidez relativo entre el suelo y el tubo 

S obtenido a través del módulo del suelo Es: 

𝑃𝑐𝑟  = 8. (𝑛0
2 − 1 +

𝑆

𝑛0
2) . 𝑅𝐴𝑆 

 

8. 𝑅𝐴𝑆 =  
𝐸𝐼

𝑅3
 

 

𝑃𝑐𝑟  =

(𝑛0
2 − 1 +

𝑆
𝑛0

2 − 1
) . 𝐸𝐼

𝑅3
 

En el caso de no existir interacción con el suelo: S=0, obteniéndose n0 = 2 de donde se 

concluye la fórmula clásica de colapso para un anillo libre Pcr = 3. 
𝐸𝐼

𝑅3 

n0, es el número de onda de colapso a ovalización de la canalización y es la parte entera mayor 

o igual a 2 que minimiza n2 – 1 + s/(n2-1) para canalizaciones de comportamiento rígido RIG ≥ 0, n0 = 

2 

Siendo S el índice de rigidez: 

 

𝑆 =
1

1 − 𝜗𝑠
2

.
𝐸𝑠

2

8. 𝑅𝐴𝑆 

Con  

RAS: Rigidez anular específica [MPa] 

ϑs: Coeficiente de Poisson del suelo = 0,3  

Es: Módulo de reacción del terreno 
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Para permanecer dentro de los límites de validez de la carga crítica se debe cumplir la 

inecuación: 

PCR ≥ d.P 

Siendo: 

d: Coeficiente de seguridad = 2,5 

P: Tensión exterior media alrededor del tubo. 

 

2.2.8. MOMENTO FLECTOR.  

El momento de flexión M es máximo en la base del tubo y tiene por expresión: 

 

 

 

Kα = Coeficiente de momento de flexión, función del ángulo de apoyo convencional 2α 

 

e0 = Es el defecto geométrico inicial (deformación antes de la aplicación de las cargas) 

 

Cuando el tubo tiene un comportamiento rígido, todos los términos correctivos aplicados en la 

expresión 1, son despreciables, teniendo:  

 

 

 

2.2.9. LÍMITE DE OVALIZACIÓN.  

La ovalización vertical máxima admisible en tubería de fundición dúctil será < 4%, garantizando la 

integridad del revestimiento de mortero de cemento. 

La ovalización vertical relativa tiene por expresión:  
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 +  

Si sustituimos  = 0,3 y el valor de S = 8 RAS la expresión queda como: 

 

 

 

Siendo parecida a la Fórmula de SPANGLER:  

 

 

 

La ecuación de Spangler no tiene en cuenta la presión inicial del terreno (antes de cualquier 

deformación) por lo que PH = 0, y entonces K2 = 0. 

También puede observarse que 0,122 es el doble del coeficiente 0,061 dado en Spangler. La razón 

es que Spangler consideraba que las tensiones eran horizontales en lugar de distribuirse 

perpendicularmente en la pared del tubo. 

El coeficiente "d1" es el factor que tiene en cuenta las deformaciones que aumentan con el tiempo. 

Este hecho está considerado en este método de cálculo utilizando un módulo de reacción del terreno 

apropiado y un módulo de elasticidad a largo plazo. 

 = Coeficiente de deformación, función del ángulo de apoyo convencional 

 

 

2.2.10. TENSIÓN EN LA PARED DEL TUBO: sC. 

La resistencia mínima a rotura por flexión de un anillo de fundición dúctil es de 660 Mpa. Se tomará 

como valor para el cálculo el límite elástico mínimo a flexión del anillo adm = 500 Mpa. 

 

Expresión equivalente a la fórmula de Von Mises 
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 = Tensión en la pared del tubo (MPa) 

M = Momento de flexión (KNm) 

e = Espesor de cálculo (mm) 

t = Coeficiente de Poisson = 0,25 

 

2.3. RESULTADOS 

 

c
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Con estos resultados se concluye que la instalación prevista de fundición muestra un 

comportamiento ópitmo y seguro en todos los casos, aún en el supuesto analizado de relleno sin 

compactación. 

 

3.- CÁLCULO MECÁNICO EN PE.  

3.1. REQUISITOS EXIGIBLES EN LAS TUBERÍAS DE PE 

Las tuberías de PE tienen establecidos unos requisitos que garantizan el comportamiento 

adecuado de las tuberías, recogidos en las Normas UNE. Los organismos de certificación controlan el 

correcto cumplimiento de estas normas, certificando estos productos. 

Para ello los tubos poseen unas propiedades funcionales que cumplieran con estos requisitos. 

Entre éstas podemos distinguir: 

 

RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERNA 

El comportamiento del material y su límite de resistencia se valoran en función del tiempo al que 

se ve sometido a una tensión constante. 

Los tubos se diseñan y calculan para una tensión mínima requerida de trabajo y un coeficiente de 

seguridad adecuado durante una vida útil de al menos 50 años. 
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RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO 

En el presente proyecto la tubería de PE está instalada en zanja para ser definitivamente 

enterrada. Estas tuberías están sometidas a cargas sobre su generatriz superior, cargas correspondientes 

a tierras ó materiales de relleno y aquellas sobrecargas producidas por la acción de vehículos pesados 

que pudieran transitar sobre las tuberías. 

En tuberías flexibles las cargas producen un efecto de flexión que provocan un alargamiento sobre 

su eje horizontal. Este alargamiento ejerce una fuerza sobre el suelo el cual reacciona a su vez con una 

igual y de sentido contrario por el principio de acción y reacción. 

La norma UNE 53.331-EX recoge un método de cálculo mecánico de las tuberías de PE, 

enterradas sometidas a cargas externas de acuerdo a la moderna teoría de Leonhardt. 

Será preciso destacar que salvo casos de especificación insuficiente, la causa de “fallo” de una 

tubería enterrada es una sobrecarga. 

La sobrecarga puede llegar a producirse por una selección incorrecta del material de relleno ó por 

descuidos y falta de vigilancia en la colocación y compactación del terreno. 

En estas tuberías flexibles se mide su deflexión ó puede medirse inmediatamente después de ser 

instaladas y luego con la periodicidad deseada. 

 

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN TRANSVERSAL 

La tubería enterrada constituye una estructura elástica en un medio elástico. El comportamiento 

mecánico de los tubos enterrados se comprende mejor considerando un sistema tubería-suelo, gracias a 

la característica flexible de las tuberías para adaptarse al terreno que las rodea. 

En efecto, el tubo de PE se deforma bajo el efecto de cargas estáticas y dinámicas, en 

proporciones razonables, importante a tener en cuenta ya que conserva su estanqueidad y su caudal 

asegurando la fiabilidad de la instalación. 

Así los factores principales que determinan el grado de deflexión de una tubería son: 

 -Profundidad de enterramiento. 

 -Carga del tráfico. 

 -Rigidez de la tubería. 

 -Naturaleza del material de relleno. 

 -Grado de compactación. 

 

RESISTENCIA AL IMPACTO 

Los materiales plásticos se han considerado poco frágiles en comparación con otros. Así se  puede 

aumentar la resistencia de las tuberías de PE al impacto mediante incorporación de aditivos en la 

formulación ó mediante la orientación molecular durante el proceso de fabricación. 

 

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 

Si se determina la abrasión por rozamiento en seco contra un material granular por el 

procedimiento de rueda abrasiva, el PE muestra un buen comportamiento a la abrasión. 
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RESISTENCIA A LOS FLUIDOS QUÍMICOS 

El PE resiste bien a los ácidos y a las bases, así como a aceites, alcoholes e hidrocarburos 

alifáticos. Por otra parte este material es sensible a los hidrocarburos aromáticos y clorados, a los ésteres 

y cetonas. Su comportamiento varía también con la temperatura. 

 

3.2. TIPO DE DATOS PARA EL CÁLCULO DE LAS ACCIONES EN PE 

Los datos de partida para el cálculo de las acciones en PE están clasificados de la siguiente forma 

en el programa: 

 A-Características de la Tubería: 

  -Diámetro nominal 

  -Presión nominal 

  -Presión Interior 

  -Tipo de tubería 

 B-Características de la zanja: 

  -Profundidad de la zanja 

  -Terraplén sobre zanja 

  -Ancho de zanja 

  -Ángulo de talud de zanja 

  -Altura freática 

 C-Tipo de terreno. 

 D-Tipo de relleno. 

 E-Sobrecargas: 

  -Tráfico sobre tuberías. 

  -Carga repartida por unidad de superficie. 

 F-Pavimento. 

 G-Tipo de pavimento. 

 

3.3. CONSIDERACIONES EN TUBERÍAS ENTERRADAS 

La profundidad de la zanja prevista en el presente proyecto debe de ser respetada. Así mismo, las 

paredes de la zanja tendrán poco talud por razones de economía, y se dispondrá de los medios de 

excavación adecuados y necesarios. Estas consideraciones y condiciones mejorarán el reparto de peso 

de las tierras y de las cargas dinámicas ó móviles. 

Esta profundidad será como mínimo 1,0 m por encima de la generatriz superior de la tubería. En 

caso de las cargas móviles y su existencia se debe tener en cuenta las especificaciones de UNE 53.331. 

La anchura de la zanja es determinada en el presente proyecto en función de la profundidad de 

enterramiento y del diámetro de la tubería a instalar. Esta anchura es suficiente para permitir la correcta 

manipulación en el fondo de la zanja y el ensamblaje de los elementos de la canalización en montaje. 
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Con el uso del programa ASETUB, no se permite para el cálculo de las acciones un valor inferior 

a 25 cm a cada lado de la tubería, dando por debajo de este mínimo errores en los parámetros de Dn, B,H 

y beta comentados con anterioridad. Este valor de mínimo es el que ha sido tomado. 

Con respecto al lecho, habitualmente se suele excavar 10 cm por debajo de la superficie donde 

se apoyará el tubo a fin de poder formar un lecho de esta misma altura con tierra seleccionada ó arena 

cuidadosamente compactada y con pendiente uniforme.  

La pendiente del fondo de la zanja deberá ser uniforme para evitar crestas de la tubería, origen de 

acumulación de aire en su interior, obligando en un momento dado a colocar ventosas en todos estos 

puntos para su expulsión. 

Se debe eliminar del fondo de la zanja piedras y puntos duros que pudieran aflorar ó entrar en 

contacto con el tubo. 

Relleno. Directamente en contacto con la tubería, hasta un altura 300 mm de la generatriz superior 

del tubo, será constituido del mismo material del lecho, ó con tierras procedentes de la misma excavación 

siempre que sean de fácil compactación, con una granulometría de 20 mm como máximo, dejando 

descubiertas las uniones hasta después de haberse realizado la prueba hidrostática del tramo instalado. 

El relleno deberá realizarse preferentemente a mano, por tongadas sucesivas de 10 cm hasta una 

altura que rebase 30 cm sobre la generatriz superior del tubo, consiguiendo una compactación del 95 % 

del Próctor Normal. 

 

3.4. RESULTADO DE LOS CÁLCULOS 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es definir las diferentes unidades geológicas del Campo de Dalías en 

el que se encuadran las obras del presente proyecto. 

En este primer apartado, de introducción, se incluye la información utilizada para la confección de 

este informe. 

En el siguiente punto se describe el marco geológico general en el que se ubica la obra proyectada.  

En el apartado número tres se agrupan los diferentes materiales reconocidos según conjuntos de 

terrenos que presentan unas similares características litológicas, geomorfológicas, y de grado de 

deformación o edad. En este apartado, se adjunta la columna estratigráfica y litológica adoptada. Dentro 

de este apartado se circunscribe la traza dentro de un marco geológico particular, y se tratan también los 

siguientes temas: 

- Régimen y características tectónicas del área estudiada. 

- Aspectos hidrogeológicos y climatológicos, incluyendo una detallada descripción de la hidrología 

superficial, la caracterización textural y estructural de los materiales reconocidos en relación con 

las características hidrológicas, y la definición de los sistemas acuíferos. 

- Descripción geomorfológica de la zona de estudio, y los diferentes condicionantes geomorfológicos 

reconocidos. 

- Aspectos de la peligrosidad sísmica de la zona y de la posible afección a la conducción en el caso 

de un terremoto de cierta intensidad. 

En el apartado número cuatro se recogen aquellos riesgos o problemas de índole geológica que 

pudieran tener algún tipo de incidencia sobre la conducción. 

 

1.1. DATOS DE PARTIDA 

Para la redacción del presente estudio se han consultado las siguientes referencias bibliográficas 

en relación con las características geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas de la zona analizada. 

- Proyecto Basico de las conducciones de agua producto de la planta desaladora de Dalias. Mendez 

Huelmo R. 

- Las Aguas Subterráneas. Encuentro Medioambiental Almeriense. Antonio Pulido Bosch. Ponencia 

Marco.  

- El Conocimiento de los Acuíferos del Campo de Dalías y su Implicación en la Gestión Sostenible 

Integral de los Mismos. P. Domínguez Prats, P.A. Franqueza Montes, A. González Asensio. 

- Actividad Neotectónica en el Sureste de Almería y su Incidencia en la Morfotectónica de la Zona 

(Cordillera Bética). Jose J. Martínez-Díaz. Revista de la Sociedad Geológica de España. Vol 13. 

- Las unidades internas del sector de la Sierra de Gádor. Estructura y evolución geodinámica. Tesis 

Doctoral. Univ. De Alicante. Iván Martín Rojas (2.006). 

- Conocimientos alcanzados acerca del Sistema Acuífero de Sierra de Gádor, con atención especial 

a los Acuíferos del Campo de Dalías. Dominguez Prats, Patricia, Franqueza Montes Montes, Pedro 

y Gonzalez Asensio, Angel (Charla Coloquio, Roquetas de Mar 29/04/03 
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- Cuantificación de deformaciones recientes mediante datos de nivelación de precisión e el sudeste 

Peninsular. Giménez, J. , Goula, X , y Suriñach, E. (1er Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, 

Murcia 1999)  

- Mapa geológico Nacional. (Serie MAGNA). Hoja nº 1057. Adra. E:1/50.000. IGME. 1983. 

- Mapa geológico Nacional. (Serie MAGNA). Hoja nº 1058. Roquetas de Mar. E:1/50.000. IGME. 

1983. 

 

2.- GEOLOGÍA GENERAL.  

La zona estudiada se encuadra dentro de las Zonas Internas de las Cordilleras Béticas y más 

concretamente dentro de la denominada Zona  Bética. En la parte oriental de ésta Zona Bética se han 

distinguido tradicionalmente tres complejos o zonas tectónicas que de mayor a menor grado de 

metamorfismo y de abajo a arriba de la secuencia de apilamiento de mantos están constituidos por los 

siguientes conjuntos: 

- Complejo Nevado-Filábride 

- Complejo Alpujárride 

- Complejo Maláguide 

En la zona analizada solo se ha reconocido el: 

a) Complejo Alpujárride que conforma toda la Sierra de Gádor al norte de la conducción 

estudiada, y constituida tectónicamente por dos mantos de corrimiento, correspondientes por una parte al 

Manto de Lújar que es el mayoritario, y por otra al Manto de Murtas o de Félix, que se localiza al SE de la 

Sierra en su zona de contacto con los depósitos terciarios y cuaternarios del Campo de Dalías. 

 

FIG. 1.- Unidades Alpurarrides en el macizo de Sierra de Gador y corte sintetico NW-SE de gador ñlujar  (1) Filitas, 
cuarcitas y calcoesquistos. (2) Dolomias y calizas. Unidad Felix-Murtas. (3) Filitas calcoesquistos, calizas. (4) Dolomias1. 

 

1 Trabajos de síntesis Jacquin (1970), Orozco (1972) y Sanz de Galdeano (1985) 
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b) Al pie de la Sierra de Gádor se reconocen también grandes extensiones de abanicos 

aluviales, así como depósitos terciarios y cuaternarios no afectados por la tectónica de corrimientos que 

dieron origen a la Sierra de Gádor, pero sí por una importante y acusada neotectónica, que da lugar al 

desarrollo de grandes fallas de saltos notables. También se reconocen en el extremo nororiental de la 

conducción, en el contacto de los depósitos terciarios con los materiales de los mantos de corrimiento, 

algunos afloramientos de rocas volcánicas de edad terciaria, similares a los que se reconocen en la zona 

del Cabo de Gata y de su misma edad. 

La orografía de esta zona corresponde a una amplia llanura correspondiente al denominado 

Campo de Dalías y de El Ejido, que muestra una pendiente longitudinal más o menos uniforme desde la 

propia Sierra hasta el Mar. Esta amplia llanura fue en su origen una plataforma de abrasión marina durante 

el Cuaternario antiguo, modelada ulteriormente por sucesivas transgresiones y regresiones cuaternarias, 

así como por fallas de gran desarrollo y por la sedimentación de grandes abanicos aluviales que 

recubrieron posteriormente dicha llanura de abrasión. 

En el esquema incluido a continuación se pueden reconocer las distintas estructuras y las fallas 

recientes que se han podido reconocer en la zona. 

 
FIG. 2.- ESQUEMA TECTÓNICO-ESTRUCTURAL DE LA ZONA DEL CAMPO DE DALÍAS-EL EJIDO. 

 

3.- GEOLOGÍA LOCAL.  

La obra se desarrolla dentro de lo que denominamos “Campo de Dalias”; es esta una superficie 

de 330 km2, comprendida entre el borde de la sierra de Gador y el mar Mediterráneo. Los materiales más 

antiguos aflorantes corresponden a los mantos Alpujarride ya descritos en la Sierra. Los materiales 
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inmediatamente más recientes corresponden a las calcarenitas de la formación de Vicar – de edad 

mioceno- que pasan lateralmente hacia el interior de la cuenca y bajo el recubrimiento, a margas arenosas 

con yesos, según se conoce por los datos suministrados por sondeos mecánicos (Baena y Ewert,, 1983). 

También existen pequeños afloramientos de cantos de rocas volcánicas miocenas. Una potente serie 

margosa Pliocena, que localmente supera los 700 m de potencia, se dispone sobre materiales miocenos, 

tras un conglomerado basal. Hacia techo de esta serie dominan las calcarenitas. En último lugar se 

encuentran los depósitos cuaternarios, que superan los 100 m de espesor en el borde de la sierra, 

constituidos por gravas, arenas, limos, arcillas y materiales de playas antiguas y recientes y arenas 

dunares. Deformación neotectonicas contribuyen a dar al área su actual disposición. Se trata de fallas 

normales de gran salto que dan lugar a una serie de compartimentos, destacando el horst de Guardias 

Viejas y el Graben que ocupa todo el sector central del campo. 

La zona de influencia de las obras se encuadra dentro del dominio bético, y más concretamente 

dentro de su zona interna. 

En este área solo afloran rocas pertenecientes al Alpujarride, distribuidos en dos mantos de 

corrimiento. Asimismo, afloran materiales terciarios y cuaternarios no afectados por procesos de 

corrimiento. Como hemos indicado hay puntos en los que afloran rocas volcánicas terciarias. 

Desde el punto de vista morfológico está constituida por una gran extensión suavemente ondulada, 

rodeada al Sur y Este por el mar y limitada al Norte por los escarpes montañosos del borde Sur de la Sierra 

de Gador. 

Toda la llanura, en una parte mínima de la cual se ejecutará la obra, tiene como origen una gran 

plataforma de abrasión marina que ha sufrido sucesivas transgresiones y regresiones durante el 

Cuaternario y cubertas en parte por grandes depositos aluviales procedentes de la Sierra de Gador bajo 

regimen de lluvias torrenciales. 

 

3.1. GRUPOS LITOLÓGICOS.  

Se han reconocido una serie de grupos litológicos y formaciones rocosas que, corresponden a los 

siguientes materiales, según el mapa de suelos; de todos los presentes en la comarca del Campo de 

Dalias, nos referiremos únicamente a aquellos más representativos y próximos a la zona en la que se 

desarrollarán los trabajos.  

 

- Grupo 1. Vertidos y rellenos antrópicos. 

Este grupo está compuesto por montones de rellenos procedentes de explanaciones o por vertidos 

tanto de inertes como de residuos orgánicos. Se encuentran irregularmente repartidos. Estos materiales 

no admiten excavaciones verticales ya que son inestables, por lo que en caso de atravesarlas se deben 

excavar con una pendiente máxima al 3H/2V y normalmente del 2H/1V 

 

- Grupo 2. Conos de deyección. 

Ocupan amplísimas extensiones, siendo los materiales predominantes, están delimitados por el 

norte a partir del cambio de pendiente (“knick”) de los materiales alpujárrides permo-triásicos de la Sierra 

de Gádor y los propios depósitos de los conos de deyección anastomosados, que se desarrollan hacia el 

sur hacia la llanura del campo de Dalías a partir de la desembocadura de los canales de desagüe que 

conectan la Sierra con el mar o mueren en la llanura litoral. 
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Litológicamente están compuestos por bloques y clastos de naturaleza normalmente calcárea, 

aunque se reconocen minoritariamente otros de cuarcitas, mármol, esquisto y filitas, englobados en una 

matriz arcillo-arenosa. En superficie suelen mostrar niveles de encostramiento carbonatado, en ocasiones 

de cierta potencia. En los propios conos de deyección se reconocen canales y distributarios menores con 

acumulación de bloques heterométricos y con contenidos importantes en arenas limosas.  

Dichos conos de deyección se han formado en climas torrenciales a partir de arroyos que nacen 

en la Sierra de Gádor, los cuales al llegar al llano pierden velocidad y depositan la carga que llevaban 

extendiéndose lateralmente. Toda la superficie del cono de deyección es susceptible de inundarse en 

lluvias importantes por lo que se debe considerar dicho riesgo en el diseño de las obras a ejecutar en la 

zona. 

 

- Grupo 3. Aluviales (de rambla). 

Estos materiales corresponden a los sedimentos procedentes de los arrastres en épocas de 

avenidas que al disminuir la velocidad y caudal de la corriente se depositan en el fondo de la rambla, por 

lo que los tamaños máximos arrastrados están en relación directa con la energía del medio, relacionada a 

su vez con los caudales evacuados y con la pendiente longitudinal del cauce. Están compuestos por 

gravas, arenas y algunos bloques minoritarios procedentes de los mantos del Alpujárride situados al norte, 

en la Sierra de Gádor. 

En general, son suelos muy antropizados (a pesar de su naturaleza), son usados para la extracción 

de materiales para la construcción. Dentro de la rambla es posible diferenciar un cauce menor excavado 

en la llanura general que forma el cauce de inundación y cuyo “talweg” sufre profundas modificaciones 

importantes cuando se producen avenidas 

 

- Grupo 4. Limos rosas o rojizos. 

Este grupo se dispone próximo en ocasiones a la línea de costa y cerca de la desembocadura de 

la rambla de Balanegra , pero en general, constituyen la zona baja y plana de los barrancos en su parte 

más distal de la sierra; en ellos se acumulan los materiales finos limos y arcillas, produciendo suelos de 

gran espesor. 

Son formaciones continentales formadas a expensas de la removilización de los limos arenosos y 

arcillas procedentes de los rellenos kásrsticos originados con anterioridad, así como de la removilización 

y erosión de las costras carbonatadas que formaban parte de las terrazas marinas. No se descarta un 

posible origen eólico puesto que los pocos granos de cuarzo que pueden reconocerse muestran un buen 

grado de redondeamiento. Se disponen por encima de las terrazas marinas en ocasiones cubriéndolas por 

completo. 

 

- Grupo 5. Terraza marina. 

Estos materiales constituyen unos depósitos marinos dispuestos sobre una antigua plataforma de 

abrasión de naturaleza calcarenítica y situada a unos 80 m sobre el actual nivel del mar, aunque debido a 

los efectos de la neotectónica dicha altura es variable, localizándose al este del campo de Dalías cerca de 

Roquetas de Mar, a unos 40 o 50 m de cota. 

Litológicamente la terraza está compuesta por un primer nivel de conglomerados de unos 0,5 m 

de espesor formado por cantos rodados y bolos de cuarzo con cemento arenoso endurecido, de tipo litoral. 

Por encima se reconoce una serie arenosa o margosa con un espesor en torno de 1,20 a 1,50 m con 
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cementación carbonatada y algunos clastos de cuarzo y fragmentos de roca metamórfica. Suprayacente 

a la serie anterior se reconoce de nuevo un conglomerado similar al primero y cuya potencia no sobrepasa 

normalmente el metro de espesor. Por encima se reconoce un nivel de encostramiento de exudación de 

naturaleza carbonatada. 

 

3.2. UNIDADES CARTOGRÁFICAS.  

En el plano de suelos, aparecen recogidos los tipos de suelos, catalogados en el proyecto 

LUCDEME; es esta una caracterización dirigida a determinar la bondad del mismo como soporte de las 

plantas, no obstante a nuestros efectos, la descripción de los mismos (excluidas o no excluidas las 

consideraciones agronómicas) establece un conocimiento exhaustivo de los suelos del Campo de dalias. 

En la descripción, solo hemos incluido aquellos suelos más representativos. 

 

Unidad 7. REGOSOLES CALCAREOS  

Esta Unidad formada por un solo tipo de suelo es la más generalizada en la zona, si bien no son 

frecuentes a lo largo del trazado de la red; los Regosoles calcáreos, solos o asociados, representan un 50 

por 100 del área, si se exceptúa el área cubierta por los invernaderos. Se ha separado esta Unidad 

atendiendo al carácter casi exclusivo de estos suelos en las áreas separadas. Se trata de suelos poco 

profundos, 20-25 cm. de espesor que sólo presentan un horizonte ócrico y que se desarrollan sobre 

diversidad de materiales. En la zona Norte se desarrollan sobre materiales de piedemonte; se trata de 

suelos sometidos a fuertes procesos de erosión, pedregosos, con un recubrimiento vegetal del 30-40 por 

100. Se extienden por los conos de deyección del Sur de Sierra Gádor e incluso en algunas zonas de 

barrancos dentro de la misma, sobre estos mismos de piedemonte. Las pendientes oscilan entre un10-15 

por 100. En el Centro y Sur de la zona hay extensas áreas de Regosoles calcáreos no asociados a ningún 

otro tipo de suelo. Preferentemente están sobre calcarenitas, rocas con cemento carbonatado 

correspondientes al Plioceno Medio. También están desarrollados sobre materiales cuaternarios formados 

por conglomerados con cemento calcáreo y costras calizas. Estos Regosoles presentan un espesor de 

unos 20-25 tm. con un horizonte A poco orgánico, se trata de un horizonte ócrico. Pedregosos, sobre todo 

fragmentos de costra y con un recubrimiento vegetal escaso del 20-25 por 100.Las pendientes sobre las 

que se asientan son de la clase 2, casi llano y en ocasiones entre 0-10 por100. El área sobre la que se 

extiende es, como ya se ha dicho, los piedemonte del borde Sur de Sierra Gádor y en el Centro y Sur de 

la zona por el área de Cruz, La Cumbre y Soto de Almas. Al Norte y al Este de Guardias Viejas y a lo largo 

de la carretera a Almerimar. Por último, se extiende una amplia franja al Norte de las Salinas de Cerrillos, 

en el denominado Lote de Puesto Juárez, hasta las inmediaciones de Las Marinas. En estos suelos la 

capacidad de retención de agua es pequeña debido a su escaso espesor. El pH es siempre básico. 

 

Unidad 8 ASOCIACION REGOSOLES CALCAREOS CON CAMBISOLES CALCARICOS  

Esta Unidad está representada a lo largo del borde meridional de la Sierra Gádor y en los tramos 

de pendiente correspondientes a las clases 2 y 3, suavemente inclinado a inclinado, es decir, allí donde 

las condiciones de menor pendiente permiten un mayor desarrollo del suelo y la aparición de horizontes B 

cámbicos, aunque de cualquier manera estos suelos no alcanzan gran espesor. Los materiales sobre los 

que se asientan son cuaternarios y corresponden a las partes más bajas de los abanicos aluviales. Se 

extienden al Sur de la Cuesta de Peñas Negras, Llanos del Aguila, Llano de María, a lo largo de ambas 

márgenes de la Rambla Colomina, Llanos de Gangosa, al Oeste de la Encarada y en los alrededores de 
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la Hortichuela. Estos suelos presentan como caracteres comunes su pH básico y escaso contenido en 

agua. El recubrimiento vegetal es del orden del 30-40 por 100 y los procesos de erosión intensos. 

 

Unidad 11 ASOCIACIÓN DE REGOSOLES CALCAREOS CON XEROSOLES CALCARICOS. 

Realmente los suelos de esta asociación presentan las características morfológicas de la Unidad 

8, es decir, Regosoles calcáreos y Cambisoles tálcicos; la diferencia entre ambos hay que atribuírsela a 

que a partir de la cota de los 200 m. se ha asignado a toda esta área como de régimen de humedad árida, 

lo que con lleva que los Cambisoles se conviertan en Xerosoles, es decir, suelos que a lo largo de 

prácticamente todo el año no tienen agua utilizable por las plantas y que en su sección control hay períodos 

de noventa días consecutivos en que no hay humedad. Esta Unidad se desarrolla sobre materiales 

cuaternarios, conglomerados, arenas y costras con pendientes de llano o casi llano. Se ha separado un 

área al Oeste de la carretera a Guardias Viejas y otra en la parte central al Este de Las Norias. Los 

Regosoles calcáreos presentan las características generales de los Regosoles de la zona, poco profundos, 

pedregosos y contenido bajo en materia orgánica. Los Xerosoles cálcicos presentan una costra calcárea 

a 50-60 cm. de profundidad. La vegetación es escasa, siendo su recubrimiento inferior al 25 por 100. 

 

Unidad 14 FLUVISOLES CALCAREOS 

Esta Unidad está circunscrita a las zonas de ramblas que procedentes de Sierra Gádor siguen en 

dirección Sur, pero prácticamente no llegan hasta el mar, salvo contadas ocasiones. Los materiales que 

han dado lugar a esta Unidad proceden de los arrastres que en régimen torrencial han provocado a lo 

largo de largos períodos de tiempo las diversas ramblas que se precipitan desde Sierra Gádor. Las texturas 

de estos suelos son siempre arenosas, con abundante grava y prácticamente no hay diferenciación de 

horizontes, salvo los propios de los sucesivos aportes. En la zona, estos suelos no han dado lugar a las 

tradicionales vegas de otras áreas, debido a que no se dispone de agua para el cultivo, y salvo en muy 

localizados puntos, estos suelos no han sido aprovechados. El drenaje de estos suelos es siempre de la 

clase 5 (excesivamente drenados), lo que supone que el agua en ellos es muy baja ya que estos suelos 

no retienen prácticamente la escasa agua que la lluvia puede aportar. La vegetación es muy escasa y las 

pendientes, como es natural, dado su origen, es clase2, suavemente inclinadas. El pH es siempre básico 

y el contenido en carbonatos alto. 

 

Unidad 15 CAMBISOLES CALCARICOS. 

Unidad está circunscrita a dos pequeñas zonas de vaguada en el centro de la zona, en la Cañada 

del Puerto y en el Sur, en la denominada La Almorranada; en estas zonas hay unos grandes depósitos de 

materiales finos, de textura limosa, que aunque están dentro del área de condiciones áridas, debido a que 

son zonas de antiguos riegos, la hemos sacado del grupo de Xerosoles para incluirla en los Cambisoles. 

Se trata de suelos profundos, hasta 2 m. de profundidad, con un horizonte A ócrico y un horizonte B 

cámbico bien estructurado. Los materiales sobre los que se asientan son cuaternarios y se trata de limos 

rosados, de varios metros de espesor, muy finos y hasta arcillosos. Tradicionalmente eran las zonas de 

cultivo intenso. 

Dadas las características de estos suelos y la baja disponibilidad de agua, actualmente están 

siendo utilizados para extraer material con objeto de mejorar los suelos de otras zonas (invernaderos).El 

área corresponde a zonas de pendiente correspondiente a la clase 2. Los suelos son calcáreos y presentan 

un pH básico. El agua en ellos es media elevada, debido a los riegos y a la retención de la misma por el 

suelo. No hay pedregosidad y en ocasiones aparecen episodios de acumulación de carbonato cálcico en 
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forma de horizontes con nódulos y hasta una costra blanda e irregular que en ocasiones se forma en 

profundidad. 

 

Unidad 18 ASOCIACION DE XEROSOLES LUVICO CON XEROSOLES HAPLICOS, CON 

INCLUSIÓN DE REGOSOLES CALCARICOS. 

Se extiende esta Unidad a lo largo de diversas áreas más o menos conectadas a la zona central 

de la comarca del campo de Dalias, así desde la Cañada de Cabriles, Loma del Hornillo y toda la zona al 

Sur de la carretera que une La Mojonera con Roquetas de Mar. Los materiales siempre corresponden al 

Cuaternario, conglomerados, arenas y costras y las pendientes de las clases 1 y 2. 

Los suelos dominantes Xerosoles lúvicos y Xerosoies háplicos, se presentan en las zonas de 

menor pendiente e incluso en pequeñas depresiones. Son suelos de 60-80 cm. de profundidad, escasa 

pedregosidad y tonos rojizos. Los Regosoles calcáreos se desarrollan en zona de mayor pendiente, suaves 

colinas, son de color claro, sólo presentan un horizonte ócrico y su pedregosidad es media (clase 2). El 

comportamiento frente al drenaje es netamente diferente, los Xerosoles háplitos moderadamente bien 

drenados y los Regosoles calcáreos son suelos bien drenados; sin embargo, a efectos de agua, todos 

ellos presentan acusados problemas para soportar una vegetación debido a la escasez de lluvia, lo que 

los convierte a todos ellos en suelos secos. 

 

Unidad 21, SUELOS DE CULTIVO ENARENADOS. 

Se ha separado en esta Unidad de lo que podría considerarse miscelánea. Se trata de suelos 

antropicos, su génesis comienza cuando se nivela el terreno, retirando incluso el escaso suelo existente, 

se procede a roturar los 40-60 cm que hay bajo esta nivelación; se extiende entonces una capa de 30-40 

cm. de material impermeable, preferentemente procedente de las zonas de las Norias o de El Solanillo 

(Cambisoles cálcicos), encima se extiende una capa de horizonte nutritivo (estiércol) y encima una capa 

protectora de arena de unos 10 cm. Todo el sistema está concebido para el aprovechamiento máximo del 

agua, evitando pérdidas de la misma. 

La relación entre estas unidades y los grupos litológicos es el siguiente; si bien cabe la posibilidad 

de situación de grupos litológicos en lugares no cartografiados con carácter puntual. 

Grupo litológico Unidad cartografica 

Grupo 1 (Rellenos Unidad 21 (invernaderos, suelos de labor, modificados 

Grupo 2 Conos de deyección 
Unidad 8 (Regosoles calcareos con Cambisoles calcaricos) 

Unidad 11(Regosoles calcareos con Xerosoles calcaricos) 

Grupo 3 Aluviales,, Ramblas Unidad 14 (Fluvisoles calcareos) 

Grupo 4 limos rosas Unidad 15 (Cambisoles calcaricos) 

Grupo 5 Terrazas marinas 

Unidad 7 (Regosoles calcaricos) 

Unidad 18 (Xerosoles luvicos con Xerosoles haplicos con 

Regosoles calcaricos) 
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3.3. TECTÓNICA.  

En el área de la Sierra de Gádor se pueden reconocer una serie de fases tectónicas que originan 

diferentes estructuras en los componentes mineralógicos y en la masa rocosa de los mantos, que sólo se 

pueden observar a una escala pequeña, a nivel de microscopio en unos casos, y a escala real en otros 

casos cuando se trata de diferenciar estructuras mayores. 

En este sentido se pasa a describir a continuación las diferentes fases de deformación sufridas 

por los materiales paleozoicos y mesozoicos de la Sierra de Gádor. 

 

- Primera etapa S1. 

La primera etapa de deformación se reconoce únicamente al microscopio y da origen a una primera 

foliación metamórfica (S1). Dicha foliación se reconoce como relicto dentro de cristales microscópicos 

(granate) y se extiende desde la fase sintectónica S1, hasta la postectónica siguiente (S2).  

Se puede reconocer esta etapa en la parte basal del Manto de Murtas en los que se reconocen, 

además del granate, cuarzo, moscovita, clorita, grafito y biotita. También aparecen accesorios y opacos. 

 

- Segunda etapa S2. 

La segunda etapa de deformación que se reconoce en todos los niveles de los mantos de Murtas 

y de Lújar, así como microscópicamente, traspone la foliación anterior unos 90º respecto de la primera y 

crenula a 180º la anterior. El desarrollo de esta segunda etapa abarca desde la fase sintectónica S2 a la 

postectónica S2, en la que además de cristalizar granate, clorita, micas y cuarzo, cristaliza andalucita como 

mineral índice de metamorfismo. 

Origina además a mesoescala una serie de pliegues isoclinales y apretados con una esquistosidad 

de plano axial muy marcada. Esto origina la translocación de la estratificación de la fase anterior llegando 

a borrarla totalmente. Los planos axiales de los pliegues se disponen paralelos a la esquistosidad de esta 

segunda fase. 

 

- Tercera etapa S3 

La tercera fase de deformación, reconocible a partir de láminas delgadas, da lugar en rocas 

pelíticas fundamentalmente, a una foliación metamórfica con cristalización de filosilicatos y opacos, que 

se genera por crenulación de la foliación principal de la fase anterior (S2), es poco penetrativa, y en muchas 

ocasiones no aparece desarrollada. Esta fase solo aparece normalmente en rocas laminadas y pelíticas 

con un bandeado bien definido y cuando éstas se encuentran en una posición estructural favorable, en 

zonas, por ejemplo, de alta deformación. Los minerales tipo que aparecen en esta fase corresponden a 

filosilicatos, tales como micas (moscovita y biotita) y a clorita, cuarzo, opacos, etc. 

El plegamiento generado en esta fase da lugar a pliegues angulares de abiertos a apretados, cuya 

esquistosidad de plano axial normalmente se dispone subvertical o de fuerte buzamiento. 

 

- Cuarta etapa S4 

Con la fase de cristalización sintectónica S3, finaliza el proceso metamórfico de las unidades 

alpujárrides de la Sierra de Gádor. La cuarta fase tectónica genera únicamente planos de cizalla frágil que 
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en ocasiones pueden tener un elevado desarrollo con la formación de “kink-bands”, y que no implica 

cristalización de nuevos minerales ni recrecimiento de los ya existentes.  

En cuanto al proceso orogénico alpino sufrido por la cadena montañosa, en cuanto a los 

desplazamientos sufridos por los diferentes materiales o mantos de corrimiento, éste se enmarca dentro 

de un contexto en el que intervienen tres bloques continentales; de una parte, la placa africana, junto con 

la placa Ibérica, las cuales sufren una aproximación entre ellas, y por otra, la placa Mesomediterránea de 

pequeño tamaño que se ve atrapada entre las anteriores. 

 

1ª Etapa de desplazamiento 

La primera etapa orogénica alpina solo queda registrada en escasos afloramientos dando lugar a 

la primera foliación relicta normalmente crenulada por la foliación posterior.  Esta primera fase tiene lugar 

a alta presión, en general superior a 0,6 GPa en los niveles más altos de la formación detrítica y por encima 

de 1,3 GPa en los más bajos. Estas presiones corresponden a columnas de roca de 18 Km y 45 Km 

respectivamente, que solo puede alcanzarse en procesos de subducción. 

Esta primera etapa se relaciona con el emplazamiento de abajo a arriba de los diferentes 

complejos de la Zona Bética, que de abajo a arriba en cuanto al apilamiento de mantos corresponden al 

Complejo Nevado-Filábride, al Complejo Alpujárride y al Complejo Maláguide, aunque dicho apilamiento 

no se produjo al mismo tiempo en todos los mantos. 

 

2ª Etapa de desplazamiento 

La segunda etapa reconocida, se caracteriza desde el punto de vista estructural, por el desarrollo 

de una foliación muy penetrativa (S2) y de carácter regional, tanto a escala de afloramiento como en lámina 

delgada. Esta fase es una fase compresiva según una dirección NNW-SSE, con un desplazamiento de los 

bloques de techo hacia el Norte, es decir de los complejos Maláguide y Alpujárride sobre el Complejo 

Nevado-Filábride. Las presiones a las que se produjo esta segunda fase son mucho más bajas que las de 

la fase anterior. 

 

3ª Etapa de desplazamiento 

La tercera etapa orogénica produce una fase de deformación y fracturación que da lugar a un 

plegamiento de la foliación principal y a la superposición de unidades que se observa en la Sierra de Gádor. 

Dicha fase genera por otro lado, pliegues vergentes hacia el Norte con una dirección de transporte también 

hacia el Norte o Nornoroeste, similar a la etapa precedente. La coincidencia entre el transporte hacia el 

norte entre esta fase y la anterior, se debe a que se sigue produciendo la aproximación entre la Placa 

Africana y la Placa Ibérica, por lo que las direcciones estructurales se mantienen constantes. 

Las diferentes fracturas o fallas desarrolladas en esta etapa corresponden a las direcciones 

siguientes: 

Fallas de dirección N-80-90º E son fallas antiguas que generan inflexiones en el terreno y que 

muestran normalmente desplazamientos levógiros. 

Fallas de dirección N-140 a 160º E. Corresponden a fallas que muestran la misma dirección que 

algunas de las fallas de la Sierra de Gádor, aunque los saltos son menores en la zona del Campo de 

Dalías. Estas estructuras provocan en ocasiones la disposición y el trazado de algunos cursos de ramblas. 

El caso de la rambla de Los Aljibillos en dirección anómala y paralela al contacto de los materiales de los 
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abanicos aluviales con los depósitos de la Sierra, parece indicar la existencia de una falla en esta misma 

dirección.    

Fallas de dirección N 120º E y N 20 E, son fallas conjugadas con las direcciones principales con 

saltos de hasta 30 m, entre las que caben destacar la falla principal del Campo de Dalías que discurre 

desde el sur de Roquetas de Mar hasta el ápice del abanico de la rambla de Barranco Ancho. 

 

3.4. NEOTECTÓNICA.  

El relieve del sur de Almería está condicionado por la actividad de la zona de falla del Corredor de 

las Alpujarras, así como de las fallas normales NO-SE. Se observan diferencias significativas en el relieve 

a un lado y otro de la Zona de Falla del Corredor de las Alpujarras (ZFCA). La continuidad de las sierras 

que se observan al norte de esa falla (Sierra Nevada y Sierra de los Filabres) no se observa al sur, donde 

las depresiones de Berja y Almería-Bajo Andarax separan sierras formadas por unidades de basamento 

alpujárride con morfologías asimétricas. Estas morfologías parecen deberse a basculamientos de carácter 

regional asociados a la actividad de fallas normales lístricas de dirección N 140-170º . 

 

Figura 3:  Modelo digital del terreno de la zona Adra-Berja-Dalías sobre el que se señalan las principales fallas con actividad 

neotectónica cartografiadas en la zona. En la parte inferior se muestra un perfil topográfico atravesando la sierra Alhamedilla 

(corte A-B). FB: Falla de Balanegra; FLV: Falla de la Loma del Viento. Los puntos A y B muestran la localización de dos 

superficies de glacis que conectan los relieves de Sierra Nevada con zona sur. Entre ambos puntos, separados por la 

prolongación hacia el NO de la zona de falla extensional del borde oeste de la sierra de Gádor existe una diferencia de cota 

de más de 150 m. 

 

El Corredor de las Alpujarras está configurado por varias depresiones, en ellos se observa que la 

superficie de glacis y abanicos cuaternarios procedentes de la erosión de Sierra Nevada forma un nivel de 

relleno de la depresión al norte de Sierra. de Gádor (punto A de la figura 4). Esta superficie se encuentra 
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colgada en relación con los depósitos cuaternarios que rellenan la Depresión.  El nivel de relleno de los 

glacis cae hacia el oeste más de 150 m. El punto donde se produce la caída de cota coincide con la 

prolongación hacia el norte de la zona de falla extensional que limita por el suroeste la Sierra de Gádor. 

Esta desconexión entre los glacis apoya la modernidad de los movimientos verticales que elevan y 

basculan la Sa de Gádor. 

Por otra parte, y por lo que se refiere a la zona del Campo de Dalías, puede apreciarse una 

asimetría morfológica significativa. Se observa un mayor grado de erosión en el sector occidental debido 

a una mayor disección de la red fluvial con respecto a la que se produce en el sector oriental (Fig. 6). Este 

hecho parece apoyar la existencia de un basculamiento reciente o actual hacia el este del campo de Dalías 

que induce un levantamiento de la zona de Balanegra, coherente también con el basculamiento de la 

Sierra de Gádor hacia el este. 

 Si comparamos esta observación con el mayor grado de actividad deducido por Silva et al. (1992) 

para el sector occidental del frente de montaña de la sierra de Gádor respecto al sector oriental a partir de 

valores de sinusoidad del frente de montaña, es coherente considerar que este basculamiento es 

correlacionable con el descrito para la sierra de Gádor. En este sentido, la actividad segmentada de la falla 

del borde sur de la Sierra de Gador, más activa hacia el oeste, controlaría una diferente (inferior) tasa de 

basculamiento del Campo de Dalías en relación con el que presenta la Sierra de Gádor. 

La cartografia de la zona detecta un fuerte encajamiento de la red fluvial en toda la zona, 

fundamentalmente en los macizos alpujárrides. La red fluvial y, más concretamente, la morfología de los 

valles en el entorno de la sierra de Gador, en esta zona presentan laderas de fuerte pendiente y, sin 

embargo, tienen una base ancha y plana, formada por un relleno aluvial bastante potente; en ocasiones, 

el relleno está formado por pequeños abanicos aluviales y conos de deyección; el relleno de estos valles 

apenas se encuentra encajado por los canales actuales al contrario de lo que ocurre en los macizos 

circundantes. Ello puede ser un indicio de hundimiento cuaternario sinsedimentario. 

En el borde suroeste de la Sierra de Gádor, sin embargo, los valles excavados en las dolomías y 

filitas alpujárrides presentan una morfología en “V” muy marcada, típica de zonas con alto grado de incisión 

fluvial en la vertical (Bull y McFadden, 1977). Cuando cruzan la zona de fallas normales N 140 estos valles 

pasan a tener una morfología de fondo plano, siguiendo un modelo parecido al presentado en la figura 5b, 

que indica la existencia de hundimientos y levantamientos relativos de bloques que producen cambios 

puntuales en la dinámica de encajamiento de las ramblas. El relleno aluvial de estos valles está limitado 

por una falla N 140º normal que da paso, hacia el este, a los materiales dolomíticos de la sierra. Al este de 

la falla los materiales se encuentran fuertemente encajados y el valle presenta morfología en “V”. Los 

perfiles longitudinales realizados a lo largo de las ramblas. Existe por tanto un desdoblamiento de los 

perfiles longitudinales producido por la actividad de estas fallas que induce la existencia de valles en forma 

de artesa de fondo plano en el bloque hundido (cuenca de Berja y la Depresión de Dalías) y valles en V 

colgados en el bloque levantado (Sierra de Gádor). Todo ello nos hace concluir que la Depresión de Berja, 

la Depresión de Dalías y los valles de su entorno han sufrido (y probablemente están sufriendo) un 

hundimiento relativo respecto a los relieves circundantes controlado por la actividad normal de la zona de 

falla del borde oeste de la Sierra de Gádor.  

Como ya hemos indicado en la Depresión de Dalías se observan anomalías morfológicas en los 

perfiles de valle, del mismo tipo que los que acabamos de describir para el entorno de Berja. 

Los cambios morfotectonicos en la zona están relacionado con variaciones laterales de las tasas 

de movimiento vertical asociadas a la actividad de las principales fallas en la zona Adra-Berja-Dalías y su 

entorno 
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La tectónica de bloques controlados por fallas normales son los que mayormente define la 

evolución neotectónica del sur de Almería (Martínez-Díaz 1998) genera, sin embargo, movimientos 

relativos en la vertical en un rango de escalas muy variado (desde bloques con máximas longitudes 

hectométricas a otros con dimensiones superiores a los 20 km de longitud). 

 

Figura 4: Modelo digital del terreno del sector Adra-Berja-Dalías sobre el que se señalan las tasas de levantamiento 

neotectónico calculadas, así como los movimientos relativos de levantamiento (+) y hundimiento (-), entre bloques 

tectónicos colindantes. FB: Falla de Balanegra; FLV: Falla de la loma del Viento. 

 

La mayor tasa deducida desde el Mioceno superior coincide con el relieve de la Sierra de Gádor, 

mientras que el valor más bajo se sitúa en la Cuenca de Berja. Los valores obtenidos para el Cuaternario 

en la zona litoral muestran un ligero aumento de tasa de oeste a este en el Campo de Dalías y, de nuevo, 

una disminución a la altura de Adra. Esta tendencia está de acuerdo con un proceso de basculamiento 

hacia el este del Campo de Dalías, asociado a la actividad de la Falla de Balanegra, siguiendo un modelo 

semejante al mostrado en la figura anterior. La línea de nivelación de precisión realizada por Giménez et 

al. (1998) utilizando datos geodésicos de todo el siglo confirma la existencia de un pico de máxima 

velocidad de levantamiento a la altura de la Falla de Balanegra y un descenso de la tasa hacia el oeste. 

Esta deformación es coherente con los movimientos de bloques que se deducen utilizando datos 

geológico-estructurales, morfológicos y las tasas de deformación. Asimismo, la sismicidad actual es 

coherente con la actividad de carácter normal de fallas NW-SE, y concretamente la serie sísmica de Adra 

de 1993 (mb 5.0) se puede asociar a la reactivación de la falla de Balanegra (Martínez Díaz, 2000). 

Hacia el sur, a partir de Berja, el predominio de la tectónica distensiva es bastante evidente. En el 

sector situado entre las fallas del Corredor de las Alpujarras y la Falla de Carboneras, la fracturación que 

controla la morfología es predominantemente extensional. Únicamente en la zona al sureste del Campo 
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de Dalías y en la plataforma continental situada más al sur vuelven a aparecer caracteres compresivos 

importantes en forma de componentes de desgarre importantes en las fallas N 120-140º y pliegues 

afectando materiales tortonienses y messinienses (Rodríguez Fernández y Martín Penela, 1993).  

Considerando que, durante los últimos 9 Ma, el acercamiento entre Europa y África ha sido 

constante y según una dirección aproximada N 150º (Argus et al., 1989), podemos inferir que la existencia 

de un campo de esfuerzos extensional de carácter local en el entorno Adra-Berja Dalías ha sido capaz de 

controlar la evolución del relieve durante dicho período, y probablemente aún lo sigue haciendo. La 

estructuración neotectónica local, la actividad sísmica actual y las variaciones laterales en las tasas de 

elevación neotectónica así lo parecen atestiguar. 

No obstante, y aunque se ha hecho referencia a las principales fallas en la zona, o más 

concretamente a aquellas que presentan o están relacionadas con una actividad neotectonica importante, 

en la figura incluida a continuación se recoge un modelo digital del terreno en el que se muestra las 

principales unidades morfoestructurales y de fallas en el entorno del campo de Dalías. 

 

FIG. 5.- ESQUEMA TECNOTCO DE LA POSICIÓN DE LOS PRINCIPALES PLIEGUES EN EL CAMPO DE DALIAS. 

 

Los basculamientos antes señalados, cuentan con evidencias tales como el hecho de que en el 

borde sureste de la Sierra se identifican calcarenitas tortonienses que se encuentran gradualmente a una 

menor altura a medida que avanzamos hacia el oeste. Este hecho es coherente con el basculamiento 

antiguo hacia el oeste que se interpreta a partir del modelo digital. La existencia de una mayor tasa de 

movimiento en las fallas que la limitan por el este y forman la Depresión de Dalías explicaría este 

basculamiento.  

Esto parece indicar que, además de los basculamientos de carácter regional, se producen otros 

de carácter más local, controlados por fallas de menor rango. 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- GEOLÓGICO. GEOTÉCNICO 

17 

A niveles profundos, la principal estructura que conforma la geometría del Campo de Dalías 

corresponde a un conjunto de pliegues de dirección OSO-ENE. Destaca la presencia de un sinclinal central 

y un anticlinal. 

De los trabajos de C. Marín Lechado, J. Galindo-Zaldívar y otros (2005) en relación con la 

modelización de la estructura del Campo de Dalias a partir de datos gravimétricos y sísmicos, podemos 

determinar una estructura profunda, que en secciones N-S y de Este a Oeste, seria tal y como se 

representa en las figuras adjuntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6.- Modelos gravimétricos en el Campo de Dalías a partir de la anomalía residual. 

 

Como conclusión a la neotectonica, adjuntamos esquema de la profundidad a la que quean las 

diferentes unidades estudiadas (cuaternario, Plioceno, Mioceno, etc…) 

 

3.5. SISMICIDAD.  

En la provincia de Almería, en época histórica, se ha registrado la existencia de numerosos 

epicentros de terremotos, así como se han sentido terremotos cuyos epicentros se localizan en la vecina 

provincia de Málaga y Granada (1406 ((VIII-IX)) (37.3 , -1.9) Vera 24 Abril; 1431 (IX) (37.2 , -3.6) Granada 

Novi; 1487 (IX) (36.9 , -2.5) Almería (Enero); 1494 (VIII-IX) (36.7 , -4.4) Málaga 5 Abril; 1518 IX 37.2 , -1.9 

Vera 22 Sept; 1522 IX (36.9 , -2.5) Almería 4 Julio; 1526 VII-VIII 37.2 , -3.6 Granada 30 Sept; 1531 IX (37.5 
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, -2.8) Baza 18 Junio;  1581 (VII-VIII) (36.7 , -4.4) Málaga 21 Marz; ; 1658 VIII 36.9 , -2.5 Almería; 1668 

((VII-VIII)) 37.7 , -3.8 Alcalá Real 9 Oct; 1680 IX (36.7 , -4.4) Málaga 17 Jul; 1767 (VII) (36.7 , -4.4) Málaga 

31 Ag; 1792 (VII-VIII) 35.3 , -3.0 Melilla 13 E; .1804 VIII 36.7 , -3.5 Motril 25 Ag; 1804 IX 36.8 , -2.8 Dalias 

27 Oct; 1806 VIII-IX 37.2 , -3.7 Santa Fé 8 Ab-9May;  1821 (VII-VIII) (36.5 , -3.0) Melilla 25 Dic; 1884 X 

36.9 , -4.0 Arenas del Rey 29 Dic; 1884 VII-VIII 36.9 , -4.0 Arenas del Rey 31 Dic.1884 VIII - - - Torrox 27 

En. 1885 VII-VIII 37.0 , -4.0 Alhama 14 Marz.1886 VII-VIII 37.2 , -4.1 Loja 16 Jun.1910 VIII 36.7 , -3.1 Adra 

31 Mayo 1911 VII-VIII 37.2 , -3.7 Santa Fe 5 Jul.1930 VIII 37.6 , -4.7 Montilla 5 Marz.1932 VII 37.4 , -2.4 

Lúcar 10 Marz.1951 VIII 38.1 , -3.8 Bailén 19 Mayo 1951 VIII 37.6 , -3.9 Alcaudete 8 Enero 1954 VII-VIII 

36.9 , -3.9 Arenas del Rey 19 Abr. 1956 VIII 37.2 , -3.7 Albolote 9 Jun. 1964 VII-VIII 37.7 , -2.6 Orce-

Galera). 

La zona de estudio se encuentra en el extremo sudoccidental de una banda sísmica que recorre 

el extremo suroriental de la Península Ibérica (cinturón Transasiático), relacionada con la denominada 

“zona sísmica del Mar de Alborán”, cuya extensión queda claramente delimita en el Mapa de Peligrosidad 

Sísmica de España, que a continuación se reproduce. 

 

FIG 7.- MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA DE ESPAÑA RECOGIDO EN LA  NORMA  SÍSMICA. 

 

De acuerdo con la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, la aceleración sísmica de 

cálculo Ac, se define como: 

 

Ac = S ·  · ab 
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En donde: 

ab: Aceleración sísmica básica 

: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda 

ac en el período de vida para el que se proyecta la construcción. 

 

Toma los valores siguientes: 

 Construcciones de importancia normal  = 1,0 

 Construcciones de importancia especial  = 1,3 

S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor: 

Para ·ab  0,1 g  S = 
25,1

C
 

 

 

Para 0,1 g <  . ab < 0,4 g,  S = 







−








−+

25,1
1.1,033,3

25,1

C

g

aC b  

Para 0,4 g   . ab  S = 1,0 

 

Siendo: 

C: Coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas del terreno de 

cimentación. 

TIPO DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
COEFICIENTE 

C 

Terreno tipo I 
Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad 

de las ondas transversales o de cizalla Vs > 750 m/seg 
1,0 

Terreno tipo II 
Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. 

Velocidad de las ondas transversales o de cizalla Vs = 750-400 m/seg 
1,3 

Terreno tipo III 

Suelo granular de compacidad media o suelo cohesivo de 

consistencia media a muy firme. Velocidad ondas transversales o de 

cizalla Vs = 200-400 m/seg 

1,6 

Terreno tipo IV 
Suelo granular suelto o suelo cohesivo blando. Velocidad ondas 

transversales o de cizalla, Vs < 200 m/seg 
2,0 

El valor de C se determina a partir de los espesores e1, e2, e3 y e4 de los terrenos tipos I, II, III y 

IV, existentes en los primeros 30 m bajo la superficie: 
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C = 
30

xeC ii
 

 

La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el artículo 1.2.1 de 

la misma, excepto: 

- En las construcciones de importancia moderada. 

- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica 

básica ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en 

todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea inferior a 0,08 g. No obstante, 

la Norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo 

ac, (art. 2.2) es igual o mayor de 0,08 g. 

Si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04 g deberían tenerse en cuenta los posibles 

efectos del sismo en terrenos potencialmente inestables. 

Este tipo de construcciones (pequeñas conducciones de distribución, elementos de control y 

medición de consumo y arquetas para alojamientos de estos última) no supondría daños de consideración, 

ni produciría víctimas ni supondría la interrupción de un servicio imprescindible para la comunidad. 

 

3.6. GEOMORFOLOGÍA.  

Desde un punto de vista geomorfológico destaca en primer lugar el abrupto límite sur de la Sierra 

de Gádor, controlado por falla, y que aparece cubierta por varias generaciones de abanicos aluviales 

cuaternarios. Así mismo destaca el límite neto de la terminación occidental de la Sierra de Gádor 

controlado por la falla que separa dicha Sierra de la Cuenca de Berja. 

Al pie de la Sierra se extienden amplios abanicos aluviales que aumentan de extensión y espesor 

hacia el Este del Campo de Dalías, lo que parece indicar un basculamiento y emersión de la zona oeste 

de la Comarca, en la parte de Balerma y Balanegra y un hundimiento de la zona este, en Roquetas de 

Mar, Las Hortichuelas, etc, lo que favoreció la acumulación de los sedimentos en la mitad Este de esta 

zona.  

Los abanicos aluviales muestran unos perfiles transversales en forma convexa que se van 

anastomosando lateralmente unos con otros. Dichos abanicos están atravesados por algunos distributarios 

principales y otros menores, en ocasiones encajados pocos metros en los propios depósitos respecto de 

la superficie de los abanicos, que en avenidas pueden llegar a desbordarse e inundar toda la superficie 

del abanico. Dichas avenidas, en ocasiones catastróficas, dan lugar a importantes socavaciones y 

removilizaciones de sedimentos en el fondo de las ramblas, que deberán tomarse en consideración a la 

hora de disponer la conducción enterrada en las mismas.  

Longitudinalmente los perfiles muestran unas pendientes más o menos uniformes entre el 0,7% 

en las zonas más distales de los depósitos, hasta el 2% o 3% en las zonas apicales de los abanicos. En 

las zonas más alejadas se reconocen depósitos de terrazas marinas del Pleistoceno más o menos 

recientes y otros terciarios del Mioceno en disposición subhorizontal, que al parecer correspondía a una 

antigua superficie de abrasión marina horizontal posteriormente rellenada por dichos depósitos. 
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Los depósitos aparecen fracturados y fallados por efecto de la neotectónica que dan lugar a 

estructuras con saltos de algunos metros y que afectan tanto a los depósitos terciarios del Mioceno, como 

a sedimentos del cuaternario antiguo algo recementados por carbonatos, correspondientes a las terrazas 

marinas.  

 

3.7. CLIMATOLOGÍA.  

La provincia de Almería se enmarca dentro de una región semiárida como es la del Sureste 

español, la cual se caracteriza por presentar precipitaciones muy escasas, probablemente las de menor 

pluviometría de toda la Península (en la zona del cabo de Gata ~ 113-200 mm/año) y con una notable 

variación espacial y temporal de las cantidades recogidas. En consecuencia, los ríos tienen un régimen 

muy irregular con sequías prolongadas y sin escorrentía la mayor parte del año y con algunas crecidas 

que pueden llegar a ser destructivas. 

En el mapa incluido, se pueden observar las precipitaciones medias anuales en milímetros, de la 

provincia de Almería incluyendo la zona del campo de Dalías. 

 

FIG 8.- MAPA GENERAL DE ISOYETAS ANUALES DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA. 

 

Por otro lado, la existencia de un periodo seco anual muy prolongado, las altas tasas de erosión, 

la elevada evapotranspiración potencial y la escasa y rala vegetación xerófila dispersa en el territorio, hace 

que las pocas precipitaciones que se producen anualmente, normalmente de manera concentrada en 

periodos cortos de tiempo, den lugar a altas velocidades de flujo, acusadas pérdidas de suelo, e 

importantes arrastres de sólidos, facilitados además por los cauces normalmente secos y con material 

desagregado. 
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Los veranos son cálidos y los inviernos templados, con cielos despejados la mayor parte del año, 

lo que favorece la agricultura intensiva bajo plástico, que produce de cuatro a cinco cosechas al año. Es 

de destacar los fuertes vientos de poniente que se producen sobre todo en la costa sur de la provincia, y 

en especial en la zona de la costa del campo de Dalías. 

Entre las características más destacables de la climatología del área analizada como 

anteriormente se ha indicado, está su cielo despejado y luminoso; las horas de soleamiento se estiman 

entre 2800h y 3000h, encontrándose el término municipal de Roquetas con un valor del índice anual de 

insolación de 2943 h. los días nubosos, no pasan de 35 días al año); con veranos cálidos e inviernos 

templados. 

Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 22°C del verano y los 12°C del invierno. La 

temperatura media anual va desde los 16 ºC hasta valores superiores a los 18 ºC en las cercanías del 

litoral. La oscilación térmica durante el año es baja, apenas unos 13 ºC debido a la acción del mar. La 

mínima en los meses de Enero, no baja de los 6 ºC. 

Con respecto a las precipitaciones medias a lo largo de las últimas décadas, éstas oscilan en el 

Campo de Dalías entre los 240 mm y los 325 mm al año. El periodo de déficit de agua en el suelo abarca, 

según zonas, entre los 6 y los 9 meses. 

 

3.8. HIDROGEOLOGÍA 

Hidrología superficial 

Como se ha comentado anteriormente el régimen pluviométrico de la zona del Campo de Dalías, 

es un régimen torrencial, con funcionamiento esporádico de los cauces en épocas de tormentas, que 

pueden dar lugar a frecuentes inundaciones y desbordamientos cuando se producen precipitaciones de 

cierta intensidad. 

Los caudales que las ramblas pueden descargar en el Campo de Dalías pueden ser muy elevados. 

Las principales ramblas por las que discurre la conducción son la del águila, Carcauz, Las Sardinas, 

Bernal, Los Lobos, Vicar, la Culebra y Pastor. Las primeras drenan a lo que se conoce como Balsa 

del Sapo, es esta una cantera, cuya base ha sido superada por el nivel freático, dejando una gran extensión 

de agua libre sobre el terreno; la situación de llenado ha sido tal, que ha hecho necesaria la actuación 

mediante Resolución de 4 de Julio de 2001, consistente en reconstruir los perfiles desdibujados de los 

cauces mediante tipologías de encauzamiento y defensas de márgenes permeables al objeto de que los 

caudales torrenciales recogidos en los cauces puedan infiltrarse en el terreno, parte pueda alcanzar el mar 

sin producir desbordamientos e inundaciones, y parte alcance la Balsa del Sapo desde la que, a su vez, 

se recargan los acuíferos. Estas obras son parte de un proyecto más amplio denominado "Defensa y 

Recarga del Acuífero del Poniente-Almeriense". 

Estas obras han situado entre otras balsas para defensa frente a avenidas en los tramos iniciales 

de las principales ramblas de la zona, por lo que las avenidas se verán frenadas en primera instancia. 

Como puede observarse en los hidrogramas incluidos a continuación, obtenidos para los diferentes 

periodos de retorno (T) considerados, los caudales punta pueden llegar a ser muy elevados y afectar a la 

conducción si ésta se dispone a una profundidad inadecuada y si no se protege adecuadamente.  
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PRECIPITACIÓN 
(mm.) 

PERIODO DE RETORNO 
(AÑOS) 

CAUDAL PUNTA 

(m3/sg) 

60 5 5,8 

82 15 50.2 

91 25 97,2 

00 50 141,6 

111 100 217,5 

 

Por otro lado los encauzamientos o distributarios menores de los conos de deyección o abanicos 

aluviales pueden sufrir cambios importantes en sus cursos, sobre todo si no se encuentran profundamente 

encajados como ocurre en los cursos principales, y den lugar a inundaciones en toda la superficie del 

abanico aluvial o del cono de deyección, por lo que deberá considerarse una profundidad mínima de 

enterramiento de la tubería en dichas zonas para evitar que se afecten en caso de inundación, y tomar las 

correspondientes medidas de protección en la misma. 
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Definición de unidades hidrogeológicas 

Primero he de destacar que el conjunto de acuíferos que encontramos en la Sierra de Gádor y en 

determinados sectores de sus márgenes es, con mucho, el más importante de la provincia por el volumen 

y calidad del agua que regula ; fundamentalmente por los materiales permeables muy fisurados (calizas y 

dolomías) que constituyen acuíferos, los cuales existen en superficie en casi todo el macizo de Sierra de 

Gádor, por encima de otros materiales prácticamente impermeables (launas o filitas, etc.) que le sirven de 

base. En dichos materiales permeables, una parte importante del agua procedente de las precipitaciones 

se infiltra, se transmite subterráneamente hacia cotas más bajas y se acumula en determinadas zonas, 

condicionadas por la estructura geológica. Esta circulación subterránea acaba originando manantiales o 

alimentando cauces superficiales, o descargando directamente al mar. Esta circunstancia no se da, 

prácticamente, o se produce de manera más restringida, en otras zonas de esta parte meridional de la 

provincia, por no existir en ellas prácticamente estos materiales acuíferos 

Figura 9. Plano hidrogeológico de la parte meridional de la provincia de Almería. Figura 10.- Cortes hidrogeológicos 
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Al estudiar en la Sierra de Gádor y su entorno el tipo de terrenos (en superficie y en sondeos) y la 

disposición de los mismos en infinidad de cortes geológicos (o secciones verticales como si se tratara de 

una tarta) y superponerle después los datos hidrogeológicos, (figs.14 y 15), se encuentran los tres grupos 

principales de acuíferos que existen en la misma y en sus proximidades: el de la cuenca del Adra, el del 

Campo de Dalías y el del Andarax, separados entre sí, a nivel de zonas saturadas, por materiales 

prácticamente impermeables.  

 

 

Figura 11. Indicación de las secciones analizadas en las figuras siguientes. 

 

También vemos por qué hay acuíferos de importancia en el medio Adra, en el Alto Andarax y en 

el Campo de Dalías, y por qué no los puede haber, por ejemplo, en el sureste de la Sierra (Bajo Andarax 

y zona de acantilado). En las dos secciones verticales de la fig. 15 vemos la posibilidad de relación entre 

los acuíferos del Alto Andarax y del Campo de Dalías, que supondría una recarga de éste, aunque sólo 

rebosando por encima de un determinado sector de la barrera impermeable que los separa. Se trata de 

una incertidumbre de imposible cuantificación, pero no supone un freno para el planteamiento de medidas 

de gestión y protección. En cuanto a acuíferos de importancia, la mayor parte de la Sierra está desaturada; 

sí existen dentro del macizo acuíferos (colgados) de menor entidad. 
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. 

 

Figura 12. Esquema de la disposición de los acuíferos en las secciones señaladas (línea en rojo) 
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Centrándonos en el conjunto del Sur de Sierra de Gádor – Campo de Dalías, más familiarmente 

conocido como Acuíferos del Campo de Dalías (por ejemplo, en el corte más occidental de la fig. 16), se 

aprecia el carácter de su estructura interna, donde los acuíferos inferiores se hunden hacia el Sur bajo 

cientos de metros de materiales impermeables (se ve bien que no son separables estos acuíferos inferiores 

fisurados de la sierra y de la llanura, son los mismos). Se distinguen también los materiales acuíferos 

detríticos presentes, que se superponen a los impermeables de cobertera moderna (gris), originando la 

superposición de acuíferos superiores en la llanura (amarillo). 

 

Figura 13. Esquema de la disposición de los acuíferos en las secciones señaladas línea en rojo) 

 

La disposición de planta de estos acuíferos es la siguiente: 
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Figura 14. esquema de modelo de acuíferos del Campo de Dalías, con situación de piezómetros característicos2. 

 

Figura 15. hidrográmas de estos piezómetros (1960-2002), 

 

 

Figura 16. evolución del bombeo por acuíferos (1965-1999)) 

 

1). La Unidad de Balanegra (AIO) ocupa los alrededores de esta localidad que justifica su nombre. 

Está constituida por los materiales carbonatados de Gádor y las calcarenitas miocenas, aunque afloran 

tramos metapelíticos basales en el extremo occidental, formando la denominada Escama de Balsa Nueva. 

Hacia el interior del Campo esta unidad se va hundiendo progresivamente a través de fracturas de 

dirección N 40º-50º E y está confinada bajo las margas pliocenas. Existen sobre los materiales de Gádor, 

calcarenitas miocenas y/o calizas y dolomías y a veces materiales metapelíticos, formando una escama 

dentro de Gádor (o del manto de Felix). Hacia el sur estos materiales se ponen en contacto con el 

denominado Horst de Guardias Viejas, que está formado por los materiales descritos anteriormente. Esta 

unidad la denomina el IGME Acuífero Inferior Occidental. Si existe un tramo impermeable intercalado, 

 

2 AIO y AIN: Acuíferos Inferior Occidental e Inferior Noreste; ASC y ASN: A. Superior Central y Superior 

Noreste; AItN: A. intermedio Noreste; AEBN: A. de la “Escama de Balsa Nueva”. 
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diferencia además el Acuífero Intermedio Central; al Sur diferencia el Acuífero del Horst de Guardias Viejas 

(IGME, 1995). 

Los materiales acuíferos están constituidos por las dolomías de la unidad del Manto de Lújar de la 

Sierra de Gádor, así como de las calcarenitas miocenas que culminan el techo de la serie. La base del 

acuífero lo constituyen los materiales metapelíticos del Manto de Lújar. 

En este acuífero es notable el desarrollo de fracturas que dan lugar a un aumento del coeficiente 

de infiltración en materiales que originalmente se consideran impermeables. 

En cuanto a los parámetros hidráulicos indicar que la transmisividad varía de 15.000 m2/día a 

21.000 m2/día y que el nivel piezométrico se encuentra normalmente por debajo del nivel del mar y en 

ocasiones y en zonas locales hasta de unos – 22 m. El descenso anual medio es de unos 0,75 m/año. 

En cuanto a la calidad química del acuífero, indicar que se ha reconocido un exceso del ión Mg= 

debido con toda probabilidad a las dolomías de la roca almacén. También se reconoce una alta 

concentración de Cl- superiores a la teórica, debido probablemente a un enriquecimiento en sales marinas 

por procesos de intrusión marina así como un elevado porcentaje de CO3H-. Los porcentajes del ión Na+, 

son inferiores a los teóricos debido a la mezcla de agua marina con agua dulce. 

También se reconocen concentraciones superiores de SO4= cuyo origen se debe buscar en el 

contenido en yesos de los materiales miocenos por un lado, y en los niveles yesíferos triásicos por otro.  

La recarga del acuífero es del orden de los 13,5 a 17 Hm3/año, procedentes de una parte por 

infiltración directa, con un total de unos 9 a 11 Hm3/año, por desbordamiento de la Unidad acuífera Balerma 

– Las Marinas, (de 4 a 5,5 Hm3/año) y por último, por retorno de regadíos, del orden de los 0,45 Hm3/año. 

Los bombeos están en el entorno de los 66 Hm3/año, por lo que el déficit anual se eleva en torno 

de 49 a 52,3 Hm3/año.  

 

2). La Unidad de Balerma-Las Marinas ocupa el área centro-sur del Campo de Dalías. Está 

esencialmente integrada por 100-150 m de calcarenitas pliocenas y los tramos basales se disponen en 

transición hacia margas (arenas arcillosas y margas arenosas). Localmente puede haber depósitos 

cuaternarios. 

El sustrato impermeable de esta unidad son las margas pliocenas. El IGME denomina a esta 

unidad Acuífero Superior Central (ASC). 

Los límites del acuífero están constituidos por el mar hacia el sur, por el límite permeable situado 

al noreste y por las margas miocenas laminadas que constituyen zonas de fractura en el resto de los 

límites. 

En cuanto a los parámetros hidráulicos del acuífero, se debe indicar entre otros, que los niveles 

piezométricos medidos en sondeos se encuentran por encima de los 5 m.s.n.m. y las aguas subterráneas 

de este acuífero alimentan a los acuíferos laterales. La transmisividad es variable entre 120 m2/día a 1.800 

m2/día. 

La calidad del acuífero es aceptable en cuanto a contenidos contaminantes aún cuando en 

ocasiones se encuentra con contaminaciones agrícolas (abonos, fertilizantes, pesticidas, etc). También se 

aprecian contenidos apreciables en sulfatos y en otras áreas se reconocen mezclas con agua de mar por 

intrusión marina. 

La recarga del acuífero es del orden de los 20 a 25 hm3/año que se produce por infiltración directa 

de lluvia, infiltración de escorrentía y por retornos de riegos. Las salidas se originan fundamentalmente por 

bombeos (del orden de 9 hm3/año) aun cuando la calidad media del agua puede llegar a acumular un 
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apreciable contenido en sales en las parcelas agrícolas. Otras salidas corresponden a la comunicación 

lateral con otros acuíferos. La recarga es superior a las salidas por lo que las zonas endorréicas del campo 

(Balsa del sapo), han sufrido un aumento del nivel de sus aguas, inundando invernaderos que antes 

estaban en zonas secas. 

 

3). La Unidad de Aguadulce ( ASN, AIN y AItN) está ubicada en el extremo oriental del Campo. 

Está integrada por los materiales calizo-dolomíticos de los mantos aflorantes en el área, (Mantos de Lújar 

y Murtas) calcarenitas y rocas volcánicas miocenas, margas y calcarenitas pliocenas con episodios 

arenosos y por materiales cuaternarios. Esta unidad es la de mayor complejidad geométrica, aún 

desigualmente conocida, a pesar de los numerosos datos existentes.  

Los materiales aflorantes del manto de Murtas adquieren gran desarrollo y reposan sobre los de 

Gádor, separados por un tramo basal de filitas, por lo que existen dos niveles acuíferos individualizados. 

Sobre los materiales carbonatados de ambos mantos existen calcarenitas miocenas y sobre éstas, margas 

y calcarenitas pliocenas y materiales detríticos cuaternarios. En este caso se tendría un primer acuífero 

libre, un acuífero intermedio y otro inferior. Donde no existe el manto de Murtas (o de Félix), habría uno 

más profundo y otro superficial, aunque ambos pueden estar en contacto en el borde septentrional donde 

las margas pliocenas se acuñan. 

La relación y la geometría del acuífero intermedio con el inferior no está clara, así como con el 

mar. Coincide sensiblemente con los denominados por el IGME, Acuífero Inferior, Acuífero Intermedio y 

Acuífero Superior Noreste. Las tres unidades definidas en el Campo guardan relación entre sí, en el sentido 

de conexión hidráulica través de algunos de sus bordes y/o bases. En la actualidad, la unidad de Balerma-

Las Marinas alimenta a las otras dos (al N y al W), en cantidades poco importantes respecto a los caudales 

totales. En régimen natural no debería ser así, al ser la Sierra de Gádor la principal fuente de alimentación.  

Las otras dos unidades se ponen en contacto en la mitad meridional, a lo largo de una fractura, 

considerada en los estudios existentes como límite prácticamente impermeable, sin que aparentemente 

existan materiales en el entorno que tengan tal comportamiento hidráulico; la realidad es que con los datos 

existentes existe un salto piezométrico a ambos lados de la zona de falla, lo cual indicaría que existe un 

tramo de baja permeabilidad correspondiente, posiblemente, con una de las intercalaciones 

calcoesquistosas existentes. Sin embargo, desde el punto de vista hidroquímico no se detecta ninguna 

variación notable a un lado y a otro de la fractura. 

En cuanto a los parámetros hidráulicos se puede indicar que la transmisividad es del orden de 

14.000 a 17.000 m2/día. Los niveles piezométricos medidos en los diferentes pozos de la Unidad, oscila 

entre los -13 m y los +5 m.s.n.m., aunque son mayoritarias las lecturas por debajo del nivel del mar. Debido 

a los procesos de salinización sufridos por el Acuífero, se han ido abandonado progresivamente una serie 

de pozos, lo que se ha traducido en un aumento progresivo de los niveles piezométricos, que en algunos 

casos han llegado a ser de hasta unos 6 m de subida.  

En cuanto a la calidad hidroquímica del Acuífero, se debe indicar como se ha mencionado 

anteriormente un enriquecimiento salino por intrusión marina que en los últimos años ha ido disminuyendo 

al recuperarse los niveles. Las concentraciones de ión Cl son más elevadas que las teóricamente 

supuestas, debido a que se está produciendo una mezcla de agua de mar con agua dulce. También se 

reconoce un aumento de la concentración de sulfatos SO4= cuyo origen debe buscarse en el contenido 

en yesos triásicos del Manto de Murtas, así como a los materiales miocénicos. El exceso de ión Mg+ 

detectado, obedece a las dolomías (CO3Ca, Mg)  correspondientes a la roca almacén. 

En cualquiera de los casos, las tuberías proyectadas, al estar a escasa profundidad, no afectarán 

a ninguno de los acuíferos mencionados.  
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Sí se debe considerar en cambio, la posible contaminación de los acuíferos por efectos de los 

posibles vertidos que se produzcan durante el desarrollo de los trabajos que pudieran llevarse a cabo, por 

lo que deberá cuidarse especialmente la no afección ni contaminación al terreno por donde se construya 

la conducción.  

 

4.- RIESGOS GEOLÓGICOS 

Aparte de considerar como riesgo geológico la posibilidad de sufrir terremotos en la zona 

analizada, puesto que su situación geográfica así lo indica, el otro riesgo geológico de consideración 

principal responde a la elevada posibilidad de originarse grandes avenidas e inundaciones en el territorio 

analizado, como ya ocurrió en el pasado; si bien esta posibilidad ha quedado mitigada por la implantación 

de balsas de avenidas e infiltración, reparación de cauces, etc… reflejados en la orden de 4 de julio de 

2001. 

En el caso de las conducciones enterradas en el fondo de cauces o próximos a ellos (susceptibles 

de erosión por proximidad geográfica) , deberá tomarse en consideración las seguras avenidas que se 

producirán con el tiempo en dicha rambla según las actuales condiciones de la misma, sin ningún tipo de 

regulación, y que obliga a considerar el espesor de materiales que puede removilizarse, los caudales 

máximos probables y el volumen de sólidos y de grandes volúmenes de material que puede arrastrar la 

rambla en dichos momentos. 

La removilización en avenidas de los depósitos del cauce de la rambla, que puede alcanzar, en 

ocasiones, algunos metros de profundidad en función de la altura de la lámina de agua, velocidad de 

corriente, pendiente longitudinal, energía, caudal, etc, puede originar que al enterrar la conducción, la cual 

debería estar embutida en hormigón para evitar afecciones a la misma, se eleve el nivel de base de la 

rambla, lo que producirá una mayor afección a las zonas limítrofes a la misma.  

En estos casos se debería enterrar la tubería por debajo del calado de removilización de la rambla, 

y asegurar las paredes de la excavación mediante una entibación cuajada, dado el elevado riesgo de 

inestabilidad de las mismas, o, en su caso, tender las paredes de la excavación hasta valores compatibles 

con la seguridad y estabilidad de la misma, que puede ser del orden del 3H/2V en unos casos y de 2H/1V 

en otros. La profundidad o calado de la posible removilización de los depósitos de las ramblas, se estima 

por mediciones empíricas, del mismo orden que la altura de la lámina de agua. Ello quiere decir que una 

crecida con una onda de avenida de unos 3,0 m de altura podría removilizar del orden de unos 3,0 m de 

profundidad en los sedimentos del cauce.  

En los casos en los que la conducción discurre ortogonalmente (es la única posibilidad, dado que 

en ningún tramo la tubería ira dispuesta en sentido longitudinal al trazo de la rambla) a los distintos 

distributarios de los abanicos aluviales y/o conos de deyección, la afección a los cursos se produce porque 

aunque sea en profundidad, se construye una barrera artificial en el fondo del cauce, lo que se traduce así 

mismo en una elevación local del nivel de base y originando una onda sobre elevada que afectará a los 

márgenes aguas abajo del cruce de la conducción con la rambla. Estas zonas deberán protegerse y 

blindarse mediante las correspondientes estructuras de hormigón que evite afecciones a la tubería. 

Además, deberá contarse con un drenaje ortogonal a la conducción que permita la evacuación y drenaje 

del punto bajo así creado.  

Otro de los riegos a tener en cuenta al efectuar la excavación, es la probable inestabilidad de las 

paredes de la zanja excavada. En este caso al ser en ocasiones materiales sueltos, flojos, de edad reciente 

y sin cementaciones salvo los frecuentes encostramientos que pudieran presentar, se hace necesario la 

entibación de la zanja en toda su longitud o al menos en aquellos casos en que no se asegure su 

estabilidad, para evitar accidentes al personal que pudiera encontrarse trabajando en el interior de la 
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excavación. La entibación se recomienda de tipo cuajada y podría pensarse en una entibación 

prefabricada, portátil y de fácil colocación que pudiera desplazarse manualmente para evitar sobrecostes.  
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO 

Según el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición, el productor de dichos residuos está obligado a 

incluir en el proyecto de ejecución de la obra “ADAPTACIÓN DEL PROYECTO DE BOMBEO E 

IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS A LAS OBRAS DE EMERGENCIA EN LA EDAR DE 

ROQUETAS DE MAR” un “Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición”. Así, en el 

presente anejo se desarrolla dicho estudio para la obra que nos ocupa. 

Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la reutilización, 

el reciclado, la valorización y el adecuado tratamiento de los residuos destinados a eliminación, incluida la 

vigilancia de estas actividades, así como de los lugares de depósito o vertido. 

En consecuencia, se estructura según las etapas y objetivos siguientes: 

(1) En primer lugar, se identifican los materiales presentes en la obra y la naturaleza de 

los residuos que se van a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificación se toma con arreglo 

a la Lista Europea de Residuos publicada en la Decisión 2014/955/UE (Orden MAM/304/2002 y 

sus modificaciones posteriores). Para cada tipo específico de residuo generado se hace una 

estimación de su cantidad. 

(2) Se clasifican y separan en obra según los destinos que se les vaya a dar. 

(3) Se almacenan temporalmente en obra en lugar definido, separado y protegido de 

accesos no autorizados. 

(4) Se retiran de la obra dirigiéndolos al destino previsto para cada uno. 

(5) Se reducen desde el origen (prevención), comprando materiales que generen menos 

residuos, por ejemplo, porque usan envases reutilizables o porque sus desechos, recortes y 

sobrantes, ofrezcan posibilidades de reutilización. 

(6) Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de 

residuo generado, en función de su origen, peligrosidad y posible destino. Estas operaciones 

comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida selectiva de residuos generados, 

su reducción, operaciones de segregación y separación en la misma obra, almacenamiento, 

entrega y transporte a gestor autorizado, posibles tratamientos posteriores de valorización y 

vertido controlado. 

El estudio se completa con una valoración estimatoria del coste de gestión previsto. Que, tendrá 

que servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 

Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

2.- NORMATIVA 

2.1. NORMATIVA COMUNITARIA.  

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 

- Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos. 

- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de 

envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 
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- Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos 

peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica. 

- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 

91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 

 

2.2. NORMATIVA NACIONAL 

- - R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 

- - R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

- R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. 

- Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de 

Construcción y Demolición 2001-2006. 

- R.D. 653/2003 sobre incineración de residuos y R.D. 1217/1997 sobre incineración de residuos 

peligrosos. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y 

reglamentos posteriores que la desarrollan. 

- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores 

publicada en B.O.E. del 12/03/2002. 

- R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero. 

- R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los PCB, 

PCT y aparatos que lo contengan, y R.D. 228/2006 que lo modifica. 

- Ley 10/1998 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la modifica. 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/1998 y 252/2006 

que la desarrollan y modifican. 

- R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los 

acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas. 

- R.D. 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la 

fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Y por 

tanto no se consideraran las leyes, ordenes y ordenanzas derogadas específicamente con esta ley, a 

saber: Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. El Real Decreto 833/1988, de 20 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos. La Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. La Orden de 13 de octubre de 

1989 por la que se determinan los métodos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 
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3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.  

3.1. GENERALIDADES. 

El objeto de la obra a realizar, así como su descripción de la misma se detallan en el "Proyecto de 

Ejecución" del que forma parte el presente Anejo 

No obstante en este punto se expone una breve síntesis de dichas características. 

En la EDAR se realizará un tratamiento terciario sobre las aguas depuradas y una vez regeneradas 

se someterán a una batería de grupos de bombeo en paralelo (variará el caudal a elevar, no la altura de 

elevación) que le proporcionen energía suficiente para elevarla a 130 mca. 

A la salida de esta batería de bombas la Comunidad de Regantes Sol y Arena asumirá la 

instalación de la impulsión que posibilite el transporte de agua en condiciones seguras y controladas. 

En resumen, el proyecto contempla la instalación de 1.500,00 ml de tubería de fundición DN 400 

mm enterrada en la Rambla de El Vínculo y de 3.300 ml de tubería de PEAD en DN 630 y PN 1,6 MPa 

siguiendo fundamentalmente la traza del Canal II. 

A lo largo de la instalación se colocarán diferentes piezas y válvulas para la gestión de la impulsión 

y para su seguridad de funcionamiento. 

 

3.2. EMPLAZAMIENTO 

La EDAR se ubica en la parcela 124 del polígono 32 del T.M. de Roquetas de Mar, en el paraje 

conocido como “L Arcos”, y dispone de dirección postal en el número 8 del Camino de la Depuradora 

El emplazamiento de los trabajos responde a un trazado lineal que comenzando en la Rambla de 

El Vínculo a la altura de la EDAR se extiende hasta la cota ocupada por el Canal II, a partir de la cual 

discurre principalmente por la carretera de servicio de este Canal, para terminar accediendo mediante un 

ramblizo y viario rural al Canal III. 

 

3.3.  PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución será de 6 meses, a partir de la fecha del acta de replanteo. 

 

3.4. RESPONSABLES 

Productor: COMUNIDAD DE REGANTES SOL Y ARENA 

Poseedor: COMUNIDAD DE REGANTES SOL Y ARENA 

Gestor: Lo hará una empresa autorizada, y será definida una vez se contrate la obra con el 

constructor. 

 

4.-  RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Se considera que el residuo de construcción y demolición (RCD) es cualquier sustancia u objeto 

que, cumpliendo la definición de residuo incluida en la Ley 22/2011, de 28 de julio, se genere en obras de 

construcción o demolición. 
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El inventario se ha realizado a partir de Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre 

de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con 

la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Cabe destacar que, en el marco del artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, y lo considerado en el 

artículo 4 de la Ley 7/2022 que establece los requisitos para que lo generado en una obra sea considerado 

como subproducto y no como residuo; las tierras sobrantes, desbroces, asi como aridos inertes, etc... 

producidas en las obras (no contaminadas por sustancias peligrosas) que son reutilizadas en la misma 

obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, no se tratan 

como residuos. Por tanto, los excedentes de las tierras excavadas que se serán llevadas para acondicionar 

parcelas según se especifica en este anejo, no se deben de considerar como residuo. 

Al objeto de analizar los pormenores relativos a la generación de residuos, seguiremos la siguiente 

orientación: 

Identificación de los residuos, Clasificación. 

Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m³ ). 

Medidas de segregación “in situ”. 

Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 

Operaciones de valorización “in situ”. 

Destino previsto para los residuos. 

Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 

Como norma general la prioridad de destino para los inertes generados en la obra es la 

reutilización, en la misma o en parcelas próximas; un objetivo que debe anteponerse la de minimizar la 

generación. Los residuos considerados inertes que no reúnan, por su composición o calidad, 

características adecuadas como material de relleno para la propia obra, se trasladarán en contenedores a 

los vertederos seleccionados y de aquí a planta de gestión de residuos. 

El responsable medioambiental del contratista de las obras deberá dejar constancia por escrito de 

cualquier modificación en cuanto al destino de los residuos. 

La chatarra (envases metálicos no tóxicos o peligrosos) se tratará de acopiar para venderla a algún 

chatarrero, o se llevará a vertedero de inertes autorizado. 

Los embalajes y envases no tóxicos, si no existe en el entorno un agente económico para la 

recuperación de envases, se tratarán como inertes llevándolos a vertedero autorizado. Los residuos, restos 

o demoliciones de aglomerados asfálticos, se tratarán de reciclar o valorizar para usos alternativos (como 

el aprovechamiento para relleno), o se transportarán al vertedero citado anteriormente. 

Está prohibido almacenar residuos no peligrosos durante más de dos años; algo que por la 

duración de la obra no será preciso. 

Los residuos se engloban en dos grandes grupos: Residuos no peligrosos y residuos peligrosos. 

Aunque el primero de ellos es, por la naturaleza del residuo, menos dañino con el entorno, sin 

embargo, suele ser el que se va a encontrar en mayor volumen, por lo que su adecuado tratamiento y 

gestión no deja de ser menos importante. 
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Para gestionar correctamente los residuos, se debe realizar una estimación de los residuos a 

generar, así como una planificación en cuanto a la determinación de las zonas de almacenamiento 

idóneas, así como para buscar transportistas y gestores adecuados. 

El establecimiento de la separación en origen, el depósito en las instalaciones adecuadas y el uso 

de los productos reciclados en las obras, constituye un elemento fundamental para los objetivos del Plan 

de Residuos de Construcción y Demolición, así como para la conservación del medio ambiente. 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. CLASIFICACIÓN. 

Como hemos indicado la clasificación de residuos será establecida en base a la Decisión 

comunitaria antes señaladas, teniendo en cuenta aquellos que según el art 4 de la ley 7/2022. A partir de 

esto y considerando el presupuesto de la obra tenemos tres tipos de materiales: 

(1) Materiales que no generan residuos 

(2) Los que generan residuos por ellos mismos en el proceso de su uso. 

(3) Los envases-embalajes de materiales de la obra 

(4) Los que generan residuos a partir de procesos en los que intervienen. 

4.1.1. Materiales que no generan residuos 

Nos referimos a aquellos materiales que por su naturaleza y unidades elementales, no son 

susceptibles de generar residuos, pudiéndose emplear en esta obra o en otra directamente sin proceso de 

transformación; dentro de estos se encuentra el agua, la arena, la grava, la arcilla, etc. Y aquellos procesos 

que como hemos indicado en el punto anterior en base al artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, y 

considerando lo expresado en el artículo 4 de la Ley 7/2022 que establece los requisitos para que lo 

generado en una obra, son considerados como subproducto y no como residuo; nos referimos a las tierras 

sobrantes de excavaciones, desbroces, etc. 

(51) excavación. Partida A01003 

(52) Relleno con material procedente de excavación PA01019 

(21) Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado 

4.1.2. Residuos Directos Generados. 

Se trata de aquellos materiales que durante su uso y utilización, generan un residuo como 

consecuencia de restos de limpieza, o por uso de partes de la unidad utilizada. 

En este sentido, generan residuos directos  

(2) Los aceros P01045, p01048 

(6) Los hormigones 

(7) La madera 

(9) Mezcla bituminosa 

(15) Panel fachada 

(17) Pletina 
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(18) Tubo de PVC 

(19) Arena, gravilla, etc. 

 

4.1.3. Envases y embalajes 

Se trata de los residuos que aparecen, no como consecuencia de la obra directamente, sino que 

son consecuencia directa de la logística del material o proceso. 

Dentro de estos tenemos dos tipos, los envases y los embalajes. 

 El envase es el material que contiene y protege el producto, mientras que el embalaje es el 

material que protege los envases y facilita su transporte y distribución. Dentro del embalaje tenemos tres 

unidades diferentes, la unión de envases (cajas en las que se agrupan varios envases individuales). la 

base de transporte de los envases o embalajes de agrupación; se trata fundamentalmente de los palet de 

diferente material que permiten la mecanización de las cargas. Y la protección de las agrupaciones de 

envases o embalajes de agrupación; siendo estos el retractilado, caja o estructura que permite el transporte 

de los envases o sus agrupaciones de forma segura. 

En este sentido, no todos los materiales o procesos de la obra presentan envases, envases de 

agrupación, embalajes de soporte y embalajes de protección, siendo la casuística muy variada y depende 

del fabricante y del lote fabricado en cada momento, por lo que a aras de la simplificación estableceremos 

la fórmula más comúnmente utilizada para el transporte de los materiales utilizados. 

Para la determinación de los residuos de envase, embalaje 1, embalaje 2, embalaje base; se ha 

tenido en cuenta además de la naturaleza de la comercialización del producto, la cantidad de esta 

necesaria a la obra, estableciendo que los materiales similares vienen todos agrupados de fábrica. 

Así tenemos que:  

(1) El aceite para desencofrado; partida código P01042, no se contempla su embalado 

dada la cantidad de unidades necesarias; en total 0,35 Unidades. 

(2) Al alambre y acero de distintas características; partidas P01405, P01048 y P01045, 

tampoco se añaden embalajes, o bases de embalaje dado que se emplearan tan solo 6,645 kgr 

del mismo. Y por tanto no es un producto que tenga embalaje. 

(3) Tubo de fundición; las tuberías, suelen venir agrupadas en varias unidades de 

distinta longitud y diámetro, unidas por cintas de metal y soportadas por elemento de madera; en 

el caso que nos ocupa, dado que se requiere 1m de este material, no se considera ningún 

embalaje. 

(4) Las distintas piezas del material de fundición, consideramos que viene todas ellas 

agrupadas en palet, sujetas por cintas metálicas y retractilados con polietileno; todo ello sobre 

palet; la carga por paler será de 50 unidades de distinta forma y dimensión, por lo que se requieren 

2 palet. 

(5) El cemento; viene envasado en sacos individuales de 32,5 a 42,5 kgr y el palet tiene 

un peso de unos 1,400 kgr. En la obra se emplearán 880 kgr por lo que se empleará menos de un 

palet comercial. 

(6) Hormigón estructural para armar; partidas p03006; p03015 o P03003 entre otras; 

viene de planta según se precise, por lo que no incluye envases ni embalajes. 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 

9 

(7) Madera; partida p01033. Dada la cantidad emplea < 1 m³, no se considera que 

emplee envases o embalajes. 

(8) Caldelería; partida P12007. Dada la cantidad de elementos necesarios, no se 

consideran envases ni embalajes. 

(9) La mezcla vituminosa en caliente P 07016, viene de planta y por tanto no presenta 

envases o embalajes. 

(10) Tubo de Polietileno, varias partidas con diferentes diámetros. Ocurre lo mismo que 

en los anteriores, la cantidad de estos; en total 5 m, no  requieren envase o embalaje. 

(11) Bandas de PVC o _EPDM, de 32 cm. Este producto en pequeñas cantidades viene 

agrupado para facilitar su transporte, pero no requiere paletización. 

(12) Válvulas de distinto diámetro. Estas piezas suelen venir en envase de cartón y 

paletizadas para facilitar su transporte en el caso de que su numero sea importante; en nuestro 

caso tenemos 14 unidades, por lo que no consideramos que vengan paletizadas, aunque si en 

cajas de cartón individualizadas. 

(13) Panel metálico; misma consideración que los anteriores; la cantidad usada en la 

obra, no requiere transporte paletizado. 

(14) Puntas; misma consideración “dada la cantidad empleada, no requiere paletización; 

y dado que se emplearan menos de 1 kgr, tampoco envase específico. 

(15) Panel fachada; partida P04097; dada la cantidad, presenta embalaje y emb base. 

(16) Arqueta de comunicaciones. Solo precisa embalaje, dadas sus dimensiones. 

(17) Pletina de acero; Misma consideración que las juntas de PVC, vienen agrupadas 

para facilitar su transporte en tanto se requieren tan solo 1,100 m. 

(18) Piezas de PVC; dada su cantidad, no precisan envase ni embalaje. 

(19) Arena, grava, etc. P02001 y PO2007. Vienen a granel en camión por lo que no 

generan residuos de envases o embalajes. 

(20) Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 33 cm c/p.p. junta y pates (p.o.); considerado con el 

código P35009, del que solo se precisa 1 unidad, vendrá embalado, sujeto a un palet para su 

transporte, aun cuando al palet le podrían añadir varios elementos más del mismo tipo o similar. 

4.1.4. Generación de residuos indirectos. 

Se trata de residuos que aparecen en el desarrollo de procesos constructivos indirectos, nos 

referimos fundamentalmente al mantenimiento de maquinaria, filtros, reparaciones “in situ”.  

En relación con esta, hemos de tener en cuenta: 

De forma general, no existe ninguna zona concreta autorizada para realizar las labores de 

mantenimiento o intervención en maquinaria, por lo que estas operaciones se realizaran fuera de la obra. 

Es por tanto que cualquier actuación de mantenimiento o avituallamiento de combustible a las 

máquinas será preceptiva la notificación a la dirección de obra de forma que se elijan los puntos que menos 

problemas ambientales puedan tener (evitando zonas inundables, próximas a viviendas, a invernaderos, 

a instalaciones eléctricas o de agua, a núcleos urbanos, zonas arqueológicas, a vias de comunicación 

principales...etc) 
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No se incluye en estos procesos las reparaciones, salvo que la maquinaria quede inmovilizada y 

no pueda desplazarse hasta taller o zona autorizada. Tampoco se incluye el cambio de neumáticos. 

Las zonas de aparcamiento de maquinaria, serán revisadas diariamente para comprobar que 

ninguna de ellas presenta fugas que contaminen el aparcamiento y la zona de obras. 

 Los residuos generados por cada una de las máquinas y sus distintos componentes son muy 

variados y dependen de cada una de ellas; por tanto no vamos a establecer las cantidades de cada uno 

de ellos. 

Se realizará un protocolo de actuación para llevar a cabo las operaciones que tengan riesgo de 

derrame de sustancias potencialmente contaminantes. Además, se definirá un protocolo de actuación en 

caso de incidencias. 

Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de combustibles o lubricantes 

serán rápidamente retirados y almacenados sobre el pavimento impermeabilizado de la instalación auxiliar, 

para su recogida por una empresa gestora de residuos debidamente autorizada por los organismos 

competentes. 

4.2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD GENERADA (en Tn y m³ ). 

➢ Residuos Urbanos 

Aun cuando la ley 7/2022 deroga específicamente la Ley 22/2011, y en espera del desarrollo de la 

misma, en particular de la disposición final sexta, que establece el desarrollo normativo en materia de 

residuos; vamos a considerar las definiciones establecidas en la 22/2022; y que establecerían que los 

residuos urbanos o domésticos, incluyen generados en los hogares como consecuencia de las actividades 

domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en 

servicios e industrias. 

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías 

públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos 

abandonados. 

Los residuos urbanos son los que por su naturaleza pueden ser tratados o almacenados en las 

mismas instalaciones que los residuos domésticos. Por esta razón es necesario diferenciarlos de los 

residuos inertes y de los peligrosos. 

De acuerdo con el artículo 25 de la 7/2022, todos estos residuos se recogerán y almacenarán por 

separada para su valorización. 

Se elegirán entre los siguientes posibles destinos, citados por orden de preferencia: 

☑ Valorización. Materiales como los restos orgánicos del desbroce pueden ser 

requeridos por otras empresas o particulares para la fabricación de compost. 

☑ Cesión a los servicios de recogida locales para su depósito en el vertedero 

municipal. 

Tanto en el caso de que el destino de un tipo de residuo sea un vertedero municipal, o sea los 

puntos limpios autorizados, el transporte se realizará haciendo uso de medios de transporte propios o 

mediante su entrega a los servicios de gestión de residuos urbanos o municipales; Es por tanto que una 

vez efectuada la separación en origen, los residuos se almacenarán en contenedores específicos, que 

serán puestos a disposición de los servicios de recogida local (Ayuntamiento) mediante su ubicación en 

los puntos limpios habilitados en la zona de obras. 
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Resulta muy difícil estimar cifras de la cantidad de residuos asimilables como Residuos Sólidos 

Urbanos que se pueden producir durante la ejecución de la obra. Por este motivo se realiza una 

aproximación, teniendo en cuenta datos de producción de residuos sólidos urbanos por persona, el plazo 

de la obra y la gente que se prevé estará trabajando en la obra. 

Teniendo en cuenta que se estima que las instalaciones auxiliares albergarán unas 10 personas 

de media, que las obras durarán 6 meses (tiempo real contando la puesta en funcionamiento de la EDAR 

, se estima  

 

figura,- 1 Estimación de residuos urbanos, durante la ejecución de la obra 

4.2.1. Tn, M3, Usados en la Obra 

Para determinar o cuantificar los resuduos gestionadas, partimos de las unidades totales usadas 

en la obra y de ahí obtendremos los generados como consecuencia de la actividad. 

Dentro de ellos tenemos: 

➢ 01.04.09 Demoliciones, Excavación y Relleno. 

Procedente de la construcción; es un subproducto que podemos utilizar en otras parcelas distintas 

de las de la obra. El sobrante puede ser usado para asfaltado en fincas colindantes, por lo según el artículo 

3.1 del Real Decreto 105/2008, y considerando lo expresado en el artículo 4 de la Ley 7/2022 que establece 

los requisitos para que lo generado en una obra, son considerados como subproducto y no como residuo. 

 

 

Código NatC Ud Resumen CanPres

A01003 Partida m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno 

compacto

12.774,73

A01015 Partida m³ Excavación mec. zanja dif. maniobra terreno 

tránsito

2.850,68

A01004 Partida m³ Excavación mec. zanja terreno tránsito 4.799,17

A01019 Partida m³ Relleno compactado zanjas con material 

seleccionado procedente excavación

5.970,08

A01017 Partida m³ Relleno zanjas con material procedente 

excavación

15.587,57
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No existe un exceso de excavación, realmente sí existirá algo, pues todo esta medido sobre 

terreno, cuando lo cierto es que una vez excavado tendremos en torno a un 25 % de esponjamiento. En 

cualquier caso el exceso se utilizará en el relleno la parcela catastral 9 del polígono 1 de la Mojonera en 

Almería, propiedad de la Comunidad de Regantes. 

 

➢ 17.03.12 Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código 17.03.01  

Se trata de los residuos generados por las demoliciones de asfaltos ya existentes. 

 

 

➢ 07.07.01 Aceites Desencofrantes. 

Productos y restos utilizados en esta actividad: 

 

Con un total utilizado de 0,35 litros. 

 

➢ 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 

04 07, 

Procedente de la construcción; es un subproducto que podemos utilizar en otras parcelas distintas 

de las de la obra. El sobrante puede ser usado para asfaltado en fincas colindantes, por lo según el artículo 

3.1 del Real Decreto 105/2008, y considerando lo expresado en el artículo 4 de la Ley 7/2022 que establece 

los requisitos para que lo generado en una obra, son considerados como subproducto y no como residuo 

 

Total empleado en la obra 6,55 m3 
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➢ 15,02,01 maderas. 

Procedente de la construcción. 

 

Total empleado 0,01 m3 

 

➢ 17.01.01 Hormigón 

Procedente de la construcción; es un subproducto que podemos utilizar en otras parcelas distintas 

de las de la obra. El sobrante puede ser usado para asfaltado en fincas colindantes, por lo según el artículo 

3.1 del Real Decreto 105/2008, y considerando lo expresado en el artículo 4 de la Ley 7/2022 que establece 

los requisitos para que lo generado en una obra, son considerados como subproducto y no como residuo 

 

Total empleado 19 m3 
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➢ 17.02.03 Plastico. 

 

 

Es un material poco empleado en esta obra, siendo su uso establecido en 1 m. 

 

➢ 17.03.02 Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código 17.03.01 

El sobrante de mezcla bituminosas en caliente, puede ser usado para asfaltado en fincas 

colindantes, por lo según el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, y considerando lo expresado en el 

artículo 4 de la Ley 7/2022 que establece los requisitos para que lo generado en una obra, son 

considerados como subproducto y no como residuo 

 

 

Total empleado, 1 Tonelada. Es un subproducto. 
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➢ 17.04.05 Hierro y Acero. 

 

Total utilizado en obra 62,63 kgr. 

 

➢ 15.01.10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por 

ellas. 

Incluye los envases procedentes de los desencofrantes, que como hemos visto antes se utilizan 

0,35 litros. 

 

➢ 15.01.01 Envases Papel y cartón 

Constituido por sacos de cemento, cajas para protección de válvulas y calderería especial. 

El total unidades por este concepto es de 25 sacos de cemento y 16 piezas especiales (válvulas, 

calderería) envasadas en cajas de cartón como elemento de protección. 

 

➢ 15.01.02 plástico 

Procedente del embalaje de protección de distintos elementos usados en la obra tipificados como 

(4) en el punto 4.1.3 envases y embalajes. 

El total de elementos protegidos es de 139 und. 
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➢ 15.01.03 Madera 

Procedente de los palet de transporte de piezas. 

Palet para piezas especiales, reducciones, collarines, codos de fundición, etc. total de piezas 

transportadas 83 und. 

Cemento 880 toneladas utilizadas en la obra. 

Transporte de los paneles aislantes de la fachada, total empleado 54,88 m² 

Anillo pozo, total empleado 1 Und. 

 

4.2.2. Resumen: 

En resumen, los productos usados en la obra y que pueden generar residuos expresados en 

unidades del proyecto y trasladadas a Tn y m³, son: 

 

 

4.3. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

La Gestión de residuos persigue la minimización cuantitativa obtenida mediante dos grupos de 

acción paralela; por una parte aquellas que tienen por objetivo una disminución de los productos de 

rechazo de la obra, y por otro lado, las que pretenden que parte de estos materiales pasen de ser un 

residuo a un subproducto, es decir, que se reutilicen o reciclen en la obra o en otra actividad externa. El 

aumento de la calidad de los residuos se realiza disminuyendo su toxicidad y peligrosidad para las 

personas y el medio ambiente, asi como la separación correcta de los mismos. 

La correcta separación de los residuos, como mínimo deberá contemplar la separación selectiva 

los residuos Inertes, de los residuos No Especiales y de los residuos Especiales. Esto es así debido a que 

la separación de residuos en origen facilita su reutilización, valoración y posterior eliminación. 

Las alternativas de gestión son muy variadas, pero siempre se ajustarán a la siguiente jerarquía: 

(1)  Minimización de los usos de recursos necesarios. 

(2)  Minimización de la producción de residuos de cada proceso. 

LER Descripción Procedencia Tipologia Proyecto Und Tn D (tn/m³) m³

20.10.08 mezclados procedentes de cocinasRecogida Biodegradable 1,68 0,54 3,12

20.01.01 Papel y cartón Recogida no especial 0,12 0,05 2,48

20.01.02 Vidrio Recogida no especial 0,06 0,73 0,09

20.01.09 Envases mixtos Recogida no especial 0,11 0,73 0,15

17.03.12 Mezclas b ituminosas distintas a las especificadas en el código 17.03.01Obra Civil no especial 1.751,54 m² 248,02 1,30 140,12

07.07.01 Aceites Desencofrantes.Obra Civil no especial 0,35 L 0 0

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07,Obra Civil subproducto 6,55 m³ 0,01 1,73 0,004

15,02,01 maderas. Obra Civil no especial 0,01 m³ 0,004 0,430 0,01

17.01.01 Hormigón Obra Civil no especial 19,00 m³ 31,54 1,66 19,00

17.02.03 Plastico Obra Civil no especial 1,00 m 0 0,09 0

17.03.02 Mezclas b ituminosas distintas a las especificadas en el código 17.03.01Obra Civil no especial 1,00 Tn 1,00 1,70 0,59

17.04.05 Hierro y Acero. Obra Civil no especial 62,63 kgr 0,06 1,78 0,04

15.01.10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas.Obra Civil peligrosa 0,35 L 0,00 1,78 0,00

15.01.01 Envases Papel y cartónEnvases-Embalajes no especial 139,00 Und 0,035 0,150 0,23

15.01.02 Plastico Envases-Embalajes no especial 84,88 Und 0,038 0,450 0,0001

15.01.03 Madera Envases-Embalajes no especial 4,00 Und 0,030 3,072
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(3)  Reutilización de materiales. En este caso es prioritaria la reutilización de materiales 

en la propia obra que en una actividad externa. 

(4)  Reciclaje de materiales. Igualmente, es prioritario el reciclaje dentro de la obra. 

(5)  Valorización energética. Únicamente fuera de la obra, en plantas de tratamiento 

autorizadas. 

(6)  Vertederos. Es preferible utilizar uno solo, antes que muchos dispersos. 

Previo al inicio de las obras se realizará una campaña de limpieza de los residuos existentes en el 

ámbito de actuación donde se desarrollarán las obras. 

En cualquier caso, se tiene que considerar siempre como última opción el vertido en depósitos 

controlados en la gestión de los residuos de construcción y demolición y, se tiene que tender, por este 

orden, a la reutilización, al reciclaje o a cualquiera otro tipo de valorización, ya sea interna o externa. 

En este sentido, la elaboración de este estudio, así como el Plan de Gestión previo a la ejecución 

de las obras, ya son por sí solas una buena herramienta de prevención de residuos. Las operaciones de 

gestión y las medidas de separación en obra también son, desde el punto de vista conceptual, medidas de 

prevención, ya que entre sus objetivos también se encuentra la reconversión de los residuos a 

subproductos, así como la disminución de la peligrosidad de sus materiales que serán exportados de la 

obra para ser gestionados externamente. 

4.3.1.  Medidas de segregación “in situ”. 

Se define como segregación “in situ” a todas aquellas acciones anteriores o de forma simultánea 

a la ejecución de la obra que, como consecuencia de su realización, minimizarán la cantidad de residuos 

generados y aumentarán su calidad, mediante la correcta separación de los mismos. 

Estará prohibido su vertido directo o mezclado con otros materiales, debiéndose acreditar ante el 

Órgano ambiental, por parte del contratista, el destino de tales residuos. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición se tendrán que 

separar en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de estas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades expresadas en la tabla siguiente. 

Dadas las dimensiones de la obra a realizar, no se prevé que se alcancen estos volúmenes de residuos. 

 

Las medidas de segregación previstas son las correspondientes a la demolición 

separativa/segregación de las obras (ex: tierras, hormigón, metales ...), solo en caso de superar las 

fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008, siendo recomendable para el resto de RCDs. 

Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos, los cuales se 

localizarán en zonas reservadas, con fácil acceso, en los recintos de la obra que serán señalizadas 

convenientemente. 

La localización de estos recintos, que se pueden denominar puntos limpios de la obra. 
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Dadas las características de la obra definida en este proyecto, y puesto que no se alcanzarán los 

valores expuestos en la tabla anterior, se prevé básicamente la retirada a gestores externos o en su caso 

el traslado del residuo a las instalaciones del Centro de Conservación y Explotación 

A continuación, se adjunta una ficha resumen para facilitar la identificación de las operaciones de 

gestión de residuos dentro de la obra: 
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4.4. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA OBRA O EN OTROS EMPLAZAMIENTOS 

Como ya hemos indicado, existen residuos que serán considerados subproductos y se podrán 

emplear en la propia obra; nos referimos a los procedentes de excavación, desbroce, etc., luego están los 

materiales, que presentan distinta naturaleza en función de cada uno de ellos, la reutilización seria: 

 

4.4.1. Para todos los materiales: 

La cantidad de materiales procedentes de préstamos habrá de ajustarse a las necesidades de 

obra. Un correcto cálculo de las necesidades supondrá menores gastos y contribuirá a reducir la 

generación de residuos. 

Los suministros se adquirirán en el momento que la obra los requiera. De esta manera, y con unas 

buenas condiciones de almacenamiento, se evitará que se estropeen y se conviertan en residuos. 

Los suministradores prioritarios serán aquellos que posean certificación en EMAS o ISO 14001. 

De esta manera se minimizará el impacto ambiental de todo el ciclo productivo. 

A continuación, se expone una tabla con la manera más conveniente de almacenar las materias 

primas que llegan a la obra, cuya aplicación contribuirá a reducir la cantidad de residuos que se originan 

o el desperdicio de materiales: 
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4.4.2.  Madera 

Los medios auxiliares y embalajes de madera procederán de madera recuperada y de utilizarán 

tantas veces como sea posible, hasta que estén deteriorados. En ese momento se separarán para su 

reciclaje o tratamiento posterior. Se mantendrán separados del resto de residuos para que no sean 

contaminados. 

Los palets serán devueltos al suministrador correspondiente, ya que esta es la mejor manera de 

asegurar su reutilización. 

Los encofrados se reutilizarán tantas veces como sea posible. Se guardarán las piezas retalladas 

para utilizarlas en geometrías especiales. 

Las maderas usadas se acopiarán bajo una cobertura y serán clasificadas para una reutilización 

rápida y eficiente. No se ha de abusar del uso de clavos, ya que dificultan el corte y posterior reutilización 

de la madera. 

Los fragmentos de madera sobrantes nunca serán quemados en la obra. Se triturarán para ser 

utilizados como aglomerados o serrín en la obra o fuera de ella, como último recurso, se destinarán a 

valorización energética en plantas autorizadas. 

4.4.3. Metales 

Los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con las medidas necesarias, listas 

para ser colocadas, y a ser posible, dobladas y montadas. De esta manera no se generarán residuos de 

obra. 

Para reutilizarlos, se preverán las etapas de obras en las que se originará más demanda y en 

consecuencia se almacenarán. 

Para reciclar los metales se separarán los férricos de los no férricos, ya que los procesos de 

reciclado son diferentes, así como su precio de compra. Es conveniente implicar a los suministradores del 

material en la recogida de sobrantes. 

4.4.4. Embalajes y plásticos 

La alternativa preferible es la recogida por parte del proveedor del material, ya que dispone de 

mejores condiciones logísticas para reutilizarlos o reciclarlos. En cualquier caso, no se ha de quitar el 

embalaje de los productos hasta que no sean utilizados, y después de usarlos, se guardarán 

inmediatamente. 
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4.4.5. Residuos peligrosos 

La manipulación de algunos materiales, como aceites y baterías, originan residuos potencialmente 

peligrosos y requieren una manipulación especialmente cuidadosa. 

Los residuos peligrosos, así como sus envases y embalajes, se han de separar y almacenar en 

recintos separados, cubiertos, ventilados y con las especificaciones que se expondrán más adelante. 

La solución más deseable es que no se generen. Para ello, se reducirá el volumen tanto como sea 

posible. 

Esto se logrará con una buena planificación de compras y acabando siempre el contenido de cada 

envase sin dejar restos sin utilizar. 

4.5. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU”. 

La valorización de residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra en que 

se han producido estará sometida a autorización por la Consejería competente en materia de medio 

ambiente, sin perjuicio de las exenciones que puedan establecerse en el ámbito estatal en aplicación del 

artículo 28 de la Ley 22/2011, de 28 de julio; hoy derogada y sustituida por la ley 7/2022 por lo que les será 

de aplicación lo dispuesto con carácter general en este Reglamento para personas o entidades gestoras 

de residuos. 

Al objeto de prever las operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos a ella, se analizan las operaciones previstas para ello. 

En nuestro caso, los residuos a valorizar serian. 

 

4.6. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS. 

El destino para los residuos de la obra será o la reutilización y revalorización en la obra, o la entrega 

a Gestor autorizado para su valorización o eliminación, según su naturaleza. 
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Es por tanto que existirá un servicio de recogida periódico y selectivo. La determinación del turno 

de recogida más conveniente dependerá de las condiciones particulares de la obra y del momento de 

operación, así como de la localización de los puntos limpios antes descritos. 

Independientemente del servicio de recogida normal, el Contratista preverá los medios y personal 

necesario para la recogida, almacenamiento, tratamiento y/o transporte a vertedero o localización 

definitiva, de aquellos materiales sobrantes que, por su peso, tamaño o peligrosidad, no estén al alcance 

del servicio de recogida. 

En el caso de que el poseedor (contratista) de los RCD no proceda a gestionarlos por sí mismo, 

estará obligado a entregarlos a un gestor autorizado. 

Éste dispondrá de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 

realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 

instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 

términos recogidos en el Decreto de la JJAA y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la 

obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse 

durante los cinco años siguientes. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 

de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada 

en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 

entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Decisión 2014/955/UE 

de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista 

de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, o norma 

que la sustituya., y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 

residuos. 

Por otra parte, los residuos peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 553/2020, 

están sometidos al requisito de “Notificación previa al traslado” con el contenido especificado en el Anexo 

II del citado RD. 

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos tóxicos y peligrosos, se comunicará, de 

forma inmediata, al Departamento de la consejeria de la que dependa medio ambiente dentro de la JJAA. 

 

4.7. INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES 
DE GESTIÓN. 

Las condiciones de almacenamiento de los residuos peligrosos se encuentran recogidas en la Ley 

7/2022, el cual establece un período máximo de almacenamiento de seis meses, y siempre en 

contenedores que cumplan unas estrictas medidas de seguridad. 

Para ello, el artículo 21 de esta Ley trata del envasado de residuos, indicando que los envases de 

residuos peligrosos deberán cumplir con lo establecido en el artículo 35 del Reglamento (CE) n.o 

1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, 

etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 
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67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.o 1907/2006, donde se establece lo 

siguiente: 

☑  Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se evite cualquier 

pérdida de contenido y construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por el contenido ni 

de formar con éste combinaciones peligrosas. 

☑  Los envases y los cierres habrán de ser fuertes y sólidos en todas sus partes con el fin de 

impedir holguras y responder de manera segura a las exigencias normales de manipulación. 

☑ Los envases con un sistema de cierre reutilizable habrán de estar diseñados de forma que 

puedan cerrarse repetidamente sin pérdida de su contenido. 

Las instrucciones detalladas de cómo preparar los residuos tóxicos para el transporte se 

encuentran asociadas a la reglamentación en vigor sobre Mercancías Peligrosas. 

Se puede aprovechar recipientes que contuvieron las materias primas originales que dan lugar al 

residuo o el mismo residuo, siempre que se evite la mezcla con algún residuo o sustancia de otra 

naturaleza que pueda causar una evolución peligrosa de calor o gas, producir sustancias corrosivas o 

generar explosiones o inflamaciones. 

Asimismo, los recipientes que almacenen residuos peligrosos serán clasificados y se etiquetarán 

de forma clara, tal y como se especifica en la Ley 7/2022. 

La etiqueta tendrá una medida mínima de 10 X 10 cm e incluirá lo siguiente: 

☑ El código y la descripción del residuo conforme a lo establecido en el artículo 6, así como el 

código y la descripción de las características de peligrosidad de acuerdo con el anexo I. 

☑ Nombre, Asignación de Número de Identificación Medioambiental (en adelante «NIMA»), 

dirección, postal y electrónica, y teléfono del productor o poseedor de los residuos. 

☑ Fecha en la que se inicia el depósito de residuos. 

☑ La naturaleza de los peligros que presentan los residuos, que se indicará mediante los 

pictogramas descritos en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2008. Cuando se asigne a un residuo envasado más de un pictograma, se tendrán en 

cuenta los criterios establecidos en el artículo 26 del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento 

y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008. En la etiqueta se harán constar todos los pictogramas de 

peligro que se le asignen al residuo, una vez aplicados los criterios mencionados en el apartado 

anterior. 

La etiqueta deberá ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si fuera 

necesario, las indicaciones o etiquetas anteriores, de forma que no induzcan a error o desconocimiento 

del origen y contenido del envase en ninguna operación posterior del residuo. 

Los aceites usados y grasas procedentes de las operaciones de mantenimiento de maquinaria se 

dispondrán en bidones adecuados y etiquetados, según el artículo 5 del Real Decreto 679/2006, de 2 de 

junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados y se concertará, con una empresa 

gestora de residuos debidamente autorizada, la correcta gestión de recogida, transporte y tratamiento de 

residuos (aceites usados, grasas, bidones, etc.). 

En particular: 
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4.7.1. Para los productos Quimicos: 

La utilización de los productos químicos en la obra va en aumento, pero los productos químicos 

deben estar etiquetados y sus suministradores deben proporcionar las fichas de seguridad, que permiten 

tomar acciones frente a accidentes de diversa naturaleza, pero también frente al almacenamiento y vertido 

residual de los mismos. 

Es el RD 363/1995 Notificación de sustancias nuevas clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas, el que regula estos conceptos. 

➢ Etiquetado 

La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercialización, así como, aporta 

información sobre los riesgos que presenta, principalmente desde el punto de vista de la seguridad y de 

las vías de entrada al organismo en caso de exposición, tal como se observa en la figura siguiente: 

 
 

Etiqueta generica Pictogramas de peligro 

 

La descripción del riesgo del producto y las medidas preventivas se recogen en las Frases R (Risc) 

y S (Safety): 

Frases R: 

La explicación y descripción de estos riesgos, como puede ser la vía de entrada o si 
el efecto es crónicoo agudo, se realiza mediante las frases “R”. También se identifican 
por las frases “R” el efecto cancerígeno, el efecto mutágeno o los efectos sobre la 
reproducción. 

Frases S: 
Mediante las frases “S” se indican determinadas recomendaciones para su utilización 
y actuación en casode incidentes o de accidentes. 

➢ Señalización información: 

Para conseguir unas adecuadas medidas específicas en la obra respecto a los productos químico, 

se establecen los siguientes sistemas de comunicación e información relativos a los riesgos químicos: 

 

Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra Todos los Los Carteleria 
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respecto a los productos químicos trabajadores implicados especifica 

Informar sobre los pictogramas XXX XXX X 

Señalización de todos aquellos lugares en que se han 

utilizado productos químicos 
XXX  XXX 

Señalización de los lugares en que se almacenan productos 

químicos 
XXX  XXX 

Obligatoriedad de comunicación por escrito de toda empresa 

en la obra que utilice productos químicos, indicando en la 

comunicación su naturaleza y tipo 

XXX   

Limitación de accesos a las zonas de utilización de 

productos químicos 
XXX  X 

Actividades con el manejo de productos y sustancias 

químicas que puedan ocasionar riesgos a otros trabajadores 
XXX XXX  

Es necesario etiquetar todos los productos que se manipulen, ya sean productos de partida, 

intermedios  o de reacción, incluidos los residuos. 

➢ Almacenamiento. 

El almacenamiento de productos químicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Las medidas preventivas que deberán tenerse en cuenta para almacenar los productos químicos 

en obra son: 

 

Relación de medidas específicas adoptadas en esta obra respecto al almacenamiento de productos 

químicos 
 

Se ha preparado en la obra un lugar adecuado para almacenar los productos químicos, disponiendo 

de los medios de extinción correctos según los productos para evitar que se produzcan accidentes 
X 

Almacenar las sustancias peligrosas debidamente separadas, agrupadas por el tipo de riesgo que 

pueden generar (tóxico, de incendio, etc.) y respetando las incompatibilidades que existen entre 

ellas; por ejemplo, las sustancias combustibles y reductoras deben estar separadas de las 

oxidantes y de las tóxicas 

X 

Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos químicos que sean estrictamente 

necesarias. De este modo, es más fácil aislar y disminuir los peligros que se derivan de su 

manipulación y dotar a las instalaciones y locales de los medios de seguridad adecuados 

X 

No guardar los líquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los envases adecuados para tal fin se 

deben cerrar después de ser usados o cuando queden vacíos 
X 

Elegir el recipiente adecuado para guardar cada tipo de sustancia química y tener en cuenta el 

posible efecto corrosivo que pueda tener sobre el material de construcción del envase. Los 

recipientes metálicos son los más seguros 
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Tener en cuenta que el frío y el calor deterioran el plástico, por lo que este tipo de envases deben 

ser revisados con frecuencia y mantenerse protegidos del sol y de las bajas temperaturas. Los 

envases empleados para guardar sustancias peligrosas deben ser homologados 

X 

Disponer de una buena ventilación en los locales, especialmente en los lugares donde se 

almacenan sustancias tóxicas o inflamables, así como sistemas de drenaje que ayuden a controlar 

los derrames que puedan producirse (rejillas en el suelo, canalizaciones, etc.) 

X 

Dividir las superficies de los locales de almacenamiento en secciones distanciadas unas de otras, 

que agrupen los distintos productos, identificando claramente que sustancias son (siempre con 

etiqueta normalizada) y su cantidad. Esto permite en el caso de una fuga, derrame o incendio, 

conocerse con precisión la naturaleza de los productos almacenados y actuar con los medios 

adecuados 

X 

Evitar realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor (esmerilar, soldar, amolar, etc.) 

cerca de las zonas de almacenamiento, así como el trasvasar sustancias peligrosas 
X 

Los locales en los que se almacenen sustancias químicas inflamables deberán, además, cumplir 

con una serie de requisitos básicos: evitar la existencia de los focos de calor; disponer de paredes 

de cerramiento resistentes al fuego y con puerta metálica; contar con una instalación eléctrica anti-

deflagrante; tener una pared o tejado que actúe como paramento débil para que en caso 

deflagración se libere la presión a un lugar seguro; y disponer de medios de detección y protección 

contra incendios. 

X 

Seguir procedimientos seguros en las operaciones de manipulación y almacenamiento. Las 

personas que trabajan con sustancias químicas han sido informadas y formadas sobre los riesgos 

que comporta trabajar con ellas. 

X 

Los proveedores indican que sus productos no se pueden trasvasar a otros recipientes, pero a 

veces es necesario pasar un producto a un envase más pequeño para poder trabar de forma más 

cómoda. Es aquí cuando se pueden producir accidentes ya que podemos confundir un recipiente 

con otro y producirse manipulaciones indebidas que son causa de accidentes. En tales casos 

deberán extremarse las precauciones 

X 

No trasvasar nunca a recipientes que puedan confundir con líquidos que se pueden beber (Botellas 

de agua, refrescos, zumos, etc.) 
X 

Etiquetar correctamente los envases para evitar confusiones no solo en la utilización del producto 

sino en las consecuencias derivadas de su incorrecta identificación 
X 

Respetar las incompatibilidades de 

almacenamiento de sustancias peligrosas que se 

ofrece en la tabla siguiente:  
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5.- PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO PARA LA GESTIÓN 

DE RESIDUOS.  

Para los derribos: no se preveen derribos. 

5.1. PARA EL ALMACENAMIENTO: 

Tener en cuenta la naturaleza de los residuos generados y la clasificación en base a la Orden 

MAM 304/2002, en la que se considera que los residuos se separaran cuando se superen las cantidades 

ya indicadas. En cualquier caso, en esta obra se separarán los distintos residuos. 

El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales de volumen inferior 

a 1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. 

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se realice en 

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

Los contenedores, si fueran necesarios, deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 

15 cm. a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información del titular: 

razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor o envase y número de inscripción en el registro de 

transportistas de residuos. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u 

otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 

para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 

cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a 

la que prestan servicio. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 

licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 

reciclaje o deposición. En este último caso el contratista se asegurará de realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación y las posibilidades reales de llevarla a 

cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores 

adecuados. La dirección facultativa será la responsable última de la decisión a tomar y de su justificación 

ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de reciclaje, 

vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plásticos, madera, etc.) tiene la autorización del 

órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma y la inscripción en el registro 

correspondiente. Asimismo se realizará un estricto control documental: los transportistas y gestores de 

RCD deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD 

(tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 

evidencia documental de que ha sido así. 

➢ Limpieza de zonas de almacenamiento y/o acopio de RCD de las obras y los alrededores 
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Es obligación del Contratista mantener limpias tanto el interior de las obras (en especial las zonas 

de almacenamiento y acopio de RCD) como de sus alrededores. 

Esta limpieza incluye tanto escombros, vertidos, residuos, materiales sobrantes, etc. Igualmente, 

deberá retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos 

y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

➢ Acondicionamiento exterior y medioambiental 

El acondicionamiento exterior permitirá que las obras realizadas sean respetuosas con el medio 

ambiente, con el habitat, evitando la contaminación, el abandono de residuos y la restitución de las 

especies vegetales y plantaciones de modo que garanticen la integración en el medio ambiente de las 

obras realizadas. 

➢ Limpieza y labores de fin de obra 

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de 

residuos y escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general. 

Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que se va a 

limpiar y que no generen más residuos. 

Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por el uso 

de grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes. 

Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. del mismo modo 

que los envases de los productos de limpieza utilizados. 

La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de recogida de 

materiales y productos químicos tratadas, de manera que el impacto final sobre el medio ambiente sea 

mínimo. 

5.2. MANEJO EN LA OBRA. 

Para el manejo de los RCD en la obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas que tratarán 

de influir en la seguridad y salud de los trabajadores y en la protección del medio ambiente: 

☑ Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 

devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, etc. 

☑ Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y 

además se generan menos residuos. 

☑ Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales y 

siguiendo las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento. 

☑ Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar 

derrames accidentales. 

☑ Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el 

transporte. 

☑ En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de 

tomar medidas preventivas. 
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☑ Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con 

ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 

☑ No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos 

que disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por 

ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo una gran 

cantidad de calor. 

☑ Se establecerá en el Plan de Emergencia de la obra las actuaciones y las normas de 

seguridad y cómo actuar  en caso de emergencia, además se colocará en lugar visible. 

☑ Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, 

contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

☑ Sed controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán 

detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

5.3. SEPARACIÓN 

La gestión correcta de residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a 

derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y procedimientos 

adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los productos, para que no 

se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos generados. 

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que 

se generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje 

o recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 

☑ la implantación de un registro de los residuos generados 

☑ la habilitación de una zona ozonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas 

precisos de recogida de derrames; todo ello según establece la legislación en materia de residuos. 

La Segregación en el origen como práctica de minimización más simple y económica, y la que 

evidentemente se va a utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor 

parte de los residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a 

gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de 

residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las 

opciones posteriores de su tratamiento. 

☑ Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor 

de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas 

operaciones: 

☑ Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 

generados. 

☑ Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de 

higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 
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☑ Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo 

a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

☑ En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda 

mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión. 

☑ Adquirir el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin de no 

generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlo 

La recuperación y el reciclado es una alternativa optica de gestión que en aprovechar los residuos 

generados (por ejemplo las tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, 

explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra. 

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona 

ingresos por la venta de este tipo de residuos. 

La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros 

residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del 

material recuperable sea máxima. 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra 

será conforme a la legislación nacional vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 

lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipales. 

5.4. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO. 

La valoración del coste previsto para la gestión de residuos procedentes de la obra, teniendo en 

cuenta que no existe demolición alguna se ha valorado en una Ejecución Material de TRES MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS de EURO, de acuerdo a 

las mediciones y presupuesto que se adjuntan. 
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6.- MEDICIÓN Y PRESPUESTO 

C.01 GESTIÓN RESIDUOS OBRA  
G01003.1 mes Alquiler de contenedor de Residuos de 8  m³  

 Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición 

 (RCD) de 8 m³ de capacidad, puesto en obra, sin considerar las 

 cambios/entregas de contenedor que haya que hacer en el transcurso 

 de las obras que se valorará aparte. 

  
 Contenedor para hormigón 6 1,00 6,00 
 Contenedor para mezcla bituminosa 6 1,00 6,00 
  _____________________________________________  
 12,00 70,00 840,00 
 
G01002.1 mes Alquiler de contenedor de Residuos de 6  m³  

 Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición 

 (RCD) de 6 m³ de capacidad, puesto en obra, sin considerar las 

 cambios/entregas de contenedor que haya que hacer en el transcurso 

 de las obras que se valorará aparte 

  
 Contenedor para residuos mezclados 6 1,00 6,00 
 Contenedor para residuos madera 6 1,00 6,00 
 Contenedor para residuos papel y cartón 6 6 1,00 6,00 
 Contenderos 1 m³ (vid., env.mix., plást., etc.) 6 1,00 6,00 
  _____________________________________________  
 24,00 65,00 1.560,00 
 
G01012.1 Alquiler bidón residuos peligrosos de 220 l  

 Alquiler de  bidón de 220 litros de capacidad para residuos peligrosos, 

 puesto en obra, sin considerar las cambios/entregas de contenedor que 

 haya que hacer en el transcurso de las obras que se valorará aparte 

  
 Bidón para residuos peligrosos 6 1,00 6,00 
  _____________________________________________  
 6,00 37,84 227,04 
G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km  
 

 Cambio/entrega contenedor 20 km. 

  
 Cambios contenedor hormigón y construcción 3,00 3,00 
 Cambios contenedor mezcla bituminosa 12,00 12,00 
  _____________________________________________  
 15,00 55,58 833,70 
  ________________  

TOTAL C.01  .............................................................................................................................................. 3.460,74 
 _____________________________________________________________________________________________________  
TOTAL  .................................................................................................................................................................. 3.460,74 
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1.- OBJETO DEL ANEJO 

El objeto del Anejo es recoger todas las afecciones ciertas o potenciales que se generen como 

consecuencia de las obras del proyecto de Impulsión de Aguas Regeneradas entre la EDAR de Roquetas 

de Mar y el Sistema de Almacenamiento y Regulación de El Cañuelo, con objeto de que dichas aguas 

regeneradas se puedan mezclar con las aguas procedentes de otros orígenes y distribuirse, para riego, 

entre los comuneros de la Comunidad Comarcal de Regantes Sol y Arena. 

Para la mejor identificación de potenciales servicios afectados se girarán consultas a todas 

aquellas instituciones y organismos que se prevea puedan estar interesadas en la ejecución de los 

trabajos, así se hará con: 

• La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Entre otras cosas por el uso del 

Canal II y de la zona de servidumbre del Canal II 

• La Delegación Territorial en Almería de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y 

Economía Azul 

Con especial hincapié en Dominio Pubico Hidráulico, ya que una parte de la tubería instalada 

estará enterrada en el lecho de la Rambla de El Vínculo (fundición DN 400 mm) y en el trazado 

de la tubería de PEHD se cruzará la Rambla de El Aljibe 

También se incidirá en el Servicio de Espacios Naturales Protegidos, ya que se cruzará, con 

un tramo igualmente enterrado, la Vía Pecuaria “Cordel de la Martinica” 

Aparte de estos cruces, se ejecutarán otros cuya morfología es similar a la de cruces de 

ramblas y ramblizos, como el Carril Los Olivos y el propio Cordel de la Martinica. 

• La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, ya que una parte importante de proyecto 

consiste en la ejecución de zanjas en las que se instalará la tubería. Aunque no está previsto 

que en ninguna parte de la traza haya bienes merecedores de protección (hay que considerar 

que es una zona fuertemente antropizada en la que nunca ha aparecido nada) 

• La Consejería de Industria, Energía y Minas, por un doble motivo, primero por la existencia de 

redes de distribución y transporte eléctricas, aunque por observación directa, la mayoría son 

de baja tensión y aéreas; y segundo, porque al norte de la carretera de Las Losas, que se 

cruza con la tubería de fundición DN 400, existe una conducción de gas natural. 

• La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ya que la tubería pasará bajo 

la variante A-1051 y atravesará la carretera Al-9029 

• La Diputación provincial de Almería, por si se afectase alguno de las infraestructuras que están 

bajo su administración 

• Ayuntamientos de Roquetas de Mar y Vicar, ya que se utilizarán y atravesarán viarios de 

titularidad local, a la vez que se podrán afectar algunas de las instalaciones bajo su titularidad, 

Carril el Butano, por ejemplo 

• ACUAMED, ya que se prevé utilizar infraestructuras de su titularidad sin que ello suponga que 

se cambie su funcionalidad 

• ENDESA, en tanto que es la empresa propietaria de las redes de distribución de Energía 

Eléctrica en Almería 

• MOVISTAR, por motivos similares a los de ENDESA 
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• La propia Comunidad de Regantes Sol y Arena tiene una gran cantidad de instalaciones 

aéreas (casetas y arquetas) y enterradas (conducciones) que se verán afectadas por las obras. 

• En la zona de trabajo no se interferirá con otras Comunidades de Regantes, si se afectarán a 

un indefinido pero gran número de instalaciones individuales de riego, tratamiento y energía. 

Antes de realizar las consultas se ha realizado una labor de campo, que se pormenorizará e 

intensificará en base a las contestaciones que se reciban de las distintas empresas y de los diferentes 

organismos consultados. 

En base a esta labor de campo se han definido la afección a servicios cuya delimitación es, a priori, 

sencilla, por encontrarse expuestos en superficie: 

• Hidrantes colocados sobre el Canal II correspondientes a las Obras Complementarias de la 

Desaladora del Campo de Dalías, pertenecientes a la Comunidad de Regantes Sol y Arena. 

• Estructuras de acceso a explotaciones 

• Paso bajo autovía A-1051 

• Cruce de la Carretera de Las Losas, que lleva implícito el cruce de una red de distribución de 

gas natural 

• Cruce inicial de la Carretera El Butano 

• Cruce de la Rambla de El Aljibe, incluido el alto número de instalaciones que hay en ambos 

extremos del cruce. 

• Cruce de la Al-9029 

• Cruce del Cordel de la Martinica (rambla del Aljibe de Granados) 

• Líneas eléctricas  

Aparte de estas afecciones localizadas y de las que se comuniquen por parte de las empresas, 

instituciones y organismos consultados, hay que considerar que el número de afecciones a particulares 

(redes para la aplicación del riego, pequeñas tuberías para la aplicación de tratamientos, derivaciones en 

baja tensión, etc. ) podrá ser muy elevado, aunque también será de una importancia económica individual 

muy pequeña. 

 

2.- CRITERIOS GENERALES 

Con carácter general: 

• Cuando el servicio con posibilidades de poderse afectar esté en superficie, se procurará evitar 

la afección, o en cualquier caso minimizarla cuando lo anterior no sea posible. 

Puesto que la afección será ineludible, se planificará la actuación, de tal forma que el afectado 

conozca el momento en que se realizarán los trabajos y el alcance previsto de los mismos, en 

tiempo y en intensidad (medición) 

De hecho, en algunos casos (como es la reposición del firme asfáltico en aquellos tramos en 

los que éste se haya levantado), la reposición está recogida en la medición regular del proyecto 

en los capítulos correspondientes. 

• Cuando sea previsible la existencia de un servicio de una cierta relevancia (es decir, no sería 

aplicable a pequeñas tuberías de riego para servicio a particulares, por ejemplo), pero sea 
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imposible determinar su ubicación y profundidad exactas, se realizarán varias catas hasta que 

se pueda planificar la intervención (prever piezas, duración de la interrupción del suministro 

en su caso, advertir al titular, etc.) 

La posibilidad de servicios afectados puede advertirse por señales externas (jalones amarillos 

que determinan el trazado de una tubería de gas, arquetas registrables que nos permitan intuir 

tramos de tubería o cables de suministro eléctrico, etc.), por la existencia de servicios externos 

cuya prestación no se pueda explicar de otra manera, por la sugerencia del titular o de vecinos 

de la zona que, conociendo la existencia de la infraestructura, sean incapaces de fijar con una 

cierta exactitud su ubicación. 

• Cuando el servicio afectado sea una sorpresa en la ejecución de los trabajos. Dentro de esta 

categoría se incluirán, casi en exclusiva, una parte importante de los que estén relacionados 

con el pequeño servicio de abastecimiento de agua y tuberías de tratamiento de los 

agricultores individuales. 

En estos casos, se interrumpirá la obra en el punto en el que se hubiese generado la afección 

(pudiendo continuar con tajos anteriores o posteriores a este punto) y se procurará su arreglo 

inmediato, lo que normalmente será posible, dado que estamos hablando de materiales y 

medidas habituales en la zona, de los que es normal tener repuesto o conseguirlo en cualquier 

tienda especializada de suministros. 

Como con el resto de la obra, sea cual sea la tipología del servicio afectado, incluyendo aquella 

que se recoge como partida alzada medible, solo será abonada la reposición de servicios afectados cuya 

ejecución se demuestre inevitable y tras la medición de los mismos.  

 

2.1. RETIRADA Y REPOSICIÓN DE HIDRANTES. 

Dentro de las obras complementarias a la Desaladora del Campo de Dalías se ejecutaron varios 

tramos de distribución de agua para riego que se dotaron de los correspondientes hidrantes. 

En el caso del Canal II, estos tramos de tubería se colocaron sobre su superficie y los hidrantes 

se realizaron sobre su coronación, 

Para los tramos de tubería PEHD DN 630 cuya instalación se prevé sobre el canal, estos hidrantes 

deberán ser retirados y repuestos una vez se haya instalado y tapado la tubería. 
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Los trabajos consistirán en: 

• Desconexión del hidrante, incluyendo el tapado temporal de la conexión a la red y de la 

conexión de servicio. 

• Desmontaje de los elementos del hidrante y almacenamiento en lugar seguro 

• Retirada de la caseta, que se almacenará al lado de la propia instalación. 

Tras la colocación y tapado de la nueva tubería. 

• Colocación de la caseta. 

• Conexión y montaje del hidrante. 

 

2.2. ACCESO A EXPLOTACIONES. 

Cuando sea posible trabajar bajo el acceso, aunque 

resulte de mayor complejidad que hacerlo sin él, se mantendrá 

éste. 

En caso contrario, se demolerá el acceso y se acopiarán 

los residuos en la zona designada de la obra para tal fin hasta su 

retirada a vertedero autorizado por gestor autorizado. 

Se instalará la tubería y se ejecutarán todas las labores 

auxiliares que estén previstas en ese punto. 

Posteriormente se volverá a rehacer el acceso procurando 

que su ejecución sea igual o mejor a la existente (hay que tener 

en cuenta que un paso de “compromiso” por parte del usuario no 

puede reponerse con un paso de “compromiso” por nuestra parte, 

pues el paso repuesto será responsabilidad nuestra.). 

 

2.3. PASO BAJO A-1051  

  

El paso se realizará sobre la traza de la rambla que discurre bajo el puente. Lo único peculiar es 

que se tendrán que utilizar medios especiales para realizar la excavación, ya que bajo el mismo no 

presenta gálibo suficiente para que pueda trabajar una máquina retroexcavadora mixta de ruegas. 

Por lo tanto, todas las labores a realizar con maquinaria se tendrán que ejecutar utilizando 

miniexcavadoras y miniretroexcavadoras. 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- AFECCIONES Y PERMISOS 

7 

 

2.4. CRUCE CARRETERA DE LAS LOSAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS.  

  

 

La principal característica que distingue este 

cruce es que el mismo se completa con un 

cruzamiento con tubería de conducción de gas. 

Se instalará la tubería y se ejecutarán todas 

las labores auxiliares que estén previstas en ese 

punto. 

 

 

 

 

2.5. CRUCE CARRETERA BUTANO.  
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2.6. CRUCE RAMBLA EL ALJIBE.  
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2.7. CRUCE AL-9029.  

  

  

 

2.8. CRUCE CORDEL DE LA MARTINICA (RAMBLA DEL ALJIBE DE GRANADOS) 

 . 
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2.9. LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIÓN DE LOS DE BAJA 
REPERCUSIÓN 

  

                       

Para prever la afección y reposición de estos servicios, en el capítulo correspondiente del proyecto 

se insertarán mediciones de equipos de mano de obra y maquinaria cual de unidades de obra simple se 

tratará, con el objetivo de, llegado el momento poder cuantificar, acorde con la oferta a la que se le hayan 

adjudicado las obras, su reposición.  

• Equipo de albañilería 
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• Equipo de instalación de tuberías 

• Retroexcavadora 

• Camión pluma 

• Ejecución de cata 

• Reposición de acometida eléctrica 

• Reposición de acometida telefónica 

• Reposición de tuberías de abastecimiento de riego en parcela o de tratamiento en parcela 

 

3.- MEDICIÓN Y PRESPUESTO 

C.01 RETIRADA Y REPOSICIÓN DE HIDRANTES  
SAIE010 Retirada y reposición de hidrantes  

 Ud de retirada y reposición de hidrante, incluye la 

 desconexión del hidrante, su desmontaje y su 

 almacenamiento temporal a resguardo de la 

 intemperie, la retirada de la caseta y el posterior 

 montaje tanto de la segunda como del primero. 

 

  
 2,00 461,25 922,50 
 
  

TOTAL C.01  922,50 
 
 
C.02 ACCESO A EXPLOTACIONES  
I18011 m² Demolición losa o solera de hormigón armado hasta 30 cm de espesor, con  
 compresor  

 Demolición de losa o solera de hormigón armado, 

 con compresor, hasta un espesor de 30 cm, incluso 

 despeje de escombros. Los costes de gestión de los 

 residuos resultantes se deben valorar aparte. 

 
 Paso tipo 2 6,00 4,00 48,00 
 
  
 48,00 46,78 2.245,44 
 
I16038 m² Encofrado y desencofrado de forjados continuos con sistema recuperable  

 Encofrado y desencofrado continuo con sistema 

 metálico recuperable tipo mecano, formado por 

 sopandas, portasopandas, tabicas metálicas, 

 puntales y tableros hasta una altura máxima de 4 

 m, para hormigonado de forjados unidireccionales, 

 reticulares y losas. 

 
 Paso tipo 2 6,00 4,00 48,00 
 
  
 48,00 35,92 1.724,16 
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I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada  

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de 

 diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, 

 incluidos solapes. 

 
 Paso tipo 2 6,00 4,00 48,00 
 
  
 48,00 5,73 275,04 
 
I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/X0, planta, D<=20 km  

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de 

 resistencia característica), con árido de 40 mm de 

 tamaño máximo, elaborado en planta, a una 

 distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida 

 puesta en obra. 

 
 Paso tipo 2 6,00 4,00 0,30 14,40 
 
  
 14,40 93,40 1.344,96 
 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o 

 pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o 

 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 

 m. 

 
 Paso tipo 2,25 6,00 4,00 54,00 
 
  
 54,00 0,41 22,14 
 
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con 

 camión basculante, en el interior de la obra a una 

 distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, 

 incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 

 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. 

 Según cálculo en hoja aparte. 

 
 Paso tipo 2,25 6,00 4,00 54,00 
 
  
 54,00 1,62 87,48 
 
  

TOTAL C.02  5.699,22 
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C.03 PASO BAJO LA VARIANTE A-1051  
I03022 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con  
 minirretroexcavadora, terreno tránsito  

 Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito 

 en zonas de difícil maniobrabilidad, con 

 minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. 

 Con la perfección que sea posible a máquina. Para 

 cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de 

 máquina, medido sobre perfil. 

 
 53,83 2,90 3,00 468,32 
 
  
 468,32 17,06 7.989,54 
 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  

 Construcción de cama de tuberías con el material 

 adecuado, con una distancia de transporte máxima 

 de 20 km. 

 
 Paso bajo A-1051 53,83 1,45 0,12 9,37 
 
  
 9,37 23,76 222,63 
 
A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de  
 las propias excavaciones  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de 

 zanjas con material procedente de las propias 

 excavaciones seleccionado mediante cazo cribador. 

 
 Cruce bajo A-1051 53,83 1,90 1,00 102,28 
 A descontar tubería -1 53,83 0,13 -7,00 
 
  
 95,28 9,04 861,33 
 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de 

 zanjas con material procedente de las propias 

 excavaciones 

 
 Paso bajo A-1051 1,15 468,32 538,57 
 
  
 538,57 6,17 3.322,98 
 
  

TOTAL C.03  12.396,48 
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C.04 CRUCE DE CARRETERA LAS LOSAS  
SAIE030 Ejecución de cata para definición específica de trabajos  

 Ud de ejecución de cata en obra para la búsqueda 

 de posibles servicios que pudiesen afectarse con la 

 realización de los trabajos principales, cuando se 

 prevea la existencia de estos servicios pero no estén 

 convenientemente localizados y/o su localización 

 exacta sea de especial relevancia 

  
 Aguas arriba del cruce 1,00 1,00 
 Aguas abajo del cruce 1,00 1,00 
 
  
 2,00 211,37 422,74 
 
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico  

 Corte y demolición de pavimento de hormigón o 

 aglomerado asfáltico en calzada, con martillo 

 neumático, incluso limpieza y despeje de 

 escombros. Los costes de la gestión de residuos 

 resultantes se deben valorar aparte. 

 
 15,72 4,40 69,17 
 
  
 69,17 7,93 548,52 
 
A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito  

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 

 4 m de profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m 

 de profundidad, en terreno tránsito-compacto, 

 medido sobre perfil. 

 
 15,72 2,90 3,00 136,76 
 
  
 136,76 4,72 645,51 
 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  

 Construcción de cama de tuberías con el material 

 adecuado, con una distancia de transporte máxima 

 de 20 km. 

 
 Paso bajo A-1051 15,72 1,45 0,12 2,74 
 
  
 2,74 23,76 65,10 
 
A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de  
 las propias excavaciones  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de 

 zanjas con material procedente de las propias 

 excavaciones seleccionado mediante cazo cribador. 

 
 Cruce bajo A-1051 15,72 1,90 1,00 29,87 
 A descontar tubería -1 15,72 0,13 -2,04 
 
  
 27,83 9,04 251,58 
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de 

 zanjas con material procedente de las propias 

 excavaciones 

 
 Paso bajo A-1051 1,15 136,76 157,27 
 
  
 157,27 6,17 970,36 
 
AGRTCN024 m² Reposición de firme asfáltico en zanja  

 m2 de reposición de firme asfáltico para 

 terminación de zanja realizada en carretera, en el 

 que se incluye el cajeo manual de la zanja, el riego 

 a humedad optima y su apisonado con ayuda de 

 medios mecánicos, para terminar añadiendo una 

 capa de asfalto en caliente posterior a un riego con 

 betún, se ha medido una capa de rodadura de 7 cm 

 de espesor y una densidad de la mezcla bituminosa 

 en caliente AC16 de 2,4 t/m³ 

  
 15,72 4,40 69,17 
 
  
 69,17 10,83 749,11 
 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o 

 pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o 

 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 

 m. 

 
 Material de corte de firme asfáltico 1,25 69,17 0,07 6,05 
 A sumar (incluido esponjamiento)  
 Ocupado por cama, medido sobre perfil 1,15 2,74 3,15 
 Ocupado por las tuberías 1,15 1,98 2,28 
 
  
 11,48 0,41 4,71 
 
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con 

 camión basculante, en el interior de la obra a una 

 distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, 

 incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 

 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. 

 Según cálculo en hoja aparte. 

 
 Material de corte de firme asfáltico 1,25 69,17 0,07 6,05 
 A sumar (incluido esponjamiento)  
 Ocupado por cama, medido sobre perfil 1,15 2,74 3,15 
 Ocupado por las tuberías 1,15 1,98 2,28 
 
  
 11,48 1,62 18,60 
 
  

TOTAL C.04  3.676,23 
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C.05 CRUCE DE CARRETERA DEL BUTANO  
SAIE030 Ejecución de cata para definición específica de trabajos  

 Ud de ejecución de cata en obra para la búsqueda 

 de posibles servicios que pudiesen afectarse con la 

 realización de los trabajos principales, cuando se 

 prevea la existencia de estos servicios pero no estén 

 convenientemente localizados y/o su localización 

 exacta sea de especial relevancia 

  
 Aguas abajo del cruce 1,00 1,00 
 
  
 1,00 211,37 211,37 
 
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico  

 Corte y demolición de pavimento de hormigón o 

 aglomerado asfáltico en calzada, con martillo 

 neumático, incluso limpieza y despeje de 

 escombros. Los costes de la gestión de residuos 

 resultantes se deben valorar aparte. 

 
 10,78 1,35 14,55 
 
  
 14,55 7,93 115,38 
 
A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito  

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 

 4 m de profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m 

 de profundidad, en terreno tránsito-compacto, 

 medido sobre perfil. 

 
 10,78 1,35 1,80 26,20 
 
  
 26,20 4,72 123,66 
 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  

 Construcción de cama de tuberías con el material 

 adecuado, con una distancia de transporte máxima 

 de 20 km. 

 
 Paso bajo A-1051 10,78 1,35 0,12 1,75 
 
  
 1,75 23,76 41,58 
 
A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de  
 las propias excavaciones  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de 

 zanjas con material procedente de las propias 

 excavaciones seleccionado mediante cazo cribador. 

 
 Cruce bajo A-1051 10,78 1,35 1,00 14,55 
 A descontar tubería -1 10,78 0,31 -3,34 
 
  
 11,21 9,04 101,34 
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de 

 zanjas con material procedente de las propias 

 excavaciones 

 
 Paso bajo A-1051 1,15 13,24 15,23 
 
  
 15,23 6,17 93,97 
 
AGRTCN024 m² Reposición de firme asfáltico en zanja  

 m2 de reposición de firme asfáltico para 

 terminación de zanja realizada en carretera, en el 

 que se incluye el cajeo manual de la zanja, el riego 

 a humedad optima y su apisonado con ayuda de 

 medios mecánicos, para terminar añadiendo una 

 capa de asfalto en caliente posterior a un riego con 

 betún, se ha medido una capa de rodadura de 7 cm 

 de espesor y una densidad de la mezcla bituminosa 

 en caliente AC16 de 2,4 t/m³ 

  
 10,78 1,35 14,55 
 
  
 14,55 10,83 157,58 
 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o 

 pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o 

 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 

 m. 

 
 Material de corte de firme asfáltico 1,25 14,55 0,07 1,27 
 A sumar (incluido esponjamiento)  
 Ocupado por cama, medido sobre perfil 1,15 1,75 2,01 
 Ocupado por las tuberías 1,15 3,34 3,84 
 
  
 7,12 0,41 2,92 
 
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con 

 camión basculante, en el interior de la obra a una 

 distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, 

 incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 

 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. 

 Según cálculo en hoja aparte. 

 
 Material de corte de firme asfáltico 1,25 14,55 0,07 1,27 
 A sumar (incluido esponjamiento)  
 Ocupado por cama, medido sobre perfil 1,15 1,75 2,01 
 Ocupado por las tuberías 1,15 3,34 3,84 
 
  
 7,12 1,62 11,53 
 
  

TOTAL C.05  859,33 
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C.06 CRUCE DE RAMBLA EL ALJIBE  
SAIE030 Ejecución de cata para definición específica de trabajos  

 Ud de ejecución de cata en obra para la búsqueda 

 de posibles servicios que pudiesen afectarse con la 

 realización de los trabajos principales, cuando se 

 prevea la existencia de estos servicios pero no estén 

 convenientemente localizados y/o su localización 

 exacta sea de especial relevancia 

  
 Aguas arriba cruce 1,00 1,00 
 Centro del cruce 1,00 1,00 
 Aguas abajo del cruce 1,00 1,00 
 
  
 3,00 211,37 634,11 
 
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico  

 Corte y demolición de pavimento de hormigón o 

 aglomerado asfáltico en calzada, con martillo 

 neumático, incluso limpieza y despeje de 

 escombros. Los costes de la gestión de residuos 

 resultantes se deben valorar aparte. 

 
 68,83 2,40 165,19 
 
  
 165,19 7,93 1.309,96 
 
I18011 m² Demolición losa o solera de hormigón armado hasta 30 cm de espesor, con  
 compresor  

 Demolición de losa o solera de hormigón armado, 

 con compresor, hasta un espesor de 30 cm, incluso 

 despeje de escombros. Los costes de gestión de los 

 residuos resultantes se deben valorar aparte. 

 
 1 68,83 2,40 165,19 
 
  
 165,19 46,78 7.727,59 
 
A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito  

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 

 4 m de profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m 

 de profundidad, en terreno tránsito-compacto, 

 medido sobre perfil. 

 
 68,83 2,40 3,00 495,58 
 
  
 495,58 4,72 2.339,14 
 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  

 Construcción de cama de tuberías con el material 

 adecuado, con una distancia de transporte máxima 

 de 20 km. 

 
 Paso bajo A-1051 68,83 2,40 0,12 19,82 
 
  
 19,82 23,76 470,92 
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A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de  
 las propias excavaciones  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de 

 zanjas con material procedente de las propias 

 excavaciones seleccionado mediante cazo cribador. 

 
 Cruce bajo A-1051 68,83 2,40 1,50 247,79 
 A descontar tubería -1 68,83 0,31 -21,34 
 
  
 226,45 9,04 2.047,11 
 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias  
 excavaciones  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de 

 zanjas con material procedente de las propias 

 excavaciones 

 
 Paso bajo A-1051 68,83 2,40 0,70 115,63 
 
  
 115,63 6,17 713,44 
 
AGRTCN024 m² Reposición de firme asfáltico en zanja  

 m2 de reposición de firme asfáltico para 

 terminación de zanja realizada en carretera, en el 

 que se incluye el cajeo manual de la zanja, el riego 

 a humedad optima y su apisonado con ayuda de 

 medios mecánicos, para terminar añadiendo una 

 capa de asfalto en caliente posterior a un riego con 

 betún, se ha medido una capa de rodadura de 7 cm 

 de espesor y una densidad de la mezcla bituminosa 

 en caliente AC16 de 2,4 t/m³ 

  
 68,83 2,40 165,19 
 
  
 165,19 10,83 1.789,01 
 
I14010 m³ Hormigón en masa HM-25/spb/40/X0, planta, D<=20 km  

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de 

 resistencia característica), con árido de 40 mm de 

 tamaño máximo, elaborado en planta, a una 

 distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida 

 puesta en obra. 

 
 68,83 2,40 0,30 49,56 
 
  
 49,56 93,40 4.628,90 
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I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o 

 pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o 

 planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 

 m. 

 
 Material de corte de firme asfáltico 1,15 165,19 0,07 13,30 
 Material de demolicion de hormigón 1,15 165,19 0,30 56,99 
 Ocupado por cama, medido sobre perfil 1,15 19,82 22,79 
 Ocupado por las tuberías 1,15 21,33 24,53 
 
  
 117,61 0,41 48,22 
 
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con 

 camión basculante, en el interior de la obra a una 

 distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, 

 incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 

 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. 

 Según cálculo en hoja aparte. 

 
 Material de corte de firme asfáltico 1,15 165,19 0,07 13,30 
 Material de demolicion de hormigón 1,15 165,19 0,30 56,99 
 Ocupado por cama, medido sobre perfil 1,15 19,82 22,79 
 Ocupado por las tuberías 1,15 21,33 24,53 
 
  
 117,61 1,62 190,53 
 
  

TOTAL C.06  21.898,93 
 
 
C.07 CRUCE AL-9029  
SAIE010 Retirada y reposición de hidrantes  

 Ud de retirada y reposición de hidrante, incluye la 

 desconexión del hidrante, su desmontaje y su 

 almacenamiento temporal a resguardo de la 

 intemperie, la retirada de la caseta y el posterior 

 montaje tanto de la segunda como del primero. 

  
 Aguas arriba del cruce 1,00 1,00 
 
  
 1,00 461,25 461,25 
 
I03023 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con  
 minirretroexcavadora, terreno roca  

 Excavación en zanja en terreno roca en zonas de 

 difícil maniobrabilidad, con minirretroexcavadora, 

 con medios especiales hasta 1,5 m de profundidad, 

 para cimentación y obras de fábrica. Incluyendo 

 extracción y acopio a pie de máquina, medido 

 sobre perfil. 

 
 Aguas arriba del cruce 4,00 2,00 1,00 8,00 
 aguas abajo del cruce 4,00 2,00 1,00 8,00 
 
  
 16,00 57,95 927,20 
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M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t  
 
  
 4,00 32,12 128,48 
 
M01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV  
 
  
 4,00 53,05 212,20 
 
  

TOTAL C.07  1.729,13 
 
 
C.08 CRUCE CORDEL DE LA MARTINICA  
SAIE030 Ejecución de cata para definición específica de trabajos  

 Ud de ejecución de cata en obra para la búsqueda 

 de posibles servicios que pudiesen afectarse con la 

 realización de los trabajos principales, cuando se 

 prevea la existencia de estos servicios pero no estén 

 convenientemente localizados y/o su localización 

 exacta sea de especial relevancia 

  
 Aguas arriba cruce 1,00 1,00 
 Centro del cruce 1,00 1,00 
 Aguas abajo del cruce 1,00 1,00 
 
  
 3,00 211,37 634,11 
 
  

TOTAL C.08  634,11 
 
 
C.09 AFECCIÓN SERVICIOS PARTICULARES  
SAIE030 Ejecución de cata para definición específica de trabajos  

 Ud de ejecución de cata en obra para la búsqueda 

 de posibles servicios que pudiesen afectarse con la 

 realización de los trabajos principales, cuando se 

 prevea la existencia de estos servicios pero no estén 

 convenientemente localizados y/o su localización 

 exacta sea de especial relevancia 

  
 En puntos detereminados junto a la Dirección de Obra 6,00 6,00 
 
  
 6,00 211,37 1.268,22 
 
SAIE050 Reparación de afección individual de pequeña intensidad  
 A justificar 6,00 6,00 
 
  
 6,00 281,78 1.690,68 
 
SAIE070 Reparación de albañilería  
 A justificar 6,00 6,00 
 
  
 6,00 290,87 1.745,22 
 
  

TOTAL C.09  4.704,12 
 ______________________________________________________________________________________________________  
TOTAL  52.520,05 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Ni los materiales previstos en la ejecución de los trabajos ni el desarrollo propio de estos mismos 

suponen la utilización de elementos y/o tecnologías que puedan considerarse novedosos hasta el punto 

de poner en duda la viabilidad técnica del proyecto. 

La viabilidad técnica del proyecto habrá de justificarse en la medida en la que su ejecución cumpla 

con los requisitos y objetivos de la Comunidad de Regantes y le permita operar de forma más eficiente de 

lo que lo está haciendo antes de su puesta en marcha. 

Por otra parte, al hecho de que técnicamente sea viable habrá que sumarle el de que también lo 

sea económicamente, es decir es también objeto de este anejo el justificar la viabilidad económica de las 

actuaciones recogidas en el proyecto. 

Como colofón de la viabilidad general de la ejecución del proyecto también se harán algunos 

apuntes en relación a la misma desde los puntos de vista social, sanitario y medioambiental.  

 

2.- VIABILIDAD TÉCNICA.  

La Comunidad de Regantes Sol y Arena abastece una superficie regable superior a las 6.600,00 

has., lo que hace a través de embalses de regulación y almacenamiento y redes de distribución 

presurizadas, según el siguiente esquema: 

 ZONA DE RIEGO 1 ZONA DE RIEGO 2 ZONA DE RIEGO 3 

RECURSOS SONDEOS CANAL IV, DESALADORA, BENINAR, SONDEOS OTROS SECTORES 

SISTEMAS DE 
REGULACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 

EMBALSES REDONDA EMBALSES CARCAUZ EMBALSES CAÑUELO 

CAPACIDAD 
DISPONIBLE 

134.000,00 250.000,00 128.000,00 

63.700,00 250.000,00 130.700,00 

    65.800,00 

COTA REGULACIÓN 115,00 106,00 123,00 

SUPERFICIE 
DISTRIBUCIÓN 

850,00 4300,00 1270,00 

COTAS 
DISTRIBUCIÓN (max-

min) 
106,00 30,00 64,00 4,00 103,00 3,00 

En el que no está incluida a superficie una cuarta zona y que responde a un perímetro regable de 

Sol y Arena en la Zona Noreste, con 265,50 has, que se atiende con la infraestructura correspondiente a 

la Zona de Riego 3. 

En la evolución y ampliación de la zona regable del Campo de Dalías, puesta en marcha 

inicialmente por el Instituto Nacional de Colonización (del que la C.RR. Sol y Arena ha sido la principal 

heredera), el origen del agua ha evolucionado, no sólo por necesitarse en caudales y volúmenes mayores, 

sino también por haberse deteriorado las fuentes iniciales. 

Así se ha ido haciendo uso de sondeos situados en los propios sectores que se iban desarrollando, 

sectores I, II y III, todos ellos sobre el acuífero superior. 
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Ante el deterioro de la calidad de las aguas del acuífero superior, los sondeos que se hicieron 

sobre la traza del Sector IV se profundizaban hasta el acuífero inferior y se dedicaron a suministrar agua 

para riego en los sectores ya desarrollados (los ya citados I, II y III) 

También este agua está empezando a deteriorarse, por lo que la búsqueda de fuentes alternativas 

es una obligación. 

En este contexto, amén de infraestructuras de trasvases (como el caso del Negratin),  

- Se construyeron los embalses de Cuevas de Almanzora (para el desarrollo y aseguramiento 

de la zona noreste de Almería) y de Beninar, para la regulación y el aprovechamiento de las 

aguas superficiales que incrementasen los recursos y asegurasen el riego de la Comarca del 

Campo de Dalías. 

- Se han desarrollado varias desaladoras que distribuyen agua para consumo y para riego en 

sus respectivas áreas de influencia, estando alguna pendiente aún de entrar en 

funcionamiento. (Carboneras – 42 Hm3/año; Almería – 15 Hm3/año; Balerma – 30 Hm3/año;  

Bajo Almanzora – 20 Hm3/año ; Rambla Morales/Mar de Alboran – 20 Hm3/año). 

- Se está trabajando en la desalobración de agua procedente de la balsa de El Sapo. 

Es la Comunidad de Regantes Sol y Arena la que está promoviendo la desalobración de agua de 

la balsa de El Sapo y la que está mezclando el agua procedente de todos los orígenes mencionados, hasta 

conseguir un agua de calidad aceptable y homogénea para distribuir entre sus comuneros. 

La campaña pasada (de agosto de 2021 a julio de 2022), la Comunidad de Regantes recibió 4,99 

Hm3 de agua desalada, con una conductividad de unos 0,48 mS/cm, que mezcló con agua procedente de 

los pozos situados sobre el Sector III, de alta conductividad (con una media de conductividad en el entorno 

de los 4,60 mS/cm) 

El agua desalada la recibe sobre el embalse 1 del Sistema El Cañuelo y el agua de los sondeos 

del III la almacena para su regulación en el embalse 2 del Sistema El Cañuelo. 

Un resumen de las características principales de cada uno de los embalses de este Sistema se 

expone en la siguiente tabla: 

 Balsa 1 Balsa 2 Balsa 3 

Volumen de embalse 126.000 m3 63.000 m3 8.000 m3 

Superficie de embalse 22.846 m2 12.039 m2 2.954 m2 

Cota de coronación 130,0 m 129,0 m 125,0 m 

Nivel Máximo Normal (NMN) 129,0 m 128,0 m 124,0 m 

Cota de fondo de balsa 122,5 m 121,0 m 120,5 m 

Altura 7,5 m 8,0 m 4,5 m 

Cota de la toma de riego 121,2 m 120,7 m 120,3 m 

Cota del desagüe de fondo 121,75 m 120,25 m 120,0 m 

 

Y una imagen de las mismas se obtiene desde Google Earth 
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La conductividad del agua objetivo para distribuir por parte de Sol y Arena es de entre 1,4 y 1,5 

mS/cm. 

Para conseguirla, la Comunidad dispone de un sistema automatizado de mezcla a la salida de las 

balsas de El Cañuelo, en el que mediante válvulas hidráulicas y sensores, permite el paso de los caudales 

adecuados de cada una de las procedencias para obtener un caudal (suma de los anteriores) con la 

conductividad objetivo. 

La igualdad que debe cumplirse es: 

VDESALADA x (CEOBJ – CEDES) = VAC x (CEAC – CEOBJ) 

En donde el sufijo “AC” se refiere a Alta Conductividad, el sufijo “DES” a Desalada y el sufijo “OBJ” 

a objetivo 

Es decir, el volumen final dependerá de la conductividad del agua salada, que me requerirá un 

determinado volumen de agua desalada. 

𝑉𝐷𝐸𝑆𝐴𝐿𝐴𝐷𝐴 = 𝑉𝐴𝐶
(𝐶𝐸𝐴𝐶 − 𝐶𝐸𝑂𝐵𝐽)

(𝐶𝐸𝑂𝐵𝐽 − 𝐶𝐸𝐷𝐸𝑆)
 

En el caso que nos ocupa y según los datos que nos suministran desde la EDAR, la conductividad 

esperada en el agua efluente del terciario es de 2,5 mS/cms .1 

Luego, por cada m3 que tenga procedente de la EDAR, necesitaré 0,98 m3 de agua desalada para 

obtener 1,98 m3 de agua con una conductividad de 1,5 mS/cm para distribuir en el riego de la Comunidad. 

En resumen, sí disponemos de una dotación de 3,987 Hm3 de agua regenerada, necesitaríamos 

una dotación mínima de 3,907 Hm3 de agua desalada, que es inferior a la que se tiene y por tanto se 

concluye que el proyecto es VIABLE TÉCNICAMENTE 

Considerando invariable el volumen de agua desalada utilizado, 4,51 m3, podríamos aprovechar 

exclusivamente 1,45 Hm3 de agua procedente de los Sondeos del Sector III, con lo que dispondríamos de 

 

1 La previsión de los responsables de la EDAR es que esta conductividad baje, toda vez que el porcentaje de agua 

desalada utilizada por los municipios a los que se presta el servicio de depuración (Roquetas de Mar, La Mojonera y 
Vicar) se está incrementando y, por tanto, disminuyendo la conductividad del agua tratada. 

Balsa núm. 1 

Balsa núm. 2 
Balsa núm. 3 

Sistema El Cañuelo 
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un volumen de agua objetivo de tan solo 5,96 Hm3 frente a los 7,89 Hm3 cuando el agua mezclada sea la 

procedente de la regeneración en la EDAR. 

A esto añadiremos que por la ubicación de las balsas del Cañuelo y la infraestructura de 

conducción y distribución existentes, la Comunidad puede destinar estos 7,89 Hm3 a cualquier parte dentro 

de su perímetro de riego (aunque esta ventaja es independiente de la procedencia del agua de mayor 

conductividad). 
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3.- VIABILIDAD ECONÓMICA. 

El agua en general, en particular en la España árida y muy concretamente en el Sureste español 

es un recurso muy escaso y, consecuentemente, de un alto valor, que no puede, en cualquier caso, superar 

la rentabilidad que se espera con su uso. 

La necesidad de agua y la búsqueda de recursos alternativos, unidos a los criterios de economía 

circular y reutilización, hacen que la viabilidad económica de este proyecto no sea la más importante de 

las que se analizan. 

Obviamente se acude a esta fuente por la imposibilidad de seguir utilizando otras. 

Ahora bien, en principio no sería aceptable que la utilización de esta fuente resultase ineficiente y 

antieconómica, siendo este el motivo por el que se realiza el presente estudio de viabilidad económica. 

La demostración de la viabilidad económica de la actuación puede enfocarse fundamentalmente 

de dos modos: 

- Uno primero, estrictamente economicista y financiero, en el que frente a la inversión a realizar 

debiéramos obtener el VAN, el TIR, el período de retorno, etc. 

- Un segundo, denominado Análisis de Coste Beneficio, que desarrolla la Universidad 

Politécnica de Cartagena en colaboración con otras universidades, cómo son la University of 

Manchester del Reino Unido y la University of Western Australia de Australia, y en el que en 

lugar del Análisis Financiero tradicional que realizaría cualquier empresario privado con el 

objetivo de maximizar el beneficio (Cobros-Pagos), supondría la realización de un análisis para 

la sociedad en su conjunto, en el que el objetivo sería la maximización del bienestar social 

(Beneficios-Costes Sociales) 

Este último método se desarrolla para decidir entre inversiones (dada la limitación de los recursos) 

cuya explotación no genere flujos monetarios directos, caso de las mejoras en las redes de transporte 

(autovías, alta velocidad, etc), mejora de infraestructuras de regadío, y en general de cualquier tipo de 

infraestructuras que presten servicio a una Población más o menos amplia. 

Este tipo de estudio es laborioso y caro, por lo que su utilización estaría justificada para grandes 

proyectos de inversión. 

Cabe destacar que sería bajo esta óptica y dada la limitación del recurso “agua” y las grandes 

inversiones que se están realizando para su obtención (desaladoras y grandes redes de transporte) que 

obligan a establecer precios “sociales” del mismo, la que justificaría, sin lugar a dudas, la utilización del 

agua regenerada, fuese cual fuese su coste. 

Bien es cierto que en este caso el uso del recurso favorecerá directamente a un sector (propietarios 

de la tierra, agricultores, etc) particular, aunque socialmente sea una inversión deseable, por lo que esto, 

unido a la necesidad de comparar las distintas inversiones que optan dentro de la concurrencia competitiva 

a la obtención de ayudas, es lo que obliga a utilizar el método tradicional de evaluación de inversiones. 
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3.2. COSTES DEL AGUA 

Atendiendo a los datos proporcionados por la Comunidad de Regantes, el coste del agua obtenido 

durante el mes de julio de 2022 en función de su origen queda: 

Origen agua 
Coste disposición 

por m3 
Observaciones 

Pozos Sector IV 0,361 € 
Con un mínimo de 0,312 € y un máximo de 0,431 €, 

dependiendo del sondeo 

Pozos Sector III 0,191 € 

Sólo se tienen datos de dos de los cuatro sondeos de los que 

se dispone el Sector III, pues los otros dos no se han utilizado 

en los últimos meses 

Desaladora 0,299 €  

Estos precios están desprovistos de costes de amortización y de costes indirectos de gestión, 

haciendo referencia a los costes energéticos (en el caso de los sondeos) y al importe cobrado por la 

desaladora. 

Para tantear el precio del agua regenerada en el embalse de El Cañuelo, vamos a realizar varias 

suposiciones, a saber: 

• Consideraremos que puesto que en el coste de abastecimiento ya se paga el tratamiento 

secundario del agua y que al no verterla al mar, existe un ahorro en canon de vertido, el agua 

regenerada se pondrá a disposición de la Comunidad a un coste de 0,05 €/m3 2a la salida del 

terciario. 

• A la hora de considerar el consumo eléctrico vamos a trabajar sobre el consumo hídrico del 

mes de octubre, que es el de mayor demanda. 

• Una proporción directa para la utilización relativa de las distintas fuentes, así y puesto que en 

el mes de octubre la Comunidad consume el 10,65 % del agua de todo el año, también vamos 

a considerar que consume el 10,65 % de su concesión de aguas regeneradas, lo que 

representa 424.615,50 m3 y supondría un caudal continuo de 570,72 m3/h. Para usar el 

bombeo en su máxima rendimiento elevaremos 600 m3/h durante los 31 días 

• Potencia contratada para todos los tramos, 500 kW 

 
  

 

2 En un estudio realizado por Prats para la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, los rangos de coste del 

tratamiento terciario son: 
TRATAMIENTO TERCIARIO Coste Explotación (€/m3) 

Sin desalación 
Filtración + Desinfección 0,02 – 0,05 

Físico-Químico + Filtración + Desinfección 0,05 – 0,26 

Con desalación Ultrafiltración + Ósmosis inversa 0,23 – 0,47 
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Con estos datos y en base a datos de una página web (https://energia.roams.es/luz/tarifa/6-1/)3 

Período Potencia Días Precio potencia (€/kW/día) Importe (€) 

1 500 31 0,107231 1.662,08 

2 500 31 0,053662 831,76 

3 500 31 0,039272 608,72 

4 500 31 0,039272 608,72 

5 500 31 0,039272 608,72 

6 500 31 0,017918 277,73 

Total potencia mes de octubre 4.597,73 

 

Según esta página web, en el mes de octubre tenemos de lunes a viernes 

Período 
Potencia 
horaria 

consumida 
Horas kW/h 

Precio kWh 

€/kWh 
Importe (€) 

1 No existe   0,096999  

2 No existe   0,083679  

3 No existe   0,073309  

4 320 9 2.880,00 0,065414 188,39 

5 320 7 2.240,00 0,063312 141,82 

6 320 3 960,00 0,054533 52.35 

6 480 5 2.400,00 0,054533 130,88 

Total consumo mes de octubre 548,09 

Y los sábados, domingos y festivos del mes de octubre (entre 9 y 11, dependiendo del año), 

(320x19+480x5) x 0,054533 = 462,44 

De donde se deduce que el importe medio por consumo en el mes de octubre ascendería a: 

548,09 €/día x 21 días + 462,44 €/día x 10 días = 16.134,29 € 

Si consideramos otros 100,00 € en concepto de alquiler de equipos y otros costes tenemos para 

el mes de Octubre: 

 
  

 

3 Hay que considerar que el mercado eléctrico es actualmente muy complejo y farragoso. 
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Agua elevada: 446.400,00 m3 

Coste elevación término potencia: 4.597,73 

Coste elevación término consumo: 16.134,29 

Otros costes eléctricos: 100,00 

Base Imponible 20.832,02 

IVA 21% s/Base Imponible 4.374,72 

TOTAL FACTURA 25.206,74 

 

Precio por m3 agua: 0,056 €/m3, sin considerar gestión ni amortización de instalaciones. 

 

Supongamos ahora un mes, también de 31 días, en el que los períodos 1 y 2 sean más 

representativos, concretamente tomaremos Diciembre, en donde el porcentaje de agua consumida con 

respecto al total anual es del 8,17 %, lo que supondría el consumo de 325.738 m3 de la dotación de aguas 

regeneradas, un caudal continuo de 437,82 m3/h. que vamos a considerar tal cual con el funcionamiento 

del variador. 

 

Utilizando la misma página que para el mes de Octubre (https://energia.roams.es/luz/tarifa/6-1/), 

pagaremos lo mismo por el termino de potencia 

 

Período Potencia Días Precio potencia (€/kW/día) Importe (€) 

1 500 31 0,107231 1.662,08 

2 500 31 0,053662 831,76 

3 500 31 0,039272 608,72 

4 500 31 0,039272 608,72 

5 500 31 0,039272 608,72 

6 500 31 0,017918 277,73 

Total potencia mes de octubre 4.597,73 

 

  

https://energia.roams.es/luz/tarifa/6-1/
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Por consumo, de lunes a viernes 

Período 
Potencia 
horaria 

consumida4 
Horas kW/h 

Precio kWh 

€/kWh 
Importe (€) 

1 260 9 2.340 0,096999 226,98 

2 260 7 1.820 0,083679 152,30 

3 No existe   0,073309  

4 No existe   0,065414  

5 No existe   0,063312  

6 260 8 2.080,00 0,054533 113,43 

Total consumo mes de diciembre 492,71 

Y los sábados, domingos y festivos del mes de diciembre (entre 11 y 13, dependiendo del año), 

260 x 24 x 0,054533 = 340,29 

De donde se deduce que el importe medio por consumo en el mes de diciembre ascendería a: 

492,71 €/día x 19 días + 340,29 €/día x 12 días = 13.444,97 € 

Si consideramos otros 100,00 € en concepto de alquiler de equipos y otros costes tenemos para 

el mes de Diciembre: 

 

Agua elevada: 325.738,00 m3 

Coste elevación término potencia: 4.597,73 

Coste elevación término consumo: 13.444,97 

Otros costes eléctricos: 100,00 

Base Imponible 18.142,70 

IVA 21% s/Base Imponible 3.809,97 

TOTAL FACTURA 21.952,67 

 

Precio por m3 agua: 0,067 €/m3, sin considerar gestión ni amortización de instalaciones. 

 

Haciendo una media ponderada entre el mes de Octubre y el de Diciembre, podemos decir que el 

agua procedente de la desaladora tendría un precio (sin considerar ningún coste de regeneración ni de 

puesta a disposición por parte de la EDAR) de 0,0608 €/m3 

 

4 Uno de los grupos de bombeo está comandado por un variador de frecuencia 
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Tal como vimos en la viabilidad técnica de este mismo Anejo, el agua regenerada es previsible 

que sustituya en el pool de la Comunidad de Regantes a 1,450 Hm3 de agua procedente de los sondeos 

del Sector III (acuífero superior) y a 2,537 Hm3 de agua procedente de los sondeos del Sector IV (acuífero 

inferior). 

Ello supondría un ahorro en el coste de explotación anual, en base a los precios expuestos de: 

1.450.000 m3 x (0,191–0,0608+0,055) €/m3+2.537.000 m3 x (0,361–0,0608+0,055) €/m3=896.047,40 €/año 

El estudio de la Viabilidad Económica de la Actuación se realizará con el ahorro en el coste de la 

explotación como consecuencia de la sustitución de parte del agua de los sondeos del III y los sondeos 

del IV por agua regenerada. 

No entramos de esta manera ni a considerar la posibilidad de subir el precio del pool del agua 

suministrada ni otros costes de gestión del agua dentro de la Comunidad de Regantes. 

 

3.3. PAGO DE LA INVERSIÓN. 

El pago de la inversión representa el desembolso en unidades monetarias que se hace en el año 

0 para ejecutar los trabajos recogidos en la misma. 

En nuestro caso y por la personalidad jurídica de la Comunidad de Regantes, dentro de dicho pago 

se deberá incluir el importe correspondiente al IVA, por lo que, redondeando, la inversión ascenderá a 

2.400.000,00 € 

Para el pago de la inversión y para su valoración financiera supondremos que su coste se asumirá 

en 2/3 partes mediante un crédito financiero a quince años y el tercio restante se afrontará con los fondos 

propios de la Comunidad. 

Aunque se prevé el retorno de parte de la inversión en concepto de ayuda, este particular no se 

considerará en el análisis de la viabilidad económica y financiera de las actuaciones. Es decir, se pretende 

demostrar que son viables para acceder a ayudas y liberar recursos económicos para seguir modernizando 

la Comunidad en el sentido de ahorrar y mejorar la gestión del agua destinada a riego. 

 

3.4. VIDA ÚTIL (n) 

Es el período de tiempo, medido normalmente en años, que transcurre desde que se inicia una 

inversión hasta que deja de producir los flujos de caja previstos. 

En este caso la vida útil de las instalaciones se extenderá en tanto estas puedan ser utilizadas, 

pues el flujo de caja se irá adaptando en la medida en que los costes de obtención y puesta a disposición 

fluctúen. 

De cualquier manera y con la finalidad de poder utilizar este parámetro en el estudio, se ha decidido 

fijarlo en 25 años. 

 

 

5 Coste del tratamiento terciario 
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3.5. TASA ÓPTIMA DE ACTUALIZACIÓN.  

La tasa de actualización o descuento es la tasa que posibilita la homogeneización de los 

parámetros de la inversión al referirlos todos a una misma unidad de tiempo. 

Hay una serie de cuestiones que se deben dejar claras. Puesto que el inversor dispondrá mediante 

préstamo de parte de los recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución del proyecto de inversión, 

consideraremos un TAE del 5,5 % como coste del capital solicitado. 

En cuanto a la tasa optima de actualización de las cantidades, la situaremos en el 4,0 %6 

Ambos porcentajes son bajos, en cualquier caso son más altos de los que hasta ahora se hubiesen 

utilizado sin ser excesivamente optimistas. 

En la situación actual, la tasa de actualización debiera ser mucho mayor y el TAE sigue siendo 

alto, aunque cabe esperar que suba. 

No obstante todo lo expuesto, la utilización de estos porcentajes se considera adecuada. 

 

3.6. HORIZONTE TEMPORAL. 

El horizonte temporal se corresponde con el período de tiempo durante el que se producen en la 

empresa movimientos de fondos. 

La duración de los activos implicados en el proyecto no siempre se conoce y además intervienen 

una serie de variantes como son: 

• El horizonte temporal debe de corresponder con un periodo corto de tiempo, de manera 

que las estimaciones sobre las variables definitorias del proyecto de inversión sean lo más 

fiables posible. 

• Se estimará un valor residual el cual será indicativo de lo que se obtendrá en la inversión 

tras el horizonte temporal. 

Para el estudio de la viabilidad económica y financiera, por todo lo arriba expuesto, se estimará un 

horizonte temporal de 15 años7 a pesar de que cada activo fijo (tanto los comprendidos en el proyecto 

como aquellos que repercuten en su gestión, aunque no formen parte del mismo- balsas de regulación, 

redes de distribución, etc-), tenga una duración distinta y, en cualquier caso, superior 

 

3.7. VALOR RESIDUAL 

Se refiere al valor de los activos del proyecto una vez completado su período de vida útil. 

Lo cierto es que su vida útil será muy superior a los 15 años sobre los que se va a extender el 

estudio de viabilidad, pero también que una vez completada dicha vida útil, no será rentable la recuperación 

de la tubería para su reutilización, ni siquiera para su revalorización, por lo que, ciertamente, el valor 

residual al cabo de los 25 años (si esta fuera realmente la vida tasada del proyecto, que ya se ha dicho 

que seguramente será superior) sería 0. 

Por lo tanto, en nuestro estudio vamos a considerar el valor residual a los 15 años para una recta 

de regresión en la que a los 25 años dicho valor alcanzase el valor de 0. 

 

6 En estos momentos puede parecer una tasa de actualización excesivamente baja, pero no consideramos que sea 

tampoco oportuno estimar para un horizonte de 15 años una tasa de actualización más alta. 
7 Sin perjuicio de que, como ya se ha dicho, la vida útil de la inversión sea previsiblemente muy superior 
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3.8. GASTOS e INGRESOS. 

Tal como se ha enfocado el estudio de viabilidad económica tenemos el importe anual del 

incremento de flujo de caja con origen en las actuaciones recogidas en el proyecto, fijado en 896.047,40 

€/año a euros constantes 

Este flujo es bruto con respecto a gastos e ingresos, como consecuencia de una disminución de 

los costes de obtención y puesta a disposición del recurso. 

Sin considerar impuestos, con este flujo sólo se atenderá a los gastos generados específicamente 

por la ejecución de las obras, es decir a los costes financieros de la inversión y los gastos de amortización 

Como se apuntó anteriormente, se ha realizado el supuesto de financiar 1.600.000,00 € del total 

de la inversión a un plazo de 15 años, con una tasa de interés anual del 5,50 %, obteniendo la siguiente 

tabla de amortización: 

 

En cuanto a los costes de amortización, vamos a considerar el conjunto del capítulo 1, incluidos 

gatos generales y beneficio industrial (1.900.000.00 €, redondeando), un valor residual de 0 a los 25 años 

y una recta de regresión lineal, con lo que el coste de amortización anual será de 76.000,00 € 

La estructura de costes originados específicamente por la inversión queda pues: 

Año Pago Inversión 
Gastos 

amortización 
Gastos 

financieros 

0 2.400.000,00 €     

1   76.000,00 € 159.400,96 € 

2   76.000,00 € 159.400,96 € 

3   76.000,00 € 159.400,96 € 

4   76.000,00 € 159.400,96 € 

5   76.000,00 € 159.400,96 € 

6   76.000,00 € 159.400,96 € 

7   76.000,00 € 159.400,96 € 

8   76.000,00 € 159.400,96 € 

9   76.000,00 € 159.400,96 € 

10   76.000,00 € 159.400,96 € 

11   76.000,00 € 159.400,96 € 

12   76.000,00 € 159.400,96 € 

13   76.000,00 € 159.400,96 € 

14   76.000,00 € 159.400,96 € 

15   6.311,84 € 159.400,96 € 
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3.9. EVALUACIÓN ECONÓMICA (VAN, TIR, BENEFICIO/INVERSIÓN, PLAZO RETORNO). 

• VAN, Valor Actualizado Neto de la inversión 

La expresión de criterio es:  

 

𝑉𝐴𝑁 =∑
𝑅𝑗

(1 + 𝜆)𝑗

𝑛

𝑗=1

−∑
𝑘𝑖

(1 + 𝜆)𝑖

𝑚

𝑖=0

 

 

En donde: 

• Rj: flujo de caja originado por la inversión en el año j 

• n: número de años de vida útil de la inversión 

• r: tipo de actuación 

• ki: pago de la inversión en el año i 

• m: años en los que tienen lugar los pagos de la inversión 

La aplicación de este criterio presenta habitualmente ciertos inconvenientes, ya que exige la 

determinación del tipo de actualización o descuento a aplicar, lo que es difícil de fijar. 

Por otro lado, parte de la previsión de los flujos de caja obtenidos en los distintos años a un interés 

equivalente al tipo de actualización. 

De acuerdo con este criterio sólo son viables, desde el punto de vista económico, aquellas 

inversiones cuyo VAN > 0, puesto que, en caso contrario, las inversiones en vez de generar ganancias 

generan pérdidas. 

En los 15 años considerados, la inversión arroja un VAN positivo de 4.984.018,00 €. 

Lo que, con las prevenciones expuestas, hace viable económicamente la inversión. 

 

 

Coste Var. anual Tasa Var. anual

5,50% 0,00% 4,00% 0,00%

Periodo Coste Capital Inflación
Ingresos 

Actualizados

Gastos 

Actualizados

Flujo de Caja 

Actualizado
VA N 

Inv. Inicial 2.400.000  -2.400.000  -2.400.000  

Año  1 5,50%  4,00%  861.584  226.347  635.237  -1.764.763  

Año  2 5,50%  4,00%  828.446  217.641  610.805  -1.153.958  

Año  3 5,50%  4,00%  796.583  209.271  587.312  -566.646  

Año  4 5,50%  4,00%  765.945  201.222  564.723  -1.923  

Año  5 5,50%  4,00%  736.486  193.482  543.003  541.081  

Año  6 5,50%  4,00%  708.159  186.041  522.118  1.063.199  

Año  7 5,50%  4,00%  680.922  178.885  502.037  1.565.236  

Año  8 5,50%  4,00%  654.733  172.005  482.728  2.047.964  

Año  9 5,50%  4,00%  629.551  165.390  464.161  2.512.125  

Año  10 5,50%  4,00%  605.338  159.028  446.309  2.958.434  

Año  11 5,50%  4,00%  582.055  152.912  429.143  3.387.578  

Año  12 5,50%  4,00%  559.669  147.031  412.638  3.800.216  

Año  13 5,50%  4,00%  538.143  141.376  396.767  4.196.983  

Año  14 5,50%  4,00%  517.445  135.938  381.507  4.578.490  

Año  15 5,50%  4,00%  497.543  92.014  405.529  4.984.018  

Totales 9.962.602  4.978.584  4.984.018  

CAPITAL INFLACIÓN
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• TIR, Tasa Interna de Rendimiento 

 

∑
𝑅𝑗

(1 + 𝜆)𝑗

𝑛

𝑗=1

−∑
𝑘𝑖

(1 + 𝜆)𝑖

𝑚

𝑖=0

= 0 

 

A diferencia del VAN, la TIR proporciona la rentabilidad relativa de la inversión y permite, por tanto, 

comparar inversiones con desembolsos iniciales muy diferentes. 

Desde el punto de vista de este criterio, solo interesa ejecutar aquellas inversiones que tengan 

una TIR superior al coste del capital, es decir, mayor que “r”. Al igual que el VAN representa algún 

inconveniente, tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista conceptual. En el 

primer caso la dificultad se centra en la resolución de una ecuación de orden “n” (siendo el número de 

años que se consideran de vida útil de la inversión) lo que exige un proceso de cálculo no siempre sencillo. 

Desde el punto de vista conceptual las debilidades se centran en las hipótesis de previsión de los flujos de 

caja y en la posible existencia de tasas de retorno múltiples. 

En nuestro caso este indicador es del 26,764 %, muy superior al 5,5 % que se ha supuesto para 

el coste de capital y también muy superior al 4,0 % que se ha considerado para la tasa de actualización 

del dinero. 

En resumen, también este indicador arroja un resultado favorable en relación con la inversión. 

 

 

• Relación BENEFICIO/INVERSIÓN 

Este criterio es equivalente a nivel macroeconómico a la relación Beneficio/Coste o 

Coste/Beneficio de las inversiones macroeconómicas. 

La expresión es:  

∑
𝑅𝑗

(1 + 𝜆)𝑗

𝑛

𝑗=1

−∑
𝑘𝑖

(1 + 𝜆)𝑖

𝑚

𝑖=0

 

Coste Var. anual Tasa Var. anual

5,50% 0,00% 26,764% 4,00%

Periodo Coste Capital Inflación
Ingresos 

Actualizados

Gastos 

Actualizados

Flujo de Caja 

Actualizado
VA N 

Inv. Inicial 2.400.000  -2.400.000  -2.400.000  

Año  1 5,50%  4,00%  706.863  185.700  521.163  -1.878.837  

Año  2 5,50%  4,00%  557.621  146.493  411.128  -1.467.709  

Año  3 5,50%  4,00%  439.889  115.563  324.326  -1.143.384  

Año  4 5,50%  4,00%  347.014  91.164  255.850  -887.534  

Año  5 5,50%  4,00%  273.748  71.917  201.832  -685.702  

Año  6 5,50%  4,00%  215.951  56.733  159.218  -526.484  

Año  7 5,50%  4,00%  170.357  44.754  125.602  -400.881  

Año  8 5,50%  4,00%  134.389  35.305  99.084  -301.798  

Año  9 5,50%  4,00%  106.015  27.851  78.164  -223.634  

Año  10 5,50%  4,00%  83.632  21.971  61.661  -161.973  

Año  11 5,50%  4,00%  65.974  17.332  48.642  -113.331  

Año  12 5,50%  4,00%  52.045  13.673  38.372  -74.958  

Año  13 5,50%  4,00%  41.057  10.786  30.271  -44.688  

Año  14 5,50%  4,00%  32.388  8.509  23.880  -20.808  

Año  15 5,50%  4,00%  25.550  4.725  20.825  17  

Totales 3.252.493  3.252.477  17  

INFLACIÓNCAPITAL



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- VIABILIDAD 

17 

 

B / I = VAN / K 

En cuanto a las normas de aceptación – rechazo, aceptaremos el proyecto de inversión cuando B 

/ I > 0. 

En el caso de la inversión de a realizar por la Comunidad de Regantes Sol y Arena esta ratio es 

de 2,08 para el plazo de 15 años estudiado, y por tanto, igualmente positivo. 

 

• Plazo RECUPERACIÓN 

Con este criterio se mide el período de tiempo (h), expresado en años, que se espera transcurra 

desde el momento en que se inicia la inversión hasta que se verifique que la suma de los flujos de caja 

actualizados, de los “h” años en los que se verifica: 

 

∑
𝑘𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑚

𝑖=0

≤∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑟)𝑗

ℎ

𝑗=1

 

 

El año h es el que se llama plazo de recuperación de la inversión o pay-back. 

De acuerdo con la filosofía de este criterio, será preferible aquella inversión que tenga un plazo de 

recuperación menor. 

A este criterio se le achacan debilidades en su aplicación, tales como el que no se tengan en 

cuenta en la medida de la rentabilidad los flujos de caja generados después del plazo de recuperación. 

Este criterio no mide la rentabilidad del proyecto de inversión, sino que informa sobre la rapidez 

con la que generan ganancias las distintas inversiones. 

Como se observa en la tabla correspondiente al VAN anual de la inversión, ésta se recupera entre 

el cuarto y el quinto años, lo que supone su confirmación como viable financiera y económicamente. 

 

3.10. CONCLUSIÓN 

Todos los indicadores económicos arrojan resultados positivos, dando la inversión como viable 

desde un punto de vista económico y financiero. 

Los índices obtenidos son muy abultados con respecto a los considerados como claves en la toma 

de decisiones, lo que tampoco debe conducirnos a conclusiones engañosas, ya que en definitiva se están 

tomando decisiones sobre supuestos que, si bien están suficientemente razonados y responden a 

situaciones reales, no pueden considerarse incontrovertibles. 

 

 





ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- VIABILIDAD 

19 

4.- VIABILIDAD SOCIAL. 

La viabilidad social del proyecto viene determinada por el uso que se realiza de un agua cuyo 

destino es su vertido, tras un tratamiento secundario, al mar, mediante el correspondiente emisario 

submarino. 

Este aspecto del proyecto está ampliamente desarrollado en el fomento que se está haciendo de 

la reutilización de las aguas regeneradas a partir de aguas residuales en tanto que ejemplo paradigmático 

de la economía circular, por su contribución al desarrollo sostenible, a la par que un problema (un residuo) 

se transforma en un recurso (agua para riego), en este caso, además, estamos hablando de un recurso 

de gran escasez y cuyas fuentes convencionales se están deteriorando. 

En estos o parecidos términos, se recogen estas circunstancias en el preámbulo de la Orden en 

la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones. 

En definitiva, el tratamiento terciario, la regeneración de las aguas residuales y su utilización como 

agua de riego agrícola supone: 

• Una inversión en economía circular 

• La generación de un recurso cuya disponibilidad de fuentes convencionales es escasa y se 

está deteriorando. 

• La merma del vertido de un residuo en el mar 

Todo ello es lo que justifica la VIABILIDAD SOCIAL del proyecto. 





ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- VIABILIDAD 

21 

5.- VIABILIDAD SANITARIA. 

Igual que la viabilidad social era de entre todas las consideradas hasta ahora la más definitoria, la 

sanitaria es la más “delicada” 

En cualquier caso la viabilidad sanitaria se obtendrá en base al cumplimiento de la legislación 

vigente al respecto con respecto al tratamiento terciario y con respecto a los análisis necesarios, en 

número, tipo y forma. 

La viabilidad sanitaria no es pues objeto de este proyecto, ya que en el mismo no se recoge el 

tratamiento terciario 
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6.- VIABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

El cumplimiento del primero de los objetivos del proyecto supone una disminución del volumen de 

vertido de aguas residuales, lo que en sí mismo ya supone una ventaja medioambiental sobre la situación 

existente. 

Por su parte y en lo que a la ejecución de la obra se refiere, y tal como se recoge en el Anejo de 

Integración Ambiental y Gestión de Residuos de Obra, las actuaciones incluidas en el proyecto no 

requieren de ningún tipo de Evaluación Ambiental según la legislación vigente (Ley 7/2007, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía y Anexo III de la Ley 3/2014, 

de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, que 

sustituye al Anexo I de la GICA) ni se ejecutarán en los espacios de la Red Natura 2000 (Lugares de 

Interés Comunitario -LIC- y Zonas de Especial Protección para las Aves -ZEPA-) 

 

6.1. POSIBLES AFECCIONES AL MEDIO AMBIENTE 

Debido a las características de la obra, los impactos serán ínfimos o nulos, produciéndose en 

cualquier caso en dos fases distintas de la misma: 

✓ Fase de Implantación o Construcción. 

✓ Fase de Explotación o Mantenimiento 

No se incluye la fase de abandono, al ser la actividad de regadíos, en primer lugar mejorable y 

modificable en base a las mejoras tecnológicas y, en segundo lugar, porque su desaparición conllevaría 

la desaparición del regadío, lo que derivaría a impactos que por su dimensión reducirían la incidencia de 

la obra que nos ocupa. 

Los principales impactos serán producidos por las siguientes acciones básicas: 

✓ Expropiaciones u ocupación de terrenos 

✓ Apertura de zanjas 

✓ Circulación de maquinaria (vehículos de instalación) 

✓ Instalaciones auxiliares 

✓ Mantenimiento de la maquinaria (de vehículos) 

✓ Movimientos de tierras, acopios de materiales, préstamos y sobrantes de las obras 

✓ Abastecimiento de agua (funcionamiento de las instalaciones) 

✓ Mantenimiento de las instalaciones 

De lo que podemos determinar el siguiente cuadro de relaciones8: 

 

Acción 
Fase 

Implantación 
Fase 

Explotación 

Expropiaciones u ocupación de 
terrenos. 

X  

Apertura de zanjas X  

Circulación de maquinaria X X 

 

8 La cantidad de “X” indica el grado de significación de la acción, su grado de independencia, las posibilidades de 

cuantificación y su vinculación con la realidad ambiental.  
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Acción 
Fase 

Implantación 
Fase 

Explotación 

Instalaciones auxiliares X  

Movimientos de tierras, acopios de 
materiales, prestamos y sobrantes 
obras 

X  

Abastecimiento de agua  XXX 

Mantenimiento de las instalaciones  XXX 

 

6.1.1. MÉTODOS PREVISTOS PARA EVALUAR LOS EFECTOS.  

La metodología utilizada para identificar y caracterizar los impactos se ha basado en la utilización 

de una matriz Factor/acción y sobre ésta se valora la importancia del factor versus magnitud del impacto 

asociado a dicha interacción, siguiendo las definiciones que seguidamente se reflejan. 

Los valores de magnitud se han valorado como presentes o ausentes, indicando con una “x” el 

valor existente. 

En general el estudio de la caracterización de impactos pasa por: 

➢ Descripción y análisis de los terrenos en la actualidad, tanto en lo relativo a la geomorfología 

como a la cubierta vegetal, realizando una zonificación morfodinámica que refleje el 

comportamiento del suelo en general. 

➢ Estudio de la evolución reciente, mediante la recopilación de documentos históricos, 

identificación de las modificaciones observadas en la morfodinámica y diagnosis las causas 

naturales o artificiales que las han provocado. 

➢ Una vez conocida la evolución reciente y tras identificar los cambios impuestos 

artificialmente, predicción de la dinámica geomorfológica y, consecuentemente, la biológica, que 

tendrá lugar tras la implantación del proyecto; establecida por la descripción ambiental, se ha 

procedido a la caracterización de estos. 

 

La identificación y caracterización de impactos contempla: 

✓ Signo (positivo, negativo): hace referencia al carácter beneficioso o perjudicial de las 

distintas acciones. 

✓ Inmediatez (directo, indirecto): se refiere al tipo de incidencia; también hace referencia a 

la inmediatez entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor. 

✓ Sinergia (acumulativo, no acumulativo): contempla la acción simultánea de dos acciones 

o más. 

✓ Características espaciales del impacto (puntual, localizado, extendido): contempla la 

extensión del efecto que la acción posee. 

✓ Periodicidad (temporal, permanente): contempla la regularidad con que se manifiesta el 

efecto. 

✓ Relevancia del impacto (relevante, irrelevante): se refiere al interés general o particular 

que el efecto produce en la población y/o en el medio natural. 

✓ Reversibilidad (recuperable, irrecuperable): posibilidad para reconstruir el factor afectado 

por el proyecto. 
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✓ Afección a recursos protegidos: se refiere a que la acción produzca efectos sobre este tipo 

de recursos. 

✓ Necesidad de aplicación de medidas correctoras. 

✓ Valoración o magnitud del impacto (compatible, moderado, severo, crítico) 

 

6.1.2. EFECTOS PREVISTOS. 

Como ya se ha indicado en otros apartados, el proyecto resulta fundamental para la mejora en el 

aseguramiento del suministro y en la recuperación de los acuíferos; siendo este último impacto el que, 

indirectamente, será más importante y muy positivo. 

No se afecta a ningún habitat prioritario de la Directiva 92/43/CEE, tal y como se ha comprobado 

“in situ” en la zona, ni a ningún espacio propuesto o designado como  L.I.C. y/o Z.E.P.A. Además, las obras 

son compatibles con el planeamiento urbanístico tanto a raíz del P.O.T.A. (Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía), como del P.O.P.A. (Plan de Ordenación del Poniente Almeriense), y las normas 

subsidiarias y planes de ordenación urbana de los diferentes términos municipales donde se desarrollan 

las obras. También se ha analizado la posible incidencia sobre bienes culturales, descartándose a priori 

impactos sobre éstos. 

A continuación se describen los efectos previstos sobre el medio ambiente: 

➢ Por la existencia del proyecto. 

➢ Por la utilización de recursos naturales 

➢ Por las excavaciones, desmontes, rellenos, materiales de préstamos, vertederos 

➢ Por la emisión de contaminantes (líquidos, sólidos, gaseosos, ruidos, etc.) 

➢ Por la creación de sustancias nocivas 

➢ Por el tratamiento de residuos 

➢ Por incidencia social 

➢ Otros efectos previsibles 

 

6.1.2.1. Por la existencia del proyecto. 

En la fase de implantación del proyecto, no será representativa en absoluto la expropiación y 

ocupación de terrenos, pues tanto la construcción de las arquetas para alojar los elementos singulares de 

la impulsión como la propia impulsión se han previsto realizar en Dominio Público y/o en la zona de reserva 

del Canal Existente. 

No obstante, durante la ejecución se afectará la movilidad de la población en el entorno de los 

trabajos de impulsión. 

Asimismo, hay que considerar los efectos que de la presencia de trabajadores, maquinaria, etc., 

pudiera derivarse en la economía local; siempre considerando que la envergadura de la obra y su valor en 

relación con el PIB de la comarca no caben esperarse modificaciones sensibles de las actividades 

económicas y de servicios; es este un impacto de intensidad baja aunque muy complejo que durará 

mientras se desarrolle la fase de implantación, siendo en todo caso reversible. Al ser este un proyecto de 

mejora de regadíos (no de nueva implantación) no cabe pensar en modificaciones del valor del suelo 

agrario. 
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En la fase de explotación y por las mismas causas no es de prever ninguna acción sobre los 

elementos antes manifestados. No obstante, el mayor aseguramiento del regadío, supondrá, a iguales 

condiciones, un aumento de la renta (el aumento de la seguridad, aumenta la confianza y 

consecuentemente el compromiso de los productores con respecto a terceros) esto puede llevar a mejorar 

la calidad de vida de los agricultores.  

En tanto que el sistema de reparto del agua a las diferentes fincas particulares no se verá 

modificado no es de prever acciones sobre los trabajadores que ejercen este trabajo, ni sobre los 

agricultores que reciben el servicio; estos efectos suelen ser de una magnitud baja y de complejidad alta. 

Si puede existir inicialmente una retracción y prevenciones por el origen del agua, lo que supondrá 

sobre los agricultores una magnitud inicial media y de complejidad alta. 

 

6.1.2.2. Por la utilización de recursos naturales. 

Las principales acciones del proyecto que pueden originar afecciones por utilización de recursos 

naturales son las siguientes: 

➢ Apertura de zanjas 

➢ Instalaciones auxiliares 

➢ Circulación y mantenimiento de la maquinaria, principalmente vehículos de transporte de 

personal y medios de transporte de materiales. 

Dichas acciones pueden dar lugar a los siguientes impactos: 

 

Pérdida, ocupación y compactación de suelos 

Afectará a todo el trazado de la impulsión, si bien el mismo se ha previsto realizar sobre Dominio 

Público, contando con las correspondientes autorizaciones, o sobre la zona de reserva de la propio 

Comunidad para el mantenimiento de sus instalaciones. El impacto que se origina se considera directo; 

tiene signo negativo, al suponer la afección al recurso; es temporal, reversible y recuperable. 

En general, todos los impactos de pérdida de suelo son calificados como impactos de signo 

negativo y de baja intensidad. 

 

Afección a vegetación y hábitats de la Directiva 92/43/CEE 

Las actuaciones a ejecutar, salvo la de zanjas y la excavación para las arquetas no originarán la 

destrucción de la vegetación. 

Además, como ya se ha mencionado, la vegetación en los espacios dejados por la agricultura es 

escasa, pobre y se encuentra bastante degradada, por otra parte, el desplazamiento se realizará, 

obviamente, siguiendo caminos, lo que anula la necesidad de desbroce para la apertura de viales de obra.  

No es de prever por tanto la utilización del recurso vegetación.  

Por todo ello, el impacto debido a la destrucción de la vegetación natural de la zona puede 

considerarse como de signo negativo, de intensidad baja, extensión puntual, aparición a corto plazo, no 

persistente a largo plazo y reversible. De acuerdo con los criterios de valoración se determina un impacto 

sobre la vegetación compatible.  

 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- VIABILIDAD 

27 

Afecciones en las aguas 

La única afección potencial que podría originarse sobre las aguas, tanto superficiales como 

subterráneas, sería durante la fase de ejecución de las obras como consecuencia de posibles vertidos, 

accidentales o no, de sustancias contaminantes relacionadas con el mantenimiento de la maquinaria 

(aceites, combustibles). Si bien los efectos ambientales de estos vertidos pueden llegar a ser graves, dado 

el importante deterioro que generarían en las aguas de la zona superficiales y subterráneas, hay que 

considerar que por el tipo de obras la mayor parte de “maquinaria” a utilizar serán vehículos para transporte 

de personal y materiales, y retroexcavadoras para la realización de zanjas, el mantenimiento de los 

primeros se hace en talleres legalmente establecidos, como ocurre con los vehículos particulares. 

Sin embargo las retroexcavadoras pueden sufrir labores de mantenimiento puntual en obra, lo que 

se resolverá fácilmente con una adecuada vigilancia de estas operaciones, que eviten escapes 

contaminantes accidentales, tal como se especifica en el capítulo de medidas correctoras de este 

documento. 

Además, dada la naturaleza de las obras contempladas, no se prevén durante la fase de 

construcción alteraciones destacables sobre acuíferos o caudales subterráneos, ni por pérdida de áreas 

de recarga, ni por contaminación de aguas subterráneas, ni por modificación en la circulación hídrica 

subterránea. 

Como resumen a lo expuesto, la incidencia del proyecto sobre las aguas de la zona durante la fase 

de construcción tendrá magnitud compatible, siempre que las obras se realicen con el debido control. 

Durante la fase de explotación, la puesta en funcionamiento de las nuevas infraestructuras hidráulicas 

se mejorará fundamentalmente el estado de los acuíferos, al disminuir el volumen de agua anual extraído de 

los mismos, lo que es un impacto positivo de intensidad media. 

 

Afecciones a la fauna 

La ejecución de las obras no afectará a la fauna directamente por la destrucción o modificación de 

sus hábitats; aunque sí pudiese afectarla de modo indirecto, por la pérdida de sus cualidades naturales 

(incremento de niveles sónicos, contaminación, aumento de la frecuentación humana, etc.). 

Asimismo, en relación con el impacto sobre la fauna terrestre no voladora durante la apertura de 

zanjas, se trata de la caída a zanja de animales que por su envergadura no pudieran salir de ellas; así  

como algunos reptiles, erizos y algunos roedores de pequeño tamaño. Aun cuando la zona está 

fuertemente antropizada puede existir presencia de éstos. 

Otro posible efecto sobre la fauna podría ser el atropello por camiones y vehículos para la 

ejecución de las obras, de animales que cruzan los viales. Dado el carácter impredecible de este impacto, 

es difícil cuantificar su magnitud, siendo preciso la adopción de las medidas preventivas precisas para 

evitar este tipo de afección. 

No obstante, el carácter eminentemente agrícola de la zona condiciona el tipo de fauna presente 

en el área, y por tanto la afectada por el proyecto. Las actuaciones previstas no llevan asociadas una 

modificación del hábitat que utilizan las especies faunísticas, por lo que las únicas afecciones que pudieran 

producirse se originarían en la fase de obras por molestias de emisiones de ruidos, polvo, movimientos de 

maquinaria, etc. 

Estos impactos de las molestias a las comunidades animales por la generación y emisiones de 

ruidos y partículas, se considera negativo, de intensidad baja, extensión parcial, aparición a corto plazo, y 
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reversible. De acuerdo con los criterios de valoración se determina un impacto sobre fauna de magnitud 

compatible.  

 

Afecciones al paisaje 

En relación con la perceptividad, las obras se realizan entre invernaderos, en el entorno de viarios 

existentes y quedarán enterradas, por lo que la cuenca visual no se verá afectada.  

Este impacto se valora como de signo negativo, intensidad baja, extensión puntual, aparición a 

corto plazo, persistente mientras se desarrolle la actividad y reversible. De acuerdo con los criterios de 

valoración se determina un impacto sobre el paisaje durante la fase constructiva de magnitud compatible. 

 

6.1.2.3. Por excavaciones, rellenos, vertederos. 

Esta afección se produce debido a la necesidad de realizar movimientos de tierras tanto para las 

arquetas en las que se alojaran las conexiones con las tuberías existentes y los elementos singulares de 

la impulsión, como para el alojamiento de la tubería de la propia impulsión. 

Estas actuaciones estarán presentes solo en la fase de implantación y tendrán efectos en particular 

sobre el medio atmosférico al provocar partículas de polvo, ruidos, vibraciones, etc., En particular tiene 

especial importancia el efecto que el polvo, depositado sobre los invernaderos tiene sobre los cultivos 

alojados en ellos, el polvo actúa evitando que la luz del sol incida sobre los cultivos manifestando estos en 

los meses de mayor déficit daños que suponen una reducción de la producción total y comercial. El impacto 

que sobre los cultivos tienen las partículas de polvo presenta un impacto de magnitud variable (máxima en 

invierno y mínima en verano), su complejidad es importante, si bien solo se producen daños en tanto y 

cuanto el polvo actúe impidiendo el acceso de la luz solar a través del plástico del invernadero y sus efectos 

son reversibles en el medio plazo (según los cultivos, la intensidad y la duración del impacto). 

Los materiales necesarios para la obra, caudalímetros, tubos, piezas, áridos, etc., serán 

acumulados en áreas valladas o en almacenes de la propia Comunidad de Regantes por lo que no es de 

prever impactos por acumulación de estos ni por su recibo a pie de obra. 

 

6.1.2.4. Por emisión de contaminantes. 

Las principales acciones del proyecto que pueden originar afecciones por emisión de 

contaminantes son las siguientes: 

➢ Apertura de zanjas 

➢ Instalaciones auxiliares 

➢ Circulación y mantenimiento de la maquinaria y vehículos 

Dichas acciones pueden dar lugar a los siguientes impactos: 

 

Emisión de partículas  

Las partículas contaminantes en su estado sólido se conocen generalmente como “polvo” y tienen 

diámetros comprendidos entre 1 y 1.000 nm. La causa de estos impactos se localizará en las labores de 

ejecución de zanjas, excavación para arquetas y desplazamiento de vehículos y maquinaria en caminos. 
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Todas estas actividades conllevan un aumento del polvo en suspensión que producirán impactos 

inducidos sobre otros elementos del medio, como por ejemplo sobre la vegetación ya que el polvo 

depositado sobre las hojas disminuye el rendimiento fotosintético de las plantas. Por otro lado, afectará 

directamente a los trabajadores y al personal de las obras que transiten por los lugares de las operaciones, 

y en algunos casos a edificaciones cercanas a las obras. 

Durante las obras se adoptarán las medidas preventivas y correctoras adecuadas de forma que 

no se superare el valor límite diario establecido en la normativa y que dichas emisiones resulten poco 

significativas. 

Las partículas en suspensión son derivadas del paso de los camiones y maquinaria, y son 

proporcionales a la velocidad de circulación (por lo que habrá de ser limitada y controlada) y por el 

transporte de sustancias pulverulentas (tierras y áridos) 

Las emisiones de polvo se consideran como impactos de signo negativo, de intensidad baja, de 

extensión parcial, de aparición a corto plazo, de baja persistencia y reversibles a corto plazo. De acuerdo 

con los criterios de valoración se determina un impacto sobre la calidad del aire de magnitud compatible. 

 

Emisión de gases de combustión 

La emisión de gases de combustión es producida por la actividad de vehículos y maquinaría 

necesaria para el desarrollo de las obras. Constituyen la aparición de impactos con las mismas 

características que los relacionados con la emisión de polvo, si bien los impactos inducidos sobre 

vegetación y otros elementos se consideran de mucha menor entidad. 

Se considera como impacto de signo negativo, de intensidad baja, de extensión parcial, de 

aparición a medio plazo, persistente mientras se desarrolle la actividad, reversibles y con cierto 

comportamiento periódico. De acuerdo con los criterios de valoración se determina un impacto sobre la 

calidad del aire de magnitud compatible.  

 

Contaminación acústica 

La contaminación acústica durante la fase de construcción se genera fundamentalmente por el 

funcionamiento de la maquinaria y por el tránsito de vehículos, produciéndose un incremento en los niveles 

de ruido ambiente. Se prevén unos valores de 85 decibelios (dBA) que pueden aumentar en función del 

estado de dicha maquinaria. 

Al encontrarse las zonas de obras en emplazamientos relativamente alejados de los núcleos de 

población o de edificaciones, no se originarán afecciones relevantes sobre la población del entorno.  

En general, el impacto ocasionado por el ruido de las obras se considera de signo negativo, de 

intensidad variable, de extensión parcial, de aparición a corto plazo y distribución irregular en el tiempo, de 

persistencia baja y reversible. De acuerdo con los criterios de valoración se determina un impacto de 

contaminación acústica de magnitud compatible.  

Las emisiones contaminantes se circunscriben a las emisiones de gaseosas de los vehículos 

pesados que intervienen en la obra, por lo que su impacto sobre el medio ambiente es puntual, baja y 

reversible. 
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6.1.2.5. Por la creación de sustancias nocivas. 

Dadas las características de las actuaciones a ejecutar, no se prevé la creación de sustancias 

nocivas, tanto durante la fase de construcción de las obras como durante la fase de explotación de las 

nuevas infraestructuras. 

 

6.1.2.6. Por el tratamiento de residuos. 

Al igual que en el caso anterior, dadas las características de las actuaciones a ejecutar, no se 

prevé la creación de residuos durante la fase de construcción de las obras, como tampoco se prevé la 

aparición sensible de residuos en la fase de explotación de las nuevas infraestructuras. 

Si tenemos en cuenta que en la actuación los residuos generados son en general de naturaleza 

sólida y vienen a estar constituidos por tierras procedente de la excavación y limpieza, y los elementos 

(piecerío, valvulería y grupos de bombeo) sustituidos, la probabilidad de producir impactos por los residuos 

generados es improbable. 

No obstante, en tanto en la fase de implantación como fundamentalmente en la de explotación el 

empleo de maquinaria pesada, la reposición de piezas o elementos y la reparación de averías, puede 

producir residuos de carácter sólido envases y embalajes y de carácter liquido tal es el caso de los 

lubricantes, combustibles, etc. El impacto que generan estos últimos suele ser local de magnitud baja, 

complejo de duración importante y no reversible. 

 

6.1.2.7. Por incidencia social. 

A nivel social, las principales actuaciones a considerar son las siguientes: 

➢ Servidumbres permanentes o restricciones de uso 

➢ Abastecimiento de agua  

➢ Mantenimiento de las instalaciones 

 

Servidumbres permanentes o restricciones de uso 

El impacto que estas producen aparece ya en el momento de conocimiento del proyecto; los 

propietarios (en función de su edad, formación, condiciones, etc.) ven que se puede modificar su estatus, 

lo que genera tensiones que afectan a su calidad de vida; más tarde en el momento de las posibles 

restricciones de uso, etc., estos efectos aumentan y ya en la fase de ejecución, pudiendo ver parte de sus 

instalaciones temporalmente deterioradas o los caminos de acceso puntualmente modificados o cortados, 

el impacto sobre la calidad de vida llega al cenit; todo ello viene a mitigarse, hasta desaparecer, en la etapa 

de explotación, tanto por el incremento de la valoración que los terrenos (ya mejor dotados de agua) tiene, 

como por el hecho mismo de la reducción de los cambios sujetos a la actuación del proyecto. 

 

Abastecimiento de agua 

Los impactos que la mejora en el abastecimiento va a derivar se verán claramente recogidos en 

una mejora de la calidad de los usuarios, que serán conscientes de que contribuyen al funcionamiento de 

la Comunidad de Regantes y al mantenimiento del recurso. 
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Las actuaciones influirán sensiblemente en las aguas subterráneas, tanto a nivel piezométrico, 

como a nivel de calidad de las aguas (pues en condiciones normales se espera una reducción en el 

consumo anual de este origen de 4,60 Hm3). 

El impacto sobre la actividad económica que tendrá el abastecimiento viene debida a la mejora de 

las producciones agrícolas, principal motor de la economía de la comarca. 

En relación con el empleo y la población; el proyecto supone una mejora de las producciones, un 

menor empleo de tiempo en las acciones de regar por lo que mejorara la calidad de vida de los agricultores. 

Por consiguiente, el grado de aceptación social de las actuaciones en proyecto es alto, tanto a 

nivel local, como regional, dados los beneficios medioambientales y sociales que reporta la actuación.  

Como hemos indicado, en la fase de implantación del proyecto se producirán impactos sobre los 

usuarios de caminos y vías de acceso, que verán perjudicados sus intereses en cuanto a la imposibilidad 

de acceso por el camino habitual a su finca; no obstante, es este un impacto de magnitud baja, impacto 

local, duración puntual y reversible. 

En la fase de Explotación las mejoras producirán un impacto de magnitud moderada, no 

especialmente complejo (las interacciones de la población del medio agrario, suelen ser muy lineales, poco 

ramificadas) y serán efectos duraderos. 

 

Mantenimiento de las instalaciones 

Sin ánimo de ser reiterativo esto supone un impacto sobre el empleo y la población, habida cuenta 

de la necesidad de mayor mano de obra y de una especialización mayor de ésta en las operaciones de 

mantenimiento; si bien puede suponer en caso de averías un hecho de ansiedad para los agricultores que 

pueden ver como peligran sus cultivos por falta de suministro, y como ya hemos indicado, en todas las 

parcelas agrícolas hay balsas que suponen un stock no contabilizado por la comunidad para el suministro 

a los cultivos. 

 

6.1.2.8. Otros efectos posibles. 

Afecciones a las infraestructuras y vías pecuarias 

Como ya se ha mencionado el tipo de actuaciones que representa el proyecto no supondrá 

afecciones sobre las infraestructuras ni sobre las vías pecuarias, salvo el ya comentado en la zona de 

actuación y que se valora cómo: negativo, de intensidad baja, a corto plazo, temporal, reversible, directo, 

simple y recuperable. De acuerdo con los criterios de valoración se considera que el impacto que se 

produciría es de magnitud compatible. 

 

Afecciones al patrimonio cultural 

No se ha detectado ninguna afección al patrimonio histórico artístico de la zona, ni a ningún resto 

o yacimiento arqueológico inventariado en la información consultada. 

 

6.1.3. RESUMEN EFECTOS PREVISTOS 

Como se ha podido observar en cada uno de los anteriores apartados, la mayor incidencia tanto 

en la fase de ejecución como en la de mantenimiento será social, no esperando afecciones sobre el resto 

de elementos del medio. 
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Durante el funcionamiento de la actividad, y dado que los principales impactos sobre el medio 

natural concluyen con la finalización de las obras, y que los principales efectos positivos del proyecto tienen 

lugar a partir del inicio de la explotación de las nuevas infraestructuras, su impacto se puede valorar 

globalmente como significativo, con marcado carácter positivo. 

De lo anteriormente expuesto, queda patente que las afecciones negativas del proyecto resultan 

en su conjunto poco significativas, mientras que las acciones positivas alcanzan magnitudes significativas. 

En su conjunto, se afecta mínimamente al medio natural, mientras que los beneficios que generará su 

utilización serán muy positivos. 

Por último, añadir que la adopción de las medidas correctoras y el seguimiento ambiental de la 

actuación reducirá gran parte de los impactos analizados mejorando aún más, la viabilidad ambiental de 

la actuación. 

 

6.2. CONCLUSIONES 

En base a lo expuesto en los apartados precedentes, se puede concluir que no existe ningún 

aspecto relevante del medio físico, biótico, social o cultural, que condicionen medioambientalmente la 

implantación de las distintas infraestructuras necesarias para llevar a cabo el proyecto de “Estación de 

Bombeo e Impulsión de Aguas Regeneradas desde la EDAR de Roquetas de Mar hasta el Sistema de 

Regulación ‘Balsas de El Cañuelo’ ”. 

Tal y como se refleja en el proyecto, prácticamente todo el territorio está ocupado por cultivos 

intensivos bajo plástico, lo cual ha hecho que las formaciones de vegetación natural en la zona sean 

escasas o nulas, estando representadas, en cualquier caso, por manchas dispersas y escasas 

formaciones de porte arbustivo, siendo inexistentes las formaciones de porte arbóreo en la zona de 

actuación. 

En lo que respecta a la presencia de hábitats de la Directiva 92743/CEE en el ámbito de estudio, 

este aspecto ha sido especialmente considerado en la elaboración del presente documento, no habiéndose 

detectado ningún hábitat prioritario de la Directiva 92/43/CEE según el Inventario Nacional de Hábitats de 

la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 

y Marino.  

Una vez analizados los posibles efectos de las actuaciones proyectadas sobre las diferentes 

variables del medio donde se instalarán, se ha llegado a la conclusión de que la realización del presente 

proyecto provocaría un impacto global de magnitud compatible durante la fase de ejecución de las obras.  

Por el contrario, en la fase de explotación se producirán impactos de marcado carácter positivo, 

dada la finalidad y objetivo del proyecto. 

Como conclusión, a priori, y a falta de un estudio detallado a realizar, llegado el caso, se puede 

adelantar que en base a las características de la distintas actuaciones que componen el proyecto, así 

como a la inexistencia de condicionantes medioambientales en el medio donde se implanten, las obras 

objeto del presente proyecto se consideran MEDIOAMBIENTALMENTE VIABLES. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente anejo se redacta con el fin de especificar las actuaciones de control de calidad, que 

se llevarán a cabo, como mínimo, durante la ejecución de las obras para garantizar que se cumplen todos 

los requisitos de calidad, incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto de “ADAPTACIÓN 

DEL PROYECTO DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS A LAS OBRAS DE 

EMERGENCIA EN LA EDAR DE ROQUETAS DE MAR”. 

La relación de ensayos a realizar es orientativa, y servirá de pauta formal a la cual se ajustarán las 

actuaciones de control de calidad en la que sus objetivos serán la realización de estudios, inspecciones, 

pruebas y ensayos en base a la cual la Dirección Facultativa pueda basar sus decisiones de forma objetiva. 

Con este programa se pretende que se cumplan todos los controles establecidos y que se efectúe 

un seguimiento de los materiales, de la fabricación, del montaje y del funcionamiento de todo de lo que se 

compone la obra. 

La Dirección Facultativa podrá modificar tanto cualitativa como cuantitativamente los ensayos en 

él contemplados, en función de las necesidades que estime oportunas, con el fin de conseguir la calidad 

necesaria en cualquier obra pública. 

Así mismo, en todo sistema de control deberá quedar garantizada la fiabilidad e independencia de 

los resultados emitidos por la entidad o empresa acreditada. 

Asimismo, se señalarán las modificaciones introducidas, si las hubiere, con respecto al programa 

inicial establecido justificando su adopción. 

De este certificado se deberá dar obligatoriamente una copia al propietario último. 

En las fichas se detalla la relación de tomas de muestras, ensayos y análisis a realizar, los límites 

de rechazo de los materiales y unidades de obra ejecutadas vendrán fijados por el pliego de Prescripciones 

Técnicas, en lo no incluido en el mismo la decisión la tomará la Dirección Facultativa del Proyecto de 

acuerdo con la normativa técnica vigente. 

El documento ha sido elaborado basado en las instrucciones técnicas complementarias ITC- BT-

04. 

Documentación y puesta en servicio de las instalaciones e ITC-BT-05. Verificaciones e 

inspecciones. 

De acuerdo con lo contemplado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el coste de los ensayos 

y análisis precisos para su cumplimiento será de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% 

del presupuesto de ejecución de las obras. Esta circunstancia será del conocimiento de todos los 

licitadores de tal manera que todas las ofertas lo tendrán contemplado. El hecho de que lo asuma el 

contratista, aunque lo decida la Dirección de Obra, lo único que hace es agilizar la realización de los 

ensayos. El pagador último será, indudablemente, el promotor 

El Plan de Control de la obra se ajustará al esquema siguiente: 

(1)  Control de prueba de aceptación 

(2)  Control de ejecución de la obra 

(3)  Control de obra terminada 

Para ello: 
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☑  El Jefe de obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 

conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

☑  El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra 

y director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 

como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 

☑  La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades 

de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 

calidad de la obra. 

☑ En concreto con el final de obra se debe entregar la siguiente documentación: 

• Certificado de dirección y fin de obra, suscrito por técnico competente. 

• Certificado de la instalación de baja tensión, suscrito por el instalador autorizado 

correspondiente por quintuplicado ejemplar. 

• La documentación necesaria para la puesta en marcha de las instalaciones auxiliares, 

sujetas a cumplimiento de normativas de seguridad industrial, de acuerdo con los 

Reglamentos que les sean de aplicación, incluyendo la verificación por parte de un 

Organismo de Control Autorizado (OCA). 

• Declaración CE de conformidad de las placas fotovoltaicas e inversores, así como de los 

equipos que lo requieran de acuerdo con su normativa específica, emitida por el fabricante 

de estos equipos. 

 

2.- OBJETO 

Se expone a continuación el plan de control de calidad valorado de las obras, conforme al Decreto 

83/1991, de 22 de abril, de la Consejería de Fomento, sobre Control de Calidad en la Construcción (BOCYL 

no79 de 26/04/1991). 

Dado que el presupuesto del plan de control de calidad es inferior al 1% del P.E.M. de la obra es 

obligación del contratista su realización dentro del presupuesto de la obra (Cláusula 38, Decreto 

3854/1970). 

La relación de ensayos a realizar es orientativa, y servirá de pauta formal a la cual se ajustarán las 

actuaciones de control de calidad, en la que sus objetivos serán la realización de estudios, inspecciones, 

pruebas y ensayos en base a la cual la Dirección Facultativa pueda basar sus decisiones de forma objetiva. 

Con este programa se pretende que se cumplan todos los controles establecidos y que se efectúe 

un seguimiento de los materiales, de la fabricación, del montaje y del funcionamiento de todos los 

componentes de la obra. 

La Dirección Facultativa podrá modificar tanto cualitativa como cuantitativamente los ensayos en 

él contemplados, en función de las necesidades que estime oportunas, con el fin de conseguir la calidad 

necesaria en cualquier obra pública. 

Antes del inicio de la obra, el contratista presentará un plan de control de calidad para su 

aprobación por la Dirección Facultativa. 
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3.- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

Para la redacción del presente anejo se ha tenido en cuenta las instrucciones y normas 

actualmente vigentes, tanto las citadas directamente a continuación, como aquellas de superior rango a 

las que las mismas remiten, así como las orientadas a mejorar la eficacia del control y alcance de las 

actuaciones de asesoramiento y ayuda: 

➢ Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de 

Metrología. 

➢ Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de 

determinados instrumentos de medida. 

➢ Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión. Centro de Estudios Hidrográficos del 

CEDEX. 

➢ Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3), incluyendo 

todos los artículos actualizados desde la OM 27/12/99 hasta la FOM/891/2004. 

➢ Pliego de prescripciones técnicas  generales  para  tuberías  de abastecimiento de agua (MOPU, 1974) 

➢  Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. MOPU, 

1986. 

➢ Recomendaciones para el control de calidad de las obras de carreteras. Dirección General de 

Carreteras. MOPU 1978. 

➢ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)Código Técnico de la Edificación (CTE). 

➢ Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

➢ Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 

➢  ISO 9911:2006. Pequeñas válvulas de plástico de funcionamiento manual. 

➢  ISO 9644: 2018. Pérdidas de carga en válvulas de riego – Métodos de ensayo. 

➢ ISO 9635-1:2014. Agricultural irrigation equipment -- Irrigation valves -- Part 1: General requirements. 

➢ ISO 9635-2:2014. Agricultural irrigation equipment -- Irrigation valves -- Part 2: Isolating valves. 

➢  ISO 9635-3:2014. Agricultural irrigation equipment -- Irrigation valves -- Part 3: Check valves. 

➢ ISO 9635-4:2014. Agricultural irrigation equipment -- Irrigation valves -- Part 4: Air valves. 

➢ ISO 9635-5:2014. Agricultural irrigation equipment -- Irrigation valves -- Part 5: Control valves. 

➢ Tal y como indica la Orden ICT 155/2020, los procedimientos técnicos de ensayos para la evaluación de 

conformidad de los contadores de agua para otros usos deberán realizarse conforme a lo indicado en las 

recomendaciones OIML R 49-1 y OIML R 49-2. 

En cuanto a ensayos de materiales, de equipos y de unidades de obra ejecutadas, estos se 

realizarán de acuerdo a normas reconocidas en España o mediante procedimientos homologados en 

laboratorios acreditados. En particular, se pueden citar las siguientes: 

(1)  UNE y UNE-EN 

(2)  NLT (Normas del Centro de Experimentación de Obras Públicas 

(3) (CEDEX)) 

(4)  ASTM (American Society for Testing and Materials) 
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(5)  ANSI (American National Standards Institute) 

 

4.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El objetivo último de las actuaciones recogidas en el presente proyecto, ya expuesto en varias 

ocasiones, es el aprovechamiento de las aguas regeneradas de la EDAR de Roquetas de Mar en el 

suministro y distribución de agua para riego por parte de la Comunidad de Regantes Sol y Arena. 

La Comunidad dispone de una amplia red de distribución y de balsas de almacenamiento y 

regulación del agua suministrada. 

A su vez, la Comunidad ya cuenta con agua de diversas procedencias (sondeos sobre el acuífero 

superior, sondeos sobre el acuífero inferior, agua desalada, agua superficial, y en breve espera tener agua 

procedente de la desalobradora de la Balsa de El Sapo), que necesita mezclar para conseguir un agua de 

calidad suficiente para su uso en el riego de hortalizas y homogénea en el tiempo y el espacio (para todos 

sus comuneros) 

De entre los elementos de almacenamiento y regulación, el situado a mayor altura (con posibilidad 

de distribuir agua a prácticamente toda la zona regable), con más capacidad de mezcla (pues dispone de 

tres embalses ubicados en el mismo enclave) es el conocido como “Sistema de El Cañuelo”. 

Por lo tanto, la forma más eficiente de utilizar el agua regenerada procedente de la EDAR es poder 

disponer de ella en dicho Sistema de Embalses y Regulación. 

Es decir la obra es, en resumen, instalar la impulsión con la que transportar el agua regenerada 

de la EDAR de Roquetas de Mar hasta el Sistema de embalses de “El Cañuelo”, lo que supone ejecutar 

las siguientes actuaciones: 

• Instalación de tubería de Impulsión 

o Realización de zanja para la instalación de tubería 

o Instalación de tubería de Fundición DN 400 C30 en la Rambla de El Vínculo, entre la 

EDAR y el Canal II 

o Instalación de tubería de PEHD DN 630 PN 1,6 MPa entre la Rambla de El Vínculo y 

la bifurcación del Camino del Tío Matías, siguiendo la carretera de servicio del Sector 

II, y hacia el Norte (siguiendo un ramblizo y viarios rurales) hasta conectar con la 

tubería de impulsión del rebombeo del Sector III. 

o Conexión a la salida de la EDAR con la tubería de fundición DN 400 y con la nueva 

tubería del mismo material y diámetro, de tal manera que actúen como una sola 

tubería en paralelo. 

o Conexión de ambas tuberías de fundición en DN 400 (la existente y la de nueva 

instalación) con la tubería de PEHD DN 630. 

o Conexión de la tubería de PEHD DN 630 con la tubería de función existente DN 500 

para el acceso a una de las balsas de El Cañuelo. 

o Instalación de un sistema de control, lectura y actuación en remoto, en la entrada de 

la balsa, compuesto por contador electromagnético y válvula de mariposa motorizada, 

ambos elementos en DN 400. 

o Instalación de elementos singulares de la impulsión 
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o Ejecución de Arquetas para el alojamiento de las conexiones y de los elementos 

singulares antes citados. 

• Instalación de sensores y elementos para incardinar el telecontrol y la telelectura del bombeo 

y la impulsión en el Sistema de Telecontrol de la Comunidad. 

 

5.- PLAN DE CALIDAD. 

De acuerdo a las directrices marcadas por el CTE, art. 7, el presente Plan de Control y Calidad 

establece tres niveles de control que serán realizados y supervisados por el director de obra y el director 

de ejecución de la obra según sus respectivas competencias. 

Definiciones. 

☑  Conformidad/No Conformidad: Cumplimiento/Incumplimiento de un requisito. 

☑  Defecto: Carencia de las cualidades propias de una cosa. 

☑  Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada 

u otra situación indeseable. 

☑  Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

☑  Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los 

requisitos. 

☑  Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea 

conforme con otros requisitos que difieren de los iniciales. "reclasifica" pasándolo a una segunda calidad 

más baja, para la que sí es apto. 

☑  Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable 

para su utilización prevista. La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas sobre un 

producto previamente conforme para devolverle su aptitud al uso. Al contrario que el reproceso, la 

reparación puede afectar o cambiar partes de un producto no conforme. 

☑  Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los 

requisitos especificados. Una concesión está generalmente limitada a la entrega de un producto que 

tiene características no conformes, dentro de límites definidos por un tiempo o una cantidad acordados. 

☑  Permiso  de  desviación:  Autorización  para  apartarse  de  los  requisitos originalmente 

especificados de un producto antes de su realización. Un permiso de desviación se da generalmente 

para una cantidad limitada de producto o para un periodo de tiempo limitado y para un uso específico. 

☑  Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 

Ejemplo, cuando un material de primera calidad no es apto como tal y se 

Estos niveles de control se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Plan 

de Control de Calidad, que siguiendo esta exigencia se subdivide en los siguientes apartados: 
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5.1. Control Documental de recepción. 

El control de recepción de materiales se realiza a todos los materiales adquiridos y recibidos por 

el contratista o instalador para la ejecución de los trabajos. 

Incluye: 

☑  Control de documentación de suministros de acuerdo al artículo 7.2.1 del CTE, parte I. 

☑  Control mediante distintivos de calidad de acuerdo al artículo 7.2.2 del CTE, parte I. 

☑  Control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3 del CTE, parte I, desglosado en: 

•  Ensayos de cumplimiento obligatorio. 

•  Ensayos no obligatorios. 

Como complemento de los controles en la recepción establecidos en el CTE, se llevará un listado 

de materiales y control de identificación de los mismos que incluirá certificados, declaraciones de 

conformidad, ensayos de producto, así como acreditaciones y certificados del fabricante o suministrador. 

Se diferenciará entre productos con obligatoriedad de marcado CE de los que no sea obligatorio, 

proirizandose los primeros sobre los segundos; y en el caso de los segundos se priorizará los productos 

con marcado CE voluntario, productos con Evaluación Técnica Europea, productos con acreditación por 

entidad de certificación nacional, y por último, el resto de los materiales. 

Junto con la recepción del material de identificación de la calidad del material, el recpetor del 

material necesario a la obra valorará: 

☑ Coincidencia en cantidad y tipo del material recepcionado con la copia del pedido al 

proveedor, y con el albarán de entrega. 

☑ El estado superficial del material deberá ser satisfactorio, libre de óxidos, golpes, daños 

del embalaje o incluso de la mercancía, etc. 

☑ Si se reciben certificados del material con el albarán, se entregarán al departamento de 

Control de Calidad, a menos que dicho certificado sea a su vez albarán. 

Tras la verificación anterior, pueden producirse tres casos. 

A 
El material es aceptado. La persona que reciba el material firmará el albarán y entregará la copia 

al jefe de obra. 
 

B 

El material no se acepta, pero se descarga. A pesar de que el material no sea aceptado, se 

podrá descargar en caso de que el transporte no tenga posibilidad de retirar el material, o si 

existiera la posibilidad de acuerdo con el proveedor. La persona encargada de la recepción 

escribirá en la posición del albarán correspondiente "MATERIAL RECHAZADO Y EN 

DEPOSITO", firmará el original, indicando los motivos del rechazo y entregará copia del mismo 

al jefe de obra, que registrará y procederá a resolver la incidencia correspondiente. 

 

C 

El material no es aceptado y se devuelve con el transporte. En este caso la persona encargada 

de la recepción anotará en el albarán de entrega los motivos del rechazo, escribiendo 

"RECHAZADO" en la posición correspondiente del albarán, lo firmará y entregará la copia al jefe 

de obra, el cual registrará la incidencia correspondiente. Fin del Proceso. 

 

 

Si A: 
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Identificación junto con la etiqueta del 

proveedor la de la obra, que incluirá: 

(color Verde) 

 

Si B: 

Identificación junto con la etiqueta del 

proveedor, la de la obra, que incluirá: 

(color Rojo) 

El material rechazado no tendrá permitido su 

uso bajo ningún concepto, a menos que el responsable de Control de Calidad lo autorice reclasificándolo 

previamente. 

 

Si C: 

El material, nunca bajará del transporte y se reportará a origen. 

 

5.1.1. Los criterios de aceptación / rechazo / devolución: 

Al margen del aspecto superficial, los criterios de aceptación y rechazo de los materiales 

destinados a la obra están basados en las normas UNE de fabricación y de tolerancias correspondientes 

a cada una de las calidades a las que hace referencia cada material. 

Los criterios establecidos por esta normativa se tendrán en cuenta siempre y cuando no se 

especifiquen otros criterios distintos por parte del responsable de control de calidad hacia los proveedores. 

El material será rechazado, cuando una vez descargado se descubra que no cumple con alguna 

de las especificaciones de la obra, o los análisis posteriores así lo establezcan. 

Según el material, existirá una ficha en la que se especificará los criterios de aceptación y rechazo. 

La devolución del material se producirá cuando el producto no se corresponda con el pedido, no 

se corresponda con la etiqueta, se encuentre mal etiquetado, deteriorado, gotee o el envase original 

produzca perdidas. 

 

5.1.2. Verificación calidad materiales 

Agua. 

El agua de cada lugar debe ser testada antes del comienzo del trabajo y cada tres meses hasta la 

finalización del trabajo. El agua proveniente de una fuente municipal debe ser testada sólo cada seis 

meses. En número de tests por fuente debe ser tres. 

El agua utilizada para la mezcla y curado deberá estar limpia y libre de cantidades perjudiciales de 

álcalis, ácidos, aceites sales, azúcar, materiales orgánicos, el crecimiento vegetal u otra sustancia que 
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puede ser perjudicial para ladrillos, piedra, hormigón o acero . El agua potable se considera en general 

satisfactoria para la mezcla. 

El valor del pH del agua no podrá ser inferior a las siguientes concentraciones representan los 

valores máximos permitidos ( de materiales nocivos en el agua) : 

(1)  Límites de la acidez: Para neutralizar la muestra de 100 ml de agua, se utilizanrá fenolftaleína 

como indicador, no debe requerir más de 5 ml de NaOH 0,02 normales . Los detalles de la prueba 

serán los que figuran en IS 3025 (párrafo 22 ) . 

(2)  Límites de alcalinidad: Para neutralizar la muestra de 100 ml de agua, el uso de mezcla de 

indicadores , no debería requerir más de 25 ml de H2SO4 0,02 normal. Los detalles de las pruebas 

serán los que figuran en IS 3025 (párrafo 23 ) . 

(3)  Porcentaje de sólidos: Los límites máximos permisibles de sólidos cuando se ensaya de acuerdo 

con IS 3025 será como en: 

 

Sólidos orgánicos 200 mg/litro 

Sólidos inorgánicos 3,000 mg/litro 

Sulfatos 400 mg/litro 

Cloruros, para concreto sin acero 2000 mg/litro 

Cloruros, hormigón armado 500 mg/litro 

Materiales en suspensión 2000 mg/litro 

 

Las propiedades físicas y químicas del agua subterránea se someterán a prueba junto con la 

investigación de suelos y si el agua no se encuentra conforme con los requisitos de la IS 456 – 2000 , los 

documentos de licitación deberán especificar claramente que el contratista tiene que organizar el 

suministro de agua de buena calidad indicando la fuente; en cualquier caso: 

☑ Cumplirá las condiciones del artículo 27 de la Instrucción EHE. 

☑ El agua de mar no deberá ser usada para mezclar o curado. 

☑ El agua de cada fuente se prueba antes del comienzo de la obra y, posteriormente, una 

vez en cada tres meses hasta la finalización de la obra. En el caso de las aguas subterráneas, la prueba 

también será hecho por diferentes puntos de captación. 

 

En cualquier caso, si la opción del agua potable no fuera viable, la analítica a realizar, incluiría como 

mínimo: 

☑ - Ph 

☑ - CE 
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☑ - % de sólidos disueltos (orgánicos e inorgánicos) 

☑ - Contenido en Sulfatos totales 

☑ - Contenido en Cloruros totales 

☑ - Contenido de sólidos en suspensión. 

Este material, se incluye dentro de la partida I13003 para realización de mortero; empleándose la 

cantidad de 0,012 m³; la inspección se realizará a la recepción, comprobándose la procedencia; en el caso 

de ser agua potable, no se realizarán ensayos complementarios. 

Codigo Descripción Cantidad Und 

P01001 Agua 0,012 m3 

No será necesario realizar ensayos si el suministro proviene de agua potable. En caso contrario, 

se realizarán los ensayos arriba señalados con cargo al proveedor d ella misma. 

Además de esta agua, se emplea un camión cisterna que aplicará agua durante los procesos de 

excavación y relleno al objeto de evitar que se produzca polvo que pueda perjudicar el normal desarrollo 

de los cultivos o afectar a las estructuras productivas de los invernaderos colindantes a las zonas de obra. 

Esta agua no presenta problemas en el desarrollo de ningún elemento por lo que no se establece ningún 

condicionante sobre ella, ni precisa analíticas complementarias. 

No se ha determinado en obra la cantidad de agua necesaria para la adecuación Ambiental, siendo 

los criterios de aceptación o negación los establecidos para la producción agrícola en la zona; es decir, no 

se aceptarán aguas que: 

(1) Su pH se aleje de la neutralidad (>9 y <5) 

(2) Su CE supere los 3 dS/cm² 

(3) Se valorará la presencia de iones tóxicos Bo, Cu,  

Se valorará su Olor y Color de forma que no serán aceptadas aguas con olores fuertes o con 

coloración distinta de la transparencia. 

 

Árido Natural 

En el caso de que el árido de cada una de las zonas de extracción, posea marcado CE conforme 

la Directiva 93/68/CE no será necesario controlar el árido, será suficiente con aportar documentación que 
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lo acredite. En caso contrario la empresa ejecutora realizará, en laboratorio debidamente acreditado, sobre 

una muestra representativa del árido suministrado de cada zona de extracción, un control granulométrico 

que garantice el cumplimiento Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Los datos a aportar de este tipo de material serán: 

Para la gravilla: 

     - Analisis Granulometrico (UNE 103101)  (1 por cada 5,000 m³ ) 

     - Coeficiente de limpieza.  (1 por cada 5,000 m³ ) 

Para las arenas utilizadas como cama de asiento: 

     - Analisis granulometrico(UNE 103101)  (1 por cada 5,000 m³ ) 

     -  limite de Atterber (UNE 13103 y UNE 13104) (1 por cada 5,000 m³ ) 

     - Contenido Materia Orgánica (UNE 103204) (1 por cada 10,000 m³ ) 

     - Contenido en sales solubles (UNE 103201) (1 por cada 10,000 m³ ) 

La documentación a aportar por parte del proveedor para ambos materiales será, ademas d ellos 

propios para su identificación, antes establecidos, los siguientes: 

Realizados, para: 

Codigo Descripción Cantidad Und 

P02001 Arenas 914,48 m³ 

P02007 Gravilla A 5/2. 6/3. 10/5 61,006 m³ 

Por lo que las comprobaciones en obra serán las siguientes: 

 

Relleno procedente de excavación. 

El control del movimiento de tierras a realizar en la ejecución de la balsa, se contemplan varias 

unidades: 
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‐ Desmonte y excavaciones. Se comprobarán por tramos definidos por la Dirección de obra, la 

geometría de las secciones descritas y recogidas en los planos de proyecto.  

 - Material para terraplenes. Se deben realizar los controles de los siguientes elementos, 

atendiendo a las especificaciones expuestas en el pliego de Prescripciones Técnicas:   

         ‐  Contenido en Materia orgánica.   

         ‐  Elementos gruesos.   

         ‐  Granulometría.   

         ‐  Límites de Atterberg.  

-  Plano de fundación y terraplenes. Se controlará la densidad de compactación según la UNE 

103503 y la geometría según las indicaciones de los planos de proyecto.   

-  Excavación y ejecución de zanjas. Se realizarán los controles recogidos en las fichas de 

excavación y ejecución de zanjas.   

-  Cama de tubería. En el caso de que el árido de cada una de las zonas de extracción, posea 

marcado CE conforme la Directiva 93/68/CE no será necesario controlar el árido, será suficiente con 

aportar documentación que lo acredite. En caso contrario la empresa ejecutora realizará, en laboratorio 

debidamente acreditado, sobre una muestra representativa del árido suministrado de cada zona de 

extracción, un control granulométrico que garantice el cumplimiento Pliego de Prescripciones Técnicas.   

-  Relleno de zanjas. El material seleccionado no deberá contener partículas de tamaño superior 

a veinte milímetros (20mm), ni su contenido en finos (material que pasa por el tamiz no 200 ASTM), será 

superior al 10 % en peso, y el 60 % en peso de las partículas será de tamaño inferior a 3/8” (d60 > 3/8”). 

El relleno seleccionado que se compacta al 95% del Próctor Modificado, deberá pasar los controles fijados 

en la UNE 103503 y UNE 103501.  

La empresa constructora realizará, en laboratorio debidamente acreditado, los controles de los 

siguientes elementos, atendiendo a las especificaciones expuestas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas, según el destino del material excavado: 

Para relleno de zanjas con terreno de la propia obra; 

Codigo Descripción Cantidad Und 

A01019 Relleno compactado zanjas con material 
seleccionado procedente excavación 

5.970,08 m³ 

A01017 Relleno zanjas con material procedente excavación 15.652,42 m³ 

Los análisis, ya definido, a realizar para este tipo de suelos seria: 
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Siendo El control de la obra: 

 

Acero corrugado 

Cada fabricante de barras y/o mallas poseerá el Certificado de Calidad Siderúrgica de AENOR 

conforme a las normas UNE 36065, UNE 36099, UNE 36731 y UNE 36092. Si no posee dicho certificado 

deberá aportar los Certificados de Calidad de Producto conforme a cada una de las normas anteriores y 

el Certificado de Homologación de Adherencia de barras y mallas conforme la norma UNE 36740 o 

conforme la norma UNE-EN 10080. En el caso de realizar soldadura resistente, se aportará los certificados 

de homologación de soldadores, según la norma UNE-EN 287-1 y del proceso de soldadura, según UNE-

EN ISO 15614-1. Tanto las barras como las mallas deberán cumplir con las especificaciones de la EHE-

08, así como las especificaciones que se recojan en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

La documentación a aportar, en su caso, para las barras de acero corrugado sería: 

Estos requerimientos se establecen para: 

Codigo Descripción Cantidad Und 

P01047 Acero corrugado 124,48 kgr 

Siendo el control de calidad en obra: 

 

Hormigón. 

La planta de hormigón poseerá Certificado de Calidad de Producto del cemento, en vigor emitido 

por Organismo Autorizado, conforme la norma UNE‐EN 197, Certificado de Calidad de Producto de los 

aditivos empleados conforme la norma UNE‐EN 934 así como Marcado CE de los mismos, marcado CE 

de los áridos empleados y realizará como mínimo anualmente mediante una empresa autorizada la 

comprobación de todas las básculas y dosificadores de sus plantas de hormigón. 

En el caso de no poseer Marcado CE de los aditivos, la planta de hormigón tendrá que aportar un 

certificado de ensayo, con antigüedad inferior a 6 meses, realizado por un laboratorio de control según la 
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EHE‐08, que demuestre la conformidad del aditivo con la EHE‐08 con un nivel de garantía estadística 

equivalente al exigido para los aditivos con Marcado CE en la norma UNE‐EN 934. 

En el caso de no poseer Marcado CE de los áridos, la planta de hormigón tendrá que aportar un 

certificado de ensayo, con antigüedad inferior a 3 meses, ejecutado por un laboratorio de control según la 

EHE‐08, que demuestre la conformidad de los áridos con la EHE‐08 con un nivel de garantía estadística 

equivalente al exigido para los áridos con Marcado CE en la norma UNE‐EN 12620. 

En el caso de que el suministrador de hormigón posea Certificado de Calidad ISO 9001 en vigor 

emitido por Organismo Autorizado o Administración Competente, para la elaboración de hormigón y sus 

componentes cumplan lo especificado en el pliego de Prescripciones Técnicas, será suficiente con aportar 

la documentación que lo acredite. En caso contrario laboratorio representante de la empresa ejecutora 

tomará las muestras que considere oportunas de las plantas de hormigón del adjudicatario para realizar 

dicho control. 

La documentación a aportar para el hormigón con destino a la realización de armaduras, seria: 

Estos requerimientos se establecen para: 

Codigo Descripción Cantidad Und 

I14013 y I14014 Hormigón para armar 89,98 m3 

I14013 y I14014 Hormigón en masa 24.76 m3 

Siendo el control de calidad en obra: 

 

Tuberías de Fundición. 

Los tubos realizados en Fundición cumplirán con los requisitos especificados en la norma UNE‐

EN 545 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones”. En el caso de que el fabricante 

posea Certificado de Calidad emitido por Organismo Autorizado o Administración Competente conforme 

con la Norma UNE‐EN 545 no será necesario un control de calidad para la tuberia aportada y será 

suficiente la documentación aportada que lo acredite. Para que este certificado de calidad se considere 

válido a los efectos de este pliego, deberá haber sido emitido por Organismo Acreditado conforme a la 

norma UNE-EN-ISO 17.065 (equivale a la antigua UNE-EN 45.011). Esta acreditación deberá haber sido 

realizada por ENAC o por Organismos de Acreditación con los que ENAC tenga suscritos Acuerdos 

Multilaterales de Reconocimiento (MLA), y en el alcance de la misma deberá estar incluido el producto 

objeto del presente concurso. El certificado de calidad deberá, asimismo, recoger expresamente el alcance 

de la certificación y ajustarse al contenido establecido en el artículo 7.7.1 de la norma UNE-EN-ISO 

17065:2012, con un detalle de la tipología de tubería que ampara, desglose de DN, PN y centro de 

Preproducción solicitará los ensayos por certificado de producto y se solicitará algún ensayo de control 
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aleatorio. En caso contrario se realizará el control de calidad utilizando como procedimiento de muestreo 

la norma UNE‐EN 545, así como las características particulares recogidas en los planos y en el Pliego de 

Condiciones del proyecto; dichos ensayos, serán realizados a costa del fabricante o proveedor. 

La documentación a aportar por parte del proveedor o fabricante, para las tuberías de fundición, 

será: 

Estos requerimientos se establecen para: 

 Descripción Cantidad Und 

P13006 Tubo de fundicion 1.470,00 m 

Siendo el control de calidad en obra: 

 

Tuberías PVC-O 

Los tubos realizados en PVC‐O cumplirán con los requisitos especificados en la norma UNE‐EN 

16422 “Tubos y uniones de Poli (cloruro de vinilo) orientado (PVC‐O) para conducciones de agua a 

presión”. En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad emitido por Organismo Autorizado 

o Administración Competente conforme con la Norma UNE‐EN 16422, se solicitará los ensayos por 

certificado de producto y se solicitará algún ensayo de control aleatorio; para que este certificado de calidad 

se considere válido, deberá haber sido emitido por Organismo Acreditado conforme a la norma UNE-EN-

ISO 17.065 (equivale a la antigua UNE-EN 45.011). Esta acreditación deberá haber sido realizada por 

ENAC o por Organismos de Acreditación con los que ENAC tenga suscritos Acuerdos Multilaterales de 

Reconocimiento (MLA), y en el alcance de la misma deberá estar incluido el producto objeto del presente 

concurso. El certificado de calidad deberá, asimismo, recoger expresamente el alcance de la certificación 

y ajustarse al contenido establecido en el artículo 7.7.1 de la norma UNE-EN-ISO 17065:2012, con un 

detalle de la tipología de tubería que ampara, desglose de DN, PN y centro de Producción.se solicitará los 

ensayos por certificado de producto y se solicitará algún ensayo de control aleatorio.. En caso contrario se 

realizará el control de calidad utilizando como procedimiento de muestreo la norma UNE‐EN 16422, así 

como las características particulares recogidas en los planos y en el Pliego de Condiciones del proyecto, 

con cargo al proveedor. 

La documentación a aportar por parte del proveedor o fabricante, para las tuberias de fundición, 

será: 
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Estos requerimientos se establecen para: 

 Descripción Cantidad Und 

P16007 Tubo de PVC 60,0 m 

Siendo el control de calidad en obra: 

 

Tubería PE. 

Los tubos y accesorios realizados en PE cumplirán las prescripciones recogidas en la norma UNE‐

EN 12201, “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE)”. 

Cuando el fabricante, posea Certificado de Calidad de Producto en vigor emitido por Organismo Autorizado 

o Administración Competente conforme con la Norma UNE‐EN 12201 para los diámetros, rigideces y 

presiones objeto del presente proyecto, no será necesario realizar un control de calidad exhaustivo de la 

tubería; para que este certificado de calidad se considere válido a los efectos de este pliego, deberá haber 

sido emitido por Organismo Acreditado conforme a la norma UNE-EN-ISO 17.065 (equivale a la antigua 

UNE-EN 45.011). Esta acreditación deberá haber sido realizada por ENAC o por Organismos de 

Acreditación con los que ENAC tenga suscritos Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento (MLA), y en el 

alcance de la misma deberá estar incluido el producto objeto del presente concurso. El certificado de 

calidad deberá, asimismo, recoger expresamente el alcance de la certificación y ajustarse al contenido 

establecido en el artículo 7.7.1 de la norma UNE-EN-ISO 17065:2012, con un detalle de la tipología de 

tubería que ampara, desglose de DN, PN y centro de Producción.se solicitará los ensayos por certificado 

de producto y se solicitará algún ensayo de control aleatorio. Cuando no se posea certificado de calidad, 

se seguirán las comprobaciones y ensayos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 

proyecto, con cargo al proveedor. Dichas comprobaciones seran realizadas en laboratorio especializado, 

por cuenta del proveedor 

La documentación a aportar por parte del proveedor o fabricante, para las tuberias de fundición, 

será: 
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Estos requerimientos se establecen para: 

 Descripción Cantidad Und 

P19150 P19038 P19032 Tubo de PE 3260,00 m 

Siendo el control de calidad en obra: 

 

Tubería de Hormigón 

Las tuberías de hormigón armado serán de clase resistente 90, siendo ésta la carga mínima 

aplicada en el ensayo de aplastamiento en kN/m, dividida por una milésima parte de la dimensión nominal 

o del ancho nominal del elemento. En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad de 

Producto en vigor emitido por Organismo Autorizado o Administración Competente conforme con la Norma 

UNE‐EN 1916:2008 no será necesario realizar un control de calidad de los tubos, será suficiente con 

aportar la documentación que lo acredite. En caso contrario, el fabricante poseerá Certificado de 9001 en 

vigor emitido por Organismo Autorizado o Administración Competente y realizará el correspondiente 

control de calidad, conforme a lo especificado en la norma UNE‐EN 1916:2008, a su costa. 

La documentación a aportar por parte del proveedor o fabricante, para las tuberias de fundición, 

será: 

 

Estos requerimientos se establecen para: 

 Descripción Cantidad Und 

P35009 Anillo Pozo H.A. 15,00 m 

P35014 Cono asimetrico Pozo 15,00 Und 

Siendo el control de calidad en obra: 
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Mezclas Bituminosas en Caliente. 

En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad ISO 9001 y aporte la documentación 

necesaria para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones, no será necesario realizar un control 

de calidad de productos, siendo suficiente aportar dicha documentación. En caso contrario, el fabricante 

deberá poseer Certificado de Calidad ISO 9001 en vigor, emitido por Organismo Autorizado o Autoridad 

Competente; para que este certificado de calidad se considere válido a los efectos de este pliego, deberá 

haber sido emitido por Organismo Acreditado conforme a la norma UNE-EN-ISO 17.065 (equivale a la 

antigua UNE-EN 45.011). Esta acreditación deberá haber sido realizada por ENAC o por Organismos de 

Acreditación con los que ENAC tenga suscritos Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento (MLA), y en el 

alcance de la misma deberá estar incluido el producto objeto del presente concurso. En caso de que la 

información a aportada no fuese suficiente o clara, el fabricante con el primer envío aportará con el primer 

envío 3 probetas de 15x15cm o 3 elementos completos de cada uno de los materiales que no posea 

Certificado 3.1 para que la empresa ejecutora pueda realizar el control que considere necesario para 

garantizar el cumplimiento del presente pliego; todo ello con cargo al proveedor. 

La documentación a aportar por parte del proveedor o fabricante, para las tuberias de fundición, 

será: 

Estos requerimientos se establecen para: 

 Descripción Cantidad Und 

P07016 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D 294,26 tn 

Siendo el control de calidad en obra: 

 

Piezas Calderería Metálica. 

Si el fabricante posee Certificado 3.1 conforme la norma UNE‐EN 10204 de todos los elementos 

metálicos y Certificado de Calidad de Producto del resto de los materiales conforme la normativa 

especificada en el pliego de Prescripciones Técnicas particulares, no será necesario realizar el control de 

calidad de los materiales, será suficiente con aportar documentación que lo acredite. En caso contrario, el 
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fabricante deberá poseer Certificado de Calidad ISO 9001 en vigor, emitido por Organismo Autorizado o 

Autoridad Competente y aportará los datos y/o ensayos establecidos en el pliego de Prescripciones 

Técnicas para este tipo de material, a su costa. En caso de que la información a aportada no fuese 

suficiente o clara, el fabricante con el primer envío aportará 3 elementos completos o 3 probetas de tamaño 

suficiente de cada uno de los elementos de los que no aporten el Certificado correspondiente, para que la 

empresa ejecutora pueda realizar los ensayos que considere necesarios para garantizar el cumplimiento 

del pliego de Prescripciones Técnicas; todo ello con cargo al proveedor. El revestido y las soldaduras 

cumplirán con las exigencias marcadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El revestido galvanizado cumplirá con lo especificado en la norma UNE‐EN1461:2010 y el 

revestido de epoxi, cumplirá con la norma UNE‐EN 10289, o en su defecto tanto el revestido, como las 

soldaduras, deberá cumplir con lo especificado en el pliego dentro del punto de piezas especiales 

metálicas. 

Código Descripción Cantidad Und 

P01048 Acero galvanizado para piezas 5.228,11 Kg 

 

Elementos ranurados. 

En el caso de que el fabricante posea Certificado 3.1 conforme la norma UNE‐EN 10204 de los 

materiales metálicos y Certificado de Calidad de Producto conforme lo especificado en el presente pliego, 

no será necesario realizar un control de calidad de los mismos, será suficiente con aportar documentación 

que lo acredite. 

En caso contrario, el fabricante deberá poseer Certificado de Calidad ISO 9001 en vigor, emitido 

por Organismo Autorizado o Autoridad Competente y aportará los datos y/o ensayos establecidos en el 

pliego de Prescripciones Técnicas para este tipo de material, a su costa. En caso de que la información a 

aportada no fuese suficiente o clara, el fabricante aportará con el primer envío: 3 acoplamientos flexibles, 

3 acoplamientos rígidos, 1 codo y 1 adaptador a brida, para que la empresa ejecutora pueda realizar el 

control que considere necesario para garantizar el cumplimiento del presente pliego; todo ello con cargo 

al proveedor. 

Las piezas o materiales que pueden venir ranurados en la obra, son las ventosas. 

Código Descripción Cantidad Und 

A11010 Ventosas Trifuncionales 18,00 Und 

 

Uniones de instalación y uniones de reparación. 

En el caso de que el fabricante posea Certificado 3.1 conforme la norma UNE‐EN 10204:2006 de 

todos los elementos metálicos y Certificado de Calidad de Producto del resto de los materiales conforme 

la normativa especificada en el pliego de Prescripciones Técnicas, no será necesario realizar el control de 

calidad de los materiales, será suficiente con aportar documentación que lo acredite. En caso contrario, el 

fabricante poseerá Certificado de Calidad ISO 9001 en vigor, emitido por Organismo Autorizado o 

Autoridad Competente y aportará los datos y/o ensayos establecidos en el pliego de Prescripciones 

Técnicas, a su costa. 
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En el proyecto no existe ningún material que específicamente se establezca con algún tipo de 

unión, no obstante, incluimos las condiciones para establecer el control de calidad en tanto los distintos 

elementos instalados pueden venir sujetos a la instalación y entre ellos por distintos tipos de unión, ya sea  

amarrada, apernada, atornilada, clavada, cosida, encolada o remachada. 

No obstante lo anterior, se incluyen en este epígrafe los carretes de desmontaje: 

Código Descripción Cantidad Und 

P15042,P15044, P15046, P15048, 915077 Carretes desmontaje 16,0 Und 

 

Piezas Fundición 

En el caso de que el fabricante posea Certificado 3.1 conforme la norma UNE‐EN 10204: 2006 de 

todos los elementos metálicos y Certificado de Calidad de producto del resto de los materiales conforme 

la normativa especificada en el pliego de prescripciones técnicas, no será necesario realizar el control de 

calidad de los materiales, será suficiente con aportar documentación que lo acredite. En caso contrario el 

fabricante aportará a la empresa ejecutora en el primer envío 3 elementos completos o 3 probetas de 

tamaño suficiente de cada uno de los materiales de los que no aporte el Certificado correspondiente, para 

realizar los ensayos que considere necesarios para garantizar el cumplimiento del pliego. El control de 

calidad del revestido, de las soldaduras y del ranurado se realizará conforme lo especificado en el presente 

pliego para piezas metálicas. Las piezas especiales metálicas de la red de riego sólo podrán rasurarse 

mediante laminado, no se aceptarán piezas ranuradas mediante mecanizado con pérdida de material. Las 

piezas especiales metálicas cumplirán lo especificado en el pliego de prescripciones técnicas, en cuanto 

a juntas elásticas, garras, longitudes mínimas y marcado. 

Las piezas o materiales que pueden venir ranurados en la obra, son las ventosas. 

Codigo Descripción Cantidad Und 

P14015 Codos 5 Und 

SCOD.06 Bridas enchufe Fundicion 10 Und 

P15046 Carretes desmontaje 10 Und 

P36045 Collarin de fundición 2 Und 

P104026 Reduccion Fundicion 2 Und 

SCOD.09 Tapa y cerco Registro 3 Und 

P14044 T de fundición 3 Und 

 

5.2. Control de ejecución de la obra. 

El Plan de Control de Calidad de la obra a la que corresponde el presente proyecto será revisado 

por el jefe de obra, el cual podrá modificarlo si lo considera oportuno atendiendo a las características del 

proyecto, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones, a las indicaciones del director de Obra, a las 

disposiciones establecidas en el Código Técnico de Edificación (CTE) y en las normas y reglamentos 

vigentes, y a las consideraciones que se estimen oportunas en función de las características específicas 

de la obra. 

El documento ha sido elaborado basado en las instrucciones técnicas complementarias ITC- BT-

04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones y ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones. 

El Plan de Control de la obra se ajustará al esquema siguiente: 
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➢ Control de recepción de materiales (véase documento "Plan de control de la recepción de los 

materiales"). 

➢ Control de ejecución de la obra. 

➢ Control de obra terminada. 

Para ello: 

El jefe de obra recopilará la documentación del control realizado,que es conforme con lo 

establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

El contratista o instalador recabará de sus proveedores la documentación de los productos 

anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 

correspondientes cuando proceda. 

La documentación de calidad preparada por el contratista o instalador sobre cada una de las 

unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el jefe de obra, como parte del control de calidad de la 

obra. 

Finalizada la obra se hará entrega a la Dirección de Obra de la siguiente documentación: 

☑  Certificado de dirección y fin de obra, suscrito por técnico competente. 

☑  Certificado de la instalación de baja tensión, suscrito por el instalador autorizado 

correspondiente. 

☑  La documentación necesaria para la puesta en marcha de las instalaciones auxiliares, 

sujetas a cumplimiento de normativas de seguridad industrial, de acuerdo con los Reglamentos que les 

sean de aplicación. 

☑  Declaración CE de conformidad de las placas fotovoltaicas e inversores (variadores de 

velocidad FV), así como de los equipos que lo requieran de acuerdo con su normativa específica, emitida 

por el fabricante de los mismos. 

Se entiende también que los factores fundamentales para la producción con calidad, por parte del 

Contratista, de la obra objeto del presente Concurso, y no de cualquier obra, en abstracto, reside en la 

capacidad y calidad de los medios personales, materiales y garantías de calidad que se aporten. Entre 

ellos: 

A.    Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como jefe de obra, jefe de 

Producción, Encargados, etc. 

B.    Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de 

movimiento y compactación de tierras, instalaciones de fabricación y colocación de materiales (hormigón, 

aglomerado, etc.). 

C.    Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de los Materiales y 

Equipos, básicamente en origen (productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.). 

D.    Análogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de la 

Ejecución (CCE), y Control de Calidad Geométrico (CCG), en la comprobación de la idoneidad de los 

procedimientos de construcción, de tolerancias, replanteo, etc. 

E.    Redacción e implantación de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC). 

➢ El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, será: 
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(1) Considerado como un Control de Calidad de Producción, necesario para que el propio Contratista 

pueda disponer por un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantía de que serán aceptados, 

en principio, por la parte contratante, los materiales, unidades de obra, equipos, instalaciones de 

producción, procedimientos, tolerancias, etc., aportados o ejecutados por él o por terceros, 

subcontratados por él. 

(2)  Valorado positivamente en función de los compromisos que contraiga el Contratista en la 

aportación de medios humanos, medios materiales y del autocontrol que establezca respecto a 

su capacidad de producir con calidad. 

(3) Excepto que el PPTP del presente Concurso pueda establecer otra cosa, las posibles pruebas o 

ensayos que incluya el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, serán para su propia 

gestión de la calidad. 

Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con 

penalización de los materiales, unidades de obra, equipos, etc. Por parte de la parte contratante, serán 

realizadas por la Dirección de Obra, para lo cual ésta contará con los medios personales y materiales 

oportunos, independientes de los del Contratista. 

El Contratista enviará a la Dirección de Obra durante la ejecución de la obra y periodo de garantía, 

puntualmente y a diario, la documentación generada por el PAC. 

La Dirección de Obra comprobará que dicho Plan sigue la Norma ISO 9001 y se encuentra 

correctamente implantado en obra. 

Dado que el PAC del contratista es un control de producción y va dirigido a producir con calidad, 

los costes derivados del mismo se considerarán incluidos en los precios unitarios de la oferta del 

Adjudicatario. 

A titulo descriptivo las actividades de control de la calidad realizadas en la ejecución de las obras, 

incluiran: 

 

Demoliciones y desmontajes 

☑  Replanteo de los elementos a demoler y/o desmontar. 

☑  Comprobación de las dimensiones de los elementos a demoler. 

☑  Tipo de elemento a demoler. 

☑  Comprobación de la terminación de la demolición. 

☑  Comprobación del estado de las zonas aledañas a la zona de demolición. 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

  Cada 20 m de longitud o fracción menor: 
1 comprobación de la sección transversal 
1 comprobación de profundidad 

 

Excavación en zanja 

☑  Comprobación de los anchos de la zanja. 
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☑  Profundidad. 

☑  Tipo de terreno excavado. 

☑  Comprobación de la compactación del fondo de la excavación y relleno posterior. 

☑  Comprobación del nivelado del fondo de la excavación. 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

  Cada 200 m de longitud o fracción 
menor: 
5 comprobaciones de la sección 
transversal 
5 comprobaciones de cota 
6 comprobaciones de la pendiente 

 

Rellenos localizados 

☑  Comprobación de la calidad del material. 

☑  Extensión, humectación y compactación de la capa de subase. 

☑  Determinación de los límites de materia orgánica. 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

Densidad in situ ≥ 100% Proctor Normal en 
coronación 
NLT-109/87 
UNE 103503:1995 

1 por cada 2.000 m3 de material o 
fracción 

Humedad in situ ≤ Humedad óptima 
NLT-102/98 
NLT-103/72 
UNE-EN ISO 17892-
1:2015/A1:2022 

1 por cada 2.000 m3 de material o 
fracción 

CBR in situ NLT-112/58 
UNE 103502:1995 

1 por cada 2.000 m3, de tongada o 
fracción 

 

Zahorra, Gravilla, Natural o prestamos 

☑  Comprobación de la calidad del material 

☑  Comprobación de la fórmula de trabajo para compactación óptima. 

☑  Extensión, humectación y compactación de la capa de subase. 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

Densidad in situ ≥ 100% Proctor Normal en 
coronación 
NLT-109/87 
UNE 103503:1995 

1 por cada 1.000 m3 de material o 
fracción 

Humedad in situ ≤ Humedad óptima 
NLT-102/98 

1 por cada 1.000 m3 de material o 
fracción 
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Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

NLT-103/72 
UNE-EN ISO 17892-
1:2015/A1:2022 

CBR in situ NLT-112/58 
UNE 103502:1995 

1 por cada 1.000 m3, de tongada o 
fracción 

 

Redondos para armaduras 

☑  Certificado de inscripción en el registro industrial de central depreparado. 

☑  Certificado de posesión de sello. 

☑  Albarán de suministro. 

☑  Certificado de posesión de sello. 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

Replanteo de anclajes y vainas  1 por cada elemento 

Diametros, despieces longitudes  1 por cada elemento 

Verificación de montaje Separaciones, 
recubirmiento minimo 

1 por cada elemento 

Para soldaduras  UNE-EN ISO 1760 1 por cada elemento 

 

Hormigones fabricados en central 

☑  Certificado de inscripción en el registro industrial de central depreparado. 

☑  Certificado de posesión de sello. 

☑  Certificado de ensayos de control de producción en central. 

☑  Certificado de ensayos en obra. 

☑  Hoja de suministro del hormigón. 

☑  Albarán de suministro. 

☑  Certificado de posesión de sello. 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

Densidad in situ  1 por cada cuba vertida 

Plasticidad, viscosidad in situ  1 por cada cuba vertida 

Humedad in situ  1 por cada cuba vertida 

Cimbras y apuntalamientos Procesos de ejecución, 
planos 

1 por cada elemento 

Enccofrados y moldes Geometria, limpieza 1 por cada elemento 

Inyección Tiempo de amasado, 
aditivo,  

1 por cada elemento 
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Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

Control de juntas frias  1 por cada elemento 

Descrimbrado, desencofrado o 
desmoldeado 

Color, textura, acabados 1 por cada elemento 

 

Hormigones elaborados en obra 

☑  Control de componentes de acuerdo al articulado de la EHE-08. 

☑  Certificado de posesión de sello del cemento. 

☑  Certificado de cumplimiento del suministrador de áridos. 

☑  Certificado de ensayos de control de producción. 

☑  Certificado de ensayos de obra. 

☑  Hoja de suministro de cemento y áridos. 

☑  Albarán de suministro. 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

Idem Idem idem 

 

Morteros 

☑  Albarán de suministro. 

☑  Certificado de posesión de sello. 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

Densidad in situ  1 por cada cuba vertida 

Plasticidad, viscosidad in situ  1 por cada cuba vertida 

Humedad in situ  1 por cada cuba vertida 

Cantidades elementos de 
composición 

 1 por cada lote 

 

Obras de albañilería en general 

☑  Comprobación de la calidad del material. 

☑  Espesor. 

☑  Ejecución de armaduras y anclajes. 

☑  Recubrimientos. 

☑  Control de cotas. 
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☑  Acabado superficial. 

☑  Ejecución de juntas. 

☑  Resistencia y aplomado. 

☑  Alineación. 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

Dimensiones  1 por cada elemento 

Caracteristicas  1 por cada elemento 

 

Elementos Prefabricados 

☑  Certificado de inscripción en el registro industrial de central depreparado. 

☑  Certificado de posesión de sello. 

☑  Certificado de ensayos de control de producción en central. 

☑  Certificado de ensayos en obra. 

☑  Albarán de suministro. 

☑  Certificado de posesión de sello. 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

Procesos de montaje  1 para cada elemento 

 

Riegos bituminosos 

☑  Certificados de suministro. 

☑  Comprobación del extendido del riego. 

☑  Comprobación de la dotación. 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

Temperatura ambiente  100 C ó  50 C si hay 
tendencia a aumentar 

1 vez al día al comienzo de los trabajos 

Temperatura de aplicación del 
ligante 

NLT–133/99 
La que produce una 
viscosidad Saybolt 
Furol de 20 a 100 seg. 

1 vez al día al comienzo de los trabajos 

Dimensiones Inspección visual  Una sección transversal cada 50 m 

Limpieza de la capa asfáltica base 
del riego 

Inspección visual Al comienzo de cada riego en toda la 
capa 
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Firmes 

☑  Curado riego de imprimación. 

☑  Comprobación temperatura mezcla. 

☑  Toma de muestras para laboratorio. 

☑  Espesor. 

☑  Control de cotas. 

☑  Acabado superficial. 

☑  Ejecución de juntas. 

☑  Comprobación de puntos bajos (correcto drenaje). 

☑  Densidad y espesor del material compactado. 

☑  Regularización superficial. 

 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

Comprobación de la fórmula de 
trabajo por el método Marshall  

NLT–159/00  2 series de 3 probetas cada 1000 ton. de 
mezcla  

Temperatura de la mezcla  Medición directa en los 
camiones de transporte  

1 medición cada tres camiones (5 
determinaciones)  

Comprobación de la densidad in 
situ y espesor de las capas 
mediante extracción de testigos  

NLT–168/90 Densidad in 
situ  97% de la densidad 
del Marshall 

1 serie de tres probetas cada 10000 m2 
en capa de rodadura y cada 2000 ton. en 
capas intermedias  

 

Marcas viales 

☑  Correcta alienación y anchos. 

☑  Marcado CE y certificados de calidad del fabricante. 

☑  Inspección visual del color y espaciado en cruces y accesos. 

☑  Nivel de retrorreflexión. 

☑  Dotación 

 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 
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Colocación de tuberías, sea cual sea su material 

☑  Tipo de tubería. 

☑  Diámetro colocado. 

☑  Buena colocación de piezas especiales. 

☑  Uniones entre tubos. 

☑  Cotas de rasante y pendiente. 

☑  Espesores de relleno sobre generatriz superior. 

☑  Estanqueidad y presión. 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

   

 

Valvulería e hidrantes 

☑  Montaje conforme a planos. 

☑  Accionamiento del órgano de cierre. 

☑  Tornillería de acero inoxidable. 

☑  Presión. 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

   

 

Módulos de muro de hormigón armado 

☑  Condiciones de forma (defectos de fabricación y transporte). 

☑  Anclaje a solera. 

☑  Unión entre módulos. 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

   

 

Geotextil 

☑  Condiciones de forma. 

☑  Ensayo a tracción. 

☑  Ensayo de desgarro. 
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☑  Ensayo de resistencia al punzonamiento. 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

   

 

Láminas de PVC para impermeabilización 

☑  Condiciones de forma. 

☑  Ensayo a tracción. 

☑  Ensayo de punzonamiento. 

☑  Ensayo de estanqueidad. 

☑  Comprobación de solapes entre paños. 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

   

 

Acero estructural 

☑  Comprobación de la tipología de corrugado en obra. 

☑  Ensayo doblado-desdoblado. 

☑  Ensayo de tracción. 

☑  Comprobación de diámetros. 

☑  Comprobación de atado de armaduras. 

☑  Comprobación de longitudes de solape. 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

   

 

Perfilería de acero S275JR 

☑  Comprobación de defectos en las piezas. 

☑  Ensayos. 

☑ Comprobación de soldaduras hechas in situ. 

☑  Comprobación de anclajes a cimentación. 

Tipo de Control Especificaciones Frecuencia 

   



 

32 

 

5.3. Control de la obra terminada. 

Este apartado de control tiene por objeto definir, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su 

conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, las 

comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el Proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa, 

y las exigidas por la legislación aplicable que deben realizarse, además de las que puedan establecerse 

con carácter voluntario, (artículo 7.4 CTE), como complemento del control de ejecución en obra. 

Para ello: 

☑  El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

☑  El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra 

y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 

como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y la 

documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 

servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la 

obra. 

☑  Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 

por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 

Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de 

su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 

6.- ENSAYOS A REALIZAR 

Con el fin de determinar adecuadamente los ensayos a realizar en los diferentes elementos que 

componen la obra, éstos se agruparán en: 

☑  Mejora de la calidad del agua de entrada 

☑  Tuberias, instalación 

☑  Telecontrol 

☑  Formación y puesta en marcha 

☑  Medidas Correctoras Impacto Ambiental 

☑  Seguridad y Salud 

☑  Gestión de residuos 

 

7.- PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

En el Programa de Puntos de Inspección se recogen las actividades de recepción de materiales, 

almacenamiento de materiales y control de ejecución de unidades de obra. 

Este control será el mínimo exigido a la empresa que ejecute las obras. 
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7.1. RECEPCIÓN DE MATERIALES  

La entrada de productos a la obra puede ser advertida por cualquier persona relacionada 

funcionalmente con la obra, avisando al Responsable del centro de Producción para proceder a su 

inspección según la metodología expuesta a continuación en correspondencia con el tipo de recepción a 

realizar:  

(a) Recepción física y cuantitativa: Coteja la información contenida en el albarán de Entrega del 

Proveedor con el producto suministrado, cubriendo la inspección visual de aspecto externo, cantidad de 

producto entregado y correspondencia de la fecha de suministro con el plazo de entrega previsto.  

(b) Recepción cualitativa: Coteja las cualidades del material entregado con las especificaciones 

del Plan de Calidad o en la Documentación específica de aplicación (Documento compra, etc).  

(c) Recepción documental: Coteja la documentación entregada por el Proveedor en dicho envío 

con los requisitos especificados en el Plan de Calidad (planilla, etiquetado, certificado fabricación, etc.).  

(d) Sometido a Ensayo: Coteja los resultados de un ensayo con la documentación de aplicación 

(prescripciones de Proyecto, especificaciones técnicas de Fabricante, Normativa aplicable, etc.).  

Concluidas las verificaciones, el Responsable de la Recepción firmará el Albarán como aceptación 

de la Inspección o comunica su liberación, en caso de retenerse hasta la aceptación de algún ensayo 

realizado.  

En el caso de que el resultado de la Inspección en Recepción no sea satisfactorio, se identificará 

el producto como No Conforme, y se identificará y almacenará aparte del producto Conforme. Su posterior 

aceptación, como consecuencia de alguna intervención correctora, deberá ser autorizada por la Dirección 

de Obra. 

En el supuesto que el producto no llegue a descargarse en obra, puede considerarse como no 

recepcionado, y en este caso, también se documentará este hecho, máxime cuando pueda afectar al plazo 

de ejecución contractual.  

Si por necesidades de producción, se incorpora al proceso constructivo un producto sin realizar la 

correspondiente actividad de inspección, debe trazarse su estado de retención para identificarlo en caso 

de incumplimiento de los requisitos establecidos. 

Esto se realizará para el 100 % de los materiales recibidos en obra y la documentación generada 

estará a disposición de la Dirección de Obra que, recibirá en cualquier caso de todos los materiales: 

o Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

o Certificados de garantía del fabricante. 

o Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 

productos de construcción, de acuerdo a las disposiciones que sean transposición de 

las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 

7.2. CONTROL DEL ALMACENAMIENTO 

La gestión de almacén se reduce a las actividades de manipulación, acopio y distribución del 

producto tras su recepción hasta su utilización en el proceso constructivo. 
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Con independencia del almacenamiento temporal para su uso inmediato en obra y de la zona  

prevista para almacenamiento específico de este proyecto, hay que contar con la existencia de tres zonas 

de almacenamiento valladas de las que se puede hacer uso; una de las cuales, concretamente la que se 

corresponde con el entorno de la nave de bombeo en la EDAR, se ha previsto utilizar de forma ineludible, 

siendo las otras dos, el rebombeo del Sector III (donde se realizará la segunda conexión) y el “Sistema El 

Cañuelo”.  

En su caso, la Documentación específica (tal como fichas técnicas del producto) aplicable podrá 

definir la sistemática a seguir para la preservación del producto, incluyendo:  

➢ Identificación del producto y estado de inspección (aceptado, rechazado, pendiente confirmación).  

➢ Metodología a seguir en la manipulación y descarga, indicando aspectos de especial interés.  

➢ Lugar destinado para el acopio y requisitos que debe cumplir (protegido, cubierto, etc.).  

➢ Condicionantes del acopio (dimensionamiento, accesibilidad, intrusismo, etc.).  

➢ Criterios a seguir en inspecciones periódicas, para controlar la perseverancia de su condición.  

➢ Recursos que se precisan y cualificación del personal responsable de su realización, y siempre 

considerando los criterios expuestos a continuación:  

☑ Racionalización en la distribución del espacio disponible.  

☑ Ubicación en áreas lo más próximas posible al punto de mayor consumo o zona de 

influencia, para reducir los costes de manipulación y evitar zonas de congestión.  

☑ Facilidad de control de las cantidades almacenadas.  

☑ Eliminación de riesgos personales durante el manejo de los productos almacenados 

(maniobrabilidad, apilamiento, estabilidad, ordenación, etc.).  

☑ Clasificación homogénea según el tipo y características del material.  

El personal encargado de la manipulación de productos en obra y posterior distribución hará uso 

de los medios adecuados para evitar la merma de sus cualidades por roces, caídas, colisiones u otros 

percances, adoptando las medidas preventivas oportunas para evitar daños personales y a terceros.  

La zona destinada como acopio de obra será estudiada por el Responsable del Centro de 

producción, optimizando el espacio y recursos disponibles, y determinando los requisitos que deben 

cumplir en cada caso los productos sujetos a almacenamiento específico, condicionados por ejemplo por 

ser:  

☑ Fácilmente oxidables (mecanismos eléctricos).  

☑ Contaminables por condiciones higiénicas como exceso de polvo (filtros).  

☑ Alterables por agua o humedad (cemento).  

☑ Sujetos a periodo de caducidad (productos químicos).  

☑ Acopio en condiciones controladas (vigas prefabricadas).  

☑ Sujeto a previsión temporal (acero corten) o volumétrica (ladrillo caravista).  

Como práctica habitual el almacén será revisado por el Encargado, y en caso que se detecten 

productos que no mantengan sus cualidades o se observen indicios de no ajustarse a los requisitos 
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establecidos, se identificará como no conforme, adoptando el tratamiento que corresponda para su 

resolución.  

Tendrán una especial consideración los bienes que son propiedad del Cliente (productos 

suministrados, cedidos, instalaciones existentes, etc.), de forma que si se extravían, deterioran o presentan 

indicios de no ser adecuados para su uso, debe ser comunicado al Cliente.  

 

7.3. CONTROL DE EJECUCIÓN 

Las unidades en proceso de ejecución serán inspeccionadas en cada etapa por el responsable de 

inspección aplicando los criterios que se determinan para aceptación rechazo en la documentación 

aplicable en cada caso (PPTP) 

Contrastados los resultados del ensayo con los requisitos exigidos a dicho producto, el 

Responsable del Centro de Producción documentará su conformidad validándolo, indicando fecha y 

resultado de la validación.  

En caso de no cumplir con las especificaciones, se identifica como No Conforme, procediendo a 

su comunicación a la Dirección de Obra y al tratamiento que corresponda.  

Para asegurar el cumplimiento de los requisitos de las Unidades de Obra, se prevén cuatro tipos de 

control: 

• Control de los procesos de ejecución. PPI de ejecución (PPI) 

• Control de los productos intermedios o finales. Ensayos de Ejecución (EE) 

• Control de pruebas finales (PF) 

• Control geométrico (CG) 

Estos cuatro tipos de control se llevarán a efecto mediante la utilización de listas de comprobación o 

Programas de Puntos de Inspección (P.P.I.), que se aplicarán a cada uno de los lotes en que se divida la 

Unidad de Obra. 

A estos efectos se entenderá por lote aquella parte de una Unidad de Obra que pueda considerarse 

como realizada en condiciones homogéneas, de tal forma que los resultados de inspecciones o ensayos 

realizados sobre una parte del lote, son perfectamente extrapolables a todo el lote.  

Los P.P.I. para el control de los procesos contendrán el conjunto de inspecciones y ensayos a 

realizar para comprobar el cumplimiento de los requisitos de dichos procesos constructivos. La 

comprobación favorable de cada uno de los requisitos determinará la aceptabilidad del proceso de 

ejecución del lote correspondiente. 

Entendiendo como producto el resultado de un proceso, las Unidades de Obra (que son el resultado 

de procesos de ejecución), serán sometidas a P.P.I., en cada uno de los lotes en que se hayan dividido, para 

verificar que cumplen los requisitos que les son exigibles.  

Igualmente, los P.P.I. para el control de los productos contendrán el conjunto de todas las 

inspecciones y ensayos necesarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Pliego 

de Condiciones para esas Unidades de Obra, y consecuentemente la aceptabilidad de los lotes. 

Por último, aquellos elementos que deban trabajar conjuntamente serán sometidos a pruebas finales 

con objeto de verificar su correcto funcionamiento. En este caso las comprobaciones se realizarán mediante 

P.P.I. o ensayo. 
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Para el control de los procesos de ejecución se establecen cuatro niveles de control en función de la 

importancia de cada actividad. 

 

Nivel 1: Se aplica a las actividades de la obra definidas por su complejidad, difícil ejecución o elevado 

peso económico. El control del proceso productivo se hará mediante: 

• Procedimiento Constructivos 

• Programas de Puntos de Inspección (P.P.I.) 

• Programas de Ensayos (P.E.) 

 

Nivel 2: Se aplica a las mismas actividades que se definen en el Nivel 1 cuando el equipo de obra 

tenga demostrada experiencia en la ejecución de dichas actividades. El control se hará mediante: 

• Criterios de Ejecución (C.E.) 

• Programa de Puntos de Inspección (P.P.I.) 

• Programa de Ensayos (P.E.) 

 

Nivel 3: Se aplica a aquellas actividades de menor importancia económica, pero relevantes a efecto 

de calidad. Su control se hará a través de: 

• Programas de Puntos de Inspección (P.P.I.) 

• Programas de Ensayos (P.E.) 

 

Nivel 4: Se aplica a todas las actividades que no estén incluidas en los otros tres niveles. 

Este nivel no implica un programa de acciones sistemáticas y documentadas como las anteriores, 

exigiéndose, en cualquier caso, la aplicación de la buena práctica en la construcción el cumplimiento de la 

normativa obligatoria y de las instrucciones que imparta el Jefe de Obra. 
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8.- VALORACIÓN ENSAYOS 

CONCEPTO  UNDS 
Nº   

LOTES 
ENSAYOS 

Nº 
ENSYS1 

P.UNIT. TOTAL 

Arena para cama tu-
berías 

760,00 2 
Analisis granulométrico de una muestra 
UNE-EN-933-1 3 13,62 € 81,74 € 

2 
Determinación de la resistencia al desgaste 
mediante la máquina de Los Angeles de 
una muestra de áridos, UNE-EN 1097-
2:2010 3 52,04 € 312,22 € 

2 

Determinación de la equivalencia de arena 
de una muestra de arido, UNE-EN 933-8 3 13,53 € 81,16 € 

2 Análisis granulométrico por tamizado de 
una muestra de gravas, UNE-EN 933-1 

3 17,17 € 103,00 € 

Relleno de zanjas 21.557,65 4 Determinación de la limpieza superficial de 
una muestra granular, UNE-EN 13043 

3 19,70 € 236,43 € 

4 Determinación de los límites de Atterberg 
(limite liquido y limite plastico) de una 
muestra de suelo, UNE-EN ISO 17892-
12:2019 y UNE-EN ISO 17892-12:2019 

3 21,73 € 260,80 € 

4 Ensayo de método de Proctor Modificado 
de una muestra de suelo UNE 103-501 

3 38,82 € 465,85 € 

4 Determianción del indice CBR en laborato-
rio con la metodología del Proctor Modifi-
cado (a tres puntos) de una muestra de 
suelo, UNE 103-502 

3 38,92 € 467,10 € 

4 Ensayo de hinchamiento libre en edómetro 
UNE-EN ISO 17892-5:2019 

3 45,41 € 544,95 € 

4 Ensayo de colapso según NLT 254 
3 42,17 € 506,02 € 

4 Determinación del contenido de materia or-
gánica, por el método del permanganato de 
sodio de una muestra de suelo, UNE 103-
204 

3 23,17 € 278,08 € 

4 Determinación del contenido de sales solu-
bles (incluidos yesos) de un suelo, NLT 
114 

3 21,11 € 253,32 € 

4 Determinacion in situ de la humedad y la 
densidad por el método de isotopos radio-
activos de un suelo, ASTM D 3017 e1 

3 8,21 € 98,56 € 

Tubería de fundición 1.468,00 3 Comprobación de las características geo-
métricas de un tubo, con determinación del 
diámetro interior, longitud, espesor y des-
viación máxima respecto de la generatriz 

1 36,49 € 109,48 € 

3 Inspección visual del aspecto general de 
un tubo 

1 16,80 € 50,41 € 

2 Prueba presión y estanqueidad de una red 
de abastecimiento UNE EN-805 

1 291,94 € 583,87 € 

Tubería de PEHD 3.254,00 12 Comprobación de las características geo-
métricas de un tubo, con determinación del 
diámetro interior, longitud, espesor y des-
viación máxima respecto de la generatriz 

1 36,49 € 437,91 € 

12 Inspección visual del aspecto general de 
un tubo 

1 16,80 € 201,63 € 

3 Prueba presión y estanqueidad de una red 
de abastecimiento UNE EN-805 

1 291,94 € 875,81 € 
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CONCEPTO  UNDS 
Nº   

LOTES 
ENSAYOS 

Nº 
ENSYS1 

P.UNIT. TOTAL 

3 Ensayo de rotura a presión hidráulica inte-
rior de un tubo de plástico, según el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales 
para Tuberías de Abastecimiento de Agua 

1 142,08 € 426,23 € 

3 Ensayo de estanqueidad de un tubo de 
plástico, según el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua 

1 184,83 € 554,49 € 

Hormigón (para armar 
y en masa) 

114,75 1 Muestreo, realización de cono de Abrams, 
elaboración de probetas, cura, recalce y 
ensayo de compresión de una serie de seis 
probetas cilindricas de 15x30 cm según 
UNE-EN 123501, UNE-EN 12350-2, UNE-
EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 
12390-3 

10 278,78 € 2.787,80 € 

1 Determinación de la profundidad de pene-
tración de agua bajo presión de un hormi-
gón endurecido, UNE-EN 12390-8 

1 268,84 € 268,84 € 

Acero (corrugado en 
armaduras y galvani-
zado en piezas) 

5.352,59 2 Determinación de las características geo-
métricas de una probeta de aero para ar-
mar hormigones, UNE 36-068 

2 17,32 € 69,26 € 

2 Determinación del límite elástico para una 
deformación cercana al 0,2%, resistencia a 
la tracció, alargamiento y estricción de una 
probeta de acero para armar hormigones, 
UNE-EN 10001-1 

2 25,53 € 102,11 € 

1 por lote 

TOTAL VALORACIÓN 10.157,06 € 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Las obras que se recogen en el presente proyecto, una vez ejecutadas y puestas en servicio, 

responderán a un funcionamiento sensible y, hasta cierta medida, crítico. No tanto por el suministro 

continuo de agua, que también puede llegar a ser el caso, como por los daños que pudiesen causarse por 

una disfunción o incidente sobrevenido. 

Por ello se considera necesario prever su mantenimiento, sin perjuicio de que en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares que rija la adjudicación de las obras, la mejora propuesta sobre el 

mantenimiento de las obras sea objeto de puntuación. 

Dentro de los materiales e instalaciones del proyecto, existen aquellos que requerirán de un 

mantenimiento propio del uso (motores y bombas, p.ej.), otros que requieran de un mantenimiento derivado 

fundamentalmente del tiempo y las afectaciones químicas y/o físicas (intemperie o intercambio aniónico 

del enterramiento, como el caso de la calderería y las piezas especiales) y otros cuyo funcionamiento 

habrá que comprobar y testar para que sigan actuando en el funcionamiento seguro de la instalación, tal 

y como se pensaron (válvulas hidráulicas, ventosas, p.ej.) 

En síntesis, el objetivo de este Anejo es asegurar el perfecto funcionamiento y conservación de 

todos los elementos instalados bajo las condiciones de trabajo previstas. 

 

2.- DOCUMENTACIÓN 

Todas las labores de mantenimiento previstas se documentarán en los correspondientes partes 

de trabajo una vez hayan sido ejecutadas, en los que se reflejará, en su caso, la existencia de cualquier 

incidente y la solución aportada. 

El parte de trabajo será suscrito por el responsable de la labor de mantenimiento. 

A pesar de que la Comunidad de Regantes Sol y Arena dispone de un equipo interdisciplinar de 

gran capacidad profesional, tanto la especificidad como la complejidad de ciertas operaciones pueden 

hacer aconsejable que se externalicen a empresas especializadas parte de las labores de mantenimiento. 

En cualquier caso, no es objeto del proyecto el determinar quién realizará unas u otras labores. 

 

3.- OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

Se prevé una periodicidad anual para las operaciones de mantenimiento preventivo, que se 

realizará en la misma semana para todos los elementos a mantener y cuya coordinación, con 

independencia de la ejecución específica para cada elemento, correrá a cargo del Director Técnico de la 

Comunidad de Regantes Sol y Arena. 

 

3.1. EQUIPOS DE BOMBEO  

Al no formar parte del proyecto, tampoco se recogen en este Anejo, con independencia de que la 

Comunidad se interese por estas bombas frente al mantenimiento que tenga que realizar el consorcio. 
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3.2. CAUDALÍMETROS 

• Valor Caudal. Comprobar indicador.  

• Valor de mA. Comprobar correspondencia con caudal.  

• Comprobar pulsos de los totalizadores con analógicas.  

• Comprobar alarma de fallo de equipo quitando alimentación 

 

3.3. TELECONTROL 

• Estado general de las instalaciones.  

• Verificación de los elementos de comunicaciones 

• Verificación de los elementos de alimentación y suministro de energía. 

• Verificación de la estanqueidad de las estaciones remotas. 

• Comprobación y contraste de mediciones. 

• Comprobación del funcionamiento del software de gestión 

 

3.4. CALDERERÍA Y PIEZAS ESPECIALES. 

• Inspección detallada y limpieza de estas piezas. 

• Comprobación del deterioro de pinturas (Grado de Corrosión) de los elementos de calderería 

que estén pintados. 

• Comprobación del deterioro de pinturas/galvanizado (Grado de Corrosión) de los colectores 

de los grupos de bombeo. 

 

3.5. CONEXIONES DE IMPULSIÓN 

• Inspección detallada, comprobación de deterioro y grado de corrosión y limpieza de las piezas 

especiales. 

• Comprobación del correcto funcionamiento de las válvulas de seccionamiento. 

• Sustitución de los tornillos que presenten deterioro. 

• Sustitución de las juntas de estanqueidad que presenten pérdidas. 

• Comprobación del estado de las ventosas. 

• Comprobación y lubricación, en su caso, de los carretes de desmontaje. 

 

3.6. DESAGÜES. 

• Inspección detallada, comprobación de deterioro y grado de corrosión y limpieza de las piezas 

especiales. 

• Comprobación del correcto funcionamiento de las válvulas de seccionamiento  

• Comprobación del estado de la tubería de descarga y de su salida 
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• Sustitución de los tornillos que presenten deterioro. 

• Sustitución de las juntas de estanqueidad que presenten pérdidas. 

• Comprobación y lubricación, en su caso, de los carretes de desmontaje. 

 

3.7. VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE ALIVIO RÁPIDO.  

• Inspección detallada, comprobación de deterioro y grado de corrosión y limpieza de las piezas 

especiales. 

• Comprobación del correcto funcionamiento de las válvulas de alivio rápido 

o Desarmado de la válvula y del actuador 

o Inspección y reparación de los componentes 

o Armado del conjunto y realización de pruebas para comprobar su correcto 

funcionamiento, incluida la calibración en banco de pruebas 

• Sustitución de los tornillos que presenten deterioro. 

• Sustitución de las juntas de estanqueidad que presenten pérdidas. 

• Comprobación y lubricación, en su caso, de los carretes de desmontaje. 

 

3.8. VENTOSAS.  

• Comprobación del correcto funcionamiento de las válvulas de seccionamiento  

• Retirada de la ventosa 

• Desarmado de los componentes de la ventosa, comprobación de los elementos de cierre y 

sustitución en su caso 

• Comprobación de las juntas tóricas y sustitución en su caso 

• Limpiar todas las partes y armar el conjunto 

• Comprobación en banco de pruebas de su funcionamiento 

• Instalación en la red. 

 

3.9. ARQUETAS 

• Se procederá a la inspección del interior de la caseta y limpieza de los equipos allí situados.  

• Se comprobará el deterioro de pinturas (Grado de Corrosión) de los elementos metálicos 

existentes: puertas, herrajes, soportes, etc. 

• Se comprobará la existencia de condensación y/o de vestigios de inundaciones 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La Justificación de Precios se va a circunscribir a la justificación en la jerarquía de las fuentes 

utilizadas, que no son otras que las indicadas en las bases que rigen la convocatoria de las subvenciones, 

y en la formación de precios nuevos. 

No obstante, a modo de introducción se resaltan algunas circunstancias, 

• Se pretende obtener un “corpus” homogéneo de todo el presupuesto, de modo que sea 

comparable al resto de actuaciones que se presenten dentro de la concurrencia competitiva y 

que la baja que se realice en la fase de adjudicación sea de una aplicación porcentual sobre 

cada una de las unidades de obra asimismo homogénea, al menos nominalmente. 

• Desde este punto de vista se ha considerado que la existencia de alguna unidad de obra 

específicamente no justificada o presentada como partida alzada, no influirá sensiblemente ni 

en el resultado del presupuesto, ni en la adjudicación de las obras. 

• La certificación de las partidas alzadas habrá de hacerse mediante la justificación del uso de 

cada recurso necesario al precio unitario de dicho recurso que haya resultado de la baja de 

adjudicación. 

• Para los hormigones y el acero se han utilizado los precios y categorías existentes en las 

bases de datos utilizadas, si bien se han sustituido las denominaciones por las más parecidas 

y/o similares de acuerdo con el Código Estructural, recientemente aprobado 

• Finalmente, se hace la siguiente manifestación expresa en cuanto a los precios unitarios 

utilizados en el presupuesto: 

- En los precios unitarios descompuestos únicamente revestirán carácter contractual la 

definición y descripción de la unidad de obra mediante su epígrafe correspondiente y su 

resultado final. Por lo que los precios unitarios del proyecto condicionarán la ejecución de 

las unidades de obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en sus 

epígrafes, completado y complementado, en cualquier caso, con lo especificado en el resto 

de los documentos del proyecto, sea cual fuere el importe asignado a los mismos, y aunque 

sus descomposiciones, que tendrán mero carácter informativo, presenten errores, 

omisiones e imprevisiones. 

- En el orden económico prevalecerá lo definido en la descripción de los precios unitarios, 

en cuanto se refiere a las características técnicas de la unidad de obra, frente a lo 

especificado para las mismas unidades en cualquier otro documento del proyecto, caso de 

darse discrepancias. En caso de dudas, omisiones e indefiniciones en las descripciones 

de los precios unitarios y ante posibles contradicciones entre el resto de los documentos 

del proyecto, se seguirá el orden de prelación establecido al respecto en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas del proyecto.  

- Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas 

y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construcción, se 

considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos 

especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

- Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los 

costes indirectos, según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que siendo 

necesarios para la ejecución de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables 
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a unidades concretas, sino al conjunto o una parte de la obra, se considerarán siempre 

incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del 

proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, los 

relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras 

accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra comprendida en el 

proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los 

gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios, y todos 

aquellos que fuesen necesarios para la consecución de los mismos.  

- En todos los precios unitarios se considerarán comprendidos los materiales, mano de obra 

y maquinaria, medios auxiliares y servicios necesarios para los trabajos y actividades 

relativos a: Replanteos, limpiezas previas, preparación del tajo e implantación de medios 

precisos para la ejecución; realización de la unidad de obra, repasos de acabado y 

terminación, limpieza final del tajo, retirada de residuos, escombros, máquinas, 

herramientas y medios utilizados y los concernientes al mantenimiento y conservación de 

la unidad de obra terminada hasta la recepción y entrega de la obra, así como los 

necesarios para las mediciones y comprobación de las Certificaciones.  

- En todos los precios relativos a redes de instalaciones, máquinas o cualquier elemento que 

lo precise, para verificar su funcionamiento, se considerará siempre que la unidad de obra 

se entregará instalada, legalizada con las autorizaciones administrativas requeridas 

legalmente, con las pruebas de funcionamiento y rendimiento necesario, por lo que 

cualquier actividad precisa para ello, se considerará incluida en los precios del proyecto, 

independientemente de que, desde la instalación o ejecución de la unidad y su puesta en 

marcha, pueda transcurrir un tiempo dilatado.  

- Los precios de los productos, los auxiliares y los unitarios del proyecto se considerarán 

válidos, para cualquiera que sea el tipo de tecnología y procedimiento que haya de 

utilizarse para su elaboración o ejecución, se realicen en la propia obra o lleguen a ésta ya 

elaborados, a menos que en la descripción de los mismos se especifique una procedencia 

concreta o procedimiento determinado de elaboración o ejecución, en cuyo caso, su ámbito 

de aplicación se limitará a dichas concreciones.  

- Los precios de los materiales y productos del proyecto se considerarán válidos para 

cualesquiera de las marcas comerciales, modelos o denominaciones específicas 

industriales que se ajusten a las características técnicas descritas para los mismos y que 

cumplan con las prescripciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.  

- Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios 

correspondientes, para aquellos materiales sujetos a normas de obligado cumplimiento 

promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones generales u 

homologación, habrá de entenderse que su precio presupone la adecuación a tales 

exigencias, sin perjuicio de las que independientemente puedan establecerse en las 

prescripciones técnicas del proyecto. 
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2.- PRECIOS UNITARIOS.  

2.1. ELECCIÓN 

Para la valoración se ha atendido a los siguientes criterios: 

• En primer lugar, se ha consultado el banco de precios de la Agencia de Obra Pública de la 

Junta de Andalucía. 

Fuente.- 1 

..\..\..\..\BASE DE DATOS PRESTO\JUNTA DE ANDALUCIA 2021-22\Agencia Obra 

Publica\OCT2020PARAWEB.bc3 

• Si el precio no se encontraba en esta base, se ha utilizado la Base de Costes de la 

Construcción de Andalucía, actualizado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en diciembre de 2021. 

Fuente.- 2 

..\..\..\..\BASE DE DATOS PRESTO\JUNTA DE ANDALUCIA 2021-22\BCCA 2021-22 

V3.PrestoObra 

• En tercer lugar, se han usado las Tarifas Tragsa actualizadas a 2022, en las que han eliminado 

el porcentaje de costes indirectos que incluían anteriormente en la descomposición de las 

partidas. 

Fuente.- 3 

http://tarifas.tragsa.es/prestowebisapi.dll?FunctionGo&id=17073&cod=TRAGSA2022&path=T

ragsa2022W-Act-sujetas.cfg 

• Para los materiales que no aparecían en ninguna de estas tarifas, se han utilizado tarifas de 

fabricantes de primer orden y se han conformado los precios utilizando rendimientos de trabajo 

e importes asimilables a los anteriores bancos de precios mencionados. 

Fuente.- 4 

(1).- Tarifa Regaber 2022, en español V02. Marzo 2022 

(2).- Tarifa PAM Saint-Gobain. Tubería, accesorios y válvulas de fundición dúctil. Febrero 2022 

(3).- Tarifa MASA. Infraestructura e Industria. Enero 2021 

(4).- Oferta Plásticos IMA, SAU. Diciembre 2022 

(5).- Aliaxis Iberia. Edificación y Riego. Mayo 2022 

(6).- CEMAT. Grupo Industrial. Collarines de fundición. 2014 

(7).- Tarifas 2022 Web 

• Para algunos precios de unidades de obra con una cierta complejidad y cuya definición exacta 

no se podrá acometer hasta más adelante, se han utilizado precios estimados en función del 

mercado y de experiencias previas. 

Fuente.- 5 

• Alguna unidad de obra se ha compuesto en base a precios unitarios de unidades de obra 

existentes en la/s tarifa/s de referencia 
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• Para las partidas alzadas se han realizado supuestos de rendimientos en el trabajo y se han 

usado importes de obras similares ejecutadas recientemente. Su importe, se detallará en el 

proyecto, cuando ello sea posible, o deberá justificarse durante la ejecución de los trabajos 

supuestos. 

Elaboradas a partir de precios unitarios de los orígenes anteriormente expuestos 

 

2.2. FORMACIÓN Y ORIGEN de PRECIOS NO INCLUIDOS EN LAS TARIFAS DE 
REFERENCIA 

2.2.1. TUBERÍA PE100, ø 630 mm, PN 1,6 MPa, COLOCADA 

La tarifa TRAGSA 2022 abarca hasta la tubería PE100, ø 500 mm, PN 1,6 MPa. 

Para elaborar un precio aplicable a la unidad de obra “Tubería PE100, ø 630 mm, PN 1,6 MPa, 

colocada” partiremos de los precios de material de la citada tarifa TRAGSA para los diámetros de tubería 

inmediatamente inferiores y los pondremos en relación con el volumen de material necesario para la 

fabricación de un metro de tubería de cada uno de estos diámetros, determinando así el precio de este 

material: 

DN/PN 

(mm/MPa) 
espesor (m) 

Volumen granza 

polietileno en tubería 

(m3/ml) 

Precio €/ml 

tubería en Tarifa 

TRAGSA 2022 

Precio por consumo de 

material en fabricación 

tubería (€/m3) 

400/16 0,0363 0,041475057 98,35 2.371,30 

450/16 0,0409 0,052564175 127,04 2.416,86 

500/16 0,0454 0,064836916 161,37 2.488,86 

630/16 0,0576 0,103576009   

Tabla 1.- Determinación del precio de la granza de PE100 para la fabricación de tubería 

 

Se observa que conforme aumenta el volumen necesario para fabricar un metro de tubería, 

también aumenta su precio unitario1, así entre el DN400 y el DN450 el precio unitario por m3 ha aumentado 

un 1,92 % (para un volumen de material que se incrementa en un 26,74 % por cada ml de tubería) 

Entre el DN450 y el DN500 este aumento del precio unitario es del 2,98 % y el volumen crece en 

un 23,35 % 

A pesar de que el incremento en volumen entre el DN500 y el DN630 crece en un 59,75 % se ha 

optado por mantener el aumento del precio unitario del material en el mismo 2,98 % y así tenemos: 

2.488,86 €/m3 x 1,0298 = 2.563,03 €/m3 

2.563,03 €/m3 x 0,103576009 m3/ml tubería = 265,47 €/ml tubería PE100 DN630/PN1,6MPa 

 

1 Posiblemente en esta circunstancia influya el que los diámetros más “pequeños” son más usuales, dando lugar a 

una disminución de costes generales por una mayor cantidad de fabricación. 
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El precio así determinado coincide con el que se tiene en la tarifa de MASA (Aliaxis) del mes de 

enero del año 2021 (265,63 €/ml) y es algo inferior a la oferta que se tiene de Plásticos IMA, SAU de 

diciembre de 2022 (284,41 €/ml). 

 

Imagen 1.- Carátula Tarifa Alixis (Masa) Enero 2021 Imagen 2.- Precio tubería DN630 PN 1,6 MPa 

 

Imagen 3.- Oferta TUYPER que incluye tubería DN630 PN 1,6 MPa 
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Para la conformación del resto del descompuesto se ha comprobado la relación de los 

rendimientos de la “O01035.- Cuadrilla de colocación de tuberías” y del “M01020.- Camión volquete grúa 

101/130 CV” en función del volumen unitario (m3/ml)2, de la sección (m2) y del diámetro (m) de cada una 

de las tuberías. 

Los resultados de esta comprobación se exponen en las Tablas 2 y 3 

Tub.1,6 MPa DN (m) Sección (m2) Volumen (m3) h M.O. h Maq. 

400 400 0,12566 0,041475057 0,1201 0,0620 

450 450 0,15904 0,052564175 0,1295 0,0670 

500 500 0,19634 0,064836916 0,1560 0,0770 

630 630 0,31172 0,103576009   

 

Tub.1,6 MPa h M.O. h Maq. 
h/DN 

M.O. 

h/S 

M.O. 

h/ V 

M.O. 

h/DN 

Maq. 

h/S 

Maq. 

h/ V 

Maq. 

400 0,1201 0,0620 0,30025 0,95575 2,89572 0,15500 0,493395 1,49487 

450 0,1295 0,0670 0,28778 0,814269 2,46366 0,14889 0,421282 1,27463 

500 0,1560 0,0770 0,31200 0,794525 2,40604 0,15400 0,392169 1,18760 

630         

Tablas 2 y 3.- para relacionar los rendimientos de instalación en base a varios parámetros 

 

A la vista de ambas tablas se concluye que el coeficiente más estable para ambos rendimientos 

es el que los relaciona con el diámetro.  

Tomando como referencia la media aritmética del coeficiente en cada caso (mano de obra y 

material) para cada uno de los tres diámetros analizados, se obtiene el que sería de aplicación para 

determinar el importe unitario de instalación de la tubería PE100 DN 630 mm PN 1,6 MPa. 

Cuadrilla de colocación de tuberías: 

(0,30025+0,28778+0,31200)/3 x 0,630 = 0,1890 

Camión volquete grúa 101/130 CV 

(0,15500+0,14889+0,15400)/3 x 0,630 = 0,0962 

 

  

 

2 Lo que es directamente proporcional a relacionarlo con el peso unitario. 
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La unidad de obra queda justificada en los siguientes términos: 

A08050 Tubería PE100, ø 630 mm, PN 1,6 MPa, colocada 290,39 

P19150 Tubo de PE100 ø 630 mm, PN 1,6 MPa (p.o.) 1,000 265,47 265,47 

O01035 Cuadrilla de colocación de tuberías 0,189 66,69 12,60 

M01020 Camión volquete grúa 101/130 CV 0,096 36,34 3,49 

A22016 Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa 

diámetro 400<ø<800 mm 

1,000 8,83 8,83 

 

2.2.2. VÁLVULA MARIPOSA, ø 600 mm, 1,6 MPa SIN BRIDAS, INSTALADA 

Esta unidad de obra no está directamente entre las utilizadas en la medición del proyecto, sino 

que forma parte del descompuesto “AGRTCN103.- Conjunto de piezas, calderería y valvulería para 

conexión a tubería Sector II”. 

A pesar de lo anterior, se va a justificar el precio utilizado por cuanto es unitariamente significativo, 

aunque sea irrelevante en el conjunto del proyecto. 

Como ocurría con la tubería PE100 DN 630, la tarifa TRAGSA concluye, en lo que a válvulas de 

mariposa se refiere, en el DN 500. 

Las válvulas de mariposa que aparecen en la tarifa TRAGSA, responden a un accionamiento por 

volante (desmultiplicador), una instalación entre bridas (no disponen de tal elemento) y una lenteja (disco 

concéntrico) en acero inoxidable, material igualmente utilizado para el eje de la válvula. 

CONCEPTO 

PRECIO MATERIAL 
COEFICIENTE 

(T/R) 
TRAGSA’22 REGABER’22 (Inox) 

Válvula mariposa DN 400, 1,6 MPa, sin bridas 903,33 1.527,10 0,5915 

Válvula mariposa DN 450, 1,6 MPa, sin bridas 1.139,65 2.214,50 0,5146 

Válvula mariposa DN 500, 1,6 MPa, sin bridas 1.180,80 2,914,90 0,4051 

Válvula mariposa DN 600, 1,6 MPa, sin bridas  4.377,50 0,5038 

 

Para el coeficiente a aplicar en la determinación del precio de la válvula DN600 PN1,6 MPa (p.o.) 

se ha obtenido la media aritmética de los tres coeficientes conocidos: 

4.377,50 €/ud DN600/1,6 REGABER x 0,5038 = 2.205,17 €/ud DN 600/1,6 TRAGSA 

A continuación se exponen varias imágenes correspondientes a sendas tarifas del año 2022 en 

las que aparece la válvula de mariposa DN 600, con desmultiplicador y con el disco de cierre en acero 

inoxidable.  

La reproducción de las tarifas se hace con la finalidad de afianzar la justificación y moderación del 

precio utilizado. 
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Imagen 4.- Carátula Tarifa Regaber Marzo 2022  Imagen 5.- Precio V. Mariposa DN600 PN 1,6 MPa Inox 

 

Imagen 6.- Carátula Tarifa Saint-Gobain Febrero 2022  Imagen 7.- Precio V. Mariposa DN600 PN 1,6 MPa Inox 
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Para los rendimientos de la instalación se ha realizado una comparativa entre los correspondientes 

a las válvulas de compuerta de un mismo diámetro,  

Recursos instalación Unidad de Obra 

DN400 DN500 DN600 

Marip. Comp. Marip. Comp. Marip. Comp. 

Cuadrilla B 2,3000 2,1000 2,6000 2,8000  3,3000 

Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV 1,3000 2,1000 1,4000 2,8000  3,3000 

 

Teniendo en cuenta estos datos, se ha optado por aplicar un rendimiento de 3,00 horas para la 

cuadrilla B y de 1,50 horas para la grúa autopropulsada. 

En ambos casos podemos afirmar que los rendimientos elegidos están del lado de la moderación 

de costes y por lo tanto se pueden considerar plenamente justificados, máxime teniendo en cuenta que en 

la propia tarifa TRAGSA, para la válvula de mariposa DN 600 biexcéntrica los rendimientos son de 4,30 

horas tanto para la mano de obra como para la maquinaria auxiliar. 

La unidad de obra queda justificada en los siguientes términos: 

A10118 Válvula mariposa, ø 600 mm, PN 1,6 MPa sin bridas, instalada 2.387,15 

O01018 Cuadrilla B 3,000 44,60 133,80 

P15118 V.marip. ø600mm, PN1,6 MPa t. wafer (p.o.) 1,000 2.205,17 2.205,17 

M01020 Grúa autoprop. telescópica 101/130 CV, 5t 1,5000 32,14 48,18 

 

2.2.3. ACTUADOR ELÉCTRICO (SERVOMOTOR) PARA VÁLVULA DN 400 

En la imagen núm. 7 correspondiente a la tarifa de febrero de 2022 para válvulas de mariposa con 

disco en fundición dúctil y disco en acero inoxidable de Saint-Gobain se aprecia que aparecen las mismas 

válvulas para accionarlas mediante reductor manual y para accionarlas mediante actuador eléctrico, es lo 

que normalmente se conoce como válvulas motorizadas. 

Podemos comprobar como: 

• Válvula de mariposa DN 400 PN 16 con disco en acero inoxidable y accionada mediante 

reductor manual tiene un precio de tarifa de 3.089,72 € 

• Válvula de mariposa DN 400 PN 16 con disco en acero inoxidable y accionada mediante 

actuador eléctrico tiene un precio de tarifa de 5.741,16 € 

De ambos precios unitarios, se deduce que la tarifa le aplica un precio al actuador eléctrico de 

2.651,44 €. 

Si relacionamos esta tarifa con la de TRAGSA, utilizada como base de nuestro proyecto, y 

consideramos que para todo el conjunto se aplicaría una relación homogénea, tenemos que: 

903,33 (𝑉á𝑙. 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑝. ∅ 400, 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜, 𝑖𝑛𝑜𝑥, 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑠𝑎 2022)

3.089,72 (𝑉á𝑙. 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑝. ∅ 400, 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜, 𝑖𝑛𝑜𝑥, 𝑆𝐺𝑜𝑏𝑎𝑖𝑛 2022)
= 0,2924 
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0,2924 x 2.651,44 (Actuador eléctrico SGobain 2022) = 775,28 (Actuador eléctrico Tragsa 2022) 

 

2.2.4. PESO PIEZAS ESPECIALES CALDERERÍA EN ACERO GALVANIZADO 

En este caso el precio está recogido en la Tarifa TRAGSA-2022 utilizada de referencia (Código 

A03007), por lo que se justificará el peso de los dos colectores que se han diseñado para las conexiones 

de entrega en EDAR y de derivación hacia el Sector II. 

Colector de Entrega a la salida de la EDAR. 

Concepto Uds Sup. Unitaria Sup. Total (m2) 

Pieza colector conexión salida EDAR    
Desarrollo cono reducción 600/400 
[(PI*(R+r)*SQR(h^2+(R-r)^2 )+PI*(R^2 +r^2)] 1,0 1,3638850 1,3638850 

Desarrollo de cilindros    

2*PI*r*h+2*PI*r^2    

DN600, L1800 1,0 3,9584070 3,9584070 

DN400, L300 2,0 0,6283185 1,2566370 

DN300, L300 1,0 0,4241150 0,4241150 

DN200, L150 1,0 0,1570796 0,1570796 

DN100, L150 1,0 0,0628319 0,0628319 

Tapon colector 1,0 0,2827433 0,2827433 

A descontar (PI*r^2)    

Salidas 400 -2,0 0,1256640 -0,2513280 

Salida 300 -1,0 0,0706858 -0,0706858 

Salida 200 -1,0 0,0314159 -0,0314159 

Salida 100 -1,0 0,0078540 -0,0078540 

Superficie Total   7,1444151 

 

Se ha previsto utilizar plancha de acero de 10 mm de espesor, lo que supone un volumen de acero 

de 0,071444151 m3, que para una densidad media de 7,85 T/m3, supone un peso de 560,8365854 Kg 

Por lo que el peso final de esta pieza es: 

Concepto Uds Peso Unitario Total (Kg) 
Pieza calderería según desarrollo expuesto en 
acero galvanizado de 10 mm de espesor 1,0 560,837 560,837 

Brida DN 400 PN 16 3,0 65,300 195,900 

Brida DN 300 PN 16 1,0 36,100 36,100 

Brida DN 200 PN 16 1,0 16,500 16,500 

Brida DN 100 PN 16 1,0 5,750 5,750 

Peso Total   815,087 
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Colector de derivación en Sector II 

Concepto Uds Sup. Unitaria Sup. Total (m2) 

Desarrollo de cilindros    

2*PI*r*h+2*PI*r^2    

DN600, L2100 1,0 4,5238930 4,5238930 

DN400, L300 3,0 0,6283185 1,8849555 

DN100, L150 1,0 0,0628319 0,0628319 

Tapon colector 1,0 0,2827433 0,2827433 

A descontar (PI*r^2)    

Salidas 400 -3,0 0,1256640 -0,3769920 

Salida 100 -1,0 0,0078540 -0,0078540 

Superficie Total   6,3695777 

El volumen de acero, con plancha de 10 mm, es de 0,063695777 m3 y el peso de la pieza, antes 

de bridas, es de 500,0118495 Kg. Y el peso total: 

Concepto Uds Peso Unitario Total (Kg) 
Pieza calderería según desarrollo expuesto en 
acero galvanizado de 10 mm de espesor 1,0 500,012 500,012 

Brida DN 600 PN 16 1,0 163,32 163,320 

Brida DN 400 PN 16 3,0 65,300 195,900 

Brida DN 100 PN 16 1,0 5,750 5,750 

Peso Total   864,982 
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2.2.5. UNIDADES DE OBRA “AGRTCN…”, “ARQTPO…” y “ARQTVENT” 

En la descomposición de estas unidades de obra se han utilizado conceptos (materiales, 

maquinaria, mano de obra y/o unidades de obra auxiliares) cuyos precios y definición constan, en la mayor 

parte de los casos, recogidos en la Tarifa TRAGSA 2022, utilizada como referencia base para la valoración 

del proyecto. 

A su vez, la cuantificación de cada uno de estos conceptos para cada una de las unidades de obra 

se ha justificado en planos y/o en su descripción. 

No obstante lo anterior, existen algunos precios correspondientes a materiales que no aparecen 

en el banco de precios de TRAGSA; en estos casos se han usado alguna de las tarifas comerciales 

mencionadas al principio de este Anejo. 

La justificación de estos precios se acomete en el siguiente epígrafe. 

 

2.2.6. PRECIOS AUXILIARES 

CÓDIGO CONCEPTO PRECIO COMP. TARIFA INSTALACIÓN 

CFB63045 Collarín fundición ø 630 c/salida en 
brida orientable øs 80/100 

725,00 725,00 CEMAT ≤ A10085 

MPBL200 Manguito portabrida PE100 y brida 
loca, DN 200 PN 1,6 MPa  

76,21     
En la unidad de 
obra   Portabridas DN 200 PN 1,6 Mpa 

 32,95 MASA 

  Brida Loca DN 200 PN 1,6 Mpa   43,26 MASA 

MPBL315 Manguito portabrida PE100 y brida 
loca, DN 315 PN 1,6 MPa  

172,32     
En la unidad de 
obra   Portabridas DN 315 PN 1,6 Mpa 

 97,25 MASA 

  Brida Loca DN 300 PN 1,6 Mpa   75,07 MASA 

MPBL630 Manguito portabrida PE100 y brida 
loca, DN 630 PN 1,6 MPa  

1.400,68     
En la unidad de 
obra   Portabridas DN 630 PN 1,6 Mpa 

 1.034,87 MASA 

  Brida Loca DN 600 PN 1,6 Mpa   365,81 MASA 

SCOD.04 Brida enchufe fundición DN 400 PN 
1,6 Mpa 

534,36 534,36 SAINT GOBAIN 
En la unidad de 
obra 

SCOD.06 Brida enchufe fundición DN 500 PN 
1,6 Mpa 

848,45 848,45 SAINT GOBAIN 
En la unidad de 
obra 

SCOD.09 Tapa y cerco registro fundición tipo 

reforzado ø 900 
159,00 159,00 FUNDINIESTA 

En la unidad de 
obra 

Se adjunta copia de cada una de las tarifas utilizadas. 
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Imagen 8.- Carátula Tarifa CEMAT 2014 Imagen 9.- Precio Collarín DN630 PN 1,6 MPa salida brida DN80/100 

 

Imagen 10.- Tarifa Masa. Manguitos tope-brida PN 1,6 MPa  Imagen 11.- Tarifa Masa. Bridas locas PN 1,6 MPa  
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Imagen 12.- Tarifa Saint-Gobain. Brida enchufe equipada   

 

Imagen 13.- Carátula Tarifa Fundiniesta. Enero 2021  Imagen 14.- Marco y registro ø 900 fundición D-400 
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2.2.7. PRECIOS TELECONTROL 

La Comunidad de Regantes Sol y Arena tiene implementado un Telecontrol extenso y robusto, 

centralizado en su sede social, en la Avda. Juan Carlos I, núm 29 de Roquetas de Mar. 

Aunque está basado en una arquitectura de telecontrol estándar y se podría acudir a cualquier 

empresa especializada en estos trabajos, lo cierto es que el incremento de infraestructuras de telecontrol 

es tan poco sustantivo que se ha contado exclusivamente con el presupuesto de la empresa que tiene 

instalado el resto de telecontrol en Sol y Arena, con quien a su vez tiene suscrito un contrato de 

mantenimiento.  
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3.- FORMACIÓN DE PRECIOS.  

3.1. DEL PROYECTO. 

02AVV00001 m³ EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA  

 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con 

 medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. 

 Medido el volumen en perfil natural. 

  
TP00100 0,020 h PEÓN ESPECIAL 21,05 0,42 
ME00400 0,020 h RETROEXCAVADORA 39,66 0,79 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 1,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, 

 con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 

  
O01009 0,040 h Peón 20,91 0,84 
M01058 0,040 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,73 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 3,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
A01004 m³ Excavación mec. zanja terreno tránsito  

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de 

 profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en 

 terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. 

  
O01009 0,053 h Peón 20,91 1,11 
M01058 0,053 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 3,61 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 4,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
A01006 m³ Construcción cama tuberías  

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 

 distancia de transporte máxima de 20 km 

  
P02001 1,200 m³ Arena (p.o.) 15,91 19,09 
M01055 0,067 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 2,74 
O01005 0,067 h Oficial de oficios 21,50 1,44 
I02026 1,200 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,49 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 23,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km  

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una 

 distancia de transporte máxima de 20 km. 

  
P02007 1,200 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 19,61 
M01055 0,067 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 2,74 
O01009 0,033 h Peón 20,91 0,69 
I02026 1,200 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,49 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 23,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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A01015 m³ Excavación mec. zanja dif. maniobra terreno tránsito  

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 1,5 m de 

 profundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con 

 miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. 

  
O01009 0,360 h Peón 20,91 7,53 
M01116 0,360 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,39 17,06 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 24,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
A01017 m³ Relleno zanjas con material procedente excavación  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 

 procedente de las propias excavaciones 

  
O01009 0,100 h Peón 20,91 2,09 
M01049 0,020 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60 1,35 
M01058 0,040 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,73 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 6,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
A01019 m³ Relleno compactado zanjas con material seleccionado procedente excavación  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 

 procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo 

 cribador. 

  
O01009 0,100 h Peón 20,91 2,09 
M01049 0,020 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60 1,35 
M01058 0,080 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 5,46 
M02041 0,080 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 9,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm  

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con 

 tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 500 mm 

 menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de 

 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 

 extendido de tierras. 

  
O01035 0,030 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 2,00 
P12007 1,000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 500<=ø<900 mm (p.o.) 3,31 3,31 
M01020 0,006 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,22 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 5,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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A04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada  

 Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de 

 Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con 

 revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de 

 acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible 

 con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, 

 colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos 

 materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 

 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni 

 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello 

 se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  
P13006 1,000 m Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.) 72,25 72,25 
O01035 0,167 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 11,14 
M01020 0,222 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 8,07 
A22018 1,000 m Prueba de presión de tubería de 3,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 4,08 4,08 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 95,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<=90º, ø 200 mm, instalado  

 Codo de fundición dúctil 10º 

  
O01017 1,000 h Cuadrilla A 55,65 55,65 
P14002 1,000 u Codo fundición bridas 10º< a<=90º, ø 200 mm (p.o.) 58,77 58,77 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................... 123,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
A05008 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 500 mm, instalado  

 Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 500 mm de diámetro, presión 

 de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables 

 fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y 

 un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética 

 o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y 

 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin 

 incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se 

 valorará aparte según las necesidades del proyecto.  

  
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04 
P14008 1,000 ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 500 mm (p.o.) 796,34 796,34 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................... 905,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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A05009 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 600 mm, instalado  

 Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 600 mm de diámetro, presión 

 de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables 

 fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y 

 un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética 

 o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y 

 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin 

 incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se 

 valorará aparte según las necesidades del proyecto.  

  
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04 
P14009 1,000 ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 600 mm (p.o.) 1.033,28 1.033,28 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................ 1.142,41 

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN ÉNTIMOS 
 
A05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado  

 Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con 

 sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según 

 norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento 

 interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante 

 recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en 

 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 

 excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará 

 aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express. 

  
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04 
P14015 1,000 ud Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 400 mm (p.o.) 374,56 374,56 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................... 483,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
 
A05026 ud Reducción fundición, bridas, ø 500 mm, instalada  

 Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 

 500-400/350 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 

 fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y 

 un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética 

 o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y 

 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin 

 incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se 

 valorará aparte según las necesidades del proyecto.  

  
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04 
P14026 1,000 ud Reducción fundición bridas ø 500 mm (p.o.) 672,16 672,16 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................... 781,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  
 con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
  



22 

A05027 ud Reducción fundición, bridas, ø 600 mm, instalada  

 Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 

 600-500/400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 

 fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y 

 un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética 

 o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y 

 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin 

 incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se 

 valorará aparte según las necesidades del proyecto.  

  
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04 
P14027 1,000 ud Reducción fundición bridas ø 600 mm (p.o.) 1.088,68 1.088,68 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................ 1.197,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
 
A05040 u Té de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................... 317,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
A05044 u Té de fundición, bridas, ø 500 mm, instalada  

 Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en 

 brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión 

 de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, 

 con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante 

 pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi 

 según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de 

 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 

 extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades 

 del proyecto 

  
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04 
P14044 1,000 u Té fundición bridas ø 500 mm (p.o.) 643,11 643,11 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................... 752,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  
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A05045 ud Té de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada  

 Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en 

 brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión 

 de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, 

 con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante 

 pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi 

 según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de 

 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 

 extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades 

 del proyecto.  

  
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04 
P14045 1,000 ud Té fundición bridas ø 600 mm (p.o.) 982,33 982,33 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................ 1.091,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
A05051 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada  

 Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en 

 brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe con 

 dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con 

 recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura 

 bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según 

 norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de 

 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 

 extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades 

 del proyecto. No incluye junta express. 

  
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04 
P14051 1,000 ud Té fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 323,49 323,49 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................... 432,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
 
A06007 m Tubería PVC, ø 90 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada  
P16007 1,000 m Tubo PVC ø 90 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 2,96 2,96 
O01017 0,018 h Cuadrilla A 55,65 1,00 
M01020 0,014 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,51 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 4,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,6 MPa, colocada  

 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de 

 presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales 

 a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas 

 especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la 

 tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, 

 ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se 

 valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  
P19032 1,000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 24,64 24,64 
O01017 0,041 h Cuadrilla A 55,65 2,28 
M01020 0,022 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,80 
A22014 1,000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 180 <ø<300 mm 2,44 2,44 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 30,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, 1,6 MPa, colocada  

 Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de 

 presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales 

 a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas 

 especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la 

 tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, 

 ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se 

 valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  
P19038 1,000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa (p.o.) 60,90 60,90 
O01035 0,075 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 5,00 
M01020 0,038 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,38 
A22015 1,000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 3,90 3,90 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 71,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, PN 1,6 Mpa, colocada  

 Ml Tubería PEHD PE100 DN 630 PN 16, incluida la instalación y la 

 parte proporcional de elementos especiales necesarios en la instalación. 

  
P19150 1,000 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,6 MPa (p.o.) 265,47 265,47 
O01035 0,189 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 12,60 
M01020 0,096 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 3,49 
A22016 1,000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 400<ø<800 mm 8,83 8,83 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................... 290,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  

 Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 

 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 

 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura 

 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y 

 tornillería, instalada. 

  
O01004 1,150 h Oficial especialista 23,69 27,24 
P15009 1,000 ud Válvula mariposa ø 100 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 154,08 154,08 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................... 181,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
A10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 

 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 

 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura 

 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y 

 tornillería, instalada. 

  
O01018 2,000 h Cuadrilla B 44,60 89,20 
P15014 1,000 u Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 381,04 381,04 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................... 470,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
A10016 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  

 Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 

 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 

 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura 

 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y 

 tornillería, instalada. 

  
O01018 2,300 h Cuadrilla B 44,60 102,58 
P15016 1,000 u Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 903,33 903,33 
M01090 1,300 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 41,76 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................ 1.047,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
  



26 

A10018 u Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  

 Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 

 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 

 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura 

 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y 

 tornillería, instalada. 

  
O01018 2,600 h Cuadrilla B 44,60 115,96 
P15018 1,000 u Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 1.180,80 1.180,80 
M01090 1,400 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 44,97 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................ 1.341,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
 
A10041 ud Válvula hidráulica de alivio rápido, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................ 1.906,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado  

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de 

 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 

 bicromatada, instalado. 

  
O01017 1,300 h Cuadrilla A 55,65 72,35 
P15042 1,000 u Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 201,20 201,20 
M01020 0,450 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 16,35 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................... 289,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado  

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de 

 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 

 bicromatada, instalado. 

  
O01017 1,500 h Cuadrilla A 55,65 83,48 
P15044 1,000 u Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 442,37 442,37 
M01020 0,650 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 23,62 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................... 549,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
 
A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado  

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de 

 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 

 bicromatada, instalado. 

  
O01017 1,700 h Cuadrilla A 55,65 94,61 
P15046 1,000 u Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 675,36 675,36 
M01020 0,850 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 30,89 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................... 800,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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A10052 u Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado  

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de 

 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 

 bicromatada, instalado. 

  
O01017 1,900 h Cuadrilla A 55,65 105,74 
P15048 1,000 u Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.) 937,73 937,73 
M01020 0,950 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 34,52 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................ 1.077,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  

 Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 

 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 

 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura 

 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y 

 tornillería, instalada. 

  
O01004 1,100 h Oficial especialista 23,69 26,06 
P15054 1,000 u Válvula mariposa ø 80 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 92,94 92,94 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................... 119,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS  
 
A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado  

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de 

 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 

 bicromatada, instalado. 

  
O01017 1,900 h Cuadrilla A 55,65 105,74 
P15077 1,000 ud Carrete desmontaje fundición ø 600 mm (p.o.) 1.420,64 1.420,64 
M01020 0,950 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 34,52 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................ 1.560,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
A10118 ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  

 Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 

 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 

 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura 

 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y 

 tornillería, instalada. 

  

  
O01018 3,000 h Cuadrilla B 44,60 133,80 
P15118 1,000 u Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 1.919,63 1.919,63 
M01090 1,500 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 48,18 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................ 2.101,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
  



28 

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada  

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición 

 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, 

 embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 

  
O01004 0,900 h Oficial especialista 23,69 21,32 
P22009 1,000 u Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 250,01 250,01 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................... 271,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de 

 fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura 

 Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 

 colocada. 

  
O01004 0,900 h Oficial especialista 23,69 21,32 
P22010 1,000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 286,03 286,03 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................... 307,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
A11013 u Contador electromagnético ø 400 mm, instalado  

 Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con 

 convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, 

 colocado. 

  
O01018 1,680 h Cuadrilla B 44,60 74,93 
P22013 1,000 u Caudalímetro electromagnético ø 400 mm (p.o.) 3.447,47 3.447,47 
M01020 0,500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 18,17 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................ 3.540,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
 
A16003 u Codo PVC 45º< a<=90º ø 90 mm, colocado.  

 Codo PVC 45º 

  
P30003 1,000 u Codo PVC 45º< a<=90º ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar (p.o.) 4,95 4,95 
O01017 0,055 h Cuadrilla A 55,65 3,06 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 8,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
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A22014 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 180 <ø<300 mm  

 Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de 

 diámetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, 

 incluyendo agua de llenado, bomba de 

 presurización, montaje y desmontaje de tapones, 

 anclajes, purga y realización de prueba en tramos 

 superiores a 1000 m ante la dirección facultativa. 
O01035 0,018 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,20 
M01054 0,020 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 0,69 
M01011 0,010 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,44 
M04037 0,018 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02 
I14013 0,001 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40 0,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 2,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
A22015 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm  

 Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de 

 diámetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 

 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de 

 presurización, montaje y desmontaje de tapones, 

 anclajes, purga y realización de prueba en tramos 

 superiores a 1000 m ante la dirección facultativa. 
O01035 0,026 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,73 
M01064 0,021 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 1,34 
M01011 0,014 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,61 
M04037 0,027 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03 
I14013 0,002 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40 0,19 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 3,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
A22016 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 400<ø<800 mm  

 Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor de 

 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba 

 de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga 

 y realización de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la 

 dirección facultativa. 

  
O01035 0,051 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 3,40 
M01064 0,035 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 2,24 
M01011 0,057 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49 
M04037 0,051 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05 
I14013 0,007 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40 0,65 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 8,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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A22018 m Prueba de presión de tubería de 3,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm  

 Prueba de presión en tuberías de 3,0 MPa, de 

 diámetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 

 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de 

 presurización, montaje y desmontaje de tapones, 

 anclajes, purga y realización de prueba en tramos 

 superiores a 1000 m ante la dirección facultativa. 
O01035 0,026 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,73 
M01064 0,021 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 1,34 
M01011 0,014 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,61 
M04037 0,027 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03 
I14013 0,004 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40 0,37 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 4,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
AES400 u Actuadror eléctrico rotativo para accionamiento VM ø 400 mm, acoplado  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................... 775,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS  
 
AGRTCN019 u Conjunto de piezas, calderería y valvulería para conexión en Sector III  

 Conexión del tramo de tubería en Fundición DN 500 a tramo de tubería 

 en PEHD en DN 500 PN 16, incluidos el piecerío y la valvulería que se 

 puede apreciar en planos y se incluye en el descompuesto, 

 completamente ejectuada, con mano de obra, maquinaria y pequeño 

 material para su montaje. No incluye la excavación, ni la arqueta, que 

 se valorarán aparte. 

  
A05044 1,000 u Té de fundición, bridas, ø 500 mm, instalada 752,24 752,24 
SCOD.06 2,000 u Brida enchufe fundición DN 500 848,45 1.696,90 
A10018 2,000 u Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 1.341,73 2.683,46 
A10052 3,000 u Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado 1.077,99 3.233,97 
A05008 1,000 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 500 mm, instalado 905,47 905,47 
A05027 1,000 ud Reducción fundición, bridas, ø 600 mm, instalada 1.197,81 1.197,81 
MPBL630 1,000 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 630-600 mm 1.400,68 1.400,68 
CFB63045 1,000 ud Collarín fundición ø 630 c/salida en brida orientable øs 80/100 834,13 834,13 
A10009 1,000 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 181,32 181,32 
A11010 1,000 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 307,35 307,35 
M01020 8,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 290,72 
O01017 8,000 h Cuadrilla A 55,65 445,20 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL .............................................................. 13.929,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS  
 
AGRTCN024 m² Reposición de firme asfáltico en zanja  

 m2 de reposición de firme asfáltico para terminación de zanja realizada 

 en carretera, en el que se incluye el cajeo manual de la zanja, el riego a 

 humedad optima y su apisonado con ayuda de medios mecánicos, para 

 terminar añadiendo una capa de asfalto en caliente posterior a un riego 

 con betún, se ha medido una capa de rodadura de 7 cm de espesor y 

 una densidad de la mezcla bituminosa en caliente AC16 de 2,4 t/m³ 

  
I08039 1,000 m² Limpieza manual de pavimento 0,59 0,59 
I08016 0,030 m³ Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 20 km 30,20 0,91 
I08014 1,000 m² Construcción de riego de imprimación 0,11 0,11 
I08026 0,168 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km, pte<= 15% 54,87 9,22 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 10,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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AGRTCN034 m Pletina de 50x4 mm., instalada para el anclaje de piezas  

 m Pletina de 50x4 mm moldeada e instalada en obra sobre piezas 

 metálicas para su anclaje ante las tensiones previstas. 

  
O01009 0,800 h Peón 20,91 16,73 
SCOD.13 1,100 m Pletina 50x4 mm de acero S275JR 6,03 6,63 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 23,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
AGRTCN100 u Conjunto de piezas, calderería y valulería gestión llenado balsa  

 Conjunto de piezas y valvulería, incluidos caudalímetro 

 electromagnético para el control del volumen de agua consumida y 

 válvula de mariposa motorizada para la interrupción de suministro ante 

 cualquier eventualidad que así lo requiera, colocado y montado en 

 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 

 excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

  
SCOD.06 2,000 u Brida enchufe fundición DN 500 848,45 1.696,90 
A05026 2,000 ud Reducción fundición, bridas, ø 500 mm, instalada 781,29 1.562,58 
A10050 1,000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado 800,86 800,86 
A11013 1,000 u Contador electromagnético ø 400 mm, instalado 3.540,57 3.540,57 
A10016 1,000 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 1.047,67 1.047,67 
AES400 1,000 u Actuadror eléctrico rotativo para accionamiento VM ø 400 mm, acoplado 775,28 775,28 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................ 9.423,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS  VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
 
AGRTCN101 u Conjunto de piezas, calderería y valvulería para conexión entrega EDAR  

 Pieza especial elaborada en acero de 10 mm de espesor y 

 posteriormente galvanizada en caliente, con las medidas que aparecen 

 en plano, cuyo peso y composición se justifican en cuadro auxiliar, 

 incluida toda la valvulería y elementos complementarios para realizar la 

 conexión de la impulsión en el punto de entrega de la EDAR a su salida 

 a la rambla de El Vínculo. No se incluye la excavación. 

  
A03007 815,090 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm 5,53 4.507,45 
SCOD.04 3,000 u Brida enchufe fundición DN 400 534,36 1.603,08 
A10016 2,000 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 1.047,67 2.095,34 
A10014 1,000 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 470,24 470,24 
A10009 1,000 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 181,32 181,32 
A10041 1,000 ud Válvula hidráulica de alivio rápido, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada 1.906,69 1.906,69 
A11010 1,000 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 307,35 307,35 
A10050 2,000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado 800,86 1.601,72 
A10048 1,000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado 549,47 549,47 
A10046 1,000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado 289,90 289,90 
A05002 1,000 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<=90º, ø 200 mm, instalado 123,51 123,51 
MPBL315 1,000 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 315-300 mm 172,32 172,32 
MPBL200 1,000 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 200 mm 76,21 76,21 
A08038 5,000 m Tubería PE100, ø 315 mm, 1,6 MPa, colocada 71,18 355,90 
A08032 5,000 m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,6 MPa, colocada 30,16 150,80 
M01020 8,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 290,72 
O01017 8,000 h Cuadrilla A 55,65 445,20 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  .............................................................. 15.127,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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AGRTCN103 u Conjunto de piezas, calderería y valvulería para conexión a tubería Sector II  

 Pieza especial elaborada en acero de 10 mm de espesor y 

 posteriormente galvanizada en caliente, con las medidas que aparecen 

 en plano, cuyo peso y composición se justifican en cuadro auxiliar, 

 incluida toda la valvulería y elementos complementarios para realizar la 

 conexión de la impulsión en el punto de contacto con la tubería PEHD a 

 instalar en el Canal II. No se incluye la excavación 

  
A03007 864,980 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm 5,53 4.783,34 
SCOD.04 3,000 u Brida enchufe fundición DN 400 534,36 1.603,08 
A10118 1,000 ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 2.101,61 2.101,61 
A10016 1,000 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 1.047,67 1.047,67 
A10009 1,000 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 181,32 181,32 
A11010 1,000 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 307,35 307,35 
A10085 1,000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 1.560,90 1.560,90 
A10050 1,000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado 800,86 800,86 
MPBL630 1,000 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 630-600 mm 1.400,68 1.400,68 
M01020 8,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 290,72 
O01017 8,000 h Cuadrilla A 55,65 445,20 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL .............................................................. 14.522,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
 
AGRTCN121 u Ventosa triple efecto DN 80 sobre turbería DN 630  

 Ventosa de triple efecto DN 80, cuerpo de fundición dúctil, flotador de 

 acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o 

 ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada sobre collarin de 

 fundición para tubería DN 630 y salida brida DN 80, independizada 

 mediante válvula de mairposa DN 80, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 

 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 

 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura 

 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y 

 tornillería, instalada. 

  
CFB63045 1,000 ud Collarín fundición ø 630 c/salida en brida orientable øs 80/100 834,13 834,13 
A10058 1,000 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 119,00 119,00 
A11009 1,000 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 271,33 271,33 
M01020 4,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 145,36 
O01017 4,000 h Cuadrilla A 55,65 222,60 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................ 1.592,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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AGRTCN122 u Desagüe tubería DN 630/300 y alivio rápido  

 Conjunto de válvulas y piezas para la instalación de un sistema de 

 seguridad mediante válvula de alivio rápido y de vaciado mediante 

 válvula de mariposa, ejecutada sobre tubería de PEHD DN 630. Se 

 incluyen materiales, mano de obra, maquinaria y auxiliares para 

 instalarlo, de acuerdo al detalle del descompuesto y al detalle de planos. 

 No se incluye ni la excavación ni la arqueta, que se valorarán aparte. 

  
A05045 1,000 ud Té de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada 1.091,46 1.091,46 
A05040 1,000 u Té de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada 317,61 317,61 
A10046 1,000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado 289,90 289,90 
A10048 1,000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado 549,47 549,47 
A10085 1,000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 1.560,90 1.560,90 
A10014 1,000 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 470,24 470,24 
A10041 1,000 ud Válvula hidráulica de alivio rápido, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada 1.906,69 1.906,69 
MPBL200 1,000 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 200 mm 76,21 76,21 
MPBL315 1,000 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 315-300 mm 172,32 172,32 
MPBL630 2,000 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 630-600 mm 1.400,68 2.801,36 
A08038 5,000 m Tubería PE100, ø 315 mm, 1,6 MPa, colocada 71,18 355,90 
A08032 5,000 m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,6 MPa, colocada 30,16 150,80 
M01020 4,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 145,36 
O01017 4,000 h Cuadrilla A 55,65 222,60 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  .............................................................. 10.110,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
AGRTCN123 u Ventosa tripo efecto DN 80 sobre tubería FD DN 400  

 Ventosa de triple efecto DN 80, cuerpo de fundición dúctil, flotador de 

 acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o 

 ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada sobre derivación 

 de fundición para tubería de fundición DN 400 y salida brida DN 80, 

 independizada mediante válvula de mairposa DN 80, presión de trabajo 

 hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin 

 bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico 

 de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de 

 pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de 

 juntas y tornillería, instalada. 

  
A05051 1,000 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada 432,62 432,62 
A10058 1,000 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 119,00 119,00 
A11009 1,000 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 271,33 271,33 
M01020 4,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 145,36 
O01017 4,000 h Cuadrilla A 55,65 222,60 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................ 1.190,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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ARQTPO002 u Arqueta hormigón armado, 2,30x2x80x2,40  

 Arqueta para el alojamiento de las válvulas y piezas mediante las que se 

 constituye un sistema de desagüe y de alivio rápido sobre tuberías de 

 gran diámetro, ejecutada in situ con hormigón armado procedente de 

 planta y acero B-500S/D, encofrado a dos caras, cubierta con placa 

 prefabricada de hormigón pretensado y acceso mediante tapa y cerco 

 de registro en fundición D400 en DN 900, incluidos pates de bajada, 

 paredes de 0,20 m y unas dimensiones internas de 2,80 x 2,30 metros.  

  
02AVV00001 39,630 m³ EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA 1,21 47,95 
A01017 17,600 m³ Relleno zanjas con material procedente excavación 6,17 108,59 
I02026 26,440 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 10,84 
I02027 26,440 m³ Transporte materiales sueltos, distancia <= 3 km 1,62 42,83 
I14008 0,860 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/X0, planta, D<=20 km 89,60 77,06 
I16004 60,010 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 24,88 1.493,05 
I14014 7,750 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/X0-XC2-XS1-XS2, planta, D<=20 km 102,50 794,38 
I15003 634,580 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,76 1.116,86 
P04097 7,500 m² Panel fachada 14 cm, planta 54,66 409,95 
P34023 11,000 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57 83,27 
P35018 7,000 u Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,30 30,10 
SCOD.09 1,000 u Tapa y cerco de registro de fundición tipo reforzada ø 900 (paso libre 159,00 159,00 
 ø820 35 H D-400)  
IC55900 2,000 u REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 500x250 mm 20,10 40,20 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................ 4.414,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con OCHO 
CÉNTIMOS  
 
ARQTPO004 u Arqueta hormigón armado, 3,20x3,90x2,40  

 Arqueta para el alojamiento de la valvulería y piezas a instalar en 

 conexiones y puntos de control, ejecutada in situ con hormigón armado 

 procedente de planta y acero B-500S/D, encofrado a dos caras, cubierta 

 con placa prefabricada de hormigón pretensado y acceso mediante 

 tapa y cerco de registro en fundición D400 en DN 900, incluidos pates 

 de bajada, paredes de 0,20 m y unas dimensiones internas de 3,90 x 

 3,20 metros.  

  
02AVV00001 62,170 m³ EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA 1,21 75,23 
A01017 22,700 m³ Relleno zanjas con material procedente excavación 6,17 140,06 
I02026 47,360 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 19,42 
I02027 47,360 m³ Transporte materiales sueltos, distancia <= 3 km 1,62 76,72 
I14008 1,550 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/X0, planta, D<=20 km 89,60 138,88 
I16004 81,730 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 24,88 2.033,44 
I14014 11,490 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/X0-XC2-XS1-XS2, planta, D<=20 km 102,50 1.177,73 
I15003 931,830 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,76 1.640,02 
P04097 13,940 m² Panel fachada 14 cm, planta 54,66 761,96 
P34023 15,000 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57 113,55 
P35018 7,000 u Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,30 30,10 
SCOD.09 1,000 u Tapa y cerco de registro de fundición tipo reforzada ø 900 (paso libre 159,00 159,00 
 ø820 35 H D-400)  
IC55900 2,000 u REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 500x250 mm 20,10 40,20 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................ 6.406,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS  
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ARQTPO005 u Arqueta hormigón armado, 3,50x3,50x2,40  

 Arqueta para de la valvulería y piecerío correspondientes a conexiones y 

 puntos de control, ejecutada in situ con hormigón armado procedente 

 de planta y acero B-500S/D, encofrado a dos caras, cubierta con placa 

 prefabricada de hormigón pretensado y acceso mediante tapa y cerco 

 de registro en fundición D400 en DN 900, incluidos pates de bajada, 

 paredes de 0,20 m y unas dimensiones internas de 3,50 x 3,50 metros. 

  
02AVV00001 61,230 m³ EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA 1,21 74,09 
A01017 22,440 m³ Relleno zanjas con material procedente excavación 6,17 138,45 
I02026 46,550 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 19,09 
I02027 46,550 m³ Transporte materiales sueltos, distancia <= 3 km 1,62 75,41 
I14008 1,520 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/X0, planta, D<=20 km 89,60 136,19 
I16004 80,640 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 24,88 2.006,32 
I14014 11,320 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/X0-XC2-XS1-XS2, planta, D<=20 km 102,50 1.160,30 
I15003 914,500 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,76 1.609,52 
P04097 13,690 m² Panel fachada 14 cm, planta 54,66 748,30 
P34023 14,800 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57 112,04 
P35018 7,000 u Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,30 30,10 
SCOD.09 1,000 u Tapa y cerco de registro de fundición tipo reforzada ø 900 (paso libre 159,00 159,00 
 ø820 35 H D-400)  
IC55900 2,000 u REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 500x250 mm 20,10 40,20 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................ 6.309,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
ARQTVENT u Arqueta para alojamiento y resguardo de ventosa  

 Arqueta para el alojamiento de una ventosa instalada sobre tubería, 

 incluyendo el tubo de conexión con el monolito de aireación y este 

 mismos. 

  
02AVV00001 2,970 m³ EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA 1,21 3,59 
A01004 0,900 m³ Excavación mec. zanja terreno tránsito 4,72 4,25 
A01017 2,120 m³ Relleno zanjas con material procedente excavación 6,17 13,08 
I02026 1,820 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,75 
I02027 1,820 m³ Transporte materiales sueltos, distancia <= 3 km 1,62 2,95 
A01006 0,120 m³ Construcción cama tuberías 23,76 2,85 
A01011 0,470 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km 23,53 11,06 
B08019 1,000 u Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=33 cm 54,95 54,95 
B08027 1,000 u Cono asimétrico pozo prefabricado, HM, 100/60 cm 183,39 183,39 
P35018 4,000 u Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,30 17,20 
I14008 0,070 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/X0, planta, D<=20 km 89,60 6,27 
SCOD.10 1,000 u Arqueta de telecomunicaciones prefabricada de hormigón 500x500x500 57,68 57,68 
 H200  
IC55600 2,000 u REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 250x150 mm 9,07 18,14 
A06007 4,000 m Tubería PVC, ø 90 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada 4,47 17,88 
A16003 1,000 u Codo PVC 45º< a<=90º ø 90 mm, colocado. 8,01 8,01 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................... 402,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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B08019 u Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=33 cm  

 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados 

 de hormigón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro 

 interior y 33 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con 

 mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del 

 pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre 

 otros anillos o bases de pozos prefabricadas. 

  
O01004 0,200 h Oficial especialista 23,69 4,74 
O01009 0,100 h Peón 20,91 2,09 
P35009 1,000 u Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 33 cm c/p.p. junta y pates (p.o.) 48,00 48,00 
I13003 0,001 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km 121,77 0,12 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 54,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
B08027 u Cono asimétrico pozo prefabricado, HM, 100/60 cm  
O01004 0,550 h Oficial especialista 23,69 13,03 
O01009 0,280 h Peón 20,91 5,85 
P35014 1,000 u Cono asimétr H.M. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fundición (p.o.) 164,27 164,27 
I13003 0,002 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km 121,77 0,24 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................... 183,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
CFB63045 ud Collarín fundición ø 630 c/salida en brida orientable øs 80/100  

 Collarín de fundición para tubería de PE o PVC DN 630 con salida en 

 brida orientable en diámetro 80 o diámetro 100 mm, instalado 

  
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04 
P63045 1,000 u Collarín fundición ø 630 mm con salida brida DN 80/100 (p.o.) 725,00 725,00 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................... 834,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 

 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia 

 máxima de 5 m. 

  
M01053 0,008 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 0,41 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 0,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
I02027 m³ Transporte materiales sueltos, distancia <= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 

 interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de 

 carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, 

 sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte 

  
 Sin descomposición  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................. 1,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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I08014 m² Construcción de riego de imprimación  

 Construcción de 1 m² de riego de adherencia o 

 imprimación, complementario al coste del betún o 

 de la emulsión. 
O01009 0,001 h Peón 20,91 0,02 
M01002 0,002 h Camión hasta 130 CV 35,30 0,07 
M02020 0,002 h Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de obra 12,14 0,02 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 0,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
I08016 m³ Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 20 km  

 Gravilla A 5/2,6/3 y 10/5, aplicada. Distancia menor 

 o igual a 20 km. 
O01009 0,150 h Peón 20,91 3,14 
P02007 1,000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 16,34 
M01052 0,050 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,00 2,55 
M01002 0,150 h Camión hasta 130 CV 35,30 5,30 
M01083 0,060 h Compactador vibro 101/130 CV 47,84 2,87 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 30,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
I08026 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km, pte<= 15%  

 Firme con aglomerado en caliente AC 16 SURF D, 

 extendido y compactado, a una distancia media 

 menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la 

 densidad máxima obtenida mediante el 

 procedimiento de ensayo de probetas del ensayo 

 Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 

 12697-6 con el método de ensayo indicado en el 

 anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores 

 entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 

 15%. En caminos de anchura superior a 4 m. 
O01009 0,076 h Peón 20,91 1,59 
P07016 1,000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.) 50,17 50,17 
M01088 0,019 h Extendedora aglomerado asfáltico 71,64 1,36 
M01083 0,019 h Compactador vibro 101/130 CV 47,84 0,91 
M01080 0,019 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 44,37 0,84 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 54,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
I08039 m² Limpieza manual de pavimento  

 Limpieza de superficie de pavimento, mediante 

 cepillo de aramio. 
O01009 0,028 h Peón 20,91 0,59 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 0,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km  
O01009 2,800 h Peón 20,91 58,55 
P01006 0,440 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 37,13 
P02001 0,975 m³ Arena (p.o.) 15,91 15,51 
P01001 0,260 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,23 
M02015 0,400 h Hormigonera fija 250 l 25,87 10,35 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................... 121,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
  



38 

I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/X0, planta, D<=20 km  

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con 

 árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 

 distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 

  
O01009 1,400 h Peón 20,91 29,27 
P03003 1,000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm (p.o.) 59,91 59,91 
M02018 0,100 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 89,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km  

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia 

 característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado 

 en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida 

 puesta en obra. 

  
O01009 1,400 h Peón 20,91 29,27 
P03006 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb 63,71 63,71 
M02018 0,100 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 93,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/X0-XC2-XS1-XS2, planta, D<=20 km  

 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), 

 con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 

 distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 

  
O01009 1,400 h Peón 20,91 29,27 
P03009 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, árido 40 mm 72,81 72,81 
 (p.o.)  
M02018 0,100 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................... 102,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
I14020 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/X0, sulforresistente, planta, D<=20 km (en anclajes)  

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) 

 sulforresistente, con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en 

 planta. Incluida puesta en obra. 

  
O01009 1,400 h Peón 20,91 29,27 
M02018 0,100 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42 
P03015 1,000 m³ Hor.estr. masa HM-20/spb/40/X0, sulforresistente, árido 40 mm (p.o.) 67,62 67,62 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 97,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
I15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S/SD, colocado  

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra. 

  
O01004 0,015 h Oficial especialista 23,69 0,36 
O01009 0,015 h Peón 20,91 0,31 
P01047 1,050 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,87 0,91 
P01045 0,020 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,03 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 1,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado  

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 

  
O01004 0,018 h Oficial especialista 23,69 0,43 
O01009 0,018 h Peón 20,91 0,38 
P01048 1,050 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,89 0,93 
P01045 0,015 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,02 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 1,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m  

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, 
 considerando 40 posturas. 

  
O01004 0,510 h Oficial especialista 23,69 12,08 
O01009 0,510 h Peón 20,91 10,66 
P01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 262,55 0,53 
P01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24 
P01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11 
P01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,08 
P01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,57 0,18 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 24,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
I18028 m² Corte y demolición de pav. de hormigón o aglomerado asfalt.  

 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico 

 en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de 

 escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben 

 valorar aparte. 

  
O01009 0,250 h Peón 20,91 5,23 
M04001 0,070 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 36,86 2,58 
M02036 0,070 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,77 0,12 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 7,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
MPBL200 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 200 mm  

 Manguito porta-brida en PE100 y brida loca PN 1,6 MPa, para tubería 

 PEHD diámetro 200 

  

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 76,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
MPBL315 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 315-300 mm  

 Manguito porta-brida en PE100 y brida loca PN 1,6 MPa, para tubería 

 PEHD diámetro 315 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................... 172,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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MPBL630 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 630-600 mm  

 Manguito porta-brida en PE100 y brida loca PN 1,6 MPa, para tubería 

 PEHD diámetro 630 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................ 1.400,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
O01017 h Cuadrilla A  

 Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 

 peón. 

  
O01004 1,000 h Oficial especialista 23,69 23,69 
O01005 1,000 h Oficial de oficios 21,50 21,50 
O01009 0,500 h Peón 20,91 10,46 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 55,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
O01018 h Cuadrilla B  

 Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón. 

  
O01004 1,000 h Oficial especialista 23,69 23,69 
O01009 1,000 h Peón 20,91 20,91 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 44,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías  

 Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de 

 oficios. 

  
O01004 1,000 h Oficial especialista 23,69 23,69 
O01005 2,000 h Oficial de oficios 21,50 43,00 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 66,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
P00002 ud Puesta en marcha  

 Puesta en marca del sistema de telecontrol descrito en memoria y 

 valorado en presupuesto 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................... 584,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
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P00013 ud Instalación de alimentación eléctrica válvula motorizada  

 Instalación electrica para la alimentación de la válvula motorizada 

 situada en la entrada de la impulsión de la EDAR en la balsa 2 de El 

 Cañuelo desde la arqueta de salida de dicha balsa en la que ya existe 

 tensión, compuesta por cable de alimentación 5x2,5 mm2, calbe de 

 señal rs485 apantallado 2x1,5 mm2, cable de alimentación de válvula 

 motorizada 4x2,5 mm2, cable de señales de válvula motorizada 10x1 

 mm2, alimentación electrónica a caudalímetros 3x2,5 mm2, cable de 

 señal electrónica de caudalímetro 6x1 mm2 apantallado, alimentación 

 electrónica multiparamétrica 3x2,5 mm2 y tirada de cable de señal 

 electrónica multiparamétrica 6x1 mm2 apatallado. 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................ 4.443,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS  CUARENTA Y TRES EUROS con 
VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
P00072 ud Desarrollo Software de aplicación SCADA  

 Ampliación del sistema SCADA para integrar la nueva estación del 

 bombeo de la EDAR e integración de los nuevos equipos de la Balsa 2 

 de El Cañuelo. Incluye la generación de un nuevo sinóptico para gestión 

 del sistema de llenado de la balsa. Integración en sistema de históricos e 

 informes. 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................ 1.529,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS  
 
P00206 ud Ampliación de estación remota  

 Ampliación de estación remota situada en el enclave de El Cañuelo con 

 el objetivo de ampliar su capacidad de lectura, transmisión de datos y 

 actuación, consistente en:  

 Envolvente de poliester de 800x600x300 mm2 IP66 

 Tarjeta de 6 salidas digitales 

 Trajete de 16 entradas digitales 

 Tarjeta de 8 entradas analógicas 

 Fuente de alimentación con UPS y 2 baterías 7Ah 

 Protección general magnetotérmica 4P 10A 

 Protección Válvula-disyuntor y diferencial con señalización 

 Protección circuito monofásico-Magnetotérmico y diferencial 

 Relés de aislamiento de salidas digitales. 

 Entradas conectadas a bornas 

 Incluida instalación y esquemas eléctricos 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................ 2.878,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y  OCHO EUROS con NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
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P00374 ud Desarrollo Software para PLC  

 Desarrollo Software de las estaciones remotas para realizar una 

 comunicación entre las estación con comparación de caudales y una 

 lógica de funcionaminto automática, de forma que enclave el bombeo 

 de la EDAR por diferencia de caudales, parámteros fuera de rango en 

 suministro u orden manual. 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................ 1.164,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
 
P04844 ud Enlace Punto a Punto Microondas  

 Enlace completo punto a putno microondas para comunicar sistema 

 Cañuelo con estación de bombeo salida EDAR. Incluye el suministro de 2 

 sistemas PTP550e con antena integrada y accesorios de soportación 

 tipo mástil. 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................ 3.721,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
 
P04863 ud Estación remota S4W  

 Suministro e instalación de estación remota S4W en armario de control 

 de bombeo de la EDAR, en el que se incluye el suministro de CPU S4W 

 Small con comunicaciones 4G y Ethernet y capcidad de 8EZ, 2 SD y 2 

 EA. Fuente de alimentación 24 V con UPS y 3 baterías 7Ah. Portección 

 diferencial y magnetotérmica. Duplicador de señal analógica 4-20 mA 

 para caudal. Incluida la instalación y un relé para enclavar el 

 funcionamiento del bombeo. 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................ 3.018,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
PACC001 Partida correspondiente al Control de Calidad  

 Control de calidad realizado durante la ejecución de los trabajos sujetos 

 a este procedimiento y según lo especificado en el PPTP, el Anexo 

 correspondiente o lo recogido, en su caso, en el contrato suscrito con el 

 constructor adjudicatario de las obras. La valoración final se justificará 

 en función del control finalmente realizado y encargado por la 

 Dirección de Obra. 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL .............................................................. 10.157,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
PAGR001 ud PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN  

 Partida destina a la gestión de residuos que se produzcan en la obra, 

 resultante del estudio realizado al respecto y de necesaria justificación 

 durante la ejecución de los trabajos 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................ 3.460,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA  EUROS con SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
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PARSA001 Reposición de servicios afectados  

 Partida dispuesta para la reposición de los servicios que se afecten 

 durante la ejecución de los trabajos y cuya aplicación deberá, en 

 cualquier caso justificarse. Serán servicios afectados aquellos que no 

 puedan evitarse para la normal ejecución de las obras, bien porque 

 haya que desmontarlos/derruirlos para su reposición posterior, bien 

 porque sea desconocida su ubicación para todos los interesados en el 

 trabajo, incluidos los usuarios de tales servicios.  

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL  .............................................................. 52.520,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con CINCO 
CÉNTIMOS  
 
PPTOPRL001 u PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE OBRA  

 Partida relativa a los conceptos de seguridad y salud (protecciones 

 individuales y colectivas, formación de los trabajdores,. etc) durante la 

 ejecución de las obras, de acuerdo al importe recogido en el 

 presupuesto resultante del estudio de Seguridad y Salud que se 

 acompaña al proyecto 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL  .............................................................. 11.393,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y  TRES EUROS con TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  

 

 

3.2. DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS.  

G01002.1 mes Alquiler de contenedor de Residuos de 6  m³  

 Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición 

 (RCD) de 6 m³ de capacidad, puesto en obra, sin considerar las 

 cambios/entregas de contenedor que haya que hacer en el transcurso 

 de las obras que se valorará aparte 

  
G01002 1,000 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 65,00 65,00 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 65,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS  
 
G01003.1 mes Alquiler de contenedor de Residuos de 8  m³  

 Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición 

 (RCD) de 8 m³ de capacidad, puesto en obra, sin considerar las 

 cambios/entregas de contenedor que haya que hacer en el transcurso 

 de las obras que se valorará aparte. 

  
G01003 1,000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 70,00 70,00 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 70,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS  
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G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km  

 Cambio/entrega contenedor 20 km. 

  
M01021 1,400 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,70 55,58 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 55,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
G01012.1 Alquiler bidón residuos peligrosos de 220 l  

 Alquiler de  bidón de 220 litros de capacidad para residuos peligrosos, 

 puesto en obra, sin considerar las cambios/entregas de contenedor que 

 haya que hacer en el transcurso de las obras que se valorará aparte 

  
G01012 1,000 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 37,84 37,84 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 37,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

 

3.3. DE LOS SERVICIOS AFECTADOS.  

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito  

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de 

 profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en 

 terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. 

  
O01009 0,053 h Peón 20,91 1,11 
M01058 0,053 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 3,61 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 4,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km  

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 

 distancia de transporte máxima de 20 km. 

  
P02001 1,200 m³ Arena (p.o.) 15,91 19,09 
M01055 0,067 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 2,74 
O01005 0,067 h Oficial de oficios 21,50 1,44 
I02026 1,200 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,49 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 23,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 

 procedente de las propias excavaciones 

  
O01009 0,100 h Peón 20,91 2,09 
M01049 0,020 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60 1,35 
M01058 0,040 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,73 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 6,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias  
 excavaciones  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 

 procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo 

 cribador. 

  
O01009 0,100 h Peón 20,91 2,09 
M01049 0,020 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60 1,35 
M01058 0,080 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 5,46 
M02041 0,080 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 9,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
AGRTCN024 m² Reposición de firme asfáltico en zanja  

 m2 de reposición de firme asfáltico para terminación de zanja realizada 

 en carretera, en el que se incluye el cajeo manual de la zanja, el riego a 

 humedad optima y su apisonado con ayuda de medios mecánicos, para 

 terminar añadiendo una capa de asfalto en caliente posterior a un riego 

 con betún, se ha medido una capa de rodadura de 7 cm de espesor y 

 una densidad de la mezcla bituminosa en caliente AC16 de 2,4 t/m³ 

  
I08039 1,000 m² Limpieza manual de pavimento 0,59 0,59 
I08016 0,030 m³ Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 20 km 30,20 0,91 
I08014 1,000 m² Construcción de riego de imprimación 0,11 0,11 
I08026 0,168 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km, pte<= 15% 54,87 9,22 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 10,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 

 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia 

 máxima de 5 m. 

  
M01053 0,008 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 0,41 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 0,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 

 interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de 

 carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, 

 sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 1,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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I03022 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con  
 minirretroexcavadora, terreno tránsito  

 Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito en zonas de difícil 

 maniobrabilidad, con minirretroexcavadora hasta 1,5 m de 

 profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para 

 cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido 

 sobre perfil. 

  
M01116 0,360 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,39 17,06 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 17,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
I03023 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con  
 minirretroexcavadora, terreno roca  

 Excavación en zanja en terreno roca en zonas de difícil 

 maniobrabilidad, con minirretroexcavadora, con medios especiales 

 hasta 1,5 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica. 

 Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil. 

  
M01116 1,200 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,39 56,87 
M02001 0,960 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin mano de obra 1,12 1,08 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 57,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
I08014 m² Construcción de riego de imprimación  

 Construcción de 1 m² de riego de adherencia o 

 imprimación, complementario al coste del betún o 

 de la emulsión. 
 
O01009 0,001 h Peón 20,91 0,02 
M01002 0,002 h Camión hasta 130 CV 35,30 0,07 
M02020 0,002 h Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de obra 12,14 0,02 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 0,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
I08016 m³ Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 20 km  

 Gravilla A 5/2,6/3 y 10/5, aplicada. Distancia menor 

 o igual a 20 km. 
 
O01009 0,150 h Peón 20,91 3,14 
P02007 1,000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 16,34 
M01052 0,050 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,00 2,55 
M01002 0,150 h Camión hasta 130 CV 35,30 5,30 
M01083 0,060 h Compactador vibro 101/130 CV 47,84 2,87 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 30,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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I08026 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km, pte<= 15%  

 Firme con aglomerado en caliente AC 16 SURF D, 

 extendido y compactado, a una distancia media 

 menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la 

 densidad máxima obtenida mediante el 

 procedimiento de ensayo de probetas del ensayo 

 Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 

 12697-6 con el método de ensayo indicado en el 

 anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores 

 entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 

 15%. En caminos de anchura superior a 4 m. 
 
O01009 0,076 h Peón 20,91 1,59 
P07016 1,000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.) 50,17 50,17 
M01088 0,019 h Extendedora aglomerado asfáltico 71,64 1,36 
M01083 0,019 h Compactador vibro 101/130 CV 47,84 0,91 
M01080 0,019 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 44,37 0,84 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 54,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
I08039 m² Limpieza manual de pavimento  

 Limpieza de superficie de pavimento, mediante 

 cepillo de aramio. 
 
O01009 0,028 h Peón 20,91 0,59 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 0,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
I14010 m³ Hormigón en masa HM-25/spb/40/X0, planta, D<=20 km  

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica), 

 con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 

 distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 

  
O01009 1,400 h Peón 20,91 29,27 
P03007 1,000 m³ Hormigón estructural en masa HM-25/spb/40/I-IIa, árido 40 mm (p.o.) 63,71 63,71 
M02018 0,100 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 93,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
I14012 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/40/X0, planta, D<=20 km  

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), 

 con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 

 distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 

  
O01009 1,400 h Peón 20,91 29,27 
P03005 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/40/X0, árido 40 mm (p.o.) 63,71 63,71 
M02018 0,100 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 93,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada  

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 

 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes. 

  
O01004 0,022 h Oficial especialista 23,69 0,52 
O01009 0,022 h Peón 20,91 0,46 
P01050 1,100 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.) 3,87 4,26 
P01045 0,010 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,02 
M01020 0,013 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,47 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 5,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
I16038 m² Encofrado y desencofrado de forjados continuos con sistema recuperable  

 Encofrado y desencofrado continuo con sistema metálico recuperable 

 tipo mecano, formado por sopandas, portasopandas, tabicas metálicas, 

 puntales y tableros hasta una altura máxima de 4 m, para 

 hormigonado de forjados unidireccionales, reticulares y losas. 

  
O01004 0,200 h Oficial especialista 23,69 4,74 
O01009 0,200 h Peón 20,91 4,18 
P01158 1,000 m² Encofrado metálico recuperable tipo mecano forjados continuos, 300 21,20 21,20 
 puestas (p.o.)  
P01033 0,020 m³ Madera encofrar (p.o.) 262,55 5,25 
P01044 0,150 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,33 
P01045 0,100 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,16 
P01041 0,020 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,94 0,06 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 35,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
I18011 m² Demolición losa o solera de hormigón armado hasta 30 cm de espesor, con compresor  

 Demolición de losa o solera de hormigón armado, con compresor, 

 hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. Los costes de 

 gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte. 

  
O01005 0,500 h Oficial de oficios 21,50 10,75 
O01009 1,400 h Peón 20,91 29,27 
M04005 0,500 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,08 6,04 
M02031 0,200 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,58 0,72 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 46,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico  

 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico 

 en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de 

 escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben 

 valorar aparte. 

  
O01009 0,250 h Peón 20,91 5,23 
M04001 0,070 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 36,86 2,58 
M02036 0,070 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,77 0,12 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 7,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SAIE010 Retirada y reposición de hidrantes  

 Ud de retirada y reposición de hidrante, incluye la desconexión del 

 hidrante, su desmontaje y su almacenamiento temporal a resguardo de 

 la intemperie, la retirada de la caseta y el posterior montaje tanto de la 

 segunda como del primero. 

  
M01007 3,000 h Camión 241/310 CV con grúa 42,45 127,35 
O01017 6,000 h Cuadrilla A 55,65 333,90 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................... 461,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS  
 
SAIE030 Ejecución de cata para definición específica de trabajos  

 Ud de ejecución de cata en obra para la búsqueda de posibles servicios 

 que pudiesen afectarse con la realización de los trabajos principales, 

 cuando se prevea la existencia de estos servicios pero no estén 

 convenientemente localizados y/o su localización exacta sea de especial 

 relevancia 

  
M01062 2,500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 53,05 132,63 
O01009 2,500 h Peón 20,91 52,28 
O01001 1,000 h Capataz 26,46 26,46 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................... 211,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
SAIE050 Reparación de afección individual de pequeña intensidad  

 Reparación de averías de pequeño tamaño ocasionadas durante la 

 ejecución de los trabajos, referidas a acometidas de agua para riego, a 

 tubería para tratamientos o de acometidas eléctricas 

  
O01017 2,500 h Cuadrilla A 55,65 139,13 
M01061 2,500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,81 117,03 
%10.0P 2,562 % Parte proporcional de piezas especiales 10,00 25,62 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................... 281,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
 
SAIE070 Reparación de albañilería  

 Reparación de averías de pequeño tamaño ocasionadas durante la 

 ejecución de los trabajos, referidas a trabajos de albañilería 

  
O01018 2,500 h Cuadrilla B 44,60 111,50 
M01002 2,500 h Camión hasta 130 CV 35,30 88,25 
M02015 2,500 h Hormigonera fija 250 l 25,87 64,68 
%10.0P 2,644 % Parte proporcional de piezas especiales 10,00 26,44 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................... 290,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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3.4. DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

01TLL90100 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS  

 Limpieza y desbroce de terreno, con medios 

 mecánicos. Medida la superficie en verdadera 

 magnitud. 
TP00100 0,003 h PEÓN ESPECIAL 21,05 0,06 
ME00300 0,005 h PALA CARGADORA 27,06 0,14 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 0,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
02PBB00002 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m  

 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia 

 media, realizada con medios manuales hasta una 

 profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a 

 los bordes. Medido el volumen en perfil natural. 
TP00100 2,700 h PEÓN ESPECIAL 21,05 56,84 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 56,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
03HMM00002 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS  

 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia 

 plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en 

 cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso 

 p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE. 

 Medido el volumen teórico ejecutado. 
TP00100 0,450 h PEÓN ESPECIAL 21,05 9,47 
CH04120 1,080 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 58,15 62,80 
MV00100 0,130 h VIBRADOR 1,71 0,22 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 72,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
05ACW00051 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O FÁBRICA  

 Acero S 275 JR en placa de anclaje a muro de 

 hormigón o de fábrica, con cuatro barras de acero B 

 500 S de 16 mm y taladro central de 5 mm de 

 diámetro, incluso corte, elaboración y 

 montaje,imprimación con capa de imprimación 

 antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas 

 de albañilería; construido según NCSR-02, CTE. 

 Medido en peso nominal. 
TO02100 0,028 h OFICIAL 1ª 22,11 0,62 
TP00100 0,028 h PEÓN ESPECIAL 21,05 0,59 
CA00320 0,264 kg ACERO B 500 S 1,01 0,27 
CA00700 0,816 kg ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO 1,30 1,06 
WW00400 0,100 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,03 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 2,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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05HAC00010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S  

 Acero en barras corrugadas tipo B 400 S para 

 elementos estructurales varios, incluso corte, 

 labrado, colocación y p.p. de atado con alambre 

 recocido, separadores y puesta en obra; según 

 instrucción EHE. Medido en peso nominal. 
TO00600 0,020 h OF. 1ª FERRALLISTA 22,11 0,44 
CA00220 1,080 kg ACERO B 400 S 0,85 0,92 
CA01700 0,005 kg ALAMBRE DE ATAR 1,55 0,01 
WW00400 0,050 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,02 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 1,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
05HED00051 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELES METÁLICOS  

 Desencofrado de elementos estructurales varios de 

 hormigón para revestir, encofrados con paneles 

 metálicos, incluso p.p. de limpieza y reparación; 

 según instrucción EHE. Medida la superficie de 

 encofrado útil. 
TP00100 0,100 h PEÓN ESPECIAL 21,05 2,11 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 2,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
05HET00001 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR  

 Encofrado metálico en pilares para revestir, incluso 

 limpieza, aplicación del desencofrante y p.p. de 

 elementos complementarios para su estabilidad y 

 adecuada ejecución; construido según EHE. Medida 

 la superficie de encofrado útil. 
TO00400 0,200 h OF. 1ª ENCOFRADOR 22,11 4,42 
TP00100 0,100 h PEÓN ESPECIAL 21,05 2,11 
CM00600 0,100 u PANEL METÁLICO 50x50 cm 15,28 1,53 
CW00600 0,300 l DESENCOFRANTE 1,72 0,52 
WW00300 0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,18 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 8,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
05HHP00003 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES  

 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia 

 plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en 

 pilares, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. 

 de limpieza de fondos, vibrado y curado; construido 

 según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico 

 ejecutado. 
TP00100 0,600 h PEÓN ESPECIAL 21,05 12,63 
CH02920 1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO 64,36 66,29 
MV00100 0,200 h VIBRADOR 1,71 0,34 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 79,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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17TTT00100 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 5 km  

 Retirada de tierras inertes en obra de nueva planta a 

 vertedero autorizado situado a una distancia 

 máxima de 5 km, formada por: selección, carga, 

 transporte, descarga y canon de vertido. Medido el 

 volumen esponjado. 
ET00100 1,000 m3 CANON VERTIDO TIERRAS INERTES 1,07 1,07 
ME00300 0,020 h PALA CARGADORA 27,06 0,54 
MK00100 0,100 h CAMIÓN BASCULANTE 29,02 2,90 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 4,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
19LPA90010 u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN MENOR A 6 MESES  

 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de 

 duración no mayor de 6 meses, formada por: estructura de perfiles 

 laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa 

 prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano 

 rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de 

 protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y 

 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de 

 hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, 

 transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 

 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada. 

  
HL00200 0,083 u CASETA MODULADA ASEOS DE 20,50 m2 10.003,43 830,28 
01TLL90100 30,000 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS 0,20 6,00 
02PBB00002 1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m 56,84 61,39 
17TTT00100 1,350 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 4,51 6,09 
 5 km  
03HMM00002 1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS 72,49 78,29 
05ACW00051 6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O 2,57 15,42 
 FÁBRICA  
05HAC00010 55,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S 1,39 76,45 
05HED00051 3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELES 2,11 7,60 
 METÁLICOS  
05HET00001 3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR 8,76 31,54 
05HHP00003 0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES 79,26 21,40 
WW00500 200,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 0,30 60,00 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ................................................................ 1.194,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
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19LPC90010 u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN MENOR A 6 MESES  

 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de 

 duración no mayor a 6 meses, formada por: estructura de perfiles 

 laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa 

 prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano 

 rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de 

 protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y 

 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de 

 hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, 

 transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 

 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada. 
HL00400 0,083 u CASETA MODULADA COMEDOR DE 20,50 m2 6.252,14 518,93 
01TLL90100 30,000 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS 0,20 6,00 
02PBB00002 1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m 56,84 61,39 
17TTT00100 1,350 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 4,51 6,09 
 5 km  
03HMM00002 1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS 72,49 78,29 
05ACW00051 6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O 2,57 15,42 
 FÁBRICA  
05HAC00010 55,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S 1,39 76,45 
05HED00051 3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELES 2,11 7,60 
 METÁLICOS  
05HET00001 3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR 8,76 31,54 
05HHP00003 0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES 79,26 21,40 
WW00500 200,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 0,30 60,00 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................... 883,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
19LPS90010 u CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS MENOR A 6 MESES  

 Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para sala de primeros auxilios 

 en obras de duración no mayor a 6 meses, formada por: estructura de 

 perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en 

 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de 

 poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas 

 de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y 

 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de 

 hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, 

 transportes, colocación y desmontado, aire acondicionado y 

 mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la 

 cantidad ejecutada. 
HL00750 0,083 u CASETA MODULADA PRIMEROS AUXILIOS DE 15 m2 6.954,72 577,24 
IC00050 1,000 u ACOND. AIRE EVAP. Y CONDENS. BOMBA DE CALOR 3000 frg/h 878,10 878,10 
01TLL90100 30,000 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS 0,20 6,00 
02PBB00002 1,080 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m 56,84 61,39 
17TTT00100 1,350 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 4,51 6,09 
 5 km  
03HMM00002 1,080 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS 72,49 78,29 
05ACW00051 6,000 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O 2,57 15,42 
 FÁBRICA  
05HAC00010 55,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S 1,39 76,45 
05HED00051 3,600 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELES 2,11 7,60 
 METÁLICOS  
05HET00001 3,600 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR 8,76 31,54 
05HHP00003 0,270 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES 79,26 21,40 
WW00500 200,000 u TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 0,30 60,00 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................ 1.819,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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19SCB90002 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE  

 Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: 

 soportes metálicos sistema mordaza en borde, pasamanos, protección 

 intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de 

 pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la 

 longitud ejecutada. 
TO02200 0,070 h OFICIAL 2ª 21,55 1,51 
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 21,05 1,47 
HB00110 0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA 2,33 0,05 
HB00120 0,100 m BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ 13,35 1,34 
WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,66 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 5,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
19SCP90071 m2 MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, METÁLICA  

 Marquesina de protección de acceso a la obra, formada por soportes de 

 tubos y plataforma metálica, incluso p.p. de elementos complementarios 

 para su estabilidad y desmontaje; según R.D. 1627/97. Medida la 

 superficie ejecutada. 
TO02100 0,400 h OFICIAL 1ª 22,11 8,84 
TP00100 0,300 h PEÓN ESPECIAL 21,05 6,32 
CA00900 0,012 kg ACERO PERFILES S 275 JR 1,05 0,01 
CE00200 0,030 u PUNTAL METÁLICO DE 3 m 21,87 0,66 
CW00210 0,010 m2 CHAPA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO 4,07 0,04 
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,20 
WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,66 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 17,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
19SIC10004 u PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES  

 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo 

 y medio de ruido permite uso con el casco de seguridad, según R.D. 

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
HC00350 1,000 u AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO 19,29 19,29 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 19,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
19SIC10006 u PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA POLIEURETANO CON CORDÓN  

 Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano 

 con cordón, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. 

 Medida la unidad en obra. 
HC00450 1,000 u PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON 0,34 0,34 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 0,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
19SIC20011 u GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS  

 Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y 

 ajustables, visores neutros, recambiables templados y tratados, para 

 trabajos con riesgo de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida 

 la unidad en obra. 
HC03340 1,000 u GAFAS ANTI-IMPACTO CAZOLETAS 12,25 12,25 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 12,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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19SIC20014 u PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. CABEZA, ADAPT. CASCO  

 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al 

 casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, 

 antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. 

 Medida la unidad en obra. 
HC05620 1,000 u PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT. 14,41 14,41 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 14,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
19SIC90001 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA  

 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según 

 R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en 

 obra. 
HC01500 1,000 u CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 1,66 1,66 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 1,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
19SIC90002 u CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA  

 Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad según R.D. 

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
HC01510 1,000 u CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO 3,49 3,49 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 3,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
19SIM90002 u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO  

 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado 

 en piel de flor de vacuno natural con refuerzo en uñeros y nudillos, 

 según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la 

 unidad en obra. 
HC04210 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL VACUNO 2,54 2,54 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 2,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
19SIM90004 u PAR GUANTES CONTRA ACEITES Y GRASA NITRILO  

 Par de guantes de protección contra aceites y grasa fabricado en 

 algodón con recubrimiento de nitrilo, según R.D. 773/97 y marcado CE 

 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
HC04300 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS ACEITES NITRILO 1,46 1,46 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 1,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
19SIM90011 u PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00  

 Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, 

 fabricado con material látex natural, según R.D. 773/97 y marcado CE 

 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
HC04800 1,000 u PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V 29,06 29,06 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 29,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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19SIP50001 u PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE  

 Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según 

 R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en 

 obra. 
HC00650 1,000 u PAR DE BOTAS AGUA PVC 8,54 8,54 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 8,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
19SIP90009 u PAR BOTAS SEGURIDAD SERRAJE, PUNTERA Y PLANTILLA NO MET.  

 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en 

 serraje transpirable, puntera y plantilla no metálica, piso antideslizante 

 según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la 

 unidad en obra. 
HC00640 1,000 u PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y PLANT. NO METAL 28,52 28,52 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 28,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
19SIT90003 u ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA  

 Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, cuerda de longitud y 

 mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables según R.D. 

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
HC02200 1,000 u ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIAMIDA 60,53 60,53 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 60,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
19SIT90006 u CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER  

 Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, 

 hebillas de acero galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y 

 mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 

 1407/92. Medida la unidad en obra. 
HC02100 1,000 u CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE 46,43 46,43 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 46,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
19SIT90008 u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL  

 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela 

 reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D. 

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
HC01600 1,000 u CHALECO REFLECTANTE 2,71 2,71 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 2,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
19SIW90020 u TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER  

 Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte 

 de poliéster según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. 

 Medida la unidad en obra. 
HC01610 1,000 u TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA 5,03 5,03 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 5,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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19SSS90101 u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO  

 Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con 

 soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo 

 R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada. 
TP00100 0,100 h PEÓN ESPECIAL 21,05 2,11 
HS00800 0,330 u SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm 35,60 11,75 
HS02100 0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm 17,98 5,93 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 19,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
19SSS90111 u SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO  

 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte 

 metálico de 50 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 

 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada. 
TP00100 0,100 h PEÓN ESPECIAL 21,05 2,11 
HS00500 0,330 u SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm 58,60 19,34 
HS02100 0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm 17,98 5,93 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 27,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
19SSS90122 u SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 60x40 cm CON SOPORTE MET.  

 Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 60x40 cm, con 

 soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo 

 con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada. 
TP00100 0,100 h PEÓN ESPECIAL 21,05 2,11 
HS00700 0,330 u SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60x40 cm 60,10 19,83 
HS02100 0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm 17,98 5,93 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 27,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
19SSS90132 u SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 60x40 cm CON SOPORTE MET.  

 Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 60x40 cm, con 

 soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo 

 con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada. 
TP00100 0,100 h PEÓN ESPECIAL 21,05 2,11 
HS00700 0,330 u SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60x40 cm 60,10 19,83 
HS02100 0,330 u SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm 17,98 5,93 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 27,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
19SSS90202 u SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE  

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, 

 sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y 

 p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada. 
TP00100 0,050 h PEÓN ESPECIAL 21,05 1,05 
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 cm 3,17 1,05 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ....................................................................... 2,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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19SSS90212 u SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE  

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte 

 metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de 

 montaje. Medida la cantidad ejecutada. 
TP00100 0,050 h PEÓN ESPECIAL 21,05 1,05 
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 cm 3,17 1,05 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 2,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
19SSS90302 u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE  

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin 

 soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 

 485/97. Medida la cantidad ejecutada. 
TP00100 0,050 h PEÓN ESPECIAL 21,05 1,05 
HS01300 1,000 u SEÑAL PVC 30x30 cm 3,17 3,17 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ....................................................................... 4,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
19WMM90010 u RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 12 MESES  

 Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 

 12 meses; según Ley 31/95. Medida la unidad por trabajador. 
HW00400 1,000 u RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO 22,00 22,00 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 22,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS  
 
E26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 

 34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 

 comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado 

 AENOR. Medida la unidad instalada. 
O01OA060 0,500 h. Peón especializado 14,55 7,28 
P23FJ030 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 54,10 54,10 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 61,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
E26FEA050 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 

 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 

 comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado 

 AENOR. Medida la unidad instalada. 
O01OA060 0,500 h. Peón especializado 14,55 7,28 
P23FJ040 1,000 ud Extintor polvo ABC 9 kg. pr.in. 55,20 55,20 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 62,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA  

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al 

 horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, 

 con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 13,86 1,39 
P31BM110 1,000 ud Botiquín de urgencias 23,41 23,41 
P31BM120 1,000 ud Reposición de botiquín 53,24 53,24 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ..................................................................... 78,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN  

 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
P31BM120 1,000 ud Reposición de botiquín 53,24 53,24 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 53,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
E28BM140 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES  

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 
P31BM130 0,100 ud Camilla portátil evacuaciones 146,88 14,69 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 14,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E28W020 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD  

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, 

 considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un 

 técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores 

 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría 

 de oficial de 1ª. 
P31W020 1,000 ud Costo mensual Comité seguridad 137,39 137,39 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................... 137,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN  

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, 

 considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 
P31W030 1,000 ud Costo mensual de conservación 132,38 132,38 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................... 132,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.  

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 

 considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. 
P31W040 1,000 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 122,22 122,22 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ................................................................... 122,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.  
 

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, 

 considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. 
P31W050 1,000 ud Costo mens. formación seguridad 72,03 72,03 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ..................................................................... 72,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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1.- INTRODUCCIÓN 

En la presente Anejo se determinará una programación razonable de las obras, teniendo en cuenta 

los criterios de proyecto, los rendimientos de los trabajos contemplados y su naturaleza intrínseca. 

 

2.- CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En la ejecución de las obras podemos considerar que hay una actuación tipo, ejecución de zanjas 

e instalación de tuberías de gran diámetro, que se desarrollará en dos entornos diferenciados. 

Un primer entorno es el que se corresponde con la instalación de tubería de fundición DN 400 en 

el lecho de la Rambla de El Vínculo 

Y un segundo entorno en el que se instalará la tubería de PEHD DN 630 entre el Canal II, su zona 

de ocupación y su carretera de servicio. 

En la primera de las zonas, el trabajo se hará prácticamente sin interacción con terceros y, por 

tanto, sin perjuicio para los mismos. 

En la segunda zona, existirá una una “interacción” continua con terceros, que circularán en las 

proximidades de los trabajos o utilizando trazados alternativos, según el caso. 
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3.- ANÁLISIS DE LOS TRABAJOS.  

3.1. IMPULSIÓN EN LA ZONA DE RAMBLA.  

Los trabajos se ejecutarán en la propia rambla de El Vínculo, incluyendo cruces con 

infraestructuras existentes, (camino de la Depuradora, A-1051 y ctra. de las Losas) y consistirán en: 

- Conexión de la salida de impulsión con la tubería existente y con la nueva tubería 

- Catas para la localización de esta nueva tubería y de su trazado en toda la rambla. 

- Ejecución de zanja 

- Trabajos de preparación se solera de zanja 

- Instalación de tubería en zanja 

- Trabajos de tapado de zanja 

- Instalación de los elementos singulares 

- Ejecución de arquetas para alojar los elementos singulares 

 

3.2. MPULSIÓN EN EL ENTORNO DEL CANAL II 

En este caso, y como ya se ha dicho, la mayor parte de los trabajos se realizará en el entorno de 

viarios de uso público, por lo que será importante la organización para evitar lo máximo posible cualquier 

interferencia y para establecer espacios de trabajo seguros, tanto para los operarios, como para los 

terceros transeúntes ajenos a las obras. 

Los trabajos a realizar: 

- Conexiones entre las tuberías existentes y el nuevo trazado de tubería 

o Catas de localización de la tubería existente 

o Excavación para realizar la conexión y ejecutar la arqueta de alojamiento 

o Trabajos de conexión 

o Ejecución de arquetas 

- Instalación del trazado de la nueva tubería 

o Ejecución de zanja 

o Determinación y confección de tramos largos de tubería de PEHD que se puedan 

ubicar en zanja 

o Trabajos de preparación se solera de zanja 

o Instalación de tubería en zanja 

o Trabajos de tapado de zanja 

- Instalación de elementos singulares (ventosas, desagües, antirretorno, etc.) 

o Catas (si es sobre tramos de tubería existentes y coincide con puntos ajenos a 

aquellos en los que se van a realizar las conexiones) 
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o Excavación para instalar los elementos singulares (si es sobre tramos de tubería 

existentes y coincide con puntos ajenos a aquellos en los que se van a realizar las 

conexiones) 

o Instalación de los elementos singulares 

o Ejecución de arquetas para alojar los elementos singulares 

El resto de actuaciones valoradas en el presupuesto, se desarrollarán (control de calidad, gestión 

de residuos, reposición de servicios afectados, seguridad y salud) a lo largo de todo el tiempo durante el 

que se esté ejecutando la obra. 

 

3.3. OPERARIOS 

Para los trabajos a ejecutar en la instalación de tubería en la rambla se ha previsto la participación 

de cinco operarios, incluidos los que se ocupen de la zanja y los que se ocupen de instalar la tubería. 

Para los trabajos relacionados con la impulsión se prevé la participación de tres operarios 

relacionados con la excavación, tanto de catas como de la zanja en la que se instalará la tubería, incluido 

el que trabajará con la correspondiente máquina autopropulsada, se excluyen los operarios que pudieran 

necesitarse para señalizar el paso alternativo en uno y otro sentido, de otros tres operarios que se 

ocuparán en la soldadura e instalación de la tubería, y, por último, de otros tres que se dedicasen a las 

labores de instalación de elementos singulares, trabajos de albañilería y reposición de servicios afectados. 
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4.- CRONOGRAMA VALORADO DE OBRAS
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#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Presupuesto

Montaje de Instalaciones de Obra

Montaje de instalaciones de obra 00/01/1900

Trabajos en impulsión en rambla 419.419,20 €

Conexión a salida EDAR 4538,2 4538,2 4538,2 4538,2 18.152,66 €

Ejecución de zanja 24537,1 24537,1 24537,1 24537,1 24537,1 24537,1 24537,1 24537,1 196.296,48 €

Instalación de Tubería 21043,1 21043,1 21043,1 21043,1 21043,1 21043,1 21043,1 21043,1 168.344,53 €

Instalación de Elementos Singulares 5071,4 5071,4 5071,4 5071,4 20.285,46 €

Ejecución de arquetas 4085,0 4085,0 4085,0 4085,0 16.340,06 €

Trabajos en impulsión en Canal II 1.471.215,72 €

Conexiones con tubería existente 06/03/1919 06/03/1919 06/03/1919 06/03/1919 28.023,73 €

Ejecución de zanja 08/03/1933 08/03/1933 08/03/1933 08/03/1933 08/03/1933 08/03/1933 08/03/1933 08/03/1933 08/03/1933 08/03/1933 08/03/1933 08/03/1933 08/03/1933 08/03/1933 08/03/1933 08/03/1933 08/03/1933 08/03/1933 218.194,00 €

Instalación de tubería 20/05/2095 20/05/2095 20/05/2095 20/05/2095 20/05/2095 20/05/2095 20/05/2095 20/05/2095 20/05/2095 20/05/2095 20/05/2095 20/05/2095 20/05/2095 20/05/2095 20/05/2095 20/05/2095 1.141.825,64 €

Instalación de elementos singulares 20/11/1926 20/11/1926 20/11/1926 20/11/1926 20/11/1926 49.107,72 €

Ejecución de arquetas 17/07/1915 17/07/1915 17/07/1915 17/07/1915 17/07/1915 17/07/1915 34.064,63 €

Telecontrol 20.808,72 €

Telecontrol 25/06/1928 25/06/1928 20.808,72 €

Control de calidad 12.188,47 €

Control de Calidad 07/11/1901 07/11/1901 07/11/1901 07/11/1901 07/11/1901 07/11/1901 07/11/1901 07/11/1901 07/11/1901 07/11/1901 07/11/1901 07/11/1901 07/11/1901 07/11/1901 07/11/1901 07/11/1901 07/11/1901 07/11/1901 12.188,47 €

Reposición de servicios afectados 63.024,06 €63.024,06 €

Reposición de servicios afectados 26/07/1921 26/07/1921 26/07/1921 26/07/1921 26/07/1921 26/07/1921 26/07/1921 26/07/1921 63.024,06 €

Medidas Preventivas y Correctoras 4.152,88 €

Medidas preventivas, anticolisión y otras 25/07/1900 25/07/1900 25/07/1900 25/07/1900 25/07/1900 25/07/1900 25/07/1900 25/07/1900 25/07/1900 25/07/1900 25/07/1900 25/07/1900 25/07/1900 25/07/1900 25/07/1900 25/07/1900 25/07/1900 25/07/1900 25/07/1900 25/07/1900 4.152,88 €

Seguridad y Salud 13.672,06 €

Seguridad y salud 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 22/07/1901 13.672,06 €

Desmontaje de Instalaciones de Obra

Desmontaje de instalaciones de obra 00/01/1900 00/01/1900

% MES

% ACUMULADO

PRESUPUESTO A ORIGEN

PRESUPUESTO MENSUAL

MES

2,08%

100,00%

2.004.481,11 €

41.653,37 €

1 2 3 4 5 6

3,45%

3,45%

69.105,28 €

69.105,28 €

25,32%

28,77%

576.727,78 €

507.622,50 €

25,60%

54,38%

1.089.949,37 €

513.221,59 €

24,02%

78,39%

1.571.387,13 €

481.437,76 €

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS DESDE LA EDAR DE ROQUETAS DE MAR HASTA EL SISTEMA DE REGULACIÓN "BALSAS DE EL CAÑUELO"

PROMUEVE: COMUNIDAD DE REGANTES SOL Y ARENA

19,53%

97,92%

1.962.827,75 €

391.440,61 €

QUINCENA
Quincena 1 Quincena 2 Quincena 3 Quincena 4 Quincena 5 Quincena 6 PorcentajeQuincena 7 Quincena 8 Quincena 9 Quincena 10 Quincena 11 Quincena 12

0,61%

9,79%

0,91%

20,92%

0,61%

8,40%

1,70%

73,40%

1,40%

1,01%

0,82%

1,04%

1,04%

2,45%

10,89%

56,96%

0,21%

0,21%

0,68%

0,68%

3,14%

3,14%
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5.- PLAN OCUPACIÓN OBRAS 
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#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Montaje de Instalaciones de Obra

Montaje de instalaciones de obra 3,0

Trabajos en impulsión en rambla

Conexión a salida EDAR 2,0 2,0 2,0 2,0

Ejecución de zanja 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Instalación de Tubería 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Instalación de Elementos Singulares 3,0 3,0 3,0 3,0

Ejecución de arquetas 2,0 2,0 2,0 2,0

Trabajos en impulsión en Canal II

Conexiones con tubería existente 3,0 3,0 3,0 3,0

Ejecución de zanja 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Instalación de tubería 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Instalación de elementos singulares 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Ejecución de arquetas 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Telecontrol

Telecontrol 2,0 2,0

Control de calidad

Control de Calidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reposición de servicios afectados

Reposición de servicios afectados 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Medidas Preventivas y Correctoras

Medidas preventivas, anticolisión y otras 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Seguridad y Salud

Seguridad y salud 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Desmontaje de Instalaciones de Obra

Desmontaje de instalaciones de obra 3,0 3,0

PREVISIÓN OPERARIOS EN OBRA 4,0 1,0 6,0 11,0 14,0 14,0 17,0 15,0 15,0 15,0 13,0 19,0 19,0 21,0 18,0 15,0 12,0 13,0 13,0 15,0 12,0 7,0 4,0 4,0

MES

75,0

150,0

15,0

40,0

80,0

120,0

60,0

Quincena 8 Quincena 9 JornadasQuincena 10 Quincena 11 Quincena 12

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS DESDE LA EDAR DE ROQUETAS DE MAR HASTA EL SISTEMA DE REGULACIÓN 

"BALSAS DE EL CAÑUELO"

PROMUEVE: COMUNIDAD DE REGANTES SOL Y ARENA

QUINCENA
Quincena 1 Quincena 2 Quincena 3 Quincena 4 Quincena 5 Quincena 6 Quincena 7

6

60,0

40,0

1 2 3 4 5

120,0

30,0

20,0

Acumuladas

1.485,0

270,0

240,0

75,0

90,0



14 

 



 

 

 

 

ANEXO Nº 15 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
INDICE 

0.- MEMORIA ........................................................................................................................................... 3 

1.- OBJETO DE LA MEMORIA .............................................................................................................. 3 

2.- AGENTES DE LA EDIFICACIÓN. ................................................................................................... 3 

2.1. PROMOTOR. .............................................................................................................................. 3 
2.2. PROYECTISTA. ......................................................................................................................... 3 
2.3. AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 4 
2.4. CONSTRUCTOR ........................................................................................................................ 4 

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. ................................................................................................. 4 

3.1. GENERALIDADES. ................................................................................................................... 4 
3.2. UNIDADES DE OBRA. .............................................................................................................. 4 
3.3. PLAN DE OBRAS. ...................................................................................................................... 4 
3.4. EMPLAZAMIENTO. .................................................................................................................. 4 
3.5. SITUACIÓN DE CENTROS SANITARIOS, BOMBEROS, PROTECCIÓN CIVIL E 

ITINERARIOS. ........................................................................................................................... 5 
3.6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y Nº DE TRABAJADORES. ............................................................. 5 
3.7. VERTIDOS. ................................................................................................................................. 6 
3.8. SUMINISTROS. SERVICIOS AFECTADOS. ........................................................................... 6 

4.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. ........................................................................... 6 

4.1. VESTUARIOS Y ASEOS. ........................................................................................................... 6 
4.2. COMEDOR Y LOCALES DE DESCANSO Y ALOJAMIENTO ............................................... 6 
4.3. CASETA CON MÓDULOS PREFABRICADOS ....................................................................... 7 

5.- FORMACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS. ......................................................................................... 8 

5.1. CONTENIDO DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN. ........................................................... 8 
5.2. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. ............................................................................. 8 
5.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO ................................................................................................. 9 
5.4. BOTIQUÍN. ................................................................................................................................. 9 
5.5. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................... 9 
5.6. ENFERMEDADES PROFESIONALES ................................................................................... 10 

6.- MEDIDAS PREVENTIVAS. ............................................................................................................. 11 

6.1. EN LAS OPERACIONES DE CONSTRUCCIÓN. ................................................................... 11 
6.2. EN LA MAQUINARIA. ............................................................................................................ 46 

0.- PLIEGO DE CONDICIONES ........................................................................................................... 87 

1.- CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. ............................................................................................ 87 

1.1. NORMATIVA. .......................................................................................................................... 87 
1.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. .............................................................. 89 
1.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO .............................................. 93 

2.- CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. ............................................................................. 94 



2.1. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. ...................................................................... 94 
2.2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. .................................................................................. 94 
2.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. .......................................................... 94 
2.4. LIBRO DE INCIDENCIAS, REGISTRO Y COMUNICACIÓN. ............................................. 94 
2.5. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ................................................................................... 95 

3.- CONDICIONES TÉCNICAS. ............................................................................................................ 96 

3.1. MAQUINARIA. ........................................................................................................................ 96 
3.2. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. ................................................................. 96 
3.3. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR ............................................................................ 101 

4.- ORDENACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. ......................................................................... 102 

4.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. .................................. 102 
4.2. RECURSO PREVENTIVO. .................................................................................................... 102 
4.3. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN. ............................................................................... 103 
4.4. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. ............................................... 104 
4.5. OBLIGACIONES EMPRESARIALES RELACIONADAS CON LA SUBCONTRATACIÓN .. 

  ................................................................................................................................................. 104 

5.- MEDIOS DE PROTECCIÓN. ......................................................................................................... 105 

5.1. COMIENZO DE LAS OBRAS. ............................................................................................... 105 
5.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. ......................................................................................... 105 
5.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES. ...................................................................................... 111 
5.4. SEÑALIZACIÓN .................................................................................................................... 131 

6.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA. .............................................................. 135 

6.1. SERVICIO MÉDICO. .............................................................................................................. 135 
6.2. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. ............................................................................... 135 
6.3. DELEGADO DE PREVENCIÓN. ........................................................................................... 136 
6.4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. .................................................................................. 136 
6.5. FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................... 136 

7.- EN CASO DE ACCIDENTE. ........................................................................................................... 137 

7.1. ACCIONES A SEGUIR. .......................................................................................................... 137 
7.2. COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. .......................................... 137 
7.3. ACCIDENTES DE TIPO LEVE. ............................................................................................. 137 
7.4. ACCIDENTES DE TIPO GRAVE. .......................................................................................... 137 
7.5. ACCIDENTES MORTALES ................................................................................................... 137 

8.- NORMAS DE CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. .................................................. 138 

8.1. VALORACIONES ECONÓMICAS........................................................................................ 138 
8.2. PRECIOS CONTRADICTORIOS ........................................................................................... 138 
8.3. CERTIFICACIONES. .............................................................................................................. 138 
8.4. REVISIÓN DE PRECIOS ........................................................................................................ 138 

0.- MEDICIONES Y PRESUPUESTOS ............................................................................................... 139 

1.- MEDICIONES. ................................................................................................................................. 141 

2.- PRESUPUESTOS PARCIALES. ..................................................................................................... 149 

3.- RESUMEN DE PRESUPUESTO .................................................................................................... 155 

0.- PLANOS............................................................................................................................................ 157 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

3 

 

0.- MEMORIA 

1.- OBJETO DE LA MEMORIA 

El presente estudio de seguridad y salud establece las directrices en materia de prevención de 

riesgos a seguir durante la ejecución de las obras correspondientes a la construcción de LA ADAPTACIÓN 

DEL PROYECTO DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS A LAS OBRAS DE 

EMERGENCIA EN LA EDAR DE ROQUETAS DE MAR” 

Desarrolla las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, la definición de los riesgos evitables y las medidas técnicas aplicables para ello, los riesgos 

no eliminables y las medidas preventivas y protecciones a utilizar, así como los derivados de los trabajos 

de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones sanitarias y comunes 

de la obra que garanticen la higiene y bienestar de los trabajadores. 

Este estudio de seguridad y salud se redacta de acuerdo con el R.D. 1.627/1.997, de 24 de octubre 

(BOE nº 256 de 25/10/1997), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de Construcción, 

estableciéndose su obligatoriedad para las características de la obra, en cuanto a presupuesto, plazo de 

ejecución y número de trabajadores, analizadas en el Proyecto de Ejecución. 

Tiene por finalidad establecer las directrices básicas que deben reflejarse y desarrollarse en el 

“Plan de seguridad y salud”, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y contemplarán las 

previsiones contenidas en este documento; el cual debe presentar el contratista para su aprobación por el 

Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de obra, o si no existiese éste, por el 

director de ejecución de la obra o en su defecto el director de la obra, antes del comienzo de los trabajos. 

La aprobación del plan quedará reflejada en acta firmada por el técnico que apruebe el plan y el 

representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con 

idéntica calificación legal. El Estudio se redacta considerando los riesgos detectables a surgir en el 

transcurso de la obra. Esto no quiere decir que no surjan otros riesgos, que deberán ser estudiados en el 

citado plan de seguridad y salud Laboral, de la forma más profunda posible, en el momento que se 

detecten. 

 

2.- AGENTES DE LA EDIFICACIÓN.  

2.1. PROMOTOR.  

COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA. CIF: G-04011151 

Avda. Juan Carlos I, 29, 4740 Roquetas de Mar (ALMERIA) 

 

2.2. PROYECTISTA.  

AGROTECNO S.L. B-04128740. 

Manuel Ángel Felices López y Manuel Fermín Malagón Ortega 

C/ Hnos Pinzón 19 1º-2 04005 Almería Tlf 950 22 66 18 Fax 950 22 66 24 

agrotecno@agrotecno.com 
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2.3. AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Nombre: M. Fermín Malagón Ortega, Ingeniero Agrónomo, Técnico de Nivel Superior en 

Prevención de Riesgos Laborales (especialidad de Seguridad en el Trabajo). 

Dirección: C/Hermanos Pinzón nº 19, 1º-2 

Municipio: Almería   

Provincia: Almería  

Teléfono: 950-22-66-18 

correo-e: agrotecno@agrotecno.com 

 

2.4. CONSTRUCTOR 

El constructor es, a la redacción del presente Estudio, desconocido y resultará de la adjudicación 

del proyecto mediante el sistema que se determine. 

 

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.  

3.1. GENERALIDADES.  

TITULO DEL PROYECTO: ADAPTACIÓN DEL PROYECTO DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE 

AGUAS REGENERADAS A LAS OBRAS DE EMERGENCIA EN LA EDAR DE ROQUETAS DE 

MAR” 

El objeto de la obra a realizar, así como su descripción, se detallan en el correspondiente "Proyecto 

de Ejecución". 

Éste recoge la definición total de las fases de construcción, tanto las de obra civil, estructuras, 

albañilería y acabados, así como el análisis de las instalaciones de tuberías, electricidad, comunicaciones, 

telemando y seguridad. 

 

3.2. UNIDADES DE OBRA.  

Las unidades de obra a ejecutar se recogen en el documento Mediciones y Presupuesto de este 

Proyecto 

 

3.3. PLAN DE OBRAS.  

En el anejo de planificación de la obra se encuentra el cronograma del plan de obras. 

 

3.4. EMPLAZAMIENTO.  

La obra se desarrolla entre los TT.MM. de Roquetas de Mar y Vicar, pues la impulsión y la 

valvulería se instalan en uno y otro.de instala en, si bien afecta puntualmente al de Vícar. 

  

mailto:agrotecno@agrotecno.com
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3.5. SITUACIÓN DE CENTROS SANITARIOS, BOMBEROS, PROTECCIÓN CIVIL E 
ITINERARIOS.  

HOSPITAL DE PONIENTE 

Ctra. Almerimar, 31. 04700 El Ejido. Almería 

950 022 561 950 022500 Urgencias: 950 175 306 

 

URGENCIAS ROQUETAS DE MAR 

Avda. Reino de España, 174. 04740 Roquetas de Mar. Almería 

 

CENTRO DE SALUD DE ROQUETAS NORTE 

C. Las Marinas, s/n. 04740 Roquetas de Mar. Almería 

950 037 162 

 

CENTRO DE SALUD DE ROQUETAS SUR 

C Maximiliano, 1. 04740 Roquetas de Mar. Almería 

950 037 190 

 

CENTRO DE SALUD PUEBLA DE VICAR 

C. Escuelas, 0. 04738 Puebla de Vícar. Almería 

950 035 247 

 

PARQUE DE BOMBEROS DE ROQUETAS DE MAR 

Diseminado Cañada Algarrobo, 5. 04740 Almería 

950 580 080 

 

PARQUE DE BOMBEROS DE EL EJIDO 

Pol. Ind. La Redonda, C. II, Parcela 36, 04710 El Ejido, Almería 

950 580 080 

 

3.6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y Nº DE TRABAJADORES. 

La obra se ha previsto ejecutar en un plazo de 6 meses, a contar desde la fecha de firma de la 

correspondiente acta de replanteo. 

El número de trabajadores variará en el transcurso de los trabajos, según la simultaneidad que 

haya en los mismos, previendo un mínimo de 1 y un máximo de 19, para un total de 1.485 jornadas de 

trabajo acumulado. 
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3.7. VERTIDOS.  

No se prevé otro vertido que el correspondiente a las aguas negras de los servicios higiénicos, 

que serán retirados periódicamente por gestor autorizado. 

 

3.8. SUMINISTROS. SERVICIOS AFECTADOS. 

Tendrán que solicitarse los suministros de agua y energía eléctrica para la ejecución de la obra, 

cursándose las correspondientes peticiones de acometidas. 

Antes del comienzo de los trabajos se comunicará a las empresas suministradoras la realización 

de la obra para que certifiquen la existencia o no de cualquier servicio que deba ser tenido en cuenta. 

La comunicación también se realizará a los servicios municipales y a posibles Comunidades de 

Riego que existan en el entorno de los trabajos. 

 

 

4.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.  

4.1. VESTUARIOS Y ASEOS.  

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en obra, trabajando 

simultáneamente, se determina la superficie y los elementos necesarios para las instalaciones, recogidos 

en el presupuesto adjunto de seguridad y salud. 

El Centro de trabajo dispondrá de cuartos vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente 

separados para los trabajadores de uno y otro sexo. 

Se instalará un extintor de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg. en el acceso a los locales. 

 

4.2. COMEDOR Y LOCALES DE DESCANSO Y ALOJAMIENTO 

Si la obra, por su distancia a centros urbanos, por su tamaño u otras características, lo requiriera, 

contará con locales adecuados para estos usos y con su correspondiente equipamiento, según consta en 

la medición adjunta de seguridad y salud. 

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e 

impermeables, en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o 

antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Todos los elementos tales como grifos, desagües, alcachofas de duchas, etc., estarán en perfecto 

estado de funcionamiento y los bancos y taquillas, aptos para su utilización. 

En el vestuario, en el cuadro situado al exterior, se colocarán de forma bien visible las direcciones 

de los centros médicos, con indicación de su dirección y número de teléfono, así como otros teléfonos de 

interés. 

Todos los locales estarán convenientemente dotados de luz y calefacción, y con la mayor 

ventilación posible. 
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4.3. CASETA CON MÓDULOS PREFABRICADOS 

Los módulos prefabricados a veces se apilan uno sobre otro para reducir la superficie en planta 

que ocupan en el solar. Las condiciones a cumplir por el suelo y bancada sobre la que se apoya la pila de 

módulos, el anclaje de unos con otros, los arriostramientos para contrarrestar el empuje del viento y evitar 

el vuelco y la altura máxima admisible de apilamiento son proyectados por técnico competente siguiendo 

las instrucciones del fabricante.  

Los módulos elevados tienen escaleras, pasarelas y otros elementos de acceso que eliminen el 

riesgo de caída de personal a distinto nivel, que son proyectados por técnico competente y ejecutados por 

personal especializado. Se clausuran las puertas cuya salida no disponga de esos recursos. 

Los módulos tienen ventilación natural. 

Los módulos destinados a contener los aseos del personal cumplen las normas de limpieza, 

higiene, suministro de agua limpia, evacuación de aguas residuales, iluminación, espacio suficiente. 

Los módulos destinados a oficina, taller, o, en general, centro de trabajo, tienen un sistema de: 

·iluminación suficiente que asegure un nivel luminoso > 10-20 lux en los accesos a los módulos o 

> 300 lux en el interior destinado al trabajo de oficina, para lo que se instalan luminarias exteriores e 

interiores que proporcionen esos niveles sin zonas de sombra en puntos que requieran mayor atención, 

como escalones u obstáculos. 

·calefacción o aire acondicionado que mantenga la temperatura interior en un rango compatible 

con el trabajo que se realiza en ellos, evitando la exposición a temperaturas ambientales extremas para 

quienes trabajan habitualmente en el interior de los módulos prefabricados, por efecto de temperaturas < 

10º o > 35º, o para quienes entran en ellos, permaneciendo < 30 minutos, por efecto de temperaturas < 0º 

o > 45º. Los calefactores son eléctricos, con elementos a < 200ºC, y disponen de rejillas protectoras. Se 

sitúan en zonas altas (> 2 m) sujetos a paredes o a techo y lejos de armarios, estanterías, pilas de papel 

u otras materias de fácil combustión. En otro caso, para combatir las bajas temperaturas hay que dotar a 

los trabajadores de ropa de abrigo. Para combatir las altas temperaturas hay que instalar un sistema de 

riego para humedecer el módulo. 

La instalación eléctrica de los módulos tiene un cuadro de protección con interruptores 

magnetotérmicos y diferencial, y los conductores están protegidos bajo tubo rígido de PVC visible, situado 

por la parte alta del espacio interior, en el techo o cerca de él. 

Los módulos metálicos están conectados con una puesta a tierra eficaz y su instalación eléctrica 

está protegida con un interruptor diferencial para eliminar el riesgo de contacto eléctrico. 

Para evitar el atrapamiento involuntario de personal en el interior de los módulos prefabricados, 

por cierre inadvertido de la llave desde el exterior, o por rotura de la cerradura, hay que 

·Instalar cerraduras practicables desde el interior incluso cuando están cerradas con llave desde 

el exterior. 

·Instalar salidas de emergencia a través de ventanas o trampillas 
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5.- FORMACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS.  

5.1. CONTENIDO DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN.  

A nivel de mando intermedios.  

El contenido de las sesiones de formación estará principalmente integrado, entre otros, 

por los siguientes temas:  

• Plan de Seguridad y Salud de la obra.  

• Causas, consecuencias e investigación de los accidentes y forma de cumplimentar los 

partes y estadillos de régimen interior.  

• Normativa sobre Seguridad y Salud Laboral.  

• Factores técnicos y humanos.  

• Elección adecuada de los métodos de trabajo para atenuar el trabajo monótono y 

repetitivo.  

• Protecciones colectivas e individuales.  

• Salud laboral.  

• Socorrismo y primeros auxilios.  

• Organización de la Seguridad y Salud de la obra.  

• Responsabilidades.  

• Obligaciones y derechos de los trabajadores.  

A nivel de operarios. 

 El contenido de las sesiones de formación se seleccionará fundamentalmente en 

función de los riesgos específicos de la obra y estará integrado principalmente, entre otros, por 

los siguientes temas:  

• Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan de 

Seguridad y Salud.  

• Causas y consecuencias de los accidentes.  

• Normas de Seguridad y Salud (señalización, circulación, manipulación de cargas, etc.).  

• Señalizaciones y sectores de alto riesgo.  

• Socorrismo y primeros auxilios.  

• Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente.  

• Salud laboral.  

• Obligaciones y derechos.  

 

5.2. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.  

El trabajador recibirá la información y formación adecuadas a los riesgos profesionales existentes 

en el puesto de trabajo y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos, así como 
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en el manejo de los equipos de trabajo. Estas acciones deben quedar recogidas documentalmente y 

convenientemente archivadas. 

Esta formación será exigible previamente a la entrada de los trabajadores en obra y será 

responsabilidad de cada una de las empresas que intervengan el impartirla a los trabajadores a su cargo, 

ya sean éstas subcontratadas o no. 

Igualmente, el trabajador será informado de las actividades generales de prevención en la 

Empresa. 

 

5.3. RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá haber pasado un reconocimiento 

médico previo que no podrá haberse realizado en un plazo superior al año para el período de conclusión 

de los trabajos por parte de cada uno de los operarios. 

 

5.4. BOTIQUÍN.  

En el centro de trabajo, en los vestuarios o en la caseta del encargado, se colocará un botiquín 

con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de 

él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 

El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido, el cual 

deberá contener: agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, 

algodón, gasa estéril, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, antiespasmódicos, termómetro clínico, 

pinzas, tijeras, torniquetes, jeringuillas y agujas para inyectables desechables. 

 

5.5. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS Y PRIMEROS AUXILIOS 

Consideramos como primeros auxilios aquellas actuaciones y técnicas que permiten la 

atención inmediata del accidentado de forma rápida y adecuada hasta la llegada de equipo 

asistencial sanitario, con objeto de no agravar las lesiones producidas. 

Ante una situación de emergencia y la necesidad de socorrer a un accidentado 

establecemos las siguientes consideraciones: 

 Conservar la calma. 

 Evitar aglomeraciones. 

 Dominar la situación. 

 No mover al accidentado hasta que no se haya hecho una valoración primaria de su 

situación. 

 Examinar al accidentado (signos vitales: conciencia, respiración, pulso, hemorragias, 

fracturas, heridas) para determinar aquellas situaciones que pongan en peligro su vida, de 

igual forma se indicará telefónicamente una descripción de la situación del herido con objeto 

de que las dotaciones sanitarias sean las necesarias (ambulancia de transporte, uvi móvil, 

...). 

 Si está consciente tranquilizar al accidentado. 

 Mantener al accidentado caliente 
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 No dar nunca medicación. 

Evaluación primaria del accidentado 

Una vez activado el sistema de emergencia y a la hora de socorrer establecemos un 

método único que permita identificar las situaciones vitales o de emergencia médica, para ello 

siempre seguiremos este orden: 

 Verificación de signos vitales: conciencia, respiración, pulso, con objeto de atenderlas lo más 

rápidamente posible, pues son las que pueden esperar la llegada del equipo médico y ponen 

en peligro la vida del accidentado. 

 Ante una emergencia médica como es una parada cardio-respiratoria, es decir, cuando el 

accidentado sufre una interrupción brusca e inesperada y potencialmente reversible de su 

respiración y circulación espontánea, utilizaremos técnicas de reanimación: respiración 

artificial (boca-boca) si no respira y masaje cardiaco si no tiene latido. 

 Ante un herido inconsciente con respiración y pulso se le colocará en posición lateral de 

seguridad. 

 Ante un herido consciente con riesgo de shock, le colocaremos en posición de Tremdeleburg. 

Valoración secundaria del accidentado 

Una vez que hayamos hecho la valoración primaria de la víctima y se haya comprobado 

que mantiene las constantes vitales (conciencia, respiración, pulso) examinaremos buscando 

lesiones que pudieran agravar, posteriormente, el estado general del accidentado. 

Tendremos en cuenta por tanto las siguientes situaciones: 

❑ Existencia de hemorragias. 

❑ Existencia de heridas. 

❑ Existencia de fractura en columna vertebral. 

❑ Existencia de quemaduras. 

 

5.6. ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de esta obra 

son las normales que trata la Medicina del Trabajo y las prevenciones de la Higiene Industrial. 

Las causas de riesgos posibles son: Ambiente típico de obra en la intemperie, polvo de los distintos 

materiales trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como el derivado de la soldadura y 

acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de las manos. 

Para la prevención de estos riesgos profesionales se prevé, como medios ordinarios, entre otros, 

la utilización de los equipos de protección individual adecuados. 
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6.- MEDIDAS PREVENTIVAS.  

6.1. EN LAS OPERACIONES DE CONSTRUCCIÓN.  

6.1.1. PROPONER MÉTODOS SEGUROS A LOS TRABAJADORES 

Precauciones personales 

Antes de empezar cualquier trabajo, cada trabajador se ocupa de conocer las reglas y 

recomendaciones del contratista de la obra y las recomendaciones especiales que realice el Jefe de obra. 

Cada trabajador está capacitado para su cometido y autorizado explícitamente por el Jefe de obra. 

Todos conocen las normas de seguridad generales y las propias de su puesto de trabajo. 

Se exige a cada uno el uso de las protecciones individuales previstas y se comprueba 

periódicamente que las usan todos. 

El número de operarios es el suficiente para evitar accidentes. 

No hay nadie en la vertical inferior de la zona de trabajo durante las operaciones, ni hay nunca dos 

tajos en la misma vertical. Si alguien ajeno al tajo puede pasar inadvertidamente por esa zona se instala 

una valla y una señal que prohíben el paso, o una visera si hay que consentir el paso. 

 

Desplazamientos por la obra 

El personal se desplaza por los lugares previstos, protegidos y señalizados de la obra. Se prohíbe 

el desplazamiento por otros pasos, especialmente por los peligrosos (barras de la estructura, tubos o 

bordes no protegidos). 

Los desplazamientos sobre la estructura, si no hay pasarelas o plataformas, se hacen sentándose 

a caballo sobre la viga y amarrando el cinturón de seguridad a ella. 

 

Trabajos en altura 

En los trabajos a altura > 2 m del plano sustentante habitual, se usa arnés anticaídas, con puntos 

de fijación y cables fiadores anclados a elementos sustentantes y cinturón portaherramientas, se instalan 

tableros o planos elevados de sustentación y se instalan redes anticaídas protegiendo los bordes de zonas 

de paso o de trabajo sobre cambios de nivel. 

En los trabajos sobre andamios se toman las precauciones indicadas para esos medios auxiliares. 

Caída de herramientas o materiales 

Se instala una valla resistente que separa la obra del paso de personas y vehículos no afectos a 

la obra, se protege esa zona situando sobre ella una visera o marquesina, se instalan redes verticales o 

toldos y  se prohíbe el trabajo y estancia de personal en planos inferiores mientras se realiza el trabajo. 

Manipulación de cemento Portland o sus compuestos (hormigón o mortero): 

El cemento Portland no entra en contacto habitual con la piel. Se utiliza preferentemente cemento 

libre de cromo (Cr), que no afecta a la piel, o se usan guantes contra riesgos químicos. 

Los trabajadores que manipulan cemento en polvo, usan gafas de protección contra el polvo y 

mascarilla filtrante contra partículas. 
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Medidas preventivas en la operación: 

El personal utiliza protecciones individuales 

El personal ha sido instruido y conoce el modo seguro de trabajar 

El personal conoce el plan de emergencia previsto en caso de accidente 

El personal conoce el plan de emergencia previsto en caso de incendio 

El personal conoce las vías y salidas de evacuación 

El personal conoce riesgos de su puesto y medidas de prevención 

El personal se desplaza por la obra por los lugares previstos 

El personal no está en la vertical inferior de un área de trabajo 

 

6.1.2. REPLANTEO.  

Preparación y acceso 

Antes de empezar el trabajo se reconoce el terreno se identifican los obstáculos y peligros (cables 

eléctricos aéreos, hoyos, vegetales espinosos, animales, rutas con tráfico) y se toman las precauciones 

necesarias. 

Mira y aparatos 

Si hay tendidos eléctricos, la mira ha de ser dieléctrica (no conductora). 

El trabajador responsable de la mira se desplaza siempre de frente y con la mira horizontal. Sólo 

la eleva cuando se encuentra en posición. Cuando se pone de cara al aparato, puede mover la mira sin 

moverse él. 

Si la mira y los aparatos han de transportarse a distancia > 100 m del vehículo, se toman 

precauciones para que su peso no resulte nocivo, según las normas generales de transporte de cargas. 

 

Hinca de estacas y pintado de marcas 

El puntero de acero es largo (longitud > 0,4 m), está afilado y recto, y tiene guarda para la mano. 

La maceta tiene la cabeza de acero bien amarrada al mango, y éste está libre de rebabas y astillas. Las 

estacas se manipulan con guantes de protección contra astillas. Se usan gafas contra la proyección de 

partículas. 

Si las marcas se pintan con aerosol, se evita respirar la pintura en suspensión: si no hay ventilación 

o espacio para mantenerse apartado, se utiliza mascarilla. Se utilizan guantes de protección química. Si 

se pintan con brocha, se sostiene el bote de pintura siempre en la mano, para evitar su caída sobre niveles 

inferiores. Si ha de soltarse, se deja suspendido de un clavo o gancho, no sobre el suelo. 

 

Replanteo inicial 

Si el acceso hasta el terreno se realiza: 

En vehículo, ha de ser adecuado para el tipo de terreno y la carga. Siempre es conducido por la 

misma persona, que conoce su comportamiento. Siempre que es posible, se siguen caminos o pistas 

trazados; si no existen, la primera vez se procede con gran cautela, para evitar zonas en las que el vehículo 
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pueda quedar atrapado, o pueda chocar o volcar, y las siguientes veces se sigue la misma ruta, que se ha 

dejado jalonada para reconocerla. El vehículo lleva botiquín y extintor. 

A pie, se utiliza calzado y ropa adecuados al terreno y a la meteorología. Si la vegetación lo exige, 

se abre una trocha con machete o hacha: en ese caso se requiere el uso de protección individual contra 

abrasiones, como guantes, gafas, casco. Si hay vegetales espinosos, debe usar calzado, guantes y ropa 

resistente a las abrasiones. Si el camino obliga a recorrer pasos estrechos y elevados, se dispondrá  de 

arnés de seguridad con cables y puntos de anclaje. 

En terrenos cubiertos de vegetación baja, como helechos, jaras o pastos, se toman medidas contra 

la mordedura de serpientes, como usar botas fuertes y pantalones largos. 

En terrenos arbolados o con ruinas se toman medidas contra las colmenas y avisperos: se 

reconoce previamente el terreno y si se detecta una concentración de estos insectos, se solicita su traslado 

o neutralización por un apicultor. En terrenos pantanosos o encharcados se utilizan repelentes contra los 

mosquitos y botas altas impermeables. 

En terrenos rocosos se utilizan botas que sujeten el tobillo para evitar las torceduras y se toman 

precauciones contra las caídas a distinto nivel (arnés, línea de vida) y contra la proyección de piedras 

sobre los que están en niveles inferiores (intervalos suficientes en los pasos). 

Cerca de viales con tráfico se utiliza chaleco reflectante, se instalan vallas protectoras o se 

organiza un sistema provisional de interrupción o desviación del tráfico. 

En terrenos con mucha pendiente, los desplazamientos y estaciones deben realizarse tomando 

precauciones contra las caídas a distinto nivel, como el arnés con cable y anclaje o línea de vida. 

 

Medidas preventivas en la operación: 

Se reconoce el terreno antes de iniciar los trabajos 

Se adoptan las protecciones adecuadas al terreno a replantear 

Se planifican las operaciones a realizar durante los trabajos 

 

6.1.3. PROCEDIMIENTOS DE LA OBRA.  

Se instalan los elementos de seguridad tanto en invernaderos como en los frentes de excavación 

y terraplenado (ya se realice este con tierras o a modo de escollera) antes de comenzar el trabajo en 

niveles superiores para reducir la altura de las posibles caídas de los trabajadores montadores. 

Se prohíben las hogueras en la obra o cerca de ella: hay calefactores para los vigilantes u otros 

personal en tiempo frío. 

 

6.1.4. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA.  

Límite perimetral 

Se instalan cerramientos en los límites de la obra que impiden el paso de personas o máquinas no 

autorizados y materiales u objetos caídos o proyectados. Lejos de núcleos de población basta con cinta 

de señalización que advierte dónde comienza. Dentro o cerca del casco urbano con valla de altura > 2 m, 

cuyo borde superior resiste un empuje horizontal de 50 kg/m, separada > 1,5 m de la construcción. 
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Suelo 

Hay un suelo continuo, resistente y sensiblemente plano, con pasarelas para cruzar vacíos de 

altura > 0,5 m. Si no existe, se obliga el uso de arnés anticaídas con cables fiadores y puntos de fijación. 

El suelo por el que pasa una conducción enterrada se cubre con tableros de protección, para impedir la 

actuación inadvertida de máquinas o personas. Se instalan señales de peligro, especialmente en 

conducciones eléctricas, de gas, o de agua. 

 

Desniveles 

Se instalan tableros o planos elevados de sustentación, para que pisen los trabajadores en las 

zonas en las que el piso no es seguro. 

Se prohíbe cualquier trabajo en la vertical de ese tajo mientras se trabaja en él. Si esto no es 

posible, se instala una visera que cubra a quienes trabajan, que se mantiene siempre por encima de los 

trabajadores, por lo que se traslada a medida que la obra se eleve. 

Los socavones o agujeros en el suelo de > 0,5 m de profundidad se protegen como se indica para 

los huecos en el suelo. 

En los desniveles con zona de trabajo en su parte baja, se interrumpe el trabajo de personas en 

planos superiores en la vertical de la zona de trabajo, mientras se trabaje en ésta. Si no se puede 

interrumpir el trabajo, se instala una visera que cubra a quienes trabajan. Esta visera se mantiene siempre 

encima de los trabajadores, por lo que se traslada a medida que la obra se eleva. 

Se protegen con topes y barandillas los apeos, puntales o entibaciones, para evitar que un golpe 

involuntario pudiera derribarlos o moverlos. 

 

Huecos en el suelo 

Las protecciones se instalan en cuanto se produce la abertura. 

Los huecos pequeños, tipo pasatubos, están señalizados y con tapa resistente y no desplazable. 

Los huecos mayores se cubren con mallazo metálico de cuadrícula < 10 x 10 cm y varilla > 4 mm, 

o si lo requiere el tipo de tráfico que se prevé sobre ellos, se cubren con palastro de acero, anclado para 

impedir su desplazamiento o tablero resistente, colocados de modo que no se desplace y que no resalte 

del nivel del pavimento. 

Si no hubiera que circular sobre ellos, se instalan barandillas. 

 

Acceso 

Por pista de anchura, peralte, pendiente, visibilidad e injerto a la red viaria sin riesgo de vuelco, 

caída, atropello, o colisión. Si no fuera así, se han instalado señales, vallas, iluminación u otras 

protecciones. Si se accede desde una calle, vía urbana o carretera transitada se instalan las señales: 

"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra" y "Es obligatorio el uso de casco". 

Las maniobras de máquinas y camiones son controladas por un señalista con chaleco reflectante 

y señal manual de "Stop"- "Adelante". 
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Se delimita la circulación peatonal y el tráfico rodado mediante vallas portátiles lejos de la zona de 

circulación y trabajo de las máquinas. Se interrumpen en los momentos en que no se pueda impedir el 

peligro. 

Se instalan señales de advertencia visibles desde fuera de la obra: "Caídas de objetos", 

"Maquinaria pesada", "Desprendimientos", "Vía obligatoria para peatones", "Limitación de velocidad", 

"Manténgase fuera del radio de acción de las máquinas". 

Se instalan señales para ser vistas al salir de la obra: "Peligro", "Ceda el paso". 

Si hay limitaciones de gálibo (altura o anchura) se instala un pórtico limitador de gálibo y señales 

indicando la dimensión máxima aceptable "Altura máxima", "Anchura máxima". 

Si hay que pasar sobre estructuras (como puentes o voladizos) con limitación de carga máxima se 

advierte a proveedores y empleados y se instala la señal "Peso máximo admisible", antes de llegar a la 

estructura en cualquiera de los sentidos y en el inicio del ramal que contiene la estructura en cualquier 

bifurcación o alternativa a ese paso. 

Si hay curvas de radio pequeño < 6 m o sin visibilidad se instalan las señales "Limitación 

velocidad", "Curva peligrosa" y un espejo convexo a 3 m de altura, en la zona central y exterior de la curva, 

que permite ver un extremo de la curva desde el otro. 

Se calculan, sitúan, acondicionan y preparan las vías de circulación, escaleras, escalas fijas, 

muelles o rampas de carga de forma que se pueden utilizar fácilmente y de forma segura y no haya riesgo 

para los trabajadores que operen cerca. 

Las vías de circulación para vehículos están a distancia suficiente de puertas, pasos de peatones 

y escaleras, hay suficiente distancia o medios de protección para quienes estén en el recinto, y se 

señalizan bien. 

 

Obstáculos 

Los apeos, puntales o entibaciones cercanos a pasos de maquinaria se protegen con topes y 

barandillas. 

Las líneas eléctricas aéreas próximas al área de trabajo están a mayor distancia que la que se 

puede alcanzar a mano o con cualquier instrumento, máquina o medio auxiliar de la obra. En otro caso, se 

desvían fuera del recinto de la obra o se dejan sin tensión. Si no es posible, se instalan topes, finales de 

carrera, vallas o barreras. Las líneas eléctricas propias de la obra están ordenadas y elevadas del suelo. 

 

Orden y limpieza 

La obra se mantiene en condiciones de orden y limpieza. 

Se retiran los materiales, residuos y herramientas, que puedan desprenderse o entorpecer, al 

terminar el trabajo. 

Se sitúan los acopios de material y los equipos de trabajo en zonas separadas de los pasos de 

agua, de personas y de vehículos, amarrados para evitar su desplome, caída o vuelco. 

Se eliminan los objetos punzantes, remaches y puntas de la obra. 

Los escombros se apilan ordenadamente para evacuarlos mediante trompas y se prohíbe 

lanzarlos por los huecos de fachada o patio. 
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Atmósfera con polvo 

Se humedece el terreno u otras fuentes de polvo, como las acumulaciones de tierra o escombros, 

o los pasos de maquinaria, y se cubren con lonas las fuentes de polvo, como cajas de camiones, tolvas y 

silos, acopios de áridos finos. Los trabajadores usan protecciones oculares y mascarillas filtrantes contra 

el polvo. 

 

Vibraciones 

Las tareas que causan la vibración se realizan en horario diferente del de los demás trabajadores, 

se reducen las vibraciones mejorando el ajuste de la máquina causante o sustituyéndola por otro modelo 

que no vibre, se aísla la fuente de vibraciones del resto de la construcción o del terreno, intercalando una 

lámina de material absorbente, como el corcho prensado, los fosos rellenos de arena o grava, los silent-

blocks, o similares. Los trabajadores usan guantes y cinturón contra las vibraciones. 

 

Ruido 

Se considera el límite tolerable en un nivel diario equivalente < 80 dba, o < 140 db de nivel de pico. 

Las tareas ruidosas se realizan en horario diferente del de los demás trabajadores, se reduce el ruido 

mejorando el aislamiento acústico de la máquina causante o sustituyéndola por otra menos ruidosa, y se 

aísla la fuente del ruido mediante pantallas de gran masa y poca elasticidad, lo más cerradas que sea 

posible. 

Condiciones meteorológicas 

El lugar de trabajo sometido a temperaturas puede causar pérdidas de precisión o equilibrio, 

enfermedades asociadas al enfriamiento, hipotermia, insolaciones, mareos, deshidratación, irritabilidad, o 

congestión.  

Para combatir las temperaturas inferiores a 0º se dota a los trabajadores de ropa de abrigo o se 

instalan sistemas calefactores. 

Para combatir las temperaturas superiores a 35º se organizan con horario distinto las jornadas de 

trabajo. 

Para combatir el alto número de horas al sol más de 8 h de soleamiento continuo se dota a los 

trabajadores de gorro o casco protector o se instalan toldos o sombrillas, y se facilita la hidratación de la 

piel, y la humectación o refrigeración de la cabeza. 

La elevada humedad relativa del aire (> 88%) potencia el efecto de las temperaturas, de forma que 

han de aplicarse entre 5º y 30º las medidas indicadas para temperaturas extremas . La humedad relativa 

muy baja (< 20%) causa la desecación de las mucosas y de los ojos, dolor de cabeza, torpeza en los 

movimientos. 

Con lluvia o nieve se utilizan impermeables y botas impermeables, para la lluvia, y los mismos más 

polainas para la nieve. Se interrumpe el tajo cuando la reducción de visibilidad, o el estado del suelo, 

excesivamente deslizante o inestable, lo aconseje. 

El viento causa empujes, polvo y aumenta la sensación térmica de frío. Se interrumpen los trabajos 

de elevación de cargas suspendidas y similares. Los trabajos en altura requieren medidas como arnés 

anticaídas con puntos de fijación y/o cables fiadores, o se interrumpen si estas medidas no suponen 

protección suficiente. 
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Las heladas causan reducciones drásticas de la adherencia del terreno, empujes en todos los 

contenedores de agua, que pueden provocar su rotura, y alteraciones en el comportamiento de algunos 

materiales, como el cemento, que detiene su fraguado.  Se interrumpen los trabajos con máquinas 

rodantes con riesgo de deslizamiento. Se interrumpen los trabajos en altura, los de transporte de cargas 

y, en general, todos aquellos en los que un resbalón de un operario pueda tener consecuencias graves 

para su salud, o se aplican medidas como arnés anticaídas con puntos de fijación y/o cables fiadores, si 

estas medidas suponen protección suficiente. 

 

Medidas preventivas en la operación: 

La obra está separada con un cerramiento físico 

El suelo es continuo, resistente y sensiblemente plano en todo el área de trabajo 

El camino de acceso a la obra permite el paso de vehículos y maquinaria 

El acceso desde vial permite maniobra segura y está señalizada 

El ancho rampas > 4,5 m y mayor en tramos curvos 

El espacio maniobra máquinas libre de tráfico 

Las vías circulación de vehículos están señalizadas 

Las vías de vehículos están separadas de personal o con medios de protección 

El acceso del personal a excavación es con escalera peldañeada 

El acceso al cuadro eléctrico es con plataforma de madera aislante 

Los pasos de personal son practicables y están señalizados 

La vía de evacuación es conocida y practicable 

La zona de apeos-puntales está protegida de maquinaria con topes y barandillas 

Las rampas para maquinaria tienen talud natural <12% en rectas, < 8% en curvas 

Los pasos de agua no tienen obstáculos aunque estén secos 

Las vías de circulación de personal, escaleras y rampas son cómodas y seguras 

Las vías de circulación de vehículos están lejos de puertas, escaleras y  paso de peatones 

Se apuntalan las partes de la obra con riesgo de desplome 

Se apean elementos horizontales cuya estabilidad pueda afectarse 

Se refuerzan huecos y dinteles cuya estabilidad pueda afectarse 

 

6.1.5. ORGANIZACIÓN DE LOS TAJOS.  

Residuos 

Se recogen los residuos al terminar la jornada y se trasladan al punto de recogida previsto en la 

obra. Los residuos peligrosos, como clavos o vidrios rotos, y los obstáculos al paso, como los cables o 

cascotes de tamaño medio o grande, se retiran inmediatamente después de producirse. 
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Trabajos en altura 

Se instalan andamios o plataformas siempre que el tajo lo requiera, y se aplican las normas 

prescritas para estos medios auxiliares. 

 

Sobreesfuerzos 

Se destina al tajo un número suficiente de trabajadores y recursos para distribuir el esfuerzo y que 

resulte correcto, que se refuerza cada vez que sea necesario. Siempre que se pueda, se destina un medio 

mecánico para ejecutar las tareas pesadas. Si se considera necesario, se hace un descanso de cinco 

minutos cada hora de trabajo. Se entrega una faja lumbar a quienes la necesiten. 

 

Medidas preventivas en la operación: 

El tajo se mantiene limpio y ordenado 

El tajo está protegido con marquesinas para evitar caída de objetos 

El tajo tiene entre 200 lux (zonas de paso) y 500 lux (plano de trabajo minucioso) 

Hay anillas elevadas para andamios y cinturones 

Si hay polvo, el tajo se humedece o cubre con lona 

Si hay vibraciones, modificar horario de trabajo, ajustar máquina o aislar 

Si el tajo produce ruido, se trabaja en horas diurnas o se aísla con pantallas de otros tajos 

Si hay sobreesfuerzos, se facilitan medios para reducirlos 

 

6.1.6. RECEPCIÓN Y ACOPIO DE MATERIALES EN LA OBRA.  

Recepción de materiales 

Durante la carga y descarga el camión está en reposo sin que se desplace o vuelque. Si hubiera 

riesgo de desplazamiento o vuelco (por ejemplo, por estar en pendiente), se instalan calzos o topes. 

El camión se descarga de forma que el resto de la carga no se desestabiliza. Si hubiera riesgo de 

pérdida de estabilidad de la carga, se dispone personal de apoyo, cables, puntales, tablones y otros 

recursos. 

Acopio de materiales 

La zona destinada al acopio es suficientemente resistente para soportar la carga. 

Los emplazamientos definidos para acopio son los únicos utilizados para almacén y no producen 

interferencias. 

El acopio se sitúa fuera de los pasos de agua, aunque estén secos. Sobre éstos se colocan vallas, 

aunque nunca atravesando el paso del agua, y la señal "Prohibido depositar materiales". 

Materiales inflamables o explosivos 

Las sustancias inflamables, como disolventes, pegamentos o bombonas de combustible para 

soldadura, y las explosivas, como las que se utilizan en voladuras y derribos, se almacenan fuera del 

alcance directo del sol, lejos de llamas y sopletes, lejos de cualquier generador de chispas, como 

soldaduras, radiales o esmeriles, y lejos del paso y lugar de trabajo de personal. Se mantienen separadas 
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de materiales comburentes, como las botellas de oxígeno para soldadura, y de los iniciadores o 

fulminantes, en distinto almacén, a distancia > 10 m. La zona en que se conservan está cerrada y tiene la 

señal "Materias inflamables", "Materias explosivas", "Entrada prohibida a personas no autorizadas", 

"Prohibido fumar y encender fuego". 

En la vertical superior comunicada con los acopios combustibles no hay tajos que requieran 

soldadura, desbarbado u otras operaciones que generen caída de chispas o llamas. En otro caso, se 

instalan pantallas incombustibles que protegen completamente los materiales acopiados. 

En el mismo plano comunicado o en la vertical inferior de los emplazamientos de acopios 

combustibles no hay fuentes de calor, como fogatas, fraguas u hornos. En otro caso se instalan pantallas 

incombustibles aislantes del calor que protegen completamente los materiales acopiados. 

 

Medidas preventivas en la operación: 

Los materiales se acopian en área resistente 

Los materiales se acopian sólo en lugar prefijado 

Los materiales se acopian fuera de pasos de agua 

Los materiales acopiados son estables durante descarga 

 

6.1.7. IZADO Y TRANSPORTE DE MATERIALES.  

Normas generales de seguridad 

El izado y traslado de material se realiza en condiciones meteorológicas favorables. Si se 

presentaran condiciones meteorológicas adversas, se utilizan equipos de protección individual adecuados; 

y si hubiera peligro de pérdida de estabilidad, o de visión, o apareciera torpeza en los movimientos, se 

interrumpe el trabajo. 

Las piezas se elevan hasta su emplazamiento suspendiéndolas de una grúa mediante cables, 

cadenas o eslingas. 

Los cables se enganchan a las anillas de suspensión previstas por el fabricante, o, si no las 

hubiera, a la propia pieza, lo más cerca posible de los extremos para evitar que se deforme o se rompa al 

elevarla. 

Los cables llevan un gancho con seguro antidesenganche en su extremo. Si la pieza no dispone 

de anillas de suspensión, se puede crear un lazo enganchando el cable sobre sí mismo después de pasarlo 

por un punto de apoyo fiable, que no permita su desplazamiento imprevisto. Los nudos no se admiten 

como medio de fijación del cable. 

La carga trasladada queda junto a su ubicación definitiva en posición estable, es decir, no caerá 

al recibir un leve golpe. Si no fuera así, se apuntala provisionalmente. 

El itinerario a recorrer por la carga está despejado de obstáculos. Si hubiera alguno se instala una 

señal que advierte al personal de izado y traslado. Si se trata de un obstáculo cuyo contacto con la carga 

puede ser peligroso, como un cable eléctrico, una fuente de calor, o un elemento inestable que pudiera 

caer, se instalan topes o barreras. 

Las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de la carga se desmontan únicamente en el 

tramo necesario y se vuelven a montar inmediatamente. 
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Los apoyos sobre los que se deposita la carga están nivelados y limpios antes de comenzar su 

desplazamiento. 

Se asegura el apoyo correcto de las piezas antes de soltarlas. 

Para lograr la mayor horizontalidad y evitar balanceos de la carga se asegura que esté bien 

enganchada y se transporta sujeta por dos puntos, de forma que el centro de gravedad de la pieza quede 

centrado con el centro de suspensión. 

Al izar y colocar en posición grandes piezas verticales, como pilares o columnas, se fijan a tierra 

en posición próxima a su emplazamiento definitivo unas plataformas móviles o escaleras que faciliten la 

maniobra. 

Para manipular piezas largas intervienen un operario en cada extremo y otro para coordinarles con 

el operador de la máquina. 

Las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de la carga se desmontan únicamente en el 

tramo necesario y se vuelven a montar inmediatamente. 

Instrucción del personal en el trabajo con máquinas 

Las máquinas y herramientas son utilizadas exclusivamente por personal autorizado a ello por el 

Jefe de obra, que ha comprobado su cualificación. 

No suben pasajeros, ni se transportan personas en el brazo o cuchara, utilizándolo como andamio 

o apoyo para subir, ni como elemento de transporte de personal. Nadie baja ni sube en marcha a la 

máquina aunque sea a poca velocidad. 

Se instruye al personal de apoyo afecto al tajo sobre el modo seguro de trabajar en las 

inmediaciones de la máquina. 

El operador de la maquinaria y el personal de apoyo están a distancia > longitud de los cables de 

suspensión, en previsión del latigazo que se produciría si el cable en tensión se rompiera. 

El operador puede ver todo el recorrido de la carga desde donde controla la maniobra, 

especialmente el lugar en el que se encuentran los operarios que esperan a recibir la carga. Si hay zonas 

ocultas a su vista, se destina a una persona en cada una que vea esa zona y esté a la vista del operador, 

que le indica lo que hay que hacer con las señas convenidas. 

El personal de apoyo conduce la pieza hasta su destino con eslingas, cables y pértigas. Disponen 

de suficiente superficie de apoyo y protecciones para impedir su caída. La maniobra de encaje final de la 

pieza se hace con empujes laterales sobre ella con palancas o cables, nunca directamente con la mano, 

y vigilando que el eventual retroceso de las palancas por una falsa maniobra no afecte a ningún trabajador. 

El personal de apoyo a la máquina conoce y practica el modo seguro de trabajar en sus 

inmediaciones: 

No permanece, pasa ni trabaja, en la parte de la máquina que queda a la espalda del operador. Si 

fuera imprescindible trabajar en ese lugar, se destina a otro trabajador exclusivamente a vigilar, para avisar 

al operador sobre cualquier incidencia, de modo que el vigilante vea continuamente al trabajador y el 

operador de la máquina al vigilante. Si la máquina no se desplaza,  es suficiente que el operador espere a 

ver al personal de apoyo indicarle que puede arrancar. 

·Se trabaja siempre de cara a la máquina, en posición erguida. Antes de agacharse o dar la 

espalda a la máquina hay que avisarlo al operador. 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

21 

·El operador sabe el lugar en el que se encontrará cada miembro del personal de apoyo, tras cada 

modificación de emplazamiento de la máquina. Antes de trabajar en el nuevo emplazamiento se hace una 

simulación del movimiento de la máquina, de la herramienta y del personal, para evitar sorpresas. 

·Nadie puede estar a < 2 m de los finales de carrera de la máquina o de su herramienta. Si hay 

que acercarse más, la máquina se detiene mientras el trabajador está más cerca. 

·Junto a máquinas que elevan cargas, ningún trabajador se encuentra dentro de un cono de eje 

vertical, de 45º, con el vértice a la altura máxima de la herramienta de la máquina. Si la herramienta se 

desplaza, se aplica este principio al volumen descrito por las sucesivas posiciones del cono. Si el trabajo 

requiriera situarse dentro de ese volumen, la máquina se detiene mientras el trabajador permanezca en 

él. 

Trabajo con poco espacio de maniobra y otras dificultades 

Mientras la máquina trabaja con poco espacio de maniobra en un plano elevado junto a desniveles 

de altura mayor que un tercio del diámetro exterior de la menor de sus ruedas, o sobre una superficie 

inclinada: 

·Se interrumpe el tajo si la lluvia, la nieve o las heladas debilitan el terreno o lo hacen deslizante. 

·Se prohíbe el paso por el plano inferior al de maniobra de la máquina, en su vertical, mediante 

vallas portátiles y señales. 

·Mientras la máquina trabaja entre o debajo de obstáculos que quedan al alcance de ella o de su 

herramienta, tales que pueden invadir la cabina, desestabilizar la carga o volcar la máquina, el operador 

fija finales de carrera para la herramienta o para la máquina que impidan que alcance los obstáculos e 

instala topes o señales que le indiquen a simple vista la silueta máxima que puede ocupar la carga sin 

topar con los obstáculos. 

Izado o traslado a máquina 

El izado y traslado se realiza con maquinaria, incluso para desplazar la carga horizontalmente para 

que alcance su nivel de destino, sin esfuerzo para el personal de apoyo. 

La grúa inicia el desplazamiento de la pieza tensando lentamente los cables de suspensión hasta 

separarla del suelo, con aceleraciones laterales pequeñas. 

Los carriles de desplazamiento están limpios y apoyados en toda su longitud y el terreno de 

asentamiento de las grúas móviles tiene la necesaria solidez. 

Izado o traslado manual 

Si hay que izar o trasladar cargas a mano, el responsable comprueba que a) las rampas de 

escalera están instaladas b) la carga no exige esfuerzo excesivo. 

Cables o cadenas de izado 

Llevan en su extremo un gancho con seguro antidesenganche. 

Se puede amarrar la pieza con un lazo enganchando el cable sobre sí mismo después de pasarlo 

por un punto de apoyo fiable, que no permita su desplazamiento imprevisto. No se admiten nudos para 

amarrar la pieza. 

Las cuerdas, cables, cadenas y demás elementos de amarre se revisan periódicamente. 

La grúa inicia el desplazamiento de la pieza tensando lentamente los cables de suspensión hasta 

separarla del suelo, con aceleraciones laterales pequeñas. 
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Agrupamientos de piezas 

Las grandes piezas se izan de una en una o en bloques flejados o atados. La piezas menores en 

contenedores, cajas o palés cerrados, o dentro de una cuba o recipiente sin aberturas, que impide la caída 

accidental de piezas sueltas. 

 

Medidas preventivas en la operación: 

Los materiales izados quedan estables en destino 

Los materiales se izan con maquinaria adecuada 

Tras izar materiales, los EPCs se vuelven a montar inmediatamente 

Los materiales se izan por recorrido despejado 

El izado de grandes piezas se hace con plataformas y escaleras fijados a tierra 

Al izar materiales el operador maquinaria ve todo el recorrido 

Los materiales se izan con éstos bien amarrados 

El izado de materiales con cubilote no se golpea ni termina en andamio 

Los materiales se izan por paquetes con embalaje original 

 

6.1.8. COLOCACIÓN O MONTAJE DE MATERIALES EN LA OBRA.  

La colocación de elementos voluminosos o pesados requiere una coordinación visual y auditiva 

instantánea, por lo que el personal del equipo mantiene contacto visual y sonoro. Si alguien no puede tener 

ese contacto, hay un responsable de comunicarle con los demás. 

El ajuste final se hace con empujes laterales a la carga aún suspendida, con palancas o cables, 

nunca directamente con la mano, y vigilando que el recorrido de las palancas, en caso de una falsa 

maniobra, sea largo y no afecte a ningún trabajador.  

Durante la colocación o montaje las piezas quedan en posición estable y resisten el viento y los 

golpes. Si la necesaria resistencia en los anclajes tarda un tiempo en alcanzarse, se apuntalan 

provisionalmente. Permanecen suspendidos hasta que queden estables. 

El trabajo de unión o ensamblado se efectúa siempre que es posible en taller, o en el suelo, y 

después se procede al izado. 

Se eliminan o suavizan los salientes y bordes que pueden pinchar o cortar al personal de 

colocación. 

Los tornillos, clavos, tuercas y otras piezas pequeñas de montaje se guardan en recipientes para 

evitar su caída desde el tajo. 

 

Medidas preventivas en la operación: 

Los materiales se montan en el lugar más seguro 

Los equipos para colocar o montar grandes piezas se ven y oyen 

Los materiales se mantienen estables durante colocación o montaje 

Los materiales se colocan después de quitar clavos y rebabas 
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Los materiales pequeños se colocan guardados en recipientes 

 

6.1.9. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO.  

Trabajos previos 

Se reconoce previamente el terreno, y se implantan estacas o marcadores para señalar zonas 

peligrosas: cambios de nivel o de consistencia del terreno, bordes, regatos, charcas, etcétera. 

Los operadores de las máquinas recorren las marcas antes de trabajar. 

Se define el área de carga de los camiones y se delimitan los pasos y zonas de maniobra. 

Escombros y materiales abandonados 

Se utilizan retroexcavadoras o bulldozers para recoger, cargar y extender los escombros, y 

dumpers para trasladarlos a zonas a las que aportar material de relleno, o se transportan a vertedero sobre 

camiones.  

Si los escombros tienen gran tamaño, se fragmentan previamente, a máquina si es posible, o con 

martillos neumáticos, radiales y sopletes. 

Árboles y matorrales 

Antes de completar el corte de un árbol, se amarra con cables o maromas para guiarlo en su caída, 

se despeja de personal la zona de probable caída del árbol, anunciando la caída con una señal acústica 

si la visibilidad no es perfecta. 

Si no se trocea y retira inmediatamente, se amarra con cadenas, cables o maromas a piquetas 

fijas en el terreno para evitar que ruede o se desplace. 

Se pueden quemar las ramas pequeñas (diámetro < 5 cm) y las hojas secas, formando una fogata 

en medio de una zona despejada y libre de materiales combustibles de radio > 10 m, en un día sin viento, 

con vigilancia continua provista de extintor de espuma o polvo seco. No se quema el árbol o matorral 

grande completo, ni siquiera abatido. 

Los tocones y raíces diámetro > 10 cm que se arrancan o se elevan tirando de ellos con cables: el 

operador dispone de cabina antiimpactos completa y se despeja el área de posible barrido del cable en 

caso de rotura. 

Los agujeros en el suelo resultantes de la extracción de tocones y raíces se rellenan con material 

análogo al suelo y se compactan. 

La vegetación no arbórea (hierbas, zarzas, matorrales) se arranca y se puede quemar una vez 

arrancada, acumulada en un punto y seca, pero no se puede realizar un incendio controlado de la maleza, 

ni en terrenos despoblados y sin cultivos ni edificaciones cercanas. Si se arranca a mano, los trabajadores 

avanzan de frente, precedidos por sus herramientas, pisando sobre terreno ya despejado. 

Restos de construcciones anteriores 

Se realiza su demolición después de comprobar que están vacías, según un plan redactado por 

técnico competente. 

Las instalaciones sanitarias o industriales abandonadas (torres de alta tensión, secaderos, bocas 

de mina, molinos, vías para ferrocarriles o vagonetas, depósitos, sanatorios, dispensarios, etcétera) se 

demuelen igualmente, comprobando que: 
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·No contienen sustancias corrosivas, tóxicas, radiactivas, combustibles, ni de cualquier otra 

naturaleza que pueda afectar a la salud de los trabajadores, como depósitos de materia orgánica en 

descomposición, vertederos de material sanitario o de detritus químicos o radiactivos. 

·Su estado no requiere medidas excepcionales de seguridad, por inestabilidad, peligro de 

hundimientos o derrumbamientos, presencia de mohos tóxicos, etcétera. 

·No se presentan especiales dificultades para la demolición, por hundimientos u ocupación por 

zarzas u otros vegetales. 

·No se detecta la presencia de elementos peligrosos, como pinchos, ganchos o partes afiladas. 

·No hay tensión eléctrica en ningún punto de la instalación, ni suministro de gas o agua. 

 

Medidas preventivas en la operación: 

Las tierras sobrantes son inertes y estables 

La capa de tierra vegetal se acopia fuera de pasos 

Se eliminan tocones y raíces ø > 10 cm 

Se cortan a ras tocones fuera de explanación 

Se rellenan y compactan oquedades de los tocones 

Se arranca y quema en 1 punto la vegetación no arbórea 

Hay información y medios contra agresiones de especias vivas 

Se usan guantes y ropa de protección contra pinchazos 

Los árboles se trocean y llevan a vertedero; no se queman 

Los árboles se talan amarrados con cuerdas y no hay nadie en zona caída 

Los árboles talados se amarran al terreno hasta trocearlos 

Ramas y hojas se queman en claro, sin viento, con vigilante y extintor 

Enjambres localizados y trasladados por especialista 

 

Riesgo: Daños a terceros por caída al mismo o distinto nivel 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Valla portátil 

Señal: Vía obligatoria para peatones 

Señal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra 

 

Riesgo: Caída en el mismo nivel 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Calzado de seguridad 
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Riesgo: Golpes cortes o pinchazos en la cabeza 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Casco protector contra riesgo mecánico 

Señal: Protección obligatoria de la cabeza 

Señal: Protección obligatoria de la cara 

Señal: Protección obligatoria de la vista 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mono de trabajo 

EPI: Guantes contra riesgos mecánicos 

Señal: Protección obligatoria de las manos 

Señal: Protección obligatoria del cuerpo 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Calzado de seguridad 

Señal: Protección obligatoria de los pies 

 

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Brazalete reflectante 

EPI: Abrigo de alta visibilidad 

EPI: Polainas reflectantes 

Señal: Maquinaria pesada 

 

Riesgo: Proyección de partículas 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Gafas de protección contra riesgo mecánico 

 

Riesgo: Incendios o explosiones 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Extintor portátil 

EPI: Prendas de protección contra el fuego 
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Señal: Materias explosivas 

Señal: Prohibido fumar 

Señal: Prohibido fumar y encender fuego 

Señal: Materias inflamables 

Señal: Extintor 

 

Riesgo: Quemaduras 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mandil de soldadura 

Señal: Materias comburentes 

 

Riesgo: Emanación o inhalación de gases 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores 

Señal: Protección obligatoria de las vías respiratorias 

 

Riesgo: Exposición al frío 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Prendas de protección contra el frío 

EPI: Prendas de protección contra la intemperie (impermeables) 

 

Riesgo: Lluvia y nieve 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Prendas de protección contra el frío 

EPI: Calzado impermeable 

EPI: Prendas de protección contra la intemperie (impermeables) 

 

6.1.10. VACIADOS Y EXCAVACIONES.  

Buenas prácticas 

Se destina un trabajador junto a la boca de la excavación para vigilar a lo que trabajan dentro si 

se trabaja a profundidad > 1,30 m. 

Se prohíbe que trabaje un solo operario dentro de la excavación: siempre, al menos, dos. 

Se establece un sistema de alarma y comunicación antes del inicio de la excavación. Sus señales 

son conocidas por todos los trabajadores, especialmente por los que permanecen en el exterior. 

Se prohíbe fumar. 
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Se instalan portalámparas de bajo voltaje si la iluminación en los frentes de trabajo es insuficiente. 

La maquinaria y los materiales a utilizar se programan detalladamente y se evitan improvisaciones. 

Se prohíben máquinas, pesos importantes o fuentes de vibración cerca de la boca de excavación 

para evitar derrumbamientos. 

Se colocan testigos a lo largo de la excavación, a 2 m de separación, a menos que el estudio 

previo aconseje distancias diferentes. Se colocan siempre que hay viales u otras fuentes de vibración 

cercanas, o grandes cargas sobre el terreno, como edificios colindantes o muy próximos. 

Los materiales se acumulan a uno de los lados de la boca de excavación, sobre tablones y cuñas, 

no sujetos con estacas clavadas en el terreno, cuidando que no embalsen el agua que pudiera correr por 

la superficie y a distancia de seguridad de la boca. 

 

Desniveles 

Los trabajos a > 2 m de altura del plano sustentante habitual son realizados por personal 

especializado. 

Se instalan tableros o planos elevados de sustentación, para que pisen los trabajadores en las 

zonas en las que el piso no es seguro. 

Se prohíbe cualquier trabajo en la vertical de ese tajo mientras se trabaja en él. Si esto no es 

posible, se instala una visera que cubra a quienes trabajan, que se mantiene siempre por encima de los 

trabajadores, por lo que se traslada a medida que la obra se eleve. 

Se instalan barandillas empotradas o por hinca en los bordes superiores de los desniveles, de 90 

cm de altura, compuestas por pasamanos, rodapié y barra a media altura, suficiente distancia del borde 

del desnivel como para que no haya peligro de desmoronamiento. Siempre que se pueda, se instala la 

barandilla a > 2 m del borde del desnivel. 

Los socavones o agujeros en el suelo de > 0,5 m de profundidad se protegen por el mismo método, 

o si sus dimensiones lo permiten, se cubren con palastro de acero, anclado para impedir su 

desplazamiento, o un entablado cuajado. 

En los desniveles con zona de trabajo en su parte baja, se interrumpe el trabajo de personas en 

planos superiores en la vertical de la zona de trabajo, mientras se trabaje en ésta. 

Se protegen con topes y barandillas los apeos, puntales o entibaciones, para evitar que un golpe 

involuntario pudiera derribarlos o moverlos. 

Método de excavación 

Sólo se excava con talud vertical si la cohesión del terreno lo consiente. En otro caso, se utiliza la 

excavación en talud inclinado, o por bataches, cuando no hay garantía suficiente de estabilidad en la pared 

de corte. 

 

Medidas preventivas en la operación: 

Hay un plan de vaciados y excavaciones realizado por técnico competente 

Hay un estudio detallado del suelo 

Hay un estudio geotécnico del terreno y localización de instalaciones 

Hay entibación, ventilación, salida emergencia y sistema de achique 
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Entibar taludes 1/1 (movedizos) 1/2 (blandos) 1/3 (compactos) 

Se mantienen y compactan los caminos interiores 

La coronación de taludes es con barandilla. Fuera, cinturón seguridad 

Se señala con línea de yeso la distancia límite a bordes (>2 m) 

El acopio de tierra de excavación para rrelleno posterior se sitúa al borde talud 

Hay 2 accesos a excavaciones: uno para personas y otro para máquinas 

Se eliminan arbustos y árboles con raíz descubierta 

Se inspecciona frente y paramentos de excavación al inicio y cese de tarea 

Se inspeccionan entibaciones antes de trabajo en talud 

Se eliminan bolos y viseras con riesgo de desprendimientos 

El frente de excavación < 1 m más alto que brazo de máquina 

Se evita corte vertical del terreno, o desmochar borde superior en bisel 

Se instalan testigos o red tensa en talud con riesgo de desprendimiento 

No se trabaja al pié de taludes no estables 

El personal que sanea tierras mediante pértiga lleva cinturón amarrado 

Los vehículos ligeros circulan a > 3 m de bordes y pesados a > 4 m 

 

Riesgo: Daños a terceros por atropello o aplastamiento 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Valla portátil 

Señal: Vía obligatoria para peatones 

Señal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra 

 

Riesgo: Caída en el mismo nivel 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Calzado de seguridad 

 

Riesgo: Caídas a distinto nivel por huecos horizontales 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Tapa de madera 

 

Riesgo: Caídas a zanjas 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Barandilla de protección de zanjas, hincada 
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Riesgo: Golpes cortes o pinchazos en la cabeza 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Casco protector contra riesgo mecánico 

Señal: Protección obligatoria de la cabeza 

Señal: Protección obligatoria de la cara 

Señal: Protección obligatoria de la vista 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mono de trabajo 

EPI: Guantes contra riesgos mecánicos 

Señal: Protección obligatoria de las manos 

Señal: Protección obligatoria del cuerpo 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Calzado de seguridad 

Señal: Protección obligatoria de los pies 

 

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Brazalete reflectante 

EPI: Abrigo de alta visibilidad 

EPI: Polainas reflectantes 

Señal: Maquinaria pesada 

 

Riesgo: Exposición al calor y al sol 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Gorro protector 

 

Riesgo: Viento 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Arnés anticaídas 
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EPI: Cinturón de seguridad 

EPI: Ganchos de seguridad 

 

6.1.11. ZANJAS, POZOS Y GALERÍAS.  

Buenas prácticas en zanjas 

Si la profundidad > 1,20 m, se usan escaleras para el acceso. Ningún trabajador está a distancia 

> 10 m de una escalera. Las escaleras parten del fondo de la excavación y superan la rasante en > 1 m. 

Están arriostradas. 

Para poder evacuar al personal de forma urgente, se instalan escaleras o rampas en número 

suficiente, y/o cajas con ventilación. 

Buenas prácticas en pozos 

Se hacen sondeos y se extraen muestras de terreno a lo largo de toda la profundidad del pozo. 

Se instala un entablado resistente que permita el izado de materiales si la profundidad > 3 m. 

Buenas prácticas en galerías 

Se hacen sondeos y se extraen muestras de terreno a lo largo de toda la longitud de la galería. 

Si la galería puede contener gases nocivos (alcantarillas, etc) se instalan sistemas de ventilación 

o se toman medidas especiales. 

Se retiran constantemente los materiales de las vías de salida para mantenerlas siempre 

despejadas. 

 

Entibación 

Siempre que es posible se trabaja con el talud natural del terreno. Se pueden usar bermas 

escalonadas. 

Se interrumpen los trabajos a realizar al pié de las entibaciones cuya estabilidad ofrezca dudas. 

Se entiban las zanjas y pozos siempre que la naturaleza del terreno y la pendiente del talud lo 

requieran, según dictamen y proyecto de técnico competente. 

Se comprueba el buen trabado de la entibación todos los días, antes de comenzar el trabajo, tras 

cualquier parada, y después de lluvias o heladas. 

Se retiran cuando no son ya necesarias, de abajo a arriba por franjas horizontales. 

La entibación permite el paso o descarga de las piezas.  

La entibación es tal que se puede retirar por segmentos de longitud tal que reduce al máximo el 

riesgo de pérdida de estabilidad del terreno. 

Se impide la acumulación de cargas pesadas cerca del borde superior del vaciado. 

Se impide el acceso de personal no directamente afecto al tajo al nivel inferior del vaciado. 

Se impide el acceso de maquinaria, especialmente si trasmite vibraciones al terreno, cerca del 

borde superior del vaciado, mediante barreras como topes de tierra o vallas portátiles y señal "Prohibido 

el paso". 
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Entibación en zanjas 

Se entiban las zanjas cuya profundidad es > 1,30 m cuando se realizan con cortes verticales, y 

con menor profundidad si el terreno es inconsistente o si hay cargas o vibraciones cercanas. 

 

Entibación en pozos 

Se entiban las paredes de pozos de profundidad > 1,5 m con entibación o sistema de contención 

completa. La entibación sobresale > 0,30 m del borde de la excavación. 

Se usan preferentemente los sistemas continuos para ejecutarlos, porque reducen el riesgo de 

derrumbamiento. Se realiza la tarea siempre en sentido de avance. 

La entibación recubre las cuatro paredes, de modo que las viguetas funcionen al mismo tiempo de 

apoyo a una pared y de puntales para la de enfrente. 

La entibación puede ser de sección circular, con anillos de cemento o acero. 

Si la entibación es provisional, porque los pozos son definitivos, se asegura que el revestimiento 

de las paredes sea completo. 

En terrenos poco estables, o en pozos de más de 4 m de profundidad: 

·Se retira la entibación de un segmento, se coloca la pieza, se alinea y se vuelve a entibar el 

terreno contra la pieza, hasta que se rellene el vaciado. Se termina en cada jornada el segmento iniciado, 

sin dejar tramos sin entibar.  

·En otro caso, se utilizará entibación perdida, que se quedará debajo del relleno posterior, sin que 

sea necesario retirarla en ningún momento. 

 

Entibación en galerías 

Se entiba a medida que se avanza en la perforación. Se retira por segmentos lo suficientemente 

cortos como para no desestabilizar el terreno. 

En terrenos poco estables, se retira la entibación de un segmento, se coloca la pieza, se alinea y 

se vuelve a entibar el terreno contra la pieza, hasta que se rellene el vaciado. Se termina en cada jornada 

el segmento iniciado, sin dejar tramos sin entibar. Si hay duda de que el terreno resista, se utiliza entibación 

perdida, que permanece debajo del relleno y no se retira nunca. 

La entibación recubre el techo y las paredes, con tableros de tablones o con chapas situados a < 

0,50 m unos de otros en terrenos aluviales, o a mayor distancia en terrenos más cohesivos. 

 

Anegamiento 

Se evita la acumulación en el fondo del vaciado de aguas limpias o fecales, por inundación 

causada por la lluvia o por rotura imprevista de canalizaciones, conduciendo las aguas superficiales lejos 

del borde superior del vaciado, mediante pendientes adecuadas del terreno. 

Se reconocen y señalan las conducciones existentes en las proximidades. 

Se estudian las medidas necesarias para responder en caso de rotura de una conducción. Si fuera 

de agua, hay que prever que se desplome el terreno o se desprendan la entibación o las vigas de refuerzo. 
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Emanación e inhalación de gases 

Se evita la acumulación en el vaciado de gases tóxicos o que desplacen el aire. 

Con gases insalubres o venenosos se interrumpe el trabajo hasta que los emisores cesen esos 

vertidos. 

Se da al terreno las pendientes adecuadas para que el borde superior del vaciado esté por encima 

del terreno que lo rodea. 

No se utilizan o almacenan gases tóxicos o más pesados que el aire en las cercanías del borde 

superior del vaciado. 

No se usan en el fondo del vaciado motores de explosión, quemadores, sopletes sin comburente, 

fuegos  y, en general, cualquier consumidor intensivo del oxígeno del aire. 

Se ventila con extractores mecánicos de gases. 

Se analiza desde arriba la calidad de la atmósfera que rellena el vaciado, asegurando que contiene 

entre un 19,5 y un 23,5% de oxigeno, y que está libre de gases tóxicos. En tajos con riesgo de cambio 

rápido de la composición del aire, este análisis debe ser continuo. 

 

Medidas preventivas en la operación: 

Zanjas, pozos y galerías según plan por técnico competente 

Las zanjas, pozos o galerías se entiban según proyecto de técnico competente 

Si profundidad > 1,30 m se entiban o crean bermas de 0,60 x 1,30 m 

La relación entre anchura y profundidad de la zanja o galería es la adecuada 

Antes de excavar se conduce el agua lejos del vaciado 

Los bordes del vaciado son más altos que el terreno circundante 

Hay escaleras a < 10 m de personal si la profundidad > 1,20 m 

Hay escaleras para evacuación urgente y cajas con aire 

En pozos >3 m, hay entablado resistente y escaleras con mesetas cada 4 m 

La vía de salida está despejada, sin material extraído 

Las pasarelas sobre zanjas tienen 0,60 m de ancho y barandilla 

Hay tapas o palastros en pavimento con aberturas > 0,5 m 

Se inspecciona la entibación antes del inicio del trabajo 

La entibación se retira por franjas cortas horizontales y desde abajo 

En terreno poco estable: retirar entibación, colocar pieza, entibar 

En vaciado no continuo hay entibación cuajada, codales o aros metálicos 

La entibación en galería es con armado progresivo, tablones o chapas 

En pozos en terreno inconsistente se usa entibación perdida 

Se termina cada día la excavación iniciada 

No se acumulan cargas cerca de boca de pozo 
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No hay personal cerca de la boca del pozo 

Se impide aproximación de máquinas y emisores de vibraciones en borde de vaciado 

En profundidad > 1,30 m, hay vigilancia exterior constante 

Se analiza desde arriba la calidad del aire (19,5-23,5% O2) 

Con gas tóxico en interior del pozo se para el tajo 

No hay gas tóxico o + pesado que aire cerca de boca de pozo 

No hay motores sopletes o quemadores dentro de pozo 

Se ventila el pozo con extractor 

No hay personal en el vaciado no afecto al tajo 

 

Riesgo: Daños a terceros por atropello o aplastamiento 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Valla portátil 

Señal: Vía obligatoria para peatones 

Señal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra 

 

Riesgo: Caídas a distinto nivel por huecos horizontales 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Tapa de madera 

 

Riesgo: Golpes cortes o pinchazos en la cabeza 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Casco protector contra riesgo mecánico 

Señal: Protección obligatoria de la cabeza 

Señal: Protección obligatoria de la cara 

Señal: Protección obligatoria de la vista 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mono de trabajo 

EPI: Guantes contra riesgos mecánicos 

Señal: Protección obligatoria de las manos 

Señal: Protección obligatoria del cuerpo 
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Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Calzado de seguridad 

Señal: Protección obligatoria de los pies 

 

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Brazalete reflectante 

EPI: Abrigo de alta visibilidad 

EPI: Polainas reflectantes 

Señal: Maquinaria pesada 

 

Riesgo: Quemaduras 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mandil de soldadura 

Señal: Materias comburentes 

 

Riesgo: Contacto o ingestión de sustancias peligrosas 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores 

Señal: Materias corrosivas 

Señal: Materias nocivas o irritantes 

Señal: Materias tóxicas 

 

Riesgo: Iluminación deficiente 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Prendas señalización de alta visibilidad 

EPI: Brazalete reflectante 

EPI: Abrigo de alta visibilidad 

EPI: Polainas reflectantes 

 

Riesgo: Exposición al calor y al sol 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Gorro protector 
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Riesgo: Viento 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Arnés anticaídas 

EPI: Cinturón de seguridad 

EPI: Ganchos de seguridad 

 

Riesgo: Caídas a zanjas 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Barandilla de protección de zanjas, hincada 

 

6.1.12. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN EL INTERIOR DE LAS ZANJAS.  

Buenas prácticas 

Los tubos se almacenan en una superficie horizontal, entre soportes que impiden su rodadura o 

desplazamiento involuntario. 

Los tubos se transportan hasta su emplazamiento suspendiéndolos de una grúa mediante cables, 

o, si son ligeros, a mano. 

 

Medidas preventivas en la operación: 

Los tubos se elevan con grúa y cables, o a mano según peso 

Los tubos permanecen colgados de la grúa hasta nivelar 

Los tubos se izan con cables con ganchos y seguro 

Personal que guía los tubos está a distancia mayor que cables 

Se guían los tubos con cables y pértigas desde plataforma con barandilla 

Hay iluminación suficiente en zonas de trabajo entre desniveles 

Nadie trabaja en planos superiores en la vertical de la zona de trabajo 

 

Riesgo: Caídas a distinto nivel por huecos horizontales 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Tapa de madera 

 

Riesgo: Caída de materiales o herramientas 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Trompa de vertido de escombros 
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Riesgo: Golpes cortes o pinchazos en la cabeza 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Casco protector contra riesgo mecánico 

Señal: Protección obligatoria de la cabeza 

Señal: Protección obligatoria de la cara 

Señal: Protección obligatoria de la vista 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mono de trabajo 

EPI: Guantes contra riesgos mecánicos 

Señal: Protección obligatoria de las manos 

Señal: Protección obligatoria del cuerpo 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Calzado de seguridad 

Señal: Protección obligatoria de los pies 

 

Riesgo: Quemaduras 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mandil de soldadura 

Señal: Materias comburentes 

 

Riesgo: Dermatitis 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Guantes contra productos químicos y biológicos 

 

Riesgo: Sobreesfuerzos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Faja de refuerzo lumbar 
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6.1.13. INSTALACIÓN DE AUTOMATISMOS Y TELECOMUNICACIONES.  

Riesgos 

Caída de personal al mismo nivel. 

Caída de personal a distinto nivel. 

Caída de altura de materiales y herramientas. 

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos y abrasiones. 

Contactos eléctricos. 

Sobreesfuerzos. 

Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

Lluvia y nieve. 

Viento. 

Heladas. 

 

Maquinaria 

 Herramienta manual. 

 

Medidas adicionales de seguridad 

El trabajo implica riesgo de golpes, cortes, pinchazos o abrasiones. Todos los operarios usarán 

casco y guantes contra riesgos mecánicos. 

Las tareas con riesgo de proyección de partículas, como el picado de muros con maceta y escoplo, 

los cortes con radial y otros similares, exigen el uso de pantalla facial y guantes contra riesgos mecánicos. 

Se evitará la acumulación de materiales en los pasos de agua (puentes, canales, tubos de paso, 

atarjeas, imbornales, zanjas, arroyos, colectores, etc.), aunque estén secos, en previsión de anegamientos 

e, incluso, de aplastamientos y sepultamientos debidos al empuje del agua de escorrentía sobre obstáculos 

de la obra o al reblandecimiento del terreno al impregnarse de agua. Para ello se dispondrán vallas de 

señalización, aunque nunca atravesando el paso del agua, y la señal "Prohibido depositar materiales" y se 

cuidará el orden de los materiales acopiados. 

Hay riesgo de aplastamiento y sepultamiento como consecuencia de la caída de partes o 

fragmentos de los elementos en demolición, o de los que eran sustentados por ellos sobre las personas 

que se encuentren debajo o cerca, sean o no personal de la obra.  

Pueden también caer cascotes, herramientas u otros objetos pesados sobre otros trabajadores o 

sobre personal o vehículos no afectos a la obra, por lo que 

Se instalará una valla resistente que separe la obra del paso de personas y vehículos no afectos 

a la obra. 

Se protegerá esa zona situando sobre ella una visera o marquesina. 

Se instalarán redes verticales o toldos. 

Se prohibirá el trabajo y estancia de personal en esa zona en planos inferiores mientras se realiza 

la demolición. 
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Las tareas y máquinas que causan ruido pueden afectar a la salud y al rendimiento del personal, 

por lo que el coordinador de seguridad y salud determinará las medidas a adoptar: 

Realizar las tareas ruidosas en horario diferente del de los demás trabajadores. 

Reducir el ruido mejorando el aislamiento acústico de la máquina causante o sustituyéndola por 

otra menos ruidosa. 

Aislar la fuente del ruido mediante pantallas de gran masa y poca elasticidad, lo más cerradas que 

sea posible. 

Suministrar al personal protecciones auditivas. 

Este trabajo exige mantener posturas y realizar tareas que pueden provocar sobreesfuerzos, por 

lo que, para evitarlos, el coordinador:   

Comprobará que el número de trabajadores y recursos que se ocupan del tajo sea el adecuado 

para el trabajo a desempeñar. 

Exigirá que se refuerce el número de trabajadores y recursos cada vez que sea necesario. 

Ordenará el empleo de un medio mecánico para el transporte de materiales. 

Entregará una faja lumbar a los trabajadores que lo requieran. 

Autorizará, si lo considera necesario, un período de descanso de cinco minutos cada hora de 

trabajo 

 

6.1.14. MUROS.  

Buenas prácticas 

Si hay pozos para pilotes, se cubren con plataformas. 

Si hay zanjas para pantallas, se instalan barandillas fijas con perfiles al construir el murete guía o 

barandillas de señalización a 1,5 metros de la zanja, se señalizan con cintas plásticas o se aíslan de las 

zonas de paso las varillas dispuestas como esperas para el arranque de pilares o continuación del muro y 

se dispone una plataforma de madera para acceso, fuera del itinerario de las cargas de la grúa torre. 

En la medida de lo posible los trabajos para unir los diversos elementos de la armadura se 

efectuarán en el suelo y una vez unidos se elevarán las armaduras. 

Se protegen los extremos de las armaduras con capuchones u otros elementos similares. 

Se ponen a tierra provisionalmente durante el tiempo en que permanezcan descubiertas. 

 

Medidas preventivas en la operación: 

En zanjas hay barandillas y señalizaciones en zonas de paso 

Las varillas de espera tienen capuchas 

El hormigón se vierte desde plataforma, controlando talud y encofrado 

Se accede al trasdós del muro con escalera de mano 

El personal está vigilado por otro trabajador para señalar la posición 
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Riesgo: Caídas a distinto nivel por huecos horizontales 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Tapa de madera 

 

Riesgo: Dermatitis 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Guantes contra productos químicos y biológicos 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mono de trabajo 

EPI: Guantes contra riesgos mecánicos 

Señal: Protección obligatoria de las manos 

Señal: Protección obligatoria del cuerpo 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Calzado de seguridad 

Señal: Protección obligatoria de los pies 

 

Riesgo: Contactos eléctricos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Lámpara portátil de mano 

Toma de tierra 

Transformador 

Cuadro de obra trifásico 

EPI: Casco protector contra la electricidad 

EPI: Ropa con protección electrostática 

EPI: Guantes contra riesgos eléctricos 

EPI: Calzado de protección eléctrica 

Señal: Riesgo eléctrico 

 

Riesgo: Proyección de partículas 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 
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EPI: Gafas de protección contra riesgo mecánico 

 

Riesgo: Caída en el mismo nivel 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Calzado de seguridad 

 

Riesgo: Sobreesfuerzos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Faja de refuerzo lumbar 

 

6.1.15. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN.  

Trabajos previos 

Estos trabajos se estudian y dirigen por un técnico competente que planifica y prescribe métodos 

de trabajo seguros. Ese técnico conoce el proyecto, visita la zona y estudia las circunstancias para detectar 

puntos que supongan riesgos especiales. 

Prescribe los refuerzos y precauciones que aseguren la estabilidad de las zonas débiles y las 

protecciones colectivas o individuales correspondientes a otros riesgos, que se instalan siguiendo el plan 

prescrito. 

El plan de seguridad incluye la organización detallada de la construcción de la estructura, la 

organización de la seguridad para cada una de las operaciones y la coordinación de cada una de ellas con 

los demás trabajos de la obra. 

 

Coladas verticales  

Se instalan plataformas estables y se evita el uso de escaleras. Las plataformas son castilletes de 

hormigonado con barandillas perimetrales de altura = 0,90 m, con rodapié y listón intermedio y escalera 

para el acceso. Se prohíbe subirse a la barandilla o al listón. 

  

Coladas horizontales  

Se mantienen las protecciones de andamios y encofrados. 

Se recomienda permanecer lejos de la colada porque suelen eliminarse las protecciones durante 

su ejecución. 

 

Hormigonado de cimientos 

Se instalan pasarelas o pasos móviles o portátiles seguros. 

Se destina a un operario como señalista para los vehículos que se acercan a descargar el 

hormigón. 

Se instalan topes de final de recorrido para los vehículos que se acercan a las zanjas. 
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El hormigón se vibra desde fuera de la zona de hormigonado y, si no es posible, desde plataformas 

de apoyo perpendiculares al eje de la zanja o zapata. 

 

Hormigonado de muros 

Antes de comenzar se inspeccionan los taludes y se refuerzan y sanean, y los encofrados, 

previniendo derrames de hormigón y reventones. 

Antes de hormigonar se preparan plataformas de trabajo de coronación del muro, para los vertidos 

y vibrados. 

Para acceder al trasdós del muro se utilizan escaleras de mano. 

El trabajador va sujeto por algún elemento de seguridad y es vigilado por otro trabajador, también 

sujeto. Siempre está señalizada la posición del trabajador para facilitar su rescate en caso de 

derrumbamiento. 

Se destina a un operario como señalista para los vehículos que se acercan a descargar el 

hormigón. 

Se instalan topes de final de recorrido para los vehículos que se acercan al vaciado. 

 

Vertido de hormigón por canaleta 

El tajo se separa de la guía de la canaleta mediante barandilla sólida. 

Se amarra fuertemente la canaleta antes del vertido de hormigón. 

Se instalan topes de final de recorrido para los camiones que realizan el vertido. Sus ruedas no 

deben acercarse a < 2 m del borde de la excavación. 

Se destina un operario para señalizar las maniobras al conductor. 

Los operarios saben que está prohibido situarse detrás de los vehículos y en la zona de 

hormigonado mientras el camión no se encuentre en posición de vertido. 

 

Vertido de hormigón por cubo 

Se comprueba que el cubilote tiene un cierre perfecto. 

El cubilote se suspende de la grúa mediante ganchos con pestillo de seguridad y no se vuelca 

nunca para el vertido. 

Se instalan topes, finales de carrera y señales para evitar golpes con el cubilote en castilletes, 

encofrados, o entibaciones. 

Se traslada el hormigón con el cubilote elevado y no se baja hasta llegar sobre el punto de vertido, 

donde desciende verticalmente. 

El cubilote se guía con cuerdas, no directamente a mano. 

Se pinta una marca de límite de llenado en el cubilote, en función de la carga admisible de la grúa. 

Si se completa el transporte con carretillas, se eliminan los obstáculos antes de comenzar el 

transporte. 
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Se instala una torreta para verter y vibrar en pilares, y andamiajes y pasarelas para verter sobre 

los forjados y vigas. 

 

Vertido de hormigón por bomba 

Se instalan pasarelas sobre el forjado. 

Se destinan al menos dos operarios para guiar la manguera. 

 

Lugares de trabajo 

Las bovedillas se instalan de fuera hacia dentro, sin trabajar de espaldas al vacío, por series de 

nervios del mayor ancho posible, colocando tablones para contar con superficies seguras y sin pisar sobre 

las bovedillas, bloques o ferralla. 

Se impide el paso desde las escaleras a las plantas en las que no se está trabajando. 

 

Medidas preventivas en la operación: 

Hay plataformas de hormigonado con escalera y barandilla estables 

El acceso a plantas se realiza por 1 sola escalera 

Se cierra paso a plantas donde no se trabaja 

Los huecos horizontales se tapan con mallazo <10x10 

Los huecos horizontales se tapan con tableros no desplazables 

Los huecos medianos se protegen con barandilla 

Los huecos de escalera están cerrados, peldañeados y tienen barandillas 

Se instalan pasillos de trabajo sobre forjado antes de hormigonar 

Se revisan encofrados antes de verter el hormigón 

Se instalan redes seguras antes de verter hormigón 

Se detiene el hormigonado si se detecta fallo en encofrado 

El personal no circula por el encofrado 

Se pasa sobre viguetas sólo si están apuntaladas y con tablones 

 

Riesgo: Caída en el mismo nivel 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Calzado de seguridad 

 

Riesgo: Caídas a distinto nivel por huecos horizontales 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Tapa de madera 
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Riesgo: Golpes cortes o pinchazos en la cabeza 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Casco protector contra riesgo mecánico 

Señal: Protección obligatoria de la cabeza 

Señal: Protección obligatoria de la cara 

Señal: Protección obligatoria de la vista 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mono de trabajo 

EPI: Guantes contra riesgos mecánicos 

Señal: Protección obligatoria de las manos 

Señal: Protección obligatoria del cuerpo 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Calzado de seguridad 

Señal: Protección obligatoria de los pies 

 

Riesgo: Dermatitis 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Guantes contra productos químicos y biológicos 

 

Riesgo: Exposición al calor y al sol 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Gorro protector 

 

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Brazalete reflectante 

EPI: Abrigo de alta visibilidad 

EPI: Polainas reflectantes 

Señal: Maquinaria pesada 
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Riesgo: Vibraciones 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones 

 

Riesgo: Proyección de partículas 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Gafas de protección contra riesgo mecánico 

 

Riesgo: Ruido 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Cascos protectores auditivos 

Señal: Protección obligatoria del oído 

 

Riesgo: Sobreesfuerzos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Faja de refuerzo lumbar 

 

6.1.16. MONTAJE DE BARANDILLAS Y PROTECCIONES. 

Las barandillas se izan suspendidas con eslingas de la grúa. Si son ligeras, pueden izarse a mano 

o con maquinillo. Permanece suspendida hasta que quede nivelada y enrasada. 

Las barandillas de las escaleras, tribunas y balcones, se apuntalan durante su presentación y se 

instalan inmediata y definitivamente una vez presentados. Se prohíbe montarlas o acoplarlas en los bordes 

de esos elementos. 

La plataforma de trabajo mantiene a los operarios con la barandilla al nivel de sus hombros. 

 

Medidas preventivas en la operación: 

Las barandillas se acoplan en el taller 

Las barandillas se fijan enseguida 

Los elementos metálicos se apuntalan mientras se consolida recibido 

Las barandillas y protecciones se izan con grúa 

Los anclajes de barandillas se revisan antes de izado 

El izado y trasporte se hace con movimiento lento 

El traslado se hace por trayectoria sin obstáculos 

No hay personal en las zonas debajo del trayecto de las piezas 
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El montaje en altura se realiza en andamios con barandillas 

El montaje en altura > 6 m. se realiza con redes 

 

Riesgo: Sobreesfuerzos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Faja de refuerzo lumbar 

 

Riesgo: Caídas a distinto nivel por huecos horizontales 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Tapa de madera 

 

Riesgo: Golpes cortes o pinchazos en la cabeza 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Casco protector contra riesgo mecánico 

Señal: Protección obligatoria de la cabeza 

Señal: Protección obligatoria de la cara 

Señal: Protección obligatoria de la vista 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mono de trabajo 

EPI: Guantes contra riesgos mecánicos 

Señal: Protección obligatoria de las manos 

Señal: Protección obligatoria del cuerpo 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Calzado de seguridad 

Señal: Protección obligatoria de los pies 

 

Riesgo: Proyección de partículas 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Gafas de protección contra riesgo mecánico 
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Riesgo: Caída de materiales o herramientas 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Trompa de vertido de escombros 

 

6.2. EN LA MAQUINARIA.  

6.2.1. RECEPCIÓN DE MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES.  

Transporte hasta el lugar de trabajo 

Las máquinas y medios auxiliares se trasladan hasta la obra en medios de trasporte autorizados 

para el peso y las dimensiones de su carga, anclados de forma que al soltarlos no se desplacen ni pierdan 

el equilibrio. 

El recorrido hasta el punto de descarga no presenta obstáculos ni dificultades (badenes, 

pendientes, inclinación lateral del piso...) que puedan afectar a la estabilidad del camión y de su carga.  

 

Carga y descarga 

Durante la carga y descarga de la maquinaria: 

·Los conductores y operadores de camiones y máquinas de apoyo a la descarga permanecen en 

su puesto durante toda la maniobra. 

·Se separa y aleja el paso de personas y el tráfico con vallas y señales. 

·El personal de apoyo tiene las herramientas necesarias para facilitar el trabajo. 

·Se instalan escaleras de mano, andamios o plataformas de descarga en altura, para acercar a los 

trabajadores a la zona de trabajo y proporcionarles una superficie de apoyo y maniobra resistente y 

suficientemente extensa. 

·El camión y la maquinaria de apoyo a la descarga están firmemente apoyados en el suelo, lejos 

de desniveles o pendientes. En otro caso, se instalan plataformas, anclajes o amarres. Tienen activa su 

señalización luminosa y acústica para la marcha atrás. 

 

Colocación, montaje y desmontaje 

Las máquinas y medios auxiliares se sitúan sobre un suelo capaz de soportar la presión máxima 

que pueden ejercer sobre cada uno de sus apoyos en las condiciones más desfavorables. Si el suelo no 

la resistiese, o se dudara de ello, se instala un basamento que asegure que la presión máxima trasmitida 

al terreno sea < 1 kg/cm2 (límite que puede elevarse o debe reducirse si se dispone de información 

geotécnica fiable que lo indique), o una plataforma de desembarco. El basamento para las máquinas y 

medios más sencillos y estáticos, puede consistir en un entramado de tablones, palastros. Para máquinas 

pesadas, móviles o sometidas a acciones dinámicas o de viento, en una losa de hormigón armado 

calculada a flexión y punzonamiento. 

La maquinaria y medios auxiliares se montan y desmontan de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante o proveedor, según proyecto de técnico competente en los casos previstos, a la luz del día, por 

personal especializado y realizando inmediatamente las protecciones y señalizaciones que requiera cada 

máquina o medio auxiliar antes de que comiencen a funcionar. 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

47 

 

Medidas preventivas en la maquinaria: 

No hay obstáculos en el recorrido de descarga de las máquinas 

Las máquinas se transportan en medios de transporte autorizados 

Las máquinas se transportan ancladas a su transporte 

Personal en su puesto y c/recursos durante carga de máquinas 

Camión y máquinas apoyados establemente y con avisadores 

Carga de máquinas con grúa dirigida con eslingas o cables 

Las máquinas se sitúan sobre suelo resistente o c/basamento 

Las máquinas se montan según instrucciones fabricante y de día 

 

6.2.2. CONTROL DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS.  

Buenas prácticas 

La máquina o herramienta está garantizada por el proveedor y está al día en su calendario de 

mantenimiento. 

Se usa siempre completa, sin eliminar carcasas ni sistemas de protección originales. Todos los 

dispositivos de seguridad están activos, y está prohibida su manipulación o anulación incluso temporal. 

Está en buenas condiciones, sin roturas ni golpes visibles. Las juntas son estancas y no tienen 

reparaciones improvisadas. 

Es reparada exclusivamente por personal especializado. 

Es utilizada por personas especializadas y formadas, e idóneas para la tarea, según el manual de 

instrucciones del fabricante. 

La máquina o herramienta está en perfectas condiciones de uso y buen estado de limpieza. En 

otro caso, queda de inmediato fuera de servicio. Cualquier anomalía en su funcionamiento es comunicada 

al encargado, con la parada inmediata. 

Antes de usar aparatos de elevación se revisa el estado de los carriles para las grúas-torre y la 

consolidación del terreno para las auto-grúas. 

En la utilización de las grúas se prohíbe expresamente montarse en el gancho de la grúa y trepar 

o deslizarse por la estructura de la grúa. 

 

Revisión diaria 

Antes de iniciar la jornada el operador debe realizar una inspección de la máquina que contemple 

los puntos siguientes: 

·Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.). 

·Fijación y estado de los elementos móviles (brazos, gatos, cintas). 

·Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. 

·Niveles de aceites diversos. 
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·Mandos en servicio. 

·Protectores y dispositivos de seguridad, topes y fines de carrera. 

·Frenos de pie y de mano. 

·Embrague. 

 

Cambios de herramienta, averías y transporte 

Se estaciona en un emplazamiento llano y despejado. 

Las piezas desmontadas se evacuan del lugar de trabajo. 

Se siguen escrupulosamente las indicaciones del fabricante. 

Antes de desconectar los circuitos hidráulicos, se reduce su presión. 

Si el conductor necesita un ayudante, le explica con detalle qué es lo que debe hacer y lo observa 

en todo momento. 

 

Elementos de seguridad 

El Coordinador de Seguridad y salud de la obra comprueba que la máquina, dependiendo de su 

naturaleza, lleva los sistemas de protección que le corresponden. 

Pórtico de seguridad que protege al conductor tanto de la posible caída de objetos como del vuelco 

de la máquina. 

Asiento ergonómico, que protege los riñones del conductor y le sujeta en los giros bruscos de la 

máquina. Puede ir provisto de amortiguadores que absorban las vibraciones. 

Protector tubo de escape, que lo aísla e impide el contacto con materiales o personas. 

Cubierta resistente sobre las partes móviles, como motores, transmisiones, correas o engranajes. 

El motor y el tubo de escape pueden alcanzar temperaturas muy altas, por lo que están protegidos 

con cubiertas aislantes y señalizadas con la advertencia "Precaución. Alta temperatura". La cubierta del 

motor debe mantener sus aislamientos térmico y acústico durante toda la vida útil de la máquina: el 

coordinador de seguridad y salud de la obra prohibirá su uso sin ellos. 

Silenciador con apagachispas y purificador de gases para motor de explosión, obligatorio para 

trabajar en zonas con riesgo de incendio o explosión.  

Paro de seguridad de emergencia que detiene automáticamente el motor. 

Inmovilizador, sistema de protección contra maniobras involuntarias y empleos no autorizados. 

Placas indicadoras. Todas las carretillas deberán llevar las siguientes placas indicadoras 

principales: 

·Placa de identificación. Datos fabricante. 

·Placa de identificación de equipos amovibles. Datos del fabricante y además capacidad nominal 

de carga, presiones hidráulicas de servicio caso de equipo accionado hidráulicamente, y una nota que 

ponga «Advertencia: Respete la capacidad del conjunto carretilla-equipo». 

·Presión de hinchado de neumáticos. 
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Avisador acústico y señalización luminosa para marcha atrás. Necesario para anunciar su 

presencia en puntos conflictivos de intersecciones con poca visibilidad. Su potencia debe ser adecuada al 

nivel sonoro de las instalaciones anexas. 

Pintura de un color que contraste con el medio que les rodea. 

Compartimiento de la batería tal que reduzca al mínimo la posibilidad de proyección del electrolito 

sobre el operador, incluso en caso de volcarse la máquina y que no permita la acumulación de vapores en 

los lugares ocupados por los operadores. 

Batería que se puede desconectar por medio de un dispositivo de fácil acceso. 

Trabajo con poco espacio de maniobra y otras dificultades 

Mientras la máquina trabaja con poco espacio de maniobra en un plano elevado junto a desniveles 

de altura mayor que un tercio del diámetro exterior de la menor de sus ruedas, o sobre una superficie 

inclinada: 

·Se interrumpe el tajo si la lluvia, la nieve o las heladas debilitan el terreno o lo hacen deslizante. 

·Se prohíbe el paso por el plano inferior al de maniobra de la máquina, en su vertical, mediante 

vallas portátiles y señales. 

·Mientras la máquina trabaja entre o debajo de obstáculos que quedan al alcance de ella o de su 

herramienta, tales que pueden invadir la cabina, desestabilizar la carga o volcar la máquina, el operador 

fija finales de carrera para la herramienta o para la máquina que impidan que alcance los obstáculos e 

instala topes o señales que le indiquen a simple vista la silueta máxima que puede ocupar la carga sin 

topar con los obstáculos. 

 

Medidas preventivas en la maquinaria: 

Las máquinas y herramientas están limpias, en buen uso y tienen mantenimiento 

Los elementos móviles están protegidos con una carcasa 

Máquinas y herramientas se usan para el fin previsto 

Operador inspecciona máquinas y herramientas antes de arrancar 

Sólo maneja máquinas y herramientas el personal capacitado 

No hay personal detrás de las máquinas o hay vigilante 

El personal trabaja erguido y de cara a la máquina 

El operador conoce la posición del personal. Se hace simulación 

 

6.2.3. USO DE MÁQUINAS AUTODESPLAZABLES.  

Características específicas de la máquina 

Cabina antivuelco y cinturón de seguridad que protege también contra la caída o desplome de 

tierras y materiales, contra la inhalación de polvo, contra el ruido y contra el estrés térmico o insolación en 

verano. Tiene extintor de incendios y botiquín de primeros auxilios. 

Asiento anatómico para paliar lesiones de espalda del conductor y el cansancio físico del mismo. 

Luces y bocina de retroceso. 
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Controles y mandos perfectamente accesibles, situados en la zona de máxima acción; su 

movimiento se corresponderá con los estereotipos usuales. 

 

Operador 

Sube y baja de la máquina usando los peldaños y asideros, mirando a la máquina, agarrado con 

ambas manos. 

Nunca  abandona la máquina con el motor en marcha y sin engranar la marcha contraria al sentido 

de la pendiente. 

Se informa cada día sobre los trabajos realizados que pudieran constituir riesgo, como zanjas 

abiertas o tendidos de cables. Conoce las dimensiones de la máquina circulando y trabajando, así como 

las de las zonas de altura limitada o estrechas. 

Activa el freno de mano antes de iniciar la carga y descarga. 

 

Antes de arrancar 

Arrancar el motor una vez sentado en el puesto del operador. 

Ajustarse el cinturón de seguridad y el asiento. 

Comprobar que las luces indicadoras funcionan correctamente. 

Asegurarse de que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la misma. 

 

Zona de trabajo dificultosa 

Si la máquina trabaja en elevación, en pendiente o entre obstáculos, se aplican medidas 

adicionales de seguridad, como la asistencia por un especialista que le ayuda a maniobrar, topes y finales 

de carrera, etc. 

La zona de evolución de la máquina se marca con balizas cuando el espacio de maniobra es muy 

reducido o limitado por obstáculos. 

La zona de trabajo de la máquina se riega para reducir la emisión de polvo, o se utilizan mascarillas 

de filtro mecánico antipolvo recambiable, trabajando siempre que es posible de espalda al viento, para que 

el polvo no impida la visibilidad. 

 

Cambio de herramienta o equipo 

Se elige un emplazamiento llano y bien despejado, se retiran las piezas desmontadas del lugar de 

trabajo, se siguen las indicaciones del constructor, se reduce la presión de los circuitos hidráulicos antes 

de desconectarlos y se explica al ayudante lo que debe hacer y observarle a menudo. 

 

Desplazamientos 

Por vías públicas, sólo si se cuenta con las autorizaciones necesarias. 
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Siempre con perfecta visibilidad en el sentido de marcha. La carga en la cuchara, pala o cuba no 

la dificulta ni la reduce. Para circular hacia atrás, si no hay visibilidad suficiente, un señalista dirige las 

maniobras. 

Siempre con la cuchara, brazo o herramienta plegada y apoyada en la propia máquina. 

Sólo por los caminos o pistas previstos, cuya pendiente ha sido admitida para la máquina por el 

jefe de obra en seco y en mojado. 

Sólo a la velocidad máxima admitida para la máquina en esa obra o inferior. 

Se evitan movimientos laterales y balanceos. 

En desplazamientos largos se colocan los puntales de sujeción de los componentes giratorios o 

móviles de la máquina. 

Se guardan distancias a las zanjas, taludes y todo accidente del terreno que suponga un riesgo. 

Al circular junto a una línea eléctrica, tener en cuenta que las distancias de seguridad pueden 

modificarse por la existencia de baches y otras irregularidades. 

Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente de la máquina, o de forma 

desordenada y sin atar. 

 

Medidas preventivas en la maquinaria: 

La zona de maniobra de las máquinas está marcada con balizas 

Hay protecciones adicionales si máquina se mueve en pendiente 

El operador de la máquina conoce obstáculos y límites altura 

Se sube a la máquina por peldaños y asideros previstos 

Se sube a la máquina mirándola, sujeto con ambas manos 

La máquina se abandona con motor apagado y marcha metida 

Cambio de herram/equipo en llano, s/presión en circuitos 

Freno activado para carga y descarga 

 

6.2.4. CONTROL DEL RUIDO DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS.  

Las tareas ruidosas se realizan preferentemente en horario diferente del de los demás 

trabajadores. 

Se reduce el ruido mejorando el aislamiento acústico de la máquina causante o sustituyéndola por 

otra menos ruidosa. 

Se aísla la fuente del ruido mediante pantallas de gran masa y poca elasticidad, lo más cerradas 

que sea posible. 

 

Medidas preventivas en la maquinaria: 

Las máquinas y herramientas tienen aislamiento acústico 

Las máquinas y herramientas tienen pantallas para aislar ruido 
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Si hay máquinas que producen mucho ruido, se opera con ellas a hora distinta a la de los demás 

trabajadores 

Personal de máquinas y herramientas usa EPIs contra ruido 

 

6.2.5. PREPARACIÓN DEL OPERADOR DE MAQUINARIA.  

El operador no toma bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo, ni medicamentos sin 

prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes. Si le prescriben el uso de tranquilizantes, 

psicotropos, o productos que provoquen somnolencia, informará al médico de las características de su 

trabajo y solicitará la baja en caso de incompatibilidad. 

No hace carreras, ni bromas a los demás conductores: está únicamente atento al trabajo. 

No pierde de vista a quien le guía, cuando esto es necesario, no deja que otros toquen los mandos 

y enciende los faros al final del día para ver y ser visto. 

 

Medidas preventivas en la maquinaria: 

Operador de máquinas no bebe alcohol antes y durante trabajo 

Operador de máquinas no toma medicamentos sin prescripción facultativa 

Operador de máquinas no hace carreras ni bromas 

Operador de máquinas atento al trabajo 

Operador de máquinas atento al que le guía 

Operador de máquinas no cede los mandos a otro 

Operador de máquinas enciende faros si está oscuro 

 

6.2.6. MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS.  

Operaciones de mantenimiento 

El fabricante o importador suministra con la máquina un manual y un libro registro y el usuario 

suministra a la obra las instrucciones para todos los relacionados con su seguridad. 

La máquina y sus accesorios se revisan cada seis meses como mínimo, después de una parada 

importante (3 meses) y cada vez que haya sido desmontada, por la empresa conservadora o por personal 

del propietario o usuario de la grúa, si se ha demostrado ante el organismo territorial competente de la 

Administración pública que cumple las condiciones exigidas para los conservadores. 

Se coloca la máquina en terreno llano y se bloquean las ruedas o las cadenas, se evita permanecer 

entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo, se evita colocar nunca una pieza metálica 

encima de los bornes de la batería o utilizar mechero o cerillas para ver dentro del motor. 

Si la máquina tiene brazo, cuchara, pala o cuchilla, se coloca ésta apoyada en el suelo. Si se debe 

mantener levantada se inmoviliza previamente. 

Se revisan periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que el 

conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 

Se revisan los frenos cuando se haya trabajado en lugares encharcados. 
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Todos saben utilizar los extintores. 

Se desconecta la red o la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

No se coloca nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 

Se usa un medidor de carga para verificar la batería. 

No se utiliza nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor. 

No se fuma mientras se manipula la batería o se abastece de combustible 

Tras cada reparación o reforma se comprueba  el esfuerzo a realizar sobre los mandos, volantes, 

palancas, y sus posibles retrocesos. 

No se realizan reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento. 

Los cambios de aceite del motor y de sistema hidráulico se hacen con el motor frío 

Se conserva la máquina en buen estado de limpieza. 

 

En caso de avería 

Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina. 

Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin 

frenos ni dirección. 

Releer el manual del constructor. 

No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 

No hacerse remolcar para poner el motor en marcha. 

No servirse nunca de la herramienta de la máquina para levantarla del suelo. 

Para cambiar un neumático, colocar una base firme para subir la máquina. 

Para cambiar un rueda, colocar los estabilizadores. 

Utilizar una caja de inflado cuando la rueda no está sobre la máquina. 

Cuando se esté inflando una rueda, no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral. 

No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 

 

Medidas preventivas en la maquinaria: 

Mantenimiento de máquinas es en llano y con ruedas bloqueadas 

Mantenimiento de máquinas se hace con el brazo, cuchara o pala en el suelo 

Mantenimiento de máquinas con red o batería desconectada 

Mantenimiento de máquinas sin personal bajo ruedas o brazo 

Mantenimiento de máquinas sin colocar metal sobre batería 

Mantenimiento de máquinas no mechero o cerillas para ver motor 

Mantenimiento de máquinas: se sabe usar extintores 
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6.2.7. TRANSPORTE DE MÁQUINAS.  

Para transportar la máquina, se estaciona el remolque en zona llana, se comprueba que la longitud 

de remolque es la adecuada y que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina, se baja 

la pala, cuchilla o cuchara en cuanto la máquina está sobre el remolque o se desmonta si no cabe, y se 

sujetan fuertemente las ruedas a la plataforma. 

 

Medidas preventivas en la maquinaria: 

El transporte de maquinaria es con remolque de longitud adecuada 

Las rampas de acceso al transporte de maquinaria pueden soportar el peso 

El remolque de transporte de maquinaria se estaciona en llano 

La maquinaria se transporta con la pala o cuchara bajada 

Se desmonta la cuchara si no cabe en el transporte 

Transporte de maquinaria con ruedas, se sujetan a plataforma 

 

6.2.8. CONTROL ELÉCTRICO EN MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.  

La toma de corriente se hace con una manguera eléctrica antihumedad con conductor para toma 

de tierra y está protegida por un interruptor diferencial. Si está enterrada, su recorrido está señalizado. 

El interruptor de puesta en marcha está situado en el exterior de la máquina, accesible sin abrir 

portillos ni carcasas, protegido de agua y polvo. 

La máquina se desconecta con el interruptor y separando la clavija de la toma, no tirando de la 

manguera. 

Se comprueba la eficacia de la puesta a tierra de la carcasa y partes metálicas. 

 

Medidas preventivas en la maquinaria: 

La toma de corriente se hace mediante una manguera eléctrica antihumedad 

El suministro eléctrico está protegido con diferenciales 

Los interruptores están en el exterior y protegidos de agua y polvo 

Los cables eléctricos son aéreos o enterrados (señalizados) 

Hay puesta a tierra de la carcasa y partes metálicas de las máquinas 

Mantenimiento de máquinas o herramientas es con desconexión del interruptor 

 

6.2.9. ESTACIONAMIENTO DE MÁQUINAS.  

El lugar de estacionamiento de la máquina está previsto, es sensiblemente plano y es 

suficientemente resistente. 

El operador no libera los frenos sin haber instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, cierra 

bien la máquina, quita las llaves y la asegura contra utilizaciones no autorizadas. 
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Las máquinas y herramientas se estacionan en posición de reposo, de forma que no puedan caer, 

ni arrancar, especialmente las que quedan con circuitos a presión. Las eléctricas quedan desconectadas 

de la red, o con el interruptor general abierto y protegido con llave. 

 

Medidas preventivas en la maquinaria: 

Las máquinas se estacionan en lugar previsto y estable 

El operador no abandona la máquina con motor en marcha 

Las máquinas se estacionan en rampa frenadas y calzadas 

Las máquinas se estacionan cerradas y seguras 

Las máquinas se estacionan estables y sin energía 

A continuación se describen las medidas preventivas particulares de cada una de las máquinas 

que existen en la obra. Además, hay que considerar las medidas preventivas comunes que acabamos de 

reseñar. 

 

6.2.10. CARRETILLA ELEVADORA.  

Además de los elementos de seguridad generales de las máquinas, la carretilla lleva una placa 

portahorquillas que amplía la superficie de apoyo de las cargas impidiendo que puedan caer sobre el 

conductor. 

Trabajando en los locales cerrados o con poca ventilación se utilizan carretillas eléctricas o con 

depurador de gases. 

Los suelos son lisos y resistentes y, si es necesario, antideslizantes. 

Cuando las rampas superan el 10%, se instalan letreros de señalización. 

Los pasillos de circulación en sentido único tienen anchura > la del vehículo + 1 m o a la de la 

carga + 1 m. En los de doble sentido la anchura > doble de la anchura de los vehículos o cargas + 1,4 m. 

Las puertas tienen una anchura = la de los pasillos y una altura > la mayor de la carretilla o carga 

+ 0,5 m. 

Las puertas batientes son de material transparente o tienen zonas abiertas que permiten buena 

visibilidad. 

Las puertas para el paso de personas y carretillas son distintas. 

La carga se traslada lo más cerca del suelo (unos 15 cm). 

Mientras la carretilla se mueve no se efectúan movimientos de elevación o bajada de la carga. 

Se disminuye la velocidad en cruces y lugares de poca visibilidad. 

Se circula por los pasillos indicados, no por otras zonas sin avisar previamente y extremar las 

precauciones. 

No se adelanta a otros vehículos. 

No se transportan cargas que no estén preparadas correctamente. 

No se gira en una pendiente ni se cruza transversalmente. 

El conductor no se asoma fuera del contorno de la carretilla. 
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Medidas preventivas particulares en la maquinaria: 

La carretilla tiene pórtico y todas las medidas de seguridad 

La carretilla tiene placas de identificación 

La carretilla tiene avisador acústico y luminoso de marcha atrás 

La carretilla es de color llamativo 

La carretilla tiene la batería con electrolito estanco 

La carretilla tiene una batería fácil de desconectar 

En local poco ventilado se usa carretilla eléctrica o depuragases 

En local con riesgo explosión se usa carretilla con apagachispas 

La carretilla trabaja en suelo liso, resistente y antideslizante 

La carretilla desciende de frente en pendiente pequeña; atrás en pendiente grande 

La carretilla tiene pasillo de circulación adecuado (ancho por cada sentido + 1,4 m) 

La carretilla cruza puertas, su ancho=pasillo; alto + 0,5 m 

Si la carretilla cruza puertas batientes, estas son transparentes 

La carretilla pasa por puertas diferentes que las de personal 

La carretilla con deficiencias: se detiene, señala como fuera de uso y se da aviso 

La carretilla transporta cargas, no pasajeros 

La carretilla lleva su carga cerca del suelo 

La carretilla se detiene para elevar o bajar carga 

El operador de la carretilla mira hacia donde avanza 

La carretilla va a menor velocidad en cruces y poca visibilidad 

La carretilla circula por pasillos marcados al efecto 

La carretilla no adelanta a otros vehículos 

La carretilla no hace paradas ni virajes bruscos 

La carretilla sólo lleva cargas bien preparadas y < carga máxima 

La carretilla reduce velocidad si el suelo es deslizante 

La carretilla no gira en pendiente ni la cruza transversalmente 

Si la carretilla no tiene visibilidad por delante, va marcha atrás 

La carretilla no pasa sobre objetos 

El operador de la carretilla no asoma fuera del contorno 

 

Riesgo: Daños a terceros por caída de altura de materiales 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 
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Marquesina y visera 

Red malla 

Señal: Vía obligatoria para peatones 

Señal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra 

Señal: Caídas de objetos 

 

Riesgo: Caída de materiales o herramientas 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Trompa de vertido de escombros 

 

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Brazalete reflectante 

EPI: Abrigo de alta visibilidad 

EPI: Polainas reflectantes 

Señal: Maquinaria pesada 

 

Riesgo: Incendios o explosiones 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Extintor portátil 

EPI: Prendas de protección contra el fuego 

Señal: Materias explosivas 

Señal: Prohibido fumar 

Señal: Prohibido fumar y encender fuego 

Señal: Materias inflamables 

Señal: Extintor 

 

Riesgo: Quemaduras 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mandil de soldadura 

Señal: Materias comburentes 

 

Riesgo: Contacto o ingestión de sustancias peligrosas 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 



 

58 

EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores 

Señal: Materias corrosivas 

Señal: Materias nocivas o irritantes 

Señal: Materias tóxicas 

 

Riesgo: Emanación o inhalación de gases 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores 

Señal: Protección obligatoria de las vías respiratorias 

 

Riesgo: Contactos eléctricos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Lámpara portátil de mano 

Toma de tierra 

Transformador 

Cuadro de obra trifásico 

EPI: Casco protector contra la electricidad 

EPI: Ropa con protección electrostática 

EPI: Guantes contra riesgos eléctricos 

EPI: Calzado de protección eléctrica 

Señal: Riesgo eléctrico 

 

Riesgo: Ruido 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Cascos protectores auditivos 

Señal: Protección obligatoria del oído 

 

Riesgo: Vibraciones 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones 

 

6.2.11. GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA.  

Grúa autopropulsada 

El lugar de estación de la grúa está definido. 
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El Coordinador de Seguridad y salud comprueba el apoyo de los estabilizadores antes de que la 

grúa entre en servicio. 

Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en función de la 

longitud en servicio del brazo. 

El gruista tiene siempre la carga suspendida a la vista. Si no fuera posible, las maniobras estarán 

expresamente dirigidas por un señalista. 

Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar la carga. 

Trabajando en vías urbanas, se valla el entorno de la grúa en estación a la mayor distancia posible 

y se instalan señales, balizamiento y dirección obligatoria. 

 

Grúa móvil 

Se conoce o calcula el peso de la carga antes de izarla. 

Se extienden y utilizan los apoyos telescópicos de la grúa, aunque la carga y el tipo de grúa hagan 

pensar que no es necesario. 

Los apoyos se instalan sobre tablones de reparto si el terreno ofrece dudas en cuanto a su 

resistencia. 

Si falta espacio para el uso de los telescópicos, se puede izar la carga sin ellos si se conoce y 

acepta el peso a izar, y el suministrador de la máquina garantiza su estabilidad para ese peso y para los 

ángulos de trabajo de su pluma. 

No se desplaza la carga por encima del personal, o se usa una señal acústica que advierta de sus 

movimientos, para que el personal se pueda proteger. 

La carga se desplaza evitando oscilaciones pendulares. 

La grúa está frenada, calzadas sus ruedas y dispuestos los estabilizadores antes de operar. 

 

Medidas preventivas particulares en la maquinaria: 

La grúa autopropulsada tiene al día el libro de mantenimiento 

La grúa tiene un remolque para las cargas 

La grúa está en lugar plano y resistente 

La grúa está con gatos estabilizadores apoyados antes de la maniobra 

La grúa iza cargas < máxima admitida por el fabricante 

La grúa tiene gancho con pestillo de seguridad 

La grúa se usa sólo para izar, no para arrastrar la carga 

La carga de la grúa está libre de vientos o sujecciones para su izado 

La maniobra de la grúa está guiada por un especialista 

El gruísta tiene la carga siempre a la vista o le dirige un señalista 

El área de maniobra de la grúa está despejada de personal en radio de 5 m 

El área de maniobra de la grúa en vía urbana se valla y señaliza para vehículos 
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La grúa tiene la carga enganchada y guiada por 2 puntos 

 

Riesgo: Daños a terceros por caída de altura de materiales 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Marquesina y visera 

Red malla 

Señal: Vía obligatoria para peatones 

Señal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra 

Señal: Caídas de objetos 

 

Riesgo: Daños a terceros por atropello o aplastamiento 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Valla portátil 

Señal: Vía obligatoria para peatones 

Señal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra 

 

Riesgo: Caídas a distinto nivel por huecos horizontales 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Tapa de madera 

 

Riesgo: Caída de materiales o herramientas 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Trompa de vertido de escombros 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mono de trabajo 

EPI: Guantes contra riesgos mecánicos 

Señal: Protección obligatoria de las manos 

Señal: Protección obligatoria del cuerpo 

 

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Brazalete reflectante 
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EPI: Abrigo de alta visibilidad 

EPI: Polainas reflectantes 

Señal: Maquinaria pesada 

 

Riesgo: Quemaduras 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mandil de soldadura 

Señal: Materias comburentes 

 

Riesgo: Sobreesfuerzos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Faja de refuerzo lumbar 

 

Riesgo: Contactos eléctricos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Lámpara portátil de mano 

Toma de tierra 

Transformador 

Cuadro de obra trifásico 

EPI: Casco protector contra la electricidad 

EPI: Ropa con protección electrostática 

EPI: Guantes contra riesgos eléctricos 

EPI: Calzado de protección eléctrica 

Señal: Riesgo eléctrico 

 

6.2.12. HORMIGONERA.  

No tiene partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Las canaletas de salida, 

escaleras, guardabarros, etc., llevan pintura anticorrosiva para que no se rompan con el tiempo. 

La parte trasera (cuba, tolvas, canaletas, etc.) está pintada con franjas blancas y negras de pintura 

reflectante. 

La tolva de carga tiene al menos 900 x 800 mm. 

La escalera de acceso a la tolva es de material sólido y antideslizante. Su parte inferior abatible 

tiene un seguro para evitar balanceos, que se fija a la propia escalera cuando está plegada y al camión 

cuando esté desplegada. Tiene una plataforma superior con aro quitamiedos a 90 cm de altura, sus 

dimensiones aproximadas son 400 x 500 mm y es de material consistente, de rejilla con sección libre 

máxima de 50 mm de lado. La escalera sólo se utiliza para conservación, limpieza e inspección, por un 
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solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de 

la misma, y sólo con el vehículo parado. 

El vehículo tiene: 

·Botiquín de primeros auxilios. 

·Extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima 

de 5 kg. 

·Herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces 

intermitentes, reflectores, etcétera. 

·Frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como delantero. 

·Los elementos de subida y bajada antideslizantes. 

·Sistema de ventilación y calefacción en el puesto de conducción. 

·Dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 

·Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros 

camiones. 

·Cabina con resistencia e instalación tales que protegen al conductor contra la caída de objetos. 

Tiene asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en ella. 

·Asientos que absorben en medida suficiente las vibraciones, con respaldo y apoyo para los pies. 

Se prohíbe subirse a la cuba de la hormigonera incluso parada. Cualquier reparación o 

comprobación se hace con elementos auxiliares tales como andamios, etcétera. 

Para desplegar la canaleta del hormigón hay que quitar los tornillos de bloqueo; una vez en 

posición de descarga se quita la cadena de seguridad y se gira agarrándola del extremo hasta la posición 

desplegada. Se evita poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue. 

El operario no se coloca en la trayectoria de giro. Las canaletas auxiliares van sujetas al bastidor del 

camión con cadenas con cierre y seguro de cierre. 

Durante el desplazamiento del camión nadie va de pie o sentado fuera de la cabina, pasa de un 

vehículo a otro, aplica calzos a las ruedas, o lleva brazos o piernas colgando del exterior. 

 

Medidas preventivas particulares en la maquinaria: 

La hormigonera no tiene partes salientes 

La tolva de la hormigonera es de dimensiones adecuadas 

La hormigonera tiene escalera de acceso a tolva 

La hormigonera tiene plataforma junto a tolva 

La escalera de acceso a la tolva se usa con vehículo parado y con seguros 

El personal no se sube a la cuba de la hormigonera 

Se toman precauciones con la canaleta de la hormigonera 

 

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 
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EPI: Brazalete reflectante 

EPI: Abrigo de alta visibilidad 

EPI: Polainas reflectantes 

Señal: Maquinaria pesada 

 

Riesgo: Caída en el mismo nivel 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Calzado de seguridad 

 

Riesgo: Dermatitis 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Guantes contra productos químicos y biológicos 

 

Riesgo: Proyección de partículas 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Gafas de protección contra riesgo mecánico 

 

Riesgo: Golpes cortes o pinchazos en la cabeza 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Casco protector contra riesgo mecánico 

Señal: Protección obligatoria de la cabeza 

Señal: Protección obligatoria de la cara 

Señal: Protección obligatoria de la vista 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mono de trabajo 

EPI: Guantes contra riesgos mecánicos 

Señal: Protección obligatoria de las manos 

Señal: Protección obligatoria del cuerpo 

 

6.2.13. RETROEXCAVADORA 

No se llevan pasajeros, ni se transportan personas en la pala, ni se utiliza ésta como andamio o 

apoyo para subir. 

Se trabaja, si es posible, con el viento de espalda. 



 

64 

Se tienden y fijan los estabilizadores antes de comenzar el trabajo. 

Para circular por carretera se bloquean los estabilizadores de la pluma y la zona que gira. 

Se sube y baja de la máquina usando los peldaños y asideros con ambas manos, mirando a la 

retroexcavadora. 

Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha y sin engranar una velocidad contraria 

al sentido de la pendiente. 

Para trabajar, la máquina está calzada sobre sus zapatas hidráulicas apoyadas en tableros o 

tablones de reparto. 

Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como grúa para la introducción de piezas en el interior de 

las zanjas. 

No se realizan trabajos en el interior de una zanja en la que hay operarios dentro de su radio de 

acción. 

No se derriban elementos que sean más altos que la retroexcavadora con la pala extendida. 

Al trabajar en pendiente se orienta el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo; para 

extraer material, se trabaja de cara a la pendiente. 

No se trabaja en pendientes > 50%. 

Para descender una rampa, el brazo de la cuchara se sitúa en la parte trasera de la máquina. 

Al acabar el trabajo, la cuchara queda apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina. 

No se guardan trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pues pueden incendiarse. 

 

Medidas preventivas particulares en la maquinaria: 

La retroexcavadora tiene cabina antivuelco 

La cabina de la retroexcavadora filtra polvo y ruido 

La cabina de la retroexcavadora tiene extintor y botiquín 

La retroexcavadora está a punto antes de comenzar su trabajo 

Se toman precauciones en el transporte de la retroexcavadora 

Los estabilizadores de la retro se fijan antes del trabajo 

Los estabilizadores de la retro se bloquean antes de circular por carretera 

Se toman precauciones al trabajar la retro en pendiente 

 

Riesgo: Daños a terceros por atropello o aplastamiento 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Valla portátil 

Señal: Vía obligatoria para peatones 

Señal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra 
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Riesgo: Caída en el mismo nivel 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Calzado de seguridad 

 

Riesgo: Caídas a distinto nivel por huecos horizontales 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Tapa de madera 

 

Riesgo: Caída de materiales o herramientas 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Trompa de vertido de escombros 

 

Riesgo: Golpes cortes o pinchazos en la cabeza 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Casco protector contra riesgo mecánico 

Señal: Protección obligatoria de la cabeza 

Señal: Protección obligatoria de la cara 

Señal: Protección obligatoria de la vista 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mono de trabajo 

EPI: Guantes contra riesgos mecánicos 

Señal: Protección obligatoria de las manos 

Señal: Protección obligatoria del cuerpo 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Calzado de seguridad 

Señal: Protección obligatoria de los pies 

 

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Brazalete reflectante 
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EPI: Abrigo de alta visibilidad 

EPI: Polainas reflectantes 

Señal: Maquinaria pesada 

 

Riesgo: Incendios o explosiones 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Extintor portátil 

EPI: Prendas de protección contra el fuego 

Señal: Materias explosivas 

Señal: Prohibido fumar 

Señal: Prohibido fumar y encender fuego 

Señal: Materias inflamables 

Señal: Extintor 

 

Riesgo: Quemaduras 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mandil de soldadura 

Señal: Materias comburentes 

 

Riesgo: Ruido 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Cascos protectores auditivos 

Señal: Protección obligatoria del oído 

 

Riesgo: Vibraciones 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones 

 

6.2.14. PALA CARGADORA 

Se desplaza a velocidad moderada, especialmente en lugares de mayor riesgo (pendientes y 

rampas, bordes de excavación, cimentaciones, etcétera). 

Siempre que se desplace de un lugar a otro con la máquina, lo hace con la cuchara bajada. 

Se extreman las precauciones en maniobras de marcha atrás. 

Se carga el cazo teniendo en cuenta la estabilidad del material. No se colma la cuchara por encima 

de su borde superior. 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

67 

Una vez parada la máquina, la cuchara siempre queda apoyada sobre el terreno. 

Se pone especial precaución en el trabajo próximo a líneas aéreas eléctricas. 

No se trabaja nunca bajo los salientes de la excavación, eliminando éstos con el brazo de la 

máquina. 

Se extreman las precauciones si hay que situarse en el radio de acción del sistema de articulado. 

 

Medidas preventivas particulares en la maquinaria: 

La pala cargadora tiene cabina antivuelco 

La cabina de la pala cargadora filtra polvo y ruido 

La cabina de la pala cargadora tiene extintor y botiquín 

La pala cargadora está a punto antes de comenzar el trabajo 

La pala cargadora trabaja cara a pendiente y sólo si < 50% 

 

Riesgo: Daños a terceros por atropello o aplastamiento 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Valla portátil 

Señal: Vía obligatoria para peatones 

Señal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra 

 

Riesgo: Golpes cortes o pinchazos en la cabeza 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Casco protector contra riesgo mecánico 

Señal: Protección obligatoria de la cabeza 

Señal: Protección obligatoria de la cara 

Señal: Protección obligatoria de la vista 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mono de trabajo 

EPI: Guantes contra riesgos mecánicos 

Señal: Protección obligatoria de las manos 

Señal: Protección obligatoria del cuerpo 
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Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Calzado de seguridad 

Señal: Protección obligatoria de los pies 

 

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Brazalete reflectante 

EPI: Abrigo de alta visibilidad 

EPI: Polainas reflectantes 

Señal: Maquinaria pesada 

 

Riesgo: Proyección de partículas 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Gafas de protección contra riesgo mecánico 

 

Riesgo: Incendios o explosiones 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Extintor portátil 

EPI: Prendas de protección contra el fuego 

Señal: Materias explosivas 

Señal: Prohibido fumar 

Señal: Prohibido fumar y encender fuego 

Señal: Materias inflamables 

Señal: Extintor 

 

Riesgo: Contactos eléctricos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Lámpara portátil de mano 

Toma de tierra 

Transformador 

Cuadro de obra trifásico 

EPI: Casco protector contra la electricidad 

EPI: Ropa con protección electrostática 
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EPI: Guantes contra riesgos eléctricos 

EPI: Calzado de protección eléctrica 

Señal: Riesgo eléctrico 

 

Riesgo: Ruido 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Cascos protectores auditivos 

Señal: Protección obligatoria del oído 

 

Riesgo: Vibraciones 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones 

 

6.2.15. MARTILLO NEUMÁTICO.  

i. MARTILLO NEUMÁTICO 

Antes del inicio del trabajo se inspecciona el terreno (o elementos estructurales) para detectar la 

posibilidad de desprendimiento por la vibración transmitida. 

La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauza por el lugar 

más alejado posible. 

Hay que asegurar el buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo. 

Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura/pecho. 

No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer. 

No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. Las vibraciones se transmiten tanto 

mejor cuanto más contraídos están los músculos (p. ej. en realización de esfuerzos). 

La manguera de aire comprimido está colocada de forma que no se tropiece con ella ni pueda ser 

dañada por materiales que se puedan situar encima. 

Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la 

manguera. 

Mantener los martillos cuidados y engrasados. 

Se verifica el estado de las mangueras, comprobando las fugas de aire que puedan producirse. 

Se revisan los filtros de aire del compresor, así como el reglaje de sus válvulas de seguridad. 

Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados, hincados en los materiales a romper. 

 

Medidas preventivas particulares en la maquinaria: 

Se descartan desprendimientos por uso del martillo neumático 

Se desvía el paso de personal en tajos del martillo neumático 
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El martillo neumático tiene la herramienta bien acoplada 

El martillo neumático se sujeta a la altura de la cintura 

El martillo neumático se maneja sin apoyar todo el peso 

No se apalanca el martillo neumático mientras funciona 

La manguera de aire comprimido del martillo no estorba 

El martillo neumático no tiene aire al desarmar 

El martillo neumático se mantiene cuidado y engrasado 

Los filtros y válvulas del martillo se revisan periódicamente 

El martillo neumático no se deja hincado al descansar 

 

Riesgo: Daños a terceros por caída de altura de materiales 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Marquesina y visera 

Red malla 

Señal: Vía obligatoria para peatones 

Señal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra 

Señal: Caídas de objetos 

 

Riesgo: Caída en el mismo nivel 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Calzado de seguridad 

 

Riesgo: Caída de materiales o herramientas 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Trompa de vertido de escombros 

 

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Brazalete reflectante 

EPI: Abrigo de alta visibilidad 

EPI: Polainas reflectantes 

Señal: Maquinaria pesada 
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Riesgo: Proyección de partículas 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Gafas de protección contra riesgo mecánico 

 

Riesgo: Incendios o explosiones 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Extintor portátil 

EPI: Prendas de protección contra el fuego 

Señal: Materias explosivas 

Señal: Prohibido fumar 

Señal: Prohibido fumar y encender fuego 

Señal: Materias inflamables 

Señal: Extintor 

 

Riesgo: Sobreesfuerzos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Faja de refuerzo lumbar 

 

Riesgo: Contactos eléctricos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Lámpara portátil de mano 

Toma de tierra 

Transformador 

Cuadro de obra trifásico 

EPI: Casco protector contra la electricidad 

EPI: Ropa con protección electrostática 

EPI: Guantes contra riesgos eléctricos 

EPI: Calzado de protección eléctrica 

Señal: Riesgo eléctrico 

 

Riesgo: Ruido 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Cascos protectores auditivos 

Señal: Protección obligatoria del oído 
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Riesgo: Vibraciones 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones 

 

6.2.16. CAMIÓN BASCULANTE.  

El interior de la caja tiene una señal que indica el llenado máximo admisible. 

Se activa el freno de mano antes de iniciar la carga y descarga. 

El conductor permanece en la cabina (si tiene visera de protección) durante las operaciones de 

carga, o alejado del área de trabajo de la cargadora. 

Si descarga en las proximidades de una zanja, se aproxima a una distancia mínima de 1 m, 

garantizando ésta mediante topes. 

La caja se baja inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de emprender la 

marcha. 

 

Medidas preventivas particulares en la maquinaria: 

El camión basculante tiene cabina antivuelco 

La cabina del camión basculante filtra polvo y ruido 

La cabina del camión basculante tiene extintor y botiquín 

Se enclava la caja del camión antes de revisar el basculante 

El camión basculante tiene la caja bajada antes de marcha 

El camión basculante lleva carga máxima admisible 

El conductor del camión basculante está en cabina o lejos 

Las maniobras están siempre guiadas por un ayudante 

El camión circula a velocidad adecuada a carga, visibilidad y terreno 

Se toman precauciones en el borde de la zona de vertido 

Si el camión vierte en zanja se ponen topes a 1 m del borde 

 

Riesgo: Daños a terceros por atropello o aplastamiento 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Valla portátil 

Señal: Vía obligatoria para peatones 

Señal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra 
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Riesgo: Golpes cortes o pinchazos en la cabeza 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Casco protector contra riesgo mecánico 

Señal: Protección obligatoria de la cabeza 

Señal: Protección obligatoria de la cara 

Señal: Protección obligatoria de la vista 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mono de trabajo 

EPI: Guantes contra riesgos mecánicos 

Señal: Protección obligatoria de las manos 

Señal: Protección obligatoria del cuerpo 

 

Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en piernas o pies 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Calzado de seguridad 

Señal: Protección obligatoria de los pies 

 

Riesgo: Atropellos, vuelcos o atrapamientos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Brazalete reflectante 

EPI: Abrigo de alta visibilidad 

EPI: Polainas reflectantes 

Señal: Maquinaria pesada 

 

Riesgo: Proyección de partículas 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Gafas de protección contra riesgo mecánico 

 

Riesgo: Incendios o explosiones 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Extintor portátil 

EPI: Prendas de protección contra el fuego 
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Señal: Materias explosivas 

Señal: Prohibido fumar 

Señal: Prohibido fumar y encender fuego 

Señal: Materias inflamables 

Señal: Extintor 

 

Riesgo: Quemaduras 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mandil de soldadura 

Señal: Materias comburentes 

 

Riesgo: Sobreesfuerzos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Faja de refuerzo lumbar 

 

Riesgo: Contactos eléctricos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Lámpara portátil de mano 

Toma de tierra 

Transformador 

Cuadro de obra trifásico 

EPI: Casco protector contra la electricidad 

EPI: Ropa con protección electrostática 

EPI: Guantes contra riesgos eléctricos 

EPI: Calzado de protección eléctrica 

Señal: Riesgo eléctrico 

 

Riesgo: Ruido 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Cascos protectores auditivos 

Señal: Protección obligatoria del oído 

 

Riesgo: Vibraciones 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 
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EPI: Guantes contra riesgos de vibraciones 

 

6.2.17. DÚMPER.  

Riesgos más comunes 

Atropello de personas. 

Choque por falta de visibilidad. 

Caída de personas transportadas. 

Polvo ambiental. 

Ruido. 

Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados). 

Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

Vuelco de la máquina durante el vertido. 

Vuelco de la máquina en tránsito. 

Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

Vibraciones. 

 

Normas de seguridad 

Los dúmperes estarán dotados de: 

Faros de marcha adelante y de retroceso. 

Avisadores automáticos acústicos para la marcha atrás. 

Pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario. 

Indicador de carga máxima en el cubilote. 

 

Los dúmperes que se dediquen al transporte de masas, poseerán en el interior del cubilote una señal que 

indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

 

Antes de su uso, comprobar: 

Buen estado de los frenos. 

Freno de mando está en posición de frenado, para evitar accidentes por movimientos incontrolados. 

Alrededores de la máquina, antes de subir a ella. 

Existencia de fugas de aceite y/o combustible en el compartimento del motor, en los mandos finales y en 

el diferencial, a la altura adecuada de los cilindros de suspensión. 

Estado de la cabina de seguridad antivuelco, buscando posibles deterioros. 

Indicador de servicio del filtro de aire. 
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Niveles de aceite hidráulico. Con la caja bajada y el aceite frío, el aceite debe estar visible en la mirilla de 

medición, con el motor funcionando a velocidad baja en vacío. 

Nivel de aceite del motor. 

Probar diariamente o al principio de cada turno la dirección auxiliar. 

Sistema de enfriamiento, por si hay fugas o acumulación de suciedad. 

Estado de las escaleras y pasamanos: deben estar en buen estado y limpios. 

Neumáticos: deberán estar correctamente inflados y con presión adecuada. 

Tablero de instrumentos: comprobar que todos los indicadores funcionan correctamente. 

Estado del cinturón de seguridad. 

Funcionamiento de frenos, dispositivos de alarma y señalización. 

Comunicar las anomalías detectadas al superior. 

 

Durante el uso: 

El personal encargado de la conducción del dúmper, será especialista en el manejo de este vehículo. 

Preferiblemente estarán en posesión del carnet de conducir (Clase B). 

 

Subida y bajada de la máquina: 

Subir y bajar por los lugares indicados para ello y mirando a la máquina. 

Asirse con ambas manos. 

No intentar subir o bajar mientras la máquina esté en movimiento o si va cargado con suministros o 

herramientas. 

 

Para arrancar la máquina: 

Arrancar el motor una vez sentado en el puesto del operador. 

Ajustarse el cinturón de seguridad y el asiento. 

Asegurarse de que las luces indicadoras funcionan correctamente. 

Cerciorarse de que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la misma. 

Seleccione la velocidad de cambio adecuada a la pendiente. 

Al poner el motor en marcha, sujetar fuertemente la manivela y evitar soltarla. 

Poner la palanca de control en posición neutral y conectar el freno de estacionamiento. 

 

Al circular por pendientes con la carretilla cargada: 

Es más seguro hacerlo en marcha atrás; de lo contrario, existe riesgo de vuelco del dumper. 

Se prohíbe la circulación por pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos o al 30% en terrenos 

secos. 
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Estacionamiento de la máquina: 

Estacione la máquina en una superficie nivelada. 

Conecte el freno de servicio para parar la máquina, y ponga la palanca de control de la transmisión en 

Neutral. 

Conectar el freno de estacionamiento. 

Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición Desconectada. 

Gire la llave del interruptor general en posición Desconectada. 

Cierre bien la máquina, quite todas las llaves y asegure la máquina contra la utilización de personal no 

autorizado y vandalismo. 

 

Equipos de protección individual 

Casco de polietileno. 

Ropa de trabajo. No se llevarán ropas sueltas, ni brazaletes ni cadenas, con objeto de evitar posibles 

atrapamientos. 

Cinturón elástico antivibratorio. 

Calzado de seguridad. 

Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

Trajes para tiempo lluvioso. 

 

6.2.18. VIBRADOR PARA HORMIGONES.  

La operación de vibrado se realiza desde una posición estable sobre una plataforma con apoyo en 

los encofrados, para comprobar si la aguja vibradora llega a su punto de trabajo, a la que se accede por 

una escalera con barandillas de 0,90 m. 

La aguja no se engancha en las armaduras. Si esto ocurriera, se comunica al encargado. 

 

Medidas preventivas particulares en la maquinaria: 

El vibrador tiene el cable alimentación aislado y con toma de tierra 

El vibrador se limpia tras parada > 15 min 

El vibrador se usa desde la plataforma de apoyo 

El vibrador se detiene si la aguja se engancha a las armaduras 

El vibrador se controla por su cadena de suspensión 

 

Riesgo: Caídas a distinto nivel por huecos horizontales 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Tapa de madera 
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Riesgo: Golpes, cortes o pinchazos en brazos, manos o tronco 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Mono de trabajo 

EPI: Guantes contra riesgos mecánicos 

Señal: Protección obligatoria de las manos 

Señal: Protección obligatoria del cuerpo 

 

Riesgo: Proyección de partículas 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

EPI: Gafas de protección contra riesgo mecánico 

 

Riesgo: Incendios o explosiones 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Extintor portátil 

EPI: Prendas de protección contra el fuego 

Señal: Materias explosivas 

Señal: Prohibido fumar 

Señal: Prohibido fumar y encender fuego 

Señal: Materias inflamables 

Señal: Extintor 

 

Riesgo: Contactos eléctricos 

Protecciones colectivas, individuales y señales: 

Lámpara portátil de mano 

Toma de tierra 

Transformador 

Cuadro de obra trifásico 

EPI: Casco protector contra la electricidad 

EPI: Ropa con protección electrostática 

EPI: Guantes contra riesgos eléctricos 

EPI: Calzado de protección eléctrica 

Señal: Riesgo eléctrico 
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6.2.19. COMPRESORES.  

Riesgos 

Incendios y explosiones 

Golpes de “látigo” por las mangueras 

Atropellos por movimientos incontrolados del compresor al estar mal calzado. 

Proyección de partículas 

Reventones de los conductos 

Inhalación de gases de escape 

Atrapamientos por útiles o transmisiones 

Explosiones en trabajos de reparación o mantenimiento 

Ruido 

Explosiones e intoxicaciones durante la carga de combustible 

Medidas preventivas 

El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios se realizará a una distancia nunca 

inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del 

riesgo de desprendimiento. 

Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instaladas en 

posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 

m (como norma general) en su entorno, instalándose señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos" 

para sobrepasar la línea de limitación. 

Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra se ubicarán a una distancia mínima del tajo de 

martillos (o de vibradores), no inferior a 15 m (como norma general). 

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención 

de incendios o de explosión. 

Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, sin grietas o 

desgastes que puedan producir un reventón. 

El Vigilante de Seguridad, controlará el estado de las mangueras. 

El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se rebase nunca la 

franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de coronación de taludes y quedará en estación con 

la lanza de arrastre en posición horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas sujetas 

mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de pivote de 

nivelación, se adaptará éste mediante suplementos firmes y seguros. 

Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor parado. Las 

carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas. 

Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el elevado 

nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de protectores auditivos a los trabajadores 

que deban operar en esa zona. 
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Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas, 

previéndose reventones y escapes en los mismos. 

 

6.2.20. CORTADORA DE PAVIMENTO.  

Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de iniciar el corte, se 

informará de posibles conducciones subterráneas o de la existencia de mallazos o armaduras en el firme, 

procediéndose al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la 

ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos móviles de la cortadora estarán siempre protegidos con la carcasa 

de origen de fabricación. 

El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar la creación de un 

ambiente pulvígeno peligroso. 

El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material aislante eléctrico. 

Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y ésta se efectuará con 

la ayuda de embudo, para evitar derrames innecesarios. 

Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán protectores auditivos, guantes y 

botas de goma o de P.V.C., así como gafas de seguridad y mascarillas de filtro mecánico o químico, si la 

operación ha de realizarse en seco, con independencia de los equipos individuales de protección de uso 

general en la obra. 

 

6.2.21. GRUPOS ELECTRÓGENOS.  

Medidas preventivas 

El grupo electrógeno quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal y las ruedas 

sujetas mediante calzas. 

Se deberán efectuar todas las revisiones que queden especificadas en su manual. 

Se encontrarán puestas a tierras, debiendo además poseer interruptores diferenciales de alta y media 

sensibilidad. 

Se dispondrá el grupo o grupos electrógenos lo más lejanos posible de las zonas de trabajo, para 

evitar una adición más a la cantidad de ruido natural de los tajos. 

El abastecimiento de combustible se efectuará con el motor parado. 

Antes de que empiece a funcionar, se comprobará el estado de las mangueras, controlando la 

inexistencia de grietas ni desgastes. 

Toda conexión eléctrica se realizará mediante clavijas, impidiendo las conexiones directamente con los 

conductores. 

Se exigirá que todas las mangueras contengan el conductor correspondiente a tierra. 

Los dispositivos de seguridad detectan, además de evitar riesgos, posibles defectos en los equipos y 

herramientas (fundamentalmente fugas y falta de aislamiento) y enuncian estos defectos interrumpiendo la 

alimentación, por lo que se puentean para continuar el trabajo. Se deberá prohibir esta práctica. 

Deberá comprobarse periódicamente la efectividad de las protecciones. 

Se exigirá limpieza de los cuadros que permanecerán cerrados. 
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Una vez terminado el trabajo se desconectará la máquina o herramienta. 

 

6.2.22. PISONES.  

Riesgos 

Golpes o aplastamientos por el equipo 

Sobreesfuerzos o lumbalgias 

Vibraciones transmitidas por la máquina 

Ambiente pulvígeno 

Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

Ruido 

Atrapamiento por derrumbe de las paredes de las zanjas donde se trabaja, 

Medidas preventivas 

Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegúrese de que están montadas todas las tapas y 

carcasas protectoras.  

Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales.  

Riegue la zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo.  

El pisón produce ruido. Utilice protecciones auditivas.  

Utilice calzado con la puntera reforzada.  

Se solicitará al operador la documentación necesaria que acredite si con anterioridad ha manejado 

máquinas de la misma marca y tipo. 

Antes de utilizar la máquina se comprobará la posible existencia de manchas que indiquen pérdidas de 

fluidos. 

Se comunicará a los responsables del Parque de Maquinaria cualquier anomalía observada y se hará 

constar en el parte de trabajo. 

Se efectuarán todas las normas indicadas en el manual de mantenimiento. 

No se realizarán revisiones o reparaciones con el motor en marcha. 

Los pisones serán inspeccionados diariamente, controlando su buen funcionamiento. 

La persona cualificada redactará un parte diario sobre las revisiones que se realizarán a la maquinaria, 

que presentará al Jefe de Obra y que estarán a disposición de la Dirección Facultativa. 

Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario deberá 

asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada. 

Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 
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6.2.23. ESCALERAS DE MANO.  

Riesgos  

- Caída de altura  

- Atrapamientos  

- Caída de objetos sobre otras personas  

- Contactos eléctricos directos o indirectos  

Medidas Preventivas  

- Apoyar la escalera siempre sobre una superficie estable, libre de obstáculos y de cualquier sustancia 

derramada. La escalera deberá tener en todo momento en perfecto estado las zapatas antideslizantes con que 

debe contar.  

- Los peldaños deberán estar limpios. Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete 

bien los pies. Las suelas deben estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez 

ensucian los escalones de la propia escalera.  

- Tomar las precauciones adecuadas para que en ningún momento haya ninguna persona debajo o 

junto a la escalera para evitar la caída de objetos sobre ellas.  

- No deberán ser utilizadas por trabajadores que tengan vértigos o similares.  

- No se deben transportar horizontalmente, hacerlo con la parte delantera hacia abajo.  

- No situar la escalera detrás de una puerta salvo que se hayan tomado las precauciones pertinentes 

para evitar que otra persona pueda abrirla.  

- No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en 

cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.  

- Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para 

que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento 

de las mismas. En particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su 

apertura al ser utilizadas.  

- Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante. 

No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 metros de longitud, de cuya 

resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción 

improvisada.  

- Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La base de la escalera 

deberá quedar sólidamente asentada. En el caso de escaleras simples la parte superior se sujetará, si es 

necesario, al paramento sobre el que se apoya y cuando éste no permita un apoyo estable se sujetará al 

mismo mediante una abrazadera u otros dispositivos equivalentes.  

- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo 

aproximado de 75 grados con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados sus largueros 

deberán prolongarse al menos 1 metro por encima de ésta.  

- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de 

madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.  
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6.2.24. HERRAMIENTAS MANUALES 

La manipulación de herramientas manuales comunes como martillos, destornilladores, alicates, 

tenazas y llaves diversas, constituye una práctica habitual en talleres de mantenimiento, así como en 

laboratorios y aulas de prácticas de centros docentes, como la Facultad de Bellas Artes, debido a que 

muchas de las operaciones que se realizan en dichos locales sólo pueden llevarse a cabo de forma 

manual. 

Aunque a primera vista tales herramientas puedan parecer poco peligrosas, cuando se usan de 

forma inadecuada llegan a provocar lesiones (heridas y contusiones, principalmente) que de modo 

ocasional revisten cierta gravedad, hasta el punto de que un 7% del total de accidentes que se producen 

anualmente en España y un 4% de los calificados como graves, tienen su origen en la manipulación de 

una herramienta manual. Si bien las causas que provocan estos accidentes son muy diversas, pueden 

citarse como más significativas las siguientes: 

o Calidad deficiente de las herramientas. 

o Uso inadecuado para el trabajo que se realiza con ellas. 

o Falta de experiencia en su manejo por parte del usuario. 

o Mantenimiento inadecuado, así como transporte y emplazamiento incorrectos. 

Recomendaciones generales 

De acuerdo con estas consideraciones, las recomendaciones generales para el correcto uso de 

estas herramientas, con el fin de evitar los accidentes que pueden originar, son las siguientes: 

o Conservación de las herramientas en buenas condiciones de uso. 

o Utilización de las herramientas adecuadas a cada tipo de trabajo que se vaya a realizar. 

o Entrenamiento apropiado de los usuarios en el manejo de estos elementos de trabajo. 

o Transporte adecuado y seguro, protegiendo los filos y puntas y manteniéndolas 

ordenadas, limpias y en buen estado, en el lugar destinado a tal fin. 

Recomendaciones específicas 

A continuación se indican las recomendaciones a tener en cuenta, en el manejo de algunas 

herramientas manuales de uso más frecuente. 

Alicates 

Existen tres clases diferentes de alicates: universales, de puntas y de corte, debiendo 

seleccionarse los más apropiados para el trabajo que se pretende realizar.  

Antes de utilizar unos alicates es preciso comprobar que no están defectuosos, siendo los 

defectos más frecuentes: 

• Mandíbulas no enfrentadas correctamente, a causa de holguras en el eje de articulación 

por un mal uso de la herramienta. 

• Mellas en la zona de corte por forzar la herramienta con materiales demasiado duros. 

• Estrías desgastadas por el uso. 

En cuanto a su utilización se recomienda: 

• No emplear esta herramienta para aflojar o apretar tuercas o tornillos, ya que deforman 

las aristas de unas y otros, ni para golpear. 
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• Cuando se precise cortar un hilo metálico o cable, realizar el corte perpendicularmente a 

su eje, efectuado ligeros giros a su alrededor y sujetando sus extremos para evitar la proyección violenta 

de algún fragmento. 

• Cuando se usen los alicates para trabajos con riesgo eléctrico, deben tener sus mangos 

aislados. 

• No extender demasiado los brazos de la herramienta con el fin de conseguir un mayor 

radio. Si es preciso, utilizar unos alicates más grandes. 

Cinceles 

Estas herramientas deben conservarse bien afiladas y con su ángulo de corte correcto. Con el fin 

de evitar riesgos innecesarios es preciso que el usuario efectúe su trabajo con el martillo sostenido 

adecuadamente, dirigiendo la mirada hacia la parte cortante del cincel y utilizando gafas de seguridad. 

Para proteger a otros trabajadores de las posibles proyecciones de partículas al utilizar esta herramienta, 

se recomienda instalar pantallas de protección.  

La cabeza del cincel debe estar libre de rebabas y su filo debe estar bien definido. Asimismo, 

deberá usarse el martillo de peso acorde con el tamaño del cincel. Un martillo ligero tiende a deformar la 

cabeza de la herramienta.  

Cuando sea necesario afilar el cincel hay que evitar un calentamiento excesivo para que no 

pierda el temple. El rectificado se llevará a cabo en etapas o enfriándolo periódicamente con agua o 

fluido refrigerante.  

La pieza sobre la que se trabaja debe estar firmemente sujeta. 

Se aconseja utilizar un porta-cincel o un mago parachoques de caucho, ya que aísla del frío y 

evita el riesgo de contusiones en las manos en caso de golpe con el martillo. 

Destornilladores 

Para trabajar correctamente con esta herramienta, debe escogerse el destornillador adecuado al 

tipo de tornillo que se desea apretar o aflojar, en función de la hendidura de su cabeza (ranura, cruz, 

estrella, etc.) así como de su tamaño, debiendo utilizarse siempre la medida mayor que se ajuste a dicha 

hendidura.  

Antes de utilizar un destornillador debe comprobarse que se encuentra en buen estado, siendo 

los defectos más corrientes: 

• Presencia de grietas en el mango o cabeza deformada por mal uso, existiendo el riesgo 

de clavarse astillas en las manos.  

• Vástago suelto del mango o torcido, con riesgo de provocar heridas en la mano.  

• Boca de ataque o punta redondeada o mellada, siendo muy frecuente que resbale y 

origine lesiones en las manos  

En cuanto a su utilización, una vez emplazada la punta del destornillador sobre la cabeza del 

tornillo, el esfuerzo debe realizarse verticalmente, a fin de evitar que resbale la herramienta y pueda 

provocar lesiones.  

La mano libre deberá situarse de forma que no quede en la posible trayectoria del destornillador. 

A este fin, la pieza que contiene el tornillo debe situarse en lugar firme y nunca debe sujetarse con la 

mano. 
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No utilizar el destornillador como palanca o cincel, porque además de propiciar el riesgo de 

lesiones diversas, se deteriora la herramienta.  

Cuando un tornillo se resista a girar debe procederse a su lubricación y no forzar el destornillador 

con otra herramienta, como los alicates. Asimismo, cuando se gaste o redondee la punta de un 

destornillador, debe reparase con una piedra de esmeril o una lima, procurando que no pierda el temple 

por calentamiento. Esta operación deberá realizarse con gafas de seguridad. 

Llaves 

Estas herramientas son de uso muy extendido en trabajos mecánicos. Cuanto mayor es la 

abertura de la boca, mayor debe ser la longitud de la llave, a fin de conseguir el brazo de palanca acorde 

con el esfuerzo de trabajo de la herramienta.  

Según el trabajo a realizar existen diferentes tipos de llaves, a saber: de boca fija, de cubo o 

estrella, de tubo, llave universal llamada también ajustable o llave inglesa y llave hallen. 

Los accidentes con estas herramientas se originan cuando la llave se escapa del punto de 

operación y el esfuerzo que se hace sobre ella queda súbitamente interrumpido, produciéndose un 

golpe. A ello puede contribuir una conservación inadecuada de la herramienta que suele originar los 

siguientes problemas: 

• Boca deformada o desgastada 

• Elementos de regulación deteriorados, sueltos o faltos de engrase 

• Bocas y mangos sucios de grasa 

A continuación se indican algunos consejos de prudencia a tener en cuenta en el manejo de 

estas herramientas: 

• Siempre que sea posible, utilizar llaves fijas con preferencia a las ajustables. 

• Elegir siempre la llave que se ajuste perfectamente a la cabeza de la tuerca que se 

desea apretar o aflojar. 

• Emplazar la llave perpendicularmente al eje de la tuerca. De no hacerlo así, se corre el 

riesgo de que resbale. 

• Para apretar o aflojar tuercas debe actuarse tirando de la llave, nunca empujando. En 

caso de que la tuerca no salga, debe procederse a su lubricación sin forzar la herramienta. Tampoco 

debe aumentarse el brazo de palanca de la llave acoplando un tubo para hacer más fuerza. 

• No deben utilizarse las llaves para golpear a modo de martillos o como palancas. 

• Estas herramientas deben mantenerse siempre limpias. En las ajustables es conveniente 

aceitar periódicamente el mecanismo de apertura de las mandíbulas. 

Martillos 

Es la herramienta diseñada para golpear. Hay diversos tipos, entre los que cabe señalar: el de 

bola, el de peña, el de orejas o uñas, la maceta y la mandarria o martillo pesado. 

Las condiciones peligrosas más frecuentes de un martillo defectuoso y los riesgos que éstas 

originan derivados de su manejo son: 

• Inserción inadecuada de la cabeza en el mango, pudiendo salir proyectada al golpear 

• Presencia de astillas en el mango que pueden producir heridas en la mano del usuario 
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• Golpes inseguros que producen contusiones en las manos 

• Proyección de partículas a los ojos 

En el manejo de estas herramientas se recomienda: 

• Comprobar que la herramienta se encuentra en buen estado antes de utilizarla y que el 

eje del mango queda perpendicular a la cabeza. 

• Que el mango sea de madera dura, resistente y elástica (haya, fresno, acacia, etc.). No 

son adecuadas las maderas quebradizas que se rompen fácilmente por la acción de golpes. 

• Que la superficie del mango esté limpia, sin barnizar y se ajuste fácilmente a la mano. 

Conviene señalar que a mayor tamaño de la cabeza del martillo, mayor ha de ser el grosor del mango. 

• Agarrar el mango por el extremo, lejos de la cabeza, para que los golpes sean seguros y 

eficaces. 

• Asegurarse de que durante el empleo del martillo no se interponga ningún obstáculo o 

persona en el arco descrito al golpear. 

• Utilizar gafas de seguridad cuando se prevea la proyección de partículas al manipular 

estas herramientas. 

Sierras 

Son herramientas dentadas, diseñadas para cortar madera, metales o plásticos. Las 

recomendaciones generales para su correcto uso son: 

• Sujetar firmemente la pieza a cortar, de forma que no pueda moverse. 

• Mantener bien tensada la hoja de la sierra que se destine a cortar metales. 

• No serrar con demasiada fuerza, para evitar que la hoja se doble o se rompa. 

• Proteger adecuadamente en fundas, las hojas de sierra cuando se transporten, con el fin 

de que los dientes no provoquen lesiones. 

• Al empezar a cortar una pieza, la hoja de la sierra debe estar ligeramente inclinada y a 

continuación se arrastra la herramienta tirando de ella hasta producir una muesca. Nunca debe 

empezarse el corte empujando hacia delante. Cuando se esté llegando al final, se debe disminuir la 

presión sobre la hoja. 

• Al terminar el trabajo, se colgarán las sierras en la pared, especialmente las de cortar 

metal. 
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0.- PLIEGO DE CONDICIONES 

1.- CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL.  

1.1. NORMATIVA.  

La ejecución de la obra objeto del presente estudio de seguridad y salud estará regulada por la 

Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento por las 

partes implicadas. 

Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa 

específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención en las correspondientes 

particularidades de un determinado proyecto. 

 

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 

Por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en su mueva óptica en torno 

a la planificación de la misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y a la 

consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad 

de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en 

el Artículo e apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Orden del 27 de junio de 1997. 

Por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17 de enero, en relación con las condiciones de 

acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la empresa; de 

autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría 

del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las entidades públicas o privadas para 

desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre. 

Por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y 

Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 

El R.D. establece los mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

Ley 31/1995 de 8, de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

Por el que se tiene por objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la 

aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados 

del trabajo. 

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos 

profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos 

derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 

trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. 



 

88 

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las 

Administraciones Públicas, así como los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones 

representativas. 

Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco formativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 

8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Por la que se establecen las garantías para evitar situaciones objetivas de riesgo para la seguridad 

y salud de los trabajadores. Dichas garantías se materializan: 

Condicionando a que las subcontrataciones que se realicen a partir del tercer nivel de 

subcontratación respondan a causas objetivas, con el fin de prevenir prácticas que den lugar a riesgos 

para la seguridad y salud en el trabajo. 

Exigiendo requisitos de calidad o solvencia a las empresas, entre los cuales se encuentra la 

acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales de sus recursos humanos. 

Introduciendo mecanismos de transparencia en las obras de construcción, mediante sistemas 

documentales y aumento de la participación de los trabajadores de las empresas que intervienen en la 

obra. 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

El desarrollo reglamentario se estructura en: 

Regulación del régimen de funcionamiento de los Registros de Empresas Acreditadas 

dependientes de las autoridades laborales autonómicas: formato y contenido de la solicitud, 

procedimientos de inscripción, renovación y cancelación. Para ello se configuran procedimientos 

administrativos en los que prima la agilidad y la simplificación de los trámites. 

Regulación del cómputo de los trabajadores contratados con carácter indefinido y de las 

previsiones mínimas de formación de los recursos humanos, necesarias para las  inscripciones en el 

registro. 

Regulación del Libro de Subcontratación, determinando su formato, habilitación por la autoridad 

laboral y su régimen de funcionamiento. 

En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada: 

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución del 4 de mayo 

de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en 

la seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV. 
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Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre manipulación individual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

Real Decreto 949/ 1997 de 20 de junio, sobre certificado profesional de prevencionistas de riesgos 

laborales. 

Real Decreto 952/1997, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre la utilización por los trabajadores de equipos de 

trabajo. 

Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo. Estatuto de los Trabajadores - Texto refundido Capítulo II, 

sección II. Derechos y deberes derivados del contrato Art.19. 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (REBT). 

Resto de disposiciones oficiales relativas a la seguridad y salud que afecten a los trabajos que se 

han de realizar. 

 

1.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.  

El R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, se ocupa de las obligaciones del Promotor, reflejadas en los 

artículos 3, 4, del Contratista en los artículos 7, 11, 15, y 16, Subcontratistas, en el artículo 11, 15, y 16 y 

Trabajadores Autónomos en el artículo 12. 

Para aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o varios 

trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho 

servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa. 

La definición de estos Servicios así como la dependencia a determinar una de las opciones que 

hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en 

sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de enero. 

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 

El Empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral, la documentación 

establecida en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995. 

El Empresario deberá consultar a los Trabajadores, la adopción de las decisiones relacionadas en 

el Artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995. 

Los Trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención, ateniéndose a los 

Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Se deberá de constituir un Comité de seguridad y salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

La Ley 32/2006, de 18 de octubre, establece los requisitos exigibles a los contratistas y 

subcontratistas, regulando la subcontratación y mejorando, como consecuencia, las condiciones de 

seguridad y salud de los trabajadores. El incumplimiento de las obligaciones previstas en la mencionada 

ley, dará lugar a las responsabilidades previstas en su artículo 11. 

El Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto desarrolla reglamentariamente la ley del párrafo 

anterior. 
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1.2.1. COORDINADOR.  

Son las siguientes: 

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tanto al tomar 

las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo 

que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, como al estimar la duración requerida para la 

ejecución de estos distintos trabajos o fases del mismo. Como puede observarse, esta obligación es 

análoga a la que tiene el coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, 

por lo que cuanto dijimos al respecto resulta de aplicación aquí. 

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios 

de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la LPRL, los cuales deben considerarse como 

los principios generales aplicables durante la ejecución de la obra, durante dicha ejecución y, en particular, 

en las siguientes tareas: 

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones 

y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran 

afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 

materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de 

dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice 

en la obra o cerca del lugar de la obra. 

3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones al mismo. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la LPRL. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. 

Un eventual incumplimiento de sus obligaciones por parte del coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra dará lugar a responsabilidad contractual frente al promotor que le 

haya designado, responsabilidad que puede ser de tipo laboral, si fuera ésta la naturaleza del vínculo que 

les liga, aunque lo normal, por tratarse de profesionales liberales en la generalidad de los casos, será la 
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responsabilidad civil por daños y perjuicios derivados del incumplimiento. La que no existe es la 

responsabilidad administrativa del coordinador, dado que, en materia de prevención de riesgos dicha 

responsabilidad es exclusiva del empresario, a tenor de lo dispuesto en el artículo 45, apartado 1, de la 

LPRL. 

En cuanto a la responsabilidad penal, dependerá del alcance que los órganos jurisdiccionales 

competentes en el orden penal den a lo dispuesto en los artículos 316 y 318 del Código Penal, en cuanto 

a los posibles sujetos de imputación del delito de riesgo por incumplimiento de la normativa de prevención 

de riesgos laborales, aunque lo cierto es que el coordinador no tiene legalmente atribuido el deber de 

protección de los trabajadores, deber que corresponde en exclusiva al empresario, a tenor de lo dispuesto 

en el artículo 14.1 de la LPRL. 

 

1.2.2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.  

Estarán obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la LPRL, antes 

relacionados, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el subapartado precedente. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

actividades de coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la LPRL, así como 

cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del RDDMSC (disposiciones sustantivas de 

seguridad y salud material que deben aplicarse en las obras), durante la ejecución de la obra. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 

de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

6. Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan 

con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una organización preventiva 

adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

7. Estar inscritos en el Registro de Empresas Acreditadas, que depende de la Comunidad  

Autónoma donde radique el domicilio social de la empresa contratista o subcontratista. 

8. Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, por las empresas subcontratistas y 

trabajadores autónomos con que contraten, en particular en lo que se refiere a las obligaciones de 

acreditación y registro reguladas en el artículo 4.2 y al régimen de la subcontratación regulado en el artículo 

5 de la citada ley. 

9. Las empresas subcontratistas deberán comunicar o trasladar al contratista, a través de sus 

respectivas empresas comitentes en caso de ser distintas a aquél, toda la información o documentación 

que afecte al contenido del capítulo II de la Ley 32/2006, de 18 de octubre. 

10. El contratista deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud y a los representantes de 

los trabajadores de las empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren en el Libro 

de Subcontratación, la subcontratación excepcional prevista en el artículo 5.3. de la Ley 32/2006, de 18 

de agosto. 

11. Cada contratista debe disponer de un Libro de Subcontratación, que permanecerá en todo 

momento en la obra. 
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12. Cada empresa debe disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la 

maquinaria que utiliza y de cuanta documentación exija la legislación vigente. 

Al margen de las obligaciones anteriores, los contratistas y subcontratistas serán responsables de 

la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 

obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 

ellos contratados. Se trata, por un lado, de una manifestación concreta del deber de cooperación, y, por 

otro, del deber «in vigilando» a que alude el artículo 24 de la LPRL. 

Asimismo, deberán responder solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el plan, de forma que la cadena de responsabilidades alcanza 

desde el empresario principal hasta el último subcontratista, pasando por los contratistas que hayan 

contratado a estos últimos. 

Termina el artículo dedicado a las obligaciones de los contratistas y subcontratistas con la 

declaración de su no exención de responsabilidad, aun en aquellos supuestos en que sus incumplimientos 

dieran lugar a la exigencia de responsabilidades a los coordinadores, a la dirección facultativa y al propio 

promotor. Ello quiere poner de manifiesto el carácter ascendente de la cadena de responsabilidades 

solidarias, que irán siempre de abajo arriba, pero no al revés. 

 

1.2.3. TRABAJADORES AUTÓNOMOS.  

Estarán obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la LPRL, en 

particular al desarrollar las tareas o actividades relacionadas en el subapartado dedicado a las obligaciones 

del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, al que nos remitimos. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo IV del 

RDDMSC durante la ejecución de la obra. 

3. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la LPRL. Se trata, en concreto, de usar adecuadamente las 

máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 

cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad y utilizar correctamente los medios y 

equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

4. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo 24 de la LPRL, debiendo participar en cualquier medida de 

actuación coordinada que se hubiera establecido. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 

de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo (cuyo texto y comentario encontrará el lector en los apartados XI-

12 correspondientes del presente capítulo). 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de equipos de protección individual. 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 

de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

8. Cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
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Como puede apreciarse, en la relación de obligaciones que la norma impone a los trabajadores 

autónomos confluyen unas propias del empresario (letras a, b, d, g, h), otras propias del trabajador (letras 

c, e), y otras mixtas, en las que un aspecto es propio del papel del empresario y el otro aspecto es propio 

de la posición del trabajador (letra f). 

Con ello se pone de manifiesto la especial condición del trabajador autónomo, quien, por una parte, 

aporta su trabajo de una forma personal, habitual y directa a la ejecución de la obra aunando esfuerzo y 

resultado a un fin común propiedad de un tercero, distinto a los restantes participantes en la ejecución, y, 

por otra parte, lo hace con independencia organizativa (aunque subordinada a las obligaciones de 

coordinación y cooperación para la consecución del objetivo de seguridad y salud) y medios propios, que 

deberán ajustarse en todo momento a los requisitos que les marque la normativa específica de aplicación. 

Un problema que se planteaba en relación con los trabajadores autónomos era el de su 

responsabilidad administrativa ante el eventual incumplimiento de sus obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales, ya que la responsabilidad que se regulaba en los artículos 42 y siguientes 

de la LPRL era una responsabilidad empresarial únicamente y no afectaba a los trabajadores autónomos 

en cuanto tales (cuestión distinta es la responsabilidad que pueda incumbirles en la medida que empleen 

a otros trabajadores dentro de su ámbito de organización y dirección, lo que le sitúa en la condición de 

empresarios a los efectos previstos en el RDDMSC y demás normativa de prevención de riesgos 

laborales). 

Este problema ha sido resuelto por la reforma introducida en la LPRL mediante la Ley 50/1998, de 

30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 

1.2.4. TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad 

y su salud en la obra. 

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 

conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en 

el centro de trabajo. 

Los trabajadores están obligados a seguir las indicaciones especificadas en el plan, así como el 

uso de las medidas de protección que se les proporcione, debiendo pedir aquella protección que 

consideren necesaria y no se les ha facilitado. 

 

1.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 

responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista deberá disponer de cobertura de responsabilidad 

civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor, 

por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su 

cargo, por los hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a personas de las que deba 

responder, se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 

responsabilidad civil patronal. 

El Contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de todo riesgo a la 

construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un periodo de mantenimiento de 

un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 



 

94 

 

2.- CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA.  

2.1. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.  

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 

92/57 C.E.E. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de construcción 

temporales o móviles”. 

El R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, traspone a nuestro Derecho Nacional esta normativa 

incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de 

construcción o ingeniería civil. 

En el artículo 3 del R.D. 1627/1997, se regula la figura de los coordinadores en materia de 

seguridad y salud. 

En el artículo 8 del R.D. 1627/1997, se reflejan los principios generales aplicables al proyecto de 

obra. 

 

2.2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

Los artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97, regulan el contenido mínimo de los documentos que forman 

parte de dichos estudios, así como por quien deben ser elaborados. 

Los documentos a que hace referencia son: 

Memoria 

Pliego de condiciones 

Mediciones 

Presupuesto 

Planos 

 

2.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

El artículo 7 del R.D. 1627/1997, indica que cada contratista elaborará un Plan de seguridad y 

salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones indicadas anteriormente, 

serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

El artículo 9 del R.D. 1627/1997, regula las obligaciones del Coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra. 

El artículo 10 del R.D. 1627/1997, refleja los principios generales aplicables durante la ejecución 

de la obra. 

 

2.4. LIBRO DE INCIDENCIAS, REGISTRO Y COMUNICACIÓN.  

El artículo 13 del R.D. 1627/1997, regula las funciones de este documento. 
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Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente relacionadas con 

la inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan 

de seguridad y salud. 

Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el coordinador, responsable 

del seguimiento del Plan de seguridad y salud, por la Dirección facultativa, por el contratista principal, por 

los subcontratistas o sus representantes, por técnicos de los Centros Provinciales de seguridad y salud, 

por la Inspección de Trabajo, por miembros del Comité de seguridad y salud y por los representantes de 

los trabajadores en la obra. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el empresario principal deberá remitir en el 

plazo máximo de (24) veinticuatro horas, copias a la Inspección de Trabajo de la provincia en que se realiza 

la obra, al responsable del seguimiento y control del Plan, al Comité de Salud y Seguridad y al 

representante de los trabajadores. Conservará las destinadas a sí mismo, adecuadamente agrupadas, en 

la propia obra, a disposición de los anteriormente relacionados. 

Sin perjuicio de su consignación en el libro de incidencias, el empresario deberá poner en 

conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de seguridad y salud, de forma inmediata, 

cualquier incidencia relacionada con el mismo, dejando constancia fehaciente de ello. 

Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los órganos 

que resulten legitimados para ello, acerca del Plan de seguridad y salud, sobre las medidas de prevención 

adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la ejecución de la obra, habrán de ser 

comunicadas a la mayor brevedad por el empresario al responsable del seguimiento y control del Plan. 

Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la seguridad y salud que se cursen 

por escrito por quienes estén facultados para ello, deberán ser puestos a disposición del responsable del 

seguimiento y control del Plan de seguridad y salud 

Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en los 

apartados anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por parte del empresario, y a ellos deberá 

tener acceso el responsable del seguimiento y control del Plan. 

 

2.5. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La medida de paralización de trabajos que contempla el Real Decreto 1627/1997 es distinta a las 

que se regulan en los artículos 21 (a adoptar por los trabajadores o por sus representantes legales, en los 

casos de riesgo grave o inminente) y el artículo 44 (a adoptar por la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social) de la LPRL. 

Se trata aquí de la paralización que puede acordar el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona de las que integren la dirección facultativa de la 

misma, cuando observen un incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en circunstancias de 

riesgo grave e inminente para los trabajadores, y puede afectar a un tajo o trabajo concreto o a la totalidad 

de la obra, si fuese necesario. 

De llevarse a cabo tal medida, la persona que la hubiese adoptado deberá dar cuenta de la misma 

a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas 

y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los 

trabajadores de éstos. 
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Al margen de esto, si el coordinador o la dirección facultativa observasen incumplimientos de las 

medidas de seguridad y salud, deberán advertir al contratista afectado de ello, dejando constancia de tal 

incumplimiento en el libro de incidencias. 

En cualquier caso, la adopción de la medida de paralización de los trabajos por parte de las 

personas más arriba mencionadas se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre contratos 

de las Administraciones públicas en relación con el cumplimiento de plazos y suspensión de obras. 

 

3.- CONDICIONES TÉCNICAS.  

3.1. MAQUINARIA.  

Cumplirán las condiciones establecidas en el Anexo IV, Parte C, Puntos 6, 7 y 8 del Real Decreto 

1627/1997. 

La maquinaria de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada por personal 

especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones periódicas y en caso 

de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 

El uso, mantenimiento y conservación de la maquinaria se harán siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados 

periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento, deberán registrarse documentalmente en los 

libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros, para aquellas máquinas utilizadas 

con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas en profundidad por personal 

competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por personal 

autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de «puesta en marcha de la grúa» siéndoles de 

aplicación la Orden de 28 de junio de 1988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del 

Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., serán 

revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Jefatura de la obra, con 

la ayuda del Vigilante de Seguridad, la realización del mantenimiento de las máquinas según las 

instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra, deberá estar debidamente 

autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra, proporcionándole las instrucciones concretas de 

uso. 

 

3.2. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.  

3.2.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  

Cumplirá el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las siguientes condiciones 

particulares. 

Cuadros eléctricos: 
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Los cuadros de distribución eléctrica serán construidos con materiales incombustibles e 

inalterables por los agentes atmosféricos. Serán de construcción estanca al agua. 

La tapa del cuadro permanecerá siempre cerrada y se abrirá exclusivamente por personal 

competente y autorizado para ello. 

Las líneas generales de fuerza deberán ir encabezadas por un disyuntor diferencial de 300 mA de 

sensibilidad. 

Se comprobará que al accionar el botón de prueba del diferencial, cosa que se deberá realizar 

periódicamente, éste se desconecta y en caso contrario es absolutamente obligatorio proceder a la revisión 

del diferencial por personal especializado y en último caso sustituirlo por uno nuevo. 

El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte omnipolar que deje toda la obra 

sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas. 

Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas sus partes metálicas, así como los 

envolventes metálicos, perfectamente conectadas a tierra. 

Los enchufes y tomas de corriente serán de material aislante, doble aislamiento, disponiendo de 

uno de los polos para la toma de tierra. 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, etc., deberán ser de 

equipo completamente cerrado que imposibiliten en cualquier caso, el contacto fortuito de personas o 

cosas. 

Todas las bornas de las diferentes conexiones deberán estar provistas de protectores adecuados 

que impidan un contacto directo con las mismas. 

En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por enchufe) que permitan dejar 

sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de forma 

que sea posible enchufar y desenchufar la máquina sin corriente. 

Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberán fijarse 

de manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche fortuito de los 

conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar 

descargas eléctricas a personas u objetos. 

El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, etc. en 

previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia. 

Lámparas eléctricas portátiles: 

Tal y como exige la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, estos equipos 

reunirán las siguientes condiciones mínimas: 

Tendrán mango aislante. 

Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia mecánica. 

Su tensión de alimentación será de 24 V o bien estar alimentadas por medio de un transformador 

de separación de circuitos. 

Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO serán intercambiables 

con otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje superior. 

Conductores eléctricos: 
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Todas las máquinas accionadas por energía eléctrica deberán disponer de conexión a tierra, 

siendo la resistencia máxima permitida de los electrodos o placas, de 5 a 10 ohmios. 

Los cables de conducción eléctrica, se emplearán con doble aislamiento impermeable, y 

preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y golpes. 

Se evitará discurran por el suelo disponiéndose a una altura mínima de 2,5 m sobre el mismo. 

No estarán deteriorados, para evitar zonas bajo tensión. 

Las mangueras para conectar a las máquinas, llevarán además de los hilos de alimentación 

eléctrica correspondientes, uno para la conexión al polo de tierra del enchufe. 

Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, deberán ser enterradas 

convenientemente. Por ningún motivo se podrán almacenar objetos metálicos, punzantes, etc. sobre estas 

zonas que pudieran provocar la perforación del aislamiento y descarga accidentales por esta causa. 

En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se colocarán de forma 

elevada o aérea. 

Instalación eléctrica para corriente de baja tensión. 

No hay que olvidar que está demostrado estadísticamente que el mayor número de accidentes 

eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los trabajadores se protegerán de 

la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen: 

No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, 

si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y herramientas 

precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta 

tensión, mientras el contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está sometido, 

se obligará con señalización adecuada, a los trabajadores y las herramientas por ellos utilizadas, a 

mantenerse a una distancia no menor de 4 m, se prohíbe todo trabajo que esté en tensión, se ha de 

asegurarse que antes de trabajar se tomen las medidas de seguridad necesarias. 

Caso de que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión y no se pudiera retirar ésta, 

se montarán los correspondientes pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las 

direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT 018, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión (esta última citada se corresponde con la norma UNE 20383-75). 

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 

diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en ocasiones, 

ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 

La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 

14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será, como mínimo, 

vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del suelo en una 

perforación y rellenada con arena. Si son varias, estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 

35 milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 

ohmios. Se conectará a las tomas de tierras de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas 

las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tensión estarán dotadas 

con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas las salidas de fuerzas de dichos cuadros 

estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 
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La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año y se mantendrá con grado de 

humedad óptimo. 

Instalación eléctrica para corriente de alta tensión. 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta 

tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga como parte de la obra, o se interfiera con 

ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá, 

por ello, a la compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento con tensión. 

En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad para los 

trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto más próximo con tensión y 

cualquier parte extrema del cuerpo del trabajador o de las herramientas por él utilizadas, las que siguen: 

Tensiones desde 1 a 18 kV     0,50 m 

Tensiones mayores de 18 kV hasta 35 kV   0,70 m 

Tensiones mayores de 35 kV hasta 80 kV   1,30 m 

Tensiones mayores de 80 kV hasta 140 kV   2,00 m 

Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV   3,00 m 

Tensiones mayores de 250 kV     4,00 m 

Caso de que la obra interfiera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos de 

protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los 

conductores de 4 m. 

Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de vehículos y de 

trabajadores, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 

Por ejemplo, para el caso de que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia media 

en todas direcciones y más desfavorable del dintel a los conductores de contacto, no será inferior a 0,80 

m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero de tal manera que permita 

el paso de vehículos de obra. 

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán siempre por personal especializado y al 

menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las precauciones que siguen: 

Abrir como corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores que 

aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

Se colocará derivación a toma de tierra por pértiga aislante. 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados 1, 3 y  4. 

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores se seguirán las siguientes normas: 

Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 

Pértiga aislante. 

Guantes aislantes. 
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Banqueta aislante. 

Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para evitar su 

funcionamiento intempestivo. 

En los mandos de los aparatos de corte se colocarán letreros que indiquen, cuando proceda, que 

no puede maniobrarse. 

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 

El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortacircuito, cuidando que 

nunca quede abierto y será manejado por especialistas. 

Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción, arena principalmente. Si 

el trabajo es en celda, con instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento 

manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador, estará bloqueada para evitar que su 

funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los trabajadores. 

Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente de 

alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos deberán ponerse en cortacircuito y a tierra, 

esperando lo necesario para su descarga. 

En los alternadores, motores sin cronos, dinamos y motores eléctricos, antes de manipular en el 

interior de una máquina, se comprobará lo que sigue: 

Que la máquina está parada. 

Que los bornes de salida estén en cortocircuito y a tierra. 

Que la protección contra incendios está bloqueada. 

Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor cuando éste mantenga en tensión 

permanente la máquina. 

Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una instalación de 

alta tensión antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. Recíprocamente, 

se prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo de protección. 

Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la 

completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 

En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección complementario, 

y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que el mismo ha concluido. 

En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, se 

retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra. 

Cuando para necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como línea 

de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el debido cuidado en 

cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación, y, especialmente, sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE-RAT 09 y 13. 
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3.2.2. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.  

Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma UNE-23010, serán 

revisados anualmente y recargados si es necesario. Asimismo, se instalarán en los lugares de más riesgo 

a la altura de 1,5 m del suelo y se señalizarán de forma reglamentaria. 

 

3.2.3. ALMACENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. y otros productos de 

riesgo se almacenarán en lugares limpios y ventilados con los envases debidamente cerrados, alejados 

de focos de ignición y perfectamente señalizados. El carácter específico y la toxicidad de cada producto 

peligroso, estará indicado por la señal de peligro característica. 

 

3.3. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Tal como se ha indicado en el apartado 1.3.2 de la Memoria de este estudio de Seguridad e 

Higiene, se dispondrá de instalaciones de vestuarios, servicios higiénicos y comedor para los trabajadores, 

dotados como sigue: 

El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, para guardar 

la ropa y el calzado. 

Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón por cada diez empleados 

o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas, en la misma proporción. 

Se dotarán los aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en este último 

caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. 

Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios especiales de limpieza. 

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. Existiendo, al 

menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o fracción de esta cifra. Los retretes no tendrán 

comunicación directa con comedores y con vestuarios. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de 

altura. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre 

interior y de una percha. 

Se instalará una ducha de agua fría y caliente, por cada diez trabajadores o fracción de esta cifra. 

Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de 

cierre interior. 

Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán continuos, 

lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en tonos claros, y estos 

materiales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en 

perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su utilización. 

Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, 

tendrán una iluminación, ventilación y temperaturas adecuadas y la altura mínima de techo será de 2,60 

metros. 
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Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos, calienta comidas y un recipiente de cierre hermético 

para desperdicios. 

Los locales de higiene y bienestar dispondrán de calefacción. 

Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se dispondrá de un 

trabajador con la dedicación necesaria. 

 

4.- ORDENACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.  

4.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.  

Las acciones preventivas según Ley 54/2003; que se lleven a cabo en la obra, por el empresario, 

estarán constituidas por el conjunto coordinado de medidas, cuya selección deberá dirigirse a: 

Evitar los riesgos. 

Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes. 

Combatir los riesgos en su origen. 

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos 

de trabajo, así como a la selección de los métodos de trabajo y de producción, con miras, en especial, a 

atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro. 

Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores 

ambientales en el trabajo. 

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que las 

mismas pudieran implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando la magnitud de dichos riesgos sea 

sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existen alternativas razonables más 

seguras. 

 

4.2. RECURSO PREVENTIVO.  

Finalidad del Recurso Preventivo 

La figura del Recurso Preventivo es una medida preventiva complementaria a las medidas 

preventivas convencionales para vigilar el cumplimiento, eficacia y adecuación de las actividades 

previstas; interviniendo en el control de la aparición de riesgos no detectados en las actividades en las 

que es necesaria su presencia.  

Trabajos que requieren su presencia 

Es necesaria la presencia de Recursos Preventivos en los casos que se enumeran a 

continuación:  
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• Cuando los riesgos de un proceso o actividad se puedan ver agravados o modificados 

por concurrir operaciones sucesivas o simultáneas que precisen de un control de la correcta aplicación 

de los métodos de trabajo previamente elaborados.  

• Cuando se realicen actividades que conlleven riesgos especiales como son:  

o Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura  

o Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento  

o Trabajo con máquinas antiguas carentes de declaración CE de conformidad  

o Trabajos en espacios confinados  

o Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión  

o Los trabajos indicados en el Anexo II del RD 1627/97 de obras de construcción.  

• Cuando lo requiera la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a causa de las 

circunstancias de las condiciones de trabajo detectadas  

Nombramiento de un Recurso Preventivo 

El Recurso Preventivo tiene que ser asignado por cada empresario, pudiendo ser:  

• Uno o varios trabajadores designados por la empresa  

• Uno o varios miembros del Servicio de Prevención propio de la empresa  

• Uno o varios miembros del Servicio de Prevención Ajeno contratado por la empresa  

• Uno o varios trabajadores con conocimientos, cualificación y experiencia en dichas 

actividades y procesos peligrosos y que cuenten con formación preventiva (mínima el curso básico)  

Tiene que quedar registrado el nombramiento del recurso preventivo e indicado dentro de la 

evaluación de riesgos de la empresa, en aquellos casos en los que es necesaria su presencia, debiendo 

estar esta persona en el Centro de trabajo mientras dure la situación que determinó su presencia.  

Por último, si existe concurrencia de actividades preventivas en un mismo Centro de trabajo, la 

obligación de designar Recursos recae en cada empresa que realice las operaciones concurrentes, 

actividades, procesos peligrosos o con riesgos especiales.  

 

4.3. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN.  

La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar parte de la organización 

del trabajo, siendo, por tanto, responsabilidad del empresario, quien deberá orientar esta actuación a la 

mejora de las condiciones de trabajo y disponer de los medios oportunos para llevar a cabo la propia 

acción preventiva. 

La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la 

planificación, organización y ejecución de la obra y en todos los niveles jerárquicos del personal adscrito 

a la obra, a la empresa constructora principal y a las subcontratas. 

El empresario deberá reflejar documentalmente la planificación y organización de la acción 

preventiva, dando conocimiento y traslado de dicha documentación, entre otros, al responsable del 

seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, con carácter previo al inicio de las obras, para su 

aprobación. 
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El empresario, en base a la evaluación inicial de las condiciones de trabajo y a las previsiones 

establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud (E.Seguridad y Salud en adelante), planificará la acción 

preventiva.  El empresario deberá tomar en consideración las capacidades profesionales, en materia de 

seguridad y salud, de los trabajadores en e( momento de encomendarles tareas que impliquen riesgos 

graves. 

 

4.4. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.  

El empresario principal adoptará las medidas necesarias para que los trabajadores de las demás 

empresas subcontratadas reciban la información adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las 

correspondientes medidas de prevención. 

Cuando en la obra desarrollen simultáneamente actividades dos o más empresas, vinculadas o 

no entre sí contractualmente, tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las prescripciones y 

criterios contenidos en este Pliego, conjunta y separadamente. A tal fin, deberán establecerse entre 

estas empresas, y bajo la responsabilidad de la principal, los mecanismos necesarios de coordinación en 

cuanto a la seguridad y salud se refiere. 

El empresario deberá comprobar que los subcontratistas o empresas con las que ellos contraten 

determinados trabajos reúnen las características y condiciones que les permitan dar cumplimiento a las 

prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las condiciones correspondientes que se 

estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia específica a las 

actuaciones que tendrán que llevarse a cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicación sobre 

seguridad y salud en el trabajo.  La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan con 

la normativa de protección de la salud de los trabajadores en la ejecución de los trabajos que 

desarrollen. 

 

4.5. OBLIGACIONES EMPRESARIALES RELACIONADAS CON LA SUBCONTRATACIÓN 

Las obligaciones exigidas por la Ley (32/2006) de Subcontratación en el Sector de la 

Construcción son las siguientes: 

1. Requisito de solvencia y calidad empresarial 

Las empresas contratistas y subcontratistas deben: 

- Disponer de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer 

directamente la dirección de los trabajos. 

- Acreditar que su personal dispone de la formación necesaria en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

- Acreditar que cuenta con una organización preventiva adecuada 

2. Requisito de estabilidad en el empleo: 

Las empresas contratistas y subcontratistas deben disponer de un porcentaje mínimo de 

trabajadores indefinidos 

3. Inscribirse en el Registro de Empresas Acreditadas 

4. Cumplir los límites en el régimen de subcontratación establecidos en la Ley 

5. Disponer cada empresa contratista del Libro de Subcontratación 
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6. Cada empresa contratista debe dar acceso al Libro de Subcontratación a todos los agentes 

que intervienen en la obra y representantes de los trabajadores en la obra 

7. Informar a los representantes de los trabajadores de todas las empresas de la obra sobre 

todas contrataciones o subcontrataciones de la misma 

 

5.- MEDIOS DE PROTECCIÓN.  

5.1. COMIENZO DE LAS OBRAS.  

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 

individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. 

En caso contrario se desecharán adquiriendo, otros nuevos. 

Todos los medios de protección personal se ajustarán a las normas de homologación de la C.E. y 

se ajustarán a las disposiciones mínimas recogidas en el R.D. 773/1997, de 30 de mayo. 

Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos 

e incluso, si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. Por 

la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 

lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, 

deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto, con objeto de detectar posibles 

peligros y observar correctamente las señales de aviso y de protección. 

De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características, 

como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una carretera, etc. Especialmente el 

personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas 

eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m 

(si la línea es superior a los 50.000 V., la distancia mínima será de 5 m). 

Todos los cruces subterráneos y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, deben 

quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 

 

5.2. PROTECCIONES COLECTIVAS.  

i. TAPA DE MADERA 

Está bien sujeto y fijo al suelo. 

Su solape con los bordes resistentes del hueco y su grosor y naturaleza son tales que la tapa 

resiste el máximo peso del personal o la carga que pueden circular por esa zona, sin flecha aparente ni 

roturas. 

Se indica con una señal el riesgo de caída al mismo nivel. 

 

ii. BARANDILLA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE FORJADO 

Las barandillas de la obra están formadas por: 

Barandilla 

Barra superior, sin asperezas, destinada a proporcionar sujeción utilizando la mano. Es de madera 

o hierro, a 90 cm del plano de apoyo, y su resistencia es de 150 kg / m. 
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Listón intermedio 

Elemento situado entre el rodapié y la barandilla, que impide que pase el cuerpo de una persona 

entre ambos. 

Rodapié 

Elemento apoyado sobre el suelo que impide la caída de objetos. Está formado por un elemento 

plano y resistente (por ejemplo, una tabla de madera) de altura entre los 15 y 30 cm. 

Montante 

Elemento vertical que soporta el conjunto guardacuerpos y lo ancla al borde del desnivel a 

proteger. Todos los elementos fijados al montante van sujetos de forma rígida por su parte interior. 

 

iii. BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE ZANJAS, HINCADA 

Las barandillas de la obra están formadas por: 

Barandilla 

Barra superior, sin asperezas, destinada a proporcionar sujeción utilizando la mano. Es de madera 

o hierro, a 90 cm del plano de apoyo, y su resistencia es de 150 kg / m. 

Listón intermedio 

Elemento situado entre el rodapié y la barandilla, que impide que pase el cuerpo de una persona 

entre ambos. 

Rodapié 

Elemento apoyado sobre el suelo que impide la caída de objetos. Está formado por un elemento 

plano y resistente (por ejemplo, una tabla de madera) de altura entre los 15 y 30 cm. 

Montante 

Elemento vertical que soporta el conjunto guardacuerpos y lo ancla al borde del desnivel a 

proteger. Todos los elementos fijados al montante van sujetos de forma rígida por su parte interior. 

 

iv. VALLA PORTÁTIL 

Está bien sujeta y fija al suelo para que el viento o los golpes de personal o máquinas no la 

desplacen ni tumben. 

No tienen misión resistente alguna: no sirven como elementos de protección de bordes contra el 

riesgo de caída a distinto nivel. 

 

v. LÁMPARA PORTÁTIL DE MANO 

Colocar fuera del alcance del agua. Antes de tocar la empuñadura, se comprobará que está seca. 

Si no, se desconectará previamente la lámpara de la red. 

No tocar la bombilla, el vidrio o la rejilla después de que la lámpara haya estado un tiempo 

encendida. 
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vi. TOMA DE TIERRA 

Todos los aparatos, mecanismos y cajas metálicos que tienen conexiones eléctricas están 

conectados a tierra mediante un conductor sin interrupción alguna, desde cada toma de corriente y desde 

cada carcasa, hasta una conexión eléctrica eficaz con el terreno, generalmente formada por una pica de 

acero chapado de cobre, con una clema a la que se conecta el conductor. La pica se hinca en el terreno > 

60 cm. 

La conexión debe lograr una resistencia del terreno la más próxima a cero que sea posible medida 

con un telurómetro. 

Si la conexión no obtiene la conductividad suficiente: 

·Se usa una pica más profunda, o se clava en terreno húmedo, o varias picas en paralelo lo más 

separadas posible. 

·Se añade al terreno alrededor de la pica un agregado de sales simples o en gel, de coque o 

carbón vegetal. 

·Se aplica una inyección de bentonita o de resinas sintéticas al terreno, alrededor de la pica. 

 

vii. TRANSFORMADOR 

Las instalaciones provisionales de obra necesitan transformador siempre que su acometida tenga 

que realizarse desde líneas de media tensión (500 V, 3.000 V o más). 

Un técnico competente decide el modelo del transformador, sus características (potencia en kVA), 

las bobinas que han de emplearse en función de las tensiones de entrada y salida y el aislamiento y 

características de los circuitos de entrada y salida. 

El transformador se calienta como efecto secundario de su misión, por lo que dispone de sistemas 

de refrigeración (aletas, baño de aceite) que se mantienen activos, siguiendo las instrucciones del 

fabricante o del técnico competente. 

Los bornes de conexión del circuito de alimentación, y el transformador en su conjunto, quedan 

fuera del alcance de contactos involuntarios o accidentales, protegiéndolos con redes metálicas a 

suficiente distancia, o situándolos en altura, fuera del recorrido (no sólo del previsto, sino de cualquiera 

posible) de máquinas o herramientas (escaleras portátiles, pértigas). 

Las bobinas secundarias que no se emplean se ponen en cortocircuito y se conectan a tierra para 

evitar las altas tensiones inducidas que se producirán si sus bornes quedan abiertos. 

Se comprueba que: 

·Los aisladores están en buen estado, sin golpes, fisuras ni roturas. 

·El nivel del aceite de refrigeración es el indicado y la ausencia de fugas y machas de aceite. 

·La caja de bornes secundarios es estanca, para que no entre agua de lluvia. 

Todas las conexiones e inspecciones del transformador se realizan previa desconexión del circuito 

de entrada. 

La elevación del transformador se hace suspendiéndolo de las anillas previstas, nunca de las 

aletas de refrigeración, los bornes de conexión ni los aisladores. 
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viii. CUADRO DE OBRA TRIFÁSICO 

La caja es de material aislante, con cierre estanco y toma de tierra. 

Está firmemente sujeta a un soporte estable, con el borde inferior a > 1 m de altura del suelo. 

Los pasos de cables a su interior se hacen por la cara inferior, con pasacables ajustados y con 

goterón. 

El panel de mando, en el que se ven y accionan los interruptores, está protegido contra la lluvia. 

Cada interruptor está etiquetado indicando el circuito al que corresponde. 

Lleva, al menos, un interruptor diferencial que protege todos los circuitos. Pueden ser varios, de 

forma que cada uno proteja a un grupo de circuitos, pero todos los circuitos están protegidos por un 

interruptor diferencial. 

Las conexiones de circuitos y acometida se realizan con clemas. No se usan conexiones basadas 

en empaquetar los conductores con cinta aislante. 

La caja del cuadro es abierta exclusivamente por un técnico competente. 

Interruptor magnetotérmico 

Lleva, al menos, un interruptor magnetotérmico por cada circuito. Cuando se abre (salta) un 

interruptor magnetotérmico, no se puede forzar su cierre: es señal de un exceso de consumo en los 

circuitos que protege, que puede ser causado por un cortocircuito. Hay que desconectar todos los equipos 

del circuito, cerrar el interruptor, e ir conectando uno a uno los equipos, para detectar cuál contiene el 

cortocircuito y repararlo. Si el interruptor salta cuando se han desconectado todos los equipos, el 

cortocircuito está en los conductores, que habrá que sustituir, o en las tomas o interruptores, que habrá 

que reparar. Si al terminar de conectar todos los equipos no se ha repetido el corte del magnetotérmico, 

el corte pudo deberse al exceso de potencia provocado por la conexión simultánea de muchos equipos, o 

a un cortocircuito en alguno de ellos que sólo se produzca en determinadas condiciones, como su conexión 

prolongada. En ambos casos se puede restablecer la conexión y trabajar normalmente hasta que se repita 

la interrupción, procurando averiguar la causa. En ningún caso se puede eliminar el magnetotérmico, por 

ejemplo, mediante un puente, ni sustituirlo por otro de mayor intensidad sin autorización de profesional 

competente. 

Interruptor diferencial 

Para evitar los contactos eléctricos, toda la instalación eléctrica provisional de la obra se alimenta 

desde un cuadro de protección con uno o varios interruptores diferenciales que seccionan todos los 

circuitos de distribución eléctrica. Esos interruptores están homologados y son de características definidas 

por técnico competente: tiempo de respuesta y sensibilidad o intensidad diferencial admisible. 

Cuando se abre (salta) un interruptor diferencial, no se puede forzar su cierre: es síntoma de una 

derivación a tierra en los circuitos que protege, causada por un contacto imprevisto fuera del circuito. 

Hay que desconectar todos los equipos que se alimentan del circuito, cerrar el interruptor, e ir 

conectando uno a uno los equipos, para detectar cuál contiene la derivación y repararla. 

Si el interruptor salta cuando están desconectados todos los equipos, la derivación está en los 

conductores, que habrá que sustituir, o en las tomas o interruptores, que habrá que reparar. 

Si al terminar de conectar todos los equipos no se ha repetido el corte del interruptor diferencial, 

el corte pudo deberse a una derivación en alguno de ellos que sólo se produzca en determinadas 

condiciones, como su conexión prolongada o el uso bajo la lluvia. 
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En ningún caso se puede eliminar el diferencial, por ejemplo, mediante un puente, ni sustituirlo por 

otro de menor sensibilidad sin autorización de profesional competente. 

 

ix. EXTINTOR PORTÁTIL 

La rapidez es esencial en la extinción, por lo que el extintor debe estar en lugar visible, conocido 

y al alcance de todos. 

Todos deben saber usarlo. Los extintores deben reflejar el tipo de incendio que se prevea en la 

obra y contar con gráficos bien visibles que enseñen a manejarlo en una rápida ojeada. 

Están en buenas condiciones de uso, por lo que deben ser revisados con la frecuencia adecuada. 

Extintores de polvo seco 

Son considerados el retardador de incendios universal. Contra fuegos de papel, madera, plásticos, 

basura o tejidos (clase A), líquidos inflamables, como lubricantes industriales, combustible y pinturas (clase 

B), y equipo eléctrico (clase C). 

Extintores de agua a presión 

Contra fuegos de clase A. No debe usarse para apagar líquidos inflamables, pues el fuego se 

avivaría más de manera fulminante, ni donde pueda haber cables eléctricos conectados a la corriente. 

Extintores de productos químicos húmedos 

Para apagar aceites comestibles o grasas, pero no derivados del petróleo y fuegos de la clase A. 

Extintores de espuma 

Contra fuegos de clase A, pero especialmente idóneos para los de clase B. Hay que aplicar la 

espuma con cuidado para que se extienda rápidamente sobre el líquido, sin penetrar en él. Nunca debe 

usarse espuma cerca de una fuente de electricidad. 

Extintores de dióxido de carbono 

Contra casi todo tipo de fuegos, menos los de gases inflamables. Pero si el combustible sigue 

caliente, en cuanto se despeja el dióxido de carbono y se renueva el aire, puede volver a arder 

espontáneamente. Puede asfixiar en espacios cerrados: es importante salir del recinto y cerrar la puerta 

tan pronto como se haya extinguido el fuego. 

Mantas ignífugas 

Contra llamas y fuegos pequeños y controlados y para salvar a quien se le prenda la ropa. En esa 

situación la regla fundamental es: "Deténgase, échese al suelo y ruede". No corra; solo avivará las llamas. 

Si se envuelve en una manta ignífuga o alguien le ayuda a hacerlo mientras rueda por el suelo, extinguirá 

el fuego aún más deprisa. 

 

x. TROMPA DE VERTIDO DE ESCOMBROS 

Acumulación y transporte de escombros 

En cada planta hay un depósito para la recogida de escombros y materiales sobrantes. 

Los escombros se recogen y descargan de planta en planta, o se vierten a través de trompas. 

Los escombros de cada planta se vierten diariamente en el depósito general de la obra. 
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Cuando el vertido se realiza por bajante, se cubre todo el perímetro del contenedor o la superficie 

no ocupada por la bajante. 

Nunca se arrojan escombros directamente desde los andamios. 

Cada trabajador es responsable del orden y la limpieza de su puesto de trabajo y del recinto de la 

obra. 

Las empuñaduras de las carretillas tienen salvamanos. 

Hay rampas que permiten y facilitan la circulación de las carretillas. 

No se abandonan materiales o herramientas en accesos, lugares de paso o sobre los andamios. 

Las tablas y tablones con clavos se almacenan en un lugar específico en el que se les retirarán 

los clavos. 

La zona de vertido de los escombros tiene protección de barandillas, con listón intermedio y 

rodapié, y está señalizada la prohibición del paso. 

Cuando se produce un derrame de carburante, grasa u otros líquidos, los charcos se limpian y se 

cubren con arena. 

Se riegan los escombros para evitar polvaredas. 

El transporte de materiales sobrantes de las plantas al depósito general se hace con sacos, 

canaletas, espuertas, etcétera. 

Hay cubos para diferentes materiales y reciclajes (desperdicios, papeles, botellas, etc.) en los 

comedores y locales de descanso. 

Trompas o bajantes 

Los conductos tubulares de evacuación de escombros están anclados a los forjados y tienen 

protecciones para que no caigan por ellos los operarios. 

Las fachadas en las que se instalen las bajantes para escombros tienen barandilla y 

apantallamiento en cada planta alrededor de las embocaduras de las bajantes. 

Las embocaduras de las bajantes contarán con tapas susceptibles de cerrarse mediante llave o 

candado en caso de ser necesario realizar tareas, como retirada o desplazamiento de contenedores, 

debajo de la zona de caída de escombros desde las plantas. 

Las bajantes: 

·Son fácilmente accesibles desde cualquier punto de la obra. Su número se determina por su 

distancia máxima hasta cualquier punto. 

·Es fácil emplazar debajo de la bajante un contenedor o camión. 

·Se sitúan de forma que no haya que trasladarlos en mucho tiempo, a ser posible durante toda la 

obra. 

·Están alejadas de los lugares de paso. 

·Su tramo superior no sobrepasa 0,90 m del nivel del suelo. 

·La embocadura de vertido en cada planta tiene pantallas de protección o barandilla tupida y 

rodapié, de altura que permite descargar las carretillas. 

·Hay topes para la rueda en las zonas de descarga de las carretillas. 
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·Tienen pendiente inferior al resto en su tramo inferior, que es giratorio. 

·Su embocadura inferior está a la mínima distancia posible del recipiente o contenedor de recogida. 

·Su estabilidad se asegura con sujeciones. 

·En los derribos de edificios se instalan hasta una planta inferior a la que se realice el derribo, y se 

irá desmontando a medida que se derriben las plantas. 

 

5.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES.  

xi. CONFORMIDAD DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Es el Real Decreto 1407/1992 el que, en función de la categoría asignada por el fabricante del EPI, 

establece el trámite necesario para la comercialización del mismo dentro del ámbito de la Comunidad 

Europea. 

 

1. Declaración de conformidad 

Los modelos de EPI clasificados como categoría I por el fabricante pueden ser fabricados y 

comercializados cumpliendo los siguientes requisitos: 

El fabricante, o su mandatario establecido en la Comunidad Económica Europea (CEE), habrá de 

reunir la documentación técnica del equipo, a fin de someterla, si así le fuese solicitado, a la Administración 

competente. 

El fabricante elaborará una declaración de conformidad, a fin de poderla presentar, si así le fuese 

solicitado, a la Administración competente. 

El fabricante estampará en cada EPI y su embalaje de forma visible, legible e indeleble, durante el 

período de duración previsible de dicho EPI, la marca CE. 

Cuando por las dimensiones reducidas de un EPI o componente de EPI no se pueda inscribir toda 

o parte de la marca necesaria, habrá de mencionarla en el embalaje y en el folleto informativo del 

fabricante. 

 

2. Documentación técnica del fabricante 

La documentación deberá incluir todos los datos de utilidad sobre los medios aplicados por el 

fabricante con el fin de lograr la conformidad de los EPI a las exigencias esenciales correspondientes. 

Deberá incluir: 

Un expediente técnico de fabricación formado por: 

Los planos de conjunto y de detalle del EPI, acompañados, si fuera necesario, de las notas de los 

cálculos y de los resultados de ensayos de prototipos dentro de los límites de lo que sea necesario para 

comprobar que se han respetado las exigencias esenciales. 

La lista exhaustiva de las exigencias esenciales de seguridad y de sanidad, y de las normas 

armonizadas y otras especificaciones técnicas que se han tenido en cuenta en el momento de proyectar 

el modelo. 

La descripción de los medios de control y de prueba realizados en el lugar de fabricación. 

Un ejemplar del folleto informativo del EPI. 
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3. Folleto informativo 

El folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante con los EPI 

comercializados incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o su mandatario en la CEE, 

toda la información útil sobre: 

Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección. Los 

productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados por el fabricante no deberán tener, en 

sus condiciones de utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI ni en el usuario. 

Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los grados o 

clases de protección de los EPI. 

Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de repuesto 

adecuadas. 

Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso 

correspondientes. 

Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes. 

Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 

Explicación de las marcas, si las hubiere. 

Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por lo menos, en 

la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro destinatario. 

 

xii. EXAMEN CE DE TIPO 

Los modelos de EPI clasificados como categoría II deberán superar el examen CE de tipo. 

El examen CE de tipo es el procedimiento mediante el cual el organismo de control comprueba y 

certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad exigidas por el Real 

Decreto 1407/1992. 

El fabricante o su mandatario presentará la solicitud de examen de tipo a un único organismo de 

control y para un modelo concreto. 

 

xiii. MARCADO CE EN LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

La Directiva 89/686/CEE y el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre establecen en el Anexo 

II unos Requisitos Esenciales de Seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección Individual según 

les sea aplicable, para garantizar que ofrecen un nivel adecuado de seguridad según los riesgos para los 

que están destinados a proteger. 

El marcado CE de Conformidad establecido por el Real Decreto 1407/1992, fue modificado por la 

Directiva del Consejo 93/68/CEE que ha sido transpuesta mediante la Orden Ministerial de 20 de febrero 

de 1997 que modifica el marcado CE dejándolo como sigue: 

CATEGORIA I:   CE 

CATEGORIA II:   CE 

CATEGORIA III: CE  
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: Número distintivo del Organismo Notificado que interviene en la fase de producción como 

se indica en el artículo 9 del Real Decreto 1407/1992. 

Los requisitos que debe reunir el marcado CE de Conformidad son los siguientes: 

El marcado «CE» se colocará y permanecerá colocado en cada uno de los EPI fabricados de 

manera visible, legible e indeleble, durante el período de duración previsible o de vida útil del EPI; no 

obstante, si ello no fuera posible debido a las características del producto, el marcado «CE» se colocará 

en el embalaje. 

 

xiv. EPI: BRAZALETE REFLECTANTE 

xv. EPI: POLAINAS REFLECTANTES 

xvi. EPI: ABRIGO DE ALTA VISIBILIDAD 

xvii. EPI: CASCO PROTECTOR CONTRA RIESGO MECÁNICO 

Condiciones requeridas de comportamiento 

·Absorción de impactos. 

·Resistencia a la perforación. 

·Resistencia a la llama. 

·Puntos de anclaje del barboquejo. 

Condiciones recomendadas de comportamiento 

·Aislante de baja temperatura. 

·Aislante de alta temperatura. 

·Aislante eléctrico. 

·Resistente a la deformación lateral. 

·Resistente a las salpicaduras de metal fundido. 

Marcado 

·Número de la normativa de aplicación.. 

·El nombre o marca identificativa del fabricante. 

·El año y trimestre de fabricación. 

·Modelo (según denominación del fabricante). Deberá estar marcado tanto en el casco como en el 

arnés. 

·La talla o gama de tallas (en cm), marcadas tanto en el casco como en el arnés. 

Adicionalmente, deberá fijarse al casco una etiqueta con información relativa a: 

·La necesidad de fijar el casco al trabajador mediante los ajustes necesarios. 

·La influencia de los impactos sufridos por el casco sobre sus niveles de protección, aunque no 

existan daños aparentes en el mismo, indicando la necesidad de su sustitución. 

·Advertencia sobre la influencia de las posibles modificaciones o eliminaciones que realice el 

trabajador sobre cualquier elemento del mismo sobre la reducción de su nivel de protección. 
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·No aplicar pintura, disolventes, etiquetas, excepto si se realiza conforme a las instrucciones del 

fabricante. 

Deberá llevar marcado o en una etiqueta los requisitos adicionales que cumple el mismo con 

relación a temperatura, aislamiento eléctrico, resistencia a salpicaduras de metal fundido y deformación 

lateral. 

Características físicas 

Distancia vertical externa. Altura de la superficie superior del casco cuando éste es utilizado. Indica 

la distancia libre > 80 mm. 

Distancia vertical interna. Altura de la superficie interior del armazón encima de la cabeza cuando 

el casco es utilizado. Indica su estabilidad > 50 mm. 

Espacio libre vertical interior. Profundidad del espacio de aire inmediatamente por encima de la 

cabeza cuando el casco es utilizado. Indica la ventilación > 25 mm. 

Espacio libre horizontal. Distancia horizontal entre la cabeza y la parte interior del armazón medida 

en los laterales > 5 mm. 

Arnés. Incluye una cinta de cabeza y una tira de ajuste a la nuca. La longitud de la cinta de cabeza 

o de la tira de ajuste a la nuca es ajustable en incrementos < 5 mm. 

Barboquejo. Tiene una anchura > 10 mm, medida cuando no se encuentra tensionado y puede 

sujetarse al armazón o a la banda de cabeza. 

 

xviii. EPI: CASCO PROTECTOR CONTRA LA ELECTRICIDAD 

Los cascos de protección E-AT tienen la misma resistencia mecánica que los cascos N, pero 

pueden utilizarse para tensiones de hasta 20 kV. Estos cascos están diseñados para proteger de riesgos 

mecánicos, estando sus características dieléctricas encaminadas a prevenir contactos eléctricos 

accidentales. 

El peso del casco es < 450 gramos.  

El volumen de aireación es tal que la luz libre entre la cabeza del usuario y el casco es > 21 mm.  

La anchura de la banda de contorno es > 25 mm.  

Se adapta correctamente sobre la cabeza, de forma que no se desprenda fácilmente al agacharse 

o con un movimiento.  

El arnés se fija bien a la cabeza, de manera que no se produzcan molestias por irregularidades o 

aristas vivas.  

Se evita el barboquejo, que podría ser una fuente adicional de riesgo.  

En puestos sometidos a radiaciones relativamente intensas (sol) los cascos son de policarbonato 

o ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) para evitar su envejecimiento prematuro, y de colores claros, 

preferiblemente blancos para que absorban la mínima energía posible.  

Se mantienen con: 

·Controles periódicos.  

·Respeto de las instrucciones de mantenimiento del suministrador.  

·Almacenamiento correcto.  
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Se almacenan en lugares no sometidos a radiaciones ultravioleta o solares, ni a altas o bajas 

temperaturas. 

El usuario de los cascos tiene el deber de cuidar de su perfecto estado y conservación. 

 

xix. EPI: GAFAS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGO MECÁNICO 

Resisten impactos de partículas a una velocidad de 162 km/h. No ofrecen protección frente a polvo, 

arco eléctrico de cortocircuito, gotas de líquidos ni salpicaduras de metales fundidos. 

Posibilidad de usos combinados: 

·Radiación óptica: soldadura, infrarrojo, ultravioleta, solar. 

·Partículas a gran velocidad: baja, media y alta energía. 

·Gotas de líquidos. 

·Polvo grueso. 

·Gas y polvo fino. 

·Metal fundido y sólidos calientes. 

Los protectores oculares no tienen salientes, bordes cortantes o cualquier otra causa de 

incomodidad o daños. 

Las partes del protector ocular en contacto con la piel no contienen materiales que la irriten. 

Están libres de defectos que dificulten la visión, excepto en un área marginal de 5 mm de anchura,. 

Marcado en la montura: Id fabricante / Nº Norma EN / Campo de uso. 

Marcado en el ocular: Clase protección / Id fabricante / Clase óptica / Símbolo resistencia mecánica 

/ Símbolo resistencia a deterioro superficial / Símbolo resistencia al empañamiento. 

Información que debe acompañar a los protectores oculares : 

·Nombre y dirección del fabricante o mandatario. 

·Norma EN 166 y fecha de publicación. 

·Número de identificación del modelo de protector. 

·Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento. 

·Instrucciones específicas relativas a la limpieza y desinfección. 

·Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones. 

·Detalles relativos a los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como instrucciones sobre 

el montaje. 

·Significado del marcado sobre la montura y el ocular. 

·Advertencia indicando que los oculares pertenecientes a la Clase óptica 3 no deben ser utilizados 

durante largos períodos de tiempo. 

·Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario pueden 

provocar alergias en individuos sensibles. 

·Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 
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xx. EPI: GAFAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO 

Posibilidad de usos combinados: 

·Gotas de líquidos. 

·Polvo grueso. 

·Gas y polvo fino. 

·Metal fundido y sólidos calientes. 

Los protectores oculares no tienen salientes, bordes cortantes o cualquier otra causa de 

incomodidad o daños. 

Las partes del protector ocular en contacto con la piel no contienen materiales que la irriten. 

Están libres de defectos que dificulten la visión, excepto en un área marginal de 5 mm de anchura,. 

Marcado en la montura: Id fabricante / Nº Norma EN / Campo de uso. 

Marcado en el ocular: Clase protección / Id fabricante / Clase óptica / Símbolo resistencia mecánica 

/ Símbolo resistencia a deterioro superficial / Símbolo resistencia al empañamiento. 

Información que debe acompañar a los protectores oculares : 

·Nombre y dirección del fabricante o mandatario. 

·Norma EN 166 y fecha de publicación. 

·Número de identificación del modelo de protector. 

·Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento. 

·Instrucciones específicas relativas a la limpieza y desinfección. 

·Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones. 

·Detalles relativos a los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como instrucciones sobre 

el montaje. 

·Significado del marcado sobre la montura y el ocular. 

·Advertencia indicando que los oculares pertenecientes a la Clase óptica 3 no deben ser utilizados 

durante largos períodos de tiempo. 

·Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario pueden 

provocar alergias en individuos sensibles. 

·Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 

Protectores oculares frente a polvo grueso, gas y polvo fino 

Marcado en la montura: Número 4 en el campo de uso. 

Marcado en el ocular: Clase protección / Id fabricante / Clase óptica / Símbolo resistencia mecánica 

/ Símbolo no adherencia metales fundidos / Símbolo resistencia a deterioro superficial y a penetración de 

sólidos calientes / Símbolo resistencia al empañamiento. 

 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

117 

xxi. EPI: GORRO PROTECTOR 

Prenda de protección de la cabeza y el cabello, que evita las manchas, los roces, la insolación, el 

frío y el deslumbramiento. Puede ser impermeable, para proteger también de la lluvia. 

 

xxii. EPI: MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA GASES Y VAPORES 

Asegura una hermeticidad adecuada en la cara del usuario contra la atmósfera ambiental, incluso 

con la piel mojada o húmeda y cuando mueve la cabeza. 

I

PO 

COLOR PROTECCIÓN CONTRA 

F

FA 

Marrón Vapores orgánicos con punto de ebullición mayor de 65º, según indicación del fabricante 

F

FB 

Gris Gases orgánicos, según indicación del fabricante. 

F

FE 

Amarillo Dióxido de azufre y otros gases ácidos, según indicación del fabricante.. 

F

FK 

Verde Amoniaco y sus derivados orgánicos, según indicación del fabricante. 

F

FAX 

Marrón Compuestos orgánicos de bajo punto de ebullición, según indicación del fabricante. 

F

FSX 

 Vapores y gases específicos 

 

Clase 1: Baja capacidad. 

Clase 2: Media capacidad. 

Marcado en el empaquetado de las mascarillas autofiltrantes con válvula: 

·Nombre, marca o cualquier otro medio de identificación del fabricante o distribuidor. 

·Marca de identificación de tipo. 

·Tipo y clase. 

·Número de esta Norma Europea. 

·Año de fabricación más la duración de almacenamiento estimada o la fecha de expiración de la 

duración de almacenamiento estimada (cuando la eficacia del funcionamiento se vea afectada por el 

envejecimiento). 

·La frase «Véanse instrucciones de uso». 

El empaquetado de los dispositivos FFGasP2 y FFGasP3 que no hayan pasado el ensayo de 

aceite parafina tiene claramente marcado 'Para uso contra aerosoles sólidos solamente'. Esto incluye 

aerosoles de base acuosa. 
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Marcado en la mascarilla autofiltrante con válvula: 

·Nombre, marca o cualquier otro medio de identificación del fabricante. 

·Marca de identificación de tipo. 

·Los símbolos según su tipo y clase, por ejemplo FFA1P2. 

·El número de esta Norma Europea. 

·La protección contra partículas que proporcionan los dispositivos FFGasP2 y FFGasP3 como 

sigue: S (sólido) o SL (sólido y líquido), estos símbolos deben formar parte de la designación de tipo y 

clase. 

·Si es apropiado, las mascarillas autofiltrantes con válvula deben estar marcadas con D (dolomita), 

lo que significa que cumplen el ensayo de obstrucción, este símbolo debe formar parte de la designación 

de tipo y clase. 

Los ensamblajes y componentes con una importante influencia en la seguridad llevan marcado 

para ser identificados. 

El empleo del código de colores en el dispositivo para indicar el(los) tipo(s) de filtro(s) es opcional. 

Si se utiliza el código de colores, éste debe ser conforme a la Norma EN 141 o a la Norma EN 143, según 

corresponda. 

Las instrucciones deben indicar que las mascarillas autofiltrantes de un solo uso deben ser 

desechadas después de un uso. 

 

xxiii. EPI: CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 

La información proporcionada a los usuarios incluye la necesaria para ajustar la cinta de cabeza. 

Marcado 

·Nombre, marca comercial o cualquier otra identificación del fabricante. 

·Denominación del modelo. 

·En caso de que el fabricante prevea que la orejera debe colocarse según una orientación dada, 

una indicación de la parte de DELANTE y/o de la parte SUPERIOR de los casquetes, y/o una indicación 

del casquete derecho y del izquierdo. 

·El número de esta norma 

 

xxiv. EPI: FAJA DE REFUERZO LUMBAR 

Banda que rodea la cintura comprimiendo el abdomen contra la espalda para asegurar la correcta 

alineación de las vértebras en el tramo lumbo-sacro, reduciendo la lordosis, como refuerzo en tareas que 

exigen grandes esfuerzos o levantamiento de cargas. 

Su posición y apriete deben responder exactamente a las instrucciones del fabricante. 

 

xxv. EPI: MONO DE TRABAJO 

Prenda de vestir de tejido resistente, que permite moverse cómodamente y no tiene partes que 

cuelguen, como cintas o flecos, para eliminar el riesgo de atrapamiento. Son preferibles los que tienen 

cierre de cremallera. 
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xxvi. EPI: PRENDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA INTEMPERIE (IMPERMEABLES) 

Para proteger contra la influencia del mal tiempo, viento y frío ambiental por encima de - 5 ºC. 

Son equipos de protección individual de Categoría I. 

Marcado 

X: resistencia a la penetración del agua (0 a 3). Nivel de impermeabilidad. 

Y: resistencia al vapor de agua (0 a 3). Nivel de respirabilidad. 

 

xxvii. EPI: PRENDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 

Prendas para proteger frente a agresiones térmicas (calor y/o fuego), como llamas, transmisión de 

calor (convectivo, radiante y por conducción) o proyecciones de materiales calientes y/o en fusión. 

Niveles de prestación 

Cuanto mayor sea el nivel de prestación, mayor será la protección relativa al parámetro asociado 

a dicho nivel. 

·Propagación limitada de la llama: un nivel de prestación, marcado como 0 o 1 

·Resistencia al calor convectivo: cinco niveles de prestación, marcados como 1, 2, 3, 4 o 5 

·Resistencia al calor radiante: cuatro niveles de prestación, marcados como 1, 2, 3 o 4 

·Resistencia a salpicadura de aluminio fundido: tres niveles de prestación, marcados como 1,2o3 

·Resistencia a la salpicadura de hierro fundido: tres niveles de prestación, marcados como 1,2o3 

 

xxviii. EPI: PRENDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO 

Marcado 

X: Valor de aislamiento básico resultante (I cl,r) medido con el tipo de ropa interior A o B en m2.k/W. 

Y: clase de permeabilidad al aire, según valor AP. Permeabilidad al aire (0 - 3). Es el nivel de 

impermeabilidad de la prenda. 

Z: clase de resistencia al vapor de agua según valor Ret. Resistencia evaporativa (0 - 3). Nivel de 

respirabilidad del tejido exterior. 

 

xxix. EPI: MANDIL DE SOLDADURA 

Lienzo con cintas para colgar del cuello y atar a la espalda, de material capaz de resistir el contacto 

de chispas y gotas de metal fundido, generalmente cuero. 

Cubre bien el frente y costados del cuerpo y las piernas hasta las rodillas, quedando alto en el 

cuello. 

Se ajusta de forma que, al inclinarse el operador, no se abolsa el mandil permitiendo a las chispas 

el acceso hasta la ropa o la piel. Se evitan las manchas de materiales combustibles, como aceites, grasas, 

keroseno o parafina. 
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Son equipos de protección individual de Categoría II. 

Protegen frente a pequeñas proyecciones de metal fundido y contactos de corta duración con una 

llama. No protege necesariamente contra las proyecciones gruesas de metal en operaciones de fundición. 

Son para llevarlas continuamente 8 h a temperatura ambiente.  

Las chaquetas cubren la parte alta del pantalón, y tienen los puños ajustados. 

Los bajos del pantalón no tienen pliegues. 

No tienen bolsillos. En caso de tenerlos, serán interiores. Los pantalones pueden tener bolsillos 

laterales. 

Los cierres metálicos exteriores están cubiertos, y son de abertura rápida. 

Requisitos de seguridad 

Propagación limitada de la llama: 

·No arde hasta los bordes. 

·No se forma agujero. 

·No se desprenden restos inflamados o fundidos. 

·Tiempo de postcombustión menor o igual a 2 segundos. 

·Tiempo medio de incandescencia menor o igual a 2 segundos. 

Resistencia a pequeñas proyecciones de metal fundido. 

·Se requieren al menos 15 gotas de metal fundido para elevar en 40 grados la temperatura de la 

muestra. 

 

xxx. EPI: PRENDAS SEÑALIZACIÓN DE ALTA VISIBILIDAD 

Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier 

circunstancia. 

La ropa de clase 3 ofrece mayor visibilidad en la mayoría de los medios urbanos y rurales que la 

ropa de clase 2, y ésta, mayor que la de clase 1. 

 

SUPERFICIES MÍNIMAS VISIBLES DE CADA MATERIAL EN m2 

 Ropa clase 1 Ropa clase 2 Ropa clase 3 

Material de fondo 0,8 0,50 0,14 

Materia retroreflectante 0,2 0,13 0,10 

Material combinado - - 0,20 
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xxxi. EPI: ROPA CON PROTECCIÓN ELECTROSTÁTICA 

Ropa para controlar la electricidad estática del trabajador. Es especialmente importante en lugares 

de trabajo con atmósferas potencialmente explosivas y/o en presencia de materiales inflamables. 

Es considerada EPI Categoría II. 

Requisitos de diseño 

Permite la disipación de la carga a través de la ropa y el contacto directo de los componentes 

conductores del material con la piel del usuario, por ejemplo, en el cuello y las muñecas. 

Cubre siempre el cuerpo, brazos y piernas. 

Los dobleces en los extremos de las prendas facilitan el contacto del material antiestático con la 

piel. Si no se puede poner en contacto, se ponen directamente a tierra. 

La anchura de la superficie expuesta de cualquier elemento de cierre, por ejemplo, cremalleras, 

es menor de 10 mm. 

Las descargas peligrosas, producidas por las capas subyacentes de la ropa, se evitan 

asegurándose de que éstas quedan completamente cubiertas por la ropa exterior. Por lo tanto, las 

chaquetas de un traje de dos piezas, deberán ser lo suficientemente largas para asegurarse que cubren 

la parte alta del pantalón, incluso aunque el usuario esté inclinado. 

Ejemplo de dobleces: doblar la superficie conductora exterior de la manga hacia el interior. 

Marcado 

La información del fabricante y las instrucciones de uso están de acuerdo con la norma específica 

de la ropa de protección y con la Norma EN 340. 

La información indica que el efecto antiestático decrece normalmente con el número de lavados, 

tiempo de uso y condiciones severas y que el agente antiestático, si existe, actúa solamente durante un 

tiempo limitado. 

En caso necesario, el fabricante indica cuándo y cómo mantener las propiedades electrostáticas. 

El marcado será conforme a la norma EN 340 e incluirá un pictograma de acuerdo con el núm. 

554 de la norma ISO 7000:1989. 

 

xxxii. EPI: GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

El marcado de los guantes de protección es de acuerdo con  la norma, junto con el pictograma de 

riesgos mecánicos. 

Las propiedades mecánicas del guante se indicarán mediante el pictograma seguido de cuatro 

cifras. La primera cifra indicará el nivel de prestación para la resistencia a la abrasión, la segunda para el 

corte por cuchilla, la tercera para el rasgado y la cuarta para la perforación.. 

Se usarán dos pictogramas específicos para la resistencia al corte por impacto y para las 

propiedades antiestáticas. 
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xxxiii. EPI: GUANTES CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

ÍNDICE DE PROTECCIÓN (CLASE) TIEMPO DE PENETRACIÓN (min.) 

Clase 1 > 10 

Clase 2 > 30 

Clase 3 > 60 

Clase 4 > 120 

Clase 5 > 240 

Clase 6 > 480 

 

Tiempo de penetración: Tiempo transcurrido entre la aplicación inicial de un producto químico de 

ensayo sobre la superficie exterior del material de un guante de protección y su posterior presencia en la 

otra superficie del material, medido durante contacto constante con el producto químico de ensayo, bajo 

condiciones de laboratorio normalizadas, tal como se describe en la Norma EN 374-3. 

Para cada tipo de guante recomendado se dan datos sobre los siguientes ensayos mecánicos: 

·Resistencia a la abrasión. 

·Resistencia al corte por cuchilla. 

·Resistencia al rasgado. 

·Resistencia a la perforación. 

 

xxxiv. EPI: GUANTES CONTRA RIESGOS DE VIBRACIONES 

Protecciones para las manos, que las aíslan de las vibraciones de alta frecuencia. Son guantes de 

material esponjoso. Han de cumplir EN ISO 10819 y disponer del marcado CE 

 

xxxv. EPI: GUANTES CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS 

Cada par de guantes va en un embalaje individual de resistencia suficiente para protegerlos 

adecuadamente contra deterioros. 

El exterior del guante lleva el nombre del fabricante, la clase, la categoría, el tamaño, la longitud y 

el diseño del puño. 

En el embalaje se incluyen las recomendaciones para el uso y cualquier instrucción suplementaria 

o modificación. 

Los guantes se almacenan en su embalaje. Se procura que los guantes no se aplasten ni doblen, 

ni se coloquen en las proximidades de tuberías de vapor, radiadores u otras fuentes de calor artificial, o se 

expongan directamente a los rayos del sol, a la luz artificial y otras fuentes de ozono. Se recomienda que 

la temperatura ambiente esté comprendida entre los 10º C y los 21º C. 
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Antes de cada uso deben inflarse los guantes para comprobar si hay escapes de aire, y hacer una 

inspección visual. 

Se recomienda inspeccionar el interior de los guantes de las Clases 2, 3 y 4. 

Si se piensa que alguno de los guantes de un par no está en condiciones, se desecha el par 

completo y se envía a revisión. 

Los guantes no se exponen innecesariamente al calor o a la luz, ni se ponen en contacto con 

aceite, grasa, trementina, alcohol o un ácido enérgico. 

Si se utilizan otros guantes protectores al mismo tiempo que los de goma para usos eléctricos, 

aquéllos se colocan por encima de los de goma. Si los guantes protectores se humedecen, o se manchan 

de aceite o grasa, hay que quitárselos. 

Si los guantes se ensucian hay que lavarlos con agua y jabón, a una temperatura que no supere 

la recomendada por el fabricante, secarlos a fondo y espolvorearlos con talco. 

Si hay masas aislantes como alquitrán o pintura pegadas al guante, se frotan inmediatamente las 

partes afectadas con un disolvente adecuado, evitando usar demasiado, lavándolas a continuación y 

tratándolas como está prescrito. No utilizar petróleo, parafina o alcohol para eliminar esas masas. 

Se secan bien los guantes que se mojen durante el uso o después de lavarlos, pero sin que su 

temperatura supere los 65º C. 

No se usan guantes de las Clases 1, 2, 3 y 4, ni siquiera los nuevos del almacén, si no han sido 

verificados en un período máximo de seis meses. 

Las verificaciones consisten en hincharlos de aire para comprobar si hay escape de aire, seguido 

de una inspección visual mientras se mantienen inflados, y después un ensayo dieléctrico individual, como 

se especifica en los apartados 6.4.2.1 y 6.4.2.2 de la norma. Sin embargo, para los guantes de las Clases 

00 y 0, la verificación de escapes de aire y la inspección visual se hará sólo si se considera adecuada. 

 

CLASIFICACIÓN 

clases Color 
Espesor 

(mm.) 

 

Tensión de prueba 

(V) 

 

O Beige 0,50 2500 

O Rojo 1,00 5.000 

1 Blanco 2,30 10.000 

2 Amarillo 2,50 20.000 

3 Verde 2,90 30.000 

4 Naranja 3,60 40.000 
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Categoría Resistencia 

A Ácido 

H Aceite 

Z Ozono 

M Mecánica 

R Todas las anteriores (A+H+Z+M) 

C Muy bajas temperaturas 

 

xxxvi. EPI: CALZADO IMPERMEABLE 

Protecciones que aíslan los pies del agua circundante. Son botas de caucho, plástico o tejidos 

especiales que impiden la entrada de agua. 

 

xxxvii. EPI: CALZADO DE SEGURIDAD 

La categoría básica del calzado de seguridad es la PB, que cumple con todos los requisitos básicos 

de seguridad. 

El calzado de Clase I puede optar por las categorías P1, P2, P3, y el calzado de Clase II por las 

categorías P4 y P5. 

Clase I: 

· P1=PB+A+B. 

· P2=P1+WRU. 

· P3=P2+P. 

Clase II: 

· P4=PB+A+B. 

· P5=P4+P. 

 

La siguiente tabla indica los requisitos de seguridad que reúnen los calzados de seguridad. 

Categoría Requisitos básicos Requisitos adicionales 

PB I ó II  

P1 I Zona del talón cerrada.Propiedades antiestáticas. 

Absorción de energía en la zona del tacón 
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Categoría Requisitos básicos Requisitos adicionales 

P2 I Como P1 más : Penetración y absorción de agua 

P3 I Como P2 más : Resistencia a la perforación y suela con 

resaltes 

P4 II Propiedades antiestáticas.Absorción de energía 

P5 II Como P4 más : Resistencia a la perforación y suela con 

resaltes 

 

xxxviii. EPI: CALZADO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA 

Protecciones de los pies contra contactos eléctricos. Son botas compuestas de material aislante 

por dentro y por fuera, que impiden el paso de la corriente eléctrica entre los pies y el suelo. No basta con 

que sean de material aislante por fuera (suela de goma, por ejemplo), porque estando mojadas podría 

establecerse un puente entre el tobillo y el pavimento. 

 

xxxix. EPI: ARNÉS ANTICAÍDAS 

Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas. Puede estar constituido por 

bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre 

el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta. 

Permite el acceso al lugar de trabajo, mantener al trabajador en una postura cómoda para la 

ejecución de la tarea y el abandono del lugar de trabajo. 

Se compone de: 

·Arnés de suspensión. 

·Cabo de anclaje. 

·Mosquetones con seguro. 

·Descendedor autoblocante. 

·Bloqueadores de ascenso. 

·Cuerda de suspensión. 

Bandas e hilos 

Las bandas y los hilos de costura del arnés son de fibras sintéticas similares a la poliamida o el 

poliéster. 

Los hilos de costura son del mismo material que las bandas, pero de color diferente o contrastado 

para facilitar la inspección visual. 

Las bandas principales son las que sostienen el cuerpo o ejercen una presión sobre él durante la 

caída y después de la parada de la caída. Las demás bandas son bandas secundarias. 

No se van de la posición prevista y no se aflojan. 

Su anchura mínima es > 40 mm para las bandas principales, y 20 mm para las secundarias. 
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Elementos de enganche 

Están situados de forma que se encuentren, durante la utilización del arnés, delante del esternón 

por encima del centro de gravedad, en los hombros, y/o en la espalda del usuario. 

Si el arnés va equipado adicionalmente con elementos que permitan utilizarlo con un sistema de 

sujeción, estos elementos deben cumplir la normativa aplicable. 

Cuerdas 

Son de fibras de nylon, del tipo poliamida.  

Están compuestas de: 

·Alma o núcleo, parte interior de la cuerda formada por cuerdas menores trenzadas entre sí. Es el 

elemento básico de resistencia de la cuerda. 

·Funda o camisa exterior, que protege al alma de la abrasión externa. 

·Fibra plana, en el interior del alma, para el marcaje de la cuerda y para limitar la elasticidad. 

Las cuerdas semiestáticas están diseñadas para la suspensión de personas, por lo que se utilizan 

en trabajos verticales. Su coeficiente de alargamiento varía entre el 1,5 y el 3%. Sus características son: 

 

Característica Valor 

Resistencia a la rotura  1.800 daN mínimo 

Resistencia con nudos  1.500 dAN durante 3 min. 

Número de caídas  Cinco caídas sucesivas, en intervalos de 3 min, de factor 1 y con una    

masa de 100 kg. 

Factor de caída  Igual a 1 (longitud de la cuerda desplegada = longitud de la caída), 

como máximo 

Fuerza de choque  600 daN, como máximo 

Alargamiento  Inferior al 5 % 

Masa de la funda  30-50 % de la masa total de la cuerda. 

Deslizamientode la funda  Inferior a 20 mm. Para cuerdas de 10 mm. de diámetro 

Flexibilidad del nudo  Inferior a 1.2 mm. 

Diámetro  10 mm. como mínimo 

 

Las cuerdas dinámicas están diseñadas para soportar fuerzas de choque por caídas importantes. 

Las cuerdas deben llevar una etiqueta identificativa en sus extremos con su historial de uso, fecha 

de compra, etcétera. 

Causas de rotura 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

127 

La rotura de la cuerda puede suceder por rozamiento (contacto con una arista cortante) o por 

exceso de carga. 

El punto más débil de las cuerdas son los nudos realizados en ellas. La reducción de la resistencia 

originada oscila entre el 45 y el 65% según el tipo de nudos. 

Los controles periódicos de las cuerdas analizan siempre sus primeros 5 m, dado que es ahí donde 

se realizan los nudos, y se cortarán cuando haya deformaciones en el alma.  

 

RESISTENCIA RESIDUAL DE UNA CUERDA CON NUDOS 

Nudo Ruptura en kg Resistenciaresidual(%) Tipo de uso 

De nueve 1.640 70 Anclaje 

 De ocho 1.290 55  Anclaje 

Mariposa 1.205 51  Amortiguador 

Simple 1.175 50 Amortiguador 

    

El agua reduce la resistencia de la cuerda en un 10%. 

Una cuerda nueva almacenada caduca a los dos años de su fabricación. 

Las cuerdas en uso raramente alcanzan los 6 meses de vida. 

En operaciones especiales, a veces es necesario sustituir la cuerda en cada uso. 

Los rayos UV del sol debilitan las cuerdas lentamente. Cuando se prevé que las cuerdas instaladas 

no se utilizarán durante períodos aproximados al mes, es conveniente desinstalarlas para evitar su 

deterioro. 

La suciedad desgasta las fibras del alma lentamente y reduce la vida de la cuerda. Por este motivo, 

es necesario proceder a su limpieza con agua dulce o detergente neutro. Se deberán secar siempre a la 

sombra. 

La abrasión es el factor más influyente, ya que al deteriorar la funda se reduce la resistencia de la 

cuerda el 30 al 50%. 

Cordinos 

Son cuerdas de diámetro < 8 mm que se utilizan como cuerdas auxiliares para la suspensión de 

herramientas o maquinaria. 

Cintas 

Son una alternativa a la cuerda cuando no se requieren aparatos de progresión. Pueden ser planas 

y tubulares. 

Conectores 

Mosquetones y ganchos (maillones). Los ganchos son conectores con un mecanismo de cierre 

automático y de bloqueo automático o manual. El mosquetón es un tipo particular de gancho. 
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Los conectores no tienen bordes afilados o rugosos. Tienen cierre automático y bloqueo 

automático o manual. Únicamente podrán desengancharse mediante dos acciones manuales voluntarias 

y consecutivas, como mínimo. 

Las partes de hierro o acero deben estar protegidas frente a la corrosión. 

Los mosquetones son anillos de metal con una apertura que se cierra automáticamente mediante 

una pestaña. Se utilizan para conectar unos elementos a otros. Resisten más tensión en sentido 

longitudinal y menos cuando la carga es aplicada sobre el brazo de cierre. Hay que evitar que soporten 

cargas sobre el brazo de cierre de forma permanente. 

Los mosquetones sin seguro consisten en una pieza en forma de C y una pestaña que cierra el 

anillo, que tiene una bisagra en un extremo que, al cerrarse, completa el anillo, dotando al mosquetón de 

una gran resistencia a la tracción. Pueden abrirse presionando la pestaña de apertura, con el consiguiente 

riesgo de apertura involuntaria, por lo que únicamente se utilizan para maniobras auxiliares. 

Los mosquetones con seguro pueden llevar rosca o muelle. 

Los ganchos o maillones son anillos de metal utilizados para conectar diferentes elementos del 

equipo de acceso o de las instalaciones, que se abren y cierran mediante el roscado y desenroscado 

completo de una pieza sobre el anillo metálico. 

Los cabos de anclaje conectan el arnés con los aparatos de ascenso, descenso y/o dispositivo 

anticaídas o directamente a una estructura. Normalmente se dispone de dos cabos. Deben tener una 

resistencia a la rotura de 1.800 daN como mínimo. El material debe ser dinámico y compuesto por: 

·Cuerda dinámica o cinta. 

·Mosquetón o maillón para unión al arnés. 

·Dos mosquetones para unión de cada extremo del cabo con el aparato o lugar elegido. 

Los aparatos de progresión sirven para realizar las maniobras sobre cuerdas y progresar en 

cualquier dirección a través de las mismas. Pueden ser bloqueadores (aparatos para el ascenso) y 

descendedores, para el descenso. Necesitan la manipulación del usuario para ascender o descender, 

bloqueándose automáticamente cuando no hay tal manipulación. 

Los dispositivos antiácidas impiden automáticamente el descenso incontrolado, sin la participación 

activa del operario. Funcionan por pinzamiento de la cuerda. Son el primer aparato que se instala en las 

cuerdas (la de seguridad) y el último que se retira de las mismas, debiendo proteger cualquier maniobra 

de trabajo en altura. 

La silla sirve para soporte, no para la seguridad del trabajador. Se conecta al equipo de acceso. 

Los puntos de anclaje de la silla se conectan al mosquetón del descendedor. 

Uso en cubiertas y tejados 

La fijación de los cables se realiza desde una plataforma resistente de unos 40 cm de anchura y 

con características antideslizantes. 

Un cable de acero de seguridad, unido a dos puntos fuertes instalados en las limatesas, sirve para 

anclar el fiador del cinturón de seguridad. La línea de vida permitirá al operario circular y trabajar sin ruptura 

de seguridad. 

El cable queda posicionado en la cumbrera. El operario está sujeto al cable por un carro que no 

se puede colocar o sacar del cable más que por una pieza entrada/salida situada frente al punto de acceso. 

El reglaje del cable se lleva a cabo por un tensor emplomado. 
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En ciertos casos, es necesario añadir absorbedores de energía. 

Los puntos fuertes en una cumbrera con una sola pendiente son unos soportes fijados sobre la 

viga de cumbrera o en la cima de las armaduras. En una cumbrera de doble pendiente son soportes fijados 

como los dichos o también sobre los dos perfiles longitudinales de cumbrera. 

Unión anticaída 

Cuerda + modulador. 

La cuerda se une o bien al carro de la línea de vida, o bien a la plaqueta de anclaje mediante 

gancho autobloqueo Ø 20 mm. 

El modulador colocado sobre la cuerda regula la distancia hasta el punto de intervención. En caso 

de caída, sirve de anticaída. 

Prensión del cuerpo 

Con arnés de seguridad y cinturón de sujeción amovible 

 

xl. EPI: CINTURÓN DE SEGURIDAD 

xli. EPI: GANCHOS DE SEGURIDAD 

Elementos de unión entre el arnés de seguridad y la línea de vida o el cable de anclaje, que, unidos 

a elemento resistente, permiten el movimiento del operario mientras le protegen contra caídas a distinto 

nivel. 

Dispositivos de paro de caídas  

Los dispositivos de paro con enrollador de cable (o cinta) están formados por una carcasa con un 

cable, de 5 a 30 m, enrollado en su interior y un dispositivo interno de frenado que, en caso de caída, 

detiene el cable a menos de 0,60 m. 

Se enganchan a cualquier tipo de soporte y el trabajador se engancha a ellos a través de un 

cinturón de seguridad con arnés. 

Un muelle interno mantiene siempre tenso el cable, por lo que el trabajador no tiene que 

preocuparse del dispositivo en las tareas de subida, bajada o desplazamientos laterales. 

Dispositivos de paro deslizante 

Utilizan una cuerda a lo largo de la cual se deslizan los trabajadores, que se enganchan mediante 

un cinturón de seguridad con arnés. Si son manuales tienen un punto de anclaje móvil, que se desbloquea 

manualmente, que se corre por la cuerda para colocarlo en la ubicación deseada. Esto permite el 

desplazamiento de los trabajadores tanto en vertical, como en horizontal o inclinado. Los automáticos 

discurren libremente hacia arriba y abajo sin necesidad de que el trabajador los mueva. El dispositivo, en 

caso de caída, se cierra sobre la línea parando el deslizamiento. 

Cuerdas y cables de salvamento horizontales temporales 

Se utilizan cuando no existen puntos de anclaje para los dispositivos de detención de caídas. Se 

colocan junto con otros sistemas de detención de caídas. Proporcionan al trabajador libertad de 

movimientos en 2 ó 3 direcciones.No constituyen un obstáculo para el tránsito. 

Línea de vida 
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Proporcionan un punto de anclaje móvil para el cinturón de seguridad, a lo largo de todo el recorrido 

por todos los puntos en los que existe peligro de caída desde altura. Se adapta a todos los tipos de 

recorrido. 

Están formadas por: 

·Una línea (cable, carril, etc.), que desde un punto de partida seguro se alarga por todo el recorrido 

en el que existe peligro de caída desde altura. 

·Piezas intermedias de sujeción (del cable, carril, etc.) que unen la línea a lo estructura. 

·Un carro que discurre libremente por la línea. En este carro se engancha el cinturón de seguridad. 

Cuenta con un único punto de entrada-salida (en lugar seguro). Se desplaza por encima de las piezas 

intermedias de sujeción sin necesidad de soltarlo en ningún punto del recorrido. 

El cable se coloca en función del acceso y si es posible en el eje central del edificio. 

El trayecto de la línea de vida acepta ángulos de 90º a 180º. 

El reglaje del cable se lleva a cabo por un tensor emplomado. En ciertos casos, es necesario añadir 

absorbedores de energía. 

Para trabajar sobre los faldones de la cubierta se tiende un cable de acero de seguridad unido a 

dos puntos fuertes instalados en las limatesas, en el que anclar el fiador del cinturón de seguridad. 

Carriles de seguridad 

Pueden ir adosados a las escalas fijas o formar las escalas fijas mediante la adición de peldaños. 

Impiden la caída durante el uso de la escala. 

El trabajador engancha el cinturón de seguridad al carro de seguridad que se desplaza por el carril 

libremente cuando el trabajador sube o baja. En caso de que el trabajador resbale la dirección de la tracción 

sobre el carro de seguridad cambia y el carro se bloquea sobre el carril, parando la caída. 

Sillín colgado móvil 

Cuenta con un cable sin fin que permite al trabajador desde la posición de sentado, subir o bajar. 

Dispone de un solo aparejo con manivela para su manejo, tanto para subir como para bajar. 

Se utiliza junto con un sistema paracaídas con cable independiente, unido al cinturón de seguridad 

con arnés del operario. 

Plaqueta de anclaje 

Se utiliza cuando la intervención tiene lugar sobre un punto preciso y cuando el acceso a la 

plaqueta es de total seguridad. 

Unión anticaída 

La cuerda se une o bien al carro de la línea de vida, o bien a una plaqueta de anclaje mediante un 

gancho autobloqueo Ø 20 mm. 

El modulador colocado sobre la cuerda regula la distancia hasta punto de intervención. 

En caso de caída, sirve de anticaída. 
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5.4. SEÑALIZACIÓN 

i. INTRODUCCIÓN 

En las obras de construcción, una de las instalaciones provisionales más importantes y a menudo 

más descuidadas es la señalización. Quizás ese descuido es debido a la falta o ausencia de una 

reglamentación completa y detallada sobre los distintos tipos de señales y sus requisitos de uso. Esta 

reglamentación surge ante la necesidad del Estado de dar respuesta a los compromisos contraídos ante 

la comunidad internacional y la exigencia de desarrollo reglamentario de la LPRL. 

 

ii. NORMATIVA 

A pesar de la existencia de una norma reglamentaria específica previa como era el RD 1403/1986, 

de 9 de mayo, lo cierto era que esta normativa era deficiente tanto en contenido como en aplicación 

práctica, por ello, esta situación se intenta paliar con el RD 485/1997, de 14 de abril sobre disposiciones 

mínimas en Materia de Señalización de seguridad y salud en el Trabajo, que deroga el RD 1403/1986, y 

que es aplicable a todos los lugares de trabajo, incluidas obras de construcción siendo fruto de la 

transposición de la Directiva 92/58/CEE que establece las disposiciones mínimas en materia de 

señalización, esta normativa se completa con la Guía Técnica que elaborará el Instituto de seguridad y 

salud en el Trabajo. 

El RD fija las medidas que deben adoptarse para garantizar que en los lugares de trabajo existe 

una adecuada señalización de Seguridad y salud, y que serán adoptados obligatoriamente siempre que 

los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de los medios técnicos de protección 

colectiva, o de medidas o procedimientos de organización del trabajo. 

La señalización de seguridad y salud se define como «la señalización que, referida a un objeto, 

actividad o situación determinadas, proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad o 

la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una 

comunicación verbal o una gestual según proceda». 

Hay señales de prohibición, de obligación, de salvamento o de socorro, señales indicativas, en 

forma de panel, señales adicionales (que son utilizadas junto a otras), color de seguridad, símbolos o 

pictogramas, señales luminosas, acústicas, comunicación verbal y señales gestuales. 

Quedan excluidos del ámbito del RD: 

La señalización prevista por la normativa sobre comercialización de productos y equipos y sobre 

sustancias y preparados peligrosos, salvo disposición expresa en contrario. 

La señalización utilizada para la regulación del tráfico por carretera, ferroviario, fluvial, marítimo y 

aéreo, salvo que dichos tráficos se efectúen en los lugares de trabajo, y la utilizada por buques, vehículos 

y aeronaves militares. 

También se establece la obligación de que exista en los lugares de trabajo una señalización de 

seguridad y salud que cumpla lo establecido en los Anexos del RD, obligación que recae con carácter 

general en el empresario. Además se establecen los criterios para el empleo de la señalización de 

seguridad y salud, la cual deberá utilizarse siempre que por el análisis de riesgos existentes, de las 

situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas sea necesario: 

Llamar la atención del trabajador sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 

obligaciones. 

Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que 

requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 
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Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones 

de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

La señalización no es una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de 

protección colectiva que el empresario debe obligatoriamente establecer en los lugares de trabajo, 

debiendo ser utilizada cuando por medio de estas medidas no haya sido posible eliminar o reducir 

suficientemente los riesgos. De la misma manera, la señalización tampoco es una medida sustitutoria de 

la formación e información a los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

El empresario tiene la obligación de informar y de formar a los trabajadores en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la LPRL a este 

respecto. La información que reciban los trabajadores se referirá a las medidas a tomar con relación a la 

utilización de dicha señalización de seguridad y salud. 

Por otra parte, la formación que se imparta a los trabajadores deberá ser adecuada, haciendo 

especial hincapié en el significado de las señales, con especial atención a los mensajes verbales y 

gestuales, y en los comportamientos que los trabajadores deben adoptar en función de dichas señales. 

 

iii. DISPOSICIONES MÍNIMAS 

La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de 

señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, 

teniendo en cuenta: 

Las características de la señal. 

Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 

La extensión de la zona a cubrir. 

El número de trabajadores afectados. 

La eficacia de la señalización no debe resultar disminuida por la concurrencia de señales u otras 

circunstancias que dificulten su comprensión o percepción. La señalización debe permanecer en tanto 

persista el hecho que la motiva. Se establece una obligación de mantenimiento y limpieza, reparación y 

sustitución, cuando fuere preciso, de los medios y dispositivos de señalización, al objeto de que los 

mismos, estén en perfectas condiciones de uso en todo momento. Aquellas señalizaciones que precisen 

alimentación eléctrica para su funcionamiento, dispondrán de suministro de emergencia, salvo que con el 

corte del fluido eléctrico desapareciese también el riesgo. 

 

iv. COLORES DE SEGURIDAD 

En la señalización de seguridad, se fijan unos colores de seguridad, que formarán parte de esta 

señalización de seguridad, pudiendo por sí mismos constituir dicha señalización. Así el color rojo tiene un 

significado de Prohibición, Peligro-Alarma, o está asociado a material y equipos de lucha contra incendios, 

el color amarillo o amarillo anaranjado, tendría un significado de advertencia, mientras que el azul tendría 

un significado de obligación, finalmente el color verde es utilizado en señales de salvamento y situaciones 

de seguridad. Además del significado de los colores utilizados en la señalización, se fijan los supuestos en 

los que estos colores están especialmente indicados. 

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta relacionado con el color de las señales es el color 

de fondo de las mismas. 
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Para una mejor percepción de la señalización de seguridad, el color de seguridad de las señales 

debe ser compatible con su color de fondo, por ello se utilizaran unos colores de contraste que se 

combinaran con el color de seguridad, así al color de seguridad rojo corresponde el color blanco como 

color de contraste, al amarillo o amarillo anaranjado correspondería el color negro y para los colores de 

seguridad azul y verde correspondería el color de contraste blanco. 

Los colores empleados en seguridad tienen asignado el significado siguiente: 

Color Significado Indicaciones y precisiones 

Rojo 

Señal de prohibición. 

Peligro-alarma. 

Material y equipos de lucha contra 

incendios. 

Comportamientos peligrosos. 

Alto, parada, dispositivos de desconexión de 

emergencia. 

Evacuación. 

Identificación y localización. 

Amarillo o 

anaranjado 
Señal de advertencia. Atención, precaución. Verificación. 

Azul Señal de obligación. 

Comportamiento o acción específica.  

Obligación de utilizar un equipo de protección 

individual. 

Verde 
Señal de salvamento o de auxilio. 

Situación de seguridad. 

Puertas, salidas, pasajes, material, puestos de 

salvamento, locales. 

Vuelta a la normalidad. 

 

La relación entre color de fondo (sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad) con el 

color contraste es la siguiente. 

COLOR  COLOR DE CONTRASTE 

Rojo  Blanco 

Amarillo o amarillo anaranjado  Negro 

Azul  Blanco 

Verde  Blanco. 

 

v. LISTADO DE SEÑALIZACIONES 

Las señales necesarias para esta obra son: 

Señal de circulación 

Las señales de tráfico serán metálicas, de las dimensiones, colores y situación obligados por el 

correspondiente código internacional y autoridad en el vial de que se trate. 

Se agrupan en 
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·Señales de Advertencia de Peligro 

·Señales de Restricción de Paso 

·Señales de Prohibición 

·Señales de Prioridad y Prohibición de Entrada 

·Señales de Fin de Prohibición 

·Señales de Obligación 

·Señales de Indicaciones Generales 

·Señales de Servicios 

·Señales de Carriles 

·Mercancías Peligrosas 

·Señal: Advertencia 

Características: 

Las señales de advertencia tienen forma triangular. Es un pictograma negro sobre fondo amarillo 

con bordes negros, debiendo cubrir el amarillo al menos el 50% de la superficie de la señal. Dentro de este 

tipo, encontramos una excepción, que es la señal de materiales corrosivos o irritantes cuyo color de fondo 

(o de contraste) no es amarillo, sino naranja, ello se debe a fin de evitar confusiones con otras señales 

similares usadas en el tráfico viario. 

Señal: Caída a distinto nivel 

Señal: Materias comburentes 

Señal: Materias corrosivas 

Señal: Materias explosivas 

Señal: Materias inflamables 

Señal: Materias nocivas o irritantes 

Señal: Materias tóxicas 

Señal: Riesgo eléctrico 

Señal: Caídas de objetos 

Señal: Maquinaria pesada 

Señal: Obligación general 

Características: 

Respecto de las señales de obligación, su forma también es redonda. Siendo el pictograma blanco, 

sobre fondo azul, cubriendo el azul una superficie del 50% de la señal. 

Señal: Protección obligatoria de la cabeza 

Señal: Protección obligatoria de la cara 

Señal: Protección obligatoria de la vista 

Señal: Protección obligatoria de las manos 

Señal: Protección obligatoria de las vías respiratorias 
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Señal: Protección obligatoria de los pies 

Señal: Protección obligatoria del cuerpo 

Señal: Protección obligatoria del oído 

Señal: Vía obligatoria para peatones 

Señal: Prohibición 

Características : 

Las señales de prohibición tienen forma redonda, el pictograma es negro sobre fondo blanco, con 

bordes y banda transversal rojas, esta banda deberá atravesar el pictograma de izquierda a derecha y de 

forma descendente en un ángulo de 45º respecto de la horizontal. El color rojo cubrirá el 35% de la 

superficie de la señal. 

Señal: Prohibido fumar 

Señal: Prohibido fumar y encender fuego 

Señal: Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra 

Señal: Antiincendios y salvamento 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

Son de forma rectangular o cuadrada. El pictograma o dibujo debe ser blanco sobre un fondo rojo. 

Este color de fondo, como en el caso de las señales de advertencia y de obligación deberá cubrir como 

mínimo el 50% de la superficie de la señal. 

 

Señales de salvamento 

Son de forma rectangular o cuadrada. El pictograma es blanco sobre fondo verde, debiendo cubrir 

el color de fondo, es decir el verde, también una superficie por lo menos del 50% de la señal. 

Señal: Extintor. 

 

6.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA.  

6.1. SERVICIO MÉDICO.  

Se dispondrá de un servicio médico mancomunado, donde se realizará tanto los reconocimientos 

previos, periódicos como especiales y se prestará la asistencia debida a accidentados y enfermos. 

Se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que comiencen a prestar 

sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el punto de vista médico), para el tipo de 

trabajo que se les vaya a encomendar. Periódicamente (una vez al año) se efectuarán reconocimientos 

médicos a todo el personal de la obra. 

 

6.2. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.  

El contenido de los botiquines se ajustará a lo especificado en el Art. 43-5 de la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que dice: 
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En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y 

convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas diplomados o, en su defecto, de la persona 

más capacitada designada por la Empresa. 

Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iodo, 

mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 

analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes 

esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. Se revisarán 

mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la Empresa 

dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado. 

 

6.3. DELEGADO DE PREVENCIÓN.  

Se nombrarán los Delegados de Prevención en función de la escala determinada en el art. 35 

"Delegados de Prevención" de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y serán designados 

por y entre los representantes del personal. 

En caso de no contar la obra con representantes de los trabajadores, no existirá Delegado de 

Prevención, por lo que se nombrará un vigilante de seguridad que asumirá las funciones del Delegado de 

Prevención. 

Antes del inicio de las Obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres de los 

responsables de Seguridad e Higiene, es decir la Composición del Comité de seguridad y salud y el 

Delegado de Prevención, o bien del Comité de Prevención y Vigilante de Seguridad, en el caso de no 

existir Delegados de Prevención, así como sus sustitutos, por si se produjese alguna ausencia justificada 

de la obra. 

 

6.4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.  

Se constituirá un Comité de seguridad y salud en todos los centros de trabajo que cuenten con 50 

o más trabajadores y estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario 

y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 

Si la obra no contase con representantes de los trabajadores, no existirá Delegado de Prevención 

y por lo tanto, no se podrá crear el Comité de seguridad y salud como tal. En su lugar se creará un Comité 

de Prevención que contará con las funciones del Comité de seguridad y salud y que se reflejan en el art. 

38 "Comité de seguridad y salud" de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

6.5. FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todo el personal 

debe recibir, antes de ingresar en la obra, FORMACION e INFORMACION de los métodos de trabajo y los 

riesgos que éstos pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de seguridad que deberán emplear. 

Será impartida por persona competente que se encuentre permanentemente en la obra (Jefe de 

Obra, Encargado, o bien otra persona designada al efecto).  
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7.- EN CASO DE ACCIDENTE.  

7.1. ACCIONES A SEGUIR.  

El accidentado es lo primero, se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 

progresión de las lesiones. 

En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 

siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de 

atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta 

la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo 

posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de 

los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 

 

7.2. COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.  

La empresa comunicará de forma inmediata a las siguientes personas los accidentes laborales 

producidos en la obra:  

 

7.3. ACCIDENTES DE TIPO LEVE.  

la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 

laborales. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de 

cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 

7.4. ACCIDENTES DE TIPO GRAVE.  

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de 

cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y 

adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 

laborales. 

 

7.5. ACCIDENTES MORTALES 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 

investigaciones judiciales. 

Al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada 

uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y 

adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 

laborales.  
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8.- NORMAS DE CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.  

8.1. VALORACIONES ECONÓMICAS.  

La valoración económica del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrá implicar disminución 

del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 1627/1997 en su artículo 7, 

punto 1, segundo párrafo. 

Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones 

de obra. 

 

8.2. PRECIOS CONTRADICTORIOS  

En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Plan de seguridad y salud 

que precisarán medidas de prevención con precios contradictorios, para su puesta en la obra, estos 

deberán previamente ser autorizados por parte del Coordinador de seguridad y salud por la Dirección 

Facultativa es su caso y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 

 

8.3. CERTIFICACIONES.  

El coordinador de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los encargados 

de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de seguridad y salud y serán presentadas 

a la propiedad para su abono. 

Una vez al mes se extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad se 

hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará de acuerdo con los precios contratados por la 

Propiedad; esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá 

ser abonada por la Propiedad. 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior, se hará conforme se estipule en 

el contrato de obra. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total 

y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, 

tal y como se indica en los apartados anteriores. 

Las partidas presupuestarias de seguridad y salud son parte integrante del proyecto de ejecución 

por definición expresa de la legislación vigente. 

 

8.4. REVISIÓN DE PRECIOS 

Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 

 

En Almería, a 25 de mayo de 2023 
El Ingeniero Agrónomo, 
M. Fermín Malagón Ortega. 
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0.- MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
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1.- MEDICIONES.  

C.01 PROTECCIONES COLECTIVAS  
19SCB90002 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE  

 Barandilla resistente de protección de 0,90 m de 

 altura, formada por: soportes metálicos sistema 

 mordaza en borde, pasamanos, protección 

 intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso 

 desmontado, p.p. de pequeño material y 

 mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la 

 longitud ejecutada. 

  _________________  
 200,00 
 
19SCP90071 m2 MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, METÁLICA  

 Marquesina de protección de acceso a la obra, 

 formada por soportes de tubos y plataforma 

 metálica, incluso p.p. de elementos 

 complementarios para su estabilidad y desmontaje; 

 según R.D. 1627/97. Medida la superficie ejecutada. 

  _________________  
 20,00 

 
 
C.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
19SIC90001 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA  

 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta 

 densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según 

 R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

  _________________  
 16,00 
 
19SIC90002 u CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA  

 Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta 

 densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según 

 R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

  _________________  
 3,00 
 
19SIC20014 u PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. CABEZA, ADAPT. CASCO  

 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla 

 abatible adaptable al casco, resistente a la 

 perforación y penetración por objeto candente, 

 antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE 

 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

  _________________  
 2,00 
 
19SIC20011 u GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS  

 Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación 

 lateral, graduable y ajustables, visores neutros, 

 recambiables templados y tratados, para trabajos 

 con riesgo de impactos en ojos, según 

 R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra. 

  _________________  
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 6,00 
 
19SIC10004 u PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES  

 Protector auditivo fabricado con casquetes 

 ajustables en ambioente bajo y medio de ruido 

 permite uso con el casco de seguridad, según R.D. 

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida 

 la unidad en obra. 

  __________________  
 2,00 
 
19SIC10006 u PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA POLIEURETANO CON CORDÓN  

 Par de tapones antirruidodesechable fabricado 

 espuma de polieuretano con cordón, según R.D. 

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida 

 la unidad en obra. 

  __________________  
 40,00 
 
19SIM90002 u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO  

 Par de guantes de protección para riesgos 

 mecánicos medios, fabricado en piel de flor de 

 vacuno natural con refuerzo en uñeros y nudillos, 

 según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 

 1407/92. Medida la unidad en obra. 

  __________________  
 16,00 
 
19SIM90004 u PAR GUANTES CONTRA ACEITES Y GRASA NITRILO  

 Par de guantes de protección contra aceites y grasa 

 fabricado en algodón con recubrimiento de nitrilo, 

 según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 

 1407/92. Medida la unidad en obra. 

  __________________  
 4,00 
 
19SIM90011 u PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00  

 Par de guantes de protección eléctrica de baja 

 tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material 

 látex natural, según R.D. 773/97 y marcado CE 

 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

  __________________  
 2,00 
 
19SIP50001 u PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE  

 Par de botas de media caña impermeable, 

 fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE 

 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

  __________________  
 4,00 
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19SIP90009 u PAR BOTAS SEGURIDAD SERRAJE, PUNTERA Y PLANTILLA NO MET.  

 Par de botas de seguridad contra riesgos 

 mecánicos, fabricado en serraje transpirable, 

 puntera y plantilla no metálica, piso antideslizante 

 según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 

 1407/92. Medida la unidad en obra. 

  _________________  
 16,00 
 
19SIT90003 u ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA  

 Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, 

 cuerda de longitud y mosquetón de acero, con 

 hombreras y perneras regulables según R.D. 773/97 

 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la 

 unidad en obra. 

  _________________  
 3,00 
 
19SIT90006 u CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER  

 Cinturón de seguridad de sujección fabricado en 

 poliéster, doble anillaje, hebillas de acero 

 galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud 

 y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y 

 marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad 

 en obra. 

  _________________  
 3,00 
 
19SIT90008 u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL  

 Chaleco reflectante confeccionado con tejido 

 fluorescente y tiras de tela reflectante 100% 

 poliéster, para seguridad vial en general según R.D. 

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida 

 la unidad en obra. 

  _________________  
 16,00 
 
19SIW90020 u TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER  

 Traje de protección contra la lluvia confeccionado 

 de PVC y con soporte de poliéster según R.D. 

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida 

 la unidad en obra. 

  _________________  
 4,00 
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C.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
19LPA90010 u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN MENOR A 6 MESES  

 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para 

 aseos en obras de duración no mayor de 6 meses, 

 formada por: estructura de perfiles laminados en 

 frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en 

 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con 

 espuma de poliuretano rígido: carpinteria de 

 aluminio anodizado en su color, rejas de protección 

 y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y 

 pavimento, incluso preparación del terreno, 

 cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado 

 con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, 

 colocación, desmontado y mantenimiento, según 

 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la 

 cantidad ejecutada. 

  __________________  
 1,00 
 
19LPC90010 u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN MENOR A 6 MESES  

 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para 

 comedor en obras de duración no mayor a 6 meses, 

 formada por: estructura de perfiles laminados en 

 frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en 

 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con 

 espuma de poliuretano rígido: carpinteria de 

 aluminio anodizado en su color, rejas de protección 

 y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y 

 pavimento, incluso preparación del terreno, 

 cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado 

 con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, 

 colocación, desmontado y mantenimiento, según 

 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la 

 cantidad ejecutada. 

  __________________  
 2,00 
19LPS90010 u CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS MENOR A 6 MESES  

 Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para sala 

 de primeros auxilios en obras de duración no mayor 

 a 6 meses, formada por: estructura de perfiles 

 laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel 

 sandwich en chapa prelacada por ambas caras, 

 aislamiento con espuma de poliuretano rígido: 

 carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas 

 de protección y suelo con soporte de perfileria, 

 tablero fenólico y pavimento, incluso preparación 

 del terreno, cimentación, soportes de hormigón 

 HA-25, armado con acero B 400 S, placas de 

 asiento, transportes, colocación y desmontado, aire 

 acondicionado y mantenimiento, según R.D. 

 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la 

 cantidad ejecutada. 

  __________________  
 1,00 
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C.04 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS  
E26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 

 34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 

 comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado 

 AENOR. Medida la unidad instalada. 
 2 1,00 2,00 
  ________________________  
 2,00 
 
E26FEA050 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 

 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 

 comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado 

 AENOR. Medida la unidad instalada. 
 1 2,00 2,00 
  ________________________  
 2,00 

 
 
C.05 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO  
19SSS90101 u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO  

 Señal de seguridad metálica tipo obligación o 

 prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 

 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 

 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad 

 ejecutada. 

  _________________  
 4,00 
 
19SSS90111 u SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO  

 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 

 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., 

 incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de 

 desmontaje. Medida la cantidad ejecutada. 

  _________________  
 4,00 
 
19SSS90122 u SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 60x40 cm CON SOPORTE MET.  

 Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 

 60x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de 

 diám., incluso colocación, de acuerdo con R.D. 

 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad 

 ejecutada. 

  _________________  
 4,00 
 
 
19SSS90132 u SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 60x40 cm CON SOPORTE MET.  

 Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" 

 de 60x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de 

 diám., incluso colocación, de acuerdo con R.D. 

 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad 

 ejecutada. 

  _________________  
 4,00 
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19SSS90202 u SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE  

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o 

 prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso 

 colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de 

 montaje. Medida la cantidad ejecutada. 

  __________________  
 4,00 
 
19SSS90212 u SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE  

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 

 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de 

 acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida 

 la cantidad ejecutada. 

  __________________  
 4,00 
 
19SSS90302 u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE  

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales 

 indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso 

 colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con 

 R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. 

  __________________  
 4,00 

 
 
C.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA  

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al 

 horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, 

 con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

  _____________  
 1,00 
 
E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN  

 Reposición de material de botiquín de urgencia. 

  _____________  
 3,00 
 
E28BM140 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES  

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 

  _____________  
 1,00 
 
19WMM90010 u RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 12 MESES  

 Reconocimiento medico para riesgos especificos en 

 obra a realizar en 12 meses; según Ley 31/95. 

 Medida la unidad por trabajador. 

  __________________  
 16,00 
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C.07 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
E28W020 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD  

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, 

 considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico 

 cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con 

 categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial 

 de 1ª. 

  _____________  
 6,00 
 
E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN  

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, 

 considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 

  _____________  
 6,00 
 
E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.  

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 

 considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. 

  _____________  
 6,00 
 
E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.  

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, 

 considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. 

  _____________  
 6,00 
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2.- PRESUPUESTOS PARCIALES. 

C.01 PROTECCIONES COLECTIVAS  
19SCB90002 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE 200,00 5,03 1.006,00 

 Barandilla resistente de protección de 0,90 m de 

 altura, formada por: soportes metálicos sistema 

 mordaza en borde, pasamanos, protección 

 intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso 

 desmontado, p.p. de pequeño material y 

 mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la 

 longitud ejecutada. 
 
19SCP90071 m2 MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, METÁLICA 20,00 17,73 354,60 

 Marquesina de protección de acceso a la obra, 

 formada por soportes de tubos y plataforma 

 metálica, incluso p.p. de elementos 

 complementarios para su estabilidad y desmontaje; 

 según R.D. 1627/97. Medida la superficie ejecutada. 

 

  
TOTAL C.01  ........................................................................................................................................... 1.360,60 
 
 
C.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
19SIC90001 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA 16,00 1,66 26,56 

 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta 

 densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según 

 R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 
19SIC90002 u CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA 3,00 3,49 10,47 

 Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta 

 densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según 

 R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 
19SIC20014 u PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. CABEZA, ADAPT. CASCO 2,00 14,41 28,82 

 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla 

 abatible adaptable al casco, resistente a la 

 perforación y penetración por objeto candente, 

 antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE 

 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 
19SIC20011 u GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS 6,00 12,25 73,50 

 Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación 

 lateral, graduable y ajustables, visores neutros, 

 recambiables templados y tratados, para trabajos 

 con riesgo de impactos en ojos, según 

 R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra. 
 
19SIC10004 u PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES 2,00 19,29 38,58 

 Protector auditivo fabricado con casquetes 

 ajustables en ambioente bajo y medio de ruido 

 permite uso con el casco de seguridad, según R.D. 

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida 

 la unidad en obra. 



 

150 

 
19SIC10006 u PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA POLIEURETANO CON CORDÓN 40,00 0,34 13,60 

 Par de tapones antirruidodesechable fabricado 

 espuma de polieuretano con cordón, según R.D. 

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida 

 la unidad en obra. 
 
19SIM90002 u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO 16,00 2,54 40,64 

 Par de guantes de protección para riesgos 

 mecánicos medios, fabricado en piel de flor de 

 vacuno natural con refuerzo en uñeros y nudillos, 

 según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 

 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 
19SIM90004 u PAR GUANTES CONTRA ACEITES Y GRASA NITRILO 4,00 1,46 5,84 

 Par de guantes de protección contra aceites y grasa 

 fabricado en algodón con recubrimiento de nitrilo, 

 según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 

 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 
19SIM90011 u PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00 2,00 29,06 58,12 

 Par de guantes de protección eléctrica de baja 

 tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material 

 látex natural, según R.D. 773/97 y marcado CE 

 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 
19SIP50001 u PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE 4,00 8,54 34,16 

 Par de botas de media caña impermeable, 

 fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE 

 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 
 
19SIP90009 u PAR BOTAS SEGURIDAD SERRAJE, PUNTERA Y PLANTILLA NO MET. 16,00 28,52 456,32 

 Par de botas de seguridad contra riesgos 

 mecánicos, fabricado en serraje transpirable, 

 puntera y plantilla no metálica, piso antideslizante 

 según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 

 1407/92. Medida la unidad en obra. 
 
19SIT90003 u ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIAMIDA 3,00 60,53 181,59 

 Arnés anticaídas de poliamida, anillas de acero, 

 cuerda de longitud y mosquetón de acero, con 

 hombreras y perneras regulables según R.D. 773/97 

 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la 

 unidad en obra. 
 
19SIT90006 u CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER 3,00 46,43 139,29 

 Cinturón de seguridad de sujección fabricado en 

 poliéster, doble anillaje, hebillas de acero 

 galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud 

 y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y 

 marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad 

 en obra. 
 
19SIT90008 u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL 16,00 2,71 43,36 

 Chaleco reflectante confeccionado con tejido 

 fluorescente y tiras de tela reflectante 100% 

 poliéster, para seguridad vial en general según R.D. 
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 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida 

 la unidad en obra. 
 
19SIW90020 u TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER 4,00 5,03 20,12 

 Traje de protección contra la lluvia confeccionado 

 de PVC y con soporte de poliéster según R.D. 

 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida 

 la unidad en obra. 

 

  
TOTAL C.02  ........................................................................................................................................... 1.170,97 
 
 
 
C.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
19LPA90010 u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN MENOR A 6 MESES 1,00 1.194,46 1.194,46 

 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para 

 aseos en obras de duración no mayor de 6 meses, 

 formada por: estructura de perfiles laminados en 

 frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en 

 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con 

 espuma de poliuretano rígido: carpinteria de 

 aluminio anodizado en su color, rejas de protección 

 y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y 

 pavimento, incluso preparación del terreno, 

 cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado 

 con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, 

 colocación, desmontado y mantenimiento, según 

 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la 

 cantidad ejecutada. 
 
19LPC90010 u CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN MENOR A 6 MESES 2,00 883,11 1.766,22 

 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para 

 comedor en obras de duración no mayor a 6 meses, 

 formada por: estructura de perfiles laminados en 

 frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en 

 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con 

 espuma de poliuretano rígido: carpinteria de 

 aluminio anodizado en su color, rejas de protección 

 y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y 

 pavimento, incluso preparación del terreno, 

 cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado 

 con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, 

 colocación, desmontado y mantenimiento, según 

 R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la 

 cantidad ejecutada. 
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19LPS90010 u CASETA PREF. MOD. 15 m2 PRIM. AUXILIOS MENOR A 6 MESES 1,00 1.819,52 1.819,52 

 Caseta prefabricada modulada de 15 m2 para sala 

 de primeros auxilios en obras de duración no mayor 

 a 6 meses, formada por: estructura de perfiles 

 laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel 

 sandwich en chapa prelacada por ambas caras, 

 aislamiento con espuma de poliuretano rígido: 

 carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas 

 de protección y suelo con soporte de perfileria, 

 tablero fenólico y pavimento, incluso preparación 

 del terreno, cimentación, soportes de hormigón 

 HA-25, armado con acero B 400 S, placas de 

 asiento, transportes, colocación y desmontado, aire 

 acondicionado y mantenimiento, según R.D. 

 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la 

 cantidad ejecutada. 

 

  
TOTAL C.03  ........................................................................................................................................... 4.780,20 
 
 
C.04 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS  
E26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 2,00 61,38 122,76 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 

 34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 

 comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado 

 AENOR. Medida la unidad instalada. 
 
E26FEA050 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN 2,00 62,48 124,96 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 

 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 

 comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado 

 AENOR. Medida la unidad instalada. 

 
  
TOTAL C.04  .............................................................................................................................................. 247,72 
 
 
C.05 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO  
19SSS90101 u SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO 4,00 19,79 79,16 

 Señal de seguridad metálica tipo obligación o 

 prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 

 mm de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 

 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad 

 ejecutada. 
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19SSS90111 u SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO 4,00 27,38 109,52 

 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 

 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., 

 incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de 

 desmontaje. Medida la cantidad ejecutada. 
 
19SSS90122 u SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 60x40 cm CON SOPORTE MET. 4,00 27,87 111,48 

 Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 

 60x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de 

 diám., incluso colocación, de acuerdo con R.D. 

 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad 

 ejecutada. 
 
19SSS90132 u SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 60x40 cm CON SOPORTE MET. 4,00 27,87 111,48 

 Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" 

 de 60x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de 

 diám., incluso colocación, de acuerdo con R.D. 

 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad 

 ejecutada. 
 
19SSS90202 u SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE 4,00 2,10 8,40 

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o 

 prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso 

 colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de 

 montaje. Medida la cantidad ejecutada. 
 
19SSS90212 u SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE 4,00 2,10 8,40 

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 

 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de 

 acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida 

 la cantidad ejecutada. 
 
19SSS90302 u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE 4,00 4,22 16,88 

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales 

 indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso 

 colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con 

 R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. 

 

  
TOTAL C.05  .............................................................................................................................................. 445,32 
 
 
C.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 1,00 78,04 78,04 

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al 

 horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, 

 con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
 
E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 3,00 53,24 159,72 

 Reposición de material de botiquín de urgencia. 
 
E28BM140 ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES 1,00 14,69 14,69 

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). 
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19WMM90010 u RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 12 MESES 16,00 22,00 352,00 

 Reconocimiento medico para riesgos especificos en 

 obra a realizar en 12 meses; según Ley 31/95. 

 Medida la unidad por trabajador. 

 

  
TOTAL C.06  .............................................................................................................................................. 604,45 
 
 
C.07 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
E28W020 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 6,00 137,39 824,34 

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, 

 considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico 

 cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con 

 categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial 

 de 1ª. 
 
E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 6,00 132,38 794,28 

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, 

 considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. 
 
E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 6,00 122,22 733,32 

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 

 considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. 
 
E28W050 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. 6,00 72,03 432,18 

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, 

 considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. 

 
  
TOTAL C.07  ........................................................................................................................................... 2.784,12 
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3.-  RESUMEN DE PRESUPUESTO 

C.01 PROTECCIONES COLECTIVAS ...................................................................  1.360,60 

C.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................................  1.170,97 

C.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ............................................  4.780,20 

C.04 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS .....................................................  247,72 

C.05 SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO ..............................................................  445,32 

C.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .....................................  604,45 

C.07 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO .................  2.784,12 

 

  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 11.393,38 

 

Asciende el presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud correspondiente 

a las obras del Proyecto de Adaptación de Impulsión de Aguas Regeneradas desde la EDAR de Roquetas 

de Mar hasta el Sistema de Regulación de las Balsas de El Cañuelo a la expresada cantidad de ONCE 

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS de EURO. 

 

En Almería, a 25 de mayo de 2023 
El Ingeniero Agrónomo, 
M. Fermín Malagón Ortega. 
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0.- PLANOS 
1.- SITUACIÓN 

2.- GENERAL 

3.- UBICACIÓN CASETA 

4.- CASETA DE OBRA 

5.- PROTECCIONES INDIVIDUALES (2 HOJAS) 

6.- PROTECCIONES COLECTIVAS (3 HOJAS) 

7.- PROTECCIONES MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES (3 HOJAS) 

8.- SEÑALIZACIÓN (2 HOJAS) 
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1.- RELACIÓN DE COMUNEROS 

APELLIDOS, NOMBRE SEXO DNI 
SUP. 

REGADA 
PROV MUN. PLG. PARC RECT. SUPERFICIE 

USO 
SIGPAC 

ABAD MIÑARRO, FRANCISCO M 27258174T 0,00 4 79 31 31 1 2.515,18 IM 

ABAD MIÑARRO, FRANCISCO M 27258174T 9.769,28 4 79 31 31 3 9.769,28 IV 

ABAD MIÑARRO, FRANCISCO M 27258174T 8.272,90 4 79 31 31 2 8.272,90 IV 

ABAD NAVARRO, ENCARNACION F 27509876J 0,00 4 79 17 69 4 186,51 ED 

ABAD NAVARRO, ENCARNACION F 27509876J 0,00 4 79 17 69 1 59,50 IM 

ABAD NAVARRO, ENCARNACION F 27509876J 0,00 4 79 17 70 2 278,77 IM 

ABAD NAVARRO, ENCARNACION F 27509876J 0,00 4 79 17 70 3 386,42 IM 

ABAD NAVARRO, ENCARNACION F 27509876J 0,00 4 79 17 70 4 445,39 IM 

ABAD NAVARRO, ENCARNACION F 27509876J 4.137,42 4 79 17 68 2 4.137,42 IV 

ABAD NAVARRO, ENCARNACION F 27509876J 4.539,08 4 79 17 69 2 4.539,08 IV 

ABAD NAVARRO, ENCARNACION F 27509876J 12.753,04 4 79 17 70 1 12.753,04 IV 

ABAD NAVARRO, ENCARNACION F 27509876J 891,04 4 79 17 69 3 891,04 TH 

ABAD NAVARRO, JOAQUIN M 75235965K 0,00 4 79 17 26 2 1.632,07 IM 

ABAD NAVARRO, JOAQUIN M 75235965K 0,00 4 79 17 28 1 3.029,00 IM 

ABAD NAVARRO, JOAQUIN M 75235965K 23.204,90 4 79 17 26 1 23.204,90 IV 

ABAD NAVARRO, LUIS ALEJANDRO M 45599177K 0,00 4 79 6 13 2 444,01 AG 

ABAD NAVARRO, LUIS ALEJANDRO M 45599177K 0,00 4 79 17 48 1 960,63 IM 

ABAD NAVARRO, LUIS ALEJANDRO M 45599177K 0,00 4 79 6 13 1 1.796,66 IM 

ABAD NAVARRO, LUIS ALEJANDRO M 45599177K 5.824,28 4 79 17 48 5 5.824,28 IV 

ABAD NAVARRO, LUIS ALEJANDRO M 45599177K 0,00 4 79 17 48 3 656,88 IV 

ABAD NAVARRO, LUIS ALEJANDRO M 45599177K 12.051,18 4 79 17 48 2 12.051,18 IV 

ABAD NAVARRO, LUIS ALEJANDRO M 45599177K 3.157,89 4 79 17 71 2 3.157,89 IV 

ABAD NAVARRO, LUIS ALEJANDRO M 45599177K 4.836,07 4 79 5 39 1 4.836,07 IV 

ABAD NAVARRO, LUIS ALEJANDRO M 45599177K 8.981,87 4 79 6 13 3 8.981,87 IV 

ABAD NAVARRO, LUIS ALEJANDRO M 45599177K 4.140,74 4 79 6 13 4 4.140,74 IV 

ABAD NAVARRO, LUIS ALEJANDRO M 45599177K 0,00 4 79 5 39 2 1.176,71 PS 

ABRIL SOLER, MARIA F 24142158R 0,00 4 79 18 32 1 707,25 IM 

ABRIL SOLER, MARIA F 24142158R 7.653,93 4 79 18 32 2 7.653,93 IV 

ACISAN INVERSIONES, S.L X B04805347 0,00 4 102 19 49 3 299,32 IM 

ACISAN INVERSIONES, S.L X B04805347 0,00 4 102 19 49 1 1.230,72 IM 

ACISAN INVERSIONES, S.L X B04805347 0,00 4 102 19 51 1 180,23 IM 

ACISAN INVERSIONES, S.L X B04805347 10.721,02 4 102 19 49 2 10.721,02 IV 

ACISAN INVERSIONES, S.L X B04805347 5.462,86 4 102 19 51 2 5.462,86 IV 

ACOSTA ACOSTA, MARIA JESUS F 23772662T 0,00 4 79 32 20 3 449,62 IM 
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APELLIDOS, NOMBRE SEXO DNI 
SUP. 

REGADA 
PROV MUN. PLG. PARC RECT. SUPERFICIE 

USO 
SIGPAC 

ACOSTA ACOSTA, MARIA JESUS F 23772662T 0,00 4 79 32 20 2 97,75 IM 

ACOSTA ACOSTA, MARIA JESUS F 23772662T 6.345,67 4 79 32 20 1 6.345,67 IV 

ACOSTA SALVADOR, OLGA F 34855187K 0,00 4 104 21 227 1 1.263,84 IM 

ACOSTA SALVADOR, OLGA F 34855187K 0,00 4 104 21 227 2 569,59 IM 

ACOSTA SALVADOR, OLGA F 34855187K 6.602,82 4 104 21 227 4 6.602,82 IV 

ACOSTA SALVADOR, OLGA F 34855187K 15.232,33 4 104 21 227 3 15.232,33 IV 

ACOSTA SALVADOR, OLGA F 34855187K 0,00 4 104 21 227 5 142,84 IV 

AGOUZOUL TAYBI, JAMAA M 76661771B 0,00 4 102 19 18 3 380,72 IM 

AGOUZOUL TAYBI, JAMAA M 76661771B 0,00 4 102 19 18 2 107,95 IM 

AGOUZOUL TAYBI, JAMAA M 76661771B 11.184,37 4 102 19 18 1 11.184,37 IV 

AGRICOLA AGATON, S.L   B04261681 0,00 4 102 16 114 1 1.304,64 IM 

AGRICOLA AGATON, S.L   B04261681 10.952,47 4 102 16 114 2 10.952,47 IV 

AGRICOLA AGATON, S.L   B04261681 6.134,15 4 102 16 115 1 6.134,15 IV 

AGRICOLA AGATON, S.L   B04261681 0,00 4 102 16 115 2 317,76 ZU 

AGRICOLA ALMIAGRO, S.L X B04816138 0,00 4 105 1 48 2 205,72 IM 

AGRICOLA ALMIAGRO, S.L X B04816138 0,00 4 105 1 48 1 1.286,95 IM 

AGRICOLA ALMIAGRO, S.L X B04816138 6.928,00 4 105 1 48 3 6.928,00 IV 

AGRICOLA ALMIAGRO, S.L X B04816138 10.341,00 4 105 1 48 4 10.341,00 IV 

AGRICOLA CALIFORNIA, S.A   A04119715 0,00 4 102 11 105 1 1.605,66 IM 

AGRICOLA CALIFORNIA, S.A   A04119715 4.267,80 4 102 11 105 5 4.267,80 IV 

AGRICOLA CALIFORNIA, S.A   A04119715 11.298,79 4 102 11 105 3 11.298,79 IV 

AGRICOLA CALIFORNIA, S.A   A04119715 0,00 4 102 11 105 6 41,82 PS 

AGRICOLA CHORROHUMO, S.L X B04239893 0,00 4 79 17 42 2 782,18 IM 

AGRICOLA CHORROHUMO, S.L X B04239893 0,00 4 79 17 42 1 1.677,41 IM 

AGRICOLA CHORROHUMO, S.L X B04239893 0,00 4 79 17 55 1 1.516,98 IM 

AGRICOLA CHORROHUMO, S.L X B04239893 0,00 4 79 17 55 4 606,14 IM 

AGRICOLA CHORROHUMO, S.L X B04239893 17.611,07 4 79 17 42 5 17.611,07 IV 

AGRICOLA CHORROHUMO, S.L X B04239893 12.786,46 4 79 17 42 4 12.786,46 IV 

AGRICOLA CHORROHUMO, S.L X B04239893 9.331,65 4 79 17 55 2 9.331,65 IV 

AGRICOLA CHORROHUMO, S.L X B04239893 142,37 4 79 17 55 3 142,37 TH 

AGRICOLA CHORROHUMO, S.L X B04239893 0,00 4 102 17 142 1 740,23 IM 

AGRICOLA CHORROHUMO, S.L X B04239893 17.299,67 4 102 17 142 2 17.299,67 IV 

AGRICOLA CHORROHUMO, S.L X B04239893 12.303,89 4 102 17 143 1 12.303,89 IV 

AGRICOLA CHORROHUMO, S.L X B04239893 3.720,08 4 102 17 145 1 3.720,08 IV 

AGRICOLA EFRAJOMA, S.L X B04838892 0,00 4 79 33 77 1 145,97 IM 

AGRICOLA EFRAJOMA, S.L X B04838892 0,00 4 79 33 77 3 5.977,49 IM 

AGRICOLA EFRAJOMA, S.L X B04838892 0,00 4 79 33 94 1 1.168,19 IM 

AGRICOLA EFRAJOMA, S.L X B04838892 8.701,16 4 79 33 77 2 8.701,16 IV 
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AGRICOLA HNOS. LOPEZ PEREZ, C.B X E04276457 0,00 4 79 33 64 1 940,20 IM 

AGRICOLA HNOS. LOPEZ PEREZ, C.B X E04276457 0,00 4 79 33 90 2 3.604,77 IM 

AGRICOLA HNOS. LOPEZ PEREZ, C.B X E04276457 0,00 4 79 33 91 2 452,70 IM 

AGRICOLA HNOS. LOPEZ PEREZ, C.B X E04276457 16.106,83 4 79 33 63 1 16.106,83 IV 

AGRICOLA HNOS. LOPEZ PEREZ, C.B X E04276457 29.499,97 4 79 33 64 2 29.499,97 IV 

AGRICOLA HNOS. LOPEZ PEREZ, C.B X E04276457 0,00 4 79 33 90 4 1.117,89 IV 

AGRICOLA HNOS. LOPEZ PEREZ, C.B X E04276457 4.188,96 4 79 33 90 5 4.188,96 IV 

AGRICOLA HNOS. LOPEZ PEREZ, C.B X E04276457 8.644,88 4 79 33 90 6 8.644,88 IV 

AGRICOLA HNOS. LOPEZ PEREZ, C.B X E04276457 3.315,17 4 79 33 91 1 3.315,17 IV 

AGRICOLA MARGUEZ, S.L X B04224143 0,00 4 102 27 57 1 437,02 IM 

AGRICOLA MARGUEZ, S.L X B04224143 6.349,30 4 102 27 57 2 6.349,30 IV 

AGRICOLA MARGUEZ, S.L X B04224143 0,00 4 102 27 57 3 292,88 PS 

AGRICOLA ORMAGRAN, S.L X B04144192 0,00 4 104 29 35 1 2.047,41 IM 

AGRICOLA ORMAGRAN, S.L X B04144192 0,00 4 104 29 77 4 1.768,62 IM 

AGRICOLA ORMAGRAN, S.L X B04144192 30.203,79 4 104 29 35 2 30.203,79 IV 

AGRICOLA ORMAGRAN, S.L X B04144192 19.791,84 4 104 29 77 2 19.791,84 IV 

AGRICOLA ORMAGRAN, S.L X B04144192 0,00 4 104 29 77 1 1.964,19 IV 

AGRICOLA ORMAGRAN, S.L X B04144192 5.667,12 4 104 29 77 3 5.667,12 IV 

AGRICOLA ORTEGA RUIZ, S.L X B04769410 0,00 4 79 34 57 11 234,99 ED 

AGRICOLA ORTEGA RUIZ, S.L X B04769410 0,00 4 79 17 31 1 266,77 IM 

AGRICOLA ORTEGA RUIZ, S.L X B04769410 0,00 4 79 34 116 5 622,20 IM 

AGRICOLA ORTEGA RUIZ, S.L X B04769410 0,00 4 79 34 116 6 119,44 IM 

AGRICOLA ORTEGA RUIZ, S.L X B04769410 0,00 4 79 34 57 12 211,97 IM 

AGRICOLA ORTEGA RUIZ, S.L X B04769410 0,00 4 79 34 57 6 295,84 IM 

AGRICOLA ORTEGA RUIZ, S.L X B04769410 9.707,97 4 79 17 31 2 9.707,97 IV 

AGRICOLA ORTEGA RUIZ, S.L X B04769410 7.148,41 4 79 34 116 2 7.148,41 IV 

AGRICOLA ORTEGA RUIZ, S.L X B04769410 8.692,80 4 79 34 57 7 8.692,80 IV 

AGRICOLA ORTEGA RUIZ, S.L X B04769410 7.290,82 4 79 34 57 2 7.290,82 IV 

AGRICOLA ORTEGA RUIZ, S.L X B04769410 0,00 4 79 34 116 8 166,79 PS 

AGRICOLA ORTEGA RUIZ, S.L X B04769410 0,00 4 79 34 116 7 465,92 PS 

AGRICOLA ORTEGA RUIZ, S.L X B04769410 0,00 4 79 34 116 3 18.685,62 PS 

AGRICOLA ORTEGA RUIZ, S.L X B04769410 0,00 4 79 34 57 3 4.744,18 PS 

AGRICOLA PEPA Y CURRO, S.L X B04840203 0,00 4 105 2 33 1 1.348,87 IM 

AGRICOLA PEPA Y CURRO, S.L X B04840203 10.542,09 4 105 2 33 2 10.542,09 IV 

AGRICOLA PEPA Y CURRO, S.L X B04840203 9.272,04 4 105 2 36 1 9.272,04 IV 

AGRICOLA PUESTO CARRETERO, S.L X B04833042 0,00 4 104 21 80 2 391,37 IM 
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AGRICOLA PUESTO CARRETERO, S.L X B04833042 0,00 4 104 21 81 1 4.149,38 IM 

AGRICOLA PUESTO CARRETERO, S.L X B04833042 23.222,59 4 104 21 80 3 23.222,59 IV 

AGRICOLA PUESTO CARRETERO, S.L X B04833042 21.594,71 4 104 21 81 2 21.594,71 IV 

AGRICOLA TRIAFI, S.L X B04819769 0,00 4 104 14 277 1 1.591,44 IM 

AGRICOLA TRIAFI, S.L X B04819769 10.698,36 4 104 14 277 3 10.698,36 IV 

AGRICOLA TRIAFI, S.L X B04819769 8.643,68 4 104 14 277 2 8.643,68 IV 

AGRICOLAS MAR DE PLASTICO, S.L   B04834255 0,00 4 79 8 43 1 315,10 CA 

AGRICOLAS MAR DE PLASTICO, S.L   B04834255 0,00 4 79 27 74 1 1.257,54 IM 

AGRICOLAS MAR DE PLASTICO, S.L   B04834255 0,00 4 79 8 38 1 627,83 IM 

AGRICOLAS MAR DE PLASTICO, S.L   B04834255 0,00 4 79 8 43 6 128,67 IM 

AGRICOLAS MAR DE PLASTICO, S.L   B04834255 0,00 4 79 8 43 4 1.788,73 IM 

AGRICOLAS MAR DE PLASTICO, S.L   B04834255 0,00 4 79 8 59 3 676,02 IM 

AGRICOLAS MAR DE PLASTICO, S.L   B04834255 0,00 4 79 8 59 1 2.229,76 IM 

AGRICOLAS MAR DE PLASTICO, S.L   B04834255 12.815,69 4 79 27 74 4 12.815,69 IV 

AGRICOLAS MAR DE PLASTICO, S.L   B04834255 7.392,80 4 79 27 74 3 7.392,80 IV 

AGRICOLAS MAR DE PLASTICO, S.L   B04834255 12.302,42 4 79 8 38 2 12.302,42 IV 

AGRICOLAS MAR DE PLASTICO, S.L   B04834255 0,00 4 79 8 38 4 514,09 IV 

AGRICOLAS MAR DE PLASTICO, S.L   B04834255 13.938,41 4 79 8 43 3 13.938,41 IV 

AGRICOLAS MAR DE PLASTICO, S.L   B04834255 24.935,84 4 79 8 59 2 24.935,84 IV 

AGRICULTURA INTEGRAL RAMIVAR, 
S.L 

X B04825915 0,00 4 79 22 30 1 356,94 IM 

AGRICULTURA INTEGRAL RAMIVAR, 
S.L 

X B04825915 0,00 4 79 22 31 1 96,53 IM 

AGRICULTURA INTEGRAL RAMIVAR, 
S.L 

X B04825915 8.210,68 4 79 22 30 2 8.210,68 IV 

AGRICULTURA INTEGRAL RAMIVAR, 
S.L 

X B04825915 8.342,58 4 79 22 31 2 8.342,58 IV 

AGRICULTURA INTEGRAL RAYO, S.L X B04710620 0,00 4 79 22 32 2 109,87 IM 

AGRICULTURA INTEGRAL RAYO, S.L X B04710620 7.224,88 4 79 22 32 1 7.224,88 IV 

AGRO CASABLANCA, S.L   B04190757 0,00 4 102 11 151 1 629,36 IM 

AGRO CASABLANCA, S.L   B04190757 11.047,40 4 102 11 151 3 11.047,40 IV 

AGROCALIDAD PONIENTE, S.L X B04826368 0,00 4 104 29 5 2 2.722,06 IM 

AGROCALIDAD PONIENTE, S.L X B04826368 18.632,02 4 104 29 5 3 18.632,02 IV 

AGROCALIDAD PONIENTE, S.L X B04826368 19.315,59 4 104 29 5 4 19.315,59 IV 

AGROCASTALA, C.B X E04309001 0,00 4 104 22 150 2 1.372,05 IM 

AGROCASTALA, C.B X E04309001 0,00 4 104 22 281 3 2.098,16 IM 

AGROCASTALA, C.B X E04309001 15.896,38 4 104 22 150 1 15.896,38 IV 

AGROCASTALA, C.B X E04309001 12.259,54 4 104 22 281 1 12.259,54 IV 

AGROCAVANE, S.L X B04790168 0,00 4 102 28 25 1 2.758,39 IM 

AGROCAVANE, S.L X B04790168 24.980,13 4 102 28 25 4 24.980,13 IV 
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AGROCAVANE, S.L X B04790168 6.087,58 4 102 28 25 3 6.087,58 IV 

AGRODUNAS, S.L X B04402178 0,00 4 104 21 73 1 4.085,61 IM 

AGRODUNAS, S.L X B04402178 0,00 4 104 30 140 1 2.494,46 IM 

AGRODUNAS, S.L X B04402178 8.122,14 4 104 21 73 4 8.122,14 IV 

AGRODUNAS, S.L X B04402178 7.531,20 4 104 21 73 3 7.531,20 IV 

AGRODUNAS, S.L X B04402178 11.903,55 4 104 21 73 2 11.903,55 IV 

AGRODUNAS, S.L X B04402178 16.447,40 4 104 30 140 2 16.447,40 IV 

AGROGAPA, S.L X B04819587 0,00 4 79 14 151 4 30,47 IM 

AGROGAPA, S.L X B04819587 0,00 4 79 14 75 2 547,79 IM 

AGROGAPA, S.L X B04819587 0,00 4 79 14 75 1 265,56 IM 

AGROGAPA, S.L X B04819587 0,00 4 79 14 76 3 525,32 IM 

AGROGAPA, S.L X B04819587 0,00 4 79 14 76 2 169,32 IM 

AGROGAPA, S.L X B04819587 2.841,57 4 79 14 151 2 2.841,57 IV 

AGROGAPA, S.L X B04819587 6.908,13 4 79 14 75 3 6.908,13 IV 

AGROGAPA, S.L X B04819587 6.272,84 4 79 14 76 1 6.272,84 IV 

AGROGOESEN, S.L X B04609574 0,00 4 104 22 116 1 471,37 IM 

AGROGOESEN, S.L X B04609574 0,00 4 104 22 157 1 3.460,63 IM 

AGROGOESEN, S.L X B04609574 8.922,70 4 104 22 116 2 8.922,70 IV 

AGROGOESEN, S.L X B04609574 8.987,86 4 104 22 157 3 8.987,86 IV 

AGROGOESEN, S.L X B04609574 9.669,24 4 104 22 157 5 9.669,24 IV 

AGROGOESEN, S.L X B04609574 12.446,78 4 104 22 157 4 12.446,78 IV 

AGRO-LORCE, S.L X B04747168 0,00 4 79 5 98 4 512,71 IM 

AGRO-LORCE, S.L X B04747168 0,00 4 79 5 98 1 1.024,14 IM 

AGRO-LORCE, S.L X B04747168 2.077,04 4 79 5 101 1 2.077,04 IV 

AGRO-LORCE, S.L X B04747168 17.203,89 4 79 5 98 2 17.203,89 IV 

AGRO-LORCE, S.L X B04747168 0,00 4 79 5 98 5 634,63 IV 

AGROSABIFER, S.L X B04742110 0,00 4 104 22 39 3 986,93 IM 

AGROSABIFER, S.L X B04742110 0,00 4 104 22 39 6 258,04 IM 

AGROSABIFER, S.L X B04742110 0,00 4 104 22 39 2 485,13 IM 

AGROSABIFER, S.L X B04742110 14.897,73 4 104 22 39 4 14.897,73 IV 

AGROSABIFER, S.L X B04742110 6.061,85 4 104 22 39 5 6.061,85 IV 

AGROSABIFER, S.L X B04742110 0,00 4 104 22 39 1 1.391,89 PS 

AGROSOL EXPORT, S.L X B04892154 0,00 4 79 4 38 2 473,18 CA 

AGROSOL EXPORT, S.L X B04892154 0,00 4 79 4 39 2 421,55 CA 

AGROSOL EXPORT, S.L X B04892154 0,00 4 79 3 58 1 2.272,99 IM 

AGROSOL EXPORT, S.L X B04892154 38.368,31 4 79 3 58 2 38.368,31 IV 
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AGROSOL EXPORT, S.L X B04892154 15.575,74 4 79 4 1 1 15.575,74 IV 

AGROSOL EXPORT, S.L X B04892154 13.167,19 4 79 4 38 1 13.167,19 IV 

AGROSOL EXPORT, S.L X B04892154 2.273,90 4 79 4 39 1 2.273,90 IV 

AGROSOL EXPORT, S.L X B04892154 8.302,52 4 79 4 4 1 8.302,52 IV 

AGROSOL EXPORT, S.L X B04892154 0,00 4 79 3 58 3 1.646,86 PS 

AGUILA ALVAREZ, ANDRES M 27244516G 0,00 4 102 19 87 1 1.167,64 IM 

AGUILA ALVAREZ, ANDRES M 27244516G 7.802,83 4 102 19 87 2 7.802,83 IV 

AGUILA ALVAREZ, SALVADOR M 27239541C 0,00 4 79 29 53 1 541,07 IM 

AGUILA ALVAREZ, SALVADOR M 27239541C 8.577,31 4 79 29 53 2 8.577,31 IV 

AGUILA FERRER, MANUEL M 75248175H 0,00 4 102 20 146 3 1.416,55 IM 

AGUILA FERRER, MANUEL M 75248175H 4.586,43 4 102 20 146 4 4.586,43 IV 

AGUILA FERRER, MANUEL M 75248175H 13.041,15 4 102 20 146 5 13.041,15 IV 

AGUILA FERRER, ROSA MARIA F 53705645R 0,00 4 102 22 53 2 1.462,02 IM 

AGUILA FERRER, ROSA MARIA F 53705645R 0,00 4 102 22 54 1 132,49 IM 

AGUILA FERRER, ROSA MARIA F 53705645R 10.196,54 4 102 22 53 3 10.196,54 IV 

AGUILA FERRER, ROSA MARIA F 53705645R 7.098,56 4 102 22 54 2 7.098,56 IV 

AGUILAR TRUJILLO, MARIA LUJAN F 45580938K 0,00 4 79 38 54 4 370,26 CA 

AGUILAR TRUJILLO, MARIA LUJAN F 45580938K 0,00 4 79 38 54 1 55,32 IM 

AGUILAR TRUJILLO, MARIA LUJAN F 45580938K 2.917,16 4 79 38 54 5 2.917,16 IV 

AGUILAR TRUJILLO, MARIA LUJAN F 45580938K 0,00 4 79 38 54 2 365,91 PS 

AGUILAR TRUJILLO, MARIA LUJAN F 45580938K 9.701,12 4 79 38 54 3 9.701,12 TH 

AGUILERA BAEZA, ANTONIO M 27152496F 0,00 4 79 16 43 1 426,19 IM 

AGUILERA BAEZA, ANTONIO M 27152496F 0,00 4 79 19 49 1 1.407,48 IM 

AGUILERA BAEZA, ANTONIO M 27152496F 9.716,66 4 79 16 43 2 9.716,66 IV 

AGUILERA BAEZA, ANTONIO M 27152496F 17.885,72 4 79 19 49 2 17.885,72 IV 

AGUILERA BAEZA, JOSE MIGUEL M 54101485B 0,00 4 105 11 36 2 107,23 CA 

AGUILERA BAEZA, JOSE MIGUEL M 54101485B 0,00 4 105 11 13 3 174,09 IM 

AGUILERA BAEZA, JOSE MIGUEL M 54101485B 0,00 4 105 11 13 2 472,78 IM 

AGUILERA BAEZA, JOSE MIGUEL M 54101485B 4.796,70 4 105 11 13 1 4.796,70 IV 

AGUILERA BAEZA, JOSE MIGUEL M 54101485B 2.977,26 4 105 11 36 1 2.977,26 IV 

AGUILERA CAPEL, IGNACIO M 27268478T 0,00 4 102 20 14 3 758,82 IM 

AGUILERA CAPEL, IGNACIO M 27268478T 0,00 4 102 20 14 2 516,69 IM 

AGUILERA CAPEL, IGNACIO M 27268478T 10.742,13 4 102 20 14 1 10.742,13 IV 

AGUILERA HUERTAS, JOSE ANTONIO M 23626407W 0,00 4 104 22 50 1 1.117,02 IM 

AGUILERA HUERTAS, JOSE ANTONIO M 23626407W 5.450,05 4 104 22 50 2 5.450,05 IV 

AGUILERA POMARES, MARIA DEL 
MAR 

F 34848324N 0,00 4 79 7 32 1 1.603,95 IM 
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AGUILERA POMARES, MARIA DEL 
MAR 

F 34848324N 11.007,77 4 79 7 32 2 11.007,77 IV 

AGUILERA POMARES, MARIA DEL 
MAR 

F 34848324N 12.526,48 4 79 7 32 3 12.526,48 IV 

AGUILERA RUIZ, JAVIER M 34848214V 0,00 4 104 22 166 1 889,53 IM 

AGUILERA RUIZ, JAVIER M 34848214V 8.188,25 4 104 22 166 2 8.188,25 IV 

ALABARCE CANO, LORENZO M 23735403R 0,00 4 102 18 49 1 537,00 IM 

ALABARCE CANO, LORENZO M 23735403R 5.651,35 4 102 18 49 2 5.651,35 IV 

ALBORAN SAT Nº 8023 X F04074969 0,00 4 104 14 951 5 762,23 IM 

ALBORAN SAT Nº 8023 X F04074969 0,00 4 104 14 951 3 504,24 IV 

ALBORAN SAT Nº 8023 X F04074969 0,00 4 104 14 951 2 102,49 IV 

ALBORAN SAT Nº 8023 X F04074969 18.090,04 4 104 14 951 1 18.090,04 IV 

ALCALDE FERNANDEZ, DOLORES F 27256498A 0,00 4 79 13 71 1 316,14 IM 

ALCALDE FERNANDEZ, DOLORES F 27256498A 0,00 4 79 13 72 1 739,24 IM 

ALCALDE FERNANDEZ, DOLORES F 27256498A 8.656,58 4 79 13 71 2 8.656,58 IV 

ALCALDE FERNANDEZ, DOLORES F 27256498A 3.442,13 4 79 13 72 2 3.442,13 IV 

ALCALDE FERNANDEZ, FRANCISCA F 27522022S 0,00 4 79 13 24 1 378,48 IM 

ALCALDE FERNANDEZ, FRANCISCA F 27522022S 11.035,09 4 79 13 24 2 11.035,09 IV 

ALCALDE MENDEZ, MARIA F 23646664L 0,00 4 104 13 87 1 1.358,23 IM 

ALCALDE MENDEZ, MARIA F 23646664L 9.212,30 4 104 13 87 2 9.212,30 IV 

ALCARAZ SANCHEZ, FRANCISCO M 27245110T 0,00 4 79 12 47 1 571,98 IM 

ALCARAZ SANCHEZ, FRANCISCO M 27245110T 6.173,19 4 79 12 47 2 6.173,19 IV 

ALERA BLANQUE, KAYCE ROSE M 45901491T 0,00 4 79 33 37 1 82,49 IM 

ALERA BLANQUE, KAYCE ROSE M 45901491T 0,00 4 79 33 37 3 1.646,10 IM 

ALERA BLANQUE, KAYCE ROSE M 45901491T 0,00 4 79 33 89 1 212,52 IM 

ALERA BLANQUE, KAYCE ROSE M 45901491T 3.278,75 4 79 33 37 2 3.278,75 IV 

ALERA BLANQUE, KAYCE ROSE M 45901491T 0,00 4 79 33 89 2 1.123,57 PS 

ALERA SANTANA, DIONISIO M 75727869R 3.205,76 4 102 17 104 1 3.205,76 IV 

ALGUMAY, S.L   B04320347 0,00 4 104 14 245 3 79,75 IM 

ALGUMAY, S.L   B04320347 0,00 4 104 14 245 2 1.285,49 IM 

ALGUMAY, S.L   B04320347 0,00 4 104 14 366 1 2.082,85 IM 

ALGUMAY, S.L   B04320347 12.250,64 4 104 14 245 1 12.250,64 IV 

ALGUMAY, S.L   B04320347 5.513,42 4 104 14 366 2 5.513,42 IV 

ALGUMAY, S.L   B04320347 8.903,22 4 104 14 896 1 8.903,22 IV 

ALGUMAY, S.L   B04320347 3.033,39 4 104 14 366 3 3.033,39 PR 

ALGUMAY, S.L   B04320347 4.043,32 4 104 14 366 4 4.043,32 PR 

ALGUMAY, S.L   B04320347 3.557,12 4 104 14 896 2 3.557,12 TH 

ALICATADOS Y SOLADOS SALEM, S.L X B04446589 0,00 4 105 10 99 3 809,74 IM 

ALICATADOS Y SOLADOS SALEM, S.L X B04446589 0,00 4 105 10 99 2 854,39 IM 

ALICATADOS Y SOLADOS SALEM, S.L X B04446589 26.116,22 4 105 10 99 1 26.116,22 IV 

ALICATADOS Y SOLADOS SALEM, S.L X B04446589 0,00 4 102 24 165 1 826,36 IM 
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ALICATADOS Y SOLADOS SALEM, S.L X B04446589 7.960,39 4 102 24 165 2 7.960,39 IV 

ALJARILLA MORAL, FRANCISCO M 27177020J 0,00 4 104 30 179 5 65,60 IM 

ALJARILLA MORAL, FRANCISCO M 27177020J 0,00 4 104 30 179 2 1.938,49 IM 

ALJARILLA MORAL, FRANCISCO M 27177020J 13.536,76 4 104 30 179 3 13.536,76 IV 

ALJARILLA MORAL, FRANCISCO M 27177020J 4.185,28 4 104 30 179 4 4.185,28 IV 

ALMAGRO NATURE, S.L X B04923025 0,00 4 104 22 66 3 1.499,12 IM 

ALMAGRO NATURE, S.L X B04923025 0,00 4 104 22 66 1 2.085,41 IM 

ALMAGRO NATURE, S.L X B04923025 24.802,65 4 104 22 66 2 24.802,65 IV 

ALMAGRO TORRES, MARIA DEL 
CARMEN 

F 30833005X 0,00 4 104 30 100 3 205,05 IM 

ALMAGRO TORRES, MARIA DEL 
CARMEN 

F 30833005X 0,00 4 104 30 100 1 51,88 IM 

ALMAGRO TORRES, MARIA DEL 
CARMEN 

F 30833005X 0,00 4 104 30 104 2 192,01 IM 

ALMAGRO TORRES, MARIA DEL 
CARMEN 

F 30833005X 0,00 4 104 30 104 3 74,85 IM 

ALMAGRO TORRES, MARIA DEL 
CARMEN 

F 30833005X 0,00 4 104 30 105 1 284,64 IM 

ALMAGRO TORRES, MARIA DEL 
CARMEN 

F 30833005X 0,00 4 104 30 99 1 102,84 IM 

ALMAGRO TORRES, MARIA DEL 
CARMEN 

F 30833005X 1.436,68 4 104 30 100 2 1.436,68 IV 

ALMAGRO TORRES, MARIA DEL 
CARMEN 

F 30833005X 2.261,56 4 104 30 104 1 2.261,56 IV 

ALMAGRO TORRES, MARIA DEL 
CARMEN 

F 30833005X 1.301,06 4 104 30 105 2 1.301,06 IV 

ALMAGRO TORRES, MARIA DEL 
CARMEN 

F 30833005X 1.168,76 4 104 30 99 2 1.168,76 IV 

ALMENDROS JUAREZ, CRISTOBAL M 24102884B 0,00 4 79 29 83 1 519,56 IM 

ALMENDROS JUAREZ, CRISTOBAL M 24102884B 7.280,09 4 79 29 83 2 7.280,09 IV 

ALMENDROS JUAREZ, CRISTOBAL M 24102884B 2.509,25 4 79 29 90 1 2.509,25 IV 

ALMENDROS JUAREZ, CRISTOBAL M 24102884B 1.640,06 4 79 29 91 1 1.640,06 IV 

ALONSO ALONSO, JOSE M 27211601W 0,00 4 102 23 19 4 480,63 IM 

ALONSO ALONSO, JOSE M 27211601W 0,00 4 102 23 19 1 221,98 IM 

ALONSO ALONSO, JOSE M 27211601W 0,00 4 102 23 19 5 37,67 IM 

ALONSO ALONSO, JOSE M 27211601W 9.537,71 4 102 23 19 2 9.537,71 IV 

ALONSO CASTILLO, ROGELIO M 78031908S 0,00 4 102 19 27 1 487,22 IM 

ALONSO CASTILLO, ROGELIO M 78031908S 6.503,61 4 102 19 27 2 6.503,61 IV 

ALONSO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 74705384G 0,00 4 102 18 55 2 450,69 IM 

ALONSO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 74705384G 5.032,66 4 102 18 55 1 5.032,66 IV 

ALONSO FERNANDEZ, MARIA 
CARMEN 

F 74569846M 0,00 4 102 18 121 1 199,35 IM 

ALONSO FERNANDEZ, MARIA 
CARMEN 

F 74569846M 0,00 4 102 18 121 3 573,70 IM 

ALONSO FERNANDEZ, MARIA 
CARMEN 

F 74569846M 8.918,34 4 102 18 121 2 8.918,34 IV 

ALONSO LOPEZ, TAMARA F 15426072H 0,00 4 79 5 105 1 346,14 IM 

ALONSO LOPEZ, TAMARA F 15426072H 7.717,45 4 79 5 105 3 7.717,45 IV 

ALONSO SALAZAR, JUAN ANTONIO M 08910320M 0,00 4 104 15 200 1 993,75 IM 

ALONSO SALAZAR, JUAN ANTONIO M 08910320M 0,00 4 104 15 653 2 134,44 IM 

ALONSO SALAZAR, JUAN ANTONIO M 08910320M 4.389,37 4 104 15 653 1 4.389,37 IV 
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ALVAREZ BARRANCO, ANTONIO M 27231785S 0,00 4 104 13 106 1 1.096,55 IM 

ALVAREZ BARRANCO, ANTONIO M 27231785S 10.603,27 4 104 13 106 2 10.603,27 IV 

ALVAREZ CARRETERO, RAFAEL M 45595526G 0,00 4 79 3 3 1 834,25 IM 

ALVAREZ CARRETERO, RAFAEL M 45595526G 18.355,85 4 79 3 3 2 18.355,85 IV 

ALVAREZ CARRETERO, RAFAEL M 45595526G 0,00 4 79 3 82 1 2.664,97 PS 

ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE MIGUEL M 27502387E 0,00 4 102 24 94 3 1.080,98 IM 

ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE MIGUEL M 27502387E 0,00 4 102 24 94 2 1.588,45 IM 

ALVAREZ FERNANDEZ, JOSE MIGUEL M 27502387E 22.264,77 4 102 24 94 1 22.264,77 IV 

ALVAREZ FERNANDEZ, JUAN 
ANTONIO 

M 27525565Q 0,00 4 102 24 94 3 1.080,98 IM 

ALVAREZ FERNANDEZ, JUAN 
ANTONIO 

M 27525565Q 0,00 4 102 24 94 2 1.588,45 IM 

ALVAREZ FERNANDEZ, JUAN 
ANTONIO 

M 27525565Q 22.264,77 4 102 24 94 1 22.264,77 IV 

ALVAREZ LOPEZ, MIGUEL M 23722559Z 0,00 4 79 45 36 1 402,19 IM 

ALVAREZ LOPEZ, MIGUEL M 23722559Z 9.909,90 4 79 45 36 2 9.909,90 IV 

ALVAREZ RODRIGUEZ, MODESTO M 74708638S 0,00 4 105 15 5 1 540,03 IM 

ALVAREZ RODRIGUEZ, MODESTO M 74708638S 15.784,18 4 105 15 5 2 15.784,18 IV 

ALVILLEMA 2008, S.A.T X V04670451 0,00 4 104 29 43 2 4.306,94 IM 

ALVILLEMA 2008, S.A.T X V04670451 28.714,21 4 104 29 43 3 28.714,21 IV 

AMADO FERREIRO, JOSE M 32417593J 0,00 4 102 24 212 2 264,12 IM 

AMADO FERREIRO, JOSE M 32417593J 594,35 4 102 24 212 1 594,35 IV 

AMAT AYLLON, GABRIEL M 27155350D 17.836,95 4 79 13 20 2 17.836,95 IV 

AMAT AYLLON, GABRIEL M 27155350D 0,00 4 79 13 20 1 182,13 IV 

AMAT BERENGUEL, ADELA 
MAGDALENA 

F 18108145S 0,00 4 105 2 13 5 685,86 IM 

AMAT BERENGUEL, ADELA 
MAGDALENA 

F 18108145S 0,00 4 105 2 13 1 583,16 IM 

AMAT BERENGUEL, ADELA 
MAGDALENA 

F 18108145S 24.960,45 4 105 2 13 2 24.960,45 IV 

AMAT BERENGUEL, ADELA 
MAGDALENA 

F 18108145S 0,00 4 105 2 13 7 9.921,88 IV 

AMAT BERENGUEL, ADELA 
MAGDALENA 

F 18108145S 10.450,70 4 105 2 13 3 10.450,70 TH 

AMAT BLANCO, JOSE M 23717358B 0,00 4 79 14 6 2 1.402,90 IM 

AMAT BLANCO, JOSE M 23717358B 0,00 4 79 14 83 1 139,11 IM 

AMAT BLANCO, JOSE M 23717358B 4.352,28 4 79 14 6 1 4.352,28 IV 

AMAT BLANCO, JOSE M 23717358B 6.085,11 4 79 14 83 2 6.085,11 IV 

AMAT BLANCO, JOSE M 23717358B 0,00 4 79 14 83 3 119,54 ZU 

AMAT CARA, DIEGO RAFAEL M 27488293G 0,00 4 105 4 155 1 4.508,32 IM 

AMAT CARA, DIEGO RAFAEL M 27488293G 18.279,29 4 105 4 155 2 18.279,29 IV 

AMAT CARA, DIEGO RAFAEL M 27488293G 0,00 4 102 22 126 5 2.954,78 IM 

AMAT CARA, DIEGO RAFAEL M 27488293G 8.839,07 4 102 22 126 2 8.839,07 IV 

AMAT CARA, DIEGO RAFAEL M 27488293G 525,49 4 102 22 126 1 525,49 IV 
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AMAT ENCISO, JOSE LUIS M 78033943A 0,00 4 104 14 276 2 646,16 IM 

AMAT ENCISO, JOSE LUIS M 78033943A 9.695,83 4 104 14 276 1 9.695,83 IV 

AMAT FERNANDEZ, LEOPOLDO M 27182993Y 585,41 4 102 20 25 4 585,41 FY 

AMAT FERNANDEZ, LEOPOLDO M 27182993Y 0,00 4 102 20 25 3 275,48 IM 

AMAT FERNANDEZ, LEOPOLDO M 27182993Y 0,00 4 102 20 25 2 475,20 IM 

AMAT FERNANDEZ, LEOPOLDO M 27182993Y 6.601,87 4 102 20 25 1 6.601,87 IV 

AMAT GARCIA, CELEDONIO M 27198767W 0,00 4 104 22 48 1 1.439,68 IM 

AMAT GARCIA, CELEDONIO M 27198767W 14.842,52 4 104 22 48 2 14.842,52 IV 

AMAT PINTOR, ENCARNACION F 27530237L 0,00 4 79 13 21 1 4.175,67 IM 

AMAT PINTOR, ENCARNACION F 27530237L 10.226,76 4 79 13 21 5 10.226,76 IV 

AMAT PINTOR, ENCARNACION F 27530237L 10.357,25 4 79 13 21 4 10.357,25 IV 

AMAT PINTOR, ENCARNACION F 27530237L 6.824,43 4 79 13 21 3 6.824,43 IV 

AMAT ROBLES, JOSE ANTONIO M 27508682S 0,00 4 79 24 57 1 936,89 IM 

AMAT ROBLES, JOSE ANTONIO M 27508682S 4.645,39 4 79 24 134 1 4.645,39 IV 

AMAT ROBLES, JOSE ANTONIO M 27508682S 0,00 4 79 24 57 2 8.648,64 IV 

AMAT ROBLES, MARIA DEL CARMEN F 34862552A 0,00 4 102 21 140 3 131,23 IM 

AMAT ROBLES, MARIA DEL CARMEN F 34862552A 0,00 4 102 21 140 4 132,53 IM 

AMAT ROBLES, MARIA DEL CARMEN F 34862552A 0,00 4 102 21 75 3 63,89 IM 

AMAT ROBLES, MARIA DEL CARMEN F 34862552A 0,00 4 102 21 75 1 253,26 IM 

AMAT ROBLES, MARIA DEL CARMEN F 34862552A 3.676,77 4 102 21 140 2 3.676,77 IV 

AMAT ROBLES, MARIA DEL CARMEN F 34862552A 6.708,06 4 102 21 75 2 6.708,06 IV 

AMAT ROBLES, MARIA DEL CARMEN F 34862552A 5.536,16 4 102 21 76 1 5.536,16 IV 

AMAT ROBLES, MARIA GADOR F 75216554E 0,00 4 104 30 10 2 860,64 IM 

AMAT ROBLES, MARIA GADOR F 75216554E 15.121,45 4 104 30 10 3 15.121,45 IV 

AMAT RODRIGUEZ, MIGUEL 
FERNANDO 

M 27506185W 0,00 4 79 13 70 1 836,23 IM 

AMAT RODRIGUEZ, MIGUEL 
FERNANDO 

M 27506185W 4.073,62 4 79 13 70 2 4.073,62 IV 

AMAT RUBIO, JOSE ESTEBAN M 78038814K 0,00 4 104 16 699 1 549,59 IM 

AMAT RUBIO, JOSE ESTEBAN M 78038814K 0,00 4 104 16 700 1 1.591,87 IM 

AMAT RUBIO, JOSE ESTEBAN M 78038814K 6.001,68 4 104 16 699 3 6.001,68 IV 

AMAT RUBIO, JOSE ESTEBAN M 78038814K 7.489,88 4 104 16 699 2 7.489,88 IV 

AMAT RUBIO, JOSE ESTEBAN M 78038814K 4.408,06 4 104 16 700 5 4.408,06 IV 

AMAT RUBIO, JOSE ESTEBAN M 78038814K 4.559,32 4 104 16 700 3 4.559,32 IV 

AMAT RUBIO, JOSE ESTEBAN M 78038814K 1.540,08 4 104 16 700 2 1.540,08 IV 

AMAT RUBIO, JOSE ESTEBAN M 78038814K 2.014,64 4 104 16 700 4 2.014,64 IV 

AMAT RUBIO, JUAN RAFAEL M 08912914T 0,00 4 104 14 202 1 2.895,04 IM 

AMAT RUBIO, JUAN RAFAEL M 08912914T 16.492,07 4 104 14 202 2 16.492,07 IV 

AMAT RUBIO, MARIA GERTRUDIS F 54100062Z 0,00 4 104 16 537 1 282,57 IM 
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AMAT RUBIO, MARIA GERTRUDIS F 54100062Z 6.800,72 4 104 16 537 2 6.800,72 IV 

AMAT VARGAS, ROGELIO M 27263235R 0,00 4 105 1 16 1 3.444,94 IM 

AMAT VARGAS, ROGELIO M 27263235R 0,00 4 105 1 16 2 1.679,77 IM 

AMAT VARGAS, ROGELIO M 27263235R 14.203,76 4 105 1 16 5 14.203,76 IV 

AMAT VARGAS, ROGELIO M 27263235R 10.511,43 4 105 1 16 3 10.511,43 IV 

AMAT VARGAS, ROGELIO M 27263235R 10.965,59 4 105 1 16 4 10.965,59 IV 

AMAT VIZCAINO, FERNANDO M 37872186H 0,00 4 104 21 30 1 1.228,98 IM 

AMAT VIZCAINO, FERNANDO M 37872186H 146,68 4 104 21 245 2 146,68 IV 

AMAT VIZCAINO, FERNANDO M 37872186H 3.700,57 4 104 21 30 4 3.700,57 IV 

AMAT VIZCAINO, FERNANDO M 37872186H 11.133,58 4 104 21 30 3 11.133,58 IV 

AMAT VIZCAINO, FERNANDO M 37872186H 0,00 4 104 21 245 1 11.239,28 TA 

AMAT VIZCAINO, FERNANDO M 37872186H 9.839,63 4 104 21 30 2 9.839,63 TH 

AMAT VIZCAINO, FERNANDO M 37872186H 13.427,50 4 104 21 31 1 13.427,50 TH 

AMATE CAPEL, MANUEL JULIAN M 75264997G 0,00 4 102 20 127 1 1.308,63 IM 

AMATE CAPEL, MANUEL JULIAN M 75264997G 0,00 4 102 20 131 2 202,98 IM 

AMATE CAPEL, MANUEL JULIAN M 75264997G 6.016,07 4 102 20 127 2 6.016,07 IV 

AMATE CAPEL, MANUEL JULIAN M 75264997G 2.007,46 4 102 20 131 1 2.007,46 IV 

AMATE CAPEL, MANUEL JULIAN M 75264997G 10.773,58 4 102 20 132 1 10.773,58 IV 

AMATE LOPEZ, FRANCISCA F 27259681N 6.802,34 4 102 11 190 1 6.802,34 IV 

AMATE LOPEZ, MANUEL JULIAN M 27489146Y 0,00 4 79 23 15 2 502,84 IM 

AMATE LOPEZ, MANUEL JULIAN M 27489146Y 0,00 4 79 24 75 4 138,49 IM 

AMATE LOPEZ, MANUEL JULIAN M 27489146Y 15.399,82 4 79 23 15 1 15.399,82 IV 

AMATE LOPEZ, MANUEL JULIAN M 27489146Y 1.476,51 4 79 24 75 1 1.476,51 TH 

AMATE LOPEZ, MARIA JOSE F 27492342M 0,00 4 102 11 189 1 259,56 AG 

AMATE LOPEZ, MARIA JOSE F 27492342M 5.196,65 4 102 11 189 2 5.196,65 IV 

AMEZCUA PRAENA, EVA 
ENCARNACION 

F 45582803T 0,00 4 104 20 254 4 561,70 IM 

AMEZCUA PRAENA, EVA 
ENCARNACION 

F 45582803T 0,00 4 104 20 254 3 115,00 IM 

AMEZCUA PRAENA, EVA 
ENCARNACION 

F 45582803T 0,00 4 104 20 254 2 161,76 IM 

AMEZCUA PRAENA, EVA 
ENCARNACION 

F 45582803T 9.260,39 4 104 20 254 5 9.260,39 IV 

AMEZCUA PRAENA, EVA 
ENCARNACION 

F 45582803T 5.226,28 4 104 20 255 2 5.226,28 IV 

AMEZCUA PRAENA, EVA 
ENCARNACION 

F 45582803T 0,00 4 104 20 254 1 579,80 PS 

AMEZCUA PRAENA, EVA 
ENCARNACION 

F 45582803T 0,00 4 105 11 14 1 245,61 AG 

AMEZCUA PRAENA, EVA 
ENCARNACION 

F 45582803T 0,00 4 105 11 14 2 104,89 IM 

AMEZCUA PRAENA, EVA 
ENCARNACION 

F 45582803T 0,00 4 105 11 15 1 169,87 IM 

AMEZCUA PRAENA, EVA 
ENCARNACION 

F 45582803T 2.977,02 4 105 11 14 3 2.977,02 IV 

AMEZCUA PRAENA, EVA 
ENCARNACION 

F 45582803T 2.832,70 4 105 11 15 2 2.832,70 IV 
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AMO HIDALGO, RICARDO M 75213780P 0,00 4 79 43 151 1 481,57 FY 

AMO HIDALGO, RICARDO M 75213780P 0,00 4 79 43 151 4 353,52 IM 

AMO HIDALGO, RICARDO M 75213780P 0,00 4 79 43 151 5 1.373,18 IM 

AMO HIDALGO, RICARDO M 75213780P 11.813,90 4 79 43 151 2 11.813,90 IV 

AMO HIDALGO, RICARDO M 75213780P 4.096,31 4 79 43 159 2 4.096,31 IV 

AMOROS CAPEL, PEDRO M 75195723G 0,00 4 105 12 8 1 694,41 IM 

AMOROS CAPEL, PEDRO M 75195723G 0,00 4 105 12 85 3 148,76 IM 

AMOROS CAPEL, PEDRO M 75195723G 0,00 4 105 12 8 2 6.477,22 IV 

AMOROS CAPEL, PEDRO M 75195723G 3.960,46 4 105 12 85 2 3.960,46 IV 

AMOROS MOLINA, FRANCISCO M 34853597H 0,00 4 104 21 269 1 830,64 IM 

AMOROS MOLINA, FRANCISCO M 34853597H 4.654,02 4 104 21 269 2 4.654,02 IV 

AMOROS MOLINA, FRANCISCO M 34853597H 680,72 4 104 21 269 3 680,72 TH 

AMOROS MOLINA, FRANCISCO M 34853597H 0,00 4 105 12 10 1 239,48 IM 

AMOROS MOLINA, FRANCISCO M 34853597H 6.368,22 4 105 12 10 2 6.368,22 IV 

ANDUJAR MARTIN, FRANCISCO M 27252710X 0,00 4 79 12 60 1 1.329,19 IM 

ANDUJAR MARTIN, FRANCISCO M 27252710X 8.058,70 4 79 12 60 2 8.058,70 IV 

ANDUJAR MARTIN, GABRIEL M 27146264P 0,00 4 79 14 57 1 2.281,00 IM 

ANDUJAR MARTIN, GABRIEL M 27146264P 1.582,24 4 79 14 57 4 1.582,24 IV 

ANDUJAR MARTIN, GABRIEL M 27146264P 11.183,17 4 79 14 57 2 11.183,17 IV 

ANDUJAR MARTIN, GABRIEL M 27146264P 423,46 4 79 14 57 5 423,46 IV 

ANDUJAR RODRIGUEZ, FRANCISCO 
JUAN 

M 27525653N 0,00 4 104 21 220 3 760,95 IM 

ANDUJAR RODRIGUEZ, FRANCISCO 
JUAN 

M 27525653N 0,00 4 104 21 278 2 1.069,36 IM 

ANDUJAR RODRIGUEZ, FRANCISCO 
JUAN 

M 27525653N 3.966,12 4 104 21 175 1 3.966,12 IV 

ANDUJAR RODRIGUEZ, FRANCISCO 
JUAN 

M 27525653N 7.938,99 4 104 21 220 1 7.938,99 IV 

ANDUJAR RODRIGUEZ, FRANCISCO 
JUAN 

M 27525653N 8.435,74 4 104 21 278 1 8.435,74 IV 

ANDUJAR RODRIGUEZ, FRANCISCO 
JUAN 

M 27525653N 3.394,57 4 104 21 279 1 3.394,57 IV 

ANDUJAR RODRIGUEZ, FRANCISCO 
JUAN 

M 27525653N 0,00 4 104 21 175 2 335,96 PS 

ANDUJAR RODRIGUEZ, FRANCISCO 
JUAN 

M 27525653N 0,00 4 104 21 220 4 316,73 PS 

ANDUJAR RODRIGUEZ, FRANCISCO 
JUAN 

M 27525653N 0,00 4 104 21 279 2 280,84 PS 

ANDUJAR RODRIGUEZ, GABRIEL M 34859212K 0,00 4 104 21 222 1 2.209,19 IM 

ANDUJAR RODRIGUEZ, GABRIEL M 34859212K 20.628,23 4 104 21 222 2 20.628,23 IV 

ANDUJAR RODRIGUEZ, GABRIEL M 34859212K 0,00 4 104 21 222 3 1.107,70 IV 

ANDUJAR RODRIGUEZ, GABRIEL M 34859212K 0,00 4 104 21 222 4 502,88 PS 

ANTEQUERA FERNANDEZ, ANTONIO M 23797782G 0,00 4 105 1 7 3 1.369,52 IM 

ANTEQUERA FERNANDEZ, ANTONIO M 23797782G 0,00 4 105 1 7 4 169,81 IM 

ANTEQUERA FERNANDEZ, ANTONIO M 23797782G 0,00 4 105 1 8 1 780,53 IM 
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ANTEQUERA FERNANDEZ, ANTONIO M 23797782G 8.460,53 4 105 1 7 1 8.460,53 IV 

ANTEQUERA FERNANDEZ, ANTONIO M 23797782G 7.925,23 4 105 1 8 2 7.925,23 IV 

ANTEQUERA FERNANDEZ, ARACELI 
ANTONIA 

F 27258031H 0,00 4 79 23 104 1 235,18 IM 

ANTEQUERA FERNANDEZ, ARACELI 
ANTONIA 

F 27258031H 5.108,22 4 79 23 104 2 5.108,22 IV 

ANTEQUERA GALDEANO, ANTONIO M 34862042E 0,00 4 79 45 93 1 705,31 IM 

ANTEQUERA GALDEANO, ANTONIO M 34862042E 0,00 4 79 45 94 1 382,57 IM 

ANTEQUERA GALDEANO, ANTONIO M 34862042E 9.318,26 4 79 45 91 1 9.318,26 IV 

ANTEQUERA GALDEANO, ANTONIO M 34862042E 9.661,17 4 79 45 92 1 9.661,17 IV 

ANTEQUERA GALDEANO, ANTONIO M 34862042E 9.654,14 4 79 45 93 2 9.654,14 IV 

ANTEQUERA GALDEANO, ANTONIO M 34862042E 9.958,40 4 79 45 94 2 9.958,40 IV 

ANTEQUERA GALDEANO, ANTONIO M 34862042E 0,00 4 102 18 62 1 272,67 IM 

ANTEQUERA GALDEANO, ANTONIO M 34862042E 6.234,37 4 102 18 62 2 6.234,37 IV 

ANTEQUERA GALDEANO, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 75247656M 0,00 4 79 33 25 1 691,56 IM 

ANTEQUERA GALDEANO, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 75247656M 9.631,49 4 79 33 25 2 9.631,49 IV 

ANTEQUERA GALDEANO, JOSE M 34856408T 0,00 4 102 18 92 1 473,80 AG 

ANTEQUERA GALDEANO, JOSE M 34856408T 0,00 4 102 18 61 1 173,67 IM 

ANTEQUERA GALDEANO, JOSE M 34856408T 0,00 4 102 18 61 2 200,15 IM 

ANTEQUERA GALDEANO, JOSE M 34856408T 0,00 4 102 18 92 2 743,59 IM 

ANTEQUERA GALDEANO, JOSE M 34856408T 4.282,64 4 102 18 61 3 4.282,64 IV 

ANTEQUERA GALDEANO, JOSE M 34856408T 10.415,83 4 102 18 92 3 10.415,83 IV 

ANTEQUERA GALDEANO, MANUEL M 27524760Q 0,00 4 79 26 23 1 303,78 AG 

ANTEQUERA GALDEANO, MANUEL M 27524760Q 0,00 4 79 26 26 1 493,97 IM 

ANTEQUERA GALDEANO, MANUEL M 27524760Q 12.025,00 4 79 26 26 2 12.025,00 IV 

ANTEQUERA GALDEANO, MANUEL M 27524760Q 0,00 4 102 18 92 1 473,80 AG 

ANTEQUERA GALDEANO, MANUEL M 27524760Q 0,00 4 102 18 92 2 743,59 IM 

ANTEQUERA GALDEANO, MANUEL M 27524760Q 10.415,83 4 102 18 92 3 10.415,83 IV 

ANTEQUERA GALDEANO, ROSARIO F 27519704C 0,00 4 102 18 89 1 70,73 AG 

ANTEQUERA GALDEANO, ROSARIO F 27519704C 329,32 4 102 18 81 3 329,32 FY 

ANTEQUERA GALDEANO, ROSARIO F 27519704C 0,00 4 102 18 100 1 126,58 IM 

ANTEQUERA GALDEANO, ROSARIO F 27519704C 0,00 4 102 18 81 1 112,09 IM 

ANTEQUERA GALDEANO, ROSARIO F 27519704C 0,00 4 102 18 89 4 730,72 IM 

ANTEQUERA GALDEANO, ROSARIO F 27519704C 1.109,98 4 102 18 100 2 1.109,98 IV 

ANTEQUERA GALDEANO, ROSARIO F 27519704C 3.545,71 4 102 18 89 2 3.545,71 IV 

ANTEQUERA GALDEANO, ROSARIO F 27519704C 2.089,50 4 102 18 81 2 2.089,50 TA 

ANTEQUERA GARCIA, FRANCISCO M 27528938P 0,00 4 79 23 30 1 112,21 IM 

ANTEQUERA GARCIA, FRANCISCO M 27528938P 6.032,57 4 79 23 30 2 6.032,57 IV 
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ANTEQUERA GARCIA, FRANCISCO M 27528938P 0,00 4 102 19 112 1 769,63 IM 

ANTEQUERA GARCIA, FRANCISCO M 27528938P 0,00 4 102 19 114 1 1.221,23 IM 

ANTEQUERA GARCIA, FRANCISCO M 27528938P 11.742,31 4 102 19 112 2 11.742,31 IV 

ANTEQUERA GARCIA, FRANCISCO M 27528938P 12.669,84 4 102 19 114 2 12.669,84 IV 

ANTEQUERA GARCIA, JOSE DANIEL M 34863867F 0,00 4 102 21 102 1 189,52 IM 

ANTEQUERA GARCIA, JOSE DANIEL M 34863867F 0,00 4 102 21 90 1 1.107,01 IM 

ANTEQUERA GARCIA, JOSE DANIEL M 34863867F 7.122,48 4 102 21 102 2 7.122,48 IV 

ANTEQUERA GARCIA, JOSE DANIEL M 34863867F 16.499,63 4 102 21 90 2 16.499,63 IV 

ANTEQUERA GARCIA, JOSE DANIEL M 34863867F 0,00 4 102 21 102 3 294,59 PS 

ANTEQUERA GARCIA, JOSE DANIEL M 34863867F 418,29 4 102 21 102 4 418,29 TH 

ANTEQUERA JARAMILLO, SAMUEL M 15427368A 0,00 4 104 22 208 1 185,92 IM 

ANTEQUERA JARAMILLO, SAMUEL M 15427368A 12.966,01 4 104 22 208 2 12.966,01 IV 

ANTEQUERA JARAMILLO, SAMUEL M 15427368A 0,00 4 102 24 231 3 53,97 IM 

ANTEQUERA JARAMILLO, SAMUEL M 15427368A 0,00 4 102 24 96 3 103,47 IM 

ANTEQUERA JARAMILLO, SAMUEL M 15427368A 0,00 4 102 24 96 2 290,07 IM 

ANTEQUERA JARAMILLO, SAMUEL M 15427368A 2.144,15 4 102 24 231 5 2.144,15 IV 

ANTEQUERA JARAMILLO, SAMUEL M 15427368A 5.608,62 4 102 24 96 5 5.608,62 IV 

ANTEQUERA LOPEZ, ANA F 74710894V 0,00 4 79 26 44 1 326,23 IM 

ANTEQUERA LOPEZ, ANA F 74710894V 7.020,85 4 79 26 44 2 7.020,85 IV 

ANTEQUERA LOPEZ, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 75234432Y 0,00 4 102 20 40 1 124,82 IM 

ANTEQUERA LOPEZ, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 75234432Y 4.394,39 4 102 20 40 2 4.394,39 IV 

ANTEQUERA LOPEZ, MATIAS M 23734559P 0,00 4 102 17 33 1 461,22 IM 

ANTEQUERA LOPEZ, MATIAS M 23734559P 6.396,37 4 102 17 33 2 6.396,37 IV 

ANTEQUERA MARTIN, ISABEL F 27199701Q 0,00 4 79 29 89 1 195,51 IM 

ANTEQUERA MARTIN, ISABEL F 27199701Q 9.098,41 4 79 29 89 2 9.098,41 IV 

ANTEQUERA MARTIN, JUAN M 27523108C 0,00 4 102 24 130 4 195,10 IM 

ANTEQUERA MARTIN, JUAN M 27523108C 8.896,86 4 102 24 130 3 8.896,86 IV 

ANTEQUERA MARTIN, MANUELA F 27507493E 0,00 4 104 22 287 4 122,70 CA 

ANTEQUERA MARTIN, MANUELA F 27507493E 0,00 4 104 22 287 3 374,69 IM 

ANTEQUERA MARTIN, MANUELA F 27507493E 0,00 4 104 22 287 1 2.126,33 IM 

ANTEQUERA MARTIN, MANUELA F 27507493E 23.456,01 4 104 22 287 2 23.456,01 IV 

ANTEQUERA MARTIN, MANUELA F 27507493E 0,00 4 104 22 287 5 120,82 PS 

ANTEQUERA MARTIN, MIGUEL M 27518488T 0,00 4 102 19 63 2 381,56 IM 

ANTEQUERA MARTIN, MIGUEL M 27518488T 0,00 4 102 24 233 4 359,00 IM 

ANTEQUERA MARTIN, MIGUEL M 27518488T 6.394,86 4 102 19 63 1 6.394,86 IV 

ANTEQUERA MARTIN, MIGUEL M 27518488T 0,00 4 102 19 63 3 158,14 IV 
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ANTEQUERA MARTIN, MIGUEL M 27518488T 8.437,91 4 102 24 233 2 8.437,91 IV 

ANTEQUERA NEIRO, ANTONIO M 27152802Z 0,00 4 79 34 42 2 2.329,55 FY 

ANTEQUERA NEIRO, ANTONIO M 27152802Z 0,00 4 79 34 42 5 113,53 IM 

ANTEQUERA NEIRO, ANTONIO M 27152802Z 0,00 4 102 18 72 1 260,79 IM 

ANTEQUERA NEIRO, ANTONIO M 27152802Z 0,00 4 102 18 80 2 372,04 IM 

ANTEQUERA NEIRO, ANTONIO M 27152802Z 2.308,77 4 102 18 72 2 2.308,77 IV 

ANTEQUERA NEIRO, ANTONIO M 27152802Z 881,63 4 102 18 80 3 881,63 IV 

ANTEQUERA NEIRO, MANUEL M 23723033M 0,00 4 102 17 68 4 1.252,31 IM 

ANTEQUERA NEIRO, MANUEL M 23723033M 11.228,13 4 102 17 68 2 11.228,13 IV 

ANTEQUERA NEIRO, MANUEL M 23723033M 3.851,89 4 102 17 68 3 3.851,89 TH 

ANTEQUERA PEREZ, CRISTINA BELEN F 78036596B 0,00 4 79 30 68 3 331,37 IM 

ANTEQUERA PEREZ, CRISTINA BELEN F 78036596B 5.979,52 4 79 30 68 2 5.979,52 IV 

ANTEQUERA PEREZ, JOSE ANTONIO M 18112521K 0,00 4 102 22 127 5 689,63 IM 

ANTEQUERA PEREZ, JOSE ANTONIO M 18112521K 0,00 4 102 22 127 2 413,35 IM 

ANTEQUERA PEREZ, JOSE ANTONIO M 18112521K 10.925,76 4 102 22 127 1 10.925,76 IV 

ANTEQUERA PEREZ, MARIA ISABEL F 34843824C 0,00 4 79 26 58 2 323,29 IM 

ANTEQUERA PEREZ, MARIA ISABEL F 34843824C 0,00 4 79 26 58 3 1.691,71 IM 

ANTEQUERA PEREZ, MARIA ISABEL F 34843824C 12.059,76 4 79 26 58 1 12.059,76 IV 

ANTEQUERA PEREZ, MARIA ISABEL F 34843824C 0,00 4 102 19 111 2 855,24 IM 

ANTEQUERA PEREZ, MARIA ISABEL F 34843824C 13.098,77 4 102 19 111 1 13.098,77 IV 

ANTEQUERA RIVAS, JOSE M 27176802W 0,00 4 102 21 109 3 268,29 IM 

ANTEQUERA RIVAS, JOSE M 27176802W 0,00 4 102 21 109 2 250,89 IM 

ANTEQUERA RIVAS, JOSE M 27176802W 11.134,88 4 102 21 109 1 11.134,88 IV 

ANTEQUERA RIVAS, JOSE M 27176802W 7.862,66 4 102 21 128 1 7.862,66 IV 

ANTEQUERA RIVAS, JUAN M 27201093M 0,00 4 102 19 118 1 416,02 IM 

ANTEQUERA RIVAS, JUAN M 27201093M 8.964,81 4 102 19 118 2 8.964,81 IV 

ANTEQUERA RODRIGUEZ, JOSE M 27196763E 0,00 4 102 20 61 1 507,81 IM 

ANTEQUERA RODRIGUEZ, JOSE M 27196763E 2.951,73 4 102 20 58 1 2.951,73 IV 

ANTEQUERA RODRIGUEZ, JOSE M 27196763E 7.375,98 4 102 20 61 2 7.375,98 IV 

ANTEQUERA SANCHEZ, JOSE M 74707700C 0,00 4 104 22 191 1 1.554,60 IM 

ANTEQUERA SANCHEZ, JOSE M 74707700C 0,00 4 104 22 209 1 2.537,18 IM 

ANTEQUERA SANCHEZ, JOSE M 74707700C 17.594,86 4 104 22 191 2 17.594,86 IV 

ANTEQUERA SANCHEZ, JOSE M 74707700C 12.423,60 4 104 22 209 2 12.423,60 IV 

ANTEQUERA SANCHEZ, JOSE M 74707700C 11.306,67 4 104 22 209 3 11.306,67 IV 

ANTEQUERA VARGAS, JOSE ANTONIO M 34847512M 0,00 4 104 29 82 1 751,94 IM 

ANTEQUERA VARGAS, JOSE ANTONIO M 34847512M 0,00 4 104 29 83 1 2.201,75 IM 

ANTEQUERA VARGAS, JOSE ANTONIO M 34847512M 20.084,82 4 104 29 82 3 20.084,82 IV 
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ANTEQUERA VARGAS, JOSE ANTONIO M 34847512M 8.949,05 4 104 29 83 2 8.949,05 IV 

AÑEZ SANCHEZ, DOLORES F 27237441J 0,00 4 104 30 25 4 1.756,79 IM 

AÑEZ SANCHEZ, DOLORES F 27237441J 4.420,69 4 104 30 25 3 4.420,69 IV 

AÑEZ SANCHEZ, DOLORES F 27237441J 10.808,22 4 104 30 25 2 10.808,22 IV 

AÑEZ SANCHEZ, FRANCISCO M 27503097L 0,00 4 104 30 247 4 298,82 IM 

AÑEZ SANCHEZ, FRANCISCO M 27503097L 0,00 4 104 30 247 5 89,35 IM 

AÑEZ SANCHEZ, FRANCISCO M 27503097L 16.158,20 4 104 30 247 3 16.158,20 IV 

ARCHILLA FERNANDEZ, MANUEL M 24128210Z 0,00 4 102 11 127 2 296,39 IM 

ARCHILLA FERNANDEZ, MANUEL M 24128210Z 0,00 4 102 11 22 4 1.589,06 IM 

ARCHILLA FERNANDEZ, MANUEL M 24128210Z 12.789,20 4 102 11 127 1 12.789,20 IV 

ARCHILLA FERNANDEZ, MANUEL M 24128210Z 11.965,07 4 102 11 22 2 11.965,07 IV 

ARCHILLA FERNANDEZ, MANUEL M 24128210Z 0,00 4 102 11 22 1 4.289,41 PS 

ARCHILLA HIDALGO, JOSE 
FRANCISCO 

M 75242932L 0,00 4 102 21 94 1 936,22 IM 

ARCHILLA HIDALGO, JOSE 
FRANCISCO 

M 75242932L 0,00 4 102 21 95 1 510,68 IM 

ARCHILLA HIDALGO, JOSE 
FRANCISCO 

M 75242932L 11.151,45 4 102 21 94 2 11.151,45 IV 

ARCHILLA HIDALGO, JOSE 
FRANCISCO 

M 75242932L 8.523,59 4 102 21 95 2 8.523,59 IV 

ARCHILLA LINARES, JOSE ANTONIO M 34852537Q 0,00 4 102 16 133 1 484,65 IM 

ARCHILLA LINARES, JOSE ANTONIO M 34852537Q 13.412,20 4 102 16 131 1 13.412,20 IV 

ARCHILLA LINARES, JOSE ANTONIO M 34852537Q 2.922,37 4 102 16 133 2 2.922,37 IV 

ARCHILLA LINARES, JOSE ANTONIO M 34852537Q 0,00 4 102 16 131 2 250,14 ZU 

ARCHILLA MARTIN, JOSE M 24166884W 0,00 4 79 4 15 1 198,22 AG 

ARCHILLA MARTIN, JOSE M 24166884W 0,00 4 79 4 14 2 531,56 IM 

ARCHILLA MARTIN, JOSE M 24166884W 5.987,46 4 79 4 14 1 5.987,46 IV 

ARCHILLA MARTIN, JOSE M 24166884W 5.359,88 4 79 4 15 3 5.359,88 IV 

ARCHILLA MARTIN, NICASIO M 74589676D 0,00 4 104 30 228 2 269,01 IM 

ARCHILLA MARTIN, NICASIO M 74589676D 0,00 4 104 30 228 3 996,50 IM 

ARCHILLA MARTIN, NICASIO M 74589676D 7.147,24 4 104 30 228 5 7.147,24 IV 

ARCHILLA MARTIN, NICASIO M 74589676D 7.827,17 4 104 30 228 4 7.827,17 IV 

ARCHILLA MARTIN, NICASIO M 74589676D 0,00 4 79 4 13 3 299,42 IM 

ARCHILLA MARTIN, NICASIO M 74589676D 8.021,17 4 79 4 13 2 8.021,17 IV 

ARCHILLA ORTEGA, FRANCISCA F 53706161B 0,00 4 79 13 31 1 344,49 AG 

ARCHILLA ORTEGA, FRANCISCA F 53706161B 10.571,95 4 79 13 31 2 10.571,95 IV 

ARCHILLA PEREZ, FRANCISCO M 27192582G 0,00 4 104 21 177 1 477,78 ED 

ARCHILLA PEREZ, FRANCISCO M 27192582G 2.051,55 4 104 21 177 2 2.051,55 IV 

ARCHILLA PEREZ, FRANCISCO M 27192582G 8.270,78 4 104 21 237 2 8.270,78 IV 

ARCHILLA PEREZ, FRANCISCO M 27192582G 1.854,99 4 104 21 177 3 1.854,99 TH 

ARCHILLA PEREZ, JOSE ANTONIO M 74708472X 0,00 4 102 23 22 1 220,08 IM 

ARCHILLA PEREZ, JOSE ANTONIO M 74708472X 0,00 4 102 24 11 1 609,06 IM 
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ARCHILLA PEREZ, JOSE ANTONIO M 74708472X 0,00 4 102 24 15 1 98,46 IM 

ARCHILLA PEREZ, JOSE ANTONIO M 74708472X 4.556,55 4 102 23 22 2 4.556,55 IV 

ARCHILLA PEREZ, JOSE ANTONIO M 74708472X 1.714,10 4 102 24 11 2 1.714,10 IV 

ARCHILLA PEREZ, JOSE ANTONIO M 74708472X 5.120,88 4 102 24 15 2 5.120,88 IV 

ARCHILLA PEREZ, JUAN M 23607174C 0,00 4 102 27 19 1 214,50 AG 

ARCHILLA PEREZ, JUAN M 23607174C 0,00 4 102 16 92 3 333,17 IM 

ARCHILLA PEREZ, JUAN M 23607174C 0,00 4 102 27 19 2 232,27 IM 

ARCHILLA PEREZ, JUAN M 23607174C 7.979,57 4 102 16 134 1 7.979,57 IV 

ARCHILLA PEREZ, JUAN M 23607174C 4.903,42 4 102 16 92 2 4.903,42 IV 

ARCHILLA PEREZ, JUAN M 23607174C 137,33 4 102 16 92 1 137,33 IV 

ARCHILLA PEREZ, JUAN M 23607174C 7.995,18 4 102 27 19 3 7.995,18 IV 

ARCHILLA PEREZ, JUAN M 23607174C 205,12 4 102 16 134 2 205,12 TH 

ARCHILLA PEREZ, JUAN M 23607174C 0,00 4 102 16 134 3 320,94 ZU 

ARCHILLA VIÑOLO, FRANCISCO 
JAVIER 

M 75233587N 0,00 4 102 28 23 1 535,51 IM 

ARCHILLA VIÑOLO, FRANCISCO 
JAVIER 

M 75233587N 0,00 4 102 28 24 2 136,21 IM 

ARCHILLA VIÑOLO, FRANCISCO 
JAVIER 

M 75233587N 5.497,43 4 102 28 23 2 5.497,43 IV 

ARCHILLA VIÑOLO, FRANCISCO 
JAVIER 

M 75233587N 6.648,49 4 102 28 24 1 6.648,49 IV 

ARNAIZ Y PEREZ, S.L X B04718573 0,00 4 104 14 179 5 504,12 IM 

ARNAIZ Y PEREZ, S.L X B04718573 20.830,41 4 104 14 179 2 20.830,41 IV 

ARNAIZ Y PEREZ, S.L X B04718573 457,36 4 104 14 179 4 457,36 TH 

ARRAEZ SUAREZ, PILAR DEL CARMEN F 27263063J 0,00 4 105 15 15 3 427,25 IM 

ARRAEZ SUAREZ, PILAR DEL CARMEN F 27263063J 0,00 4 105 15 15 2 1.912,04 IM 

ARRAEZ SUAREZ, PILAR DEL CARMEN F 27263063J 21.608,14 4 105 15 15 1 21.608,14 IV 

ARRIETA SABIO, CARMEN MARIA F 75231939C 0,00 4 79 12 3 1 3.516,89 CA 

ARRIETA SABIO, CARMEN MARIA F 75231939C 12.607,41 4 79 12 3 3 12.607,41 IV 

ARRIETA SABIO, CARMEN MARIA F 75231939C 20.322,09 4 79 12 3 2 20.322,09 IV 

ARTACHO GALDEANO, ANTONIO M 23740998Z 0,00 4 104 22 49 1 614,88 IM 

ARTACHO GALDEANO, ANTONIO M 23740998Z 8.130,96 4 104 22 49 2 8.130,96 IV 

ARTACHO GALDEANO, ANTONIO M 23740998Z 0,00 4 104 22 49 3 963,00 PS 

ARTACHO GALDEANO, ANTONIO M 23740998Z 134,13 4 104 22 49 4 134,13 TH 

ARTERO PEREZ, JULIO M 34851898K 0,00 4 104 14 890 2 125,62 CA 

ARTERO PEREZ, JULIO M 34851898K 0,00 4 104 14 889 1 650,61 IM 

ARTERO PEREZ, JULIO M 34851898K 9.102,09 4 104 14 890 1 9.102,09 IV 

ARTES DUARTE, RAQUEL F 75243024L 0,00 4 79 35 12 3 113,51 CA 

ARTES DUARTE, RAQUEL F 75243024L 0,00 4 79 35 12 1 283,56 IM 

ARTES DUARTE, RAQUEL F 75243024L 6.362,33 4 79 35 12 2 6.362,33 IV 
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ASENJO SOTO, ANTONIO M 23605423V 0,00 4 105 3 49 1 456,27 CA 

ASENJO SOTO, ANTONIO M 23605423V 7.817,01 4 105 3 48 1 7.817,01 IV 

ASENJO SOTO, ANTONIO M 23605423V 6.370,87 4 105 3 49 3 6.370,87 IV 

ASENJO SOTO, DULCE F 23605622D 0,00 4 104 14 216 2 99,23 IM 

ASENJO SOTO, DULCE F 23605622D 0,00 4 104 14 216 3 48,07 IM 

ASENJO SOTO, DULCE F 23605622D 0,00 4 104 14 217 1 266,05 IM 

ASENJO SOTO, DULCE F 23605622D 1.666,94 4 104 14 216 1 1.666,94 IV 

ASENJO SOTO, DULCE F 23605622D 1.574,67 4 104 14 217 2 1.574,67 IV 

ASENJO SOTO, JOSE M 74570268J 0,00 4 105 3 47 1 330,89 IM 

ASENJO SOTO, JOSE M 74570268J 0,00 4 105 3 92 2 33,93 IM 

ASENJO SOTO, JOSE M 74570268J 7.701,99 4 105 3 47 2 7.701,99 IV 

ASENJO SOTO, JOSE M 74570268J 6.517,12 4 105 3 92 1 6.517,12 IV 

ASENSIO MATURANA, ANTONIO M 75205258L 0,00 4 79 33 60 4 319,33 CA 

ASENSIO MATURANA, ANTONIO M 75205258L 0,00 4 79 33 60 1 377,28 IM 

ASENSIO MATURANA, ANTONIO M 75205258L 6.113,07 4 79 33 60 2 6.113,07 IV 

ASENSIO MATURANA, ANTONIO M 75205258L 0,00 4 79 33 60 3 344,56 PR 

ATEYA 2011, S.L   B04719738 0,00 4 102 17 7 1 6.518,12 IM 

AVATA PONIENTE 11, S.L X B04736054 0,00 4 102 22 27 8 1.813,31 CA 

AVATA PONIENTE 11, S.L X B04736054 0,00 4 102 22 30 4 545,54 CA 

AVATA PONIENTE 11, S.L X B04736054 0,00 4 102 22 27 5 166,70 IM 

AVATA PONIENTE 11, S.L X B04736054 0,00 4 102 22 27 2 41,10 IM 

AVATA PONIENTE 11, S.L X B04736054 0,00 4 102 22 27 3 334,07 IM 

AVATA PONIENTE 11, S.L X B04736054 0,00 4 102 22 27 1 205,82 IM 

AVATA PONIENTE 11, S.L X B04736054 7.548,67 4 102 22 27 4 7.548,67 TH 

AVATA PONIENTE 11, S.L X B04736054 60,86 4 102 22 27 7 60,86 TH 

AVATA PONIENTE 11, S.L X B04736054 22.137,01 4 102 22 27 6 22.137,01 TH 

AVATA PONIENTE 11, S.L X B04736054 14.529,95 4 102 22 30 2 14.529,95 TH 

AVATA PONIENTE 11, S.L X B04736054 463,73 4 102 22 30 3 463,73 TH 

AVILA PRADO, MARIA LUISA F 44031473C 0,00 4 104 14 430 1 1.081,58 IM 

AVILA PRADO, MARIA LUISA F 44031473C 0,00 4 104 14 535 2 319,23 IM 

AVILA PRADO, MARIA LUISA F 44031473C 0,00 4 104 14 535 3 443,58 IM 

AVILA PRADO, MARIA LUISA F 44031473C 0,00 4 104 14 935 3 439,17 IM 

AVILA PRADO, MARIA LUISA F 44031473C 6.756,58 4 104 14 430 2 6.756,58 IV 

AVILA PRADO, MARIA LUISA F 44031473C 6.855,54 4 104 14 535 1 6.855,54 IV 

AVILA PRADO, MARIA LUISA F 44031473C 7.524,88 4 104 14 935 1 7.524,88 IV 

AVILA SALVATIERRA, JOSE MANUEL M 34845121Y 8.726,73 4 102 11 253 1 8.726,73 IV 

AVILA SALVATIERRA, JOSE MANUEL M 34845121Y 0,00 4 102 11 253 2 2.314,26 PR 
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AVILA SALVATIERRA, JUAN 
FERNANDO 

M 74629692M 0,00 4 102 26 41 1 182,30 IM 

AVILA SALVATIERRA, JUAN 
FERNANDO 

M 74629692M 0,00 4 102 26 42 1 206,15 IM 

AVILA SALVATIERRA, JUAN 
FERNANDO 

M 74629692M 2.636,16 4 102 26 41 2 2.636,16 IV 

AVILA SALVATIERRA, JUAN 
FERNANDO 

M 74629692M 3.124,22 4 102 26 42 2 3.124,22 IV 

AYALA CLARES, DOMINGO M 27518212T 0,00 4 105 4 46 1 181,15 IM 

AYALA CLARES, DOMINGO M 27518212T 0,00 4 105 4 47 1 243,74 IM 

AYALA CLARES, DOMINGO M 27518212T 6.497,65 4 105 4 44 1 6.497,65 IV 

AYALA CLARES, DOMINGO M 27518212T 3.294,15 4 105 4 46 2 3.294,15 IV 

AYALA CLARES, DOMINGO M 27518212T 3.331,28 4 105 4 47 2 3.331,28 IV 

AYALA MAGAN, CARMEN F 27265396T 0,00 4 79 45 50 4 486,32 IM 

AYALA MAGAN, CARMEN F 27265396T 0,00 4 79 45 50 1 420,13 IM 

AYALA MAGAN, CARMEN F 27265396T 4.758,12 4 79 45 50 3 4.758,12 IV 

AYALA MAGAN, CARMEN F 27265396T 5.573,55 4 79 45 50 2 5.573,55 IV 

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO X P0410400F 0,00 4 104 14 201 1 1.303,50 IM 

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO X P0410400F 0,00 4 104 14 201 3 37.194,22 PS 

BAENA JIMENEZ, JOSE M 27220800R 0,00 4 79 46 21 4 1.921,93 IM 

BAENA JIMENEZ, JOSE M 27220800R 17.835,86 4 79 46 21 1 17.835,86 IV 

BAENA PEREZ, ENRIQUE MANUEL M 08908576D 0,00 4 79 24 117 1 653,31 IM 

BAENA PEREZ, ENRIQUE MANUEL M 08908576D 12.092,81 4 79 24 117 2 12.092,81 IV 

BAEZA CORTES, ISABEL F 27232685H 0,00 4 105 5 110 1 68,39 IM 

BAEZA CORTES, ISABEL F 27232685H 4.375,27 4 105 5 110 2 4.375,27 IV 

BAEZA CORTES, RAMON M 75219993B 0,00 4 105 4 161 1 118,12 IM 

BAEZA CORTES, RAMON M 75219993B 4.537,38 4 105 4 161 2 4.537,38 IV 

BAEZA LOPEZ, ESTEBAN M 27209170D 0,00 4 79 3 62 1 2.154,59 IM 

BAEZA LOPEZ, ESTEBAN M 27209170D 21.127,85 4 79 3 62 4 21.127,85 IV 

BAEZA LOPEZ, ESTEBAN M 27209170D 5.698,53 4 79 4 6 1 5.698,53 IV 

BAEZA LOPEZ, JUAN JOSE M 27194009M 0,00 4 79 4 7 3 386,14 AG 

BAEZA LOPEZ, JUAN JOSE M 27194009M 0,00 4 79 16 19 1 1.206,97 IM 

BAEZA LOPEZ, JUAN JOSE M 27194009M 0,00 4 79 3 63 1 2.148,16 IM 

BAEZA LOPEZ, JUAN JOSE M 27194009M 2.164,71 4 79 16 19 3 2.164,71 IV 

BAEZA LOPEZ, JUAN JOSE M 27194009M 2.898,56 4 79 16 19 2 2.898,56 IV 

BAEZA LOPEZ, JUAN JOSE M 27194009M 15.179,32 4 79 3 63 2 15.179,32 IV 

BAEZA LOPEZ, JUAN JOSE M 27194009M 5.134,55 4 79 4 7 2 5.134,55 IV 

BAEZA LOPEZ, JUAN JOSE M 27194009M 0,00 4 79 3 63 3 1.129,09 PS 

BAEZA MAGAN, MIGUEL M 27076583V 0,00 4 104 22 81 1 679,25 IM 

BAEZA MAGAN, MIGUEL M 27076583V 8.060,58 4 104 22 81 2 8.060,58 IV 

BAEZA PEREZ, ANTONIO M 27270870T 0,00 4 104 22 162 1 446,92 IM 

BAEZA PEREZ, ANTONIO M 27270870T 0,00 4 104 22 80 1 1.620,61 IM 
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BAEZA PEREZ, ANTONIO M 27270870T 8.351,85 4 104 22 162 3 8.351,85 IV 

BAEZA PEREZ, ANTONIO M 27270870T 0,00 4 104 22 80 4 217,97 IV 

BAEZA PEREZ, ANTONIO M 27270870T 8.610,56 4 104 22 80 3 8.610,56 IV 

BAEZA PEREZ, JOSE LUIS M 53705498S 0,00 4 104 22 311 1 832,61 IM 

BAEZA PEREZ, JOSE LUIS M 53705498S 0,00 4 104 22 312 1 424,47 IM 

BAEZA PEREZ, JOSE LUIS M 53705498S 6.802,60 4 104 22 311 2 6.802,60 IV 

BAEZA PEREZ, JOSE LUIS M 53705498S 8.362,77 4 104 22 312 2 8.362,77 IV 

BAEZA PEREZ, MARIA DEL CARMEN F 18113769G 0,00 4 105 4 212 1 576,85 IM 

BAEZA PEREZ, MARIA DEL CARMEN F 18113769G 8.049,32 4 105 4 212 2 8.049,32 IV 

BAEZA RAMIREZ, BEATRIZ F 53708704R 0,00 4 79 3 61 1 2.374,66 IM 

BAEZA RAMIREZ, BEATRIZ F 53708704R 5.179,87 4 79 3 61 2 5.179,87 IV 

BAEZA RAMIREZ, BEATRIZ F 53708704R 8.558,84 4 79 3 92 2 8.558,84 IV 

BAEZA RAMIREZ, BEATRIZ F 53708704R 6.919,81 4 79 4 5 1 6.919,81 IV 

BAEZA RAMIREZ, CARMEN F 27263927A 0,00 4 105 11 2 1 191,02 AG 

BAEZA RAMIREZ, CARMEN F 27263927A 0,00 4 105 11 12 1 1.792,44 IM 

BAEZA RAMIREZ, CARMEN F 27263927A 0,00 4 105 11 2 2 398,02 IM 

BAEZA RAMIREZ, CARMEN F 27263927A 0,00 4 105 4 185 1 106,35 IM 

BAEZA RAMIREZ, CARMEN F 27263927A 6.237,98 4 105 11 12 2 6.237,98 IV 

BAEZA RAMIREZ, CARMEN F 27263927A 8.374,16 4 105 11 2 3 8.374,16 IV 

BAEZA RAMIREZ, CARMEN F 27263927A 3.738,67 4 105 4 185 2 3.738,67 IV 

BAEZA RAMIREZ, CARMEN MARIA F 53708705W 0,00 4 79 3 61 1 2.374,66 IM 

BAEZA RAMIREZ, CARMEN MARIA F 53708705W 5.179,87 4 79 3 61 2 5.179,87 IV 

BAEZA RAMIREZ, CARMEN MARIA F 53708705W 8.558,84 4 79 3 92 2 8.558,84 IV 

BAEZA RAMIREZ, CARMEN MARIA F 53708705W 6.919,81 4 79 4 5 1 6.919,81 IV 

BAEZA RAMIREZ, SERAFIN M 53708706A 0,00 4 79 3 61 1 2.374,66 IM 

BAEZA RAMIREZ, SERAFIN M 53708706A 5.179,87 4 79 3 61 2 5.179,87 IV 

BAEZA RAMIREZ, SERAFIN M 53708706A 8.558,84 4 79 3 92 2 8.558,84 IV 

BAEZA RAMIREZ, SERAFIN M 53708706A 6.919,81 4 79 4 5 1 6.919,81 IV 

BAL LEIVA, ALFONSO M 35234869L 0,00 4 79 32 13 1 405,87 IM 

BAL LEIVA, ALFONSO M 35234869L 0,00 4 79 32 17 1 1.313,04 IM 

BAL LEIVA, ALFONSO M 35234869L 8.561,12 4 79 32 13 2 8.561,12 IV 

BAL LEIVA, ALFONSO M 35234869L 8.855,18 4 79 32 17 2 8.855,18 IV 

BALLESTEROS MARTOS, TOMAS 
ANGEL 

M 78032531V 0,00 4 104 16 387 6 15,02 IM 

BALLESTEROS MARTOS, TOMAS 
ANGEL 

M 78032531V 0,00 4 104 16 387 5 1.740,85 IM 

BALLESTEROS MARTOS, TOMAS 
ANGEL 

M 78032531V 5.262,25 4 104 16 387 1 5.262,25 IV 

BALLESTEROS MARTOS, TOMAS 
ANGEL 

M 78032531V 111,79 4 104 16 387 7 111,79 IV 

BALLESTEROS MARTOS, TOMAS 
ANGEL 

M 78032531V 7.739,69 4 104 16 387 3 7.739,69 IV 
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BALLESTEROS MARTOS, TOMAS 
ANGEL 

M 78032531V 0,00 4 104 16 387 10 185,75 IV 

BALLESTEROS MARTOS, TOMAS 
ANGEL 

M 78032531V 0,00 4 104 16 387 9 1.451,92 IV 

BALLESTEROS MARTOS, TOMAS 
ANGEL 

M 78032531V 3.932,17 4 104 16 387 4 3.932,17 IV 

BAÑOS ENRIQUEZ, NICOLAS M 27204125R 0,00 4 104 21 124 1 2.748,48 IM 

BAÑOS ENRIQUEZ, NICOLAS M 27204125R 18.308,15 4 104 21 124 2 18.308,15 IV 

BAÑOS RODRIGUEZ, MANUELA F 45588187W 0,00 4 104 14 228 2 1.445,05 IM 

BAÑOS RODRIGUEZ, MANUELA F 45588187W 8.568,25 4 104 14 228 1 8.568,25 IV 

BAÑOS SANCHEZ, ANA MARIA F 08907553K 0,00 4 104 21 277 3 125,35 IM 

BAÑOS SANCHEZ, ANA MARIA F 08907553K 0,00 4 104 21 277 2 233,90 IM 

BAÑOS SANCHEZ, ANA MARIA F 08907553K 0,00 4 104 21 282 2 78,16 IM 

BAÑOS SANCHEZ, ANA MARIA F 08907553K 4.717,21 4 104 21 277 1 4.717,21 IV 

BAÑOS SANCHEZ, ANA MARIA F 08907553K 4.806,33 4 104 21 282 1 4.806,33 IV 

BAÑOS SIERRA, JOSE M 27134732E 0,00 4 104 21 148 4 515,47 IM 

BAÑOS SIERRA, JOSE M 27134732E 0,00 4 104 21 148 2 166,51 IM 

BAÑOS SIERRA, JOSE M 27134732E 3.887,26 4 104 21 148 1 3.887,26 IV 

BARBERO LOPEZ, JOSEFA F 74714143T 0,00 4 79 5 42 1 600,90 IM 

BARBERO LOPEZ, JOSEFA F 74714143T 0,00 4 79 5 50 1 387,30 IM 

BARBERO LOPEZ, JOSEFA F 74714143T 0,00 4 79 5 63 4 273,73 IM 

BARBERO LOPEZ, JOSEFA F 74714143T 0,00 4 79 5 63 3 478,03 IM 

BARBERO LOPEZ, JOSEFA F 74714143T 8.594,98 4 79 5 42 2 8.594,98 IV 

BARBERO LOPEZ, JOSEFA F 74714143T 2.061,93 4 79 5 50 2 2.061,93 IV 

BARBERO LOPEZ, JOSEFA F 74714143T 0,00 4 79 5 63 5 199,65 IV 

BARBERO LOPEZ, JOSEFA F 74714143T 7.997,20 4 79 5 63 1 7.997,20 IV 

BARBERO LOPEZ, MIGUEL ANGEL M 75251013G 0,00 4 79 43 3 1 113,08 IM 

BARBERO LOPEZ, MIGUEL ANGEL M 75251013G 4.608,31 4 79 43 3 2 4.608,31 IV 

BARNES GONZALEZ, MANUEL M 27525593K 0,00 4 105 11 20 1 296,29 IM 

BARNES GONZALEZ, MANUEL M 27525593K 4.335,31 4 105 11 20 2 4.335,31 IV 

BARNES GONZALEZ, MIGUEL M 27493945K 0,00 4 104 13 89 1 464,85 IM 

BARNES GONZALEZ, MIGUEL M 27493945K 0,00 4 104 13 89 3 182,51 IM 

BARNES GONZALEZ, MIGUEL M 27493945K 10.093,62 4 104 13 89 2 10.093,62 IV 

BARRANCO ESTRELLA, MARIA 
ANGELES 

F 27522562A 0,00 4 104 22 180 1 586,47 IM 

BARRANCO ESTRELLA, MARIA 
ANGELES 

F 27522562A 5.953,32 4 104 22 180 2 5.953,32 IV 

BARRANCO ESTRELLA, MARIA 
DOLORES 

F 27501411N 0,00 4 104 22 280 1 220,34 IM 

BARRANCO ESTRELLA, MARIA 
DOLORES 

F 27501411N 6.348,50 4 104 22 280 2 6.348,50 IV 

BARRANCO GUTIERREZ, MARIANA F 27219192A 0,00 4 104 21 45 1 1.120,54 IM 

BARRANCO GUTIERREZ, MARIANA F 27219192A 7.786,15 4 104 21 45 2 7.786,15 IV 

BARRANCO HERRERA, JUAN JOSE M 45589496T 0,00 4 104 21 46 4 539,78 IM 

BARRANCO HERRERA, JUAN JOSE M 45589496T 1.411,99 4 104 21 46 3 1.411,99 IV 

BARRANCO HERRERA, JUAN JOSE M 45589496T 5.214,73 4 104 21 46 2 5.214,73 IV 

BARRANCO HERRERA, JUAN JOSE M 45589496T 1.018,04 4 104 21 46 1 1.018,04 IV 
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BARRANCO LOS ARCHILLAS, S.L X B04795860 0,00 4 79 13 36 1 682,04 IM 

BARRANCO LOS ARCHILLAS, S.L X B04795860 0,00 4 79 13 40 4 102,59 IM 

BARRANCO LOS ARCHILLAS, S.L X B04795860 0,00 4 79 13 40 3 876,62 IM 

BARRANCO LOS ARCHILLAS, S.L X B04795860 18.717,33 4 79 13 36 2 18.717,33 IV 

BARRANCO LOS ARCHILLAS, S.L X B04795860 5.203,71 4 79 13 40 2 5.203,71 IV 

BARRANCO LOS ARCHILLAS, S.L X B04795860 0,00 4 79 13 40 1 255,04 IV 

BARRERA CRUZ, ADOLFO M 27233290W 0,00 4 104 29 46 1 2.087,62 IM 

BARRERA CRUZ, ADOLFO M 27233290W 27.663,02 4 104 29 46 2 27.663,02 IV 

BARRERA CRUZ, FRANCISCO M 27227059G 0,00 4 79 18 10 1 2.073,13 IM 

BARRERA CRUZ, FRANCISCO M 27227059G 9.831,63 4 79 18 10 2 9.831,63 IV 

BARRERA CRUZ, FRANCISCO M 27227059G 6.209,58 4 79 18 10 3 6.209,58 IV 

BARRERA CRUZ, JESUS M 27519152C 0,00 4 79 18 10 1 2.073,13 IM 

BARRERA CRUZ, JESUS M 27519152C 9.831,63 4 79 18 10 2 9.831,63 IV 

BARRERA CRUZ, JESUS M 27519152C 6.209,58 4 79 18 10 3 6.209,58 IV 

BARRERA CRUZ, JOSE ANTONIO M 27227060M 0,00 4 79 18 10 1 2.073,13 IM 

BARRERA CRUZ, JOSE ANTONIO M 27227060M 0,00 4 79 19 53 1 501,65 IM 

BARRERA CRUZ, JOSE ANTONIO M 27227060M 5.609,01 4 79 17 66 1 5.609,01 IV 

BARRERA CRUZ, JOSE ANTONIO M 27227060M 9.831,63 4 79 18 10 2 9.831,63 IV 

BARRERA CRUZ, JOSE ANTONIO M 27227060M 6.209,58 4 79 18 10 3 6.209,58 IV 

BARRERA CRUZ, JOSE ANTONIO M 27227060M 12.477,62 4 79 19 53 2 12.477,62 IV 

BARRERA CRUZ, MANUEL M 27248439V 9.129,75 4 102 20 126 1 9.129,75 IV 

BARRERA CRUZ, MARIA F 27226861J 0,00 4 102 20 162 1 562,37 AG 

BARRERA CRUZ, MARIA F 27226861J 0,00 4 102 20 162 2 744,44 IM 

BARRERA CRUZ, MARIA F 27226861J 54,81 4 102 20 162 4 54,81 IV 

BARRERA CRUZ, MARIA F 27226861J 8.976,23 4 102 20 162 3 8.976,23 IV 

BARRERA MALDONADO, ANTONIO M 27504279M 0,00 4 104 14 575 6 103,30 AG 

BARRERA MALDONADO, ANTONIO M 27504279M 0,00 4 104 14 530 1 818,27 IM 

BARRERA MALDONADO, ANTONIO M 27504279M 0,00 4 104 14 575 1 399,44 IM 

BARRERA MALDONADO, ANTONIO M 27504279M 12.678,87 4 104 14 530 2 12.678,87 IV 

BARRERA MALDONADO, ANTONIO M 27504279M 6.761,64 4 104 14 575 3 6.761,64 IV 

BARRERA MALDONADO, ANTONIO M 27504279M 3.161,19 4 104 14 575 2 3.161,19 IV 

BARRERA MALDONADO, ANTONIO M 27504279M 4.045,09 4 104 14 575 4 4.045,09 TH 

BARRERA MALDONADO, ANTONIO M 27504279M 2.079,63 4 104 14 575 5 2.079,63 TH 

BARRERA MALDONADO, JESUS M 75248563S 0,00 4 104 30 267 2 261,60 IM 

BARRERA MALDONADO, JESUS M 75248563S 0,00 4 104 30 3 2 933,87 IM 

BARRERA MALDONADO, JESUS M 75248563S 10.463,69 4 104 30 267 3 10.463,69 IV 
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BARRERA MALDONADO, JESUS M 75248563S 7.914,11 4 104 30 3 4 7.914,11 IV 

BARRERA MALDONADO, JESUS M 75248563S 3.220,95 4 104 30 3 3 3.220,95 IV 

BARRERA MALDONADO, JOSE 
MANUEL 

M 27253747N 0,00 4 105 5 86 1 207,33 IM 

BARRERA MALDONADO, JOSE 
MANUEL 

M 27253747N 6.694,74 4 105 5 86 2 6.694,74 IV 

BARRERA MALDONADO, JUAN M 18112003D 43.773,55 4 79 38 99 1 43.773,55 IV 

BARRERA MARTIN, JOSE ANTONIO M 27045733X 0,00 4 79 26 40 3 499,85 IM 

BARRERA MARTIN, JOSE ANTONIO M 27045733X 0,00 4 79 26 40 2 248,38 IM 

BARRERA MARTIN, JOSE ANTONIO M 27045733X 7.079,56 4 79 26 40 1 7.079,56 IV 

BARRERA RODRIGUEZ, FRANCISCO M 34838356A 0,00 4 79 26 62 1 371,25 IM 

BARRERA RODRIGUEZ, FRANCISCO M 34838356A 8.227,65 4 79 26 62 2 8.227,65 IV 

BARRIONUEVO MARTINEZ, JOSE M 27135599S 0,00 4 79 25 15 2 640,21 IM 

BARRIONUEVO MARTINEZ, JOSE M 27135599S 4.775,41 4 79 25 15 1 4.775,41 IV 

BARRIONUEVO SANCHEZ, MARIA 
CARMEN 

F 08907603W 0,00 4 104 29 120 2 303,06 IM 

BARRIONUEVO SANCHEZ, MARIA 
CARMEN 

F 08907603W 0,00 4 104 29 120 3 410,89 IM 

BARRIONUEVO SANCHEZ, MARIA 
CARMEN 

F 08907603W 15.271,79 4 104 29 120 1 15.271,79 IV 

BARROS EXPOSITO, JOSE GABRIEL M 27233281Q 0,00 4 102 16 59 2 68,12 IM 

BARROS EXPOSITO, JOSE GABRIEL M 27233281Q 0,00 4 102 16 60 1 220,67 IM 

BARROS EXPOSITO, JOSE GABRIEL M 27233281Q 4.915,04 4 102 16 59 1 4.915,04 IV 

BARROS EXPOSITO, JOSE GABRIEL M 27233281Q 3.899,64 4 102 16 60 2 3.899,64 IV 

BAZAN CAÑADA, FRANCISCO M 24155000D 0,00 4 79 15 84 1 342,08 AG 

BAZAN CAÑADA, FRANCISCO M 24155000D 0,00 4 79 14 1 1 1.465,12 IM 

BAZAN CAÑADA, FRANCISCO M 24155000D 0,00 4 79 14 78 1 245,83 IM 

BAZAN CAÑADA, FRANCISCO M 24155000D 0,00 4 79 15 84 2 227,15 IM 

BAZAN CAÑADA, FRANCISCO M 24155000D 5.292,40 4 79 14 1 2 5.292,40 IV 

BAZAN CAÑADA, FRANCISCO M 24155000D 8.432,52 4 79 14 1 3 8.432,52 IV 

BAZAN CAÑADA, FRANCISCO M 24155000D 6.802,34 4 79 15 120 2 6.802,34 IV 

BAZAN CAÑADA, FRANCISCO M 24155000D 7.874,79 4 79 15 84 3 7.874,79 IV 

BAZAN CAÑADA, FRANCISCO M 24155000D 0,00 4 79 15 120 3 261,00 PS 

BAZAN CAÑADA, FRANCISCO M 24155000D 523,17 4 79 14 78 2 523,17 TH 

BAZAN CAÑADA, FRANCISCO M 24155000D 0,00 4 102 21 13 1 41,86 IM 

BAZAN CAÑADA, FRANCISCO M 24155000D 0,00 4 102 21 16 1 487,42 IM 

BAZAN CAÑADA, FRANCISCO M 24155000D 4.957,02 4 102 21 13 2 4.957,02 IV 

BAZAN CAÑADA, FRANCISCO M 24155000D 2.419,00 4 102 21 14 1 2.419,00 IV 

BAZAN CAÑADA, FRANCISCO M 24155000D 2.660,83 4 102 21 15 1 2.660,83 IV 

BAZAN CAÑADA, FRANCISCO M 24155000D 4.684,38 4 102 21 16 2 4.684,38 IV 

BAZAN CAÑADA, JOSE M 27500419D 0,00 4 79 24 62 1 94,76 AG 
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BAZAN CAÑADA, JOSE M 27500419D 0,00 4 79 24 104 1 257,76 IM 

BAZAN CAÑADA, JOSE M 27500419D 0,00 4 79 24 62 3 207,31 IM 

BAZAN CAÑADA, JOSE M 27500419D 6.671,71 4 79 24 103 1 6.671,71 IV 

BAZAN CAÑADA, JOSE M 27500419D 8.104,89 4 79 24 104 2 8.104,89 IV 

BAZAN CAÑADA, JOSE M 27500419D 0,00 4 79 24 62 2 864,58 IV 

BAZAN CAÑADA, JOSE M 27500419D 0,00 4 102 21 33 1 317,73 IM 

BAZAN CAÑADA, JOSE M 27500419D 0,00 4 102 26 27 2 1.045,78 IM 

BAZAN CAÑADA, JOSE M 27500419D 8.487,41 4 102 21 33 2 8.487,41 IV 

BAZAN CAÑADA, JOSE M 27500419D 5.367,54 4 102 26 27 3 5.367,54 IV 

BEGACROPS, S.L X B04839965 0,00 4 105 4 71 1 863,28 IM 

BEGACROPS, S.L X B04839965 1.688,01 4 105 4 70 1 1.688,01 IV 

BEGACROPS, S.L X B04839965 19.148,56 4 105 4 71 2 19.148,56 IV 

BEGACROPS, S.L X B04839965 12.124,41 4 105 4 72 2 12.124,41 IV 

BEGACROPS, S.L X B04839965 1.468,68 4 105 4 71 3 1.468,68 TH 

BENAVENTE FERNANDEZ, FERNANDO M 24282201C 0,00 4 104 30 128 1 2.350,71 IM 

BENAVENTE FERNANDEZ, FERNANDO M 24282201C 0,00 4 104 30 129 4 2.332,46 IM 

BENAVENTE FERNANDEZ, FERNANDO M 24282201C 0,00 4 104 30 147 1 3.945,59 IM 

BENAVENTE FERNANDEZ, FERNANDO M 24282201C 20.947,34 4 104 30 128 2 20.947,34 IV 

BENAVENTE FERNANDEZ, FERNANDO M 24282201C 28.179,66 4 104 30 129 1 28.179,66 IV 

BENAVENTE FERNANDEZ, FERNANDO M 24282201C 12.404,71 4 104 30 147 3 12.404,71 IV 

BENAVENTE FERNANDEZ, FERNANDO M 24282201C 12.249,88 4 104 30 147 2 12.249,88 IV 

BENAVENTE MARIN, ISAIAS M 78032233H 0,00 4 104 30 162 1 3.185,77 IM 

BENAVENTE MARIN, ISAIAS M 78032233H 0,00 4 104 30 163 1 362,85 IM 

BENAVENTE MARIN, ISAIAS M 78032233H 0,00 4 104 30 231 1 464,98 IM 

BENAVENTE MARIN, ISAIAS M 78032233H 0,00 4 104 30 243 1 1.448,45 IM 

BENAVENTE MARIN, ISAIAS M 78032233H 15.722,98 4 104 30 162 2 15.722,98 IV 

BENAVENTE MARIN, ISAIAS M 78032233H 4.955,11 4 104 30 163 2 4.955,11 IV 

BENAVENTE MARIN, ISAIAS M 78032233H 7.839,72 4 104 30 231 2 7.839,72 IV 

BENAVENTE MARIN, ISAIAS M 78032233H 17.498,03 4 104 30 243 2 17.498,03 IV 

BENAVIDES ESCUDERO, GABRIEL M 27235187J 0,00 4 79 26 46 1 537,72 AG 

BENAVIDES ESCUDERO, GABRIEL M 27235187J 8.008,08 4 79 26 46 2 8.008,08 IV 

BENAVIDES GARCIA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27503109P 0,00 4 102 11 287 6 4.995,93 IM 

BENAVIDES GARCIA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27503109P 0,00 4 102 11 287 5 66,21 IM 

BENAVIDES GARCIA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27503109P 16.186,26 4 102 11 287 2 16.186,26 IV 

BENAVIDES GARCIA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27503109P 0,00 4 102 11 287 4 3.064,47 PS 

BENAVIDES LINARES, ENCARNACION 
MARIA 

F 34842778D 0,00 4 104 21 82 1 1.345,42 IM 
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BENAVIDES LINARES, ENCARNACION 
MARIA 

F 34842778D 9.774,58 4 104 21 82 2 9.774,58 IV 

BENAVIDES LINARES, MARIA DEL 
ROSARIO 

F 27508244Z 9.004,86 4 104 21 268 1 9.004,86 IV 

BENAVIDES RIVERA, JOSE ANTONIO M 08913078A 0,00 4 104 22 190 4 448,54 IM 

BENAVIDES RIVERA, JOSE ANTONIO M 08913078A 0,00 4 104 22 190 3 1.914,27 IM 

BENAVIDES RIVERA, JOSE ANTONIO M 08913078A 21.457,12 4 104 22 190 1 21.457,12 IV 

BENAVIDES RIVERA, JOSE ANTONIO M 08913078A 0,00 4 104 22 190 2 937,20 PS 

BENAVIDES RODRIGUEZ, JOSE 
MANUEL 

M 23808875B 0,00 4 104 30 192 1 1.332,38 IM 

BENAVIDES RODRIGUEZ, JOSE 
MANUEL 

M 23808875B 8.429,75 4 104 30 192 2 8.429,75 IV 

BENAVIDES RUIZ, ANTONIO CARLOS M 27517385R 0,00 4 79 22 21 1 233,16 IM 

BENAVIDES RUIZ, ANTONIO CARLOS M 27517385R 0,00 4 79 22 28 1 151,24 IM 

BENAVIDES RUIZ, ANTONIO CARLOS M 27517385R 8.824,56 4 79 22 21 2 8.824,56 IV 

BENAVIDES RUIZ, ANTONIO CARLOS M 27517385R 6.214,91 4 79 22 28 2 6.214,91 IV 

BENAVIDES RUIZ, ANTONIO CARLOS M 27517385R 2.972,10 4 79 22 29 1 2.972,10 IV 

BERENGUEL CANILLAS, RICARDO M 23716912W 0,00 4 79 22 1 1 689,88 IM 

BERENGUEL CANILLAS, RICARDO M 23716912W 0,00 4 79 22 26 1 400,09 IM 

BERENGUEL CANILLAS, RICARDO M 23716912W 7.709,33 4 79 22 1 2 7.709,33 IV 

BERENGUEL CANILLAS, RICARDO M 23716912W 12.344,34 4 79 22 26 2 12.344,34 IV 

BERENGUEL FERNANDEZ, PEDRO M 23721427D 5.523,82 4 79 36 9 2 5.523,82 IV 

BERENGUEL GARCIA, MANUEL M 27523363E 0,00 4 102 16 19 5 734,33 IM 

BERENGUEL GARCIA, MANUEL M 27523363E 0,00 4 102 16 19 2 418,85 IM 

BERENGUEL GARCIA, MANUEL M 27523363E 11.158,00 4 102 16 19 1 11.158,00 IV 

BERENGUEL GARCIA, MANUEL M 27523363E 0,00 4 102 16 19 4 122,17 PS 

BERENGUEL RIVAS, EUGENIO M 23762152R 0,00 4 104 21 48 1 1.706,98 IM 

BERENGUEL RIVAS, EUGENIO M 23762152R 0,00 4 104 22 92 1 2.118,24 IM 

BERENGUEL RIVAS, EUGENIO M 23762152R 7.211,44 4 104 21 48 3 7.211,44 IV 

BERENGUEL RIVAS, EUGENIO M 23762152R 12.439,78 4 104 21 48 2 12.439,78 IV 

BERENGUEL RIVAS, EUGENIO M 23762152R 19.721,22 4 104 22 92 2 19.721,22 IV 

BERENGUEL RIVAS, JUAN CARLOS M 18109772D 0,00 4 102 16 33 1 881,87 IM 

BERENGUEL RIVAS, JUAN CARLOS M 18109772D 8.268,52 4 102 16 33 2 8.268,52 IV 

BERENGUER ANTEQUERA, 
FRANCISCO 

M 34844444L 0,00 4 104 21 120 1 1.441,69 IM 

BERENGUER ANTEQUERA, 
FRANCISCO 

M 34844444L   4 104 21 120 3 14.307,08 IV 

BERENGUER ANTEQUERA, 
FRANCISCO 

M 34844444L 8.303,71 4 104 21 120 4 8.303,71 IV 

BERENGUER ANTEQUERA, 
FRANCISCO 

M 34844444L 0,00 4 104 21 120 2 1.105,36 PS 

BERENGUER DE HARO, DOLORES F 08912499E 0,00 4 104 29 125 3 4.094,60 IM 

BERENGUER DE HARO, DOLORES F 08912499E 0,00 4 104 29 125 4 164,37 IM 

BERENGUER DE HARO, DOLORES F 08912499E 7.969,51 4 104 29 125 7 7.969,51 IV 
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BERENGUER DE HARO, DOLORES F 08912499E 5.954,72 4 104 29 125 8 5.954,72 IV 

BERENGUER DE HARO, DOLORES F 08912499E 5.259,81 4 104 29 125 6 5.259,81 IV 

BERENGUER DE HARO, DOLORES F 08912499E 10.192,79 4 104 29 125 5 10.192,79 IV 

BERENGUER FERNANDEZ, ANTONIO M 74700315H 0,00 4 102 26 58 4 1.132,98 IM 

BERENGUER FERNANDEZ, ANTONIO M 74700315H 0,00 4 102 26 58 3 619,29 IM 

BERENGUER FERNANDEZ, ANTONIO M 74700315H 9.953,66 4 102 26 58 1 9.953,66 IV 

BERENGUER MONTES, AMALIA F 27250054E 0,00 4 102 23 16 3 323,19 IM 

BERENGUER MONTES, AMALIA F 27250054E 0,00 4 102 23 16 1 437,52 IM 

BERENGUER MONTES, AMALIA F 27250054E 9.811,04 4 102 23 16 2 9.811,04 IV 

BERENGUER MONTES, PEDRO M 74702369W 0,00 4 79 34 50 1 919,50 IM 

BERENGUER MONTES, PEDRO M 74702369W 6.668,22 4 79 34 50 2 6.668,22 IV 

BERENGUER MONTES, PEDRO M 74702369W 0,00 4 102 21 91 2 229,24 CA 

BERENGUER MONTES, PEDRO M 74702369W 0,00 4 102 17 146 1 630,08 IM 

BERENGUER MONTES, PEDRO M 74702369W 0,00 4 102 18 135 1 210,98 IM 

BERENGUER MONTES, PEDRO M 74702369W 0,00 4 102 18 137 2 219,35 IM 

BERENGUER MONTES, PEDRO M 74702369W 0,00 4 102 18 137 3 142,57 IM 

BERENGUER MONTES, PEDRO M 74702369W 0,00 4 102 21 7 1 663,28 IM 

BERENGUER MONTES, PEDRO M 74702369W 7.432,54 4 102 17 146 2 7.432,54 IV 

BERENGUER MONTES, PEDRO M 74702369W 0,00 4 102 17 146 3 525,73 IV 

BERENGUER MONTES, PEDRO M 74702369W 6.601,56 4 102 17 147 1 6.601,56 IV 

BERENGUER MONTES, PEDRO M 74702369W 2.308,53 4 102 18 135 2 2.308,53 IV 

BERENGUER MONTES, PEDRO M 74702369W 7.223,43 4 102 18 137 1 7.223,43 IV 

BERENGUER MONTES, PEDRO M 74702369W 10.221,88 4 102 21 7 2 10.221,88 IV 

BERENGUER MONTES, PEDRO M 74702369W 4.504,53 4 102 21 91 1 4.504,53 IV 

BERENGUER MONTORO, FRANCISCO M 74706326A 0,00 4 79 26 43 3 162,29 IM 

BERENGUER MONTORO, FRANCISCO M 74706326A 0,00 4 79 26 43 2 287,77 IM 

BERENGUER MONTORO, FRANCISCO M 74706326A 0,00 4 79 26 44 1 326,23 IM 

BERENGUER MONTORO, FRANCISCO M 74706326A 5.842,20 4 79 26 43 1 5.842,20 IV 

BERENGUER MONTORO, FRANCISCO M 74706326A 7.020,85 4 79 26 44 2 7.020,85 IV 

BERENGUER MONTORO, JUAN M 74709335E 0,00 4 104 29 168 1 2.012,71 IM 

BERENGUER MONTORO, JUAN M 74709335E 13.637,35 4 104 29 168 5 13.637,35 IV 

BERENGUER MONTORO, JUAN M 74709335E 11.534,41 4 104 29 168 6 11.534,41 IV 

BERENGUER RIVAS, GUILLERMINA F 27228203K 0,00 4 102 26 88 2 1.503,94 IM 

BERENGUER RIVAS, GUILLERMINA F 27228203K 3.902,21 4 102 26 87 1 3.902,21 IV 

BERENGUER RIVAS, GUILLERMINA F 27228203K 15.076,54 4 102 26 88 3 15.076,54 IV 

BERENGUER RIVAS, MARGARITA 
JESUS 

F 27505778D 0,00 4 79 21 17 1 217,98 CA 
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BERENGUER RIVAS, MARGARITA 
JESUS 

F 27505778D 0,00 4 79 21 18 1 650,49 CA 

BERENGUER RIVAS, MARGARITA 
JESUS 

F 27505778D 0,00 4 79 21 19 1 817,73 IM 

BERENGUER RIVAS, MARGARITA 
JESUS 

F 27505778D 3.023,30 4 79 21 17 2 3.023,30 IV 

BERENGUER RIVAS, MARGARITA 
JESUS 

F 27505778D 4.237,27 4 79 21 18 2 4.237,27 IV 

BERENGUER RIVAS, MARGARITA 
JESUS 

F 27505778D 0,00 4 102 26 88 2 1.503,94 IM 

BERENGUER RIVAS, MARGARITA 
JESUS 

F 27505778D 3.902,21 4 102 26 87 1 3.902,21 IV 

BERENGUER RIVAS, MARGARITA 
JESUS 

F 27505778D 15.076,54 4 102 26 88 3 15.076,54 IV 

BERENGUER RIVAS, MARIA PILAR F 74698311S 0,00 4 102 24 106 3 593,43 IM 

BERENGUER RIVAS, MARIA PILAR F 74698311S 0,00 4 102 24 106 2 503,13 IM 

BERENGUER RIVAS, MARIA PILAR F 74698311S 11.739,10 4 102 24 106 1 11.739,10 IV 

BERENGUER RIVAS, MARIA TRINIDAD F 27258426E 0,00 4 102 26 88 2 1.503,94 IM 

BERENGUER RIVAS, MARIA TRINIDAD F 27258426E 3.902,21 4 102 26 87 1 3.902,21 IV 

BERENGUER RIVAS, MARIA TRINIDAD F 27258426E 15.076,54 4 102 26 88 3 15.076,54 IV 

BERENGUER RODRIGUEZ, LUIS M 23722151C 0,00 4 79 22 50 1 182,28 AG 

BERENGUER RODRIGUEZ, LUIS M 23722151C 0,00 4 79 22 50 2 375,52 IM 

BERENGUER RODRIGUEZ, LUIS M 23722151C 0,00 4 79 22 61 1 407,95 IM 

BERENGUER RODRIGUEZ, LUIS M 23722151C 1.957,34 4 79 22 49 1 1.957,34 IV 

BERENGUER RODRIGUEZ, LUIS M 23722151C 12.049,99 4 79 22 50 3 12.049,99 IV 

BERENGUER RODRIGUEZ, LUIS M 23722151C 3.810,35 4 79 22 61 2 3.810,35 IV 

BERENGUER VARGAS, FRANCISCO 
JAVIER 

M 34857416L 0,00 4 102 26 66 1 977,56 IM 

BERENGUER VARGAS, FRANCISCO 
JAVIER 

M 34857416L 0,00 4 102 26 67 2 303,19 IM 

BERENGUER VARGAS, FRANCISCO 
JAVIER 

M 34857416L 4.209,85 4 102 26 66 2 4.209,85 IV 

BERENGUER VARGAS, FRANCISCO 
JAVIER 

M 34857416L 869,06 4 102 26 67 3 869,06 IV 

BERENGUER VARGAS, JOSE 
ANTONIO 

M 34854770H 0,00 4 79 22 87 6 531,58 IM 

BERENGUER VARGAS, JOSE 
ANTONIO 

M 34854770H 0,00 4 79 22 87 5 416,05 IM 

BERENGUER VARGAS, JOSE 
ANTONIO 

M 34854770H 0,00 4 79 22 87 4 330,14 IM 

BERENGUER VARGAS, JOSE 
ANTONIO 

M 34854770H 9.710,25 4 79 22 87 1 9.710,25 IV 

BERENGUER VARGAS, JOSE 
ANTONIO 

M 34854770H 3.194,76 4 79 22 87 2 3.194,76 IV 

BERENGUER VARGAS, JOSE 
ANTONIO 

M 34854770H 637,75 4 79 22 87 3 637,75 TH 

BERNARDINO GARCIA, VICENTE M 27239317A 0,00 4 104 15 174 1 451,93 IM 

BERNARDINO GARCIA, VICENTE M 27239317A 6.076,56 4 104 15 174 2 6.076,56 IV 

BIO-SALINAS, S.L X B04848875 0,00 4 79 4 11 1 501,30 AG 

BIO-SALINAS, S.L X B04848875 0,00 4 79 4 12 1 235,40 ED 

BIO-SALINAS, S.L X B04848875 0,00 4 79 4 12 4 363,79 IM 

BIO-SALINAS, S.L X B04848875 5.548,58 4 79 3 39 2 5.548,58 IV 

BIO-SALINAS, S.L X B04848875 2.615,02 4 79 3 41 2 2.615,02 IV 

BIO-SALINAS, S.L X B04848875 13.497,79 4 79 4 11 2 13.497,79 IV 
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BIO-SALINAS, S.L X B04848875 9.004,57 4 79 4 12 2 9.004,57 IV 

BIO-SALINAS, S.L X B04848875 0,00 4 79 3 39 3 802,43 PS 

BIO-SALINAS, S.L X B04848875 0,00 4 79 3 41 3 898,06 PS 

BIOSUR DISTRIBUCIONES 
AGRICOLAS, S.L 

X B04491056 0,00 4 102 11 101 2 322,49 IM 

BIOSUR DISTRIBUCIONES 
AGRICOLAS, S.L 

X B04491056 0,00 4 102 11 331 2 213,82 IM 

BIOSUR DISTRIBUCIONES 
AGRICOLAS, S.L 

X B04491056 0,00 4 102 11 93 2 912,03 IM 

BIOSUR DISTRIBUCIONES 
AGRICOLAS, S.L 

X B04491056 7.905,63 4 102 11 101 1 7.905,63 IV 

BIOSUR DISTRIBUCIONES 
AGRICOLAS, S.L 

X B04491056 8.791,97 4 102 11 331 1 8.791,97 IV 

BIOSUR DISTRIBUCIONES 
AGRICOLAS, S.L 

X B04491056 7.226,94 4 102 11 93 1 7.226,94 IV 

BLANCO CARA, RICARDO M 17748373D 2.191,26 4 105 3 108 1 2.191,26 IV 

BLANCO CARA, RICARDO M 17748373D 8.101,96 4 105 3 108 2 8.101,96 IV 

BLANCO MORON, JUAN M 27263337B 0,00 4 79 13 26 1 863,54 IM 

BLANCO MORON, JUAN M 27263337B 6.749,07 4 79 13 26 2 6.749,07 IV 

BLANCO MORON, JUAN M 27263337B 0,00 4 102 22 41 1 1.399,47 IM 

BLANCO MORON, JUAN M 27263337B 12.651,10 4 102 22 39 1 12.651,10 IV 

BLANCO MORON, JUAN M 27263337B 13.287,44 4 102 22 41 2 13.287,44 IV 

BLANQUE BLANQUE, DIEGO M 75189651Y 0,00 4 102 17 168 1 1.344,42 IM 

BLANQUE BLANQUE, DIEGO M 75189651Y 17.225,04 4 102 17 168 2 17.225,04 IV 

BLANQUE CANO, ANGEL M 27140835F 0,00 4 79 33 31 3 605,21 IM 

BLANQUE CANO, ANGEL M 27140835F 0,00 4 79 33 31 1 24,52 IM 

BLANQUE CANO, ANGEL M 27140835F 885,96 4 79 33 31 2 885,96 IV 

BLANQUE CANO, ANTONIO M 27215047K 0,00 4 79 33 28 1 1.498,88 IM 

BLANQUE CANO, ANTONIO M 27215047K 0,00 4 79 33 29 1 3.417,30 IM 

BLANQUE CANO, ANTONIO M 27215047K 0,00 4 79 33 32 1 1.521,11 IM 

BLANQUE CANO, ANTONIO M 27215047K 8.288,73 4 79 33 28 2 8.288,73 IV 

BLANQUE CANO, ANTONIO M 27215047K 2.353,80 4 79 33 29 2 2.353,80 IV 

BLANQUE CANO, JESUS M 75189676P 0,00 4 79 33 34 2 1.779,73 IM 

BLANQUE CANO, JESUS M 75189676P 354,61 4 79 33 34 3 354,61 TA 

BLANQUE CANO, JOSE M 27201868K 0,00 4 79 33 33 1 1.526,56 IM 

BLANQUE CANO, JOSE M 27201868K 3.906,30 4 79 33 88 1 3.906,30 IV 

BLANQUE CANO, MARIA F 75189634N 0,00 4 79 33 30 1 27,83 IM 

BLANQUE CANO, MARIA F 75189634N 0,00 4 79 33 30 3 23,95 IM 

BLANQUE CANO, MARIA F 75189634N 1.747,47 4 79 33 30 2 1.747,47 IV 

BLANQUE DOMENE, JOSE ANTONIO M 75189677D 0,00 4 79 33 22 3 155,84 CA 

BLANQUE DOMENE, JOSE ANTONIO M 75189677D 0,00 4 79 33 20 2 1.008,06 IM 

BLANQUE DOMENE, JOSE ANTONIO M 75189677D 0,00 4 79 33 21 1 1.345,41 IM 

BLANQUE DOMENE, JOSE ANTONIO M 75189677D 0,00 4 79 33 22 1 457,35 IM 
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BLANQUE DOMENE, JOSE ANTONIO M 75189677D 3.911,47 4 79 33 20 4 3.911,47 IV 

BLANQUE DOMENE, JOSE ANTONIO M 75189677D 1.404,76 4 79 33 20 3 1.404,76 IV 

BLANQUE DOMENE, JOSE ANTONIO M 75189677D 3.590,06 4 79 33 21 2 3.590,06 IV 

BLANQUE DOMENE, JOSE ANTONIO M 75189677D 1.929,21 4 79 33 22 2 1.929,21 IV 

BLANQUE GARCIA, DOLORES F 34849707S 0,00 4 102 18 94 1 1.485,00 IM 

BLANQUE GARCIA, DOLORES F 34849707S 7.922,00 4 102 18 94 2 7.922,00 IV 

BLANQUE VAZQUEZ, MATILDE F 45580225K 0,00 4 104 22 254 1 882,84 IM 

BLANQUE VAZQUEZ, MATILDE F 45580225K 0,00 4 104 22 255 1 451,01 IM 

BLANQUE VAZQUEZ, MATILDE F 45580225K 8.309,21 4 104 22 254 2 8.309,21 IV 

BLANQUE VAZQUEZ, MATILDE F 45580225K 4.663,61 4 104 22 255 2 4.663,61 IV 

BLAZQUEZ ARNEDO, DAVID M 51384873K 0,00 4 102 27 6 2 301,59 IM 

BLAZQUEZ ARNEDO, DAVID M 51384873K 3.703,92 4 102 27 6 3 3.703,92 IV 

BOGAS GOMEZ, MARIA TERESA F 45589651V 0,00 4 79 28 26 1 429,59 IM 

BOGAS GOMEZ, MARIA TERESA F 45589651V 9.424,78 4 79 28 26 2 9.424,78 IV 

BOGAS JIMENEZ, CARMEN F 27207965T 2.882,83 4 79 32 98 1 2.882,83 IV 

BOGAS JIMENEZ, CARMEN F 27207965T 225,31 4 79 32 98 2 225,31 TH 

BONILLA BONILLA, JESUS ANTONIO M 27508375F 0,00 4 102 19 126 1 1.007,52 IM 

BONILLA BONILLA, JESUS ANTONIO M 27508375F 6.302,59 4 102 19 124 1 6.302,59 IV 

BONILLA BONILLA, TOMAS M 27241792V 0,00 4 102 26 142 1 1.821,28 IM 

BONILLA BONILLA, TOMAS M 27241792V 5.127,73 4 102 26 142 2 5.127,73 IV 

BONILLA CONTRERAS, MARIA ISABEL F 45584520S 0,00 4 102 21 67 4 166,41 IM 

BONILLA CONTRERAS, MARIA ISABEL F 45584520S 5.841,15 4 102 21 67 2 5.841,15 IV 

BONILLA CONTRERAS, MARIA ISABEL F 45584520S 39,25 4 102 21 67 3 39,25 TH 

BONILLA JIMENEZ, ISABEL F 27501198Y 0,00 4 104 13 108 3 287,75 IM 

BONILLA JIMENEZ, ISABEL F 27501198Y 0,00 4 104 13 108 2 326,49 IM 

BONILLA JIMENEZ, ISABEL F 27501198Y 6.581,52 4 104 13 108 1 6.581,52 IV 

BONILLA MARTIN, JOSEFA F 24055489L 0,00 4 102 25 98 1 680,91 IM 

BONILLA MARTIN, JOSEFA F 24055489L 0,00 4 102 25 99 1 238,89 IM 

BONILLA MARTIN, JOSEFA F 24055489L 1.030,54 4 102 25 98 2 1.030,54 IV 

BONILLA MARTIN, JOSEFA F 24055489L 3.826,64 4 102 25 99 2 3.826,64 IV 

BONILLA RODRIGUEZ, MIGUEL M 23722683T 0,00 4 79 30 42 1 390,76 AG 

BONILLA RODRIGUEZ, MIGUEL M 23722683T 0,00 4 79 27 38 1 195,80 CA 

BONILLA RODRIGUEZ, MIGUEL M 23722683T 0,00 4 79 27 28 1 170,70 IM 

BONILLA RODRIGUEZ, MIGUEL M 23722683T 0,00 4 79 27 32 2 267,51 IM 

BONILLA RODRIGUEZ, MIGUEL M 23722683T 0,00 4 79 27 38 2 1.457,07 IM 

BONILLA RODRIGUEZ, MIGUEL M 23722683T 0,00 4 79 30 43 1 150,59 IM 

BONILLA RODRIGUEZ, MIGUEL M 23722683T 7.135,74 4 79 27 28 2 7.135,74 IV 
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BONILLA RODRIGUEZ, MIGUEL M 23722683T 2.674,14 4 79 27 32 1 2.674,14 IV 

BONILLA RODRIGUEZ, MIGUEL M 23722683T 5.200,71 4 79 27 38 3 5.200,71 IV 

BONILLA RODRIGUEZ, MIGUEL M 23722683T 4.828,25 4 79 27 38 4 4.828,25 IV 

BONILLA RODRIGUEZ, MIGUEL M 23722683T 10.474,86 4 79 27 38 5 10.474,86 IV 

BONILLA RODRIGUEZ, MIGUEL M 23722683T 9.290,75 4 79 30 42 2 9.290,75 IV 

BONILLA RODRIGUEZ, MIGUEL M 23722683T 6.966,74 4 79 30 43 2 6.966,74 IV 

BONILLA ROMERA, FRANCISCO RAUL M 45590499Z 0,00 4 102 21 53 1 207,07 IM 

BONILLA ROMERA, FRANCISCO RAUL M 45590499Z 23.490,97 4 102 21 53 2 23.490,97 IV 

BONILLA ROMERA, RODRIGO JOSE M 45590500S 0,00 4 102 11 261 2 70,85 IM 

BONILLA ROMERA, RODRIGO JOSE M 45590500S 0,00 4 102 11 186 2 251,57 IV 

BONILLA ROMERA, RODRIGO JOSE M 45590500S 3.817,45 4 102 11 186 1 3.817,45 IV 

BONILLA ROMERA, RODRIGO JOSE M 45590500S 2.555,33 4 102 11 261 1 2.555,33 IV 

BONILLA SABIO, DOLORES F 08910057H 2.524,45 4 102 21 62 1 2.524,45 IV 

BONILLA SABIO, DOLORES F 08910057H 529,51 4 102 21 62 2 529,51 TH 

BONILLA SABIO, FRANCISCO M 74700132L 220,50 4 102 21 106 3 220,50 FY 

BONILLA SABIO, FRANCISCO M 74700132L 0,00 4 102 21 106 1 192,20 IM 

BONILLA SABIO, FRANCISCO M 74700132L 0,00 4 102 21 107 1 2.088,92 IM 

BONILLA SABIO, FRANCISCO M 74700132L 8.169,56 4 102 21 106 2 8.169,56 IV 

BONILLA SABIO, FRANCISCO M 74700132L 8.486,47 4 102 21 107 2 8.486,47 IV 

BONILLA SABIO, FRANCISCO M 74700132L 2.820,98 4 102 21 72 1 2.820,98 IV 

BONILLA SABIO, MAGDALENA F 27242579E 2.660,75 4 102 21 61 1 2.660,75 IV 

BONILLA SABIO, ROSARIO F 46101348X 2.593,28 4 102 21 63 1 2.593,28 IV 

BONILLA SABIO, ROSARIO F 46101348X 3.048,93 4 102 21 64 1 3.048,93 IV 

BONILLA VALVERDE, ADORACION F 27235808J 0,00 4 105 15 2 2 882,75 IM 

BONILLA VALVERDE, ADORACION F 27235808J 0,00 4 105 15 6 1 341,10 IM 

BONILLA VALVERDE, ADORACION F 27235808J 4.384,67 4 105 15 2 1 4.384,67 IV 

BONILLA VALVERDE, ADORACION F 27235808J 4.855,72 4 105 15 6 2 4.855,72 IV 

BORBALAN FERRER, JUAN JOSE M 27507739S 0,00 4 79 27 95 1 1.495,39 IM 

BORBALAN FERRER, JUAN JOSE M 27507739S 6.939,72 4 79 27 95 2 6.939,72 IV 

BORBALAN FERRER, MANUEL M 27246798D 0,00 4 79 27 22 1 1.052,57 IM 

BORBALAN FERRER, MANUEL M 27246798D 0,00 4 79 27 22 3 243,19 IV 

BORBALAN FERRER, MANUEL M 27246798D 11.197,92 4 79 27 22 2 11.197,92 IV 

BORDALAS MONTES, JOSE M 27212013T 0,00 4 102 17 150 2 1.856,73 IM 

BORDALAS MONTES, JOSE M 27212013T 2.571,68 4 102 17 150 1 2.571,68 IV 

BORJA JIMENEZ, ANA F 27168461X 0,00 4 79 34 72 1 1.376,97 IM 

BOSQUET BARRAGAN, MARIA 
REMEDIOS 

F 54122475W 0,00 4 105 4 23 4 442,90 IM 

BOSQUET BARRAGAN, MARIA 
REMEDIOS 

F 54122475W 4.610,12 4 105 4 23 2 4.610,12 IV 

BOSQUET FERNANDEZ, TRINIDAD F 75191527L 0,00 4 79 22 59 3 514,10 ED 

BOSQUET FERNANDEZ, TRINIDAD F 75191527L 12.532,78 4 79 22 59 2 12.532,78 IV 

BOSQUET FERNANDEZ, TRINIDAD F 75191527L 0,00 4 79 22 59 1 77,08 IV 
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BOSQUET FERNANDEZ, VICENTE M 75191470P 0,00 4 79 22 81 1 426,74 IM 

BOSQUET FERNANDEZ, VICENTE M 75191470P 10.902,94 4 79 22 81 2 10.902,94 IV 

BOTA BOTA, ILEANA F 26854495V 0,00 4 102 22 108 3 994,41 IM 

BOTA BOTA, ILEANA F 26854495V 6.722,02 4 102 22 108 2 6.722,02 IV 

BRABEZO LOPEZ, CARMEN F 27247222L 0,00 4 104 22 174 1 4.316,25 IM 

BRABEZO LOPEZ, CARMEN F 27247222L 9.854,30 4 104 22 174 4 9.854,30 IV 

BRABEZO LOPEZ, CARMEN F 27247222L 12.928,54 4 104 22 174 2 12.928,54 IV 

BRABEZO LOPEZ, CARMEN F 27247222L 12.854,44 4 104 22 174 3 12.854,44 IV 

BRABEZO LOPEZ, FRANCISCO M 08910068Y 0,00 4 104 22 174 1 4.316,25 IM 

BRABEZO LOPEZ, FRANCISCO M 08910068Y 9.854,30 4 104 22 174 4 9.854,30 IV 

BRABEZO LOPEZ, FRANCISCO M 08910068Y 12.928,54 4 104 22 174 2 12.928,54 IV 

BRABEZO LOPEZ, FRANCISCO M 08910068Y 12.854,44 4 104 22 174 3 12.854,44 IV 

BRABEZO LOPEZ, MARIA ANGELES F 27503958Y 0,00 4 104 22 174 1 4.316,25 IM 

BRABEZO LOPEZ, MARIA ANGELES F 27503958Y 9.854,30 4 104 22 174 4 9.854,30 IV 

BRABEZO LOPEZ, MARIA ANGELES F 27503958Y 12.928,54 4 104 22 174 2 12.928,54 IV 

BRABEZO LOPEZ, MARIA ANGELES F 27503958Y 12.854,44 4 104 22 174 3 12.854,44 IV 

BRETONES GOMEZ, CARMEN F 27101691D 0,00 4 104 30 215 1 2.526,35 CA 

BRETONES GOMEZ, CARMEN F 27101691D 0,00 4 104 30 208 2 1.781,81 IM 

BRETONES GOMEZ, CARMEN F 27101691D 18.103,94 4 104 30 208 3 18.103,94 IV 

BRETONES GOMEZ, CARMEN F 27101691D   4 104 30 215 3 19.993,24 IV 

BRETONES MARTINEZ, MARTIN M 27241289C 0,00 4 105 10 56 1 571,93 IM 

BRETONES MARTINEZ, MARTIN M 27241289C 0,00 4 105 10 68 1 203,92 IM 

BRETONES MARTINEZ, MARTIN M 27241289C 6.614,29 4 105 10 56 2 6.614,29 IV 

BRETONES MARTINEZ, MARTIN M 27241289C 2.138,56 4 105 10 68 2 2.138,56 IV 

BRETONES MARTINEZ, MARTIN M 27241289C 0,00 4 79 5 29 1 428,00 IM 

BRETONES MARTINEZ, MARTIN M 27241289C 0,00 4 79 5 79 3 41,92 IM 

BRETONES MARTINEZ, MARTIN M 27241289C 1.156,78 4 79 5 102 1 1.156,78 IV 

BRETONES MARTINEZ, MARTIN M 27241289C 1.539,29 4 79 5 29 2 1.539,29 IV 

BRETONES MARTINEZ, MARTIN M 27241289C 3.490,52 4 79 5 79 2 3.490,52 IV 

BUENDIA MARTINEZ, JOSE ANTONIO M 18113161V 0,00 4 104 15 403 1 460,86 IM 

BUENDIA MARTINEZ, JOSE ANTONIO M 18113161V 3.621,94 4 104 15 403 2 3.621,94 IV 

BUENO LORENZO, MARCOS M 54096787M 0,00 4 105 15 1 1 2.424,22 IM 

BUENO LORENZO, MARCOS M 54096787M 9.198,07 4 105 15 1 2 9.198,07 IV 

BUENO LORENZO, MARCOS M 54096787M 6.626,04 4 105 15 1 3 6.626,04 IV 

BUENO LORENZO, MARCOS M 54096787M 120,09 4 105 15 1 4 120,09 IV 

BUENO RUBIO, FRANCISCO M 75712508G 0,00 4 79 27 11 2 2.431,71 IM 

BUENO RUBIO, FRANCISCO M 75712508G 0,00 4 79 27 11 7 95,53 IM 

BUENO RUBIO, FRANCISCO M 75712508G 12.387,56 4 79 27 11 3 12.387,56 IV 

BUENO RUBIO, FRANCISCO M 75712508G 6.371,88 4 79 27 11 4 6.371,88 IV 
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BUENO RUBIO, FRANCISCO M 75712508G 121,59 4 79 27 11 5 121,59 IV 

BUENO RUEDA, MARIA DEL CARMEN F 27532515C 0,00 4 102 19 15 1 1.346,09 IM 

BUENO RUEDA, MARIA DEL CARMEN F 27532515C 8.163,53 4 102 19 15 2 8.163,53 IV 

BUENO SANCHEZ, FRANCISCO M 27511701K 0,00 4 105 3 101 1 708,57 IM 

BUENO SANCHEZ, FRANCISCO M 27511701K 0,00 4 105 3 21 4 335,16 IM 

BUENO SANCHEZ, FRANCISCO M 27511701K 0,00 4 105 3 21 1 1.042,13 IM 

BUENO SANCHEZ, FRANCISCO M 27511701K 0,00 4 105 3 21 5 572,71 IM 

BUENO SANCHEZ, FRANCISCO M 27511701K 10.463,86 4 105 3 101 2 10.463,86 IV 

BUENO SANCHEZ, FRANCISCO M 27511701K 14.995,07 4 105 3 21 3 14.995,07 IV 

BUENO SANCHEZ, FRANCISCO M 27511701K 0,00 4 105 3 21 2 1.413,28 IV 

BUENO SANCHEZ, SALVADOR M 27521507Y 0,00 4 105 4 49 3 109,94 AG 

BUENO SANCHEZ, SALVADOR M 27521507Y 0,00 4 105 12 22 1 1.045,83 IM 

BUENO SANCHEZ, SALVADOR M 27521507Y 0,00 4 105 4 48 3 415,43 IM 

BUENO SANCHEZ, SALVADOR M 27521507Y 8.135,79 4 105 12 22 2 8.135,79 IV 

BUENO SANCHEZ, SALVADOR M 27521507Y 5.950,47 4 105 4 48 2 5.950,47 IV 

BUENO SANCHEZ, SALVADOR M 27521507Y 6.067,25 4 105 4 49 2 6.067,25 IV 

BUENO SANCHEZ, SALVADOR M 27521507Y 3.690,90 4 105 4 50 2 3.690,90 IV 

BUENO SANCHEZ, SALVADOR M 27521507Y 168,35 4 105 4 50 5 168,35 IV 

BUENO SANCHEZ, SALVADOR M 27521507Y 356,33 4 105 4 50 4 356,33 IV 

BUENO SANCHEZ, SALVADOR M 27521507Y 10.022,25 4 105 4 50 3 10.022,25 IV 

BUESO SANCHEZ, JOSE M 23608976M 0,00 4 102 23 21 1 116,38 IM 

BUESO SANCHEZ, JOSE M 23608976M 4.750,57 4 102 23 21 2 4.750,57 IV 

BUESO SANCHEZ, JOSE M 23608976M 633,56 4 102 23 29 1 633,56 IV 

BUGARSCHI, AUGUSTA DELIA F X5498770E 0,00 4 102 22 72 2 262,30 CA 

BUGARSCHI, AUGUSTA DELIA F X5498770E 0,00 4 102 22 72 4 579,48 ED 

BUGARSCHI, AUGUSTA DELIA F X5498770E 0,00 4 102 22 72 3 67,80 ED 

BUGARSCHI, AUGUSTA DELIA F X5498770E 0,00 4 102 22 72 5 30,61 ED 

BUGARSCHI, AUGUSTA DELIA F X5498770E 7.933,45 4 102 22 72 1 7.933,45 TH 

BURGOS MATA, AARON M 45599709R 0,00 4 104 30 5 1 355,07 CA 

BURGOS MATA, AARON M 45599709R 0,00 4 104 21 206 2 2.028,54 IM 

BURGOS MATA, AARON M 45599709R 0,00 4 104 21 206 1 535,70 IM 

BURGOS MATA, AARON M 45599709R   4 104 21 206 4 6.937,77 IV 

BURGOS MATA, AARON M 45599709R 1.816,10 4 104 30 5 2 1.816,10 IV 

BURGOS MATA, AARON M 45599709R 0,00 4 104 21 206 6 450,19 PS 

BURGOS MATA, AARON M 45599709R 0,00 4 104 30 5 3 443,67 PS 

BURGOS VALDIVIESO, EVA F 45594592J 0,00 4 79 12 24 1 158,72 IM 

BURGOS VALDIVIESO, EVA F 45594592J 6.745,36 4 79 12 24 2 6.745,36 IV 

BURGOS VALDIVIESO, FRANCISCO M 27506195N 0,00 4 104 30 156 5 2.301,77 IM 

BURGOS VALDIVIESO, FRANCISCO M 27506195N 0,00 4 104 30 156 6 334,84 IM 
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BURGOS VALDIVIESO, FRANCISCO M 27506195N 16.285,75 4 104 30 156 4 16.285,75 IV 

BURGOS VALDIVIESO, FRANCISCO M 27506195N 13.748,58 4 104 30 156 3 13.748,58 IV 

BUSTOS MARTIN, FILOMENA F 27513227Y 0,00 4 104 29 60 1 1.759,35 IM 

BUSTOS MARTIN, FILOMENA F 27513227Y 11.414,85 4 104 29 60 4 11.414,85 IV 

BUSTOS MARTIN, FILOMENA F 27513227Y 20.543,54 4 104 29 60 5 20.543,54 IV 

BUSTOS RIVERA, ABRAHAM M 75728225N 0,00 4 104 29 154 2 80,59 IM 

BUSTOS RIVERA, ABRAHAM M 75728225N 0,00 4 104 29 154 3 404,46 IM 

BUSTOS RIVERA, ABRAHAM M 75728225N 9.371,51 4 104 29 154 1 9.371,51 IV 

CABEO CABRERA, RAUL M 78035175Q 0,00 4 104 22 93 4 3.104,26 IM 

CABEO CABRERA, RAUL M 78035175Q 19.603,59 4 104 22 93 1 19.603,59 IV 

CABEO VALVERDE, ROSARIO F 27488120S 0,00 4 105 14 26 1 341,62 IM 

CABEO VALVERDE, ROSARIO F 27488120S 6.440,36 4 105 14 26 2 6.440,36 IV 

CABRERA JIMENEZ, ANTONIO JESUS M 18113877C 2.067,08 4 104 14 215 1 2.067,08 PR 

CABRERA RODRIGUEZ, JOSE DAVID M 34863844F 0,00 4 102 16 64 1 523,77 IM 

CABRERA RODRIGUEZ, JOSE DAVID M 34863844F 1.447,51 4 102 16 171 1 1.447,51 IV 

CABRERA RODRIGUEZ, JOSE DAVID M 34863844F 4.209,43 4 102 16 61 1 4.209,43 IV 

CABRERA RODRIGUEZ, JOSE DAVID M 34863844F 4.033,94 4 102 16 63 1 4.033,94 IV 

CABRERA RODRIGUEZ, JOSE DAVID M 34863844F 4.926,23 4 102 16 64 2 4.926,23 IV 

CABRERA RODRIGUEZ, JOSE DAVID M 34863844F 2.120,51 4 102 16 66 1 2.120,51 IV 

CABRERA RODRIGUEZ, JOSE DAVID M 34863844F 0,00 4 102 16 63 2 355,46 ZU 

CABRERA RODRIGUEZ, MANUEL M 27270942A 0,00 4 79 46 76 3 401,69 IM 

CABRERA RODRIGUEZ, MANUEL M 27270942A 7.871,99 4 79 46 76 1 7.871,99 IV 

CABRERA RODRIGUEZ, MANUEL M 27270942A 0,00 4 102 16 64 1 523,77 IM 

CABRERA RODRIGUEZ, MANUEL M 27270942A 1.447,51 4 102 16 171 1 1.447,51 IV 

CABRERA RODRIGUEZ, MANUEL M 27270942A 4.209,43 4 102 16 61 1 4.209,43 IV 

CABRERA RODRIGUEZ, MANUEL M 27270942A 4.033,94 4 102 16 63 1 4.033,94 IV 

CABRERA RODRIGUEZ, MANUEL M 27270942A 4.926,23 4 102 16 64 2 4.926,23 IV 

CABRERA RODRIGUEZ, MANUEL M 27270942A 2.120,51 4 102 16 66 1 2.120,51 IV 

CABRERA RODRIGUEZ, MANUEL M 27270942A 0,00 4 102 16 63 2 355,46 ZU 

CABRERIZO MELLADO, MARIA 
DOLORES 

F 08910686A 0,00 4 104 22 151 1 1.513,29 IM 

CABRERIZO MELLADO, MARIA 
DOLORES 

F 08910686A 5.556,49 4 104 22 151 2 5.556,49 IV 

CACERES AGÜERO, JUAN M 27175615B 0,00 4 79 32 10 1 241,96 AG 

CACERES AGÜERO, JUAN M 27175615B 0,00 4 79 32 10 2 292,11 IM 

CACERES AGÜERO, JUAN M 27175615B 0,00 4 79 32 76 1 792,24 IM 

CACERES AGÜERO, JUAN M 27175615B 4.418,86 4 79 32 10 3 4.418,86 IV 

CACERES AGÜERO, JUAN M 27175615B 7.281,57 4 79 32 11 1 7.281,57 IV 
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CACERES AGÜERO, JUAN M 27175615B 12.196,92 4 79 32 76 2 12.196,92 IV 

CACERES MAÑAS, ANA MARIA F 34849866J 0,00 4 102 20 116 1 376,30 IM 

CACERES MAÑAS, ANA MARIA F 34849866J 5.996,25 4 102 20 116 2 5.996,25 IV 

CACERES MAÑAS, ENCARNACION F 75231099P 0,00 4 102 20 37 1 425,15 IM 

CACERES MAÑAS, ENCARNACION F 75231099P 0,00 4 102 20 44 1 192,63 IM 

CACERES MAÑAS, ENCARNACION F 75231099P 5.645,83 4 102 20 37 2 5.645,83 IV 

CACERES MAÑAS, ENCARNACION F 75231099P 4.352,18 4 102 20 44 2 4.352,18 IV 

CACERES MAÑAS, ENCARNACION F 75231099P 4.966,72 4 102 20 35 1 4.966,72 TA 

CACERES MAÑAS, IGNACIA F 34865743C 0,00 4 102 20 116 1 376,30 IM 

CACERES MAÑAS, IGNACIA F 34865743C 5.996,25 4 102 20 116 2 5.996,25 IV 

CALET VARGAS, MARIA JOSE F 77248789T 2.999,25 4 105 2 98 1 2.999,25 TH 

CALET VARGAS, MODESTO JAVIER M 45599566L 2.999,25 4 105 2 98 1 2.999,25 TH 

CAMPOS LOPEZ, JOSE ANDRES M 75191875E 0,00 4 104 22 205 2 238,76 IM 

CAMPOS LOPEZ, JOSE ANDRES M 75191875E 0,00 4 104 22 205 3 253,15 IM 

CAMPOS LOPEZ, JOSE ANDRES M 75191875E 0,00 4 104 22 205 4 41,15 IM 

CAMPOS LOPEZ, JOSE ANDRES M 75191875E 9.054,48 4 104 22 205 1 9.054,48 IV 

CAMPOS RAMOS, PASCUALA F 75208840J 0,00 4 102 17 76 1 711,30 IM 

CAMPOS RAMOS, PASCUALA F 75208840J 3.046,22 4 102 17 76 2 3.046,22 IV 

CAMPOY FERNANDEZ, ANTONIO M 27497817Y 0,00 4 79 46 27 2 95,72 CA 

CAMPOY FERNANDEZ, ANTONIO M 27497817Y 0,00 4 79 46 27 5 164,86 CA 

CAMPOY FERNANDEZ, ANTONIO M 27497817Y 0,00 4 79 46 27 6 669,87 IM 

CAMPOY FERNANDEZ, ANTONIO M 27497817Y 0,00 4 79 46 27 3 326,33 IM 

CAMPOY FERNANDEZ, ANTONIO M 27497817Y 6.572,33 4 79 46 27 1 6.572,33 IV 

CAMPOY FERNANDEZ, ANTONIO M 27497817Y 490,25 4 79 46 27 4 490,25 TH 

CAMPOY FERNANDEZ, ANTONIO M 27497817Y 42,47 4 79 46 27 7 42,47 TH 

CAMPOY FERNANDEZ, ANTONIO M 27497817Y 35,20 4 79 46 27 8 35,20 TH 

CANILLAS CORRAL, ANA MARIA F 75256337S 0,00 4 102 17 54 1 96,03 IM 

CANILLAS CORRAL, ANA MARIA F 75256337S 4.414,34 4 102 17 54 2 4.414,34 IV 

CANO AGUILERA, FRANCISCO JAVIER M 34855694E 0,00 4 104 29 122 1 4.358,81 IM 

CANO AGUILERA, FRANCISCO JAVIER M 34855694E 6.512,44 4 104 29 122 3 6.512,44 IV 

CANO AGUILERA, FRANCISCO JAVIER M 34855694E 10.983,92 4 104 29 122 2 10.983,92 IV 

CANO AGUILERA, JUAN TOMAS M 27502766X 0,00 4 104 29 124 1 931,87 IM 

CANO AGUILERA, JUAN TOMAS M 27502766X 0,00 4 104 29 183 1 219,81 IM 

CANO AGUILERA, JUAN TOMAS M 27502766X 0,00 4 104 30 262 1 371,46 IM 

CANO AGUILERA, JUAN TOMAS M 27502766X 0,00 4 104 30 262 2 336,68 IM 

CANO AGUILERA, JUAN TOMAS M 27502766X 0,00 4 104 30 268 12 3.274,17 IM 

CANO AGUILERA, JUAN TOMAS M 27502766X 13.577,79 4 104 29 124 4 13.577,79 IV 

CANO AGUILERA, JUAN TOMAS M 27502766X 3.046,48 4 104 29 183 3 3.046,48 IV 
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CANO AGUILERA, JUAN TOMAS M 27502766X 5.344,73 4 104 30 262 4 5.344,73 IV 

CANO AGUILERA, JUAN TOMAS M 27502766X 554,03 4 104 30 268 19 554,03 IV 

CANO AGUILERA, JUAN TOMAS M 27502766X 16.004,13 4 104 30 268 2 16.004,13 IV 

CANO AGUILERA, JUAN TOMAS M 27502766X 4.581,94 4 104 30 268 18 4.581,94 IV 

CANO BERENGUER, ADOLFO M 27195711M 0,00 4 79 45 45 1 9.086,36 IM 

CANO BERENGUER, ADOLFO M 27195711M 23.258,13 4 79 45 45 2 23.258,13 IV 

CANO BERENGUER, ADOLFO M 27195711M 11.550,83 4 79 45 45 3 11.550,83 IV 

CANO ESCOBAR, ANA MARIA F 27501351K 0,00 4 104 16 462 1 845,34 IM 

CANO ESCOBAR, ANA MARIA F 27501351K 5.131,42 4 104 16 462 2 5.131,42 IV 

CANO GARCIA, CARMEN F 27101567T 0,00 4 79 32 102 1 14.305,89 IM 

CANO GARCIA, CARMEN F 27101567T 0,00 4 79 32 15 1 2.654,60 IM 

CANO GARCIA, CARMEN F 27101567T 0,00 4 79 32 15 5 448,67 IM 

CANO GARCIA, CARMEN F 27101567T 3.698,84 4 79 32 102 3 3.698,84 IV 

CANO GARCIA, CARMEN F 27101567T 22.244,95 4 79 32 15 6 22.244,95 IV 

CANO GARCIA, CARMEN F 27101567T 0,00 4 79 32 15 9 1.800,67 TA 

CANO GODOY, FELIPE M 15427746J 0,00 4 105 13 43 1 1.806,33 IM 

CANO GODOY, FELIPE M 15427746J 14.035,31 4 105 13 43 3 14.035,31 IV 

CANO GODOY, JUAN JOSE M 53712330Q 0,00 4 105 13 72 4 108,57 IM 

CANO GODOY, JUAN JOSE M 53712330Q 6.652,03 4 105 13 72 2 6.652,03 IV 

CANO LUPIAÑEZ, AMPARO F 74570016Z 0,00 4 102 23 9 1 171,06 IM 

CANO LUPIAÑEZ, AMPARO F 74570016Z 3.442,96 4 102 23 11 1 3.442,96 IV 

CANO LUPIAÑEZ, AMPARO F 74570016Z 1.816,56 4 102 23 9 2 1.816,56 IV 

CANO LUPIAÑEZ, AMPARO F 74570016Z 0,00 4 102 23 9 3 88,19 TA 

CANO LUPIAÑEZ, AMPARO F 74570016Z 0,00 4 102 23 9 5 97,00 ZU 

CANO MARIN, ISABEL MARIA F 18111525Z 0,00 4 105 5 29 1 308,86 IM 

CANO MARIN, ISABEL MARIA F 18111525Z 9.698,05 4 105 5 29 2 9.698,05 IV 

CANO MARIN, JOSE MIGUEL M 27493238G 0,00 4 104 22 73 1 3.218,52 IM 

CANO MARIN, JOSE MIGUEL M 27493238G 20.002,95 4 104 22 73 3 20.002,95 IV 

CANO MARIN, JOSE MIGUEL M 27493238G 14.936,82 4 104 22 73 2 14.936,82 IV 

CANO MARTINEZ, MARIA DEL MAR F 54098211A 0,00 4 104 29 154 2 80,59 IM 

CANO MARTINEZ, MARIA DEL MAR F 54098211A 0,00 4 104 29 154 3 404,46 IM 

CANO MARTINEZ, MARIA DEL MAR F 54098211A 9.371,51 4 104 29 154 1 9.371,51 IV 

CANO MATILLAS, ROBERTO M 78032787C 0,00 4 104 16 630 1 72,74 IM 

CANO MATILLAS, ROBERTO M 78032787C 0,00 4 104 16 630 4 398,22 IM 

CANO MATILLAS, ROBERTO M 78032787C 5.261,90 4 104 16 630 2 5.261,90 IV 

CANO MATILLAS, ROBERTO M 78032787C 3.459,43 4 104 16 630 3 3.459,43 IV 

CANO MOYA, MANUELA F 08911293N 0,00 4 105 14 40 3 133,26 IM 

CANO MOYA, MANUELA F 08911293N 0,00 4 105 14 40 2 454,89 IM 

CANO MOYA, MANUELA F 08911293N 10.051,47 4 105 14 40 1 10.051,47 IV 

CANO OJEDA, JUAN M 27067561B 0,00 4 104 14 183 4 1.542,58 IM 

CANO OJEDA, JUAN M 27067561B 0,00 4 104 14 183 3 381,91 IM 
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CANO OJEDA, JUAN M 27067561B 8.317,33 4 104 14 183 6 8.317,33 IV 

CANO OJEDA, JUAN M 27067561B 9.263,08 4 104 14 183 2 9.263,08 IV 

CANO RODA, JOSE M 27218683T 0,00 4 79 29 95 1 377,01 IM 

CANO RODA, JOSE M 27218683T 8.136,32 4 79 29 95 2 8.136,32 IV 

CANO RODA, JOSE M 27218683T 0,00 4 79 29 95 3 407,90 PS 

CANO RODA, MARIA TERESA F 27528776F 0,00 4 79 29 84 1 654,64 IM 

CANO RODA, MARIA TERESA F 27528776F 5.645,38 4 79 29 84 2 5.645,38 IV 

CANO RODA, MARIA TERESA F 27528776F 0,00 4 79 29 84 3 277,53 IV 

CANO RODRIGUEZ, DAVID M 78035261X 0,00 4 104 14 199 3 1.172,44 IM 

CANO RODRIGUEZ, DAVID M 78035261X 0,00 4 104 14 199 5 258,22 IM 

CANO RODRIGUEZ, DAVID M 78035261X 125,80 4 104 14 199 4 125,80 IV 

CANO RODRIGUEZ, DAVID M 78035261X 3.899,21 4 104 14 199 1 3.899,21 IV 

CANO RODRIGUEZ, DAVID M 78035261X 14.520,37 4 104 14 199 2 14.520,37 IV 

CANO RUIZ, RICARDO M 41076256G 0,00 4 79 24 13 1 173,93 IM 

CANO RUIZ, RICARDO M 41076256G 2.374,46 4 79 24 12 1 2.374,46 IV 

CANO RUIZ, RICARDO M 41076256G 2.126,60 4 79 24 13 2 2.126,60 IV 

CANTON GARCIA, JOSE MIGUEL M 27247212D 0,00 4 79 31 62 2 777,47 IM 

CANTON GARCIA, JOSE MIGUEL M 27247212D 12.217,86 4 79 31 62 1 12.217,86 IV 

CAÑADAS GARCIA, ANTONIO GABRIEL M 27193209X 0,00 4 79 27 104 1 836,97 IM 

CAÑADAS GARCIA, MARIA F 27101972Z 0,00 4 79 27 63 3 458,20 CA 

CAÑADAS GARCIA, MARIA F 27101972Z 0,00 4 79 27 64 3 140,17 CA 

CAÑADAS GARCIA, MARIA F 27101972Z 0,00 4 79 27 63 1 394,34 IM 

CAÑADAS GARCIA, MARIA F 27101972Z 0,00 4 79 27 64 1 459,70 IM 

CAÑADAS GARCIA, MARIA F 27101972Z 5.380,61 4 79 27 63 2 5.380,61 IV 

CAÑADAS GARCIA, MARIA F 27101972Z 8.133,19 4 79 27 64 2 8.133,19 IV 

CAÑADAS LOPEZ, ADORACION F 27172832B 0,00 4 79 5 72 1 4.810,66 IM 

CAÑADAS LOPEZ, ADORACION F 27172832B 12.676,32 4 79 5 72 4 12.676,32 IV 

CAÑADAS LOPEZ, ADORACION F 27172832B 23.647,86 4 79 5 72 6 23.647,86 IV 

CAÑADAS MUYOR, ANGEL MANUEL M 75238504F 0,00 4 79 27 90 3 474,14 AG 

CAÑADAS MUYOR, ANGEL MANUEL M 75238504F 0,00 4 79 12 8 1 465,90 IM 

CAÑADAS MUYOR, ANGEL MANUEL M 75238504F 0,00 4 79 27 90 1 906,42 IM 

CAÑADAS MUYOR, ANGEL MANUEL M 75238504F 0,00 4 79 27 90 5 502,93 IM 

CAÑADAS MUYOR, ANGEL MANUEL M 75238504F 10.055,49 4 79 12 8 2 10.055,49 IV 

CAÑADAS MUYOR, ANGEL MANUEL M 75238504F 0,00 4 79 27 90 4 123,27 IV 

CAÑADAS MUYOR, ANGEL MANUEL M 75238504F 12.325,97 4 79 27 90 2 12.325,97 IV 

CAÑADAS MUYOR, ANICETO ANTONIO M 34862496Q 0,00 4 79 27 90 3 474,14 AG 

CAÑADAS MUYOR, ANICETO ANTONIO M 34862496Q 0,00 4 79 27 90 1 906,42 IM 

CAÑADAS MUYOR, ANICETO ANTONIO M 34862496Q 0,00 4 79 27 90 5 502,93 IM 

CAÑADAS MUYOR, ANICETO ANTONIO M 34862496Q 0,00 4 79 27 90 4 123,27 IV 
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CAÑADAS MUYOR, ANICETO ANTONIO M 34862496Q 12.325,97 4 79 27 90 2 12.325,97 IV 

CAÑADAS MUYOR, JOSE LUIS M 27519401Q 0,00 4 79 27 90 3 474,14 AG 

CAÑADAS MUYOR, JOSE LUIS M 27519401Q 0,00 4 79 27 90 1 906,42 IM 

CAÑADAS MUYOR, JOSE LUIS M 27519401Q 0,00 4 79 27 90 5 502,93 IM 

CAÑADAS MUYOR, JOSE LUIS M 27519401Q 0,00 4 79 27 90 4 123,27 IV 

CAÑADAS MUYOR, JOSE LUIS M 27519401Q 12.325,97 4 79 27 90 2 12.325,97 IV 

CAÑADAS Y MORENO, S.L X B04180626 0,00 4 102 22 46 4 340,56 CA 

CAÑADAS Y MORENO, S.L X B04180626 0,00 4 102 22 46 2 253,91 CA 

CAÑADAS Y MORENO, S.L X B04180626 0,00 4 102 22 46 3 32,84 IV 

CAÑADAS Y MORENO, S.L X B04180626 11.974,96 4 102 22 46 1 11.974,96 IV 

CAPARROS SALINAS, MANUEL M 27269455B 0,00 4 105 2 8 3 239,28 IM 

CAPARROS SALINAS, MANUEL M 27269455B 14.515,57 4 105 2 8 1 14.515,57 IV 

CAPARROS SALINAS, MANUEL M 27269455B 1.431,10 4 105 2 8 2 1.431,10 TH 

CAPEL GARCIA, ANA M 27521182A 0,00 4 105 3 51 1 3.262,82 CA 

CAPEL GARCIA, ANA M 27521182A 0,00 4 105 3 51 6 249,93 IM 

CAPEL GARCIA, ANA M 27521182A 33.611,14 4 105 3 51 2 33.611,14 IV 

CAPEL GARCIA, ANA M 27521182A 0,00 4 105 3 51 3 1.864,25 PS 

CAPEL GARCIA, FRANCISCO JAVIER M 27512067L 0,00 4 105 3 51 1 3.262,82 CA 

CAPEL GARCIA, FRANCISCO JAVIER M 27512067L 0,00 4 105 3 51 6 249,93 IM 

CAPEL GARCIA, FRANCISCO JAVIER M 27512067L 33.611,14 4 105 3 51 2 33.611,14 IV 

CAPEL GARCIA, FRANCISCO JAVIER M 27512067L 0,00 4 105 3 51 3 1.864,25 PS 

CAPEL GARCIA, FRANCISCO JAVIER M 27512067L 0,00 4 79 24 81 1 290,53 AG 

CAPEL GARCIA, FRANCISCO JAVIER M 27512067L 9.278,07 4 79 24 81 2 9.278,07 IV 

CAPEL GARCIA, FRANCISCO JAVIER M 27512067L 0,00 4 79 24 81 3 468,33 PS 

CAPEL GARCIA, JOSE JOAQUIN M 27508119G 0,00 4 105 3 51 1 3.262,82 CA 

CAPEL GARCIA, JOSE JOAQUIN M 27508119G 0,00 4 105 3 51 6 249,93 IM 

CAPEL GARCIA, JOSE JOAQUIN M 27508119G 0,00 4 105 3 84 5 276,08 IM 

CAPEL GARCIA, JOSE JOAQUIN M 27508119G 0,00 4 105 3 84 2 2.850,05 IM 

CAPEL GARCIA, JOSE JOAQUIN M 27508119G 0,00 4 105 3 84 4 635,09 IM 

CAPEL GARCIA, JOSE JOAQUIN M 27508119G 21.226,06 4 105 1 23 2 21.226,06 IV 

CAPEL GARCIA, JOSE JOAQUIN M 27508119G 33.611,14 4 105 3 51 2 33.611,14 IV 

CAPEL GARCIA, JOSE JOAQUIN M 27508119G 0,00 4 105 3 84 3 622,77 IV 

CAPEL GARCIA, JOSE JOAQUIN M 27508119G 24.335,71 4 105 3 84 1 24.335,71 IV 

CAPEL GARCIA, JOSE JOAQUIN M 27508119G 0,00 4 105 3 84 6 41,64 IV 

CAPEL GARCIA, JOSE JOAQUIN M 27508119G 0,00 4 105 1 23 3 1.904,99 PS 

CAPEL GARCIA, JOSE JOAQUIN M 27508119G 0,00 4 105 3 51 3 1.864,25 PS 
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CAPEL LAURIANO, RAMON ANTONIO M 27506161R 0,00 4 104 14 191 1 282,97 IM 

CAPEL LAURIANO, RAMON ANTONIO M 27506161R 0,00 4 104 14 270 1 1.181,00 IM 

CAPEL LAURIANO, RAMON ANTONIO M 27506161R 0,00 4 104 14 271 1 457,99 IM 

CAPEL LAURIANO, RAMON ANTONIO M 27506161R 6.443,60 4 104 14 191 2 6.443,60 IV 

CAPEL LAURIANO, RAMON ANTONIO M 27506161R 7.201,54 4 104 14 270 2 7.201,54 IV 

CAPEL LAURIANO, RAMON ANTONIO M 27506161R 4.808,70 4 104 14 271 2 4.808,70 IV 

CAPEL MANZANO, JOSE FRANCISCO M 54122920X 0,00 4 104 30 198 3 1.419,74 IM 

CAPEL MANZANO, JOSE FRANCISCO M 54122920X 0,00 4 104 30 199 1 24.635,55 IM 

CAPEL MANZANO, JOSE FRANCISCO M 54122920X 0,00 4 104 30 81 4 890,71 IM 

CAPEL MANZANO, JOSE FRANCISCO M 54122920X 0,00 4 104 30 81 1 176,12 IM 

CAPEL MANZANO, JOSE FRANCISCO M 54122920X 0,00 4 104 30 82 1 6.955,76 IM 

CAPEL MANZANO, JOSE FRANCISCO M 54122920X 0,00 4 104 30 81 3 2.718,38 PR 

CAPEL MANZANO, JOSE FRANCISCO M 54122920X 11.590,74 4 104 30 81 2 11.590,74 PS 

CAPEL MANZANO, JOSE FRANCISCO M 54122920X 214,38 4 104 30 83 1 214,38 PS 

CAPEL MANZANO, JOSE FRANCISCO M 54122920X 0,00 4 104 30 85 1 1.071,70 PS 

CARA AMAT, ADELA F 27247835B 0,00 4 105 15 10 3 108,56 IM 

CARA AMAT, ADELA F 27247835B 8.044,36 4 105 15 10 1 8.044,36 IV 

CARA AMAT, DIEGO M 75200085K 0,00 4 104 14 346 4 56,92 CA 

CARA AMAT, DIEGO M 75200085K 0,00 4 104 14 347 4 70,65 CA 

CARA AMAT, DIEGO M 75200085K 0,00 4 104 14 348 3 86,24 CA 

CARA AMAT, DIEGO M 75200085K 0,00 4 104 14 349 2 63,56 CA 

CARA AMAT, DIEGO M 75200085K 0,00 4 104 14 350 2 60,23 CA 

CARA AMAT, DIEGO M 75200085K 0,00 4 104 14 346 1 326,84 IM 

CARA AMAT, DIEGO M 75200085K 0,00 4 104 14 347 1 215,54 IM 

CARA AMAT, DIEGO M 75200085K 2.507,27 4 104 14 346 2 2.507,27 IV 

CARA AMAT, DIEGO M 75200085K 2.923,20 4 104 14 347 2 2.923,20 IV 

CARA AMAT, DIEGO M 75200085K 6.586,92 4 104 14 348 1 6.586,92 IV 

CARA AMAT, DIEGO M 75200085K 5.283,12 4 104 14 346 3 5.283,12 PR 

CARA AMAT, DIEGO M 75200085K 4.552,10 4 104 14 347 3 4.552,10 PR 

CARA AMAT, DIEGO M 75200085K 8.135,58 4 104 14 348 2 8.135,58 PR 

CARA AMAT, DIEGO M 75200085K 11.026,01 4 104 14 349 1 11.026,01 PR 

CARA AMAT, DIEGO M 75200085K 8.944,91 4 104 14 350 1 8.944,91 PR 

CARA AMAT, DIEGO M 75200085K 0,00 4 105 15 9 3 71,91 IM 

CARA AMAT, DIEGO M 75200085K 0,00 4 105 15 9 1 1.055,63 IM 

CARA AMAT, DIEGO M 75200085K 8.033,66 4 105 15 9 2 8.033,66 IV 

CARA BARRERA, MARIA DEL MAR F 45600949E 0,00 4 79 27 11 2 2.431,71 IM 
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CARA BARRERA, MARIA DEL MAR F 45600949E 0,00 4 79 27 11 7 95,53 IM 

CARA BARRERA, MARIA DEL MAR F 45600949E 12.387,56 4 79 27 11 3 12.387,56 IV 

CARA BARRERA, MARIA DEL MAR F 45600949E 6.371,88 4 79 27 11 4 6.371,88 IV 

CARA BARRERA, MARIA DEL MAR F 45600949E 121,59 4 79 27 11 5 121,59 IV 

CARA BRETONES, LUIS M 27271428Y 0,00 4 104 30 217 2 1.711,75 IM 

CARA BRETONES, LUIS M 27271428Y 9.832,26 4 104 30 217 1 9.832,26 IV 

CARA CARA, ANTONIA F 27172753R 0,00 4 79 16 16 1 1.552,02 IM 

CARA CARA, ANTONIA F 27172753R 10.388,48 4 79 16 16 2 10.388,48 IV 

CARA CARA, ANTONIA F 27172753R 6.376,79 4 79 16 8 1 6.376,79 IV 

CARA CARA, ISABEL F 27493296Q 0,00 4 105 3 107 2 630,96 IM 

CARA CARA, ISABEL F 27493296Q 0,00 4 105 4 78 2 1.426,33 IM 

CARA CARA, ISABEL F 27493296Q 0,00 4 105 4 80 1 118,66 IM 

CARA CARA, ISABEL F 27493296Q 18.658,11 4 105 3 107 1 18.658,11 IV 

CARA CARA, ISABEL F 27493296Q 6.794,81 4 105 4 78 3 6.794,81 IV 

CARA CARA, ISABEL F 27493296Q 981,05 4 105 4 79 2 981,05 IV 

CARA CARA, ISABEL F 27493296Q 7.609,42 4 105 4 80 2 7.609,42 IV 

CARA CARA, JOSE LUIS M 27493723Y 0,00 4 104 21 194 1 3.185,87 IM 

CARA CARA, JOSE LUIS M 27493723Y 13.485,02 4 104 21 194 2 13.485,02 IV 

CARA CARA, JOSE LUIS M 27493723Y 0,00 4 105 5 14 1 1.384,88 IM 

CARA CARA, JOSE LUIS M 27493723Y 11.750,62 4 105 5 14 2 11.750,62 IV 

CARA CARA, JOSE MIGUEL M 08907297H 0,00 4 105 4 3 1 642,92 FY 

CARA CARA, JOSE MIGUEL M 08907297H 1.378,38 4 105 4 2 1 1.378,38 TH 

CARA CARA, JUAN M 74698385C 0,00 4 102 24 45 1 1.415,88 IM 

CARA CARA, JUAN M 74698385C 8.425,96 4 102 24 45 2 8.425,96 IV 

CARA CARA, MARTIN LUIS M 34850097Z 0,00 4 105 10 66 5 474,01 CA 

CARA CARA, MARTIN LUIS M 34850097Z 0,00 4 105 10 66 4 599,51 CA 

CARA CARA, MARTIN LUIS M 34850097Z 0,00 4 105 10 66 2 986,65 IM 

CARA CARA, MARTIN LUIS M 34850097Z 10.078,08 4 105 10 66 1 10.078,08 IV 

CARA CARA, MARTIN LUIS M 34850097Z 6.947,39 4 105 10 66 3 6.947,39 IV 

CARA CARA, MARTIN LUIS M 34850097Z 486,01 4 105 10 67 1 486,01 TH 

CARA CARA, SOLEDAD F 27491632P 0,00 4 79 16 15 1 1.212,09 IM 

CARA CARA, SOLEDAD F 27491632P 0,00 4 79 16 7 1 584,44 IM 

CARA CARA, SOLEDAD F 27491632P 7.087,94 4 79 16 15 2 7.087,94 IV 

CARA CARA, SOLEDAD F 27491632P 6.395,32 4 79 16 7 2 6.395,32 IV 

CARA CARA, SOLEDAD F 27491632P 2.334,44 4 79 17 62 1 2.334,44 IV 

CARA CARA, SOLEDAD F 27491632P 2.139,31 4 79 17 63 1 2.139,31 IV 
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CARA ESCOBAR, ANTONIO M 27213264D 0,00 4 105 13 55 3 234,91 IM 

CARA ESCOBAR, ANTONIO M 27213264D 0,00 4 105 13 55 1 294,04 IM 

CARA ESCOBAR, ANTONIO M 27213264D 0,00 4 105 5 34 1 2.274,26 IM 

CARA ESCOBAR, ANTONIO M 27213264D 3.367,79 4 105 13 55 2 3.367,79 IV 

CARA ESCOBAR, ANTONIO M 27213264D 17.888,50 4 105 5 34 2 17.888,50 IV 

CARA GOMEZ, FRANCISCO JAVIER M 45582584B 218,64 4 79 4 30 1 218,64 IV 

CARA GOMEZ, FRANCISCO JAVIER M 45582584B 506,62 4 79 4 32 1 506,62 IV 

CARA GOMEZ, JACOBA ISABEL F 27226971P 0,00 4 79 3 12 1 598,62 IM 

CARA GOMEZ, JACOBA ISABEL F 27226971P 0,00 4 79 4 28 1 551,92 IM 

CARA GOMEZ, JACOBA ISABEL F 27226971P 33.414,68 4 79 3 12 2 33.414,68 IV 

CARA GOMEZ, JACOBA ISABEL F 27226971P 5.050,63 4 79 4 28 2 5.050,63 IV 

CARA GOMEZ, JACOBA ISABEL F 27226971P 3.490,31 4 79 4 31 1 3.490,31 IV 

CARA GOMEZ, JUAN M 27226972D 0,00 4 104 30 220 3 966,25 IM 

CARA GOMEZ, JUAN M 27226972D 10.172,42 4 104 30 220 1 10.172,42 IV 

CARA GOMEZ, ROSALIA F 27193869A 0,00 4 79 3 12 1 598,62 IM 

CARA GOMEZ, ROSALIA F 27193869A 0,00 4 79 3 13 1 836,61 IM 

CARA GOMEZ, ROSALIA F 27193869A 33.414,68 4 79 3 12 2 33.414,68 IV 

CARA GOMEZ, ROSALIA F 27193869A 33.466,40 4 79 3 13 2 33.466,40 IV 

CARA GONZALEZ, LUIS M 27101291T 0,00 4 105 13 25 1 6.861,54 IM 

CARA GONZALEZ, LUIS M 27101291T 0,00 4 105 13 26 2 281,92 IM 

CARA GONZALEZ, LUIS M 27101291T 0,00 4 105 13 26 3 242,31 IM 

CARA GONZALEZ, LUIS M 27101291T 0,00 4 105 13 26 4 782,92 IM 

CARA GONZALEZ, LUIS M 27101291T 24.049,49 4 105 13 25 2 24.049,49 IV 

CARA GONZALEZ, LUIS M 27101291T 19.517,16 4 105 13 26 1 19.517,16 IV 

CARA LOPEZ, ANGEL M 76658076L 0,00 4 79 6 30 1 621,43 IM 

CARA LOPEZ, ANGEL M 76658076L 11.254,59 4 79 6 30 2 11.254,59 TH 

CARA LOPEZ, ANGEL M 76658076L 471,36 4 79 6 30 3 471,36 TH 

CARA LOPEZ, EDUARDO M 27491028W 0,00 4 102 16 16 1 467,78 IM 

CARA LOPEZ, EDUARDO M 27491028W 5.407,97 4 102 16 16 2 5.407,97 IV 

CARA LOPEZ, EDUARDO M 27491028W 389,31 4 102 16 16 3 389,31 TH 

CARA LOPEZ, LUIS M Des01 0,00 4 105 11 55 3 521,72 IM 

CARA LOPEZ, LUIS M Des01 0,00 4 105 11 55 2 10.549,25 IV 

CARA LOPEZ, MARIA SALUD F 27265870Z 0,00 4 105 12 9 4 249,18 IM 

CARA LOPEZ, MARIA SALUD F 27265870Z 0,00 4 105 12 9 3 705,15 IM 

CARA LOPEZ, MARIA SALUD F 27265870Z 0,00 4 105 3 72 1 995,11 IM 

CARA LOPEZ, MARIA SALUD F 27265870Z 8.385,60 4 105 12 24 1 8.385,60 IV 

CARA LOPEZ, MARIA SALUD F 27265870Z 9.192,74 4 105 12 9 1 9.192,74 IV 

CARA LOPEZ, MARIA SALUD F 27265870Z 10.587,06 4 105 3 72 2 10.587,06 IV 

CARA MALDONADO, JUAN M 23762130W 0,00 4 102 26 94 2 977,02 IM 

CARA MALDONADO, JUAN M 23762130W 5.143,54 4 102 26 94 3 5.143,54 IV 
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CARA MANRIQUE, CRISTINA F 27530156F 0,00 4 79 14 27 1 439,14 IM 

CARA MANRIQUE, CRISTINA F 27530156F 0,00 4 79 14 27 2 652,18 IM 

CARA MANRIQUE, CRISTINA F 27530156F 13.234,77 4 79 14 27 3 13.234,77 IV 

CARA MANRIQUE, CRISTINA F 27530156F 0,00 4 79 14 27 4 120,27 ZU 

CARA MANRIQUE, FRANCISCO M 27530157P 0,00 4 79 14 27 1 439,14 IM 

CARA MANRIQUE, FRANCISCO M 27530157P 0,00 4 79 14 27 2 652,18 IM 

CARA MANRIQUE, FRANCISCO M 27530157P 13.234,77 4 79 14 27 3 13.234,77 IV 

CARA MANRIQUE, FRANCISCO M 27530157P 0,00 4 79 14 27 4 120,27 ZU 

CARA MANRIQUE, MIGUEL M 27249668G 0,00 4 79 14 91 1 223,09 IM 

CARA MANRIQUE, MIGUEL M 27249668G 0,00 4 79 27 5 1 228,97 IM 

CARA MANRIQUE, MIGUEL M 27249668G 0,00 4 79 27 7 1 466,92 IM 

CARA MANRIQUE, MIGUEL M 27249668G 5.264,12 4 79 14 91 2 5.264,12 IV 

CARA MANRIQUE, MIGUEL M 27249668G 4.972,68 4 79 27 5 2 4.972,68 IV 

CARA MANRIQUE, MIGUEL M 27249668G 4.919,27 4 79 27 7 2 4.919,27 IV 

CARA MANZANO, FRANCISCO JESUS M 27271843F 0,00 4 79 29 7 2 379,89 CA 

CARA MANZANO, FRANCISCO JESUS M 27271843F 0,00 4 79 29 6 5 570,57 IM 

CARA MANZANO, FRANCISCO JESUS M 27271843F 0,00 4 79 29 6 4 138,33 IM 

CARA MANZANO, FRANCISCO JESUS M 27271843F 0,00 4 79 29 6 2 724,88 IM 

CARA MANZANO, FRANCISCO JESUS M 27271843F 236,71 4 79 29 6 3 236,71 IV 

CARA MANZANO, FRANCISCO JESUS M 27271843F 7.033,21 4 79 29 6 1 7.033,21 IV 

CARA MANZANO, FRANCISCO JESUS M 27271843F 3.347,96 4 79 29 7 1 3.347,96 IV 

CARA MANZANO, JOSE M 23721694T 0,00 4 102 18 127 3 644,58 FY 

CARA MANZANO, JOSE M 23721694T 0,00 4 102 18 127 1 904,74 IM 

CARA MANZANO, JOSE M 23721694T 8.676,63 4 102 18 127 2 8.676,63 IV 

CARA MARTIN, FEDERICO M 53705798Q 0,00 4 104 13 169 1 2.353,52 IM 

CARA MARTIN, FEDERICO M 53705798Q 17.131,51 4 104 13 169 2 17.131,51 IV 

CARA MARTINEZ, ANTONIO M 27501139Q 0,00 4 104 29 42 5 495,76 IM 

CARA MARTINEZ, ANTONIO M 27501139Q 0,00 4 104 29 42 1 1.885,21 IM 

CARA MARTINEZ, ANTONIO M 27501139Q 12.186,35 4 104 29 42 3 12.186,35 IV 

CARA MARTINEZ, ANTONIO M 27501139Q 14.460,58 4 104 29 42 2 14.460,58 IV 

CARA MARTINEZ, GABRIEL M 31365859T 0,00 4 105 12 76 1 995,84 IM 

CARA MARTINEZ, GABRIEL M 31365859T 7.759,09 4 105 12 76 2 7.759,09 IV 

CARA MARTINEZ, JUAN MANUEL M 34847823V 0,00 4 104 30 178 1 3.144,49 IM 

CARA MARTINEZ, JUAN MANUEL M 34847823V 0,00 4 104 30 181 1 613,32 IM 

CARA MARTINEZ, JUAN MANUEL M 34847823V 11.369,25 4 104 30 178 3 11.369,25 IV 

CARA MARTINEZ, JUAN MANUEL M 34847823V 5.907,78 4 104 30 178 4 5.907,78 IV 
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CARA MARTINEZ, JUAN MANUEL M 34847823V 5.353,79 4 104 30 178 2 5.353,79 IV 

CARA MARTINEZ, JUAN MANUEL M 34847823V 6.077,43 4 104 30 181 2 6.077,43 IV 

CARA MARTINEZ, MANUEL M 27162994V 0,00 4 105 12 55 1 2.549,92 IM 

CARA MARTINEZ, MANUEL M 27162994V 0,00 4 105 12 79 2 1.780,61 IM 

CARA MARTINEZ, MANUEL M 27162994V 12.865,03 4 105 12 55 2 12.865,03 IV 

CARA MARTINEZ, MANUEL M 27162994V 8.440,66 4 105 12 79 1 8.440,66 IV 

CARA MARTINEZ, MANUEL M 27162994V 7.433,42 4 105 12 79 4 7.433,42 IV 

CARA MARTINEZ, MERCEDES F 27195787N 0,00 4 105 12 77 2 308,50 IM 

CARA MARTINEZ, MERCEDES F 27195787N 7.708,99 4 105 12 77 1 7.708,99 IV 

CARA MULLOR, GABRIEL M 45582242Z 0,00 4 79 16 17 1 531,72 AG 

CARA MULLOR, GABRIEL M 45582242Z 0,00 4 79 17 23 1 659,50 IM 

CARA MULLOR, GABRIEL M 45582242Z 0,00 4 79 17 24 1 457,36 IM 

CARA MULLOR, GABRIEL M 45582242Z 12.151,91 4 79 16 17 2 12.151,91 IV 

CARA MULLOR, GABRIEL M 45582242Z 10.102,14 4 79 17 23 2 10.102,14 IV 

CARA MULLOR, GABRIEL M 45582242Z 9.665,34 4 79 17 24 2 9.665,34 IV 

CARA MULLOR, JOSE MARTIN M 27495947E 0,00 4 79 16 17 1 531,72 AG 

CARA MULLOR, JOSE MARTIN M 27495947E 0,00 4 79 17 23 1 659,50 IM 

CARA MULLOR, JOSE MARTIN M 27495947E 0,00 4 79 17 24 1 457,36 IM 

CARA MULLOR, JOSE MARTIN M 27495947E 12.151,91 4 79 16 17 2 12.151,91 IV 

CARA MULLOR, JOSE MARTIN M 27495947E 10.102,14 4 79 17 23 2 10.102,14 IV 

CARA MULLOR, JOSE MARTIN M 27495947E 9.665,34 4 79 17 24 2 9.665,34 IV 

CARA MUYOR, ANTONIO M 27522522D 0,00 4 79 7 22 1 1.171,06 IM 

CARA MUYOR, ANTONIO M 27522522D 0,00 4 79 7 22 4 461,35 IV 

CARA MUYOR, ANTONIO M 27522522D 7.512,70 4 79 7 22 2 7.512,70 IV 

CARA MUYOR, ANTONIO M 27522522D 11.834,18 4 79 7 22 3 11.834,18 IV 

CARA MUYOR, FRANCISCO M 08908649J 0,00 4 79 16 17 1 531,72 AG 

CARA MUYOR, FRANCISCO M 08908649J 0,00 4 79 17 23 1 659,50 IM 

CARA MUYOR, FRANCISCO M 08908649J 0,00 4 79 17 24 1 457,36 IM 

CARA MUYOR, FRANCISCO M 08908649J 12.151,91 4 79 16 17 2 12.151,91 IV 

CARA MUYOR, FRANCISCO M 08908649J 10.102,14 4 79 17 23 2 10.102,14 IV 

CARA MUYOR, FRANCISCO M 08908649J 9.665,34 4 79 17 24 2 9.665,34 IV 

CARA NAVARRO, ANGEL M 27211738R 0,00 4 102 26 114 2 365,26 IM 

CARA NAVARRO, ANGEL M 27211738R 4.797,53 4 102 26 114 3 4.797,53 IV 

CARA NAVARRO, ANTONIO M 27239662A 0,00 4 105 10 61 1 3.420,09 IM 

CARA NAVARRO, ANTONIO M 27239662A 17.959,90 4 105 10 61 3 17.959,90 IV 

CARA NAVARRO, ANTONIO M 27239662A 11.597,96 4 105 10 61 2 11.597,96 IV 
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CARA NAVARRO, ANTONIO M 27239662A 0,00 4 79 4 27 1 59,58 IM 

CARA NAVARRO, ANTONIO M 27239662A 318,02 4 79 4 27 2 318,02 IV 

CARA NAVARRO, ANTONIO M 27239662A 199,71 4 79 4 29 1 199,71 IV 

CARA NAVARRO, ANTONIO M 27239662A 0,00 4 102 28 62 3 151,81 IM 

CARA NAVARRO, ANTONIO M 27239662A 0,00 4 102 28 66 2 594,72 IM 

CARA NAVARRO, ANTONIO M 27239662A 0,00 4 102 28 68 2 86,21 IM 

CARA NAVARRO, ANTONIO M 27239662A 0,00 4 102 28 68 1 484,32 IM 

CARA NAVARRO, ANTONIO M 27239662A 7.798,52 4 102 28 58 1 7.798,52 IV 

CARA NAVARRO, ANTONIO M 27239662A 3.140,75 4 102 28 61 1 3.140,75 IV 

CARA NAVARRO, ANTONIO M 27239662A 3.218,43 4 102 28 62 1 3.218,43 IV 

CARA NAVARRO, ANTONIO M 27239662A 20.468,78 4 102 28 68 3 20.468,78 IV 

CARA NAVARRO, ANTONIO M 27239662A 1.324,47 4 102 28 66 1 1.324,47 TH 

CARA NAVARRO, BARBARA F 27216510N 0,00 4 102 26 112 1 401,84 IM 

CARA NAVARRO, BARBARA F 27216510N 4.536,76 4 102 26 112 3 4.536,76 IV 

CARA NAVARRO, BARBARA F 27216510N 4.763,67 4 102 26 111 1 4.763,67 TH 

CARA NAVARRO, ENCARNACION F 27084572W 0,00 4 104 21 14 1 2.009,29 IM 

CARA NAVARRO, ENCARNACION F 27084572W 9.511,53 4 104 21 14 2 9.511,53 IV 

CARA NAVARRO, MARIA F 27194690L 0,00 4 104 30 31 1 379,41 CA 

CARA NAVARRO, MARIA F 27194690L 7.027,20 4 104 30 31 2 7.027,20 IV 

CARA NAVARRO, MARIA F 27194690L 3.221,42 4 102 20 85 1 3.221,42 IV 

CARA NAVARRO, MARIA F 27194690L 2.648,55 4 102 20 86 1 2.648,55 IV 

CARA NAVARRO, MARIA F 27194690L 370,92 4 102 20 85 2 370,92 TH 

CARA REINOSO, ALFONSO M 18109705B 0,00 4 104 14 391 1 592,97 IM 

CARA REINOSO, ALFONSO M 18109705B 10.539,95 4 104 14 391 2 10.539,95 IV 

CARA REQUENA, ANGEL M 45594396R 0,00 4 104 21 232 1 2.024,92 IM 

CARA REQUENA, ANGEL M 45594396R 13.632,24 4 104 21 232 2 13.632,24 IV 

CARA REQUENA, ANTONIO M 27529189Y 0,00 4 79 6 27 2 201,32 IM 

CARA REQUENA, ANTONIO M 27529189Y 0,00 4 79 6 27 3 140,47 IM 

CARA REQUENA, ANTONIO M 27529189Y 0,00 4 79 6 28 1 382,25 IM 

CARA REQUENA, ANTONIO M 27529189Y 0,00 4 79 6 29 1 476,33 IM 

CARA REQUENA, ANTONIO M 27529189Y 5.612,43 4 79 6 27 1 5.612,43 IV 

CARA REQUENA, ANTONIO M 27529189Y 5.326,97 4 79 6 28 2 5.326,97 IV 

CARA REQUENA, ANTONIO M 27529189Y 11.649,05 4 79 6 29 2 11.649,05 IV 

CARA REQUENA, MARIA 
ENCARNACION 

F 27518605W 0,00 4 105 3 67 1 1.236,68 IM 

CARA REQUENA, MARIA 
ENCARNACION 

F 27518605W 3.306,66 4 105 2 4 1 3.306,66 IV 

CARA REQUENA, MARIA 
ENCARNACION 

F 27518605W 7.416,26 4 105 3 67 2 7.416,26 IV 
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CARA ROMERA, JOSEFA F 75216571Q 0,00 4 79 16 50 1 4.905,12 IM 

CARA ROMERA, JOSEFA F 75216571Q 11.238,13 4 79 16 50 2 11.238,13 IV 

CARA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER M 54098874E 0,00 4 104 14 241 1 10.803,79 IM 

CARA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER M 54098874E 6.995,24 4 104 14 241 2 6.995,24 IV 

CARA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER M 54098874E 7.280,55 4 104 14 241 7 7.280,55 IV 

CARA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER M 54098874E 6.781,18 4 104 14 241 6 6.781,18 IV 

CARA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER M 54098874E 13.479,36 4 104 14 241 5 13.479,36 IV 

CARA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER M 54098874E 8.137,15 4 104 14 241 4 8.137,15 IV 

CARA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER M 54098874E 32.902,53 4 104 14 241 3 32.902,53 TH 

CARA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER M 54098874E 1.097,11 4 104 14 241 8 1.097,11 TH 

CARA SANCHEZ, PABLO MARTIN M 18108895Y 0,00 4 105 11 67 1 790,73 IM 

CARA SANCHEZ, PABLO MARTIN M 18108895Y 0,00 4 105 14 70 3 565,13 IM 

CARA SANCHEZ, PABLO MARTIN M 18108895Y 0,00 4 105 14 70 2 305,35 IM 

CARA SANCHEZ, PABLO MARTIN M 18108895Y 3.103,60 4 105 11 40 2 3.103,60 IV 

CARA SANCHEZ, PABLO MARTIN M 18108895Y 2.704,26 4 105 11 68 2 2.704,26 IV 

CARA SANCHEZ, PABLO MARTIN M 18108895Y 8.594,29 4 105 14 27 1 8.594,29 IV 

CARA SANCHEZ, PABLO MARTIN M 18108895Y 3.668,60 4 105 14 69 1 3.668,60 IV 

CARA SANCHEZ, PABLO MARTIN M 18108895Y 8.121,40 4 105 14 70 1 8.121,40 IV 

CARA TARIFA, JUAN JOSE M 27253453V 0,00 4 79 34 7 1 6.149,99 IM 

CARA TARIFA, JUAN JOSE M 27253453V 0,00 4 79 34 7 2 644,48 IV 

CARALBE FINCAS, S.L X B04800439 2.728,75 4 102 20 150 1 2.728,75 IV 

CARBELO RODRIGUEZ, ISIDRO M 74715028B 0,00 4 105 14 43 1 406,10 IM 

CARBELO RODRIGUEZ, ISIDRO M 74715028B 6.282,91 4 105 14 43 2 6.282,91 IV 

CARBONELL SANCHEZ, MARIA JOSE F 27517057H 0,00 4 104 22 35 4 51,55 IM 

CARBONELL SANCHEZ, MARIA JOSE F 27517057H 0,00 4 104 22 35 6 552,00 IM 

CARBONELL SANCHEZ, MARIA JOSE F 27517057H 0,00 4 104 22 35 5 674,96 IM 

CARBONELL SANCHEZ, MARIA JOSE F 27517057H 11.020,67 4 104 22 35 1 11.020,67 IV 

CARBONELL SANCHEZ, MARIA JOSE F 27517057H 0,00 4 104 22 35 2 4.509,62 IV 

CARBONELL SANCHEZ, MARIA JOSE F 27517057H 3.805,91 4 104 22 35 3 3.805,91 TH 

CARMONA ASENSIO, ANA MARIA F 27258647J 0,00 4 79 32 51 1 284,35 IM 

CARMONA ASENSIO, ANA MARIA F 27258647J 9.155,22 4 79 32 51 2 9.155,22 IV 

CARMONA FERRER, ASCENSION F 34844177M 0,00 4 79 26 42 3 626,01 IM 

CARMONA FERRER, ASCENSION F 34844177M 7.517,31 4 79 26 42 1 7.517,31 IV 

CARMONA LOPEZ, JUAN M 27149000F 0,00 4 79 30 19 1 2.854,81 IM 

CARMONA LOPEZ, JUAN M 27149000F 4.221,81 4 79 30 19 3 4.221,81 IV 

CARMONA LOPEZ, JUAN M 27149000F 10.259,28 4 79 30 19 2 10.259,28 IV 

CARMONA LOPEZ, JUAN M 27149000F 1.994,16 4 79 30 24 1 1.994,16 IV 

CARMONA MARTINEZ, JERONIMA F 75221669P 0,00 4 104 22 36 1 889,00 IM 

CARMONA MARTINEZ, JERONIMA F 75221669P 0,00 4 104 22 36 2 266,00 IM 

CARMONA MARTINEZ, JERONIMA F 75221669P 14.294,56 4 104 22 36 3 14.294,56 IV 
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CARMONA MUÑOZ, RAMON M 26999239E 0,00 4 104 20 221 3 1.215,05 IM 

CARMONA MUÑOZ, RAMON M 26999239E 11.189,43 4 104 20 221 4 11.189,43 IV 

CARMONA MUÑOZ, RAMON M 26999239E 10.561,24 4 104 20 221 5 10.561,24 IV 

CARMONA MUÑOZ, RAMON M 26999239E 0,00 4 104 20 221 2 724,79 PR 

CARMONA MUÑOZ, RAMON M 26999239E 0,00 4 104 20 221 1 9.214,36 PS 

CARMONA MUÑOZ, RAMON M 26999239E 0,00 4 105 11 4 1 229,48 IM 

CARMONA MUÑOZ, RAMON M 26999239E 0,00 4 105 11 63 1 634,73 IM 

CARMONA MUÑOZ, RAMON M 26999239E 886,73 4 105 11 4 2 886,73 IV 

CARMONA MUÑOZ, RAMON M 26999239E 11.399,34 4 105 11 63 2 11.399,34 IV 

CARMONA SANCHEZ, MARIA 
ANGELES 

F 27492128K 0,00 4 104 20 219 2 69,72 IM 

CARMONA SANCHEZ, MARIA 
ANGELES 

F 27492128K 0,00 4 104 20 219 3 662,78 IM 

CARMONA SANCHEZ, MARIA 
ANGELES 

F 27492128K 8.005,88 4 104 20 219 1 8.005,88 IV 

CARMONA SANCHEZ, MARIA 
ANGELES 

F 27492128K 0,00 4 104 20 219 7 122,61 PS 

CARMONA SANCHEZ, MARIA 
ANGELES 

F 27492128K 0,00 4 104 20 219 4 418,03 PS 

CARMONA SANCHEZ, MARIA 
ANGELES 

F 27492128K 0,00 4 104 20 219 5 597,20 PS 

CARPINTERO GOMEZ, RAFAEL M 18113356M 0,00 4 104 14 231 4 1.714,07 IM 

CARPINTERO GOMEZ, RAFAEL M 18113356M 0,00 4 104 14 231 3 562,86 IM 

CARPINTERO GOMEZ, RAFAEL M 18113356M 20.808,62 4 104 14 231 1 20.808,62 IV 

CARRASCO CERVILLA, MARIA DEL 
PILAR 

F 76632228T 0,00 4 102 26 171 1 678,96 IM 

CARRASCO CERVILLA, MARIA DEL 
PILAR 

F 76632228T 3.779,37 4 102 26 170 1 3.779,37 IV 

CARRASCO CRUZ, JOSE MARIA M 27505595X 0,00 4 104 29 21 1 1.976,26 IM 

CARRASCO CRUZ, JOSE MARIA M 27505595X 13.371,56 4 104 29 21 3 13.371,56 IV 

CARRASCO CRUZ, JOSE MARIA M 27505595X 5.664,19 4 104 29 21 2 5.664,19 IV 

CARRASCO JIMENEZ, JOSE M 27493548S 0,00 4 102 24 182 2 275,33 IM 

CARRASCO JIMENEZ, JOSE M 27493548S 0,00 4 102 24 183 1 729,52 IM 

CARRASCO JIMENEZ, JOSE M 27493548S 5.952,48 4 102 24 182 1 5.952,48 IV 

CARRASCO JIMENEZ, JOSE M 27493548S 8.404,16 4 102 24 183 2 8.404,16 IV 

CARRETERO FERNANDEZ, MARIA 
DOLORES 

F 45588656B 0,00 4 104 21 200 2 5.407,72 IM 

CARRETERO FERNANDEZ, MARIA 
DOLORES 

F 45588656B 21.442,34 4 104 21 200 3 21.442,34 IV 

CARRETERO FERNANDEZ, MARIA 
DOLORES 

F 45588656B 4.876,46 4 104 21 200 5 4.876,46 IV 

CARRETERO FERNANDEZ, MARIA 
DOLORES 

F 45588656B 5.623,02 4 104 21 200 4 5.623,02 IV 

CARRETERO FERNANDEZ, MARIA 
DOLORES 

F 45588656B 3.602,38 4 104 21 247 1 3.602,38 IV 

CARRETERO GOMEZ, JUAN M 27102445G 0,00 4 105 5 107 1 1.271,94 IM 

CARRETERO GOMEZ, JUAN M 27102445G 7.675,86 4 105 5 107 2 7.675,86 IV 

CARRETERO GOMEZ, JUAN M 27102445G 2.236,45 4 105 5 108 1 2.236,45 IV 

CARRETERO GOMEZ, JUAN M 27102445G 0,00 4 105 5 106 1 236,54 PS 
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CARRETERO GONZALEZ, RAMON M 27201080S 0,00 4 79 38 15 2 244,72 IM 

CARRETERO GONZALEZ, RAMON M 27201080S 0,00 4 79 38 15 3 124,52 IM 

CARRETERO GONZALEZ, RAMON M 27201080S 4.683,61 4 79 38 15 1 4.683,61 IV 

CARRION SANTIAGO, JOSE M 74709226M 0,00 4 102 24 113 1 229,68 IM 

CARRION SANTIAGO, JOSE M 74709226M 9.007,57 4 102 24 113 2 9.007,57 IV 

CARVAJAL BRETONES, ANGELES Y 
OTROS 

F 27215113H 0,00 4 79 38 58 3 562,79 IM 

CARVAJAL BRETONES, ANGELES Y 
OTROS 

F 27215113H 0,00 4 79 38 58 2 1.114,48 IM 

CARVAJAL BRETONES, ANGELES Y 
OTROS 

F 27215113H 12.330,13 4 79 38 58 1 12.330,13 IV 

CASTAÑEDA AROCA, JOSEFA F 27247408K 0,00 4 102 20 102 1 84,06 AG 

CASTAÑEDA AROCA, JOSEFA F 27247408K 0,00 4 102 20 103 1 163,24 CA 

CASTAÑEDA AROCA, JOSEFA F 27247408K 0,00 4 102 20 102 2 278,17 IM 

CASTAÑEDA AROCA, JOSEFA F 27247408K 0,00 4 102 20 104 1 178,88 IM 

CASTAÑEDA AROCA, JOSEFA F 27247408K 3.360,38 4 102 20 102 3 3.360,38 IV 

CASTAÑEDA AROCA, JOSEFA F 27247408K 2.952,14 4 102 20 103 2 2.952,14 IV 

CASTAÑEDA AROCA, JOSEFA F 27247408K 2.616,00 4 102 20 104 2 2.616,00 IV 

CASTAÑO RUBIO, MARIA F 39179680P 0,00 4 105 2 59 3 512,47 CA 

CASTAÑO RUBIO, MARIA F 39179680P 0,00 4 105 2 80 3 1.095,34 IM 

CASTAÑO RUBIO, MARIA F 39179680P 8.566,20 4 105 2 59 2 8.566,20 IV 

CASTAÑO RUBIO, MARIA F 39179680P 4.998,44 4 105 2 80 2 4.998,44 IV 

CASTAÑO RUBIO, MARIA F 39179680P 0,00 4 79 22 46 4 805,12 AG 

CASTAÑO RUBIO, MARIA F 39179680P 0,00 4 79 22 46 3 353,93 IM 

CASTAÑO RUBIO, MARIA F 39179680P 0,00 4 79 22 46 2 684,04 IM 

CASTAÑO RUBIO, MARIA F 39179680P 14.849,00 4 79 22 46 1 14.849,00 IV 

CASTELLANO NAVARRO, MANUEL M 78033151Q 0,00 4 105 15 14 1 847,93 AG 

CASTELLANO NAVARRO, MANUEL M 78033151Q 163,37 4 105 15 14 2 163,37 IV 

CASTELLANO NAVARRO, MANUEL M 78033151Q 6.783,21 4 105 15 14 3 6.783,21 IV 

CASTILLA DIAZ, JUAN ANTONIO M 27217699M 0,00 4 79 12 46 1 432,78 AG 

CASTILLA DIAZ, JUAN ANTONIO M 27217699M 0,00 4 79 12 46 2 350,57 IM 

CASTILLA DIAZ, JUAN ANTONIO M 27217699M 17.239,56 4 79 12 46 3 17.239,56 IV 

CASTILLA JIMENEZ, JUAN M 74705323N 4.012,23 4 102 23 13 1 4.012,23 IV 

CASTILLA SUAREZ, JOSE M 27170308V 0,00 4 79 18 13 3 393,67 IM 

CASTILLA SUAREZ, JOSE M 27170308V 10.620,56 4 79 18 13 2 10.620,56 IV 

CASTILLO ALCALDE, JOSE LUIS M 27499643S 0,00 4 102 11 285 1 1.233,14 IM 

CASTILLO ALCALDE, JOSE LUIS M 27499643S 25.717,28 4 102 11 285 2 25.717,28 IV 

CASTILLO ASENSIO, ISABEL F 00134551R 0,00 4 105 4 218 1 968,47 IM 

CASTILLO ASENSIO, ISABEL F 00134551R 4.692,07 4 105 4 218 2 4.692,07 IV 
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CASTILLO CASTILLO, LUIS M 27518610F 0,00 4 79 21 21 1 1.872,54 IM 

CASTILLO CASTILLO, LUIS M 27518610F 11.207,42 4 79 21 21 2 11.207,42 IV 

CASTILLO CRUZ, MARIA GADOR F 27233887R 6.677,47 4 104 14 329 1 6.677,47 TH 

CASTILLO FERNANDEZ, MIGUEL M 23713743F 0,00 4 104 15 698 2 659,21 IM 

CASTILLO FERNANDEZ, MIGUEL M 23713743F 2.324,93 4 104 15 698 1 2.324,93 IV 

CASTILLO MORALES, JOSE LUIS M 27265209C 0,00 4 104 15 385 1 675,56 IM 

CASTILLO MORALES, JOSE LUIS M 27265209C 4.880,61 4 104 15 385 2 4.880,61 IV 

CASTILLO PAREJO, JOSE M 74589988E 0,00 4 104 15 371 2 854,08 IM 

CASTILLO PAREJO, JOSE M 74589988E 8.585,19 4 104 15 371 1 8.585,19 IV 

CASTILLO PEREZ, CRISTOBAL M 27223139V 0,00 4 102 24 148 2 235,09 IM 

CASTILLO PEREZ, CRISTOBAL M 27223139V 11.527,51 4 102 24 148 1 11.527,51 IV 

CASTILLO PEREZ, CRISTOBAL M 27223139V 0,00 4 102 24 148 3 546,23 ZU 

CASTILLO RAMOS, JUAN ANTONIO M 27495786E 0,00 4 104 30 121 1 356,73 IM 

CASTILLO RAMOS, JUAN ANTONIO M 27495786E 11.082,47 4 104 30 121 2 11.082,47 IV 

CASTILLO RODRIGUEZ, JUAN M 23607616W 0,00 4 102 24 44 1 559,62 IM 

CASTILLO RODRIGUEZ, JUAN M 23607616W 9.671,41 4 102 24 44 2 9.671,41 IV 

CASTILLO TARIFA, JOSE M 23782247V 0,00 4 104 21 242 1 1.129,31 IM 

CASTILLO TARIFA, JOSE M 23782247V 10.624,98 4 104 21 242 2 10.624,98 IV 

CASTILLO TARIFA, JOSE M 23782247V 0,00 4 102 22 35 2 1.057,38 IM 

CASTILLO TARIFA, JOSE M 23782247V 6.309,45 4 102 22 35 1 6.309,45 IV 

CASTILLO TARIFA, MANUEL M 24158559A 0,00 4 104 22 231 1 811,24 IM 

CASTILLO TARIFA, MANUEL M 24158559A 10.390,30 4 104 22 231 2 10.390,30 IV 

CASTRO CANTON, EMILIA M 27128267C 0,00 4 104 21 191 1 365,69 IM 

CASTRO CANTON, EMILIA M 27128267C 10.733,25 4 104 21 191 2 10.733,25 IV 

CATENA FERNANDEZ, ANTONIO M 27505576Z 0,00 4 104 30 17 1 1.506,69 IM 

CATENA FERNANDEZ, ANTONIO M 27505576Z 13.932,26 4 104 30 17 3 13.932,26 IV 

CATENA FERNANDEZ, ANTONIO M 27505576Z 9.867,91 4 104 30 17 2 9.867,91 IV 

CATENA FERNANDEZ, PILAR MARIA F 34857493G 0,00 4 104 30 19 3 2.906,26 IM 

CATENA FERNANDEZ, PILAR MARIA F 34857493G 16.311,29 4 104 30 19 1 16.311,29 IV 

CATENA FERNANDEZ, PILAR MARIA F 34857493G 2.735,10 4 104 30 19 5 2.735,10 TH 

CAZORLA FERNANDEZ, MARIA DEL 
MAR 

F 27526790E 0,00 4 102 24 67 1 477,69 IM 

CAZORLA FERNANDEZ, MARIA DEL 
MAR 

F 27526790E 0,00 4 102 24 72 1 667,09 IM 

CAZORLA FERNANDEZ, MARIA DEL 
MAR 

F 27526790E 1.298,70 4 102 24 67 2 1.298,70 IV 

CAZORLA FERNANDEZ, MARIA DEL 
MAR 

F 27526790E 8.244,88 4 102 24 72 2 8.244,88 IV 

CAZORLA RUEDA, FRANCISCO M 27267209L 0,00 4 79 14 19 1 211,53 AG 

CAZORLA RUEDA, FRANCISCO M 27267209L 0,00 4 79 18 26 3 2.177,97 CA 

CAZORLA RUEDA, FRANCISCO M 27267209L 0,00 4 79 18 26 1 680,58 IM 
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CAZORLA RUEDA, FRANCISCO M 27267209L 5.066,88 4 79 14 19 2 5.066,88 IV 

CAZORLA RUEDA, FRANCISCO M 27267209L 3.285,28 4 79 18 26 2 3.285,28 IV 

CAZORLA RUEDA, FRANCISCO M 27267209L 419,49 4 79 18 26 4 419,49 TA 

CAZORLA RUEDA, FRANCISCO M 27267209L 0,00 4 79 14 19 3 52,26 ZU 

CEBRIAN GARCIA, JERONIMO M 45588477Q 0,00 4 105 13 41 1 403,05 IM 

CEBRIAN GARCIA, JERONIMO M 45588477Q 6.716,47 4 105 13 41 2 6.716,47 IV 

CEREZO SOLA, JOSE M 39103450T 0,00 4 102 24 1 2 1.102,07 IM 

CEREZO SOLA, JOSE M 39103450T 0,00 4 102 24 1 3 224,25 IM 

CEREZO SOLA, JOSE M 39103450T 0,00 4 102 24 2 1 695,20 IM 

CEREZO SOLA, JOSE M 39103450T 9.696,72 4 102 24 1 1 9.696,72 IV 

CEREZO SOLA, JOSE M 39103450T 8.740,00 4 102 24 2 2 8.740,00 IV 

CERVILLA ANTEQUERA, JOAQUIN M 23759132V 0,00 4 102 18 133 1 286,38 AG 

CERVILLA ANTEQUERA, JOAQUIN M 23759132V 0,00 4 102 18 129 2 1.932,22 IM 

CERVILLA ANTEQUERA, JOAQUIN M 23759132V 8.120,93 4 102 18 129 3 8.120,93 IV 

CERVILLA ANTEQUERA, JOAQUIN M 23759132V 6.031,36 4 102 18 133 2 6.031,36 IV 

CERVILLA CASAS, JOSE RAMON M 34844356T 0,00 4 104 14 232 2 1.978,28 IM 

CERVILLA CASAS, JOSE RAMON M 34844356T 0,00 4 104 14 232 3 318,47 IM 

CERVILLA CASAS, JOSE RAMON M 34844356T 17.394,06 4 104 14 232 1 17.394,06 IV 

CERVILLA LOPEZ, CASILDA F 08909514G 0,00 4 102 24 115 1 819,51 IM 

CERVILLA LOPEZ, CASILDA F 08909514G 6.610,07 4 102 24 115 2 6.610,07 IV 

CERVILLA MALDONADO, MARIA F 27521299M 0,00 4 79 33 78 1 10.464,54 IM 

CERVILLA MALDONADO, MARIA F 27521299M 3.029,19 4 79 33 78 2 3.029,19 IV 

CERVILLA MALDONADO, MARIA F 27521299M 0,00 4 102 24 173 1 690,83 IM 

CERVILLA MALDONADO, MARIA F 27521299M 5.433,54 4 102 24 173 2 5.433,54 IV 

CERVILLA MANZANO, GERMAN M 53709288X 0,00 4 79 35 12 3 113,51 CA 

CERVILLA MANZANO, GERMAN M 53709288X 0,00 4 79 35 12 1 283,56 IM 

CERVILLA MANZANO, GERMAN M 53709288X 6.362,33 4 79 35 12 2 6.362,33 IV 

CERVILLA MORENO, SALVADOR M 74709264C 0,00 4 79 35 13 1 1.014,04 IM 

CERVILLA MORENO, SALVADOR M 74709264C 5.538,94 4 79 35 13 3 5.538,94 IV 

CERVILLA MORENO, SALVADOR M 74709264C 9.415,29 4 79 35 13 2 9.415,29 IV 

CERVILLA RODRIGUEZ, JUAN 
ANTONIO 

M 18111210K 0,00 4 105 15 57 5 169,83 IM 

CERVILLA RODRIGUEZ, JUAN 

ANTONIO 
M 18111210K 0,00 4 105 15 57 1 412,29 IM 

CERVILLA RODRIGUEZ, JUAN 
ANTONIO 

M 18111210K 5.892,38 4 105 15 57 2 5.892,38 IV 

CERVILLA RODRIGUEZ, JUAN 
ANTONIO 

M 18111210K 549,57 4 105 15 57 3 549,57 TH 

CERVILLA SANCHEZ, JUAN ANTONIO M 74709823G 0,00 4 104 13 128 1 1.550,94 IM 

CERVILLA SANCHEZ, JUAN ANTONIO M 74709823G 10.974,19 4 104 13 128 2 10.974,19 IV 
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CERVILLA VIÑOLO, SERAFIN M 23746442T 0,00 4 79 34 22 1 152,64 IM 

CERVILLA VIÑOLO, SERAFIN M 23746442T 0,00 4 79 37 25 1 404,60 IM 

CERVILLA VIÑOLO, SERAFIN M 23746442T 3.235,98 4 79 34 22 2 3.235,98 IV 

CERVILLA VIÑOLO, SERAFIN M 23746442T 3.594,68 4 79 37 25 2 3.594,68 IV 

CESPEDES GARCIA, JOSE MANUEL M 27511388F 0,00 4 104 14 446 1 2.083,83 IM 

CESPEDES GARCIA, JOSE MANUEL M 27511388F   4 104 14 446 2 20.889,50 IV 

CESPEDES GARCIA, JOSE MANUEL M 27511388F 0,00 4 104 14 446 4 464,71 TA 

CESPEDES MANZANO, JOSE M 23564362B 0,00 4 102 27 38 2 329,01 IM 

CESPEDES MANZANO, JOSE M 23564362B 6.183,85 4 102 27 38 3 6.183,85 IV 

CESPEDES PEREZ, GABRIEL M 27158346S 0,00 4 104 14 162 1 674,39 IM 

CESPEDES PEREZ, GABRIEL M 27158346S 5.616,33 4 104 14 162 2 5.616,33 IV 

CESPEDES PIQUERAS, MARIA ROSA F 18111119E 0,00 4 104 14 180 4 2.311,16 IM 

CESPEDES PIQUERAS, MARIA ROSA F 18111119E 0,00 4 104 14 941 1 907,79 IM 

CESPEDES PIQUERAS, MARIA ROSA F 18111119E 270,50 4 104 14 180 6 270,50 IV 

CESPEDES PIQUERAS, MARIA ROSA F 18111119E 327,43 4 104 14 180 5 327,43 IV 

CESPEDES PIQUERAS, MARIA ROSA F 18111119E 18.284,27 4 104 14 180 2 18.284,27 IV 

CESPEDES PIQUERAS, MARIA ROSA F 18111119E 654,89 4 104 14 941 2 654,89 IV 

CESPEDES PIQUERAS, MARIA ROSA F 18111119E 0,00 4 104 14 941 3 475,00 IV 

CESPEDES PIQUERAS, MARIA ROSA F 18111119E 4.326,57 4 104 14 941 4 4.326,57 IV 

CESPEDES PIQUERAS, MARIA ROSA F 18111119E 0,00 4 102 23 37 3 518,99 IM 

CESPEDES PIQUERAS, MARIA ROSA F 18111119E 0,00 4 102 23 37 2 287,91 IM 

CESPEDES PIQUERAS, MARIA ROSA F 18111119E 0,00 4 102 24 34 1 433,61 IM 

CESPEDES PIQUERAS, MARIA ROSA F 18111119E 11.001,36 4 102 23 37 1 11.001,36 IV 

CESPEDES PIQUERAS, MARIA ROSA F 18111119E 9.962,00 4 102 24 34 2 9.962,00 IV 

CHAMORRO NARVAEZ, JOSE M 27244401G 0,00 4 79 29 43 1 380,51 IM 

CHAMORRO NARVAEZ, JOSE M 27244401G 17.257,60 4 79 29 43 2 17.257,60 IV 

CHAMORRO NARVAEZ, JOSE M 27244401G 383,28 4 79 29 43 3 383,28 TH 

CHAVES MARTIN, EMETERIO M 23731024S 0,00 4 79 24 46 1 875,82 IM 

CHAVES MARTIN, EMETERIO M 23731024S 12.092,96 4 79 24 46 2 12.092,96 IV 

CHAVES MARTIN, JOSE M 27152917Z 0,00 4 79 23 36 1 105,93 ED 

CHAVES MARTIN, JOSE M 27152917Z 0,00 4 79 23 36 2 428,15 IM 

CHAVES MARTIN, JOSE M 27152917Z 0,00 4 79 24 19 1 324,12 IM 

CHAVES MARTIN, JOSE M 27152917Z 8.941,64 4 79 23 36 3 8.941,64 IV 

CHAVES MARTIN, JOSE M 27152917Z 12.193,74 4 79 24 19 2 12.193,74 IV 

CHAVES MARTIN, JOSE M 27152917Z 0,00 4 79 23 36 4 353,58 PS 

CHAVES MARTIN, JOSE M 27152917Z 0,00 4 79 24 19 3 287,31 PS 

CHAVES PEREZ, JUAN JOSE M 34863482J 0,00 4 102 21 116 1 304,13 IM 

CHAVES PEREZ, JUAN JOSE M 34863482J 8.003,31 4 102 21 116 2 8.003,31 IV 

CHAVES PEREZ, LUIS GERMAN M 75241698G 0,00 4 102 21 112 1 588,97 IM 

CHAVES PEREZ, LUIS GERMAN M 75241698G 4.598,13 4 102 21 112 2 4.598,13 IV 

CHAVES POMARES, JUAN JOSE M 27176979H 0,00 4 79 24 35 1 701,18 IM 

CHAVES POMARES, JUAN JOSE M 27176979H 11.949,77 4 79 24 35 2 11.949,77 IV 

CHAVES ROMERA, NATIVIDAD F 34860237B 0,00 4 105 1 34 2 194,46 IM 

CHAVES ROMERA, NATIVIDAD F 34860237B 15.608,20 4 105 1 34 1 15.608,20 TH 

CHIRA, IONELA LAURA F X8778169N 0,00 4 79 19 22 1 1.559,82 IM 

CHIRA, IONELA LAURA F X8778169N 27.080,02 4 79 19 22 2 27.080,02 IV 

CINTAS CORTES, RAMON M 27187086M 0,00 4 105 5 28 1 524,93 AG 
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CINTAS CORTES, RAMON M 27187086M 10.756,75 4 105 5 28 2 10.756,75 IV 

CINTAS NAVARRO, MARIA JOSEFA F 27185041F 0,00 4 102 18 108 1 290,85 AG 

CINTAS NAVARRO, MARIA JOSEFA F 27185041F 0,00 4 102 18 108 4 454,28 IM 

CINTAS NAVARRO, MARIA JOSEFA F 27185041F 0,00 4 102 18 108 2 168,60 IM 

CINTAS NAVARRO, MARIA JOSEFA F 27185041F 2.145,78 4 102 18 108 5 2.145,78 IV 

CINTAS NAVARRO, MARIA JOSEFA F 27185041F 8.030,71 4 102 18 108 3 8.030,71 IV 

CINTAS NAVARRO, MARIA JOSEFA F 27185041F 2.284,15 4 102 18 109 1 2.284,15 IV 

CLARES ALARCON, ANTONIO M 75177506M 0,00 4 105 14 41 1 689,02 IM 

CLARES ALARCON, ANTONIO M 75177506M 5.552,76 4 105 14 41 2 5.552,76 IV 

CLARES MARTINEZ, JUAN ANTONIO M 34838789E 0,00 4 104 14 387 1 475,61 IM 

CLARES MARTINEZ, JUAN ANTONIO M 34838789E 0,00 4 104 14 388 1 180,79 IM 

CLARES MARTINEZ, JUAN ANTONIO M 34838789E 3.560,50 4 104 14 387 2 3.560,50 IV 

CLARES MARTINEZ, JUAN ANTONIO M 34838789E 4.761,54 4 104 14 388 2 4.761,54 IV 

CLARES MARTINEZ, JUAN ANTONIO M 34838789E 0,00 4 105 14 10 1 611,52 IM 

CLARES MARTINEZ, JUAN ANTONIO M 34838789E 5.885,19 4 105 14 10 2 5.885,19 IV 

CLARES MARTINEZ, TOMAS M 53706366D 0,00 4 104 22 219 1 441,24 IM 

CLARES MARTINEZ, TOMAS M 53706366D 0,00 4 104 22 221 3 1.670,38 IM 

CLARES MARTINEZ, TOMAS M 53706366D 14.581,56 4 104 22 219 2 14.581,56 IV 

CLARES MARTINEZ, TOMAS M 53706366D 8.091,17 4 104 22 221 1 8.091,17 IV 

CLARES MARTINEZ, TOMAS M 53706366D 0,00 4 105 14 19 3 873,90 IM 

CLARES MARTINEZ, TOMAS M 53706366D 0,00 4 105 14 19 2 807,85 IM 

CLARES MARTINEZ, TOMAS M 53706366D 0,00 4 105 4 127 2 3.640,70 IM 

CLARES MARTINEZ, TOMAS M 53706366D 16.265,55 4 105 14 19 1 16.265,55 IV 

CLARES MARTINEZ, TOMAS M 53706366D 14.569,93 4 105 4 127 1 14.569,93 IV 

COBO FORNIELES, JOSE M 27521739P 0,00 4 79 17 35 1 438,42 IM 

COBO FORNIELES, JOSE M 27521739P 0,00 4 79 17 36 1 115,59 IM 

COBO FORNIELES, JOSE M 27521739P 4.577,22 4 79 17 35 2 4.577,22 IV 

COBO FORNIELES, JOSE M 27521739P 7.983,21 4 79 17 36 2 7.983,21 IV 

COBO MARTINEZ, JOSE M 24040806X 0,00 4 79 16 21 1 95,01 IM 

COBO MARTINEZ, JOSE M 24040806X 2.450,70 4 79 16 21 2 2.450,70 IV 

COBO MARTINEZ, JOSE M 24040806X 2.337,20 4 79 16 22 1 2.337,20 IV 

COBO MARTINEZ, TORCUATO M 24026857E 0,00 4 79 16 21 1 95,01 IM 

COBO MARTINEZ, TORCUATO M 24026857E 2.450,70 4 79 16 21 2 2.450,70 IV 

COBO MARTINEZ, TORCUATO M 24026857E 2.337,20 4 79 16 22 1 2.337,20 IV 

COBO MIRANDA, JUAN RAFAEL M 27244304E 0,00 4 79 16 48 1 1.999,49 IM 

COBO MIRANDA, JUAN RAFAEL M 27244304E 8.574,25 4 79 16 48 2 8.574,25 IV 

COBO MIRANDA, JUAN RAFAEL M 27244304E 8.897,14 4 79 16 48 3 8.897,14 IV 

COBO MIRANDA, MARIA DEL MAR F 34842221G 0,00 4 79 16 48 1 1.999,49 IM 

COBO MIRANDA, MARIA DEL MAR F 34842221G 8.574,25 4 79 16 48 2 8.574,25 IV 
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COBO MIRANDA, MARIA DEL MAR F 34842221G 8.897,14 4 79 16 48 3 8.897,14 IV 

COBO MIRANDA, PURIFICACION M 27499310G 0,00 4 79 16 48 1 1.999,49 IM 

COBO MIRANDA, PURIFICACION M 27499310G 8.574,25 4 79 16 48 2 8.574,25 IV 

COBO MIRANDA, PURIFICACION M 27499310G 8.897,14 4 79 16 48 3 8.897,14 IV 

COBO MIRANDA, ROSA ISABEL F 27524286W 0,00 4 79 17 21 2 391,26 IM 

COBO MIRANDA, ROSA ISABEL F 27524286W 0,00 4 79 17 21 3 202,40 IM 

COBO MIRANDA, ROSA ISABEL F 27524286W 4.622,71 4 79 17 21 1 4.622,71 IV 

COBO MIRANDA, TORCUATO JESUS M 27529525C 0,00 4 79 16 48 1 1.999,49 IM 

COBO MIRANDA, TORCUATO JESUS M 27529525C 8.574,25 4 79 16 48 2 8.574,25 IV 

COBO MIRANDA, TORCUATO JESUS M 27529525C 8.897,14 4 79 16 48 3 8.897,14 IV 

COBOS FERNANDEZ, ANA F 27256124C 0,00 4 79 31 72 1 558,44 IM 

COBOS FERNANDEZ, ANA F 27256124C 3.719,58 4 79 31 72 2 3.719,58 IV 

COBOS FERNANDEZ, ANA F 27256124C 3.832,17 4 79 31 81 1 3.832,17 IV 

COBOS FERNANDEZ, ANA F 27256124C 1.742,58 4 79 31 82 1 1.742,58 IV 

COBOS FERNANDEZ, JOSE M 27507118S 0,00 4 79 27 125 2 511,65 IM 

COBOS FERNANDEZ, JOSE M 27507118S 0,00 4 79 27 33 1 631,48 IM 

COBOS FERNANDEZ, JOSE M 27507118S 0,00 4 79 27 34 1 713,24 IM 

COBOS FERNANDEZ, JOSE M 27507118S 0,00 4 79 27 34 2 703,83 IM 

COBOS FERNANDEZ, JOSE M 27507118S 0,00 4 79 27 72 1 1.116,90 IM 

COBOS FERNANDEZ, JOSE M 27507118S 6.476,51 4 79 27 125 3 6.476,51 IV 

COBOS FERNANDEZ, JOSE M 27507118S 1.433,99 4 79 27 125 6 1.433,99 IV 

COBOS FERNANDEZ, JOSE M 27507118S 8.906,39 4 79 27 33 2 8.906,39 IV 

COBOS FERNANDEZ, JOSE M 27507118S 6.607,52 4 79 27 34 4 6.607,52 IV 

COBOS FERNANDEZ, JOSE M 27507118S 7.421,48 4 79 27 35 1 7.421,48 IV 

COBOS FERNANDEZ, JOSE M 27507118S 147,95 4 79 27 72 5 147,95 IV 

COBOS FERNANDEZ, JOSE M 27507118S 5.032,48 4 79 27 72 2 5.032,48 TA 

COBOS FERNANDEZ, JOSE M 27507118S 3.714,62 4 79 27 72 4 3.714,62 TH 

COBOS FERNANDEZ, JOSE M 27507118S 863,61 4 79 27 72 3 863,61 TH 

COBOS GARCIA, ANTONIO M 24077637H 0,00 4 104 30 148 3 5.194,62 IM 

COBOS GARCIA, ANTONIO M 24077637H 10.448,18 4 104 30 148 1 10.448,18 IV 

COBOS GARCIA, ANTONIO M 24077637H 0,00 4 104 30 148 4 1.425,97 TA 

COBOS GARCIA, ANTONIO M 24077637H 0,00 4 104 30 148 2 1.458,04 TA 

COBOS GARCIA, FRANCISCO M 27229433D 0,00 4 79 24 7 1 451,53 IM 

COBOS GARCIA, FRANCISCO M 27229433D 4.851,61 4 79 24 131 1 4.851,61 IV 

COBOS GARCIA, FRANCISCO M 27229433D 6.694,16 4 79 24 7 2 6.694,16 IV 

COBOS JIMENEZ, ANTONIO M 27239071X 0,00 4 105 2 63 1 1.189,63 IM 

COBOS JIMENEZ, ANTONIO M 27239071X 0,00 4 105 2 66 2 289,59 IM 

COBOS JIMENEZ, ANTONIO M 27239071X 0,00 4 105 2 66 3 73,00 IM 

COBOS JIMENEZ, ANTONIO M 27239071X 233,64 4 105 2 63 3 233,64 IV 

COBOS JIMENEZ, ANTONIO M 27239071X 7.228,94 4 105 2 63 2 7.228,94 IV 

COBOS JIMENEZ, ANTONIO M 27239071X 9.719,07 4 105 2 66 1 9.719,07 IV 

COBOS LOPEZ, LUIS M 27199647P 0,00 4 79 12 38 1 173,44 AG 

COBOS LOPEZ, LUIS M 27199647P 0,00 4 79 12 38 2 74,96 IM 
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COBOS LOPEZ, LUIS M 27199647P 4.025,24 4 79 12 38 3 4.025,24 IV 

COBOS REYES, ANTONIO M 23744592J 0,00 4 104 30 48 1 3.407,77 IM 

COBOS REYES, ANTONIO M 23744592J 16.490,16 4 104 30 48 3 16.490,16 IV 

COBOS REYES, ANTONIO M 23744592J 6.008,05 4 104 30 48 4 6.008,05 IV 

COBOS VARGAS, SERGIO M 75246648D 0,00 4 105 2 64 4 219,03 IM 

COBOS VARGAS, SERGIO M 75246648D 0,00 4 105 2 64 1 732,51 IM 

COBOS VARGAS, SERGIO M 75246648D 8.266,30 4 105 2 64 2 8.266,30 IV 

COBOS VARGAS, SERGIO M 75246648D 8.905,42 4 105 2 56 1 8.905,42 TH 

CODINA GOMEZ, FRANCISCA JESUS F 53705769X 0,00 4 105 16 15 2 1.454,27 IM 

CODINA GOMEZ, FRANCISCA JESUS F 53705769X 0,00 4 105 16 5 2 377,72 IM 

CODINA GOMEZ, FRANCISCA JESUS F 53705769X 7.714,57 4 105 16 15 3 7.714,57 IV 

CODINA GOMEZ, FRANCISCA JESUS F 53705769X 5.655,16 4 105 16 5 1 5.655,16 IV 

CODINA MUÑOZ, FRANCISCO M 27190430Z 0,00 4 104 15 583 1 250,02 IM 

CODINA MUÑOZ, FRANCISCO M 27190430Z 4.589,66 4 104 15 583 2 4.589,66 IV 

COLLADO ZAMORA, MANUEL M 08911859A 0,00 4 105 5 113 3 232,25 IM 

COLLADO ZAMORA, MANUEL M 08911859A 0,00 4 105 5 113 2 286,87 IM 

COLLADO ZAMORA, MANUEL M 08911859A 0,00 4 105 5 23 1 202,57 IM 

COLLADO ZAMORA, MANUEL M 08911859A 0,00 4 105 5 69 1 294,95 IM 

COLLADO ZAMORA, MANUEL M 08911859A 14.287,58 4 105 5 113 1 14.287,58 IV 

COLLADO ZAMORA, MANUEL M 08911859A 0,00 4 105 5 23 2 280,50 IV 

COLLADO ZAMORA, MANUEL M 08911859A 7.698,94 4 105 5 27 1 7.698,94 IV 

COLLADO ZAMORA, MANUEL M 08911859A 5.366,05 4 105 5 69 3 5.366,05 IV 

COMPAÑIA MERIDIONAL DE FINANZAS 
AMVAR, S 

X B84512417 10.800,22 4 79 11 12 1 10.800,22 IV 

COMPAÑIA MERIDIONAL DE FINANZAS 
AMVAR, S 

X B84512417 210,27 4 79 11 12 4 210,27 IV 

COMPLEJOS APOCALIPSIS, S.A   A04043626 0,00 4 79 13 16 4 99,68 CA 

COMPLEJOS APOCALIPSIS, S.A   A04043626 0,00 4 79 13 17 4 233,74 CA 

COMPLEJOS APOCALIPSIS, S.A   A04043626 0,00 4 79 13 19 1 195,94 CA 

COMPLEJOS APOCALIPSIS, S.A   A04043626 3.063,93 4 79 13 16 3 3.063,93 IV 

COMPLEJOS APOCALIPSIS, S.A   A04043626 5.689,10 4 79 13 17 3 5.689,10 IV 

COMPLEJOS APOCALIPSIS, S.A   A04043626 1.566,71 4 79 13 18 1 1.566,71 IV 

COMPLEJOS APOCALIPSIS, S.A   A04043626 3.646,00 4 79 13 19 2 3.646,00 IV 

CONDE CERVILLA, FRANCISCO M 23720658E 1.660,21 4 79 6 23 3 1.660,21 FY 

CONDE CERVILLA, FRANCISCO M 23720658E 0,00 4 79 6 22 1 415,19 IM 

CONDE CERVILLA, FRANCISCO M 23720658E 0,00 4 79 6 23 1 577,84 IM 

CONDE CERVILLA, FRANCISCO M 23720658E 0,00 4 79 6 25 1 1.527,70 IM 

CONDE CERVILLA, FRANCISCO M 23720658E 6.040,80 4 79 6 22 2 6.040,80 IV 
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CONDE CERVILLA, FRANCISCO M 23720658E 4.756,59 4 79 6 23 2 4.756,59 IV 

CONDE CERVILLA, FRANCISCO M 23720658E 7.560,89 4 79 6 25 3 7.560,89 IV 

CONDE CERVILLA, LUIS M 23720758F 0,00 4 79 5 46 1 897,41 IM 

CONDE CERVILLA, LUIS M 23720758F 1.063,15 4 79 5 46 4 1.063,15 IV 

CONDE CERVILLA, LUIS M 23720758F 1.752,60 4 79 5 46 3 1.752,60 IV 

CONDE CERVILLA, LUIS M 23720758F 5.052,46 4 79 5 46 2 5.052,46 IV 

CONDE LOPEZ, DANIEL M 53714141X 0,00 4 79 6 24 2 322,49 IM 

CONDE LOPEZ, DANIEL M 53714141X 11.793,87 4 79 6 24 1 11.793,87 IV 

CONS REFORMAS Y DECORACION 
OBRASSUR PONI 

X B04509659 0,00 4 104 30 107 1 265,16 IM 

CONS REFORMAS Y DECORACION 
OBRASSUR PONI 

X B04509659 0,00 4 104 30 108 1 50,26 IM 

CONS REFORMAS Y DECORACION 
OBRASSUR PONI 

X B04509659 1.699,84 4 104 30 107 2 1.699,84 IV 

CONS REFORMAS Y DECORACION 
OBRASSUR PONI 

X B04509659 4.878,84 4 104 30 108 2 4.878,84 IV 

CONSTRUCCIONES BENI-HASSIN, S.L X B04371035 0,00 4 102 26 74 1 4.004,65 IM 

CONSTRUCCIONES FRANCISCO A 
ROMERO LOPEZ, 

X B04221040 0,00 4 79 12 45 1 709,07 AG 

CONSTRUCCIONES FRANCISCO A 
ROMERO LOPEZ, 

X B04221040 0,00 4 79 12 45 4 308,47 IM 

CONSTRUCCIONES FRANCISCO A 
ROMERO LOPEZ, 

X B04221040 0,00 4 79 12 92 3 790,96 IM 

CONSTRUCCIONES FRANCISCO A 
ROMERO LOPEZ, 

X B04221040 8.338,99 4 79 12 45 2 8.338,99 IV 

CONSTRUCCIONES FRANCISCO A 
ROMERO LOPEZ, 

X B04221040 8.640,29 4 79 12 92 2 8.640,29 IV 

CONSTRUCTORA YEROL, S.L X B04456729 0,00 4 102 26 8 2 814,96 IM 

CONSTRUCTORA YEROL, S.L X B04456729 5.557,63 4 102 26 8 3 5.557,63 IV 

CONTRERAS AMEZCUA, JAIME M 08905856A 0,00 4 104 14 223 5 2.009,50 IM 

CONTRERAS AMEZCUA, JAIME M 08905856A 0,00 4 104 14 223 4 407,58 IM 

CONTRERAS AMEZCUA, JAIME M 08905856A 0,00 4 104 14 229 1 2.263,80 IM 

CONTRERAS AMEZCUA, JAIME M 08905856A 12.340,07 4 104 14 223 3 12.340,07 IV 

CONTRERAS AMEZCUA, JAIME M 08905856A 0,00 4 104 14 223 1 2.740,63 IV 

CONTRERAS AMEZCUA, JAIME M 08905856A 16.425,30 4 104 14 229 2 16.425,30 IV 

CONTRERAS AMEZCUA, JOSE 
MANUEL 

M 18109783C 0,00 4 104 14 196 3 677,02 IM 

CONTRERAS AMEZCUA, JOSE 
MANUEL 

M 18109783C 0,00 4 104 14 196 2 1.101,35 IM 

CONTRERAS AMEZCUA, JOSE 
MANUEL 

M 18109783C 18.579,47 4 104 14 196 1 18.579,47 IV 

CONTRERAS AMO, MANUEL M 27531967R 0,00 4 102 11 46 1 220,85 IM 

CONTRERAS AMO, MANUEL M 27531967R 16.113,01 4 102 11 46 2 16.113,01 IV 

CONTRERAS GARCIA, JOSE M 74698389R 0,00 4 79 18 39 1 100,50 AG 

CONTRERAS GARCIA, JOSE M 74698389R 0,00 4 79 14 52 1 453,25 IM 

CONTRERAS GARCIA, JOSE M 74698389R 5.259,24 4 79 14 51 1 5.259,24 IV 

CONTRERAS GARCIA, JOSE M 74698389R 6.422,69 4 79 14 52 2 6.422,69 IV 

CONTRERAS GARCIA, JOSE M 74698389R 9.749,82 4 79 18 39 2 9.749,82 IV 

CONTRERAS MALDONADO, 
ENCARNACION 

F 27249904X 0,00 4 79 37 17 1 133,88 IM 
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CONTRERAS MALDONADO, 
ENCARNACION 

F 27249904X 0,00 4 79 37 18 3 591,37 IM 

CONTRERAS MALDONADO, 
ENCARNACION 

F 27249904X 5.783,51 4 79 37 18 2 5.783,51 IV 

CONTRERAS MALDONADO, 
ENCARNACION 

F 27249904X 0,00 4 79 37 17 2 796,04 TA 

CONTRERAS MALDONADO, JOSE M 27221638B 0,00 4 79 37 17 1 133,88 IM 

CONTRERAS MALDONADO, JOSE M 27221638B 0,00 4 79 37 18 3 591,37 IM 

CONTRERAS MALDONADO, JOSE M 27221638B 5.783,51 4 79 37 18 2 5.783,51 IV 

CONTRERAS MALDONADO, JOSE M 27221638B 0,00 4 79 37 17 2 796,04 TA 

CONTRERAS MORENO, MANUEL M 27150380F 0,00 4 102 18 88 1 560,52 IM 

CONTRERAS MORENO, MANUEL M 27150380F 0,00 4 102 18 95 2 102,41 IM 

CONTRERAS MORENO, MANUEL M 27150380F 1.530,47 4 102 18 88 2 1.530,47 IV 

CONTRERAS MORENO, MANUEL M 27150380F 2.356,66 4 102 18 95 1 2.356,66 IV 

CONTRERAS MORENO, MANUEL M 27150380F 791,34 4 102 18 98 2 791,34 IV 

CONTRERAS MORENO, MANUEL M 27150380F 0,00 4 102 18 98 1 139,16 PR 

CONTRERAS MORENO, MARIA F 27238554E 0,00 4 104 29 162 1 568,70 IM 

CONTRERAS MORENO, MARIA F 27238554E 10.535,41 4 104 29 162 2 10.535,41 IV 

CONTRERAS MORENO, MARIA F 27238554E 0,00 4 105 5 105 1 300,80 IM 

CONTRERAS MORENO, MARIA F 27238554E 7.331,74 4 105 5 104 1 7.331,74 IV 

CONTRERAS MORENO, MARIA F 27238554E 1.290,47 4 105 5 103 1 1.290,47 TH 

CONTRERAS MORENO, MARIA F 27238554E 1.110,04 4 105 5 105 2 1.110,04 TH 

CONTRERAS ROMERA, JOSE M 45580453L 0,00 4 105 12 12 1 843,92 IM 

CONTRERAS ROMERA, JOSE M 45580453L 7.158,89 4 105 12 12 2 7.158,89 IV 

CONTRERAS ROMERA, JOSE M 45580453L 5.471,43 4 105 12 13 1 5.471,43 IV 

CONTRERAS RUIZ, MANUEL M 23721687Q 0,00 4 79 21 28 1 897,87 IM 

CONTRERAS RUIZ, MANUEL M 23721687Q 4.153,00 4 79 21 28 2 4.153,00 IV 

CORRAL BERDEJO, JOSE ANTONIO M 75231450Z 4.296,52 4 102 24 213 2 4.296,52 IV 

CORRAL BERDEJO, JOSE ANTONIO M 75231450Z 0,00 4 102 24 213 1 201,82 ZU 

CORRAL BERDEJO, MANUEL M 27495586Y 0,00 4 102 26 92 2 899,96 IM 

CORRAL BERDEJO, MANUEL M 27495586Y 3.730,80 4 102 26 92 3 3.730,80 IV 

CORRAL BERDEJO, MARIA PASCUALA F 34860224K 0,00 4 102 24 97 2 1.458,06 IM 

CORRAL BERDEJO, MARIA PASCUALA F 34860224K 1.517,51 4 102 24 97 1 1.517,51 IV 

CORRAL DOMENE, FERNANDO M 27535713K 0,00 4 79 29 54 4 179,24 IM 

CORRAL DOMENE, FERNANDO M 27535713K 0,00 4 79 29 54 3 29,36 IM 

CORRAL DOMENE, FERNANDO M 27535713K 0,00 4 79 29 54 5 222,85 IM 

CORRAL DOMENE, FERNANDO M 27535713K 0,00 4 79 29 58 2 1.234,55 IM 

CORRAL DOMENE, FERNANDO M 27535713K 8.313,08 4 79 29 54 1 8.313,08 IV 

CORRAL DOMENE, FERNANDO M 27535713K 2.524,56 4 79 29 58 4 2.524,56 IV 
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CORRAL DOMENE, FERNANDO M 27535713K 5.570,71 4 79 29 58 3 5.570,71 IV 

CORRAL DOMENE, FERNANDO M 27535713K 444,15 4 79 29 58 1 444,15 OC 

CORRAL DOMENE, FERNANDO M 27535713K 512,56 4 79 29 54 2 512,56 TH 

CORRAL DOMENE, JOSE M 27210327Q 0,00 4 79 31 12 1 1.118,99 IM 

CORRAL DOMENE, JOSE M 27210327Q 0,00 4 79 31 23 1 336,97 IM 

CORRAL DOMENE, JOSE M 27506370A 0,00 4 79 29 59 3 510,74 IM 

CORRAL DOMENE, JOSE M 27506370A 0,00 4 79 29 59 2 43,34 IM 

CORRAL DOMENE, JOSE M 27506370A 0,00 4 79 29 60 1 549,42 IM 

CORRAL DOMENE, JOSE M 27506370A 0,00 4 79 29 61 1 26,70 IM 

CORRAL DOMENE, JOSE M 27210327Q 4.013,43 4 79 31 16 1 4.013,43 IV 

CORRAL DOMENE, JOSE M 27210327Q 5.550,13 4 79 31 23 2 5.550,13 IV 

CORRAL DOMENE, JOSE M 27506370A 5.467,25 4 79 29 59 1 5.467,25 IV 

CORRAL DOMENE, JOSE M 27506370A 2.639,89 4 79 29 60 2 2.639,89 IV 

CORRAL DOMENE, JOSE M 27506370A 1.354,72 4 79 29 61 2 1.354,72 IV 

CORRAL DOMENE, JOSE M 27506370A 1.769,28 4 79 29 62 1 1.769,28 IV 

CORRAL DOMENE, JOSE M 27506370A 0,00 4 102 27 67 1 142,49 IM 

CORRAL DOMENE, JOSE M 27506370A 5.796,85 4 102 27 67 2 5.796,85 IV 

CORRAL DOMENE, JUAN M 27262209X 0,00 4 102 17 112 1 128,46 AG 

CORRAL DOMENE, JUAN M 27262209X 0,00 4 102 17 112 4 285,16 IM 

CORRAL DOMENE, JUAN M 27262209X 5.058,55 4 102 17 112 3 5.058,55 IV 

CORRAL DOMENE, JUAN M 27262209X 9.516,91 4 102 18 136 1 9.516,91 IV 

CORRAL SANCHEZ, ANTONIO MIGUEL M 27494239Q 0,00 4 79 29 51 1 484,36 IM 

CORRAL SANCHEZ, ANTONIO MIGUEL M 27494239Q 5.999,21 4 79 29 51 2 5.999,21 IV 

CORRAL SANCHEZ, ANTONIO MIGUEL M 27494239Q 0,00 4 102 22 40 3 435,72 CA 

CORRAL SANCHEZ, ANTONIO MIGUEL M 27494239Q 0,00 4 102 20 23 1 5.365,10 IM 

CORRAL SANCHEZ, ANTONIO MIGUEL M 27494239Q 10.075,54 4 102 22 40 1 10.075,54 IV 

CORRAL SANCHEZ, JOSE M 27504556Y 0,00 4 104 22 302 4 1.905,11 IM 

CORRAL SANCHEZ, JOSE M 27504556Y   4 104 22 302 1 13.078,77 IV 

CORRAL TORREBLANCA, MANUEL M 75224096C 0,00 4 79 32 100 1 573,44 IM 

CORRAL TORREBLANCA, MANUEL M 75224096C 0,00 4 79 32 100 2 3.778,77 IV 

CORRAL TORREBLANCA, MANUEL M 75224096C 0,00 4 79 32 100 4 129,61 TA 

CORREA LOPEZ, MANUEL M 27226930J 0,00 4 102 26 145 4 107,77 IM 

CORREA LOPEZ, MANUEL M 27226930J 0,00 4 102 26 145 2 1.115,30 IM 

CORREA LOPEZ, MANUEL M 27226930J 9.077,91 4 102 26 145 3 9.077,91 IV 

CORREA LOPEZ, MARIA DOLORES F 27234491G 0,00 4 104 30 255 1 826,13 IM 

CORREA LOPEZ, MARIA DOLORES F 27234491G 0,00 4 104 30 255 3 296,49 IM 
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CORREA LOPEZ, MARIA DOLORES F 27234491G 0,00 4 104 30 27 1 959,54 IM 

CORREA LOPEZ, MARIA DOLORES F 27234491G 13.244,15 4 104 30 255 2 13.244,15 IV 

CORREA LOPEZ, MARIA DOLORES F 27234491G 8.494,35 4 104 30 27 2 8.494,35 IV 

CORREA LOPEZ, MARIA DOLORES F 27234491G 6.238,62 4 104 30 27 3 6.238,62 IV 

CORTES BERENGUER, JOSE MIGUEL M 75256832G 0,00 4 79 37 100 3 30,72 IM 

CORTES BERENGUER, JOSE MIGUEL M 75256832G 0,00 4 79 37 27 1 106,14 IM 

CORTES BERENGUER, JOSE MIGUEL M 75256832G 930,43 4 79 37 100 2 930,43 IV 

CORTES BERENGUER, JOSE MIGUEL M 75256832G 8.829,09 4 79 37 27 3 8.829,09 IV 

CORTES CASTRO, ANTONIO M 27222294T 3.856,22 4 102 17 43 1 3.856,22 IV 

CORTES CASTRO, ANTONIO M 27222294T 0,00 4 102 17 43 2 129,19 ZU 

CORTES CORTES, JUAN GUILLERMO M 75222701M 1.629,05 4 79 23 3 1 1.629,05 TA 

CORTES CORTES, LUIS M 75222702Y 0,00 4 102 20 56 3 278,11 IM 

CORTES CORTES, LUIS M 75222702Y 2.990,44 4 102 20 56 1 2.990,44 TH 

CORTES FERNANDEZ, GABRIEL M 46019980Q 1.629,05 4 79 23 3 1 1.629,05 TA 

CORTES FERNANDEZ, RAFAEL M 27213679X 0,00 4 79 23 60 1 53,04 ED 

CORTES FERNANDEZ, RAFAEL M 27213679X 0,00 4 79 23 59 1 528,27 IM 

CORTES FERNANDEZ, RAFAEL M 27213679X 5.659,11 4 79 23 59 2 5.659,11 IV 

CORTES FERNANDEZ, RAFAEL M 27213679X 5.023,97 4 79 23 60 2 5.023,97 IV 

CORTES FERNANDEZ, RAFAEL M 27213679X 0,00 4 79 23 59 3 270,29 PS 

CORTES GALDEANO, AMPARO F 45595414F 0,00 4 104 22 183 2 492,30 IM 

CORTES GALDEANO, AMPARO F 45595414F 0,00 4 104 22 183 1 2.793,51 IM 

CORTES GALDEANO, AMPARO F 45595414F 0,00 4 104 22 279 3 451,88 IM 

CORTES GALDEANO, AMPARO F 45595414F 0,00 4 104 22 279 1 448,16 IM 

CORTES GALDEANO, AMPARO F 45595414F 15.047,65 4 104 22 183 5 15.047,65 IV 

CORTES GALDEANO, AMPARO F 45595414F 3.357,90 4 104 22 183 4 3.357,90 IV 

CORTES GALDEANO, AMPARO F 45595414F 5.345,26 4 104 22 183 3 5.345,26 IV 

CORTES GALDEANO, AMPARO F 45595414F 13.769,39 4 104 22 279 2 13.769,39 IV 

CORTES GALDEANO, CARMEN F 34850872F 0,00 4 104 22 183 2 492,30 IM 

CORTES GALDEANO, CARMEN F 34850872F 0,00 4 104 22 183 1 2.793,51 IM 

CORTES GALDEANO, CARMEN F 34850872F 15.047,65 4 104 22 183 5 15.047,65 IV 

CORTES GALDEANO, CARMEN F 34850872F 3.357,90 4 104 22 183 4 3.357,90 IV 

CORTES GALDEANO, CARMEN F 34850872F 5.345,26 4 104 22 183 3 5.345,26 IV 

CORTES GARCIA, FRANCISCO M 27183855V 0,00 4 104 22 189 3 1.120,96 IM 

CORTES GARCIA, FRANCISCO M 27183855V 0,00 4 104 22 189 2 764,82 IM 

CORTES GARCIA, FRANCISCO M 27183855V 17.022,90 4 104 22 189 1 17.022,90 IV 

CORTES GARCIA, GABRIEL M 27210399L 0,00 4 102 18 146 1 308,19 FY 
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CORTES GARCIA, GABRIEL M 27210399L 0,00 4 102 18 146 2 1.288,21 IM 

CORTES GARCIA, GABRIEL M 27210399L 0,00 4 102 18 66 1 170,33 IM 

CORTES GARCIA, GABRIEL M 27210399L 6.987,57 4 102 18 146 3 6.987,57 IV 

CORTES GARCIA, GABRIEL M 27210399L 4.299,61 4 102 18 66 2 4.299,61 IV 

CORTES GODOY, EVARISTO M 27524407P 0,00 4 104 30 176 1 2.776,46 IM 

CORTES GODOY, EVARISTO M 27524407P 6.613,87 4 104 30 176 3 6.613,87 IV 

CORTES GODOY, EVARISTO M 27524407P 11.982,61 4 104 30 176 2 11.982,61 IV 

CORTES GODOY, JOSE LUIS M 27536690D 0,00 4 104 29 127 1 1.290,19 IM 

CORTES GODOY, JOSE LUIS M 27536690D 15.214,60 4 104 29 127 2 15.214,60 IV 

CORTES IBAÑEZ, JOSE M 27215494P 0,00 4 102 17 71 1 964,22 IM 

CORTES IBAÑEZ, JOSE M 27215494P 0,00 4 102 18 107 1 831,48 IM 

CORTES IBAÑEZ, JOSE M 27215494P 0,00 4 102 18 107 2 590,46 IM 

CORTES IBAÑEZ, JOSE M 27215494P 0,00 4 102 23 16 3 323,19 IM 

CORTES IBAÑEZ, JOSE M 27215494P 0,00 4 102 23 16 1 437,52 IM 

CORTES IBAÑEZ, JOSE M 27215494P 5.454,41 4 102 17 71 2 5.454,41 IV 

CORTES IBAÑEZ, JOSE M 27215494P 3.924,64 4 102 17 71 3 3.924,64 IV 

CORTES IBAÑEZ, JOSE M 27215494P 4.837,46 4 102 18 107 4 4.837,46 IV 

CORTES IBAÑEZ, JOSE M 27215494P 3.055,23 4 102 18 107 3 3.055,23 IV 

CORTES IBAÑEZ, JOSE M 27215494P 9.811,04 4 102 23 16 2 9.811,04 IV 

CORTES MARTIN, ANTONIA F 27534824Y 0,00 4 105 4 66 1 504,88 AG 

CORTES MARTIN, ANTONIA F 27534824Y 0,00 4 105 4 66 2 744,89 IM 

CORTES MARTIN, ANTONIA F 27534824Y 10.899,75 4 105 4 66 3 10.899,75 IV 

CORTES MARTIN, ANTONIA F 27534824Y 0,00 4 105 4 66 4 960,35 PR 

CORTES SANTIAGO, BALDOMERO M 54100508T 0,00 4 104 15 623 1 741,94 IM 

CORTES SANTIAGO, BALDOMERO M 54100508T 8.165,02 4 104 15 623 2 8.165,02 IV 

CORTES SANTIAGO, CRISTINA F 54121269S 0,00 4 104 15 623 1 741,94 IM 

CORTES SANTIAGO, CRISTINA F 54121269S 8.165,02 4 104 15 623 2 8.165,02 IV 

CORTES SANTIAGO, JUAN JESUS M 54310832N 0,00 4 104 15 623 1 741,94 IM 

CORTES SANTIAGO, JUAN JESUS M 54310832N 8.165,02 4 104 15 623 2 8.165,02 IV 

CORTES UBEDA, FRANCISCO JOSE M 34837005D 0,00 4 104 22 291 3 1.386,59 IM 

CORTES UBEDA, FRANCISCO JOSE M 34837005D 13.670,79 4 104 22 291 1 13.670,79 IV 

CRAVIOTTO MORENO, RAFAEL M 27270905N 0,00 4 79 28 4 1 2.611,98 IM 

CRAVIOTTO MORENO, RAFAEL M 27270905N 0,00 4 79 31 33 1 1.337,65 IM 

CRAVIOTTO MORENO, RAFAEL M 27270905N 16.375,43 4 79 28 4 2 16.375,43 IV 

CRAVIOTTO MORENO, RAFAEL M 27270905N 16.912,33 4 79 31 33 2 16.912,33 IV 

CRAVIOTTO SABIO, LUIS M 23721758H 0,00 4 79 15 51 1 7.152,09 CA 

CRAVIOTTO SABIO, LUIS M 23721758H 0,00 4 79 15 51 3 166,51 IM 
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CRAVIOTTO SABIO, LUIS M 23721758H 5.635,60 4 79 15 51 2 5.635,60 IV 

CRESPO JIMENEZ, EDUARDO M 27211139T 0,00 4 104 30 239 2 7.135,92 IM 

CRESPO JIMENEZ, EDUARDO M 27211139T 21.557,81 4 104 30 239 5 21.557,81 IV 

CRESPO JIMENEZ, EDUARDO M 27211139T 21.897,72 4 104 30 239 4 21.897,72 IV 

CRESPO JIMENEZ, EDUARDO M 27211139T 13.415,70 4 104 30 239 3 13.415,70 IV 

CRESPO ORTEGA, FRANCISCO M 27204488L 0,00 4 104 29 130 1 6.013,50 IM 

CRESPO ORTEGA, FRANCISCO M 27204488L 16.489,95 4 104 29 130 6 16.489,95 IV 

CRESPO ORTEGA, FRANCISCO M 27204488L 6.949,39 4 104 29 130 7 6.949,39 IV 

CRESPO ORTEGA, FRANCISCO M 27204488L 5.262,13 4 104 29 130 2 5.262,13 TH 

CRESPO RODRIGUEZ, FRANCISCO M 27268366A 0,00 4 102 20 143 1 2.655,75 IM 

CRESPO RODRIGUEZ, FRANCISCO M 27268366A 11.980,57 4 102 20 143 2 11.980,57 IV 

CRESPO RODRIGUEZ, FRANCISCO M 27268366A 9.267,21 4 102 20 143 3 9.267,21 IV 

CRESPO RODRIGUEZ, JOAQUIN M 27505536C 0,00 4 104 20 250 3 745,89 IM 

CRESPO RODRIGUEZ, JOAQUIN M 27505536C 0,00 4 104 20 250 5 76.809,82 PS 

CRESPO RODRIGUEZ, JOAQUIN M 27505536C 8.024,64 4 104 20 250 1 8.024,64 PS 

CRESPO RODRIGUEZ, JOAQUIN M 27505536C 1.240,59 4 104 20 250 2 1.240,59 PS 

CRESPO RODRIGUEZ, JOAQUIN M 27505536C 0,00 4 105 11 45 1 541,85 IM 

CRESPO RODRIGUEZ, JOAQUIN M 27505536C 0,00 4 105 15 43 2 996,86 IM 

CRESPO RODRIGUEZ, JOAQUIN M 27505536C 3.945,27 4 105 11 42 1 3.945,27 IV 

CRESPO RODRIGUEZ, JOAQUIN M 27505536C 9.825,32 4 105 11 45 2 9.825,32 IV 

CRESPO RODRIGUEZ, JOAQUIN M 27505536C 1.449,28 4 105 11 64 1 1.449,28 IV 

CRESPO RODRIGUEZ, JOAQUIN M 27505536C 2.235,15 4 105 15 43 1 2.235,15 IV 

CRESPO RODRIGUEZ, JOAQUIN M 27505536C 10.006,41 4 105 15 65 1 10.006,41 IV 

CRESPO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27515382E 0,00 4 105 12 63 1 768,33 AG 

CRESPO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27515382E 0,00 4 105 12 63 2 1.329,78 IM 

CRESPO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27515382E 0,00 4 105 15 23 1 2.525,08 IM 

CRESPO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27515382E 3.946,84 4 105 12 63 5 3.946,84 IV 

CRESPO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27515382E 11.141,83 4 105 12 63 4 11.141,83 IV 

CRESPO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27515382E 24.939,21 4 105 15 23 2 24.939,21 IV 

CRESPO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27515382E 13.070,29 4 105 15 66 1 13.070,29 IV 

CRESPO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27515382E 0,00 4 105 12 63 7 1.431,37 PR 

CRESPO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27515382E 0,00 4 105 12 63 6 307,56 PR 

CRESPO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27515382E 1.997,68 4 105 12 63 3 1.997,68 TH 

CRESPO VALVERDE, SERGIO M 78035620R 0,00 4 79 22 3 1 591,28 IM 

CRESPO VALVERDE, SERGIO M 78035620R 12.965,32 4 79 22 3 2 12.965,32 IV 

CRUZ ALVAREZ, MIGUEL FRANCISCO M 54097430G 6.428,46 4 104 15 353 3 6.428,46 IV 

CRUZ ALVAREZ, MIGUEL FRANCISCO M 54097430G 4.230,48 4 104 15 353 2 4.230,48 IV 

CRUZ ALVAREZ, MIGUEL FRANCISCO M 54097430G 0,00 4 104 15 353 4 2.575,97 PS 
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CRUZ ALVAREZ, MIGUEL FRANCISCO M 54097430G 0,00 4 104 15 353 5 473,18 PS 

CRUZ LOPEZ, TRINIDAD F 27530565W 0,00 4 79 27 86 4 934,70 IM 

CRUZ LOPEZ, TRINIDAD F 27530565W 7.372,78 4 79 27 86 2 7.372,78 IV 

CRUZ RIVAS, ANA MARIA F 27240669K 0,00 4 104 29 121 2 2.880,82 IM 

CRUZ RIVAS, ANA MARIA F 27240669K 30.044,98 4 104 29 121 5 30.044,98 IV 

CRUZ RIVAS, ANA MARIA F 27240669K 0,00 4 105 1 46 1 264,20 IM 

CRUZ RIVAS, ANA MARIA F 27240669K 7.639,37 4 105 1 46 2 7.639,37 IV 

CRUZ SANCHEZ, BIENVENIDO M 34840185S 0,00 4 79 27 29 3 62,20 IM 

CRUZ SANCHEZ, BIENVENIDO M 34840185S 0,00 4 79 27 29 2 205,54 IM 

CRUZ SANCHEZ, BIENVENIDO M 34840185S 7.328,02 4 79 27 29 1 7.328,02 IV 

CRUZ VILLEGAS, ANTONIO M 27213368K 0,00 4 79 23 2 2 49,83 CA 

CRUZ VILLEGAS, ANTONIO M 27213368K 0,00 4 79 23 4 1 248,25 IM 

CRUZ VILLEGAS, ANTONIO M 27213368K 925,86 4 79 23 2 1 925,86 IV 

CRUZ VILLEGAS, ANTONIO M 27213368K 7.086,86 4 79 23 4 2 7.086,86 IV 

CRUZ VILLEGAS, ANTONIO M 27213368K 2.065,58 4 79 24 45 1 2.065,58 IV 

CUEVAS CABRERIZO, SANTIAGO M 24034246M 0,00 4 79 29 27 1 711,15 IM 

CUEVAS CABRERIZO, SANTIAGO M 24034246M 4.677,75 4 79 29 27 2 4.677,75 IV 

CUEVAS GARCIA, JUAN PEDRO M 44235479Q 0,00 4 79 14 29 2 321,39 IM 

CUEVAS GARCIA, JUAN PEDRO M 44235479Q 0,00 4 79 14 29 3 391,60 IM 

CUEVAS GARCIA, JUAN PEDRO M 44235479Q 4.290,87 4 79 14 29 1 4.290,87 IV 

DE HARO LOPEZ, JOAQUIN M 23740135H 0,00 4 104 30 149 1 3.592,30 IM 

DE HARO LOPEZ, JOAQUIN M 23740135H 0,00 4 104 30 39 2 776,57 IM 

DE HARO LOPEZ, JOAQUIN M 23740135H 0,00 4 104 30 39 1 784,13 IM 

DE HARO LOPEZ, JOAQUIN M 23740135H 0,00 4 104 30 57 4 1.741,00 IM 

DE HARO LOPEZ, JOAQUIN M 23740135H 10.075,06 4 104 30 149 4 10.075,06 IV 

DE HARO LOPEZ, JOAQUIN M 23740135H 10.429,14 4 104 30 149 3 10.429,14 IV 

DE HARO LOPEZ, JOAQUIN M 23740135H 7.661,36 4 104 30 149 2 7.661,36 IV 

DE HARO LOPEZ, JOAQUIN M 23740135H 20.053,57 4 104 30 39 3 20.053,57 IV 

DE HARO LOPEZ, JOAQUIN M 23740135H 20.410,67 4 104 30 57 2 20.410,67 IV 

DE HARO LOPEZ, JOAQUIN M 23740135H 0,00 4 79 19 50 1 898,85 IM 

DE HARO LOPEZ, JOAQUIN M 23740135H 25.188,82 4 79 19 50 2 25.188,82 IV 

DE HARO LOPEZ, JOAQUIN M 23740135H 0,00 4 79 19 50 3 267,51 IV 

DE HARO LOPEZ, JOSE M 74697197M 0,00 4 104 30 132 2 1.089,60 IM 

DE HARO LOPEZ, JOSE M 74697197M 0,00 4 104 30 132 3 354,11 IM 

DE HARO LOPEZ, JOSE M 74697197M 0,00 4 104 30 132 4 307,45 IM 

DE HARO LOPEZ, JOSE M 74697197M 24.133,79 4 104 30 132 1 24.133,79 IV 
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DE HARO MORENO, JOAQUIN M 75252719P 0,00 4 79 2 12 3 1.492,46 IM 

DE HARO MORENO, JOAQUIN M 75252719P 23.021,43 4 79 2 12 2 23.021,43 IV 

DE LA FUENTE NOVO, MARIA CLARA F 33828651K 0,00 4 102 24 212 2 264,12 IM 

DE LA FUENTE NOVO, MARIA CLARA F 33828651K 594,35 4 102 24 212 1 594,35 IV 

DE TORO GARCIA, JOSE ANTONIO M 24265702N 0,00 4 104 14 430 1 1.081,58 IM 

DE TORO GARCIA, JOSE ANTONIO M 24265702N 6.756,58 4 104 14 430 2 6.756,58 IV 

DEL AGUILA HERNANDEZ, ANTONIO M 08908637R 0,00 4 79 8 37 2 1.998,70 IM 

DEL AGUILA HERNANDEZ, ANTONIO M 08908637R 0,00 4 79 8 37 3 1.098,89 IM 

DEL AGUILA HERNANDEZ, ANTONIO M 08908637R 21.951,25 4 79 8 37 1 21.951,25 IV 

DEL BARCO MARTINEZ, AMALIA F 25991253B 0,00 4 105 14 33 1 1.257,85 IM 

DEL BARCO MARTINEZ, AMALIA F 25991253B 20.814,20 4 105 14 33 2 20.814,20 IV 

DELGADO ALVAREZ, ISABEL F 74710028W 0,00 4 105 3 43 1 662,28 IM 

DELGADO ALVAREZ, ISABEL F 74710028W 9.062,04 4 105 3 43 2 9.062,04 IV 

DELGADO FUENTES, FRANCISCO M 27190810A 0,00 4 102 26 158 1 232,22 AG 

DELGADO FUENTES, FRANCISCO M 27190810A 0,00 4 102 26 158 2 603,29 IM 

DELGADO FUENTES, FRANCISCO M 27190810A 7.808,41 4 102 26 158 3 7.808,41 IV 

DELGADO FUENTES, MANUEL M 27261799Z 0,00 4 105 13 30 1 8.221,21 IM 

DELGADO FUENTES, MANUEL M 27261799Z 0,00 4 105 13 46 1 654,98 IM 

DELGADO FUENTES, MANUEL M 27261799Z 578,90 4 105 13 30 9 578,90 IV 

DELGADO FUENTES, MANUEL M 27261799Z 0,00 4 105 13 46 4 199,47 IV 

DELGADO FUENTES, MANUEL M 27261799Z 5.937,73 4 105 13 46 2 5.937,73 IV 

DELGADO FUENTES, MANUEL M 27261799Z 0,00 4 105 13 30 10 560,78 PS 

DELGADO FUENTES, MANUEL M 27261799Z 0,00 4 105 13 30 7 3.518,35 PS 

DELGADO MORENO, MAURICIO M 53710948Z 0,00 4 102 20 130 1 426,56 AG 

DELGADO MORENO, MAURICIO M 53710948Z 0,00 4 102 20 130 2 988,34 IM 

DELGADO MORENO, MAURICIO M 53710948Z 13.959,11 4 102 20 130 3 13.959,11 IV 

DELGADO MORENO, MAURICIO M 53710948Z 7.463,66 4 102 20 149 1 7.463,66 IV 

DELGADO RUBIO, MANUEL M 46675801S 0,00 4 102 20 140 1 1.167,15 IM 

DELGADO RUBIO, MANUEL M 46675801S 4.457,38 4 102 20 139 1 4.457,38 IV 

DELGADO RUBIO, MANUEL M 46675801S 2.321,76 4 102 20 140 3 2.321,76 IV 

DELGADO RUBIO, MANUEL M 46675801S 94,31 4 102 20 140 4 94,31 IV 

DELGADO RUBIO, MANUEL M 46675801S 6.363,15 4 102 20 140 2 6.363,15 IV 

DESARROLLOS EL PUERTO DE 
PONIENTE, S.L 

X B04567152 0,00 4 79 16 9 1 359,65 CA 

DESARROLLOS EL PUERTO DE 
PONIENTE, S.L 

X B04567152 5.780,80 4 79 16 9 2 5.780,80 IV 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
SINGULARES, S. 

X B84857200 0,00 4 79 32 103 1 252,10 IM 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
SINGULARES, S. 

X B84857200 11.687,35 4 79 32 103 7 11.687,35 IV 
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DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
SINGULARES, S. 

X B84857200 0,00 4 79 32 103 6 3.738,41 TA 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
SINGULARES, S. 

X B84857200 1.972,44 4 79 32 103 10 1.972,44 TA 

DIAZ ALVAREZ, EMILIO JOSE M 34857417C 0,00 4 104 22 52 3 1.650,72 IM 

DIAZ ALVAREZ, EMILIO JOSE M 34857417C 7.225,73 4 104 22 52 1 7.225,73 IV 

DIAZ DIEZ, NEILA F 45583588A 0,00 4 102 21 53 1 207,07 IM 

DIAZ DIEZ, NEILA F 45583588A 23.490,97 4 102 21 53 2 23.490,97 IV 

DIAZ ESCUDERO, LUIS M 27533677D 0,00 4 105 4 203 1 2.175,46 IM 

DIAZ FERNANDEZ, EMILIO M 75199511E 0,00 4 105 4 34 1 124,86 IM 

DIAZ FERNANDEZ, EMILIO M 75199511E 5.335,84 4 105 4 34 2 5.335,84 IV 

DIAZ FERNANDEZ, EMILIO M 75199511E 4.326,83 4 105 4 37 2 4.326,83 IV 

DIAZ GARCIA, MIGUEL ANGEL M 54097082R 0,00 4 79 15 49 1 105,48 AG 

DIAZ GARCIA, MIGUEL ANGEL M 54097082R 0,00 4 79 15 71 1 1.017,31 CA 

DIAZ GARCIA, MIGUEL ANGEL M 54097082R 0,00 4 79 15 49 4 785,37 IM 

DIAZ GARCIA, MIGUEL ANGEL M 54097082R 3.812,11 4 79 15 49 3 3.812,11 IV 

DIAZ GARCIA, MIGUEL ANGEL M 54097082R 9.302,33 4 79 15 71 2 9.302,33 IV 

DIAZ GONZALEZ, MARIA CARMEN 
EULALIA VICE 

F 23778095M 0,00 4 102 11 184 3 578,74 IM 

DIAZ GONZALEZ, MARIA CARMEN 
EULALIA VICE 

F 23778095M 3.700,71 4 102 11 184 1 3.700,71 IV 

DIAZ GONZALEZ, MARIA CARMEN 
EULALIA VICE 

F 23778095M 3.059,71 4 102 11 184 2 3.059,71 IV 

DIAZ HERNANDEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 08912281B 0,00 4 104 20 245 3 1.348,45 IM 

DIAZ HERNANDEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 08912281B 0,00 4 104 20 245 4 669,41 IM 

DIAZ HERNANDEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 08912281B 0,00 4 104 20 246 1 1.370,92 IM 

DIAZ HERNANDEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 08912281B 7.957,44 4 104 20 245 1 7.957,44 IV 

DIAZ HERNANDEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 08912281B 0,00 4 104 20 245 2 915,52 PS 

DIAZ HERNANDEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 08912281B 0,00 4 104 20 246 2 20.530,28 PS 

DIAZ HERRERA, INDALECIO M 27518024L 0,00 4 102 28 9 1 843,99 IM 

DIAZ HERRERA, INDALECIO M 27518024L 10.513,15 4 102 28 9 2 10.513,15 IV 

DIAZ HERRERA, JUAN ANTONIO M 27528157D 0,00 4 102 28 9 1 843,99 IM 

DIAZ HERRERA, JUAN ANTONIO M 27528157D 10.513,15 4 102 28 9 2 10.513,15 IV 

DIAZ IBAÑEZ, CRISTOBAL M 27230829W 0,00 4 105 3 74 2 805,41 IM 

DIAZ IBAÑEZ, CRISTOBAL M 27230829W 0,00 4 105 3 74 3 280,04 IM 

DIAZ IBAÑEZ, CRISTOBAL M 27230829W 8.921,83 4 105 3 74 1 8.921,83 IV 

DIAZ MANZANO, ANTONIO M 27211169F 0,00 4 104 21 127 2 641,32 IM 

DIAZ MANZANO, ANTONIO M 27211169F 8.209,39 4 104 21 127 1 8.209,39 IV 

DIAZ MANZANO, ANTONIO M 27211169F 0,00 4 79 19 18 11 168,72 ED 

DIAZ MANZANO, ANTONIO M 27211169F 0,00 4 79 18 1 2 1.187,75 IM 

DIAZ MANZANO, ANTONIO M 27211169F 0,00 4 79 19 18 3 113,77 IM 

DIAZ MANZANO, ANTONIO M 27211169F 0,00 4 79 19 18 2 866,06 IM 

DIAZ MANZANO, ANTONIO M 27211169F 5.888,62 4 79 18 1 1 5.888,62 IV 

DIAZ MANZANO, ANTONIO M 27211169F 16.954,25 4 79 19 18 1 16.954,25 IV 

DIAZ MARTIN, JOSE MANUEL M 78033041K 0,00 4 104 21 166 1 2.524,85 CA 

DIAZ MARTIN, JOSE MANUEL M 78033041K 0,00 4 104 21 167 2 1.150,29 IM 
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DIAZ MARTIN, JOSE MANUEL M 78033041K 11.786,39 4 104 21 166 2 11.786,39 IV 

DIAZ MARTIN, JOSE MANUEL M 78033041K 11.531,42 4 104 21 167 4 11.531,42 IV 

DIAZ MARTIN, JOSE MANUEL M 78033041K 6.636,61 4 104 21 167 3 6.636,61 IV 

DIAZ MARTIN, JOSE MANUEL M 78033041K 0,00 4 104 21 166 3 456,43 PS 

DIAZ MARTIN, JOSE MANUEL M 78033041K 0,00 4 104 21 167 5 388,43 PS 

DIAZ MARTIN, JOSE MANUEL M 78033041K 0,00 4 104 21 167 6 884,14 PS 

DIAZ MARTINEZ, ANTONIO M 24150192P 0,00 4 79 22 106 4 69,91 AG 

DIAZ MARTINEZ, ANTONIO M 24150192P 0,00 4 79 22 106 1 1.355,31 IM 

DIAZ MARTINEZ, ANTONIO M 24150192P 9.584,43 4 79 22 106 3 9.584,43 IV 

DIAZ MARTINEZ, ANTONIO M 24150192P 7.711,79 4 79 22 106 2 7.711,79 IV 

DIAZ PADILLA, JOSE M 27191389F 0,00 4 105 1 31 1 5.315,44 IM 

DIAZ PADILLA, JOSE M 27191389F 0,00 4 105 1 82 3 701,19 IM 

DIAZ PADILLA, JOSE M 27191389F 0,00 4 105 5 3 3 284,08 IM 

DIAZ PADILLA, JOSE M 27191389F 0,00 4 105 5 3 2 1.138,38 IM 

DIAZ PADILLA, JOSE M 27191389F 12.641,95 4 105 1 31 3 12.641,95 IV 

DIAZ PADILLA, JOSE M 27191389F 13.104,50 4 105 1 31 2 13.104,50 IV 

DIAZ PADILLA, JOSE M 27191389F 13.906,10 4 105 1 82 1 13.906,10 IV 

DIAZ PADILLA, JOSE M 27191389F 7.553,32 4 105 5 3 1 7.553,32 IV 

DIAZ PADILLA, JOSE M 27191389F 0,00 4 105 5 3 4 779,51 IV 

DIAZ RIVAS, JORGE M 34852327J 0,00 4 104 22 117 1 1.316,74 IM 

DIAZ RIVAS, JORGE M 34852327J 19.562,64 4 104 22 117 3 19.562,64 IV 

DIAZ RIVAS, MARIA DEL CARMEN F 27501210H 0,00 4 79 12 52 1 121,63 IM 

DIAZ RIVAS, MARIA DEL CARMEN F 27501210H 6.187,10 4 79 12 52 2 6.187,10 IV 

DOMENE CORRAL, ANGEL M 27055373J 0,00 4 79 30 12 1 187,94 IM 

DOMENE CORRAL, ANGEL M 27055373J 7.733,56 4 79 30 12 2 7.733,56 IV 

DOMENE GARRIDO, JOSE M 27168568W 0,00 4 79 34 9 1 271,44 IM 

DOMENE GARRIDO, JOSE M 27168568W 0,00 4 79 35 4 1 746,27 IM 

DOMENE GARRIDO, JOSE M 27168568W 2.743,23 4 79 34 9 2 2.743,23 IV 

DOMENE GARRIDO, JOSE M 27168568W 820,28 4 79 35 4 3 820,28 IV 

DOMENE GARRIDO, JOSE M 27168568W 1.494,99 4 79 35 4 2 1.494,99 IV 

DOMENE MARTIN, JUAN JOSE M 27498123J 0,00 4 79 38 54 4 370,26 CA 

DOMENE MARTIN, JUAN JOSE M 27498123J 0,00 4 79 38 54 1 55,32 IM 

DOMENE MARTIN, JUAN JOSE M 27498123J 0,00 4 79 38 57 3 106,15 IM 

DOMENE MARTIN, JUAN JOSE M 27498123J 0,00 4 79 38 57 5 282,33 IM 

DOMENE MARTIN, JUAN JOSE M 27498123J 0,00 4 79 38 57 4 190,79 IM 

DOMENE MARTIN, JUAN JOSE M 27498123J 2.917,16 4 79 38 54 5 2.917,16 IV 

DOMENE MARTIN, JUAN JOSE M 27498123J 9.146,64 4 79 38 57 1 9.146,64 IV 

DOMENE MARTIN, JUAN JOSE M 27498123J 0,00 4 79 38 54 2 365,91 PS 

DOMENE MARTIN, JUAN JOSE M 27498123J 9.701,12 4 79 38 54 3 9.701,12 TH 

DOMENE MARTIN, JUAN JOSE M 27498123J 6.478,04 4 79 38 57 2 6.478,04 TH 
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DOMENE MARTIN, MANUEL M 27260640M 0,00 4 79 38 57 3 106,15 IM 

DOMENE MARTIN, MANUEL M 27260640M 0,00 4 79 38 57 5 282,33 IM 

DOMENE MARTIN, MANUEL M 27260640M 0,00 4 79 38 57 4 190,79 IM 

DOMENE MARTIN, MANUEL M 27260640M 9.146,64 4 79 38 57 1 9.146,64 IV 

DOMENE MARTIN, MANUEL M 27260640M 6.478,04 4 79 38 57 2 6.478,04 TH 

DOMENE MONTES, JOSE MANUEL M 54099640Y 0,00 4 79 25 53 1 342,16 IM 

DOMENE MONTES, JOSE MANUEL M 54099640Y 4.700,83 4 79 25 53 2 4.700,83 IV 

DOMENE ROMERO, ADELA F 27222738F 0,00 4 79 38 8 2 909,77 IM 

DOMENE ROMERO, ADELA F 27222738F 12.496,66 4 79 38 8 3 12.496,66 IV 

DOMENE ROMERO, ADELA F 27222738F 3.473,42 4 79 38 8 4 3.473,42 IV 

DOMENE ROMERO, EULOGIA F 27119164W 0,00 4 79 38 52 1 392,82 IM 

DOMENE ROMERO, EULOGIA F 27119164W 9.704,02 4 79 38 52 2 9.704,02 IV 

DOMENE ROMERO, EULOGIA F 27119164W 3.693,50 4 79 38 52 3 3.693,50 TH 

DOMINGO RUBIA, MARGARITA F 27534424C 0,00 4 104 13 78 1 198,69 IM 

DOMINGO RUBIA, MARGARITA F 27534424C 8.140,37 4 104 13 78 2 8.140,37 IV 

DOMINGUEZ DOMINGUEZ, CARMEN F 27195114Y 0,00 4 79 34 52 1 146,70 CA 

DOMINGUEZ DOMINGUEZ, CARMEN F 27195114Y 769,04 4 79 34 52 3 769,04 FY 

DOMINGUEZ DOMINGUEZ, CARMEN F 27195114Y 0,00 4 79 34 51 3 19,26 IM 

DOMINGUEZ DOMINGUEZ, CARMEN F 27195114Y 0,00 4 79 34 51 2 86,01 IM 

DOMINGUEZ DOMINGUEZ, CARMEN F 27195114Y 0,00 4 79 34 52 2 25,88 IM 

DOMINGUEZ DOMINGUEZ, CARMEN F 27195114Y 1.983,48 4 79 34 51 1 1.983,48 IV 

DURAN AGUILA, ANDRES M 27527866V 0,00 4 102 20 163 1 894,59 IM 

DURAN AGUILA, ANDRES M 27527866V 6.158,59 4 102 20 163 2 6.158,59 IV 

DURAN AGUILA, ESTEBAN M 27252426W 6.451,60 4 102 20 30 1 6.451,60 IV 

DURAN CARA, FEDERICO M 27152554L 0,00 4 79 23 37 1 1.236,63 IM 

DURAN CARA, FEDERICO M 27152554L 3.877,03 4 79 23 37 2 3.877,03 IV 

DURAN CARA, FRANCISCO M 27176645Y 93,41 4 102 22 58 2 93,41 FY 

DURAN CARA, FRANCISCO M 27176645Y 0,00 4 102 22 58 1 599,87 IM 

DURAN CARA, FRANCISCO M 27176645Y 0,00 4 102 22 61 1 407,57 IM 

DURAN CARA, FRANCISCO M 27176645Y 0,00 4 102 22 66 1 656,59 IM 

DURAN CARA, FRANCISCO M 27176645Y 14.693,42 4 102 22 66 2 14.693,42 IV 

DURAN CARA, SALVADOR M 27102037X 516,60 4 102 22 64 2 516,60 FY 

DURAN CARA, SALVADOR M 27102037X 0,00 4 102 22 64 4 288,18 IM 

DURAN CARA, SALVADOR M 27102037X 0,00 4 102 22 64 3 435,37 IM 

DURAN CARA, SALVADOR M 27102037X 6.215,19 4 102 22 64 1 6.215,19 IV 

DURAN GOMEZ, JUAN FRANCISCO M 76634444P 0,00 4 105 4 166 1 653,68 IM 

DURAN GOMEZ, JUAN FRANCISCO M 76634444P 5.731,23 4 105 4 166 2 5.731,23 IV 

DURAN MONTES, FRANCISCO M 27507261C 0,00 4 105 1 36 1 48.410,75 IM 

DURAN MONTES, JUAN SALVADOR M 27499533C 0,00 4 105 2 30 5 229,40 IM 

DURAN MONTES, JUAN SALVADOR M 27499533C 23.975,22 4 105 2 30 1 23.975,22 IV 
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DURAN MONTES, JUAN SALVADOR M 27499533C 0,00 4 105 2 30 2 256,06 IV 

DURAN MONTES, ROSA AVELINA F 27536890W 0,00 4 105 1 37 3 267,43 IM 

DURAN MONTES, ROSA AVELINA F 27536890W 0,00 4 105 1 37 2 921,98 IM 

DURAN MONTES, ROSA AVELINA F 27536890W 18.189,17 4 105 1 37 1 18.189,17 IV 

DURAN MORENO, ANDRES M 53710998H 0,00 4 79 20 56 1 7.181,75 IM 

DURAN VARGAS, FEDERICO M 45580624Y 0,00 4 104 30 182 2 971,89 IM 

DURAN VARGAS, FEDERICO M 45580624Y 0,00 4 104 30 234 3 642,86 IM 

DURAN VARGAS, FEDERICO M 45580624Y 0,00 4 104 30 235 1 813,58 IM 

DURAN VARGAS, FEDERICO M 45580624Y 13.520,44 4 104 30 182 1 13.520,44 IV 

DURAN VARGAS, FEDERICO M 45580624Y 9.641,32 4 104 30 234 1 9.641,32 IV 

DURAN VARGAS, FEDERICO M 45580624Y 8.818,52 4 104 30 235 2 8.818,52 IV 

DVORETSKAIA, VICTORIA M X4963449A 2.547,38 4 105 10 34 1 2.547,38 FY 

DVORETSKAIA, VICTORIA M X4963449A 0,00 4 105 10 34 2 223,31 IM 

ECHARRI CRESPO, MARIA ARANZAZU F 27536141N 0,00 4 104 15 546 1 35,48 CA 

ECHARRI CRESPO, MARIA ARANZAZU F 27536141N 0,00 4 104 15 545 1 33,30 IM 

ECHARRI CRESPO, MARIA ARANZAZU F 27536141N 643,66 4 104 15 545 2 643,66 IV 

ECHARRI CRESPO, MARIA ARANZAZU F 27536141N 644,17 4 104 15 546 2 644,17 IV 

ECHARRI CRESPO, MARIA ARANZAZU F 27536141N 654,43 4 104 15 543 1 654,43 TA 

ECOHERMANPER, S.L X B04842902 0,00 4 102 26 148 1 269,63 AG 

ECOHERMANPER, S.L X B04842902 5.026,34 4 102 26 148 2 5.026,34 IV 

ECOHERMANPER, S.L X B04842902 7.135,25 4 102 26 148 3 7.135,25 TH 

EGEA PEREZ, MARIA JOSE F 75227755E 0,00 4 79 29 63 1 322,58 IM 

EGEA PEREZ, MARIA JOSE F 75227755E 5.059,86 4 79 29 63 3 5.059,86 IV 

ENCISO VILLEGAS, JOSE GABRIEL M 27494565C 0,00 4 79 26 22 1 229,42 CA 

ENCISO VILLEGAS, JOSE GABRIEL M 27494565C 0,00 4 79 26 67 1 282,21 CA 

ENCISO VILLEGAS, JOSE GABRIEL M 27494565C 0,00 4 79 26 22 2 1.099,81 IM 

ENCISO VILLEGAS, JOSE GABRIEL M 27494565C 8.942,85 4 79 26 22 4 8.942,85 IV 

ENCISO VILLEGAS, JOSE GABRIEL M 27494565C 9.741,91 4 79 26 67 3 9.741,91 IV 

ENMA-RODA, S.C.A   F04216933 0,00 4 102 17 148 3 1.431,37 IM 

ENMA-RODA, S.C.A   F04216933 0,00 4 102 17 149 1 327,73 IM 

ENMA-RODA, S.C.A   F04216933 12.683,79 4 102 17 148 2 12.683,79 IV 

ENMA-RODA, S.C.A   F04216933 5.230,70 4 102 17 149 2 5.230,70 IV 

ENRIQUE GARZON, MARIA ISABEL F 27220440D 0,00 4 79 27 79 1 510,05 IM 

ENRIQUE GARZON, MARIA ISABEL F 27220440D 0,00 4 79 27 79 2 783,34 IM 

ENRIQUE GARZON, MARIA ISABEL F 27220440D 0,00 4 79 27 79 4 432,72 IV 

ENRIQUE GARZON, MARIA ISABEL F 27220440D 6.572,80 4 79 27 79 5 6.572,80 IV 
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ENRIQUE GARZON, MARIA ISABEL F 27220440D 14.506,33 4 79 27 79 3 14.506,33 IV 

ENRIQUE GOMEZ, JOSE M 27529153Q 0,00 4 102 24 97 2 1.458,06 IM 

ENRIQUE GOMEZ, JOSE M 27529153Q 1.517,51 4 102 24 97 1 1.517,51 IV 

ENRIQUE VAZQUEZ, ANTONIO SIMON M 34855412Q 0,00 4 79 27 43 1 795,10 IM 

ENRIQUE VAZQUEZ, ANTONIO SIMON M 34855412Q 0,00 4 79 27 43 2 480,01 IM 

ENRIQUE VAZQUEZ, ANTONIO SIMON M 34855412Q 11.340,51 4 79 27 43 3 11.340,51 IV 

ENRIQUE VAZQUEZ, JUAN CARLOS M 75243305R 0,00 4 79 31 40 1 261,30 IM 

ENRIQUE VAZQUEZ, JUAN CARLOS M 75243305R 7.118,94 4 79 31 40 2 7.118,94 IV 

ENRIQUEZ GARZON, ENRIQUE M 27241952Q 130,95 4 105 3 82 3 130,95 FY 

ENRIQUEZ GARZON, ENRIQUE M 27241952Q 0,00 4 105 3 82 1 778,91 IM 

ENRIQUEZ GARZON, ENRIQUE M 27241952Q 12.880,41 4 105 2 34 1 12.880,41 IV 

ENRIQUEZ GARZON, ENRIQUE M 27241952Q 15.454,28 4 105 2 35 1 15.454,28 IV 

ENRIQUEZ GARZON, ENRIQUE M 27241952Q 296,69 4 105 3 82 4 296,69 IV 

ENRIQUEZ SANCHEZ, FRANCISCO M 27242704D 0,00 4 104 30 63 1 203,44 CA 

ENRIQUEZ SANCHEZ, FRANCISCO M 27242704D 0,00 4 104 30 45 2 1.143,84 IM 

ENRIQUEZ SANCHEZ, FRANCISCO M 27242704D 0,00 4 104 30 45 3 853,13 IM 

ENRIQUEZ SANCHEZ, FRANCISCO M 27242704D 11.235,70 4 104 30 45 1 11.235,70 IV 

ENRIQUEZ SANCHEZ, FRANCISCO M 27242704D 5.416,50 4 104 30 63 2 5.416,50 IV 

ENSALVA 2010, S.L X B04702684 0,00 4 102 19 56 2 451,70 IM 

ENSALVA 2010, S.L X B04702684 0,00 4 102 19 59 1 231,67 IM 

ENSALVA 2010, S.L X B04702684 2.487,99 4 102 19 56 1 2.487,99 IV 

ENSALVA 2010, S.L X B04702684 1.518,68 4 102 19 59 2 1.518,68 IV 

ENSALVA 2010, S.L X B04702684 1.875,95 4 102 19 60 1 1.875,95 IV 

ENSALVA 2010, S.L X B04702684 1.485,69 4 102 19 62 1 1.485,69 IV 

ENSALVA 2010, S.L X B04702684 2.699,12 4 102 19 64 1 2.699,12 IV 

ENSALVA 2010, S.L X B04702684 2.778,45 4 102 19 65 1 2.778,45 IV 

ENTINAS PARK, S.L X B04794285 0,00 4 104 29 23 1 1.864,61 IM 

ENTINAS PARK, S.L X B04794285 47.940,43 4 104 29 23 2 47.940,43 IV 

ENVASES VICENTE PEREZ, S.L X B04176160 23.929,07 4 104 14 744 1 23.929,07 IV 

ENVASES VICENTE PEREZ, S.L X B04176160 720,87 4 104 14 744 2 720,87 TH 

ESCABIA MORENO, ANTONIO M 27271838W 0,00 4 104 15 228 1 587,93 IM 

ESCABIA MORENO, ANTONIO M 27271838W 4.965,69 4 104 15 228 2 4.965,69 IV 

ESCABIA MORENO, ANTONIO M 27271838W 2.568,76 4 104 15 230 1 2.568,76 IV 

ESCANEZ FUENTES, MANUEL M 27101591R 0,00 4 102 24 157 3 513,51 IM 

ESCANEZ FUENTES, MANUEL M 27101591R 0,00 4 102 24 157 2 235,99 IM 

ESCANEZ FUENTES, MANUEL M 27101591R 10.251,31 4 102 24 157 1 10.251,31 IV 

ESCANEZ GARCIA, MANUEL M 27172857J 0,00 4 79 38 61 2 1.294,42 IM 
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ESCANEZ GARCIA, MANUEL M 27172857J 0,00 4 79 38 61 3 437,32 IM 

ESCANEZ GARCIA, MANUEL M 27172857J 15.534,78 4 79 38 61 1 15.534,78 IV 

ESCANEZ GIMENEZ, MARIA DOLORES F 27507397H 0,00 4 102 23 38 4 259,83 IM 

ESCANEZ GIMENEZ, MARIA DOLORES F 27507397H 0,00 4 102 24 19 1 329,52 IM 

ESCANEZ GIMENEZ, MARIA DOLORES F 27507397H 2.218,58 4 102 23 38 2 2.218,58 IV 

ESCANEZ GIMENEZ, MARIA DOLORES F 27507397H 12.102,47 4 102 24 19 2 12.102,47 IV 

ESCANEZ GIMENEZ, MARIA DOLORES F 27507397H 0,00 4 102 23 38 3 265,62 PS 

ESCANEZ GIMENEZ, MARIA DOLORES F 27507397H 0,00 4 102 23 38 1 88,32 ZU 

ESCANEZ GIMENEZ, MARIA DOLORES F 27507397H 0,00 4 102 24 19 3 334,37 ZU 

ESCANEZ MORALES, S.L X B04172235 0,00 4 79 38 60 2 447,01 IM 

ESCANEZ MORALES, S.L X B04172235 0,00 4 79 38 60 3 247,00 IM 

ESCANEZ MORALES, S.L X B04172235 0,00 4 79 38 63 1 4.189,57 IM 

ESCANEZ MORALES, S.L X B04172235 15.166,19 4 79 38 60 1 15.166,19 IV 

ESCANEZ MORALES, S.L X B04172235 19.165,92 4 79 38 63 3 19.165,92 IV 

ESCANEZ MORALES, S.L X B04172235 18.813,46 4 79 38 63 2 18.813,46 IV 

ESCANEZ PERALES, ANTONIA F 75199462L 0,00 4 79 14 60 5 803,57 CA 

ESCANEZ PERALES, ANTONIA F 75199462L 0,00 4 79 14 60 4 1.208,20 IM 

ESCANEZ PERALES, ANTONIA F 75199462L 0,00 4 79 14 60 3 634,51 IM 

ESCANEZ PERALES, ANTONIA F 75199462L 0,00 4 79 14 60 2 574,26 IM 

ESCANEZ PERALES, ANTONIA F 75199462L 30.942,16 4 79 14 60 1 30.942,16 IV 

ESCANEZ PERALES, NATALIA F 27161677B 0,00 4 79 15 47 2 427,25 IM 

ESCANEZ PERALES, NATALIA F 27161677B 0,00 4 79 15 47 3 939,04 IM 

ESCANEZ PERALES, NATALIA F 27161677B 18.612,51 4 79 15 47 1 18.612,51 IV 

ESCANEZ PERALES, VICTORIA F 27172757M 0,00 4 79 14 12 3 134,94 IM 

ESCANEZ PERALES, VICTORIA F 27172757M 0,00 4 79 14 12 2 18.853,69 IV 

ESCANEZ PERALES, VICTORIA F 27172757M 0,00 4 79 14 12 4 95,22 PS 

ESCANEZ PEREZ, JOSE MANUEL M 27530732P 0,00 4 79 14 22 2 409,18 IM 

ESCANEZ PEREZ, JOSE MANUEL M 27530732P 0,00 4 79 14 22 3 1.079,01 IM 

ESCANEZ PEREZ, JOSE MANUEL M 27530732P 4.578,57 4 79 14 22 1 4.578,57 IV 

ESCANEZ PEREZ, JOSE MANUEL M 27530732P 5.087,03 4 79 14 24 1 5.087,03 IV 

ESCAÑUELA RODRIGUEZ, AGUSTIN M 27212166S 0,00 4 79 22 82 1 199,50 IM 

ESCAÑUELA RODRIGUEZ, AGUSTIN M 27212166S 0,00 4 79 32 58 1 686,41 IM 

ESCAÑUELA RODRIGUEZ, AGUSTIN M 27212166S 0,00 4 79 32 61 2 235,82 IM 

ESCAÑUELA RODRIGUEZ, AGUSTIN M 27212166S 6.839,50 4 79 22 82 2 6.839,50 IV 

ESCAÑUELA RODRIGUEZ, AGUSTIN M 27212166S 9.513,32 4 79 32 58 2 9.513,32 IV 

ESCAÑUELA RODRIGUEZ, AGUSTIN M 27212166S 10.398,14 4 79 32 61 3 10.398,14 IV 

ESCAÑUELA RODRIGUEZ, 
FRANCISCO 

M 27235728W 0,00 4 79 13 42 1 1.115,26 IM 

ESCAÑUELA RODRIGUEZ, 
FRANCISCO 

M 27235728W 15.178,43 4 79 13 42 2 15.178,43 IV 

ESCOBAR AMAT, JOSE M 53711397A 0,00 4 104 22 300 1 955,10 IM 
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ESCOBAR AMAT, JOSE M 53711397A 7.218,05 4 104 22 300 2 7.218,05 IV 

ESCOBAR ESCOBAR, AMADA F 27269057G 0,00 4 104 14 848 1 681,32 IM 

ESCOBAR ESCOBAR, AMADA F 27269057G 4.410,70 4 104 14 848 2 4.410,70 IV 

ESCOBAR FUENTES, FRANCISCO M 08907137L 0,00 4 104 14 432 2 180,77 CA 

ESCOBAR FUENTES, FRANCISCO M 08907137L 0,00 4 104 14 433 3 162,77 CA 

ESCOBAR FUENTES, FRANCISCO M 08907137L 7.012,18 4 104 14 432 1 7.012,18 IV 

ESCOBAR FUENTES, FRANCISCO M 08907137L 0,00 4 104 14 433 7 59,17 IV 

ESCOBAR FUENTES, FRANCISCO M 08907137L 4.917,50 4 104 14 433 2 4.917,50 IV 

ESCOBAR FUENTES, FRANCISCO M 08907137L 552,52 4 104 14 433 1 552,52 IV 

ESCOBAR GOMEZ, ADELA MARIA F 08904842R 0,00 4 104 22 3 3 319,92 FY 

ESCOBAR GOMEZ, ADELA MARIA F 08904842R 0,00 4 104 22 3 1 1.992,24 IM 

ESCOBAR GOMEZ, ADELA MARIA F 08904842R 24.383,25 4 104 22 3 2 24.383,25 IV 

ESCOBAR GOMEZ, JOSE MANUEL M 27266636K 0,00 4 104 22 239 1 2.111,37 IM 

ESCOBAR GOMEZ, JOSE MANUEL M 27266636K 0,00 4 104 22 57 3 583,33 IM 

ESCOBAR GOMEZ, JOSE MANUEL M 27266636K 0,00 4 104 22 57 2 199,72 IM 

ESCOBAR GOMEZ, JOSE MANUEL M 27266636K 0,00 4 104 22 57 4 265,89 IM 

ESCOBAR GOMEZ, JOSE MANUEL M 27266636K 19.840,06 4 104 22 239 2 19.840,06 IV 

ESCOBAR GOMEZ, JOSE MANUEL M 27266636K 13.158,77 4 104 22 57 1 13.158,77 IV 

ESCOBAR HERNANDEZ, JOSE M 27192704B 0,00 4 104 22 130 6 1.241,02 FY 

ESCOBAR HERNANDEZ, JOSE M 27192704B 0,00 4 104 22 130 1 4.300,75 IM 

ESCOBAR HERNANDEZ, JOSE M 27192704B 0,00 4 104 22 130 7 961,97 IV 

ESCOBAR HERNANDEZ, JOSE M 27192704B 38.378,24 4 104 22 130 3 38.378,24 IV 

ESCOBAR HERNANDEZ, JOSE M 27192704B 11.695,34 4 104 22 130 2 11.695,34 IV 

ESCOBAR HERNANDEZ, JOSE M 27192704B 3.744,45 4 104 22 130 5 3.744,45 IV 

ESCOBAR LOPEZ, ANTONIA F 27172758Y 0,00 4 79 33 10 1 1.721,79 IM 

ESCOBAR LOPEZ, ANTONIA F 27172758Y 0,00 4 79 33 13 1 3.149,51 IM 

ESCOBAR LOPEZ, ANTONIA F 27172758Y 0,00 4 79 34 97 1 1.009,19 IM 

ESCOBAR LOPEZ, ANTONIA F 27172758Y 14.833,72 4 79 33 10 2 14.833,72 IV 

ESCOBAR LOPEZ, ANTONIA F 27172758Y 4.518,29 4 79 33 13 2 4.518,29 IV 

ESCOBAR LOPEZ, ANTONIA F 27172758Y 5.289,03 4 79 34 97 2 5.289,03 IV 

ESCOBAR LOPEZ, ANTONIA F 27172758Y 0,00 4 102 11 85 1 2.045,76 IM 

ESCOBAR LOPEZ, ANTONIA F 27172758Y 8.726,74 4 102 11 85 3 8.726,74 IV 

ESCOBAR LOPEZ, ANTONIA F 27172758Y 16.609,75 4 102 11 85 2 16.609,75 IV 

ESCOBAR LOPEZ, ANTONIA F 27172758Y 650,32 4 102 11 85 5 650,32 TH 

ESCOBAR LOPEZ, ANTONIA F 27172758Y 2.285,51 4 102 11 85 4 2.285,51 TH 

ESCOBAR LUCAS, GABRIEL M 27262764J 0,00 4 104 15 292 1 186,11 IM 
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ESCOBAR LUCAS, GABRIEL M 27262764J 10.812,49 4 104 15 292 3 10.812,49 IV 

ESCOBAR LUCAS, GABRIEL M 27262764J 675,65 4 104 15 292 4 675,65 TA 

ESCOBAR LUCAS, VIRGINIA F 08913551Q 0,00 4 104 18 250 2 321,33 CA 

ESCOBAR LUCAS, VIRGINIA F 08913551Q 13.729,29 4 104 18 250 1 13.729,29 IV 

ESCOBAR LUCAS, VIRGINIA F 08913551Q 0,00 4 104 16 578 1 1.489,44 PS 

ESCOBAR MARTINEZ, MAGDALENA F 27209012N 0,00 4 104 30 271 1 4.379,51 IM 

ESCOBAR MARTINEZ, MAGDALENA F 27209012N 6.004,54 4 104 30 271 5 6.004,54 IV 

ESCOBAR MARTINEZ, MAGDALENA F 27209012N 12.503,47 4 104 30 271 2 12.503,47 IV 

ESCOBAR MARTINEZ, MAGDALENA F 27209012N 4.785,24 4 104 30 271 4 4.785,24 IV 

ESCOBAR MARTINEZ, MAGDALENA F 27209012N 8.650,69 4 104 30 271 3 8.650,69 TH 

ESCOBAR REYES, BARTOLOME M 27244052T 0,00 4 104 14 527 3 511,98 IM 

ESCOBAR REYES, BARTOLOME M 27244052T 0,00 4 104 14 527 2 618,06 IM 

ESCOBAR REYES, BARTOLOME M 27244052T 0,00 4 104 14 531 4 236,09 IM 

ESCOBAR REYES, BARTOLOME M 27244052T 0,00 4 104 14 532 1 1.620,14 IM 

ESCOBAR REYES, BARTOLOME M 27244052T 28.208,81 4 104 14 527 1 28.208,81 IV 

ESCOBAR REYES, BARTOLOME M 27244052T 553,16 4 104 14 531 3 553,16 IV 

ESCOBAR REYES, BARTOLOME M 27244052T 7.928,16 4 104 14 531 2 7.928,16 IV 

ESCOBAR REYES, BARTOLOME M 27244052T 0,00 4 104 14 531 1 2.069,06 IV 

ESCOBAR REYES, BARTOLOME M 27244052T 27.297,83 4 104 14 532 2 27.297,83 IV 

ESCOBAR RUBIO, MARIA 
ENCARNACION 

F 08907289X 0,00 4 104 22 2 1 865,27 IM 

ESCOBAR RUBIO, MARIA 
ENCARNACION 

F 08907289X 0,00 4 104 22 29 1 3.417,41 IM 

ESCOBAR RUBIO, MARIA 
ENCARNACION 

F 08907289X 12.446,65 4 104 22 2 2 12.446,65 IV 

ESCOBAR RUBIO, MARIA 
ENCARNACION 

F 08907289X 9.315,22 4 104 22 29 2 9.315,22 IV 

ESCOBAR RUBIO, MARIA 
ENCARNACION 

F 08907289X 9.893,17 4 104 22 29 3 9.893,17 IV 

ESCOBAR RUBIO, MARIA 
ENCARNACION 

F 08907289X 1.029,90 4 104 22 29 4 1.029,90 TH 

ESCOBAR SANCHEZ, ANTONIO 
SALVADOR 

M 53706293M 0,00 4 104 14 411 3 455,92 IM 

ESCOBAR SANCHEZ, ANTONIO 
SALVADOR 

M 53706293M 0,00 4 104 14 415 2 616,06 IM 

ESCOBAR SANCHEZ, ANTONIO 
SALVADOR 

M 53706293M 823,27 4 104 14 411 5 823,27 IV 

ESCOBAR SANCHEZ, ANTONIO 
SALVADOR 

M 53706293M 3.909,56 4 104 14 411 2 3.909,56 IV 

ESCOBAR SANCHEZ, ANTONIO 
SALVADOR 

M 53706293M 12.694,74 4 104 14 415 1 12.694,74 IV 

ESCOBAR SANCHEZ, ANTONIO 
SALVADOR 

M 53706293M 0,00 4 79 24 11 1 216,30 IM 

ESCOBAR SANCHEZ, ANTONIO 
SALVADOR 

M 53706293M 0,00 4 79 24 141 1 594,08 IM 

ESCOBAR SANCHEZ, ANTONIO 
SALVADOR 

M 53706293M 4.684,99 4 79 24 11 2 4.684,99 IV 

ESCOBAR SANCHEZ, ANTONIO 
SALVADOR 

M 53706293M 4.532,05 4 79 24 141 2 4.532,05 IV 

ESCUDERO ALONSO, JAVIER M 53711404X 0,00 4 102 24 169 1 110,18 AG 

ESCUDERO ALONSO, JAVIER M 53711404X 5.716,59 4 102 24 169 2 5.716,59 IV 

ESCUDERO ALONSO, JAVIER M 53711404X 0,00 4 102 24 254 1 261,72 ZU 
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ESCUDERO AMAT, RAFAEL M 27271898Q 0,00 4 104 14 290 1 2.032,30 IM 

ESCUDERO AMAT, RAFAEL M 27271898Q 0,00 4 104 14 817 1 758,81 IM 

ESCUDERO AMAT, RAFAEL M 27271898Q 0,00 4 104 14 940 1 153,81 IM 

ESCUDERO AMAT, RAFAEL M 27271898Q 13.502,35 4 104 14 290 2 13.502,35 IV 

ESCUDERO AMAT, RAFAEL M 27271898Q 13.470,91 4 104 14 817 2 13.470,91 IV 

ESCUDERO AMAT, RAFAEL M 27271898Q 3.880,32 4 104 14 940 2 3.880,32 IV 

ESCUDERO ANTEQUERA, JOSE M 54103833J 0,00 4 104 22 24 1 454,22 PS 

ESCUDERO ANTEQUERA, JOSE M 54103833J 0,00 4 104 22 25 1 583,01 PS 

ESCUDERO ANTEQUERA, JOSE M 54103833J 0,00 4 104 21 43 1 1.476,23 TA 

ESCUDERO ANTEQUERA, JOSE M 54103833J 9.171,43 4 104 22 24 2 9.171,43 TH 

ESCUDERO ANTEQUERA, JOSE M 54103833J 2.916,58 4 104 22 25 2 2.916,58 TH 

ESCUDERO CANO, ISABEL F 75210180L 0,00 4 79 8 46 1 51,47 ED 

ESCUDERO CANO, ISABEL F 75210180L 0,00 4 79 7 18 1 1.289,06 IM 

ESCUDERO CANO, ISABEL F 75210180L 0,00 4 79 8 46 5 14.066,96 IM 

ESCUDERO CANO, ISABEL F 75210180L 0,00 4 79 8 46 4 1.124,07 IM 

ESCUDERO CANO, ISABEL F 75210180L 9.287,74 4 79 7 18 2 9.287,74 IV 

ESCUDERO CANO, ISABEL F 75210180L 13.966,99 4 79 8 46 2 13.966,99 IV 

ESCUDERO CANO, ISABEL F 75210180L 2.491,77 4 79 8 46 3 2.491,77 TH 

ESCUDERO CANOVAS, FRANCISCO M 45583820M 0,00 4 102 24 17 1 264,53 IM 

ESCUDERO CANOVAS, FRANCISCO M 45583820M 6.518,30 4 102 24 17 2 6.518,30 IV 

ESCUDERO CANOVAS, MANUEL 
ISIDRO 

M 23775244Y 0,00 4 102 24 161 2 655,86 IM 

ESCUDERO CANOVAS, MANUEL 
ISIDRO 

M 23775244Y 0,00 4 102 24 161 3 431,90 IM 

ESCUDERO CANOVAS, MANUEL 
ISIDRO 

M 23775244Y 5.376,28 4 102 24 161 1 5.376,28 IV 

ESCUDERO CONTRERAS, CRISTINA 
HORACIA 

F 27501897S 0,00 4 79 23 22 1 192,18 IM 

ESCUDERO CONTRERAS, CRISTINA 
HORACIA 

F 27501897S 0,00 4 79 24 72 3 224,91 IM 

ESCUDERO CONTRERAS, CRISTINA 
HORACIA 

F 27501897S 0,00 4 79 24 72 2 303,94 IM 

ESCUDERO CONTRERAS, CRISTINA 
HORACIA 

F 27501897S 9.536,41 4 79 23 22 2 9.536,41 IV 

ESCUDERO CONTRERAS, CRISTINA 
HORACIA 

F 27501897S 7.919,83 4 79 24 72 1 7.919,83 IV 

ESCUDERO CONTRERAS, ISABEL 
AMADORA 

F 75204341E 0,00 4 102 27 34 1 162,04 IM 

ESCUDERO CONTRERAS, ISABEL 
AMADORA 

F 75204341E 11.932,44 4 102 27 34 2 11.932,44 IV 

ESCUDERO CONTRERAS, ISABEL 
AMADORA 

F 75204341E 0,00 4 102 27 34 3 116,08 IV 

ESCUDERO GARCIA, FRANCISCA F 34860282X 0,00 4 105 4 182 1 429,31 AG 

ESCUDERO GARCIA, FRANCISCA F 34860282X 0,00 4 105 4 182 2 606,48 IM 

ESCUDERO GARCIA, FRANCISCA F 34860282X 9.269,27 4 105 4 182 3 9.269,27 IV 

ESCUDERO LOPEZ, FRANCISCO M 27076748K 0,00 4 104 21 42 3 774,03 CA 

ESCUDERO LOPEZ, FRANCISCO M 27076748K 0,00 4 104 21 178 1 3.362,61 IM 

ESCUDERO LOPEZ, FRANCISCO M 27076748K 15.798,71 4 104 21 178 2 15.798,71 IV 

ESCUDERO LOPEZ, FRANCISCO M 27076748K 16.090,51 4 104 21 178 3 16.090,51 IV 

ESCUDERO LOPEZ, FRANCISCO M 27076748K 14.217,31 4 104 21 42 1 14.217,31 IV 
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ESCUDERO LOPEZ, FRANCISCO M 27076748K 0,00 4 104 21 42 2 273,40 PS 

ESCUDERO LOPEZ, FRANCISCO M 27076748K 1.737,93 4 104 21 249 1 1.737,93 TH 

ESCUDERO LOPEZ, FRANCISCO M 27076748K 0,00 4 105 4 28 4 809,29 IM 

ESCUDERO LOPEZ, FRANCISCO M 27076748K 0,00 4 105 4 30 2 829,57 IM 

ESCUDERO LOPEZ, FRANCISCO M 27076748K 0,00 4 105 5 44 3 467,75 IM 

ESCUDERO LOPEZ, FRANCISCO M 27076748K 2.965,84 4 105 4 28 3 2.965,84 IV 

ESCUDERO LOPEZ, FRANCISCO M 27076748K 26.919,16 4 105 4 30 1 26.919,16 IV 

ESCUDERO LOPEZ, FRANCISCO M 27076748K 4.658,05 4 105 5 44 2 4.658,05 IV 

ESCUDERO LOPEZ, FRANCISCO M 27076748K 5.040,58 4 105 5 44 1 5.040,58 IV 

ESCUDERO LOPEZ, JOSE ANTONIO M 08910175K 0,00 4 104 30 187 2 2.277,81 IM 

ESCUDERO LOPEZ, JOSE ANTONIO M 08910175K 0,00 4 104 30 257 9 312,44 IM 

ESCUDERO LOPEZ, JOSE ANTONIO M 08910175K 6.678,40 4 104 30 187 5 6.678,40 IV 

ESCUDERO LOPEZ, JOSE ANTONIO M 08910175K 8.230,48 4 104 30 187 4 8.230,48 IV 

ESCUDERO LOPEZ, JOSE ANTONIO M 08910175K 215,07 4 104 30 187 6 215,07 IV 

ESCUDERO LOPEZ, JOSE ANTONIO M 08910175K 125,32 4 104 30 257 12 125,32 IV 

ESCUDERO LOPEZ, JOSE ANTONIO M 08910175K 4.687,27 4 104 30 257 1 4.687,27 IV 

ESCUDERO LOPEZ, MARIA ROSARIO F 27179171W 0,00 4 105 13 58 6 532,58 CA 

ESCUDERO LOPEZ, MARIA ROSARIO F 27179171W 0,00 4 105 3 15 2 3.018,02 CA 

ESCUDERO LOPEZ, MARIA ROSARIO F 27179171W 0,00 4 105 13 58 2 348,83 IM 

ESCUDERO LOPEZ, MARIA ROSARIO F 27179171W 0,00 4 105 3 15 1 971,76 IM 

ESCUDERO LOPEZ, MARIA ROSARIO F 27179171W 3.963,36 4 105 13 58 3 3.963,36 IV 

ESCUDERO LOPEZ, MARIA ROSARIO F 27179171W 15.186,36 4 105 3 15 3 15.186,36 IV 

ESCUDERO LOPEZ, MARIA ROSARIO F 27179171W 4.012,94 4 105 5 45 1 4.012,94 IV 

ESCUDERO LOPEZ, MARIA ROSARIO F 27179171W 0,00 4 105 3 15 7 8.653,08 PR 

ESCUDERO LOPEZ, MARIA ROSARIO F 27179171W 0,00 4 105 3 15 4 1.102,05 PR 

ESCUDERO LOPEZ, MARIA ROSARIO F 27179171W 0,00 4 105 3 15 6 16.096,03 PR 

ESCUDERO LOPEZ, MARIA ROSARIO F 27179171W 0,00 4 105 3 15 5 6.729,35 PR 

ESCUDERO LOPEZ, MARIA ROSARIO F 27179171W 3.721,71 4 105 13 58 5 3.721,71 TH 

ESCUDERO LOPEZ, MARIA ROSARIO F 27179171W 3.275,69 4 105 13 58 4 3.275,69 TH 

ESCUDERO LOPEZ, MARIA ROSARIO F 27179171W 0,00 4 105 5 45 2 339,64 ZU 

ESCUDERO LOPEZ, MARIA ROSARIO F 27179171W 0,00 4 79 24 25 1 498,53 AG 

ESCUDERO LOPEZ, MARIA ROSARIO F 27179171W 0,00 4 79 24 25 2 374,49 IM 

ESCUDERO LOPEZ, MARIA ROSARIO F 27179171W 11.345,85 4 79 24 25 3 11.345,85 IV 

ESCUDERO LOPEZ, MIGUEL ANTONIO M 08907126P 0,00 4 104 30 185 2 412,62 IM 

ESCUDERO LOPEZ, MIGUEL ANTONIO M 08907126P 0,00 4 104 30 187 2 2.277,81 IM 

ESCUDERO LOPEZ, MIGUEL ANTONIO M 08907126P 4.589,90 4 104 30 185 1 4.589,90 IV 

ESCUDERO LOPEZ, MIGUEL ANTONIO M 08907126P 6.678,40 4 104 30 187 5 6.678,40 IV 

ESCUDERO LOPEZ, MIGUEL ANTONIO M 08907126P 8.230,48 4 104 30 187 4 8.230,48 IV 

ESCUDERO LOPEZ, MIGUEL ANTONIO M 08907126P 215,07 4 104 30 187 6 215,07 IV 

ESCUDERO LOPEZ, PABLO M 27153728C 0,00 4 104 14 275 1 1.407,51 IM 

ESCUDERO LOPEZ, PABLO M 27153728C 10.702,77 4 104 14 275 2 10.702,77 IV 

ESCUDERO LOPEZ, ROSA MARIA F 34866514D 0,00 4 104 30 187 2 2.277,81 IM 

ESCUDERO LOPEZ, ROSA MARIA F 34866514D 6.678,40 4 104 30 187 5 6.678,40 IV 

ESCUDERO LOPEZ, ROSA MARIA F 34866514D 8.230,48 4 104 30 187 4 8.230,48 IV 

ESCUDERO LOPEZ, ROSA MARIA F 34866514D 215,07 4 104 30 187 6 215,07 IV 

ESCUDERO NAVARRO, FRANCISCO M 27265324C 0,00 4 105 3 16 2 1.146,60 IM 

ESCUDERO NAVARRO, FRANCISCO M 27265324C 0,00 4 105 3 16 3 1.083,19 IM 

ESCUDERO NAVARRO, FRANCISCO M 27265324C 20.358,28 4 105 3 16 1 20.358,28 IV 
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ESCUDERO OCAÑA, EMILIO JOSE M 34859622V 0,00 4 104 21 153 2 236,26 IM 

ESCUDERO OCAÑA, EMILIO JOSE M 34859622V 0,00 4 104 21 153 3 1.280,19 IM 

ESCUDERO OCAÑA, EMILIO JOSE M 34859622V 0,00 4 104 30 241 1 391,14 IM 

ESCUDERO OCAÑA, EMILIO JOSE M 34859622V 0,00 4 104 30 241 2 1.888,70 IM 

ESCUDERO OCAÑA, EMILIO JOSE M 34859622V 35.518,77 4 104 21 153 1 35.518,77 IV 

ESCUDERO OCAÑA, EMILIO JOSE M 34859622V 9.509,60 4 104 30 241 4 9.509,60 IV 

ESCUDERO OCAÑA, EMILIO JOSE M 34859622V 12.911,79 4 104 30 241 3 12.911,79 IV 

ESCUDERO OCAÑA, JORGE MANUEL M 34862717F 0,00 4 104 21 153 2 236,26 IM 

ESCUDERO OCAÑA, JORGE MANUEL M 34862717F 0,00 4 104 21 153 3 1.280,19 IM 

ESCUDERO OCAÑA, JORGE MANUEL M 34862717F 35.518,77 4 104 21 153 1 35.518,77 IV 

ESCUDERO OCAÑA, TERESA F 34845417A 0,00 4 105 14 36 1 274,57 AG 

ESCUDERO OCAÑA, TERESA F 34845417A 0,00 4 105 14 36 2 215,03 IM 

ESCUDERO OCAÑA, TERESA F 34845417A 10.076,78 4 105 14 36 3 10.076,78 IV 

ESCUDERO PICON, JUAN M 27194638J 0,00 4 79 32 28 1 474,84 AG 

ESCUDERO PICON, JUAN M 27194638J 0,00 4 79 32 28 2 752,31 IM 

ESCUDERO PICON, JUAN M 27194638J 0,00 4 79 33 72 1 2.703,28 IM 

ESCUDERO PICON, JUAN M 27194638J 3.886,54 4 79 32 28 4 3.886,54 IV 

ESCUDERO PICON, JUAN M 27194638J 9.739,31 4 79 32 28 5 9.739,31 IV 

ESCUDERO PICON, JUAN M 27194638J 8.490,57 4 79 33 72 2 8.490,57 IV 

ESCUDERO PICON, JUAN M 27194638J 4.623,61 4 79 32 28 6 4.623,61 TH 

ESCUDERO RODRIGUEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 74709200W 0,00 4 79 13 23 1 272,80 IM 

ESCUDERO RODRIGUEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 74709200W 0,00 4 79 13 25 1 1.265,28 IM 

ESCUDERO RODRIGUEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 74709200W 0,00 4 79 13 68 1 165,92 IM 

ESCUDERO RODRIGUEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 74709200W 5.592,78 4 79 13 23 2 5.592,78 IV 

ESCUDERO RODRIGUEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 74709200W 12.719,99 4 79 13 25 3 12.719,99 IV 

ESCUDERO RODRIGUEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 74709200W 5.075,81 4 79 13 68 2 5.075,81 IV 

ESCUDERO UTRILLA, SOLEDAD F 75190275D 0,00 4 79 23 8 4 642,13 IM 

ESCUDERO UTRILLA, SOLEDAD F 75190275D 0,00 4 79 23 8 3 93,07 IM 

ESCUDERO UTRILLA, SOLEDAD F 75190275D 7.346,22 4 79 23 8 1 7.346,22 IV 

ESCUDERO VARGAS, ANTONIO M 23742154J 0,00 4 102 24 121 1 442,66 IM 

ESCUDERO VARGAS, ANTONIO M 23742154J 5.292,57 4 102 24 121 2 5.292,57 IV 

ESCUDERO VARGAS, ANTONIO M 23742154J 379,70 4 102 24 121 3 379,70 TH 

ESCUDERO VARGAS, ANTONIO 
JAVIER 

M 53705377D 0,00 4 105 16 15 2 1.454,27 IM 

ESCUDERO VARGAS, ANTONIO 
JAVIER 

M 53705377D 0,00 4 105 16 5 2 377,72 IM 

ESCUDERO VARGAS, ANTONIO 
JAVIER 

M 53705377D 7.714,57 4 105 16 15 3 7.714,57 IV 

ESCUDERO VARGAS, ANTONIO 
JAVIER 

M 53705377D 5.655,16 4 105 16 5 1 5.655,16 IV 
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ESCUDERO VARGAS, FRANCISCO 
MANUEL 

M 27511005S 0,00 4 104 22 194 1 1.754,51 IM 

ESCUDERO VARGAS, FRANCISCO 
MANUEL 

M 27511005S 8.785,72 4 104 22 194 3 8.785,72 IV 

ESCUDERO VARGAS, FRANCISCO 
MANUEL 

M 27511005S 6.217,98 4 104 22 194 2 6.217,98 IV 

ESCUDERO VARGAS, JESUS ANTONIO M 18113388Z 0,00 4 104 22 202 3 796,23 IM 

ESCUDERO VARGAS, JESUS ANTONIO M 18113388Z 16.584,82 4 104 22 202 1 16.584,82 IV 

ESCUDERO VARGAS, JESUS ANTONIO M 18113388Z 0,00 4 104 22 202 4 257,24 IV 

ESCUDERO Y MATEU, S.L X B04272795   4 104 21 204 1 10.437,99 IV 

ESCUELA AGRARIA, S.L.L X B04773735 0,00 4 102 11 334 5 841,15 FY 

ESCUELA AGRARIA, S.L.L X B04773735 0,00 4 102 11 171 4 761,51 IM 

ESCUELA AGRARIA, S.L.L X B04773735 0,00 4 102 11 334 2 6.470,52 IM 

ESCUELA AGRARIA, S.L.L X B04773735 4.041,10 4 102 11 334 6 4.041,10 IV 

ESCUELA AGRARIA, S.L.L X B04773735 0,00 4 102 11 334 1 5.819,57 PS 

ESCUELA AGRARIA, S.L.L X B04773735 0,00 4 102 11 334 4 269,11 PS 

ESCUELA AGRARIA, S.L.L X B04773735 1.312,52 4 102 11 171 3 1.312,52 TH 

ESPINDOLA BARROSO, ANA MARIA F 27511661G 0,00 4 79 46 76 3 401,69 IM 

ESPINDOLA BARROSO, ANA MARIA F 27511661G 7.871,99 4 79 46 76 1 7.871,99 IV 

ESPINOSA CASANOVA, FRANCISCO M 27271752P 0,00 4 79 29 80 1 214,73 IM 

ESPINOSA CASANOVA, FRANCISCO M 27271752P 6.141,06 4 79 29 80 2 6.141,06 IV 

ESPINOSA FUENTES, JOSE MANUEL M 27524754X 0,00 4 79 30 22 2 2.151,58 IM 

ESPINOSA FUENTES, JOSE MANUEL M 27524754X 0,00 4 79 30 22 6 145,45 IM 

ESPINOSA FUENTES, JOSE MANUEL M 27524754X 359,96 4 79 30 22 3 359,96 IV 

ESPINOSA FUENTES, JOSE MANUEL M 27524754X 17.612,49 4 79 30 22 5 17.612,49 IV 

ESPINOSA MARTIN, ALFONSO M 27524227N 0,00 4 102 18 59 1 277,47 IM 

ESPINOSA MARTIN, ALFONSO M 27524227N 2.573,05 4 102 18 59 2 2.573,05 IV 

ESPINOSA MARTIN, ALFONSO M 27524227N 3.135,24 4 102 18 60 1 3.135,24 IV 

ESPINOSA MARTIN, JOSE M 53705939L 0,00 4 102 19 78 1 191,52 IM 

ESPINOSA MARTIN, JOSE M 53705939L 13.152,34 4 102 19 78 2 13.152,34 IV 

ESPINOSA MERELO, ENCARNACION F 74706365L 0,00 4 102 28 96 1 440,53 IM 

ESPINOSA MERELO, ENCARNACION F 74706365L 7.632,74 4 102 28 96 2 7.632,74 IV 

ESPINOSA MERELO, JOSE M 75199465E 0,00 4 102 28 46 1 2.146,50 IM 

ESPINOSA MERELO, JOSE M 75199465E 3.349,14 4 102 28 46 3 3.349,14 IV 

ESPINOSA MERELO, JOSE M 75199465E 4.842,34 4 102 28 46 4 4.842,34 IV 

ESTEBAN DIAZ, RAFAEL M 27229421C 3.845,87 4 102 11 76 2 3.845,87 IV 

ESTEBAN GALDEANO, JOSE M 27252275N 0,00 4 104 22 36 1 889,00 IM 

ESTEBAN GALDEANO, JOSE M 27252275N 0,00 4 104 22 36 2 266,00 IM 

ESTEBAN GALDEANO, JOSE M 27252275N 14.294,56 4 104 22 36 3 14.294,56 IV 

ESTEVEZ ESTEVEZ, ANTONIO M 27490628Q 0,00 4 102 20 97 3 74,56 IM 

ESTEVEZ ESTEVEZ, ANTONIO M 27490628Q 0,00 4 102 20 97 2 163,58 IM 
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ESTEVEZ ESTEVEZ, ANTONIO M 27490628Q 4.810,44 4 102 20 97 1 4.810,44 IV 

ESTEVEZ ESTEVEZ, MARIA 
FRANCISCA 

F 18112387W 0,00 4 104 15 202 1 2.227,57 IM 

ESTEVEZ ESTEVEZ, MARIA 
FRANCISCA 

F 18112387W 9.535,25 4 104 15 202 2 9.535,25 IV 

ESTEVEZ FERNANDEZ, GABRIEL M 23732847K 0,00 4 102 20 6 1 479,75 IM 

ESTEVEZ FERNANDEZ, GABRIEL M 23732847K 0,00 4 102 20 9 1 74,77 IM 

ESTEVEZ FERNANDEZ, GABRIEL M 23732847K 2.636,04 4 102 20 6 2 2.636,04 IV 

ESTEVEZ FERNANDEZ, GABRIEL M 23732847K 4.127,52 4 102 20 9 2 4.127,52 IV 

ESTEVEZ GRAU, TERESA F 27086162M 0,00 4 104 15 211 3 47,60 IM 

ESTEVEZ GRAU, TERESA F 27086162M 0,00 4 104 15 211 2 86,52 IM 

ESTEVEZ GRAU, TERESA F 27086162M 0,00 4 104 15 211 1 727,72 PS 

ESTEVEZ LOPEZ, DOLORES F 27214915G 0,00 4 79 34 85 1 441,48 IM 

ESTEVEZ LOPEZ, DOLORES F 27214915G 6.282,36 4 79 34 85 2 6.282,36 IV 

ESTEVEZ MEDINA, ANTONIO M 23758975K 0,00 4 102 22 25 2 464,55 IM 

ESTEVEZ MEDINA, ANTONIO M 23758975K 8.876,11 4 102 22 25 3 8.876,11 IV 

ESTEVEZ PEREZ, LORENZO M 27512443G 0,00 4 79 25 12 3 154,18 ED 

ESTEVEZ PEREZ, LORENZO M 27512443G 5.842,90 4 79 25 12 1 5.842,90 IV 

ESTEVEZ RUBIA, FRANCISCA F 08913462L 0,00 4 79 24 144 2 268,87 IM 

ESTEVEZ RUBIA, FRANCISCA F 08913462L 6.410,04 4 79 24 144 1 6.410,04 IV 

ESTEVEZ RUBIA, FRANCISCA F 08913462L 109,97 4 79 24 144 3 109,97 IV 

ESTEVEZ RUBIA, FRANCISCO MIGUEL M 18112403H 0,00 4 79 24 97 1 450,33 AG 

ESTEVEZ RUBIA, FRANCISCO MIGUEL M 18112403H 0,00 4 79 24 94 3 658,00 IM 

ESTEVEZ RUBIA, FRANCISCO MIGUEL M 18112403H 0,00 4 79 24 94 2 198,51 IM 

ESTEVEZ RUBIA, FRANCISCO MIGUEL M 18112403H 0,00 4 79 24 97 6 776,42 IM 

ESTEVEZ RUBIA, FRANCISCO MIGUEL M 18112403H 7.040,75 4 79 24 94 1 7.040,75 IV 

ESTEVEZ RUBIA, FRANCISCO MIGUEL M 18112403H 5.356,22 4 79 24 97 4 5.356,22 IV 

ESTEVEZ RUBIA, PALMIRA F 08912195V 0,00 4 102 22 24 2 705,80 IM 

ESTEVEZ RUBIA, PALMIRA F 08912195V 8.301,34 4 102 22 24 3 8.301,34 IV 

ESTRABOT ROMAN, FRANCISCO M 27229918B 0,00 4 79 31 34 1 277,38 CA 

ESTRABOT ROMAN, FRANCISCO M 27229918B 0,00 4 79 31 34 2 741,35 IM 

ESTRABOT ROMAN, FRANCISCO M 27229918B 17.719,65 4 79 31 34 3 17.719,65 IV 

ESTRABOT ROMAN, FRANCISCO M 27229918B 0,00 4 79 31 34 4 100,43 IV 

ESTRELLA CARA, JUAN ANTONIO M 75222742T 0,00 4 79 3 51 2 199,72 CA 

ESTRELLA CARA, JUAN ANTONIO M 75222742T 9.633,55 4 79 3 51 1 9.633,55 IV 

ESTRELLA GARCIA, LUIS M 27157758W 0,00 4 104 30 218 4 2.043,85 IM 

ESTRELLA GARCIA, LUIS M 27157758W 5.669,85 4 104 30 218 1 5.669,85 IV 

ESTRELLA GARCIA, LUIS M 27157758W 0,00 4 104 30 218 2 616,26 PS 

ESTRELLA GARCIA, LUIS M 27157758W 0,00 4 79 3 84 1 271,75 AG 

ESTRELLA GARCIA, LUIS M 27157758W 10.980,77 4 79 3 84 2 10.980,77 IV 

ESTRELLA MARQUEZ, MANUEL M 27490616G 0,00 4 79 18 48 4 788,36 CA 

ESTRELLA MARQUEZ, MANUEL M 27490616G 0,00 4 79 18 48 3 320,95 ED 
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ESTRELLA MARQUEZ, MANUEL M 27490616G 0,00 4 79 18 48 2 495,06 IM 

ESTRELLA MARQUEZ, MANUEL M 27490616G 3.468,51 4 79 18 48 1 3.468,51 IV 

ESTRELLA RODRIGUEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 75222712Q 0,00 4 105 2 30 5 229,40 IM 

ESTRELLA RODRIGUEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 75222712Q 23.975,22 4 105 2 30 1 23.975,22 IV 

ESTRELLA RODRIGUEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 75222712Q 0,00 4 105 2 30 2 256,06 IV 

EXCLUSIVAS CAR, S.L X B04316030 0,00 4 104 14 478 1 690,99 IM 

EXCLUSIVAS CAR, S.L X B04316030 0,00 4 104 14 478 4 886,32 IM 

EXCLUSIVAS CAR, S.L X B04316030 14.888,27 4 104 14 478 2 14.888,27 IV 

EXPLOTACIONES AGRICOLAS JUAREZ 
MALDONADO 

X B04264354 0,00 4 104 30 180 1 8.298,95 IM 

EXPLOTACIONES AGRICOLAS JUAREZ 
MALDONADO 

X B04264354 16.080,54 4 104 30 180 5 16.080,54 IV 

EXPLOTACIONES AGRICOLAS JUAREZ 
MALDONADO 

X B04264354 11.794,59 4 104 30 180 4 11.794,59 IV 

EXPLOTACIONES AGRICOLAS JUAREZ 
MALDONADO 

X B04264354 13.327,90 4 104 30 180 3 13.327,90 IV 

EXPLOTACIONES AGRICOLAS JUAREZ 
MALDONADO 

X B04264354 13.755,41 4 104 30 180 2 13.755,41 IV 

EXPLOTACIONES AGRICOLAS JUAREZ 
MALDONADO 

X B04264354 0,00 4 79 5 35 1 736,28 IM 

EXPLOTACIONES AGRICOLAS JUAREZ 
MALDONADO 

X B04264354 32.135,34 4 79 5 35 2 32.135,34 IV 

EXPLOTACIONES AGRICOLAS JUAREZ 
MALDONADO 

X B04264354 14.752,42 4 79 5 61 2 14.752,42 IV 

EXPLOTACIONES HAZA DEL 
COMANDANTE 

X B04381372 0,00 4 79 2 25 3 161,31 IM 

EXPLOTACIONES HAZA DEL 
COMANDANTE 

X B04381372 0,00 4 79 2 4 1 1.900,46 IM 

EXPLOTACIONES HAZA DEL 
COMANDANTE 

X B04381372 0,00 4 79 2 8 1 1.129,87 IM 

EXPLOTACIONES HAZA DEL 
COMANDANTE 

X B04381372 0,00 4 79 2 9 1 669,36 IM 

EXPLOTACIONES HAZA DEL 
COMANDANTE 

X B04381372 15.346,96 4 79 2 25 1 15.346,96 IV 

EXPLOTACIONES HAZA DEL 
COMANDANTE 

X B04381372 14.633,23 4 79 2 4 2 14.633,23 IV 

EXPLOTACIONES HAZA DEL 
COMANDANTE 

X B04381372 12.796,80 4 79 2 8 2 12.796,80 IV 

EXPLOTACIONES HAZA DEL 
COMANDANTE 

X B04381372 27.132,92 4 79 2 9 2 27.132,92 IV 

EXPOSITO HERNANDEZ, ROSA MARIA F 27531253T 0,00 4 79 15 7 3 230,08 CA 

EXPOSITO HERNANDEZ, ROSA MARIA F 27531253T 0,00 4 79 15 7 1 362,55 IM 

EXPOSITO HERNANDEZ, ROSA MARIA F 27531253T 4.578,66 4 79 15 7 2 4.578,66 IV 

EXPOSITO HERNANDEZ, ROSA MARIA F 27531253T 5.243,81 4 79 15 91 1 5.243,81 IV 

FAJARDO MILAN, YOLANDA F 18113050K 0,00 4 79 22 72 1 1.138,65 IM 

FAJARDO MILAN, YOLANDA F 18113050K 0,00 4 79 22 79 2 497,15 IM 

FAJARDO MILAN, YOLANDA F 18113050K 0,00 4 79 22 79 3 449,78 IM 

FAJARDO MILAN, YOLANDA F 18113050K 8.103,52 4 79 22 72 2 8.103,52 IV 

FAJARDO MILAN, YOLANDA F 18113050K 9.428,86 4 79 22 79 1 9.428,86 IV 

FELICES MURCIA, ANTONIO M 27517006J 0,00 4 104 22 151 1 1.513,29 IM 

FELICES MURCIA, ANTONIO M 27517006J 5.556,49 4 104 22 151 2 5.556,49 IV 

FERNANDEZ ACOSTA, ADELA F 27182004Y 0,00 4 102 19 57 2 1.167,55 IM 

FERNANDEZ ACOSTA, ADELA F 27182004Y 1.588,03 4 102 19 69 1 1.588,03 IV 

FERNANDEZ ACOSTA, ADELA F 27182004Y 2.016,35 4 102 19 73 1 2.016,35 IV 
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FERNANDEZ ACOSTA, ADELA F 27182004Y 2.094,16 4 102 19 79 1 2.094,16 IV 

FERNANDEZ ALCALDE, APOLO M 27517463X 0,00 4 104 13 78 1 198,69 IM 

FERNANDEZ ALCALDE, APOLO M 27517463X 8.140,37 4 104 13 78 2 8.140,37 IV 

FERNANDEZ ALCALDE, MARIA F 27537761E 7.670,48 4 105 11 51 1 7.670,48 IV 

FERNANDEZ ALVAREZ, VICENTE M 34859478B 0,00 4 105 5 7 1 205,47 AG 

FERNANDEZ ALVAREZ, VICENTE M 34859478B 0,00 4 105 5 7 2 603,69 IM 

FERNANDEZ ALVAREZ, VICENTE M 34859478B 2.084,30 4 105 5 52 1 2.084,30 IV 

FERNANDEZ ALVAREZ, VICENTE M 34859478B 3.896,76 4 105 5 7 3 3.896,76 IV 

FERNANDEZ AMADOR, JUAN M 74600057V 0,00 4 104 30 35 1 461,63 IM 

FERNANDEZ AMADOR, JUAN M 74600057V 0,00 4 104 30 35 3 220,09 IM 

FERNANDEZ AMADOR, JUAN M 74600057V 0,00 4 104 30 35 5 68,09 IM 

FERNANDEZ AMADOR, JUAN M 74600057V 8.853,04 4 104 30 35 4 8.853,04 IV 

FERNANDEZ ARCHILLA, FRANCISCO M 74589639H 0,00 4 102 17 52 1 425,94 IM 

FERNANDEZ ARCHILLA, FRANCISCO M 74589639H 0,00 4 102 17 57 1 3.094,39 IM 

FERNANDEZ ARCHILLA, FRANCISCO M 74589639H 5.045,90 4 102 17 52 2 5.045,90 IV 

FERNANDEZ ARCHILLA, FRANCISCO M 74589639H 9.992,42 4 102 17 57 2 9.992,42 IV 

FERNANDEZ ARCHILLA, FRANCISCO M 74589639H 0,00 4 102 17 52 3 4.439,84 PR 

FERNANDEZ ARCHILLA, JOSE 
MANUEL 

M 27511776G 0,00 4 102 23 15 3 7.492,62 IM 

FERNANDEZ BERENGUEL, ANTONIO M 27239844R 0,00 4 79 19 13 1 619,74 AG 

FERNANDEZ BERENGUEL, ANTONIO M 27239844R 0,00 4 79 19 13 2 311,26 IM 

FERNANDEZ BERENGUEL, ANTONIO M 27239844R 34.500,21 4 79 19 13 3 34.500,21 IV 

FERNANDEZ BLANCO, ISABEL F 27262751T 0,00 4 104 21 75 2 1.040,51 FY 

FERNANDEZ BLANCO, ISABEL F 27262751T 0,00 4 104 21 75 5 404,33 IM 

FERNANDEZ BLANCO, ISABEL F 27262751T 0,00 4 104 21 75 3 529,89 IM 

FERNANDEZ BLANCO, ISABEL F 27262751T   4 104 21 75 1 21.696,14 IV 

FERNANDEZ CABEO, JAVIER M 54102692E 4.613,58 4 105 14 67 2 4.613,58 IV 

FERNANDEZ CABEO, MIGUEL M 53710603Z 4.493,18 4 105 14 68 2 4.493,18 IV 

FERNANDEZ CALLEJON, FRANCISCO 
JAVIER 

M 75234286K 0,00 4 102 20 57 2 634,86 IM 

FERNANDEZ CALLEJON, FRANCISCO 
JAVIER 

M 75234286K 5.053,98 4 102 20 57 1 5.053,98 IV 

FERNANDEZ CALLEJON, JUAN JOSE M 45585322N 0,00 4 102 20 57 2 634,86 IM 

FERNANDEZ CALLEJON, JUAN JOSE M 45585322N 5.053,98 4 102 20 57 1 5.053,98 IV 

FERNANDEZ CARA, FEDERICO M 27008799Z 0,00 4 79 23 65 3 170,41 CA 

FERNANDEZ CARA, FEDERICO M 27008799Z 0,00 4 79 23 28 1 346,89 IM 

FERNANDEZ CARA, FEDERICO M 27008799Z 7.604,12 4 79 23 28 2 7.604,12 IV 

FERNANDEZ CARA, FEDERICO M 27008799Z 3.301,36 4 79 23 65 2 3.301,36 IV 

FERNANDEZ CARA, FEDERICO M 27008799Z 554,42 4 79 23 93 1 554,42 TH 
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FERNANDEZ CARA, FEDERICO M 27008799Z 0,00 4 79 23 65 1 149,74 ZU 

FERNANDEZ CARA, MARIA F 23740666C 0,00 4 102 16 143 3 87,94 IM 

FERNANDEZ CARA, MARIA F 23740666C 5.548,50 4 102 16 143 2 5.548,50 IV 

FERNANDEZ CARA, MARIA F 23740666C 0,00 4 102 16 143 1 475,83 ZU 

FERNANDEZ CARMONA, ISABEL 
MARIA 

F 45600514R 0,00 4 102 20 38 1 723,83 IM 

FERNANDEZ CARMONA, ISABEL 
MARIA 

F 45600514R 5.322,91 4 102 20 38 2 5.322,91 IV 

FERNANDEZ CERVILLA, ANTONIO M 74709655C 0,00 4 79 23 13 1 570,59 IM 

FERNANDEZ CERVILLA, ANTONIO M 74709655C 4.348,03 4 79 23 12 1 4.348,03 IV 

FERNANDEZ CERVILLA, ANTONIO M 74709655C 5.093,24 4 79 23 13 2 5.093,24 IV 

FERNANDEZ CORTES, JOSE M 43123688E 0,00 4 104 22 146 1 4.100,54 IM 

FERNANDEZ CORTES, JOSE M 43123688E 0,00 4 104 22 282 1 484,98 IM 

FERNANDEZ CORTES, JOSE M 43123688E 0,00 4 104 22 282 3 561,33 IM 

FERNANDEZ CORTES, JOSE M 43123688E 15.588,88 4 104 22 146 3 15.588,88 IV 

FERNANDEZ CORTES, JOSE M 43123688E 5.392,82 4 104 22 146 2 5.392,82 IV 

FERNANDEZ CORTES, JOSE M 43123688E 0,00 4 104 22 282 2 6.301,27 PS 

FERNANDEZ DIAZ, MERCEDES F 27507544G 0,00 4 79 45 7 4 521,23 IM 

FERNANDEZ DIAZ, MERCEDES F 27507544G 0,00 4 79 45 7 3 317,46 IM 

FERNANDEZ DIAZ, MERCEDES F 27507544G 9.117,74 4 79 45 7 2 9.117,74 IV 

FERNANDEZ ESCUDERO, AGUSTIN M 27534355C 0,00 4 79 23 22 1 192,18 IM 

FERNANDEZ ESCUDERO, AGUSTIN M 27534355C 9.536,41 4 79 23 22 2 9.536,41 IV 

FERNANDEZ ESCUDERO, CRISTINA 
DEL ROSARIO 

F 27534638G 0,00 4 79 22 91 1 750,99 IM 

FERNANDEZ ESCUDERO, CRISTINA 
DEL ROSARIO 

F 27534638G 3.357,34 4 79 22 91 2 3.357,34 IV 

FERNANDEZ ESCUDERO, 
ENCARNACION 

F 27211574K 0,00 4 102 24 69 3 174,89 IM 

FERNANDEZ ESCUDERO, 
ENCARNACION 

F 27211574K 0,00 4 102 24 69 2 489,60 IM 

FERNANDEZ ESCUDERO, 
ENCARNACION 

F 27211574K 9.317,44 4 102 24 69 1 9.317,44 IV 

FERNANDEZ ESCUDERO, FRANCISCO M 23719453J 0,00 4 102 27 18 1 327,14 AG 

FERNANDEZ ESCUDERO, FRANCISCO M 23719453J 0,00 4 102 27 18 2 853,45 IM 

FERNANDEZ ESCUDERO, FRANCISCO M 23719453J 10.727,24 4 102 27 18 3 10.727,24 IV 

FERNANDEZ ESCUDERO, FRANCISCO 
JOSE 

M 27493158Q 0,00 4 79 23 22 1 192,18 IM 

FERNANDEZ ESCUDERO, FRANCISCO 
JOSE 

M 27493158Q 9.536,41 4 79 23 22 2 9.536,41 IV 

FERNANDEZ ESCUDERO, JOSE 
ANTONIO 

M 75207291M 0,00 4 102 16 13 1 262,12 IM 

FERNANDEZ ESCUDERO, JOSE 
ANTONIO 

M 75207291M 6.440,30 4 102 16 13 2 6.440,30 IV 

FERNANDEZ ESCUDERO, JOSE 
MANUEL 

M 08906152T 0,00 4 104 14 214 3 924,30 IM 

FERNANDEZ ESCUDERO, JOSE 
MANUEL 

M 08906152T 0,00 4 104 14 214 2 785,16 IM 

FERNANDEZ ESCUDERO, JOSE 
MANUEL 

M 08906152T 18.273,23 4 104 14 214 1 18.273,23 IV 

FERNANDEZ ESCUDERO, RAFAEL M 54096215P 0,00 4 102 26 140 1 255,55 IM 
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FERNANDEZ ESCUDERO, RAFAEL M 54096215P 8.778,84 4 102 26 140 2 8.778,84 IV 

FERNANDEZ ESTEVEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27534983G 0,00 4 104 22 115 1 1.501,05 IM 

FERNANDEZ ESTEVEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27534983G 18.821,25 4 104 22 115 2 18.821,25 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, AGUSTIN M 27250568F 0,00 4 104 15 339 1 684,66 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, AGUSTIN M 27250568F 0,00 4 104 15 756 1 1.554,91 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, AGUSTIN M 27250568F 4.389,88 4 104 15 339 2 4.389,88 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, AGUSTIN M 27250568F 2.453,94 4 104 15 757 2 2.453,94 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA F 74706183K 0,00 4 104 13 82 1 2.729,97 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA F 74706183K 18.548,09 4 104 13 82 2 18.548,09 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA F 18108004N 0,00 4 102 24 32 1 160,45 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA F 18108004N 0,00 4 102 24 47 3 1.145,93 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA F 74706183K 0,00 4 102 19 92 2 436,92 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA F 74706183K 0,00 4 102 19 92 1 546,63 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA F 18108004N 4.373,49 4 102 24 32 2 4.373,49 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA F 18108004N 4.651,32 4 102 24 47 1 4.651,32 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA F 74706183K 7.289,69 4 102 19 92 3 7.289,69 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA F 18108004N 220,84 4 102 24 47 2 220,84 TH 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 08910392P 0,00 4 104 22 186 1 4.101,68 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27534557S 0,00 4 104 13 40 1 554,02 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27534557S 0,00 4 104 13 50 1 308,60 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27534557S 0,00 4 104 13 61 1 184,77 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27534557S 0,00 4 104 13 62 1 410,13 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 08910392P 16.843,69 4 104 22 186 2 16.843,69 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 08910392P 8.199,37 4 104 22 186 3 8.199,37 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27534557S 1.257,29 4 104 13 40 2 1.257,29 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27534557S 6.990,77 4 104 13 50 2 6.990,77 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27534557S 3.694,86 4 104 13 51 2 3.694,86 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27534557S 2.986,91 4 104 13 61 2 2.986,91 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27534557S 3.929,06 4 104 13 62 2 3.929,06 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27535650G 188,86 4 79 14 35 1 188,86 CF 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 18109740T 0,00 4 79 7 27 1 411,07 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27535650G 0,00 4 79 14 35 2 848,61 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27535650G 0,00 4 79 14 36 2 214,30 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27535650G 0,00 4 79 14 36 3 628,86 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 18109740T 11.223,42 4 79 7 27 2 11.223,42 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 18109740T 0,00 4 79 7 39 1 3.374,79 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 18109740T 0,00 4 79 7 40 1 3.393,78 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27535650G 5.333,68 4 79 14 35 3 5.333,68 IV 
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FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27535650G 5.441,16 4 79 14 36 1 5.441,16 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27535650G 0,00 4 102 21 83 5 3.564,19 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27535650G 0,00 4 102 21 83 2 317,77 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27535650G 14.365,04 4 102 21 83 1 14.365,04 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, CARMEN F 27228895T 0,00 4 104 21 267 1 1.320,70 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, CARMEN F 27228895T 12.791,62 4 104 21 267 2 12.791,62 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
CELEDONIO 

M 27185762S 0,00 4 79 27 73 1 1.299,69 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
CELEDONIO 

M 27185762S 8.955,44 4 79 27 73 2 8.955,44 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 08904935W 0,00 4 104 21 164 2 1.919,14 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 08904935W 17.344,61 4 104 21 164 3 17.344,61 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 08904935W 169,45 4 104 21 164 4 169,45 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 75242866E 0,00 4 79 7 26 1 34,05 ED 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 75242866E 0,00 4 79 7 38 1 284,11 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 75242866E 0,00 4 79 7 38 2 1.427,47 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 75242866E 14.507,12 4 79 7 26 2 14.507,12 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 75242866E 13.933,31 4 79 7 38 5 13.933,31 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 75242866E 0,00 4 79 7 38 6 130,58 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 75242866E 5.629,51 4 79 7 38 4 5.629,51 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 75242866E 6.977,59 4 79 7 38 3 6.977,59 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 27075877R 0,00 4 102 24 84 1 300,41 AG 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 27075877R 0,00 4 102 24 74 2 1.038,11 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 27075877R 0,00 4 102 24 74 3 511,39 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 27075877R 0,00 4 102 24 84 2 1.150,35 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 27505914F 0,00 4 102 21 130 2 204,33 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 27505914F 0,00 4 102 21 97 1 459,27 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 27075877R 11.916,63 4 102 24 74 1 11.916,63 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 27075877R 17.260,28 4 102 24 84 3 17.260,28 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 27505914F 11.195,93 4 102 21 130 1 11.195,93 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 27505914F 1.917,38 4 102 21 97 2 1.917,38 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO JESUS 

M 78035586J 0,00 4 102 19 105 1 433,10 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO JESUS 

M 78035586J 4.051,42 4 102 19 105 2 4.051,42 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO JESUS 

M 78035586J 3.333,87 4 102 19 139 1 3.333,87 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO JESUS 

M 78035586J 0,00 4 102 19 86 3 113,84 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO JESUS 

M 78035586J 0,00 4 102 19 86 2 145,93 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO JESUS 

M 78035586J 9.494,33 4 102 19 86 1 9.494,33 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO JOSE 

M 08910443J 0,00 4 79 29 9 1 249,40 AG 
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FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO JOSE 

M 08910443J 0,00 4 79 29 9 4 115,35 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO JOSE 

M 08910443J 0,00 4 79 29 9 3 280,15 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO JOSE 

M 08910443J 0,00 4 79 29 9 5 469,21 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO JOSE 

M 08910443J 11.843,97 4 79 29 9 2 11.843,97 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO SALVADOR 

M 27537333P 0,00 4 104 29 13 2 3.734,32 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO SALVADOR 

M 27537333P 0,00 4 104 29 36 1 4.377,70 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO SALVADOR 

M 27537333P 12.302,70 4 104 29 13 4 12.302,70 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO SALVADOR 

M 27537333P 10.304,30 4 104 29 13 3 10.304,30 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO SALVADOR 

M 27537333P 2.429,04 4 104 29 13 5 2.429,04 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO SALVADOR 

M 27537333P 19.859,75 4 104 29 36 3 19.859,75 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO SALVADOR 

M 27537333P 10.382,27 4 104 29 36 4 10.382,27 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE M 27221545X 0,00 4 79 20 46 1 2.649,30 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE M 27493647E 0,00 4 79 6 3 1 254,90 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE M 27221545X 6.991,16 4 79 20 46 2 6.991,16 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE M 27221545X 8.796,38 4 79 20 46 3 8.796,38 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE M 27493647E 3.779,06 4 79 6 2 1 3.779,06 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE M 27493647E 3.298,41 4 79 6 3 2 3.298,41 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

M 78037929X 0,00 4 102 20 44 1 192,63 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

M 78037929X 4.352,18 4 102 20 44 2 4.352,18 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE 
MIGUEL 

M 08907079F 0,00 4 102 26 77 4 814,45 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE 
MIGUEL 

M 08907079F 0,00 4 102 26 77 1 276,86 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE 
MIGUEL 

M 08907079F 11.138,61 4 102 26 77 3 11.138,61 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE 
MIGUEL 

M 08907079F 5.319,91 4 102 26 78 1 5.319,91 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN M 75186425T 0,00 4 102 16 141 1 1.426,62 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN M 75186425T 8.089,09 4 102 16 141 2 8.089,09 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE M 75250208G 0,00 4 79 26 61 1 107,02 ED 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE M 75250208G 12.173,84 4 79 26 18 1 12.173,84 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE M 75250208G 2.068,85 4 79 26 60 1 2.068,85 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE M 75250208G 0,00 4 79 26 61 2 562,49 PS 

FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUEL M 08910393D 0,00 4 104 29 117 1 1.156,90 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUEL M 08910393D 15.597,18 4 104 29 117 2 15.597,18 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA 
ISABEL 

F 74710734H 0,00 4 104 14 207 3 639,31 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA 
ISABEL 

F 74710734H 8.875,54 4 104 14 207 1 8.875,54 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA 
SUSANA 

F 34856785D 0,00 4 79 29 9 1 249,40 AG 

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA 
SUSANA 

F 34856785D 0,00 4 79 29 9 4 115,35 IM 

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA 
SUSANA 

F 34856785D 0,00 4 79 29 9 3 280,15 IM 
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FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA 
SUSANA 

F 34856785D 0,00 4 79 29 9 5 469,21 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA 
SUSANA 

F 34856785D 11.843,97 4 79 29 9 2 11.843,97 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, MIGUEL 
ANGEL 

M 53711378F 0,00 4 79 7 39 1 3.374,79 IV 

FERNANDEZ FERNANDEZ, MIGUEL 
ANGEL 

M 53711378F 0,00 4 79 7 40 1 3.393,78 IV 

FERNANDEZ GALDEANO, ANA MARIA M 27263229H 0,00 4 102 17 16 1 646,89 IM 

FERNANDEZ GALDEANO, ANA MARIA M 27263229H 1.003,06 4 102 17 20 1 1.003,06 IV 

FERNANDEZ GALDEANO, FRANCISCO M 27231872X 0,00 4 102 17 113 1 198,48 IM 

FERNANDEZ GALDEANO, FRANCISCO M 27231872X 5.228,30 4 102 17 113 2 5.228,30 IV 

FERNANDEZ GALDEANO, FRANCISCO M 27231872X 2.609,29 4 102 17 27 1 2.609,29 IV 

FERNANDEZ GALDEANO, FRANCISCO 
JESUS 

M 34843673F 0,00 4 105 4 112 2 1.117,00 IM 

FERNANDEZ GALDEANO, FRANCISCO 
JESUS 

M 34843673F 0,00 4 105 4 112 3 432,22 IM 

FERNANDEZ GALDEANO, FRANCISCO 
JESUS 

M 34843673F 13.468,36 4 105 4 112 1 13.468,36 IV 

FERNANDEZ GALDEANO, 
INMACULADA 

F 27520752X 0,00 4 102 16 116 1 233,87 IM 

FERNANDEZ GALDEANO, 
INMACULADA 

F 27520752X 6.621,17 4 102 16 116 2 6.621,17 IV 

FERNANDEZ GALDEANO, 
INMACULADA 

F 27520752X 306,27 4 102 16 116 3 306,27 TH 

FERNANDEZ GALDEANO, JOSE 
ANTONIO 

M 27180740F 0,00 4 79 6 18 1 473,72 IM 

FERNANDEZ GALDEANO, JOSE 
ANTONIO 

M 27180740F 0,00 4 79 6 19 1 425,98 IM 

FERNANDEZ GALDEANO, JOSE 
ANTONIO 

M 27180740F 0,00 4 79 6 20 1 2.546,76 IM 

FERNANDEZ GALDEANO, JOSE 
ANTONIO 

M 27180740F 13.088,26 4 79 6 18 3 13.088,26 IV 

FERNANDEZ GALDEANO, JOSE 
ANTONIO 

M 27180740F 8.751,33 4 79 6 19 2 8.751,33 IV 

FERNANDEZ GALDEANO, JOSE 
ANTONIO 

M 27180740F 21.739,56 4 79 6 20 2 21.739,56 IV 

FERNANDEZ GALDEANO, JUAN 
ANTONIO 

M 75216618V 0,00 4 102 27 58 1 1.067,13 IM 

FERNANDEZ GALDEANO, JUAN 
ANTONIO 

M 75216618V 6.208,81 4 102 27 58 3 6.208,81 IV 

FERNANDEZ GALDEANO, NICOLAS M 27211879G 2.684,08 4 102 17 19 1 2.684,08 IV 

FERNANDEZ GARCIA, CARLOS M 23808081E 0,00 4 104 15 125 1 213,09 IM 

FERNANDEZ GARCIA, CARLOS M 23808081E 0,00 4 104 15 681 1 1.143,79 IM 

FERNANDEZ GARCIA, CARLOS M 23808081E 3.638,70 4 104 15 125 2 3.638,70 IV 

FERNANDEZ GARCIA, CARLOS M 23808081E 4.285,26 4 104 15 126 1 4.285,26 IV 

FERNANDEZ GARCIA, CARLOS M 23808081E 3.670,35 4 104 15 681 2 3.670,35 IV 

FERNANDEZ GARCIA, CARLOS M 23808081E 1.227,87 4 104 15 126 2 1.227,87 TH 

FERNANDEZ GARCIA, CARLOS M 23808081E 640,93 4 104 15 681 3 640,93 TH 

FERNANDEZ GARCIA, ENCARNACION F 27084870R 0,00 4 79 12 6 2 655,48 IM 

FERNANDEZ GARCIA, ENCARNACION F 27084870R 5.101,89 4 79 12 6 1 5.101,89 IV 

FERNANDEZ GARCIA, JOSE M 23541534E 0,00 4 104 21 96 1 1.414,44 IM 

FERNANDEZ GARCIA, JOSE M 23541534E 9.538,18 4 104 21 96 2 9.538,18 IV 

FERNANDEZ GARCIA, JULIAN M 78038059W 9.016,66 4 79 28 21 1 9.016,66 IV 
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FERNANDEZ GARCIA, SARA F 78039000T 9.016,66 4 79 28 21 1 9.016,66 IV 

FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE 
MANUEL 

M 08911892J 0,00 4 104 21 100 3 1.270,98 IM 

FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE 
MANUEL 

M 08911892J 0,00 4 104 21 100 2 304,49 IM 

FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE 
MANUEL 

M 08911892J 9.036,54 4 104 21 100 1 9.036,54 IV 

FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL M 27145093X 0,00 4 102 18 87 1 180,78 IM 

FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL M 27145093X 5.627,82 4 102 18 87 2 5.627,82 IV 

FERNANDEZ GONZALEZ, MOISES M 78032203B 0,00 4 104 21 114 3 883,93 IM 

FERNANDEZ GONZALEZ, MOISES M 78032203B 0,00 4 104 21 114 2 381,94 IM 

FERNANDEZ GONZALEZ, MOISES M 78032203B   4 104 21 114 1 17.802,23 IV 

FERNANDEZ HERNANDEZ, APOLO M 24054677N 0,00 4 105 11 52 1 139,25 AG 

FERNANDEZ HERNANDEZ, APOLO M 24054677N 7.132,97 4 105 11 52 2 7.132,97 IV 

FERNANDEZ HERNANDEZ, APOLO M 24054677N 0,00 4 102 19 30 1 300,40 IM 

FERNANDEZ HERNANDEZ, APOLO M 24054677N 8.870,58 4 102 19 30 3 8.870,58 IV 

FERNANDEZ HIDALGO, JOSE M 27133983D 0,00 4 104 21 149 2 1.835,06 IM 

FERNANDEZ HIDALGO, JOSE M 27133983D 0,00 4 104 21 149 3 519,80 IM 

FERNANDEZ HIDALGO, JOSE M 27133983D 3.129,45 4 104 21 149 6 3.129,45 IV 

FERNANDEZ HIDALGO, JOSE M 27133983D 3.635,11 4 104 21 149 4 3.635,11 IV 

FERNANDEZ HIDALGO, JOSE M 27133983D 7.291,20 4 104 21 149 7 7.291,20 IV 

FERNANDEZ HIDALGO, JOSE M 27133983D 19.539,48 4 104 21 149 5 19.539,48 IV 

FERNANDEZ HIDALGO, JOSE M 27133983D 0,00 4 104 21 149 1 1.067,11 PS 

FERNANDEZ IGLESIAS, JUAN MANUEL M 78036835C 0,00 4 104 30 76 2 2.659,13 IM 

FERNANDEZ IGLESIAS, JUAN MANUEL M 78036835C 14.175,12 4 104 30 76 4 14.175,12 IV 

FERNANDEZ IGLESIAS, JUAN MANUEL M 78036835C 14.022,30 4 104 30 76 3 14.022,30 IV 

FERNANDEZ JIMENEZ, ANDRES M 27490179G 0,00 4 105 1 11 2 2.178,06 IM 

FERNANDEZ JIMENEZ, ANDRES M 27490179G 0,00 4 105 1 70 1 1.588,98 IM 

FERNANDEZ JIMENEZ, ANDRES M 27490179G 5.878,60 4 105 1 11 3 5.878,60 IV 

FERNANDEZ JIMENEZ, ANDRES M 27490179G 7.591,29 4 105 1 70 2 7.591,29 IV 

FERNANDEZ JIMENEZ, ANTONIO 
JESUS 

M 78038541R 0,00 4 104 21 54 1 673,25 IM 

FERNANDEZ JIMENEZ, ANTONIO 
JESUS 

M 78038541R 6.968,21 4 104 21 54 3 6.968,21 IV 

FERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA F 27512081X 0,00 4 104 15 370 1 759,57 IM 

FERNANDEZ JIMENEZ, FRANCISCA F 27512081X 5.249,33 4 104 15 370 2 5.249,33 IV 

FERNANDEZ LEON, MIGUEL ANGEL M 53712436F 0,00 4 104 14 224 1 2.598,93 IM 

FERNANDEZ LEON, MIGUEL ANGEL M 53712436F 15.045,87 4 104 14 224 2 15.045,87 IV 

FERNANDEZ LINARES, ANA DULCE F 23746520D 0,00 4 79 31 14 1 558,02 IM 

FERNANDEZ LINARES, ANA DULCE F 23746520D 0,00 4 79 31 19 1 225,83 IM 

FERNANDEZ LINARES, ANA DULCE F 23746520D 0,00 4 79 31 22 1 124,13 IM 

FERNANDEZ LINARES, ANA DULCE F 23746520D 6.472,60 4 79 31 19 2 6.472,60 IV 
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FERNANDEZ LINARES, ANA DULCE F 23746520D 2.494,10 4 79 31 22 2 2.494,10 IV 

FERNANDEZ LINARES, FRANCISCO M 38306052N 0,00 4 79 24 61 1 177,36 IM 

FERNANDEZ LINARES, FRANCISCO M 38306052N 3.442,71 4 79 24 61 2 3.442,71 IV 

FERNANDEZ LINARES, FRANCISCO M 38306052N 0,00 4 102 26 31 3 262,74 IM 

FERNANDEZ LINARES, FRANCISCO M 38306052N 0,00 4 102 26 31 2 1.060,22 IM 

FERNANDEZ LINARES, FRANCISCO M 38306052N 7.152,24 4 102 26 31 1 7.152,24 IV 

FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO M 27528479D 0,00 4 104 21 226 1 2.284,91 IM 

FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO M 27528479D 19.935,96 4 104 21 226 2 19.935,96 IV 

FERNANDEZ LOPEZ, CONCEPCION F 34866476V 0,00 4 102 24 4 1 151,31 IM 

FERNANDEZ LOPEZ, CONCEPCION F 34866476V 5.099,19 4 102 24 4 2 5.099,19 IV 

FERNANDEZ LOPEZ, EMILIO M 23604974M 0,00 4 102 23 48 3 108,17 IM 

FERNANDEZ LOPEZ, EMILIO M 23604974M 0,00 4 102 23 48 1 756,00 IM 

FERNANDEZ LOPEZ, EMILIO M 23604974M 5.866,60 4 102 23 48 2 5.866,60 IV 

FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO M 27514485E 0,00 4 79 10 40 1 982,98 IM 

FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO M 27514485E 0,00 4 79 31 65 2 844,14 IM 

FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO M 27514485E 0,00 4 79 31 65 3 437,32 IM 

FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO M 27514485E 7.931,60 4 79 10 40 2 7.931,60 IV 

FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO M 27514485E 7.035,96 4 79 31 65 1 7.035,96 IV 

FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO M 23465747C 0,00 4 102 18 73 1 209,94 IM 

FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO M 23465747C 0,00 4 102 18 73 4 374,26 IM 

FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO M 23465747C 0,00 4 102 18 73 3 264,91 IM 

FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO M 23465747C 6.649,49 4 102 18 73 2 6.649,49 IV 

FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 34843242J 0,00 4 79 17 4 2 289,55 IM 

FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 34843242J 18.579,18 4 79 17 4 1 18.579,18 IV 

FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 34843242J 0,00 4 79 17 4 3 355,62 IV 

FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO 
JOSE 

M 27537516F 0,00 4 104 21 226 1 2.284,91 IM 

FERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO 
JOSE 

M 27537516F 19.935,96 4 104 21 226 2 19.935,96 IV 

FERNANDEZ LOPEZ, JESUS MANUEL M 45589010C 0,00 4 79 30 26 3 341,02 CA 

FERNANDEZ LOPEZ, JESUS MANUEL M 45589010C 0,00 4 79 30 26 1 95,26 IM 

FERNANDEZ LOPEZ, JESUS MANUEL M 45589010C 7.010,60 4 79 30 26 2 7.010,60 IV 

FERNANDEZ LOPEZ, JUAN M 24106177S 0,00 4 79 26 28 3 518,09 IM 

FERNANDEZ LOPEZ, JUAN M 24106177S 17.565,62 4 79 26 28 1 17.565,62 IV 

FERNANDEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO M 78037076P 0,00 4 102 24 5 1 279,70 IM 

FERNANDEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO M 78037076P 4.974,33 4 102 24 5 2 4.974,33 IV 

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA ELENA F 34866581F 0,00 4 102 26 137 1 276,50 AG 

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA ELENA F 34866581F 0,00 4 102 26 121 2 85,97 CA 

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA ELENA F 34866581F 0,00 4 102 26 122 3 571,14 IM 
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FERNANDEZ LOPEZ, MARIA ELENA F 34866581F 0,00 4 102 26 138 1 399,70 IM 

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA ELENA F 34866581F 2.945,12 4 102 26 121 1 2.945,12 IV 

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA ELENA F 34866581F 831,10 4 102 26 122 1 831,10 IV 

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA ELENA F 34866581F 4.135,90 4 102 26 137 2 4.135,90 IV 

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA ROSA F 27525650D 0,00 4 79 25 40 2 253,12 AG 

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA ROSA F 27525650D 0,00 4 79 25 40 3 178,99 IM 

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA ROSA F 27525650D 0,00 4 79 29 98 2 507,62 IM 

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA ROSA F 27525650D 10.112,47 4 79 25 40 1 10.112,47 IV 

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA ROSA F 27525650D 7.204,21 4 79 29 98 1 7.204,21 IV 

FERNANDEZ LOPEZ, ROBERTO M 34849321C 0,00 4 104 14 243 1 1.081,06 IM 

FERNANDEZ LOPEZ, ROBERTO M 34849321C 8.562,01 4 104 14 243 2 8.562,01 IV 

FERNANDEZ LUQUE, FRANCISCO M 31378507K 0,00 4 104 30 170 1 4.235,27 IM 

FERNANDEZ LUQUE, FRANCISCO M 31378507K 14.060,25 4 104 30 170 3 14.060,25 IV 

FERNANDEZ LUQUE, FRANCISCO M 31378507K 9.959,07 4 104 30 170 2 9.959,07 IV 

FERNANDEZ MALDONADO, ANTONIO M 08908556N 0,00 4 104 30 146 1 249,75 IM 

FERNANDEZ MALDONADO, ANTONIO M 08908556N 4.835,53 4 104 30 146 2 4.835,53 IV 

FERNANDEZ MALDONADO, 
ENCARNACION 

F 74569678K 0,00 4 102 23 2 7 41,32 CA 

FERNANDEZ MALDONADO, 
ENCARNACION 

F 74569678K 0,00 4 102 23 2 6 23,96 ED 

FERNANDEZ MALDONADO, 
ENCARNACION 

F 74569678K 1.312,24 4 102 23 2 2 1.312,24 FY 

FERNANDEZ MALDONADO, 
ENCARNACION 

F 74569678K 0,00 4 102 23 2 5 662,05 IM 

FERNANDEZ MALDONADO, 
ENCARNACION 

F 74569678K 910,10 4 102 23 2 4 910,10 TH 

FERNANDEZ MALDONADO, 
FRANCISCO 

M 27240372T 0,00 4 102 23 111 1 519,54 IM 

FERNANDEZ MALDONADO, 
FRANCISCO 

M 74589638V 0,00 4 102 24 51 1 56,20 IM 

FERNANDEZ MALDONADO, 
FRANCISCO 

M 74589638V 0,00 4 102 24 59 1 759,63 IM 

FERNANDEZ MALDONADO, 
FRANCISCO 

M 74589638V 0,00 4 102 24 64 1 189,56 IM 

FERNANDEZ MALDONADO, 
FRANCISCO 

M 27240372T 6.490,95 4 102 23 111 2 6.490,95 IV 

FERNANDEZ MALDONADO, 
FRANCISCO 

M 27240372T 3.074,09 4 102 23 112 1 3.074,09 IV 

FERNANDEZ MALDONADO, 
FRANCISCO 

M 74589638V 5.018,45 4 102 24 216 1 5.018,45 IV 

FERNANDEZ MALDONADO, 
FRANCISCO 

M 74589638V 4.797,27 4 102 24 51 2 4.797,27 IV 

FERNANDEZ MALDONADO, 
FRANCISCO 

M 74589638V 5.351,60 4 102 24 59 2 5.351,60 IV 

FERNANDEZ MALDONADO, 
FRANCISCO 

M 74589638V 7.271,68 4 102 24 64 2 7.271,68 IV 

FERNANDEZ MALDONADO, MARIA F 08911029R 0,00 4 105 16 31 1 704,23 IM 

FERNANDEZ MALDONADO, MARIA F 08911029R 11.183,22 4 105 16 31 2 11.183,22 IV 

FERNANDEZ MALDONADO, MARIA 
VICTORIA 

F 45595525A 0,00 4 104 14 412 3 108,73 FY 

FERNANDEZ MALDONADO, MARIA 
VICTORIA 

F 45595525A 0,00 4 104 14 407 5 1.723,86 IM 

FERNANDEZ MALDONADO, MARIA 
VICTORIA 

F 45595525A 0,00 4 104 14 412 1 1.735,30 IM 
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FERNANDEZ MALDONADO, MARIA 
VICTORIA 

F 45595525A 5.992,70 4 104 14 407 1 5.992,70 IV 

FERNANDEZ MALDONADO, MARIA 
VICTORIA 

F 45595525A 9.535,04 4 104 14 407 2 9.535,04 IV 

FERNANDEZ MALDONADO, MARIA 
VICTORIA 

F 45595525A 1.285,10 4 104 14 407 3 1.285,10 IV 

FERNANDEZ MALDONADO, MARIA 
VICTORIA 

F 45595525A 4.896,36 4 104 14 412 2 4.896,36 IV 

FERNANDEZ MALDONADO, MARIA 
VICTORIA 

F 45595525A 4.000,85 4 104 14 414 1 4.000,85 IV 

FERNANDEZ MALDONADO, MARIA 
VICTORIA 

F 45595525A 0,00 4 102 11 269 1 359,16 AG 

FERNANDEZ MALDONADO, MARIA 
VICTORIA 

F 45595525A 23.437,96 4 102 11 269 2 23.437,96 IV 

FERNANDEZ MANRIQUE, MARIA F 74705317Y 0,00 4 79 29 9 1 249,40 AG 

FERNANDEZ MANRIQUE, MARIA F 74705317Y 0,00 4 79 29 9 4 115,35 IM 

FERNANDEZ MANRIQUE, MARIA F 74705317Y 0,00 4 79 29 9 3 280,15 IM 

FERNANDEZ MANRIQUE, MARIA F 74705317Y 0,00 4 79 29 9 5 469,21 IV 

FERNANDEZ MANRIQUE, MARIA F 74705317Y 11.843,97 4 79 29 9 2 11.843,97 IV 

FERNANDEZ MANZANO, JOSE 
FRANCISCO 

M 24196452S 0,00 4 79 18 21 1 398,37 IM 

FERNANDEZ MANZANO, JOSE 
FRANCISCO 

M 24196452S 0,00 4 79 18 22 1 529,43 IM 

FERNANDEZ MANZANO, JOSE 
FRANCISCO 

M 24196452S 7.614,73 4 79 18 21 2 7.614,73 IV 

FERNANDEZ MANZANO, JOSE 
FRANCISCO 

M 24196452S 3.912,08 4 79 18 22 2 3.912,08 IV 

FERNANDEZ MANZANO, JUAN M 23759493X 0,00 4 79 26 19 3 444,87 IM 

FERNANDEZ MANZANO, JUAN M 23759493X 0,00 4 79 28 40 2 864,91 IM 

FERNANDEZ MANZANO, JUAN M 23759493X 0,00 4 79 29 70 4 292,71 IM 

FERNANDEZ MANZANO, JUAN M 23759493X 0,00 4 79 29 96 3 91,21 IM 

FERNANDEZ MANZANO, JUAN M 23759493X 14.482,05 4 79 26 19 2 14.482,05 IV 

FERNANDEZ MANZANO, JUAN M 23759493X 18.397,97 4 79 28 40 1 18.397,97 IV 

FERNANDEZ MANZANO, JUAN M 23759493X 6.401,21 4 79 29 70 2 6.401,21 IV 

FERNANDEZ MANZANO, JUAN M 23759493X 6.162,39 4 79 29 96 1 6.162,39 IV 

FERNANDEZ MANZANO, JUAN M 23759493X 119,48 4 79 29 96 2 119,48 TH 

FERNANDEZ MANZANO, SALVADOR M 08905402D 0,00 4 105 14 66 1 1.506,83 IM 

FERNANDEZ MANZANO, SALVADOR M 08905402D 16.047,48 4 105 14 66 2 16.047,48 IV 

FERNANDEZ MARIN, MANUEL M 08913065J 0,00 4 104 14 197 5 254,49 IM 

FERNANDEZ MARIN, MANUEL M 08913065J 0,00 4 104 14 197 1 1.813,91 IM 

FERNANDEZ MARIN, MANUEL M 08913065J 0,00 4 104 14 197 2 2.059,08 IV 

FERNANDEZ MARIN, MANUEL M 08913065J 12.530,93 4 104 14 197 4 12.530,93 IV 

FERNANDEZ MARIN, MANUEL M 08913065J 10.052,09 4 104 14 197 3 10.052,09 IV 

FERNANDEZ MARTIN, CLARA F 34860063K 0,00 4 79 20 61 5 41,46 IM 

FERNANDEZ MARTIN, CLARA F 34860063K 0,00 4 79 20 61 1 190,56 IM 

FERNANDEZ MARTIN, CLARA F 34860063K 0,00 4 79 20 62 1 1.268,42 IM 

FERNANDEZ MARTIN, CLARA F 34860063K 8.279,21 4 79 20 61 2 8.279,21 IV 
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FERNANDEZ MARTIN, CLARA F 34860063K 0,00 4 79 20 61 3 920,71 IV 

FERNANDEZ MARTIN, CLARA F 34860063K 3.482,61 4 79 20 61 4 3.482,61 IV 

FERNANDEZ MARTIN, CLARA F 34860063K 4.406,69 4 79 20 62 2 4.406,69 IV 

FERNANDEZ MARTIN, JOSE M 27500838Z 0,00 4 104 22 4 1 1.840,52 IM 

FERNANDEZ MARTIN, JOSE M 27500838Z 0,00 4 104 22 9 1 652,83 IM 

FERNANDEZ MARTIN, JOSE M 27500838Z 10.123,59 4 104 22 4 2 10.123,59 IV 

FERNANDEZ MARTIN, JOSE M 27500838Z 3.134,27 4 104 22 9 2 3.134,27 IV 

FERNANDEZ MARTIN, JOSE M 27500838Z 0,00 4 104 22 4 3 1.462,68 PS 

FERNANDEZ MARTIN, JUAN M 74709838L 0,00 4 79 15 4 3 403,18 CA 

FERNANDEZ MARTIN, JUAN M 74709838L 0,00 4 79 15 4 1 474,34 IM 

FERNANDEZ MARTIN, JUAN M 74709838L 0,00 4 79 15 85 1 470,41 IM 

FERNANDEZ MARTIN, JUAN M 74709838L 0,00 4 79 15 86 3 238,49 IM 

FERNANDEZ MARTIN, JUAN M 74709838L 8.181,49 4 79 15 4 2 8.181,49 IV 

FERNANDEZ MARTIN, JUAN M 74709838L 1.701,49 4 79 15 85 2 1.701,49 IV 

FERNANDEZ MARTIN, JUAN M 74709838L 8.097,59 4 79 15 86 2 8.097,59 IV 

FERNANDEZ MARTIN, JUAN M 74709838L 0,00 4 79 15 85 3 173,23 PS 

FERNANDEZ MARTIN, MANUEL M 74590466V 0,00 4 104 30 121 1 356,73 IM 

FERNANDEZ MARTIN, MANUEL M 74590466V 11.082,47 4 104 30 121 2 11.082,47 IV 

FERNANDEZ MARTIN, MIGUEL M 08907259A 0,00 4 102 24 171 1 240,21 IM 

FERNANDEZ MARTIN, MIGUEL M 08907259A 5.707,30 4 102 24 171 2 5.707,30 IV 

FERNANDEZ MARTIN, SERGIO M 54096134L 0,00 4 102 26 125 3 723,67 IM 

FERNANDEZ MARTIN, SERGIO M 54096134L 13.822,40 4 102 26 125 1 13.822,40 IV 

FERNANDEZ MORENO, ANTONIO M 27256661M 0,00 4 104 14 222 1 1.031,31 IM 

FERNANDEZ MORENO, ANTONIO M 27256661M 0,00 4 104 14 233 4 1.343,06 IM 

FERNANDEZ MORENO, ANTONIO M 27256661M 0,00 4 104 14 233 2 444,28 IM 

FERNANDEZ MORENO, ANTONIO M 27256661M 0,00 4 104 14 234 3 267,75 IM 

FERNANDEZ MORENO, ANTONIO M 27256661M 0,00 4 104 14 234 2 734,96 IM 

FERNANDEZ MORENO, ANTONIO M 27256661M 3.054,88 4 104 14 221 1 3.054,88 IV 

FERNANDEZ MORENO, ANTONIO M 27256661M 5.340,37 4 104 14 222 2 5.340,37 IV 

FERNANDEZ MORENO, ANTONIO M 27256661M 6.879,29 4 104 14 233 1 6.879,29 IV 

FERNANDEZ MORENO, ANTONIO M 27256661M 4.547,09 4 104 14 233 5 4.547,09 IV 

FERNANDEZ MORENO, ANTONIO M 27256661M 1.312,62 4 104 14 233 3 1.312,62 IV 

FERNANDEZ MORENO, ANTONIO M 27256661M 5.282,42 4 104 14 234 1 5.282,42 IV 

FERNANDEZ MORENO, MARIA 
ASUNCION 

F 27518545B 0,00 4 79 34 86 2 173,92 IM 

FERNANDEZ MORENO, MARIA 
ASUNCION 

F 27518545B 0,00 4 79 34 86 3 680,32 IM 

FERNANDEZ MORENO, MARIA 
ASUNCION 

F 27518545B 0,00 4 79 34 87 1 150,71 IM 
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FERNANDEZ MORENO, MARIA 
ASUNCION 

F 27518545B 6.886,75 4 79 34 86 1 6.886,75 IV 

FERNANDEZ MORENO, MARIA 
ASUNCION 

F 27518545B 8.890,40 4 79 34 87 2 8.890,40 IV 

FERNANDEZ MORENO, MERCEDES F 27256108G 0,00 4 79 34 68 1 342,38 IM 

FERNANDEZ MORENO, MERCEDES F 27256108G 5.619,94 4 79 34 68 2 5.619,94 IV 

FERNANDEZ MUÑOZ, PILAR F 75213612R 0,00 4 104 22 156 1 2.657,20 IM 

FERNANDEZ MUÑOZ, PILAR F 75213612R 0,00 4 104 30 17 1 1.506,69 IM 

FERNANDEZ MUÑOZ, PILAR F 75213612R 0,00 4 104 30 19 3 2.906,26 IM 

FERNANDEZ MUÑOZ, PILAR F 75213612R 0,00 4 104 30 272 1 147,64 IM 

FERNANDEZ MUÑOZ, PILAR F 75213612R 21.217,40 4 104 22 156 2 21.217,40 IV 

FERNANDEZ MUÑOZ, PILAR F 75213612R 13.932,26 4 104 30 17 3 13.932,26 IV 

FERNANDEZ MUÑOZ, PILAR F 75213612R 9.867,91 4 104 30 17 2 9.867,91 IV 

FERNANDEZ MUÑOZ, PILAR F 75213612R 16.311,29 4 104 30 19 1 16.311,29 IV 

FERNANDEZ MUÑOZ, PILAR F 75213612R 5.852,08 4 104 30 272 2 5.852,08 IV 

FERNANDEZ MUÑOZ, PILAR F 75213612R 2.735,10 4 104 30 19 5 2.735,10 TH 

FERNANDEZ NAVARRO, ADRIAN M 27270858B 0,00 4 79 23 1 1 857,83 IM 

FERNANDEZ NAVARRO, ADRIAN M 27270858B 0,00 4 79 24 20 1 521,02 IM 

FERNANDEZ NAVARRO, ADRIAN M 27270858B 0,00 4 79 24 44 1 780,94 IM 

FERNANDEZ NAVARRO, ADRIAN M 27270858B 2.967,03 4 79 23 1 2 2.967,03 IV 

FERNANDEZ NAVARRO, ADRIAN M 27270858B 7.357,54 4 79 24 20 2 7.357,54 IV 

FERNANDEZ NAVARRO, ADRIAN M 27270858B 8.425,06 4 79 24 44 2 8.425,06 IV 

FERNANDEZ NAVARRO, ADRIAN M 27270858B 1.815,79 4 79 23 1 3 1.815,79 TH 

FERNANDEZ OCAÑA, FELIPE M 78038106A 0,00 4 79 11 14 1 759,26 IM 

FERNANDEZ OCAÑA, FELIPE M 78038106A 10.800,22 4 79 11 12 1 10.800,22 IV 

FERNANDEZ OCAÑA, FELIPE M 78038106A 210,27 4 79 11 12 4 210,27 IV 

FERNANDEZ OCAÑA, FELIPE M 78038106A 3.896,45 4 79 11 14 2 3.896,45 IV 

FERNANDEZ OCAÑA, FRANCISCO 
JOSE 

M 27530680W 0,00 4 79 7 13 1 496,60 IM 

FERNANDEZ OCAÑA, FRANCISCO 
JOSE 

M 27530680W 9.001,23 4 79 7 13 2 9.001,23 IV 

FERNANDEZ OCAÑA, JOSE ANTONIO M 78038105W 0,00 4 104 22 84 5 1.615,35 IM 

FERNANDEZ OCAÑA, JOSE ANTONIO M 78038105W 20.529,41 4 104 22 84 1 20.529,41 IV 

FERNANDEZ OCAÑA, JOSE ANTONIO M 78038105W 0,00 4 104 22 84 2 589,96 PS 

FERNANDEZ OCAÑA, MERCEDES 
DOLORES 

F 45594247J 0,00 4 104 20 257 3 230,25 IM 

FERNANDEZ OCAÑA, MERCEDES 
DOLORES 

F 45594247J 9.916,41 4 104 20 257 1 9.916,41 IV 

FERNANDEZ PEÑA, JOSE ADOLFO M 27261635B 0,00 4 102 20 21 1 667,50 IM 

FERNANDEZ PEÑA, JOSE ADOLFO M 27261635B 4.311,51 4 102 20 21 2 4.311,51 TA 

FERNANDEZ PERALTA, MIGUEL 
ANGEL 

M 45580825T 0,00 4 104 21 71 5 1.155,47 FY 

FERNANDEZ PERALTA, MIGUEL 
ANGEL 

M 45580825T 0,00 4 104 21 71 3 617,90 IM 
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FERNANDEZ PERALTA, MIGUEL 
ANGEL 

M 45580825T 0,00 4 104 30 106 3 94,66 IM 

FERNANDEZ PERALTA, MIGUEL 
ANGEL 

M 45580825T 0,00 4 104 30 106 2 136,40 IM 

FERNANDEZ PERALTA, MIGUEL 
ANGEL 

M 45580825T 0,00 4 104 30 107 1 265,16 IM 

FERNANDEZ PERALTA, MIGUEL 
ANGEL 

M 45580825T 15.629,07 4 104 21 71 2 15.629,07 IV 

FERNANDEZ PERALTA, MIGUEL 
ANGEL 

M 45580825T 2.434,18 4 104 30 106 1 2.434,18 IV 

FERNANDEZ PERALTA, MIGUEL 
ANGEL 

M 45580825T 1.699,84 4 104 30 107 2 1.699,84 IV 

FERNANDEZ PEREZ, ELENA F 08908379L 0,00 4 104 30 176 1 2.776,46 IM 

FERNANDEZ PEREZ, ELENA F 08908379L 6.613,87 4 104 30 176 3 6.613,87 IV 

FERNANDEZ PEREZ, ELENA F 08908379L 11.982,61 4 104 30 176 2 11.982,61 IV 

FERNANDEZ PEREZ, LAURA F 52527302V 0,00 4 105 15 49 4 106,52 IM 

FERNANDEZ PEREZ, LAURA F 52527302V 0,00 4 105 15 49 1 485,99 IM 

FERNANDEZ PEREZ, LAURA F 52527302V 2.678,79 4 105 15 48 1 2.678,79 IV 

FERNANDEZ PEREZ, LAURA F 52527302V 3.463,09 4 105 15 49 2 3.463,09 IV 

FERNANDEZ PEREZ, VICENTE M 27231708F 0,00 4 79 38 1 1 6.378,80 IM 

FERNANDEZ PEREZ, VICENTE M 27231708F 18.120,98 4 79 38 1 2 18.120,98 IV 

FERNANDEZ PEREZ, VICENTE M 27231708F 20.887,85 4 79 38 1 3 20.887,85 IV 

FERNANDEZ REYES, JOSE MANUEL M 77156937X 0,00 4 79 19 69 1 63,38 IM 

FERNANDEZ REYES, JOSE MANUEL M 77156937X 0,00 4 79 19 71 3 61,41 IM 

FERNANDEZ REYES, JOSE MANUEL M 77156937X 0,00 4 79 19 71 2 1.001,80 IM 

FERNANDEZ REYES, JOSE MANUEL M 77156937X 5.355,15 4 79 19 16 1 5.355,15 IV 

FERNANDEZ REYES, JOSE MANUEL M 77156937X 4.533,18 4 79 19 69 2 4.533,18 IV 

FERNANDEZ REYES, JOSE MANUEL M 77156937X 5.960,51 4 79 19 70 1 5.960,51 IV 

FERNANDEZ REYES, JOSE MANUEL M 77156937X 7.802,82 4 79 19 71 1 7.802,82 IV 

FERNANDEZ REYES, JOSE MANUEL M 77156937X 720,58 4 79 19 71 4 720,58 IV 

FERNANDEZ REYES, JOSE MANUEL M 77156937X 378,30 4 79 19 72 1 378,30 TH 

FERNANDEZ RIVAS, ENCARNACION F 23607638R 0,00 4 102 16 52 1 1.013,75 IM 

FERNANDEZ RIVAS, ENCARNACION F 23607638R 2.416,28 4 102 16 52 2 2.416,28 IV 

FERNANDEZ RIVAS, FRANCISCO M 27170329S 0,00 4 79 25 6 1 1.474,36 IM 

FERNANDEZ RIVAS, FRANCISCO M 27170329S 6.800,23 4 79 25 6 2 6.800,23 IV 

FERNANDEZ RIVAS, MARIA F 74700158E 0,00 4 105 14 29 1 346,91 IM 

FERNANDEZ RIVAS, MARIA F 74700158E 2.795,33 4 105 14 29 2 2.795,33 IV 

FERNANDEZ RIVERA, FRANCISCO M 27136060Q 0,00 4 79 14 10 1 427,18 IM 

FERNANDEZ RIVERA, FRANCISCO M 27136060Q 6.882,25 4 79 14 10 2 6.882,25 IV 

FERNANDEZ ROBLES, ANA MARIA F 08910442N 15.508,05 4 79 12 40 2 15.508,05 IV 

FERNANDEZ ROBLES, ANA MARIA F 08910442N 0,00 4 79 12 40 1 308,07 ZU 

FERNANDEZ ROBLES, CELEDONIO M 27525871T 0,00 4 79 27 40 1 228,06 IM 
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FERNANDEZ ROBLES, CELEDONIO M 27525871T 5.387,97 4 79 27 40 2 5.387,97 IV 

FERNANDEZ ROBLES, FRANCISCO M 27497099R 0,00 4 102 20 73 1 847,19 IM 

FERNANDEZ ROBLES, FRANCISCO M 27497099R 2.178,50 4 102 21 44 1 2.178,50 IV 

FERNANDEZ ROBLES, FRANCISCO M 27497099R 9.072,99 4 102 21 51 1 9.072,99 IV 

FERNANDEZ ROBLES, MARIA 
REMEDIOS 

F 27234214Y 0,00 4 102 20 34 1 733,06 IM 

FERNANDEZ ROBLES, MARIA 
REMEDIOS 

F 27234214Y 10.263,19 4 102 20 34 2 10.263,19 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 
MANUEL 

M 27213487W 0,00 4 79 23 54 1 319,83 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 
MANUEL 

M 27213487W 5.841,89 4 79 23 54 2 5.841,89 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, DOLORES F 27250150A 0,00 4 104 29 47 1 1.291,12 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, DOLORES F 27250150A 22.694,54 4 104 29 47 2 22.694,54 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, DOLORES F 27250150A 1.153,52 4 104 29 47 4 1.153,52 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, 
FRANCISCO 

M 23560187E 0,00 4 102 24 119 1 228,97 FY 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, 
FRANCISCO 

M 23560187E 0,00 4 102 24 119 4 1.142,64 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, 
FRANCISCO 

M 23560187E 10.511,51 4 102 24 119 2 10.511,51 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, ISABEL F 27495829L 0,00 4 79 27 84 1 109,64 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, ISABEL F 27495829L 10.669,66 4 79 27 84 2 10.669,66 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE 
MIGUEL 

M 27490648J 0,00 4 79 23 6 1 52,92 ED 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE 
MIGUEL 

M 27490648J 0,00 4 79 23 6 2 333,82 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE 
MIGUEL 

M 75192818E 0,00 4 79 19 20 2 1.231,06 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE 

MIGUEL 
M 75192818E 0,00 4 79 19 20 4 542,30 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE 
MIGUEL 

M 75192818E 0,00 4 79 19 57 1 872,34 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE 
MIGUEL 

M 27490648J 10.501,04 4 79 23 6 3 10.501,04 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE 
MIGUEL 

M 75192818E 16.514,37 4 79 19 20 1 16.514,37 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE 
MIGUEL 

M 75192818E 1.535,17 4 79 19 57 2 1.535,17 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE 
MIGUEL 

M 27490648J 0,00 4 79 23 6 4 354,49 PS 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN M 23608754J 0,00 4 104 21 16 1 775,58 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN M 23608754J 0,00 4 104 21 259 1 118,58 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN M 23608754J 9.200,68 4 104 21 16 2 9.200,68 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN M 23608754J 2.277,84 4 104 21 259 2 2.277,84 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN 
MANUEL 

M 34837558X 0,00 4 79 7 19 3 751,72 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN 
MANUEL 

M 34837558X 0,00 4 79 7 19 2 120,40 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN 
MANUEL 

M 34837558X 9.468,36 4 79 7 19 1 9.468,36 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN 
MANUEL 

M 34837558X 17.343,71 4 79 7 21 1 17.343,71 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN 
MANUEL 

M 34837558X 0,00 4 79 7 21 2 400,36 PS 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, LUIS M 27261911B 0,00 4 105 4 206 1 226,26 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, LUIS M 27261911B 0,00 4 105 4 38 1 1.054,26 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, LUIS M 27261911B 3.967,03 4 105 4 206 2 3.967,03 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, LUIS M 27261911B 4.214,70 4 105 4 38 2 4.214,70 IV 
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FERNANDEZ RODRIGUEZ, LUIS M 74571682R 0,00 4 102 18 118 1 1.561,73 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, LUIS M 74571682R 3.821,35 4 102 18 117 1 3.821,35 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA F 27499664J 0,00 4 104 15 549 1 49,84 CA 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA F 27499664J 0,00 4 104 15 563 2 60,83 CA 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA F 27499664J 0,00 4 104 15 558 1 383,54 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA F 27499664J 0,00 4 104 15 560 2 79,85 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA F 27499664J 1.159,76 4 104 15 549 2 1.159,76 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA F 27499664J 2.532,02 4 104 15 558 2 2.532,02 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA F 27499664J 1.390,38 4 104 15 560 1 1.390,38 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA F 27499664J 1.524,36 4 104 15 563 1 1.524,36 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA 
DOLORES 

F 27519692P 0,00 4 79 27 84 1 109,64 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA 
DOLORES 

F 27519692P 10.669,66 4 79 27 84 2 10.669,66 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA 
ELENA 

F 27536235Z 0,00 4 79 27 87 1 402,98 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA 
ELENA 

F 27536235Z 8.312,22 4 79 27 87 2 8.312,22 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIANA F 27265350T 0,00 4 102 21 10 1 541,76 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIANA F 27265350T 19.575,31 4 102 21 10 2 19.575,31 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIANA F 27265350T 740,58 4 102 21 10 3 740,58 TH 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MERCEDES F 27490442Z 0,00 4 104 15 565 1 101,19 CA 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MERCEDES F 27490442Z 0,00 4 104 15 553 1 102,14 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MERCEDES F 27490442Z 0,00 4 104 15 554 3 217,91 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MERCEDES F 27490442Z 0,00 4 104 15 554 2 207,80 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MERCEDES F 27490442Z 0,00 4 104 15 569 2 240,39 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MERCEDES F 27490442Z 0,00 4 104 15 588 1 745,03 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MERCEDES F 27490442Z 830,22 4 104 15 553 2 830,22 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MERCEDES F 27490442Z 4.167,89 4 104 15 554 1 4.167,89 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MERCEDES F 27490442Z 1.272,71 4 104 15 565 2 1.272,71 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MERCEDES F 27490442Z 2.976,66 4 104 15 569 1 2.976,66 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MERCEDES F 27490442Z 10.152,09 4 104 15 588 2 10.152,09 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIGUEL M 27271172A 0,00 4 105 1 5 2 1.975,09 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIGUEL M 27271172A 0,00 4 105 1 5 3 552,80 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MIGUEL M 27271172A 6.907,06 4 105 1 5 1 6.907,06 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, SALVADOR M 75199494M 0,00 4 102 27 10 2 472,28 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, SALVADOR M 75199494M 0,00 4 102 27 11 1 524,41 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, SALVADOR M 75199494M 0,00 4 102 27 12 2 700,06 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, SALVADOR M 75199494M 0,00 4 102 27 9 2 317,49 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, SALVADOR M 75199494M 3.079,59 4 102 27 10 3 3.079,59 IV 
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FERNANDEZ RODRIGUEZ, SALVADOR M 75199494M 4.772,59 4 102 27 11 2 4.772,59 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, SALVADOR M 75199494M 8.682,67 4 102 27 12 3 8.682,67 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, SALVADOR M 75199494M 3.617,27 4 102 27 9 3 3.617,27 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, SUSANA F 45589372Z 0,00 4 79 45 93 1 705,31 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, SUSANA F 45589372Z 0,00 4 79 45 94 1 382,57 IM 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, SUSANA F 45589372Z 9.318,26 4 79 45 91 1 9.318,26 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, SUSANA F 45589372Z 9.661,17 4 79 45 92 1 9.661,17 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, SUSANA F 45589372Z 9.654,14 4 79 45 93 2 9.654,14 IV 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, SUSANA F 45589372Z 9.958,40 4 79 45 94 2 9.958,40 IV 

FERNANDEZ ROMERA, FRANCISCO M Des02 677,88 4 102 16 111 1 677,88 FY 

FERNANDEZ ROMERA, FRANCISCO M Des02 0,00 4 102 16 111 2 206,68 IM 

FERNANDEZ ROMERA, FRANCISCO M Des02 0,00 4 102 16 95 1 57,42 IM 

FERNANDEZ ROMERA, FRANCISCO M Des02 6.867,90 4 102 16 95 2 6.867,90 IV 

FERNANDEZ ROMERO, ANTONIO M 23722194V 0,00 4 79 33 69 4 2.095,59 IM 

FERNANDEZ ROMERO, ANTONIO M 23722194V 0,00 4 79 33 69 2 24,35 IM 

FERNANDEZ ROMERO, ANTONIO M 23722194V 0,00 4 79 33 69 3 420,36 IM 

FERNANDEZ ROMERO, ANTONIO M 23722194V 19.494,61 4 79 33 69 1 19.494,61 IV 

FERNANDEZ ROMERO, DOLORES F 27251004Y 0,00 4 79 21 27 2 837,99 IM 

FERNANDEZ ROMERO, DOLORES F 27251004Y 0,00 4 79 21 27 3 47,53 IM 

FERNANDEZ ROMERO, DOLORES F 27251004Y 0,00 4 79 27 27 1 1.102,30 IM 

FERNANDEZ ROMERO, DOLORES F 27251004Y 675,66 4 79 21 27 4 675,66 IV 

FERNANDEZ ROMERO, DOLORES F 27251004Y 7.266,97 4 79 21 27 1 7.266,97 IV 

FERNANDEZ ROMERO, DOLORES F 27251004Y 12.675,55 4 79 27 27 2 12.675,55 IV 

FERNANDEZ ROMERO, FRANCISCO M 74700243S 0,00 4 79 21 20 1 1.373,10 IM 

FERNANDEZ ROMERO, FRANCISCO M 74700243S 0,00 4 79 21 20 3 799,22 IV 

FERNANDEZ ROMERO, FRANCISCO M 74700243S 17.512,97 4 79 21 20 2 17.512,97 IV 

FERNANDEZ ROMERO, FRANCISCO M 18112778W 0,00 4 102 17 53 1 439,57 IM 

FERNANDEZ ROMERO, FRANCISCO M 18112778W 4.252,67 4 102 17 53 2 4.252,67 IV 

FERNANDEZ ROMERO, JOSE 
ANTONIO 

M 53705714R 0,00 4 102 17 51 1 818,23 IM 

FERNANDEZ ROMERO, JOSE 
ANTONIO 

M 53705714R 3.918,97 4 102 17 51 2 3.918,97 IV 

FERNANDEZ ROMERO, JOSE 
ANTONIO 

M 53705714R 5.061,60 4 102 17 51 3 5.061,60 IV 

FERNANDEZ ROMERO, JOSE 
PASCUAL 

M 27512910B 0,00 4 104 22 51 1 1.054,24 IM 

FERNANDEZ ROMERO, JOSE 
PASCUAL 

M 27512910B 13.733,70 4 104 22 51 2 13.733,70 IV 

FERNANDEZ ROMERO, JOSE 
PASCUAL 

M 27512910B 0,00 4 105 14 20 1 307,23 IM 

FERNANDEZ ROMERO, JOSE 
PASCUAL 

M 27512910B 8.856,09 4 105 14 20 2 8.856,09 IV 

FERNANDEZ ROMERO, JOSE 
PASCUAL 

M 27512910B 5.281,20 4 105 14 21 1 5.281,20 TH 

FERNANDEZ ROMERO, JOSE 
PASCUAL 

M 27512910B 22.127,33 4 102 20 169 1 22.127,33 IV 

FERNANDEZ RUBIA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27268702V 0,00 4 105 4 155 1 4.508,32 IM 

FERNANDEZ RUBIA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27268702V 18.279,29 4 105 4 155 2 18.279,29 IV 
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FERNANDEZ RUBIA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27268702V 0,00 4 102 22 126 5 2.954,78 IM 

FERNANDEZ RUBIA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27268702V 8.839,07 4 102 22 126 2 8.839,07 IV 

FERNANDEZ RUBIA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27268702V 525,49 4 102 22 126 1 525,49 IV 

FERNANDEZ RUIZ, JOSE M 27046791X 0,00 4 104 22 12 1 2.472,05 IM 

FERNANDEZ RUIZ, JOSE M 27046791X 13.281,41 4 104 22 12 2 13.281,41 IV 

FERNANDEZ RUIZ, JOSE M 27046791X 0,00 4 79 31 60 3 946,83 IM 

FERNANDEZ RUIZ, JOSE M 27046791X 0,00 4 79 31 60 2 251,57 IM 

FERNANDEZ RUIZ, JOSE M 27046791X 11.846,74 4 79 31 60 1 11.846,74 IV 

FERNANDEZ RUIZ, JUAN M 27048881F 0,00 4 105 10 54 1 354,04 AG 

FERNANDEZ RUIZ, JUAN M 27048881F 0,00 4 105 10 70 2 72,08 CA 

FERNANDEZ RUIZ, JUAN M 27048881F 0,00 4 105 10 54 2 312,94 IM 

FERNANDEZ RUIZ, JUAN M 27048881F 8.916,52 4 105 10 54 3 8.916,52 IV 

FERNANDEZ RUIZ, JUAN M 27048881F 3.806,54 4 105 10 70 1 3.806,54 IV 

FERNANDEZ RUIZ, JUAN M 27048881F 0,00 4 102 28 5 1 1.183,82 IM 

FERNANDEZ RUIZ, JUAN M 27048881F 11.616,67 4 102 28 26 1 11.616,67 IV 

FERNANDEZ RUIZ, JUAN M 27048881F 8.800,65 4 102 28 5 2 8.800,65 IV 

FERNANDEZ RUIZ, JUAN M 27048881F 5.918,35 4 102 28 6 1 5.918,35 IV 

FERNANDEZ SALMERON, JULIAN M 27212190Q 9.016,66 4 79 28 21 1 9.016,66 IV 

FERNANDEZ SANCHEZ, ANGELES F 27504375D 0,00 4 104 30 44 2 2.548,96 IM 

FERNANDEZ SANCHEZ, ANGELES F 27504375D 8.207,00 4 104 30 44 4 8.207,00 IV 

FERNANDEZ SANCHEZ, ANGELES F 27504375D 9.773,05 4 104 30 44 3 9.773,05 IV 

FERNANDEZ SANCHEZ, ANTONIA F 08912795L 0,00 4 104 21 273 1 378,70 IM 

FERNANDEZ SANCHEZ, ANTONIA F 08912795L 9.078,26 4 104 21 273 2 9.078,26 IV 

FERNANDEZ SANCHEZ, EMILIA F 27265342S 0,00 4 104 21 272 1 1.141,53 IM 

FERNANDEZ SANCHEZ, EMILIA F 27265342S 8.277,97 4 104 21 272 2 8.277,97 IV 

FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN M 27046906X 0,00 4 104 22 227 2 819,57 IM 

FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN M 27046906X 10.286,08 4 104 22 227 1 10.286,08 IV 

FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN M 27151098N 0,00 4 102 26 98 3 378,22 AG 

FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN M 27151098N 0,00 4 102 26 95 1 359,62 IM 

FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN M 27151098N 0,00 4 102 26 98 1 749,53 IM 

FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN M 27151098N 0,00 4 102 26 99 1 263,00 IM 

FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN M 27151098N 0,00 4 102 26 95 2 17,63 IV 

FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN M 27151098N 12.390,73 4 102 26 98 2 12.390,73 IV 

FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN M 27151098N 10.632,14 4 102 26 99 2 10.632,14 IV 

FERNANDEZ SANCHEZ, MARIA ISABEL F 27491523z 0,00 4 104 21 271 3 870,31 IM 

FERNANDEZ SANCHEZ, MARIA ISABEL F 27491523z 0,00 4 104 21 271 4 686,40 IM 

FERNANDEZ SANCHEZ, MARIA ISABEL F 27491523z 1.510,00 4 104 21 271 2 1.510,00 IV 

FERNANDEZ SANCHEZ, MARIA ISABEL F 27491523z 6.567,66 4 104 21 271 1 6.567,66 IV 
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FERNANDEZ SANTIAGO, CARMEN F 74611498G 0,00 4 104 29 32 1 1.834,57 IM 

FERNANDEZ SANTIAGO, CARMEN F 74611498G 0,00 4 104 29 33 1 779,81 IM 

FERNANDEZ SANTIAGO, CARMEN F 74611498G 17.268,24 4 104 29 33 2 17.268,24 IV 

FERNANDEZ SANTIAGO, CARMEN F 74611498G 6.511,96 4 104 29 32 2 6.511,96 TH 

FERNANDEZ SANTIAGO, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 75261626Z 0,00 4 102 26 38 1 294,86 IM 

FERNANDEZ SANTIAGO, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 75261626Z 0,00 4 102 26 38 3 104,46 IM 

FERNANDEZ SANTIAGO, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 75261626Z 4.068,31 4 102 26 38 2 4.068,31 IV 

FERNANDEZ TARIFA, ANDRES M 27253572K 0,00 4 79 4 8 8 3.666,72 IM 

FERNANDEZ TARIFA, ANDRES M 27253572K 0,00 4 79 4 8 1 684,26 IM 

FERNANDEZ TARIFA, ANDRES M 27253572K 3.421,96 4 79 4 8 3 3.421,96 IV 

FERNANDEZ TARIFA, ANDRES M 27253572K 4.547,64 4 79 4 8 4 4.547,64 IV 

FERNANDEZ TARIFA, ENCARNACION F 74705171K 0,00 4 102 16 89 1 725,58 IM 

FERNANDEZ TARIFA, ENCARNACION F 74705171K 7.093,09 4 102 16 89 2 7.093,09 IV 

FERNANDEZ TARIFA, JOSEFA F 23541693C 0,00 4 102 16 91 3 840,84 IM 

FERNANDEZ TARIFA, JOSEFA F 23541693C 7.951,52 4 102 16 91 2 7.951,52 IV 

FERNANDEZ TARIFA, LORENA F 53709729Z 0,00 4 79 19 29 1 60,47 IM 

FERNANDEZ TARIFA, LORENA F 53709729Z 5.914,96 4 79 19 29 2 5.914,96 IV 

FERNANDEZ TARIFA, LORENA F 53709729Z 2.521,89 4 79 20 47 1 2.521,89 IV 

FERNANDEZ TARIFA, MARIA JOSE F 78033143P 0,00 4 79 19 39 1 384,84 IM 

FERNANDEZ TARIFA, MARIA JOSE F 78033143P 1.137,55 4 79 18 34 1 1.137,55 IV 

FERNANDEZ TARIFA, MARIA JOSE F 78033143P 1.241,73 4 79 18 41 1 1.241,73 IV 

FERNANDEZ TARIFA, MARIA JOSE F 78033143P 5.225,47 4 79 19 39 2 5.225,47 IV 

FERNANDEZ TARIFA, MARIA JOSE F 78033143P 3.922,48 4 79 19 40 1 3.922,48 IV 

FERNANDEZ VARGAS, ANA F 74710522J 0,00 4 102 24 51 1 56,20 IM 

FERNANDEZ VARGAS, ANA F 74710522J 0,00 4 102 24 59 1 759,63 IM 

FERNANDEZ VARGAS, ANA F 74710522J 0,00 4 102 24 64 1 189,56 IM 

FERNANDEZ VARGAS, ANA F 74710522J 5.018,45 4 102 24 216 1 5.018,45 IV 

FERNANDEZ VARGAS, ANA F 74710522J 4.797,27 4 102 24 51 2 4.797,27 IV 

FERNANDEZ VARGAS, ANA F 74710522J 5.351,60 4 102 24 59 2 5.351,60 IV 

FERNANDEZ VARGAS, ANA F 74710522J 7.271,68 4 102 24 64 2 7.271,68 IV 

FERNANDEZ VARGAS, ANA EMILIA 
BELEN 

F 78033541S 0,00 4 102 17 51 1 818,23 IM 

FERNANDEZ VARGAS, ANA EMILIA 
BELEN 

F 78033541S 3.918,97 4 102 17 51 2 3.918,97 IV 

FERNANDEZ VARGAS, ANA EMILIA 
BELEN 

F 78033541S 5.061,60 4 102 17 51 3 5.061,60 IV 

FERNANDEZ VARGAS, ANA MARIA F 27219131B 0,00 4 104 29 51 4 1.060,27 IM 

FERNANDEZ VARGAS, ANA MARIA F 27219131B 0,00 4 104 29 51 3 523,36 IM 

FERNANDEZ VARGAS, ANA MARIA F 27219131B 13.298,97 4 104 29 51 6 13.298,97 IV 

FERNANDEZ VARGAS, ANA MARIA F 27219131B 12.912,68 4 104 29 51 5 12.912,68 IV 

FERNANDEZ VARGAS, ANA MARIA F 27219131B 1.171,25 4 104 29 51 2 1.171,25 TH 

FERNANDEZ VARGAS, ANDRES M 34837939T 0,00 4 79 35 5 1 153,41 IM 
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FERNANDEZ VARGAS, ANDRES M 34837939T 0,00 4 79 35 5 3 477,37 IM 

FERNANDEZ VARGAS, ANDRES M 34837939T 0,00 4 79 35 5 2 721,56 PS 

FERNANDEZ VARGAS, ANTONIO M 27223340B 0,00 4 104 14 193 1 693,97 IM 

FERNANDEZ VARGAS, ANTONIO M 27498330J 0,00 4 104 14 218 2 716,01 IM 

FERNANDEZ VARGAS, ANTONIO M 27223340B 16.202,81 4 104 14 193 2 16.202,81 IV 

FERNANDEZ VARGAS, ANTONIO M 27498330J 671,15 4 104 14 218 3 671,15 IV 

FERNANDEZ VARGAS, ANTONIO M 27498330J 15.869,92 4 104 14 218 1 15.869,92 IV 

FERNANDEZ VARGAS, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 27515822W 1.055,63 4 79 35 7 2 1.055,63 FY 

FERNANDEZ VARGAS, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 27515822W 0,00 4 79 34 4 2 477,97 IM 

FERNANDEZ VARGAS, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 27515822W 0,00 4 79 35 7 3 1.536,21 IM 

FERNANDEZ VARGAS, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 27515822W 0,00 4 79 35 7 1 478,54 IM 

FERNANDEZ VARGAS, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 27515822W 4.147,30 4 79 34 4 1 4.147,30 IV 

FERNANDEZ VARGAS, FRANCISCO 
JOSE 

M 27515110A 0,00 4 102 27 13 1 234,75 AG 

FERNANDEZ VARGAS, FRANCISCO 
JOSE 

M 27515110A 0,00 4 102 27 13 2 137,21 IM 

FERNANDEZ VARGAS, FRANCISCO 
JOSE 

M 27515110A 0,00 4 102 27 13 4 259,65 IV 

FERNANDEZ VARGAS, FRANCISCO 
JOSE 

M 27515110A 8.925,51 4 102 27 13 3 8.925,51 IV 

FERNANDEZ VARGAS, JOSE M 27119930D 0,00 4 104 30 122 4 250,90 IM 

FERNANDEZ VARGAS, JOSE M 27119930D 0,00 4 104 30 122 3 162,40 IM 

FERNANDEZ VARGAS, JOSE M 27119930D 0,00 4 104 30 122 2 83,71 IM 

FERNANDEZ VARGAS, JOSE M 27119930D 0,00 4 104 30 125 2 3.279,08 IM 

FERNANDEZ VARGAS, JOSE M 27119930D 14.369,50 4 104 30 122 1 14.369,50 IV 

FERNANDEZ VARGAS, JOSE M 27119930D 22.583,68 4 104 30 125 3 22.583,68 IV 

FERNANDEZ VARGAS, JOSE M 27226379Z 0,00 4 105 12 75 1 1.164,27 IM 

FERNANDEZ VARGAS, JOSE M 27226379Z 0,00 4 105 5 84 1 330,00 IM 

FERNANDEZ VARGAS, JOSE M 27226379Z 10.061,95 4 105 12 75 2 10.061,95 IV 

FERNANDEZ VARGAS, JOSE M 27226379Z 9.282,90 4 105 5 84 2 9.282,90 IV 

FERNANDEZ VARGAS, JOSE M 27226379Z 0,00 4 105 5 84 3 757,58 PR 

FERNANDEZ VARGAS, JOSE M 27226379Z 0,00 4 102 24 138 1 477,22 IM 

FERNANDEZ VARGAS, JOSE M 27226379Z 5.867,90 4 102 24 138 2 5.867,90 IV 

FERNANDEZ VARGAS, JOSE MARIA M 75193772X 0,00 4 102 24 197 1 337,23 AG 

FERNANDEZ VARGAS, JOSE MARIA M 75193772X 0,00 4 102 24 197 2 423,26 FY 

FERNANDEZ VARGAS, JOSE MARIA M 75193772X 0,00 4 102 24 122 1 142,96 IM 

FERNANDEZ VARGAS, JOSE MARIA M 75193772X 0,00 4 102 24 197 3 730,04 IM 

FERNANDEZ VARGAS, JOSE MARIA M 75193772X 8.088,74 4 102 24 122 2 8.088,74 IV 

FERNANDEZ VARGAS, JOSE MARIA M 75193772X 9.411,68 4 102 24 197 4 9.411,68 IV 

FERNANDEZ VARGAS, MARIA DEL 
CARMEN 

F 34858063E 0,00 4 102 26 107 1 126,43 AG 
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FERNANDEZ VARGAS, MARIA DEL 
CARMEN 

F 34858063E 3.585,85 4 102 26 107 3 3.585,85 IV 

FERNANDEZ VARGAS, MARIA 
DOLORES 

F 27503716V 0,00 4 105 14 53 1 485,42 IM 

FERNANDEZ VARGAS, MARIA 
DOLORES 

F 27503716V 5.968,85 4 105 14 53 2 5.968,85 IV 

FERNANDEZ VARGAS, RAFAEL M 27240639Z 0,00 4 102 24 141 2 90,87 IM 

FERNANDEZ VARGAS, RAFAEL M 27240639Z 0,00 4 102 24 141 3 431,52 IM 

FERNANDEZ VARGAS, RAFAEL M 27240639Z 6.035,25 4 102 24 141 1 6.035,25 IV 

FERNANDEZ ZURITA, FRANCISCO M 27228941T 0,00 4 102 28 63 1 678,45 IM 

FERNANDEZ ZURITA, FRANCISCO M 27228941T 7.736,50 4 102 28 63 3 7.736,50 IV 

FERNANDEZ ZURITA, FRANCISCO M 27228941T 7.249,91 4 102 28 63 2 7.249,91 IV 

FERNANDEZ ZURITA, JUAN JOSE M 27531549C 0,00 4 104 21 230 1 576,94 IM 

FERNANDEZ ZURITA, JUAN JOSE M 27531549C 6.668,95 4 104 21 230 2 6.668,95 IV 

FERNANDEZ ZURITA, JUAN JOSE M 27531549C 0,00 4 105 5 81 1 423,03 IM 

FERNANDEZ ZURITA, JUAN JOSE M 27531549C 5.685,87 4 105 5 81 2 5.685,87 IV 

FERRE GUTIERREZ, JOSE M 74702119M 5.536,70 4 104 14 274 1 5.536,70 IV 

FERRE GUTIERREZ, JOSE M 74702119M 7.236,63 4 104 14 863 1 7.236,63 IV 

FERRE GUTIERREZ, JOSE M 74702119M 0,00 4 105 4 123 1 903,64 IM 

FERRE GUTIERREZ, JOSE M 74702119M 0,00 4 105 4 124 1 538,96 IM 

FERRE GUTIERREZ, JOSE M 74702119M 0,00 4 105 4 159 1 281,41 IM 

FERRE GUTIERREZ, JOSE M 74702119M 5.058,32 4 105 4 123 2 5.058,32 IV 

FERRE GUTIERREZ, JOSE M 74702119M 5.462,78 4 105 4 123 3 5.462,78 IV 

FERRE GUTIERREZ, JOSE M 74702119M 9.863,46 4 105 4 124 2 9.863,46 IV 

FERRE GUTIERREZ, JOSE M 74702119M 5.320,17 4 105 4 159 2 5.320,17 IV 

FERRE GUTIERREZ, JOSE M 74702119M 0,00 4 102 26 82 2 587,64 IM 

FERRE GUTIERREZ, JOSE M 74702119M 4.549,16 4 102 26 82 3 4.549,16 IV 

FERRER ALJARILLA, FRANCISCO M 27245877P 5.765,53 4 105 4 7 1 5.765,53 IV 

FERRER FERNANDEZ, ANTONIO LUIS M 31380227Q 0,00 4 79 32 19 3 916,11 IM 

FERRER FERNANDEZ, ANTONIO LUIS M 31380227Q 0,00 4 79 32 19 2 478,60 IM 

FERRER FERNANDEZ, ANTONIO LUIS M 31380227Q 8.378,34 4 79 32 19 1 8.378,34 IV 

FERRER FERRER, JUAN ANTONIO M 27206365X 0,00 4 102 21 19 1 41,67 IM 

FERRER FERRER, JUAN ANTONIO M 27206365X 0,00 4 102 21 20 1 178,56 IM 

FERRER FERRER, JUAN ANTONIO M 27206365X 0,00 4 102 21 21 1 58,94 IM 

FERRER FERRER, JUAN ANTONIO M 27206365X 4.606,49 4 102 21 18 1 4.606,49 IV 

FERRER FERRER, JUAN ANTONIO M 27206365X 4.214,97 4 102 21 19 2 4.214,97 IV 

FERRER FERRER, JUAN ANTONIO M 27206365X 4.892,95 4 102 21 20 2 4.892,95 IV 

FERRER FERRER, JUAN ANTONIO M 27206365X 3.937,62 4 102 21 21 2 3.937,62 IV 

FERRER FERRER, JUAN ANTONIO M 27206365X 0,00 4 102 21 19 3 165,78 PS 
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FERRES LEON, MARIA LUISA F 75241355Y 0,00 4 105 1 47 1 1.870,83 IM 

FERRES LEON, MARIA LUISA F 75241355Y 11.870,85 4 105 1 47 3 11.870,85 IV 

FERRES LEON, MARIA LUISA F 75241355Y 11.142,20 4 105 1 47 2 11.142,20 IV 

FERRO NIDOS FTV XIX, S.L X B04628442 0,00 4 105 13 31 2 294,02 IM 

FERRO NIDOS FTV XIX, S.L X B04628442 0,00 4 105 13 31 1 115,84 IM 

FERRO NIDOS FTV XIX, S.L X B04628442 4.196,42 4 105 13 31 3 4.196,42 IV 

FIGUEROA ORTEGA, JOSE M 74709300X 0,00 4 102 11 16 1 1.597,97 IM 

FIGUEROA ORTEGA, JOSE M 74709300X 0,00 4 102 11 268 1 293,99 IM 

FIGUEROA ORTEGA, JOSE M 74709300X 0,00 4 102 17 37 1 579,33 IM 

FIGUEROA ORTEGA, JOSE M 74709300X 11.451,14 4 102 11 16 2 11.451,14 IV 

FIGUEROA ORTEGA, JOSE M 74709300X 12.414,80 4 102 11 268 2 12.414,80 IV 

FIGUEROA ORTEGA, JOSE M 74709300X 6.216,04 4 102 17 37 2 6.216,04 IV 

FIGUEROA ORTEGA, JOSE M 74709300X 248,48 4 102 17 37 3 248,48 IV 

FIGUEROA ORTEGA, JUAN M 74714613X 0,00 4 102 17 173 1 385,79 AG 

FIGUEROA ORTEGA, JUAN M 74714613X 0,00 4 102 17 174 1 666,20 IM 

FIGUEROA ORTEGA, JUAN M 74714613X 0,00 4 102 17 48 2 360,54 IM 

FIGUEROA ORTEGA, JUAN M 74714613X 0,00 4 102 17 48 1 1.319,93 IM 

FIGUEROA ORTEGA, JUAN M 74714613X 6.951,59 4 102 17 173 2 6.951,59 IV 

FIGUEROA ORTEGA, JUAN M 74714613X 6.897,21 4 102 17 39 1 6.897,21 IV 

FIGUEROA ORTEGA, JUAN M 74714613X 4.027,78 4 102 17 45 1 4.027,78 IV 

FIGUEROA ORTEGA, JUAN M 74714613X 762,06 4 102 17 48 4 762,06 IV 

FIGUEROA ORTEGA, JUAN M 74714613X 11.322,86 4 102 17 48 3 11.322,86 IV 

FIGUEROA ORTEGA, JUAN M 74714613X 4.897,86 4 102 17 49 1 4.897,86 IV 

FIGUEROA ORTEGA, JUAN M 74714613X 0,00 4 102 17 39 2 84,92 ZU 

FINCA LA SOLERA, S.L X B04148136 0,00 4 104 30 189 1 555,25 CA 

FINCA LA SOLERA, S.L X B04148136 0,00 4 104 21 213 1 3.628,92 IM 

FINCA LA SOLERA, S.L X B04148136 0,00 4 104 21 214 1 253,73 IM 

FINCA LA SOLERA, S.L X B04148136 0,00 4 104 21 215 1 1.175,05 IM 

FINCA LA SOLERA, S.L X B04148136 0,00 4 104 30 175 1 1.606,44 IM 

FINCA LA SOLERA, S.L X B04148136 21.324,96 4 104 21 213 2 21.324,96 IV 

FINCA LA SOLERA, S.L X B04148136 6.051,50 4 104 21 214 2 6.051,50 IV 

FINCA LA SOLERA, S.L X B04148136 0,00 4 104 21 215 4 152,96 IV 

FINCA LA SOLERA, S.L X B04148136 5.634,50 4 104 21 215 3 5.634,50 IV 

FINCA LA SOLERA, S.L X B04148136   4 104 21 215 2 9.606,27 IV 

FINCA LA SOLERA, S.L X B04148136 33.424,25 4 104 29 31 1 33.424,25 IV 

FINCA LA SOLERA, S.L X B04148136 23.389,00 4 104 30 175 3 23.389,00 IV 

FINCA LA SOLERA, S.L X B04148136 7.230,44 4 104 30 189 2 7.230,44 IV 

FLORE, ESTERA DANIELA F X5429205D 0,00 4 105 1 62 2 1.436,10 IM 

FLORE, ESTERA DANIELA F X5429205D 0,00 4 105 10 39 1 967,13 IM 

FLORE, ESTERA DANIELA F X5429205D 2.185,05 4 105 1 62 3 2.185,05 IV 

FLORE, ESTERA DANIELA F X5429205D 8.637,45 4 105 10 39 2 8.637,45 IV 
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FLORE, TEOFIL IOAN M X6753409B 5.558,24 4 105 10 71 3 5.558,24 FY 

FLORE, TEOFIL IOAN M X6753409B 20.373,07 4 105 10 71 2 20.373,07 IV 

FLORE, TEOFIL IOAN M X6753409B 208,06 4 105 10 71 4 208,06 IV 

FLORES BAEZA, INDALECIO M 27100787W 0,00 4 105 5 94 1 291,89 AG 

FLORES BAEZA, INDALECIO M 27100787W 0,00 4 105 5 93 1 245,44 IM 

FLORES BAEZA, INDALECIO M 27100787W 0,00 4 105 5 94 3 193,58 IM 

FLORES BAEZA, INDALECIO M 27100787W 7.281,07 4 105 5 93 2 7.281,07 IV 

FLORES BAEZA, INDALECIO M 27100787W 4.541,14 4 105 5 94 2 4.541,14 IV 

FLORES BAEZA, INDALECIO M 27100787W 0,00 4 105 5 93 3 933,67 PS 

FLORES FERNANDEZ, MANUEL M 45595798T 0,00 4 104 14 265 6 219,93 CA 

FLORES FERNANDEZ, MANUEL M 45595798T 0,00 4 104 14 265 5 823,66 IM 

FLORES FERNANDEZ, MANUEL M 45595798T 3.957,70 4 104 14 265 3 3.957,70 IV 

FLORES FERNANDEZ, MANUEL M 45595798T 3.960,72 4 104 14 265 4 3.960,72 IV 

FLORES FLORES, HERMINIA F 29920185Z 0,00 4 105 4 110 1 130,76 IM 

FLORES FLORES, HERMINIA F 29920185Z 5.226,40 4 105 4 110 2 5.226,40 IV 

FLORES FLORES, JUAN M 27119828E 0,00 4 105 14 55 1 166,40 AG 

FLORES FLORES, JUAN M 27119828E 5.958,96 4 105 14 55 2 5.958,96 IV 

FLORES FLORES, MANUEL M 78033058S 0,00 4 105 5 70 1 337,61 IM 

FLORES FLORES, MANUEL M 78033058S 0,00 4 105 5 71 1 115,53 IM 

FLORES FLORES, MANUEL M 78033058S 5.014,20 4 105 5 70 2 5.014,20 IV 

FLORES FLORES, MANUEL M 78033058S 5.537,97 4 105 5 71 2 5.537,97 IV 

FLORES IBAÑEZ, ENCARNACION F 27233372S 0,00 4 105 5 72 1 153,59 IM 

FLORES IBAÑEZ, ENCARNACION F 27233372S 6.472,18 4 105 5 72 2 6.472,18 IV 

FLORES IBAÑEZ, FLORENTINA F 27258310K 0,00 4 105 5 72 1 153,59 IM 

FLORES IBAÑEZ, FLORENTINA F 27258310K 6.472,18 4 105 5 72 2 6.472,18 IV 

FLORES MARIA, ALEJANDRO F 75229386C 0,00 4 104 22 170 1 405,17 IM 

FLORES MARIA, ALEJANDRO F 75229386C 0,00 4 104 22 320 1 429,98 IM 

FLORES MARIA, ALEJANDRO F 75229386C 0,00 4 104 22 320 2 311,75 IM 

FLORES MARIA, ALEJANDRO F 75229386C 9.868,08 4 104 22 170 2 9.868,08 IV 

FLORES MARIA, ALEJANDRO F 75229386C 8.142,32 4 104 22 320 3 8.142,32 IV 

FLORES MARIA, ANTONIO F 34851170Y 0,00 4 104 21 77 3 231,28 CA 

FLORES MARIA, ANTONIO F 34851170Y 0,00 4 104 21 50 3 945,79 IM 

FLORES MARIA, ANTONIO F 34851170Y 0,00 4 104 21 51 3 728,68 IM 

FLORES MARIA, ANTONIO F 34851170Y 0,00 4 104 22 319 1 1.203,63 IM 

FLORES MARIA, ANTONIO F 34851170Y 11.563,13 4 104 21 50 1 11.563,13 IV 

FLORES MARIA, ANTONIO F 34851170Y 719,58 4 104 21 50 4 719,58 IV 

FLORES MARIA, ANTONIO F 34851170Y 0,00 4 104 21 51 4 190,16 IV 

FLORES MARIA, ANTONIO F 34851170Y 16.840,95 4 104 21 51 1 16.840,95 IV 

FLORES MARIA, ANTONIO F 34851170Y 8.802,50 4 104 21 77 1 8.802,50 IV 

FLORES MARIA, ANTONIO F 34851170Y 4.119,20 4 104 21 78 1 4.119,20 IV 

FLORES MARIA, ANTONIO F 34851170Y 1.359,00 4 104 21 79 1 1.359,00 IV 

FLORES MARIA, ANTONIO F 34851170Y 39,88 4 104 21 79 2 39,88 IV 

FLORES MARIA, ANTONIO F 34851170Y 10.771,35 4 104 22 319 3 10.771,35 IV 

FLORES MARIA, ANTONIO F 34851170Y 8.135,44 4 104 22 319 2 8.135,44 IV 
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FLORES MARIA, ANTONIO F 34851170Y 102,32 4 104 21 51 2 102,32 TA 

FLORES MARIA, NAZARET F 75240077Q 0,00 4 79 23 106 1 1.078,53 IM 

FLORES MARIA, NAZARET F 75240077Q 4.709,81 4 79 23 106 2 4.709,81 IV 

FLORES MARIA, NAZARET F 75240077Q 4.815,04 4 79 23 33 1 4.815,04 IV 

FLORES MARTINEZ, HERMINIA F 27532736B 0,00 4 105 14 54 1 196,12 IM 

FLORES MARTINEZ, HERMINIA F 27532736B 5.126,10 4 105 14 54 2 5.126,10 IV 

FLORES MARTINEZ, HERMINIA F 27532736B 2.099,87 4 105 14 63 1 2.099,87 IV 

FLORES MARTINEZ, MANUEL M 27508045E 0,00 4 105 1 20 3 2.140,74 IM 

FLORES MARTINEZ, MANUEL M 27508045E 0,00 4 105 14 65 1 232,61 IM 

FLORES MARTINEZ, MANUEL M 27508045E 14.160,87 4 105 1 20 2 14.160,87 IV 

FLORES MARTINEZ, MANUEL M 27508045E 0,00 4 105 1 20 4 601,80 IV 

FLORES MARTINEZ, MANUEL M 27508045E 5.747,84 4 105 14 65 2 5.747,84 IV 

FLORES MARTINEZ, MARIA ROSARIO F 27499574S 0,00 4 105 4 108 2 122,09 CA 

FLORES MARTINEZ, MARIA ROSARIO F 27499574S 0,00 4 105 4 109 2 298,42 IM 

FLORES MARTINEZ, MARIA ROSARIO F 27499574S 0,00 4 105 4 109 1 197,98 IM 

FLORES MARTINEZ, MARIA ROSARIO F 27499574S 2.977,66 4 105 4 108 1 2.977,66 IV 

FLORES MARTINEZ, MARIA ROSARIO F 27499574S 2.849,75 4 105 4 109 3 2.849,75 IV 

FLORES QUESADA, JOSE ANTONIO M 75245337D 0,00 4 102 17 127 3 773,12 IM 

FLORES QUESADA, JOSE ANTONIO M 75245337D 0,00 4 102 17 127 2 236,01 IM 

FLORES QUESADA, JOSE ANTONIO M 75245337D 9.726,43 4 102 17 127 1 9.726,43 IV 

FLORES SANCHEZ, ANTONIO M 27171886P 0,00 4 105 11 9 1 348,72 AG 

FLORES SANCHEZ, ANTONIO M 27171886P 0,00 4 105 11 9 2 183,72 IM 

FLORES SANCHEZ, ANTONIO M 27171886P 0,00 4 105 12 60 2 53,63 IM 

FLORES SANCHEZ, ANTONIO M 27171886P 0,00 4 105 12 60 3 290,89 IM 

FLORES SANCHEZ, ANTONIO M 27171886P 0,00 4 105 12 62 1 337,49 IM 

FLORES SANCHEZ, ANTONIO M 27171886P 8.427,25 4 105 11 9 3 8.427,25 IV 

FLORES SANCHEZ, ANTONIO M 27171886P 6.438,35 4 105 12 60 1 6.438,35 IV 

FLORES SANCHEZ, ANTONIO M 27171886P 5.855,76 4 105 12 62 2 5.855,76 IV 

FLORES SANCHEZ, LIBERIA F 27183485S 0,00 4 105 12 60 2 53,63 IM 

FLORES SANCHEZ, LIBERIA F 27183485S 0,00 4 105 12 60 3 290,89 IM 

FLORES SANCHEZ, LIBERIA F 27183485S 0,00 4 105 12 62 1 337,49 IM 

FLORES SANCHEZ, LIBERIA F 27183485S 6.438,35 4 105 12 60 1 6.438,35 IV 

FLORES SANCHEZ, LIBERIA F 27183485S 5.855,76 4 105 12 62 2 5.855,76 IV 

FOOD EXPORTER DISUAL, S.L X B04751517 0,00 4 79 43 49 1 2.882,34 IM 

FOOD EXPORTER DISUAL, S.L X B04751517 0,00 4 79 43 49 2 21.194,48 PR 

FOOD EXPORTER DISUAL, S.L X B04751517 7.897,36 4 79 43 49 3 7.897,36 TH 
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FORNIELES MARTIN, RAFAEL M 27516807K 0,00 4 79 8 37 2 1.998,70 IM 

FORNIELES MARTIN, RAFAEL M 27516807K 0,00 4 79 8 37 3 1.098,89 IM 

FORNIELES MARTIN, RAFAEL M 27516807K 21.951,25 4 79 8 37 1 21.951,25 IV 

FORNIELES MARTIN, RAFAEL M 27516807K 0,00 4 102 20 10 2 341,35 CA 

FORNIELES MARTIN, RAFAEL M 27516807K 0,00 4 102 20 13 1 545,28 IM 

FORNIELES MARTIN, RAFAEL M 27516807K 6.914,59 4 102 20 10 1 6.914,59 IV 

FORNIELES MARTIN, RAFAEL M 27516807K 7.542,90 4 102 20 13 2 7.542,90 IV 

FORNIELES MARTIN, RAFAEL M 27516807K 0,00 4 102 20 13 3 669,83 IV 

FRESYGA, S.A X A04061248 0,00 4 79 38 59 1 1.844,18 IM 

FRESYGA, S.A X A04061248 14.341,49 4 79 38 59 3 14.341,49 IV 

FRESYGA, S.A X A04061248 4.152,76 4 79 38 59 2 4.152,76 IV 

FRIAS RUBI, FRANCISCO JAVIER M 45592166W 1.062,52 4 79 18 35 1 1.062,52 IV 

FRIAS RUBI, FRANCISCO JAVIER M 45592166W 1.241,73 4 79 18 41 1 1.241,73 IV 

FRIAS RUBI, FRANCISCO JAVIER M 45592166W 5.642,59 4 79 19 38 2 5.642,59 IV 

FRIAS RUBI, FRANCISCO JAVIER M 45592166W 3.922,48 4 79 19 40 1 3.922,48 IV 

FRIAS RUBI, FRANCISCO JAVIER M 45592166W 12.312,32 4 79 19 45 2 12.312,32 IV 

FRIAS RUBI, JOSE MIGUEL M 34840200F 0,00 4 79 21 24 3 517,17 IM 

FRIAS RUBI, JOSE MIGUEL M 34840200F 0,00 4 79 21 24 2 205,29 IM 

FRIAS RUBI, JOSE MIGUEL M 34840200F 4.635,19 4 79 21 24 1 4.635,19 IV 

FRIAS RUBI, JOSE MIGUEL M 34840200F 0,00 4 102 21 27 3 396,70 IM 

FRIAS RUBI, JOSE MIGUEL M 34840200F 0,00 4 102 21 27 2 122,35 IM 

FRIAS RUBI, JOSE MIGUEL M 34840200F 6.404,84 4 102 21 27 1 6.404,84 IV 

FRUBOVAL, S.L X B04301859 0,00 4 105 15 3 1 574,73 IM 

FRUBOVAL, S.L X B04301859 0,00 4 105 15 3 3 265,51 IM 

FRUBOVAL, S.L X B04301859 0,00 4 105 15 4 1 612,54 IM 

FRUBOVAL, S.L X B04301859 7.646,31 4 105 15 3 2 7.646,31 IV 

FRUBOVAL, S.L X B04301859 3.029,00 4 105 15 4 2 3.029,00 IV 

FRUBOVAL, S.L X B04301859 5.338,74 4 105 15 7 1 5.338,74 IV 

FRUTAS DEL PONIENTE, SOCIEDAD 
CIVIL 

X J04847166 0,00 4 104 14 354 4 579,62 IM 

FRUTAS DEL PONIENTE, SOCIEDAD 
CIVIL 

X J04847166 0,00 4 104 14 354 3 588,84 IM 

FRUTAS DEL PONIENTE, SOCIEDAD 
CIVIL 

X J04847166 0,00 4 104 14 355 1 4.285,28 IM 

FRUTAS DEL PONIENTE, SOCIEDAD 
CIVIL 

X J04847166 8.211,71 4 104 14 354 1 8.211,71 PR 

FRUTAS DEL PONIENTE, SOCIEDAD 
CIVIL 

X J04847166 6.131,55 4 104 14 355 5 6.131,55 PR 

FRUTAS DEL PONIENTE, SOCIEDAD 
CIVIL 

X J04847166 6.720,66 4 104 14 355 2 6.720,66 PR 

FRUTAS Y VERDURAS DEAC, S.L X B04853305 0,00 4 102 17 15 4 742,28 IM 

FRUTAS Y VERDURAS DEAC, S.L X B04853305 0,00 4 102 17 15 3 227,38 IM 
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FRUTAS Y VERDURAS DEAC, S.L X B04853305 0,00 4 102 17 15 5 638,00 IM 

FRUTAS Y VERDURAS DEAC, S.L X B04853305 16.657,93 4 102 17 15 1 16.657,93 IV 

FRUTAS Y VERDURAS DEAC, S.L X B04853305 0,00 4 102 17 15 2 1.073,58 PR 

FUENTES BERENGUEL, ANGELES F 45587802P 0,00 4 102 21 137 2 236,90 IM 

FUENTES BERENGUEL, ANGELES F 45587802P 0,00 4 102 21 2 1 415,05 IM 

FUENTES BERENGUEL, ANGELES F 45587802P 7.905,97 4 102 21 137 1 7.905,97 IV 

FUENTES BERENGUEL, ANGELES F 45587802P 6.318,53 4 102 21 2 2 6.318,53 IV 

FUENTES BERENGUEL, ELENA F 34847574K 0,00 4 102 21 1 3 269,78 IM 

FUENTES BERENGUEL, ELENA F 34847574K 0,00 4 102 21 1 4 1.678,57 IM 

FUENTES BERENGUEL, ELENA F 34847574K 0,00 4 102 21 1 5 120,14 IV 

FUENTES BERENGUEL, ELENA F 34847574K 718,83 4 102 21 1 6 718,83 IV 

FUENTES BERENGUEL, ELENA F 34847574K   4 102 21 1 2 16.054,76 IV 

FUENTES CANO, JUAN MANUEL M 18111741T 0,00 4 104 14 212 1 1.991,00 IM 

FUENTES CANO, JUAN MANUEL M 18111741T 0,00 4 104 14 899 1 1.489,83 IM 

FUENTES CANO, JUAN MANUEL M 18111741T 15.612,29 4 104 14 212 2 15.612,29 IV 

FUENTES CANO, JUAN MANUEL M 18111741T 18.997,39 4 104 14 899 2 18.997,39 IV 

FUENTES CANTON, AITOR M 78039504K 3.710,76 4 79 31 97 1 3.710,76 IV 

FUENTES CARA, FRANCISCA F 27118933R 0,00 4 79 15 2 2 216,12 IM 

FUENTES CARA, FRANCISCA F 27118933R 0,00 4 79 15 2 3 167,49 IM 

FUENTES CARA, FRANCISCA F 27118933R 0,00 4 79 16 29 1 1.477,51 IM 

FUENTES CARA, FRANCISCA F 27118933R 10.328,70 4 79 15 2 1 10.328,70 IV 

FUENTES CARA, FRANCISCA F 27118933R 14.938,75 4 79 16 29 2 14.938,75 IV 

FUENTES CARA, MANUEL M 27527549E 0,00 4 79 16 1 1 255,41 IM 

FUENTES CARA, MANUEL M 27527549E 0,00 4 79 17 59 2 1.835,20 IM 

FUENTES CARA, MANUEL M 27527549E 0,00 4 79 2 23 3 899,95 IM 

FUENTES CARA, MANUEL M 27527549E 15.776,60 4 79 16 1 2 15.776,60 IV 

FUENTES CARA, MANUEL M 27527549E 2.066,69 4 79 16 61 2 2.066,69 IV 

FUENTES CARA, MANUEL M 27527549E 12.944,79 4 79 17 59 3 12.944,79 IV 

FUENTES CARA, MANUEL M 27527549E 316,13 4 79 2 22 3 316,13 IV 

FUENTES CARA, MANUEL M 27527549E 5.932,34 4 79 2 23 1 5.932,34 IV 

FUENTES CARA, MANUEL M 27527549E 4.590,18 4 79 2 23 2 4.590,18 IV 

FUENTES CARA, MARIA ISABEL F 27511697V 0,00 4 104 22 16 1 2.837,10 IM 

FUENTES CARA, MARIA ISABEL F 27511697V 9.653,82 4 104 22 16 3 9.653,82 IV 

FUENTES CARA, MARIA ISABEL F 27511697V 10.110,08 4 104 22 16 2 10.110,08 IV 

FUENTES CARA, MARIA ISABEL F 27511697V 0,00 4 79 17 50 1 1.925,62 IM 

FUENTES CARA, MARIA ISABEL F 27511697V 13.139,83 4 79 17 50 2 13.139,83 IV 

FUENTES CARA, MARIA ISABEL F 27511697V 0,00 4 79 17 60 2 105,20 IV 

FUENTES CARA, MARIA ISABEL F 27511697V 3.416,56 4 79 17 60 1 3.416,56 IV 

FUENTES CARA, MARIA ISABEL F 27511697V 2.659,20 4 79 17 61 1 2.659,20 IV 

FUENTES CARA, S.L X B04260279 0,00 4 104 20 317 1 1.712,29 IM 

FUENTES CARA, S.L X B04260279 37.972,32 4 104 20 317 2 37.972,32 IV 

FUENTES CARA, S.L X B04260279 0,00 4 104 20 317 4 753,32 IV 
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FUENTES CARA, S.L X B04260279 0,00 4 104 20 317 3 3.100,00 PR 

FUENTES ESTEVEZ, ANTONIO M 27243485P 0,00 4 79 23 58 1 1.263,38 IM 

FUENTES ESTEVEZ, ANTONIO M 27243485P 16.036,84 4 79 23 58 2 16.036,84 IV 

FUENTES ESTEVEZ, ANTONIO M 27243485P 355,68 4 79 23 58 3 355,68 TH 

FUENTES ESTEVEZ, ANTONIO M 27243485P 0,00 4 102 26 103 1 243,53 AG 

FUENTES ESTEVEZ, ANTONIO M 27243485P 0,00 4 102 21 22 3 183,15 IM 

FUENTES ESTEVEZ, ANTONIO M 27243485P 0,00 4 102 21 22 1 421,80 IM 

FUENTES ESTEVEZ, ANTONIO M 27243485P 0,00 4 102 26 83 1 641,15 IM 

FUENTES ESTEVEZ, ANTONIO M 27243485P 7.651,95 4 102 21 22 2 7.651,95 IV 

FUENTES ESTEVEZ, ANTONIO M 27243485P 3.118,13 4 102 26 102 1 3.118,13 IV 

FUENTES ESTEVEZ, ANTONIO M 27243485P 5.229,73 4 102 26 103 2 5.229,73 IV 

FUENTES ESTEVEZ, ANTONIO M 27243485P 1.062,04 4 102 26 168 1 1.062,04 IV 

FUENTES ESTEVEZ, ANTONIO M 27243485P 2.214,06 4 102 26 83 2 2.214,06 IV 

FUENTES ESTEVEZ, ANTONIO M 27243485P 652,63 4 102 26 103 3 652,63 TH 

FUENTES FERNANDEZ, JUAN MANUEL M 45583185Z 0,00 4 79 26 33 1 375,33 AG 

FUENTES FERNANDEZ, JUAN MANUEL M 45583185Z 8.359,67 4 79 26 33 2 8.359,67 IV 

FUENTES FERNANDEZ, NICOLAS M 27212049J 0,00 4 102 21 3 5 367,50 ED 

FUENTES FERNANDEZ, NICOLAS M 27212049J 0,00 4 102 21 3 4 689,33 IM 

FUENTES FERNANDEZ, NICOLAS M 27212049J 0,00 4 102 21 3 3 53,89 IM 

FUENTES FERNANDEZ, NICOLAS M 27212049J 0,00 4 102 21 8 3 388,08 IM 

FUENTES FERNANDEZ, NICOLAS M 27212049J 14.526,84 4 102 21 3 1 14.526,84 IV 

FUENTES FERNANDEZ, NICOLAS M 27212049J 10.655,76 4 102 21 8 1 10.655,76 IV 

FUENTES FERNANDEZ, NICOLAS M 27212049J 3.044,37 4 102 21 3 2 3.044,37 TH 

FUENTES FERNANDEZ, NICOLAS M 27212049J 1.325,83 4 102 21 8 2 1.325,83 TH 

FUENTES FUENTES, CARMEN F 08907233T 0,00 4 102 28 93 1 232,55 CA 

FUENTES FUENTES, CARMEN F 08907233T 0,00 4 102 28 93 2 636,31 IM 

FUENTES FUENTES, CARMEN F 08907233T 0,00 4 102 28 93 7 60,22 IV 

FUENTES FUENTES, CARMEN F 08907233T 3.822,81 4 102 28 93 3 3.822,81 IV 

FUENTES FUENTES, FRANCISCA F 08907232E 0,00 4 102 28 33 1 270,06 CA 

FUENTES FUENTES, FRANCISCA F 08907232E 5.367,51 4 102 28 33 4 5.367,51 IV 

FUENTES FUENTES, FRANCISCA F 08907232E 408,37 4 102 28 33 5 408,37 TH 

FUENTES FUENTES, GABRIEL M 08908498T 0,00 4 79 31 64 1 177,26 AG 

FUENTES FUENTES, GABRIEL M 08908498T 0,00 4 79 31 48 1 93,30 IM 

FUENTES FUENTES, GABRIEL M 08908498T 0,00 4 79 31 54 1 368,00 IM 

FUENTES FUENTES, GABRIEL M 08908498T 0,00 4 79 31 64 2 163,97 IM 

FUENTES FUENTES, GABRIEL M 08908498T 1.824,33 4 79 31 48 2 1.824,33 IV 
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FUENTES FUENTES, GABRIEL M 08908498T 4.784,97 4 79 31 54 2 4.784,97 IV 

FUENTES FUENTES, GABRIEL M 08908498T 5.283,06 4 79 31 64 3 5.283,06 IV 

FUENTES FUENTES, MARIA 
ENCARNACION 

F 34860951N 0,00 4 102 28 92 1 237,32 CA 

FUENTES FUENTES, MARIA 
ENCARNACION 

F 34860951N 4.916,10 4 102 28 92 3 4.916,10 IV 

FUENTES FUENTES, MARIA ROSARIO F 27508820S 0,00 4 79 31 54 1 368,00 IM 

FUENTES FUENTES, MARIA ROSARIO F 27508820S 4.784,97 4 79 31 54 2 4.784,97 IV 

FUENTES GARCIA, ANTONIA F 27520024H 0,00 4 102 28 39 1 589,66 CA 

FUENTES GARCIA, ANTONIA F 27520024H 0,00 4 102 28 35 1 2.449,71 IM 

FUENTES GARCIA, ANTONIA F 27520024H 14.024,23 4 102 28 35 2 14.024,23 IV 

FUENTES GARCIA, ANTONIA F 27520024H 5.018,22 4 102 28 39 2 5.018,22 IV 

FUENTES GARCIA, MANUEL M 34849945T 0,00 4 79 31 46 1 647,04 CA 

FUENTES GARCIA, MANUEL M 34849945T 0,00 4 79 31 46 2 472,82 IM 

FUENTES GARCIA, MANUEL M 34849945T 9.231,78 4 79 31 46 3 9.231,78 IV 

FUENTES GARCIA, MIGUEL ANGEL M 34849943K 0,00 4 79 31 46 1 647,04 CA 

FUENTES GARCIA, MIGUEL ANGEL M 34849943K 0,00 4 79 31 46 2 472,82 IM 

FUENTES GARCIA, MIGUEL ANGEL M 34849943K 9.231,78 4 79 31 46 3 9.231,78 IV 

FUENTES GONZALEZ, GABRIELA F 27101049B 0,00 4 105 4 146 3 275,38 IM 

FUENTES GONZALEZ, GABRIELA F 27101049B 0,00 4 105 4 146 2 656,96 IM 

FUENTES GONZALEZ, GABRIELA F 27101049B 6.124,79 4 105 4 146 1 6.124,79 IV 

FUENTES HERMANOS DE ROQUETAS, 
S.L 

  B04388161 0,00 4 105 4 128 3 697,99 FY 

FUENTES HERMANOS DE ROQUETAS, 
S.L 

  B04388161 0,00 4 105 4 128 2 3.702,74 IM 

FUENTES HERMANOS DE ROQUETAS, 
S.L 

  B04388161 3.992,13 4 105 4 128 1 3.992,13 TA 

FUENTES HERRERA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 18114000M 0,00 4 104 20 687 3 693,13 IM 

FUENTES HERRERA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 18114000M 5.768,89 4 104 20 122 1 5.768,89 IV 

FUENTES HERRERA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 18114000M 111,08 4 104 20 687 4 111,08 IV 

FUENTES HERRERA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 18114000M 7.960,80 4 104 20 687 2 7.960,80 IV 

FUENTES LOPEZ, FEDERICO M 27222050D 0,00 4 105 4 156 3 594,27 FY 

FUENTES LOPEZ, FEDERICO M 27222050D 0,00 4 105 4 156 1 1.500,43 IM 

FUENTES LOPEZ, FEDERICO M 27222050D 12.895,16 4 105 4 156 2 12.895,16 IV 

FUENTES LOPEZ, MANUEL M 27067568H 0,00 4 105 13 821 1 710,65 FY 

FUENTES LOPEZ, MANUEL M 27067568H 2.163,18 4 105 15 33 3 2.163,18 FY 

FUENTES LOPEZ, MANUEL M 27067568H 0,00 4 105 13 821 7 1.554,83 IM 

FUENTES LOPEZ, MANUEL M 27067568H 0,00 4 105 15 33 4 177,21 IM 

FUENTES LOPEZ, MANUEL M 27067568H 6.943,16 4 105 13 821 6 6.943,16 IV 

FUENTES LOPEZ, MANUEL M 27067568H 8.488,78 4 105 13 821 5 8.488,78 IV 

FUENTES LOPEZ, MANUEL M 27067568H 2.668,95 4 105 15 33 1 2.668,95 IV 
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FUENTES LOPEZ, MANUEL M 27067568H 615,70 4 105 15 34 1 615,70 TH 

FUENTES MARTIN, MARIA JESUS F 75242426L 0,00 4 104 29 188 1 777,05 IM 

FUENTES MARTIN, MARIA JESUS F 75242426L 13.046,94 4 104 29 188 2 13.046,94 IV 

FUENTES MARTINEZ, DOLORES F 34843603Y 0,00 4 79 23 38 1 392,19 IM 

FUENTES MARTINEZ, DOLORES F 34843603Y 6.698,59 4 79 23 38 2 6.698,59 TH 

FUENTES MARTINEZ, LUIS MIGUEL M 27253503K 11.054,03 4 79 19 33 1 11.054,03 IV 

FUENTES MUYOR, CARMEN MARIA F 27494923X 0,00 4 79 13 52 1 680,82 IM 

FUENTES MUYOR, CARMEN MARIA F 27494923X 8.133,83 4 79 13 52 2 8.133,83 IV 

FUENTES NAVARRO, ANDRES 
MANUEL 

M 27519140P 0,00 4 104 21 188 1 1.704,49 IM 

FUENTES NAVARRO, ANDRES 
MANUEL 

M 27519140P 13.388,50 4 104 21 188 2 13.388,50 IV 

FUENTES NAVARRO, ANDRES 
MANUEL 

M 27519140P 0,00 4 105 12 21 1 352,98 AG 

FUENTES NAVARRO, ANDRES 
MANUEL 

M 27519140P 0,00 4 105 11 61 1 103,33 IM 

FUENTES NAVARRO, ANDRES 
MANUEL 

M 27519140P 0,00 4 105 12 21 3 245,78 IM 

FUENTES NAVARRO, ANDRES 
MANUEL 

M 27519140P 0,00 4 105 12 21 4 201,89 IM 

FUENTES NAVARRO, ANDRES 
MANUEL 

M 27519140P 0,00 4 105 12 26 1 696,96 IM 

FUENTES NAVARRO, ANDRES 
MANUEL 

M 27519140P 0,00 4 105 12 81 2 300,49 IM 

FUENTES NAVARRO, ANDRES 
MANUEL 

M 27519140P 7.530,67 4 105 11 61 2 7.530,67 IV 

FUENTES NAVARRO, ANDRES 
MANUEL 

M 27519140P 12.957,03 4 105 12 21 2 12.957,03 IV 

FUENTES NAVARRO, ANDRES 
MANUEL 

M 27519140P 6.329,59 4 105 12 26 2 6.329,59 IV 

FUENTES NAVARRO, ANDRES 
MANUEL 

M 27519140P 4.112,89 4 105 12 81 1 4.112,89 IV 

FUENTES NAVARRO, MANUEL M 08912972N 0,00 4 105 14 5 1 2.130,96 IM 

FUENTES NAVARRO, MANUEL M 08912972N 18.752,66 4 105 14 5 2 18.752,66 IV 

FUENTES PAYAN, JUAN MIGUEL M 34854266C 0,00 4 102 18 42 4 123,73 IM 

FUENTES PAYAN, JUAN MIGUEL M 34854266C 0,00 4 102 18 42 5 3.467,31 IM 

FUENTES PAYAN, JUAN MIGUEL M 34854266C 1.568,13 4 102 18 42 6 1.568,13 IV 

FUENTES PEREZ, ANTONIO M 27529736R 0,00 4 105 10 8 1 146,87 IM 

FUENTES PEREZ, ANTONIO M 27529736R 7.820,19 4 105 10 8 2 7.820,19 IV 

FUENTES PEREZ, ANTONIO M 27529736R 0,00 4 79 7 8 1 535,56 IM 

FUENTES PEREZ, ANTONIO M 27529736R 2.746,34 4 79 7 8 3 2.746,34 IV 

FUENTES PEREZ, ANTONIO M 27529736R 4.511,18 4 79 7 8 2 4.511,18 IV 

FUENTES PEREZ, MANUEL M 27488866W 0,00 4 105 3 66 1 917,14 IM 

FUENTES PEREZ, MANUEL M 27488866W 11.228,70 4 105 3 66 2 11.228,70 IV 

FUENTES ROMERO, ANTONIO JESUS M 15428086P 0,00 4 102 21 17 1 466,63 IM 

FUENTES ROMERO, ANTONIO JESUS M 15428086P 0,00 4 102 21 17 3 120,53 IV 

FUENTES ROMERO, ANTONIO JESUS M 15428086P 8.368,85 4 102 21 17 2 8.368,85 IV 

FUENTES ROMERO, JOSE MANUEL M 53710157M 0,00 4 102 21 17 1 466,63 IM 
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FUENTES ROMERO, JOSE MANUEL M 53710157M 0,00 4 102 21 17 3 120,53 IV 

FUENTES ROMERO, JOSE MANUEL M 53710157M 8.368,85 4 102 21 17 2 8.368,85 IV 

FUENTES VALVERDE, MANUEL M 27080789Z 0,00 4 104 21 52 1 953,69 IM 

FUENTES VALVERDE, MANUEL M 27080789Z 0,00 4 104 21 53 1 687,40 IM 

FUENTES VALVERDE, MANUEL M 27080789Z 12.337,32 4 104 21 52 2 12.337,32 IV 

FUENTES VALVERDE, MANUEL M 27080789Z 10.676,78 4 104 21 53 2 10.676,78 IV 

FUENTES VILLANUEVA, TRINIDAD F 27101319M 0,00 4 105 2 7 1 1.138,09 IM 

FUENTES VILLANUEVA, TRINIDAD F 27101319M 0,00 4 105 2 7 3 461,13 IM 

FUENTES VILLANUEVA, TRINIDAD F 27101319M 2.584,11 4 105 2 7 2 2.584,11 TH 

FUNES ROBLES, ROSARIO F 27245519H 0,00 4 104 30 240 2 2.896,98 IM 

FUNES ROBLES, ROSARIO F 27245519H 15.995,08 4 104 30 240 3 15.995,08 IV 

FUNES ROBLES, ROSARIO F 27245519H 9.620,84 4 104 30 240 4 9.620,84 IV 

FUNES ROBLES, ROSARIO F 27245519H 214,38 4 104 30 83 1 214,38 PS 

GAHIMAR AGRICOLA, S.L X B04756847 0,00 4 102 20 29 3 99,68 IM 

GAHIMAR AGRICOLA, S.L X B04756847 0,00 4 102 20 29 2 756,16 IM 

GAHIMAR AGRICOLA, S.L X B04756847 0,00 4 102 20 70 1 2.760,82 IM 

GAHIMAR AGRICOLA, S.L X B04756847 15.980,82 4 102 20 28 1 15.980,82 IV 

GAHIMAR AGRICOLA, S.L X B04756847 3.620,08 4 102 20 29 1 3.620,08 IV 

GAHIMAR AGRICOLA, S.L X B04756847 5.484,23 4 102 20 70 2 5.484,23 IV 

GALDEANO ANTEQUERA, JOSE 
MIGUEL 

M 78033156K 0,00 4 102 20 52 1 416,75 IM 

GALDEANO ANTEQUERA, JOSE 
MIGUEL 

M 78033156K 7.206,05 4 102 20 52 2 7.206,05 IV 

GALDEANO BENAVIDES, FRANCISCO M 23722143N 0,00 4 79 27 17 1 62,37 CA 

GALDEANO BENAVIDES, FRANCISCO M 23722143N 0,00 4 79 27 18 1 59,76 CA 

GALDEANO BENAVIDES, FRANCISCO M 23722143N 0,00 4 79 27 17 2 191,52 IM 

GALDEANO BENAVIDES, FRANCISCO M 23722143N 0,00 4 79 27 18 2 70,00 IM 

GALDEANO BENAVIDES, FRANCISCO M 23722143N 902,72 4 79 27 16 1 902,72 IV 

GALDEANO BENAVIDES, FRANCISCO M 23722143N 3.645,57 4 79 27 17 3 3.645,57 IV 

GALDEANO BENAVIDES, FRANCISCO M 23722143N 2.940,15 4 79 27 18 3 2.940,15 IV 

GALDEANO CORTES, MIGUEL M 27128497C 0,00 4 79 27 12 3 219,31 IM 

GALDEANO CORTES, MIGUEL M 27128497C 0,00 4 79 6 7 2 1.771,45 IM 

GALDEANO CORTES, MIGUEL M 27128497C 0,00 4 79 6 7 1 774,62 IM 

GALDEANO CORTES, MIGUEL M 27128497C 0,00 4 79 6 8 3 1.316,00 IM 

GALDEANO CORTES, MIGUEL M 27128497C 0,00 4 79 6 8 2 634,73 IM 

GALDEANO CORTES, MIGUEL M 27128497C 6.249,15 4 79 27 12 1 6.249,15 IV 

GALDEANO CORTES, MIGUEL M 27128497C 9.541,16 4 79 6 7 5 9.541,16 IV 

GALDEANO CORTES, MIGUEL M 27128497C 13.577,66 4 79 6 7 4 13.577,66 IV 
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GALDEANO CORTES, MIGUEL M 27128497C 7.831,27 4 79 6 7 3 7.831,27 IV 

GALDEANO CORTES, MIGUEL M 27128497C 16.102,79 4 79 6 8 1 16.102,79 IV 

GALDEANO ENRIQUE, GONZALO M 45586920T 0,00 4 79 23 119 1 205,88 IM 

GALDEANO ENRIQUE, GONZALO M 45586920T 0,00 4 79 23 57 3 1.300,46 IM 

GALDEANO ENRIQUE, GONZALO M 45586920T 0,00 4 79 26 1 1 2.201,75 IM 

GALDEANO ENRIQUE, GONZALO M 45586920T 1.010,43 4 79 23 118 1 1.010,43 IV 

GALDEANO ENRIQUE, GONZALO M 45586920T 4.086,70 4 79 23 56 1 4.086,70 IV 

GALDEANO ENRIQUE, GONZALO M 45586920T 5.102,05 4 79 23 57 1 5.102,05 IV 

GALDEANO ENRIQUE, GONZALO M 45586920T 2.460,03 4 79 26 1 2 2.460,03 IV 

GALDEANO ENRIQUE, GONZALO M 45586920T 8.812,10 4 79 26 1 3 8.812,10 IV 

GALDEANO ENRIQUE, GONZALO M 45586920T 366,80 4 79 23 57 2 366,80 TH 

GALDEANO ESCUDERO, JUAN 
FRANCISCO 

M 27265177B 0,00 4 102 18 125 4 269,10 FY 

GALDEANO ESCUDERO, JUAN 
FRANCISCO 

M 27265177B 0,00 4 102 18 125 7 1.667,56 IM 

GALDEANO ESCUDERO, JUAN 
FRANCISCO 

M 27265177B 0,00 4 102 18 125 2 237,72 IM 

GALDEANO ESCUDERO, JUAN 
FRANCISCO 

M 27265177B 0,00 4 102 18 125 3 401,55 IM 

GALDEANO ESCUDERO, JUAN 
FRANCISCO 

M 27265177B 16.480,91 4 102 18 125 6 16.480,91 IV 

GALDEANO ESCUDERO, JUAN 
FRANCISCO 

M 27265177B 16.766,89 4 102 18 125 1 16.766,89 IV 

GALDEANO ESCUDERO, JUAN 
FRANCISCO 

M 27265177B 17.627,91 4 102 18 125 5 17.627,91 IV 

GALDEANO FERNANDEZ, ANTONIO M 23722954H 0,00 4 105 4 43 1 267,99 IM 

GALDEANO FERNANDEZ, ANTONIO M 23722954H 2.805,20 4 105 4 43 2 2.805,20 IV 

GALDEANO FERNANDEZ, JUAN 
ANTONIO 

M 27494218H 0,00 4 104 30 20 9 2.035,07 IM 

GALDEANO FERNANDEZ, JUAN 
ANTONIO 

M 27494218H 11.518,37 4 104 30 20 6 11.518,37 IV 

GALDEANO FERNANDEZ, JUAN 
ANTONIO 

M 27494218H 0,00 4 104 30 20 1 2.179,04 IV 

GALDEANO FERNANDEZ, JUAN 
ANTONIO 

M 27494218H 0,00 4 104 30 20 8 1.306,42 IV 

GALDEANO FERNANDEZ, JUAN 
ANTONIO 

M 27494218H 8.778,69 4 104 30 20 7 8.778,69 IV 

GALDEANO FERNANDEZ, JUAN 
ANTONIO 

M 27494218H 0,00 4 79 16 26 1 413,88 IM 

GALDEANO FERNANDEZ, JUAN 
ANTONIO 

M 27494218H 6.958,51 4 79 16 26 2 6.958,51 IV 

GALDEANO GALDEANO, DOLORES F 74569672S 0,00 4 102 11 147 1 246,43 AG 

GALDEANO GALDEANO, DOLORES F 74569672S 0,00 4 102 11 147 2 225,07 FY 

GALDEANO GALDEANO, DOLORES F 74569672S 0,00 4 102 11 147 4 448,22 IM 

GALDEANO GALDEANO, DOLORES F 74569672S 7.221,27 4 102 11 147 3 7.221,27 IV 

GALDEANO GALDEANO, JOSE LUIS M 27249507G 0,00 4 79 22 10 2 175,70 IM 

GALDEANO GALDEANO, JOSE LUIS M 27249507G 0,00 4 79 22 10 1 141,32 IM 

GALDEANO GALDEANO, JOSE LUIS M 27249507G 0,00 4 79 22 11 2 125,56 IM 

GALDEANO GALDEANO, JOSE LUIS M 27249507G 0,00 4 79 22 11 1 503,98 IM 

GALDEANO GALDEANO, JOSE LUIS M 27249507G 0,00 4 79 22 35 2 188,51 IM 
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GALDEANO GALDEANO, JOSE LUIS M 27249507G 0,00 4 79 22 35 3 629,28 IM 

GALDEANO GALDEANO, JOSE LUIS M 27249507G 0,00 4 79 22 51 1 99,75 IM 

GALDEANO GALDEANO, JOSE LUIS M 27249507G 0,00 4 79 22 52 1 357,49 IM 

GALDEANO GALDEANO, JOSE LUIS M 27249507G 2.282,08 4 79 22 10 4 2.282,08 IV 

GALDEANO GALDEANO, JOSE LUIS M 27249507G 3.167,72 4 79 22 10 3 3.167,72 IV 

GALDEANO GALDEANO, JOSE LUIS M 27249507G 3.425,37 4 79 22 11 3 3.425,37 IV 

GALDEANO GALDEANO, JOSE LUIS M 27249507G 2.334,32 4 79 22 11 4 2.334,32 IV 

GALDEANO GALDEANO, JOSE LUIS M 27249507G 7.390,18 4 79 22 35 1 7.390,18 IV 

GALDEANO GALDEANO, JOSE LUIS M 27249507G 7.065,07 4 79 22 51 2 7.065,07 IV 

GALDEANO GALDEANO, JOSE LUIS M 27249507G 4.909,50 4 79 22 52 2 4.909,50 IV 

GALDEANO GALDEANO, JOSE LUIS M 27249507G 3.077,21 4 79 22 53 2 3.077,21 IV 

GALDEANO GALDEANO, JUAN LUIS M 45599307J 0,00 4 104 22 149 3 74,96 IM 

GALDEANO GALDEANO, JUAN LUIS M 45599307J 0,00 4 104 22 149 1 2.389,44 IM 

GALDEANO GALDEANO, JUAN LUIS M 45599307J 0,00 4 104 22 305 1 1.898,65 IM 

GALDEANO GALDEANO, JUAN LUIS M 45599307J 12.529,98 4 104 22 149 2 12.529,98 IV 

GALDEANO GALDEANO, JUAN LUIS M 45599307J 8.164,30 4 104 22 305 5 8.164,30 IV 

GALDEANO GALDEANO, JUAN LUIS M 45599307J 7.547,88 4 104 22 305 4 7.547,88 IV 

GALDEANO GALDEANO, JUAN LUIS M 45599307J 110,04 4 104 22 305 3 110,04 IV 

GALDEANO GALDEANO, JUAN LUIS M 45599307J 116,66 4 104 22 305 2 116,66 IV 

GALDEANO GALDEANO, JUAN MIGUEL M 27259601R 0,00 4 102 21 28 2 322,74 IM 

GALDEANO GALDEANO, JUAN MIGUEL M 27259601R 0,00 4 102 21 28 3 471,72 IM 

GALDEANO GALDEANO, JUAN MIGUEL M 27259601R 13.175,45 4 102 21 28 1 13.175,45 IV 

GALDEANO GARCIA, ADELA MARIA F 27506747N 0,00 4 102 21 28 2 322,74 IM 

GALDEANO GARCIA, ADELA MARIA F 27506747N 0,00 4 102 21 28 3 471,72 IM 

GALDEANO GARCIA, ADELA MARIA F 27506747N 13.175,45 4 102 21 28 1 13.175,45 IV 

GALDEANO GARCIA, AMPARO F 27262802M 0,00 4 79 32 70 1 274,05 AG 

GALDEANO GARCIA, AMPARO F 27262802M 0,00 4 79 32 70 2 195,72 IM 

GALDEANO GARCIA, AMPARO F 27262802M 8.628,49 4 79 32 70 3 8.628,49 IV 

GALDEANO GARCIA, AMPARO F 27262802M 0,00 4 102 20 66 1 855,87 IM 

GALDEANO GARCIA, AMPARO F 27262802M 0,00 4 102 22 26 1 383,67 IM 

GALDEANO GARCIA, AMPARO F 27262802M 11.811,89 4 102 20 66 2 11.811,89 IV 

GALDEANO GARCIA, AMPARO F 27262802M 12.948,16 4 102 22 26 3 12.948,16 IV 

GALDEANO GARCIA, AMPARO F 27262802M 1.835,05 4 102 22 26 4 1.835,05 TH 

GALDEANO GARCIA, JOSE MIGUEL M 27199323Y 0,00 4 105 4 104 1 248,39 AG 

GALDEANO GARCIA, JOSE MIGUEL M 27199323Y 0,00 4 105 4 104 2 105,64 IM 

GALDEANO GARCIA, JOSE MIGUEL M 27199323Y 8.174,74 4 105 4 104 3 8.174,74 IV 
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GALDEANO LOPEZ, JUAN M 23746719R 0,00 4 79 22 13 1 120,66 IM 

GALDEANO LOPEZ, JUAN M 23746719R 0,00 4 79 22 7 3 1.016,71 IM 

GALDEANO LOPEZ, JUAN M 23746719R 0,00 4 79 22 7 2 65,46 IM 

GALDEANO LOPEZ, JUAN M 23746719R 0,00 4 79 22 8 2 198,77 IM 

GALDEANO LOPEZ, JUAN M 23746719R 0,00 4 79 22 8 1 492,13 IM 

GALDEANO LOPEZ, JUAN M 23746719R 3.208,71 4 79 22 13 2 3.208,71 IV 

GALDEANO LOPEZ, JUAN M 23746719R 7.690,53 4 79 22 7 1 7.690,53 IV 

GALDEANO LOPEZ, JUAN M 23746719R 2.486,97 4 79 22 8 5 2.486,97 IV 

GALDEANO LOPEZ, JUAN M 23746719R 3.550,74 4 79 22 8 4 3.550,74 IV 

GALDEANO LOPEZ, JUAN M 23746719R 376,11 4 79 36 18 2 376,11 IV 

GALDEANO LOPEZ, SOLEDAD F 23746738C 0,00 4 79 22 6 1 114,90 IM 

GALDEANO LOPEZ, SOLEDAD F 23746738C 9.245,97 4 79 22 6 2 9.245,97 IV 

GALDEANO MALDONADO, CLARA F 74708451N 4.222,33 4 102 26 91 1 4.222,33 IV 

GALDEANO MALDONADO, CLARA F 74708451N 0,00 4 102 26 91 2 149,12 ZU 

GALDEANO MARTIN, CARMEN F 74708443G 0,00 4 102 24 206 1 220,88 CA 

GALDEANO MARTIN, CARMEN F 74708443G 6.288,39 4 102 24 206 2 6.288,39 IV 

GALDEANO MARTIN, DOLORES F 08913140L 0,00 4 79 26 49 1 1.406,81 IM 

GALDEANO MARTIN, DOLORES F 08913140L 0,00 4 79 26 51 4 204,20 IM 

GALDEANO MARTIN, DOLORES F 08913140L 0,00 4 79 26 51 3 472,35 IM 

GALDEANO MARTIN, DOLORES F 08913140L 8.500,22 4 79 26 49 2 8.500,22 IV 

GALDEANO MARTIN, DOLORES F 08913140L 6.974,89 4 79 26 51 1 6.974,89 IV 

GALDEANO MARTIN, DOLORES F 08913140L 1.336,13 4 79 26 51 2 1.336,13 TH 

GALDEANO MARTIN, GABRIEL M 23721666H 0,00 4 79 29 69 1 2.263,94 IM 

GALDEANO MARTIN, GABRIEL M 23721666H 629,04 4 79 29 69 2 629,04 TH 

GALDEANO MONTOYA, GRACIA F 27249425Z 0,00 4 79 23 17 2 583,70 IM 

GALDEANO MONTOYA, GRACIA F 27249425Z 6.476,41 4 79 23 17 3 6.476,41 IV 

GALDEANO MONTOYA, GRACIA F 27249425Z 8.004,71 4 79 23 18 2 8.004,71 IV 

GALDEANO RIVAS, JUAN MIGUEL M 27493676M 0,00 4 79 27 25 1 289,35 IM 

GALDEANO RIVAS, JUAN MIGUEL M 27493676M 3.590,84 4 79 27 25 2 3.590,84 IV 

GALDEANO RIVAS, JUAN MIGUEL M 27493676M 7.639,55 4 79 27 26 1 7.639,55 IV 

GALDEANO RIVAS, JUAN MIGUEL M 27493676M 0,00 4 102 17 46 1 408,84 IM 

GALDEANO RIVAS, JUAN MIGUEL M 27493676M 5.137,57 4 102 17 46 2 5.137,57 IV 

GALDEANO RIVAS, RAMON ANTONIO M 27521829Y 0,00 4 102 17 46 1 408,84 IM 

GALDEANO RIVAS, RAMON ANTONIO M 27521829Y 5.137,57 4 102 17 46 2 5.137,57 IV 

GALDEANO RODRIGUEZ, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 27189491H 0,00 4 79 24 132 1 316,28 IM 

GALDEANO RODRIGUEZ, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 27189491H 0,00 4 79 24 28 1 917,81 IM 

GALDEANO RODRIGUEZ, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 27189491H 2.262,76 4 79 24 132 2 2.262,76 IV 

GALDEANO RODRIGUEZ, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 27189491H 2.351,69 4 79 24 28 2 2.351,69 IV 

GALDEANO RODRIGUEZ, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 27189491H 4.862,41 4 79 24 31 1 4.862,41 IV 
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GALDEANO ROMERO, ANA F 27501748G 0,00 4 79 24 96 1 353,62 AG 

GALDEANO ROMERO, ANA F 27501748G 0,00 4 79 24 96 2 299,05 IM 

GALDEANO ROMERO, ANA F 27501748G 6.687,46 4 79 24 96 3 6.687,46 IV 

GALDEANO ROMERO, ENCARNACION F 75216598C 0,00 4 79 23 20 1 35,05 IM 

GALDEANO ROMERO, ENCARNACION F 75216598C 4.132,18 4 79 23 20 2 4.132,18 IV 

GALDEANO ROMERO, JUAN MARIA F 27503126W 0,00 4 102 28 36 1 782,58 IM 

GALDEANO ROMERO, JUAN MARIA F 27503126W 0,00 4 102 28 86 1 723,74 IM 

GALDEANO ROMERO, JUAN MARIA F 27503126W 10.406,87 4 102 28 36 2 10.406,87 IV 

GALDEANO ROMERO, JUAN MARIA F 27503126W 8.691,96 4 102 28 86 2 8.691,96 IV 

GALDEANO SALMERON, JUAN PEDRO M 27199332S 0,00 4 79 17 18 1 239,12 AG 

GALDEANO SALMERON, JUAN PEDRO M 27199332S 0,00 4 79 17 18 2 250,67 IM 

GALDEANO SALMERON, JUAN PEDRO M 27199332S 0,00 4 79 17 18 3 186,22 IM 

GALDEANO SALMERON, JUAN PEDRO M 27199332S 12.206,43 4 79 17 18 4 12.206,43 IV 

GALDEANO SALMERON, ROSARIO F 27182941T 0,00 4 102 18 72 1 260,79 IM 

GALDEANO SALMERON, ROSARIO F 27182941T 0,00 4 102 18 80 2 372,04 IM 

GALDEANO SALMERON, ROSARIO F 27182941T 2.308,77 4 102 18 72 2 2.308,77 IV 

GALDEANO SALMERON, ROSARIO F 27182941T 881,63 4 102 18 80 3 881,63 IV 

GALINDO FLORES, MARIA JOSE F 27528110P 0,00 4 102 18 24 1 2.248,94 IM 

GALLARDO GONZALEZ, JOSE MIGUEL M 27174203W 0,00 4 79 32 45 1 2.022,60 IM 

GALLARDO GONZALEZ, JOSE MIGUEL M 27174203W 10.514,51 4 79 32 45 2 10.514,51 IV 

GALLARDO HERNANDEZ, ANGEL M 34860295T 0,00 4 79 18 31 1 242,35 AG 

GALLARDO HERNANDEZ, ANGEL M 34860295T 0,00 4 79 18 30 3 70,53 CA 

GALLARDO HERNANDEZ, ANGEL M 34860295T 0,00 4 79 18 30 1 620,86 IM 

GALLARDO HERNANDEZ, ANGEL M 34860295T 0,00 4 79 18 31 2 65,84 IM 

GALLARDO HERNANDEZ, ANGEL M 34860295T 4.295,33 4 79 18 30 2 4.295,33 IV 

GALLARDO HERNANDEZ, ANGEL M 34860295T 4.377,47 4 79 18 31 3 4.377,47 IV 

GALLARDO HERNANDEZ, ANGEL M 34860295T 2.615,10 4 79 18 30 4 2.615,10 TA 

GALLARDO LOPEZ, FRANCISCO M 27199296W 0,00 4 104 30 195 1 1.752,84 IM 

GALLARDO LOPEZ, FRANCISCO M 27199296W 13.798,98 4 104 30 195 2 13.798,98 IV 

GALLARDO LOPEZ, FRANCISCO M 27199296W 0,00 4 79 12 11 1 611,02 IM 

GALLARDO LOPEZ, FRANCISCO M 27199296W 0,00 4 79 32 62 2 335,11 IM 

GALLARDO LOPEZ, FRANCISCO M 27199296W 0,00 4 79 32 62 3 343,44 IM 

GALLARDO LOPEZ, FRANCISCO M 27199296W 8.562,29 4 79 12 11 2 8.562,29 IV 

GALLARDO LOPEZ, FRANCISCO M 27199296W 10.085,58 4 79 32 62 1 10.085,58 IV 

GALLARDO LOPEZ, MIGUEL M 27101009V 0,00 4 104 30 196 1 1.483,42 IM 

GALLARDO LOPEZ, MIGUEL M 27101009V 14.172,13 4 104 30 196 2 14.172,13 IV 

GALLARDO LOPEZ, MIGUEL M 27101009V 408,03 4 104 30 196 3 408,03 TH 

GALLARDO PADILLA, CARMEN F 34854559Z 0,00 4 79 33 24 1 1.378,30 IM 

GALLARDO PADILLA, CARMEN F 34854559Z 515,34 4 79 33 24 3 515,34 IV 
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GALLARDO PADILLA, CARMEN F 34854559Z 7.851,62 4 79 33 24 2 7.851,62 IV 

GALLARDO RODRIGUEZ, MANUEL M 34857734S 0,00 4 79 32 41 3 793,25 IM 

GALLARDO RODRIGUEZ, MANUEL M 34857734S 0,00 4 79 32 41 2 812,67 IM 

GALLARDO RODRIGUEZ, MANUEL M 34857734S 18.327,98 4 79 32 41 1 18.327,98 IV 

GALLARDO RUIZ, ISABEL MARIA F 53705260F 0,00 4 104 14 265 6 219,93 CA 

GALLARDO RUIZ, ISABEL MARIA F 53705260F 0,00 4 104 14 265 5 823,66 IM 

GALLARDO RUIZ, ISABEL MARIA F 53705260F 3.957,70 4 104 14 265 3 3.957,70 IV 

GALLARDO RUIZ, ISABEL MARIA F 53705260F 3.960,72 4 104 14 265 4 3.960,72 IV 

GALVEZ GOMEZ, RAQUEL F 53708765Q 7.993,45 4 105 1 2 1 7.993,45 IV 

GALVEZ GOMEZ, RAQUEL F 53708765Q 0,00 4 105 1 2 2 2.429,63 PR 

GALVEZ GOMEZ, VICENTE M 18112261Z 0,00 4 105 1 1 5 439,90 AG 

GALVEZ GOMEZ, VICENTE M 18112261Z 17.243,06 4 105 1 1 1 17.243,06 IV 

GALVEZ GOMEZ, VICENTE M 18112261Z 0,00 4 105 1 1 4 3.099,46 PS 

GALVEZ GOMEZ, VICENTE M 18112261Z 3.200,35 4 105 1 1 2 3.200,35 TH 

GAMEZ PARRA, MANUEL M 27215659N 8.580,89 4 102 16 173 1 8.580,89 IV 

GAMEZ PARRA, MANUEL M 27215659N 0,00 4 102 16 173 2 168,21 ZU 

GANADERIA HERMANOS GARCIA 
CERVILLA, S.L 

X B04801874 8.280,90 4 105 4 52 1 8.280,90 TH 

GARCIA ANDUJAR, ANGEL M 27260708G 0,00 4 79 3 31 1 432,46 AG 

GARCIA ANDUJAR, ANGEL M 27260708G 0,00 4 79 3 31 2 569,24 IM 

GARCIA ANDUJAR, ANGEL M 27260708G 29.695,65 4 79 3 31 3 29.695,65 IV 

GARCIA ANDUJAR, ANTONIO M 27230567Q 0,00 4 79 27 56 1 6.362,90 IM 

GARCIA ANDUJAR, ANTONIO M 27230567Q 0,00 4 79 27 69 3 7.779,57 IM 

GARCIA ANDUJAR, ANTONIO M 27230567Q 0,00 4 79 27 71 3 333,11 IM 

GARCIA ANDUJAR, ANTONIO M 27230567Q 0,00 4 79 27 71 4 115,65 IM 

GARCIA ANDUJAR, ANTONIO M 27230567Q 10.281,25 4 79 27 56 2 10.281,25 IV 

GARCIA ANDUJAR, ANTONIO M 27230567Q 18.482,75 4 79 27 69 2 18.482,75 IV 

GARCIA ANDUJAR, ANTONIO M 27230567Q 9.638,10 4 79 27 71 1 9.638,10 IV 

GARCIA ANDUJAR, ANTONIO M 27230567Q 1.090,16 4 79 27 71 2 1.090,16 TH 

GARCIA ARTACHO, MARIA LUISA F 75269040E 0,00 4 79 24 122 2 268,95 IM 

GARCIA ARTACHO, MARIA LUISA F 75269040E 0,00 4 79 24 122 3 516,09 IM 

GARCIA ARTACHO, MARIA LUISA F 75269040E 9.286,81 4 79 24 122 1 9.286,81 IV 

GARCIA BAEZA, JUAN MIGUEL M 27172681K 0,00 4 79 28 33 3 2.074,78 IM 

GARCIA BAEZA, JUAN MIGUEL M 27172681K 30.308,52 4 79 28 33 1 30.308,52 IV 

GARCIA BAEZA, JUAN MIGUEL M 27172681K 18.289,06 4 79 28 46 1 18.289,06 IV 

GARCIA BRAO, ANTONIA F 27517909L 0,00 4 79 25 1 3 79,22 CA 

GARCIA BRAO, ANTONIA F 27517909L 0,00 4 79 25 1 1 124,93 IM 

GARCIA BRAO, ANTONIA F 27517909L 4.708,31 4 79 25 1 2 4.708,31 IV 

GARCIA BUENO, ISACIO M 75192335E 0,00 4 104 22 69 4 781,58 IM 

GARCIA BUENO, ISACIO M 75192335E 0,00 4 104 22 69 3 2.373,26 IM 
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GARCIA BUENO, ISACIO M 75192335E 19.182,78 4 104 22 69 5 19.182,78 IV 

GARCIA BUENO, ISACIO M 75192335E 2.627,00 4 104 22 69 6 2.627,00 IV 

GARCIA BUENO, ISACIO M 75192335E 0,00 4 104 22 69 2 677,89 PR 

GARCIA CATENA, DOLORES F 27266164D 0,00 4 104 29 79 1 1.744,41 IM 

GARCIA CATENA, DOLORES F 27266164D 26.701,03 4 104 29 79 5 26.701,03 IV 

GARCIA DIAZ, ANDRES DOMINGO M 75236019Y 0,00 4 79 27 21 3 923,84 IM 

GARCIA DIAZ, ANDRES DOMINGO M 75236019Y 7.970,59 4 79 27 21 1 7.970,59 IV 

GARCIA FERNANDEZ, ANTONIO 
JAVIER 

M 75263791V 0,00 4 79 7 10 1 1.101,13 IM 

GARCIA FERNANDEZ, ANTONIO 
JAVIER 

M 75263791V 17.175,55 4 79 7 10 2 17.175,55 IV 

GARCIA FERNANDEZ, DANIEL JESUS M 75231803E 0,00 4 79 7 10 1 1.101,13 IM 

GARCIA FERNANDEZ, DANIEL JESUS M 75231803E 17.175,55 4 79 7 10 2 17.175,55 IV 

GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL M 75231806W 0,00 4 79 7 10 1 1.101,13 IM 

GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL M 75231806W 17.175,55 4 79 7 10 2 17.175,55 IV 

GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL M 75231806W 0,00 4 102 28 48 1 887,34 CA 

GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL M 75231806W 0,00 4 102 28 48 2 277,76 IM 

GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL M 75231806W 0,00 4 102 28 49 1 142,65 IM 

GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL M 75231806W 17.923,83 4 102 28 48 5 17.923,83 IV 

GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL M 75231806W 10.577,58 4 102 28 48 4 10.577,58 IV 

GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL M 75231806W 4.187,01 4 102 28 49 2 4.187,01 IV 

GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL M 75231806W 4.469,70 4 102 28 49 3 4.469,70 IV 

GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL M 75231806W 3.568,70 4 102 28 48 3 3.568,70 TH 

GARCIA FERNANDEZ, JUAN JOSE M 27494878B 0,00 4 79 22 89 2 343,59 IM 

GARCIA FERNANDEZ, JUAN JOSE M 27494878B 3.706,35 4 79 22 88 1 3.706,35 IV 

GARCIA FERNANDEZ, JUAN JOSE M 27494878B 3.255,69 4 79 22 89 1 3.255,69 IV 

GARCIA FIGUEREDO, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 08913006T 0,00 4 102 11 99 1 857,57 IM 

GARCIA FIGUEREDO, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 08913006T 18.479,92 4 102 11 99 2 18.479,92 IV 

GARCIA GALDEANO, ANDRES M 27240095E 0,00 4 79 12 50 1 218,69 IM 

GARCIA GALDEANO, ANDRES M 27240095E 5.196,56 4 79 12 50 2 5.196,56 IV 

GARCIA GALDEANO, BERNARDO M 27257807R 0,00 4 79 14 31 1 843,33 IM 

GARCIA GALDEANO, BERNARDO M 27257807R 0,00 4 79 15 66 1 93,19 IM 

GARCIA GALDEANO, BERNARDO M 27257807R 3.310,73 4 79 14 31 2 3.310,73 IV 

GARCIA GALDEANO, BERNARDO M 27257807R 2.951,11 4 79 15 65 1 2.951,11 IV 

GARCIA GALDEANO, BERNARDO M 27257807R 3.002,75 4 79 15 66 2 3.002,75 IV 

GARCIA GALDEANO, RAMON M 23746481Q 2.565,57 4 79 14 32 1 2.565,57 IV 

GARCIA GARCIA, JOSE M 75220203Z 0,00 4 79 46 6 1 213,22 AG 

GARCIA GARCIA, JOSE M 75220203Z 0,00 4 79 46 6 6 320,57 ED 
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GARCIA GARCIA, JOSE M 75220203Z 0,00 4 79 46 6 2 358,12 FO 

GARCIA GARCIA, JOSE M 75220203Z 0,00 4 79 46 6 11 81,30 FY 

GARCIA GARCIA, JOSE M 75220203Z 0,00 4 79 46 6 9 93,50 IM 

GARCIA GARCIA, JOSE M 75220203Z 0,00 4 79 46 6 12 512,20 IM 

GARCIA GARCIA, JOSE M 75220203Z 0,00 4 79 46 6 8 206,96 IM 

GARCIA GARCIA, JOSE M 75220203Z 0,00 4 79 46 6 10 32,64 IV 

GARCIA GARCIA, JOSE M 75220203Z 4.598,07 4 79 46 6 3 4.598,07 IV 

GARCIA GARCIA, JOSE M 75220203Z 0,00 4 79 46 6 4 2.197,50 PS 

GARCIA GARCIA, JOSE M 75220203Z 2.268,17 4 79 46 6 5 2.268,17 TH 

GARCIA GARCIA, JUAN M 18111640Z 0,00 4 102 20 31 1 245,63 IM 

GARCIA GARCIA, JUAN M 18111640Z 2.108,45 4 102 20 31 2 2.108,45 IV 

GARCIA GARCIA, JUAN M 18111640Z 5.120,75 4 102 20 32 1 5.120,75 IV 

GARCIA GARCIA, MARIA F 48428473H 0,00 4 104 15 273 1 1.730,69 IM 

GARCIA GARCIA, MARIA F 48428473H 7.501,16 4 104 15 273 4 7.501,16 IV 

GARCIA GARCIA, MARIA F 48428473H 4.462,70 4 104 15 273 2 4.462,70 TH 

GARCIA GARCIA, MARIA F 48428473H 184,55 4 104 15 273 6 184,55 TH 

GARCIA GARRIDO, JUAN M 27158280H 0,00 4 79 34 8 4 227,28 IM 

GARCIA GARRIDO, JUAN M 27158280H 0,00 4 79 34 8 1 602,95 IM 

GARCIA GARRIDO, JUAN M 27158280H 5.793,83 4 79 34 8 2 5.793,83 IV 

GARCIA GOMEZ, SANTIAGO M 54099191V 0,00 4 102 24 31 1 411,25 IM 

GARCIA GOMEZ, SANTIAGO M 54099191V 3.981,26 4 102 24 31 2 3.981,26 IV 

GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO M 27001265R 0,00 4 79 14 41 2 110,26 IM 

GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO M 27001265R 0,00 4 79 14 50 2 481,27 IM 

GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO M 27001265R 0,00 4 79 14 50 3 190,71 IM 

GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO M 27001265R 8.175,65 4 79 14 41 1 8.175,65 IV 

GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO M 27001265R 12.876,57 4 79 14 44 1 12.876,57 IV 

GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO M 27001265R 15.501,36 4 79 14 50 1 15.501,36 IV 

GARCIA GONZALEZ, ISABEL F 27172765J 0,00 4 79 14 43 1 844,54 IM 

GARCIA GONZALEZ, ISABEL F 27172765J 0,00 4 79 14 46 1 673,81 IM 

GARCIA GONZALEZ, ISABEL F 27172765J 3.222,63 4 79 14 43 2 3.222,63 IV 

GARCIA GONZALEZ, ISABEL F 27172765J 13.461,61 4 79 14 45 1 13.461,61 IV 

GARCIA GONZALEZ, ISABEL F 27172765J 0,00 4 79 14 46 2 1.231,24 IV 

GARCIA GONZALEZ, JOSE M 27172066G 0,00 4 102 26 59 2 2.501,32 IM 

GARCIA GONZALEZ, JOSE M 27172066G 10.625,69 4 102 26 59 3 10.625,69 IV 

GARCIA GONZALEZ, JOSE MIGUEL M 27172685W 0,00 4 79 14 48 2 55,25 IM 

GARCIA GONZALEZ, JOSE MIGUEL M 27172685W 16.700,89 4 79 14 48 1 16.700,89 IV 

GARCIA GUIRADO, JOSE ANTONIO M 27501971C 0,00 4 105 10 79 1 109,57 AG 

GARCIA GUIRADO, JOSE ANTONIO M 27501971C 0,00 4 105 10 78 3 575,53 IM 
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GARCIA GUIRADO, JOSE ANTONIO M 27501971C 0,00 4 105 10 78 2 140,69 IM 

GARCIA GUIRADO, JOSE ANTONIO M 27501971C 9.440,25 4 105 10 78 1 9.440,25 IV 

GARCIA GUIRADO, JOSE ANTONIO M 27501971C 0,00 4 105 10 78 4 391,65 IV 

GARCIA HERNANDEZ, ANA F 27137475M 0,00 4 102 18 131 1 976,12 IM 

GARCIA HERNANDEZ, ANA F 27137475M 0,00 4 102 18 132 1 551,08 IM 

GARCIA HERNANDEZ, ANA F 27137475M 3.721,72 4 102 18 131 3 3.721,72 IV 

GARCIA HERNANDEZ, ANA F 27137475M 3.898,37 4 102 18 131 2 3.898,37 IV 

GARCIA HERNANDEZ, ANA F 27137475M 7.753,41 4 102 18 132 2 7.753,41 IV 

GARCIA HERNANDEZ, JUAN 
FRANCISCO 

M 75220345H 0,00 4 79 35 8 3 1.379,12 IM 

GARCIA HERNANDEZ, JUAN 
FRANCISCO 

M 75220345H 0,00 4 79 35 8 1 215,28 IM 

GARCIA HERNANDEZ, JUAN 
FRANCISCO 

M 75220345H 3.938,48 4 79 35 8 2 3.938,48 IV 

GARCIA HIDALGO, BERNARDO M 34839592C 0,00 4 102 17 119 1 181,22 AG 

GARCIA HIDALGO, BERNARDO M 34839592C 0,00 4 102 17 119 2 341,46 IM 

GARCIA HIDALGO, BERNARDO M 34839592C 5.776,51 4 102 17 119 3 5.776,51 IV 

GARCIA JIMENEZ, EDUARDO M 23521746Z 0,00 4 102 16 126 2 178,12 CA 

GARCIA JIMENEZ, EDUARDO M 23521746Z 0,00 4 102 16 125 1 1.013,89 IM 

GARCIA JIMENEZ, EDUARDO M 23521746Z 6.195,87 4 102 16 125 2 6.195,87 IV 

GARCIA JIMENEZ, EDUARDO M 23521746Z 798,88 4 102 16 126 1 798,88 IV 

GARCIA JUAREZ, MARIA ELENA F 75262193Y 0,00 4 102 19 37 1 226,02 IM 

GARCIA JUAREZ, MARIA ELENA F 75262193Y 0,00 4 102 19 38 1 185,77 IM 

GARCIA JUAREZ, MARIA ELENA F 75262193Y 2.886,36 4 102 19 37 2 2.886,36 IV 

GARCIA JUAREZ, MARIA ELENA F 75262193Y 5.721,42 4 102 19 38 2 5.721,42 IV 

GARCIA JUAREZ, MARIA ELENA F 75262193Y 0,00 4 102 19 38 3 289,51 IV 

GARCIA LIDUEÑA, ANTONIO M 27238395R 0,00 4 102 17 41 1 388,56 IM 

GARCIA LIDUEÑA, ANTONIO M 27238395R 5.956,85 4 102 17 41 2 5.956,85 IV 

GARCIA LOPEZ, ALEJANDRO M 23605045F 0,00 4 102 11 215 1 311,82 IM 

GARCIA LOPEZ, ALEJANDRO M 23605045F 9.950,13 4 102 11 215 2 9.950,13 IV 

GARCIA LOPEZ, AMELIA ISABEL F 34857763K 0,00 4 102 26 115 2 2.704,18 IM 

GARCIA LOPEZ, AMELIA ISABEL F 34857763K 24.741,78 4 102 26 115 3 24.741,78 IV 

GARCIA LOPEZ, ANTONIO M 27242272Z 0,00 4 104 14 279 1 608,02 IM 

GARCIA LOPEZ, ANTONIO M 27242272Z 14.525,83 4 104 14 279 2 14.525,83 IV 

GARCIA LOPEZ, ANTONIO M 27242272Z 689,55 4 104 14 279 4 689,55 TH 

GARCIA LOPEZ, FRANCISCO M 27102051R 0,00 4 79 33 42 3 867,50 FY 

GARCIA LOPEZ, FRANCISCO M 27102051R 0,00 4 79 33 42 1 912,97 IM 

GARCIA LOPEZ, FRANCISCO M 27102051R 0,00 4 79 33 42 2 4.474,20 PR 

GARCIA LOPEZ, INMACULADA F 78032219G 0,00 4 104 14 515 2 447,27 IM 
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GARCIA LOPEZ, INMACULADA F 78032219G 0,00 4 104 14 931 3 2.269,90 IM 

GARCIA LOPEZ, INMACULADA F 78032219G 8.602,99 4 104 14 515 1 8.602,99 IV 

GARCIA LOPEZ, INMACULADA F 78032219G 3.896,58 4 104 14 931 1 3.896,58 IV 

GARCIA LOPEZ, ISABEL F 27102067V 0,00 4 79 33 47 1 1.686,07 IM 

GARCIA LOPEZ, ISABEL F 27102067V 3.076,20 4 79 33 47 4 3.076,20 IV 

GARCIA LOPEZ, ISABEL F 27102067V 5.011,66 4 79 33 47 3 5.011,66 IV 

GARCIA LOPEZ, JOSE ANTONIO M 27503397C 0,00 4 79 31 57 3 903,09 IM 

GARCIA LOPEZ, JOSE ANTONIO M 27503397C 15.427,02 4 79 31 57 2 15.427,02 IV 

GARCIA LOPEZ, JOSEFA F 75216637J 0,00 4 79 33 48 2 162,59 ED 

GARCIA LOPEZ, JOSEFA F 75216637J 0,00 4 79 33 44 1 31,28 IM 

GARCIA LOPEZ, JOSEFA F 75216637J 1.848,47 4 79 33 43 1 1.848,47 IV 

GARCIA LOPEZ, JOSEFA F 75216637J 1.819,59 4 79 33 44 2 1.819,59 IV 

GARCIA LOPEZ, JOSEFA F 75216637J 0,00 4 79 33 44 3 6.601,87 PR 

GARCIA LOPEZ, JOSEFA F 75216637J 0,00 4 79 33 48 1 320,95 PS 

GARCIA LOPEZ, JUAN M 74706269S 0,00 4 102 23 23 3 167,06 IM 

GARCIA LOPEZ, JUAN M 74706269S 0,00 4 102 23 23 1 320,40 IM 

GARCIA LOPEZ, JUAN M 74706269S 6.362,60 4 102 23 23 2 6.362,60 IV 

GARCIA LOPEZ, MIGUEL ANGEL M 27531367E 0,00 4 102 26 115 2 2.704,18 IM 

GARCIA LOPEZ, MIGUEL ANGEL M 27531367E 24.741,78 4 102 26 115 3 24.741,78 IV 

GARCIA LOPEZ, MODERMIN M 08911897H 0,00 4 104 15 273 1 1.730,69 IM 

GARCIA LOPEZ, MODERMIN M 08911897H 7.501,16 4 104 15 273 4 7.501,16 IV 

GARCIA LOPEZ, MODERMIN M 08911897H 4.462,70 4 104 15 273 2 4.462,70 TH 

GARCIA LOPEZ, MODERMIN M 08911897H 184,55 4 104 15 273 6 184,55 TH 

GARCIA LOPEZ, RAUL M 18107545J 7.854,01 4 104 15 278 2 7.854,01 IV 

GARCIA LOPEZ, RAUL M 18107545J 4.509,49 4 104 15 708 3 4.509,49 IV 

GARCIA LOPEZ, RAUL M 18107545J 131,81 4 104 15 278 1 131,81 TH 

GARCIA LOPEZ, RAUL M 18107545J 3.222,15 4 104 15 708 2 3.222,15 TH 

GARCIA MAGAN, ANTONIO M 27202245F 0,00 4 79 46 3 1 72,94 AG 

GARCIA MAGAN, ANTONIO M 27202245F 0,00 4 79 46 3 4 133,18 ED 

GARCIA MAGAN, ANTONIO M 27202245F 0,00 4 79 46 3 3 137,78 IM 

GARCIA MAGAN, ANTONIO M 27202245F 9.537,21 4 79 46 3 2 9.537,21 IV 

GARCIA MAÑAS, FRANCISCO M 27213469F 0,00 4 104 14 176 2 1.004,28 IM 

GARCIA MAÑAS, FRANCISCO M 27213469F 5.075,58 4 104 14 176 1 5.075,58 IV 

GARCIA MARIN, CRISTOBAL M 27269089J 0,00 4 102 28 30 3 1.375,81 IM 

GARCIA MARIN, CRISTOBAL M 27269089J 0,00 4 102 28 31 1 479,68 IM 

GARCIA MARIN, CRISTOBAL M 27269089J 5.165,86 4 102 28 30 2 5.165,86 IV 

GARCIA MARIN, CRISTOBAL M 27269089J 4.712,00 4 102 28 31 2 4.712,00 IV 

GARCIA MARIN, FRANCISCO JAVIER M 27490284V 0,00 4 104 22 164 3 89,73 IM 
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GARCIA MARIN, FRANCISCO JAVIER M 27490284V 0,00 4 104 22 164 2 1.340,31 IM 

GARCIA MARIN, FRANCISCO JAVIER M 27490284V 0,00 4 104 22 168 1 1.700,51 IM 

GARCIA MARIN, FRANCISCO JAVIER M 27490284V 10.694,87 4 104 22 164 1 10.694,87 IV 

GARCIA MARIN, FRANCISCO JAVIER M 27490284V 8.108,68 4 104 22 168 2 8.108,68 IV 

GARCIA MARIN, FRANCISCO JAVIER M 27490284V 0,00 4 105 4 179 1 983,35 AG 

GARCIA MARIN, FRANCISCO JAVIER M 27490284V 0,00 4 105 4 181 1 311,83 IM 

GARCIA MARIN, FRANCISCO JAVIER M 27490284V 6.550,50 4 105 4 179 2 6.550,50 IV 

GARCIA MARIN, FRANCISCO JAVIER M 27490284V 7.327,71 4 105 4 181 2 7.327,71 IV 

GARCIA MARIN, RAMON JESUS M 27508653D 0,00 4 102 22 36 1 901,36 IM 

GARCIA MARIN, RAMON JESUS M 27508653D 10.385,55 4 102 22 36 2 10.385,55 IV 

GARCIA MARTIN, ANTONIO M 74569859M 318,99 4 102 16 88 4 318,99 FY 

GARCIA MARTIN, ANTONIO M 74569859M 0,00 4 102 16 88 2 1.049,22 IM 

GARCIA MARTIN, ANTONIO M 74569859M 9.789,52 4 102 16 88 3 9.789,52 IV 

GARCIA MARTIN, FRANCISCO M 23750516A 0,00 4 79 27 15 1 368,94 IM 

GARCIA MARTIN, FRANCISCO M 23750516A 6.763,03 4 79 27 15 2 6.763,03 IV 

GARCIA MARTINEZ, ANTONIO M 27172686A 0,00 4 79 33 51 1 681,67 IM 

GARCIA MARTINEZ, ANTONIO M 27172686A 0,00 4 79 33 79 3 9.016,16 IM 

GARCIA MARTINEZ, ANTONIO M 27172686A 0,00 4 79 33 79 1 412,30 IM 

GARCIA MARTINEZ, ANTONIO M 27172686A 6.012,86 4 79 33 51 2 6.012,86 IV 

GARCIA MARTINEZ, ANTONIO M 27172686A 3.519,28 4 79 33 79 2 3.519,28 IV 

GARCIA MARTINEZ, DOLORES F 24158003E 0,00 4 102 27 69 3 1.318,61 IM 

GARCIA MARTINEZ, DOLORES F 24158003E 0,00 4 102 27 89 4 129,69 IM 

GARCIA MARTINEZ, DOLORES F 24158003E 7.327,49 4 102 27 69 4 7.327,49 IV 

GARCIA MARTINEZ, DOLORES F 24158003E 0,00 4 102 27 89 3 316,78 IV 

GARCIA MARTINEZ, DOLORES F 24158003E 7.735,65 4 102 27 89 1 7.735,65 IV 

GARCIA MARTINEZ, DOLORES F 24158003E 0,00 4 102 27 89 2 339,47 PS 

GARCIA MARTINEZ, LUIS M 27204430F 0,00 4 79 33 65 2 2.376,17 IM 

GARCIA MARTINEZ, LUIS M 27204430F 0,00 4 79 33 65 3 1.681,18 IM 

GARCIA MARTINEZ, LUIS M 27204430F 0,00 4 79 33 65 4 231,12 IM 

GARCIA MARTINEZ, LUIS M 27204430F 0,00 4 79 33 65 5 502,72 IM 

GARCIA MARTINEZ, LUIS M 27204430F 8.364,53 4 79 33 65 6 8.364,53 IV 

GARCIA MARTINEZ, LUIS M 27204430F 29.286,34 4 79 33 65 7 29.286,34 IV 

GARCIA MARTINEZ, LUIS M 27204430F 1.696,76 4 79 33 52 1 1.696,76 TH 

GARCIA MARTINEZ, LUIS M 27204430F 743,23 4 79 33 65 1 743,23 TH 

GARCIA MARTINEZ, MANUEL M 38337367R 0,00 4 104 30 109 3 418,07 IM 

GARCIA MARTINEZ, MANUEL M 38337367R 0,00 4 104 30 109 2 371,15 IM 
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GARCIA MARTINEZ, MANUEL M 38337367R 0,00 4 104 30 111 1 1.157,98 IM 

GARCIA MARTINEZ, MANUEL M 38337367R 0,00 4 104 30 112 1 238,55 IM 

GARCIA MARTINEZ, MANUEL M 38337367R 5.795,33 4 104 30 109 1 5.795,33 IV 

GARCIA MARTINEZ, MANUEL M 38337367R 7.766,60 4 104 30 111 2 7.766,60 IV 

GARCIA MARTINEZ, MANUEL M 38337367R 6.062,21 4 104 30 112 2 6.062,21 IV 

GARCIA MERCADER, RAUL M 75247167E 0,00 4 79 31 49 2 130,61 IM 

GARCIA MERCADER, RAUL M 75247167E 0,00 4 79 31 49 3 488,35 IM 

GARCIA MERCADER, RAUL M 75247167E 5.651,20 4 79 31 49 1 5.651,20 IV 

GARCIA MOLINA, ANDRES 
FRANCISCO 

M 27494660T 0,00 4 102 20 62 1 1.853,11 IM 

GARCIA MOLINA, ANDRES 
FRANCISCO 

M 27494660T 0,00 4 102 20 62 2 2.615,10 IV 

GARCIA MOLINA, ANDRES 
FRANCISCO 

M 27494660T 0,00 4 102 20 62 3 95,17 IV 

GARCIA MOLINA, MARIA DOLORES F 27250775F 10.061,22 4 102 20 165 2 10.061,22 IV 

GARCIA MORENO, MANUEL M 27202755B 0,00 4 79 24 58 1 1.965,57 IM 

GARCIA MORENO, MANUEL M 27202755B 14.907,40 4 79 24 37 1 14.907,40 IV 

GARCIA MORENO, MANUEL M 27202755B 7.008,96 4 79 24 58 2 7.008,96 IV 

GARCIA MORENO, MANUEL M 27202755B 787,12 4 79 24 58 3 787,12 TH 

GARCIA MUNUERA, FRANCISCO M 75189653P 0,00 4 102 17 93 1 748,00 CA 

GARCIA MUNUERA, FRANCISCO M 75189653P 0,00 4 102 17 94 3 695,69 IM 

GARCIA MUNUERA, FRANCISCO M 75189653P 0,00 4 102 17 94 2 169,50 IM 

GARCIA MUNUERA, FRANCISCO M 75189653P 3.466,88 4 102 17 93 2 3.466,88 IV 

GARCIA MUNUERA, FRANCISCO M 75189653P 4.561,91 4 102 17 94 1 4.561,91 IV 

GARCIA MUNUERA, JUAN M 27227687B 0,00 4 102 11 153 1 228,73 AG 

GARCIA MUNUERA, JUAN M 27227687B 0,00 4 102 11 153 3 224,27 IM 

GARCIA MUNUERA, JUAN M 27227687B 6.259,49 4 102 11 153 2 6.259,49 IV 

GARCIA MUNUERA, JUAN M 27227687B 7.625,88 4 102 11 270 1 7.625,88 IV 

GARCIA NAVARRO, CRISTOBAL M 78033165F 0,00 4 104 21 180 1 1.110,64 IM 

GARCIA NAVARRO, CRISTOBAL M 78033165F   4 104 21 180 2 9.612,03 IV 

GARCIA ORLAND, ALBERTO M 27148932P 16.808,44 4 79 31 85 1 16.808,44 IV 

GARCIA ORLAND, ALBERTO M 27148932P 0,00 4 79 31 85 2 312,63 PS 

GARCIA ORLAND, MARIA DOLORES F 27236196X 0,00 4 79 31 10 3 65,22 CA 

GARCIA ORLAND, MARIA DOLORES F 27236196X 0,00 4 79 31 10 4 303,88 IM 

GARCIA ORLAND, MARIA DOLORES F 27236196X 0,00 4 79 31 10 2 438,50 IM 

GARCIA ORLAND, MARIA DOLORES F 27236196X 16.128,95 4 79 31 10 1 16.128,95 IV 

GARCIA PEREZ, JOSE MANUEL M 34858487D 0,00 4 104 14 260 6 83,10 IM 

GARCIA PEREZ, JOSE MANUEL M 34858487D 0,00 4 104 14 260 8 400,53 IM 

GARCIA PEREZ, JOSE MANUEL M 34858487D 0,00 4 104 14 294 2 503,40 IM 
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GARCIA PEREZ, JOSE MANUEL M 34858487D 0,00 4 104 14 294 3 575,56 IM 

GARCIA PEREZ, JOSE MANUEL M 34858487D 0,00 4 104 14 296 1 189,55 IM 

GARCIA PEREZ, JOSE MANUEL M 34858487D 4.660,97 4 104 14 260 7 4.660,97 IV 

GARCIA PEREZ, JOSE MANUEL M 34858487D 16.858,47 4 104 14 260 2 16.858,47 IV 

GARCIA PEREZ, JOSE MANUEL M 34858487D 6.126,43 4 104 14 294 1 6.126,43 IV 

GARCIA PEREZ, JOSE MANUEL M 34858487D 6.948,39 4 104 14 296 2 6.948,39 IV 

GARCIA PEREZ, JOSE MANUEL M 34858487D 0,00 4 105 4 190 1 547,44 IM 

GARCIA PEREZ, JOSE MANUEL M 34858487D 4.632,16 4 105 4 190 2 4.632,16 IV 

GARCIA PEREZ, JUAN ANTONIO M 34843280M 0,00 4 104 14 260 6 83,10 IM 

GARCIA PEREZ, JUAN ANTONIO M 34843280M 0,00 4 104 14 260 8 400,53 IM 

GARCIA PEREZ, JUAN ANTONIO M 34843280M 0,00 4 104 14 294 2 503,40 IM 

GARCIA PEREZ, JUAN ANTONIO M 34843280M 0,00 4 104 14 294 3 575,56 IM 

GARCIA PEREZ, JUAN ANTONIO M 34843280M 0,00 4 104 14 296 1 189,55 IM 

GARCIA PEREZ, JUAN ANTONIO M 34843280M 4.660,97 4 104 14 260 7 4.660,97 IV 

GARCIA PEREZ, JUAN ANTONIO M 34843280M 16.858,47 4 104 14 260 2 16.858,47 IV 

GARCIA PEREZ, JUAN ANTONIO M 34843280M 6.126,43 4 104 14 294 1 6.126,43 IV 

GARCIA PEREZ, JUAN ANTONIO M 34843280M 6.948,39 4 104 14 296 2 6.948,39 IV 

GARCIA PEREZ, JUAN ANTONIO M 34843280M 0,00 4 105 4 190 1 547,44 IM 

GARCIA PEREZ, JUAN ANTONIO M 34843280M 4.632,16 4 105 4 190 2 4.632,16 IV 

GARCIA PEREZ, MARIA F 27241747H 0,00 4 102 24 27 1 463,53 IM 

GARCIA PEREZ, MARIA F 27241747H 0,00 4 102 24 30 1 623,36 IM 

GARCIA PEREZ, MARIA F 27241747H 898,62 4 102 24 27 2 898,62 IV 

GARCIA PEREZ, MARIA F 27241747H 5.252,21 4 102 24 30 2 5.252,21 IV 

GARCIA PEREZ, MARIA TERESA F 45588615Q 0,00 4 104 14 260 6 83,10 IM 

GARCIA PEREZ, MARIA TERESA F 45588615Q 0,00 4 104 14 260 8 400,53 IM 

GARCIA PEREZ, MARIA TERESA F 45588615Q 0,00 4 104 14 294 2 503,40 IM 

GARCIA PEREZ, MARIA TERESA F 45588615Q 0,00 4 104 14 294 3 575,56 IM 

GARCIA PEREZ, MARIA TERESA F 45588615Q 0,00 4 104 14 296 1 189,55 IM 

GARCIA PEREZ, MARIA TERESA F 45588615Q 4.660,97 4 104 14 260 7 4.660,97 IV 

GARCIA PEREZ, MARIA TERESA F 45588615Q 16.858,47 4 104 14 260 2 16.858,47 IV 

GARCIA PEREZ, MARIA TERESA F 45588615Q 6.126,43 4 104 14 294 1 6.126,43 IV 

GARCIA PEREZ, MARIA TERESA F 45588615Q 6.948,39 4 104 14 296 2 6.948,39 IV 

GARCIA PEREZ, MARIA TERESA F 45588615Q 0,00 4 105 4 190 1 547,44 IM 

GARCIA PEREZ, MARIA TERESA F 45588615Q 4.632,16 4 105 4 190 2 4.632,16 IV 

GARCIA POZO, ANGEL JOSE M 45599332S 0,00 4 79 27 60 3 175,23 CA 

GARCIA POZO, ANGEL JOSE M 45599332S 0,00 4 79 27 60 2 239,84 IM 
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GARCIA POZO, ANGEL JOSE M 45599332S 0,00 4 79 27 60 4 130,64 IM 

GARCIA POZO, ANGEL JOSE M 45599332S 11.884,50 4 79 27 60 1 11.884,50 IV 

GARCIA POZO, ANTONIO M 75260788G 0,00 4 79 27 69 3 7.779,57 IM 

GARCIA POZO, ANTONIO M 75260788G 18.482,75 4 79 27 69 2 18.482,75 IV 

GARCIA POZO, FRANCISCO M 15428352K 0,00 4 79 27 59 3 1.095,70 IM 

GARCIA POZO, FRANCISCO M 15428352K 0,00 4 79 27 59 2 395,92 IM 

GARCIA POZO, FRANCISCO M 15428352K 10.209,62 4 79 27 59 1 10.209,62 IV 

GARCIA REYES, FRANCISCO M 23692165A 0,00 4 79 12 51 1 219,43 AG 

GARCIA REYES, FRANCISCO M 23692165A 0,00 4 79 18 40 4 23,23 ED 

GARCIA REYES, FRANCISCO M 23692165A 0,00 4 79 18 40 3 54,25 ED 

GARCIA REYES, FRANCISCO M 23692165A 0,00 4 79 12 51 2 185,88 IM 

GARCIA REYES, FRANCISCO M 23692165A 0,00 4 79 18 40 1 144,21 IM 

GARCIA REYES, FRANCISCO M 23692165A 5.453,89 4 79 12 51 3 5.453,89 IV 

GARCIA REYES, FRANCISCO M 23692165A 4.024,71 4 79 19 41 1 4.024,71 IV 

GARCIA REYES, FRANCISCO M 23692165A 0,00 4 79 19 41 2 122,50 PS 

GARCIA REYES, FRANCISCO M 23692165A 1.617,08 4 79 18 40 2 1.617,08 TH 

GARCIA RIVAS, FRANCISCO M 27503222Y 0,00 4 104 21 210 1 1.738,38 IM 

GARCIA RIVAS, FRANCISCO M 27503222Y 7.756,25 4 104 21 210 3 7.756,25 IV 

GARCIA RIVAS, FRANCISCO M 27503222Y 4.017,46 4 104 21 210 4 4.017,46 IV 

GARCIA RIVAS, FRANCISCO M 27503222Y 10.735,26 4 104 21 210 2 10.735,26 IV 

GARCIA RIVAS, FRANCISCO M 27503222Y 0,00 4 79 15 70 1 200,38 AG 

GARCIA RIVAS, FRANCISCO M 27503222Y 0,00 4 79 15 70 2 261,65 IM 

GARCIA RIVAS, FRANCISCO M 27503222Y 7.587,51 4 79 15 70 3 7.587,51 IV 

GARCIA RIVAS, LUIS M 27517090M 0,00 4 79 5 71 3 894,36 IM 

GARCIA RIVAS, LUIS M 27517090M 15.852,28 4 79 5 71 2 15.852,28 IV 

GARCIA RIVAS, LUIS M 27517090M 0,00 4 79 5 71 4 793,64 PR 

GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27218638R 0,00 4 105 14 61 2 276,91 AG 

GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27218638R 0,00 4 105 11 44 1 1.930,51 IM 

GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27218638R 0,00 4 105 14 31 1 299,83 IM 

GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27218638R 0,00 4 105 14 32 2 366,02 IM 

GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27218638R 0,00 4 105 14 32 3 321,57 IM 

GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27218638R 0,00 4 105 14 57 1 771,41 IM 

GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27218638R 8.645,52 4 105 14 31 2 8.645,52 IV 

GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27218638R 18.646,56 4 105 14 32 1 18.646,56 IV 

GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27218638R 15.836,78 4 105 14 57 2 15.836,78 IV 

GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27218638R 5.571,38 4 105 14 61 1 5.571,38 IV 
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GARCIA RODRIGUEZ, FLORENCIO M 27523170J 0,00 4 105 5 38 1 1.011,52 IM 

GARCIA RODRIGUEZ, FLORENCIO M 27523170J 5.656,21 4 105 5 37 1 5.656,21 IV 

GARCIA RODRIGUEZ, FLORENCIO M 27523170J 0,00 4 105 5 38 2 7.710,66 IV 

GARCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO M 23722922D 0,00 4 104 30 118 1 1.708,06 IM 

GARCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO M 23722922D 0,00 4 104 30 118 3 151,70 IM 

GARCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO M 23722922D 8.463,85 4 104 30 118 2 8.463,85 IV 

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL M 27202938X 0,00 4 104 21 267 1 1.320,70 IM 

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL M 27202938X 12.791,62 4 104 21 267 2 12.791,62 IV 

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL M 27202938X 1.354,39 4 79 7 35 1 1.354,39 FY 

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL M 27202938X 0,00 4 79 7 35 2 3.226,16 IM 

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL M 27202938X 20.709,70 4 79 7 35 4 20.709,70 IV 

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL M 27202938X 12.169,10 4 79 7 35 3 12.169,10 IV 

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL M 27202938X 0,00 4 102 28 48 1 887,34 CA 

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL M 27202938X 0,00 4 102 28 48 2 277,76 IM 

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL M 27202938X 0,00 4 102 28 49 1 142,65 IM 

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL M 27202938X 17.923,83 4 102 28 48 5 17.923,83 IV 

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL M 27202938X 10.577,58 4 102 28 48 4 10.577,58 IV 

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL M 27202938X 4.187,01 4 102 28 49 2 4.187,01 IV 

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL M 27202938X 4.469,70 4 102 28 49 3 4.469,70 IV 

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL M 27202938X 3.568,70 4 102 28 48 3 3.568,70 TH 

GARCIA SANCHEZ, JOSE M 08907420A 0,00 4 104 29 182 2 185,90 IM 

GARCIA SANCHEZ, JOSE M 08907420A 0,00 4 104 29 182 1 610,51 IM 

GARCIA SANCHEZ, JOSE M 08907420A 21.806,00 4 104 29 182 5 21.806,00 IV 

GARCIA SANCHEZ, JULIO M 27491303R 0,00 4 104 30 119 1 3.447,95 IM 

GARCIA SANCHEZ, JULIO M 27491303R 24.556,80 4 104 30 119 2 24.556,80 IV 

GARCIA SANCHEZ, MANUEL M 77109943M 0,00 4 104 30 110 3 302,47 IM 

GARCIA SANCHEZ, MANUEL M 77109943M 0,00 4 104 30 110 2 297,79 IM 

GARCIA SANCHEZ, MANUEL M 77109943M 6.469,69 4 104 30 110 1 6.469,69 IV 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 0,00 4 104 22 247 1 57,07 IM 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 0,00 4 104 22 96 2 1.905,61 IM 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 0,00 4 104 22 96 1 556,08 IM 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 0,00 4 104 22 99 1 6.499,76 IM 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 0,00 4 104 29 67 4 21,33 IM 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 0,00 4 104 29 67 3 1.372,79 IM 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 11.381,78 4 104 22 100 1 11.381,78 IV 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 5.003,31 4 104 22 96 5 5.003,31 IV 
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GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 12.255,46 4 104 22 96 4 12.255,46 IV 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 4.156,48 4 104 22 96 3 4.156,48 IV 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 9.848,56 4 104 22 99 3 9.848,56 IV 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 10.154,05 4 104 22 99 4 10.154,05 IV 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 6.487,85 4 104 22 99 6 6.487,85 IV 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 5.850,58 4 104 22 99 5 5.850,58 IV 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 7.604,11 4 104 22 99 2 7.604,11 IV 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 4.100,97 4 104 29 67 6 4.100,97 IV 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 20.478,70 4 104 29 67 5 20.478,70 IV 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 0,00 4 104 22 247 2 1.602,87 PS 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 1.630,88 4 104 29 67 2 1.630,88 PS 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 0,00 4 79 32 82 3 1.135,55 IM 

GARCIA SORIANO, MIGUEL M 27494853D 13.073,13 4 79 32 82 2 13.073,13 IV 

GARCIA TRABALON, ANTONIO M 27517955L 0,00 4 105 5 36 1 323,05 IM 

GARCIA TRABALON, ANTONIO M 27517955L 3.514,96 4 105 5 114 1 3.514,96 IV 

GARCIA TRABALON, ANTONIO M 27517955L 4.383,89 4 105 5 36 2 4.383,89 IV 

GARCIA VALERO, JOSE GABRIEL M 78033017C 0,00 4 104 15 286 2 989,16 IM 

GARCIA VALERO, JOSE GABRIEL M 78033017C 8.133,28 4 104 15 280 1 8.133,28 IV 

GARCIA VALERO, JOSE GABRIEL M 78033017C 2.079,50 4 104 15 286 3 2.079,50 IV 

GARCIA VALERO, JOSE GABRIEL M 78033017C 379,48 4 104 15 286 1 379,48 IV 

GARCIA VALERO, JOSE GABRIEL M 78033017C 3.704,27 4 104 15 281 1 3.704,27 TH 

GARCIA VIDAÑA, ANTONIO MANUEL M 27264942Y 0,00 4 79 17 22 1 346,74 IM 

GARCIA VIDAÑA, ANTONIO MANUEL M 27264942Y 10.682,94 4 79 17 22 2 10.682,94 IV 

GARCIA VIDAÑA, JOSE ANTONIO M 34861477D 0,00 4 104 22 41 4 343,29 FY 

GARCIA VIDAÑA, JOSE ANTONIO M 34861477D 0,00 4 104 22 41 1 1.021,01 IM 

GARCIA VIDAÑA, JOSE ANTONIO M 34861477D 15.318,11 4 104 22 41 2 15.318,11 IV 

GARCIA VIDAÑA, JOSE ANTONIO M 34861477D 0,00 4 104 22 41 3 454,96 PR 

GARCIA Y MADRID, C.B   E04368205 0,00 4 79 3 33 1 554,08 IM 

GARCIA Y MADRID, C.B   E04368205 19.165,83 4 79 3 33 2 19.165,83 IV 

GARCIA Y MADRID, C.B   E04368205 0,00 4 79 3 33 4 646,67 IV 

GARCIA Y MADRID, C.B   E04368205 0,00 4 79 3 33 3 1.196,27 IV 

GARNICA MALDONADO, JOSE 
FAUSTINO 

M 54098809A 0,00 4 104 29 175 1 2.032,02 IM 

GARNICA MALDONADO, JOSE 
FAUSTINO 

M 54098809A 0,00 4 104 29 175 2 7.206,14 PS 

GARNICAL SANCHEZ, ANTONIO M 75185028Y 0,00 4 104 29 70 2 2.776,81 IM 

GARNICAL SANCHEZ, ANTONIO M 75185028Y 6.303,61 4 104 29 70 5 6.303,61 IV 

GARNICAL SANCHEZ, ANTONIO M 75185028Y 12.681,56 4 104 29 70 4 12.681,56 IV 
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GARNICAL SANCHEZ, ANTONIO M 75185028Y 8.368,96 4 104 29 70 3 8.368,96 IV 

GARRIDO CORRAL, REMEDIOS F 75189569Q 0,00 4 102 17 102 1 1.481,76 IM 

GARRIDO CORRAL, REMEDIOS F 75189569Q 9.364,85 4 102 17 102 2 9.364,85 IV 

GARRIDO GARCIA, MARIA F 27248881E 0,00 4 102 19 8 3 189,43 IM 

GARRIDO GARCIA, MARIA F 27248881E 0,00 4 102 19 8 2 151,91 IM 

GARRIDO GARCIA, MARIA F 27248881E 4.535,40 4 102 19 8 1 4.535,40 IV 

GARRIDO MARTIN, ENCARNACION F 27151576F 0,00 4 104 29 114 1 2.498,03 IM 

GARRIDO MARTIN, ENCARNACION F 27151576F 4.630,49 4 104 29 114 3 4.630,49 IV 

GARRIDO MARTIN, ENCARNACION F 27151576F 22.601,86 4 104 29 114 2 22.601,86 IV 

GARZON BAEZA, JOSEFA F 34841875A 0,00 4 102 20 166 2 833,81 IM 

GARZON BAEZA, JOSEFA F 34841875A 7.175,22 4 102 20 166 1 7.175,22 IV 

GARZON GARZON, ANTONIO M 27271339D 0,00 4 104 29 163 1 256,29 IM 

GARZON GARZON, ANTONIO M 27271339D 0,00 4 104 29 73 1 2.244,42 IM 

GARZON GARZON, ANTONIO M 27271339D 16.047,64 4 104 29 163 2 16.047,64 IV 

GARZON GARZON, ANTONIO M 27271339D 15.874,42 4 104 29 73 4 15.874,42 IV 

GARZON GARZON, ANTONIO M 27271339D 4.493,11 4 104 29 73 5 4.493,11 IV 

GARZON GARZON, ANTONIO M 27271339D 0,00 4 104 29 73 2 340,67 PS 

GARZON GARZON, FRANCISCO M 23736068E 0,00 4 102 19 25 1 781,51 IM 

GARZON GARZON, FRANCISCO M 23736068E 4.153,31 4 102 19 25 2 4.153,31 IV 

GARZON GARZON, JUAN JOSE M 18107859M 0,00 4 104 22 195 1 1.994,02 IM 

GARZON GARZON, JUAN JOSE M 18107859M 20.490,39 4 104 22 195 2 20.490,39 IV 

GARZON GARZON, MANUEL JESUS M 27505064P 0,00 4 104 22 225 1 1.048,20 IM 

GARZON GARZON, MANUEL JESUS M 27505064P 23.886,18 4 104 22 225 2 23.886,18 IV 

GARZON GARZON, MANUEL JESUS M 27505064P 0,00 4 79 20 33 3 176,75 IM 

GARZON GARZON, MANUEL JESUS M 27505064P 0,00 4 79 20 44 1 766,15 IM 

GARZON GARZON, MANUEL JESUS M 27505064P 2.686,13 4 79 20 33 1 2.686,13 IV 

GARZON GARZON, MANUEL JESUS M 27505064P 8.567,05 4 79 20 44 2 8.567,05 IV 

GARZON LOPEZ, JOSE LUIS M 27527114R 0,00 4 105 3 24 1 391,49 CA 

GARZON LOPEZ, JOSE LUIS M 27527114R 0,00 4 105 3 24 2 203,58 IM 

GARZON LOPEZ, JOSE LUIS M 27527114R 7.562,13 4 105 3 24 3 7.562,13 IV 

GE Y CLE, S.L   B04458618 0,00 4 102 17 117 3 5.109,88 IM 

GE Y CLE, S.L   B04458618 21.598,27 4 102 17 117 7 21.598,27 IV 

GE Y CLE, S.L   B04458618 8.366,05 4 102 17 117 6 8.366,05 IV 

GERVILLA ARRAEZ, ANTONIO M 34858663R 0,00 4 79 15 119 1 992,08 IM 

GERVILLA ARRAEZ, ANTONIO M 34858663R 0,00 4 79 17 15 1 1.032,12 IM 

GERVILLA ARRAEZ, ANTONIO M 34858663R 6.335,44 4 79 15 119 2 6.335,44 IV 

GERVILLA ARRAEZ, ANTONIO M 34858663R 16.608,55 4 79 17 15 2 16.608,55 IV 
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GERVILLA MALDONADO, FRANCISCO M 74589721P 0,00 4 79 29 10 1 501,54 IM 

GERVILLA MALDONADO, FRANCISCO M 74589721P 5.674,84 4 79 29 10 2 5.674,84 IV 

GERVILLA MALDONADO, FRANCISCO M 74589721P 0,00 4 102 16 71 4 237,53 IM 

GERVILLA MALDONADO, FRANCISCO M 74589721P 0,00 4 102 16 71 1 335,00 IM 

GERVILLA MALDONADO, FRANCISCO M 74589721P 2.303,25 4 102 16 71 2 2.303,25 IV 

GERVILLA MALDONADO, FRANCISCO M 74589721P 219,73 4 102 16 71 3 219,73 TH 

GIL DE HARO, PATRICIO M 74340459C 0,00 4 102 17 115 1 214,59 AG 

GIL DE HARO, PATRICIO M 74340459C 5.648,47 4 102 17 115 3 5.648,47 IV 

GIL DE HARO, PATRICIO M 74340459C 0,00 4 102 17 115 2 632,36 IV 

GIL HERNANDEZ, JUAN M 27223418C 0,00 4 105 5 19 2 593,13 IM 

GIL HERNANDEZ, JUAN M 27223418C 3.171,22 4 105 5 19 1 3.171,22 IV 

GIMENEZ GUILLEN, GABRIEL M 27196423G 0,00 4 102 22 18 6 1.139,32 IM 

GIMENEZ GUILLEN, GABRIEL M 27196423G 0,00 4 102 22 18 4 611,25 IM 

GIMENEZ GUILLEN, GABRIEL M 27196423G 0,00 4 102 22 18 8 975,96 IM 

GIMENEZ GUILLEN, GABRIEL M 27196423G 33.115,88 4 102 22 18 1 33.115,88 IV 

GIMENEZ TORTOSA, ANTONIO M 27270377I 0,00 4 102 22 102 2 390,57 IM 

GIMENEZ TORTOSA, ANTONIO M 27270377I 21.404,80 4 102 22 102 1 21.404,80 IV 

GODOY ALONSO, ANTONIO JOSE M 74699994L 0,00 4 104 13 172 1 275,75 IM 

GODOY ALONSO, ANTONIO JOSE M 74699994L 0,00 4 104 13 408 1 286,29 IM 

GODOY ALONSO, ANTONIO JOSE M 74699994L 5.759,74 4 104 13 172 2 5.759,74 IV 

GODOY ALONSO, ANTONIO JOSE M 74699994L 12.165,72 4 104 13 408 2 12.165,72 IV 

GODOY ALVAREZ, FELIPE M 75191858M 0,00 4 104 21 18 2 374,57 IM 

GODOY ALVAREZ, FELIPE M 75191858M 0,00 4 104 21 18 3 909,37 IM 

GODOY ALVAREZ, FELIPE M 75191858M 0,00 4 104 21 19 1 2.175,51 IM 

GODOY ALVAREZ, FELIPE M 75191858M 14.242,95 4 104 21 18 1 14.242,95 IV 

GODOY ALVAREZ, FELIPE M 75191858M 10.700,73 4 104 21 19 2 10.700,73 IV 

GODOY ALVAREZ, FELIPE M 75191858M 0,00 4 104 21 18 4 352,35 PR 

GODOY ALVAREZ, FELIPE M 75191858M 0,00 4 104 21 19 3 352,13 PS 

GODOY ALVAREZ, FELIPE M 75191858M 0,00 4 79 32 63 4 55,30 CA 

GODOY ALVAREZ, FELIPE M 75191858M 0,00 4 79 32 57 3 355,93 IM 

GODOY ALVAREZ, FELIPE M 75191858M 0,00 4 79 32 57 2 472,20 IM 

GODOY ALVAREZ, FELIPE M 75191858M 0,00 4 79 32 63 3 25,57 IM 

GODOY ALVAREZ, FELIPE M 75191858M 0,00 4 79 32 63 1 480,54 IM 

GODOY ALVAREZ, FELIPE M 75191858M 10.716,45 4 79 32 57 1 10.716,45 IV 

GODOY ALVAREZ, FELIPE M 75191858M 6.776,62 4 79 32 63 2 6.776,62 IV 

GODOY DIAZ, ENRIQUE M 75205935Y 0,00 4 79 26 7 1 241,47 IM 

GODOY DIAZ, ENRIQUE M 75205935Y 3.312,04 4 79 26 7 2 3.312,04 IV 
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GODOY DURAN, FELIPE M 27192016J 0,00 4 104 22 211 1 1.502,77 IM 

GODOY DURAN, FELIPE M 27192016J 14.343,22 4 104 22 211 2 14.343,22 IV 

GODOY GOMEZ, ANTONIA F 34842789C 0,00 4 79 24 117 1 653,31 IM 

GODOY GOMEZ, ANTONIA F 34842789C 12.092,81 4 79 24 117 2 12.092,81 IV 

GODOY MATILLAS, DOLORES F 27231355E 0,00 4 104 22 122 6 1.558,14 IM 

GODOY MATILLAS, DOLORES F 27231355E 8.770,72 4 104 22 122 2 8.770,72 IV 

GODOY RODRIGUEZ, SALVADOR 
VICENTE 

M 34843761A 0,00 4 79 6 32 4 170,96 IM 

GODOY RODRIGUEZ, SALVADOR 
VICENTE 

M 34843761A 0,00 4 79 6 32 2 710,27 IM 

GODOY RODRIGUEZ, SALVADOR 
VICENTE 

M 34843761A 16.474,95 4 79 6 32 1 16.474,95 IV 

GODOY SANCHEZ, LIBRADA F 27525724Z 0,00 4 104 22 61 1 2.489,06 IM 

GODOY SANCHEZ, LIBRADA F 27525724Z 7.397,80 4 104 22 61 3 7.397,80 IV 

GODOY SANCHEZ, LIBRADA F 27525724Z 10.599,57 4 104 22 61 2 10.599,57 IV 

GODOY SANCHEZ, MANUEL M 34850663M 0,00 4 105 1 55 1 1.264,18 IM 

GODOY SANCHEZ, MANUEL M 34850663M 0,00 4 105 1 88 1 869,81 IM 

GODOY SANCHEZ, MANUEL M 34850663M 13.608,69 4 105 1 55 2 13.608,69 IV 

GODOY SANCHEZ, MANUEL M 34850663M 15.516,71 4 105 1 88 4 15.516,71 IV 

GODOY SANCHEZ, MARIA ADELA F 27519171Q 0,00 4 79 15 93 1 896,10 IM 

GODOY SANCHEZ, MARIA ADELA F 27519171Q 0,00 4 79 15 94 1 1.300,48 IM 

GODOY SANCHEZ, MARIA ADELA F 27519171Q 0,00 4 79 15 95 1 276,17 IM 

GODOY SANCHEZ, MARIA ADELA F 27519171Q 3.982,74 4 79 15 161 2 3.982,74 IV 

GODOY SANCHEZ, MARIA ADELA F 27519171Q 10.978,87 4 79 15 93 2 10.978,87 IV 

GODOY SANCHEZ, MARIA ADELA F 27519171Q 6.997,95 4 79 15 94 2 6.997,95 IV 

GODOY SANCHEZ, MARIA ADELA F 27519171Q 6.016,49 4 79 15 95 2 6.016,49 IV 

GODOY SANCHEZ, MARIA ADELA F 27519171Q 0,00 4 79 15 95 3 569,85 PS 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 0,00 4 104 22 155 1 1.500,17 IM 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 0,00 4 104 22 210 2 228,49 IM 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 0,00 4 104 22 210 3 355,82 IM 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 0,00 4 104 22 213 1 3.114,81 IM 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 0,00 4 104 22 268 3 243,42 IM 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 0,00 4 104 22 268 2 427,30 IM 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 0,00 4 104 29 62 3 1.556,91 IM 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 13.307,08 4 104 22 155 2 13.307,08 IV 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 12.021,09 4 104 22 210 1 12.021,09 IV 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 13.530,35 4 104 22 213 2 13.530,35 IV 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 12.981,20 4 104 22 268 1 12.981,20 IV 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 10.832,69 4 104 29 62 1 10.832,69 IV 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 0,00 4 104 29 62 2 1.639,22 IV 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 0,00 4 79 15 93 1 896,10 IM 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 0,00 4 79 15 94 1 1.300,48 IM 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 0,00 4 79 15 95 1 276,17 IM 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 0,00 4 79 16 49 1 2.088,75 IM 
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GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 3.982,74 4 79 15 161 2 3.982,74 IV 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 10.978,87 4 79 15 93 2 10.978,87 IV 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 6.997,95 4 79 15 94 2 6.997,95 IV 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 6.016,49 4 79 15 95 2 6.016,49 IV 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 8.266,51 4 79 16 49 3 8.266,51 IV 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 9.663,97 4 79 16 49 2 9.663,97 IV 

GODOY SANCHEZ, VICENTE TOMAS M 34838295B 0,00 4 79 15 95 3 569,85 PS 

GOLD NATURE, S.L X B04751525 0,00 4 79 3 24 5 266,08 CA 

GOLD NATURE, S.L X B04751525 0,00 4 79 2 11 1 1.558,61 IM 

GOLD NATURE, S.L X B04751525 0,00 4 79 3 15 1 449,67 IM 

GOLD NATURE, S.L X B04751525 0,00 4 79 3 22 1 3.589,80 IM 

GOLD NATURE, S.L X B04751525 0,00 4 79 3 24 3 196,75 IM 

GOLD NATURE, S.L X B04751525 0,00 4 79 3 52 3 349,23 IM 

GOLD NATURE, S.L X B04751525 0,00 4 79 3 53 1 1.480,02 IM 

GOLD NATURE, S.L X B04751525 6.713,67 4 79 2 11 2 6.713,67 IV 

GOLD NATURE, S.L X B04751525 6.696,47 4 79 2 11 3 6.696,47 IV 

GOLD NATURE, S.L X B04751525 0,00 4 79 3 15 2 9.128,88 IV 

GOLD NATURE, S.L X B04751525 11.938,98 4 79 3 18 1 11.938,98 IV 

GOLD NATURE, S.L X B04751525 8.574,19 4 79 3 24 2 8.574,19 IV 

GOLD NATURE, S.L X B04751525 4.136,28 4 79 3 24 4 4.136,28 IV 

GOLD NATURE, S.L X B04751525 12.876,95 4 79 3 52 1 12.876,95 IV 

GOLD NATURE, S.L X B04751525 11.180,91 4 79 3 53 2 11.180,91 IV 

GOLD NATURE, S.L X B04751525 248,36 4 79 3 15 5 248,36 TH 

GOMEZ ALARCON, JOSE M 23650092C 0,00 4 105 10 13 1 727,28 IM 

GOMEZ ALARCON, JOSE M 23650092C 0,00 4 105 10 25 1 735,19 IM 

GOMEZ ALARCON, JOSE M 23650092C 0,00 4 105 10 50 1 184,39 IM 

GOMEZ ALARCON, JOSE M 23650092C 9.359,93 4 105 10 13 2 9.359,93 IV 

GOMEZ ALARCON, JOSE M 23650092C 5.914,78 4 105 10 25 2 5.914,78 IV 

GOMEZ ALARCON, JOSE M 23650092C 5.657,23 4 105 10 50 2 5.657,23 IV 

GOMEZ ALARCON, MANUEL M 78187972R 0,00 4 104 21 111 1 375,08 IM 

GOMEZ ALARCON, MANUEL M 78187972R 9.305,85 4 104 21 111 2 9.305,85 IV 

GOMEZ CANO, ANTONIA F 27236255T 5.620,68 4 79 19 64 1 5.620,68 IV 

GOMEZ CARA, MARIA ANGELES F 08910123S 0,00 4 79 24 76 1 312,08 AG 

GOMEZ CARA, MARIA ANGELES F 08910123S 0,00 4 79 24 76 3 1.704,37 IM 

GOMEZ CARA, MARIA ANGELES F 08910123S 12.148,81 4 79 24 76 2 12.148,81 IV 

GOMEZ CARPINTERO, PABLO M 18108790Q 0,00 4 104 14 194 2 465,79 IM 

GOMEZ CARPINTERO, PABLO M 18108790Q 0,00 4 104 14 194 3 770,46 IM 
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GOMEZ CARPINTERO, PABLO M 18108790Q 16.182,32 4 104 14 194 1 16.182,32 IV 

GOMEZ CORTES, JUAN M 27009821R 0,00 4 102 11 102 7 1.707,05 CA 

GOMEZ CORTES, JUAN M 27009821R 573,18 4 102 11 102 8 573,18 FY 

GOMEZ CORTES, JUAN M 27009821R 0,00 4 102 11 102 1 312,18 IM 

GOMEZ CORTES, JUAN M 27009821R 0,00 4 102 11 102 6 4.247,31 IM 

GOMEZ CORTES, JUAN M 27009821R 7.413,70 4 102 11 102 2 7.413,70 IV 

GOMEZ CORTES, JUAN M 27009821R 10.064,01 4 102 11 102 3 10.064,01 TH 

GOMEZ CORTES, JUAN M 27009821R 2.217,18 4 102 11 102 9 2.217,18 TH 

GOMEZ DOMENE, CARMELO M 27519086T 0,00 4 102 11 94 1 151,15 AG 

GOMEZ DOMENE, CARMELO M 27519086T 0,00 4 102 11 94 3 291,39 IM 

GOMEZ DOMENE, CARMELO M 27519086T 4.159,94 4 102 11 94 2 4.159,94 IV 

GOMEZ DURAN, ANTONIO M 27529358Z 0,00 4 79 24 16 2 525,76 IM 

GOMEZ DURAN, ANTONIO M 27529358Z 0,00 4 79 24 16 3 364,03 IM 

GOMEZ DURAN, ANTONIO M 27529358Z 10.958,14 4 79 24 16 1 10.958,14 IV 

GOMEZ DURAN, ANTONIO M 27529358Z 0,00 4 102 22 85 2 532,15 AG 

GOMEZ DURAN, ANTONIO M 27529358Z 1.534,41 4 102 22 89 2 1.534,41 FY 

GOMEZ DURAN, ANTONIO M 27529358Z 0,00 4 102 22 65 1 199,67 IM 

GOMEZ DURAN, ANTONIO M 27529358Z 0,00 4 102 22 84 2 162,48 IM 

GOMEZ DURAN, ANTONIO M 27529358Z 0,00 4 102 22 85 3 368,64 IM 

GOMEZ DURAN, ANTONIO M 27529358Z 0,00 4 102 22 89 3 257,97 IM 

GOMEZ DURAN, ANTONIO M 27529358Z 0,00 4 102 22 89 1 52,00 IM 

GOMEZ DURAN, ANTONIO M 27529358Z 2.548,97 4 102 22 65 2 2.548,97 IV 

GOMEZ DURAN, ANTONIO M 27529358Z 4.064,44 4 102 22 65 3 4.064,44 IV 

GOMEZ DURAN, ANTONIO M 27529358Z 10.366,50 4 102 22 84 1 10.366,50 IV 

GOMEZ DURAN, ANTONIO M 27529358Z 7.719,69 4 102 22 85 4 7.719,69 IV 

GOMEZ DURAN, ANTONIO M 27529358Z 420,78 4 102 22 85 1 420,78 TH 

GOMEZ ESPINOSA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78038736N 0,00 4 102 28 97 1 450,53 IM 

GOMEZ ESPINOSA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78038736N 2.742,87 4 102 28 97 6 2.742,87 IV 

GOMEZ ESPINOSA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78038736N 5.552,83 4 102 28 97 5 5.552,83 IV 

GOMEZ ESPINOSA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78038736N 0,00 4 102 28 97 7 464,82 TA 

GOMEZ ESPINOSA, MANUEL M 45594066Q 0,00 4 102 26 162 2 301,33 IM 

GOMEZ ESPINOSA, MANUEL M 45594066Q 8.917,98 4 102 26 162 3 8.917,98 IV 

GOMEZ FALCON, ANDRES M 27488915M 1.236,33 4 104 15 516 3 1.236,33 FY 

GOMEZ FALCON, ANDRES M 27488915M 0,00 4 104 15 516 4 139,64 IM 

GOMEZ FALCON, ANDRES M 27488915M 484,94 4 104 15 516 2 484,94 IV 

GOMEZ FALCON, ANDRES M 27488915M 244,00 4 104 15 516 1 244,00 TH 
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GOMEZ FERNANDEZ, ALFREDO M 34842227X 0,00 4 105 1 40 2 401,66 IM 

GOMEZ FERNANDEZ, ALFREDO M 34842227X 0,00 4 105 1 40 1 1.693,96 IM 

GOMEZ FERNANDEZ, ALFREDO M 34842227X 8.151,65 4 105 1 40 4 8.151,65 IV 

GOMEZ FERNANDEZ, ALFREDO M 34842227X 2.955,91 4 105 1 40 3 2.955,91 IV 

GOMEZ FERNANDEZ, JOSE M 27530207N 0,00 4 104 21 176 1 561,17 ED 

GOMEZ FERNANDEZ, JOSE M 27530207N 8.781,85 4 104 21 174 1 8.781,85 IV 

GOMEZ FERNANDEZ, JOSE M 27530207N 14.842,40 4 104 21 176 2 14.842,40 IV 

GOMEZ FERNANDEZ, JOSE M 27530207N 191,06 4 104 21 176 5 191,06 TH 

GOMEZ FERNANDEZ, JOSE M 27530207N 0,00 4 79 4 10 3 667,11 IM 

GOMEZ FERNANDEZ, JOSE M 27530207N 0,00 4 79 4 10 1 126,66 IM 

GOMEZ FERNANDEZ, JOSE M 27530207N 9.664,94 4 79 4 10 2 9.664,94 IV 

GOMEZ FERNANDEZ, JOSEFA F 27228332N 7.993,45 4 105 1 2 1 7.993,45 IV 

GOMEZ FERNANDEZ, JOSEFA F 27228332N 0,00 4 105 1 2 2 2.429,63 PR 

GOMEZ FERNANDEZ, MANUEL M 41437704F 0,00 4 79 5 66 1 430,11 CA 

GOMEZ FERNANDEZ, MANUEL M 41437704F 0,00 4 79 5 65 1 1.341,84 IM 

GOMEZ FERNANDEZ, MANUEL M 41437704F 0,00 4 79 5 66 2 1.421,43 IM 

GOMEZ FERNANDEZ, MANUEL M 41437704F 9.230,12 4 79 5 66 5 9.230,12 IV 

GOMEZ FERNANDEZ, MANUEL M 41437704F 11.052,51 4 79 5 66 4 11.052,51 IV 

GOMEZ FUENTES, JOSE ANTONIO M 08908331V 0,00 4 104 15 395 1 1.178,75 IM 

GOMEZ FUENTES, JOSE ANTONIO M 08908331V 3.979,76 4 104 15 395 2 3.979,76 IV 

GOMEZ FUENTES, JOSE ANTONIO M 08908331V 2.883,72 4 104 15 642 1 2.883,72 IV 

GOMEZ GARCIA, FRANCISCO JESUS M 27500774L 0,00 4 104 16 451 3 489,13 IM 

GOMEZ GARCIA, FRANCISCO JESUS M 27500774L 6.421,95 4 104 16 451 1 6.421,95 IV 

GOMEZ GARCIA, FRANCISCO JESUS M 27500774L 8.908,06 4 104 16 451 2 8.908,06 IV 

GOMEZ GOMEZ, TORCUATO M 24021116P 0,00 4 102 18 64 1 233,76 AG 

GOMEZ GOMEZ, TORCUATO M 24021116P 0,00 4 102 18 65 2 157,00 IM 

GOMEZ GOMEZ, TORCUATO M 24021116P 0,00 4 102 18 67 1 387,99 IM 

GOMEZ GOMEZ, TORCUATO M 24021116P 3.075,94 4 102 18 64 2 3.075,94 IV 

GOMEZ GOMEZ, TORCUATO M 24021116P 2.418,86 4 102 18 65 1 2.418,86 IV 

GOMEZ GOMEZ, TORCUATO M 24021116P 3.167,86 4 102 18 67 2 3.167,86 IV 

GOMEZ GONZALEZ, DAVID M 75265496C 0,00 4 79 27 54 1 433,98 CA 

GOMEZ GONZALEZ, DAVID M 75265496C 0,00 4 79 27 54 3 889,97 IM 

GOMEZ GONZALEZ, DAVID M 75265496C 0,00 4 79 27 54 4 327,47 IM 

GOMEZ GONZALEZ, DAVID M 75265496C 10.583,65 4 79 27 54 2 10.583,65 IV 

GOMEZ GONZALEZ, DOLORES F 45588104B 0,00 4 79 18 30 3 70,53 CA 

GOMEZ GONZALEZ, DOLORES F 45588104B 0,00 4 79 18 30 1 620,86 IM 

GOMEZ GONZALEZ, DOLORES F 45588104B 4.295,33 4 79 18 30 2 4.295,33 IV 

GOMEZ GONZALEZ, DOLORES F 45588104B 2.615,10 4 79 18 30 4 2.615,10 TA 

GOMEZ LOPEZ, ENRIQUE M 27228992M 0,00 4 102 20 15 3 3.570,19 IM 
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GOMEZ LOPEZ, ENRIQUE M 27228992M 14.961,06 4 102 20 15 1 14.961,06 IV 

GOMEZ LOPEZ, ENRIQUE M 27228992M 4.242,32 4 102 20 159 1 4.242,32 IV 

GOMEZ LOPEZ, ROSA MARIA F 27493783C 0,00 4 105 4 166 1 653,68 IM 

GOMEZ LOPEZ, ROSA MARIA F 27493783C 5.731,23 4 105 4 166 2 5.731,23 IV 

GOMEZ MARTIN, ANDRES M 75222751D 0,00 4 79 16 27 1 418,69 AG 

GOMEZ MARTIN, ANDRES M 75222751D 0,00 4 79 15 96 1 458,27 IM 

GOMEZ MARTIN, ANDRES M 75222751D 0,00 4 79 19 3 1 2.141,17 IM 

GOMEZ MARTIN, ANDRES M 75222751D 7.272,14 4 79 15 96 2 7.272,14 IV 

GOMEZ MARTIN, ANDRES M 75222751D 5.651,86 4 79 15 97 1 5.651,86 IV 

GOMEZ MARTIN, ANDRES M 75222751D 14.306,54 4 79 16 27 2 14.306,54 IV 

GOMEZ MARTIN, ANDRES M 75222751D 10.238,40 4 79 19 3 3 10.238,40 IV 

GOMEZ MARTIN, ANDRES M 75222751D 19.688,39 4 79 19 3 4 19.688,39 IV 

GOMEZ MARTIN, ANDRES M 75222751D 0,00 4 79 19 3 5 1.334,51 IV 

GOMEZ MARTIN, ANDRES M 75222751D 0,00 4 79 15 96 3 484,34 PS 

GOMEZ MARTIN, ANDRES M 75222751D 2.759,08 4 79 15 97 2 2.759,08 TH 

GOMEZ MARTIN, ANDRES M 75222751D 0,00 4 79 15 97 3 265,20 TH 

GOMEZ MARTIN, ANDRES M 75222751D 755,44 4 79 16 27 3 755,44 TH 

GOMEZ MARTIN, CARMEN MARIA F 27518792M 0,00 4 79 19 3 1 2.141,17 IM 

GOMEZ MARTIN, CARMEN MARIA F 27518792M 10.238,40 4 79 19 3 3 10.238,40 IV 

GOMEZ MARTIN, CARMEN MARIA F 27518792M 19.688,39 4 79 19 3 4 19.688,39 IV 

GOMEZ MARTIN, CARMEN MARIA F 27518792M 0,00 4 79 19 3 5 1.334,51 IV 

GOMEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER M 34844452G 0,00 4 79 19 3 1 2.141,17 IM 

GOMEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER M 34844452G 0,00 4 79 19 6 5 60,73 IM 

GOMEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER M 34844452G 0,00 4 79 19 6 1 1.150,49 IM 

GOMEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER M 34844452G 10.238,40 4 79 19 3 3 10.238,40 IV 

GOMEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER M 34844452G 19.688,39 4 79 19 3 4 19.688,39 IV 

GOMEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER M 34844452G 0,00 4 79 19 3 5 1.334,51 IV 

GOMEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER M 34844452G 12.513,36 4 79 19 6 4 12.513,36 IV 

GOMEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER M 34844452G 8.803,39 4 79 19 6 3 8.803,39 IV 

GOMEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER M 34844452G 3.424,33 4 79 19 9 1 3.424,33 IV 

GOMEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER M 34844452G 787,83 4 79 19 6 2 787,83 TH 

GOMEZ MARTIN, MARIA DE LA O F 27530161N 0,00 4 79 15 87 1 467,32 AG 

GOMEZ MARTIN, MARIA DE LA O F 27530161N 0,00 4 79 15 87 3 1.666,65 IM 

GOMEZ MARTIN, MARIA DE LA O F 27530161N 0,00 4 79 19 3 1 2.141,17 IM 

GOMEZ MARTIN, MARIA DE LA O F 27530161N 24.209,81 4 79 15 87 2 24.209,81 IV 

GOMEZ MARTIN, MARIA DE LA O F 27530161N 10.238,40 4 79 19 3 3 10.238,40 IV 
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GOMEZ MARTIN, MARIA DE LA O F 27530161N 19.688,39 4 79 19 3 4 19.688,39 IV 

GOMEZ MARTIN, MARIA DE LA O F 27530161N 0,00 4 79 19 3 5 1.334,51 IV 

GOMEZ MARTINEZ, BLAS M 27501806Q 0,00 4 79 16 51 1 993,87 IM 

GOMEZ MARTINEZ, BLAS M 27501806Q 6.905,18 4 79 16 51 2 6.905,18 IV 

GOMEZ MARTINEZ, DOLORES F 27249045W 0,00 4 79 16 55 2 174,45 CA 

GOMEZ MARTINEZ, DOLORES F 27249045W 3.576,18 4 79 16 54 1 3.576,18 IV 

GOMEZ MARTINEZ, DOLORES F 27249045W 2.766,81 4 79 16 55 1 2.766,81 IV 

GOMEZ MARTINEZ, LUISA M 27226555Y 3.324,66 4 79 16 53 1 3.324,66 IV 

GOMEZ MARTINEZ, LUISA M 27226555Y 3.347,93 4 79 16 56 1 3.347,93 IV 

GOMEZ MARTINEZ, MARIA EUFEMIA F 27217786T 0,00 4 79 16 52 1 491,05 IM 

GOMEZ MARTINEZ, MARIA EUFEMIA F 27217786T 3.387,78 4 79 16 52 2 3.387,78 IV 

GOMEZ MARTINEZ, MARIA EUFEMIA F 27217786T 2.946,00 4 79 16 57 1 2.946,00 IV 

GOMEZ MARTINEZ, VICTOR M 75259782X 0,00 4 104 21 101 1 483,44 IM 

GOMEZ MARTINEZ, VICTOR M 75259782X 0,00 4 104 21 102 1 542,77 IM 

GOMEZ MARTINEZ, VICTOR M 75259782X 0,00 4 104 21 116 2 335,35 IM 

GOMEZ MARTINEZ, VICTOR M 75259782X 7.982,66 4 104 21 115 1 7.982,66 IV 

GOMEZ MARTINEZ, VICTOR M 75259782X 7.531,77 4 104 21 116 1 7.531,77 IV 

GOMEZ MARTINEZ, VICTOR M 75259782X 0,00 4 104 21 102 2 410,03 PS 

GOMEZ MARTINEZ, VICTOR M 75259782X 485,09 4 104 21 101 2 485,09 TH 

GOMEZ MATILLAS, MANUEL M 27497391V 0,00 4 105 4 178 1 81,66 IM 

GOMEZ MATILLAS, MANUEL M 27497391V 6.054,74 4 105 4 178 2 6.054,74 IV 

GOMEZ MATILLAS, MANUEL M 27497391V 2.004,29 4 105 4 208 1 2.004,29 IV 

GOMEZ MATURANA, FRANCISCO 
MANUEL 

M 08912870W 0,00 4 104 14 70 2 627,74 IM 

GOMEZ MATURANA, FRANCISCO 
MANUEL 

M 08912870W 6.997,01 4 104 14 70 1 6.997,01 IV 

GOMEZ PEINADO, AURORA F 45600326C 0,00 4 105 4 207 1 1.315,11 IM 

GOMEZ PEINADO, AURORA F 45600326C 5.663,18 4 105 4 207 2 5.663,18 IV 

GOMEZ PEINADO, FRANCISCO JESUS M 15429853G 0,00 4 105 4 207 1 1.315,11 IM 

GOMEZ PEINADO, FRANCISCO JESUS M 15429853G 5.663,18 4 105 4 207 2 5.663,18 IV 

GOMEZ PEREZ, JOSE M 27100920C 0,00 4 104 15 596 1 438,26 IM 

GOMEZ PEREZ, JOSE M 27100920C 7.606,53 4 104 15 596 2 7.606,53 IV 

GOMEZ POMARES, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 45595635K 0,00 4 79 19 74 2 175,73 IM 

GOMEZ POMARES, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 45595635K 6.190,08 4 79 19 74 1 6.190,08 IV 

GOMEZ POMARES, MANUEL MIGUEL M 34851677F 0,00 4 79 19 36 3 564,32 IM 

GOMEZ POMARES, MANUEL MIGUEL M 34851677F 9.216,43 4 79 19 36 1 9.216,43 IV 

GOMEZ POMARES, RAFAEL M 27535049R 0,00 4 79 19 25 2 50,33 IM 

GOMEZ POMARES, RAFAEL M 27535049R 0,00 4 79 19 73 2 121,17 IM 
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GOMEZ POMARES, RAFAEL M 27535049R 0,00 4 79 19 73 4 38,70 IM 

GOMEZ POMARES, RAFAEL M 27535049R 0,00 4 79 19 73 3 246,65 IM 

GOMEZ POMARES, RAFAEL M 27535049R 2.687,80 4 79 19 25 1 2.687,80 IV 

GOMEZ POMARES, RAFAEL M 27535049R 6.014,32 4 79 19 73 1 6.014,32 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, ENCARNACION F 27246570B 0,00 4 102 16 145 1 281,31 AG 

GOMEZ RODRIGUEZ, ENCARNACION F 27246570B 0,00 4 102 16 152 1 428,98 CA 

GOMEZ RODRIGUEZ, ENCARNACION F 27246570B 0,00 4 102 16 146 1 621,50 IM 

GOMEZ RODRIGUEZ, ENCARNACION F 27246570B 4.434,60 4 102 16 136 1 4.434,60 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, ENCARNACION F 27246570B 3.734,29 4 102 16 145 2 3.734,29 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, ENCARNACION F 27246570B 7.969,49 4 102 16 146 2 7.969,49 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, ENCARNACION F 27246570B 8.949,07 4 102 16 152 2 8.949,07 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 
MANUEL 

M 27511113P 0,00 4 102 16 145 1 281,31 AG 

GOMEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 
MANUEL 

M 27511113P 0,00 4 102 16 152 1 428,98 CA 

GOMEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 
MANUEL 

M 27511113P 0,00 4 102 16 146 1 621,50 IM 

GOMEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 
MANUEL 

M 27511113P 4.434,60 4 102 16 136 1 4.434,60 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 
MANUEL 

M 27511113P 3.734,29 4 102 16 145 2 3.734,29 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 
MANUEL 

M 27511113P 7.969,49 4 102 16 146 2 7.969,49 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 
MANUEL 

M 27511113P 8.949,07 4 102 16 152 2 8.949,07 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, ISABEL F 27259293S 0,00 4 102 16 145 1 281,31 AG 

GOMEZ RODRIGUEZ, ISABEL F 27259293S 0,00 4 102 16 152 1 428,98 CA 

GOMEZ RODRIGUEZ, ISABEL F 27259293S 0,00 4 102 16 146 1 621,50 IM 

GOMEZ RODRIGUEZ, ISABEL F 27259293S 4.434,60 4 102 16 136 1 4.434,60 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, ISABEL F 27259293S 3.734,29 4 102 16 145 2 3.734,29 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, ISABEL F 27259293S 7.969,49 4 102 16 146 2 7.969,49 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, ISABEL F 27259293S 8.949,07 4 102 16 152 2 8.949,07 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE ANDRES M 27529959V 0,00 4 102 16 145 1 281,31 AG 

GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE ANDRES M 27529959V 0,00 4 102 16 152 1 428,98 CA 

GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE ANDRES M 27529959V 0,00 4 102 16 146 1 621,50 IM 

GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE ANDRES M 27529959V 4.434,60 4 102 16 136 1 4.434,60 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE ANDRES M 27529959V 3.734,29 4 102 16 145 2 3.734,29 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE ANDRES M 27529959V 7.969,49 4 102 16 146 2 7.969,49 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE ANDRES M 27529959V 8.949,07 4 102 16 152 2 8.949,07 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27499823B 0,00 4 102 16 145 1 281,31 AG 

GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27499823B 0,00 4 102 16 152 1 428,98 CA 

GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27499823B 0,00 4 102 16 146 1 621,50 IM 

GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27499823B 4.434,60 4 102 16 136 1 4.434,60 IV 
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GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27499823B 3.734,29 4 102 16 145 2 3.734,29 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27499823B 7.969,49 4 102 16 146 2 7.969,49 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27499823B 8.949,07 4 102 16 152 2 8.949,07 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN M 27268853F 0,00 4 102 16 145 1 281,31 AG 

GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN M 27268853F 0,00 4 102 16 152 1 428,98 CA 

GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN M 27268853F 0,00 4 102 16 146 1 621,50 IM 

GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN M 27268853F 4.434,60 4 102 16 136 1 4.434,60 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN M 27268853F 3.734,29 4 102 16 145 2 3.734,29 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN M 27268853F 7.969,49 4 102 16 146 2 7.969,49 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN M 27268853F 8.949,07 4 102 16 152 2 8.949,07 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN MIGUEL M 75206394M 0,00 4 104 14 205 2 839,73 IM 

GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN MIGUEL M 75206394M 0,00 4 104 14 205 3 1.269,15 IM 

GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN MIGUEL M 75206394M 16.551,49 4 104 14 205 1 16.551,49 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27535587X 0,00 4 102 16 145 1 281,31 AG 

GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27535587X 0,00 4 102 16 152 1 428,98 CA 

GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27535587X 0,00 4 102 16 146 1 621,50 IM 

GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27535587X 4.434,60 4 102 16 136 1 4.434,60 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27535587X 3.734,29 4 102 16 145 2 3.734,29 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27535587X 7.969,49 4 102 16 146 2 7.969,49 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27535587X 8.949,07 4 102 16 152 2 8.949,07 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, MATILDE F 27496743J 0,00 4 102 16 145 1 281,31 AG 

GOMEZ RODRIGUEZ, MATILDE F 27496743J 0,00 4 102 16 152 1 428,98 CA 

GOMEZ RODRIGUEZ, MATILDE F 27496743J 0,00 4 102 16 146 1 621,50 IM 

GOMEZ RODRIGUEZ, MATILDE F 27496743J 4.434,60 4 102 16 136 1 4.434,60 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, MATILDE F 27496743J 3.734,29 4 102 16 145 2 3.734,29 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, MATILDE F 27496743J 7.969,49 4 102 16 146 2 7.969,49 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, MATILDE F 27496743J 8.949,07 4 102 16 152 2 8.949,07 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL M 34857794Y 0,00 4 102 16 145 1 281,31 AG 

GOMEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL M 34857794Y 0,00 4 102 16 152 1 428,98 CA 

GOMEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL M 34857794Y 0,00 4 102 16 146 1 621,50 IM 

GOMEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL M 34857794Y 4.434,60 4 102 16 136 1 4.434,60 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL M 34857794Y 3.734,29 4 102 16 145 2 3.734,29 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL M 34857794Y 7.969,49 4 102 16 146 2 7.969,49 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL M 34857794Y 8.949,07 4 102 16 152 2 8.949,07 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, PEDRO RAMON M 34851699Y 0,00 4 102 16 145 1 281,31 AG 

GOMEZ RODRIGUEZ, PEDRO RAMON M 34851699Y 0,00 4 102 16 152 1 428,98 CA 
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GOMEZ RODRIGUEZ, PEDRO RAMON M 34851699Y 0,00 4 102 16 146 1 621,50 IM 

GOMEZ RODRIGUEZ, PEDRO RAMON M 34851699Y 4.434,60 4 102 16 136 1 4.434,60 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, PEDRO RAMON M 34851699Y 3.734,29 4 102 16 145 2 3.734,29 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, PEDRO RAMON M 34851699Y 7.969,49 4 102 16 146 2 7.969,49 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, PEDRO RAMON M 34851699Y 8.949,07 4 102 16 152 2 8.949,07 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, SOLEDAD F 27516345L 0,00 4 102 16 145 1 281,31 AG 

GOMEZ RODRIGUEZ, SOLEDAD F 27516345L 0,00 4 102 16 152 1 428,98 CA 

GOMEZ RODRIGUEZ, SOLEDAD F 27516345L 0,00 4 102 16 146 1 621,50 IM 

GOMEZ RODRIGUEZ, SOLEDAD F 27516345L 0,00 4 102 24 31 1 411,25 IM 

GOMEZ RODRIGUEZ, SOLEDAD F 27516345L 4.434,60 4 102 16 136 1 4.434,60 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, SOLEDAD F 27516345L 3.734,29 4 102 16 145 2 3.734,29 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, SOLEDAD F 27516345L 7.969,49 4 102 16 146 2 7.969,49 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, SOLEDAD F 27516345L 8.949,07 4 102 16 152 2 8.949,07 IV 

GOMEZ RODRIGUEZ, SOLEDAD F 27516345L 3.981,26 4 102 24 31 2 3.981,26 IV 

GOMEZ RUIZ, ISABEL MARIA F 27101495C 0,00 4 79 5 28 1 410,05 AG 

GOMEZ RUIZ, ISABEL MARIA F 27101495C 0,00 4 79 5 28 2 199,12 IM 

GOMEZ RUIZ, ISABEL MARIA F 27101495C 0,00 4 79 5 80 1 801,92 IM 

GOMEZ RUIZ, ISABEL MARIA F 27101495C 3.143,34 4 79 5 28 3 3.143,34 IV 

GOMEZ RUIZ, ISABEL MARIA F 27101495C 6.745,34 4 79 5 80 2 6.745,34 IV 

GOMEZ RUIZ, ISABEL MARIA F 27101495C 2.170,25 4 79 5 90 1 2.170,25 IV 

GOMEZ RUIZ, JUAN ANTONIO M 27514028W 0,00 4 104 30 40 2 1.703,80 IM 

GOMEZ RUIZ, JUAN ANTONIO M 27514028W 17.587,93 4 104 30 40 3 17.587,93 IV 

GOMEZ SAEZ, MARIA ISABEL F 27505801D 0,00 4 104 13 34 1 965,30 IM 

GOMEZ SAEZ, MARIA ISABEL F 27505801D 0,00 4 104 13 69 1 467,22 IM 

GOMEZ SAEZ, MARIA ISABEL F 27505801D 5.781,61 4 104 13 34 2 5.781,61 IV 

GOMEZ SAEZ, MARIA ISABEL F 27505801D 8.172,09 4 104 13 69 2 8.172,09 IV 

GONGORA ABAD, JOSE M 26985830E 0,00 4 79 38 37 3 84,18 IM 

GONGORA ABAD, JOSE M 26985830E 0,00 4 79 38 37 1 790,46 IM 

GONGORA ABAD, JOSE M 26985830E 1.035,22 4 79 38 37 2 1.035,22 TH 

GONZALEZ ARQUEROS, MANUEL M 27151192Z 0,00 4 102 18 21 1 907,07 IM 

GONZALEZ ARQUEROS, MANUEL M 27151192Z 4.520,71 4 102 18 21 2 4.520,71 IV 

GONZALEZ BAYO, NURIA BELEN F 31862815H 0,00 4 79 6 15 2 350,41 IM 

GONZALEZ BAYO, NURIA BELEN F 31862815H 0,00 4 79 6 15 1 465,94 IM 

GONZALEZ BAYO, NURIA BELEN F 31862815H 4.394,77 4 79 6 15 4 4.394,77 IV 

GONZALEZ BAYO, NURIA BELEN F 31862815H 4.952,25 4 79 6 15 5 4.952,25 IV 

GONZALEZ BAYO, NURIA BELEN F 31862815H 5.976,30 4 79 6 15 3 5.976,30 IV 

GONZALEZ BUENDIA, FERNANDO 
(HRS. Gonzale 

M 53705313Z 0,00 4 105 4 134 1 97,96 IM 
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GONZALEZ BUENDIA, FERNANDO 
(HRS. Gonzale 

M 53705313Z 0,00 4 105 4 135 1 2.557,66 IM 

GONZALEZ BUENDIA, FERNANDO 
(HRS. Gonzale 

M 53705313Z 4.403,57 4 105 4 134 2 4.403,57 IV 

GONZALEZ BUENDIA, FERNANDO 
(HRS. Gonzale 

M 53705313Z 18.475,33 4 105 4 135 2 18.475,33 IV 

GONZALEZ CARMONA, VALENTIN M 18109180S 0,00 4 104 20 276 5 3.126,32 IM 

GONZALEZ CARMONA, VALENTIN M 18109180S 0,00 4 104 20 276 2 6.161,54 IM 

GONZALEZ CARMONA, VALENTIN M 18109180S 0,00 4 104 20 276 4 13.893,01 IM 

GONZALEZ CARMONA, VALENTIN M 18109180S 0,00 4 104 21 17 3 484,69 IM 

GONZALEZ CARMONA, VALENTIN M 18109180S 0,00 4 104 20 276 3 8.073,15 IV 

GONZALEZ CARMONA, VALENTIN M 18109180S 0,00 4 104 20 276 6 5.544,01 IV 

GONZALEZ CARMONA, VALENTIN M 18109180S 28.979,38 4 104 21 17 4 28.979,38 IV 

GONZALEZ CARMONA, VALENTIN M 18109180S 0,00 4 104 21 17 2 249,56 IV 

GONZALEZ CARMONA, VALENTIN M 18109180S 0,00 4 104 21 17 1 655,68 PS 

GONZALEZ CARMONA, VALENTIN M 18109180S 0,00 4 104 20 276 1 194,71 TA 

GONZALEZ CARMONA, VALENTIN M 18109180S 0,00 4 105 1 74 1 1.797,78 IM 

GONZALEZ CARMONA, VALENTIN M 18109180S 0,00 4 105 16 27 2 118,79 IM 

GONZALEZ CARMONA, VALENTIN M 18109180S 235,70 4 105 1 74 3 235,70 IV 

GONZALEZ CARMONA, VALENTIN M 18109180S 12.516,56 4 105 1 74 2 12.516,56 IV 

GONZALEZ CARMONA, VALENTIN M 18109180S 6.921,38 4 105 16 27 1 6.921,38 IV 

GONZALEZ ESPINOSA, RAMON M 34853401Y 0,00 4 104 22 192 1 1.065,53 IM 

GONZALEZ ESPINOSA, RAMON M 34853401Y 10.987,96 4 104 22 192 2 10.987,96 IV 

GONZALEZ FUENTES, JOSE M 26998336Q 9.395,38 4 105 4 35 2 9.395,38 IV 

GONZALEZ GANDARA, JOSE LUIS M 18112629Z 0,00 4 104 14 285 1 1.024,68 IM 

GONZALEZ GANDARA, JOSE LUIS M 18112629Z 18.295,13 4 104 14 285 2 18.295,13 IV 

GONZALEZ GONZALEZ, ADELA F 27213445Y 0,00 4 105 1 66 1 201,22 CA 

GONZALEZ GONZALEZ, ADELA F 27213445Y 3.176,07 4 105 12 53 1 3.176,07 IV 

GONZALEZ GONZALEZ, ADELA F 27213445Y 5.943,81 4 105 1 66 2 5.943,81 TH 

GONZALEZ GONZALEZ, ADORACION F 27489810A 0,00 4 105 12 54 1 606,32 IM 

GONZALEZ GONZALEZ, ADORACION F 27489810A 12.086,64 4 105 1 18 1 12.086,64 IV 

GONZALEZ GONZALEZ, ADORACION F 27489810A 2.020,54 4 105 12 54 2 2.020,54 IV 

GONZALEZ GONZALEZ, ANTONIA F 27230605P 4.251,71 4 105 1 65 1 4.251,71 TH 

GONZALEZ GONZALEZ, JUAN M 27216886C 0,00 4 105 12 51 1 132,43 IM 

GONZALEZ GONZALEZ, JUAN M 27216886C 0,00 4 105 5 50 1 470,01 IM 

GONZALEZ GONZALEZ, JUAN M 27216886C 0,00 4 105 5 66 1 710,68 IM 

GONZALEZ GONZALEZ, JUAN M 27216886C 5.478,91 4 105 12 51 2 5.478,91 IV 

GONZALEZ GONZALEZ, JUAN M 27216886C 3.765,30 4 105 5 121 2 3.765,30 IV 

GONZALEZ GONZALEZ, JUAN M 27216886C 3.314,27 4 105 5 122 2 3.314,27 IV 

GONZALEZ GONZALEZ, JUAN M 27216886C 550,23 4 105 5 50 2 550,23 IV 

GONZALEZ GONZALEZ, JUAN M 27216886C 5.910,20 4 105 5 66 2 5.910,20 IV 

GONZALEZ GONZALEZ, MANUEL M 75184685P 0,00 4 105 5 95 1 464,67 IM 

GONZALEZ GONZALEZ, MANUEL M 75184685P 5.846,16 4 105 11 22 1 5.846,16 IV 

GONZALEZ GONZALEZ, MANUEL M 75184685P 4.795,26 4 105 5 82 1 4.795,26 IV 

GONZALEZ GONZALEZ, MANUEL M 75184685P 7.031,31 4 105 5 83 1 7.031,31 IV 

GONZALEZ GONZALEZ, MANUEL M 75184685P 1.504,88 4 105 5 95 2 1.504,88 IV 

GONZALEZ GONZALEZ, RAMON M 27118450R 0,00 4 104 30 142 1 831,69 IM 
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GONZALEZ GONZALEZ, RAMON M 27118450R 0,00 4 104 30 151 1 918,64 IM 

GONZALEZ GONZALEZ, RAMON M 27118450R 11.763,80 4 104 30 142 2 11.763,80 IV 

GONZALEZ GONZALEZ, RAMON M 27118450R 12.081,19 4 104 30 151 2 12.081,19 IV 

GONZALEZ GONZALEZ, RAMON M 27118450R 0,00 4 105 12 58 3 258,84 IM 

GONZALEZ GONZALEZ, RAMON M 27118450R 0,00 4 105 12 58 2 217,23 IM 

GONZALEZ GONZALEZ, RAMON M 27118450R 0,00 4 105 12 59 3 19,45 IM 

GONZALEZ GONZALEZ, RAMON M 27118450R 0,00 4 105 12 59 1 454,66 IM 

GONZALEZ GONZALEZ, RAMON M 27118450R 7.031,27 4 105 12 58 1 7.031,27 IV 

GONZALEZ GONZALEZ, RAMON M 27118450R 7.095,21 4 105 12 59 2 7.095,21 IV 

GONZALEZ IBAÑEZ, MARIA MANUELA F 27241509X 0,00 4 105 10 105 2 1.170,11 IM 

GONZALEZ IBAÑEZ, MARIA MANUELA F 27241509X 10.244,13 4 105 10 105 1 10.244,13 IV 

GONZALEZ IBAÑEZ, MARIA MANUELA F 27241509X 0,00 4 79 4 26 3 191,30 IM 

GONZALEZ IBAÑEZ, MARIA MANUELA F 27241509X 0,00 4 79 4 26 2 941,50 IM 

GONZALEZ IBAÑEZ, MARIA MANUELA F 27241509X 1.133,61 4 79 4 26 4 1.133,61 IV 

GONZALEZ IBAÑEZ, MARIA MANUELA F 27241509X 8.570,47 4 79 4 26 5 8.570,47 IV 

GONZALEZ IBAÑEZ, VICTORIANO M 27224380Q 0,00 4 105 10 85 1 2.479,80 IM 

GONZALEZ IBAÑEZ, VICTORIANO M 27224380Q 11.673,73 4 105 10 83 1 11.673,73 IV 

GONZALEZ IBAÑEZ, VICTORIANO M 27224380Q 9.678,66 4 105 10 85 3 9.678,66 IV 

GONZALEZ IBAÑEZ, VICTORIANO M 27224380Q 10.343,83 4 105 10 85 2 10.343,83 IV 

GONZALEZ LIGERO, SARAI F 47423223Y 0,00 4 102 19 140 1 1.110,84 IM 

GONZALEZ LIGERO, SARAI F 47423223Y 14.672,07 4 102 19 140 2 14.672,07 IV 

GONZALEZ LOPEZ, DIEGO M 34866174Z 0,00 4 79 29 17 3 957,04 IM 

GONZALEZ LOPEZ, DIEGO M 34866174Z 12.267,79 4 79 29 17 1 12.267,79 IV 

GONZALEZ LOPEZ, JOSE M 27245741X 0,00 4 105 14 9 3 951,77 IM 

GONZALEZ LOPEZ, JOSE M 27245741X 0,00 4 105 14 9 1 1.129,73 IM 

GONZALEZ LOPEZ, JOSE M 27245741X 12.113,98 4 105 14 9 5 12.113,98 IV 

GONZALEZ LOPEZ, JOSE M 27245741X 7.500,38 4 105 14 9 2 7.500,38 IV 

GONZALEZ LOPEZ, JOSE M 27245741X 746,50 4 105 14 9 4 746,50 IV 

GONZALEZ LOPEZ, JOSE ESTEBAN M 34847284F 4.699,87 4 102 11 35 1 4.699,87 IV 

GONZALEZ LOPEZ, MATILDE F 75249058G 20.193,05 4 104 14 306 1 20.193,05 TH 

GONZALEZ MAGAN, FELIX M 27242018J 0,00 4 105 4 41 4 107,18 CA 

GONZALEZ MAGAN, FELIX M 27242018J 0,00 4 105 4 41 3 329,22 CA 

GONZALEZ MAGAN, FELIX M 27242018J 0,00 4 105 4 42 5 94,36 IM 

GONZALEZ MAGAN, FELIX M 27242018J 0,00 4 105 4 42 1 1.193,84 IM 

GONZALEZ MAGAN, FELIX M 27242018J 0,00 4 105 4 73 4 224,92 IM 

GONZALEZ MAGAN, FELIX M 27242018J 0,00 4 105 4 73 3 173,12 IM 



 

134 

APELLIDOS, NOMBRE SEXO DNI 
SUP. 

REGADA 
PROV MUN. PLG. PARC RECT. SUPERFICIE 

USO 
SIGPAC 

GONZALEZ MAGAN, FELIX M 27242018J 0,00 4 105 5 79 4 313,76 IM 

GONZALEZ MAGAN, FELIX M 27242018J 0,00 4 105 5 79 1 2.231,33 IM 

GONZALEZ MAGAN, FELIX M 27242018J 0,00 4 105 4 41 2 10.530,56 IV 

GONZALEZ MAGAN, FELIX M 27242018J 8.900,77 4 105 4 42 3 8.900,77 IV 

GONZALEZ MAGAN, FELIX M 27242018J 11.216,74 4 105 4 73 2 11.216,74 IV 

GONZALEZ MAGAN, FELIX M 27242018J 13.025,73 4 105 5 79 3 13.025,73 IV 

GONZALEZ MAGAN, FELIX M 27242018J 0,00 4 105 4 42 4 1.057,02 PR 

GONZALEZ MAGAN, FELIX M 27242018J 0,00 4 105 4 73 1 266,33 PR 

GONZALEZ MAGAN, FELIX M 27242018J 0,00 4 105 5 79 5 1.493,93 PS 

GONZALEZ MAGAN, FELIX M 27242018J 17.793,02 4 105 5 79 2 17.793,02 TH 

GONZALEZ MAGAN, JOSE M 27211306Y 0,00 4 105 5 48 1 111,11 AG 

GONZALEZ MAGAN, JOSE M 27211306Y 5.899,62 4 105 5 48 2 5.899,62 IV 

GONZALEZ MARTINEZ, MARIA 
TERESA 

F 27269220Y 0,00 4 102 28 65 1 1.706,19 IM 

GONZALEZ MARTINEZ, MARIA 
TERESA 

F 27269220Y 5.669,30 4 102 28 65 3 5.669,30 IV 

GONZALEZ MARTINEZ, MARIA 
TERESA 

F 27269220Y 6.209,62 4 102 28 65 2 6.209,62 IV 

GONZALEZ MORENO, ANTONIO M 34838563A 0,00 4 79 11 10 1 210,02 IM 

GONZALEZ MORENO, ANTONIO M 34838563A 9.197,43 4 79 11 10 2 9.197,43 IV 

GONZALEZ MORENO, JOSE M 27198880T 0,00 4 104 15 368 1 257,25 IM 

GONZALEZ MORENO, JOSE M 27198880T 0,00 4 104 15 658 1 226,69 IM 

GONZALEZ MORENO, JOSE M 27198880T 4.705,14 4 104 15 368 2 4.705,14 IV 

GONZALEZ MORENO, JOSE M 27198880T 8.302,51 4 104 15 658 2 8.302,51 IV 

GONZALEZ MORENO, JOSE M 27267899L 0,00 4 79 11 11 1 1.810,58 IM 

GONZALEZ MORENO, JOSE M 27267899L 3.482,70 4 79 11 11 3 3.482,70 IV 

GONZALEZ MORENO, JOSE M 27267899L 13.473,73 4 79 11 11 2 13.473,73 IV 

GONZALEZ MORENO, LUIS M 27507475G 0,00 4 79 15 13 1 3.447,26 IM 

GONZALEZ MORENO, LUIS M 27507475G 2.891,43 4 79 15 13 2 2.891,43 IV 

GONZALEZ MORENO, LUIS M 27507475G 8.463,78 4 79 15 14 1 8.463,78 IV 

GONZALEZ MORENO, LUIS M 27507475G 7.436,58 4 79 15 16 2 7.436,58 IV 

GONZALEZ MORILLAS, ANTONIO M 23646176Z 0,00 4 102 18 103 1 89,02 AG 

GONZALEZ MORILLAS, ANTONIO M 23646176Z 0,00 4 102 18 105 1 118,86 AG 

GONZALEZ MORILLAS, ANTONIO M 23646176Z 0,00 4 102 18 104 1 212,67 IM 

GONZALEZ MORILLAS, ANTONIO M 23646176Z 0,00 4 102 18 106 3 76,70 IM 

GONZALEZ MORILLAS, ANTONIO M 23646176Z 0,00 4 102 18 106 2 172,38 IM 

GONZALEZ MORILLAS, ANTONIO M 23646176Z 3.656,19 4 102 18 103 2 3.656,19 IV 

GONZALEZ MORILLAS, ANTONIO M 23646176Z 4.603,71 4 102 18 104 2 4.603,71 IV 

GONZALEZ MORILLAS, ANTONIO M 23646176Z 2.552,88 4 102 18 105 2 2.552,88 IV 

GONZALEZ MORILLAS, ANTONIO M 23646176Z 2.253,42 4 102 18 106 1 2.253,42 IV 
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GONZALEZ MORILLAS, ANTONIO M 23646176Z 0,00 4 102 18 103 3 256,39 PS 

GONZALEZ MORON, MIGUEL M 74707830N 0,00 4 102 20 20 1 303,49 IM 

GONZALEZ MORON, MIGUEL M 74707830N 9.550,48 4 102 20 20 2 9.550,48 IV 

GONZALEZ NAVARRO, ANTONIO M 27163772J 0,00 4 105 4 136 4 212,84 IM 

GONZALEZ NAVARRO, ANTONIO M 27163772J 0,00 4 105 4 136 1 491,13 IM 

GONZALEZ NAVARRO, ANTONIO M 27163772J 0,00 4 105 4 219 1 2.249,68 IM 

GONZALEZ NAVARRO, ANTONIO M 27163772J 6.950,71 4 105 4 136 2 6.950,71 IV 

GONZALEZ NAVARRO, ANTONIO M 27163772J 18.982,79 4 105 4 219 2 18.982,79 IV 

GONZALEZ NAVARRO, ANTONIO M 27163772J 514,59 4 105 4 136 3 514,59 TH 

GONZALEZ NAVARRO, MATILDE F 27237389F 0,00 4 102 20 5 1 1.815,83 IM 

GONZALEZ NAVARRO, MATILDE F 27237389F 26.605,84 4 102 20 5 2 26.605,84 IV 

GONZALEZ NAVARRO, MATILDE F 27237389F 9.756,43 4 102 20 8 2 9.756,43 IV 

GONZALEZ ORTEGA, MIGUEL ANGEL M 18111098R 0,00 4 104 22 184 2 313,25 IM 

GONZALEZ ORTEGA, MIGUEL ANGEL M 18111098R 11.244,02 4 104 22 184 1 11.244,02 IV 

GONZALEZ RODRIGUEZ, IGNACIO M 27022929E 0,00 4 105 12 43 1 150,57 IM 

GONZALEZ RODRIGUEZ, IGNACIO M 27022929E 0,00 4 105 5 5 1 340,66 IM 

GONZALEZ RODRIGUEZ, IGNACIO M 27022929E 0,00 4 105 5 6 1 1.074,30 IM 

GONZALEZ RODRIGUEZ, IGNACIO M 27022929E 5.369,58 4 105 12 43 2 5.369,58 IV 

GONZALEZ RODRIGUEZ, IGNACIO M 27022929E 1.435,69 4 105 5 5 2 1.435,69 IV 

GONZALEZ RODRIGUEZ, IGNACIO M 27022929E 6.161,10 4 105 5 6 2 6.161,10 IV 

GONZALEZ RODRIGUEZ, IGNACIO M 27022929E 5.886,03 4 105 5 8 1 5.886,03 IV 

GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN 
MIGUEL 

M 74713530P 0,00 4 104 29 50 5 3.994,48 IM 

GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN 
MIGUEL 

M 74713530P 9.391,59 4 104 29 50 8 9.391,59 IV 

GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN 
MIGUEL 

M 74713530P 7.580,19 4 104 29 50 7 7.580,19 IV 

GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN 
MIGUEL 

M 74713530P 6.025,16 4 104 29 50 6 6.025,16 IV 

GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN 
MIGUEL 

M 74713530P 2.522,37 4 104 29 50 3 2.522,37 TH 

GONZALEZ RODRIGUEZ, LUIS M 27200343Z 0,00 4 79 28 32 1 1.206,95 IM 

GONZALEZ RODRIGUEZ, LUIS M 27200343Z 19.632,42 4 79 28 32 2 19.632,42 IV 

GONZALEZ RODRIGUEZ, MIGUEL M 27197403H 0,00 4 104 30 205 1 245,25 CA 

GONZALEZ RODRIGUEZ, MIGUEL M 27197403H 0,00 4 104 30 205 2 1.882,85 IM 

GONZALEZ RODRIGUEZ, MIGUEL M 27197403H 35,21 4 104 30 205 4 35,21 IV 

GONZALEZ RODRIGUEZ, MIGUEL M 27197403H 9.267,72 4 104 30 205 3 9.267,72 IV 

GONZALEZ RUBIO, MANUEL M 08910385R 0,00 4 105 5 67 1 556,75 IM 

GONZALEZ RUBIO, MANUEL M 08910385R 6.021,54 4 105 5 67 2 6.021,54 IV 

GONZALEZ SANCHEZ, IGNACIO M 08906474T 0,00 4 104 20 518 1 134,13 IM 

GONZALEZ SANCHEZ, IGNACIO M 08906474T 0,00 4 104 21 252 3 53,14 IM 

GONZALEZ SANCHEZ, IGNACIO M 08906474T 0,00 4 104 21 7 1 1.968,41 IM 
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GONZALEZ SANCHEZ, IGNACIO M 08906474T 8.081,45 4 104 20 518 2 8.081,45 IV 

GONZALEZ SANCHEZ, IGNACIO M 08906474T 10.099,78 4 104 21 251 1 10.099,78 IV 

GONZALEZ SANCHEZ, IGNACIO M 08906474T 7.544,85 4 104 21 252 1 7.544,85 IV 

GONZALEZ SANCHEZ, IGNACIO M 08906474T 5.704,24 4 104 21 6 1 5.704,24 IV 

GONZALEZ SANCHEZ, IGNACIO M 08906474T 12.465,80 4 104 21 7 2 12.465,80 IV 

GONZALEZ SANCHEZ, IGNACIO M 08906474T 0,00 4 104 21 252 2 594,46 TA 

GONZALEZ SERRANO, ANTONIO M 75211466V 0,00 4 79 12 48 1 62,50 IM 

GONZALEZ SERRANO, ANTONIO M 75211466V 5.441,02 4 79 12 48 2 5.441,02 IV 

GONZALEZ SERRANO, ANTONIO M 75211466V 0,00 4 102 27 70 1 257,53 IM 

GONZALEZ SERRANO, ANTONIO M 75211466V 10.239,80 4 102 27 70 2 10.239,80 IV 

GONZALEZ SERRANO, JUAN M 75201191T 0,00 4 102 19 129 1 728,22 CA 

GONZALEZ SERRANO, JUAN M 75201191T 0,00 4 102 19 130 1 631,87 IM 

GONZALEZ SERRANO, JUAN M 75201191T 15.851,97 4 102 19 129 2 15.851,97 IV 

GONZALEZ VARGAS, ANTONIO JESUS M 54101698V 0,00 4 105 4 23 4 442,90 IM 

GONZALEZ VARGAS, ANTONIO JESUS M 54101698V 4.610,12 4 105 4 23 2 4.610,12 IV 

GONZALEZ VICENTE, ANTONIO M 74708475J 0,00 4 105 6 96 1 143,15 IM 

GONZALEZ VICENTE, ANTONIO M 74708475J 0,00 4 105 6 97 3 2.065,27 IM 

GONZALEZ VICENTE, ANTONIO M 74708475J 0,00 4 105 6 96 6 265,42 IV 

GONZALEZ VICENTE, ANTONIO M 74708475J 61,03 4 105 6 96 7 61,03 IV 

GONZALEZ VICENTE, ANTONIO M 74708475J 22.181,94 4 105 6 96 2 22.181,94 IV 

GONZALEZ VICENTE, ANTONIO M 74708475J 18.889,45 4 105 6 97 2 18.889,45 IV 

GONZALEZ VICENTE, ANTONIO M 74708475J 0,00 4 105 6 96 5 887,05 PS 

GONZALEZ VICENTE, ANTONIO M 74708475J 501,35 4 105 6 96 4 501,35 TH 

GONZALEZ VIZCAINO, DIEGO M 27266116F 0,00 4 104 30 37 3 422,67 IM 

GONZALEZ VIZCAINO, DIEGO M 27266116F 0,00 4 104 30 37 7 1.219,50 IM 

GONZALEZ VIZCAINO, DIEGO M 27266116F 20.373,80 4 104 30 37 4 20.373,80 IV 

GONZALEZ VIZCAINO, DIEGO M 27266116F 288,71 4 104 30 37 8 288,71 IV 

GONZALEZ VIZCAINO, DIEGO M 27266116F 6.825,90 4 104 30 37 5 6.825,90 IV 

GONZALVEZ FLORES, ANTONIA F 27215567N 0,00 4 105 4 153 1 397,53 IM 

GONZALVEZ FLORES, ANTONIA F 27215567N 0,00 4 105 4 63 2 466,21 IM 

GONZALVEZ FLORES, ANTONIA F 27215567N 7.748,58 4 105 4 153 3 7.748,58 IV 

GONZALVEZ FLORES, ANTONIA F 27215567N 8.431,47 4 105 4 63 1 8.431,47 IV 

GONZALVEZ FLORES, FRANCISCO M 27232247V 0,00 4 105 13 47 1 1.722,79 IM 

GONZALVEZ FLORES, FRANCISCO M 27232247V 9.280,76 4 105 13 47 2 9.280,76 IV 

GONZALVEZ FLORES, RAMONA F 27209122F 0,00 4 102 26 161 1 879,28 IM 

GONZALVEZ FLORES, RAMONA F 27209122F 9.243,73 4 102 26 161 2 9.243,73 IV 

GRANADOS GALDEANO, MARIA 
ASCENSION 

F 34838819Y 0,00 4 79 27 19 2 477,14 IM 

GRANADOS GALDEANO, MARIA 
ASCENSION 

F 34838819Y 0,00 4 79 27 19 3 1.894,58 IM 

GRANADOS GALDEANO, MARIA 
ASCENSION 

F 34838819Y 7.067,38 4 79 27 19 1 7.067,38 IV 

GRANADOS GARCIA, JUAN M 27191502M 0,00 4 79 21 31 1 390,23 IM 

GRANADOS GARCIA, JUAN M 27191502M 0,00 4 79 21 34 1 1.308,08 IM 

GRANADOS GARCIA, JUAN M 27191502M 5.194,72 4 79 21 31 2 5.194,72 IV 

GRANADOS GARCIA, JUAN M 27191502M 4.982,51 4 79 21 34 2 4.982,51 IV 
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GRANADOS ROMERA, JOSE M 75227289Q 0,00 4 79 5 17 1 423,86 IM 

GRANADOS ROMERA, JOSE M 75227289Q 4.150,57 4 79 5 16 2 4.150,57 IV 

GRANADOS ROMERA, JOSE M 75227289Q 6.657,88 4 79 5 17 2 6.657,88 IV 

GRANADOS ROMERA, JOSE M 75227289Q 5.673,25 4 79 5 23 1 5.673,25 IV 

GRANADOS ROMERA, JOSE M 75227289Q 0,00 4 79 5 16 1 541,71 ZU 

GRANADOS VELASCO, GADOR BELEN F 78033040C 3.194,87 4 79 28 8 1 3.194,87 IV 

GRANERO LOPEZ, MIGUEL M 75211472T 0,00 4 105 2 42 2 813,80 IM 

GRANERO LOPEZ, MIGUEL M 75211472T 0,00 4 105 2 43 1 238,56 IM 

GRANERO LOPEZ, MIGUEL M 75211472T 2.819,87 4 105 2 42 1 2.819,87 IV 

GRANERO LOPEZ, MIGUEL M 75211472T 6.022,98 4 105 2 43 2 6.022,98 IV 

GRANERO ROMERO, SERGIO M 24359502H 0,00 4 105 14 6 1 1.021,23 IM 

GRANERO ROMERO, SERGIO M 24359502H 23.545,29 4 105 14 6 2 23.545,29 IV 

GRIGORE MARCU, DUMITRU M X3200573P 0,00 4 104 14 151 1 620,72 IM 

GRIGORE MARCU, DUMITRU M X3200573P 5.288,31 4 104 14 151 2 5.288,31 IV 

GRUPO CRISTALPLANT, S.L X B04674982 0,00 4 104 14 337 1 1.259,80 IM 

GRUPO CRISTALPLANT, S.L X B04674982 28.603,13 4 104 14 337 2 28.603,13 IV 

GRUPO RODRIAGRO, S.L X B04675740 0,00 4 104 29 132 1 2.719,33 IM 

GRUPO RODRIAGRO, S.L X B04675740 27.501,95 4 104 29 132 3 27.501,95 IV 

GRUPO RODRIAGRO, S.L X B04675740 26.235,63 4 104 29 132 2 26.235,63 IV 

GRUPO RODRIAGRO, S.L X B04675740 5.508,29 4 104 29 132 4 5.508,29 IV 

GUALDA FERNANDEZ, SALVADOR M 74711769H 0,00 4 102 26 143 3 547,84 IM 

GUALDA FERNANDEZ, SALVADOR M 74711769H 3.699,01 4 102 26 143 1 3.699,01 IV 

GUALDA MORON, MIGUEL M 24177368K 0,00 4 102 26 54 1 378,35 IM 

GUALDA MORON, MIGUEL M 24177368K 0,00 4 102 26 63 2 256,79 IM 

GUALDA MORON, MIGUEL M 24177368K 5.816,66 4 102 26 54 2 5.816,66 IV 

GUALDA MORON, MIGUEL M 24177368K 2.712,22 4 102 26 63 3 2.712,22 IV 

GUERRERO GOMEZ, MANUEL M 23970307Y 0,00 4 79 17 47 1 101,96 IM 

GUERRERO GOMEZ, MANUEL M 23970307Y 4.487,61 4 79 17 47 2 4.487,61 IV 

GUERRERO GRACIA, JUAN ANTONIO M 54122513V 0,00 4 104 29 128 1 903,15 IM 

GUERRERO GRACIA, JUAN ANTONIO M 54122513V 7.427,51 4 104 29 128 2 7.427,51 IV 

GUERRERO GUERRERO, JOSE M 34840118V 0,00 4 79 15 121 1 164,42 AG 

GUERRERO GUERRERO, JOSE M 34840118V 0,00 4 79 7 46 3 100,75 CA 

GUERRERO GUERRERO, JOSE M 34840118V 0,00 4 79 15 82 1 232,93 IM 

GUERRERO GUERRERO, JOSE M 34840118V 0,00 4 79 7 46 1 234,66 IM 

GUERRERO GUERRERO, JOSE M 34840118V 5.761,05 4 79 15 82 2 5.761,05 IV 

GUERRERO GUERRERO, JOSE M 34840118V 7.143,55 4 79 7 46 2 7.143,55 IV 

GUERRERO GUERRERO, JOSE M 34840118V 0,00 4 79 15 121 2 189,57 PS 

GUERRERO GUERRERO, JUAN M 27526625H 0,00 4 79 7 45 1 766,13 IM 

GUERRERO GUERRERO, JUAN M 27526625H 6.705,76 4 79 7 45 2 6.705,76 IV 

GUERRERO HIDALGO, JESUS M 51972345G 0,00 4 79 14 20 1 381,74 IM 

GUERRERO HIDALGO, JESUS M 51972345G 0,00 4 79 14 20 2 1.453,23 IV 

GUERRERO HIDALGO, JESUS M 51972345G 322,55 4 79 14 20 3 322,55 TH 
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GUERRERO HIDALGO, MANUEL M 34850661A 0,00 4 79 15 115 1 836,19 IM 

GUERRERO HIDALGO, MANUEL M 34850661A 0,00 4 79 15 116 4 1.787,55 IM 

GUERRERO HIDALGO, MANUEL M 34850661A 11.329,46 4 79 15 115 2 11.329,46 IV 

GUERRERO HIDALGO, MANUEL M 34850661A 10.552,67 4 79 15 116 2 10.552,67 IV 

GUERRERO LIDUEÑA, ANGEL LUIS M 53705546V 0,00 4 104 29 193 1 135,49 IM 

GUERRERO LIDUEÑA, ANGEL LUIS M 53705546V 0,00 4 104 29 198 1 1.781,13 IM 

GUERRERO LIDUEÑA, ANGEL LUIS M 53705546V 7.795,48 4 104 29 193 5 7.795,48 IV 

GUERRERO LIDUEÑA, ANGEL LUIS M 53705546V 5.019,80 4 104 29 198 7 5.019,80 IV 

GUERRERO LIDUEÑA, JOAQUIN M 08909257T 0,00 4 104 22 185 1 1.009,88 IM 

GUERRERO LIDUEÑA, JOAQUIN M 08909257T 18.593,73 4 104 22 185 4 18.593,73 IV 

GUERRERO MORILLAS, JESUS M 24019530D 0,00 4 79 18 11 1 402,79 AG 

GUERRERO MORILLAS, JESUS M 24019530D 0,00 4 79 15 81 2 301,75 CA 

GUERRERO MORILLAS, JESUS M 24019530D 0,00 4 79 15 81 5 191,36 IM 

GUERRERO MORILLAS, JESUS M 24019530D 0,00 4 79 18 11 2 236,24 IM 

GUERRERO MORILLAS, JESUS M 24019530D 5.915,07 4 79 15 114 1 5.915,07 IV 

GUERRERO MORILLAS, JESUS M 24019530D 6.353,15 4 79 15 81 4 6.353,15 IV 

GUERRERO MORILLAS, JESUS M 24019530D 3.865,78 4 79 15 81 3 3.865,78 IV 

GUERRERO MORILLAS, JESUS M 24019530D 5.379,68 4 79 18 11 3 5.379,68 IV 

GUERRERO MORILLAS, JESUS M 24019530D 0,00 4 79 15 114 2 241,43 PS 

GUEVARA RODRIGUEZ, ANTONIO M 75215178A 0,00 4 79 23 63 1 221,88 CA 

GUEVARA RODRIGUEZ, ANTONIO M 75215178A 0,00 4 79 23 62 6 148,28 FO 

GUEVARA RODRIGUEZ, ANTONIO M 75215178A 0,00 4 79 23 62 5 1.087,92 IM 

GUEVARA RODRIGUEZ, ANTONIO M 75215178A 0,00 4 79 23 63 4 824,53 IM 

GUEVARA RODRIGUEZ, ANTONIO M 75215178A 6.478,76 4 79 23 62 4 6.478,76 IV 

GUEVARA RODRIGUEZ, ANTONIO M 75215178A 3.142,82 4 79 23 63 2 3.142,82 IV 

GUEVARA RODRIGUEZ, ANTONIO M 75215178A 0,00 4 79 23 63 3 586,33 PR 

GUEVARA RODRIGUEZ, ANTONIO M 75215178A 678,07 4 79 23 63 5 678,07 TH 

GUEVARA RODRIGUEZ, ANTONIO M 75215178A 0,00 4 102 26 139 4 671,31 IM 

GUEVARA RODRIGUEZ, ANTONIO M 75215178A 6.451,41 4 102 26 139 3 6.451,41 IV 

GUEVARA RODRIGUEZ, ANTONIO M 75215178A 123,26 4 102 26 139 5 123,26 IV 

GUILLEN PEREZ, JOSE ANTONIO M 08906259S 0,00 4 104 29 103 3 99,12 IM 

GUILLEN PEREZ, JOSE ANTONIO M 08906259S 0,00 4 104 29 103 2 1.013,27 IM 

GUILLEN PEREZ, JOSE ANTONIO M 08906259S 0,00 4 104 29 105 2 961,84 IM 

GUILLEN PEREZ, JOSE ANTONIO M 08906259S 0,00 4 104 29 106 1 111,26 IM 

GUILLEN PEREZ, JOSE ANTONIO M 08906259S 0,00 4 104 29 107 2 2.839,07 IM 

GUILLEN PEREZ, JOSE ANTONIO M 08906259S 0,00 4 104 29 174 1 799,18 IM 
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GUILLEN PEREZ, JOSE ANTONIO M 08906259S 6.961,42 4 104 29 103 1 6.961,42 IV 

GUILLEN PEREZ, JOSE ANTONIO M 08906259S 9.591,96 4 104 29 105 3 9.591,96 IV 

GUILLEN PEREZ, JOSE ANTONIO M 08906259S 9.994,89 4 104 29 106 2 9.994,89 IV 

GUILLEN PEREZ, JOSE ANTONIO M 08906259S 9.461,15 4 104 29 107 4 9.461,15 IV 

GUILLEN PEREZ, JOSE ANTONIO M 08906259S 8.419,77 4 104 29 107 3 8.419,77 IV 

GUILLEN PEREZ, JOSE ANTONIO M 08906259S 11.601,76 4 104 29 174 2 11.601,76 IV 

GUTIERREZ ACOSTA, FRANCISCO M 74713169S 0,00 4 102 26 44 1 368,77 IM 

GUTIERREZ ACOSTA, FRANCISCO M 74713169S 10.029,38 4 102 26 43 1 10.029,38 IV 

GUTIERREZ ACOSTA, FRANCISCO M 74713169S 3.098,92 4 102 26 44 2 3.098,92 IV 

GUTIERREZ BAEZA, FRANCISCO M 27255996F 0,00 4 104 22 62 1 2.667,86 IM 

GUTIERREZ BAEZA, FRANCISCO M 27255996F 18.491,49 4 104 22 62 2 18.491,49 IV 

GUTIERREZ BAEZA, FRANCISCO M 27255996F 3.494,50 4 105 5 111 1 3.494,50 IV 

GUTIERREZ BAEZA, FRANCISCO M 27255996F 0,00 4 102 26 160 1 287,45 AG 

GUTIERREZ BAEZA, FRANCISCO M 27255996F 0,00 4 102 26 160 2 394,01 IM 

GUTIERREZ BAEZA, FRANCISCO M 27255996F 9.083,78 4 102 26 160 3 9.083,78 IV 

GUTIERREZ BAEZA, JOSE LUIS M 27229000J 0,00 4 105 4 113 1 283,48 AG 

GUTIERREZ BAEZA, JOSE LUIS M 27229000J 0,00 4 105 4 113 2 812,97 IM 

GUTIERREZ BAEZA, JOSE LUIS M 27229000J 11.842,92 4 105 4 113 3 11.842,92 IV 

GUTIERREZ BAEZA, MARIA ISABEL F 27494317W 0,00 4 105 4 162 1 758,03 IM 

GUTIERREZ BAEZA, MARIA ISABEL F 27494317W 0,00 4 105 4 162 2 121,03 IM 

GUTIERREZ BAEZA, MARIA ISABEL F 27494317W 5.146,11 4 105 4 162 4 5.146,11 IV 

GUTIERREZ BAEZA, MARIA ISABEL F 27494317W 6.386,05 4 105 4 162 3 6.386,05 IV 

GUTIERREZ BAEZA, MARIA ISABEL F 27494317W 5.704,48 4 105 4 167 2 5.704,48 IV 

GUTIERREZ BAEZA, MARIA ISABEL F 27494317W 3.169,21 4 105 4 172 1 3.169,21 IV 

GUTIERREZ DEL AGUILA, JOSE 
ANTONIO 

M 34844371S 0,00 4 79 22 19 1 179,21 AG 

GUTIERREZ DEL AGUILA, JOSE 
ANTONIO 

M 34844371S 0,00 4 79 22 19 2 98,82 IM 

GUTIERREZ DEL AGUILA, JOSE 
ANTONIO 

M 34844371S 0,00 4 79 22 20 1 806,49 IM 

GUTIERREZ DEL AGUILA, JOSE 
ANTONIO 

M 34844371S 6.735,79 4 79 22 19 3 6.735,79 IV 

GUTIERREZ DEL AGUILA, JOSE 
ANTONIO 

M 34844371S 8.147,40 4 79 22 20 2 8.147,40 IV 

GUTIERREZ FIGUERO, JOSE M 27118466V 0,00 4 102 20 134 1 178,55 IM 

GUTIERREZ FIGUERO, JOSE M 27118466V 6.436,99 4 102 20 134 2 6.436,99 IV 

GUTIERREZ FLORES, TRINIDAD F 27244575V 0,00 4 105 14 44 2 553,61 IM 

GUTIERREZ FLORES, TRINIDAD F 27244575V 0,00 4 105 14 44 3 276,37 IM 

GUTIERREZ FLORES, TRINIDAD F 27244575V 13.452,74 4 105 14 44 1 13.452,74 IV 

GUTIERREZ GOMEZ, FRANCISCO M 27236117T 0,00 4 79 24 135 1 335,53 IM 

GUTIERREZ GOMEZ, FRANCISCO M 27236117T 6.251,41 4 79 24 135 2 6.251,41 IV 

GUTIERREZ GOMEZ, FRANCISCO M 27236117T 1.432,64 4 79 24 66 1 1.432,64 IV 

GUTIERREZ IBAÑEZ, JUAN ANTONIO M 27496973J 0,00 4 105 13 39 2 59,42 CA 

GUTIERREZ IBAÑEZ, JUAN ANTONIO M 27496973J 0,00 4 105 12 14 1 291,87 IM 

GUTIERREZ IBAÑEZ, JUAN ANTONIO M 27496973J 0,00 4 105 12 65 1 1.040,48 IM 
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GUTIERREZ IBAÑEZ, JUAN ANTONIO M 27496973J 0,00 4 105 13 38 3 539,22 IM 

GUTIERREZ IBAÑEZ, JUAN ANTONIO M 27496973J 5.947,24 4 105 12 14 2 5.947,24 IV 

GUTIERREZ IBAÑEZ, JUAN ANTONIO M 27496973J 5.114,85 4 105 12 65 2 5.114,85 IV 

GUTIERREZ IBAÑEZ, JUAN ANTONIO M 27496973J 5.802,51 4 105 13 38 2 5.802,51 IV 

GUTIERREZ IBAÑEZ, JUAN ANTONIO M 27496973J 4.800,57 4 105 13 39 1 4.800,57 IV 

GUTIERREZ LEON, MIGUEL M 27191015R 0,00 4 105 3 42 1 537,02 IM 

GUTIERREZ LEON, MIGUEL M 27191015R 8.335,26 4 105 3 42 2 8.335,26 IV 

GUTIERREZ MORENO, JOSE MIGUEL M 45592302T 0,00 4 79 7 14 1 266,92 IM 

GUTIERREZ MORENO, JOSE MIGUEL M 45592302T 0,00 4 79 7 15 1 243,08 IM 

GUTIERREZ MORENO, JOSE MIGUEL M 45592302T 6.239,11 4 79 7 14 2 6.239,11 IV 

GUTIERREZ MORENO, JOSE MIGUEL M 45592302T 4.439,46 4 79 7 15 2 4.439,46 IV 

GUTIERREZ NAVARRO, ANTONIO M 27101090Y 4.157,57 4 105 11 53 1 4.157,57 IV 

GUTIERREZ NAVARRO, ANTONIO M 27101090Y 2.426,45 4 105 11 49 1 2.426,45 TH 

GUTIERREZ NAVARRO, JOSE M 27101160F 0,00 4 105 11 47 1 442,80 IM 

GUTIERREZ NAVARRO, JOSE M 27101160F 5.289,92 4 105 11 48 1 5.289,92 IV 

GUTIERREZ NAVARRO, JOSE M 27101160F 12.081,88 4 105 11 47 2 12.081,88 TH 

GUTIERREZ NAVARRO, JUAN M 27117834Y 0,00 4 105 12 56 2 294,02 CA 

GUTIERREZ NAVARRO, JUAN M 27117834Y 0,00 4 105 12 38 3 894,58 IM 

GUTIERREZ NAVARRO, JUAN M 27117834Y 0,00 4 105 12 38 2 526,92 IM 

GUTIERREZ NAVARRO, JUAN M 27117834Y 0,00 4 105 12 56 4 518,22 IM 

GUTIERREZ NAVARRO, JUAN M 27117834Y 0,00 4 105 4 6 1 345,00 IM 

GUTIERREZ NAVARRO, JUAN M 27117834Y 7.228,24 4 105 12 38 1 7.228,24 IV 

GUTIERREZ NAVARRO, JUAN M 27117834Y 5.829,54 4 105 12 56 1 5.829,54 IV 

GUTIERREZ NAVARRO, JUAN M 27117834Y 6.335,47 4 105 4 6 2 6.335,47 IV 

GUTIERREZ NAVARRO, JUAN M 27117834Y 0,00 4 105 4 6 4 580,07 PS 

GUTIERREZ NAVARRO, JUAN M 27117834Y 12.858,78 4 105 12 56 3 12.858,78 TA 

GUTIERREZ NAVARRO, LUIS M 27102094K 4.549,84 4 105 11 54 1 4.549,84 IV 

GUTIERREZ NAVARRO, LUIS M 27102094K 7.389,07 4 105 11 50 1 7.389,07 TH 

GUTIERREZ PEREZ, DAVID M 34844922Z 0,00 4 102 20 76 1 371,47 AG 

GUTIERREZ PEREZ, DAVID M 34844922Z 0,00 4 102 20 117 1 168,36 IM 

GUTIERREZ PEREZ, DAVID M 34844922Z 0,00 4 102 20 76 2 171,36 IM 

GUTIERREZ PEREZ, DAVID M 34844922Z 6.282,71 4 102 20 117 2 6.282,71 IV 

GUTIERREZ PEREZ, DAVID M 34844922Z 3.686,53 4 102 20 76 3 3.686,53 IV 

GUTIERREZ PEREZ, JOSE M 27270107L 0,00 4 104 20 219 2 69,72 IM 

GUTIERREZ PEREZ, JOSE M 27270107L 0,00 4 104 20 219 3 662,78 IM 

GUTIERREZ PEREZ, JOSE M 27270107L 8.005,88 4 104 20 219 1 8.005,88 IV 

GUTIERREZ PEREZ, JOSE M 27270107L 0,00 4 104 20 219 7 122,61 PS 

GUTIERREZ PEREZ, JOSE M 27270107L 0,00 4 104 20 219 4 418,03 PS 

GUTIERREZ PEREZ, JOSE M 27270107L 0,00 4 104 20 219 5 597,20 PS 

HACIENDA MAZORQUE, S.L X B88127477 0,00 4 79 37 11 2 30,60 ED 

HACIENDA MAZORQUE, S.L X B88127477 0,00 4 79 37 10 1 47,21 IM 

HACIENDA MAZORQUE, S.L X B88127477 0,00 4 79 37 30 1 227,05 IM 

HACIENDA MAZORQUE, S.L X B88127477 0,00 4 79 37 34 2 75,18 IM 

HACIENDA MAZORQUE, S.L X B88127477 0,00 4 79 37 53 1 125,49 IM 
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HACIENDA MAZORQUE, S.L X B88127477 10.795,83 4 79 37 10 2 10.795,83 IV 

HACIENDA MAZORQUE, S.L X B88127477 3.982,66 4 79 37 11 1 3.982,66 IV 

HACIENDA MAZORQUE, S.L X B88127477 6.777,40 4 79 37 12 1 6.777,40 IV 

HACIENDA MAZORQUE, S.L X B88127477 8.415,01 4 79 37 13 1 8.415,01 IV 

HACIENDA MAZORQUE, S.L X B88127477 2.567,86 4 79 37 14 1 2.567,86 IV 

HACIENDA MAZORQUE, S.L X B88127477 2.725,14 4 79 37 30 2 2.725,14 IV 

HACIENDA MAZORQUE, S.L X B88127477 15.983,72 4 79 37 34 1 15.983,72 IV 

HACIENDA MAZORQUE, S.L X B88127477 2.458,50 4 79 37 53 2 2.458,50 IV 

HEL-CRONT, S.L. X B04289666 0,00 4 104 29 115 1 2.587,33 IM 

HEL-CRONT, S.L. X B04289666 0,00 4 104 29 115 5 2.397,90 IM 

HEL-CRONT, S.L. X B04289666 0,00 4 104 29 93 1 2.353,24 IM 

HEL-CRONT, S.L. X B04289666 5.098,04 4 104 29 115 2 5.098,04 IV 

HEL-CRONT, S.L. X B04289666 14.107,43 4 104 29 115 4 14.107,43 IV 

HEL-CRONT, S.L. X B04289666 13.912,34 4 104 29 115 3 13.912,34 IV 

HEL-CRONT, S.L. X B04289666 30.286,03 4 104 29 93 2 30.286,03 IV 

HEREDEROS DE FLORENTINO 
MALDONADO, C.B 

X E04822003 0,00 4 79 45 34 1 561,54 IM 

HEREDEROS DE FLORENTINO 
MALDONADO, C.B 

X E04822003 3.514,60 4 79 45 32 1 3.514,60 IV 

HEREDEROS DE FLORENTINO 
MALDONADO, C.B 

X E04822003 6.497,82 4 79 45 34 2 6.497,82 IV 

HEREDEROS DE MANUEL NAVARRO 
RUIZ 

M 75210069T 11.898,90 4 102 16 77 1 11.898,90 IV 

HEREDEROS DE MANUEL NAVARRO 
RUIZ 

M 75210069T 14.221,55 4 102 16 86 1 14.221,55 IV 

HEREDEROS DE MANUEL NAVARRO 
RUIZ 

M 75210069T 1.783,05 4 102 16 77 2 1.783,05 TH 

HEREDEROS DE MARTIN OJEDA, S.L X B04394326 0,00 4 79 26 21 1 4.932,08 IM 

HEREDEROS DE MARTIN OJEDA, S.L X B04394326 7.301,94 4 79 26 21 3 7.301,94 IV 

HEREDEROS DE MARTIN OJEDA, S.L X B04394326 6.403,10 4 79 26 21 2 6.403,10 IV 

HERNANDEZ AMEZCUA, FRANCISCO M 27185609T 0,00 4 79 15 127 1 58,77 IM 

HERNANDEZ AMEZCUA, FRANCISCO M 27185609T 5.324,69 4 79 15 127 2 5.324,69 IV 

HERNANDEZ AMEZCUA, FRANCISCO M 27185609T 7.324,48 4 79 15 73 1 7.324,48 IV 

HERNANDEZ AMEZCUA, FRANCISCO M 27185609T 0,00 4 79 15 127 3 159,11 PS 

HERNANDEZ AMEZCUA, JOSE M 27172695N 0,00 4 79 15 126 2 142,67 CA 

HERNANDEZ AMEZCUA, JOSE M 27172695N 0,00 4 79 18 28 3 1.540,16 CA 

HERNANDEZ AMEZCUA, JOSE M 27172695N 0,00 4 79 15 125 1 548,22 IM 

HERNANDEZ AMEZCUA, JOSE M 27172695N 0,00 4 79 18 28 1 577,62 IM 

HERNANDEZ AMEZCUA, JOSE M 27172695N 3.962,52 4 79 14 17 1 3.962,52 IV 

HERNANDEZ AMEZCUA, JOSE M 27172695N 7.994,88 4 79 15 125 2 7.994,88 IV 

HERNANDEZ AMEZCUA, JOSE M 27172695N 4.955,45 4 79 15 126 1 4.955,45 IV 

HERNANDEZ AMEZCUA, JOSE M 27172695N 1.434,79 4 79 18 28 2 1.434,79 IV 
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HERNANDEZ ARANDA, ANA MARIA F 27519157W 0,00 4 79 17 13 3 213,57 IM 

HERNANDEZ ARANDA, ANA MARIA F 27519157W 0,00 4 79 17 13 2 906,11 IM 

HERNANDEZ ARANDA, ANA MARIA F 27519157W 17.241,38 4 79 17 13 1 17.241,38 IV 

HERNANDEZ FUENTES, 
ENCARNACION 

F 27242906G 0,00 4 105 2 22 1 398,45 IM 

HERNANDEZ FUENTES, 
ENCARNACION 

F 27242906G 2.478,73 4 105 2 22 3 2.478,73 IV 

HERNANDEZ FUENTES, 
ENCARNACION 

F 27242906G 2.960,67 4 105 2 22 2 2.960,67 IV 

HERNANDEZ FUENTES, MANUEL M 27248218A 0,00 4 104 29 108 1 1.953,06 IM 

HERNANDEZ FUENTES, MANUEL M 27248218A 0,00 4 104 29 109 3 201,15 IM 

HERNANDEZ FUENTES, MANUEL M 27248218A 0,00 4 104 29 110 2 138,29 IM 

HERNANDEZ FUENTES, MANUEL M 27248218A 9.158,14 4 104 29 108 2 9.158,14 IV 

HERNANDEZ FUENTES, MANUEL M 27248218A   4 104 29 109 2 9.237,49 IV 

HERNANDEZ FUENTES, MANUEL M 27248218A 10.069,66 4 104 29 110 1 10.069,66 IV 

HERNANDEZ GAMBIN, JUAN JOSE M 54096029Y 0,00 4 105 6 151 1 632,05 IM 

HERNANDEZ GAMBIN, JUAN JOSE M 54096029Y 9.155,44 4 105 6 151 2 9.155,44 IV 

HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE M 23973957E 0,00 4 79 30 25 1 382,26 AG 

HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE M 23973957E 0,00 4 79 30 25 2 188,09 IM 

HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE M 23973957E 17.346,77 4 79 30 25 3 17.346,77 IV 

HERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO M 27260069D 0,00 4 104 21 257 1 691,66 IM 

HERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO M 27260069D   4 104 21 257 2 13.619,03 IV 

HERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO M 27260069D 0,00 4 79 9 38 1 156,46 AG 

HERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO M 27260069D 8.590,36 4 79 9 38 2 8.590,36 IV 

HERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO M 27260069D 496,33 4 79 9 38 3 496,33 TH 

HERNANDEZ HIDALGO, MARIA 
ANGUSTIAS 

F 27505803B 0,00 4 79 27 23 3 191,05 IM 

HERNANDEZ HIDALGO, MARIA 
ANGUSTIAS 

F 27505803B 0,00 4 79 27 23 2 339,07 IM 

HERNANDEZ HIDALGO, MARIA 
ANGUSTIAS 

F 27505803B 9.846,08 4 79 27 23 1 9.846,08 IV 

HERNANDEZ LOPEZ, ANTONIA F 27215244B 0,00 4 79 38 4 1 229,48 IM 

HERNANDEZ LOPEZ, ANTONIA F 27215244B 6.962,39 4 79 38 4 2 6.962,39 IV 

HERNANDEZ LOPEZ, BERNABE M 24194839N 0,00 4 79 30 30 1 627,70 IM 

HERNANDEZ LOPEZ, BERNABE M 24194839N 0,00 4 79 30 60 1 196,83 IM 

HERNANDEZ LOPEZ, BERNABE M 24194839N 4.797,86 4 79 30 29 1 4.797,86 IV 

HERNANDEZ LOPEZ, BERNABE M 24194839N 2.238,26 4 79 30 30 2 2.238,26 IV 

HERNANDEZ LOPEZ, BERNABE M 24194839N 3.481,81 4 79 30 59 1 3.481,81 IV 

HERNANDEZ LOPEZ, BERNABE M 24194839N 5.089,97 4 79 30 60 2 5.089,97 IV 

HERNANDEZ LOPEZ, JOSE A. M 24250733L 0,00 4 79 30 30 1 627,70 IM 

HERNANDEZ LOPEZ, JOSE A. M 24250733L 4.797,86 4 79 30 29 1 4.797,86 IV 

HERNANDEZ LOPEZ, JOSE A. M 24250733L 2.238,26 4 79 30 30 2 2.238,26 IV 
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HERNANDEZ LOPEZ, JUAN 
FRANCISCO 

M 24176681R 0,00 4 102 27 15 3 239,65 AG 

HERNANDEZ LOPEZ, JUAN 
FRANCISCO 

M 24176681R 0,00 4 102 27 15 1 391,77 IM 

HERNANDEZ LOPEZ, JUAN 
FRANCISCO 

M 24176681R 0,00 4 102 27 15 4 50,21 IV 

HERNANDEZ LOPEZ, JUAN 
FRANCISCO 

M 24176681R 7.605,89 4 102 27 15 2 7.605,89 IV 

HERNANDEZ LOPEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27197421J 0,00 4 79 38 3 3 345,57 IM 

HERNANDEZ LOPEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27197421J 0,00 4 79 38 3 2 620,04 IM 

HERNANDEZ LOPEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27197421J 7.228,46 4 79 38 3 1 7.228,46 IV 

HERNANDEZ LOPEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27197421J 0,00 4 79 38 3 4 743,23 ZU 

HERNANDEZ LUQUE, TORCUATO M 24026989Q 0,00 4 79 17 52 1 629,34 IM 

HERNANDEZ LUQUE, TORCUATO M 24026989Q 7.001,56 4 79 17 52 2 7.001,56 IV 

HERNANDEZ LUQUE, TORCUATO M 24026989Q 0,00 4 79 17 52 3 97,55 IV 

HERNANDEZ MEJIAS, PEDRO M 78035349Y 0,00 4 104 22 315 1 784,79 IM 

HERNANDEZ MEJIAS, PEDRO M 78035349Y 28,86 4 104 22 315 3 28,86 IV 

HERNANDEZ MEJIAS, PEDRO M 78035349Y 8.402,35 4 104 22 315 2 8.402,35 IV 

HERNANDEZ NAVARRO, ROGELIO M 27504116A 0,00 4 104 30 38 3 1.296,35 IM 

HERNANDEZ NAVARRO, ROGELIO M 27504116A 19.596,05 4 104 30 38 1 19.596,05 IV 

HERNANDEZ NAVARRO, ROGELIO M 27504116A 0,00 4 105 4 60 1 461,73 IM 

HERNANDEZ NAVARRO, ROGELIO M 27504116A 6.437,31 4 105 4 60 2 6.437,31 IV 

HERNANDEZ PADILLA, FRANCISCO M 53710804P 0,00 4 79 3 91 5 169,60 IM 

HERNANDEZ PADILLA, FRANCISCO M 53710804P 0,00 4 79 3 91 1 911,03 IM 

HERNANDEZ PADILLA, FRANCISCO M 53710804P 10.329,11 4 79 3 91 3 10.329,11 IV 

HERNANDEZ PARRA, ELISA ISABEL F 45595767S 0,00 4 102 26 15 2 750,57 IM 

HERNANDEZ PARRA, ELISA ISABEL F 45595767S 6.387,37 4 102 26 15 1 6.387,37 IV 

HERNANDEZ PARRA, ELISA ISABEL F 45595767S 2.556,06 4 102 26 181 2 2.556,06 IV 

HERNANDEZ PORCEL, SANTIAGO M 74559572N 0,00 4 102 16 51 1 509,63 IM 

HERNANDEZ PORCEL, SANTIAGO M 74559572N 6.087,35 4 102 16 51 2 6.087,35 IV 

HERNANDEZ ROSILLO, 

HERMENEGILDO 
M 24119150Q 0,00 4 79 17 11 2 751,42 IM 

HERNANDEZ ROSILLO, 
HERMENEGILDO 

M 24119150Q 14.203,66 4 79 17 11 1 14.203,66 IV 

HERNANDEZ RUBIO, ROGELIO M 27089557L 0,00 4 102 20 133 2 487,85 IM 

HERNANDEZ RUBIO, ROGELIO M 27089557L 7.029,26 4 102 20 133 1 7.029,26 IV 

HERNANDEZ SANCHEZ, FRANCISCO 
NICOLAS 

M 08911768G 0,00 4 104 15 202 1 2.227,57 IM 

HERNANDEZ SANCHEZ, FRANCISCO 
NICOLAS 

M 08911768G 9.535,25 4 104 15 202 2 9.535,25 IV 

HERNANDEZ VARGAS, MARIA 
ENCARNACION 

F 75248399N 0,00 4 79 24 97 1 450,33 AG 

HERNANDEZ VARGAS, MARIA 
ENCARNACION 

F 75248399N 0,00 4 79 24 97 6 776,42 IM 

HERNANDEZ VARGAS, MARIA 
ENCARNACION 

F 75248399N 5.356,22 4 79 24 97 4 5.356,22 IV 

HERRADA FERRE, MARIA F 34852208D 0,00 4 105 1 36 1 48.410,75 IM 
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HERRERA LINARES, GABRIEL M 27225878L 0,00 4 104 29 2 1 469,89 IM 

HERRERA LINARES, GABRIEL M 27225878L 9.614,42 4 104 29 2 2 9.614,42 IV 

HERRERA LINARES, GABRIEL M 27225878L 137,48 4 79 17 2 4 137,48 CI 

HERRERA LINARES, GABRIEL M 27225878L 369,77 4 79 17 2 7 369,77 CI 

HERRERA LINARES, GABRIEL M 27225878L 214,30 4 79 17 2 2 214,30 FY 

HERRERA LINARES, GABRIEL M 27225878L 0,00 4 79 17 2 5 1.214,21 IM 

HERRERA LINARES, GABRIEL M 27225878L 0,00 4 79 17 2 6 81,33 IM 

HERRERA LINARES, GABRIEL M 27225878L 0,00 4 79 18 3 1 372,75 IM 

HERRERA LINARES, GABRIEL M 27225878L 0,00 4 79 18 47 1 496,90 IM 

HERRERA LINARES, GABRIEL M 27225878L 0,00 4 79 3 48 2 541,74 IM 

HERRERA LINARES, GABRIEL M 27225878L 0,00 4 79 5 2 1 286,01 IM 

HERRERA LINARES, GABRIEL M 27225878L 0,00 4 79 5 47 1 150,03 IM 

HERRERA LINARES, GABRIEL M 27225878L 8.419,95 4 79 17 2 1 8.419,95 IV 

HERRERA LINARES, GABRIEL M 27225878L 12.824,98 4 79 17 3 1 12.824,98 IV 

HERRERA LINARES, GABRIEL M 27225878L 1.695,41 4 79 18 2 1 1.695,41 IV 

HERRERA LINARES, GABRIEL M 27225878L 2.667,54 4 79 18 3 2 2.667,54 IV 

HERRERA LINARES, GABRIEL M 27225878L 14.028,85 4 79 3 48 1 14.028,85 IV 

HERRERA LINARES, GABRIEL M 27225878L 3.796,63 4 79 5 2 2 3.796,63 IV 

HERRERA LINARES, JACINTO M 27254222G 0,00 4 79 17 8 5 318,05 IM 

HERRERA LINARES, JACINTO M 27254222G 13.941,93 4 79 17 8 2 13.941,93 IV 

HERRERA LINARES, JACINTO M 27254222G 1.902,13 4 79 17 8 3 1.902,13 TH 

HERRERA ORTEGA, MARIA ARACELI F 27536424L 0,00 4 104 13 85 1 1.175,89 IM 

HERRERA ORTEGA, MARIA ARACELI F 27536424L 9.569,84 4 104 13 85 2 9.569,84 IV 

HERRERIAS DOMENE, JUAN M 27491377Y 0,00 4 79 34 56 1 890,57 IM 

HERRERIAS DOMENE, JUAN M 27491377Y 0,00 4 79 37 28 1 285,08 IM 

HERRERIAS DOMENE, JUAN M 27491377Y 0,00 4 79 37 29 1 263,04 IM 

HERRERIAS DOMENE, JUAN M 27491377Y 3.131,74 4 79 34 56 2 3.131,74 IV 

HERRERIAS DOMENE, JUAN M 27491377Y 2.709,58 4 79 37 28 2 2.709,58 IV 

HERRERIAS DOMENE, JUAN M 27491377Y 2.734,96 4 79 37 29 2 2.734,96 IV 

HERRERIAS TORREBLANCA, JOSE M 34840453F 0,00 4 102 18 112 1 218,50 AG 

HERRERIAS TORREBLANCA, JOSE M 34840453F 0,00 4 102 18 112 2 682,31 FY 

HERRERIAS TORREBLANCA, JOSE M 34840453F 0,00 4 102 18 112 3 4.019,22 IM 

HERRERIAS TORREBLANCA, JOSE M 34840453F 0,00 4 102 18 113 1 489,04 IM 

HERRERIAS TORREBLANCA, JOSE M 34840453F 6.683,47 4 102 18 113 2 6.683,47 IV 

HERRERIAS TORREBLANCA, JOSE M 34840453F 0,00 4 102 18 112 4 3.873,01 PR 

HIDALGO AMEZCUA, JUAN M 27493267X 0,00 4 105 10 59 2 393,62 IM 
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HIDALGO AMEZCUA, JUAN M 27493267X 0,00 4 105 10 59 1 359,24 IM 

HIDALGO AMEZCUA, JUAN M 27493267X 0,00 4 105 10 60 2 241,71 IM 

HIDALGO AMEZCUA, JUAN M 27493267X 3.524,87 4 105 10 59 3 3.524,87 IV 

HIDALGO AMEZCUA, JUAN M 27493267X 3.228,49 4 105 10 60 3 3.228,49 IV 

HIDALGO AMEZCUA, JUAN M 27493267X 0,00 4 79 17 11 2 751,42 IM 

HIDALGO AMEZCUA, JUAN M 27493267X 14.203,66 4 79 17 11 1 14.203,66 IV 

HIDALGO AMEZCUA, RAFAEL M 75222709J 0,00 4 105 10 58 2 173,20 IM 

HIDALGO AMEZCUA, RAFAEL M 75222709J 0,00 4 105 10 58 3 221,78 IM 

HIDALGO AMEZCUA, RAFAEL M 75222709J 5.623,84 4 105 10 57 1 5.623,84 IV 

HIDALGO AMEZCUA, RAFAEL M 75222709J 5.395,04 4 105 10 58 1 5.395,04 IV 

HIDALGO AMEZCUA, RAFAEL M 75222709J 0,00 4 79 7 44 1 432,47 IM 

HIDALGO AMEZCUA, RAFAEL M 75222709J 11.779,33 4 79 7 44 2 11.779,33 IV 

HIDALGO FERNANDEZ, ANA F 27204076K 0,00 4 102 17 119 1 181,22 AG 

HIDALGO FERNANDEZ, ANA F 27204076K 0,00 4 102 17 119 2 341,46 IM 

HIDALGO FERNANDEZ, ANA F 27204076K 0,00 4 102 17 120 3 293,52 IM 

HIDALGO FERNANDEZ, ANA F 27204076K 0,00 4 102 17 120 2 447,13 IM 

HIDALGO FERNANDEZ, ANA F 27204076K 5.776,51 4 102 17 119 3 5.776,51 IV 

HIDALGO FERNANDEZ, ANA F 27204076K 6.974,03 4 102 17 120 1 6.974,03 IV 

HIDALGO FERNANDEZ, ANTONIO M 27511803P 0,00 4 104 21 66 1 2.302,60 IM 

HIDALGO FERNANDEZ, ANTONIO M 27511803P   4 104 21 66 2 30.143,41 IV 

HIDALGO FERNANDEZ, ANTONIO 
CEFERINO 

M 34860064E 0,00 4 79 20 60 3 209,69 IV 

HIDALGO FERNANDEZ, ANTONIO 
CEFERINO 

M 34860064E 10.278,04 4 79 20 60 2 10.278,04 IV 

HIDALGO FERNANDEZ, 
ENCARNACION 

F 27261083B 0,00 4 102 23 111 1 519,54 IM 

HIDALGO FERNANDEZ, 
ENCARNACION 

F 27261083B 6.490,95 4 102 23 111 2 6.490,95 IV 

HIDALGO FERNANDEZ, 
ENCARNACION 

F 27261083B 3.074,09 4 102 23 112 1 3.074,09 IV 

HIDALGO FERNANDEZ, JOSE M 23967979R 0,00 4 102 17 118 2 336,30 IM 

HIDALGO FERNANDEZ, JOSE M 23967979R 0,00 4 102 17 118 3 182,69 IM 

HIDALGO FERNANDEZ, JOSE M 23967979R 3.640,74 4 102 17 118 1 3.640,74 IV 

HIDALGO FERNANDEZ, JUAN M 27201861Z 0,00 4 102 17 111 1 129,47 AG 

HIDALGO FERNANDEZ, JUAN M 27201861Z 0,00 4 102 17 111 2 401,31 IM 

HIDALGO FERNANDEZ, JUAN M 27201861Z 0,00 4 102 17 116 1 143,64 IM 

HIDALGO FERNANDEZ, JUAN M 27201861Z 5.266,00 4 102 17 111 3 5.266,00 IV 

HIDALGO FERNANDEZ, JUAN M 27201861Z 2.195,32 4 102 17 116 2 2.195,32 IV 

HIDALGO HERNANDEZ, PURIFICACION M 27537829K 0,00 4 79 17 20 1 443,47 IM 

HIDALGO HERNANDEZ, PURIFICACION M 27537829K 4.507,62 4 79 17 20 2 4.507,62 IV 

HIDALGO RUIZ, DOLORES F 27528510V 0,00 4 104 14 286 1 1.361,36 IM 

HIDALGO RUIZ, DOLORES F 27528510V 17.142,39 4 104 14 286 2 17.142,39 IV 

HIDALGO VARGAS, ENCARNACION F 27237444Q 0,00 4 104 21 238 1 489,50 IM 
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HIDALGO VARGAS, ENCARNACION F 27237444Q 19.061,97 4 104 21 238 2 19.061,97 IV 

HIGUERAS GUTIERREZ, JOSE M 30175206B 0,00 4 79 45 8 5 118,74 IM 

HIGUERAS GUTIERREZ, JOSE M 30175206B 0,00 4 79 45 8 1 257,38 IM 

HIGUERAS GUTIERREZ, JOSE M 30175206B 0,00 4 79 45 8 4 422,91 IM 

HIGUERAS GUTIERREZ, JOSE M 30175206B 0,00 4 79 45 9 1 1.375,68 IM 

HIGUERAS GUTIERREZ, JOSE M 30175206B 5.738,06 4 79 45 8 3 5.738,06 IV 

HIGUERAS GUTIERREZ, JOSE M 30175206B 11.287,84 4 79 45 8 2 11.287,84 IV 

HIGUERAS GUTIERREZ, JOSE M 30175206B 9.188,25 4 79 45 9 4 9.188,25 IV 

HIGUERAS GUTIERREZ, JOSE M 30175206B 10.379,47 4 79 45 9 3 10.379,47 IV 

HIGUERAS GUTIERREZ, JOSE M 30175206B 0,00 4 79 45 9 5 55,19 IV 

HIGUERAS GUTIERREZ, JOSE M 30175206B 0,00 4 79 45 9 2 825,60 IV 

HISPANO PONIENTE DE 
CONSTRUCCIONES, S.L 

X B04449591 2.499,57 4 105 1 9 2 2.499,57 TH 

HNOS. DELGADO, S.A.T X F04387627 0,00 4 79 10 38 1 425,77 IM 

HNOS. DELGADO, S.A.T X F04387627 7.531,58 4 79 10 38 2 7.531,58 IV 

HNOS. VARGAS MALDONADO, S.L X B04300471 0,00 4 104 30 214 1 110,16 CA 

HNOS. VARGAS MALDONADO, S.L X B04300471 0,00 4 104 30 211 2 1.980,40 IM 

HNOS. VARGAS MALDONADO, S.L X B04300471 0,00 4 104 30 212 1 1.751,60 IM 

HNOS. VARGAS MALDONADO, S.L X B04300471 0,00 4 104 30 213 1 1.056,64 IM 

HNOS. VARGAS MALDONADO, S.L X B04300471 21.204,23 4 104 30 211 3 21.204,23 IV 

HNOS. VARGAS MALDONADO, S.L X B04300471 19.464,38 4 104 30 212 2 19.464,38 IV 

HNOS. VARGAS MALDONADO, S.L X B04300471 9.075,57 4 104 30 213 2 9.075,57 IV 

HNOS. VARGAS MALDONADO, S.L X B04300471 9.279,42 4 104 30 214 2 9.279,42 IV 

HORTALIZAS LOTRIAL, S.L X B04866539 0,00 4 104 30 12 2 1.480,79 IM 

HORTALIZAS LOTRIAL, S.L X B04866539 0,00 4 104 30 18 2 2.047,13 IM 

HORTALIZAS LOTRIAL, S.L X B04866539 17.277,64 4 104 30 12 3 17.277,64 IV 

HORTALIZAS LOTRIAL, S.L X B04866539 14.042,34 4 104 30 18 3 14.042,34 IV 

HORTAMAR, S.C.A X F04008470 0,00 4 79 28 35 2 2.485,78 IM 

HORTAMAR, S.C.A X F04008470 0,00 4 79 28 35 3 418,65 IM 

HORTAMAR, S.C.A X F04008470 0,00 4 79 28 36 1 2.155,88 IM 

HORTAMAR, S.C.A X F04008470 16.132,60 4 79 28 35 1 16.132,60 IV 

HORTAMAR, S.C.A X F04008470 4.935,56 4 79 28 36 3 4.935,56 IV 

HORTAMAR, S.C.A X F04008470 7.391,42 4 79 28 36 2 7.391,42 IV 

HORTAMAR, S.C.A X F04008470 6.274,81 4 79 28 36 4 6.274,81 IV 

HORTE-INVER, S.L X B04459699 0,00 4 105 10 92 3 522,69 IM 

HORTE-INVER, S.L X B04459699 0,00 4 105 10 92 2 176,00 IM 

HORTE-INVER, S.L X B04459699 9.093,69 4 105 10 92 1 9.093,69 IV 
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HORTE-INVER, S.L X B04459699 0,00 4 79 3 21 4 7.133,94 IM 

HORTE-INVER, S.L X B04459699 0,00 4 79 3 11 1 15.649,65 IV 

HORTE-INVER, S.L X B04459699 0,00 4 79 3 21 3 261,50 IV 

HORTE-INVER, S.L X B04459699 11.472,48 4 79 3 21 2 11.472,48 IV 

HORTE-INVER, S.L X B04459699 1.043,92 4 79 3 11 2 1.043,92 TH 

HORTIBALANEGRA, S.L X B04446340 0,00 4 105 12 50 1 7.483,13 IM 

HORTIBALANEGRA, S.L X B04446340 6.279,23 4 105 12 50 2 6.279,23 IV 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 0,00 4 79 20 25 1 770,21 IM 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 0,00 4 79 20 26 2 459,31 IM 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 0,00 4 79 31 70 2 375,65 IM 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 0,00 4 79 31 70 3 101,60 IM 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 0,00 4 79 31 71 1 707,35 IM 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 0,00 4 79 32 42 1 950,16 IM 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 0,00 4 79 33 71 4 3.262,64 IM 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 0,00 4 79 33 71 2 1.033,93 IM 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 0,00 4 79 34 11 3 1.105,77 IM 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 0,00 4 79 34 12 3 1.191,70 IM 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 0,00 4 79 36 136 1 269,31 IM 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 5.833,34 4 79 20 25 2 5.833,34 IV 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 1.265,29 4 79 20 26 1 1.265,29 IV 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 11.928,57 4 79 31 70 1 11.928,57 IV 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 9.787,25 4 79 31 71 2 9.787,25 IV 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 6.845,98 4 79 32 29 1 6.845,98 IV 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 13.388,69 4 79 32 42 2 13.388,69 IV 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 4.684,05 4 79 32 53 1 4.684,05 IV 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 21.149,98 4 79 33 71 1 21.149,98 IV 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 4.685,45 4 79 34 11 1 4.685,45 IV 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 9.807,93 4 79 34 12 1 9.807,93 IV 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 6.180,15 4 79 36 136 2 6.180,15 IV 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 2.403,52 4 79 34 11 2 2.403,52 TH 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 1.929,63 4 79 34 12 2 1.929,63 TH 

HORTOFRUTICOLA COSTA DE 
ALMERIA, S.L 

X B04257028 265,75 4 79 36 136 3 265,75 TH 

HORTOFRUTICOLA MABE SAT X V04278586 0,00 4 104 15 127 2 250,74 IM 

HORTOFRUTICOLA MABE SAT X V04278586 0,00 4 104 15 127 1 8.626,06 IM 

HORTOFRUTICOLA MABE SAT X V04278586 0,00 4 104 15 127 3 9.407,78 IM 

HORTOFRUTICOLA MABE SAT X V04278586 0,00 4 104 15 127 7 7.356,24 IM 
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HORTOFRUTICOLA MABE SAT X V04278586 0,00 4 104 15 127 6 16.574,83 PS 

HOTEL PRINCIPE, S.A X A04071536 392,97 4 79 45 2 7 392,97 CF 

HOTEL PRINCIPE, S.A X A04071536 4.598,43 4 79 45 2 4 4.598,43 FY 

HOTEL PRINCIPE, S.A X A04071536 1.287,78 4 79 45 2 6 1.287,78 FY 

HOTEL PRINCIPE, S.A X A04071536 1.449,31 4 79 45 2 5 1.449,31 FY 

HOTEL PRINCIPE, S.A X A04071536 0,00 4 79 45 2 3 6.030,70 IM 

HOTEL PRINCIPE, S.A X A04071536 0,00 4 79 45 40 3 13.298,10 IM 

HOTEL PRINCIPE, S.A X A04071536 0,00 4 79 45 40 2 14.161,68 IM 

HOTEL PRINCIPE, S.A X A04071536 0,00 4 79 45 40 1 142,67 IM 

HOTEL PRINCIPE, S.A X A04071536 0,00 4 79 45 40 4 13.711,81 IV 

HOTEL PRINCIPE, S.A X A04071536 11.448,17 4 79 45 40 5 11.448,17 IV 

HOTEL PRINCIPE, S.A X A04071536 0,00 4 79 45 2 1 160,74 TA 

HOTEL PRINCIPE, S.A X A04071536 1.845,52 4 79 45 2 2 1.845,52 TH 

HR5 DE ROQUETAS, S.L   B04325973 0,00 4 104 30 207 1 2.177,99 IM 

HR5 DE ROQUETAS, S.L   B04325973 0,00 4 104 30 78 1 2.364,27 IM 

HR5 DE ROQUETAS, S.L   B04325973 0,00 4 104 30 80 2 796,48 IM 

HR5 DE ROQUETAS, S.L   B04325973 10.037,51 4 104 30 207 2 10.037,51 IV 

HR5 DE ROQUETAS, S.L   B04325973 8.376,84 4 104 30 78 2 8.376,84 IV 

HR5 DE ROQUETAS, S.L   B04325973 2.667,71 4 104 30 78 3 2.667,71 IV 

HR5 DE ROQUETAS, S.L   B04325973 15.409,18 4 104 30 80 3 15.409,18 IV 

HUERTAS HERNANDEZ, MIGUEL M 27177478B 0,00 4 102 17 136 1 245,49 AG 

HUERTAS HERNANDEZ, MIGUEL M 27177478B 0,00 4 102 17 136 4 160,82 ED 

HUERTAS HERNANDEZ, MIGUEL M 27177478B 0,00 4 102 17 136 2 1.860,01 IM 

HUERTAS HERNANDEZ, MIGUEL M 27177478B 7.693,99 4 102 17 136 3 7.693,99 IV 

HURTADO JIMENEZ, MANUEL M 75205872N 0,00 4 79 31 55 1 209,28 CA 

HURTADO JIMENEZ, MANUEL M 75205872N 0,00 4 79 14 8 2 769,40 IM 

HURTADO JIMENEZ, MANUEL M 75205872N 0,00 4 79 31 84 1 603,19 IM 

HURTADO JIMENEZ, MANUEL M 75205872N 10.408,88 4 79 14 8 1 10.408,88 IV 

HURTADO JIMENEZ, MANUEL M 75205872N 3.113,21 4 79 31 55 2 3.113,21 IV 

HURTADO JIMENEZ, MANUEL M 75205872N 15.527,68 4 79 31 84 2 15.527,68 IV 

HURTADO LOPEZ, ANTONIO M 27505436N 0,00 4 104 14 447 2 513,16 IM 

HURTADO LOPEZ, ANTONIO M 27505436N 0,00 4 104 14 447 3 715,28 IM 

HURTADO LOPEZ, ANTONIO M 27505436N 0,00 4 104 14 449 1 125,21 IM 

HURTADO LOPEZ, ANTONIO M 27505436N 13.459,74 4 104 14 447 4 13.459,74 IV 

HURTADO LOPEZ, ANTONIO M 27505436N 2.002,01 4 104 14 447 5 2.002,01 IV 

HURTADO LOPEZ, ANTONIO M 27505436N 2.510,85 4 104 14 449 2 2.510,85 IV 
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HURTADO LOPEZ, ANTONIO M 27505436N 0,00 4 104 14 447 1 1.329,69 TA 

IBAÑEZ CANO, ENCARNACION F 27493505H 0,00 4 104 29 30 2 502,02 IM 

IBAÑEZ CANO, ENCARNACION F 27493505H   4 104 29 30 3 32.208,53 IV 

IBAÑEZ CANO, LUIS M 27498872A 0,00 4 102 20 12 1 1.101,70 IM 

IBAÑEZ CANO, LUIS M 27498872A 23.245,00 4 102 20 12 2 23.245,00 IV 

IBAÑEZ ESCUDERO, MARIA ELENA F 27537253C 0,00 4 79 7 8 1 535,56 IM 

IBAÑEZ ESCUDERO, MARIA ELENA F 27537253C 2.746,34 4 79 7 8 3 2.746,34 IV 

IBAÑEZ ESCUDERO, MARIA ELENA F 27537253C 4.511,18 4 79 7 8 2 4.511,18 IV 

IBAÑEZ FLORES, ANTONIA Y NOLY F 27232699D 0,00 4 105 11 43 1 608,07 IM 

IBAÑEZ FLORES, ANTONIA Y NOLY F 27232699D 8.091,90 4 105 11 43 2 8.091,90 IV 

IBAÑEZ FLORES, DULCE F Des03 0,00 4 105 11 16 1 1.193,27 IM 

IBAÑEZ FLORES, DULCE F Des03 6.670,69 4 105 11 16 2 6.670,69 IV 

IBAÑEZ FUENTES, LUIS MIGUEL M 27240585Y 0,00 4 105 5 22 2 285,04 AG 

IBAÑEZ FUENTES, LUIS MIGUEL M 27240585Y 0,00 4 105 4 101 1 455,12 IM 

IBAÑEZ FUENTES, LUIS MIGUEL M 27240585Y 6.453,45 4 105 4 101 2 6.453,45 IV 

IBAÑEZ FUENTES, LUIS MIGUEL M 27240585Y 4.887,12 4 105 5 22 1 4.887,12 IV 

IBAÑEZ GARCIA, EMILIO M 27100926A 0,00 4 105 4 27 3 894,46 IM 

IBAÑEZ GARCIA, EMILIO M 27100926A 0,00 4 105 5 35 1 557,08 IM 

IBAÑEZ GARCIA, EMILIO M 27100926A 9.789,88 4 105 4 27 2 9.789,88 IV 

IBAÑEZ GARCIA, EMILIO M 27100926A 6.091,17 4 105 5 35 2 6.091,17 IV 

IBAÑEZ GOMEZ, JUAN M 27100952Y 4.198,86 4 105 5 74 1 4.198,86 TH 

IBAÑEZ GOMEZ, TOMAS M 27100885P 0,00 4 105 4 215 1 86,68 IM 

IBAÑEZ GOMEZ, TOMAS M 27100885P 3.125,50 4 105 4 215 2 3.125,50 IV 

IBAÑEZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO M 45588201Q 0,00 4 102 20 37 1 425,15 IM 

IBAÑEZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO M 45588201Q 0,00 4 102 20 44 1 192,63 IM 

IBAÑEZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO M 45588201Q 7.547,77 4 102 20 36 1 7.547,77 IV 

IBAÑEZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO M 45588201Q 5.645,83 4 102 20 37 2 5.645,83 IV 

IBAÑEZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO M 45588201Q 4.352,18 4 102 20 44 2 4.352,18 IV 

IBAÑEZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO M 45588201Q 4.966,72 4 102 20 35 1 4.966,72 TA 

IBAÑEZ GUTIERREZ, MARIO M 23769261A 0,00 4 105 1 76 2 1.634,61 IM 

IBAÑEZ GUTIERREZ, MARIO M 23769261A 7.130,96 4 105 1 76 1 7.130,96 IV 

IBAÑEZ GUTIERREZ, MARIO M 23769261A 7.442,38 4 102 23 12 2 7.442,38 IV 

IBAÑEZ GUTIERREZ, MARIO M 23769261A 0,00 4 102 23 12 1 254,84 ZU 

IBAÑEZ LOPEZ, ANA MARIA F 27536097Z 0,00 4 105 6 69 1 1.056,24 IM 

IBAÑEZ LOPEZ, ANA MARIA F 27536097Z 21.851,62 4 105 6 69 2 21.851,62 IV 

IBAÑEZ LOPEZ, FRANCISCO MANUEL M 27265391H 0,00 4 105 15 42 1 4.928,10 IM 

IBAÑEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL M 08906507X 0,00 4 105 4 183 3 74,15 IM 
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IBAÑEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL M 08906507X 0,00 4 105 4 183 1 1.075,26 IM 

IBAÑEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL M 08906507X 16.310,37 4 105 4 183 2 16.310,37 IV 

IBAÑEZ MONTES, JOSE MANUEL M 27537999F 0,00 4 79 27 8 1 353,20 IM 

IBAÑEZ MONTES, JOSE MANUEL M 27537999F 0,00 4 79 27 9 2 131,07 IM 

IBAÑEZ MONTES, JOSE MANUEL M 27537999F 6.866,91 4 79 27 8 2 6.866,91 IV 

IBAÑEZ MONTES, JOSE MANUEL M 27537999F 3.793,02 4 79 27 9 1 3.793,02 IV 

IBAÑEZ NAVARRO, MARIA ROSARIO F 27180938K 0,00 4 104 21 61 1 311,40 IM 

IBAÑEZ NAVARRO, MARIA ROSARIO F 27180938K 0,00 4 104 21 61 2 890,23 IM 

IBAÑEZ NAVARRO, MARIA ROSARIO F 27180938K 0,00 4 104 21 61 3 710,23 IM 

IBAÑEZ NAVARRO, MARIA ROSARIO F 27180938K 3.913,72 4 104 21 61 6 3.913,72 IV 

IBAÑEZ NAVARRO, MARIA ROSARIO F 27180938K 9.827,99 4 104 21 61 5 9.827,99 IV 

IBAÑEZ NAVARRO, MARIA ROSARIO F 27180938K 11.039,08 4 104 21 61 4 11.039,08 IV 

IBAÑEZ NAVARRO, MIGUEL M 27180939E 0,00 4 102 20 5 1 1.815,83 IM 

IBAÑEZ NAVARRO, MIGUEL M 27180939E 26.605,84 4 102 20 5 2 26.605,84 IV 

IBAÑEZ NAVARRO, ROSARIO F 24219020C 0,00 4 102 20 82 1 206,09 IM 

IBAÑEZ NAVARRO, ROSARIO F 24219020C 7.690,77 4 102 20 82 2 7.690,77 IV 

IBAÑEZ POMARES, CARMEN ISABEL F 34854294W 0,00 4 79 15 93 1 896,10 IM 

IBAÑEZ POMARES, CARMEN ISABEL F 34854294W 0,00 4 79 15 94 1 1.300,48 IM 

IBAÑEZ POMARES, CARMEN ISABEL F 34854294W 0,00 4 79 15 95 1 276,17 IM 

IBAÑEZ POMARES, CARMEN ISABEL F 34854294W 3.982,74 4 79 15 161 2 3.982,74 IV 

IBAÑEZ POMARES, CARMEN ISABEL F 34854294W 10.978,87 4 79 15 93 2 10.978,87 IV 

IBAÑEZ POMARES, CARMEN ISABEL F 34854294W 6.997,95 4 79 15 94 2 6.997,95 IV 

IBAÑEZ POMARES, CARMEN ISABEL F 34854294W 6.016,49 4 79 15 95 2 6.016,49 IV 

IBAÑEZ POMARES, CARMEN ISABEL F 34854294W 0,00 4 79 15 95 3 569,85 PS 

IBAÑEZ SANCHEZ, JUAN JOSE M 27238555T 0,00 4 105 5 73 1 201,69 IM 

IBAÑEZ SANCHEZ, JUAN JOSE M 27238555T 4.015,94 4 105 5 73 2 4.015,94 IV 

IBARRA MARTINEZ, MANUEL M 75220006R 4.758,39 4 102 11 279 1 4.758,39 IV 

IBORRA CARA, ISABEL DEL MAR F 08909322L 0,00 4 105 3 63 3 107,20 ED 

IBORRA CARA, ISABEL DEL MAR F 08909322L 9.002,14 4 105 3 65 1 9.002,14 FY 

IBORRA CARA, ISABEL DEL MAR F 08909322L 0,00 4 105 3 63 6 4.840,05 IM 

IBORRA CARA, ISABEL DEL MAR F 08909322L 0,00 4 105 3 65 3 2.770,73 IM 

IBORRA CARA, ISABEL DEL MAR F 08909322L 5.133,46 4 105 3 63 7 5.133,46 IV 

IBORRA CARA, ISABEL DEL MAR F 08909322L 4.081,29 4 105 3 63 14 4.081,29 IV 

IBORRA CARA, ISABEL DEL MAR F 08909322L 7.741,21 4 105 3 63 8 7.741,21 IV 

IBORRA CARA, ISABEL DEL MAR F 08909322L 2.279,52 4 105 3 65 8 2.279,52 IV 

IBORRA CARA, ISABEL DEL MAR F 08909322L 0,00 4 105 3 63 12 4.436,37 PR 
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IBORRA CARA, ISABEL DEL MAR F 08909322L 6.033,25 4 105 2 23 1 6.033,25 TA 

IBORRA CARA, ISABEL DEL MAR F 08909322L 1.428,98 4 105 2 23 2 1.428,98 TA 

IBORRA CARA, ISABEL DEL MAR F 08909322L 4.488,94 4 105 3 63 13 4.488,94 TA 

IBORRA CARA, ISABEL DEL MAR F 08909322L 4.786,65 4 105 3 63 10 4.786,65 TA 

IBORRA CARA, ISABEL DEL MAR F 08909322L 855,71 4 105 3 63 11 855,71 TA 

IBORRA CARA, ISABEL DEL MAR F 08909322L 6.745,05 4 105 3 65 2 6.745,05 TA 

IBORRA CARA, ISABEL DEL MAR F 08909322L 1.453,71 4 105 2 23 4 1.453,71 TH 

IBORRA CARA, ISABEL DEL MAR F 08909322L 2.906,41 4 105 2 23 3 2.906,41 TH 

IBORRA LIDUEÑA, JOSE LUIS M 27524917N 0,00 4 102 17 172 1 129,94 IM 

IBORRA LIDUEÑA, JOSE LUIS M 27524917N 4.259,80 4 102 17 172 2 4.259,80 IV 

IBORRA MULLOR, MARIA DE LA LUZ F 27519155T 0,00 4 104 21 123 2 1.052,93 IM 

IBORRA MULLOR, MARIA DE LA LUZ F 27519155T 4.067,09 4 104 21 123 4 4.067,09 IV 

IBORRA MULLOR, MARIA DE LA LUZ F 27519155T 16.554,36 4 104 21 123 5 16.554,36 IV 

IBORRA RULL, DIEGO JOSE M 34851927G 0,00 4 105 2 13 5 685,86 IM 

IBORRA RULL, DIEGO JOSE M 34851927G 0,00 4 105 2 13 1 583,16 IM 

IBORRA RULL, DIEGO JOSE M 34851927G 24.960,45 4 105 2 13 2 24.960,45 IV 

IBORRA RULL, DIEGO JOSE M 34851927G 0,00 4 105 2 13 7 9.921,88 IV 

IBORRA RULL, DIEGO JOSE M 34851927G 10.450,70 4 105 2 13 3 10.450,70 TH 

IBORRA RULL, EMILIO M 45580613H 22.065,85 4 105 10 88 4 22.065,85 TH 

IBORRA SANCHEZ, JOSE M 27152965Q 0,00 4 105 3 80 1 6.171,05 IM 

IBORRA SANCHEZ, JOSE M 27152965Q 0,00 4 105 3 90 3 692,89 IM 

IBORRA SANCHEZ, JOSE M 27152965Q 0,00 4 105 3 90 2 376,77 IM 

IBORRA SANCHEZ, JOSE M 27152965Q 4.866,86 4 105 3 80 3 4.866,86 IV 

IBORRA SANCHEZ, JOSE M 27152965Q 11.300,33 4 105 3 80 5 11.300,33 IV 

IBORRA SANCHEZ, JOSE M 27152965Q 6.509,81 4 105 3 80 4 6.509,81 IV 

IBORRA SANCHEZ, JOSE M 27152965Q 8.516,28 4 105 3 90 1 8.516,28 IV 

IBORRA SANCHEZ, JOSE M 27152965Q 0,00 4 105 3 80 2 3.258,53 PR 

IBORRA SANCHEZ, JOSE M 27152965Q 0,00 4 102 20 100 1 2.763,82 IM 

IBORRA SANCHEZ, JOSE M 27152965Q 0,00 4 102 20 135 1 277,85 IM 

IBORRA SANCHEZ, JOSE M 27152965Q 0,00 4 102 20 144 1 856,98 IM 

IBORRA SANCHEZ, JOSE M 27152965Q 0,00 4 102 20 145 1 176,98 IM 

IBORRA SANCHEZ, JOSE M 27152965Q 10.517,05 4 102 20 100 2 10.517,05 IV 

IBORRA SANCHEZ, JOSE M 27152965Q 4.132,19 4 102 20 135 2 4.132,19 IV 

IBORRA SANCHEZ, JOSE M 27152965Q 5.565,63 4 102 20 141 1 5.565,63 IV 

IBORRA SANCHEZ, JOSE M 27152965Q 5.344,30 4 102 20 144 2 5.344,30 IV 

IBORRA SANCHEZ, JOSE M 27152965Q 6.366,91 4 102 20 145 2 6.366,91 IV 

IBORRA SANCHEZ, JOSE M 27152965Q 0,00 4 102 20 100 3 1.680,17 PR 
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IBORRA SANCHEZ, TOMAS M 27072616Y 0,00 4 105 3 63 3 107,20 ED 

IBORRA SANCHEZ, TOMAS M 27072616Y 0,00 4 105 3 63 6 4.840,05 IM 

IBORRA SANCHEZ, TOMAS M 27072616Y 5.133,46 4 105 3 63 7 5.133,46 IV 

IBORRA SANCHEZ, TOMAS M 27072616Y 4.081,29 4 105 3 63 14 4.081,29 IV 

IBORRA SANCHEZ, TOMAS M 27072616Y 7.741,21 4 105 3 63 8 7.741,21 IV 

IBORRA SANCHEZ, TOMAS M 27072616Y 0,00 4 105 3 63 12 4.436,37 PR 

IBORRA SANCHEZ, TOMAS M 27072616Y 4.488,94 4 105 3 63 13 4.488,94 TA 

IBORRA SANCHEZ, TOMAS M 27072616Y 4.786,65 4 105 3 63 10 4.786,65 TA 

IBORRA SANCHEZ, TOMAS M 27072616Y 855,71 4 105 3 63 11 855,71 TA 

IGLESIAS ACUYO, FRANCISCO JESUS M 18109411Q 0,00 4 104 30 266 2 1.277,82 IM 

IGLESIAS ACUYO, FRANCISCO JESUS M 18109411Q 0,00 4 104 30 61 2 2.590,66 IM 

IGLESIAS ACUYO, FRANCISCO JESUS M 18109411Q 16.511,07 4 104 30 266 6 16.511,07 IV 

IGLESIAS ACUYO, FRANCISCO JESUS M 18109411Q 1.516,78 4 104 30 266 1 1.516,78 IV 

IGLESIAS ACUYO, FRANCISCO JESUS M 18109411Q 26.135,72 4 104 30 61 5 26.135,72 IV 

IGLESIAS ACUYO, FRANCISCO JESUS M 18109411Q 23.970,80 4 104 30 61 1 23.970,80 IV 

IGLESIAS ACUYO, MARIA AZUCENA F 08913395K 0,00 4 104 29 160 1 5.516,78 IM 

IGLESIAS ACUYO, MARIA AZUCENA F 08913395K 19.945,57 4 104 29 160 3 19.945,57 IV 

IGLESIAS ACUYO, MARIA AZUCENA F 08913395K 22.969,09 4 104 29 160 2 22.969,09 IV 

IGLESIAS ACUYO, MARIA SONIA F 78038559L 0,00 4 104 21 161 2 1.032,64 IM 

IGLESIAS ACUYO, MARIA SONIA F 78038559L 0,00 4 104 30 65 2 1.174,10 IM 

IGLESIAS ACUYO, MARIA SONIA F 78038559L 16.144,79 4 104 21 161 1 16.144,79 IV 

IGLESIAS ACUYO, MARIA SONIA F 78038559L 10.507,84 4 104 21 161 3 10.507,84 IV 

IGLESIAS ACUYO, MARIA SONIA F 78038559L 1.259,09 4 104 21 161 5 1.259,09 IV 

IGLESIAS ACUYO, MARIA SONIA F 78038559L 16.518,02 4 104 30 65 3 16.518,02 IV 

IGLESIAS GALLARDO, CARMEN F 27258716J 0,00 4 104 22 314 1 4.109,35 IM 

IGLESIAS GALLARDO, CARMEN F 27258716J 10.706,64 4 104 22 314 2 10.706,64 IV 

IGLESIAS GALLARDO, CARMEN F 27258716J 9.999,27 4 104 22 314 3 9.999,27 IV 

IGLESIAS GALLARDO, FRANCISCO M 27204398K 0,00 4 104 21 260 4 570,91 IM 

IGLESIAS GALLARDO, FRANCISCO M 27204398K 0,00 4 104 21 260 3 102,33 IM 

IGLESIAS GALLARDO, FRANCISCO M 27204398K 0,00 4 104 30 116 1 2.247,24 IM 

IGLESIAS GALLARDO, FRANCISCO M 27204398K 15.569,18 4 104 21 260 1 15.569,18 IV 

IGLESIAS GALLARDO, FRANCISCO M 27204398K 22.628,16 4 104 30 116 2 22.628,16 IV 

IGLESIAS GALLARDO, FRANCISCO M 27204398K 2.272,35 4 104 21 260 2 2.272,35 TH 

IGLESIAS LOZANO, PEDRO DAVID M 53711778Q 0,00 4 104 15 188 1 364,03 IM 

IGLESIAS LOZANO, PEDRO DAVID M 53711778Q 0,00 4 104 15 435 1 96,81 IM 

IGLESIAS LOZANO, PEDRO DAVID M 53711778Q 992,54 4 104 15 188 2 992,54 IV 

IGLESIAS LOZANO, PEDRO DAVID M 53711778Q 3.541,01 4 104 15 435 2 3.541,01 IV 

IGLESIAS LOZANO, PEDRO DAVID M 53711778Q 1.961,42 4 104 15 665 1 1.961,42 IV 

ILUMINACIONES JUVALUZ, S.L X B04689303 0,00 4 102 17 92 1 3.280,82 IM 
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IMVERTRANS FRUIT, S.L X B04898912 0,00 4 79 26 29 1 447,75 AG 

IMVERTRANS FRUIT, S.L X B04898912 0,00 4 79 26 31 4 29,17 IM 

IMVERTRANS FRUIT, S.L X B04898912 0,00 4 79 26 31 3 289,25 IM 

IMVERTRANS FRUIT, S.L X B04898912 8.308,74 4 79 26 29 2 8.308,74 IV 

IMVERTRANS FRUIT, S.L X B04898912 8.422,38 4 79 26 31 1 8.422,38 IV 

INDALOSAVOR, S.L X B04723748 0,00 4 104 29 153 1 6.494,98 IM 

INDALOSAVOR, S.L X B04723748 9.031,33 4 104 29 153 10 9.031,33 IV 

INDALOSAVOR, S.L X B04723748 22.135,38 4 104 29 153 7 22.135,38 IV 

INDALOSAVOR, S.L X B04723748 26.206,60 4 104 29 153 6 26.206,60 IV 

INDALOSAVOR, S.L X B04723748 5.881,44 4 104 29 153 4 5.881,44 IV 

INICIATIVAS EMPRESARIALES 
AGUADULCE, S.L 

X B04343109 0,00 4 79 13 69 1 738,52 IM 

INICIATIVAS EMPRESARIALES 
AGUADULCE, S.L 

X B04343109 6.804,77 4 79 13 69 2 6.804,77 IV 

INICIATIVAS EMPRESARIALES 
AGUADULCE, S.L 

X B04343109 3.985,85 4 79 13 73 1 3.985,85 IV 

INMUEBLES MARUAN, S.L   B04490447 0,00 4 79 14 19 1 211,53 AG 

INMUEBLES MARUAN, S.L   B04490447 5.066,88 4 79 14 19 2 5.066,88 IV 

INMUEBLES MARUAN, S.L   B04490447 0,00 4 79 14 19 3 52,26 ZU 

INSTALACIONES ENRIQUE Y 
HERNANDEZ, S.L 

X B04203816 0,00 4 79 32 7 5 100,08 CA 

INSTALACIONES ENRIQUE Y 
HERNANDEZ, S.L 

X B04203816 0,00 4 79 32 7 1 861,83 IM 

INSTALACIONES ENRIQUE Y 
HERNANDEZ, S.L 

X B04203816 0,00 4 79 32 7 2 87,05 IM 

INSTALACIONES ENRIQUE Y 
HERNANDEZ, S.L 

X B04203816 9.943,95 4 79 32 7 4 9.943,95 IV 

INSTALACIONES ENRIQUE Y 
HERNANDEZ, S.L 

X B04203816 7.938,66 4 79 32 7 3 7.938,66 IV 

INVERNADEROS CHORROHUMO, S.L X B04911921 0,00 4 79 17 57 1 736,29 IM 

INVERNADEROS CHORROHUMO, S.L X B04911921 16.655,47 4 79 17 57 2 16.655,47 IV 

INVERSIONES AGRO-ALQUI, S.L X B04855540 0,00 4 79 16 42 1 334,45 AG 

INVERSIONES AGRO-ALQUI, S.L X B04855540 18.242,29 4 79 16 42 2 18.242,29 IV 

INVERSIONES AGRO-ALQUI, S.L X B04855540 3.769,70 4 79 16 42 3 3.769,70 TH 

INVERSIONES ALEMAN-98, S.L X B29964665 0,00 4 102 22 101 1 24.241,83 PS 

INVERSIONES ALEMAN-98, S.L X B29964665 7.274,74 4 102 22 101 2 7.274,74 TH 

INVERSIONES PEMAR, S.L X B04480042 0,00 4 79 21 35 1 4.370,46 IM 

INVERSIONES PEMAR, S.L X B04480042 22.452,70 4 79 21 35 2 22.452,70 IV 

INVERSIONES PEMAR, S.L X B04480042 4.666,19 4 79 21 35 3 4.666,19 IV 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 0,00 4 104 21 47 5 581,39 CA 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 0,00 4 104 21 119 3 1.661,86 IM 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 0,00 4 104 21 119 4 80,95 IM 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 0,00 4 104 21 131 6 211,37 IM 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 0,00 4 104 21 47 6 953,54 IM 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 0,00 4 104 21 49 3 150,21 IM 
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INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 0,00 4 104 22 134 1 1.512,59 IM 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 0,00 4 104 22 135 2 5.364,89 IM 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 0,00 4 104 22 136 1 354,46 IM 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 0,00 4 104 22 136 2 399,28 IM 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 0,00 4 104 22 175 1 2.225,33 IM 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 0,00 4 104 22 325 1 1.310,40 IM 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 9.293,67 4 104 21 105 1 9.293,67 IV 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 25.159,57 4 104 21 119 1 25.159,57 IV 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 0,00 4 104 21 131 4 701,17 IV 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 0,00 4 104 21 131 1 8.434,41 IV 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 17.945,49 4 104 21 131 2 17.945,49 IV 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 10.091,12 4 104 21 47 4 10.091,12 IV 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 0,00 4 104 21 47 2 6.450,15 IV 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 13.155,62 4 104 21 49 1 13.155,62 IV 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 15.052,33 4 104 22 134 4 15.052,33 IV 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 272,74 4 104 22 134 3 272,74 IV 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 362,31 4 104 22 134 2 362,31 IV 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 11.760,61 4 104 22 135 3 11.760,61 IV 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 9.217,63 4 104 22 135 4 9.217,63 IV 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 17.337,79 4 104 22 136 3 17.337,79 IV 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 16.968,49 4 104 22 175 2 16.968,49 IV 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 10.031,19 4 104 22 325 2 10.031,19 IV 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 4.857,37 4 104 22 325 3 4.857,37 IV 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 706,32 4 104 21 105 2 706,32 TH 

INVERSIONES PUERTA PONIENTE, S.L X B04826459 614,34 4 104 21 119 2 614,34 TH 

INVERSIONES SAN AGUSTIN, S.L X B04534574 0,00 4 104 22 276 1 2.982,07 IM 

INVERSIONES SAN AGUSTIN, S.L X B04534574 0,00 4 104 22 85 1 2.125,26 IM 

INVERSIONES SAN AGUSTIN, S.L X B04534574 0,00 4 104 29 81 1 2.374,09 IM 

INVERSIONES SAN AGUSTIN, S.L X B04534574 13.626,34 4 104 22 276 2 13.626,34 IV 

INVERSIONES SAN AGUSTIN, S.L X B04534574 174,67 4 104 22 276 4 174,67 IV 

INVERSIONES SAN AGUSTIN, S.L X B04534574 7.667,09 4 104 22 276 3 7.667,09 IV 

INVERSIONES SAN AGUSTIN, S.L X B04534574 16.644,32 4 104 22 85 3 16.644,32 IV 

INVERSIONES SAN AGUSTIN, S.L X B04534574 4.783,93 4 104 22 85 4 4.783,93 IV 

INVERSIONES SAN AGUSTIN, S.L X B04534574 14.760,02 4 104 29 81 3 14.760,02 IV 

INVERSIONES SAN AGUSTIN, S.L X B04534574 11.451,35 4 104 29 81 2 11.451,35 IV 

INVERSIONES SAN AGUSTIN, S.L X B04534574 2.446,82 4 104 22 85 2 2.446,82 TH 
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INVERSIONES VARLOSUR, S.L X B04759601 0,00 4 79 28 1 1 9.010,54 CA 

INVERSIONES VARLOSUR, S.L X B04759601 0,00 4 79 27 44 2 771,35 IM 

INVERSIONES VARLOSUR, S.L X B04759601 0,00 4 79 34 53 1 44,63 IM 

INVERSIONES VARLOSUR, S.L X B04759601 938,06 4 79 27 44 1 938,06 IV 

INVERSIONES VARLOSUR, S.L X B04759601 8.099,88 4 79 34 53 2 8.099,88 IV 

INVERSIONES VIOLEMAR, S.L X B04754909 0,00 4 79 5 55 4 146,42 IM 

INVERSIONES VIOLEMAR, S.L X B04754909 0,00 4 79 5 55 1 1.057,64 IM 

INVERSIONES VIOLEMAR, S.L X B04754909 15.906,85 4 79 5 55 2 15.906,85 IV 

INVERSIONES Y PROMOCIONES 
AGROSOLANILLO, 

  B04524849 0,00 4 104 22 220 2 1.762,95 IM 

INVERSIONES Y PROMOCIONES 
AGROSOLANILLO, 

  B04524849 11.278,31 4 104 22 220 1 11.278,31 IV 

INVERSIONES Y PROMOCIONES 
AGROSOLANILLO, 

  B04524849 0,00 4 104 22 220 4 259,22 IV 

INVERSIONES Y PROMOCIONES 
AGROSOLANILLO, 

  B04524849 9.673,56 4 104 22 220 3 9.673,56 IV 

INVERSIONES Y PROMOCIONES 
AGROSOLANILLO, 

  B04524849 0,00 4 79 34 10 1 996,98 IM 

INVERSIONES Y PROMOCIONES 
AGROSOLANILLO, 

  B04524849 0,00 4 79 34 16 3 183,93 IM 

INVERSIONES Y PROMOCIONES 
AGROSOLANILLO, 

  B04524849 0,00 4 79 34 16 2 258,75 IM 

INVERSIONES Y PROMOCIONES 
AGROSOLANILLO, 

  B04524849 0,00 4 79 34 38 2 244,47 IM 

INVERSIONES Y PROMOCIONES 
AGROSOLANILLO, 

  B04524849 0,00 4 79 34 38 3 484,05 IM 

INVERSIONES Y PROMOCIONES 
AGROSOLANILLO, 

  B04524849 0,00 4 79 7 36 1 14.452,26 IM 

INVERSIONES Y PROMOCIONES 
AGROSOLANILLO, 

  B04524849 14.204,44 4 79 34 10 3 14.204,44 IV 

INVERSIONES Y PROMOCIONES 
AGROSOLANILLO, 

  B04524849 283,72 4 79 34 10 2 283,72 IV 

INVERSIONES Y PROMOCIONES 
AGROSOLANILLO, 

  B04524849 5.761,32 4 79 34 16 1 5.761,32 IV 

INVERSIONES Y PROMOCIONES 
AGROSOLANILLO, 

  B04524849 6.148,03 4 79 34 30 1 6.148,03 IV 

INVERSIONES Y PROMOCIONES 
AGROSOLANILLO, 

  B04524849 4.842,07 4 79 34 37 1 4.842,07 IV 

INVERSIONES Y PROMOCIONES 
AGROSOLANILLO, 

  B04524849 11.100,91 4 79 34 38 1 11.100,91 IV 

INVERSIONES Y PROMOCIONES 
AGROSOLANILLO, 

  B04524849 7.796,86 4 79 34 39 1 7.796,86 IV 

INVERSIONES Y PROMOCIONES 
AGROSOLANILLO, 

  B04524849 20.867,75 4 79 7 36 2 20.867,75 IV 

IRIBARNE CANTON, PEDRO M 27509847F 0,00 4 105 11 62 1 420,14 IM 

IRIBARNE CANTON, PEDRO M 27509847F 9.853,13 4 105 11 62 2 9.853,13 IV 

J & R BOJAR HORTICOLA, S.L.U X B04885562 0,00 4 102 20 142 1 492,23 IM 

J & R BOJAR HORTICOLA, S.L.U X B04885562 5.170,67 4 102 20 142 2 5.170,67 IV 

JIMENEZ AMAT, MARIA DE GADOR F 75254458E 0,00 4 104 21 255 3 379,13 IM 

JIMENEZ AMAT, MARIA DE GADOR F 75254458E   4 104 21 255 2 14.325,35 IV 

JIMENEZ BARRERA, ANTONIO M 27194765W 0,00 4 79 15 17 4 4.412,54 CA 

JIMENEZ BARRERA, ANTONIO M 27194765W 0,00 4 79 15 17 1 772,60 IM 

JIMENEZ BARRERA, ANTONIO M 27194765W 0,00 4 79 17 6 1 2.852,94 IM 

JIMENEZ BARRERA, ANTONIO M 27194765W 0,00 4 79 18 9 1 1.607,45 IM 
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JIMENEZ BARRERA, ANTONIO M 27194765W 3.327,84 4 79 15 17 2 3.327,84 IV 

JIMENEZ BARRERA, ANTONIO M 27194765W 4.333,59 4 79 16 24 1 4.333,59 IV 

JIMENEZ BARRERA, ANTONIO M 27194765W 17.448,53 4 79 17 6 2 17.448,53 IV 

JIMENEZ BARRERA, ANTONIO M 27194765W 9.511,25 4 79 18 9 3 9.511,25 IV 

JIMENEZ BARRERA, ANTONIO M 27194765W 10.115,42 4 79 18 9 2 10.115,42 IV 

JIMENEZ BARRERA, MARIA ROSARIO F 27209149B 0,00 4 79 16 59 1 406,54 AG 

JIMENEZ BARRERA, MARIA ROSARIO F 27209149B 4.006,72 4 79 16 59 2 4.006,72 IV 

JIMENEZ CARA, DOLORES F 75219235N 0,00 4 79 15 57 1 235,42 AG 

JIMENEZ CARA, DOLORES F 75219235N 1.720,24 4 79 15 57 2 1.720,24 IV 

JIMENEZ CARA, DOLORES F 75219235N 2.639,55 4 79 15 62 1 2.639,55 IV 

JIMENEZ CARA, DOLORES F 75219235N 3.207,19 4 79 15 64 1 3.207,19 IV 

JIMENEZ CARA, DOLORES F 75219235N 0,00 4 79 15 57 4 205,98 PS 

JIMENEZ CARA, DOLORES F 75219235N 0,00 4 79 15 57 3 137,04 PS 

JIMENEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27234470D 0,00 4 102 23 47 1 1.273,68 IM 

JIMENEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27234470D 0,00 4 102 23 47 3 180,49 IM 

JIMENEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 27234470D 8.321,53 4 102 23 47 2 8.321,53 IV 

JIMENEZ FERNANDEZ, ENCARNACION F 27529720P 0,00 4 102 23 49 5 447,47 IM 

JIMENEZ FERNANDEZ, ENCARNACION F 27529720P 0,00 4 102 23 49 2 889,51 IM 

JIMENEZ FERNANDEZ, ENCARNACION F 27529720P 16.293,96 4 102 23 49 3 16.293,96 IV 

JIMENEZ FERNANDEZ, ENCARNACION F 27529720P 451,16 4 102 23 49 4 451,16 TH 

JIMENEZ FERNANDEZ, JAIME M 53713054G 0,00 4 104 30 157 1 1.464,48 IM 

JIMENEZ FERNANDEZ, JAIME M 53713054G 0,00 4 104 30 259 1 433,89 IM 

JIMENEZ FERNANDEZ, JAIME M 53713054G 8.907,52 4 104 30 154 2 8.907,52 IV 

JIMENEZ FERNANDEZ, JAIME M 53713054G 8.418,10 4 104 30 157 3 8.418,10 IV 

JIMENEZ FERNANDEZ, JAIME M 53713054G 13.960,96 4 104 30 157 2 13.960,96 IV 

JIMENEZ FERNANDEZ, JAIME M 53713054G 6.564,11 4 104 30 259 3 6.564,11 IV 

JIMENEZ FERNANDEZ, ROGELIO 
ELIAS 

M 34842853S 0,00 4 79 30 4 1 764,52 IM 

JIMENEZ FERNANDEZ, ROGELIO 
ELIAS 

M 34842853S 8.968,53 4 79 30 4 2 8.968,53 IV 

JIMENEZ GALDEANO, MARIA DEL 
CARMEN 

F 34839829G 0,00 4 79 34 48 1 3.194,41 IM 

JIMENEZ GALDEANO, MARIA DEL 
CARMEN 

F 34839829G 3.582,29 4 79 34 48 2 3.582,29 IV 

JIMENEZ GALDEANO, MARIA DEL 
CARMEN 

F 34839829G 2.430,03 4 79 34 48 3 2.430,03 IV 

JIMENEZ GODOY, GERMAN M 53708929L 0,00 4 105 3 114 1 1.126,05 IM 

JIMENEZ GODOY, GERMAN M 53708929L 0,00 4 105 3 76 1 415,15 IM 

JIMENEZ GODOY, GERMAN M 53708929L 11.265,01 4 105 3 114 2 11.265,01 IV 

JIMENEZ GODOY, GERMAN M 53708929L 10.066,13 4 105 3 76 2 10.066,13 IV 

JIMENEZ GODOY, GERMAN M 53708929L 1.079,87 4 105 3 111 1 1.079,87 TA 
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JIMENEZ GODOY, GERMAN M 53708929L 12.153,99 4 105 3 77 2 12.153,99 TA 

JIMENEZ GODOY, GERMAN M 53708929L 0,00 4 79 15 93 1 896,10 IM 

JIMENEZ GODOY, GERMAN M 53708929L 0,00 4 79 15 94 1 1.300,48 IM 

JIMENEZ GODOY, GERMAN M 53708929L 0,00 4 79 15 95 1 276,17 IM 

JIMENEZ GODOY, GERMAN M 53708929L 3.982,74 4 79 15 161 2 3.982,74 IV 

JIMENEZ GODOY, GERMAN M 53708929L 10.978,87 4 79 15 93 2 10.978,87 IV 

JIMENEZ GODOY, GERMAN M 53708929L 6.997,95 4 79 15 94 2 6.997,95 IV 

JIMENEZ GODOY, GERMAN M 53708929L 6.016,49 4 79 15 95 2 6.016,49 IV 

JIMENEZ GODOY, GERMAN M 53708929L 0,00 4 79 15 95 3 569,85 PS 

JIMENEZ GONZALEZ, ANTONIO M 27269698R 0,00 4 79 27 13 3 703,47 IM 

JIMENEZ GONZALEZ, ANTONIO M 27269698R 0,00 4 79 27 13 4 469,45 IM 

JIMENEZ GONZALEZ, ANTONIO M 27269698R 0,00 4 79 27 14 1 49,53 IM 

JIMENEZ GONZALEZ, ANTONIO M 27269698R 6.984,34 4 79 27 13 1 6.984,34 IV 

JIMENEZ GONZALEZ, ANTONIO M 27269698R 3.098,69 4 79 27 14 2 3.098,69 IV 

JIMENEZ GONZALEZ, ANTONIO M 27269698R 944,66 4 79 27 14 5 944,66 IV 

JIMENEZ GONZALEZ, FRANCISCO 
JOSE 

M 45591225G 0,00 4 102 24 78 1 288,42 IM 

JIMENEZ GONZALEZ, FRANCISCO 
JOSE 

M 45591225G 7.312,41 4 102 24 78 2 7.312,41 IV 

JIMENEZ GONZALEZ, MANUEL M 27532449T 0,00 4 102 26 90 4 1.114,63 IM 

JIMENEZ GONZALEZ, MANUEL M 27532449T 0,00 4 102 26 90 5 351,65 IM 

JIMENEZ GONZALEZ, MANUEL M 27532449T 6.344,69 4 102 26 89 1 6.344,69 IV 

JIMENEZ GONZALEZ, MANUEL M 27532449T   4 102 26 90 2 12.660,86 IV 

JIMENEZ GUILLEN, JUAN M 27231984F 0,00 4 102 20 24 1 206,44 IM 

JIMENEZ GUILLEN, JUAN M 27231984F 0,00 4 102 20 27 2 297,64 IM 

JIMENEZ GUILLEN, JUAN M 27231984F 0,00 4 102 20 27 3 443,52 IM 

JIMENEZ GUILLEN, JUAN M 27231984F 0,00 4 102 21 34 1 268,20 IM 

JIMENEZ GUILLEN, JUAN M 27231984F 3.759,44 4 102 20 24 2 3.759,44 IV 

JIMENEZ GUILLEN, JUAN M 27231984F 8.083,81 4 102 20 27 1 8.083,81 IV 

JIMENEZ GUILLEN, JUAN M 27231984F 7.663,23 4 102 21 34 2 7.663,23 IV 

JIMENEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER M 74642672J 0,00 4 105 13 40 2 58,04 CA 

JIMENEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER M 74642672J 2.999,57 4 105 13 40 1 2.999,57 IV 

JIMENEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER M 74642672J 5.239,81 4 105 13 44 1 5.239,81 IV 

JIMENEZ MARIN, JOSE M 27196160V 0,00 4 104 21 15 3 291,06 IM 

JIMENEZ MARIN, JOSE M 27196160V 0,00 4 104 21 15 2 227,92 IM 

JIMENEZ MARIN, JOSE M 27196160V 5.754,56 4 104 21 15 1 5.754,56 IV 

JIMENEZ MARTIN, ISABEL F 27491715E 0,00 4 104 21 152 3 1.246,24 IM 

JIMENEZ MARTIN, ISABEL F 27491715E 0,00 4 104 21 152 4 453,64 IM 

JIMENEZ MARTIN, ISABEL F 27491715E 0,00 4 104 22 286 3 194,28 IM 

JIMENEZ MARTIN, ISABEL F 27491715E 19.095,26 4 104 21 152 1 19.095,26 IV 

JIMENEZ MARTIN, ISABEL F 27491715E 14.142,07 4 104 22 286 1 14.142,07 IV 

JIMENEZ MARTIN, MANUEL M 74639832W 0,00 4 102 16 123 4 726,55 IM 
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JIMENEZ MARTIN, MANUEL M 74639832W 5.461,42 4 102 16 123 3 5.461,42 IV 

JIMENEZ MARTIN, MARIA BELEN F 08908161P 0,00 4 104 29 34 1 2.050,31 IM 

JIMENEZ MARTIN, MARIA BELEN F 08908161P 25.901,14 4 104 29 34 2 25.901,14 IV 

JIMENEZ MONTOYA, MANUEL M 27228071G 0,00 4 104 22 47 1 671,90 IM 

JIMENEZ MONTOYA, MANUEL M 27228071G 8.456,63 4 104 22 47 2 8.456,63 IV 

JIMENEZ MORENO, FRANCISCO M 27218690F 0,00 4 102 18 47 1 299,10 IM 

JIMENEZ MORENO, FRANCISCO M 27218690F 5.264,36 4 102 18 47 2 5.264,36 IV 

JIMENEZ MUÑOZ, MANUEL M 23732175Q 0,00 4 102 24 55 1 291,14 IM 

JIMENEZ MUÑOZ, MANUEL M 23732175Q 0,00 4 102 26 18 2 665,30 IM 

JIMENEZ MUÑOZ, MANUEL M 23732175Q 5.867,52 4 102 24 55 2 5.867,52 IV 

JIMENEZ MUÑOZ, MANUEL M 23732175Q 2.401,67 4 102 26 18 3 2.401,67 IV 

JIMENEZ MUÑOZ, MANUEL M 23732175Q 6.172,00 4 102 26 18 4 6.172,00 IV 

JIMENEZ NAVARRO, FUENSANTA 
ISABEL 

F 34843142M 2.739,59 4 102 26 154 1 2.739,59 IV 

JIMENEZ NAVAS, MANUEL M 27491128X 0,00 4 102 26 4 2 481,92 IM 

JIMENEZ NAVAS, MANUEL M 27491128X 0,00 4 102 26 4 4 500,30 IM 

JIMENEZ NAVAS, MANUEL M 27491128X 6.256,99 4 102 26 4 3 6.256,99 IV 

JIMENEZ PARRILLA, ENCARNACION F 27507489H 0,00 4 102 27 86 1 378,77 IM 

JIMENEZ PARRILLA, ENCARNACION F 27507489H 6.755,22 4 102 27 86 2 6.755,22 IV 

JIMENEZ PARRILLA, FRANCISCO M 27500362K 0,00 4 102 27 86 1 378,77 IM 

JIMENEZ PARRILLA, FRANCISCO M 27500362K 6.755,22 4 102 27 86 2 6.755,22 IV 

JIMENEZ PARRILLA, JUAN ANTONIO M 27245029B 0,00 4 102 27 86 1 378,77 IM 

JIMENEZ PARRILLA, JUAN ANTONIO M 27245029B 6.755,22 4 102 27 86 2 6.755,22 IV 

JIMENEZ PEÑA, EMILIA F 27526551J 0,00 4 79 24 73 1 728,10 IM 

JIMENEZ PEÑA, EMILIA F 27526551J 7.058,43 4 79 24 73 2 7.058,43 IV 

JIMENEZ PEREZ, JOSE M 27494931H 0,00 4 102 26 185 3 202,04 IM 

JIMENEZ PEREZ, JOSE M 27494931H 0,00 4 102 26 53 2 558,59 IM 

JIMENEZ PEREZ, JOSE M 27494931H 0,00 4 102 26 62 3 159,49 IM 

JIMENEZ PEREZ, JOSE M 27494931H 0,00 4 102 26 62 1 584,54 IM 

JIMENEZ PEREZ, JOSE M 27494931H 5.044,73 4 102 26 185 2 5.044,73 IV 

JIMENEZ PEREZ, JOSE M 27494931H 5.356,31 4 102 26 53 3 5.356,31 IV 

JIMENEZ PEREZ, JOSE M 27494931H 2.246,94 4 102 26 62 2 2.246,94 IV 

JIMENEZ PEREZ, MARIA ROSARIO F 27528763V 0,00 4 102 26 73 1 395,73 AG 

JIMENEZ PEREZ, MARIA ROSARIO F 27528763V 0,00 4 102 26 72 2 1.848,58 IM 

JIMENEZ PEREZ, MARIA ROSARIO F 27528763V 0,00 4 102 26 73 2 154,44 IM 

JIMENEZ PEREZ, MARIA ROSARIO F 27528763V 0,00 4 102 26 187 1 841,72 IV 

JIMENEZ PEREZ, MARIA ROSARIO F 27528763V 10.823,41 4 102 26 72 3 10.823,41 IV 

JIMENEZ PEREZ, MARIA ROSARIO F 27528763V 11.311,27 4 102 26 73 3 11.311,27 IV 
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JIMENEZ RIVAS, DANIEL M 34842223Y 0,00 4 104 14 210 1 1.406,62 IM 

JIMENEZ RIVAS, DANIEL M 34842223Y 0,00 4 104 14 210 5 1.161,12 IV 

JIMENEZ RIVAS, DANIEL M 34842223Y 2.141,63 4 104 14 210 3 2.141,63 IV 

JIMENEZ RIVAS, DANIEL M 34842223Y 1.337,75 4 104 14 210 2 1.337,75 IV 

JIMENEZ RIVAS, DANIEL M 34842223Y 16.069,80 4 104 14 210 4 16.069,80 IV 

JIMENEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL M 45591785N 0,00 4 79 7 29 4 338,19 CA 

JIMENEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL M 45591785N 0,00 4 79 7 29 1 1.415,32 IM 

JIMENEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL M 45591785N 8.130,39 4 79 7 29 3 8.130,39 IV 

JIMENEZ RIVAS, MIGUEL ANGEL M 45591785N 16.215,88 4 79 7 29 2 16.215,88 IV 

JOGAMAR PROYECTOS, S.L X B04795100 0,00 4 102 16 129 1 476,20 IM 

JOGAMAR PROYECTOS, S.L X B04795100 0,00 4 102 16 129 3 486,57 IM 

JOGAMAR PROYECTOS, S.L X B04795100 0,00 4 102 17 132 3 1.627,24 IM 

JOGAMAR PROYECTOS, S.L X B04795100 3.058,65 4 102 16 127 1 3.058,65 IV 

JOGAMAR PROYECTOS, S.L X B04795100 4.332,69 4 102 16 128 1 4.332,69 IV 

JOGAMAR PROYECTOS, S.L X B04795100 4.277,39 4 102 16 129 2 4.277,39 IV 

JOGAMAR PROYECTOS, S.L X B04795100 6.567,44 4 102 17 132 1 6.567,44 IV 

JUAREZ JUAREZ, ELENA F 27219704D 0,00 4 79 26 20 1 1.185,35 IM 

JUAREZ JUAREZ, ELENA F 27219704D 15.737,77 4 79 26 20 2 15.737,77 IV 

JUAREZ JUAREZ, MANUEL M 27246971K 0,00 4 102 19 138 2 177,99 IM 

JUAREZ JUAREZ, MANUEL M 27246971K 6.324,23 4 102 19 138 1 6.324,23 IV 

JUAREZ MARTOS, JOSE M 23726000M 0,00 4 105 11 11 1 58,96 AG 

JUAREZ MARTOS, JOSE M 23726000M 0,00 4 105 11 11 2 666,87 FO 

JUAREZ MARTOS, JOSE M 23726000M 0,00 4 105 11 11 3 37,00 IM 

JUAREZ MARTOS, JOSE M 23726000M 620,71 4 105 11 11 4 620,71 IV 

JUAREZ MARTOS, JOSE M 23726000M 3.905,30 4 105 4 22 1 3.905,30 IV 

JUAREZ PALOMAR, MIGUEL M 27187715J 0,00 4 104 21 128 3 859,17 IM 

JUAREZ PALOMAR, MIGUEL M 27187715J 0,00 4 104 21 128 2 791,78 IM 

JUAREZ PALOMAR, MIGUEL M 27187715J 12.195,47 4 104 21 128 1 12.195,47 IV 

JUAREZ PALOMAR, MIGUEL M 27187715J 9.486,80 4 104 21 130 1 9.486,80 IV 

JUAREZ PALOMAR, MIGUEL M 27187715J 0,00 4 104 21 128 5 308,27 PS 

JUAREZ PALOMAR, MIGUEL M 27187715J 0,00 4 104 21 130 2 236,43 PS 

JUAREZ PEREZ, MARIO M 77243638R 0,00 4 102 20 151 1 847,45 IM 

JUAREZ PEREZ, MARIO M 77243638R 6.015,49 4 102 20 151 2 6.015,49 IV 

JUAREZ RUIZ, MANUEL M 27488113P 0,00 4 105 2 31 1 820,71 IM 

JUAREZ RUIZ, MANUEL M 27488113P 6.144,89 4 105 2 31 2 6.144,89 IV 

JUAREZ RUIZ, MANUEL M 27488113P 8.085,94 4 105 2 74 1 8.085,94 IV 

JUAREZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL M 53708369B 0,00 4 79 27 76 1 168,31 CA 

JUAREZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL M 53708369B 0,00 4 79 27 76 2 690,84 IM 

JUAREZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL M 53708369B 9.897,65 4 79 27 76 3 9.897,65 IV 
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JURADO OLIVARES, ANA MARIA F 75228104A 4.296,52 4 102 24 213 2 4.296,52 IV 

JURADO OLIVARES, ANA MARIA F 75228104A 0,00 4 102 24 213 1 201,82 ZU 

JUSTICIA JUSTICIA, ADOLFO M 26001501R 0,00 4 79 31 24 3 168,43 IM 

JUSTICIA JUSTICIA, ADOLFO M 26001501R 0,00 4 79 31 24 2 229,72 IM 

JUSTICIA JUSTICIA, ADOLFO M 26001501R 7.443,30 4 79 31 24 1 7.443,30 IV 

KHAYYARI EL BARAKA, RAJAE M 54146390C 0,00 4 102 19 18 3 380,72 IM 

KHAYYARI EL BARAKA, RAJAE M 54146390C 0,00 4 102 19 18 2 107,95 IM 

KHAYYARI EL BARAKA, RAJAE M 54146390C 11.184,37 4 102 19 18 1 11.184,37 IV 

LA SINTONIA DEL MAR, S.L X B04860938 0,00 4 79 20 48 1 10.420,22 IM 

LA SINTONIA DEL MAR, S.L X B04860938 0,00 4 79 20 49 1 14.279,12 IM 

LA TARARA BODEGAS Y VIÑEDOS, S.L   B04773909 0,00 4 105 10 103 1 1.619,93 IM 

LA TARARA BODEGAS Y VIÑEDOS, S.L   B04773909 6.566,40 4 105 10 103 2 6.566,40 IV 

LA TARARA BODEGAS Y VIÑEDOS, S.L   B04773909 956,06 4 105 10 102 1 956,06 TH 

LA TARARA BODEGAS Y VIÑEDOS, S.L   B04773909 0,00 4 79 15 30 5 2.133,75 IM 

LA TARARA BODEGAS Y VIÑEDOS, S.L   B04773909 0,00 4 79 34 79 1 140,65 IM 

LA TARARA BODEGAS Y VIÑEDOS, S.L   B04773909 15.097,64 4 79 15 30 1 15.097,64 IV 

LA TARARA BODEGAS Y VIÑEDOS, S.L   B04773909 7.358,89 4 79 34 79 2 7.358,89 IV 

LAO MARTINEZ, JUAN M 27229006L 0,00 4 102 20 16 3 279,82 IM 

LAO MARTINEZ, JUAN M 27229006L 0,00 4 102 20 16 2 1.040,63 IM 

LAO MARTINEZ, JUAN M 27229006L 16.146,64 4 102 20 16 1 16.146,64 IV 

LARIOS BERRO, MIGUEL M 27214610K 0,00 4 102 18 57 1 103,50 ED 

LARIOS BERRO, MIGUEL M 27214610K 0,00 4 102 18 58 1 787,56 IM 

LARIOS BERRO, MIGUEL M 27214610K 4.270,81 4 102 18 58 2 4.270,81 IV 

LARIOS BERRO, MIGUEL M 27214610K 0,00 4 102 18 57 2 304,46 PS 

LAZARO CORTES, MIGUEL M 27155225E 0,00 4 105 4 95 1 825,00 IM 

LAZARO CORTES, MIGUEL M 27155225E 10.710,85 4 105 4 95 2 10.710,85 IV 

LAZARO SORIA, ANTONIO M 27249637L 0,00 4 102 18 33 1 114,28 IM 

LAZARO SORIA, ANTONIO M 27249637L 6.088,36 4 102 18 33 2 6.088,36 IV 

LAZARO SORIA, RAMON M 27535139E 0,00 4 102 18 23 1 211,80 IM 

LAZARO SORIA, RAMON M 27535139E 2.680,94 4 102 18 23 2 2.680,94 IV 

LEON RAMOS, MIGUEL M 27193028J 0,00 4 102 20 128 1 420,08 IM 

LEON RAMOS, MIGUEL M 27193028J 0,00 4 102 20 129 2 5.486,48 IM 

LEON RAMOS, MIGUEL M 27193028J 1.719,46 4 102 20 128 2 1.719,46 IV 

LEON RAMOS, MIGUEL M 27193028J 5.332,87 4 102 20 129 1 5.332,87 IV 

LEZAMA SANCHEZ, ANTONIO MANUEL M 53712313E 0,00 4 105 4 105 1 194,55 IM 

LEZAMA SANCHEZ, ANTONIO MANUEL M 53712313E 5.069,65 4 105 4 105 2 5.069,65 IV 

LEZAMA SANCHEZ, ANTONIO MANUEL M 53712313E 0,00 4 102 26 147 1 311,65 IM 

LEZAMA SANCHEZ, ANTONIO MANUEL M 53712313E 4.844,38 4 102 26 147 2 4.844,38 IV 

LIDUEÑA ARROYO, LORENZO M 27211041V 0,00 4 79 15 80 2 265,72 CA 

LIDUEÑA ARROYO, LORENZO M 27211041V 0,00 4 79 15 88 1 2.001,47 IM 

LIDUEÑA ARROYO, LORENZO M 27211041V 21.723,89 4 79 15 80 1 21.723,89 IV 

LIDUEÑA ARROYO, LORENZO M 27211041V 15.988,49 4 79 15 88 2 15.988,49 IV 
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LIDUEÑA ARROYO, NICOLAS M 27213107J 0,00 4 79 17 10 1 308,00 IM 

LIDUEÑA ARROYO, NICOLAS M 27213107J 0,00 4 79 18 7 3 382,02 IM 

LIDUEÑA ARROYO, NICOLAS M 27213107J 0,00 4 79 18 7 2 857,57 IM 

LIDUEÑA ARROYO, NICOLAS M 27213107J 20.713,89 4 79 17 10 2 20.713,89 IV 

LIDUEÑA ARROYO, NICOLAS M 27213107J 19.176,38 4 79 18 7 1 19.176,38 IV 

LIDUEÑA ARROYO, RAFAEL M 27206051H 0,00 4 104 21 109 3 317,46 IM 

LIDUEÑA ARROYO, RAFAEL M 27206051H 0,00 4 104 21 109 2 72,14 IM 

LIDUEÑA ARROYO, RAFAEL M 27206051H 0,00 4 104 21 109 4 1.525,61 IM 

LIDUEÑA ARROYO, RAFAEL M 27206051H 0,00 4 104 21 137 3 515,86 IM 

LIDUEÑA ARROYO, RAFAEL M 27206051H 0,00 4 104 21 137 2 1.032,40 IM 

LIDUEÑA ARROYO, RAFAEL M 27206051H   4 104 21 109 1 36.918,41 IV 

LIDUEÑA ARROYO, RAFAEL M 27206051H 18.971,93 4 104 21 137 1 18.971,93 IV 

LIDUEÑA ARROYO, RAFAEL M 27206051H 0,00 4 79 7 23 1 1.086,66 IM 

LIDUEÑA ARROYO, RAFAEL M 27206051H 27.275,88 4 79 7 23 2 27.275,88 IV 

LIDUEÑA FERNANDEZ, NICOLAS 
MANUEL 

M 45594007A 0,00 4 79 7 17 1 950,34 IM 

LIDUEÑA FERNANDEZ, NICOLAS 
MANUEL 

M 45594007A 18.733,97 4 79 7 17 2 18.733,97 IV 

LIDUEÑA GONZALEZ, JOSE MANUEL M 45600030T 0,00 4 79 19 22 1 1.559,82 IM 

LIDUEÑA GONZALEZ, JOSE MANUEL M 45600030T 27.080,02 4 79 19 22 2 27.080,02 IV 

LIDUEÑA GONZALEZ, JUAN ANTONIO M 45600029E 25.755,38 4 79 19 23 3 25.755,38 IV 

LIDUEÑA IGLESIAS, FRANCISCO 
NICOLAS 

M 34859152F 0,00 4 104 21 87 5 813,73 IM 

LIDUEÑA IGLESIAS, FRANCISCO 
NICOLAS 

M 34859152F 22.730,83 4 104 21 87 2 22.730,83 IV 

LIDUEÑA IGLESIAS, FRANCISCO 
NICOLAS 

M 34859152F 37,38 4 104 21 87 4 37,38 IV 

LIDUEÑA IGLESIAS, FRANCISCO 
NICOLAS 

M 34859152F 260,20 4 104 21 87 6 260,20 IV 

LIDUEÑA IGLESIAS, FRANCISCO 
NICOLAS 

M 34859152F 0,00 4 104 21 87 3 185,87 PS 

LIDUEÑA IGLESIAS, JAVIER M 75258471X 19.314,80 4 105 10 14 4 19.314,80 IV 

LIDUEÑA IGLESIAS, JAVIER M 75258471X 21.624,18 4 105 10 14 3 21.624,18 IV 

LIDUEÑA IGLESIAS, JESUS M 75251118V 19.314,80 4 105 10 14 4 19.314,80 IV 

LIDUEÑA IGLESIAS, JESUS M 75251118V 21.624,18 4 105 10 14 3 21.624,18 IV 

LIDUEÑA IGLESIAS, JESUS M 75251118V 4.396,62 4 105 10 106 3 4.396,62 TH 

LIDUEÑA IGLESIAS, JOSE MANUEL M 75227288S 0,00 4 104 22 167 1 1.690,60 IM 

LIDUEÑA IGLESIAS, JOSE MANUEL M 75227288S 10.264,82 4 104 22 167 2 10.264,82 IV 

LIDUEÑA IGLESIAS, JOSE MANUEL M 75227288S 7.431,29 4 104 22 167 3 7.431,29 IV 

LIDUEÑA IGLESIAS, NICOLAS M 45584557Y 0,00 4 104 21 86 3 1.004,79 IM 

LIDUEÑA IGLESIAS, NICOLAS M 45584557Y 0,00 4 104 22 197 4 554,68 IM 

LIDUEÑA IGLESIAS, NICOLAS M 45584557Y 0,00 4 104 22 197 5 351,07 IM 

LIDUEÑA IGLESIAS, NICOLAS M 45584557Y 26.566,28 4 104 21 86 1 26.566,28 IV 

LIDUEÑA IGLESIAS, NICOLAS M 45584557Y 9.757,58 4 104 22 197 1 9.757,58 IV 

LIDUEÑA IGLESIAS, NICOLAS M 45584557Y 0,00 4 104 21 86 2 558,88 PS 

LIDUEÑA IGLESIAS, RAFAEL ANTONIO M 34851883Y 0,00 4 79 32 27 1 982,15 IM 

LIDUEÑA IGLESIAS, RAFAEL ANTONIO M 34851883Y 0,00 4 79 33 73 1 6.473,23 IM 
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LIDUEÑA IGLESIAS, RAFAEL ANTONIO M 34851883Y 11.707,44 4 79 32 27 2 11.707,44 IV 

LIDUEÑA IGLESIAS, RAFAEL ANTONIO M 34851883Y 5.931,24 4 79 33 73 2 5.931,24 IV 

LIDUEÑA IGLESIAS, RAFAEL ANTONIO M 34851883Y 351,71 4 79 33 73 4 351,71 IV 

LIDUEÑA IGLESIAS, RAFAEL ANTONIO M 34851883Y 1.319,72 4 79 33 73 3 1.319,72 TH 

LIGERO ESPINOSA, ANTONIO JESUS M 18109610P 6.818,13 4 105 10 3 1 6.818,13 IV 

LIGERO ESPINOSA, ANTONIO JESUS M 18109610P 7.115,60 4 105 10 4 1 7.115,60 IV 

LIGERO ESPINOSA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 45590102P 0,00 4 104 21 220 3 760,95 IM 

LIGERO ESPINOSA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 45590102P 0,00 4 104 21 278 2 1.069,36 IM 

LIGERO ESPINOSA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 45590102P 3.966,12 4 104 21 175 1 3.966,12 IV 

LIGERO ESPINOSA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 45590102P 7.938,99 4 104 21 220 1 7.938,99 IV 

LIGERO ESPINOSA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 45590102P 8.435,74 4 104 21 278 1 8.435,74 IV 

LIGERO ESPINOSA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 45590102P 3.394,57 4 104 21 279 1 3.394,57 IV 

LIGERO ESPINOSA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 45590102P 0,00 4 104 21 175 2 335,96 PS 

LIGERO ESPINOSA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 45590102P 0,00 4 104 21 220 4 316,73 PS 

LIGERO ESPINOSA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 45590102P 0,00 4 104 21 279 2 280,84 PS 

LINARES ALONSO, JOSE M 23730878F 0,00 4 105 4 133 3 808,90 IM 

LINARES ALONSO, JOSE M 23730878F 7.081,66 4 105 4 133 2 7.081,66 IV 

LINARES CALLEJON, MARIA 
MERCEDES 

F 27258051S 0,00 4 104 29 157 1 378,69 IM 

LINARES CALLEJON, MARIA 
MERCEDES 

F 27258051S 11.615,04 4 104 29 157 2 11.615,04 IV 

LINARES CALLEJON, MARIA 
MERCEDES 

F 27258051S 0,00 4 79 18 5 1 770,44 IM 

LINARES CALLEJON, MARIA 
MERCEDES 

F 27258051S 8.550,46 4 79 18 5 3 8.550,46 IV 

LINARES CALLEJON, MARIA 
MERCEDES 

F 27258051S 9.430,23 4 79 18 5 2 9.430,23 IV 

LINARES LINARES, FRANCISCO M 27495155N 0,00 4 105 4 107 3 141,98 IM 

LINARES LINARES, FRANCISCO M 27495155N 0,00 4 105 4 107 2 504,55 IM 

LINARES LINARES, FRANCISCO M 27495155N 0,00 4 105 4 68 1 408,85 IM 

LINARES LINARES, FRANCISCO M 27495155N 7.098,06 4 105 4 107 1 7.098,06 IV 

LINARES LINARES, FRANCISCO M 27495155N 6.853,79 4 105 4 68 2 6.853,79 IV 

LINARES LINARES, JUAN JESUS M 51352375E 0,00 4 102 18 18 1 28,01 IM 

LINARES LINARES, JUAN JESUS M 51352375E 0,00 4 102 18 39 4 119,49 IM 

LINARES LINARES, JUAN JESUS M 51352375E 0,00 4 102 18 39 2 1.760,60 IV 

LINARES LINARES, JUAN JESUS M 51352375E 3.559,94 4 102 18 18 2 3.559,94 TA 

LINARES LINARES, JUAN JESUS M 51352375E 7.068,91 4 102 18 39 3 7.068,91 TH 

LINARES LINARES, LISARDO SERGIO M 51356414J 0,00 4 102 18 18 1 28,01 IM 

LINARES LINARES, LISARDO SERGIO M 51356414J 0,00 4 102 18 39 4 119,49 IM 

LINARES LINARES, LISARDO SERGIO M 51356414J 0,00 4 102 18 39 2 1.760,60 IV 

LINARES LINARES, LISARDO SERGIO M 51356414J 3.559,94 4 102 18 18 2 3.559,94 TA 

LINARES LINARES, LISARDO SERGIO M 51356414J 7.068,91 4 102 18 39 3 7.068,91 TH 

LINARES LINARES, LUIS CARLOS M 50417332K 0,00 4 102 18 18 1 28,01 IM 

LINARES LINARES, LUIS CARLOS M 50417332K 0,00 4 102 18 39 4 119,49 IM 
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LINARES LINARES, LUIS CARLOS M 50417332K 0,00 4 102 18 39 2 1.760,60 IV 

LINARES LINARES, LUIS CARLOS M 50417332K 3.559,94 4 102 18 18 2 3.559,94 TA 

LINARES LINARES, LUIS CARLOS M 50417332K 7.068,91 4 102 18 39 3 7.068,91 TH 

LINARES LINARES, MARIA FLORA F 27225022Z 0,00 4 102 18 18 1 28,01 IM 

LINARES LINARES, MARIA FLORA F 27225022Z 0,00 4 102 18 39 4 119,49 IM 

LINARES LINARES, MARIA FLORA F 27225022Z 0,00 4 102 18 39 2 1.760,60 IV 

LINARES LINARES, MARIA FLORA F 27225022Z 3.559,94 4 102 18 18 2 3.559,94 TA 

LINARES LINARES, MARIA FLORA F 27225022Z 7.068,91 4 102 18 39 3 7.068,91 TH 

LINARES MALDONADO, FRANCISCO M 74705372S 0,00 4 102 19 7 1 214,29 IM 

LINARES MALDONADO, FRANCISCO M 74705372S 6.364,42 4 102 19 7 2 6.364,42 IV 

LINARES PINTOR, ANDRES M 74589697F 0,00 4 102 24 110 2 282,37 IM 

LINARES PINTOR, ANDRES M 74589697F 0,00 4 102 24 110 4 353,33 IM 

LINARES PINTOR, ANDRES M 74589697F 8.625,77 4 102 24 110 1 8.625,77 IV 

LINARES PINTOR, ANDRES M 74589697F 0,00 4 102 24 110 3 136,59 IV 

LINARES RUIZ, EMILIO M 23723212T 0,00 4 79 35 1 1 356,48 IM 

LINARES RUIZ, EMILIO M 23723212T 0,00 4 79 35 9 1 1.233,66 IM 

LINARES RUIZ, EMILIO M 23723212T 0,00 4 79 35 9 3 3.469,09 IM 

LINARES RUIZ, EMILIO M 23723212T 9.876,96 4 79 35 1 2 9.876,96 IV 

LINARES RUIZ, EMILIO M 23723212T 2.172,78 4 79 35 9 2 2.172,78 IV 

LINARES SANCHEZ, YOLANDA F 78038213H 0,00 4 105 15 68 3 288,32 IM 

LINARES SANCHEZ, YOLANDA F 78038213H 5.485,33 4 105 15 11 1 5.485,33 IV 

LINARES SANCHEZ, YOLANDA F 78038213H 4.443,02 4 105 15 68 5 4.443,02 IV 

LIÑAN COBOS, ISABEL F 52240315R 4.281,01 4 102 19 120 1 4.281,01 IV 

LIROLA FERNANDEZ, DESIDERIO M 54140518J 0,00 4 105 14 13 2 772,97 IM 

LIROLA FERNANDEZ, DESIDERIO M 54140518J 21.107,57 4 105 14 13 1 21.107,57 IV 

LIROLA FERNANDEZ, SERGIO M 54140519Z 0,00 4 105 14 13 2 772,97 IM 

LIROLA FERNANDEZ, SERGIO M 54140519Z 21.107,57 4 105 14 13 1 21.107,57 IV 

LONAROQUE, S.L X B04343760 0,00 4 104 14 341 2 84,03 CA 

LONAROQUE, S.L X B04343760 0,00 4 104 14 340 1 2.512,42 IM 

LONAROQUE, S.L X B04343760 0,00 4 104 14 342 2 1.174,44 IM 

LONAROQUE, S.L X B04343760 0,00 4 104 14 343 2 1.543,50 IM 

LONAROQUE, S.L X B04343760 0,00 4 104 14 345 4 562,45 IM 

LONAROQUE, S.L X B04343760 0,00 4 104 14 345 1 4.470,54 IM 

LONAROQUE, S.L X B04343760 12.460,51 4 104 14 339 2 12.460,51 IV 

LONAROQUE, S.L X B04343760 0,00 4 104 14 339 1 10.929,04 IV 

LONAROQUE, S.L X B04343760 1.691,08 4 104 14 340 2 1.691,08 IV 

LONAROQUE, S.L X B04343760 0,00 4 104 14 340 3 6.090,65 IV 

LONAROQUE, S.L X B04343760 5.827,84 4 104 14 341 1 5.827,84 IV 
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LONAROQUE, S.L X B04343760 1.072,76 4 104 14 342 3 1.072,76 IV 

LONAROQUE, S.L X B04343760 0,00 4 104 14 341 3 700,60 PR 

LONAROQUE, S.L X B04343760 0,00 4 104 14 344 1 7.927,46 TA 

LONAROQUE, S.L X B04343760 0,00 4 104 14 345 3 19.519,25 TA 

LONAROQUE, S.L X B04343760 1.081,96 4 104 14 341 5 1.081,96 TH 

LONAROQUE, S.L X B04343760 6.417,02 4 104 14 342 1 6.417,02 TH 

LONAROQUE, S.L X B04343760 6.425,97 4 104 14 343 1 6.425,97 TH 

LOPEZ AGUILERA, ENCARNACION F 27497214R 0,00 4 104 29 38 1 1.549,24 IM 

LOPEZ AGUILERA, ENCARNACION F 27497214R   4 104 29 38 5 22.809,55 IV 

LOPEZ AGUILERA, ENCARNACION F 27497214R   4 104 29 38 4 10.098,33 IV 

LOPEZ AGUILERA, JOSE M 27223034G 0,00 4 79 15 100 2 439,01 IM 

LOPEZ AGUILERA, JOSE M 27223034G 0,00 4 79 15 102 3 595,27 IM 

LOPEZ AGUILERA, JOSE M 27223034G 0,00 4 79 15 102 2 468,45 IM 

LOPEZ AGUILERA, JOSE M 27223034G 18.477,53 4 79 15 100 3 18.477,53 IV 

LOPEZ AGUILERA, JOSE M 27223034G 15.917,67 4 79 15 102 1 15.917,67 IV 

LOPEZ AGUILERA, JOSE M 27223034G 0,00 4 79 15 100 4 399,07 PR 

LOPEZ AGUILERA, MARIA JOSE F 27248849J 0,00 4 79 15 103 1 290,17 CA 

LOPEZ AGUILERA, MARIA JOSE F 27248849J 0,00 4 79 15 103 2 390,81 IM 

LOPEZ AGUILERA, MARIA JOSE F 27248849J 7.314,65 4 79 15 103 5 7.314,65 IV 

LOPEZ AGUILERA, MARIA JOSE F 27248849J 8.246,63 4 79 15 103 4 8.246,63 IV 

LOPEZ AGUILERA, MARIA JOSE F 27248849J 0,00 4 79 15 103 3 822,51 PR 

LOPEZ ALCAZAR, JOSE SEBASTIAN M 27226762Y 0,00 4 104 15 390 1 195,23 IM 

LOPEZ ALCAZAR, JOSE SEBASTIAN M 27226762Y 0,00 4 104 15 391 1 544,26 IM 

LOPEZ ALCAZAR, JOSE SEBASTIAN M 27226762Y 0,00 4 104 15 392 1 163,33 IM 

LOPEZ ALCAZAR, JOSE SEBASTIAN M 27226762Y 8.438,42 4 104 15 390 2 8.438,42 IV 

LOPEZ ALCAZAR, JOSE SEBASTIAN M 27226762Y 1.452,94 4 104 15 391 2 1.452,94 IV 

LOPEZ ALCAZAR, JOSE SEBASTIAN M 27226762Y 2.141,26 4 104 15 392 2 2.141,26 IV 

LOPEZ ALCAZAR, JOSE SEBASTIAN M 27226762Y 3.786,45 4 104 15 393 2 3.786,45 IV 

LOPEZ ALONSO, DAVID M 18111155N 0,00 4 104 13 90 1 1.071,13 IM 

LOPEZ ALONSO, DAVID M 18111155N 9.818,10 4 104 13 90 2 9.818,10 IV 

LOPEZ AMAT, ANDRES M 27200462H 0,00 4 79 2 5 1 434,37 AG 

LOPEZ AMAT, ANDRES M 27200462H 0,00 4 79 2 6 1 921,82 CA 

LOPEZ AMAT, ANDRES M 27200462H 0,00 4 79 2 13 1 327,68 IM 

LOPEZ AMAT, ANDRES M 27200462H 0,00 4 79 2 5 2 329,96 IM 

LOPEZ AMAT, ANDRES M 27200462H 0,00 4 79 2 6 5 120,60 IM 

LOPEZ AMAT, ANDRES M 27200462H 0,00 4 79 2 6 2 794,24 IM 

LOPEZ AMAT, ANDRES M 27200462H 23.143,22 4 79 2 13 2 23.143,22 IV 
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LOPEZ AMAT, ANDRES M 27200462H 6.856,07 4 79 2 5 3 6.856,07 IV 

LOPEZ AMAT, ANDRES M 27200462H 10.450,27 4 79 2 6 4 10.450,27 IV 

LOPEZ AMAT, ANDRES M 27200462H 11.985,77 4 79 2 6 3 11.985,77 IV 

LOPEZ AMAT, ANTONIO M 23746469G 0,00 4 104 30 144 1 1.017,32 IM 

LOPEZ AMAT, ANTONIO M 23746469G 10.438,03 4 104 30 144 2 10.438,03 IV 

LOPEZ AMAT, JOSE M 23723118K 0,00 4 104 30 131 1 1.207,69 IM 

LOPEZ AMAT, JOSE M 23723118K 10.797,93 4 104 30 131 2 10.797,93 IV 

LOPEZ AMAT, JOSE ANGEL M 54120505X 0,00 4 104 14 429 1 1.201,65 IM 

LOPEZ AMAT, JOSE ANGEL M 54120505X 12.386,34 4 104 14 429 2 12.386,34 IV 

LOPEZ AMAT, RAMON M 27102174D 0,00 4 79 12 7 3 162,84 IM 

LOPEZ AMAT, RAMON M 27102174D 0,00 4 79 12 7 2 437,93 IM 

LOPEZ AMAT, RAMON M 27102174D 9.063,26 4 79 12 7 1 9.063,26 IV 

LOPEZ ANTEQUERA, ANTONIO M 23741108W 0,00 4 79 45 23 1 1.595,45 IM 

LOPEZ ANTEQUERA, ANTONIO M 23741108W 13.065,37 4 79 45 23 2 13.065,37 IV 

LOPEZ ANTEQUERA, ANTONIO M 23741108W 8.998,60 4 79 45 24 1 8.998,60 IV 

LOPEZ ARCHILLA, DULCE F 27245701Q 0,00 4 79 23 32 2 230,82 ED 

LOPEZ ARCHILLA, DULCE F 27245701Q 0,00 4 79 23 32 3 112,35 IM 

LOPEZ ARCHILLA, DULCE F 27245701Q 4.526,29 4 79 23 32 1 4.526,29 IV 

LOPEZ ARCHILLA, JOSE M 27224454K 0,00 4 104 29 123 1 2.579,89 IM 

LOPEZ ARCHILLA, JOSE M 27224454K 7.322,49 4 104 29 123 3 7.322,49 IV 

LOPEZ ARCHILLA, JOSE M 27224454K 23.776,68 4 104 29 123 2 23.776,68 IV 

LOPEZ ARCHILLA, JOSE M 27224454K 0,00 4 79 3 60 1 1.354,94 IM 

LOPEZ ARCHILLA, JOSE M 27224454K 23.761,64 4 79 3 60 2 23.761,64 IV 

LOPEZ ARCHILLA, JUAN FRANCISCO M 75728241M 0,00 4 79 25 4 1 591,87 IM 

LOPEZ ARCHILLA, JUAN FRANCISCO M 75728241M 4.478,70 4 79 25 4 2 4.478,70 IV 

LOPEZ BARRERA, JOSE L. M 34841406V 0,00 4 104 30 29 1 857,27 IM 

LOPEZ BARRERA, JOSE L. M 34841406V 10.238,26 4 104 30 29 2 10.238,26 IV 

LOPEZ BARRERA, MIGUEL ANGEL M 53706175W 0,00 4 79 30 49 1 172,45 IM 

LOPEZ BARRERA, MIGUEL ANGEL M 53706175W 1.684,75 4 79 30 49 2 1.684,75 IV 

LOPEZ BARRERA, MIGUEL ANGEL M 53706175W 7.104,20 4 79 30 52 1 7.104,20 IV 

LOPEZ BOGAS, FRANCISCO M 75239916Q 0,00 4 102 18 141 2 250,69 IM 

LOPEZ BOGAS, FRANCISCO M 75239916Q 432,52 4 102 18 140 2 432,52 IV 

LOPEZ BOGAS, FRANCISCO M 75239916Q 4.161,05 4 102 18 140 1 4.161,05 IV 

LOPEZ BOGAS, FRANCISCO M 75239916Q 3.626,21 4 102 18 141 1 3.626,21 IV 

LOPEZ BOGAS, GERMAN M 45599412A 0,00 4 79 32 26 1 581,39 IM 

LOPEZ BOGAS, GERMAN M 45599412A 0,00 4 79 32 37 1 3.265,09 IM 

LOPEZ BOGAS, GERMAN M 45599412A 14.799,23 4 79 32 26 2 14.799,23 IV 
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LOPEZ BOGAS, JOSE ANTONIO M 34860517S 0,00 4 79 24 91 3 222,94 AG 

LOPEZ BOGAS, JOSE ANTONIO M 34860517S 0,00 4 79 24 91 2 191,44 AG 

LOPEZ BOGAS, JOSE ANTONIO M 34860517S 0,00 4 79 24 85 1 632,08 IM 

LOPEZ BOGAS, JOSE ANTONIO M 34860517S 5.135,96 4 79 24 85 2 5.135,96 IV 

LOPEZ BOGAS, JOSE ANTONIO M 34860517S 15.691,51 4 79 24 90 1 15.691,51 IV 

LOPEZ BOGAS, JOSE ANTONIO M 34860517S 18.413,05 4 79 24 91 1 18.413,05 IV 

LOPEZ BOGAS, JUAN JESUS M 75239915S 0,00 4 79 32 104 3 656,38 IM 

LOPEZ BOGAS, JUAN JESUS M 75239915S 0,00 4 79 32 37 1 3.265,09 IM 

LOPEZ BOGAS, JUAN JESUS M 75239915S 4.781,21 4 79 32 104 2 4.781,21 IV 

LOPEZ BOGAS, JUAN JESUS M 75239915S 7.942,55 4 79 32 104 4 7.942,55 IV 

LOPEZ CAPILLA, ANTONIO M 75240810J 0,00 4 102 21 100 1 2.211,51 IM 

LOPEZ CAPILLA, ANTONIO M 75240810J 7.402,99 4 102 21 100 2 7.402,99 IV 

LOPEZ CARA, DIEGO M 27174305N 0,00 4 105 5 12 1 778,16 IM 

LOPEZ CARA, DIEGO M 27174305N 4.147,65 4 105 5 12 2 4.147,65 IV 

LOPEZ CARA, GABRIEL M 23607757M 0,00 4 102 26 130 1 286,29 IM 

LOPEZ CARA, GABRIEL M 23607757M 0,00 4 102 26 131 2 590,51 IM 

LOPEZ CARA, GABRIEL M 23607757M 3.944,05 4 102 26 130 2 3.944,05 IV 

LOPEZ CARA, GABRIEL M 23607757M 3.713,12 4 102 26 131 1 3.713,12 IV 

LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 0,00 4 104 30 34 1 2.166,69 CA 

LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 0,00 4 104 30 49 1 2.816,88 CA 

LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 0,00 4 104 30 49 2 702,50 IM 

LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 0,00 4 104 30 51 1 6.128,15 IM 

LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 0,00 4 104 30 55 2 2.038,66 IM 

LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 0,00 4 104 30 56 3 1.129,62 IM 

LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 0,00 4 104 30 56 4 683,75 IM 

LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 0,00 4 104 30 56 7 185,41 IM 

LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 9.008,65 4 104 30 34 3 9.008,65 IV 

LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 10.379,79 4 104 30 34 2 10.379,79 IV 

LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 11.008,14 4 104 30 49 5 11.008,14 IV 

LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 10.473,21 4 104 30 49 4 10.473,21 IV 

LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 23.024,66 4 104 30 49 6 23.024,66 IV 

LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 15.145,10 4 104 30 51 2 15.145,10 IV 

LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 9.259,43 4 104 30 55 4 9.259,43 IV 

LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 10.364,81 4 104 30 55 3 10.364,81 IV 

LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 4.213,62 4 104 30 56 5 4.213,62 IV 

LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 12.322,09 4 104 30 56 6 12.322,09 IV 
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LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 2.081,51 4 104 30 49 3 2.081,51 TH 

LOPEZ CARRETERO, MARIA ISABEL F 27213456V 1.454,56 4 104 30 56 2 1.454,56 TH 

LOPEZ CASTAÑEDA, ANTONIO M 54095999E 0,00 4 104 21 229 4 2.400,37 IM 

LOPEZ CASTAÑEDA, ANTONIO M 54095999E 0,00 4 104 21 229 3 294,96 IM 

LOPEZ CASTAÑEDA, ANTONIO M 54095999E 6.606,90 4 104 21 229 6 6.606,90 IV 

LOPEZ CASTAÑEDA, ANTONIO M 54095999E 290,42 4 104 21 229 11 290,42 IV 

LOPEZ CASTAÑEDA, ANTONIO M 54095999E 8.836,87 4 104 21 229 5 8.836,87 IV 

LOPEZ CASTAÑEDA, ANTONIO M 54095999E 2.565,96 4 104 21 229 2 2.565,96 TH 

LOPEZ CASTAÑEDA, ANTONIO M 54095999E 502,17 4 104 21 229 1 502,17 TH 

LOPEZ CASTILLO, MARIA ANGELES F 27521932Q 0,00 4 104 22 174 1 4.316,25 IM 

LOPEZ CASTILLO, MARIA ANGELES F 27521932Q 9.854,30 4 104 22 174 4 9.854,30 IV 

LOPEZ CASTILLO, MARIA ANGELES F 27521932Q 12.928,54 4 104 22 174 2 12.928,54 IV 

LOPEZ CASTILLO, MARIA ANGELES F 27521932Q 12.854,44 4 104 22 174 3 12.854,44 IV 

LOPEZ CEBRIAN, SEBASTIAN M 27180741P 0,00 4 104 21 64 1 515,37 IM 

LOPEZ CEBRIAN, SEBASTIAN M 27180741P 0,00 4 104 21 89 1 3.080,29 IM 

LOPEZ CEBRIAN, SEBASTIAN M 27180741P 0,00 4 104 21 90 1 1.044,83 IM 

LOPEZ CEBRIAN, SEBASTIAN M 27180741P 0,00 4 104 22 196 2 2.485,45 IM 

LOPEZ CEBRIAN, SEBASTIAN M 27180741P 0,00 4 104 22 196 1 2.325,24 IM 

LOPEZ CEBRIAN, SEBASTIAN M 27180741P 0,00 4 104 22 217 1 3.134,59 IM 

LOPEZ CEBRIAN, SEBASTIAN M 27180741P 8.618,27 4 104 21 64 2 8.618,27 IV 

LOPEZ CEBRIAN, SEBASTIAN M 27180741P 24.593,71 4 104 21 89 4 24.593,71 IV 

LOPEZ CEBRIAN, SEBASTIAN M 27180741P 22.856,28 4 104 21 89 3 22.856,28 IV 

LOPEZ CEBRIAN, SEBASTIAN M 27180741P 13.664,40 4 104 21 90 2 13.664,40 IV 

LOPEZ CEBRIAN, SEBASTIAN M 27180741P 61.139,60 4 104 22 196 5 61.139,60 IV 

LOPEZ CEBRIAN, SEBASTIAN M 27180741P 48.754,89 4 104 22 196 3 48.754,89 IV 

LOPEZ CEBRIAN, SEBASTIAN M 27180741P 23.031,31 4 104 22 217 2 23.031,31 IV 

LOPEZ CEBRIAN, SEBASTIAN M 27180741P 55.033,34 4 104 22 217 3 55.033,34 IV 

LOPEZ CEBRIAN, SEBASTIAN M 27180741P 0,00 4 104 21 89 2 915,14 PS 

LOPEZ CEBRIAN, VICENTE M 27204592P 0,00 4 104 29 140 3 473,49 IM 

LOPEZ CEBRIAN, VICENTE M 27204592P 0,00 4 104 29 140 4 265,24 IM 

LOPEZ CEBRIAN, VICENTE M 27204592P 0,00 4 104 29 140 2 213,09 IM 

LOPEZ CEBRIAN, VICENTE M 27204592P 19.269,90 4 104 29 140 1 19.269,90 IV 

LOPEZ CHAVES, DIEGO M 27260576X 0,00 4 79 23 35 1 232,84 IM 

LOPEZ CHAVES, DIEGO M 27260576X 5.680,16 4 79 23 35 2 5.680,16 IV 

LOPEZ CHAVES, DIEGO M 27260576X 813,32 4 79 23 35 3 813,32 TH 

LOPEZ CHAVES, JUANA F Des04 0,00 4 79 24 33 1 304,89 IM 

LOPEZ CHAVES, JUANA F Des04 5.672,36 4 79 24 33 2 5.672,36 IV 
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LOPEZ CHAVES, SERAFIN M 45580616K 0,00 4 104 14 308 1 870,44 IM 

LOPEZ CHAVES, SERAFIN M 45580616K 7.605,27 4 104 14 308 2 7.605,27 IV 

LOPEZ DEL AGUILA, JUAN JOSE M 27503981Y 0,00 4 102 20 98 1 383,40 IM 

LOPEZ DEL AGUILA, JUAN JOSE M 27503981Y 5.265,81 4 102 20 98 2 5.265,81 IV 

LOPEZ DEL AGUILA, JUAN JOSE M 27503981Y 2.918,17 4 102 20 99 1 2.918,17 IV 

LOPEZ DIAZ, DAVID M 08910774E 0,00 4 104 15 597 3 149,85 IM 

LOPEZ DIAZ, DAVID M 08910774E 0,00 4 104 15 597 2 54,06 IM 

LOPEZ DIAZ, DAVID M 08910774E 0,00 4 104 15 620 1 2.866,31 IM 

LOPEZ DIAZ, DAVID M 08910774E 16.703,61 4 104 15 597 1 16.703,61 IV 

LOPEZ DIAZ, DAVID M 08910774E 9.628,88 4 104 15 620 3 9.628,88 IV 

LOPEZ DIAZ, DAVID M 08910774E 858,58 4 104 15 620 2 858,58 IV 

LOPEZ ESCOBAR, ANTONIO M 27172215S 0,00 4 104 14 516 1 2.232,10 IM 

LOPEZ ESCOBAR, ANTONIO M 27172215S 5.639,70 4 104 14 516 2 5.639,70 IV 

LOPEZ ESCOBAR, ANTONIO M 27172215S 5.769,93 4 104 14 516 3 5.769,93 TH 

LOPEZ ESCOBAR, ISABEL F 27172527M 0,00 4 104 29 65 4 395,33 IM 

LOPEZ ESCOBAR, ISABEL F 27172527M 0,00 4 104 29 65 3 4.537,65 IM 

LOPEZ ESCOBAR, ISABEL F 27172527M 54.408,95 4 104 29 65 2 54.408,95 IV 

LOPEZ ESCOBAR, LUISA F 18113274S 0,00 4 104 14 287 2 1.865,02 IM 

LOPEZ ESCOBAR, LUISA F 18113274S 21.386,23 4 104 14 287 1 21.386,23 IV 

LOPEZ ESCUDERO, CARMEN 
CANDELARIA 

F 34842405G 0,00 4 79 8 42 2 1.430,14 IM 

LOPEZ ESCUDERO, CARMEN 
CANDELARIA 

F 34842405G 11.839,45 4 79 8 42 1 11.839,45 IV 

LOPEZ ESCUDERO, CARMEN 
CANDELARIA 

F 34842405G 0,00 4 79 8 42 3 339,20 IV 

LOPEZ ESCUDERO, ISABEL F 27101054Q 0,00 4 79 23 91 1 274,19 AG 

LOPEZ ESCUDERO, ISABEL F 27101054Q 0,00 4 79 24 32 1 236,36 IM 

LOPEZ ESCUDERO, ISABEL F 27101054Q 2.376,17 4 79 23 78 1 2.376,17 IV 

LOPEZ ESCUDERO, ISABEL F 27101054Q 2.035,49 4 79 23 91 2 2.035,49 IV 

LOPEZ ESCUDERO, ISABEL F 27101054Q 2.849,60 4 79 24 32 2 2.849,60 IV 

LOPEZ ESCUDERO, ISABEL F 27101054Q 3.262,44 4 79 23 91 3 3.262,44 TH 

LOPEZ ESCUDERO, LUIS M 27102154N 0,00 4 105 4 69 1 306,26 IM 

LOPEZ ESCUDERO, LUIS M 27102154N 12.638,70 4 105 4 69 2 12.638,70 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, ADELA F 27213686V 0,00 4 104 21 32 1 345,62 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, ADELA F 27213686V 0,00 4 104 21 59 1 2.866,83 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, ADELA F 27213686V 0,00 4 104 21 62 3 78,59 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, ADELA F 27213686V 6.618,71 4 104 21 32 4 6.618,71 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, ADELA F 27213686V 0,00 4 104 21 62 2 341,47 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, ADELA F 27213686V 0,00 4 104 21 62 1 3.997,37 TA 

LOPEZ FERNANDEZ, ADELA F 27213686V 5.945,59 4 104 21 58 1 5.945,59 TH 

LOPEZ FERNANDEZ, ADELA F 27213686V 23.468,78 4 104 21 59 2 23.468,78 TH 
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LOPEZ FERNANDEZ, ANDRES M 27220910L 0,00 4 104 22 121 1 770,84 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, ANDRES M 27220910L 0,00 4 104 22 121 4 65,07 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, ANDRES M 27220910L 0,00 4 104 22 123 3 1.959,23 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, ANDRES M 27220910L 18.771,73 4 104 22 121 3 18.771,73 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, ANDRES M 27220910L 9.973,05 4 104 22 123 1 9.973,05 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, ANDRES M 27220910L 3.048,12 4 104 22 123 2 3.048,12 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, DOLORES F 34861233H 0,00 4 79 5 73 2 361,83 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, DOLORES F 34861233H 0,00 4 79 5 73 3 239,77 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, DOLORES F 34861233H 10.189,88 4 79 5 73 1 10.189,88 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 27527005F 0,00 4 79 12 49 1 140,68 AG 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 27527005F 0,00 4 79 12 29 1 311,24 ED 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 27527005F 0,00 4 79 12 30 1 53,74 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 27527005F 5.829,14 4 79 12 29 2 5.829,14 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 27527005F 2.606,77 4 79 12 30 2 2.606,77 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 27527005F 7.012,19 4 79 12 49 2 7.012,19 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 27527005F 0,00 4 102 28 1 1 1.456,53 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 27529464M 0,00 4 102 16 10 2 2.432,20 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 27527005F 25.053,24 4 102 28 1 2 25.053,24 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 27527005F 3.434,39 4 102 28 2 1 3.434,39 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 27529464M 21.812,89 4 102 16 10 3 21.812,89 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 27529464M 5.370,97 4 102 16 11 2 5.370,97 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 27529464M 0,00 4 102 16 11 3 724,22 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 27529464M 0,00 4 102 16 12 3 152,45 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 27529464M 16.650,36 4 102 16 12 2 16.650,36 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 27529464M 0,00 4 102 16 12 1 116,04 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JOSE 

M 27209612Z 0,00 4 104 22 309 5 241,45 FY 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JOSE 

M 27209612Z 0,00 4 104 22 108 1 891,20 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JOSE 

M 27209612Z 0,00 4 104 22 108 3 432,01 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JOSE 

M 27209612Z 0,00 4 104 22 309 1 1.342,29 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JOSE 

M 27209612Z 0,00 4 104 22 309 4 343,47 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JOSE 

M 27209612Z 0,00 4 104 22 58 1 2.105,51 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JOSE 

M 27209612Z 16.617,32 4 104 22 108 4 16.617,32 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JOSE 

M 27209612Z 11.346,40 4 104 22 309 2 11.346,40 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JOSE 

M 27209612Z 9.790,63 4 104 22 309 3 9.790,63 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 
JOSE 

M 27209612Z 3.946,70 4 104 22 58 2 3.946,70 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, JESUSA AMELIA F 34842215K 0,00 4 104 30 253 1 1.167,23 IM 
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LOPEZ FERNANDEZ, JESUSA AMELIA F 34842215K 13.154,26 4 104 30 253 2 13.154,26 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE M 27223372C 0,00 4 104 29 147 5 303,70 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE M 27223372C 0,00 4 104 29 147 8 230,57 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE M 27223372C 0,00 4 104 29 147 2 804,69 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE M 27223372C 0,00 4 104 29 158 3 392,69 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE M 27223372C 0,00 4 104 29 158 1 1.415,55 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE M 27223372C 0,00 4 104 29 76 2 748,82 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE M 27223372C 0,00 4 104 29 80 1 852,95 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE M 27223372C 311,32 4 104 29 147 7 311,32 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE M 27223372C   4 104 29 147 3 22.580,73 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE M 27223372C 13.969,72 4 104 29 158 2 13.969,72 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE M 27223372C 14.124,34 4 104 29 76 3 14.124,34 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE M 27223372C 14.921,60 4 104 29 80 2 14.921,60 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE M 27245366A 0,00 4 79 24 121 2 888,16 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE M 27245366A 0,00 4 79 24 121 3 869,67 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE M 27245366A 12.686,29 4 79 24 121 1 12.686,29 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE M 27245366A 6.061,80 4 79 24 125 1 6.061,80 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE M 23746735V 0,00 4 102 22 6 1 3.805,45 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75232315M 0,00 4 104 22 216 4 100,20 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75232315M 0,00 4 104 22 216 3 54,11 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75232315M 0,00 4 104 22 216 2 621,65 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75232315M 23.735,99 4 104 22 216 1 23.735,99 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL M 27238167A 0,00 4 79 6 21 1 1.310,10 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL M 27238167A 20.513,02 4 79 6 21 3 20.513,02 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL M 27238167A 7.718,70 4 79 6 21 2 7.718,70 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE RAMON M 27495001L 0,00 4 102 17 69 1 1.489,82 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE RAMON M 27495001L 0,00 4 102 17 97 3 1.848,55 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE RAMON M 27495001L 0,00 4 102 17 97 2 236,89 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE RAMON M 27495001L 0,00 4 102 17 98 1 1.898,45 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE RAMON M 27495001L 8.537,65 4 102 17 171 1 8.537,65 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE RAMON M 27495001L 14.961,88 4 102 17 69 2 14.961,88 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE RAMON M 27495001L 14.435,11 4 102 17 97 1 14.435,11 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, JOSE RAMON M 27495001L 6.728,37 4 102 17 98 2 6.728,37 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE M 34855211E 0,00 4 102 19 31 1 1.237,70 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE M 34855211E 8.626,51 4 102 19 31 2 8.626,51 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, MANUEL M 27268796L 0,00 4 105 11 30 1 183,67 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, MANUEL M 27268796L 0,00 4 105 15 41 4 198,02 IM 
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LOPEZ FERNANDEZ, MANUEL M 27268796L 0,00 4 105 15 41 3 503,84 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, MANUEL M 27268796L 0,00 4 105 15 41 2 594,16 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, MANUEL M 27268796L 7.918,43 4 105 11 30 2 7.918,43 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, MANUEL M 27268796L 17.482,22 4 105 15 41 1 17.482,22 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, MARIA DOLORES F 27521378S 0,00 4 79 22 33 1 237,69 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, MARIA DOLORES F 27521378S 5.816,95 4 79 22 33 2 5.816,95 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, MARIA ROSARIO F 78032588M 0,00 4 104 15 129 1 156,18 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, MARIA ROSARIO F 78032588M 2.760,03 4 104 15 129 2 2.760,03 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL M 34848017G 0,00 4 79 27 45 2 277,21 CA 

LOPEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL M 34848017G 0,00 4 79 27 45 3 60,64 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL M 34848017G 0,00 4 79 28 5 4 819,40 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL M 34848017G 0,00 4 79 28 5 2 542,18 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL M 34848017G 0,00 4 79 28 50 1 9.896,61 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL M 34848017G 0,00 4 79 28 7 1 9.790,83 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL M 34848017G 0,00 4 79 29 30 1 976,20 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL M 34848017G 0,00 4 79 29 39 1 1.983,58 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL M 34848017G 8.627,90 4 79 27 45 1 8.627,90 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL M 34848017G 21.672,17 4 79 28 5 1 21.672,17 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL M 34848017G 9.235,98 4 79 28 50 2 9.235,98 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL M 34848017G 8.531,82 4 79 28 7 2 8.531,82 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL M 34848017G 10.715,98 4 79 29 30 2 10.715,98 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL M 34848017G 8.735,85 4 79 29 39 4 8.735,85 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL M 34848017G 6.680,82 4 79 29 39 3 6.680,82 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL M 34848017G 582,34 4 79 29 39 2 582,34 TH 

LOPEZ FERNANDEZ, SEBASTIAN M 34844255Z 0,00 4 104 22 217 1 3.134,59 IM 

LOPEZ FERNANDEZ, SEBASTIAN M 34844255Z 23.031,31 4 104 22 217 2 23.031,31 IV 

LOPEZ FERNANDEZ, SEBASTIAN M 34844255Z 55.033,34 4 104 22 217 3 55.033,34 IV 

LOPEZ FERRER, FRANCISCO M 08912403H 0,00 4 104 21 179 1 237,37 IM 

LOPEZ FERRER, FRANCISCO M 08912403H 3.484,10 4 104 21 179 3 3.484,10 IV 

LOPEZ FERRER, FRANCISCO M 08912403H 6.807,71 4 104 21 179 2 6.807,71 IV 

LOPEZ FUNES, JOSE ENRIQUE M 27271533L 0,00 4 79 32 81 1 3.947,66 IM 

LOPEZ FUNES, JOSE ENRIQUE M 27271533L 272,05 4 79 32 81 4 272,05 IV 

LOPEZ FUNES, JOSE ENRIQUE M 27271533L 8.810,14 4 79 32 81 3 8.810,14 IV 

LOPEZ FUNES, JOSE ENRIQUE M 27271533L 6.569,30 4 79 32 81 2 6.569,30 IV 

LOPEZ FUNES, ROSARIO DOLORES F 27513661A 0,00 4 79 13 54 3 741,51 IM 

LOPEZ FUNES, ROSARIO DOLORES F 27513661A 0,00 4 79 13 54 2 906,52 IM 
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LOPEZ FUNES, ROSARIO DOLORES F 27513661A 10.055,60 4 79 13 54 1 10.055,60 IV 

LOPEZ GALDEANO, ENCARNACION F 27509487S 0,00 4 79 29 73 1 85,19 IM 

LOPEZ GALDEANO, ENCARNACION F 27509487S 0,00 4 79 29 73 3 51,54 IM 

LOPEZ GALDEANO, ENCARNACION F 27509487S 4.009,00 4 79 29 73 2 4.009,00 IV 

LOPEZ GALDEANO, FELIX JOSE M 27510082N 0,00 4 102 16 150 3 268,11 IM 

LOPEZ GALDEANO, FELIX JOSE M 27510082N 0,00 4 102 16 185 2 598,99 IM 

LOPEZ GALDEANO, FELIX JOSE M 27510082N 13.269,71 4 102 16 150 2 13.269,71 IV 

LOPEZ GALDEANO, FELIX JOSE M 27510082N 0,00 4 102 16 150 1 428,93 IV 

LOPEZ GALDEANO, FELIX JOSE M 27510082N 5.447,74 4 102 16 185 3 5.447,74 IV 

LOPEZ GALDEANO, GABRIEL M 27524681Y 0,00 4 79 29 71 3 118,35 CA 

LOPEZ GALDEANO, GABRIEL M 27524681Y 0,00 4 79 29 74 2 40,74 CA 

LOPEZ GALDEANO, GABRIEL M 27524681Y 0,00 4 79 29 71 1 475,96 IM 

LOPEZ GALDEANO, GABRIEL M 27524681Y 6.688,29 4 79 29 71 2 6.688,29 IV 

LOPEZ GALDEANO, GABRIEL M 27524681Y 7.438,65 4 79 29 74 1 7.438,65 IV 

LOPEZ GALDEANO, GABRIEL M 27524681Y 2.487,06 4 79 29 77 1 2.487,06 IV 

LOPEZ GALDEANO, JOSEFINA F 27525152V 0,00 4 79 29 65 1 332,76 IM 

LOPEZ GALDEANO, JOSEFINA F 27525152V 3.274,98 4 79 29 64 1 3.274,98 IV 

LOPEZ GALDEANO, JOSEFINA F 27525152V 3.509,60 4 79 29 65 2 3.509,60 IV 

LOPEZ GALDEANO, PEDRO M 27258583H 0,00 4 102 16 149 1 502,31 CA 

LOPEZ GALDEANO, PEDRO M 27258583H 0,00 4 102 16 147 2 979,82 IM 

LOPEZ GALDEANO, PEDRO M 27258583H 2.065,83 4 102 16 147 4 2.065,83 IV 

LOPEZ GALDEANO, PEDRO M 27258583H 5.936,50 4 102 16 147 3 5.936,50 IV 

LOPEZ GALDEANO, PEDRO M 27258583H 4.236,31 4 102 16 148 1 4.236,31 IV 

LOPEZ GALDEANO, PEDRO M 27258583H 6.850,78 4 102 16 149 2 6.850,78 IV 

LOPEZ GALDEANO, RAFAEL M 24133381X 0,00 4 105 3 81 1 834,49 CA 

LOPEZ GALDEANO, RAFAEL M 24133381X 0,00 4 105 2 29 1 433,55 IM 

LOPEZ GALDEANO, RAFAEL M 24133381X 9.912,11 4 105 2 29 2 9.912,11 IV 

LOPEZ GALDEANO, RAFAEL M 24133381X 9.942,89 4 105 3 81 2 9.942,89 IV 

LOPEZ GALLARDO, MANUEL M 27209201V 0,00 4 79 25 32 4 114,15 IM 

LOPEZ GALLARDO, MANUEL M 27209201V 0,00 4 79 25 32 3 526,44 IM 

LOPEZ GALLARDO, MANUEL M 27209201V 0,00 4 79 25 32 2 297,41 IM 

LOPEZ GALLARDO, MANUEL M 27209201V 10.931,79 4 79 25 32 1 10.931,79 IV 

LOPEZ GARCIA, ALBERTO M 53708815C 0,00 4 104 29 78 1 1.978,46 IM 

LOPEZ GARCIA, ALBERTO M 53708815C 26.355,58 4 104 29 78 2 26.355,58 IV 

LOPEZ GARCIA, MARIA F 27258764S 14.443,12 4 102 19 141 1 14.443,12 IV 

LOPEZ GARCIA, PEDRO M 27524002V 0,00 4 102 11 197 1 252,34 IM 

LOPEZ GARCIA, PEDRO M 27524002V 5.681,37 4 102 11 197 2 5.681,37 IV 

LOPEZ GARCIA, RAFAELA F 34842287R 0,00 4 79 14 47 1 966,94 IM 
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LOPEZ GARCIA, RAFAELA F 34842287R 13.045,56 4 79 14 47 2 13.045,56 IV 

LOPEZ GARCIA, SAMUEL M 53708816K 0,00 4 104 29 78 1 1.978,46 IM 

LOPEZ GARCIA, SAMUEL M 53708816K 26.355,58 4 104 29 78 2 26.355,58 IV 

LOPEZ GIMENEZ, ISABEL F 27266177E 0,00 4 105 1 90 4 2.103,81 IM 

LOPEZ GIMENEZ, ISABEL F 27266177E 23.653,52 4 105 1 90 1 23.653,52 IV 

LOPEZ GOMEZ, PEDRO ANTONIO M 75205941N 0,00 4 79 27 82 1 3.965,03 IM 

LOPEZ GOMEZ, PEDRO ANTONIO M 75205941N 4.879,39 4 79 27 82 2 4.879,39 IV 

LOPEZ GOMEZ, PEDRO ANTONIO M 75205941N 6.555,09 4 79 27 82 4 6.555,09 IV 

LOPEZ GOMEZ, PEDRO ANTONIO M 75205941N 7.895,28 4 79 27 82 3 7.895,28 IV 

LOPEZ GONZALEZ, FRANCISCO M 23734924M 0,00 4 79 12 5 3 90,92 IM 

LOPEZ GONZALEZ, FRANCISCO M 23734924M 3.590,20 4 79 12 5 2 3.590,20 IV 

LOPEZ GONZALEZ, JUAN M 23748144T 0,00 4 102 26 109 2 1.541,91 IM 

LOPEZ GONZALEZ, JUAN M 23748144T 6.093,83 4 102 26 109 3 6.093,83 IV 

LOPEZ GONZALEZ, JUAN M 23748144T 2.435,97 4 102 26 116 1 2.435,97 IV 

LOPEZ GRANADOS, CELEDONIO M 74548115D 0,00 4 104 29 144 2 2.286,00 IM 

LOPEZ GRANADOS, CELEDONIO M 74548115D 3.190,56 4 104 29 139 1 3.190,56 IV 

LOPEZ GRANADOS, CELEDONIO M 74548115D 5.961,55 4 104 29 144 4 5.961,55 IV 

LOPEZ GRANADOS, CELEDONIO M 74548115D 19.615,53 4 104 29 144 3 19.615,53 IV 

LOPEZ GRANADOS, JOSE M 23605576D 0,00 4 104 21 228 1 1.763,15 IM 

LOPEZ GRANADOS, JOSE M 23605576D 0,00 4 104 21 228 4 489,26 IM 

LOPEZ GRANADOS, JOSE M 23605576D 72,55 4 104 21 228 10 72,55 IV 

LOPEZ GRANADOS, JOSE M 23605576D 9.849,69 4 104 21 228 3 9.849,69 IV 

LOPEZ GRANADOS, JOSE M 23605576D 9.950,45 4 104 21 228 2 9.950,45 IV 

LOPEZ GRANADOS, JOSE M 23605576D 0,00 4 104 21 228 6 430,63 IV 

LOPEZ GRANADOS, JOSE M 23605576D 0,00 4 104 21 228 8 194,93 IV 

LOPEZ GRANADOS, JOSE M 23605576D 124,36 4 104 21 228 5 124,36 TH 

LOPEZ HERNANDEZ, LUISA F 27257938V 0,00 4 79 18 29 1 2.062,96 IM 

LOPEZ HERNANDEZ, LUISA F 27257938V 0,00 4 79 18 29 4 459,24 IM 

LOPEZ HERNANDEZ, LUISA F 27257938V 2.702,71 4 79 18 29 3 2.702,71 IV 

LOPEZ HERNANDEZ, LUISA F 27257938V 2.712,53 4 79 18 29 2 2.712,53 IV 

LOPEZ HERRERA, FRANCISCO M 27173933P 0,00 4 79 34 27 1 66,79 IM 

LOPEZ HERRERA, FRANCISCO M 27173933P 9.396,52 4 79 34 27 2 9.396,52 IV 

LOPEZ HIDALGO, JOSE M 08909757V 0,00 4 104 15 529 1 3.139,89 IM 

LOPEZ HIDALGO, JOSE M 08909757V 15.510,20 4 104 15 529 2 15.510,20 IV 

LOPEZ HIDALGO, JOSE M 08909757V 6.018,36 4 104 15 529 3 6.018,36 IV 

LOPEZ IBAÑEZ, GRACIA F 27191738B 0,00 4 79 5 43 2 274,74 IM 
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LOPEZ IBAÑEZ, GRACIA F 27191738B 0,00 4 79 5 43 3 2.149,94 IM 

LOPEZ IBAÑEZ, GRACIA F 27191738B 9.690,12 4 79 5 43 1 9.690,12 IV 

LOPEZ IBAÑEZ, JUAN M 27172698S 0,00 4 104 22 214 5 317,72 IM 

LOPEZ IBAÑEZ, JUAN M 27172698S 0,00 4 104 22 214 3 1.445,30 IM 

LOPEZ IBAÑEZ, JUAN M 27172698S 13.108,22 4 104 22 214 1 13.108,22 IV 

LOPEZ IBORRA, BASILIO M 27227005L 0,00 4 79 30 20 1 290,94 AG 

LOPEZ IBORRA, BASILIO M 27227005L 0,00 4 79 30 20 3 288,39 IM 

LOPEZ IBORRA, BASILIO M 27227005L 0,00 4 79 30 20 4 47,55 IM 

LOPEZ IBORRA, BASILIO M 27227005L 21.155,43 4 79 30 20 5 21.155,43 IV 

LOPEZ IBORRA, BASILIO M 27227005L 2.604,08 4 79 30 20 2 2.604,08 TH 

LOPEZ IBORRA, DULCENOMBRE F 34845132V 0,00 4 79 27 65 3 289,13 CA 

LOPEZ IBORRA, DULCENOMBRE F 34845132V 0,00 4 79 27 65 4 840,18 IM 

LOPEZ IBORRA, DULCENOMBRE F 34845132V 9.463,58 4 79 27 65 1 9.463,58 IV 

LOPEZ IBORRA, DULCENOMBRE F 34845132V 0,00 4 79 27 65 2 547,20 PS 

LOPEZ IBORRA, MARIA MERCEDES F 34866961L 0,00 4 79 27 97 4 82,28 CA 

LOPEZ IBORRA, MARIA MERCEDES F 34866961L 0,00 4 79 27 97 1 1.533,76 IM 

LOPEZ IBORRA, MARIA MERCEDES F 34866961L 9.034,68 4 79 27 97 2 9.034,68 IV 

LOPEZ JIMENEZ, ESTELA F 18110326B 0,00 4 104 22 166 1 889,53 IM 

LOPEZ JIMENEZ, ESTELA F 18110326B 8.188,25 4 104 22 166 2 8.188,25 IV 

LOPEZ JIMENEZ, JOSE ANTONIO M 45600630W 0,00 4 104 21 235 3 1.417,16 IM 

LOPEZ JIMENEZ, JOSE ANTONIO M 45600630W 16.740,74 4 104 21 235 1 16.740,74 IV 

LOPEZ JIMENEZ, MARIA LUISA F 27218887C 0,00 4 102 16 39 4 211,34 CA 

LOPEZ JIMENEZ, MARIA LUISA F 27218887C 0,00 4 102 16 38 4 114,88 IM 

LOPEZ JIMENEZ, MARIA LUISA F 27218887C 0,00 4 102 16 41 1 198,87 IM 

LOPEZ JIMENEZ, MARIA LUISA F 27218887C 6.441,74 4 102 16 38 1 6.441,74 IV 

LOPEZ JIMENEZ, MARIA LUISA F 27218887C 3.425,57 4 102 16 39 2 3.425,57 IV 

LOPEZ JIMENEZ, MARIA LUISA F 27218887C 550,63 4 102 16 39 3 550,63 IV 

LOPEZ JIMENEZ, MARIA LUISA F 27218887C 2.231,42 4 102 16 41 2 2.231,42 IV 

LOPEZ JIMENEZ, MARIA LUISA F 27218887C 3.807,40 4 102 16 42 1 3.807,40 IV 

LOPEZ JIMENEZ, MARIA LUISA F 27218887C 1.015,85 4 102 16 43 1 1.015,85 IV 

LOPEZ JIMENEZ, MARIA LUISA F 27218887C 2.299,43 4 102 16 46 1 2.299,43 IV 

LOPEZ JUAREZ, LUIS FERMIN M 23722605Z 0,00 4 79 28 12 2 10.796,58 IM 

LOPEZ JUAREZ, LUIS FERMIN M 23722605Z 9.963,26 4 79 28 12 3 9.963,26 IV 

LOPEZ LAHOZ E HIJOS, S.L X B04339198 0,00 4 104 30 134 3 721,05 IM 

LOPEZ LAHOZ E HIJOS, S.L X B04339198 0,00 4 104 30 134 1 825,02 IM 

LOPEZ LAHOZ E HIJOS, S.L X B04339198 20.104,56 4 104 30 134 2 20.104,56 IV 

LOPEZ LEON, MARTA F 42743690F 398,29 4 79 35 2 1 398,29 TH 
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LOPEZ LOPEZ, ALFONSO M 27239176T 0,00 4 79 38 103 1 101,84 IM 

LOPEZ LOPEZ, ALFONSO M 27239176T 9.319,05 4 79 38 103 2 9.319,05 IV 

LOPEZ LOPEZ, ALFONSO M 27239176T 4.842,91 4 79 38 109 3 4.842,91 IV 

LOPEZ LOPEZ, ANA F 27151979L 2.641,38 4 79 31 66 1 2.641,38 IV 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 27191702K 0,00 4 104 21 218 1 4.310,41 IM 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 27191702K 18.267,59 4 104 21 218 4 18.267,59 IV 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 27191702K 9.004,38 4 104 21 218 2 9.004,38 IV 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 27191702K 8.631,02 4 104 21 218 3 8.631,02 IV 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 08909519D 0,00 4 79 30 54 1 244,59 AG 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 08909519D 0,00 4 79 30 47 2 505,38 IM 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 08909519D 0,00 4 79 30 47 3 228,69 IM 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 08909519D 0,00 4 79 30 54 2 88,17 IM 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 27225888Y 0,00 4 79 28 25 1 522,00 IM 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 27225888Y 0,00 4 79 28 52 3 220,06 IM 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 08909519D 4.822,20 4 79 30 46 1 4.822,20 IV 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 08909519D 8.534,96 4 79 30 47 1 8.534,96 IV 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 08909519D 10.603,10 4 79 30 54 3 10.603,10 IV 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 08909519D 6.080,02 4 79 30 61 1 6.080,02 IV 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 27225888Y 10.911,42 4 79 28 25 2 10.911,42 IV 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 27225888Y 18.542,19 4 79 28 52 2 18.542,19 IV 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 23465581S 0,00 4 102 26 132 1 467,53 AG 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 27225888Y 0,00 4 102 20 71 1 484,01 CA 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 23465581S 0,00 4 102 26 132 4 249,59 IM 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 27225888Y 0,00 4 102 21 42 1 1.605,40 IM 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 23465581S 10.886,41 4 102 26 132 2 10.886,41 IV 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 27225888Y 6.599,53 4 102 20 71 3 6.599,53 IV 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 27225888Y 1.440,71 4 102 20 71 2 1.440,71 IV 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 27225888Y 10.155,13 4 102 21 42 2 10.155,13 IV 

LOPEZ LOPEZ, ANTONIO M 23465581S 0,00 4 102 26 132 3 699,13 PS 

LOPEZ LOPEZ, DOLORES F 75185041L 0,00 4 105 10 5 1 375,07 IM 

LOPEZ LOPEZ, DOLORES F 75185041L 0,00 4 105 10 9 3 101,48 IM 

LOPEZ LOPEZ, DOLORES F 75185041L 0,00 4 105 10 9 2 202,66 IM 

LOPEZ LOPEZ, DOLORES F 75185041L 7.091,95 4 105 10 5 2 7.091,95 IV 

LOPEZ LOPEZ, DOLORES F 75185041L 6.110,83 4 105 10 9 1 6.110,83 IV 

LOPEZ LOPEZ, ELENA F 27247772V 0,00 4 104 14 346 4 56,92 CA 

LOPEZ LOPEZ, ELENA F 27247772V 0,00 4 104 14 347 4 70,65 CA 

LOPEZ LOPEZ, ELENA F 27247772V 0,00 4 104 14 348 3 86,24 CA 

LOPEZ LOPEZ, ELENA F 27247772V 0,00 4 104 14 292 2 488,32 IM 

LOPEZ LOPEZ, ELENA F 27247772V 0,00 4 104 14 292 3 675,32 IM 

LOPEZ LOPEZ, ELENA F 27247772V 0,00 4 104 14 346 1 326,84 IM 

LOPEZ LOPEZ, ELENA F 27247772V 0,00 4 104 14 347 1 215,54 IM 
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LOPEZ LOPEZ, ELENA F 27247772V 8.713,27 4 104 14 292 1 8.713,27 IV 

LOPEZ LOPEZ, ELENA F 27247772V 2.507,27 4 104 14 346 2 2.507,27 IV 

LOPEZ LOPEZ, ELENA F 27247772V 2.923,20 4 104 14 347 2 2.923,20 IV 

LOPEZ LOPEZ, ELENA F 27247772V 6.586,92 4 104 14 348 1 6.586,92 IV 

LOPEZ LOPEZ, ELENA F 27247772V 5.283,12 4 104 14 346 3 5.283,12 PR 

LOPEZ LOPEZ, ELENA F 27247772V 4.552,10 4 104 14 347 3 4.552,10 PR 

LOPEZ LOPEZ, ELENA F 27247772V 8.135,58 4 104 14 348 2 8.135,58 PR 

LOPEZ LOPEZ, EMILIO M 23571455C 0,00 4 102 27 63 1 1.078,79 IM 

LOPEZ LOPEZ, EMILIO M 23571455C 0,00 4 102 27 63 3 52,12 IV 

LOPEZ LOPEZ, EMILIO M 23571455C 9.194,38 4 102 27 63 2 9.194,38 IV 

LOPEZ LOPEZ, ENCARNACION F 27219572S 0,00 4 79 32 107 1 149,76 AG 

LOPEZ LOPEZ, ENCARNACION F 27219572S 3.868,05 4 79 32 107 2 3.868,05 IV 

LOPEZ LOPEZ, FEDERICO M 27190509R 0,00 4 104 20 355 5 1.216,20 IM 

LOPEZ LOPEZ, FEDERICO M 27190509R 0,00 4 104 20 355 2 318,50 IM 

LOPEZ LOPEZ, FEDERICO M 27190509R 19.104,77 4 104 20 355 3 19.104,77 IV 

LOPEZ LOPEZ, FEDERICO M 27190509R 19.149,66 4 104 20 355 4 19.149,66 IV 

LOPEZ LOPEZ, FELIPE M 27527174S 0,00 4 79 46 5 1 136,84 AG 

LOPEZ LOPEZ, FELIPE M 27527174S 0,00 4 79 46 35 1 117,38 ED 

LOPEZ LOPEZ, FELIPE M 27527174S 10.686,30 4 79 46 35 2 10.686,30 IV 

LOPEZ LOPEZ, FELIPE M 27527174S 8.302,94 4 79 46 4 3 8.302,94 IV 

LOPEZ LOPEZ, FELIPE M 27527174S 1.874,14 4 79 46 5 4 1.874,14 IV 

LOPEZ LOPEZ, FELIPE M 27527174S 0,00 4 79 46 4 1 27,17 PS 

LOPEZ LOPEZ, FELIPE M 27527174S 0,00 4 79 46 5 2 18.040,67 PS 

LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO M 27223559T 0,00 4 105 4 118 3 594,91 IM 

LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO M 27223559T 0,00 4 105 4 118 2 651,35 IM 

LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO M 27223559T 0,00 4 105 4 120 2 188,35 IM 

LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO M 27223559T 0,00 4 105 4 120 3 307,39 IM 

LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO M 27223559T 9.886,38 4 105 4 118 1 9.886,38 IV 

LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO M 27223559T 3.283,44 4 105 4 120 1 3.283,44 IV 

LOPEZ LOPEZ, JOSE M 75195752N 0,00 4 104 22 71 1 1.039,26 IM 

LOPEZ LOPEZ, JOSE M 75195752N 11.560,07 4 104 22 71 3 11.560,07 IV 

LOPEZ LOPEZ, JOSE M 23759122F 0,00 4 79 15 111 4 123,29 IM 

LOPEZ LOPEZ, JOSE M 23759122F 0,00 4 79 15 111 1 550,64 IM 

LOPEZ LOPEZ, JOSE M 46003019Y 0,00 4 79 25 44 3 587,35 IM 

LOPEZ LOPEZ, JOSE M 46003019Y 0,00 4 79 25 44 2 580,81 IM 

LOPEZ LOPEZ, JOSE M 46003019Y 0,00 4 79 32 43 1 254,11 IM 
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LOPEZ LOPEZ, JOSE M 23759122F 11.170,89 4 79 15 111 2 11.170,89 IV 

LOPEZ LOPEZ, JOSE M 46003019Y 11.060,14 4 79 25 44 1 11.060,14 IV 

LOPEZ LOPEZ, JOSE M 46003019Y 6.252,22 4 79 32 43 2 6.252,22 IV 

LOPEZ LOPEZ, JOSE M 23759122F 0,00 4 79 15 111 3 208,74 PS 

LOPEZ LOPEZ, JOSE M 23644879M 0,00 4 102 19 107 1 712,62 IM 

LOPEZ LOPEZ, JOSE M 23644879M 0,00 4 102 19 109 1 138,53 IM 

LOPEZ LOPEZ, JOSE M 23644879M 5.667,03 4 102 19 109 2 5.667,03 IV 

LOPEZ LOPEZ, JUAN M 23755300A 0,00 4 79 23 45 1 430,63 IM 

LOPEZ LOPEZ, JUAN M 23755300A 0,00 4 79 26 2 2 1.721,11 IM 

LOPEZ LOPEZ, JUAN M 23755300A 0,00 4 79 26 2 1 99,83 IM 

LOPEZ LOPEZ, JUAN M 23755300A 4.361,30 4 79 23 108 1 4.361,30 IV 

LOPEZ LOPEZ, JUAN M 23755300A 6.327,28 4 79 23 45 2 6.327,28 IV 

LOPEZ LOPEZ, JUAN M 23755300A 5.480,29 4 79 26 2 3 5.480,29 IV 

LOPEZ LOPEZ, JUAN M 23755300A 3.483,01 4 79 26 2 4 3.483,01 IV 

LOPEZ LOPEZ, JUAN M 23755300A 7.691,11 4 79 26 3 1 7.691,11 IV 

LOPEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO M 34855433Z 0,00 4 79 30 18 1 345,60 AG 

LOPEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO M 34855433Z 0,00 4 79 30 18 2 694,81 IM 

LOPEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO M 34855433Z 7.506,10 4 79 30 18 3 7.506,10 IV 

LOPEZ LOPEZ, JUAN JOSE M 27191745H 0,00 4 79 38 6 1 3.023,26 IM 

LOPEZ LOPEZ, JUAN JOSE M 27191745H 3.570,58 4 79 38 6 2 3.570,58 IV 

LOPEZ LOPEZ, MANUEL M 27175835R 0,00 4 105 14 18 1 957,13 IM 

LOPEZ LOPEZ, MANUEL M 27175835R 15.615,78 4 105 14 18 2 15.615,78 IV 

LOPEZ LOPEZ, MARIA F 27224954S 0,00 4 79 33 77 1 145,97 IM 

LOPEZ LOPEZ, MARIA F 27224954S 0,00 4 79 33 77 3 5.977,49 IM 

LOPEZ LOPEZ, MARIA F 27224954S 8.701,16 4 79 33 77 2 8.701,16 IV 

LOPEZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN F 18109100G 0,00 4 104 30 257 9 312,44 IM 

LOPEZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN F 18109100G 125,32 4 104 30 257 12 125,32 IV 

LOPEZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN F 18109100G 4.687,27 4 104 30 257 1 4.687,27 IV 

LOPEZ LOPEZ, MARIA DEL PILAR F 08910292T 0,00 4 104 30 23 2 1.620,15 IM 

LOPEZ LOPEZ, MARIA DEL PILAR F 08910292T 14.624,73 4 104 30 23 3 14.624,73 IV 

LOPEZ LOPEZ, MARIA ISABEL F 27212455M 0,00 4 105 3 22 2 3.542,41 IM 

LOPEZ LOPEZ, MARIA ISABEL F 27212455M 0,00 4 105 3 22 6 136,51 IM 

LOPEZ LOPEZ, MARIA ISABEL F 27212455M 0,00 4 105 3 22 3 285,54 IM 

LOPEZ LOPEZ, MARIA ISABEL F 27212455M 14.010,39 4 105 3 22 4 14.010,39 IV 

LOPEZ LOPEZ, MARIA ISABEL F 27212455M 6.360,11 4 105 3 22 5 6.360,11 IV 

LOPEZ LOPEZ, MATIAS M 23740920K 0,00 4 79 15 111 4 123,29 IM 

LOPEZ LOPEZ, MATIAS M 23740920K 0,00 4 79 15 111 1 550,64 IM 
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LOPEZ LOPEZ, MATIAS M 23740920K 11.170,89 4 79 15 111 2 11.170,89 IV 

LOPEZ LOPEZ, MATIAS M 23740920K 0,00 4 79 15 111 3 208,74 PS 

LOPEZ LOPEZ, PEDRO M 27217222B 0,00 4 79 38 6 1 3.023,26 IM 

LOPEZ LOPEZ, PEDRO M 27217222B 3.570,58 4 79 38 6 2 3.570,58 IV 

LOPEZ LOPEZ, ROBERTO M 78034482J 0,00 4 79 31 1 5 10.334,03 CA 

LOPEZ LOPEZ, ROBERTO M 78034482J 0,00 4 79 31 1 3 1.000,62 IM 

LOPEZ LOPEZ, ROBERTO M 78034482J 12.575,53 4 79 31 1 1 12.575,53 IV 

LOPEZ LOPEZ, SERAFIN M 27505998E 0,00 4 79 26 38 1 270,45 IM 

LOPEZ LOPEZ, SERAFIN M 27505998E 0,00 4 79 26 39 1 719,24 IM 

LOPEZ LOPEZ, SERAFIN M 27505998E 9.364,55 4 79 26 30 1 9.364,55 IV 

LOPEZ LOPEZ, SERAFIN M 27505998E 7.088,60 4 79 26 38 2 7.088,60 IV 

LOPEZ LOPEZ, SERAFIN M 27505998E 14.196,66 4 79 26 39 2 14.196,66 IV 

LOPEZ LORCA, MIGUEL M 27507482B 0,00 4 102 11 48 1 126,96 AG 

LOPEZ LORCA, MIGUEL M 27507482B 0,00 4 102 11 162 2 313,35 IM 

LOPEZ LORCA, MIGUEL M 27507482B 0,00 4 102 11 163 1 427,21 IM 

LOPEZ LORCA, MIGUEL M 27507482B 0,00 4 102 11 259 1 506,53 IM 

LOPEZ LORCA, MIGUEL M 27507482B 0,00 4 102 11 48 3 208,60 IM 

LOPEZ LORCA, MIGUEL M 27507482B 4.415,92 4 102 11 162 1 4.415,92 IV 

LOPEZ LORCA, MIGUEL M 27507482B 3.520,85 4 102 11 163 2 3.520,85 IV 

LOPEZ LORCA, MIGUEL M 27507482B 7.217,36 4 102 11 259 2 7.217,36 IV 

LOPEZ LORCA, MIGUEL M 27507482B 8.112,31 4 102 11 47 1 8.112,31 IV 

LOPEZ LORCA, MIGUEL M 27507482B 2.319,15 4 102 11 48 2 2.319,15 IV 

LOPEZ LORCA, MIGUEL M 27507482B 642,53 4 102 11 162 3 642,53 TA 

LOPEZ MALDONADO, EULOGIO M 23693315A 0,00 4 102 24 57 1 527,46 IM 

LOPEZ MALDONADO, EULOGIO M 23693315A 0,00 4 102 24 58 2 392,32 IM 

LOPEZ MALDONADO, EULOGIO M 23693315A 10.265,58 4 102 24 57 2 10.265,58 IV 

LOPEZ MALDONADO, EULOGIO M 23693315A 1.229,86 4 102 24 58 1 1.229,86 IV 

LOPEZ MALDONADO, EULOGIO M 23693315A 392,03 4 102 24 75 1 392,03 IV 

LOPEZ MALDONADO, EULOGIO M 23693315A 0,00 4 102 24 58 3 77,66 ZU 

LOPEZ MALDONADO, FRANCISCO M 27495333Y 0,00 4 104 14 901 1 863,46 IM 

LOPEZ MALDONADO, FRANCISCO M 27495333Y 0,00 4 104 14 902 1 235,76 IM 

LOPEZ MALDONADO, FRANCISCO M 27495333Y 0,00 4 104 14 903 3 651,39 IM 

LOPEZ MALDONADO, FRANCISCO M 27495333Y 8.132,35 4 104 14 901 2 8.132,35 IV 

LOPEZ MALDONADO, FRANCISCO M 27495333Y 9.168,85 4 104 14 902 2 9.168,85 IV 

LOPEZ MALDONADO, FRANCISCO M 27495333Y 8.918,94 4 104 14 903 1 8.918,94 IV 

LOPEZ MALDONADO, JOSE M 23723266P 0,00 4 102 26 56 1 170,59 AG 
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LOPEZ MALDONADO, JOSE M 23723266P 0,00 4 102 26 29 1 564,50 IM 

LOPEZ MALDONADO, JOSE M 23723266P 0,00 4 102 26 57 1 914,01 IM 

LOPEZ MALDONADO, JOSE M 75239655P 0,00 4 102 28 23 1 535,51 IM 

LOPEZ MALDONADO, JOSE M 75239655P 0,00 4 102 28 24 2 136,21 IM 

LOPEZ MALDONADO, JOSE M 23723266P 7.436,98 4 102 26 29 3 7.436,98 IV 

LOPEZ MALDONADO, JOSE M 23723266P 7.906,68 4 102 26 56 2 7.906,68 IV 

LOPEZ MALDONADO, JOSE M 23723266P 3.165,18 4 102 26 57 2 3.165,18 IV 

LOPEZ MALDONADO, JOSE M 75239655P 5.497,43 4 102 28 23 2 5.497,43 IV 

LOPEZ MALDONADO, JOSE M 75239655P 6.648,49 4 102 28 24 1 6.648,49 IV 

LOPEZ MALDONADO, TOMAS M 27232881F 0,00 4 79 12 32 1 566,29 IM 

LOPEZ MALDONADO, TOMAS M 27232881F 5.981,57 4 79 12 33 1 5.981,57 IV 

LOPEZ MANZANO, ALMUDENA F 45581530S 0,00 4 102 11 277 1 1.330,08 IM 

LOPEZ MANZANO, ALMUDENA F 45581530S 683,46 4 102 11 277 2 683,46 IV 

LOPEZ MANZANO, ANDRES M 27520428P 0,00 4 104 14 832 2 417,29 IM 

LOPEZ MANZANO, ANDRES M 27520428P 6.865,19 4 104 14 832 1 6.865,19 IV 

LOPEZ MANZANO, OLGA F 78032131P 7.854,01 4 104 15 278 2 7.854,01 IV 

LOPEZ MANZANO, OLGA F 78032131P 4.509,49 4 104 15 708 3 4.509,49 IV 

LOPEZ MANZANO, OLGA F 78032131P 131,81 4 104 15 278 1 131,81 TH 

LOPEZ MANZANO, OLGA F 78032131P 3.222,15 4 104 15 708 2 3.222,15 TH 

LOPEZ MARIN, FRANCISCO GABRIEL M 18108487N 0,00 4 105 4 182 1 429,31 AG 

LOPEZ MARIN, FRANCISCO GABRIEL M 18108487N 0,00 4 105 4 180 3 300,57 FY 

LOPEZ MARIN, FRANCISCO GABRIEL M 18108487N 0,00 4 105 4 180 1 660,86 IM 

LOPEZ MARIN, FRANCISCO GABRIEL M 18108487N 0,00 4 105 4 182 2 606,48 IM 

LOPEZ MARIN, FRANCISCO GABRIEL M 18108487N 8.367,28 4 105 4 180 2 8.367,28 IV 

LOPEZ MARIN, FRANCISCO GABRIEL M 18108487N 9.269,27 4 105 4 182 3 9.269,27 IV 

LOPEZ MARIN, LUIS M 27527122D 0,00 4 104 21 112 1 454,37 IM 

LOPEZ MARIN, LUIS M 27527122D 0,00 4 104 21 113 1 185,37 IM 

LOPEZ MARIN, LUIS M 27527122D 0,00 4 104 21 231 3 1.157,66 IM 

LOPEZ MARIN, LUIS M 27527122D 0,00 4 104 21 231 2 1.199,56 IM 

LOPEZ MARIN, LUIS M 27527122D 0,00 4 104 21 92 1 460,58 IM 

LOPEZ MARIN, LUIS M 27527122D 0,00 4 104 21 95 3 293,58 IM 

LOPEZ MARIN, LUIS M 27527122D 0,00 4 104 21 95 2 115,32 IM 

LOPEZ MARIN, LUIS M 27527122D 9.120,37 4 104 21 112 2 9.120,37 IV 

LOPEZ MARIN, LUIS M 27527122D   4 104 21 113 2 4.582,44 IV 

LOPEZ MARIN, LUIS M 27527122D 15.502,50 4 104 21 231 1 15.502,50 IV 

LOPEZ MARIN, LUIS M 27527122D 6.391,95 4 104 21 91 2 6.391,95 IV 
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LOPEZ MARIN, LUIS M 27527122D 4.456,56 4 104 21 92 2 4.456,56 IV 

LOPEZ MARIN, LUIS M 27527122D 2.084,22 4 104 21 94 1 2.084,22 IV 

LOPEZ MARIN, LUIS M 27527122D 0,00 4 104 21 94 2 408,11 PS 

LOPEZ MARIN, LUIS M 27527122D 1.311,60 4 104 21 95 1 1.311,60 TH 

LOPEZ MARIN, LUZ MARIA F 45587553N 0,00 4 79 22 63 1 10.869,64 IM 

LOPEZ MARIN, LUZ MARIA F 45587553N 9.011,52 4 79 22 63 4 9.011,52 IV 

LOPEZ MARIN, LUZ MARIA F 45587553N 8.815,67 4 79 22 63 5 8.815,67 IV 

LOPEZ MARIN, LUZ MARIA F 45587553N 8.039,59 4 79 22 63 6 8.039,59 IV 

LOPEZ MARIN, LUZ MARIA F 45587553N 11.867,34 4 79 22 63 2 11.867,34 IV 

LOPEZ MARIN, LUZ MARIA F 45587553N 1.902,61 4 79 22 63 3 1.902,61 TH 

LOPEZ MARIN, MARIA ISABEL F 27520954M 0,00 4 104 22 15 1 1.171,64 IM 

LOPEZ MARIN, MARIA ISABEL F 27520954M 10.594,34 4 104 22 15 2 10.594,34 IV 

LOPEZ MARTIN, ANTONIO M 34846229X 0,00 4 79 31 59 1 279,68 AG 

LOPEZ MARTIN, ANTONIO M 34846229X 0,00 4 79 31 59 3 417,21 IM 

LOPEZ MARTIN, ANTONIO M 34846229X 0,00 4 79 31 59 4 694,99 IM 

LOPEZ MARTIN, ANTONIO M 34846229X 23.266,47 4 79 31 59 2 23.266,47 IV 

LOPEZ MARTIN, JOAQUIN M 23564139H 0,00 4 102 27 83 1 772,21 IM 

LOPEZ MARTIN, JOAQUIN M 23564139H 6.300,39 4 102 27 83 2 6.300,39 IV 

LOPEZ MARTIN, JOSE M 27050003W 0,00 4 104 22 182 2 175,16 IM 

LOPEZ MARTIN, JOSE M 27050003W 0,00 4 104 22 182 4 701,98 IM 

LOPEZ MARTIN, JOSE M 27050003W 0,00 4 104 22 182 3 705,80 IM 

LOPEZ MARTIN, JOSE M 27050003W 16.766,62 4 104 22 182 1 16.766,62 IV 

LOPEZ MARTIN, JOSE ANTONIO M 27235654C 0,00 4 102 27 79 1 186,70 AG 

LOPEZ MARTIN, JOSE ANTONIO M 27235654C 0,00 4 102 27 79 2 559,36 IM 

LOPEZ MARTIN, JOSE ANTONIO M 27235654C 7.039,18 4 102 27 79 3 7.039,18 IV 

LOPEZ MARTIN, JOSE MANUEL M 27492862L 0,00 4 79 31 59 1 279,68 AG 

LOPEZ MARTIN, JOSE MANUEL M 75231102B 273,49 4 79 26 4 1 273,49 CI 

LOPEZ MARTIN, JOSE MANUEL M 27492862L 0,00 4 79 31 59 3 417,21 IM 

LOPEZ MARTIN, JOSE MANUEL M 27492862L 0,00 4 79 31 59 4 694,99 IM 

LOPEZ MARTIN, JOSE MANUEL M 75231102B 0,00 4 79 26 4 2 1.343,85 IM 

LOPEZ MARTIN, JOSE MANUEL M 27492862L 23.266,47 4 79 31 59 2 23.266,47 IV 

LOPEZ MARTIN, JOSE MANUEL M 75231102B 10.700,36 4 79 26 4 3 10.700,36 IV 

LOPEZ MARTIN, JUAN M 27198381F 0,00 4 79 27 61 2 193,46 CA 

LOPEZ MARTIN, JUAN M 27198381F 0,00 4 79 27 70 3 11,85 CA 

LOPEZ MARTIN, JUAN M 27198381F 347,39 4 79 27 57 3 347,39 FY 

LOPEZ MARTIN, JUAN M 27198381F 0,00 4 79 27 57 1 2.356,13 IM 

LOPEZ MARTIN, JUAN M 27198381F 0,00 4 79 27 70 1 166,96 IM 

LOPEZ MARTIN, JUAN M 27198381F 4.841,62 4 79 27 57 2 4.841,62 IV 

LOPEZ MARTIN, JUAN M 27198381F 11.590,32 4 79 27 61 1 11.590,32 IV 

LOPEZ MARTIN, JUAN M 27198381F 6.442,53 4 79 27 70 2 6.442,53 IV 
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LOPEZ MARTIN, JUAN M 27198381F 0,00 4 79 27 70 4 241,75 IV 

LOPEZ MARTIN, JUAN FRANCISCO M 27516583G 0,00 4 79 31 59 1 279,68 AG 

LOPEZ MARTIN, JUAN FRANCISCO M 27516583G 0,00 4 79 31 53 1 1.516,21 IM 

LOPEZ MARTIN, JUAN FRANCISCO M 27516583G 0,00 4 79 31 59 3 417,21 IM 

LOPEZ MARTIN, JUAN FRANCISCO M 27516583G 0,00 4 79 31 59 4 694,99 IM 

LOPEZ MARTIN, JUAN FRANCISCO M 27516583G 12.236,93 4 79 31 53 2 12.236,93 IV 

LOPEZ MARTIN, JUAN FRANCISCO M 27516583G 5.648,37 4 79 31 53 3 5.648,37 IV 

LOPEZ MARTIN, JUAN FRANCISCO M 27516583G 23.266,47 4 79 31 59 2 23.266,47 IV 

LOPEZ MARTIN, MARIA LETICIA F 27527046W 0,00 4 102 17 100 1 386,29 IM 

LOPEZ MARTIN, MARIA LETICIA F 27527046W 0,00 4 102 17 90 1 398,62 IM 

LOPEZ MARTIN, MARIA LETICIA F 27527046W 4.119,15 4 102 17 100 2 4.119,15 IV 

LOPEZ MARTIN, MARIA LETICIA F 27527046W 744,77 4 102 17 90 4 744,77 IV 

LOPEZ MARTIN, MARIA LETICIA F 27527046W 1.508,05 4 102 17 90 3 1.508,05 IV 

LOPEZ MARTINEZ, ALFONSO M 27102173P 0,00 4 79 37 20 3 123,97 IM 

LOPEZ MARTINEZ, ALFONSO M 27102173P 0,00 4 79 37 20 1 461,63 IM 

LOPEZ MARTINEZ, ALFONSO M 27102173P 3.276,91 4 79 37 20 2 3.276,91 IV 

LOPEZ MARTINEZ, JOSE M 27190677P 0,00 4 79 30 57 1 185,33 AG 

LOPEZ MARTINEZ, JOSE M 27190677P 0,00 4 79 31 87 4 997,58 CA 

LOPEZ MARTINEZ, JOSE M 27190677P 0,00 4 79 30 5 3 640,69 IM 

LOPEZ MARTINEZ, JOSE M 27190677P 0,00 4 79 30 57 2 368,69 IM 

LOPEZ MARTINEZ, JOSE M 27190677P 0,00 4 79 31 87 3 1.623,45 IM 

LOPEZ MARTINEZ, JOSE M 27190677P 0,00 4 79 31 87 2 726,41 IM 

LOPEZ MARTINEZ, JOSE M 27190677P 7.607,02 4 79 30 5 1 7.607,02 IV 

LOPEZ MARTINEZ, JOSE M 27190677P 5.277,84 4 79 30 57 3 5.277,84 IV 

LOPEZ MARTINEZ, JOSE M 27190677P 473,30 4 79 30 6 1 473,30 IV 

LOPEZ MARTINEZ, JOSE M 27190677P 1.492,89 4 79 30 7 1 1.492,89 IV 

LOPEZ MARTINEZ, JOSE M 27190677P 1.676,98 4 79 30 8 1 1.676,98 IV 

LOPEZ MARTINEZ, JOSE M 27190677P 6.961,59 4 79 31 87 1 6.961,59 IV 

LOPEZ MARTINEZ, JUAN M 27196033M 0,00 4 104 29 17 2 2.107,77 IM 

LOPEZ MARTINEZ, JUAN M 27196033M 13.812,76 4 104 29 17 3 13.812,76 IV 

LOPEZ MARTINEZ, JUAN ANDRES M 27197397N 0,00 4 104 30 28 2 652,46 IM 

LOPEZ MARTINEZ, JUAN ANDRES M 27197397N 0,00 4 104 30 28 3 1.978,46 IM 

LOPEZ MARTINEZ, JUAN ANDRES M 27197397N 25.284,53 4 104 30 28 5 25.284,53 IV 

LOPEZ MARTINEZ, MANUEL M 27101093D 0,00 4 104 30 209 3 514,13 IM 

LOPEZ MARTINEZ, MANUEL M 27101093D 0,00 4 104 30 209 2 2.222,88 IM 

LOPEZ MARTINEZ, MANUEL M 27101093D 0,00 4 104 30 221 2 396,03 IM 
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LOPEZ MARTINEZ, MANUEL M 27101093D 2.931,28 4 104 30 209 4 2.931,28 IV 

LOPEZ MARTINEZ, MANUEL M 27101093D 3.314,95 4 104 30 209 5 3.314,95 IV 

LOPEZ MARTINEZ, MANUEL M 27101093D 17.970,64 4 104 30 221 1 17.970,64 IV 

LOPEZ MARTINEZ, MANUEL M 27101093D 19.591,95 4 104 30 222 2 19.591,95 IV 

LOPEZ MARTINEZ, MANUEL M 27101093D 921,53 4 104 30 209 1 921,53 TH 

LOPEZ MARTINEZ, MANUEL M 27101093D 0,00 4 79 33 15 1 303,83 CA 

LOPEZ MARTINEZ, MANUEL M 27101093D 0,00 4 79 34 91 3 975,68 IM 

LOPEZ MARTINEZ, MANUEL M 27101093D 0,00 4 79 34 96 1 1.028,70 IM 

LOPEZ MARTINEZ, MANUEL M 27101093D 3.540,71 4 79 33 15 2 3.540,71 IV 

LOPEZ MARTINEZ, MANUEL M 27101093D 1.210,35 4 79 34 91 1 1.210,35 IV 

LOPEZ MARTINEZ, MANUEL M 27101093D 12.394,66 4 79 34 96 2 12.394,66 IV 

LOPEZ MARTINEZ, MARIA F 37236927L 0,00 4 104 30 187 2 2.277,81 IM 

LOPEZ MARTINEZ, MARIA F 37236927L 6.678,40 4 104 30 187 5 6.678,40 IV 

LOPEZ MARTINEZ, MARIA F 37236927L 8.230,48 4 104 30 187 4 8.230,48 IV 

LOPEZ MARTINEZ, MARIA F 37236927L 215,07 4 104 30 187 6 215,07 IV 

LOPEZ MARTINEZ, VALENTIN M 75199506V 0,00 4 104 29 74 1 2.194,73 IM 

LOPEZ MARTINEZ, VALENTIN M 75199506V 0,00 4 104 29 74 3 529,69 IM 

LOPEZ MARTINEZ, VALENTIN M 75199506V 22.239,37 4 104 29 74 5 22.239,37 IV 

LOPEZ MEDINA, ENCARNACION F 75203776D 0,00 4 104 22 240 1 1.527,42 IM 

LOPEZ MEDINA, ENCARNACION F 75203776D 0,00 4 104 22 32 3 862,03 IM 

LOPEZ MEDINA, ENCARNACION F 75203776D 0,00 4 104 22 32 2 577,32 IM 

LOPEZ MEDINA, ENCARNACION F 75203776D 12.487,94 4 104 22 240 2 12.487,94 IV 

LOPEZ MEDINA, ENCARNACION F 75203776D 0,00 4 104 22 32 4 407,57 IV 

LOPEZ MEDINA, ENCARNACION F 75203776D 18.309,07 4 104 22 32 1 18.309,07 IV 

LOPEZ MEDINA, ENCARNACION F 75203776D 0,00 4 105 14 2 1 775,29 IM 

LOPEZ MEDINA, ENCARNACION F 75203776D 15.327,35 4 105 14 2 2 15.327,35 IV 

LOPEZ MERELO, FRANCISCO JAVIER M 53705781E 0,00 4 104 15 131 1 452,67 IM 

LOPEZ MERELO, FRANCISCO JAVIER M 53705781E 3.989,60 4 104 15 131 2 3.989,60 IV 

LOPEZ MONTES, ANTONIO M 27247913C 0,00 4 79 21 26 1 639,71 CA 

LOPEZ MONTES, ANTONIO M 27247913C 0,00 4 79 21 26 2 802,78 IM 

LOPEZ MONTES, ANTONIO M 27247913C 0,00 4 79 22 27 1 1.730,64 IM 

LOPEZ MONTES, ANTONIO M 27247913C 6.434,95 4 79 21 26 3 6.434,95 IV 

LOPEZ MONTES, ANTONIO M 27247913C 6.504,89 4 79 22 27 2 6.504,89 IV 

LOPEZ MONTES, FRANCISCO M 74709277X 0,00 4 79 27 10 1 1.949,73 IM 

LOPEZ MONTES, FRANCISCO M 74709277X 11.184,92 4 79 27 10 3 11.184,92 IV 

LOPEZ MONTES, FRANCISCO M 74709277X 8.756,05 4 79 27 10 2 8.756,05 IV 
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LOPEZ MONTES, FRANCISCO M 74709277X 0,00 4 102 21 92 1 486,41 IM 

LOPEZ MONTES, FRANCISCO M 74709277X 8.281,93 4 102 21 92 2 8.281,93 IV 

LOPEZ MONTES, MARIA DOLORES F 45600954G 0,00 4 105 4 102 1 517,40 IM 

LOPEZ MONTES, MARIA DOLORES F 45600954G 6.318,20 4 105 4 102 2 6.318,20 IV 

LOPEZ MONTES, MARIA DOLORES F 45600954G 0,00 4 79 30 48 1 241,04 IM 

LOPEZ MONTES, MARIA DOLORES F 45600954G 2.949,47 4 79 30 48 2 2.949,47 IV 

LOPEZ MONTES, MARIA DOLORES F 45600954G 5.536,40 4 79 30 53 1 5.536,40 IV 

LOPEZ MONTOYA, JUAN M 08906854N 0,00 4 104 20 620 1 413,67 IM 

LOPEZ MONTOYA, JUAN M 08906854N 9.497,30 4 104 20 620 2 9.497,30 IV 

LOPEZ MORALES, DIEGO M 27505726A 0,00 4 102 28 18 2 1.612,90 IM 

LOPEZ MORALES, DIEGO M 27505726A 9.978,34 4 102 28 18 1 9.978,34 IV 

LOPEZ MORALES, DIEGO M 27505726A 8.202,84 4 102 28 18 4 8.202,84 IV 

LOPEZ MORENO, ANDRES M 23723095K 0,00 4 102 16 35 4 156,62 AG 

LOPEZ MORENO, ANDRES M 23723095K 0,00 4 102 16 35 2 610,81 IM 

LOPEZ MORENO, ANDRES M 23723095K 9.217,82 4 102 16 35 3 9.217,82 IV 

LOPEZ MORENO, ANDRES M 23723095K 0,00 4 102 16 35 1 214,39 ZU 

LOPEZ MOYA, ANA MARIA F 08907141T 0,00 4 104 22 168 1 1.700,51 IM 

LOPEZ MOYA, ANA MARIA F 08907141T 8.108,68 4 104 22 168 2 8.108,68 IV 

LOPEZ MOYA, ANA MARIA F 08907141T 0,00 4 105 4 181 1 311,83 IM 

LOPEZ MOYA, ANA MARIA F 08907141T 7.327,71 4 105 4 181 2 7.327,71 IV 

LOPEZ MUÑOZ, BARTOLOME M 53707438T 0,00 4 104 22 307 1 315,81 IM 

LOPEZ MUÑOZ, BARTOLOME M 53707438T 10.166,90 4 104 22 307 2 10.166,90 IV 

LOPEZ NAVARRO, ANTONIO 
FERNANDO 

M 27507076L 0,00 4 105 1 26 1 15.550,28 IM 

LOPEZ NAVARRO, ANTONIO 
FERNANDO 

M 27507076L 28.551,55 4 105 1 26 4 28.551,55 IV 

LOPEZ NAVARRO, ANTONIO 
FERNANDO 

M 27507076L 10.865,29 4 105 1 26 7 10.865,29 IV 

LOPEZ NAVARRO, ANTONIO 
FERNANDO 

M 27507076L 11.197,95 4 105 1 26 6 11.197,95 IV 

LOPEZ NAVARRO, ANTONIO 
FERNANDO 

M 27507076L 15.944,49 4 105 1 26 3 15.944,49 IV 

LOPEZ NAVARRO, ANTONIO 
FERNANDO 

M 27507076L 0,00 4 105 1 26 10 426,87 IV 

LOPEZ NAVARRO, CELIA F 27233413X 0,00 4 79 5 58 1 280,33 AG 

LOPEZ NAVARRO, CELIA F 27233413X 0,00 4 79 5 62 4 1.064,73 IM 

LOPEZ NAVARRO, CELIA F 27233413X 0,00 4 79 5 62 5 591,98 IM 

LOPEZ NAVARRO, CELIA F 27233413X 15.546,67 4 79 5 62 1 15.546,67 IV 

LOPEZ NAVARRO, CELIA F 27233413X 475,01 4 79 5 62 3 475,01 TH 

LOPEZ NAVARRO, CELIA F 27233413X 3.603,29 4 79 5 62 2 3.603,29 TH 

LOPEZ NAVARRO, GABRIEL M 27234543J 0,00 4 79 5 58 1 280,33 AG 

LOPEZ NAVARRO, GABRIEL M 27234543J 0,00 4 79 5 62 4 1.064,73 IM 

LOPEZ NAVARRO, GABRIEL M 27234543J 0,00 4 79 5 62 5 591,98 IM 

LOPEZ NAVARRO, GABRIEL M 27234543J 15.546,67 4 79 5 62 1 15.546,67 IV 
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LOPEZ NAVARRO, GABRIEL M 27234543J 475,01 4 79 5 62 3 475,01 TH 

LOPEZ NAVARRO, GABRIEL M 27234543J 3.603,29 4 79 5 62 2 3.603,29 TH 

LOPEZ NAVARRO, JOSE M 27235004Z 3.780,83 4 79 37 52 1 3.780,83 IV 

LOPEZ NAVARRO, MANUEL M 27524829Q 0,00 4 104 21 256 1 2.492,06 IM 

LOPEZ NAVARRO, MANUEL M 27524829Q 22.164,58 4 104 21 256 2 22.164,58 IV 

LOPEZ NAVARRO, MANUEL M 27524829Q 0,00 4 79 5 58 1 280,33 AG 

LOPEZ NAVARRO, MANUEL M 27524829Q 0,00 4 79 5 62 4 1.064,73 IM 

LOPEZ NAVARRO, MANUEL M 27524829Q 0,00 4 79 5 62 5 591,98 IM 

LOPEZ NAVARRO, MANUEL M 27524829Q 15.546,67 4 79 5 62 1 15.546,67 IV 

LOPEZ NAVARRO, MANUEL M 27524829Q 475,01 4 79 5 62 3 475,01 TH 

LOPEZ NAVARRO, MANUEL M 27524829Q 3.603,29 4 79 5 62 2 3.603,29 TH 

LOPEZ NAVARRO, SOLEDAD F 27261728N 0,00 4 79 5 58 1 280,33 AG 

LOPEZ NAVARRO, SOLEDAD F 27261728N 0,00 4 79 5 62 4 1.064,73 IM 

LOPEZ NAVARRO, SOLEDAD F 27261728N 0,00 4 79 5 62 5 591,98 IM 

LOPEZ NAVARRO, SOLEDAD F 27261728N 15.546,67 4 79 5 62 1 15.546,67 IV 

LOPEZ NAVARRO, SOLEDAD F 27261728N 475,01 4 79 5 62 3 475,01 TH 

LOPEZ NAVARRO, SOLEDAD F 27261728N 3.603,29 4 79 5 62 2 3.603,29 TH 

LOPEZ NOGUERA, BRIGIDO M 27196827V 0,00 4 79 27 80 1 2.053,59 IM 

LOPEZ NOGUERA, BRIGIDO M 27196827V 9.707,96 4 79 27 80 3 9.707,96 IV 

LOPEZ NOGUERA, BRIGIDO M 27196827V 7.775,87 4 79 27 80 2 7.775,87 IV 

LOPEZ NOGUERA, BRIGIDO M 27196827V 0,00 4 79 27 81 1 163,92 PR 

LOPEZ OJEDA, CESAR JAVIER M 34860771Q 0,00 4 79 33 16 3 203,61 IM 

LOPEZ OJEDA, CESAR JAVIER M 34860771Q 0,00 4 79 33 16 4 99,74 IM 

LOPEZ OJEDA, CESAR JAVIER M 34860771Q 34.943,33 4 79 31 7 2 34.943,33 IV 

LOPEZ OJEDA, CESAR JAVIER M 34860771Q 5.483,93 4 79 33 14 1 5.483,93 IV 

LOPEZ OJEDA, CESAR JAVIER M 34860771Q 5.282,26 4 79 33 16 1 5.282,26 IV 

LOPEZ OJEDA, CESAR JAVIER M 34860771Q 0,00 4 79 33 16 2 635,32 PS 

LOPEZ OJEDA, CESAR JAVIER M 34860771Q 0,00 4 102 11 87 1 3.116,49 IM 

LOPEZ OJEDA, CESAR JAVIER M 34860771Q 0,00 4 102 11 88 3 1.143,49 IM 

LOPEZ OJEDA, CESAR JAVIER M 34860771Q 0,00 4 102 11 88 5 58,31 IM 

LOPEZ OJEDA, CESAR JAVIER M 34860771Q 0,00 4 102 11 89 1 613,26 IM 

LOPEZ OJEDA, CESAR JAVIER M 34860771Q 0,00 4 102 11 89 4 647,58 IM 

LOPEZ OJEDA, CESAR JAVIER M 34860771Q 5.728,20 4 102 11 87 2 5.728,20 IV 

LOPEZ OJEDA, CESAR JAVIER M 34860771Q 12.334,08 4 102 11 88 1 12.334,08 IV 

LOPEZ OJEDA, CESAR JAVIER M 34860771Q 12.328,87 4 102 11 88 4 12.328,87 IV 

LOPEZ OJEDA, CESAR JAVIER M 34860771Q 0,00 4 102 11 88 6 63,48 IV 
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LOPEZ OJEDA, CESAR JAVIER M 34860771Q 14.032,38 4 102 11 89 2 14.032,38 IV 

LOPEZ OJEDA, CESAR JAVIER M 34860771Q 0,00 4 102 11 88 2 3.204,59 PS 

LOPEZ OJEDA, CESAR JAVIER M 34860771Q 1.756,59 4 102 11 89 3 1.756,59 TH 

LOPEZ OJEDA, ENCARNACION F 27258609K 0,00 4 79 30 41 3 278,03 IM 

LOPEZ OJEDA, ENCARNACION F 27258609K 0,00 4 79 30 41 2 503,65 IM 

LOPEZ OJEDA, ENCARNACION F 27258609K 0,00 4 79 30 56 2 286,55 IM 

LOPEZ OJEDA, ENCARNACION F 27258609K 0,00 4 79 30 9 1 2.913,49 IM 

LOPEZ OJEDA, ENCARNACION F 27258609K 0,00 4 79 33 12 3 2.210,12 IM 

LOPEZ OJEDA, ENCARNACION F 27258609K 0,00 4 79 33 12 2 542,19 IM 

LOPEZ OJEDA, ENCARNACION F 27258609K 15.348,03 4 79 30 41 1 15.348,03 IV 

LOPEZ OJEDA, ENCARNACION F 27258609K 12.153,44 4 79 30 56 1 12.153,44 IV 

LOPEZ OJEDA, ENCARNACION F 27258609K 4.834,17 4 79 30 9 4 4.834,17 IV 

LOPEZ OJEDA, ENCARNACION F 27258609K 13.207,25 4 79 30 9 3 13.207,25 IV 

LOPEZ OJEDA, ENCARNACION F 27258609K 9.685,91 4 79 30 9 2 9.685,91 IV 

LOPEZ OJEDA, ENCARNACION F 27258609K 2.897,05 4 79 33 11 1 2.897,05 IV 

LOPEZ OJEDA, ENCARNACION F 27258609K 4.481,94 4 79 33 12 1 4.481,94 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 0,00 4 104 21 199 2 790,48 IM 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 0,00 4 104 21 199 3 2.795,53 IM 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 0,00 4 104 21 208 1 315,88 IM 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 0,00 4 104 21 219 1 1.309,50 IM 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 0,00 4 104 21 93 2 2.125,11 IM 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 6.206,59 4 104 21 199 5 6.206,59 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 2.011,12 4 104 21 199 6 2.011,12 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 20.773,05 4 104 21 199 8 20.773,05 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 22.537,60 4 104 21 199 7 22.537,60 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 6.443,20 4 104 21 199 4 6.443,20 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 12.063,85 4 104 21 208 2 12.063,85 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 41.032,08 4 104 21 219 3 41.032,08 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 5.403,24 4 104 21 219 4 5.403,24 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 46.295,69 4 104 21 93 1 46.295,69 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 8.099,77 4 104 21 99 1 8.099,77 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 0,00 4 104 21 219 2 815,11 PS 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 3.535,73 4 104 21 199 1 3.535,73 TH 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 0,00 4 79 33 18 1 418,52 CA 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 0,00 4 79 33 9 1 826,91 CA 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 0,00 4 79 12 2 1 569,53 IM 
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LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 0,00 4 79 33 17 1 498,42 IM 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 0,00 4 79 34 89 3 462,83 IM 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 0,00 4 79 34 89 2 1.947,93 IM 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 0,00 4 79 34 95 3 193,80 IM 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 0,00 4 79 34 95 2 1.028,57 IM 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 11.548,17 4 79 12 2 2 11.548,17 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 3.536,45 4 79 33 17 2 3.536,45 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 6.591,31 4 79 33 18 2 6.591,31 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 6.791,35 4 79 33 9 2 6.791,35 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 33.519,01 4 79 34 89 1 33.519,01 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 16.953,23 4 79 34 95 1 16.953,23 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 8.810,14 4 79 35 15 2 8.810,14 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 11.519,12 4 79 35 16 2 11.519,12 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 39.074,51 4 79 37 46 2 39.074,51 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 1.569,94 4 79 37 46 3 1.569,94 TH 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 0,00 4 102 11 100 2 74,85 IM 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 0,00 4 102 11 95 2 363,68 IM 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 10.979,10 4 102 11 100 1 10.979,10 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 13.668,20 4 102 11 58 1 13.668,20 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 17.301,55 4 102 11 95 1 17.301,55 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 4.276,96 4 102 11 98 1 4.276,96 IV 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 0,00 4 102 11 98 3 2.282,32 PR 

LOPEZ OJEDA, FRANCISCO M 27498881N 0,00 4 102 11 98 2 809,82 PR 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 0,00 4 104 21 199 2 790,48 IM 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 0,00 4 104 21 199 3 2.795,53 IM 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 0,00 4 104 21 93 2 2.125,11 IM 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 0,00 4 104 30 167 1 2.322,84 IM 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 0,00 4 104 30 168 1 2.077,82 IM 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 6.206,59 4 104 21 199 5 6.206,59 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 2.011,12 4 104 21 199 6 2.011,12 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 20.773,05 4 104 21 199 8 20.773,05 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 22.537,60 4 104 21 199 7 22.537,60 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 6.443,20 4 104 21 199 4 6.443,20 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 46.295,69 4 104 21 93 1 46.295,69 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 8.099,77 4 104 21 99 1 8.099,77 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 10.439,54 4 104 30 167 3 10.439,54 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 10.997,67 4 104 30 167 2 10.997,67 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 14.359,75 4 104 30 168 3 14.359,75 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 13.110,88 4 104 30 168 2 13.110,88 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 3.535,73 4 104 21 199 1 3.535,73 TH 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 0,00 4 79 33 18 1 418,52 CA 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 0,00 4 79 33 9 1 826,91 CA 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 0,00 4 79 12 2 1 569,53 IM 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 0,00 4 79 33 17 1 498,42 IM 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 0,00 4 79 34 89 3 462,83 IM 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 0,00 4 79 34 89 2 1.947,93 IM 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 0,00 4 79 34 95 3 193,80 IM 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 0,00 4 79 34 95 2 1.028,57 IM 
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LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 11.548,17 4 79 12 2 2 11.548,17 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 3.536,45 4 79 33 17 2 3.536,45 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 6.591,31 4 79 33 18 2 6.591,31 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 6.791,35 4 79 33 9 2 6.791,35 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 33.519,01 4 79 34 89 1 33.519,01 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 16.953,23 4 79 34 95 1 16.953,23 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 8.810,14 4 79 35 15 2 8.810,14 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 11.519,12 4 79 35 16 2 11.519,12 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 39.074,51 4 79 37 46 2 39.074,51 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 1.569,94 4 79 37 46 3 1.569,94 TH 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 0,00 4 102 11 100 2 74,85 IM 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 0,00 4 102 11 95 2 363,68 IM 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 10.979,10 4 102 11 100 1 10.979,10 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 13.668,20 4 102 11 58 1 13.668,20 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 17.301,55 4 102 11 95 1 17.301,55 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 4.276,96 4 102 11 98 1 4.276,96 IV 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 0,00 4 102 11 98 3 2.282,32 PR 

LOPEZ OJEDA, JOSE M 75219181G 0,00 4 102 11 98 2 809,82 PR 

LOPEZ OJEDA, JUAN EUSTAQUIO M 75205944S 0,00 4 79 27 13 3 703,47 IM 

LOPEZ OJEDA, JUAN EUSTAQUIO M 75205944S 0,00 4 79 27 13 4 469,45 IM 

LOPEZ OJEDA, JUAN EUSTAQUIO M 75205944S 0,00 4 79 27 14 1 49,53 IM 

LOPEZ OJEDA, JUAN EUSTAQUIO M 75205944S 6.984,34 4 79 27 13 1 6.984,34 IV 

LOPEZ OJEDA, JUAN EUSTAQUIO M 75205944S 3.098,69 4 79 27 14 2 3.098,69 IV 

LOPEZ OJEDA, JUAN EUSTAQUIO M 75205944S 944,66 4 79 27 14 5 944,66 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 0,00 4 104 21 195 1 4.119,37 IM 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 0,00 4 104 21 199 2 790,48 IM 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 0,00 4 104 21 199 3 2.795,53 IM 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 0,00 4 104 21 93 2 2.125,11 IM 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 24.517,76 4 104 21 195 2 24.517,76 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 6.206,59 4 104 21 199 5 6.206,59 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 2.011,12 4 104 21 199 6 2.011,12 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 20.773,05 4 104 21 199 8 20.773,05 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 22.537,60 4 104 21 199 7 22.537,60 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 6.443,20 4 104 21 199 4 6.443,20 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 46.295,69 4 104 21 93 1 46.295,69 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 8.099,77 4 104 21 99 1 8.099,77 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 0,00 4 104 21 195 3 2.254,32 TA 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 3.535,73 4 104 21 199 1 3.535,73 TH 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 0,00 4 79 33 18 1 418,52 CA 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 0,00 4 79 33 9 1 826,91 CA 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 0,00 4 79 12 2 1 569,53 IM 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 0,00 4 79 33 17 1 498,42 IM 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 0,00 4 79 34 89 3 462,83 IM 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 0,00 4 79 34 89 2 1.947,93 IM 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 0,00 4 79 34 95 3 193,80 IM 
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LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 0,00 4 79 34 95 2 1.028,57 IM 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 11.548,17 4 79 12 2 2 11.548,17 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 3.536,45 4 79 33 17 2 3.536,45 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 6.591,31 4 79 33 18 2 6.591,31 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 6.791,35 4 79 33 9 2 6.791,35 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 33.519,01 4 79 34 89 1 33.519,01 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 16.953,23 4 79 34 95 1 16.953,23 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 8.810,14 4 79 35 15 2 8.810,14 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 11.519,12 4 79 35 16 2 11.519,12 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 39.074,51 4 79 37 46 2 39.074,51 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 1.569,94 4 79 37 46 3 1.569,94 TH 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 0,00 4 102 11 100 2 74,85 IM 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 0,00 4 102 11 95 2 363,68 IM 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 10.979,10 4 102 11 100 1 10.979,10 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 13.668,20 4 102 11 58 1 13.668,20 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 17.301,55 4 102 11 95 1 17.301,55 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 4.276,96 4 102 11 98 1 4.276,96 IV 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 0,00 4 102 11 98 3 2.282,32 PR 

LOPEZ OJEDA, MANUEL M 27506331X 0,00 4 102 11 98 2 809,82 PR 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 0,00 4 104 21 199 2 790,48 IM 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 0,00 4 104 21 199 3 2.795,53 IM 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 0,00 4 104 21 93 2 2.125,11 IM 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 6.206,59 4 104 21 199 5 6.206,59 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 2.011,12 4 104 21 199 6 2.011,12 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 20.773,05 4 104 21 199 8 20.773,05 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 22.537,60 4 104 21 199 7 22.537,60 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 6.443,20 4 104 21 199 4 6.443,20 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 46.295,69 4 104 21 93 1 46.295,69 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 8.099,77 4 104 21 99 1 8.099,77 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 3.535,73 4 104 21 199 1 3.535,73 TH 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 0,00 4 79 33 18 1 418,52 CA 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 0,00 4 79 33 9 1 826,91 CA 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 0,00 4 79 12 2 1 569,53 IM 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 0,00 4 79 33 17 1 498,42 IM 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 0,00 4 79 34 89 3 462,83 IM 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 0,00 4 79 34 89 2 1.947,93 IM 
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LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 0,00 4 79 34 95 3 193,80 IM 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 0,00 4 79 34 95 2 1.028,57 IM 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 11.548,17 4 79 12 2 2 11.548,17 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 3.536,45 4 79 33 17 2 3.536,45 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 6.591,31 4 79 33 18 2 6.591,31 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 6.791,35 4 79 33 9 2 6.791,35 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 33.519,01 4 79 34 89 1 33.519,01 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 16.953,23 4 79 34 95 1 16.953,23 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 8.810,14 4 79 35 15 2 8.810,14 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 11.519,12 4 79 35 16 2 11.519,12 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 39.074,51 4 79 37 46 2 39.074,51 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 1.569,94 4 79 37 46 3 1.569,94 TH 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 0,00 4 102 11 100 2 74,85 IM 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 0,00 4 102 11 95 2 363,68 IM 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 10.979,10 4 102 11 100 1 10.979,10 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 13.668,20 4 102 11 58 1 13.668,20 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 17.301,55 4 102 11 95 1 17.301,55 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 4.276,96 4 102 11 98 1 4.276,96 IV 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 0,00 4 102 11 98 3 2.282,32 PR 

LOPEZ OJEDA, MARIA GRACIA F 34850745H 0,00 4 102 11 98 2 809,82 PR 

LOPEZ ORTEGA, FRANCISCO M 78039069T 0,00 4 104 30 59 3 259,82 IM 

LOPEZ ORTEGA, FRANCISCO M 78039069T 0,00 4 104 30 59 1 779,50 IM 

LOPEZ ORTEGA, FRANCISCO M 78039069T 12.023,30 4 104 30 59 2 12.023,30 IV 

LOPEZ ORTEGA, JOSE ANTONIO M 78030370H 0,00 4 105 1 77 3 836,64 IM 

LOPEZ ORTEGA, JOSE ANTONIO M 78030370H 0,00 4 105 1 77 2 487,01 IM 

LOPEZ ORTEGA, JOSE ANTONIO M 78030370H 7.579,66 4 105 1 77 1 7.579,66 IV 

LOPEZ PANIAGUA, ANA EMILIA F 27194141E 0,00 4 102 17 1 1 1.503,75 FY 

LOPEZ PANIAGUA, ANA EMILIA F 27194141E 0,00 4 102 17 1 2 889,05 IM 

LOPEZ PANIAGUA, ANA EMILIA F 27194141E 0,00 4 102 17 1 4 100,84 IM 

LOPEZ PANIAGUA, ANA EMILIA F 27194141E 13.679,57 4 102 17 1 3 13.679,57 IV 

LOPEZ PANIAGUA, ANA EMILIA F 27194141E 1.508,71 4 102 18 16 1 1.508,71 IV 

LOPEZ PARRILLA, FRANCISCO M 27238633D 0,00 4 104 29 155 1 425,08 IM 

LOPEZ PARRILLA, FRANCISCO M 27238633D 0,00 4 104 29 91 2 501,28 IM 

LOPEZ PARRILLA, FRANCISCO M 27238633D 4.136,78 4 104 29 155 2 4.136,78 IV 

LOPEZ PARRILLA, FRANCISCO M 27238633D 8.472,43 4 104 29 91 3 8.472,43 IV 

LOPEZ PARRILLA, FRANCISCO M 27238633D 0,00 4 79 18 4 1 442,81 IM 

LOPEZ PARRILLA, FRANCISCO M 27238633D 4.796,08 4 79 18 4 2 4.796,08 IV 

LOPEZ PARRILLA, FRANCISCO M 27238633D 6.883,56 4 79 18 4 3 6.883,56 IV 

LOPEZ PELEGRINA, JORGE M 54101441J 0,00 4 104 29 99 2 2.648,03 IM 
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LOPEZ PELEGRINA, JORGE M 54101441J 10.999,83 4 104 29 99 4 10.999,83 IV 

LOPEZ PELEGRINA, JORGE M 54101441J 7.047,97 4 104 29 99 5 7.047,97 IV 

LOPEZ PELEGRINA, JORGE M 54101441J 7.814,41 4 104 29 99 3 7.814,41 IV 

LOPEZ PEREZ, ANTONIA F 34850013E 0,00 4 105 3 75 2 70,83 IM 

LOPEZ PEREZ, ANTONIA F 34850013E 9.741,59 4 105 3 75 1 9.741,59 TA 

LOPEZ PEREZ, MIGUEL M 23722962A 0,00 4 102 24 204 1 617,56 IM 

LOPEZ PEREZ, MIGUEL M 23722962A 7.511,76 4 102 24 204 2 7.511,76 IV 

LOPEZ PEREZ, ROSARIO F 27182352D 0,00 4 102 20 45 1 553,01 IM 

LOPEZ PEREZ, ROSARIO F 27182352D 0,00 4 102 20 83 3 347,40 IM 

LOPEZ PEREZ, ROSARIO F 27182352D 0,00 4 102 20 83 2 375,63 IM 

LOPEZ PEREZ, ROSARIO F 27182352D 5.560,73 4 102 20 45 2 5.560,73 IV 

LOPEZ PEREZ, ROSARIO F 27182352D 8.387,03 4 102 20 83 1 8.387,03 IV 

LOPEZ PEREZ, SOLEDAD F 27508542J 0,00 4 105 5 88 1 199,40 IM 

LOPEZ PEREZ, SOLEDAD F 27508542J 1.766,04 4 105 5 88 2 1.766,04 IV 

LOPEZ POMARES, GABRIEL M 75184690J 0,00 4 79 15 90 1 209,70 IM 

LOPEZ POMARES, GABRIEL M 75184690J 4.826,76 4 79 15 90 2 4.826,76 IV 

LOPEZ POMARES, MARIA DOLORES F 27148827H 0,00 4 79 15 92 1 452,29 IM 

LOPEZ POMARES, MARIA DOLORES F 27148827H 4.452,40 4 79 15 92 2 4.452,40 IV 

LOPEZ POZO, JOSE M 23732584B 0,00 4 102 16 17 1 750,71 IM 

LOPEZ POZO, JOSE M 23732584B 5.325,78 4 102 16 17 2 5.325,78 IV 

LOPEZ PUGA, ANTONIO M 23722571A 0,00 4 102 26 60 2 709,75 IM 

LOPEZ PUGA, ANTONIO M 23722571A 6.904,58 4 102 26 60 3 6.904,58 IV 

LOPEZ QUESADA, ANGEL M 52523229S 0,00 4 79 34 58 1 687,67 IM 

LOPEZ QUESADA, ANGEL M 52523229S 3.962,61 4 79 34 58 3 3.962,61 IV 

LOPEZ RABANEDA, ANTONIO M 24040073J 0,00 4 104 21 229 4 2.400,37 IM 

LOPEZ RABANEDA, ANTONIO M 24040073J 0,00 4 104 21 229 3 294,96 IM 

LOPEZ RABANEDA, ANTONIO M 24040073J 6.606,90 4 104 21 229 6 6.606,90 IV 

LOPEZ RABANEDA, ANTONIO M 24040073J 290,42 4 104 21 229 11 290,42 IV 

LOPEZ RABANEDA, ANTONIO M 24040073J 8.836,87 4 104 21 229 5 8.836,87 IV 

LOPEZ RABANEDA, ANTONIO M 24040073J 2.565,96 4 104 21 229 2 2.565,96 TH 

LOPEZ RABANEDA, ANTONIO M 24040073J 502,17 4 104 21 229 1 502,17 TH 

LOPEZ RAMIREZ, INMACULADA F 27174072D 0,00 4 105 15 39 1 425,22 AG 

LOPEZ RAMIREZ, INMACULADA F 27174072D 0,00 4 105 4 165 3 434,07 IM 

LOPEZ RAMIREZ, INMACULADA F 27174072D 11.032,11 4 105 15 39 2 11.032,11 IV 

LOPEZ RAMIREZ, INMACULADA F 27174072D 5.140,96 4 105 4 165 1 5.140,96 IV 

LOPEZ RAMOS, ANTONIO LUIS M 75221120B 0,00 4 102 28 3 1 922,90 IM 

LOPEZ RAMOS, ANTONIO LUIS M 75221120B 14.357,46 4 102 28 3 2 14.357,46 IV 
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LOPEZ RIVAS, ANDRES M 23774742X 0,00 4 102 17 55 1 317,98 AG 

LOPEZ RIVAS, ANDRES M 23774742X 0,00 4 102 17 59 1 291,31 AG 

LOPEZ RIVAS, ANDRES M 23774742X 0,00 4 102 17 59 2 768,16 IM 

LOPEZ RIVAS, ANDRES M 23774742X 0,00 4 102 17 60 4 291,65 IM 

LOPEZ RIVAS, ANDRES M 23774742X 0,00 4 102 17 60 1 913,52 IM 

LOPEZ RIVAS, ANDRES M 23774742X 29.073,03 4 102 17 55 3 29.073,03 IV 

LOPEZ RIVAS, ANDRES M 23774742X 21.727,65 4 102 17 59 3 21.727,65 IV 

LOPEZ RIVAS, ANDRES M 23774742X 19.075,59 4 102 17 60 3 19.075,59 IV 

LOPEZ RIVAS, FRANCISCO JAVIER M 45595854X 0,00 4 102 17 55 1 317,98 AG 

LOPEZ RIVAS, FRANCISCO JAVIER M 45595854X 29.073,03 4 102 17 55 3 29.073,03 IV 

LOPEZ RIVAS, MARIA AMPARO F 27507724T 0,00 4 79 34 21 2 288,64 IM 

LOPEZ RIVAS, MARIA AMPARO F 27507724T 0,00 4 79 34 26 1 202,46 IM 

LOPEZ RIVAS, MARIA AMPARO F 27507724T 6.606,04 4 79 34 21 1 6.606,04 IV 

LOPEZ RIVAS, MARIA AMPARO F 27507724T 6.711,49 4 79 34 26 2 6.711,49 IV 

LOPEZ RIVAS, MARIA TERESA F 27231505B 0,00 4 104 29 111 1 150,97 IM 

LOPEZ RIVAS, MARIA TERESA F 27231505B 0,00 4 104 29 112 1 1.690,68 IM 

LOPEZ RIVAS, MARIA TERESA F 27231505B 0,00 4 104 29 89 1 2.762,87 IM 

LOPEZ RIVAS, MARIA TERESA F 27231505B 7.099,84 4 104 29 111 2 7.099,84 IV 

LOPEZ RIVAS, MARIA TERESA F 27231505B 8.219,62 4 104 29 112 2 8.219,62 IV 

LOPEZ RIVAS, MARIA TERESA F 27231505B 8.118,31 4 104 29 112 3 8.118,31 IV 

LOPEZ RIVAS, MARIA TERESA F 27231505B 15.479,97 4 104 29 89 2 15.479,97 IV 

LOPEZ RIVAS, MARIA TERESA F 27231505B 0,00 4 79 3 42 1 2.281,69 IM 

LOPEZ RIVAS, MARIA TERESA F 27231505B 44.336,64 4 79 3 42 2 44.336,64 IV 

LOPEZ RIVAS, MARIA TERESA F 27231505B 0,00 4 79 3 42 4 622,82 IV 

LOPEZ RIVAS, MARIA TERESA F 27231505B 0,00 4 79 3 42 3 4.997,03 PS 

LOPEZ RODRIGUEZ, ANDRES M 23456987T 0,00 4 79 6 11 1 3.578,61 IM 

LOPEZ RODRIGUEZ, ANDRES M 23456987T 1.850,19 4 79 6 11 2 1.850,19 TH 

LOPEZ RODRIGUEZ, ANDRES M 23456987T 446,54 4 79 6 11 3 446,54 TH 

LOPEZ RODRIGUEZ, ANTONIA BELEN F 78032024Q 0,00 4 79 23 29 3 877,34 IM 

LOPEZ RODRIGUEZ, ANTONIA BELEN F 78032024Q 5.223,69 4 79 23 29 1 5.223,69 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, ANTONIO M 27191643P 0,00 4 102 21 93 1 836,54 IM 

LOPEZ RODRIGUEZ, ANTONIO M 27191643P 8.346,59 4 102 21 93 2 8.346,59 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, EMILIO M 27215612B 0,00 4 102 21 93 1 836,54 IM 

LOPEZ RODRIGUEZ, EMILIO M 27215612B 8.346,59 4 102 21 93 2 8.346,59 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO M 23779900Q 0,00 4 102 18 70 1 168,58 IM 

LOPEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO M 23779900Q 7.792,31 4 102 18 70 2 7.792,31 IV 
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LOPEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78038492K 0,00 4 104 14 185 2 173,06 FY 

LOPEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78038492K 0,00 4 104 14 185 3 1.144,99 IM 

LOPEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78038492K 0,00 4 104 14 185 4 1.721,24 IM 

LOPEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78038492K 21.193,51 4 104 14 185 1 21.193,51 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, ISABEL MARIA F 78035205T 0,00 4 79 29 37 1 1.697,81 CA 

LOPEZ RODRIGUEZ, ISABEL MARIA F 78035205T 18.070,95 4 79 29 37 2 18.070,95 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE M 27534987P 0,00 4 79 19 60 1 333,11 IM 

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE M 27534987P 2.405,37 4 79 19 31 1 2.405,37 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE M 27534987P 2.517,49 4 79 19 32 1 2.517,49 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE M 27534987P 2.040,58 4 79 19 59 1 2.040,58 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE M 27534987P 1.892,40 4 79 19 60 2 1.892,40 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27194227Q 0,00 4 105 10 80 2 992,06 IM 

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27194227Q 0,00 4 105 10 80 3 119,71 IM 

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27194227Q 16.155,06 4 105 10 80 1 16.155,06 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27194227Q 0,00 4 79 23 5 1 377,75 CA 

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27194227Q 0,00 4 79 23 5 2 262,24 IM 

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27194227Q 12.268,43 4 79 23 5 3 12.268,43 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27194227Q 0,00 4 79 23 5 4 272,38 PS 

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL M 08913429D 0,00 4 104 14 112 1 900,82 IM 

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL M 08913429D 2.963,22 4 104 14 111 1 2.963,22 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL M 08913429D 1.549,52 4 104 14 112 2 1.549,52 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL M 08913429D 5.079,18 4 104 14 113 1 5.079,18 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL M 08913429D 890,05 4 104 14 114 1 890,05 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN M. M 27196809E 0,00 4 102 21 93 1 836,54 IM 

LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN M. M 27196809E 8.346,59 4 102 21 93 2 8.346,59 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA CRISTINA F 45600240A 0,00 4 79 23 117 4 42,92 IM 

LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA CRISTINA F 45600240A 5.363,48 4 79 23 117 1 5.363,48 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA CRISTINA F 45600240A 0,00 4 79 23 117 2 256,90 PS 

LOPEZ RODRIGUEZ, NOELIA MARIA F 45588780C 0,00 4 102 20 31 1 245,63 IM 

LOPEZ RODRIGUEZ, NOELIA MARIA F 45588780C 2.108,45 4 102 20 31 2 2.108,45 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, NOELIA MARIA F 45588780C 5.120,75 4 102 20 32 1 5.120,75 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, RAQUEL F 78038493E 0,00 4 104 15 286 2 989,16 IM 

LOPEZ RODRIGUEZ, RAQUEL F 78038493E 8.133,28 4 104 15 280 1 8.133,28 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, RAQUEL F 78038493E 2.079,50 4 104 15 286 3 2.079,50 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, RAQUEL F 78038493E 379,48 4 104 15 286 1 379,48 IV 

LOPEZ RODRIGUEZ, RAQUEL F 78038493E 3.704,27 4 104 15 281 1 3.704,27 TH 
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LOPEZ ROMERA, JOSE M 23542805M 0,00 4 79 14 37 1 720,11 IM 

LOPEZ ROMERA, JOSE M 23542805M 0,00 4 79 14 40 1 964,02 IM 

LOPEZ ROMERA, JOSE M 23542805M 0,00 4 79 19 10 3 145,23 IM 

LOPEZ ROMERA, JOSE M 23542805M 0,00 4 79 19 10 2 237,51 IM 

LOPEZ ROMERA, JOSE M 23542805M 7.850,17 4 79 14 37 2 7.850,17 IV 

LOPEZ ROMERA, JOSE M 23542805M 8.945,14 4 79 14 40 2 8.945,14 IV 

LOPEZ ROMERA, JOSE M 23542805M 2.962,80 4 79 14 54 1 2.962,80 IV 

LOPEZ ROMERA, JOSE M 23542805M 4.840,59 4 79 19 10 1 4.840,59 IV 

LOPEZ ROMERO, FRANCISCA DE 
LOURDES 

F 75250152V 0,00 4 102 17 75 3 922,38 IM 

LOPEZ ROMERO, FRANCISCA DE 
LOURDES 

F 75250152V 0,00 4 102 17 75 1 327,53 IM 

LOPEZ ROMERO, FRANCISCA DE 
LOURDES 

F 75250152V 12.491,96 4 102 17 75 2 12.491,96 IV 

LOPEZ ROMERO, FRANCISCA DE 
LOURDES 

F 75250152V 0,00 4 102 17 75 4 101,82 ZU 

LOPEZ ROMERO, MIGUEL M 08910817L 411,42 4 102 26 34 3 411,42 FY 

LOPEZ ROMERO, MIGUEL M 08910817L 0,00 4 102 26 34 2 24,85 IM 

LOPEZ ROMERO, MIGUEL M 08910817L 3.451,62 4 102 26 34 1 3.451,62 IV 

LOPEZ ROZAS, JUAN ANTONIO M 53710801M 0,00 4 102 20 38 1 723,83 IM 

LOPEZ ROZAS, JUAN ANTONIO M 53710801M 5.322,91 4 102 20 38 2 5.322,91 IV 

LOPEZ RUBI, ANTONIO M 27225305K 0,00 4 104 15 373 1 100,83 IM 

LOPEZ RUBI, ANTONIO M 27225305K 0,00 4 104 15 374 1 584,38 IM 

LOPEZ RUBI, ANTONIO M 27225305K 3.367,26 4 104 15 373 2 3.367,26 IV 

LOPEZ RUBI, ANTONIO M 27225305K 3.768,70 4 104 15 374 2 3.768,70 IV 

LOPEZ RUBIA, CARMEN MARIA F 78038805N 0,00 4 79 5 104 1 606,99 IM 

LOPEZ RUBIA, VICTOR M 75246980L 0,00 4 105 14 25 1 376,87 AG 

LOPEZ RUBIA, VICTOR M 75246980L 0,00 4 105 14 25 2 481,72 IM 

LOPEZ RUBIA, VICTOR M 75246980L 11.795,36 4 105 14 25 3 11.795,36 IV 

LOPEZ RUIZ, MARIA GADOR F 27102172F 0,00 4 104 30 117 1 3.754,87 IM 

LOPEZ RUIZ, MARIA GADOR F 27102172F 12.539,83 4 104 30 117 5 12.539,83 IV 

LOPEZ RUIZ, MARIA GADOR F 27102172F 20.448,19 4 104 30 117 6 20.448,19 IV 

LOPEZ RUIZ, MARIA GADOR F 27102172F 9.931,23 4 104 30 117 4 9.931,23 IV 

LOPEZ RUIZ, MARIA GADOR F 27102172F 0,00 4 104 30 117 3 746,95 IV 

LOPEZ RULL, JUAN MANUEL M 27239971J 0,00 4 102 17 114 1 182,76 IM 

LOPEZ RULL, JUAN MANUEL M 27239971J 5.131,59 4 102 17 114 2 5.131,59 IV 

LOPEZ SALDAÑA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27529328F 0,00 4 104 30 72 1 241,32 CA 

LOPEZ SALDAÑA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27529328F 10.392,97 4 104 30 72 2 10.392,97 IV 

LOPEZ SALMERON, ANTONIO M 75187157L 0,00 4 104 15 130 1 1.733,11 IM 

LOPEZ SALMERON, ANTONIO M 75187157L 9.298,60 4 104 15 130 2 9.298,60 IV 

LOPEZ SALMERON, ANTONIO M 75187157L 1.432,91 4 104 15 130 3 1.432,91 IV 

LOPEZ SALMERON, FRANCISCO M 34848041M 0,00 4 79 30 11 1 1.843,70 IM 

LOPEZ SALMERON, FRANCISCO M 34848041M 15.401,05 4 79 30 11 2 15.401,05 IV 

LOPEZ SALMERON, FRANCISCO M 34848041M 14.961,11 4 79 30 11 3 14.961,11 IV 

LOPEZ SALMERON, FRANCISCO M 34848041M 0,00 4 102 11 56 1 253,08 IM 
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LOPEZ SALMERON, FRANCISCO M 34848041M 5.455,73 4 102 11 49 1 5.455,73 IV 

LOPEZ SALMERON, FRANCISCO M 34848041M 15.362,98 4 102 11 56 2 15.362,98 IV 

LOPEZ SALMERON, JOSE ANTONIO M 75250095Y 0,00 4 102 24 163 1 96,83 IM 

LOPEZ SALMERON, JOSE ANTONIO M 75250095Y 0,00 4 102 24 163 3 453,85 IM 

LOPEZ SALMERON, JOSE ANTONIO M 75250095Y 0,00 4 102 27 49 2 439,31 IM 

LOPEZ SALMERON, JOSE ANTONIO M 75250095Y 7.156,93 4 102 24 163 2 7.156,93 IV 

LOPEZ SALMERON, JOSE ANTONIO M 75250095Y 0,00 4 102 24 164 2 105,58 IV 

LOPEZ SALMERON, JOSE ANTONIO M 75250095Y   4 102 24 164 1 8.976,30 IV 

LOPEZ SALMERON, JOSE ANTONIO M 75250095Y 9.707,17 4 102 27 49 3 9.707,17 IV 

LOPEZ SANCHEZ, ANGELES F 27516773X 0,00 4 79 2 10 2 1.665,04 IM 

LOPEZ SANCHEZ, ANGELES F 27516773X 9.514,08 4 79 2 10 1 9.514,08 IV 

LOPEZ SANCHEZ, ANGELES F 27516773X 293,47 4 79 2 10 4 293,47 IV 

LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO M 27146551K 325,98 4 105 4 213 5 325,98 IV 

LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO M 27146551K 3.443,33 4 105 4 213 1 3.443,33 IV 

LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO M 27146551K 0,00 4 105 4 213 2 617,21 ZU 

LOPEZ SANCHEZ, MARIA F 27265106D 0,00 4 102 20 42 1 50,57 IM 

LOPEZ SANCHEZ, MARIA F 27265106D 5.593,39 4 102 20 42 2 5.593,39 IV 

LOPEZ SERRANO, CARMEN F 27506916C 0,00 4 104 30 41 5 3.435,90 IM 

LOPEZ SERRANO, CARMEN F 27506916C 22.474,90 4 104 30 41 4 22.474,90 IV 

LOPEZ SERRANO, CARMEN F 27506916C 109,96 4 104 30 41 6 109,96 IV 

LOPEZ SORIANO, ANTONIO M 27489285F 0,00 4 79 33 38 2 401,63 IM 

LOPEZ SORIANO, ANTONIO M 27489285F 0,00 4 79 33 38 3 2.342,29 IM 

LOPEZ SORIANO, ANTONIO M 27489285F 14.398,45 4 79 33 38 1 14.398,45 IV 

LOPEZ SORIANO, FRANCISCA F 27525541S 0,00 4 79 33 38 2 401,63 IM 

LOPEZ SORIANO, FRANCISCA F 27525541S 0,00 4 79 33 38 3 2.342,29 IM 

LOPEZ SORIANO, FRANCISCA F 27525541S 14.398,45 4 79 33 38 1 14.398,45 IV 

LOPEZ SORIANO, JOSE M 45589675H 0,00 4 102 18 84 3 279,04 IM 

LOPEZ SORIANO, JOSE M 45589675H 0,00 4 102 18 84 1 257,03 IM 

LOPEZ SORIANO, JOSE M 45589675H 0,00 4 102 18 84 4 97,25 IV 

LOPEZ SORIANO, JOSE M 45589675H 7.212,66 4 102 18 84 2 7.212,66 IV 

LOPEZ TORRES, MARIA F 75253717V 0,00 4 105 12 28 1 423,33 IM 

LOPEZ TORRES, MARIA F 75253717V 5.981,89 4 105 12 28 2 5.981,89 IV 

LOPEZ TORRES, MARIA F 75253717V 0,00 4 79 23 77 1 30,65 CA 

LOPEZ TORRES, MARIA F 75253717V 2.759,02 4 79 23 77 2 2.759,02 IV 

LOPEZ TORRES, MARIA F 75253717V 0,00 4 102 26 136 1 269,05 AG 

LOPEZ TORRES, MARIA F 75253717V 0,00 4 102 26 136 2 249,79 IM 

LOPEZ TORRES, MARIA F 75253717V 6.985,87 4 102 26 136 3 6.985,87 IV 
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LOPEZ TORRES, ROSA F 08908338R 0,00 4 104 29 171 3 1.224,34 IM 

LOPEZ TORRES, ROSA F 08908338R 0,00 4 104 29 172 2 160,40 IM 

LOPEZ TORRES, ROSA F 08908338R 947,22 4 104 29 171 1 947,22 IV 

LOPEZ TORRES, ROSA F 08908338R 12.180,66 4 104 29 172 1 12.180,66 IV 

LOPEZ TORRES, SERAFIN M 75710996X 0,00 4 105 12 28 1 423,33 IM 

LOPEZ TORRES, SERAFIN M 75710996X 5.981,89 4 105 12 28 2 5.981,89 IV 

LOPEZ TORRES, SERAFIN M 75710996X 0,00 4 79 23 77 1 30,65 CA 

LOPEZ TORRES, SERAFIN M 75710996X 2.759,02 4 79 23 77 2 2.759,02 IV 

LOPEZ TORRES, SERAFIN M 75710996X 0,00 4 102 26 136 1 269,05 AG 

LOPEZ TORRES, SERAFIN M 75710996X 0,00 4 102 26 136 2 249,79 IM 

LOPEZ TORRES, SERAFIN M 75710996X 6.985,87 4 102 26 136 3 6.985,87 IV 

LOPEZ VARGAS, ANTONIO M 08912149V 0,00 4 104 14 186 2 266,79 IM 

LOPEZ VARGAS, ANTONIO M 08912149V 0,00 4 104 14 186 1 1.990,18 IM 

LOPEZ VARGAS, ANTONIO M 08912149V 8.221,96 4 104 14 186 4 8.221,96 IV 

LOPEZ VARGAS, ANTONIO M 08912149V 7.290,85 4 104 14 186 3 7.290,85 IV 

LOPEZ VARGAS, ANTONIO M 08912149V 0,00 4 79 43 109 2 759,26 IM 

LOPEZ VARGAS, ANTONIO M 08912149V 10.188,62 4 79 43 109 1 10.188,62 IV 

LOPEZ VARGAS, ANTONIO JOSE M 27488260V 0,00 4 102 26 73 1 395,73 AG 

LOPEZ VARGAS, ANTONIO JOSE M 27488260V 0,00 4 102 26 72 2 1.848,58 IM 

LOPEZ VARGAS, ANTONIO JOSE M 27488260V 0,00 4 102 26 73 2 154,44 IM 

LOPEZ VARGAS, ANTONIO JOSE M 27488260V 0,00 4 102 26 187 1 841,72 IV 

LOPEZ VARGAS, ANTONIO JOSE M 27488260V 10.823,41 4 102 26 72 3 10.823,41 IV 

LOPEZ VARGAS, ANTONIO JOSE M 27488260V 11.311,27 4 102 26 73 3 11.311,27 IV 

LOPEZ VARGAS, ENCARNACION F 27271270D 0,00 4 102 24 65 1 285,91 IM 

LOPEZ VARGAS, ENCARNACION F 27271270D 0,00 4 102 24 70 1 464,59 IM 

LOPEZ VARGAS, ENCARNACION F 27271270D 1.555,49 4 102 24 65 2 1.555,49 IV 

LOPEZ VARGAS, ENCARNACION F 27271270D 7.984,28 4 102 24 70 2 7.984,28 IV 

LOPEZ VARGAS, FRANCISCO MANUEL M 27524937D 0,00 4 102 24 155 1 318,65 IM 

LOPEZ VARGAS, FRANCISCO MANUEL M 27524937D 6.129,31 4 102 24 155 2 6.129,31 IV 

LOPEZ VARGAS, JORGE M 08911114V 0,00 4 104 22 88 4 689,87 IM 

LOPEZ VARGAS, JORGE M 08911114V 0,00 4 104 22 88 1 905,96 IM 

LOPEZ VARGAS, JORGE M 08911114V 0,00 4 104 22 88 3 1.377,33 IV 

LOPEZ VARGAS, JORGE M 08911114V 19.629,62 4 104 22 88 2 19.629,62 IV 

LOPEZ VARGAS, JORGE M 08911114V 0,00 4 79 43 14 5 135,59 IM 

LOPEZ VARGAS, JORGE M 08911114V 0,00 4 79 43 14 4 66,93 IM 

LOPEZ VARGAS, JORGE M 08911114V 0,00 4 79 43 14 3 110,62 IM 

LOPEZ VARGAS, JORGE M 08911114V 3.496,95 4 79 28 27 2 3.496,95 IV 

LOPEZ VARGAS, JORGE M 08911114V 14.783,03 4 79 43 14 1 14.783,03 IV 

LOPEZ VARGAS, JORGE M 08911114V 0,00 4 79 43 14 2 554,95 PS 

LOPEZ VARGAS, JOSE ANTONIO M 27516694T 0,00 4 104 22 115 1 1.501,05 IM 

LOPEZ VARGAS, JOSE ANTONIO M 45592767M 0,00 4 104 29 26 2 658,15 IM 

LOPEZ VARGAS, JOSE ANTONIO M 45592767M 0,00 4 104 29 26 3 426,83 IM 

LOPEZ VARGAS, JOSE ANTONIO M 27516694T 18.821,25 4 104 22 115 2 18.821,25 IV 

LOPEZ VARGAS, JOSE ANTONIO M 45592767M 14.314,62 4 104 29 26 1 14.314,62 IV 
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LOPEZ VARGAS, JOSE MARIA M 27494983R 0,00 4 102 26 93 4 93,23 FY 

LOPEZ VARGAS, JOSE MARIA M 27494983R 3.868,07 4 102 26 93 5 3.868,07 FY 

LOPEZ VARGAS, JOSE MARIA M 27494983R 0,00 4 102 26 93 2 862,85 IM 

LOPEZ VARGAS, JOSE MARIA M 27494983R 0,00 4 102 26 93 3 364,79 IM 

LOPEZ VARGAS, JOSE MARIA M 27494983R 11.609,17 4 102 26 93 6 11.609,17 IV 

LOPEZ VARGAS, JOSE MARIA M 27494983R 62,16 4 102 26 93 7 62,16 IV 

LOPEZ VARGAS, MARIA JOSE F 27534399H 0,00 4 79 18 16 3 325,59 IM 

LOPEZ VARGAS, MARIA JOSE F 27534399H 0,00 4 79 18 16 2 1.007,39 IM 

LOPEZ VARGAS, MARIA JOSE F 27534399H 0,00 4 79 18 16 4 596,63 IM 

LOPEZ VARGAS, MARIA JOSE F 27534399H 13.753,42 4 79 18 16 1 13.753,42 IV 

LOPEZ VARGAS, ROSARIO F 53713961Z 0,00 4 102 26 119 1 80,02 IM 

LOPEZ VARGAS, ROSARIO F 53713961Z 2.872,65 4 102 26 119 2 2.872,65 IV 

LOPEZ VAZQUEZ, ENCARNACION F 27517388G 0,00 4 104 30 183 1 2.941,76 IM 

LOPEZ VAZQUEZ, ENCARNACION F 27517388G 21.511,06 4 104 30 183 3 21.511,06 IV 

LOPEZ VAZQUEZ, ENCARNACION F 27517388G 13.790,63 4 104 30 183 2 13.790,63 IV 

LOPEZ VAZQUEZ, GENOVEVA F 53707817B 0,00 4 104 29 28 1 534,03 IM 

LOPEZ VAZQUEZ, GENOVEVA F 53707817B 18.689,35 4 104 29 28 3 18.689,35 IV 

LOPEZ VILLEGAS, FRANCISCO M 27268445J 0,00 4 105 2 65 1 1.575,90 IM 

LOPEZ VILLEGAS, FRANCISCO M 27268445J 13.572,93 4 105 2 65 2 13.572,93 IV 

LOPEZ VILLEGAS, FRANCISCO M 27268445J 0,00 4 102 21 5 2 987,85 IM 

LOPEZ VILLEGAS, FRANCISCO M 27268445J 12.889,71 4 102 21 5 1 12.889,71 IV 

LOPEZ VILLEGAS, TRINO M 27503696C 0,00 4 102 21 4 1 2.583,92 IM 

LOPEZ VILLEGAS, TRINO M 27503696C 18.775,13 4 102 21 4 2 18.775,13 IV 

LOPEZ VIÑOLO, ANTONIO DAVID M 54098110V 0,00 4 104 14 299 1 747,34 IM 

LOPEZ VIÑOLO, ANTONIO DAVID M 54098110V 5.078,34 4 104 14 299 2 5.078,34 IV 

LOPEZ VIÑOLO, JOSEFA F 27258069X 0,00 4 104 30 160 1 3.692,86 IM 

LOPEZ VIÑOLO, JOSEFA F 27258069X 8.896,98 4 104 30 160 4 8.896,98 IV 

LOPEZ VIÑOLO, JOSEFA F 27258069X 3.208,98 4 104 30 160 6 3.208,98 IV 

LOPEZ VIÑOLO, JOSEFA F 27258069X 11.801,05 4 104 30 160 3 11.801,05 IV 

LOPEZ VIÑOLO, JOSEFA F 27258069X 7.800,50 4 104 30 160 5 7.800,50 IV 

LOPEZ VIÑOLO, LUIS M 23756269Y 0,00 4 79 38 40 1 45,80 IM 

LOPEZ VIÑOLO, LUIS M 23756269Y 0,00 4 79 38 41 3 443,93 IM 

LOPEZ VIÑOLO, LUIS M 23756269Y 3.172,98 4 79 38 40 2 3.172,98 IV 

LOPEZ VIÑOLO, LUIS M 23756269Y 2.534,96 4 79 38 41 2 2.534,96 IV 

LOPEZ ZAPATA, DIEGO M 08908003B 0,00 4 79 24 76 1 312,08 AG 

LOPEZ ZAPATA, DIEGO M 08908003B 0,00 4 79 24 76 3 1.704,37 IM 

LOPEZ ZAPATA, DIEGO M 08908003B 12.148,81 4 79 24 76 2 12.148,81 IV 

LORCA LOPEZ, ANTONIO M 27197567K 0,00 4 102 11 29 1 1.510,35 FY 
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LORCA LOPEZ, ANTONIO M 27197567K 0,00 4 102 11 29 5 681,17 IM 

LORCA LOPEZ, ANTONIO M 27197567K 4.733,32 4 102 11 29 4 4.733,32 IV 

LORCA LOPEZ, ANTONIO M 27197567K 2.590,97 4 102 11 29 3 2.590,97 IV 

LORCA LOPEZ, ANTONIO M 27197567K 0,00 4 102 11 29 2 1.776,36 PR 

LOREMAR FRED, S.L X B04345567 0,00 4 102 27 23 2 2.431,89 IM 

LOREMAR FRED, S.L X B04345567 0,00 4 102 27 91 2 14.212,33 IM 

LOREMAR FRED, S.L X B04345567 6.042,00 4 102 27 91 1 6.042,00 IV 

LOREMAR FRED, S.L X B04345567 9.782,15 4 102 27 93 1 9.782,15 IV 

LORENTE MORILLAS, JOSE M 27518834R 0,00 4 79 17 39 1 685,09 IM 

LORENTE MORILLAS, JOSE M 27518834R 10.184,96 4 79 17 39 2 10.184,96 IV 

LORENZO MARTIN, ANTONIO M 27250923V 0,00 4 102 24 14 2 261,16 IM 

LORENZO MARTIN, ANTONIO M 27250923V 0,00 4 102 24 14 3 57,54 IM 

LORENZO MARTIN, ANTONIO M 27250923V 7.934,37 4 102 24 14 1 7.934,37 IV 

LORENZO MARTIN, FRANCISCO M 27220915R 0,00 4 102 23 14 1 397,61 IM 

LORENZO MARTIN, FRANCISCO M 27220915R 6.346,68 4 102 23 14 2 6.346,68 IV 

LORENZO QUIRANTES, FRANCISCO M 75209771R 0,00 4 105 4 106 1 253,56 CA 

LORENZO QUIRANTES, FRANCISCO M 75209771R 0,00 4 105 4 106 2 144,35 IM 

LORENZO QUIRANTES, FRANCISCO M 75209771R 0,00 4 105 4 106 3 318,40 IM 

LORENZO QUIRANTES, FRANCISCO M 75209771R 1.438,78 4 105 4 106 5 1.438,78 IV 

LORENZO QUIRANTES, FRANCISCO M 75209771R 3.645,60 4 105 4 106 4 3.645,60 IV 

LORENZO QUIRANTES, FRANCISCO M 75209771R 0,00 4 102 20 39 4 104,95 IM 

LORENZO QUIRANTES, FRANCISCO M 75209771R 0,00 4 102 20 39 3 124,83 IM 

LORENZO QUIRANTES, FRANCISCO M 75209771R 6.448,66 4 102 20 39 1 6.448,66 IV 

LORENZO SANTIAGO, JUAN JOSE M 23564290P 0,00 4 79 4 16 1 317,42 AG 

LORENZO SANTIAGO, JUAN JOSE M 23564290P 0,00 4 79 6 5 3 298,85 IM 

LORENZO SANTIAGO, JUAN JOSE M 23564290P 0,00 4 79 6 5 2 348,71 IM 

LORENZO SANTIAGO, JUAN JOSE M 23564290P 7.613,65 4 79 4 16 3 7.613,65 IV 

LORENZO SANTIAGO, JUAN JOSE M 23564290P 2.143,01 4 79 4 21 1 2.143,01 IV 

LORENZO SANTIAGO, JUAN JOSE M 23564290P 9.588,06 4 79 6 5 1 9.588,06 IV 

LOSAN, C.B X E04791182 0,00 4 79 25 21 1 404,32 AG 

LOSAN, C.B X E04791182 0,00 4 79 25 22 3 28,64 IM 

LOSAN, C.B X E04791182 0,00 4 79 25 22 2 255,49 IM 

LOSAN, C.B X E04791182 5.002,66 4 79 25 21 2 5.002,66 IV 

LOSAN, C.B X E04791182 10.199,99 4 79 25 22 1 10.199,99 IV 

LOSILLA NAJAR, ELISA MARIA F 34849052G 0,00 4 102 16 98 1 21,52 IM 

LOSILLA NAJAR, ELISA MARIA F 34849052G 3.435,32 4 102 16 98 2 3.435,32 IV 

LOSILLA NAJAR, ELISA MARIA F 34849052G 0,00 4 102 16 98 3 153,02 PS 

LOZANO CONTRERAS, ANTONIO M 27520989V 0,00 4 79 23 40 3 844,01 CA 
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LOZANO CONTRERAS, ANTONIO M 27520989V 0,00 4 79 23 40 5 412,91 IM 

LOZANO CONTRERAS, ANTONIO M 27520989V 6.944,96 4 79 23 40 2 6.944,96 IV 

LOZANO CONTRERAS, ANTONIO M 27520989V 6.813,57 4 79 23 40 1 6.813,57 IV 

LOZANO FERNANDEZ, JUAN ANTONIO M 08912136G 0,00 4 104 15 128 2 212,94 IM 

LOZANO FERNANDEZ, JUAN ANTONIO M 08912136G 1.992,86 4 104 15 128 1 1.992,86 IV 

LOZANO LOPEZ, ALFONSO M 26460009G 0,00 4 79 24 60 1 287,02 IM 

LOZANO LOPEZ, ALFONSO M 26460009G 6.126,00 4 79 24 60 2 6.126,00 IV 

LOZANO LOZANO, JOSE ANTONIO M 27047108M 8.249,78 4 79 23 52 2 8.249,78 IV 

LOZANO LOZANO, JOSE ANTONIO M 27047108M 0,00 4 79 23 52 1 301,73 PR 

LOZANO MEDINA, GERMAN M 24270257J 0,00 4 102 28 89 2 177,62 CA 

LOZANO MEDINA, GERMAN M 24270257J 0,00 4 102 28 37 1 507,29 IM 

LOZANO MEDINA, GERMAN M 24270257J 4.737,65 4 102 28 37 2 4.737,65 IV 

LOZANO MEDINA, GERMAN M 24270257J 5.039,84 4 102 28 89 1 5.039,84 IV 

LOZANO MORON, FERNANDO 
NARCISO 

M 34842204X 0,00 4 104 14 266 1 297,55 IM 

LOZANO MORON, FERNANDO 
NARCISO 

M 34842204X 4.962,48 4 104 14 266 2 4.962,48 IV 

LOZANO RUIZ, FERNANDO M 23608813A 0,00 4 104 14 298 1 481,59 IM 

LOZANO RUIZ, FERNANDO M 23608813A 7.929,05 4 104 14 298 2 7.929,05 IV 

LOZANO RUIZ, FERNANDO M 23608813A 1.556,92 4 104 14 825 1 1.556,92 IV 

LOZANO RUIZ, FERNANDO M 23608813A 0,00 4 105 11 17 1 118,62 IM 

LOZANO RUIZ, FERNANDO M 23608813A 9.711,32 4 105 11 17 2 9.711,32 IV 

LOZANO RUIZ, FERNANDO M 23608813A 0,00 4 79 24 1 2 147,58 IM 

LOZANO RUIZ, FERNANDO M 23608813A 0,00 4 79 24 18 3 308,87 IM 

LOZANO RUIZ, FERNANDO M 23608813A 0,00 4 79 24 18 2 230,53 IM 

LOZANO RUIZ, FERNANDO M 23608813A 7.322,97 4 79 24 1 1 7.322,97 IV 

LOZANO RUIZ, FERNANDO M 23608813A 7.928,20 4 79 24 18 1 7.928,20 IV 

LOZANO RUIZ, FERNANDO M 23608813A 6.181,04 4 79 24 3 1 6.181,04 IV 

LUCAS GARCIA, ANTONIA F 08912219H 0,00 4 79 3 8 1 2.006,28 IM 

LUCAS GARCIA, ANTONIA F 08912219H 14.993,87 4 79 3 7 1 14.993,87 IV 

LUCAS GARCIA, ANTONIA F 08912219H 12.753,09 4 79 3 8 2 12.753,09 IV 

LUPIAÑEZ BONILLA, DULCE ADELAIDA F 27233851B 0,00 4 104 22 242 2 1.287,60 IM 

LUPIAÑEZ BONILLA, DULCE ADELAIDA F 27233851B 0,00 4 104 22 242 1 387,07 IM 

LUPIAÑEZ BONILLA, DULCE ADELAIDA F 27233851B 8.601,33 4 104 22 242 3 8.601,33 IV 

LUPIAÑEZ BONILLA, DULCE ADELAIDA F 27233851B 6.873,84 4 104 22 242 4 6.873,84 IV 

LUPIAÑEZ RODRIGUEZ, BIENVENIDO M 27233528X 0,00 4 102 19 26 2 1.804,56 IM 

LUPIAÑEZ RODRIGUEZ, BIENVENIDO M 27233528X 0,00 4 102 19 26 3 280,53 IM 

LUPIAÑEZ RODRIGUEZ, BIENVENIDO M 27233528X 14.444,64 4 102 19 26 1 14.444,64 IV 
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LUPIAÑEZ RODRIGUEZ, BRIGIDA F 27511401C 0,00 4 102 19 26 2 1.804,56 IM 

LUPIAÑEZ RODRIGUEZ, BRIGIDA F 27511401C 0,00 4 102 19 26 3 280,53 IM 

LUPIAÑEZ RODRIGUEZ, BRIGIDA F 27511401C 14.444,64 4 102 19 26 1 14.444,64 IV 

LUPIAÑEZ RODRIGUEZ, MARIA F 27234821S 0,00 4 102 19 26 2 1.804,56 IM 

LUPIAÑEZ RODRIGUEZ, MARIA F 27234821S 0,00 4 102 19 26 3 280,53 IM 

LUPIAÑEZ RODRIGUEZ, MARIA F 27234821S 14.444,64 4 102 19 26 1 14.444,64 IV 

LUPIAÑEZ ROMERA, JUAN ENRIQUE M 74715608Q 0,00 4 79 38 46 1 1.842,65 IM 

LUPIAÑEZ ROMERA, JUAN ENRIQUE M 74715608Q 61,63 4 79 38 46 3 61,63 IV 

LUPIAÑEZ ROMERA, JUAN ENRIQUE M 74715608Q 13.345,55 4 79 38 46 2 13.345,55 TH 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, ANTONIO LUIS M 27520598V 0,00 4 79 12 4 1 576,74 IM 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, ANTONIO LUIS M 27520598V 12.037,78 4 79 12 4 2 12.037,78 IV 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, ANTONIO LUIS M 27520598V 15.508,05 4 79 12 40 2 15.508,05 IV 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, ANTONIO LUIS M 27520598V 0,00 4 79 12 40 1 308,07 ZU 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, ENRIQUE M 27218297M 0,00 4 79 14 7 1 594,75 IM 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, ENRIQUE M 27218297M 11.110,88 4 79 14 7 2 11.110,88 IV 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, MANUEL M 27537933X 0,00 4 79 12 41 1 404,11 CA 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, MANUEL M 27537933X 0,00 4 79 12 15 1 561,80 IM 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, MANUEL M 27537933X 0,00 4 79 12 16 1 390,60 IM 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, MANUEL M 27537933X 0,00 4 79 12 17 1 879,75 IM 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, MANUEL M 27537933X 0,00 4 79 24 54 1 605,32 IM 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, MANUEL M 27537933X 0,00 4 79 24 74 1 278,72 IM 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, MANUEL M 27537933X 7.237,54 4 79 12 15 2 7.237,54 IV 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, MANUEL M 27537933X 7.994,29 4 79 12 16 2 7.994,29 IV 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, MANUEL M 27537933X 0,00 4 79 12 17 4 159,38 IV 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, MANUEL M 27537933X 5.585,14 4 79 12 17 2 5.585,14 IV 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, MANUEL M 27537933X 0,00 4 79 12 17 3 136,34 IV 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, MANUEL M 27537933X 8.109,58 4 79 24 54 2 8.109,58 IV 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, MANUEL M 27537933X 7.205,00 4 79 24 74 2 7.205,00 IV 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, MANUEL M 27537933X 0,00 4 79 12 20 1 593,85 PS 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, MANUEL M 27537933X 5.097,22 4 79 12 41 2 5.097,22 TA 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, MANUEL M 27537933X 0,00 4 79 12 41 3 257,42 TA 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, PURIFICACION F 27266499E 0,00 4 104 14 116 1 515,86 IM 

LUPIAÑEZ VIÑOLO, PURIFICACION F 27266499E 12.147,37 4 104 14 116 2 12.147,37 IV 

LUPION ESCUDERO, SEBASTIAN M 75203889F 0,00 4 105 1 24 1 904,59 IM 

LUPION ESCUDERO, SEBASTIAN M 75203889F 0,00 4 105 1 49 1 1.079,37 IM 

LUPION ESCUDERO, SEBASTIAN M 75203889F 0,00 4 105 1 50 1 1.436,88 IM 

LUPION ESCUDERO, SEBASTIAN M 75203889F 3.825,02 4 105 1 24 2 3.825,02 IV 
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LUPION ESCUDERO, SEBASTIAN M 75203889F 5.528,29 4 105 1 25 1 5.528,29 IV 

LUPION ESCUDERO, SEBASTIAN M 75203889F 12.760,20 4 105 1 49 2 12.760,20 IV 

LUPION ESCUDERO, SEBASTIAN M 75203889F 8.988,30 4 105 1 50 3 8.988,30 IV 

LUPION ESCUDERO, SEBASTIAN M 75203889F 195,62 4 105 1 50 2 195,62 IV 

LUPION FERNANDEZ, ELISA ISABEL F 18107435H 0,00 4 105 4 211 1 3.568,41 IM 

LUPION FERNANDEZ, ELISA ISABEL F 18107435H 10.084,98 4 105 4 211 2 10.084,98 IV 

LUPION FERNANDEZ, MARIA LUISA F 27492389Y 0,00 4 105 4 211 1 3.568,41 IM 

LUPION FERNANDEZ, MARIA LUISA F 27492389Y 10.084,98 4 105 4 211 2 10.084,98 IV 

LUPION FERNANDEZ, SALVADOR M 27508321E 0,00 4 105 4 211 1 3.568,41 IM 

LUPION FERNANDEZ, SALVADOR M 27508321E 10.084,98 4 105 4 211 2 10.084,98 IV 

LUQUE DEL AMO, MANUEL ENRIQUE M 34843983H 0,00 4 79 23 106 1 1.078,53 IM 

LUQUE DEL AMO, MANUEL ENRIQUE M 34843983H 4.709,81 4 79 23 106 2 4.709,81 IV 

LUQUE DEL AMO, MANUEL ENRIQUE M 34843983H 4.815,04 4 79 23 33 1 4.815,04 IV 

LUQUE FERNANDEZ, FERMIN M 27221546B 0,00 4 79 29 13 1 633,06 IM 

LUQUE FERNANDEZ, FERMIN M 27221546B 0,00 4 79 29 93 1 85,74 IM 

LUQUE FERNANDEZ, FERMIN M 27221546B 4.022,21 4 79 29 12 2 4.022,21 IV 

LUQUE FERNANDEZ, FERMIN M 27221546B 14.753,30 4 79 29 13 2 14.753,30 IV 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 0,00 4 104 21 20 3 266,08 IM 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 0,00 4 104 21 20 4 228,49 IM 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 0,00 4 104 21 21 1 1.016,55 IM 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 0,00 4 104 21 22 1 3.412,84 IM 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 0,00 4 104 21 32 1 345,62 IM 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 0,00 4 104 21 35 1 480,71 IM 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 0,00 4 104 21 36 1 542,56 IM 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 0,00 4 104 21 38 1 869,13 IM 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 0,00 4 104 21 59 1 2.866,83 IM 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 0,00 4 104 21 62 3 78,59 IM 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 0,00 4 104 21 67 1 897,80 IM 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 0,00 4 104 21 69 4 109,57 IM 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 0,00 4 104 21 69 1 1.886,86 IM 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 0,00 4 104 21 72 1 426,53 IM 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 12.142,74 4 104 21 20 1 12.142,74 IV 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 10.918,82 4 104 21 21 2 10.918,82 IV 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 18.875,53 4 104 21 22 2 18.875,53 IV 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 32.690,45 4 104 21 22 3 32.690,45 IV 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 6.618,71 4 104 21 32 4 6.618,71 IV 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- RELACIÓN DE COMUNEROS 

201 

APELLIDOS, NOMBRE SEXO DNI 
SUP. 

REGADA 
PROV MUN. PLG. PARC RECT. SUPERFICIE 

USO 
SIGPAC 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 0,00 4 104 21 62 2 341,47 IV 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 25.909,76 4 104 21 67 2 25.909,76 IV 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 32.313,02 4 104 21 69 2 32.313,02 IV 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 0,00 4 104 21 38 2 620,77 PS 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 0,00 4 104 21 72 2 549,80 PS 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 0,00 4 104 21 62 1 3.997,37 TA 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 5.945,59 4 104 21 58 1 5.945,59 TH 

LUQUE FERNANDEZ, FRANCISCO M 27190873C 23.468,78 4 104 21 59 2 23.468,78 TH 

LUQUE FERNANDEZ, JOSE M 27045747R 0,00 4 79 14 39 1 1.440,81 IM 

LUQUE FERNANDEZ, JOSE M 27045747R 8.310,01 4 79 14 39 2 8.310,01 IV 

LUQUE FERNANDEZ, JOSE M 27045747R 1.500,13 4 79 14 53 1 1.500,13 IV 

LUQUE FERNANDEZ, JOSE M 27045747R 0,00 4 79 14 53 2 1.548,90 TA 

LUQUE FERNANDEZ, JOSE M 27045747R 206,51 4 79 14 39 3 206,51 TH 

LUQUE GONZALEZ, ADORACION F 34860168B 0,00 4 79 21 36 3 580,08 IM 

LUQUE GONZALEZ, ADORACION F 34860168B 0,00 4 79 21 36 2 733,09 IM 

LUQUE GONZALEZ, ADORACION F 34860168B 5.619,60 4 79 21 36 1 5.619,60 IV 

LUQUE GONZALEZ, ALFREDO M 27193878N 0,00 4 104 20 524 4 36,54 IM 

LUQUE GONZALEZ, ALFREDO M 27193878N 0,00 4 104 22 23 2 535,18 IM 

LUQUE GONZALEZ, ALFREDO M 27193878N 0,00 4 104 22 23 1 366,77 IM 

LUQUE GONZALEZ, ALFREDO M 27193878N 0,00 4 104 20 524 3 142,19 IV 

LUQUE GONZALEZ, ALFREDO M 27193878N 1.676,69 4 104 20 524 2 1.676,69 IV 

LUQUE GONZALEZ, ALFREDO M 27193878N 1.832,91 4 104 20 524 1 1.832,91 IV 

LUQUE GONZALEZ, ALFREDO M 27193878N 3.510,12 4 104 22 23 4 3.510,12 IV 

LUQUE GONZALEZ, ALFREDO M 27193878N 5.027,25 4 104 22 23 3 5.027,25 IV 

LUQUE GONZALEZ, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 27504813X 0,00 4 79 24 98 1 280,77 AG 

LUQUE GONZALEZ, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 27504813X 8.344,63 4 79 24 98 2 8.344,63 IV 

LUQUE GONZALEZ, JOSE MANUEL M 27248125W 0,00 4 79 21 36 3 580,08 IM 

LUQUE GONZALEZ, JOSE MANUEL M 27248125W 0,00 4 79 21 36 2 733,09 IM 

LUQUE GONZALEZ, JOSE MANUEL M 27248125W 5.619,60 4 79 21 36 1 5.619,60 IV 

LUQUE GONZALEZ, MIGUEL ANGEL M 27519522E 0,00 4 104 14 163 3 1.397,25 IM 

LUQUE GONZALEZ, MIGUEL ANGEL M 27519522E 0,00 4 104 14 163 2 165,66 IM 

LUQUE GONZALEZ, MIGUEL ANGEL M 27519522E 7.237,70 4 104 14 163 1 7.237,70 IV 

LUQUE GONZALEZ, MIGUEL ANGEL M 27519522E 0,00 4 79 22 18 1 98,14 AG 

LUQUE GONZALEZ, MIGUEL ANGEL M 27519522E 0,00 4 79 22 9 2 167,23 IM 

LUQUE GONZALEZ, MIGUEL ANGEL M 27519522E 0,00 4 79 22 9 1 211,42 IM 

LUQUE GONZALEZ, MIGUEL ANGEL M 27519522E 0,00 4 79 23 21 1 420,49 IM 
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LUQUE GONZALEZ, MIGUEL ANGEL M 27519522E 1.746,53 4 79 22 16 1 1.746,53 IV 

LUQUE GONZALEZ, MIGUEL ANGEL M 27519522E 7.213,15 4 79 22 18 2 7.213,15 IV 

LUQUE GONZALEZ, MIGUEL ANGEL M 27519522E 2.248,51 4 79 22 9 4 2.248,51 IV 

LUQUE GONZALEZ, MIGUEL ANGEL M 27519522E 3.312,82 4 79 22 9 3 3.312,82 IV 

LUQUE GONZALEZ, MIGUEL ANGEL M 27519522E 9.267,29 4 79 23 21 2 9.267,29 IV 

LUQUE LOPEZ, INMACULADA F 75253068N 4.283,69 4 104 21 37 1 4.283,69 IV 

LUQUE RODRIGUEZ, ANA MARIA F 27536714X 0,00 4 102 17 166 1 333,16 IM 

LUQUE RODRIGUEZ, ANA MARIA F 27536714X 0,00 4 102 17 69 1 1.489,82 IM 

LUQUE RODRIGUEZ, ANA MARIA F 27536714X 5.243,04 4 102 17 166 2 5.243,04 IV 

LUQUE RODRIGUEZ, ANA MARIA F 27536714X 14.961,88 4 102 17 69 2 14.961,88 IV 

LUQUE RODRIGUEZ, ELENA F 27256074Q 0,00 4 102 17 108 1 1.872,78 IM 

LUQUE RODRIGUEZ, ELENA F 27256074Q 0,00 4 102 17 110 1 625,40 IM 

LUQUE RODRIGUEZ, ELENA F 27256074Q 5.297,80 4 102 17 108 2 5.297,80 IV 

LUQUE RODRIGUEZ, ELENA F 27256074Q 5.159,85 4 102 17 109 1 5.159,85 IV 

LUQUE RODRIGUEZ, ELENA F 27256074Q 7.314,78 4 102 17 110 2 7.314,78 IV 

LUQUE VILLEGAS, ANTONIO JAVIER M 53706725T 0,00 4 104 14 192 4 1.114,66 IM 

LUQUE VILLEGAS, ANTONIO JAVIER M 53706725T 18.459,66 4 104 14 192 1 18.459,66 IV 

LUQUE VILLEGAS, ANTONIO JAVIER M 53706725T 0,00 4 104 14 192 3 443,69 IV 

LUQUE VILLEGAS, FRANCISCO JESUS M 27501902C 0,00 4 104 14 192 4 1.114,66 IM 

LUQUE VILLEGAS, FRANCISCO JESUS M 27501902C 18.459,66 4 104 14 192 1 18.459,66 IV 

LUQUE VILLEGAS, FRANCISCO JESUS M 27501902C 0,00 4 104 14 192 3 443,69 IV 

M. HIDALGO MONTOYA 08, S.L 
unipersonal 

X B04657359 0,00 4 79 45 29 1 620,99 IM 

M. HIDALGO MONTOYA 08, S.L 
unipersonal 

X B04657359 6.368,82 4 79 45 29 2 6.368,82 IV 

M. HIDALGO MONTOYA 08, S.L 
unipersonal 

X B04657359 3.120,04 4 79 45 31 1 3.120,04 IV 

MAGAN COBOS, ANTONIO MANUEL M 27533172X 0,00 4 79 27 6 1 498,76 IM 

MAGAN COBOS, ANTONIO MANUEL M 27533172X 6.691,14 4 79 27 6 2 6.691,14 IV 

MAGAN ESPAÑA, ROSA F 27530490L 0,00 4 104 29 143 2 3.010,84 IM 

MAGAN ESPAÑA, ROSA F 27530490L 7.984,99 4 104 29 143 5 7.984,99 IV 

MAGAN ESPAÑA, ROSA F 27530490L 8.553,85 4 104 29 143 4 8.553,85 IV 

MAGAN ESPAÑA, ROSA F 27530490L 7.499,36 4 104 29 143 6 7.499,36 IV 

MAGAN ESPAÑA, ROSA F 27530490L 0,00 4 104 29 143 3 874,42 PA 

MAGAN FERNANDEZ, ANGEL M 27530777F 0,00 4 79 46 92 4 143,65 IM 

MAGAN FERNANDEZ, ANGEL M 27530777F 4.426,96 4 79 46 39 1 4.426,96 IV 

MAGAN FERNANDEZ, ANGEL M 27530777F 0,00 4 79 46 92 3 4.862,49 IV 

MAGAN FERNANDEZ, ANGEL M 27530777F 0,00 4 79 46 39 2 493,33 PR 

MAGAN GARCIA, FRANCISCO JOSE M Des05 0,00 4 105 4 140 1 106,47 IM 

MAGAN GARCIA, FRANCISCO JOSE M Des05 2.272,05 4 105 4 140 2 2.272,05 IV 
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MAGAN GARCIA, FRANCISCO JOSE M Des05 6.324,11 4 105 4 141 1 6.324,11 IV 

MAGAN GARCIA, FRANCISCO JOSE M Des05 1.666,85 4 105 4 142 1 1.666,85 IV 

MAGAN GARCIA, JUAN SALVADOR M Des06 0,00 4 105 4 140 1 106,47 IM 

MAGAN GARCIA, JUAN SALVADOR M Des06 2.272,05 4 105 4 140 2 2.272,05 IV 

MAGAN GARCIA, JUAN SALVADOR M Des06 6.324,11 4 105 4 141 1 6.324,11 IV 

MAGAN GARCIA, JUAN SALVADOR M Des06 1.666,85 4 105 4 142 1 1.666,85 IV 

MAGAN GARCIA, LEONARDO M 27166381T 0,00 4 105 4 140 1 106,47 IM 

MAGAN GARCIA, LEONARDO M 27166381T 2.272,05 4 105 4 140 2 2.272,05 IV 

MAGAN GARCIA, LEONARDO M 27166381T 6.324,11 4 105 4 141 1 6.324,11 IV 

MAGAN GARCIA, LEONARDO M 27166381T 1.666,85 4 105 4 142 1 1.666,85 IV 

MAGAN OCAÑA, JOSE M 27511012E 0,00 4 79 45 78 3 282,95 IM 

MAGAN OCAÑA, JOSE M 27511012E 0,00 4 79 45 78 2 634,24 IM 

MAGAN OCAÑA, JOSE M 27511012E 13.894,87 4 79 45 78 1 13.894,87 IV 

MAGAN OCAÑA, JOSE M 27511012E 0,00 4 79 45 78 7 362,47 PS 

MAGAN RIVAS, ANGEL M 27118403T 0,00 4 79 46 75 1 526,44 CA 

MAGAN RIVAS, ANGEL M 27118403T 0,00 4 79 46 7 1 1.071,91 IM 

MAGAN RIVAS, ANGEL M 27118403T 0,00 4 79 46 8 1 461,45 IM 

MAGAN RIVAS, ANGEL M 27118403T 6.652,88 4 79 46 7 2 6.652,88 IV 

MAGAN RIVAS, ANGEL M 27118403T 5.224,47 4 79 46 75 2 5.224,47 IV 

MAGAN RIVAS, ANGEL M 27118403T 8.452,57 4 79 46 8 2 8.452,57 IV 

MAGAN RIVAS, ANGEL M 27118403T 0,00 4 79 46 8 3 2.188,23 PS 

MAGAN RUIZ, FELISA F 27100772X 0,00 4 105 4 147 1 877,03 IM 

MAGAN RUIZ, FELISA F 27100772X 0,00 4 105 4 19 1 926,26 IM 

MAGAN RUIZ, FELISA F 27100772X 4.270,51 4 105 4 147 2 4.270,51 IV 

MAGAN RUIZ, FELISA F 27100772X 10.183,76 4 105 4 19 2 10.183,76 IV 

MAGAN RUIZ, PILAR Y CRISTINA F Des07 0,00 4 105 4 148 3 565,10 IM 

MAGAN RUIZ, PILAR Y CRISTINA F Des07 2.921,37 4 105 4 148 2 2.921,37 IV 

MAGAN RUIZ, PILAR Y CRISTINA F Des07 0,00 4 105 4 148 1 3.448,29 IV 

MALDONADO ANTOLINEZ, EDUARDO M 75249234L 0,00 4 102 28 91 2 299,34 CA 

MALDONADO ANTOLINEZ, EDUARDO M 75249234L 0,00 4 102 28 91 1 283,17 IV 

MALDONADO ANTOLINEZ, EDUARDO M 75249234L 1.104,15 4 102 28 91 3 1.104,15 IV 

MALDONADO ANTOLINEZ, EDUARDO M 75249234L 4.143,90 4 102 28 91 4 4.143,90 IV 

MALDONADO ARCHILLA, JOSE M 27517185P 0,00 4 102 18 51 3 54,48 IM 

MALDONADO ARCHILLA, JOSE M 27517185P 0,00 4 102 18 51 1 157,45 IM 

MALDONADO ARCHILLA, JOSE M 27517185P 0,00 4 102 18 53 1 706,24 IM 

MALDONADO ARCHILLA, JOSE M 27517185P 0,00 4 102 18 54 1 532,28 IM 

MALDONADO ARCHILLA, JOSE M 27517185P 4.928,26 4 102 18 51 2 4.928,26 IV 

MALDONADO ARCHILLA, JOSE M 27517185P 8.332,75 4 102 18 53 2 8.332,75 IV 

MALDONADO ARCHILLA, JOSE M 27517185P 5.472,06 4 102 18 54 2 5.472,06 IV 

MALDONADO ARCHILLA, MARIA 
ISABEL 

F 23803979Z 0,00 4 104 30 42 2 2.990,66 IM 

MALDONADO ARCHILLA, MARIA 
ISABEL 

F 23803979Z 337,21 4 104 30 42 6 337,21 IV 

MALDONADO ARCHILLA, MARIA 
ISABEL 

F 23803979Z 9.303,22 4 104 30 42 5 9.303,22 IV 

MALDONADO ARCHILLA, MARIA 
ISABEL 

F 23803979Z 8.338,03 4 104 30 42 4 8.338,03 IV 

MALDONADO BERENGUER, JAIME 
JOSE 

M 27207172N 0,00 4 102 18 46 1 505,43 IM 

MALDONADO BERENGUER, JAIME 
JOSE 

M 27207172N 8.150,73 4 102 18 46 2 8.150,73 IV 

MALDONADO ESCOBAR, ANA MARIA F 27261820N 0,00 4 104 21 10 1 1.288,14 IM 

MALDONADO ESCOBAR, ANA MARIA F 27261820N 10.241,47 4 104 21 10 2 10.241,47 IV 

MALDONADO ESCUDERO, MIGUEL 
NARCISO 

M 75204225K 0,00 4 102 24 60 1 961,85 IM 
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MALDONADO ESCUDERO, MIGUEL 
NARCISO 

M 75204225K 8.486,32 4 102 24 60 2 8.486,32 IV 

MALDONADO FERNANDEZ, ANA F 27255180L 0,00 4 79 12 42 1 667,26 IM 

MALDONADO FERNANDEZ, ANA F 27255180L 0,00 4 79 12 42 4 123,54 IV 

MALDONADO FERNANDEZ, ANA F 27255180L 0,00 4 79 12 42 3 124,08 IV 

MALDONADO FERNANDEZ, ANA F 27255180L 4.957,14 4 79 12 42 2 4.957,14 IV 

MALDONADO FERNANDEZ, JOSE M 27204707P 0,00 4 79 24 110 1 287,98 AG 

MALDONADO FERNANDEZ, JOSE M 27204707P 0,00 4 79 24 109 1 865,47 IM 

MALDONADO FERNANDEZ, JOSE M 27204707P 3.404,43 4 79 24 108 1 3.404,43 IV 

MALDONADO FERNANDEZ, JOSE M 27204707P 2.897,49 4 79 24 109 2 2.897,49 IV 

MALDONADO FERNANDEZ, JOSE M 27204707P 1.157,85 4 79 24 109 3 1.157,85 IV 

MALDONADO FERNANDEZ, JOSE M 27204707P 380,32 4 79 24 110 2 380,32 IV 

MALDONADO FERNANDEZ, JOSE M 27204707P 3.917,58 4 79 24 111 1 3.917,58 IV 

MALDONADO FERNANDEZ, JOSEFA F 23660792W 0,00 4 79 32 16 1 1.044,70 IM 

MALDONADO FERNANDEZ, JOSEFA F 23660792W 12.771,77 4 79 32 16 2 12.771,77 IV 

MALDONADO GALDEANO, JOSE M 27047967J 0,00 4 102 26 51 1 559,73 AG 

MALDONADO GALDEANO, JOSE M 27047967J 0,00 4 102 26 52 2 463,65 IM 

MALDONADO GALDEANO, JOSE M 27047967J 0,00 4 102 26 61 1 123,16 IM 

MALDONADO GALDEANO, JOSE M 27047967J 6.212,06 4 102 26 51 2 6.212,06 IV 

MALDONADO GALDEANO, JOSE M 27047967J 6.031,19 4 102 26 52 1 6.031,19 IV 

MALDONADO GALDEANO, JOSE M 27047967J 2.903,87 4 102 26 61 2 2.903,87 IV 

MALDONADO GALDEANO, RAFAEL M 27046509G 0,00 4 102 26 49 1 129,11 AG 

MALDONADO GALDEANO, RAFAEL M 27046509G 0,00 4 102 26 49 4 1.035,10 IM 

MALDONADO GALDEANO, RAFAEL M 27046509G 4.393,87 4 102 26 49 2 4.393,87 IV 

MALDONADO GARCIA, GABRIEL M 27211089L 0,00 4 102 19 123 1 389,64 IM 

MALDONADO GARCIA, GABRIEL M 27211089L 13.905,58 4 102 19 123 2 13.905,58 IV 

MALDONADO GARCIA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27493900E 0,00 4 79 25 31 3 18,32 IM 

MALDONADO GARCIA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27493900E 6.930,24 4 79 25 31 2 6.930,24 IV 

MALDONADO GARCIA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27493900E 0,00 4 79 25 31 1 290,09 TA 

MALDONADO GARCIA, MARIANO M 27247861Z 0,00 4 79 46 15 2 1.823,45 IM 

MALDONADO GARCIA, MARIANO M 27247861Z 8.353,17 4 79 46 15 4 8.353,17 IV 

MALDONADO GARCIA, MARIANO M 27247861Z 5.848,75 4 79 46 15 3 5.848,75 IV 

MALDONADO GARCIA, MARIANO M 27247861Z 100,04 4 79 46 15 1 100,04 TH 

MALDONADO GOMEZ, DOMINGO M 27261398G 0,00 4 104 29 146 1 382,03 IM 

MALDONADO GOMEZ, DOMINGO M 27261398G 0,00 4 104 29 20 1 1.248,25 IM 

MALDONADO GOMEZ, DOMINGO M 27261398G 9.810,99 4 104 29 146 2 9.810,99 IV 

MALDONADO GOMEZ, DOMINGO M 27261398G 8.871,41 4 104 29 20 2 8.871,41 IV 

MALDONADO GOMEZ, JOSE MANUEL M 27516646K 0,00 4 79 16 47 1 547,89 IM 
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MALDONADO GOMEZ, JOSE MANUEL M 27516646K 0,00 4 79 16 47 2 3.246,08 IM 

MALDONADO GOMEZ, JOSE MANUEL M 27516646K 0,00 4 79 3 8 1 2.006,28 IM 

MALDONADO GOMEZ, JOSE MANUEL M 27516646K 9.738,41 4 79 16 47 4 9.738,41 IV 

MALDONADO GOMEZ, JOSE MANUEL M 27516646K 9.892,14 4 79 16 47 3 9.892,14 IV 

MALDONADO GOMEZ, JOSE MANUEL M 27516646K 14.993,87 4 79 3 7 1 14.993,87 IV 

MALDONADO GOMEZ, JOSE MANUEL M 27516646K 12.753,09 4 79 3 8 2 12.753,09 IV 

MALDONADO GUTIERREZ, SERGIO M 75246364R 0,00 4 79 46 91 1 537,71 IM 

MALDONADO GUTIERREZ, SERGIO M 75246364R 7.771,96 4 79 46 91 3 7.771,96 IV 

MALDONADO GUTIERREZ, SERGIO M 75246364R 0,00 4 79 46 91 2 2.353,47 IV 

MALDONADO GUTIERREZ, SERGIO M 75246364R 0,00 4 79 46 91 4 70,08 PS 

MALDONADO GUTIERREZ, SERGIO M 75246364R 0,00 4 79 46 91 6 321,67 PS 

MALDONADO GUTIERREZ, SERGIO M 75246364R 0,00 4 79 46 91 5 281,12 PS 

MALDONADO JIMENEZ, ALBA BELEN F 53705083Z 0,00 4 104 29 45 3 193,25 IM 

MALDONADO JIMENEZ, ALBA BELEN F 53705083Z 0,00 4 104 29 45 4 647,49 IM 

MALDONADO JIMENEZ, ALBA BELEN F 53705083Z 22.295,81 4 104 29 45 1 22.295,81 IV 

MALDONADO JIMENEZ, ANGEL M 18113295J 0,00 4 104 14 123 1 761,82 IM 

MALDONADO JIMENEZ, ANGEL M 18113295J 11.525,98 4 104 14 123 2 11.525,98 IV 

MALDONADO JIMENEZ, ANGEL M 18113295J 302,86 4 104 14 123 3 302,86 TH 

MALDONADO JIMENEZ, JUAN M 27512723P 0,00 4 79 31 63 1 467,57 IM 

MALDONADO JIMENEZ, JUAN M 27512723P 0,00 4 79 34 40 4 49,72 IM 

MALDONADO JIMENEZ, JUAN M 27512723P 0,00 4 79 34 40 3 97,54 IM 

MALDONADO JIMENEZ, JUAN M 27512723P 0,00 4 79 34 40 2 165,45 IM 

MALDONADO JIMENEZ, JUAN M 27512723P 5.220,05 4 79 31 63 2 5.220,05 IV 

MALDONADO JIMENEZ, JUAN M 27512723P 2.883,78 4 79 34 40 1 2.883,78 IV 

MALDONADO JIMENEZ, MARIA 
DOLORES 

F 18110694B 0,00 4 104 15 285 1 596,81 IM 

MALDONADO JIMENEZ, MARIA 
DOLORES 

F 18110694B 9.283,75 4 104 15 285 2 9.283,75 IV 

MALDONADO JIMENEZ, MARIA 
DOLORES 

F 18110694B 0,00 4 104 15 285 3 190,39 PS 

MALDONADO LOPEZ, CARMEN 
TRINIDAD 

F 27530462Z 0,00 4 102 23 24 1 279,84 IM 

MALDONADO LOPEZ, CARMEN 
TRINIDAD 

F 27530462Z 0,00 4 102 24 8 1 163,81 IM 

MALDONADO LOPEZ, CARMEN 
TRINIDAD 

F 27530462Z 6.160,56 4 102 23 24 2 6.160,56 IV 

MALDONADO LOPEZ, CARMEN 
TRINIDAD 

F 27530462Z 4.787,02 4 102 24 8 2 4.787,02 IV 

MALDONADO LOPEZ, GABRIEL M 74569894F 0,00 4 102 26 7 2 662,91 IM 

MALDONADO LOPEZ, GABRIEL M 74569894F 6.372,67 4 102 26 7 3 6.372,67 IV 

MALDONADO LOPEZ, JUAN M 23564236T 0,00 4 102 27 39 2 308,98 IM 

MALDONADO LOPEZ, JUAN M 23564236T 0,00 4 102 27 42 3 385,42 IM 

MALDONADO LOPEZ, JUAN M 23564236T 6.881,30 4 102 27 39 3 6.881,30 IV 

MALDONADO LOPEZ, JUAN M 23564236T 5.200,84 4 102 27 42 1 5.200,84 IV 
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MALDONADO LOPEZ, ROSALIA 
ENCARNACION 

F 27221222D 0,00 4 102 23 19 4 480,63 IM 

MALDONADO LOPEZ, ROSALIA 
ENCARNACION 

F 27221222D 0,00 4 102 23 19 1 221,98 IM 

MALDONADO LOPEZ, ROSALIA 
ENCARNACION 

F 27221222D 0,00 4 102 23 19 5 37,67 IM 

MALDONADO LOPEZ, ROSALIA 
ENCARNACION 

F 27221222D 9.537,71 4 102 23 19 2 9.537,71 IV 

MALDONADO LORENZO, CAYETANO M 78032946H 0,00 4 104 20 251 1 1.138,20 IM 

MALDONADO LORENZO, CAYETANO M 78032946H 0,00 4 104 20 251 5 25,49 IM 

MALDONADO LORENZO, CAYETANO M 78032946H 0,00 4 104 20 252 3 263,25 IM 

MALDONADO LORENZO, CAYETANO M 78032946H 0,00 4 104 20 252 2 245,58 IM 

MALDONADO LORENZO, CAYETANO M 78032946H 10.106,88 4 104 20 251 2 10.106,88 IV 

MALDONADO LORENZO, CAYETANO M 78032946H 9.849,81 4 104 20 252 1 9.849,81 IV 

MALDONADO LORENZO, CAYETANO M 78032946H 0,00 4 104 20 251 4 777,04 PS 

MALDONADO LORENZO, CAYETANO M 78032946H 0,00 4 104 20 251 3 329,55 PS 

MALDONADO LORENZO, CAYETANO M 78032946H 0,00 4 104 20 252 4 605,45 PS 

MALDONADO LORENZO, CAYETANO M 78032946H 0,00 4 104 20 252 5 554,73 PS 

MALDONADO LORENZO, JUAN 
ANTONIO 

M 34848044P 0,00 4 105 3 46 2 1.498,49 IM 

MALDONADO LORENZO, JUAN 
ANTONIO 

M 34848044P 10.097,99 4 105 3 46 4 10.097,99 IV 

MALDONADO LORENZO, JUAN 
ANTONIO 

M 34848044P 7.580,17 4 105 3 46 3 7.580,17 IV 

MALDONADO LORENZO, MARIA 
CLOTILDE 

F 53713813G 0,00 4 105 3 50 1 1.607,30 IM 

MALDONADO LORENZO, MARIA 
CLOTILDE 

F 53713813G 9.783,40 4 105 3 50 2 9.783,40 IV 

MALDONADO LORENZO, MARIA 
CLOTILDE 

F 53713813G 1.079,87 4 105 3 111 1 1.079,87 TA 

MALDONADO LORENZO, MARIA 
CLOTILDE 

F 53713813G 12.153,99 4 105 3 77 2 12.153,99 TA 

MALDONADO LORENZO, SONIA F 53713814M 0,00 4 104 22 93 4 3.104,26 IM 

MALDONADO LORENZO, SONIA F 53713814M 19.603,59 4 104 22 93 1 19.603,59 IV 

MALDONADO LORENZO, SONIA F 53713814M 0,00 4 105 3 115 1 643,42 IM 

MALDONADO LORENZO, SONIA F 53713814M 0,00 4 105 3 45 1 670,90 IM 

MALDONADO LORENZO, SONIA F 53713814M 5.806,55 4 105 3 115 2 5.806,55 IV 

MALDONADO LORENZO, SONIA F 53713814M 8.197,05 4 105 3 45 2 8.197,05 IV 

MALDONADO MALDONADO, ANTONIO M 27120105T 0,00 4 102 24 179 2 967,35 IM 

MALDONADO MALDONADO, ANTONIO M 27120105T 9.167,53 4 102 24 179 3 9.167,53 IV 

MALDONADO MALDONADO, 
FRANCISCO 

M 27150377G 0,00 4 102 27 85 1 249,27 AG 

MALDONADO MALDONADO, 
FRANCISCO 

M 27150377G 0,00 4 102 27 85 2 614,04 IM 

MALDONADO MALDONADO, 
FRANCISCO 

M 27150377G 8.382,37 4 102 27 85 3 8.382,37 IV 

MALDONADO MALDONADO, MARIA 
ANTONIA 

F 27240744G 0,00 4 79 32 36 2 1.752,74 IM 

MALDONADO MALDONADO, MARIA 
ANTONIA 

F 27240744G 11.583,19 4 79 32 36 1 11.583,19 IV 

MALDONADO MANZANO, ANTONIO 
DAVID 

M 53709770D 0,00 4 102 28 54 1 1.587,02 CA 

MALDONADO MANZANO, ANTONIO 
DAVID 

M 53709770D 0,00 4 102 28 54 4 2.249,28 IM 

MALDONADO MANZANO, ANTONIO 
DAVID 

M 53709770D 15.354,84 4 102 28 54 6 15.354,84 IV 
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MALDONADO MANZANO, ANTONIO 
DAVID 

M 53709770D 12.732,98 4 102 28 54 5 12.732,98 IV 

MALDONADO MARTIN, FRANCISCO M 74714987Q 0,00 4 102 26 118 2 176,95 IM 

MALDONADO MARTIN, FRANCISCO M 74714987Q 0,00 4 102 26 120 2 639,09 IM 

MALDONADO MARTIN, FRANCISCO M 74714987Q 0,00 4 102 26 68 2 364,94 IM 

MALDONADO MARTIN, FRANCISCO M 74714987Q 3.359,77 4 102 26 118 3 3.359,77 IV 

MALDONADO MARTIN, FRANCISCO M 74714987Q 9.543,86 4 102 26 120 1 9.543,86 IV 

MALDONADO MARTIN, FRANCISCO M 74714987Q 9.238,80 4 102 26 68 3 9.238,80 IV 

MALDONADO MARTINEZ, 
ENCARNACION 

F 18113398R 0,00 4 79 24 10 1 318,20 AG 

MALDONADO MARTINEZ, 
ENCARNACION 

F 18113398R 0,00 4 79 24 10 2 663,17 IM 

MALDONADO MARTINEZ, 
ENCARNACION 

F 18113398R 0,00 4 79 29 5 1 2.466,02 IM 

MALDONADO MARTINEZ, 
ENCARNACION 

F 18113398R 11.014,69 4 79 24 10 3 11.014,69 IV 

MALDONADO MARTINEZ, 
ENCARNACION 

F 18113398R 1.767,07 4 79 24 26 1 1.767,07 IV 

MALDONADO MARTINEZ, 
ENCARNACION 

F 18113398R 8.381,41 4 79 29 5 2 8.381,41 IV 

MALDONADO MARTINEZ, 
ENCARNACION 

F 18113398R 4.486,44 4 79 29 5 3 4.486,44 IV 

MALDONADO MARTINEZ, 
ENCARNACION 

F 18113398R 0,00 4 102 21 124 4 361,48 CA 

MALDONADO MARTINEZ, 
ENCARNACION 

F 18113398R 0,00 4 102 21 124 3 56,64 IM 

MALDONADO MARTINEZ, 
ENCARNACION 

F 18113398R 0,00 4 102 21 124 2 235,90 IM 

MALDONADO MARTINEZ, 
ENCARNACION 

F 18113398R 12.202,20 4 102 21 124 1 12.202,20 IV 

MALDONADO MARTINEZ, 
ENCARNACION 

F 18113398R 774,16 4 102 21 141 3 774,16 IV 

MALDONADO MARTINEZ, JUANA F 53714563H 0,00 4 102 21 40 1 203,47 IM 

MALDONADO MARTINEZ, JUANA F 53714563H 3.192,23 4 102 21 40 2 3.192,23 IV 

MALDONADO MARTINEZ, JUANA F 53714563H 4.828,49 4 102 21 56 1 4.828,49 IV 

MALDONADO MORENO, ESTEBAN M 74711363A 0,00 4 104 22 257 1 791,07 IM 

MALDONADO MORENO, ESTEBAN M 74711363A 0,00 4 104 22 258 1 396,89 IM 

MALDONADO MORENO, ESTEBAN M 74711363A 0,00 4 104 22 259 1 215,07 IM 

MALDONADO MORENO, ESTEBAN M 74711363A 0,00 4 104 29 64 2 1.153,33 IM 

MALDONADO MORENO, ESTEBAN M 74711363A 2.302,49 4 104 22 257 2 2.302,49 IV 

MALDONADO MORENO, ESTEBAN M 74711363A 2.698,14 4 104 22 258 2 2.698,14 IV 

MALDONADO MORENO, ESTEBAN M 74711363A 2.811,26 4 104 22 259 2 2.811,26 IV 

MALDONADO MORENO, ESTEBAN M 74711363A 3.533,79 4 104 22 260 1 3.533,79 IV 

MALDONADO MORENO, ESTEBAN M 74711363A   4 104 29 64 5 16.383,25 IV 

MALDONADO MORENO, ESTEBAN M 74711363A   4 104 29 64 7 4.461,31 IV 

MALDONADO MORENO, ESTEBAN M 74711363A 0,00 4 104 22 260 2 3.586,23 PS 

MALDONADO MORENO, ESTEBAN M 74711363A 0,00 4 104 29 64 4 1.788,41 PS 

MALDONADO ORTA, CARLOS M 75246867K 0,00 4 79 38 68 1 332,97 IM 

MALDONADO ORTA, CARLOS M 75246867K 6.723,21 4 79 38 68 2 6.723,21 IV 
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MALDONADO ORTA, JAIME M 53710613R 0,00 4 79 38 68 1 332,97 IM 

MALDONADO ORTA, JAIME M 53710613R 6.723,21 4 79 38 68 2 6.723,21 IV 

MALDONADO RODRIGUEZ, DOLORES F 74714212T 0,00 4 79 18 21 1 398,37 IM 

MALDONADO RODRIGUEZ, DOLORES F 74714212T 0,00 4 79 18 22 1 529,43 IM 

MALDONADO RODRIGUEZ, DOLORES F Des08 0,00 4 79 4 9 5 170,54 IM 

MALDONADO RODRIGUEZ, DOLORES F 74714212T 7.614,73 4 79 18 21 2 7.614,73 IV 

MALDONADO RODRIGUEZ, DOLORES F 74714212T 3.912,08 4 79 18 22 2 3.912,08 IV 

MALDONADO RODRIGUEZ, DOLORES F Des08 348,77 4 79 4 9 7 348,77 IV 

MALDONADO RODRIGUEZ, DOLORES F Des08 0,00 4 79 4 9 6 388,35 IV 

MALDONADO RODRIGUEZ, DOLORES F Des08 10.404,48 4 79 4 9 3 10.404,48 IV 

MALDONADO RODRIGUEZ, DOLORES F Des08 0,00 4 79 4 9 1 42,23 IV 

MALDONADO RODRIGUEZ, DOLORES F Des08 255,72 4 79 4 9 8 255,72 IV 

MALDONADO RODRIGUEZ, 
FRANCISCO 

M 27518854K 0,00 4 104 13 444 1 979,88 IM 

MALDONADO RODRIGUEZ, 
FRANCISCO 

M 27518854K 3.251,70 4 104 13 444 2 3.251,70 TA 

MALDONADO RODRIGUEZ, JOSE M 27048557M 0,00 4 102 19 104 1 718,36 IM 

MALDONADO RODRIGUEZ, JOSE M 27048557M 5.988,76 4 102 19 104 2 5.988,76 IV 

MALDONADO RODRIGUEZ, JOSE M 27048557M 79,70 4 102 19 104 3 79,70 IV 

MALDONADO RODRIGUEZ, JOSE M 27048557M 1.879,72 4 102 19 136 1 1.879,72 IV 

MALDONADO SANCHEZ, FRANCISCO M 27151672B 0,00 4 102 27 16 4 1.459,59 IM 

MALDONADO SANCHEZ, FRANCISCO M 27151672B 6.775,61 4 102 27 16 1 6.775,61 IV 

MALDONADO SANCHEZ, JOSE 
MANUEL 

M 08913475D 0,00 4 102 26 100 1 152,54 AG 

MALDONADO SANCHEZ, JOSE 
MANUEL 

M 08913475D 0,00 4 102 26 100 2 221,14 IM 

MALDONADO SANCHEZ, JOSE 
MANUEL 

M 08913475D 5.362,91 4 102 26 100 3 5.362,91 IV 

MALDONADO SANCHEZ, VALENTIN M 27493347K 0,00 4 79 25 26 1 355,43 AG 

MALDONADO SANCHEZ, VALENTIN M 27493347K 7.270,55 4 79 25 26 2 7.270,55 IV 

MALDONADO SOTO, FERNANDO M 54096233A 0,00 4 79 18 12 3 426,96 IM 

MALDONADO SOTO, FERNANDO M 54096233A 11.354,35 4 79 18 12 1 11.354,35 IV 

MALDONADO VALLECILLOS, ISABEL F 27208029H 559,00 4 79 38 70 1 559,00 FY 

MALDONADO VALLECILLOS, ISABEL F 27208029H 0,00 4 79 38 70 10 22,87 IM 

MALDONADO VALLECILLOS, ISABEL F 27208029H 0,00 4 79 38 70 5 786,20 IM 

MALDONADO VALLECILLOS, ISABEL F 27208029H 0,00 4 79 38 70 4 2.356,62 IM 

MALDONADO VALLECILLOS, ISABEL F 27208029H 911,34 4 79 38 69 1 911,34 IV 

MALDONADO VALLECILLOS, ISABEL F 27208029H 1.255,99 4 79 38 70 7 1.255,99 IV 

MALDONADO VALLECILLOS, ISABEL F 27208029H 3.434,60 4 79 38 70 6 3.434,60 IV 

MALDONADO VALLECILLOS, ISABEL F 27208029H 688,13 4 79 38 70 2 688,13 TH 

MALDONADO VALLECILLOS, NICOLAS M 27216856J 2.050,91 4 79 38 67 2 2.050,91 IV 

MALDONADO VARGAS, JOSE M 27230752V 0,00 4 102 19 115 1 1.373,20 IM 

MALDONADO VARGAS, JOSE M 27230752V 9.830,35 4 102 19 115 3 9.830,35 IV 

MALDONADO VARGAS, JOSE M 27230752V 2.810,21 4 102 19 115 2 2.810,21 IV 

MALDONADO VARGAS, MARIA ISABEL F 27536372J 0,00 4 104 14 164 3 652,94 IM 

MALDONADO VARGAS, MARIA ISABEL F 27536372J 10.256,37 4 104 14 164 1 10.256,37 IV 
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MALDONADO VARGAS, MIGUEL M 45592640Q 0,00 4 79 24 106 1 102,29 IM 

MALDONADO VARGAS, MIGUEL M 45592640Q 0,00 4 79 24 112 1 234,55 IM 

MALDONADO VARGAS, MIGUEL M 45592640Q 4.399,17 4 79 24 106 2 4.399,17 IV 

MALDONADO VARGAS, MIGUEL M 45592640Q 3.189,96 4 79 24 113 1 3.189,96 IV 

MALDONADO VARGAS, MIGUEL M 45592640Q 1.764,63 4 79 24 112 2 1.764,63 TH 

MALDONADO VARGAS, MIGUEL M 45592640Q 0,00 4 79 24 113 2 1.030,10 ZU 

MALDONADO VIÑOLO, JOSE ANTONIO M 45587441S 0,00 4 104 14 174 1 772,28 IM 

MALDONADO VIÑOLO, JOSE ANTONIO M 45587441S 0,00 4 104 14 174 3 399,95 IM 

MALDONADO VIÑOLO, JOSE ANTONIO M 45587441S 13.773,35 4 104 14 174 2 13.773,35 IV 

MALDONADO VIÑOLO, JOSE ANTONIO M 45587441S 0,00 4 102 16 25 1 275,76 IM 

MALDONADO VIÑOLO, JOSE ANTONIO M 45587441S 4.020,70 4 102 16 25 2 4.020,70 IV 

MALDONADO VIÑOLO, JOSE ANTONIO M 45587441S 5.060,25 4 102 16 26 2 5.060,25 IV 

MALDONADO VIÑOLO, JOSE ANTONIO M 45587441S 0,00 4 102 16 26 1 102,11 IV 

MALDONADO VIÑOLO, MIGUEL ANGEL M 78038066D 0,00 4 102 24 71 3 438,21 IM 

MALDONADO VIÑOLO, MIGUEL ANGEL M 78038066D 0,00 4 102 24 71 2 599,98 IM 

MALDONADO VIÑOLO, MIGUEL ANGEL M 78038115N 0,00 4 102 24 66 1 437,01 IM 

MALDONADO VIÑOLO, MIGUEL ANGEL M 78038066D 10.837,09 4 102 24 71 1 10.837,09 IV 

MALDONADO VIÑOLO, MIGUEL ANGEL M 78038115N 9.394,43 4 102 24 66 2 9.394,43 IV 

MALDONADO VIÑOLO, MIGUEL ANGEL M 78038115N 11.531,74 4 102 28 4 1 11.531,74 IV 

MALENO TORRES, JOSE LUIS M 08905358B 0,00 4 104 14 166 1 158,71 IM 

MALENO TORRES, JOSE LUIS M 08905358B 10.448,32 4 104 14 166 2 10.448,32 IV 

MALENO Y TORRES, S.L   B04424594 0,00 4 104 14 511 2 321,92 IM 

MALENO Y TORRES, S.L   B04424594 3.597,55 4 104 14 511 1 3.597,55 IV 

MANCILLA MORENO, ANA MARIA F 27514880A 0,00 4 79 13 15 1 664,98 IM 

MANCILLA MORENO, ANA MARIA F 27514880A 3.309,32 4 79 13 14 3 3.309,32 IV 

MANCILLA MORENO, ANA MARIA F 27514880A 5.759,50 4 79 13 15 2 5.759,50 IV 

MANRIQUE GONZALEZ, EMILIO M 78037630X 0,00 4 102 21 40 1 203,47 IM 

MANRIQUE GONZALEZ, EMILIO M 78037630X 3.192,23 4 102 21 40 2 3.192,23 IV 

MANRIQUE GONZALEZ, EMILIO M 78037630X 4.828,49 4 102 21 56 1 4.828,49 IV 

MANRIQUE MARTIN, DOLORES F 45583939D 0,00 4 79 25 23 4 67,54 CA 

MANRIQUE MARTIN, DOLORES F 45583939D 0,00 4 79 25 23 2 520,05 IM 

MANRIQUE MARTIN, DOLORES F 45583939D 0,00 4 79 25 23 3 199,99 IM 

MANRIQUE MARTIN, DOLORES F 45583939D 5.871,60 4 79 25 23 1 5.871,60 IV 

MANRIQUE MARTIN, EMILIO ANTONIO M 27244965Q 0,00 4 79 25 20 1 307,48 AG 

MANRIQUE MARTIN, EMILIO ANTONIO M 27244965Q 0,00 4 79 25 25 1 562,15 IM 

MANRIQUE MARTIN, EMILIO ANTONIO M 27244965Q 0,00 4 79 26 35 1 166,96 IM 
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MANRIQUE MARTIN, EMILIO ANTONIO M 27244965Q 4.411,18 4 79 25 20 2 4.411,18 IV 

MANRIQUE MARTIN, EMILIO ANTONIO M 27244965Q 6.161,92 4 79 25 25 2 6.161,92 IV 

MANRIQUE MARTIN, EMILIO ANTONIO M 27244965Q 5.031,97 4 79 26 35 2 5.031,97 IV 

MANRIQUE MARTIN, JUAN ANTONIO M 74706388L 0,00 4 79 14 23 2 188,02 IM 

MANRIQUE MARTIN, JUAN ANTONIO M 74706388L 0,00 4 79 14 23 1 327,86 IV 

MANRIQUE MARTIN, JUAN ANTONIO M 74706388L 4.500,37 4 79 14 25 1 4.500,37 IV 

MANRIQUE MARTIN, MARIA F 27531260F 0,00 4 102 26 124 1 274,26 IM 

MANRIQUE MARTIN, MARIA F 27531260F 5.928,85 4 102 26 124 2 5.928,85 IV 

MANZANO ANTEQUERA, AMPARO F 27518520D 0,00 4 102 26 26 2 604,77 IM 

MANZANO ANTEQUERA, AMPARO F 27518520D 14.545,48 4 102 26 26 3 14.545,48 IV 

MANZANO ANTEQUERA, FRANCISCO M 27253530W 0,00 4 102 19 113 4 205,28 IM 

MANZANO ANTEQUERA, FRANCISCO M 27253530W 0,00 4 102 19 113 1 442,19 IM 

MANZANO ANTEQUERA, FRANCISCO M 27253530W 0,00 4 102 19 113 5 97,50 IM 

MANZANO ANTEQUERA, FRANCISCO M 27253530W 12.041,64 4 102 19 113 2 12.041,64 IV 

MANZANO ANTEQUERA, JOSE M 27534513V 0,00 4 79 24 9 1 394,67 IM 

MANZANO ANTEQUERA, JOSE M 27534513V 0,00 4 79 24 9 4 372,09 IM 

MANZANO ANTEQUERA, JOSE M 27534513V 12.477,29 4 79 24 9 2 12.477,29 IV 

MANZANO ANTEQUERA, MARIA 
TERESA 

F 27263709S 0,00 4 102 21 113 1 247,78 IM 

MANZANO ANTEQUERA, MARIA 
TERESA 

F 27263709S 6.161,04 4 102 21 113 2 6.161,04 IV 

MANZANO BRAO, FRANCISCO M 24167938K 0,00 4 102 21 6 1 505,90 IM 

MANZANO BRAO, FRANCISCO M 24167938K 0,00 4 102 21 6 3 987,18 IM 

MANZANO BRAO, FRANCISCO M 24167938K 15.807,99 4 102 21 6 2 15.807,99 IV 

MANZANO CARRASCO, MIGUEL M 18108120J 0,00 4 104 14 417 1 2.149,24 IM 

MANZANO CARRASCO, MIGUEL M 18108120J 20.091,88 4 104 14 417 2 20.091,88 IV 

MANZANO ESCUDERO, ANTONIO LUIS M 27194574H 0,00 4 104 22 181 4 1.955,48 IM 

MANZANO ESCUDERO, ANTONIO LUIS M 27194574H 0,00 4 104 22 181 3 1.347,79 IM 

MANZANO ESCUDERO, ANTONIO LUIS M 27194574H 19.889,69 4 104 22 181 1 19.889,69 IV 

MANZANO ESCUDERO, ANTONIO LUIS M 27194574H 0,00 4 104 22 181 2 202,86 PS 

MANZANO FERNANDEZ, ANTONIO 
MIGUEL 

M 27256035T 0,00 4 79 34 23 1 531,19 IM 

MANZANO FERNANDEZ, ANTONIO 
MIGUEL 

M 27256035T 6.515,03 4 79 34 23 2 6.515,03 IV 

MANZANO FERNANDEZ, JOSE M 27533016S 8.502,89 4 104 22 178 1 8.502,89 IV 

MANZANO FERNANDEZ, MARIA 
ENCARNACION 

F 27516802Q 0,00 4 102 19 41 3 1.684,65 IM 

MANZANO FERNANDEZ, MARIA 
ENCARNACION 

F 27516802Q 0,00 4 102 24 149 4 120,28 IM 

MANZANO FERNANDEZ, MARIA 
ENCARNACION 

F 27516802Q 8.075,37 4 102 19 41 1 8.075,37 IV 

MANZANO FERNANDEZ, MARIA 
ENCARNACION 

F 27516802Q 0,00 4 102 24 149 3 93,38 IV 

MANZANO FERNANDEZ, MARIA 
ENCARNACION 

F 27516802Q 6.223,11 4 102 24 149 2 6.223,11 IV 

MANZANO FERNANDEZ, MARIA 
ENCARNACION 

F 27516802Q 0,00 4 102 24 149 1 192,20 IV 
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MANZANO FERNANDEZ, MARIA PILAR F 27226977Z 0,00 4 104 22 212 1 1.498,26 IM 

MANZANO FERNANDEZ, MARIA PILAR F 27226977Z 0,00 4 104 22 212 2 2.552,10 IM 

MANZANO FERNANDEZ, MARIA PILAR F 27226977Z 22.162,51 4 104 22 212 4 22.162,51 IV 

MANZANO FERNANDEZ, MARIA PILAR F 27226977Z 28.912,95 4 104 22 212 3 28.912,95 IV 

MANZANO GALDEANO, MARIANO M 27495938J 0,00 4 104 22 144 5 1.609,31 CA 

MANZANO GALDEANO, MARIANO M 27495938J 0,00 4 104 22 144 6 68,59 IM 

MANZANO GALDEANO, MARIANO M 27495938J 0,00 4 104 22 144 4 632,52 IM 

MANZANO GALDEANO, MARIANO M 27495938J 0,00 4 104 22 144 1 191,35 IM 

MANZANO GALDEANO, MARIANO M 27495938J 0,00 4 104 22 144 7 429,22 IM 

MANZANO GALDEANO, MARIANO M 27495938J 20.287,13 4 104 22 144 2 20.287,13 IV 

MANZANO GALDEANO, MARIANO M 27495938J 14.640,02 4 104 22 144 3 14.640,02 TH 

MANZANO JIMENEZ, FRANCISCO M 23722506F 0,00 4 102 18 130 2 781,96 IM 

MANZANO JIMENEZ, FRANCISCO M 23722506F 10.022,73 4 102 18 130 1 10.022,73 IV 

MANZANO LOPEZ, ANDRES ANTONIO M 27498875Y 0,00 4 79 29 57 3 392,11 IM 

MANZANO LOPEZ, ANDRES ANTONIO M 27498875Y 0,00 4 79 29 57 2 209,07 IM 

MANZANO LOPEZ, ANDRES ANTONIO M 27498875Y 8.444,17 4 79 29 57 1 8.444,17 IV 

MANZANO LOPEZ, ANTONIO M 27517752T 0,00 4 79 23 23 3 171,08 IM 

MANZANO LOPEZ, ANTONIO M 27517752T 0,00 4 79 23 23 1 276,76 IM 

MANZANO LOPEZ, ANTONIO M 27517752T 6.809,40 4 79 23 23 2 6.809,40 IV 

MANZANO LOPEZ, CRISTINA F 75250794S 0,00 4 79 22 90 3 891,27 IM 

MANZANO LOPEZ, CRISTINA F 75250794S 0,00 4 79 23 34 1 831,25 IM 

MANZANO LOPEZ, CRISTINA F 75250794S 2.028,42 4 79 22 90 1 2.028,42 IV 

MANZANO LOPEZ, CRISTINA F 75250794S 1.705,46 4 79 23 34 2 1.705,46 IV 

MANZANO LOPEZ, CRISTINA F 75250794S 2.533,09 4 79 23 96 1 2.533,09 IV 

MANZANO LOPEZ, DAVID M 45599933H 0,00 4 79 34 79 1 140,65 IM 

MANZANO LOPEZ, DAVID M 45599933H 7.358,89 4 79 34 79 2 7.358,89 IV 

MANZANO LOPEZ, HORTENSIA F 27230647G 0,00 4 79 3 19 4 303,56 IM 

MANZANO LOPEZ, HORTENSIA F 27230647G 0,00 4 79 3 19 3 383,96 IM 

MANZANO LOPEZ, HORTENSIA F 27230647G 0,00 4 79 3 20 1 1.827,80 IM 

MANZANO LOPEZ, HORTENSIA F 27230647G 13.632,57 4 79 3 19 2 13.632,57 IV 

MANZANO LOPEZ, HORTENSIA F 27230647G 18.039,27 4 79 3 20 2 18.039,27 IV 

MANZANO LOPEZ, JUAN MANUEL M 34847006M 0,00 4 79 23 27 1 156,89 AG 

MANZANO LOPEZ, JUAN MANUEL M 34847006M 6.658,03 4 79 23 27 2 6.658,03 IV 

MANZANO LOPEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27516996A 0,00 4 102 20 147 1 1.552,05 IM 

MANZANO LOPEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27516996A 0,00 4 102 20 147 6 692,31 IM 

MANZANO LOPEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27516996A 4.383,36 4 102 20 147 3 4.383,36 IV 
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MANZANO LOPEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27516996A 13.207,89 4 102 20 147 4 13.207,89 IV 

MANZANO LOPEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27516996A 1.757,20 4 102 20 147 5 1.757,20 TH 

MANZANO LOPEZ, NICOLAS MANUEL M 27255462W 0,00 4 102 24 33 3 254,89 IM 

MANZANO LOPEZ, NICOLAS MANUEL M 27255462W 0,00 4 102 24 33 2 500,47 IM 

MANZANO LOPEZ, NICOLAS MANUEL M 27255462W 8.877,59 4 102 24 33 1 8.877,59 IV 

MANZANO MANZANO, JOSE ANTONIO M 34859930A 0,00 4 79 33 84 3 3.511,91 IM 

MANZANO MANZANO, JOSE ANTONIO M 34859930A 0,00 4 79 33 84 1 738,26 IM 

MANZANO MANZANO, JOSE ANTONIO M 34859930A 6.303,96 4 79 33 84 2 6.303,96 IV 

MANZANO MARTIN, JUAN M 34842881C 0,00 4 102 24 12 1 166,73 IM 

MANZANO MARTIN, JUAN M 34842881C 12.711,30 4 102 24 12 2 12.711,30 IV 

MANZANO MARTIN, PILAR F 27241141X 7.442,38 4 102 23 12 2 7.442,38 IV 

MANZANO MARTIN, PILAR F 27241141X 0,00 4 102 23 12 1 254,84 ZU 

MANZANO PEREZ, ANTONIO M 51301723Q 0,00 4 79 23 55 1 348,68 IM 

MANZANO PEREZ, ANTONIO M 51301723Q 5.910,59 4 79 23 55 2 5.910,59 IV 

MANZANO PEREZ, FERNANDO M 27151667Y 7.501,12 4 79 23 31 2 7.501,12 IV 

MANZANO PUGA, ANA BELEN F 53706805B 0,00 4 104 22 197 4 554,68 IM 

MANZANO PUGA, ANA BELEN F 53706805B 0,00 4 104 22 197 5 351,07 IM 

MANZANO PUGA, ANA BELEN F 53706805B 9.757,58 4 104 22 197 1 9.757,58 IV 

MANZANO PUGA, FRANCISCO M 54097673V 0,00 4 104 22 228 1 2.043,64 IM 

MANZANO PUGA, FRANCISCO M 54097673V 11.540,12 4 104 22 228 2 11.540,12 IV 

MANZANO PUGA, FRANCISCO M 54097673V 11.779,67 4 104 22 228 3 11.779,67 IV 

MANZANO PUGA, MANUEL M 27525727V 0,00 4 104 22 228 1 2.043,64 IM 

MANZANO PUGA, MANUEL M 27525727V 11.540,12 4 104 22 228 2 11.540,12 IV 

MANZANO PUGA, MANUEL M 27525727V 11.779,67 4 104 22 228 3 11.779,67 IV 

MANZANO REAL, ELVIRA F 27268471Q 0,00 4 104 15 404 1 235,13 IM 

MANZANO REAL, ELVIRA F 27268471Q 0,00 4 104 15 404 2 611,13 IV 

MANZANO REAL, ELVIRA F 27268471Q 851,37 4 104 15 405 1 851,37 IV 

MANZANO REAL, ELVIRA F 27268471Q 1.618,36 4 104 15 406 1 1.618,36 IV 

MANZANO REAL, ELVIRA F 27268471Q 3.169,17 4 104 15 407 2 3.169,17 IV 

MANZANO REAL, ELVIRA F 27268471Q 0,00 4 104 15 407 1 126,56 IV 

MANZANO RODRIGUEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 34838474Y 0,00 4 104 22 97 1 5.028,88 IM 

MANZANO RODRIGUEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 34838474Y 12.728,87 4 104 22 97 3 12.728,87 IV 

MANZANO RODRIGUEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 34838474Y 11.321,22 4 104 22 97 2 11.321,22 IV 

MANZANO ROMERA, CRISTOBAL M 74709480Y 0,00 4 102 11 267 6 373,07 CA 

MANZANO ROMERA, CRISTOBAL M 74709480Y 0,00 4 102 11 267 7 1.192,12 IM 

MANZANO ROMERA, CRISTOBAL M 74709480Y 0,00 4 102 11 267 3 211,35 IM 

MANZANO ROMERA, CRISTOBAL M 74709480Y 11.648,63 4 102 11 267 1 11.648,63 IV 
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MANZANO ROMERA, CRISTOBAL M 74709480Y 1.732,42 4 102 11 267 2 1.732,42 TH 

MANZANO ROMERA, CRISTOBAL M 74709480Y 310,70 4 102 11 267 5 310,70 TH 

MANZANO TORTOSA, GUILLERMO M 27208925V 0,00 4 79 15 83 1 473,46 IM 

MANZANO TORTOSA, GUILLERMO M 27208925V 7.464,87 4 79 15 83 2 7.464,87 IV 

MANZANO TORTOSA, RAFAEL M 27201140Y 0,00 4 79 5 52 1 1.167,87 IM 

MANZANO TORTOSA, RAFAEL M 27201140Y 0,00 4 79 5 94 1 143,37 IM 

MANZANO TORTOSA, RAFAEL M 27201140Y 7.510,53 4 79 5 52 2 7.510,53 IV 

MANZANO TORTOSA, RAFAEL M 27201140Y 3.619,97 4 79 5 53 1 3.619,97 IV 

MANZANO VALDIVIA, JOSE M 18110449L 0,00 4 104 30 43 5 166,30 IM 

MANZANO VALDIVIA, JOSE M 18110449L 0,00 4 104 30 43 4 1.191,89 IM 

MANZANO VALDIVIA, JOSE M 18110449L 12.324,87 4 104 30 43 3 12.324,87 IV 

MANZANO VALDIVIA, JOSE M 18110449L 6.077,35 4 104 30 62 2 6.077,35 IV 

MANZANO VALENTIN, JOSE ANTONIO M 23762713X 0,00 4 102 11 50 1 208,66 AG 

MANZANO VALENTIN, JOSE ANTONIO M 23762713X 0,00 4 102 11 50 3 283,07 CA 

MANZANO VALENTIN, JOSE ANTONIO M 23762713X 0,00 4 102 11 69 2 301,77 CA 

MANZANO VALENTIN, JOSE ANTONIO M 23762713X 0,00 4 102 11 68 1 29,31 IM 

MANZANO VALENTIN, JOSE ANTONIO M 23762713X 0,00 4 102 11 70 2 1.288,72 IM 

MANZANO VALENTIN, JOSE ANTONIO M 23762713X 0,00 4 102 11 316 1 1.482,72 IV 

MANZANO VALENTIN, JOSE ANTONIO M 23762713X 0,00 4 102 11 317 3 197,02 IV 

MANZANO VALENTIN, JOSE ANTONIO M 23762713X 0,00 4 102 11 317 2 563,70 IV 

MANZANO VALENTIN, JOSE ANTONIO M 23762713X 11.325,50 4 102 11 50 2 11.325,50 IV 

MANZANO VALENTIN, JOSE ANTONIO M 23762713X 7.782,55 4 102 11 68 2 7.782,55 IV 

MANZANO VALENTIN, JOSE ANTONIO M 23762713X 8.045,31 4 102 11 69 1 8.045,31 IV 

MANZANO VALENTIN, JOSE ANTONIO M 23762713X 11.775,84 4 102 11 70 1 11.775,84 IV 

MANZANO VALENTIN, JOSE ANTONIO M 23762713X 0,00 4 102 11 316 2 332,80 PR 

MANZANO VALENTIN, JOSE ANTONIO M 23762713X 0,00 4 102 11 317 1 724,47 PR 

MANZANO VALENTIN, JOSE ANTONIO M 23762713X 0,00 4 102 11 68 3 366,11 PS 

MANZANO ZAMORA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 54096640C 0,00 4 104 15 112 1 241,27 IM 

MANZANO ZAMORA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 54096640C 6.223,30 4 104 15 112 2 6.223,30 IV 

MAÑAS ORTUÑO, JUAN ANTONIO M 24063093X 0,00 4 79 37 23 1 310,44 IM 

MAÑAS ORTUÑO, JUAN ANTONIO M 24063093X 0,00 4 79 38 42 3 399,96 IM 

MAÑAS ORTUÑO, JUAN ANTONIO M 24063093X 0,00 4 79 38 43 1 50,16 IM 

MAÑAS ORTUÑO, JUAN ANTONIO M 24063093X 3.305,23 4 79 37 23 2 3.305,23 IV 

MAÑAS ORTUÑO, JUAN ANTONIO M 24063093X 2.323,15 4 79 38 42 2 2.323,15 IV 

MAÑAS ORTUÑO, JUAN ANTONIO M 24063093X 2.741,46 4 79 38 43 2 2.741,46 IV 

MAÑAS ORTUÑO, MIGUEL M 74583996X 0,00 4 79 34 61 4 124,61 IM 

MAÑAS ORTUÑO, MIGUEL M 74583996X 0,00 4 79 34 61 3 263,01 IM 

MAÑAS ORTUÑO, MIGUEL M 74583996X 0,00 4 79 34 61 1 597,78 IM 

MAÑAS ORTUÑO, MIGUEL M 74583996X 6.392,63 4 79 34 61 2 6.392,63 IV 

MARCOS MARTOS, JUAN MANUEL M 24213642R 0,00 4 79 20 67 1 564,34 FY 
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MARCOS MARTOS, JUAN MANUEL M 24213642R 0,00 4 79 20 66 2 152,64 IM 

MARCOS MARTOS, JUAN MANUEL M 24213642R 0,00 4 79 20 67 2 57,21 IM 

MARCOS MARTOS, JUAN MANUEL M 24213642R 9.473,29 4 79 20 66 1 9.473,29 IV 

MARCOS MARTOS, JUAN MANUEL M 24213642R 6.000,59 4 79 20 68 4 6.000,59 IV 

MARCOS MARTOS, JUAN MANUEL M 24213642R 2.952,80 4 79 20 68 3 2.952,80 IV 

MARCOS MARTOS, JUAN MANUEL M 24213642R 587,04 4 79 20 68 1 587,04 IV 

MARCOS VELASCO, MARIA DEL 
CARMEN 

F 44259833J 0,00 4 79 34 58 1 687,67 IM 

MARCOS VELASCO, MARIA DEL 
CARMEN 

F 44259833J 3.962,61 4 79 34 58 3 3.962,61 IV 

MARIN CARA, ISABEL F 27218881Z 0,00 4 104 22 15 1 1.171,64 IM 

MARIN CARA, ISABEL F 27218881Z 10.594,34 4 104 22 15 2 10.594,34 IV 

MARIN CARA, PASCUAL M 27174303X 0,00 4 105 5 24 1 630,48 IM 

MARIN CARA, PASCUAL M 27174303X 14.534,48 4 105 5 24 2 14.534,48 IV 

MARIN FERNANDEZ, JOSE PASCUAL M 53708601J 0,00 4 104 14 219 1 1.030,39 IM 

MARIN FERNANDEZ, JOSE PASCUAL M 53708601J 0,00 4 104 14 220 1 748,95 IM 

MARIN FERNANDEZ, JOSE PASCUAL M 53708601J 7.392,34 4 104 14 219 2 7.392,34 IV 

MARIN FERNANDEZ, JOSE PASCUAL M 53708601J 3.781,59 4 104 14 220 2 3.781,59 IV 

MARIN FUENTES, MARIA TERESA F 27157656S 949,34 4 105 12 1 1 949,34 FY 

MARIN FUENTES, MARIA TERESA F 27157656S 0,00 4 105 12 20 5 136,28 FY 

MARIN FUENTES, MARIA TERESA F 27157656S 0,00 4 105 12 20 2 411,26 FY 

MARIN FUENTES, MARIA TERESA F 27157656S 0,00 4 105 12 1 3 60,64 IM 

MARIN FUENTES, MARIA TERESA F 27157656S 0,00 4 105 12 20 1 1.156,84 IM 

MARIN FUENTES, MARIA TERESA F 27157656S 127,70 4 105 12 1 2 127,70 TH 

MARIN GARCIA, AFRICA F 27192733V 0,00 4 79 28 28 2 659,04 IM 

MARIN GARCIA, AFRICA F 27192733V 0,00 4 79 28 28 3 202,77 IM 

MARIN GARCIA, AFRICA F 27192733V 0,00 4 79 28 47 1 2.606,81 IM 

MARIN GARCIA, AFRICA F 27192733V 19.031,65 4 79 28 28 1 19.031,65 IV 

MARIN GARCIA, CARMEN F 08908067Y 0,00 4 105 1 75 1 84,37 IM 

MARIN GARCIA, CARMEN F 08908067Y 0,00 4 105 15 30 4 496,96 IM 

MARIN GARCIA, CARMEN F 08908067Y 5.948,00 4 105 15 30 1 5.948,00 IV 

MARIN GARCIA, CARMEN F 08908067Y 2.030,64 4 105 15 30 3 2.030,64 IV 

MARIN GARCIA, CARMEN F 08908067Y 0,00 4 105 1 75 2 7.110,82 PR 

MARIN GARCIA, CARMEN F 08908067Y 4.284,73 4 105 1 75 3 4.284,73 TH 

MARIN GARCIA, CARMEN F 08908067Y 918,91 4 105 15 30 2 918,91 TH 

MARIN GARCIA, FRANCISCO ANTONIO M 53705129Z 0,00 4 104 30 230 1 541,02 IM 

MARIN GARCIA, FRANCISCO ANTONIO M 53705129Z 7.670,33 4 104 30 230 2 7.670,33 IV 

MARIN GARCIA, JOSE ANTONIO M 40927253H 0,00 4 104 21 56 1 961,86 IM 

MARIN GARCIA, JOSE ANTONIO M 40927253H 0,00 4 104 21 57 1 1.645,46 IM 
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MARIN GARCIA, JOSE ANTONIO M 40927253H 6.783,80 4 104 21 56 2 6.783,80 IV 

MARIN GARCIA, JOSE ANTONIO M 40927253H 4.544,52 4 104 21 57 2 4.544,52 IV 

MARIN GARCIA, JOSE ANTONIO M 40927253H 97,92 4 104 21 57 3 97,92 IV 

MARIN GOMEZ, AFRICA F 24102147X 0,00 4 79 14 4 4 713,02 IM 

MARIN GOMEZ, AFRICA F 24102147X 0,00 4 79 14 81 4 48,70 IM 

MARIN GOMEZ, AFRICA F 24102147X 0,00 4 79 14 81 2 91,15 IM 

MARIN GOMEZ, AFRICA F 24102147X 6.907,23 4 79 14 4 2 6.907,23 IV 

MARIN GOMEZ, AFRICA F 24102147X 78,13 4 79 14 81 3 78,13 IV 

MARIN GOMEZ, AFRICA F 24102147X 3.534,73 4 79 14 4 3 3.534,73 TH 

MARIN GOMEZ, AFRICA F 24102147X 2.016,87 4 79 14 81 1 2.016,87 TH 

MARIN GOMEZ, AMALIA F 27263931F 7.290,97 4 102 26 182 2 7.290,97 IV 

MARIN GOMEZ, JUAN JOSE M 27225747A 0,00 4 102 26 16 1 345,74 AG 

MARIN GOMEZ, JUAN JOSE M 27225747A 0,00 4 102 26 2 3 591,37 IM 

MARIN GOMEZ, JUAN JOSE M 27225747A 5.259,46 4 102 26 16 2 5.259,46 IV 

MARIN GOMEZ, JUAN JOSE M 27225747A 8.838,66 4 102 26 2 2 8.838,66 IV 

MARIN GOMEZ, MARIA DOLORES F 27102124M 0,00 4 79 14 79 1 244,53 AG 

MARIN GOMEZ, MARIA DOLORES F 27102124M 12.713,80 4 79 14 2 1 12.713,80 IV 

MARIN GOMEZ, MARIA DOLORES F 27102124M 2.908,26 4 79 14 79 2 2.908,26 IV 

MARIN HERNANDEZ, ANA MARIA F 27509707M 0,00 4 79 13 45 3 1.994,92 IM 

MARIN HERNANDEZ, ANA MARIA F 27509707M 8.427,71 4 79 13 45 1 8.427,71 IV 

MARIN HERNANDEZ, ANA MARIA F 27509707M 9.742,16 4 79 13 45 2 9.742,16 TH 

MARIN IBORRA, ISABEL F 27225633G 0,00 4 105 5 25 1 187,97 IM 

MARIN IBORRA, ISABEL F 27225633G 4.996,36 4 105 5 25 2 4.996,36 IV 

MARIN IBORRA, MARIA DEL CARMEN F 27225827Z 0,00 4 105 3 26 1 240,30 IM 

MARIN IBORRA, MARIA DEL CARMEN F 27225827Z 0,00 4 105 4 164 1 5.091,46 IM 

MARIN IBORRA, MARIA DEL CARMEN F 27225827Z 0,00 4 105 3 26 2 12.034,24 IV 

MARIN IBORRA, MARIA DEL CARMEN F 27225827Z 1.361,83 4 105 4 164 2 1.361,83 TA 

MARIN IBORRA, PASCUAL M 27201513B 0,00 4 105 4 143 1 229,84 IM 

MARIN IBORRA, PASCUAL M 27201513B 0,00 4 105 4 144 3 226,15 IM 

MARIN IBORRA, PASCUAL M 27201513B 0,00 4 105 4 144 2 505,94 IM 

MARIN IBORRA, PASCUAL M 27201513B 1.523,10 4 105 4 143 2 1.523,10 IV 

MARIN IBORRA, PASCUAL M 27201513B 8.830,12 4 105 4 144 1 8.830,12 IV 

MARIN IBORRA, PASCUAL M 27201513B 4.503,99 4 105 5 109 1 4.503,99 IV 

MARIN IBORRA, PASCUAL M 27201513B 0,00 4 102 20 91 1 209,23 IM 

MARIN IBORRA, PASCUAL M 27201513B 3.856,35 4 102 20 91 2 3.856,35 IV 

MARIN LOPEZ, CARMEN F 27508961H 0,00 4 79 15 46 1 1.839,17 IM 

MARIN LOPEZ, CARMEN F 27508961H 985,08 4 79 15 46 4 985,08 IV 

MARIN LOPEZ, CARMEN F 27508961H 8.507,88 4 79 15 46 3 8.507,88 IV 

MARIN LOPEZ, JUAN RAMON M 75205918N 0,00 4 79 12 59 3 84,21 IM 
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MARIN LOPEZ, JUAN RAMON M 75205918N 0,00 4 79 12 59 2 512,01 IM 

MARIN LOPEZ, JUAN RAMON M 75205918N 5.873,89 4 79 12 59 1 5.873,89 IV 

MARIN MARIN, JUAN PEDRO M 27235825F 0,00 4 79 32 23 1 501,97 AG 

MARIN MARIN, JUAN PEDRO M 27235825F 5.837,21 4 79 32 23 2 5.837,21 IV 

MARIN MARTINEZ, ISABEL MARIA F 27506191P 0,00 4 79 20 58 3 763,00 IM 

MARIN MARTINEZ, ISABEL MARIA F 27506191P 8.522,42 4 79 19 12 1 8.522,42 IV 

MARIN MARTINEZ, ISABEL MARIA F 27506191P 10.501,01 4 79 20 58 1 10.501,01 IV 

MARIN MARTINEZ, SIMON M 27513319Y 0,00 4 79 30 16 1 473,86 AG 

MARIN MARTINEZ, SIMON M 27513319Y 0,00 4 79 14 3 1 231,36 IM 

MARIN MARTINEZ, SIMON M 27513319Y 0,00 4 79 19 46 1 994,43 IM 

MARIN MARTINEZ, SIMON M 27513319Y 0,00 4 79 30 16 3 1.045,77 IM 

MARIN MARTINEZ, SIMON M 27513319Y 0,00 4 79 30 16 4 53,34 IM 

MARIN MARTINEZ, SIMON M 27513319Y 17.998,12 4 79 14 3 2 17.998,12 IV 

MARIN MARTINEZ, SIMON M 27513319Y 5.570,62 4 79 19 46 2 5.570,62 IV 

MARIN MARTINEZ, SIMON M 27513319Y 15.216,14 4 79 30 16 2 15.216,14 IV 

MARIN MARTINEZ, SIMON M 27513319Y 1.252,24 4 79 14 80 1 1.252,24 TH 

MARIN RODRIGUEZ, VICENTE 
FRANCISCO 

M 75246934L 0,00 4 79 3 55 1 266,90 AG 

MARIN RODRIGUEZ, VICENTE 
FRANCISCO 

M 75246934L 0,00 4 79 3 55 2 63,91 IM 

MARIN RODRIGUEZ, VICENTE 
FRANCISCO 

M 75246934L 14.922,47 4 79 3 54 1 14.922,47 IV 

MARIN RODRIGUEZ, VICENTE 
FRANCISCO 

M 75246934L 11.811,65 4 79 3 55 3 11.811,65 IV 

MARIN RUBI, ANA MARIA F 27114529J 0,00 4 102 17 195 1 410,96 CA 

MARIN RUBI, ANA MARIA F 27114529J 6.277,73 4 102 17 195 3 6.277,73 IV 

MARIN RUBI, ANTONIO M 75199478N 0,00 4 102 17 194 1 126,41 CA 

MARIN RUBI, ANTONIO M 75199478N 0,00 4 102 17 10 1 380,05 IM 

MARIN RUBI, ANTONIO M 75199478N 5.387,57 4 102 17 10 2 5.387,57 IV 

MARIN RUBI, ANTONIO M 75199478N 4.513,70 4 102 17 194 3 4.513,70 IV 

MARIN RUBI, MARIA F 75199469A 0,00 4 102 17 193 1 122,29 CA 

MARIN RUBI, MARIA F 75199469A 0,00 4 102 17 193 4 116,82 CA 

MARIN RUBI, MARIA F 75199469A 0,00 4 102 17 9 1 547,74 IM 

MARIN RUBI, MARIA F 75199469A 4.547,74 4 102 17 193 3 4.547,74 IV 

MARIN RUBI, MARIA F 75199469A 5.576,17 4 102 17 9 2 5.576,17 IV 

MARIN SEDANO, ELISABET F 08912450L 0,00 4 105 5 24 1 630,48 IM 

MARIN SEDANO, ELISABET F 08912450L 14.534,48 4 105 5 24 2 14.534,48 IV 

MARIN SEDANO, PASCUAL M 78039309X 1.949,03 4 105 5 21 1 1.949,03 IV 

MARIN SOLA, DOMINGO M 34850064G 0,00 4 102 26 110 1 775,37 IM 

MARIN SOLA, DOMINGO M 34850064G 0,00 4 102 26 110 3 97,00 IV 

MARIN SOLA, DOMINGO M 34850064G   4 102 26 110 2 4.094,55 IV 

MARMOLES Y GRANITOS SEGOVIA, 
S.L 

  B17147281 0,00 4 79 18 25 3 2.759,73 IM 

MARMOLES Y GRANITOS SEGOVIA, 
S.L 

  B17147281 3.809,98 4 79 18 25 2 3.809,98 IV 

MARQUEZ ROMERA, MARIA F 23724288H 0,00 4 79 34 20 1 1.222,98 IM 

MARQUEZ ROMERA, MARIA F 23724288H 7.075,13 4 79 34 20 2 7.075,13 IV 
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MARRUECOS GOMEZ, PILAR F 27248016P 0,00 4 79 27 42 1 2.799,31 IM 

MARRUECOS GOMEZ, PILAR F 27248016P 5.881,63 4 79 27 42 3 5.881,63 IV 

MARRUECOS GOMEZ, PILAR F 27248016P 8.702,41 4 79 27 42 2 8.702,41 IV 

MARRUECOS HIDALGO, PEDRO M 23970109S 0,00 4 102 27 52 2 2.776,68 IM 

MARRUECOS HIDALGO, PEDRO M 23970109S   4 102 27 52 3 11.160,53 IV 

MARRUECOS RODRIGUEZ, SANTIAGO M 78032878L 0,00 4 102 27 51 2 529,85 IM 

MARRUECOS RODRIGUEZ, SANTIAGO M 78032878L 0,00 4 102 27 53 2 680,20 IM 

MARRUECOS RODRIGUEZ, SANTIAGO M 78032878L 0,00 4 102 27 54 1 391,66 IM 

MARRUECOS RODRIGUEZ, SANTIAGO M 78032878L 8.985,21 4 102 27 51 3 8.985,21 IV 

MARRUECOS RODRIGUEZ, SANTIAGO M 78032878L 0,00 4 102 27 51 1 105,49 IV 

MARRUECOS RODRIGUEZ, SANTIAGO M 78032878L 6.662,19 4 102 27 53 3 6.662,19 IV 

MARRUECOS RODRIGUEZ, SANTIAGO M 78032878L 6.785,87 4 102 27 54 2 6.785,87 IV 

MARTIN AGUILA, JUAN ANTONIO M 52126881A 0,00 4 104 22 199 3 330,17 IM 

MARTIN AGUILA, JUAN ANTONIO M 52126881A 0,00 4 104 22 199 4 36,93 IM 

MARTIN AGUILA, JUAN ANTONIO M 52126881A 0,00 4 104 22 199 2 185,73 IM 

MARTIN AGUILA, JUAN ANTONIO M 52126881A 15.188,86 4 104 22 199 1 15.188,86 IV 

MARTIN ALCALDE, JOSE MANUEL M 27257247Q 0,00 4 104 21 224 3 501,98 IM 

MARTIN ALCALDE, JOSE MANUEL M 27257247Q 0,00 4 104 21 224 4 1.158,79 IM 

MARTIN ALCALDE, JOSE MANUEL M 27257247Q 18.647,27 4 104 21 224 1 18.647,27 IV 

MARTIN ALCALDE, JOSE MANUEL M 27257247Q 0,00 4 104 21 224 2 529,13 PS 

MARTIN ALCALDE, JOSE MANUEL M 27257247Q 0,00 4 105 11 56 1 1.389,26 IM 

MARTIN ALCALDE, JOSE MANUEL M 27257247Q 4.336,01 4 105 11 56 2 4.336,01 IV 

MARTIN ALCALDE, JOSE MANUEL M 27257247Q 4.550,55 4 105 11 57 1 4.550,55 IV 

MARTIN AMAT, JOSE ANTONIO M 18113617J 0,00 4 105 4 29 1 315,32 AG 

MARTIN AMAT, JOSE ANTONIO M 18113617J 0,00 4 105 4 32 1 380,73 AG 

MARTIN AMAT, JOSE ANTONIO M 18113617J 0,00 4 105 4 29 4 328,32 IM 

MARTIN AMAT, JOSE ANTONIO M 18113617J 0,00 4 105 4 32 2 171,66 IM 

MARTIN AMAT, JOSE ANTONIO M 18113617J 792,81 4 105 4 29 3 792,81 IV 

MARTIN AMAT, JOSE ANTONIO M 18113617J 6.575,57 4 105 4 31 1 6.575,57 IV 

MARTIN AMAT, JOSE ANTONIO M 18113617J 8.592,48 4 105 4 32 3 8.592,48 IV 

MARTIN AMAT, JUAN ANDRES M 78033518S 0,00 4 104 22 46 1 1.230,99 IM 

MARTIN AMAT, JUAN ANDRES M 78033518S 8.412,36 4 104 22 46 2 8.412,36 IV 

MARTIN BARRAGAN, TOMAS M 27507711X 0,00 4 105 4 82 1 779,40 IM 

MARTIN BARRAGAN, TOMAS M 27507711X 14.118,21 4 105 4 82 2 14.118,21 IV 

MARTIN BARRILADO, ANGEL M 23800468E 910,06 4 102 26 33 2 910,06 FY 

MARTIN BARRILADO, ANGEL M 23800468E 0,00 4 102 26 33 1 1.305,29 IM 

MARTIN BERENGUER, SARA 
DOLORES 

F 45599584Z 0,00 4 79 30 21 3 452,50 IM 

MARTIN BERENGUER, SARA 
DOLORES 

F 45599584Z 0,00 4 79 30 21 2 754,17 IM 

MARTIN BERENGUER, SARA 
DOLORES 

F 45599584Z 19.442,44 4 79 30 21 1 19.442,44 IV 

MARTIN CANO, JOSEFA AURELIA F 27209224V 0,00 4 104 21 139 5 441,68 CA 
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MARTIN CANO, JOSEFA AURELIA F 27209224V 0,00 4 104 21 126 1 956,62 IM 

MARTIN CANO, JOSEFA AURELIA F 27209224V 0,00 4 104 21 139 2 160,63 IM 

MARTIN CANO, JOSEFA AURELIA F 27209224V 0,00 4 104 21 139 3 668,14 IM 

MARTIN CANO, JOSEFA AURELIA F 27209224V 0,00 4 104 21 265 3 1.103,92 IM 

MARTIN CANO, JOSEFA AURELIA F 27209224V 15.147,42 4 104 21 126 2 15.147,42 IV 

MARTIN CANO, JOSEFA AURELIA F 27209224V 15.790,37 4 104 21 139 1 15.790,37 IV 

MARTIN CANO, JOSEFA AURELIA F 27209224V 28.273,38 4 104 21 265 1 28.273,38 IV 

MARTIN CANO, JOSEFA AURELIA F 27209224V 0,00 4 104 21 265 2 570,78 PS 

MARTIN CANO, JUAN M 27135377T 0,00 4 102 11 71 1 550,22 IM 

MARTIN CANO, JUAN M 27135377T 5.842,31 4 102 11 71 2 5.842,31 IV 

MARTIN CANO, JUAN M 27135377T 9.404,74 4 102 11 72 1 9.404,74 IV 

MARTIN CANO, MARIA ANGELES F 34843172N 0,00 4 104 22 43 1 1.934,22 IM 

MARTIN CANO, MARIA ANGELES F 34843172N 18.630,76 4 104 22 43 2 18.630,76 IV 

MARTIN CANO, TERESA F 34847883P 0,00 4 104 29 127 1 1.290,19 IM 

MARTIN CANO, TERESA F 34847883P 15.214,60 4 104 29 127 2 15.214,60 IV 

MARTIN CAÑADAS, GABRIEL M 27193292R 0,00 4 79 15 79 8 3.807,86 CA 

MARTIN CAÑADAS, GABRIEL M 27193292R 0,00 4 79 15 79 3 684,24 IM 

MARTIN CAÑADAS, GABRIEL M 27193292R 16.321,21 4 79 15 79 1 16.321,21 IV 

MARTIN CAÑADAS, GABRIEL M 27193292R 213,56 4 79 15 79 5 213,56 IV 

MARTIN CAÑADAS, GABRIEL M 27193292R 495,95 4 79 15 79 6 495,95 IV 

MARTIN CAÑADAS, GABRIEL M 27193292R 0,00 4 79 15 79 2 686,19 PS 

MARTIN CAÑIZARES, JOSE M 27255808A 0,00 4 104 14 309 1 709,70 IM 

MARTIN CAÑIZARES, JOSE M 27255808A 5.214,08 4 104 14 309 2 5.214,08 IV 

MARTIN CASTILLO, MIGUEL M 27139657W 0,00 4 102 11 24 1 170,04 AG 

MARTIN CASTILLO, MIGUEL M 27139657W 5.410,34 4 102 11 24 2 5.410,34 IV 

MARTIN CASTILLO, MIGUEL M 27139657W 9.632,50 4 102 11 24 3 9.632,50 TH 

MARTIN CATENA, TERESA BEATRIZ F 54118309E 0,00 4 104 30 272 1 147,64 IM 

MARTIN CATENA, TERESA BEATRIZ F 54118309E 5.852,08 4 104 30 272 2 5.852,08 IV 

MARTIN COBOS, ENCARNACION 
MARIA 

F 34863646Q 0,00 4 104 29 133 1 4.569,36 IM 

MARTIN COBOS, ENCARNACION 
MARIA 

F 34863646Q 5.634,62 4 104 29 133 6 5.634,62 IV 

MARTIN COBOS, ENCARNACION 
MARIA 

F 34863646Q 7.053,31 4 104 29 133 5 7.053,31 IV 

MARTIN COBOS, ENCARNACION 
MARIA 

F 34863646Q 20.783,59 4 104 29 133 4 20.783,59 IV 

MARTIN COBOS, JOSE ANTONIO M 78035961C 0,00 4 104 22 109 1 1.498,17 IM 

MARTIN COBOS, JOSE ANTONIO M 78035961C 0,00 4 104 22 109 2 491,87 IM 

MARTIN COBOS, JOSE ANTONIO M 78035961C 22.549,01 4 104 22 109 4 22.549,01 IV 

MARTIN COBOS, MARIA ISABEL F 27528523F 0,00 4 79 22 89 2 343,59 IM 

MARTIN COBOS, MARIA ISABEL F 27528523F 0,00 4 79 24 52 3 418,79 IM 
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MARTIN COBOS, MARIA ISABEL F 27528523F 0,00 4 79 24 52 1 390,37 IM 

MARTIN COBOS, MARIA ISABEL F 27528523F 3.706,35 4 79 22 88 1 3.706,35 IV 

MARTIN COBOS, MARIA ISABEL F 27528523F 3.255,69 4 79 22 89 1 3.255,69 IV 

MARTIN COBOS, MARIA ISABEL F 27528523F 11.499,43 4 79 24 52 2 11.499,43 IV 

MARTIN DIAZ, FERNANDO M 27264080H 0,00 4 102 24 118 1 1.212,65 IM 

MARTIN DIAZ, FERNANDO M 27264080H 10.475,60 4 102 24 118 2 10.475,60 IV 

MARTIN ESCANEZ, JOSE LUIS M 27499548N 0,00 4 79 32 74 1 830,02 AG 

MARTIN ESCANEZ, JOSE LUIS M 27499548N 0,00 4 79 14 26 1 332,80 IM 

MARTIN ESCANEZ, JOSE LUIS M 27499548N 0,00 4 79 32 56 2 401,00 IM 

MARTIN ESCANEZ, JOSE LUIS M 27499548N 0,00 4 79 32 74 2 62,80 IM 

MARTIN ESCANEZ, JOSE LUIS M 27499548N 310,04 4 79 14 26 3 310,04 IV 

MARTIN ESCANEZ, JOSE LUIS M 27499548N 11.812,00 4 79 14 26 2 11.812,00 IV 

MARTIN ESCANEZ, JOSE LUIS M 27499548N 7.119,74 4 79 32 56 1 7.119,74 IV 

MARTIN ESCANEZ, JOSE LUIS M 27499548N 9.674,08 4 79 32 74 3 9.674,08 IV 

MARTIN ESCANEZ, JOSE MANUEL M 27495436V 0,00 4 79 14 33 2 787,15 IM 

MARTIN ESCANEZ, JOSE MANUEL M 27495436V 0,00 4 79 14 33 3 1.107,40 IM 

MARTIN ESCANEZ, JOSE MANUEL M 27495436V 0,00 4 79 22 83 3 561,34 IM 

MARTIN ESCANEZ, JOSE MANUEL M 27495436V 8.998,75 4 79 14 33 1 8.998,75 IV 

MARTIN ESCANEZ, JOSE MANUEL M 27495436V 7.347,34 4 79 22 58 2 7.347,34 IV 

MARTIN ESCANEZ, JOSE MANUEL M 27495436V 0,00 4 79 22 58 1 2.444,56 IV 

MARTIN ESCANEZ, JOSE MANUEL M 27495436V 0,00 4 79 22 83 1 10.306,88 IV 

MARTIN ESCANEZ, LUIS GABRIEL M 34839521H 0,00 4 79 7 12 1 1.407,50 IM 

MARTIN ESCANEZ, LUIS GABRIEL M 34839521H 18.967,88 4 79 7 12 2 18.967,88 IV 

MARTIN FERNANDEZ, ANTONIO M 27166375V 0,00 4 79 38 16 2 593,45 IM 

MARTIN FERNANDEZ, ANTONIO M 27166375V 4.170,35 4 79 38 16 1 4.170,35 IV 

MARTIN FERNANDEZ, CARMEN F 27198587Y 0,00 4 102 16 40 1 73,10 IM 

MARTIN FERNANDEZ, CARMEN F 27198587Y 1.999,79 4 102 16 40 2 1.999,79 IV 

MARTIN FERNANDEZ, JOSE M 27522795Y 0,00 4 104 30 242 2 322,25 IM 

MARTIN FERNANDEZ, JOSE M 27522795Y 0,00 4 104 30 242 3 669,33 IM 

MARTIN FERNANDEZ, JOSE M 27522795Y 0,00 4 104 30 242 1 318,23 IM 

MARTIN FERNANDEZ, JOSE M 27522795Y 11.776,98 4 104 30 242 4 11.776,98 IV 

MARTIN FERNANDEZ, JOSE M 27514053G 0,00 4 102 19 75 1 206,94 IM 

MARTIN FERNANDEZ, JOSE M 27514053G 0,00 4 102 20 41 1 549,35 IM 

MARTIN FERNANDEZ, JOSE M 27514053G 5.122,62 4 102 19 75 2 5.122,62 IV 

MARTIN FERNANDEZ, JOSE M 27514053G 1.770,13 4 102 19 81 1 1.770,13 IV 

MARTIN FERNANDEZ, JOSE M 27514053G 7.707,32 4 102 20 41 2 7.707,32 IV 
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MARTIN FERNANDEZ, JOSE M 27514053G 3.609,66 4 102 20 63 1 3.609,66 IV 

MARTIN FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 27250433X 0,00 4 79 18 27 5 2.574,09 CA 

MARTIN FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 27250433X 0,00 4 79 18 27 2 525,16 IM 

MARTIN FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 27250433X 0,00 4 79 18 27 3 724,40 IM 

MARTIN FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 27250433X 2.325,90 4 79 18 27 4 2.325,90 IV 

MARTIN FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 27250433X 3.150,53 4 79 18 27 1 3.150,53 IV 

MARTIN FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 27250433X 2.014,34 4 79 18 27 6 2.014,34 TA 

MARTIN FERNANDEZ, JUAN M 23746694E 0,00 4 102 24 108 1 153,55 IM 

MARTIN FERNANDEZ, JUAN M 23746694E 0,00 4 102 24 120 1 988,34 IM 

MARTIN FERNANDEZ, JUAN M 23746694E 0,00 4 102 24 120 2 90,83 IM 

MARTIN FERNANDEZ, JUAN M 23746694E 0,00 4 102 24 145 1 864,29 IM 

MARTIN FERNANDEZ, JUAN M 23746694E 10.032,31 4 102 24 108 2 10.032,31 IV 

MARTIN FERNANDEZ, JUAN M 23746694E 11.114,99 4 102 24 120 3 11.114,99 IV 

MARTIN FERNANDEZ, JUAN M 23746694E 9.922,37 4 102 24 145 2 9.922,37 IV 

MARTIN FERNANDEZ, JUAN M 23746694E 4.470,74 4 102 24 146 2 4.470,74 IV 

MARTIN FERNANDEZ, JUAN M 23746694E 0,00 4 102 24 108 3 46,56 ZU 

MARTIN FUENTES, FRANCISCO M 27250611G 0,00 4 79 27 50 3 455,60 IM 

MARTIN FUENTES, FRANCISCO M 27250611G 0,00 4 79 27 50 2 114,10 IM 

MARTIN FUENTES, FRANCISCO M 27250611G 0,00 4 79 27 51 1 2.764,63 IM 

MARTIN FUENTES, FRANCISCO M 27250611G 0,00 4 79 27 50 4 65,00 IV 

MARTIN FUENTES, FRANCISCO M 27250611G 4.852,73 4 79 27 50 1 4.852,73 IV 

MARTIN FUENTES, FRANCISCO M 27250611G 10.887,65 4 79 27 51 2 10.887,65 IV 

MARTIN FUENTES, FRANCISCO M 27250611G 2.139,51 4 79 27 51 4 2.139,51 IV 

MARTIN FUENTES, FRANCISCO M 27250611G 959,34 4 79 27 51 3 959,34 IV 

MARTIN FUENTES, GABRIEL M 34841496S 0,00 4 79 15 104 1 632,18 CA 

MARTIN FUENTES, GABRIEL M 34841496S 0,00 4 79 14 69 1 838,90 IM 

MARTIN FUENTES, GABRIEL M 34841496S 0,00 4 79 15 104 2 405,62 IM 

MARTIN FUENTES, GABRIEL M 34841496S 0,00 4 79 15 104 3 122,39 IM 

MARTIN FUENTES, GABRIEL M 34841496S 7.863,54 4 79 14 69 2 7.863,54 IV 

MARTIN FUENTES, GABRIEL M 34841496S 9.936,00 4 79 15 104 4 9.936,00 IV 

MARTIN FUENTES, GABRIEL M 34841496S 10.069,26 4 79 15 104 5 10.069,26 IV 

MARTIN FUENTES, GABRIEL M 34841496S 0,00 4 79 15 104 6 801,56 PS 

MARTIN FUENTES, GABRIEL M 34841496S 0,00 4 79 15 104 7 120,81 PS 

MARTIN FUENTES, GABRIEL M 34841496S 4.902,44 4 79 14 69 3 4.902,44 TH 

MARTIN FUENTES, LUIS ANTONIO M 34845791D 0,00 4 79 15 104 1 632,18 CA 

MARTIN FUENTES, LUIS ANTONIO M 34845791D 0,00 4 79 14 69 1 838,90 IM 
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MARTIN FUENTES, LUIS ANTONIO M 34845791D 0,00 4 79 15 104 2 405,62 IM 

MARTIN FUENTES, LUIS ANTONIO M 34845791D 0,00 4 79 15 104 3 122,39 IM 

MARTIN FUENTES, LUIS ANTONIO M 34845791D 7.863,54 4 79 14 69 2 7.863,54 IV 

MARTIN FUENTES, LUIS ANTONIO M 34845791D 9.936,00 4 79 15 104 4 9.936,00 IV 

MARTIN FUENTES, LUIS ANTONIO M 34845791D 10.069,26 4 79 15 104 5 10.069,26 IV 

MARTIN FUENTES, LUIS ANTONIO M 34845791D 0,00 4 79 15 104 6 801,56 PS 

MARTIN FUENTES, LUIS ANTONIO M 34845791D 0,00 4 79 15 104 7 120,81 PS 

MARTIN FUENTES, LUIS ANTONIO M 34845791D 4.902,44 4 79 14 69 3 4.902,44 TH 

MARTIN FUENTES, MARIA DOLORES F 34866313S 0,00 4 79 15 104 1 632,18 CA 

MARTIN FUENTES, MARIA DOLORES F 34866313S 0,00 4 79 14 69 1 838,90 IM 

MARTIN FUENTES, MARIA DOLORES F 34866313S 0,00 4 79 15 104 2 405,62 IM 

MARTIN FUENTES, MARIA DOLORES F 34866313S 0,00 4 79 15 104 3 122,39 IM 

MARTIN FUENTES, MARIA DOLORES F 34866313S 7.863,54 4 79 14 69 2 7.863,54 IV 

MARTIN FUENTES, MARIA DOLORES F 34866313S 9.936,00 4 79 15 104 4 9.936,00 IV 

MARTIN FUENTES, MARIA DOLORES F 34866313S 10.069,26 4 79 15 104 5 10.069,26 IV 

MARTIN FUENTES, MARIA DOLORES F 34866313S 0,00 4 79 15 104 6 801,56 PS 

MARTIN FUENTES, MARIA DOLORES F 34866313S 0,00 4 79 15 104 7 120,81 PS 

MARTIN FUENTES, MARIA DOLORES F 34866313S 4.902,44 4 79 14 69 3 4.902,44 TH 

MARTIN GALDEANO, ANTONIO JESUS M 34846959G 0,00 4 79 24 70 1 427,44 IM 

MARTIN GALDEANO, ANTONIO JESUS M 34846959G 5.175,26 4 79 24 70 2 5.175,26 IV 

MARTIN GALDEANO, JOSE ANTONIO M 27516980X 0,00 4 79 23 41 1 172,35 IM 

MARTIN GALDEANO, JOSE ANTONIO M 27516980X 6.406,54 4 79 23 41 2 6.406,54 IV 

MARTIN GALDEANO, RAFAEL M 23733733X 0,00 4 102 26 150 1 402,03 AG 

MARTIN GALDEANO, RAFAEL M 23733733X 0,00 4 102 26 149 1 661,42 IM 

MARTIN GALDEANO, RAFAEL M 23733733X 0,00 4 102 26 150 2 736,97 IM 

MARTIN GALDEANO, RAFAEL M 23733733X 20.690,95 4 102 26 149 2 20.690,95 IV 

MARTIN GALDEANO, RAFAEL M 23733733X 9.614,56 4 102 26 150 3 9.614,56 IV 

MARTIN GALDEANO, RAFAEL M 23733733X 5.058,00 4 102 26 151 1 5.058,00 IV 

MARTIN GALDEANO, RAFAEL M 23733733X 306,63 4 102 26 151 2 306,63 TH 

MARTIN GARCIA, ANA BELEN F 75247437Q 0,00 4 79 17 27 1 698,37 IM 

MARTIN GARCIA, ANA BELEN F 75247437Q 15.758,42 4 79 17 27 2 15.758,42 IV 

MARTIN GARCIA, FRANCISCO M 27161674P 0,00 4 79 13 29 1 1.088,85 CA 

MARTIN GARCIA, FRANCISCO M 27161674P 0,00 4 79 13 27 1 2.165,09 IM 

MARTIN GARCIA, FRANCISCO M 27161674P 7.463,48 4 79 13 27 2 7.463,48 IV 

MARTIN GARCIA, FRANCISCO M 27161674P 5.849,64 4 79 13 29 2 5.849,64 IV 

MARTIN GARCIA, FRANCISCO M 27161674P 11.256,97 4 79 13 29 3 11.256,97 IV 
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MARTIN GARCIA, FRANCISCO M 27161674P 0,00 4 79 13 27 3 1.305,84 PS 

MARTIN GARCIA, FRANCISCO M 27161674P 0,00 4 79 13 27 4 761,67 PS 

MARTIN GARCIA, JOSE M 27117520Z 0,00 4 79 13 22 1 424,84 AG 

MARTIN GARCIA, JOSE M 27117520Z 0,00 4 79 13 28 1 315,62 AG 

MARTIN GARCIA, JOSE M 27117520Z 0,00 4 79 13 22 2 804,15 IM 

MARTIN GARCIA, JOSE M 27117520Z 0,00 4 79 13 28 2 758,38 IM 

MARTIN GARCIA, JOSE M 27117520Z 0,00 4 79 13 30 1 814,63 IM 

MARTIN GARCIA, JOSE M 27117520Z 4.308,79 4 79 13 22 5 4.308,79 IV 

MARTIN GARCIA, JOSE M 27117520Z 4.483,01 4 79 13 22 4 4.483,01 IV 

MARTIN GARCIA, JOSE M 27117520Z 5.827,07 4 79 13 28 3 5.827,07 IV 

MARTIN GARCIA, JOSE M 27117520Z 12.962,19 4 79 13 30 2 12.962,19 IV 

MARTIN GARCIA, JOSE ANTONIO M 27536389F 0,00 4 79 12 10 1 1.019,03 CA 

MARTIN GARCIA, JOSE ANTONIO M 27536389F 0,00 4 79 12 80 1 888,35 IM 

MARTIN GARCIA, JOSE ANTONIO M 27536389F 7.197,07 4 79 12 10 2 7.197,07 IV 

MARTIN GARCIA, JOSE ANTONIO M 27536389F 7.713,46 4 79 12 80 2 7.713,46 IV 

MARTIN GARCIA, JOSE ANTONIO M 75252126J 0,00 4 102 17 167 4 347,05 CA 

MARTIN GARCIA, JOSE ANTONIO M 75252126J 0,00 4 102 21 115 1 201,20 IM 

MARTIN GARCIA, JOSE ANTONIO M 75252126J 0,00 4 102 17 167 3 2.601,46 IV 

MARTIN GARCIA, JOSE ANTONIO M 75252126J 13.938,18 4 102 17 167 2 13.938,18 IV 

MARTIN GARCIA, JOSE ANTONIO M 75252126J 6.649,09 4 102 21 115 2 6.649,09 IV 

MARTIN GARCIA, MIGUEL ANGEL M 34865846P 0,00 4 79 27 94 1 530,96 IM 

MARTIN GARCIA, MIGUEL ANGEL M 34865846P 13.288,23 4 79 27 94 2 13.288,23 IV 

MARTIN GONZALEZ, ANTONIO M 27512808R 0,00 4 102 24 180 2 159,62 IM 

MARTIN GONZALEZ, ANTONIO M 27512808R 0,00 4 102 24 180 3 639,00 IM 

MARTIN GONZALEZ, ANTONIO M 27512808R 5.318,19 4 102 24 180 1 5.318,19 IV 

MARTIN GONZALEZ, MARIA 
FRANCISCA 

F 27245038C 0,00 4 102 17 34 1 349,46 IM 

MARTIN GONZALEZ, MARIA 
FRANCISCA 

F 27245038C 4.087,58 4 102 17 34 2 4.087,58 IV 

MARTIN GONZALEZ, MARIA 
FRANCISCA 

F 27245038C 4.253,89 4 102 17 35 1 4.253,89 IV 

MARTIN GONZALEZ, MIGUEL M 27152398R 0,00 4 79 28 34 1 1.744,84 IM 

MARTIN GONZALEZ, MIGUEL M 27152398R 4.851,23 4 79 28 34 3 4.851,23 IV 

MARTIN GONZALEZ, MIGUEL M 27152398R 3.108,12 4 79 28 34 2 3.108,12 IV 

MARTIN GUERRERO, JOSE MANUEL M 27271652T 0,00 4 104 22 138 3 423,85 IM 

MARTIN GUERRERO, JOSE MANUEL M 27271652T 0,00 4 104 22 138 4 437,53 IM 

MARTIN GUERRERO, JOSE MANUEL M 27271652T 10.876,21 4 104 22 138 1 10.876,21 IV 

MARTIN GUERRERO, RICARDO M 78030318N 0,00 4 104 22 315 1 784,79 IM 

MARTIN GUERRERO, RICARDO M 78030318N 28,86 4 104 22 315 3 28,86 IV 

MARTIN GUERRERO, RICARDO M 78030318N 8.402,35 4 104 22 315 2 8.402,35 IV 

MARTIN HERNANDEZ, NURIA F 27534974H 0,00 4 79 12 61 1 981,05 IM 

MARTIN HERNANDEZ, NURIA F 27534974H 8.457,82 4 79 12 61 2 8.457,82 IV 

MARTIN LAO, FRANCISCO M 27204238E 0,00 4 104 21 145 1 3.636,09 IM 
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MARTIN LAO, FRANCISCO M 27204238E 27.271,77 4 104 21 145 6 27.271,77 IV 

MARTIN LAO, FRANCISCO M 27204238E 7.281,56 4 104 21 145 5 7.281,56 IV 

MARTIN LEAL, ANTONIO M 27181812K 0,00 4 104 22 19 1 1.413,80 IM 

MARTIN LEAL, ANTONIO M 27181812K 11.009,85 4 104 22 19 2 11.009,85 IV 

MARTIN LIÑAN, NICOLAS M 45600488K 0,00 4 79 24 23 1 954,06 IM 

MARTIN LIÑAN, NICOLAS M 45600488K 1.719,03 4 79 24 23 2 1.719,03 IV 

MARTIN LIÑAN, NICOLAS M 45600488K 7.235,30 4 79 24 43 1 7.235,30 IV 

MARTIN LOPEZ, FRANCISCO MANUEL M 75222711S 0,00 4 79 27 46 2 47,46 IM 

MARTIN LOPEZ, FRANCISCO MANUEL M 75222711S 0,00 4 79 28 23 1 1.103,73 IM 

MARTIN LOPEZ, FRANCISCO MANUEL M 75222711S 0,00 4 79 28 3 1 2.418,76 IM 

MARTIN LOPEZ, FRANCISCO MANUEL M 75222711S 1.376,27 4 79 27 46 1 1.376,27 IV 

MARTIN LOPEZ, FRANCISCO MANUEL M 75222711S 4.235,18 4 79 27 46 3 4.235,18 IV 

MARTIN LOPEZ, FRANCISCO MANUEL M 75222711S 18.896,50 4 79 28 23 2 18.896,50 IV 

MARTIN LOPEZ, FRANCISCO MANUEL M 75222711S 2.417,12 4 79 28 3 3 2.417,12 IV 

MARTIN LOPEZ, FRANCISCO MANUEL M 75222711S 12.761,85 4 79 28 3 2 12.761,85 IV 

MARTIN LOPEZ, JOSE M 27262604Z 0,00 4 104 22 90 2 1.268,14 IM 

MARTIN LOPEZ, JOSE M 27262604Z 19.414,78 4 104 22 90 1 19.414,78 IV 

MARTIN LOPEZ, JUAN M 27212886E 1.051,86 4 79 15 31 2 1.051,86 FY 

MARTIN LOPEZ, JUAN M 27212886E 0,00 4 79 15 31 5 624,63 IM 

MARTIN LOPEZ, JUAN M 27212886E 0,00 4 79 15 31 4 1.329,37 IM 

MARTIN LOPEZ, JUAN M 27212886E 8.663,01 4 79 15 31 1 8.663,01 IV 

MARTIN LOPEZ, JUAN M 27212886E 1.693,27 4 79 15 33 1 1.693,27 IV 

MARTIN LOPEZ, LUIS M 27176949B 0,00 4 79 15 34 1 1.323,26 IM 

MARTIN LOPEZ, LUIS M 27176949B 0,00 4 79 15 34 2 1.507,20 IM 

MARTIN LOPEZ, LUIS M 27176949B 9.821,76 4 79 15 34 3 9.821,76 IV 

MARTIN LOPEZ, LUIS M 27176949B 1.946,05 4 79 15 34 4 1.946,05 IV 

MARTIN LORENZO, CONCEPCION F 74708479V 0,00 4 102 23 22 1 220,08 IM 

MARTIN LORENZO, CONCEPCION F 74708479V 0,00 4 102 24 11 1 609,06 IM 

MARTIN LORENZO, CONCEPCION F 74708479V 0,00 4 102 24 15 1 98,46 IM 

MARTIN LORENZO, CONCEPCION F 74708479V 4.556,55 4 102 23 22 2 4.556,55 IV 

MARTIN LORENZO, CONCEPCION F 74708479V 1.714,10 4 102 24 11 2 1.714,10 IV 

MARTIN LORENZO, CONCEPCION F 74708479V 5.120,88 4 102 24 15 2 5.120,88 IV 

MARTIN LORENZO, CRISTINA F 27489617V 0,00 4 104 21 12 1 340,44 CA 

MARTIN LORENZO, CRISTINA F 27489617V 5.758,27 4 104 21 11 2 5.758,27 IV 

MARTIN LORENZO, CRISTINA F 27489617V 5.997,94 4 104 21 12 2 5.997,94 IV 

MARTIN LUPIAÑEZ, DANIEL M 45601319R 0,00 4 79 14 59 1 586,59 IM 

MARTIN LUPIAÑEZ, DANIEL M 45601319R 7.615,06 4 79 14 59 2 7.615,06 IV 

MARTIN LUPION, FRANCISCO M 27219412Q 0,00 4 79 24 48 1 316,13 IM 

MARTIN LUPION, FRANCISCO M 27219412Q 7.170,82 4 79 24 48 2 7.170,82 IV 

MARTIN LUPION, FRANCISCO M 27219412Q 0,00 4 102 21 31 1 480,33 ED 

MARTIN LUPION, FRANCISCO M 27219412Q 0,00 4 102 21 31 5 82,84 IM 
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MARTIN LUPION, FRANCISCO M 27219412Q 0,00 4 102 21 31 4 388,62 IM 

MARTIN LUPION, FRANCISCO M 27219412Q 10.790,34 4 102 21 31 2 10.790,34 IV 

MARTIN LUPION, FRANCISCO M 27219412Q 2.047,72 4 102 21 31 3 2.047,72 TH 

MARTIN LUPION, GUILLERMO M 27493342Q 5.777,58 4 79 24 34 1 5.777,58 IV 

MARTIN LUPION, MARIA 
PURIFICACION 

F 27531185R 0,00 4 102 21 144 5 264,77 IM 

MARTIN LUPION, MARIA 
PURIFICACION 

F 27531185R 12.689,62 4 102 21 144 2 12.689,62 IV 

MARTIN MANZANO, ENCARNACION F 74708463R 0,00 4 79 27 53 1 76,18 CA 

MARTIN MANZANO, ENCARNACION F 74708463R 0,00 4 79 27 55 1 160,96 CA 

MARTIN MANZANO, ENCARNACION F 74708463R 0,00 4 79 27 53 2 397,50 IM 

MARTIN MANZANO, ENCARNACION F 74708463R 0,00 4 79 27 55 2 254,35 IM 

MARTIN MANZANO, ENCARNACION F 74708463R 2.542,64 4 79 27 53 3 2.542,64 IV 

MARTIN MANZANO, ENCARNACION F 74708463R 5.274,20 4 79 27 55 3 5.274,20 IV 

MARTIN MANZANO, JOSE M 40420414F 0,00 4 102 26 176 1 689,15 IM 

MARTIN MANZANO, JOSE M 40420414F 0,00 4 102 26 19 2 1.525,28 IM 

MARTIN MANZANO, JOSE M 40420414F 4.693,51 4 102 26 17 1 4.693,51 IV 

MARTIN MANZANO, JOSE M 40420414F 2.729,75 4 102 26 176 3 2.729,75 IV 

MARTIN MANZANO, JOSE M 40420414F 181,92 4 102 26 176 5 181,92 IV 

MARTIN MANZANO, JOSE M 40420414F 2.413,16 4 102 26 176 4 2.413,16 IV 

MARTIN MANZANO, JUAN M 27227980M 0,00 4 102 26 176 1 689,15 IM 

MARTIN MANZANO, JUAN M 27227980M 0,00 4 102 26 19 2 1.525,28 IM 

MARTIN MANZANO, JUAN M 27227980M 4.693,51 4 102 26 17 1 4.693,51 IV 

MARTIN MANZANO, JUAN M 27227980M 2.729,75 4 102 26 176 3 2.729,75 IV 

MARTIN MANZANO, JUAN M 27227980M 181,92 4 102 26 176 5 181,92 IV 

MARTIN MANZANO, JUAN M 27227980M 2.413,16 4 102 26 176 4 2.413,16 IV 

MARTIN MARTIN, ANTONIO M 34856375J 0,00 4 105 1 56 2 1.723,76 IM 

MARTIN MARTIN, ANTONIO M 34856375J 13.544,07 4 105 1 56 1 13.544,07 IV 

MARTIN MARTIN, JOSE ANTONIO M 27523440F 0,00 4 105 14 52 1 160,47 AG 

MARTIN MARTIN, JOSE ANTONIO M 27523440F 0,00 4 105 14 49 1 147,46 IM 

MARTIN MARTIN, JOSE ANTONIO M 27523440F 0,00 4 105 14 50 1 77,17 IM 

MARTIN MARTIN, JOSE ANTONIO M 27523440F 0,00 4 105 15 20 1 166,00 IM 

MARTIN MARTIN, JOSE ANTONIO M 27523440F 7.236,55 4 105 14 49 2 7.236,55 IV 

MARTIN MARTIN, JOSE ANTONIO M 27523440F 2.221,60 4 105 14 50 2 2.221,60 IV 

MARTIN MARTIN, JOSE ANTONIO M 27523440F 4.953,15 4 105 14 52 2 4.953,15 IV 

MARTIN MARTIN, JOSE ANTONIO M 27523440F 5.287,30 4 105 15 19 1 5.287,30 IV 

MARTIN MARTIN, JOSE ANTONIO M 27523440F 3.654,99 4 105 15 20 2 3.654,99 IV 

MARTIN MARTIN, JOSE ANTONIO M 74590186J 0,00 4 79 22 56 1 430,92 AG 
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MARTIN MARTIN, JOSE ANTONIO M 74590186J 0,00 4 79 23 25 1 146,89 IM 

MARTIN MARTIN, JOSE ANTONIO M 74590186J 8.853,84 4 79 22 56 3 8.853,84 IV 

MARTIN MARTIN, JOSE ANTONIO M 74590186J 5.732,36 4 79 23 25 2 5.732,36 IV 

MARTIN MARTIN, JOSE ANTONIO M 74590186J 0,00 4 79 23 25 3 388,02 PS 

MARTIN MARTIN, JOSE FRANCISCO M 27533839X 0,00 4 105 2 78 1 780,91 IM 

MARTIN MARTIN, JOSE FRANCISCO M 27533839X 9.097,86 4 105 2 78 2 9.097,86 IV 

MARTIN MARTIN, JOSE MARIA M 34856376Z 0,00 4 105 1 56 2 1.723,76 IM 

MARTIN MARTIN, JOSE MARIA M 34856376Z 13.544,07 4 105 1 56 1 13.544,07 IV 

MARTIN MARTIN, MARIA F 74589628F 7.281,02 4 102 24 50 1 7.281,02 IV 

MARTIN MARTIN, ODILE F 27506853A 0,00 4 79 27 33 1 631,48 IM 

MARTIN MARTIN, ODILE F 27506853A 0,00 4 79 27 72 1 1.116,90 IM 

MARTIN MARTIN, ODILE F 27506853A 8.906,39 4 79 27 33 2 8.906,39 IV 

MARTIN MARTIN, ODILE F 27506853A 147,95 4 79 27 72 5 147,95 IV 

MARTIN MARTIN, ODILE F 27506853A 5.032,48 4 79 27 72 2 5.032,48 TA 

MARTIN MARTIN, ODILE F 27506853A 3.714,62 4 79 27 72 4 3.714,62 TH 

MARTIN MARTIN, ODILE F 27506853A 863,61 4 79 27 72 3 863,61 TH 

MARTIN MARTIN, SEBASTIAN M 27192514M 0,00 4 104 13 262 1 203,96 IM 

MARTIN MARTIN, SEBASTIAN M 27192514M 0,00 4 104 13 263 1 71,17 IM 

MARTIN MARTIN, SEBASTIAN M 27192514M 2.779,20 4 104 13 262 2 2.779,20 IV 

MARTIN MARTIN, SEBASTIAN M 27192514M 3.008,70 4 104 13 263 2 3.008,70 IV 

MARTIN MARTIN, SEBASTIAN M 27192514M 3.698,30 4 104 13 264 1 3.698,30 IV 

MARTIN MARTIN, SONIA MARIA F 75253943J 0,00 4 102 22 16 1 304,08 AG 

MARTIN MARTIN, SONIA MARIA F 75253943J 0,00 4 102 22 16 3 953,82 FY 

MARTIN MARTIN, SONIA MARIA F 75253943J 8.477,30 4 102 22 16 2 8.477,30 IV 

MARTIN MARTIN, SONIA MARIA F 75253943J 974,06 4 102 22 16 4 974,06 TH 

MARTIN MECIAS, JUAN M 74590621B 0,00 4 79 22 47 1 577,57 AG 

MARTIN MECIAS, JUAN M 74590621B 0,00 4 79 22 47 2 1.530,30 IM 

MARTIN MECIAS, JUAN M 74590621B 0,00 4 79 22 47 4 212,15 IV 

MARTIN MECIAS, JUAN M 74590621B 21.630,51 4 79 22 47 3 21.630,51 IV 

MARTIN MONTERO, JOSE RAFAEL M 53706717S 726,00 4 105 14 42 2 726,00 IV 

MARTIN MONTERO, JOSE RAFAEL M 53706717S 7.576,40 4 105 14 42 1 7.576,40 TH 

MARTIN MONTES, MARIA DEL MAR F 34860120D 0,00 4 105 4 112 2 1.117,00 IM 

MARTIN MONTES, MARIA DEL MAR F 34860120D 0,00 4 105 4 112 3 432,22 IM 

MARTIN MONTES, MARIA DEL MAR F 34860120D 13.468,36 4 105 4 112 1 13.468,36 IV 

MARTIN MONTES, MARIA DOLORES F 75229415A 0,00 4 105 4 56 1 260,71 IM 

MARTIN MONTES, MARIA DOLORES F 75229415A 4.660,19 4 105 4 56 2 4.660,19 IV 
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MARTIN MORENO, ANTONIO M 27206748W 0,00 4 105 1 63 1 168,56 IM 

MARTIN MORENO, ANTONIO M 27206748W 4.235,49 4 105 1 63 2 4.235,49 IV 

MARTIN NAVARRO, MERCEDES F 27188147G 0,00 4 104 14 401 1 310,66 IM 

MARTIN NAVARRO, MERCEDES F 27188147G 4.672,23 4 104 14 401 2 4.672,23 IV 

MARTIN PAZ, RAFAEL M 75219156W 2.159,87 4 102 16 102 1 2.159,87 IV 

MARTIN PEREZ, ADORACION F 27503197G 0,00 4 79 27 66 2 1.124,63 IM 

MARTIN PEREZ, ADORACION F 27503197G 0,00 4 79 27 66 3 429,20 IM 

MARTIN PEREZ, ADORACION F 27503197G 2.303,64 4 79 27 66 6 2.303,64 IV 

MARTIN PEREZ, ADORACION F 27503197G 17.038,71 4 79 27 66 1 17.038,71 IV 

MARTIN PEREZ, ADORACION F 27503197G 800,78 4 79 27 66 5 800,78 TH 

MARTIN PEREZ, ADORACION F 27503197G 1.418,25 4 79 27 66 4 1.418,25 TH 

MARTIN PEREZ, ANTONIO M 27240591N 0,00 4 102 22 38 1 273,31 IM 

MARTIN PEREZ, ANTONIO M 27240591N 0,00 4 102 22 93 2 1.640,81 IM 

MARTIN PEREZ, ANTONIO M 27240591N 0,00 4 102 22 95 2 1.484,96 IM 

MARTIN PEREZ, ANTONIO M 27240591N 5.799,60 4 102 22 38 2 5.799,60 IV 

MARTIN PEREZ, ANTONIO M 27240591N 17.990,21 4 102 22 93 3 17.990,21 IV 

MARTIN PEREZ, ANTONIO M 27240591N 8.518,41 4 102 22 95 1 8.518,41 IV 

MARTIN PEREZ, FEDERICO M Des10 0,00 4 104 21 26 2 1.030,74 IM 

MARTIN PEREZ, FEDERICO M Des10 0,00 4 104 21 26 3 1.721,88 IM 

MARTIN PEREZ, FEDERICO M Des10 0,00 4 104 21 27 1 520,48 IM 

MARTIN PEREZ, FEDERICO M Des10 0,00 4 104 22 26 2 2.527,25 IM 

MARTIN PEREZ, FEDERICO M Des10 16.314,27 4 104 21 27 2 16.314,27 IV 

MARTIN PEREZ, FEDERICO M Des10 2.397,46 4 104 21 26 1 2.397,46 TH 

MARTIN PEREZ, FEDERICO M Des10 4.652,87 4 104 22 26 1 4.652,87 TH 

MARTIN PEREZ, FERNANDO M 27509407G 0,00 4 104 21 26 2 1.030,74 IM 

MARTIN PEREZ, FERNANDO M 27509407G 0,00 4 104 21 26 3 1.721,88 IM 

MARTIN PEREZ, FERNANDO M 27509407G 0,00 4 104 21 27 1 520,48 IM 

MARTIN PEREZ, FERNANDO M 27509407G 0,00 4 104 22 26 2 2.527,25 IM 

MARTIN PEREZ, FERNANDO M 27509407G 16.314,27 4 104 21 27 2 16.314,27 IV 

MARTIN PEREZ, FERNANDO M 27509407G 2.397,46 4 104 21 26 1 2.397,46 TH 

MARTIN PEREZ, FERNANDO M 27509407G 4.652,87 4 104 22 26 1 4.652,87 TH 

MARTIN PEREZ, JOSE LUIS M 34858265V 0,00 4 102 18 31 1 615,66 IM 

MARTIN PEREZ, JOSE LUIS M 34858265V 4.659,23 4 102 18 31 2 4.659,23 IV 

MARTIN PEREZ, JOSE LUIS M 34858265V 1.273,89 4 102 18 32 1 1.273,89 IV 

MARTIN PEREZ, ROSARIO F 27516864D 5.281,20 4 105 14 21 1 5.281,20 TH 

MARTIN PUGA, FRANCISCA F 74710878R 4.012,23 4 102 23 13 1 4.012,23 IV 

MARTIN RAMON, JUAN GABRIEL M 27536032H 0,00 4 104 30 141 3 708,28 FY 

MARTIN RAMON, JUAN GABRIEL M 27536032H 0,00 4 104 30 141 2 3.483,32 IM 

MARTIN RAMON, JUAN GABRIEL M 27536032H 30.407,76 4 104 30 141 1 30.407,76 IV 

MARTIN RAMOS, AGUSTIN M 75191441W 0,00 4 79 34 80 2 115,26 IM 
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MARTIN RAMOS, AGUSTIN M 75191441W 0,00 4 79 34 80 1 6.858,26 IV 

MARTIN REQUENA, JOSE ANTONIO M 27266198C 0,00 4 105 4 12 4 491,20 IM 

MARTIN REQUENA, JOSE ANTONIO M 27266198C 0,00 4 105 4 12 1 273,04 IM 

MARTIN REQUENA, JOSE ANTONIO M 27266198C 17.560,08 4 105 4 12 2 17.560,08 IV 

MARTIN RIVAS, FRANCISCO M 23721665V 0,00 4 104 22 177 1 2.196,63 IM 

MARTIN RIVAS, FRANCISCO M 23721665V 5.662,89 4 104 22 177 2 5.662,89 IV 

MARTIN RIVAS, FRANCISCO M 23721665V 16.653,45 4 104 22 177 4 16.653,45 IV 

MARTIN RIVAS, FRANCISCO M 23721665V 15.421,36 4 104 22 177 3 15.421,36 IV 

MARTIN RIVERA, ANTONIO M 27045726A 0,00 4 79 15 67 6 110,96 CA 

MARTIN RIVERA, ANTONIO M 27045726A 0,00 4 79 15 67 4 4.702,02 CA 

MARTIN RIVERA, ANTONIO M 27045726A 0,00 4 79 15 67 3 3.732,36 IM 

MARTIN RIVERA, ANTONIO M 27045726A 0,00 4 79 15 67 5 203,10 IM 

MARTIN RIVERA, ANTONIO M 27045726A 1.033,40 4 79 15 67 8 1.033,40 IV 

MARTIN RIVERA, ANTONIO M 27045726A 11.299,64 4 79 15 67 1 11.299,64 IV 

MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIO M 23727834E 0,00 4 104 14 208 1 1.184,01 IM 

MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIO M 23727834E 0,00 4 104 14 209 1 507,36 IM 

MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIO M 23727834E 17.944,41 4 104 14 208 2 17.944,41 IV 

MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIO M 23727834E 6.262,43 4 104 14 209 2 6.262,43 IV 

MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIO M 23727834E 0,00 4 105 12 27 1 423,11 IM 

MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIO M 23727834E 0,00 4 105 12 29 1 828,59 IM 

MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIO M 23727834E 6.070,57 4 105 12 27 2 6.070,57 IV 

MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIO M 23727834E 6.717,86 4 105 12 29 2 6.717,86 IV 

MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIO M 75216639S 0,00 4 79 26 27 3 126,25 IM 

MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIO M 75216639S 0,00 4 79 26 27 2 1.763,50 IM 

MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIO M 75216639S 11.888,69 4 79 26 27 1 11.888,69 IV 

MARTIN RODRIGUEZ, ISABEL F 27243492S 0,00 4 102 16 37 1 709,63 IM 

MARTIN RODRIGUEZ, ISABEL F 27243492S 5.658,74 4 102 16 37 2 5.658,74 IV 

MARTIN RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27242711Q 0,00 4 104 13 114 1 1.027,05 IM 

MARTIN RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M 27242711Q 7.132,88 4 104 13 114 2 7.132,88 IV 

MARTIN RODRIGUEZ, JUAN JOSE M 34850278B 0,00 4 104 21 183 5 1.475,20 IM 

MARTIN RODRIGUEZ, JUAN JOSE M 34850278B 267,20 4 104 21 183 3 267,20 IV 

MARTIN RODRIGUEZ, JUAN JOSE M 34850278B 16.454,51 4 104 21 183 2 16.454,51 IV 

MARTIN RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL M 34848893Y 0,00 4 79 24 42 1 297,49 IM 

MARTIN RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL M 34848893Y 0,00 4 79 24 42 4 30,19 IM 

MARTIN RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL M 34848893Y 5.138,38 4 79 24 42 2 5.138,38 IV 

MARTIN RODRIGUEZ, NICOLAS M 27184662L 0,00 4 79 29 99 1 131,23 IM 



 

228 

APELLIDOS, NOMBRE SEXO DNI 
SUP. 

REGADA 
PROV MUN. PLG. PARC RECT. SUPERFICIE 

USO 
SIGPAC 

MARTIN RODRIGUEZ, NICOLAS M 27184662L 3.492,12 4 79 29 99 2 3.492,12 IV 

MARTIN ROJAS, JUAN CARLOS M 54121113C 0,00 4 105 10 62 1 1.210,88 IM 

MARTIN ROJAS, JUAN CARLOS M 54121113C 0,00 4 105 10 63 1 422,33 IM 

MARTIN ROJAS, JUAN CARLOS M 54121113C 0,00 4 105 10 64 3 220,30 IM 

MARTIN ROJAS, JUAN CARLOS M 54121113C 0,00 4 105 10 64 2 492,27 IM 

MARTIN ROJAS, JUAN CARLOS M 54121113C 0,00 4 105 10 65 1 59,26 IM 

MARTIN ROJAS, JUAN CARLOS M 54121113C 5.404,95 4 105 10 62 2 5.404,95 IV 

MARTIN ROJAS, JUAN CARLOS M 54121113C 4.620,35 4 105 10 63 3 4.620,35 IV 

MARTIN ROJAS, JUAN CARLOS M 54121113C 6.515,77 4 105 10 64 1 6.515,77 IV 

MARTIN ROJAS, JUAN CARLOS M 54121113C 6.682,71 4 105 10 65 2 6.682,71 IV 

MARTIN ROMERA, ANTONIO M 27224179E 0,00 4 105 11 25 1 659,19 IM 

MARTIN ROMERA, ANTONIO M 27224179E 0,00 4 105 16 72 2 268,28 IM 

MARTIN ROMERA, ANTONIO M 27224179E 0,00 4 105 16 76 3 171,48 IM 

MARTIN ROMERA, ANTONIO M 27224179E 0,00 4 105 16 76 2 195,25 IM 

MARTIN ROMERA, ANTONIO M 27224179E 3.510,34 4 105 11 25 2 3.510,34 IV 

MARTIN ROMERA, ANTONIO M 27224179E 6.026,71 4 105 16 72 1 6.026,71 IV 

MARTIN ROMERA, ANTONIO M 27224179E 6.799,23 4 105 16 76 1 6.799,23 IV 

MARTIN ROMERA, DANIEL M 75710419P 0,00 4 79 26 8 3 219,65 IM 

MARTIN ROMERA, DANIEL M 75710419P 3.709,30 4 79 26 8 2 3.709,30 IV 

MARTIN ROMERO, ANTONIO M 23706144K 0,00 4 79 3 35 2 754,82 IM 

MARTIN ROMERO, ANTONIO M 23706144K 9.311,51 4 79 3 35 1 9.311,51 IV 

MARTIN ROMERO, GUADALUPE F 78037966R 0,00 4 104 22 295 1 653,75 IM 

MARTIN ROMERO, GUADALUPE F 78037966R 9.715,06 4 104 22 295 2 9.715,06 IV 

MARTIN ROMERO, JOSE MIGUEL M 27533602A 0,00 4 102 17 89 1 1.138,97 IM 

MARTIN ROMERO, JOSE MIGUEL M 27533602A 10.106,79 4 102 17 89 3 10.106,79 IV 

MARTIN ROMERO, MARIA JOSE F 34843222Q 0,00 4 104 22 283 3 111,27 CA 

MARTIN ROMERO, MARIA JOSE F 34843222Q 9.843,06 4 104 22 283 2 9.843,06 IV 

MARTIN RUIZ, ANA F 34840639D 0,00 4 102 16 178 1 1.002,87 IM 

MARTIN RUIZ, ANA F 34840639D 3.281,73 4 102 16 177 1 3.281,73 IV 

MARTIN RUIZ, ANA F 34840639D 1.162,83 4 102 16 178 6 1.162,83 IV 

MARTIN RUIZ, ANA F 34840639D 1.252,80 4 102 16 178 5 1.252,80 IV 

MARTIN RUIZ, ANTONIO M 23564004K 0,00 4 102 28 32 1 568,96 IM 

MARTIN RUIZ, ANTONIO M 23564004K 0,00 4 102 28 32 2 824,25 IM 

MARTIN RUIZ, ANTONIO M 23564004K 18.078,29 4 102 28 32 3 18.078,29 IV 

MARTIN RUIZ, ANTONIO M 23564004K 0,00 4 102 28 32 5 314,40 IV 

MARTIN RUIZ, ANTONIO M 23564004K 1.660,27 4 102 28 32 4 1.660,27 IV 

MARTIN RUIZ, ANTONIO JOSE M 08909084B 0,00 4 104 30 159 2 5.208,21 IM 

MARTIN RUIZ, ANTONIO JOSE M 08909084B 39.941,55 4 104 30 159 1 39.941,55 IV 

MARTIN RUIZ, ANTONIO JOSE M 08909084B 0,00 4 105 10 53 1 40,26 IM 

MARTIN RUIZ, ANTONIO JOSE M 08909084B 0,00 4 105 10 55 3 222,20 IM 
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MARTIN RUIZ, ANTONIO JOSE M 08909084B 0,00 4 105 10 55 1 836,86 IM 

MARTIN RUIZ, ANTONIO JOSE M 08909084B 6.900,97 4 105 10 53 2 6.900,97 IV 

MARTIN RUIZ, ANTONIO JOSE M 08909084B 8.024,49 4 105 10 55 2 8.024,49 IV 

MARTIN RUIZ, ANTONIO JOSE M 08909084B 3.454,55 4 105 10 69 1 3.454,55 IV 

MARTIN RUIZ, FRANCISCO M 75269018T 0,00 4 79 27 49 3 322,31 CA 

MARTIN RUIZ, FRANCISCO M 75269018T 0,00 4 79 27 49 1 552,28 IM 

MARTIN RUIZ, FRANCISCO M 75269018T 10.326,09 4 79 27 49 2 10.326,09 IV 

MARTIN RUIZ, FRANCISCO MIGUEL M 27522976A 0,00 4 104 29 44 6 714,84 IM 

MARTIN RUIZ, FRANCISCO MIGUEL M 27522976A 0,00 4 104 29 44 1 2.170,41 IM 

MARTIN RUIZ, FRANCISCO MIGUEL M 27522976A 12.850,25 4 104 29 44 4 12.850,25 IV 

MARTIN RUIZ, FRANCISCO MIGUEL M 27522976A 13.865,68 4 104 29 44 5 13.865,68 IV 

MARTIN RUIZ, FRANCISCO MIGUEL M 27522976A 763,82 4 104 29 44 7 763,82 IV 

MARTIN RUIZ, JOSE M 27503498Y 0,00 4 102 16 103 1 129,59 IM 

MARTIN RUIZ, JOSE M 27503498Y 0,00 4 102 16 106 3 120,55 IM 

MARTIN RUIZ, JOSE M 27503498Y 0,00 4 102 16 106 1 150,61 IM 

MARTIN RUIZ, JOSE M 27503498Y 0,00 4 102 16 107 4 751,86 IM 

MARTIN RUIZ, JOSE M 27503498Y 0,00 4 102 16 182 1 136,03 IM 

MARTIN RUIZ, JOSE M 27503498Y 2.116,09 4 102 16 103 2 2.116,09 IV 

MARTIN RUIZ, JOSE M 27503498Y 0,00 4 102 16 104 1 2.052,30 IV 

MARTIN RUIZ, JOSE M 27503498Y 3.981,96 4 102 16 106 2 3.981,96 IV 

MARTIN RUIZ, JOSE M 27503498Y 4.250,51 4 102 16 107 2 4.250,51 IV 

MARTIN RUIZ, JOSE M 27503498Y 2.222,59 4 102 16 182 2 2.222,59 IV 

MARTIN RUIZ, MARIA DOLORES F 27259839D 0,00 4 102 16 97 2 23,66 IM 

MARTIN RUIZ, MARIA DOLORES F 27259839D 6.084,79 4 102 16 97 3 6.084,79 IV 

MARTIN RUIZ, TOMAS M 75187564N 0,00 4 105 4 88 3 137,24 IM 

MARTIN RUIZ, TOMAS M 75187564N 5.550,92 4 105 4 86 1 5.550,92 IV 

MARTIN RUIZ, TOMAS M 75187564N 1.860,04 4 105 4 87 1 1.860,04 IV 

MARTIN RUIZ, TOMAS M 75187564N 2.564,84 4 105 4 88 1 2.564,84 IV 

MARTIN RUIZ, TOMAS M 75187564N 0,00 4 105 4 87 2 84,32 PR 

MARTIN RUIZ, TOMAS M 75187564N 0,00 4 105 4 88 4 268,95 PR 

MARTIN RUIZ, TOMAS M 75187564N 0,00 4 105 4 88 2 212,96 PR 

MARTIN SABIO, ANTONIO M 27177158I 0,00 4 79 17 58 2 901,92 IM 

MARTIN SABIO, ANTONIO M 27177158I 10.330,26 4 79 17 58 1 10.330,26 IV 

MARTIN SABIO, PEDRO ANGEL M 18111066S 0,00 4 104 22 254 1 882,84 IM 

MARTIN SABIO, PEDRO ANGEL M 18111066S 0,00 4 104 22 255 1 451,01 IM 

MARTIN SABIO, PEDRO ANGEL M 18111066S 8.309,21 4 104 22 254 2 8.309,21 IV 

MARTIN SABIO, PEDRO ANGEL M 18111066S 4.663,61 4 104 22 255 2 4.663,61 IV 

MARTIN SALAS, ANTONIO M 27261152B 0,00 4 104 15 199 2 750,49 IM 

MARTIN SALAS, ANTONIO M 27261152B 0,00 4 104 15 199 3 149,57 IM 
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MARTIN SALAS, ANTONIO M 27261152B 4.594,01 4 104 15 199 1 4.594,01 IV 

MARTIN SANCHEZ, JOSE M 54097763S 0,00 4 104 13 184 2 137,14 IM 

MARTIN SANCHEZ, JOSE M 54097763S 0,00 4 104 13 184 3 603,35 IM 

MARTIN SANCHEZ, JOSE M 54097763S 7.099,53 4 104 13 184 1 7.099,53 IV 

MARTIN SANCHEZ, JUAN M 27197025P 0,00 4 79 28 29 1 508,19 IM 

MARTIN SANCHEZ, JUAN M 27197025P 0,00 4 79 28 30 1 316,31 IM 

MARTIN SANCHEZ, JUAN M 27197025P 18.221,74 4 79 28 29 2 18.221,74 IV 

MARTIN SANCHEZ, JUAN M 27197025P 991,65 4 79 28 30 2 991,65 TH 

MARTIN SANCHEZ, MATIAS M 53706463Z 0,00 4 104 20 254 4 561,70 IM 

MARTIN SANCHEZ, MATIAS M 53706463Z 0,00 4 104 20 254 3 115,00 IM 

MARTIN SANCHEZ, MATIAS M 53706463Z 0,00 4 104 20 254 2 161,76 IM 

MARTIN SANCHEZ, MATIAS M 53706463Z 9.260,39 4 104 20 254 5 9.260,39 IV 

MARTIN SANCHEZ, MATIAS M 53706463Z 5.226,28 4 104 20 255 2 5.226,28 IV 

MARTIN SANCHEZ, MATIAS M 53706463Z 0,00 4 104 20 254 1 579,80 PS 

MARTIN SANCHEZ, MATIAS M 53706463Z 0,00 4 105 11 14 1 245,61 AG 

MARTIN SANCHEZ, MATIAS M 53706463Z 0,00 4 105 11 14 2 104,89 IM 

MARTIN SANCHEZ, MATIAS M 53706463Z 0,00 4 105 11 15 1 169,87 IM 

MARTIN SANCHEZ, MATIAS M 53706463Z 2.977,02 4 105 11 14 3 2.977,02 IV 

MARTIN SANCHEZ, MATIAS M 53706463Z 2.832,70 4 105 11 15 2 2.832,70 IV 

MARTIN SEVILLA, FERNANDO M 08908164B 0,00 4 104 14 195 1 1.189,30 IM 

MARTIN SEVILLA, FERNANDO M 08908164B 3.526,02 4 104 14 195 2 3.526,02 IV 

MARTIN SEVILLA, FERNANDO M 08908164B 17.265,00 4 104 14 195 3 17.265,00 IV 

MARTIN SIERRA, FRANCISCO M 27047541R 0,00 4 79 32 50 1 1.829,43 IM 

MARTIN SIERRA, FRANCISCO M 27047541R 8.193,36 4 79 31 61 1 8.193,36 IV 

MARTIN SIERRA, FRANCISCO M 27047541R 7.352,92 4 79 32 50 3 7.352,92 IV 

MARTIN SIERRA, FRANCISCO M 27047541R 10.878,13 4 79 32 50 2 10.878,13 IV 

MARTIN TARIFA, JOSE M 24068363J 0,00 4 102 23 5 1 542,27 IM 

MARTIN TARIFA, JOSE M 24068363J 6.280,80 4 102 23 5 2 6.280,80 IV 

MARTIN TARIFA, JUAN MIGUEL M 27220278P 0,00 4 102 16 28 1 66,73 IM 

MARTIN TARIFA, JUAN MIGUEL M 27220278P 2.369,00 4 102 16 27 1 2.369,00 IV 

MARTIN TARIFA, JUAN MIGUEL M 27220278P 3.965,73 4 102 16 28 2 3.965,73 IV 

MARTIN TARIFA, JUAN MIGUEL M 27220278P 0,00 4 102 16 27 2 200,14 ZU 

MARTIN VARGAS, JOSE M 27506266Z 0,00 4 104 13 179 1 816,36 IM 

MARTIN VARGAS, JOSE M 27506266Z 2.279,08 4 104 13 179 3 2.279,08 IV 

MARTIN VARGAS, JOSE M 27506266Z 3.615,93 4 104 13 179 2 3.615,93 IV 

MARTIN VARGAS, JUAN FRANCISCO M 75241783C 0,00 4 79 22 36 1 24,51 IM 
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MARTIN VARGAS, JUAN FRANCISCO M 75241783C 0,00 4 79 22 44 3 1.225,10 IM 

MARTIN VARGAS, JUAN FRANCISCO M 75241783C 0,00 4 79 22 44 2 93,19 IM 

MARTIN VARGAS, JUAN FRANCISCO M 75241783C 7.057,58 4 79 22 36 2 7.057,58 IV 

MARTIN VARGAS, JUAN FRANCISCO M 75241783C 0,00 4 79 22 37 1 896,48 IV 

MARTIN VARGAS, JUAN FRANCISCO M 75241783C 9.371,34 4 79 22 38 1 9.371,34 IV 

MARTIN VARGAS, JUAN FRANCISCO M 75241783C 4.474,70 4 79 22 39 1 4.474,70 IV 

MARTIN VARGAS, JUAN FRANCISCO M 75241783C 2.592,04 4 79 22 40 1 2.592,04 IV 

MARTIN VARGAS, JUAN FRANCISCO M 75241783C 2.207,49 4 79 22 41 1 2.207,49 IV 

MARTIN VARGAS, JUAN FRANCISCO M 75241783C 4.281,29 4 79 22 42 1 4.281,29 IV 

MARTIN VARGAS, JUAN FRANCISCO M 75241783C 1.859,08 4 79 22 43 1 1.859,08 IV 

MARTIN VARGAS, JUAN FRANCISCO M 75241783C 12.166,79 4 79 22 44 1 12.166,79 IV 

MARTIN VARGAS, MARIA JOSE F 75235290J 0,00 4 79 22 45 1 50,14 IM 

MARTIN VARGAS, MARIA JOSE F 75235290J 2.391,34 4 79 22 45 2 2.391,34 IV 

MARTIN VILLEGAS, JOSE M 27204523P 4.921,25 4 79 22 24 1 4.921,25 IV 

MARTINEZ APARICIO, ANTONIA F 27244635P 0,00 4 104 22 206 1 60,59 IM 

MARTINEZ APARICIO, ANTONIA F 27244635P 0,00 4 104 22 207 1 1.140,87 IM 

MARTINEZ APARICIO, ANTONIA F 27244635P 6.658,31 4 104 22 206 2 6.658,31 IV 

MARTINEZ APARICIO, ANTONIA F 27244635P 7.780,71 4 104 22 207 2 7.780,71 IV 

MARTINEZ CARA, ANGEL M 27526262T 0,00 4 104 30 252 1 150,67 CA 

MARTINEZ CARA, ANGEL M 27526262T 7.873,84 4 104 30 252 2 7.873,84 IV 

MARTINEZ CARA, ANGEL M 27526262T 0,00 4 79 15 41 4 5.230,92 FY 

MARTINEZ CARA, ANGEL M 27526262T 0,00 4 79 15 41 7 6.083,82 IM 

MARTINEZ CARA, ANGEL M 27526262T 7.106,04 4 79 15 41 6 7.106,04 IV 

MARTINEZ CARA, ANGEL M 27526262T 5.594,84 4 79 15 41 3 5.594,84 IV 

MARTINEZ CARA, ANGEL M 27526262T 402,24 4 79 15 41 5 402,24 TH 

MARTINEZ CARA, ANGEL M 27526262T 2.373,17 4 79 15 41 8 2.373,17 TH 

MARTINEZ CARA, MARIA DEL ROCIO F 45586478H 0,00 4 104 30 30 2 420,26 IM 

MARTINEZ CARA, MARIA DEL ROCIO F 45586478H 5.441,23 4 104 30 30 3 5.441,23 IV 

MARTINEZ CARVAJAL, JUAN 
FRANCISCO 

M 18110539V 0,00 4 79 13 69 1 738,52 IM 

MARTINEZ CARVAJAL, JUAN 
FRANCISCO 

M 18110539V 6.804,77 4 79 13 69 2 6.804,77 IV 

MARTINEZ CARVAJAL, JUAN 
FRANCISCO 

M 18110539V 3.985,85 4 79 13 73 1 3.985,85 IV 

MARTINEZ CORDERO, JOSE LUIS M 75216522J 0,00 4 105 4 90 2 252,10 IM 

MARTINEZ CORDERO, JOSE LUIS M 75216522J 4.141,46 4 105 4 114 1 4.141,46 IV 

MARTINEZ CORDERO, JOSE LUIS M 75216522J 2.549,32 4 105 4 90 1 2.549,32 IV 

MARTINEZ CORDERO, JOSE LUIS M 75216522J 0,00 4 105 4 91 2 1.023,66 IV 

MARTINEZ CORDERO, JOSE LUIS M 75216522J 0,00 4 105 4 91 4 476,56 PR 
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MARTINEZ CORDERO, JOSE LUIS M 75216522J 0,00 4 105 4 91 3 186,66 PR 

MARTINEZ CORTES, MANUEL M 27080353S 3.221,42 4 102 20 85 1 3.221,42 IV 

MARTINEZ CORTES, MANUEL M 27080353S 370,92 4 102 20 85 2 370,92 TH 

MARTINEZ CRUZ, JOSE MANUEL M 34854182M 0,00 4 79 27 85 3 142,92 FY 

MARTINEZ CRUZ, JOSE MANUEL M 34854182M 5.919,61 4 79 27 85 1 5.919,61 IV 

MARTINEZ ESCANEZ, ANTONIA F 27495987Q 0,00 4 79 15 41 4 5.230,92 FY 

MARTINEZ ESCANEZ, ANTONIA F 27495987Q 0,00 4 79 15 41 7 6.083,82 IM 

MARTINEZ ESCANEZ, ANTONIA F 27495987Q 7.106,04 4 79 15 41 6 7.106,04 IV 

MARTINEZ ESCANEZ, ANTONIA F 27495987Q 5.594,84 4 79 15 41 3 5.594,84 IV 

MARTINEZ ESCANEZ, ANTONIA F 27495987Q 402,24 4 79 15 41 5 402,24 TH 

MARTINEZ ESCANEZ, ANTONIA F 27495987Q 2.373,17 4 79 15 41 8 2.373,17 TH 

MARTINEZ ESCANEZ, ENCARNACION F 27520259T 0,00 4 79 15 44 1 214,27 IM 

MARTINEZ ESCANEZ, ENCARNACION F 27520259T 7.409,83 4 79 15 42 2 7.409,83 IV 

MARTINEZ ESCANEZ, ENCARNACION F 27520259T 3.509,60 4 79 15 44 2 3.509,60 IV 

MARTINEZ ESCANEZ, JOSE MANUEL M 27495988V 0,00 4 104 21 223 3 309,98 FY 

MARTINEZ ESCANEZ, JOSE MANUEL M 27495988V 0,00 4 104 21 216 4 1.156,22 IM 

MARTINEZ ESCANEZ, JOSE MANUEL M 27495988V 0,00 4 104 21 217 1 1.313,00 IM 

MARTINEZ ESCANEZ, JOSE MANUEL M 27495988V 0,00 4 104 21 223 1 1.505,59 IM 

MARTINEZ ESCANEZ, JOSE MANUEL M 27495988V 13.321,71 4 104 21 216 1 13.321,71 IV 

MARTINEZ ESCANEZ, JOSE MANUEL M 27495988V   4 104 21 217 2 11.462,55 IV 

MARTINEZ ESCANEZ, JOSE MANUEL M 27495988V 8.873,58 4 104 21 223 2 8.873,58 IV 

MARTINEZ ESCANEZ, MARIA JOSE F 45586970G 0,00 4 79 14 62 2 148,93 IM 

MARTINEZ ESCANEZ, MARIA JOSE F 45586970G 0,00 4 79 15 45 3 1.376,53 IM 

MARTINEZ ESCANEZ, MARIA JOSE F 45586970G 4.161,08 4 79 14 62 1 4.161,08 IV 

MARTINEZ ESCANEZ, MARIA JOSE F 45586970G 5.319,65 4 79 15 45 1 5.319,65 IV 

MARTINEZ ESPIGARES, MIGUEL 
FRANCISCO 

M 27259538F 0,00 4 79 27 23 3 191,05 IM 

MARTINEZ ESPIGARES, MIGUEL 
FRANCISCO 

M 27259538F 0,00 4 79 27 23 2 339,07 IM 

MARTINEZ ESPIGARES, MIGUEL 
FRANCISCO 

M 27259538F 0,00 4 79 5 30 1 433,87 IM 

MARTINEZ ESPIGARES, MIGUEL 
FRANCISCO 

M 27259538F 9.846,08 4 79 27 23 1 9.846,08 IV 

MARTINEZ ESPIGARES, MIGUEL 
FRANCISCO 

M 27259538F 7.006,02 4 79 5 30 2 7.006,02 IV 

MARTINEZ FERNANDEZ, DOLORES F 27195167J 0,00 4 79 12 9 5 210,18 IM 

MARTINEZ FERNANDEZ, DOLORES F 27195167J 0,00 4 79 12 9 2 853,63 IM 

MARTINEZ FERNANDEZ, DOLORES F 27195167J 17.829,76 4 79 12 9 3 17.829,76 IV 

MARTINEZ FUENTES, MARTIN M 27506701N 0,00 4 79 5 84 1 884,07 IM 

MARTINEZ FUENTES, MARTIN M 27506701N 2.906,36 4 79 5 84 2 2.906,36 IV 

MARTINEZ FUENTES, MARTIN M 27506701N 1.892,77 4 79 5 20 1 1.892,77 TH 

MARTINEZ FUENTES, MARTIN M 27506701N 501,97 4 79 5 84 3 501,97 TH 
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MARTINEZ FUENTES, MARTIN M 27506701N 1.065,96 4 79 5 86 1 1.065,96 TH 

MARTINEZ GALAFAT, MANUEL M 27204146E 0,00 4 79 32 107 1 149,76 AG 

MARTINEZ GALAFAT, MANUEL M 27204146E 3.868,05 4 79 32 107 2 3.868,05 IV 

MARTINEZ GALDEANO, ANTONIO M 27046892L 0,00 4 79 24 67 3 312,28 IM 

MARTINEZ GALDEANO, ANTONIO M 27046892L 202,40 4 79 24 67 2 202,40 IV 

MARTINEZ GALDEANO, ANTONIO M 27046892L 7.541,76 4 79 24 67 1 7.541,76 IV 

MARTINEZ GALERA, ANTONIO M 27269412Z 0,00 4 104 15 674 1 247,77 IM 

MARTINEZ GALERA, ANTONIO M 27269412Z 0,00 4 104 15 675 1 318,82 IM 

MARTINEZ GALERA, ANTONIO M 27269412Z 1.777,34 4 104 15 674 2 1.777,34 IV 

MARTINEZ GALERA, ANTONIO M 27269412Z 4.015,37 4 104 15 675 2 4.015,37 IV 

MARTINEZ GARCIA, ALEJANDRO M 54199251G 0,00 4 79 18 37 5 326,90 CA 

MARTINEZ GARCIA, ALEJANDRO M 54199251G 0,00 4 79 18 37 4 89,46 ED 

MARTINEZ GARCIA, ALEJANDRO M 54199251G 0,00 4 79 18 37 2 798,26 IM 

MARTINEZ GARCIA, ALEJANDRO M 54199251G 8.045,13 4 79 18 37 3 8.045,13 IV 

MARTINEZ GARCIA, JESUS M 45586607D 0,00 4 102 17 126 1 380,13 IM 

MARTINEZ GARCIA, JESUS M 45586607D 9.289,32 4 102 17 126 2 9.289,32 IV 

MARTINEZ GARCIA, LORENZO M 54139038M 0,00 4 79 18 6 1 248,94 CA 

MARTINEZ GARCIA, LORENZO M 54139038M 0,00 4 79 18 6 2 749,59 IM 

MARTINEZ GARCIA, LORENZO M 54139038M 6.338,92 4 79 18 6 4 6.338,92 IV 

MARTINEZ GARCIA, LORENZO M 54139038M 13.217,84 4 79 18 6 3 13.217,84 IV 

MARTINEZ GARCIA, MANUEL M 27507849X 0,00 4 79 24 50 1 268,38 IM 

MARTINEZ GARCIA, MANUEL M 27507849X 5.160,65 4 79 24 50 2 5.160,65 IV 

MARTINEZ GARCIA, MANUEL M 27507849X 6.051,22 4 79 24 51 1 6.051,22 IV 

MARTINEZ GARCIA, MANUEL M 27507849X 0,00 4 102 20 69 1 847,47 IM 

MARTINEZ GARCIA, MANUEL M 27507849X 5.137,26 4 102 20 68 1 5.137,26 IV 

MARTINEZ GARCIA, MANUEL M 27507849X 12.703,56 4 102 20 69 2 12.703,56 IV 

MARTINEZ GOMEZ, FRANCISCO M 27212189S 0,00 4 104 30 90 1 411,42 CA 

MARTINEZ GOMEZ, FRANCISCO M 27212189S 3.518,40 4 104 30 90 2 3.518,40 IV 

MARTINEZ GOMEZ, FRANCISCO M 27212189S 4.529,05 4 104 30 90 3 4.529,05 TH 

MARTINEZ GOMEZ, JUAN JOSE M 75205951E 0,00 4 105 2 37 2 35,43 CA 

MARTINEZ GOMEZ, JUAN JOSE M 75205951E 0,00 4 105 2 55 1 98,48 IM 

MARTINEZ GOMEZ, JUAN JOSE M 75205951E 10.473,68 4 105 2 37 1 10.473,68 IV 

MARTINEZ GOMEZ, JUAN JOSE M 75205951E 3.358,66 4 105 2 55 2 3.358,66 IV 

MARTINEZ GOMEZ, RAFAEL M 27212188Z 0,00 4 104 30 88 2 173,90 IM 

MARTINEZ GOMEZ, RAFAEL M 27212188Z 0,00 4 104 30 89 2 602,38 IM 

MARTINEZ GOMEZ, RAFAEL M 27212188Z 8.918,98 4 104 30 88 1 8.918,98 IV 

MARTINEZ GOMEZ, RAFAEL M 27212188Z 6.264,50 4 104 30 89 3 6.264,50 IV 

MARTINEZ GOMEZ, RAFAEL M 27212188Z 0,00 4 79 3 6 1 808,14 IM 

MARTINEZ GOMEZ, RAFAEL M 27212188Z 15.388,76 4 79 3 6 2 15.388,76 IV 

MARTINEZ GONZALEZ, GUMERSINDA F 71494778Z 0,00 4 102 24 1 2 1.102,07 IM 
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MARTINEZ GONZALEZ, GUMERSINDA F 71494778Z 0,00 4 102 24 1 3 224,25 IM 

MARTINEZ GONZALEZ, GUMERSINDA F 71494778Z 0,00 4 102 24 2 1 695,20 IM 

MARTINEZ GONZALEZ, GUMERSINDA F 71494778Z 9.696,72 4 102 24 1 1 9.696,72 IV 

MARTINEZ GONZALEZ, GUMERSINDA F 71494778Z 8.740,00 4 102 24 2 2 8.740,00 IV 

MARTINEZ GUTIERREZ, MANUEL M 26998605D 106,80 4 102 21 12 6 106,80 FY 

MARTINEZ GUTIERREZ, MANUEL M 26998605D 0,00 4 102 21 12 4 824,47 IM 

MARTINEZ GUTIERREZ, MANUEL M 26998605D 0,00 4 102 21 12 5 32,22 IM 

MARTINEZ GUTIERREZ, MANUEL M 26998605D 0,00 4 102 21 12 3 927,31 IM 

MARTINEZ GUTIERREZ, MANUEL M 26998605D 29.019,57 4 102 21 12 1 29.019,57 IV 

MARTINEZ GUTIERREZ, MANUEL M 26998605D 654,62 4 102 21 12 2 654,62 TH 

MARTINEZ HERNANDEZ, ANTONIO M 27101142N 0,00 4 79 5 21 1 569,27 IM 

MARTINEZ HERNANDEZ, ANTONIO M 27101142N 7.001,28 4 79 5 18 1 7.001,28 IV 

MARTINEZ HERNANDEZ, ANTONIO M 27101142N 1.354,96 4 79 5 21 2 1.354,96 IV 

MARTINEZ HERNANDEZ, ANTONIO M 27101142N 3.608,57 4 79 5 83 1 3.608,57 IV 

MARTINEZ HERNANDEZ, ANTONIO M 27101142N 1.047,31 4 79 5 87 1 1.047,31 IV 

MARTINEZ HERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

M 08909303T 0,00 4 79 17 11 2 751,42 IM 

MARTINEZ HERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

M 08909303T 14.203,66 4 79 17 11 1 14.203,66 IV 

MARTINEZ HERNANDEZ, JUANA F 75184669S 0,00 4 79 5 78 1 203,36 IM 

MARTINEZ HERNANDEZ, JUANA F 75184669S 4.893,12 4 79 5 78 2 4.893,12 IV 

MARTINEZ HERNANDEZ, JUANA F 75184669S 2.047,25 4 79 5 78 3 2.047,25 TH 

MARTINEZ HERNANDEZ, JULIAN M 27023290S 0,00 4 79 5 27 1 200,84 AG 

MARTINEZ HERNANDEZ, JULIAN M 27023290S 1.759,57 4 79 5 27 2 1.759,57 IV 

MARTINEZ HERNANDEZ, JULIAN M 27023290S 3.817,73 4 79 5 81 1 3.817,73 IV 

MARTINEZ HERNANDEZ, JULIAN M 27023290S 3.859,99 4 79 5 82 1 3.859,99 IV 

MARTINEZ HERNANDEZ, JULIAN M 27023290S 1.091,97 4 79 5 89 1 1.091,97 IV 

MARTINEZ HERNANDEZ, JULIAN M 27023290S 2.067,74 4 79 5 22 1 2.067,74 TH 

MARTINEZ HERNANDEZ, JULIAN M 27023290S 993,42 4 79 5 88 1 993,42 TH 

MARTINEZ HIDALGO, JUAN MANUEL M 53705297K 0,00 4 105 15 63 1 1.747,67 IM 

MARTINEZ JIMENEZ, JOSE ANTONIO M 27532553N 0,00 4 79 37 15 1 31,19 ED 

MARTINEZ JIMENEZ, JOSE ANTONIO M 27532553N 5.973,14 4 79 37 15 2 5.973,14 IV 

MARTINEZ JIMENEZ, JOSE ANTONIO M 27532553N 1.281,40 4 79 37 15 3 1.281,40 TH 

MARTINEZ JUAREZ, ANTONIO M 75210076F 0,00 4 79 29 28 2 712,64 IM 

MARTINEZ JUAREZ, ANTONIO M 75210076F 7.513,55 4 79 29 28 3 7.513,55 IV 

MARTINEZ LEON, CARMEN LEONOR F 34845261P 0,00 4 104 30 188 2 431,34 IM 

MARTINEZ LEON, CARMEN LEONOR F 34845261P 4.315,04 4 104 30 188 3 4.315,04 IV 

MARTINEZ LEON, MARIA LUISA F 08906761B 0,00 4 104 30 261 1 454,46 IM 

MARTINEZ LEON, MARIA LUISA F 08906761B 5.022,65 4 104 30 261 4 5.022,65 IV 

MARTINEZ LEON, PEDRO CELESTINO M 78031836N 0,00 4 104 30 260 2 516,16 IM 
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MARTINEZ LEON, PEDRO CELESTINO M 78031836N 4.600,18 4 104 30 260 3 4.600,18 IV 

MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO M 27080878B 0,00 4 102 16 132 4 496,79 IM 

MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO M 27080878B 0,00 4 102 16 132 1 157,69 IM 

MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO M 27080878B 8.266,60 4 102 16 132 2 8.266,60 IV 

MARTINEZ MAÑAS, CRISTOBAL M 27515843T 0,00 4 104 14 895 1 891,46 IM 

MARTINEZ MAÑAS, CRISTOBAL M 27515843T 10.232,35 4 104 14 895 2 10.232,35 IV 

MARTINEZ MARTIN, ANGELES F 34839534P 0,00 4 79 13 32 3 572,88 IM 

MARTINEZ MARTIN, ANGELES F 34839534P 0,00 4 79 13 32 2 757,34 IM 

MARTINEZ MARTIN, ANGELES F 34839534P 16.704,01 4 79 13 32 1 16.704,01 IV 

MARTINEZ MARTIN, ANTONIO M 27245244L 0,00 4 104 30 143 1 833,06 IM 

MARTINEZ MARTIN, ANTONIO M 27245244L 0,00 4 104 30 233 2 1.732,20 IM 

MARTINEZ MARTIN, ANTONIO M 27245244L 0,00 4 104 30 245 1 577,75 IM 

MARTINEZ MARTIN, ANTONIO M 27245244L 11.814,86 4 104 30 143 2 11.814,86 IV 

MARTINEZ MARTIN, ANTONIO M 27245244L 12.058,29 4 104 30 245 2 12.058,29 IV 

MARTINEZ MARTIN, ANTONIO M 27245244L 13.828,74 4 104 30 246 2 13.828,74 IV 

MARTINEZ MARTIN, CONSUELO F 27497215W 0,00 4 79 5 99 2 293,74 IM 

MARTINEZ MARTIN, CONSUELO F 27497215W 8.182,00 4 79 5 99 1 8.182,00 IV 

MARTINEZ MARTIN, EVA MARIA F 75229343T 0,00 4 102 17 11 2 36,14 IM 

MARTINEZ MARTIN, EVA MARIA F 75229343T 0,00 4 102 17 11 3 138,63 IM 

MARTINEZ MARTIN, EVA MARIA F 75229343T 0,00 4 102 17 12 2 189,99 IM 

MARTINEZ MARTIN, EVA MARIA F 75229343T 5.638,31 4 102 17 11 1 5.638,31 IV 

MARTINEZ MARTIN, EVA MARIA F 75229343T 5.205,50 4 102 17 12 1 5.205,50 IV 

MARTINEZ MARTIN, JOSE ANTONIO M 78039119G 0,00 4 79 45 100 1 569,30 IM 

MARTINEZ MARTIN, JOSE ANTONIO M 78039119G 6.936,60 4 79 45 100 2 6.936,60 IV 

MARTINEZ MARTIN, JOSE ANTONIO M 78039119G 7.279,90 4 79 45 27 1 7.279,90 IV 

MARTINEZ MARTIN, JUAN JOSE M 27227018D 0,00 4 79 17 46 1 599,60 AG 

MARTINEZ MARTIN, JUAN JOSE M 27227018D 0,00 4 79 17 46 4 575,03 IM 

MARTINEZ MARTIN, JUAN JOSE M 27227018D 0,00 4 79 17 46 3 41,12 IM 

MARTINEZ MARTIN, JUAN JOSE M 27227018D 0,00 4 79 3 68 3 554,37 IM 

MARTINEZ MARTIN, JUAN JOSE M 27227018D 0,00 4 79 3 68 1 1.017,33 IM 

MARTINEZ MARTIN, JUAN JOSE M 27227018D 22.831,00 4 79 17 46 2 22.831,00 IV 

MARTINEZ MARTIN, JUAN JOSE M 27227018D 22.055,10 4 79 3 68 2 22.055,10 IV 

MARTINEZ MARTIN, LORENZO M 27533231T 0,00 4 79 17 38 3 972,85 IM 

MARTINEZ MARTIN, LORENZO M 27533231T 0,00 4 79 17 38 5 261,83 IV 

MARTINEZ MARTIN, LORENZO M 27533231T 10.642,52 4 79 17 38 1 10.642,52 IV 

MARTINEZ MARTIN, LORENZO M 27533231T 0,00 4 79 17 38 4 1.998,10 IV 
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MARTINEZ MARTIN, LORENZO M 27533231T 10.729,03 4 79 17 40 1 10.729,03 IV 

MARTINEZ MARTIN, LORENZO M 27533231T 9.480,14 4 79 17 41 2 9.480,14 IV 

MARTINEZ MARTIN, LORENZO M 27533231T 0,00 4 79 17 41 1 266,87 IV 

MARTINEZ MARTIN, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27497216A 0,00 4 104 29 152 2 2.140,68 IM 

MARTINEZ MARTIN, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27497216A 33.031,32 4 104 29 152 3 33.031,32 IV 

MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIO M 27492321F 0,00 4 79 33 35 2 444,05 IM 

MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIO M 27492321F 0,00 4 79 33 35 4 3.474,22 IM 

MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIO M 27492321F 709,68 4 79 33 35 1 709,68 IV 

MARTINEZ MARTINEZ, EMILIO M 08913045Q 0,00 4 105 2 24 3 1.172,86 IM 

MARTINEZ MARTINEZ, EMILIO M 08913045Q 7.434,41 4 105 2 24 1 7.434,41 IV 

MARTINEZ MARTINEZ, ENCARNACION F 27230459T 0,00 4 79 33 27 1 1.144,64 IM 

MARTINEZ MARTINEZ, ENCARNACION F 27230459T 9.018,86 4 79 33 27 2 9.018,86 IV 

MARTINEZ MARTINEZ, MANUEL M 27195042A 0,00 4 79 24 27 1 104,02 AG 

MARTINEZ MARTINEZ, MANUEL M 27195042A 0,00 4 79 24 124 1 271,98 IM 

MARTINEZ MARTINEZ, MANUEL M 27195042A 3.280,06 4 79 24 123 1 3.280,06 IV 

MARTINEZ MARTINEZ, MANUEL M 27195042A 3.047,51 4 79 24 124 2 3.047,51 IV 

MARTINEZ MARTINEZ, MANUEL M 27195042A 6.756,41 4 79 24 27 2 6.756,41 IV 

MARTINEZ MARTINEZ, MANUEL M 27138819S 0,00 4 102 19 97 2 2.705,33 IM 

MARTINEZ MARTINEZ, MANUEL M 27195042A 0,00 4 102 11 185 2 216,08 IM 

MARTINEZ MARTINEZ, MANUEL M 27138819S 13.867,44 4 102 19 97 1 13.867,44 IV 

MARTINEZ MARTINEZ, MANUEL M 27195042A 4.149,15 4 102 11 185 1 4.149,15 IV 

MARTINEZ MARTINEZ, VALENTIN M 27239167Z 0,00 4 79 35 14 1 1.034,72 IM 

MARTINEZ MARTINEZ, VALENTIN M 27239167Z 13.735,08 4 79 35 14 2 13.735,08 IV 

MARTINEZ MATEO, CLEMENCIA F 45593516H 0,00 4 79 31 26 1 1.406,79 IM 

MARTINEZ MATEO, CLEMENCIA F 45593516H 0,00 4 79 31 26 3 280,47 IV 

MARTINEZ MATEO, CLEMENCIA F 45593516H 5.317,44 4 79 31 26 2 5.317,44 IV 

MARTINEZ MORA, CARMEN F 34842423E 0,00 4 102 19 50 1 369,98 IM 

MARTINEZ MORA, CARMEN F 34842423E 7.803,97 4 102 19 50 2 7.803,97 IV 

MARTINEZ NAVARRO, JOSE CARLOS M 27231262K 0,00 4 79 22 5 1 325,03 AG 

MARTINEZ NAVARRO, JOSE CARLOS M 27231262K 5.168,67 4 79 22 5 2 5.168,67 IV 

MARTINEZ NAVARRO, JOSE CARLOS M 27231262K 0,00 4 102 28 19 1 264,81 IM 

MARTINEZ NAVARRO, JOSE CARLOS M 27231262K 7.911,66 4 102 28 19 2 7.911,66 IV 

MARTINEZ OJEDA, EMILIO M 27513220E 0,00 4 102 16 119 3 776,42 IM 

MARTINEZ OJEDA, EMILIO M 27513220E 0,00 4 102 16 119 2 522,69 IM 

MARTINEZ OJEDA, EMILIO M 27513220E 0,00 4 102 27 20 1 447,58 IM 

MARTINEZ OJEDA, EMILIO M 27513220E 5.051,48 4 102 16 119 1 5.051,48 IV 

MARTINEZ OJEDA, EMILIO M 27513220E 6.249,85 4 102 16 120 1 6.249,85 IV 
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MARTINEZ OJEDA, EMILIO M 27513220E 9.483,37 4 102 27 20 3 9.483,37 IV 

MARTINEZ OJEDA, FRANCISCO M 27227095V 0,00 4 102 16 119 3 776,42 IM 

MARTINEZ OJEDA, FRANCISCO M 27227095V 0,00 4 102 16 119 2 522,69 IM 

MARTINEZ OJEDA, FRANCISCO M 27227095V 5.051,48 4 102 16 119 1 5.051,48 IV 

MARTINEZ OJEDA, FRANCISCO M 27227095V 6.249,85 4 102 16 120 1 6.249,85 IV 

MARTINEZ ORTIZ, ANTONIA F 18107774N 0,00 4 102 20 77 1 1.172,43 IM 

MARTINEZ ORTIZ, ANTONIA F 18107774N 14.317,88 4 102 20 77 2 14.317,88 IV 

MARTINEZ PANIAGUA, JOSE M 27092736R 0,00 4 102 11 149 2 568,04 IM 

MARTINEZ PANIAGUA, JOSE M 27092736R 3.640,69 4 102 11 149 1 3.640,69 IV 

MARTINEZ PERALES, MARGARITA 
CRISTINA 

F 75231677B 1.802,81 4 102 22 34 5 1.802,81 FY 

MARTINEZ PERALES, MARGARITA 
CRISTINA 

F 75231677B 0,00 4 102 22 34 1 626,94 IM 

MARTINEZ PERALES, MARGARITA 
CRISTINA 

F 75231677B 11.395,62 4 102 22 34 2 11.395,62 IV 

MARTINEZ PERALES, MARGARITA 
CRISTINA 

F 75231677B 8.278,68 4 102 22 34 3 8.278,68 TH 

MARTINEZ PERALES, NATIVIDAD F 27504551R 0,00 4 102 22 45 6 227,61 CA 

MARTINEZ PERALES, NATIVIDAD F 27504551R 434,10 4 102 22 45 8 434,10 FY 

MARTINEZ PERALES, NATIVIDAD F 27504551R 570,55 4 102 22 80 8 570,55 FY 

MARTINEZ PERALES, NATIVIDAD F 27504551R 654,19 4 102 22 80 5 654,19 FY 

MARTINEZ PERALES, NATIVIDAD F 27504551R 0,00 4 102 22 45 7 27,77 IM 

MARTINEZ PERALES, NATIVIDAD F 27504551R 0,00 4 102 22 80 1 645,22 IM 

MARTINEZ PERALES, NATIVIDAD F 27504551R 8.478,94 4 102 22 45 3 8.478,94 IV 

MARTINEZ PERALES, NATIVIDAD F 27504551R 6.715,66 4 102 22 80 3 6.715,66 IV 

MARTINEZ PERALES, NATIVIDAD F 27504551R 526,66 4 102 22 45 2 526,66 TH 

MARTINEZ PERALES, NATIVIDAD F 27504551R 9.796,14 4 102 22 45 1 9.796,14 TH 

MARTINEZ PERALES, NATIVIDAD F 27504551R 243,99 4 102 22 45 5 243,99 TH 

MARTINEZ PERALES, NATIVIDAD F 27504551R 1.859,96 4 102 22 80 4 1.859,96 TH 

MARTINEZ PERALES, NATIVIDAD F 27504551R 1.644,75 4 102 22 80 2 1.644,75 TH 

MARTINEZ PEREZ, ANTONIO M 78038840R 0,00 4 102 20 123 1 541,85 IM 

MARTINEZ PEREZ, ANTONIO M 78038840R 4.369,05 4 102 20 123 2 4.369,05 IV 

MARTINEZ PEREZ, MANUEL 
ALEJANDRO 

M 54099056C 0,00 4 104 29 53 3 2.299,93 IM 

MARTINEZ PEREZ, MANUEL 
ALEJANDRO 

M 54099056C 13.584,97 4 104 29 53 2 13.584,97 IV 

MARTINEZ PEREZ, MANUEL 
ALEJANDRO 

M 54099056C 11.960,92 4 104 29 53 1 11.960,92 IV 

MARTINEZ RUBIO, FRANCISCA F 27259585P 0,00 4 104 21 143 5 455,87 IM 

MARTINEZ RUBIO, FRANCISCA F 27259585P 0,00 4 104 21 143 4 315,72 IM 

MARTINEZ RUBIO, FRANCISCA F 27259585P 0,00 4 104 21 143 3 807,75 IM 

MARTINEZ RUBIO, FRANCISCA F 27259585P 0,00 4 104 21 146 1 1.352,93 IM 

MARTINEZ RUBIO, FRANCISCA F 27259585P 4.238,21 4 104 21 143 1 4.238,21 IV 
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MARTINEZ RUBIO, FRANCISCA F 27259585P 8.757,98 4 104 21 146 2 8.757,98 IV 

MARTINEZ RUBIO, FRANCISCA F 27259585P 0,00 4 104 21 143 2 682,88 PS 

MARTINEZ RUBIO, MARIA F 27259567J 0,00 4 105 13 47 1 1.722,79 IM 

MARTINEZ RUBIO, MARIA F 27259567J 9.280,76 4 105 13 47 2 9.280,76 IV 

MARTINEZ RUBIO, SOLEDAD F 75216553K 4.864,16 4 104 21 246 1 4.864,16 IV 

MARTINEZ RUBIRA, MARIA LUISA F 24295980E 0,00 4 104 22 126 1 529,65 CA 

MARTINEZ RUBIRA, MARIA LUISA F 24295980E 0,00 4 104 22 125 3 79,32 IM 

MARTINEZ RUBIRA, MARIA LUISA F 24295980E 0,00 4 104 22 125 2 397,11 IM 

MARTINEZ RUBIRA, MARIA LUISA F 24295980E 16.872,50 4 104 22 125 1 16.872,50 IV 

MARTINEZ RUBIRA, MARIA LUISA F 24295980E 0,00 4 104 22 126 3 179,68 IV 

MARTINEZ RUBIRA, MARIA LUISA F 24295980E 0,00 4 104 22 126 2 1.106,34 IV 

MARTINEZ SALMERON, ALFONSO M 27202581K 0,00 4 102 20 77 1 1.172,43 IM 

MARTINEZ SALMERON, ALFONSO M 27202581K 3.315,00 4 102 20 53 1 3.315,00 IV 

MARTINEZ SALMERON, ALFONSO M 27202581K 14.317,88 4 102 20 77 2 14.317,88 IV 

MARTINEZ SALMERON, ALFONSO M 27202581K 2.941,38 4 102 20 78 1 2.941,38 IV 

MARTINEZ SALMERON, ALFONSO M 27202581K 2.944,20 4 102 20 79 1 2.944,20 IV 

MARTINEZ SANCHEZ, CARMEN F 27517874F 0,00 4 79 18 26 3 2.177,97 CA 

MARTINEZ SANCHEZ, CARMEN F 27517874F 0,00 4 79 18 26 1 680,58 IM 

MARTINEZ SANCHEZ, CARMEN F 27517874F 3.285,28 4 79 18 26 2 3.285,28 IV 

MARTINEZ SANCHEZ, CARMEN F 27517874F 419,49 4 79 18 26 4 419,49 TA 

MARTINEZ SANCHEZ, FELIPE M 27245690M 0,00 4 79 7 9 2 1.321,69 IM 

MARTINEZ SANCHEZ, FELIPE M 27245690M 0,00 4 79 7 9 1 346,49 IM 

MARTINEZ SANCHEZ, FELIPE M 27245690M 0,00 4 79 7 9 3 55,32 IV 

MARTINEZ SANCHEZ, FELIPE M 27245690M 26.497,43 4 79 7 9 4 26.497,43 IV 

MARTINEZ SANCHEZ, JOSE MARIA M 75191755V 0,00 4 104 29 49 2 1.881,03 IM 

MARTINEZ SANCHEZ, JOSE MARIA M 75191755V 18.472,28 4 104 29 49 3 18.472,28 IV 

MARTINEZ SANCHEZ, JOSE MARIA M 75191755V 0,00 4 104 29 49 4 283,01 PS 

MARTINEZ SANCHEZ, JOSE MARIA M 75191755V 0,00 4 105 5 10 3 421,88 IM 

MARTINEZ SANCHEZ, JOSE MARIA M 75191755V 0,00 4 105 5 11 1 1.027,39 IM 

MARTINEZ SANCHEZ, JOSE MARIA M 75191755V 0,00 4 105 5 11 3 362,06 IM 

MARTINEZ SANCHEZ, JOSE MARIA M 75191755V 6.350,87 4 105 5 10 2 6.350,87 IV 

MARTINEZ SANCHEZ, JOSE MARIA M 75191755V 8.052,97 4 105 5 11 2 8.052,97 IV 

MARTINEZ SANCHEZ, MANUELA F 04909317J 0,00 4 79 31 50 1 966,81 IM 

MARTINEZ SANCHEZ, MANUELA F 04909317J 10.852,94 4 79 31 50 2 10.852,94 IV 

MARTINEZ SANCHEZ, MANUELA F 04909317J 5.026,24 4 79 31 56 1 5.026,24 IV 

MARTINEZ SANCHEZ, RAQUEL 
FRANCISCA 

F 22988514C 0,00 4 105 3 24 1 391,49 CA 

MARTINEZ SANCHEZ, RAQUEL 
FRANCISCA 

F 22988514C 0,00 4 105 3 24 2 203,58 IM 

MARTINEZ SANCHEZ, RAQUEL 
FRANCISCA 

F 22988514C 7.562,13 4 105 3 24 3 7.562,13 IV 

MARTINEZ TORREBLANCA, ANTONIO M 27211104B 0,00 4 102 17 88 1 601,95 IM 

MARTINEZ TORREBLANCA, ANTONIO M 27211104B 8.601,43 4 102 17 88 2 8.601,43 IV 

MARTINEZ VALENZUELA, JOSE 
MIGUEL 

M 27230828R 0,00 4 79 34 17 1 246,02 IM 
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MARTINEZ VALENZUELA, JOSE 
MIGUEL 

M 27230828R 4.140,68 4 79 34 17 2 4.140,68 IV 

MARTINEZ VARGAS, JOSE ANTONIO M 27527644W 0,00 4 102 22 55 1 723,38 IM 

MARTINEZ VARGAS, JOSE ANTONIO M 27527644W 3.418,98 4 102 22 42 1 3.418,98 IV 

MARTINEZ VARGAS, JOSE ANTONIO M 27527644W 3.371,49 4 102 22 43 1 3.371,49 IV 

MARTINEZ VARGAS, JOSE ANTONIO M 27527644W 3.502,13 4 102 22 44 1 3.502,13 IV 

MARTINEZ VARGAS, JOSE ANTONIO M 27527644W 11.101,93 4 102 22 55 3 11.101,93 IV 

MARTINEZ VARGAS, JOSE ANTONIO M 27527644W 8.805,31 4 102 22 55 2 8.805,31 IV 

MARTINEZ ZAPATA, JUAN MIGUEL M 75247638X 0,00 4 105 4 102 1 517,40 IM 

MARTINEZ ZAPATA, JUAN MIGUEL M 75247638X 6.318,20 4 105 4 102 2 6.318,20 IV 

MARTOS AZNARTE, JOSE M 74623055S 0,00 4 104 20 427 1 1.266,23 IM 

MARTOS AZNARTE, JOSE M 74623055S 0,00 4 104 20 693 1 731,89 IM 

MARTOS AZNARTE, JOSE M 74623055S 5.001,05 4 104 20 427 2 5.001,05 IV 

MARTOS AZNARTE, JOSE M 74623055S 5.619,06 4 104 20 693 2 5.619,06 IV 

MARTOS AZNARTE, JOSE M 74623055S 0,00 4 79 4 9 5 170,54 IM 

MARTOS AZNARTE, JOSE M 74623055S 348,77 4 79 4 9 7 348,77 IV 

MARTOS AZNARTE, JOSE M 74623055S 0,00 4 79 4 9 6 388,35 IV 

MARTOS AZNARTE, JOSE M 74623055S 10.404,48 4 79 4 9 3 10.404,48 IV 

MARTOS AZNARTE, JOSE M 74623055S 0,00 4 79 4 9 1 42,23 IV 

MARTOS AZNARTE, JOSE M 74623055S 255,72 4 79 4 9 8 255,72 IV 

MARTOS AZNARTE, JUAN M 74628457N 0,00 4 105 10 72 6 141,65 CA 

MARTOS AZNARTE, JUAN M 74628457N 0,00 4 105 10 72 3 1.691,47 CA 

MARTOS AZNARTE, JUAN M 74628457N 0,00 4 105 10 73 1 39,75 CA 

MARTOS AZNARTE, JUAN M 74628457N 0,00 4 105 10 81 1 318,65 CA 

MARTOS AZNARTE, JUAN M 74628457N 0,00 4 105 10 81 3 2.052,53 IM 

MARTOS AZNARTE, JUAN M 74628457N 0,00 4 105 10 82 1 452,37 IM 

MARTOS AZNARTE, JUAN M 74628457N 8.945,68 4 105 10 72 2 8.945,68 IV 

MARTOS AZNARTE, JUAN M 74628457N 10.115,51 4 105 10 73 2 10.115,51 IV 

MARTOS AZNARTE, JUAN M 74628457N 19.320,39 4 105 10 74 4 19.320,39 IV 

MARTOS AZNARTE, JUAN M 74628457N 0,00 4 105 10 75 1 574,75 IV 

MARTOS AZNARTE, JUAN M 74628457N 22.958,78 4 105 10 76 1 22.958,78 IV 

MARTOS AZNARTE, JUAN M 74628457N 2.016,18 4 105 10 77 1 2.016,18 IV 

MARTOS AZNARTE, JUAN M 74628457N 19.688,59 4 105 10 81 2 19.688,59 IV 

MARTOS AZNARTE, JUAN M 74628457N 10.635,04 4 105 10 82 2 10.635,04 IV 

MARTOS MOYA, ANTONIO M 34852674S 0,00 4 104 29 134 1 1.062,52 IM 

MARTOS MOYA, ANTONIO M 34852674S 14.697,42 4 104 29 134 2 14.697,42 IV 

MARTOS MOYA, ANTONIO M 34852674S 0,00 4 79 17 12 4 262,93 IM 
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MARTOS MOYA, ANTONIO M 34852674S 0,00 4 79 17 12 5 645,29 IM 

MARTOS MOYA, ANTONIO M 34852674S 0,00 4 79 18 8 6 1.230,69 IM 

MARTOS MOYA, ANTONIO M 34852674S 0,00 4 79 17 12 3 1.082,87 IV 

MARTOS MOYA, ANTONIO M 34852674S 16.243,87 4 79 17 12 1 16.243,87 IV 

MARTOS MOYA, ANTONIO M 34852674S 4.898,48 4 79 18 8 5 4.898,48 IV 

MARTOS MOYA, ANTONIO M 34852674S 4.168,97 4 79 18 8 4 4.168,97 IV 

MARTOS MOYA, ANTONIO M 34852674S 0,00 4 79 18 8 3 10.516,15 IV 

MARTOS MOYA, ESTRELLA F 78038233S 0,00 4 104 29 129 1 1.799,37 IM 

MARTOS MOYA, ESTRELLA F 78038233S 15.623,07 4 104 29 129 2 15.623,07 IV 

MARTOS MOYA, JOSE FERMIN M 53711150D 0,00 4 104 29 202 3 319,39 IM 

MARTOS MOYA, JOSE FERMIN M 53711150D 0,00 4 104 29 202 2 167,33 IM 

MARTOS MOYA, JOSE FERMIN M 53711150D 4.458,58 4 104 29 202 4 4.458,58 IV 

MARTOS MOYA, MARIA OLIMPIA F 78033074P 0,00 4 104 22 188 1 1.644,68 IM 

MARTOS MOYA, MARIA OLIMPIA F 78033074P 0,00 4 104 29 200 3 150,75 IM 

MARTOS MOYA, MARIA OLIMPIA F 78033074P 6.115,82 4 104 22 188 3 6.115,82 IV 

MARTOS MOYA, MARIA OLIMPIA F 78033074P 5.042,03 4 104 22 188 2 5.042,03 IV 

MARTOS MOYA, MARIA OLIMPIA F 78033074P 5.174,49 4 104 29 200 5 5.174,49 IV 

MARTOS MOYA, RAFAEL M 34865174A 0,00 4 104 29 199 3 672,16 IM 

MARTOS MOYA, RAFAEL M 34865174A 0,00 4 104 29 201 2 171,86 IM 

MARTOS MOYA, RAFAEL M 34865174A 5.257,48 4 104 29 199 5 5.257,48 IV 

MARTOS MOYA, RAFAEL M 34865174A 4.381,73 4 104 29 201 4 4.381,73 IV 

MARZO AGUILERA, SEBASTIAN M 27206491K 0,00 4 79 3 57 1 284,44 AG 

MARZO AGUILERA, SEBASTIAN M 27206491K 0,00 4 79 3 57 3 761,76 FY 

MARZO AGUILERA, SEBASTIAN M 27206491K 0,00 4 79 3 56 1 1.225,98 IM 

MARZO AGUILERA, SEBASTIAN M 27206491K 0,00 4 79 3 57 6 52,99 IM 

MARZO AGUILERA, SEBASTIAN M 27206491K 0,00 4 79 3 57 5 42,30 IM 

MARZO AGUILERA, SEBASTIAN M 27206491K 11.108,44 4 79 3 56 2 11.108,44 IV 

MARZO AGUILERA, SEBASTIAN M 27206491K 15.700,97 4 79 3 57 4 15.700,97 IV 

MARZO AGUILERA, SEBASTIAN M 27206491K 10.014,73 4 79 3 80 1 10.014,73 IV 

MATEO CORRAL, AMADOR M 27520917Z 0,00 4 79 37 26 1 289,47 IM 

MATEO CORRAL, AMADOR M 27520917Z 2.856,61 4 79 37 26 2 2.856,61 IV 

MATEO LOPEZ, JOSE MANUEL M 08909048K 0,00 4 104 14 942 6 572,41 IM 

MATEO LOPEZ, JOSE MANUEL M 08909048K 0,00 4 104 14 942 5 827,06 IM 

MATEO LOPEZ, JOSE MANUEL M 08909048K 0,00 4 104 14 942 3 662,94 IM 

MATEO LOPEZ, JOSE MANUEL M 08909048K 0,00 4 104 14 942 4 150,59 IM 

MATEO LOPEZ, JOSE MANUEL M 08909048K 14.468,39 4 104 14 942 2 14.468,39 IV 

MATEO LOPEZ, JOSE MANUEL M 08909048K 0,00 4 104 14 942 11 493,96 PR 
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MATEO LOPEZ, JOSE MANUEL M 08909048K 903,18 4 104 14 942 7 903,18 TH 

MATEONI, ANA F Y3291105A 5.928,78 4 104 14 257 1 5.928,78 IV 

MATEU BOGAS, JUAN GABRIEL M 08913382P 0,00 4 104 21 122 1 827,17 IM 

MATEU BOGAS, JUAN GABRIEL M 08913382P 19.980,06 4 104 21 122 2 19.980,06 IV 

MATEU IBAÑEZ, MARIA F 27223681F 0,00 4 102 22 23 2 1.111,47 IM 

MATEU IBAÑEZ, MARIA F 27223681F 7.181,41 4 102 22 23 3 7.181,41 IV 

MATILLAS ESCOBAR, JOSE RAMON M 78035808M 0,00 4 104 22 105 1 645,78 IM 

MATILLAS ESCOBAR, JOSE RAMON M 78035808M 4.357,75 4 104 22 105 2 4.357,75 IV 

MATILLAS VILLEGAS, GABRIEL M 27205449Z 0,00 4 104 22 249 2 1.097,65 IM 

MATILLAS VILLEGAS, GABRIEL M 27205449Z 4.988,53 4 104 22 249 4 4.988,53 IV 

MATILLAS VILLEGAS, GABRIEL M 27205449Z 6.121,50 4 104 22 249 5 6.121,50 IV 

MATILLAS VILLEGAS, GABRIEL M 27205449Z 0,00 4 104 22 249 7 8.268,54 PS 

MATILLAS VILLEGAS, GABRIEL M 27205449Z 3.522,90 4 104 22 249 6 3.522,90 TH 

MATURANA MARTINEZ, ELISA F 53710746L 0,00 4 105 4 53 3 176,36 IM 

MATURANA MARTINEZ, ELISA F 53710746L 5.460,13 4 105 4 53 1 5.460,13 IV 

MATURANA MARTINEZ, ELISA F 53710746L 629,94 4 105 4 53 4 629,94 TH 

MECIAS GRANADOS, PANTALEON M 23605639A 0,00 4 104 14 182 1 8.001,26 IM 

MECIAS GRANADOS, PANTALEON M 23605639A 0,00 4 104 14 182 4 161,56 IM 

MECIAS GRANADOS, PANTALEON M 23605639A 11.859,99 4 104 14 182 3 11.859,99 IV 

MECIAS GRANADOS, PANTALEON M 23605639A 9.958,90 4 104 14 182 2 9.958,90 IV 

MECIAS GRANADOS, PANTALEON M 23605639A 5.279,73 4 104 14 451 1 5.279,73 IV 

MEDINA MURO, ANTONIO M 34866049G 0,00 4 79 34 66 4 91,69 CA 

MEDINA MURO, ANTONIO M 34866049G 0,00 4 79 34 217 1 135,15 IM 

MEDINA MURO, ANTONIO M 34866049G 0,00 4 79 34 64 1 104,60 IM 

MEDINA MURO, ANTONIO M 34866049G 564,97 4 79 34 217 2 564,97 IV 

MEDINA MURO, ANTONIO M 34866049G 4.334,43 4 79 34 64 2 4.334,43 IV 

MEDINA MURO, ANTONIO M 34866049G 1.384,60 4 79 34 66 3 1.384,60 IV 

MEDINA MURO, FRANCISCO M 27259655D 0,00 4 79 34 66 4 91,69 CA 

MEDINA MURO, FRANCISCO M 27259655D 0,00 4 79 34 217 1 135,15 IM 

MEDINA MURO, FRANCISCO M 27259655D 0,00 4 79 34 219 2 142,50 IM 

MEDINA MURO, FRANCISCO M 27259655D 0,00 4 79 34 64 1 104,60 IM 

MEDINA MURO, FRANCISCO M 27259655D 0,00 4 79 34 65 1 426,03 IM 

MEDINA MURO, FRANCISCO M 27259655D 564,97 4 79 34 217 2 564,97 IV 

MEDINA MURO, FRANCISCO M 27259655D 594,69 4 79 34 219 4 594,69 IV 

MEDINA MURO, FRANCISCO M 27259655D 4.334,43 4 79 34 64 2 4.334,43 IV 

MEDINA MURO, FRANCISCO M 27259655D 45,46 4 79 34 65 5 45,46 IV 
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MEDINA MURO, FRANCISCO M 27259655D 1.744,73 4 79 34 65 3 1.744,73 IV 

MEDINA MURO, FRANCISCO M 27259655D 1.384,60 4 79 34 66 3 1.384,60 IV 

MEDITERRANEA FRUITS 2012, S.L X B04739348 0,00 4 104 29 14 1 2.168,80 IM 

MEDITERRANEA FRUITS 2012, S.L X B04739348 0,00 4 104 29 14 5 1.747,53 IM 

MEDITERRANEA FRUITS 2012, S.L X B04739348 10.872,93 4 104 29 14 2 10.872,93 IV 

MEDITERRANEA FRUITS 2012, S.L X B04739348 26.234,45 4 104 29 14 3 26.234,45 IV 

MEDITERRANEA FRUITS 2012, S.L X B04739348 11.902,28 4 104 29 14 4 11.902,28 IV 

MELERO MELERO, GONZALO M 78038858L 0,00 4 79 45 37 4 251,18 IM 

MELERO MELERO, GONZALO M 78038858L 0,00 4 79 45 37 3 285,58 IM 

MELERO MELERO, GONZALO M 78038858L 11.020,64 4 79 45 37 1 11.020,64 IV 

MELLADO FERNANDEZ, ANTONIA F 78035536D 0,00 4 102 24 66 1 437,01 IM 

MELLADO FERNANDEZ, ANTONIA F 78035536D 9.394,43 4 102 24 66 2 9.394,43 IV 

MELLADO FERNANDEZ, ANTONIA F 78035536D 11.531,74 4 102 28 4 1 11.531,74 IV 

MELLADO FERNANDEZ, MIGUEL M 54098876R 0,00 4 102 26 171 1 678,96 IM 

MELLADO FERNANDEZ, MIGUEL M 54098876R 3.779,37 4 102 26 170 1 3.779,37 IV 

MELLADO VIÑOLO, JOSE M 27525281P 0,00 4 102 18 24 1 2.248,94 IM 

MEMBRILLA LOPEZ, MARIA 
ANGUSTIAS 

F 24109459P 0,00 4 102 16 57 1 154,58 IM 

MEMBRILLA LOPEZ, MARIA 
ANGUSTIAS 

F 24109459P 0,00 4 102 16 59 2 68,12 IM 

MEMBRILLA LOPEZ, MARIA 
ANGUSTIAS 

F 24109459P 3.178,53 4 102 16 57 2 3.178,53 IV 

MEMBRILLA LOPEZ, MARIA 
ANGUSTIAS 

F 24109459P 3.115,25 4 102 16 58 1 3.115,25 IV 

MEMBRILLA LOPEZ, MARIA 
ANGUSTIAS 

F 24109459P 4.915,04 4 102 16 59 1 4.915,04 IV 

MEMBRILLA MORILLAS, ANA MARIA F 75231378B 0,00 4 104 21 193 3 1.327,63 IM 

MEMBRILLA MORILLAS, ANA MARIA F 75231378B 0,00 4 104 21 193 4 210,50 IM 

MEMBRILLA MORILLAS, ANA MARIA F 75231378B 0,00 4 104 29 7 2 974,43 IM 

MEMBRILLA MORILLAS, ANA MARIA F 75231378B 0,00 4 104 30 241 1 391,14 IM 

MEMBRILLA MORILLAS, ANA MARIA F 75231378B 0,00 4 104 30 241 2 1.888,70 IM 

MEMBRILLA MORILLAS, ANA MARIA F 75231378B 13.766,87 4 104 21 193 1 13.766,87 IV 

MEMBRILLA MORILLAS, ANA MARIA F 75231378B 0,00 4 104 21 193 5 104,96 IV 

MEMBRILLA MORILLAS, ANA MARIA F 75231378B 14.020,86 4 104 29 7 3 14.020,86 IV 

MEMBRILLA MORILLAS, ANA MARIA F 75231378B 9.509,60 4 104 30 241 4 9.509,60 IV 

MEMBRILLA MORILLAS, ANA MARIA F 75231378B 12.911,79 4 104 30 241 3 12.911,79 IV 

MEMBRILLA MORILLAS, FRANCISCO 
JAVIER 

M 15425530M 0,00 4 79 19 17 1 1.216,27 IM 

MEMBRILLA MORILLAS, FRANCISCO 
JAVIER 

M 15425530M 21.223,86 4 79 19 17 2 21.223,86 IV 

MEMBRILLA MORILLAS, FRANCISCO 
JAVIER 

M 15425530M 11.905,68 4 79 19 56 2 11.905,68 IV 

MEMBRILLA MORILLAS, FRANCISCO 
JAVIER 

M 15425530M 0,00 4 79 19 17 3 380,93 PS 

MEMBRIVES ESCUDERO, JOSE 
FRANCISCO 

M 54137507S 0,00 4 104 20 281 1 546,33 IM 
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MEMBRIVES ESCUDERO, JOSE 
FRANCISCO 

M 54137507S 0,00 4 104 20 281 3 347,03 IM 

MEMBRIVES ESCUDERO, JOSE 
FRANCISCO 

M 54137507S 11.626,74 4 104 20 281 2 11.626,74 IV 

MEMBRIVES ESCUDERO, JOSE 
FRANCISCO 

M 54137507S 0,00 4 104 20 281 4 161,89 PS 

MENA BELINCHON, PEDRO M 04498844K 0,00 4 104 21 3 3 396,37 IM 

MENA BELINCHON, PEDRO M 04498844K 0,00 4 104 21 4 10 5.138,91 IM 

MENA BELINCHON, PEDRO M 04498844K 0,00 4 104 21 4 8 104,57 IM 

MENA BELINCHON, PEDRO M 04498844K 0,00 4 104 21 8 1 1.782,05 IM 

MENA BELINCHON, PEDRO M 04498844K 4.628,53 4 104 21 3 2 4.628,53 IV 

MENA BELINCHON, PEDRO M 04498844K 0,00 4 104 21 3 1 1.044,82 IV 

MENA BELINCHON, PEDRO M 04498844K 18.765,71 4 104 21 4 3 18.765,71 IV 

MENA BELINCHON, PEDRO M 04498844K 12.612,75 4 104 21 4 4 12.612,75 IV 

MENA BELINCHON, PEDRO M 04498844K 0,00 4 104 21 4 7 765,17 IV 

MENA BELINCHON, PEDRO M 04498844K 5.792,67 4 104 21 4 2 5.792,67 IV 

MENA BELINCHON, PEDRO M 04498844K 7.233,11 4 104 21 4 5 7.233,11 IV 

MENA BELINCHON, PEDRO M 04498844K 0,00 4 104 21 4 6 336,42 IV 

MENA BELINCHON, PEDRO M 04498844K 25.969,42 4 104 21 8 2 25.969,42 IV 

MENA BELINCHON, PEDRO M 04498844K 0,00 4 105 15 12 1 752,36 AG 

MENA BELINCHON, PEDRO M 04498844K 19.527,61 4 105 15 27 1 19.527,61 IV 

MENA BELINCHON, PEDRO M 04498844K 2.990,12 4 105 15 12 2 2.990,12 TH 

MENA BELINCHON, PEDRO M 04498844K 299,52 4 105 15 12 3 299,52 TH 

MENA NAVARRO, PEDRO MANUEL M 27535303W 0,00 4 105 3 78 2 627,22 IM 

MENA NAVARRO, PEDRO MANUEL M 27535303W 0,00 4 105 3 78 4 941,21 IM 

MENA NAVARRO, PEDRO MANUEL M 27535303W 19.399,73 4 105 3 78 1 19.399,73 IV 

MENA NAVARRO, PEDRO MANUEL M 27535303W 351,12 4 105 3 78 3 351,12 TA 

MENDES DA COSTA, DOMINGOS M 54202011G 0,00 4 105 4 187 3 210,55 IM 

MENDES DA COSTA, DOMINGOS M 54202011G 0,00 4 105 4 216 1 166,25 IM 

MENDES DA COSTA, DOMINGOS M 54202011G 6.374,90 4 105 4 187 1 6.374,90 IV 

MENDES DA COSTA, DOMINGOS M 54202011G 2.917,35 4 105 4 216 2 2.917,35 IV 

MENFIMAR PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS, S.L 

X B04352258 0,00 4 79 21 30 4 364,98 IM 

MENFIMAR PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS, S.L 

X B04352258 0,00 4 79 21 30 5 4.520,63 IM 

MENFIMAR PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS, S.L 

X B04352258 16.106,21 4 79 21 30 3 16.106,21 IV 

MERCAROQUETAS, S.L.U X B04807640 8.124,49 4 79 20 69 1 8.124,49 IV 

MERELO JIMENEZ, JOSE LUIS M 23765792F 0,00 4 102 11 184 3 578,74 IM 

MERELO JIMENEZ, JOSE LUIS M 23765792F 0,00 4 102 11 30 1 1.116,76 IM 

MERELO JIMENEZ, JOSE LUIS M 23765792F 3.700,71 4 102 11 184 1 3.700,71 IV 

MERELO JIMENEZ, JOSE LUIS M 23765792F 3.059,71 4 102 11 184 2 3.059,71 IV 
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MERELO JIMENEZ, JOSE LUIS M 23765792F 10.974,79 4 102 11 30 3 10.974,79 IV 

MERELO PEREZ, JUAN M 18112980C 0,00 4 79 35 3 2 1.257,07 IM 

MERELO PEREZ, JUAN M 18112980C 0,00 4 79 35 3 3 201,12 IM 

MERELO PEREZ, JUAN M 18112980C 10.936,03 4 79 35 3 1 10.936,03 IV 

MERELO PEREZ, JUANA F 27489492F 0,00 4 102 18 41 3 155,37 AG 

MERELO PEREZ, JUANA F 27489492F 0,00 4 102 18 41 1 106,13 ED 

MERELO PEREZ, JUANA F 27489492F 0,00 4 102 18 85 1 170,73 IM 

MERELO PEREZ, JUANA F 27489492F 0,00 4 102 18 85 3 139,92 IM 

MERELO PEREZ, JUANA F 27489492F 4.010,07 4 102 18 41 2 4.010,07 IV 

MERELO PEREZ, JUANA F 27489492F 3.693,45 4 102 18 85 2 3.693,45 IV 

MERELO PEREZ, LUIS ANTONIO M 27537800S 0,00 4 79 35 3 2 1.257,07 IM 

MERELO PEREZ, LUIS ANTONIO M 27537800S 0,00 4 79 35 3 3 201,12 IM 

MERELO PEREZ, LUIS ANTONIO M 27537800S 10.936,03 4 79 35 3 1 10.936,03 IV 

MERELO RUBIA, MANUEL M 75258302W 0,00 4 102 17 61 1 448,57 IM 

MERELO RUBIA, MANUEL M 75258302W 16.317,51 4 102 17 61 2 16.317,51 IV 

MIRALLES ORTIZ, ANTONIA F 27100957B 0,00 4 105 5 16 1 507,79 AG 

MIRALLES ORTIZ, ANTONIA F 27100957B 0,00 4 105 4 115 1 269,69 IM 

MIRALLES ORTIZ, ANTONIA F 27100957B 10.032,97 4 105 4 115 2 10.032,97 IV 

MIRALLES ORTIZ, ANTONIA F 27100957B 9.515,45 4 105 5 16 2 9.515,45 IV 

MIRANDA ORTIZ, MANUEL M 27513805D 0,00 4 104 22 22 1 1.740,94 IM 

MIRANDA ORTIZ, MANUEL M 27513805D 0,00 4 104 29 113 3 211,27 IM 

MIRANDA ORTIZ, MANUEL M 27513805D 8.726,15 4 104 22 22 2 8.726,15 IV 

MIRANDA ORTIZ, MANUEL M 27513805D 0,00 4 104 29 113 2 9.706,23 IV 

MIRANDA SAEZ, JOSE ANGEL M 74715048P 8.821,71 4 102 11 321 1 8.821,71 IV 

MISA GARCIA, ANTONIO M 31313815M 0,00 4 79 14 42 2 147,93 IM 

MISA GARCIA, ANTONIO M 31313815M 4.425,02 4 79 14 42 1 4.425,02 IV 

MIVASOL 2000, S.L X B04358487 0,00 4 104 29 52 5 743,17 IM 

MIVASOL 2000, S.L X B04358487 0,00 4 104 29 52 4 539,06 IM 

MIVASOL 2000, S.L X B04358487 28.308,64 4 104 29 52 1 28.308,64 IV 

MOGUIMA, S.A M A04115630 0,00 4 79 6 9 1 311,92 CA 

MOGUIMA, S.A M A04115630 0,00 4 79 6 9 2 840,85 IM 

MOGUIMA, S.A M A04115630 26.690,40 4 79 6 9 3 26.690,40 IV 

MOLERO ALCALDE, JOSE ANTONIO M 23645807J 0,00 4 79 7 1 1 747,04 IM 

MOLERO ALCALDE, JOSE ANTONIO M 23645807J 4.931,14 4 79 18 19 1 4.931,14 IV 

MOLERO ALCALDE, JOSE ANTONIO M 23645807J 2.912,22 4 79 18 44 1 2.912,22 IV 

MOLERO ALCALDE, JOSE ANTONIO M 23645807J 5.936,27 4 79 7 1 2 5.936,27 IV 

MOLERO PORCEL, ROSARIO F 27493668C 0,00 4 79 34 24 1 192,29 IM 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- RELACIÓN DE COMUNEROS 

245 

APELLIDOS, NOMBRE SEXO DNI 
SUP. 

REGADA 
PROV MUN. PLG. PARC RECT. SUPERFICIE 

USO 
SIGPAC 

MOLERO PORCEL, ROSARIO F 27493668C 2.423,52 4 79 34 24 2 2.423,52 IV 

MOLERO RUIZ, ANTONIO AGUSTIN M 45581134X 8.526,36 4 79 7 37 1 8.526,36 IV 

MOLERO RUIZ, JOSE MANUEL M 75240297Y 0,00 4 79 18 18 3 409,90 IM 

MOLERO RUIZ, JOSE MANUEL M 75240297Y 0,00 4 79 18 18 2 375,91 IM 

MOLERO RUIZ, JOSE MANUEL M 75240297Y 6.531,97 4 79 18 18 1 6.531,97 IV 

MOLERO RUIZ, MARIA DEL PILAR F 34843724N 0,00 4 79 9 47 1 430,86 AG 

MOLERO RUIZ, MARIA DEL PILAR F 34843724N 8.368,67 4 79 9 13 1 8.368,67 IV 

MOLERO RUIZ, MARIA DEL PILAR F 34843724N 18.822,10 4 79 9 47 3 18.822,10 IV 

MOLERO RUIZ, MARIA DEL PILAR F 34843724N 272,33 4 79 9 47 4 272,33 TH 

MOLINA DELGADO, ANTONIO M 26430070B 0,00 4 102 26 128 2 853,37 IM 

MOLINA DELGADO, ANTONIO M 26430070B 0,00 4 102 26 128 1 136,88 IV 

MOLINA DELGADO, ANTONIO M 26430070B 10.835,55 4 102 26 128 3 10.835,55 IV 

MOLINA GARCIA, ESTER F 15428202D 0,00 4 79 22 60 1 359,49 AG 

MOLINA GARCIA, ESTER F 15428202D 0,00 4 79 22 60 3 290,18 CA 

MOLINA GARCIA, ESTER F 15428202D 9.263,90 4 79 22 60 2 9.263,90 IV 

MONDRAGON LORENZO, MANUEL M 24101395V 0,00 4 102 16 108 3 584,89 IM 

MONDRAGON LORENZO, MANUEL M 24101395V 2.744,90 4 102 16 108 2 2.744,90 IV 

MONFERRET MORENO, MARIA F 23770400S 0,00 4 102 23 46 3 112,89 IM 

MONFERRET MORENO, MARIA F 23770400S 0,00 4 102 23 46 1 853,03 IM 

MONFERRET MORENO, MARIA F 23770400S 8.876,94 4 102 23 46 2 8.876,94 IV 

MONTALBAN LUNA, JOSE MANUEL M 46661650D 0,00 4 104 29 39 1 2.601,97 IM 

MONTALBAN LUNA, JOSE MANUEL M 46661650D 18.209,29 4 104 29 39 6 18.209,29 IV 

MONTALBAN LUNA, JOSE MANUEL M 46661650D 5.017,70 4 104 29 39 4 5.017,70 IV 

MONTALBAN LUNA, JOSE MANUEL M 46661650D 8.692,14 4 104 29 39 5 8.692,14 IV 

MONTAPA 2012, S.L X B04752267 0,00 4 102 23 33 1 797,78 IM 

MONTAPA 2012, S.L X B04752267 0,00 4 102 23 34 1 331,25 IM 

MONTAPA 2012, S.L X B04752267 5.483,85 4 102 23 33 2 5.483,85 IV 

MONTAPA 2012, S.L X B04752267 724,30 4 102 23 33 3 724,30 IV 

MONTAPA 2012, S.L X B04752267 5.725,99 4 102 23 34 2 5.725,99 IV 

MONTAPA 2012, S.L X B04752267 0,00 4 102 23 34 3 297,39 ZU 

MONTERO RAMIREZ, DAVID M 53709719G 0,00 4 105 5 80 2 62,72 CA 

MONTERO RAMIREZ, DAVID M 53709719G 0,00 4 105 5 80 3 342,31 CA 

MONTERO RAMIREZ, DAVID M 53709719G 2.285,80 4 105 4 130 1 2.285,80 IV 

MONTERO RAMIREZ, DAVID M 53709719G 0,00 4 105 5 80 1 3.358,92 PS 

MONTES GOMEZ, CELEDONIA F 34852549M 0,00 4 79 21 23 3 473,52 IM 

MONTES GOMEZ, CELEDONIA F 34852549M 0,00 4 79 21 24 3 517,17 IM 

MONTES GOMEZ, CELEDONIA F 34852549M 0,00 4 79 21 24 2 205,29 IM 
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MONTES GOMEZ, CELEDONIA F 34852549M 4.670,92 4 79 21 23 1 4.670,92 IV 

MONTES GOMEZ, CELEDONIA F 34852549M 4.635,19 4 79 21 24 1 4.635,19 IV 

MONTES GOMEZ, CELEDONIA F 34852549M 0,00 4 102 21 129 1 153,21 IM 

MONTES GOMEZ, CELEDONIA F 34852549M 5.972,85 4 102 21 129 2 5.972,85 IV 

MONTES GOMEZ, JOSE ANTONIO M 27532114X 0,00 4 79 30 50 3 69,81 CA 

MONTES GOMEZ, JOSE ANTONIO M 27532114X 0,00 4 79 27 3 1 214,76 IM 

MONTES GOMEZ, JOSE ANTONIO M 27532114X 0,00 4 79 30 50 1 132,68 IM 

MONTES GOMEZ, JOSE ANTONIO M 27532114X 4.684,29 4 79 27 3 2 4.684,29 IV 

MONTES GOMEZ, JOSE ANTONIO M 27532114X 3.714,75 4 79 30 50 2 3.714,75 IV 

MONTES GOMEZ, JOSE ANTONIO M 27532114X 8.439,20 4 79 30 51 1 8.439,20 IV 

MONTES GOMEZ, JUAN FRANCISCO M 27499531H 0,00 4 104 21 187 2 1.655,95 IM 

MONTES GOMEZ, JUAN FRANCISCO M 27499531H 18.588,85 4 104 21 187 1 18.588,85 IV 

MONTES GOMEZ, JUAN FRANCISCO M 27499531H 253,60 4 104 21 187 3 253,60 IV 

MONTES GOMEZ, JUAN FRANCISCO M 27499531H 0,00 4 79 21 25 3 810,39 IM 

MONTES GOMEZ, JUAN FRANCISCO M 27499531H 5.717,68 4 79 21 25 1 5.717,68 IV 

MONTES GOMEZ, MARIA DOLORES F 27267612P 0,00 4 102 21 9 1 128,87 IM 

MONTES GOMEZ, MARIA DOLORES F 27267612P 8.345,95 4 102 21 9 2 8.345,95 IV 

MONTES LOPEZ, MARIA AZUCENA F 27521946P 0,00 4 79 6 17 1 570,26 AG 

MONTES LOPEZ, MARIA AZUCENA F 27521946P 0,00 4 79 28 44 1 725,05 IM 

MONTES LOPEZ, MARIA AZUCENA F 27521946P 0,00 4 79 5 41 2 262,41 IM 

MONTES LOPEZ, MARIA AZUCENA F 27521946P 10.274,01 4 79 28 44 2 10.274,01 IV 

MONTES LOPEZ, MARIA AZUCENA F 27521946P 4.518,30 4 79 5 41 1 4.518,30 IV 

MONTES LOPEZ, MARIA AZUCENA F 27521946P 12.413,55 4 79 6 17 3 12.413,55 IV 

MONTES LOPEZ, RAFAEL M 34866694M 0,00 4 79 19 11 3 75,06 IM 

MONTES LOPEZ, RAFAEL M 34866694M 0,00 4 79 19 11 2 158,08 IM 

MONTES LOPEZ, RAFAEL M 34866694M 4.677,24 4 79 19 11 1 4.677,24 IV 

MONTES MALDONADO, ROGELIO M 27238911B 0,00 4 104 30 223 1 2.355,83 IM 

MONTES MALDONADO, ROGELIO M 27238911B 0,00 4 104 30 24 1 2.856,82 IM 

MONTES MALDONADO, ROGELIO M 27238911B 8.546,30 4 104 30 223 3 8.546,30 IV 

MONTES MALDONADO, ROGELIO M 27238911B 9.884,83 4 104 30 223 2 9.884,83 IV 

MONTES MALDONADO, ROGELIO M 27238911B 15.151,77 4 104 30 24 2 15.151,77 IV 

MONTES MALDONADO, ROGELIO M 27238911B 12.285,62 4 104 30 24 3 12.285,62 IV 

MONTES MALDONADO, ROGELIO M 27238911B 0,00 4 102 28 12 1 523,45 IM 

MONTES MALDONADO, ROGELIO M 27238911B 0,00 4 102 28 14 1 341,51 IM 

MONTES MALDONADO, ROGELIO M 27238911B 0,00 4 102 28 22 1 373,84 IM 

MONTES MALDONADO, ROGELIO M 27238911B 11.009,37 4 102 28 12 2 11.009,37 IV 

MONTES MALDONADO, ROGELIO M 27238911B 10.363,19 4 102 28 14 2 10.363,19 IV 

MONTES MALDONADO, ROGELIO M 27238911B 10.615,99 4 102 28 22 2 10.615,99 IV 

MONTES MARTIN, JUAN MANUEL M 34862897A 0,00 4 79 34 100 2 1.003,53 IM 
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MONTES MARTIN, JUAN MANUEL M 34862897A 2.917,24 4 79 34 100 1 2.917,24 IV 

MONTES MONTES, CARMEN F 27536889R 0,00 4 102 19 88 3 64,51 IM 

MONTES MONTES, CARMEN F 27536889R 0,00 4 102 19 89 1 321,89 IM 

MONTES MONTES, CARMEN F 27536889R 3.638,64 4 102 19 88 2 3.638,64 IV 

MONTES MONTES, CARMEN F 27536889R 0,00 4 102 19 88 1 402,85 IV 

MONTES MONTES, CARMEN F 27536889R 4.311,22 4 102 19 89 2 4.311,22 IV 

MONTES MONTES, CARMEN F 27536889R 2.137,25 4 102 19 90 1 2.137,25 IV 

MONTES MONTES, JUAN M 75187284P 0,00 4 102 24 29 1 405,98 IM 

MONTES MONTES, JUAN M 75187284P 5.927,11 4 102 24 29 2 5.927,11 IV 

MONTES MONTES, JUAN ADOLFO M 27499366Z 0,00 4 79 30 17 3 464,58 IM 

MONTES MONTES, JUAN ADOLFO M 27499366Z 0,00 4 79 30 17 2 109,94 IM 

MONTES MONTES, JUAN ADOLFO M 27499366Z 0,00 4 79 30 36 1 219,17 IM 

MONTES MONTES, JUAN ADOLFO M 27499366Z 5.803,08 4 79 30 17 1 5.803,08 IV 

MONTES MONTES, JUAN ADOLFO M 27499366Z 6.937,10 4 79 30 36 2 6.937,10 IV 

MONTES MONTES, PURIFICACION F 34862388T 0,00 4 79 27 29 3 62,20 IM 

MONTES MONTES, PURIFICACION F 34862388T 0,00 4 79 27 29 2 205,54 IM 

MONTES MONTES, PURIFICACION F 34862388T 7.328,02 4 79 27 29 1 7.328,02 IV 

MONTES PARRON, CARMEN F 75213056C 0,00 4 102 24 29 1 405,98 IM 

MONTES PARRON, CARMEN F 75213056C 5.927,11 4 102 24 29 2 5.927,11 IV 

MONTES POMARES, MANUEL M 23740909X 0,00 4 79 34 100 2 1.003,53 IM 

MONTES POMARES, MANUEL M 23740909X 2.917,24 4 79 34 100 1 2.917,24 IV 

MONTES ROMERA, ADOLFO M 23722181G 0,00 4 79 27 24 1 216,97 IM 

MONTES ROMERA, ADOLFO M 23722181G 7.146,14 4 79 27 123 1 7.146,14 IV 

MONTES ROMERA, ADOLFO M 23722181G 2.352,52 4 79 27 24 2 2.352,52 IV 

MONTES ROMERA, MANUEL M 31371970Q 0,00 4 79 33 70 2 233,62 IM 

MONTES ROMERA, MANUEL M 31371970Q 0,00 4 79 33 70 4 340,67 IM 

MONTES ROMERA, MANUEL M 31371970Q 0,00 4 79 33 70 3 361,48 IM 

MONTES ROMERA, MANUEL M 31371970Q 17.063,40 4 79 33 70 1 17.063,40 IV 

MONTES ROMERO, JOSE ANTONIO M 53707660S 0,00 4 104 15 342 1 1.295,48 IM 

MONTES ROMERO, JOSE ANTONIO M 53707660S 8.390,80 4 104 15 342 2 8.390,80 IV 

MONTES ROMERO, JUAN FRANCISCO M 75241022H 0,00 4 104 15 342 1 1.295,48 IM 

MONTES ROMERO, JUAN FRANCISCO M 75241022H 8.390,80 4 104 15 342 2 8.390,80 IV 

MONTES SABIO, ANTONIO M 27213316S 0,00 4 79 21 22 2 942,93 IM 

MONTES SABIO, ANTONIO M 27213316S 4.211,43 4 79 21 22 1 4.211,43 IV 

MONTESDEOCA GONZALEZ, 
JEREMIAS 

M 78457522Z 398,29 4 79 35 2 1 398,29 TH 

MONTILLA JIMENEZ, JUAN ANTONIO M 24146999N 0,00 4 104 22 237 1 2.093,84 IM 

MONTILLA JIMENEZ, JUAN ANTONIO M 24146999N 12.953,88 4 104 22 237 2 12.953,88 IV 
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MONTORO PUGA, JUAN M 23531616V 0,00 4 102 17 83 1 168,12 AG 

MONTORO PUGA, JUAN M 23531616V 0,00 4 102 17 32 1 161,72 IM 

MONTORO PUGA, JUAN M 23531616V 0,00 4 102 17 84 1 135,48 IM 

MONTORO PUGA, JUAN M 23531616V 5.502,51 4 102 17 32 2 5.502,51 IV 

MONTORO PUGA, JUAN M 23531616V 9.780,28 4 102 17 83 2 9.780,28 IV 

MONTORO PUGA, JUAN M 23531616V 2.631,12 4 102 17 84 2 2.631,12 IV 

MONTORO RODRIGUEZ, JOSE M 23764223W 0,00 4 102 16 124 1 167,06 IM 

MONTORO RODRIGUEZ, JOSE M 23764223W 0,00 4 102 16 50 1 734,96 IM 

MONTORO RODRIGUEZ, JOSE M 23764223W 5.642,94 4 102 16 124 2 5.642,94 IV 

MONTORO RODRIGUEZ, JOSE M 23764223W 5.617,74 4 102 16 50 2 5.617,74 IV 

MONTOYA GIMENEZ, JOSE MANUEL M 34847059N 0,00 4 79 18 38 3 118,32 IM 

MONTOYA GIMENEZ, JOSE MANUEL M 34847059N 0,00 4 79 18 38 2 110,73 IM 

MONTOYA GIMENEZ, JOSE MANUEL M 34847059N 9.722,07 4 79 18 38 1 9.722,07 IV 

MONTOYA JIMENEZ, FRANCISCO M 27231756D 0,00 4 104 14 947 1 389,97 IM 

MONTOYA JIMENEZ, FRANCISCO M 27231756D 0,00 4 104 14 947 2 143,71 IM 

MONTOYA JIMENEZ, FRANCISCO M 27231756D 8.752,37 4 104 14 947 3 8.752,37 IV 

MONTOYA JIMENEZ, FRANCISCO M 27231756D 0,00 4 79 26 25 2 1.377,67 IM 

MONTOYA JIMENEZ, FRANCISCO M 27231756D 0,00 4 79 27 66 2 1.124,63 IM 

MONTOYA JIMENEZ, FRANCISCO M 27231756D 0,00 4 79 27 66 3 429,20 IM 

MONTOYA JIMENEZ, FRANCISCO M 27231756D 4.071,24 4 79 26 25 3 4.071,24 IV 

MONTOYA JIMENEZ, FRANCISCO M 27231756D 2.303,64 4 79 27 66 6 2.303,64 IV 

MONTOYA JIMENEZ, FRANCISCO M 27231756D 17.038,71 4 79 27 66 1 17.038,71 IV 

MONTOYA JIMENEZ, FRANCISCO M 27231756D 800,78 4 79 27 66 5 800,78 TH 

MONTOYA JIMENEZ, FRANCISCO M 27231756D 1.418,25 4 79 27 66 4 1.418,25 TH 

MONTOYA MARIN, FRANCISCO M 27235416N 0,00 4 105 5 15 1 3.019,17 IM 

MONTOYA MARIN, LEONARDO 
MANUEL 

M 27499334M 0,00 4 79 23 107 1 432,91 IM 

MONTOYA MARIN, LEONARDO 
MANUEL 

M 27499334M 0,00 4 79 23 26 3 295,21 IM 

MONTOYA MARIN, LEONARDO 
MANUEL 

M 27499334M 0,00 4 79 23 26 1 886,59 IM 

MONTOYA MARIN, LEONARDO 
MANUEL 

M 27499334M 5.979,15 4 79 23 107 2 5.979,15 IV 

MONTOYA MARIN, LEONARDO 
MANUEL 

M 27499334M 13.458,05 4 79 23 26 2 13.458,05 IV 

MONTOYA MARIN, LEONARDO 
MANUEL 

M 27499334M 0,00 4 79 23 26 4 603,93 PS 

MONTOYA MARIN, LEONARDO 
MANUEL 

M 27499334M 0,00 4 79 23 26 5 630,91 PS 

MONTOYA MARIN, LEONARDO 
MANUEL 

M 27499334M 0,00 4 102 20 160 1 254,65 IM 

MONTOYA MARIN, LEONARDO 
MANUEL 

M 27499334M 7.973,18 4 102 20 160 2 7.973,18 IV 

MONTOYA PERALTA, FRANCISCO 
GABRIEL 

M 53710558S 0,00 4 104 21 283 3 768,59 IM 

MONTOYA PERALTA, FRANCISCO 
GABRIEL 

M 53710558S 0,00 4 104 21 88 1 227,24 IM 

MONTOYA PERALTA, FRANCISCO 
GABRIEL 

M 53710558S 11.702,16 4 104 21 283 2 11.702,16 IV 

MONTOYA PERALTA, FRANCISCO 
GABRIEL 

M 53710558S 12.215,36 4 104 21 88 2 12.215,36 IV 

MONTOYA PERALTA, MOISES M 53710557Z 0,00 4 104 21 283 3 768,59 IM 
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MONTOYA PERALTA, MOISES M 53710557Z 0,00 4 104 21 88 1 227,24 IM 

MONTOYA PERALTA, MOISES M 53710557Z 11.702,16 4 104 21 283 2 11.702,16 IV 

MONTOYA PERALTA, MOISES M 53710557Z 12.215,36 4 104 21 88 2 12.215,36 IV 

MORA GARRIDO, ANTONIO M 27229658G 0,00 4 102 18 110 1 2.589,13 IM 

MORA GARRIDO, ANTONIO M 27229658G 0,00 4 102 18 110 2 11.396,50 IM 

MORA GARRIDO, ANTONIO M 27229658G 0,00 4 102 18 120 1 2.516,52 IM 

MORA GARRIDO, ANTONIO M 27229658G 6.303,39 4 102 18 110 3 6.303,39 IV 

MORA GARRIDO, ANTONIO M 27229658G 10.918,80 4 102 18 110 4 10.918,80 IV 

MORA GARRIDO, ANTONIO M 27229658G 4.521,31 4 102 18 119 1 4.521,31 IV 

MORA GARRIDO, ANTONIO M 27229658G 3.880,12 4 102 18 120 2 3.880,12 IV 

MORAL BLANCO, FRANCISCO M 23732971F 0,00 4 79 14 55 1 305,99 IM 

MORAL BLANCO, FRANCISCO M 23732971F 2.709,29 4 79 14 55 2 2.709,29 IV 

MORAL CABRERA, FRANCISCO M 27526186Q 0,00 4 79 17 20 1 443,47 IM 

MORAL CABRERA, FRANCISCO M 27526186Q 0,00 4 79 18 17 1 376,73 IM 

MORAL CABRERA, FRANCISCO M 27526186Q 4.507,62 4 79 17 20 2 4.507,62 IV 

MORAL CABRERA, FRANCISCO M 27526186Q 7.096,35 4 79 18 17 2 7.096,35 IV 

MORAL RUIZ, MANUEL M 78034084Y 5.989,43 4 79 33 23 1 5.989,43 IV 

MORALES ALFEREZ, JUAN GABRIEL M 53709402D 0,00 4 104 13 283 1 632,41 IM 

MORALES ALFEREZ, JUAN GABRIEL M 53709402D 3.252,73 4 104 13 265 1 3.252,73 IV 

MORALES ALFEREZ, JUAN GABRIEL M 53709402D 10.096,11 4 104 13 283 2 10.096,11 IV 

MORALES BONILLA, FRANCISCO 
SALVADOR 

M 27520172M 0,00 4 102 21 65 2 379,34 IM 

MORALES BONILLA, FRANCISCO 
SALVADOR 

M 27520172M 0,00 4 102 21 66 1 363,06 IM 

MORALES BONILLA, FRANCISCO 
SALVADOR 

M 27520172M 2.511,04 4 102 21 65 1 2.511,04 IV 

MORALES BONILLA, FRANCISCO 
SALVADOR 

M 27520172M 7.196,09 4 102 21 66 2 7.196,09 IV 

MORALES CALLEJON, CARMEN 
DOLORES 

F 27232399P 0,00 4 79 38 61 2 1.294,42 IM 

MORALES CALLEJON, CARMEN 
DOLORES 

F 27232399P 0,00 4 79 38 61 3 437,32 IM 

MORALES CALLEJON, CARMEN 
DOLORES 

F 27232399P 15.534,78 4 79 38 61 1 15.534,78 IV 

MORALES FERNANDEZ, ANGELES F 18113169W 0,00 4 105 14 30 1 297,46 AG 

MORALES FERNANDEZ, ANGELES F 18113169W 0,00 4 105 14 30 2 875,14 IM 

MORALES FERNANDEZ, ANGELES F 18113169W 7.893,51 4 105 14 30 3 7.893,51 IV 

MORALES FUENTES, JUAN JOSE M 78035481T 0,00 4 104 15 124 2 303,51 IM 

MORALES FUENTES, JUAN JOSE M 78035481T 0,00 4 104 15 124 3 564,83 IM 

MORALES FUENTES, JUAN JOSE M 78035481T 9.197,24 4 104 15 124 1 9.197,24 IV 

MORALES HERNANDEZ, ILUMINADA F 27218853D 0,00 4 105 4 154 1 39,87 IM 

MORALES HERNANDEZ, ILUMINADA F 27218853D 0,00 4 105 4 154 4 37,61 IV 

MORALES HERNANDEZ, ILUMINADA F 27218853D 7.269,49 4 105 4 154 2 7.269,49 IV 

MORALES HERNANDEZ, ILUMINADA F 27218853D 0,00 4 105 4 154 3 6.780,24 PS 
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MORALES HERNANDEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 27256549P 0,00 4 105 4 191 1 462,51 IM 

MORALES HERNANDEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 27256549P 5.856,37 4 105 4 191 2 5.856,37 IV 

MORALES LUPION, JOSE GUILLERMO M 08909990C 0,00 4 104 21 264 3 615,11 IM 

MORALES LUPION, JOSE GUILLERMO M 08909990C 0,00 4 104 21 264 1 220,76 IM 

MORALES LUPION, JOSE GUILLERMO M 08909990C 0,00 4 104 22 296 1 1.006,90 IM 

MORALES LUPION, JOSE GUILLERMO M 08909990C 7.243,48 4 104 21 264 2 7.243,48 IV 

MORALES LUPION, JOSE GUILLERMO M 08909990C 7.113,36 4 104 22 296 2 7.113,36 IV 

MORALES LUPION, JUAN M 27268288V 0,00 4 104 21 83 1 304,46 IM 

MORALES LUPION, JUAN M 27268288V 0,00 4 104 21 84 1 309,10 IM 

MORALES LUPION, JUAN M 27268288V 8.365,99 4 104 21 83 2 8.365,99 IV 

MORALES LUPION, JUAN M 27268288V 5.099,59 4 104 21 84 2 5.099,59 IV 

MORALES LUPION, RAFAEL M 27237078H 0,00 4 104 21 129 2 584,92 IM 

MORALES LUPION, RAFAEL M 27237078H 7.423,94 4 104 21 129 1 7.423,94 IV 

MORALES MALDONADO, ANTONIO M 27505379R 0,00 4 79 25 47 1 333,74 IM 

MORALES MALDONADO, ANTONIO M 27505379R 2.574,85 4 79 24 115 1 2.574,85 IV 

MORALES MALDONADO, ANTONIO M 27505379R 4.498,73 4 79 25 47 2 4.498,73 IV 

MORALES MALDONADO, ANTONIO M 27505379R 3.662,52 4 79 25 48 1 3.662,52 IV 

MORALES MANZANO, FRANCISCO 
JAVIER 

M 45599672X 0,00 4 79 8 41 1 522,28 CA 

MORALES MANZANO, FRANCISCO 
JAVIER 

M 45599672X 0,00 4 79 8 41 3 72,96 IM 

MORALES MANZANO, FRANCISCO 
JAVIER 

M 45599672X 22.249,62 4 79 8 39 2 22.249,62 IV 

MORALES MANZANO, FRANCISCO 
JAVIER 

M 45599672X 18.411,87 4 79 8 41 2 18.411,87 IV 

MORALES MORALES, ANTONIO M 27189109G 0,00 4 105 13 51 3 39,73 IM 

MORALES MORALES, ANTONIO M 27189109G 0,00 4 105 13 51 1 432,87 IM 

MORALES MORALES, ANTONIO M 27189109G 0,00 4 105 13 52 1 469,72 IM 

MORALES MORALES, ANTONIO M 27189109G 0,00 4 105 5 31 2 242,16 IM 

MORALES MORALES, ANTONIO M 27189109G 2.274,43 4 105 13 51 2 2.274,43 IV 

MORALES MORALES, ANTONIO M 27189109G 6.708,00 4 105 13 52 2 6.708,00 IV 

MORALES MORALES, ANTONIO M 27189109G 3.376,17 4 105 13 53 1 3.376,17 IV 

MORALES MORALES, ANTONIO M 27189109G 4.007,13 4 105 5 31 1 4.007,13 IV 

MORALES MORALES, ANTONIO M 27189109G 0,00 4 102 20 48 1 395,62 IM 

MORALES MORALES, ANTONIO M 27189109G 0,00 4 102 20 67 1 1.123,65 IM 

MORALES MORALES, ANTONIO M 27189109G 9.858,73 4 102 20 48 2 9.858,73 IV 

MORALES MORALES, ANTONIO M 27189109G 12.072,21 4 102 20 67 2 12.072,21 IV 

MORALES MORALES, JOSE ANTONIO M 27488379K 0,00 4 105 15 56 1 312,41 IM 

MORALES MORALES, JOSE ANTONIO M 27488379K 6.332,82 4 105 15 56 2 6.332,82 IV 

MORALES MORALES, MANUELA F 27180136R 4.461,52 4 105 2 27 1 4.461,52 TH 
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MORALES NIETO, JUAN M 24075449S 0,00 4 79 31 74 2 448,35 IM 

MORALES NIETO, JUAN M 24075449S 0,00 4 79 31 74 3 287,24 IM 

MORALES NIETO, JUAN M 24075449S 9.875,91 4 79 31 74 1 9.875,91 IV 

MORALES PUGA, FRANCISCO M 23705730K 0,00 4 79 14 66 1 856,51 IM 

MORALES PUGA, FRANCISCO M 23705730K 9.462,82 4 79 14 66 2 9.462,82 IV 

MORALES SALVADOR, EMILIO JOSE M 53706406A 0,00 4 104 22 310 2 201,74 CA 

MORALES SALVADOR, EMILIO JOSE M 53706406A 0,00 4 104 22 137 1 1.252,53 IM 

MORALES SALVADOR, EMILIO JOSE M 53706406A 0,00 4 104 22 243 3 173,90 IM 

MORALES SALVADOR, EMILIO JOSE M 53706406A 10.260,09 4 104 22 137 3 10.260,09 IV 

MORALES SALVADOR, EMILIO JOSE M 53706406A 8.890,05 4 104 22 243 1 8.890,05 IV 

MORALES SALVADOR, EMILIO JOSE M 53706406A 5.804,11 4 104 22 310 1 5.804,11 IV 

MORALES SALVADOR, EMILIO JOSE M 53706406A 0,00 4 105 3 73 1 1.548,10 IM 

MORALES SALVADOR, EMILIO JOSE M 53706406A 4.681,73 4 105 3 73 3 4.681,73 IV 

MORALES SALVADOR, EMILIO JOSE M 53706406A 5.752,14 4 105 3 73 2 5.752,14 IV 

MORALES SALVADOR, EMILIO JOSE M 53706406A 0,00 4 102 20 47 1 381,18 IM 

MORALES SALVADOR, EMILIO JOSE M 53706406A 9.601,73 4 102 20 47 2 9.601,73 IV 

MORENO BAENA, ISABEL F 08905636J 0,00 4 102 27 7 1 196,11 IM 

MORENO BAENA, ISABEL F 08905636J 3.721,76 4 102 27 7 2 3.721,76 IV 

MORENO BAENA, MARIA DOLORES F 27261475N 0,00 4 102 27 8 1 518,87 IM 

MORENO BAENA, MARIA DOLORES F 27261475N 3.512,36 4 102 27 8 2 3.512,36 IV 

MORENO BAENA, MARIA DOLORES F 27261475N 213,86 4 102 27 8 3 213,86 TH 

MORENO BOLAÑOS, MANUEL M 18110212N 0,00 4 104 22 30 1 5.078,36 IM 

MORENO BOLAÑOS, MANUEL M 18110212N 16.053,71 4 104 22 30 4 16.053,71 IV 

MORENO BOLAÑOS, MANUEL M 18110212N 10.237,91 4 104 22 30 3 10.237,91 IV 

MORENO BOLAÑOS, MANUEL M 18110212N 6.551,48 4 104 22 30 2 6.551,48 IV 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 0,00 4 79 32 71 1 285,04 AG 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 0,00 4 79 10 16 1 520,37 IM 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 0,00 4 79 13 38 1 246,98 IM 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 0,00 4 79 13 53 3 1.591,12 IM 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 0,00 4 79 13 53 2 440,07 IM 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 0,00 4 79 27 89 1 1.995,31 IM 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 0,00 4 79 27 91 1 2.215,07 IM 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 0,00 4 79 32 71 2 504,96 IM 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 0,00 4 79 32 72 1 614,26 IM 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 8.999,27 4 79 10 16 2 8.999,27 IV 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 6.906,67 4 79 13 38 3 6.906,67 IV 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 8.076,39 4 79 13 39 2 8.076,39 IV 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 9.511,73 4 79 13 53 1 9.511,73 IV 
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MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 13.896,11 4 79 27 89 3 13.896,11 IV 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 13.401,14 4 79 27 91 2 13.401,14 IV 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 8.739,62 4 79 32 71 3 8.739,62 IV 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 6.625,34 4 79 32 72 2 6.625,34 IV 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 281,44 4 79 27 89 4 281,44 TH 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 0,00 4 102 22 28 1 2.942,36 IM 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 10.447,25 4 102 22 28 3 10.447,25 IV 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 3.626,49 4 102 22 28 4 3.626,49 IV 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 7.010,41 4 102 22 28 6 7.010,41 TH 

MORENO CAÑADAS, JOSE LUIS M 27488325J 933,80 4 102 22 28 5 933,80 TH 

MORENO CAÑADAS, ROSALIA F 27513725K 0,00 4 79 27 30 2 773,39 IM 

MORENO CAÑADAS, ROSALIA F 27513725K 0,00 4 79 27 30 3 70,45 IM 

MORENO CAÑADAS, ROSALIA F 27513725K 14.226,74 4 79 27 30 1 14.226,74 IV 

MORENO CARA, ADELA F 27530124K 0,00 4 102 26 113 1 354,13 IM 

MORENO CARA, ADELA F 27530124K 4.451,24 4 102 26 113 2 4.451,24 IV 

MORENO CHECA, MANUEL M 74612514P 0,00 4 79 24 127 1 526,93 IM 

MORENO CHECA, MANUEL M 74612514P 0,00 4 79 24 69 2 400,25 IM 

MORENO CHECA, MANUEL M 74612514P 0,00 4 79 24 77 1 653,40 IM 

MORENO CHECA, MANUEL M 74612514P 9.119,69 4 79 24 127 2 9.119,69 IV 

MORENO CHECA, MANUEL M 74612514P 7.052,49 4 79 24 69 1 7.052,49 IV 

MORENO CHECA, MANUEL M 74612514P 18.180,80 4 79 24 77 3 18.180,80 IV 

MORENO FERNANDEZ, JOSE MANUEL M 27229971H 0,00 4 104 14 282 3 301,35 IM 

MORENO FERNANDEZ, JOSE MANUEL M 27229971H 0,00 4 104 14 282 1 1.150,98 IM 

MORENO FERNANDEZ, JOSE MANUEL M 27229971H 17.297,61 4 104 14 282 2 17.297,61 IV 

MORENO FUENTES, ANTONIO M 54101818E 0,00 4 104 22 122 6 1.558,14 IM 

MORENO FUENTES, ANTONIO M 54101818E 8.770,72 4 104 22 122 2 8.770,72 IV 

MORENO GARCIA, CARMEN F 27264759F 0,00 4 79 23 110 1 114,26 ED 

MORENO GARCIA, CARMEN F 27264759F 0,00 4 79 23 110 2 915,16 IM 

MORENO GARCIA, CARMEN F 27264759F 2.558,73 4 79 23 110 5 2.558,73 IV 

MORENO GARCIA, CARMEN F 27264759F 3.166,11 4 79 23 110 4 3.166,11 IV 

MORENO GARCIA, CARMEN F 27264759F 0,00 4 79 23 110 3 1.453,67 PS 

MORENO GARCIA, DANIEL M 27803418Y 0,00 4 79 24 14 1 198,68 AG 

MORENO GARCIA, DANIEL M 27803418Y 4.453,57 4 79 24 14 2 4.453,57 IV 

MORENO GARCIA, FRANCISCO ANGEL M 34849955X 10.529,61 4 79 32 95 1 10.529,61 IV 

MORENO GARCIA, MIGUEL M 27219682X 0,00 4 104 29 116 2 1.250,41 IM 

MORENO GARCIA, MIGUEL M 27219682X 0,00 4 104 29 6 1 757,08 IM 

MORENO GARCIA, MIGUEL M 27219682X 13.479,54 4 104 29 116 3 13.479,54 IV 
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MORENO GARCIA, MIGUEL M 27219682X 14.692,60 4 104 29 6 2 14.692,60 IV 

MORENO GARCIA, MIGUEL M 27219682X 0,00 4 79 19 4 2 756,83 IM 

MORENO GARCIA, MIGUEL M 27219682X 9.811,95 4 79 19 4 1 9.811,95 IV 

MORENO GARCIA, RAMONA F 34853299L 0,00 4 79 23 61 4 352,28 ED 

MORENO GARCIA, RAMONA F 27504013S 0,00 4 79 32 21 1 1.517,20 IM 

MORENO GARCIA, RAMONA F 34853299L 0,00 4 79 23 61 6 912,21 IM 

MORENO GARCIA, RAMONA F 27504013S 11.511,39 4 79 32 21 2 11.511,39 IV 

MORENO GARCIA, RAMONA F 34853299L 728,80 4 79 23 61 1 728,80 IV 

MORENO GARCIA, RAMONA F 34853299L 435,51 4 79 23 61 9 435,51 IV 

MORENO GARCIA, RAMONA F 34853299L 5.094,91 4 79 23 61 2 5.094,91 IV 

MORENO GARCIA, RAMONA F 34853299L 0,00 4 79 23 61 3 1.114,33 PA 

MORENO GARCIA, RAMONA F 34853299L 227,62 4 79 23 61 8 227,62 TH 

MORENO IBAÑEZ, FRANCISCO M 53708678K 0,00 4 104 29 29 2 2.119,22 IM 

MORENO IBAÑEZ, FRANCISCO M 53708678K 15.706,88 4 104 29 29 3 15.706,88 IV 

MORENO IBAÑEZ, FRANCISCO M 53708678K 15.361,08 4 104 29 29 4 15.361,08 IV 

MORENO IBAÑEZ, GABRIEL M 53708679E 0,00 4 104 29 57 2 2.620,02 IM 

MORENO IBAÑEZ, GABRIEL M 53708679E 9.732,14 4 104 29 189 4 9.732,14 IV 

MORENO IBAÑEZ, GABRIEL M 53708679E 19.040,92 4 104 29 57 3 19.040,92 IV 

MORENO LINARES, S.C.A X F04908901 0,00 4 104 29 11 3 208,92 IM 

MORENO LINARES, S.C.A X F04908901 0,00 4 104 29 11 2 201,42 IM 

MORENO LINARES, S.C.A X F04908901 0,00 4 104 29 12 2 1.362,06 IM 

MORENO LINARES, S.C.A X F04908901 0,00 4 104 29 150 1 127,39 IM 

MORENO LINARES, S.C.A X F04908901 16.047,62 4 104 29 11 1 16.047,62 IV 

MORENO LINARES, S.C.A X F04908901 12.058,09 4 104 29 12 3 12.058,09 IV 

MORENO LINARES, S.C.A X F04908901 15.517,84 4 104 29 150 2 15.517,84 IV 

MORENO LINDEZ, ANTONIO M 45580676N 0,00 4 102 11 97 2 595,13 IM 

MORENO LINDEZ, ANTONIO M 45580676N 7.918,15 4 102 11 97 1 7.918,15 IV 

MORENO LINDEZ, ANTONIO M 45580676N 0,00 4 102 11 97 3 358,19 PR 

MORENO LOPEZ, ANTONIO M 27223154D 0,00 4 104 22 133 1 1.127,72 IM 

MORENO LOPEZ, ANTONIO M 27223154D 0,00 4 104 30 137 1 1.804,05 IM 

MORENO LOPEZ, ANTONIO M 27223154D 0,00 4 104 30 139 1 452,28 IM 

MORENO LOPEZ, ANTONIO M 27223154D 0,00 4 104 30 248 1 1.986,85 IM 

MORENO LOPEZ, ANTONIO M 27223154D 30.339,08 4 104 22 133 2 30.339,08 IV 

MORENO LOPEZ, ANTONIO M 27223154D 10.146,06 4 104 30 137 2 10.146,06 IV 

MORENO LOPEZ, ANTONIO M 27223154D 12.416,07 4 104 30 137 3 12.416,07 IV 

MORENO LOPEZ, ANTONIO M 27223154D 15.395,98 4 104 30 139 2 15.395,98 IV 
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MORENO LOPEZ, ANTONIO M 27223154D 8.202,83 4 104 30 248 2 8.202,83 IV 

MORENO LOPEZ, DANIEL M 27499010A 0,00 4 79 24 24 1 236,26 AG 

MORENO LOPEZ, DANIEL M 27499010A 2.433,23 4 79 24 15 1 2.433,23 IV 

MORENO LOPEZ, DANIEL M 27499010A 5.320,94 4 79 24 24 2 5.320,94 IV 

MORENO LOPEZ, DIEGO M 27265248J 0,00 4 79 33 76 1 41,48 AG 

MORENO LOPEZ, DIEGO M 27265248J 0,00 4 79 33 75 1 1.395,20 CA 

MORENO LOPEZ, DIEGO M 27265248J 0,00 4 79 33 68 1 1.334,57 IM 

MORENO LOPEZ, DIEGO M 27265248J 0,00 4 79 33 68 2 665,10 IM 

MORENO LOPEZ, DIEGO M 27265248J 0,00 4 79 33 74 3 2.600,28 IM 

MORENO LOPEZ, DIEGO M 27265248J 0,00 4 79 33 76 3 3.497,15 IM 

MORENO LOPEZ, DIEGO M 27265248J 16.679,34 4 79 33 68 3 16.679,34 IV 

MORENO LOPEZ, DIEGO M 27265248J 9.036,76 4 79 33 68 4 9.036,76 IV 

MORENO LOPEZ, DIEGO M 27265248J 0,00 4 79 33 74 2 163,99 IV 

MORENO LOPEZ, DIEGO M 27265248J 0,00 4 79 33 75 2 4.741,01 IV 

MORENO LOPEZ, DIEGO M 27265248J 9.465,34 4 79 33 76 2 9.465,34 IV 

MORENO LOPEZ, FRANCISCO M 27245421N 0,00 4 104 29 10 2 2.416,24 IM 

MORENO LOPEZ, FRANCISCO M 27245421N 0,00 4 104 29 9 1 204,37 IM 

MORENO LOPEZ, FRANCISCO M 27245421N 11.286,35 4 104 29 10 4 11.286,35 IV 

MORENO LOPEZ, FRANCISCO M 27245421N 2.471,27 4 104 29 10 5 2.471,27 IV 

MORENO LOPEZ, FRANCISCO M 27245421N 18.335,89 4 104 29 9 2 18.335,89 IV 

MORENO LOPEZ, JOAQUIN M 23546194J 0,00 4 104 21 186 1 1.221,99 IM 

MORENO LOPEZ, JOAQUIN M 23546194J 23.612,19 4 104 21 186 2 23.612,19 IV 

MORENO LOPEZ, JOAQUIN M 23546194J 0,00 4 79 24 55 1 435,04 IM 

MORENO LOPEZ, JOAQUIN M 23546194J 7.414,16 4 79 24 55 2 7.414,16 IV 

MORENO LOPEZ, JOAQUIN M 23546194J 0,00 4 79 24 55 3 610,15 PS 

MORENO LOPEZ, JOAQUIN M 23546194J 0,00 4 102 26 40 4 1.361,83 IM 

MORENO LOPEZ, JOAQUIN M 23546194J 0,00 4 102 26 40 3 543,13 IM 

MORENO LOPEZ, JOAQUIN M 23546194J 10.456,33 4 102 26 40 2 10.456,33 IV 

MORENO LOPEZ, JOSE M 27239788Z 0,00 4 104 22 278 1 3.515,32 IM 

MORENO LOPEZ, JOSE M 27239788Z 0,00 4 104 22 288 2 4.191,67 IM 

MORENO LOPEZ, JOSE M 27239788Z 27.471,91 4 104 22 278 3 27.471,91 IV 

MORENO LOPEZ, JOSE M 27239788Z 26.860,27 4 104 22 288 1 26.860,27 IV 

MORENO LOPEZ, MATIAS M 27520758Q 0,00 4 104 22 94 1 2.463,01 IM 

MORENO LOPEZ, MATIAS M 27520758Q 11.210,58 4 104 22 94 3 11.210,58 IV 

MORENO LOPEZ, MATIAS M 27520758Q 10.262,18 4 104 22 94 2 10.262,18 IV 

MORENO MARTIN, ANTONIO JOSE M 74698327P 0,00 4 79 24 40 1 237,25 IM 
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MORENO MARTIN, ANTONIO JOSE M 74698327P 5.055,91 4 79 24 40 2 5.055,91 IV 

MORENO MARTIN, MARIA F 46503466L 0,00 4 79 24 39 2 709,99 IM 

MORENO MARTIN, MARIA F 46503466L 5.187,61 4 79 24 39 1 5.187,61 IV 

MORENO MARTINEZ, JUAN JOSE M 53706397U 0,00 4 104 29 90 2 2.504,09 IM 

MORENO MARTINEZ, JUAN JOSE M 53706397U 15.442,54 4 104 29 90 3 15.442,54 IV 

MORENO MONTES, MANUEL M 20529957L 0,00 4 79 24 78 1 492,86 IM 

MORENO MONTES, MANUEL M 20529957L 6.971,58 4 79 24 78 2 6.971,58 IV 

MORENO MORENO, ANTONIO M 27192749X 0,00 4 79 6 16 3 1.003,79 IM 

MORENO MORENO, ANTONIO M 27192749X 0,00 4 79 6 16 2 1.232,94 IM 

MORENO MORENO, ANTONIO M 27192749X 27.432,00 4 79 6 16 1 27.432,00 IV 

MORENO MORENO, JOSE ANTONIO M 34842580H 0,00 4 102 16 98 1 21,52 IM 

MORENO MORENO, JOSE ANTONIO M 34842580H 0,00 4 102 16 99 5 133,97 IM 

MORENO MORENO, JOSE ANTONIO M 34842580H 0,00 4 102 16 99 4 539,67 IM 

MORENO MORENO, JOSE ANTONIO M 34842580H 3.435,32 4 102 16 98 2 3.435,32 IV 

MORENO MORENO, JOSE ANTONIO M 34842580H 3.697,33 4 102 16 99 3 3.697,33 IV 

MORENO MORENO, JOSE ANTONIO M 34842580H 3.095,92 4 102 16 99 2 3.095,92 IV 

MORENO MORENO, JOSE ANTONIO M 34842580H 0,00 4 102 16 98 3 153,02 PS 

MORENO MUÑOZ, FRANCISCO 
MANUEL 

M 45586080B 0,00 4 79 6 15 2 350,41 IM 

MORENO MUÑOZ, FRANCISCO 
MANUEL 

M 45586080B 0,00 4 79 6 15 1 465,94 IM 

MORENO MUÑOZ, FRANCISCO 
MANUEL 

M 45586080B 4.394,77 4 79 6 15 4 4.394,77 IV 

MORENO MUÑOZ, FRANCISCO 
MANUEL 

M 45586080B 4.952,25 4 79 6 15 5 4.952,25 IV 

MORENO MUÑOZ, FRANCISCO 
MANUEL 

M 45586080B 5.976,30 4 79 6 15 3 5.976,30 IV 

MORENO NAVARRO, AVELINA F 27116791K 0,00 4 79 23 14 1 1.032,65 IM 

MORENO NAVARRO, AVELINA F 27116791K 0,00 4 79 24 53 1 1.656,65 IM 

MORENO NAVARRO, AVELINA F 27116791K 6.768,87 4 79 23 14 2 6.768,87 IV 

MORENO NAVARRO, AVELINA F 27116791K 162,37 4 79 23 14 4 162,37 IV 

MORENO NAVARRO, AVELINA F 27116791K 0,00 4 79 23 14 3 737,15 PR 

MORENO NAVARRO, AVELINA F 27116791K 1.561,48 4 79 23 14 5 1.561,48 TA 

MORENO NAVARRO, AVELINA F 27116791K 2.857,35 4 79 24 53 2 2.857,35 TH 

MORENO NAVARRO, GUADALUPE 
MILAGROS 

F 27201259X 12.252,28 4 79 3 17 1 12.252,28 IV 

MORENO NAVARRO, JOSE M 27177082Y 0,00 4 104 15 735 3 524,92 IM 

MORENO NAVARRO, JOSE M 27177082Y 6.609,65 4 104 15 735 5 6.609,65 IV 

MORENO NAVARRO, JOSE M 27177082Y 1.625,53 4 104 15 735 2 1.625,53 IV 

MORENO NAVARRO, JOSE M 27177082Y 11.823,35 4 104 15 735 1 11.823,35 TH 

MORENO NAVARRO, JOSE M 27177082Y 0,00 4 79 15 127 1 58,77 IM 

MORENO NAVARRO, JOSE M 27177082Y 0,00 4 79 15 128 3 189,09 IM 

MORENO NAVARRO, JOSE M 27177082Y 5.324,69 4 79 15 127 2 5.324,69 IV 

MORENO NAVARRO, JOSE M 27177082Y 1.425,06 4 79 15 128 2 1.425,06 IV 

MORENO NAVARRO, JOSE M 27177082Y 0,00 4 79 15 128 1 317,89 IV 
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MORENO NAVARRO, JOSE M 27177082Y 0,00 4 79 15 127 3 159,11 PS 

MORENO OJEDA, DANIEL M 27512354F 0,00 4 79 24 119 2 476,37 IM 

MORENO OJEDA, DANIEL M 27512354F 7.638,84 4 79 24 119 1 7.638,84 IV 

MORENO PELEGRINA, FRANCISCO M 24092665G 0,00 4 79 5 42 1 600,90 IM 

MORENO PELEGRINA, FRANCISCO M 24092665G 0,00 4 79 5 50 1 387,30 IM 

MORENO PELEGRINA, FRANCISCO M 24092665G 0,00 4 79 5 63 4 273,73 IM 

MORENO PELEGRINA, FRANCISCO M 24092665G 0,00 4 79 5 63 3 478,03 IM 

MORENO PELEGRINA, FRANCISCO M 24092665G 8.594,98 4 79 5 42 2 8.594,98 IV 

MORENO PELEGRINA, FRANCISCO M 24092665G 2.061,93 4 79 5 50 2 2.061,93 IV 

MORENO PELEGRINA, FRANCISCO M 24092665G 0,00 4 79 5 63 5 199,65 IV 

MORENO PELEGRINA, FRANCISCO M 24092665G 7.997,20 4 79 5 63 1 7.997,20 IV 

MORENO PEÑA, FAUSTO M 74590247M 0,00 4 105 12 11 2 888,58 IM 

MORENO PEÑA, FAUSTO M 74590247M 0,00 4 105 4 62 2 271,00 IM 

MORENO PEÑA, FAUSTO M 74590247M 10.852,13 4 105 12 11 1 10.852,13 IV 

MORENO PEÑA, FAUSTO M 74590247M 6.955,33 4 105 4 62 1 6.955,33 IV 

MORENO PEÑA, FRANCISCO 
DOMINGO 

M 74706293Q 0,00 4 79 29 88 1 146,03 AG 

MORENO PEÑA, FRANCISCO 
DOMINGO 

M 74706293Q 0,00 4 79 29 88 3 348,16 ED 

MORENO PEÑA, FRANCISCO 
DOMINGO 

M 74706293Q 7.870,80 4 79 29 88 2 7.870,80 IV 

MORENO PEÑA, JOSE ANTONIO M 23723294J 0,00 4 79 10 21 7 1.467,24 IM 

MORENO PEÑA, JOSE ANTONIO M 23723294J 0,00 4 79 10 21 4 253,65 IM 

MORENO PEÑA, JOSE ANTONIO M 23723294J 0,00 4 79 10 21 3 693,42 IM 

MORENO PEÑA, JOSE ANTONIO M 23723294J 19.270,01 4 79 10 21 1 19.270,01 IV 

MORENO PEÑA, JOSE ANTONIO M 23723294J 682,85 4 79 10 21 2 682,85 TH 

MORENO PEÑA, JOSE ANTONIO M 23723294J 545,29 4 79 10 68 1 545,29 TH 

MORENO PEÑA, VICTORIANO M 23746526N 0,00 4 79 30 23 4 368,95 AG 

MORENO PEÑA, VICTORIANO M 23746526N 0,00 4 79 30 23 1 520,34 IM 

MORENO PEÑA, VICTORIANO M 23746526N 19.167,77 4 79 30 23 2 19.167,77 IV 

MORENO PLAZAS, JUAN M 23231405W 0,00 4 102 18 52 1 354,83 IM 

MORENO PLAZAS, JUAN M 23231405W 4.686,41 4 102 18 52 2 4.686,41 IV 

MORENO PUGA, FRANCISCO M 74709574P 0,00 4 102 16 69 1 411,71 IM 

MORENO PUGA, FRANCISCO M 74709574P 0,00 4 102 27 37 1 209,51 IM 

MORENO PUGA, FRANCISCO M 74709574P 6.400,93 4 102 16 69 2 6.400,93 IV 

MORENO PUGA, FRANCISCO M 74709574P 6.265,19 4 102 27 37 2 6.265,19 IV 

MORENO REAL, MIGUEL M 27235398V 0,00 4 105 15 31 3 213,39 IM 

MORENO REAL, MIGUEL M 27235398V 6.285,75 4 105 15 31 1 6.285,75 IV 

MORENO ROBLES, CARLOS M 40991253D 0,00 4 102 20 22 1 286,55 IM 
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MORENO ROBLES, CARLOS M 40991253D 2.978,67 4 102 20 19 1 2.978,67 IV 

MORENO ROBLES, CARLOS M 40991253D 4.565,28 4 102 20 22 2 4.565,28 IV 

MORENO RODRIGUEZ, ALVARO M 15429821H 0,00 4 104 14 264 3 1.599,90 IM 

MORENO RODRIGUEZ, ALVARO M 15429821H 0,00 4 104 14 264 4 1.080,56 IM 

MORENO RODRIGUEZ, ALVARO M 15429821H 0,00 4 104 14 264 5 157,59 IV 

MORENO RODRIGUEZ, ALVARO M 15429821H 22.608,48 4 104 14 264 1 22.608,48 IV 

MORENO RODRIGUEZ, DANIEL M 75271474H 0,00 4 104 14 268 1 355,55 IM 

MORENO RODRIGUEZ, DANIEL M 75271474H 0,00 4 104 14 269 1 163,73 IM 

MORENO RODRIGUEZ, DANIEL M 75271474H 0,00 4 104 14 272 1 104,00 IM 

MORENO RODRIGUEZ, DANIEL M 75271474H 0,00 4 104 14 273 2 596,67 IM 

MORENO RODRIGUEZ, DANIEL M 75271474H 0,00 4 104 14 273 3 1.611,90 IM 

MORENO RODRIGUEZ, DANIEL M 75271474H 5.047,95 4 104 14 268 2 5.047,95 IV 

MORENO RODRIGUEZ, DANIEL M 75271474H 5.647,40 4 104 14 269 2 5.647,40 IV 

MORENO RODRIGUEZ, DANIEL M 75271474H 6.268,29 4 104 14 272 2 6.268,29 IV 

MORENO RODRIGUEZ, DANIEL M 75271474H 7.157,86 4 104 14 273 1 7.157,86 IV 

MORENO RODRIGUEZ, JOSE 
FRANCISCO 

M 27508020C 0,00 4 79 22 69 1 993,30 IM 

MORENO RODRIGUEZ, JOSE 
FRANCISCO 

M 27508020C 0,00 4 79 22 70 2 1.069,62 IM 

MORENO RODRIGUEZ, JOSE 
FRANCISCO 

M 27508020C 7.744,75 4 79 22 69 2 7.744,75 IV 

MORENO RODRIGUEZ, JOSE 
FRANCISCO 

M 27508020C 6.394,17 4 79 22 70 1 6.394,17 IV 

MORENO RODRIGUEZ, JOSE 
FRANCISCO 

M 27508020C 8.884,20 4 79 22 71 2 8.884,20 IV 

MORENO RODRIGUEZ, JOSE 
FRANCISCO 

M 27508020C 0,00 4 79 22 71 1 1.030,62 ZU 

MORENO SABIO, JOSE M 27187677K 0,00 4 79 12 54 1 433,87 IM 

MORENO SABIO, JOSE M 27187677K 11.319,39 4 79 12 54 2 11.319,39 IV 

MORENO SANCHEZ, JUAN FERNANDO M 08909822J 0,00 4 104 16 455 2 196,58 IM 

MORENO SANCHEZ, JUAN FERNANDO M 08909822J 3.225,05 4 104 16 455 4 3.225,05 IV 

MORENO SANCHEZ, JUAN FERNANDO M 08909822J 5.087,70 4 104 16 455 3 5.087,70 IV 

MORENO SANTIAGO, FRANCISCO M 27157529A 0,00 4 104 30 113 1 1.973,75 IM 

MORENO SANTIAGO, FRANCISCO M 27157529A 9.792,41 4 104 30 113 3 9.792,41 IV 

MORENO SANTIAGO, FRANCISCO M 27157529A 4.449,06 4 104 30 113 4 4.449,06 IV 

MORENO SANTIAGO, FRANCISCO M 27157529A 2.274,62 4 104 30 113 2 2.274,62 TH 

MORENO VAZQUEZ, ANTONIA F 75233344E 0,00 4 104 14 411 3 455,92 IM 

MORENO VAZQUEZ, ANTONIA F 75233344E 823,27 4 104 14 411 5 823,27 IV 

MORENO VAZQUEZ, ANTONIA F 75233344E 3.909,56 4 104 14 411 2 3.909,56 IV 

MORENO VAZQUEZ, ANTONIA F 75233344E 0,00 4 79 24 11 1 216,30 IM 

MORENO VAZQUEZ, ANTONIA F 75233344E 0,00 4 79 24 141 1 594,08 IM 

MORENO VAZQUEZ, ANTONIA F 75233344E 4.684,99 4 79 24 11 2 4.684,99 IV 
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MORENO VAZQUEZ, ANTONIA F 75233344E 4.532,05 4 79 24 141 2 4.532,05 IV 

MORENO VAZQUEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 34856853P 0,00 4 104 22 21 4 180,17 FY 

MORENO VAZQUEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 34856853P 0,00 4 104 22 21 1 2.537,44 IM 

MORENO VAZQUEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 34856853P 0,00 4 104 22 21 5 940,77 IV 

MORENO VAZQUEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 34856853P 9.309,10 4 104 22 21 2 9.309,10 IV 

MORENO VAZQUEZ, MARIA DEL 
CARMEN 

F 34856853P 3.634,84 4 104 22 21 3 3.634,84 IV 

MORENO VIZCAINO, MARIA ROSA F 27523666A 0,00 4 102 20 158 1 130,17 CA 

MORENO VIZCAINO, MARIA ROSA F 27523666A 2.700,45 4 102 20 158 2 2.700,45 IV 

MORILLAS AMEZCUA, CARMELO M 27507096Q 0,00 4 104 30 26 1 370,09 CA 

MORILLAS AMEZCUA, CARMELO M 27507096Q 9.930,22 4 104 30 26 2 9.930,22 IV 

MORILLAS HIDALGO, ANGUSTIAS F 75216621C 0,00 4 79 15 117 2 640,63 IM 

MORILLAS HIDALGO, ANGUSTIAS F 75216621C 0,00 4 79 15 118 1 750,94 IM 

MORILLAS HIDALGO, ANGUSTIAS F 75216621C 0,00 4 79 15 118 4 135,54 IM 

MORILLAS HIDALGO, ANGUSTIAS F 75216621C 5.303,14 4 79 15 117 1 5.303,14 IV 

MORILLAS HIDALGO, ANGUSTIAS F 75216621C 5.205,23 4 79 15 118 2 5.205,23 IV 

MORILLAS LOPEZ, ANA MARIA F 53706304Q 0,00 4 79 19 2 1 2.891,13 IM 

MORILLAS LOPEZ, ANA MARIA F 53706304Q 0,00 4 79 7 28 1 608,38 IM 

MORILLAS LOPEZ, ANA MARIA F 53706304Q 3.222,14 4 79 19 2 3 3.222,14 IV 

MORILLAS LOPEZ, ANA MARIA F 53706304Q 9.429,22 4 79 19 2 2 9.429,22 IV 

MORILLAS LOPEZ, ANA MARIA F 53706304Q 7.667,48 4 79 7 28 2 7.667,48 IV 

MORILLAS LOPEZ, FRANCISCO M 34847904Y 0,00 4 79 19 1 4 5.869,12 IM 

MORILLAS LOPEZ, FRANCISCO M 34847904Y 0,00 4 79 19 1 5 64,88 IM 

MORILLAS LOPEZ, FRANCISCO M 34847904Y 0,00 4 79 19 7 1 724,21 IM 

MORILLAS LOPEZ, FRANCISCO M 34847904Y 0,00 4 79 19 7 11 542,70 IM 

MORILLAS LOPEZ, FRANCISCO M 34847904Y 16.942,94 4 79 19 1 1 16.942,94 IV 

MORILLAS LOPEZ, FRANCISCO M 34847904Y 23.076,40 4 79 19 7 2 23.076,40 IV 

MORILLAS LOPEZ, FRANCISCO M 34847904Y 957,16 4 79 19 8 1 957,16 IV 

MORON GARCIA, ENRIQUE M 27236747D 0,00 4 79 25 49 1 206,86 IM 

MORON GARCIA, ENRIQUE M 27236747D 0,00 4 79 25 50 1 470,61 IM 

MORON GARCIA, ENRIQUE M 27236747D 0,00 4 79 25 51 4 68,32 IM 

MORON GARCIA, ENRIQUE M 27236747D 0,00 4 79 25 51 1 256,25 IM 

MORON GARCIA, ENRIQUE M 27236747D 4.758,46 4 79 25 49 2 4.758,46 IV 

MORON GARCIA, ENRIQUE M 27236747D 4.536,91 4 79 25 50 2 4.536,91 IV 

MORON GARCIA, ENRIQUE M 27236747D 9.173,13 4 79 25 51 2 9.173,13 IV 

MORON GARCIA, ENRIQUE M 27236747D 0,00 4 79 25 51 3 229,69 PS 

MORON MONTES, JOSE HORACIO M 45588855A 0,00 4 79 24 107 1 434,15 AG 
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MORON MONTES, JOSE HORACIO M 45588855A 0,00 4 79 24 107 3 359,58 IM 

MORON MONTES, JOSE HORACIO M 45588855A 11.163,84 4 79 24 107 2 11.163,84 IV 

MORON MONTES, JOSE HORACIO M 45588855A 7.723,39 4 79 24 95 1 7.723,39 IV 

MORON SANCHEZ, ANA F 74570142W 0,00 4 104 13 175 2 488,17 IM 

MORON SANCHEZ, ANA F 74570142W 0,00 4 104 13 175 1 356,43 IM 

MORON SANCHEZ, ANA F 74570142W 5.503,37 4 104 13 175 4 5.503,37 IV 

MORON SANCHEZ, ANA F 74570142W 6.573,43 4 104 13 175 3 6.573,43 IV 

MORON SANCHEZ, DAVID M 78033582X 0,00 4 104 30 4 1 2.621,89 IM 

MORON SANCHEZ, DAVID M 78033582X 20.962,50 4 104 30 4 2 20.962,50 IV 

MORON SANCHEZ, JORGE RAUL M 53709422Y 0,00 4 104 30 4 1 2.621,89 IM 

MORON SANCHEZ, JORGE RAUL M 53709422Y 20.962,50 4 104 30 4 2 20.962,50 IV 

MORON SANTIAGO, CRISTOBAL M 23765773B 0,00 4 104 30 153 2 163,97 IM 

MORON SANTIAGO, CRISTOBAL M 23765773B 0,00 4 104 30 153 3 402,22 IM 

MORON SANTIAGO, CRISTOBAL M 23765773B 9.846,48 4 104 30 153 1 9.846,48 IV 

MORON SANTIAGO, CRISTOBAL M 23765773B 0,00 4 79 5 95 1 431,60 IM 

MORON SANTIAGO, CRISTOBAL M 23765773B 5.189,85 4 79 5 24 1 5.189,85 IV 

MORON SANTIAGO, CRISTOBAL M 23765773B 7.484,12 4 79 5 95 2 7.484,12 IV 

MOYA CHAVES, MARIA DEL CARMEN F 53712533N 0,00 4 102 20 130 1 426,56 AG 

MOYA CHAVES, MARIA DEL CARMEN F 53712533N 0,00 4 102 20 130 2 988,34 IM 

MOYA CHAVES, MARIA DEL CARMEN F 53712533N 13.959,11 4 102 20 130 3 13.959,11 IV 

MOYA CHAVES, MARIA DEL CARMEN F 53712533N 7.463,66 4 102 20 149 1 7.463,66 IV 

MOYA NAVARRO, JUAN M 24227901T 2.240,24 4 102 11 159 1 2.240,24 FY 

MUEBLES PEDRO CARVAJAL, S.A M A04121836 0,00 4 79 13 69 1 738,52 IM 

MUEBLES PEDRO CARVAJAL, S.A M A04121836 6.804,77 4 79 13 69 2 6.804,77 IV 

MUEBLES PEDRO CARVAJAL, S.A M A04121836 3.985,85 4 79 13 73 1 3.985,85 IV 

MULTIFRUTICOLA MONLU, S.L X B04718623 0,00 4 104 29 118 1 377,23 IM 

MULTIFRUTICOLA MONLU, S.L X B04718623 0,00 4 104 29 119 1 1.131,24 IM 

MULTIFRUTICOLA MONLU, S.L X B04718623 0,00 4 104 29 126 3 1.143,69 IM 

MULTIFRUTICOLA MONLU, S.L X B04718623 1.298,50 4 104 29 118 3 1.298,50 IV 

MULTIFRUTICOLA MONLU, S.L X B04718623 14.298,39 4 104 29 118 2 14.298,39 IV 

MULTIFRUTICOLA MONLU, S.L X B04718623 23.452,81 4 104 29 119 2 23.452,81 IV 

MULTIFRUTICOLA MONLU, S.L X B04718623 39.215,52 4 104 29 126 1 39.215,52 IV 

MULTIFRUTICOLA MONLU, S.L X B04718623 33.747,60 4 104 29 131 3 33.747,60 IV 

MUNUERA MARTINEZ, JOSE M 27182169X 0,00 4 79 32 14 1 416,69 IM 

MUNUERA MARTINEZ, JOSE M 27182169X 0,00 4 79 32 14 3 24,49 IM 

MUNUERA MARTINEZ, JOSE M 27182169X 13.288,48 4 79 32 14 2 13.288,48 IV 

MUÑOZ DIAZ, ALBERTO ANTONIO M 34854604J 0,00 4 105 3 87 3 256,52 IM 
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MUÑOZ DIAZ, ALBERTO ANTONIO M 34854604J 0,00 4 105 3 87 2 383,99 IM 

MUÑOZ DIAZ, ALBERTO ANTONIO M 34854604J 123,78 4 105 3 87 4 123,78 IV 

MUÑOZ DIAZ, ALBERTO ANTONIO M 34854604J 3.704,26 4 105 3 87 1 3.704,26 IV 

MUÑOZ DIAZ, ALBERTO ANTONIO M 34854604J 0,00 4 105 3 87 5 311,35 IV 

MUÑOZ DIAZ, ARACELI F 75236998L 0,00 4 105 3 85 1 819,00 IM 

MUÑOZ DIAZ, ARACELI F 75236998L 8.031,41 4 105 3 85 2 8.031,41 IV 

MUÑOZ DIAZ, JOSE LORENZO M 34842511H 0,00 4 105 2 57 3 389,15 IM 

MUÑOZ DIAZ, JOSE LORENZO M 34842511H 0,00 4 105 2 57 2 674,51 IM 

MUÑOZ DIAZ, JOSE LORENZO M 34842511H 0,00 4 105 2 61 2 310,45 IM 

MUÑOZ DIAZ, JOSE LORENZO M 34842511H 0,00 4 105 2 61 3 315,85 IM 

MUÑOZ DIAZ, JOSE LORENZO M 34842511H 0,00 4 105 3 100 3 49,45 IM 

MUÑOZ DIAZ, JOSE LORENZO M 34842511H 0,00 4 105 3 100 1 487,39 IM 

MUÑOZ DIAZ, JOSE LORENZO M 34842511H 8.823,88 4 105 2 57 1 8.823,88 IV 

MUÑOZ DIAZ, JOSE LORENZO M 34842511H 8.599,81 4 105 2 61 1 8.599,81 IV 

MUÑOZ DIAZ, JOSE LORENZO M 34842511H 3.983,98 4 105 3 100 2 3.983,98 IV 

MUÑOZ FLORES, ANTONIO M 27268579D 4.094,46 4 105 4 11 1 4.094,46 IV 

MUÑOZ FLORES, ANTONIO M 27268579D 0,00 4 105 4 11 2 321,36 PS 

MUÑOZ FLORES, EMILIO M 27233432Y 0,00 4 105 5 56 1 392,56 IM 

MUÑOZ FLORES, EMILIO M 27233432Y 1.426,15 4 105 5 59 1 1.426,15 IV 

MUÑOZ FLORES, EMILIO M 27233432Y 1.991,26 4 105 5 61 1 1.991,26 IV 

MUÑOZ FLORES, EMILIO M 27233432Y 3.879,37 4 105 5 62 1 3.879,37 IV 

MUÑOZ FLORES, JOSE M 27217524Z 0,00 4 102 26 159 3 105,15 IM 

MUÑOZ FLORES, JOSE M 27217524Z 0,00 4 102 26 159 1 320,52 IM 

MUÑOZ FLORES, JOSE M 27217524Z 3.906,96 4 102 26 159 2 3.906,96 IV 

MUÑOZ FLORES, JOSE M 27217524Z 2.199,63 4 102 26 159 4 2.199,63 IV 

MUÑOZ FLORES, JUAN JOSE M 27193158M 0,00 4 104 14 190 1 142,75 IM 

MUÑOZ FLORES, JUAN JOSE M 27193158M 0,00 4 104 14 190 2 348,02 IM 

MUÑOZ FLORES, JUAN JOSE M 27193158M 5.438,61 4 104 14 190 3 5.438,61 IV 

MUÑOZ FLORES, JUAN JOSE M 27193158M 0,00 4 105 5 58 1 354,35 AG 

MUÑOZ FLORES, JUAN JOSE M 27193158M 0,00 4 105 5 58 2 1.805,90 IM 

MUÑOZ FLORES, JUAN JOSE M 27193158M 0,00 4 105 5 76 1 765,46 IM 

MUÑOZ FLORES, JUAN JOSE M 27193158M 6.367,44 4 105 5 58 3 6.367,44 IV 

MUÑOZ FLORES, JUAN JOSE M 27193158M 0,00 4 105 5 60 1 543,30 PS 

MUÑOZ FLORES, MANUEL SALVADOR M 30466336F 0,00 4 105 12 44 1 322,81 IM 

MUÑOZ FLORES, MANUEL SALVADOR M 30466336F 8.605,27 4 105 12 44 2 8.605,27 IV 

MUÑOZ FLORES, NICOLAS M 27185044X 1.979,17 4 102 20 84 2 1.979,17 IV 
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MUÑOZ FLORES, NICOLAS M 27185044X 535,32 4 102 20 84 3 535,32 TH 

MUÑOZ GILABERT, JOAQUINA F 75219928S 0,00 4 79 23 102 1 295,07 IM 

MUÑOZ GILABERT, JOAQUINA F 75219928S 0,00 4 79 27 4 3 177,46 IM 

MUÑOZ GILABERT, JOAQUINA F 75219928S 0,00 4 79 27 4 2 225,09 IM 

MUÑOZ GILABERT, JOAQUINA F 75219928S 0,00 4 79 27 4 1 281,60 IM 

MUÑOZ GILABERT, JOAQUINA F 75219928S 4.188,36 4 79 23 102 2 4.188,36 IV 

MUÑOZ GILABERT, JOAQUINA F 75219928S 2.336,21 4 79 23 112 1 2.336,21 IV 

MUÑOZ GILABERT, JOAQUINA F 75219928S 2.424,45 4 79 23 116 1 2.424,45 IV 

MUÑOZ GILABERT, JOAQUINA F 75219928S 2.753,66 4 79 27 4 5 2.753,66 IV 

MUÑOZ GILABERT, JOAQUINA F 75219928S 3.422,46 4 79 27 4 4 3.422,46 IV 

MUÑOZ GONZALEZ, PEDRO M 27245434W 0,00 4 104 15 338 1 245,57 IM 

MUÑOZ GONZALEZ, PEDRO M 27245434W 1.850,46 4 104 15 338 2 1.850,46 TH 

MUÑOZ HERNANDEZ, MANUEL M 78038107G 0,00 4 104 14 189 6 178,48 IM 

MUÑOZ HERNANDEZ, MANUEL M 78038107G 5.224,93 4 104 14 189 4 5.224,93 IV 

MUÑOZ HERNANDEZ, MANUEL M 78038107G 0,00 4 104 14 189 3 911,73 IV 

MUÑOZ HERNANDEZ, MANUEL M 78038107G 0,00 4 105 5 55 1 446,78 IM 

MUÑOZ HERNANDEZ, MANUEL M 78038107G 2.064,47 4 105 5 53 1 2.064,47 IV 

MUÑOZ HERNANDEZ, MANUEL M 78038107G 5.034,87 4 105 5 55 2 5.034,87 IV 

MUÑOZ HERNANDEZ, VERONICA F 54101520T 0,00 4 104 13 184 2 137,14 IM 

MUÑOZ HERNANDEZ, VERONICA F 54101520T 0,00 4 104 13 184 3 603,35 IM 

MUÑOZ HERNANDEZ, VERONICA F 54101520T 7.099,53 4 104 13 184 1 7.099,53 IV 

MUÑOZ LLOBREGAT, MELCHOR M 27495062B 0,00 4 105 12 49 1 752,98 IM 

MUÑOZ LLOBREGAT, MELCHOR M 27495062B 5.149,40 4 105 12 49 2 5.149,40 IV 

MUÑOZ LOPEZ, ANTONIO LORENZO M 23765475N 0,00 4 104 29 41 1 2.780,49 IM 

MUÑOZ LOPEZ, ANTONIO LORENZO M 23765475N 0,00 4 104 29 41 5 44,36 IM 

MUÑOZ LOPEZ, ANTONIO LORENZO M 23765475N 25.536,35 4 104 29 41 4 25.536,35 IV 

MUÑOZ LOPEZ, ANTONIO LORENZO M 23765475N 0,00 4 105 2 67 1 1.917,20 IM 

MUÑOZ LOPEZ, ANTONIO LORENZO M 23765475N 7.898,22 4 105 2 67 2 7.898,22 IV 

MUÑOZ RUBIO, MARIA DOLORES F 27267569B 0,00 4 104 21 263 1 961,21 IM 

MUÑOZ RUBIO, MARIA DOLORES F 27267569B 6.156,97 4 104 21 263 2 6.156,97 IV 

MUÑOZ RUBIO, MARIA DOLORES F 27267569B 0,00 4 105 4 202 1 271,36 IM 

MUÑOZ RUBIO, MARIA DOLORES F 27267569B 2.819,59 4 105 4 202 2 2.819,59 IV 

MUÑOZ RUIZ, DOLORES F 27251200H 0,00 4 79 21 59 2 636,96 IV 

MUÑOZ RUIZ, DOLORES F 27251200H 2.137,69 4 79 21 59 1 2.137,69 IV 

MUÑOZ RUIZ, DOLORES F 27251200H 0,00 4 79 21 59 4 164,16 ZU 

MUÑOZ RUIZ, ENCARNACION F 27251201L 3.606,48 4 79 21 16 1 3.606,48 IV 

MUÑOZ RUIZ, ENCARNACION F 27251201L 0,00 4 79 21 16 2 513,49 IV 

MUÑOZ RUIZ, ENCARNACION F 27251201L 0,00 4 79 21 16 5 268,79 ZU 

MUÑOZ RUIZ, RAFAEL M 27230085V 0,00 4 79 21 29 1 148,06 IM 
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MUÑOZ RUIZ, RAFAEL M 27230085V 4.835,77 4 79 21 29 2 4.835,77 IV 

MURCIA FUENTES, NATIVIDAD F 27511780P 0,00 4 102 24 143 3 73,73 IM 

MURCIA FUENTES, NATIVIDAD F 27511780P 5.265,85 4 102 24 143 2 5.265,85 OV 

MURCIA FUENTES, NATIVIDAD F 27511780P 0,00 4 102 24 143 4 542,21 PR 

MURCIA FUENTES, NATIVIDAD F 27511780P 0,00 4 102 24 143 1 292,88 ZU 

MURCIA LORENZO, BERNABE M 24212431D 0,00 4 79 27 93 3 84,72 IM 

MURCIA LORENZO, BERNABE M 24212431D 0,00 4 79 27 93 2 199,97 IM 

MURCIA LORENZO, BERNABE M 24212431D 7.540,35 4 79 27 93 1 7.540,35 IV 

MURCIA NAVARRO, ANTONIO M 27176304X 0,00 4 105 4 158 1 301,66 IM 

MURCIA NAVARRO, ANTONIO M 27176304X 3.658,29 4 105 4 158 2 3.658,29 IV 

MURILLO GALLARDO, MERCEDES F 78037389E 0,00 4 102 26 38 1 294,86 IM 

MURILLO GALLARDO, MERCEDES F 78037389E 0,00 4 102 26 38 3 104,46 IM 

MURILLO GALLARDO, MERCEDES F 78037389E 4.068,31 4 102 26 38 2 4.068,31 IV 

MURO MESA, MARIA F 27205353X 0,00 4 79 34 220 1 87,74 CA 

MURO MESA, MARIA F 27205353X 0,00 4 79 34 222 5 90,17 CA 

MURO MESA, MARIA F 27205353X 0,00 4 79 34 66 4 91,69 CA 

MURO MESA, MARIA F 27205353X 0,00 4 79 34 217 1 135,15 IM 

MURO MESA, MARIA F 27205353X 0,00 4 79 34 219 2 142,50 IM 

MURO MESA, MARIA F 27205353X 0,00 4 79 34 62 1 389,89 IM 

MURO MESA, MARIA F 27205353X 0,00 4 79 34 65 1 426,03 IM 

MURO MESA, MARIA F 27205353X 0,00 4 79 38 86 2 423,18 IM 

MURO MESA, MARIA F 27205353X 564,97 4 79 34 217 2 564,97 IV 

MURO MESA, MARIA F 27205353X 594,69 4 79 34 219 4 594,69 IV 

MURO MESA, MARIA F 27205353X 2.838,66 4 79 34 220 3 2.838,66 IV 

MURO MESA, MARIA F 27205353X 669,27 4 79 34 222 6 669,27 IV 

MURO MESA, MARIA F 27205353X 3.373,69 4 79 34 62 4 3.373,69 IV 

MURO MESA, MARIA F 27205353X 45,46 4 79 34 65 5 45,46 IV 

MURO MESA, MARIA F 27205353X 1.744,73 4 79 34 65 3 1.744,73 IV 

MURO MESA, MARIA F 27205353X 1.384,60 4 79 34 66 3 1.384,60 IV 

MURO MESA, MARIA F 27205353X 4.885,01 4 79 38 86 1 4.885,01 IV 

MUYOR GARCIA, DOLORES F 27251624M 0,00 4 79 12 14 1 425,94 IM 

MUYOR GARCIA, DOLORES F 27251624M 10.471,44 4 79 12 14 2 10.471,44 IV 

MUYOR OJEDA, EMILIANO M 27250541A 0,00 4 79 45 77 1 50,18 ED 

MUYOR OJEDA, EMILIANO M 27250541A 0,00 4 79 45 77 8 81,04 ED 

MUYOR OJEDA, EMILIANO M 27250541A 0,00 4 79 45 76 2 49,98 IM 

MUYOR OJEDA, EMILIANO M 27250541A 0,00 4 79 45 76 3 281,69 IM 
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MUYOR OJEDA, EMILIANO M 27250541A 0,00 4 79 45 77 3 1.669,75 IM 

MUYOR OJEDA, EMILIANO M 27250541A 2.758,73 4 79 45 75 1 2.758,73 IV 

MUYOR OJEDA, EMILIANO M 27250541A 7.337,27 4 79 45 76 1 7.337,27 IV 

MUYOR OJEDA, EMILIANO M 27250541A 5.426,24 4 79 45 77 6 5.426,24 IV 

MUYOR OJEDA, EMILIANO M 27250541A 2.300,12 4 79 45 77 7 2.300,12 IV 

MUYOR OJEDA, EMILIANO M 27250541A 0,00 4 79 45 77 4 1.491,07 PS 

MUYOR OJEDA, EMILIANO M 27250541A 286,65 4 79 45 76 4 286,65 TH 

MUYOR OJEDA, EMILIANO M 27250541A 303,66 4 79 45 77 5 303,66 TH 

MUYOR OJEDA, RAFAEL M 27220761P 0,00 4 79 45 72 2 180,60 CA 

MUYOR OJEDA, RAFAEL M 27220761P 0,00 4 79 45 74 1 4.462,23 IM 

MUYOR OJEDA, RAFAEL M 27220761P 8.471,13 4 79 45 72 1 8.471,13 IV 

MUYOR OJEDA, RAFAEL M 27220761P 2.916,82 4 79 45 74 3 2.916,82 IV 

MUYOR OJEDA, RAFAEL M 27220761P 7.857,83 4 79 45 74 2 7.857,83 IV 

NAVARRO AMAT, JOSE ANTONIO M 53706336W 0,00 4 104 22 89 1 3.145,88 IM 

NAVARRO AMAT, JOSE ANTONIO M 53706336W 0,00 4 104 22 91 1 1.723,57 IM 

NAVARRO AMAT, JOSE ANTONIO M 53706336W 7.003,03 4 104 22 89 3 7.003,03 IV 

NAVARRO AMAT, JOSE ANTONIO M 53706336W 7.280,50 4 104 22 89 2 7.280,50 IV 

NAVARRO AMAT, JOSE ANTONIO M 53706336W 7.212,69 4 104 22 89 4 7.212,69 IV 

NAVARRO AMAT, JOSE ANTONIO M 53706336W 19.224,14 4 104 22 91 2 19.224,14 IV 

NAVARRO AMAT, JOSE ANTONIO M 53706336W 0,00 4 104 22 91 3 259,28 IV 

NAVARRO AMAT, MANUEL M 27270787D 0,00 4 104 22 265 3 332,24 IM 

NAVARRO AMAT, MANUEL M 27270787D 0,00 4 104 22 265 2 633,16 IM 

NAVARRO AMAT, MANUEL M 27270787D 0,00 4 104 22 273 1 1.395,08 IM 

NAVARRO AMAT, MANUEL M 27270787D 241,01 4 104 22 265 4 241,01 IV 

NAVARRO AMAT, MANUEL M 27270787D 11.286,91 4 104 22 265 1 11.286,91 IV 

NAVARRO AMAT, MANUEL M 27270787D 0,00 4 104 22 265 5 2.165,57 IV 

NAVARRO AMAT, MANUEL M 27270787D 8.803,21 4 104 22 273 3 8.803,21 IV 

NAVARRO AMAT, MANUEL M 27270787D 3.995,09 4 104 22 273 2 3.995,09 IV 

NAVARRO CAÑADAS, ADELA F 27172784D 0,00 4 104 14 319 1 430,85 IM 

NAVARRO CAÑADAS, ADELA F 27172784D 9.335,15 4 104 14 319 2 9.335,15 IV 

NAVARRO CAÑADAS, ADELA F 27172784D 0,00 4 105 10 31 1 1.825,86 IM 

NAVARRO CAÑADAS, ADELA F 27172784D 10.449,93 4 105 10 31 2 10.449,93 IV 

NAVARRO CAÑADAS, GABRIEL M 27197152C 0,00 4 105 10 28 1 1.322,19 IM 

NAVARRO CAÑADAS, GABRIEL M 27197152C 10.226,43 4 105 10 28 2 10.226,43 IV 

NAVARRO CAÑADAS, MARIANA 
ISABEL 

F 27231037A 0,00 4 79 5 70 1 3.515,26 IM 

NAVARRO CAÑADAS, MIGUEL M 27191239H 0,00 4 79 5 34 2 508,23 AG 
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NAVARRO CAÑADAS, MIGUEL M 27191239H 0,00 4 79 5 31 1 1.273,25 CA 

NAVARRO CAÑADAS, MIGUEL M 27191239H 0,00 4 79 5 26 1 1.219,56 FY 

NAVARRO CAÑADAS, MIGUEL M 27191239H 0,00 4 79 5 25 1 1.159,42 IM 

NAVARRO CAÑADAS, MIGUEL M 27191239H 0,00 4 79 5 34 3 164,05 IM 

NAVARRO CAÑADAS, MIGUEL M 27191239H 0,00 4 79 5 34 4 1.069,62 IM 

NAVARRO CAÑADAS, MIGUEL M 27191239H 4.354,48 4 79 5 25 2 4.354,48 IV 

NAVARRO CAÑADAS, MIGUEL M 27191239H 5.634,90 4 79 5 26 2 5.634,90 IV 

NAVARRO CAÑADAS, MIGUEL M 27191239H 10.463,22 4 79 5 31 2 10.463,22 IV 

NAVARRO CAÑADAS, MIGUEL M 27191239H 16.734,97 4 79 5 34 1 16.734,97 IV 

NAVARRO CAÑADAS, MIGUEL M 27191239H 0,00 4 79 5 26 3 300,77 PS 

NAVARRO CAÑADAS, MIGUEL M 27191239H 0,00 4 102 28 70 6 326,09 CA 

NAVARRO CAÑADAS, MIGUEL M 27191239H 0,00 4 102 28 70 2 518,88 IM 

NAVARRO CAÑADAS, MIGUEL M 27191239H 0,00 4 102 28 71 1 414,78 IM 

NAVARRO CAÑADAS, MIGUEL M 27191239H 19.667,57 4 102 28 70 3 19.667,57 IV 

NAVARRO CAÑADAS, MIGUEL M 27191239H 8.231,27 4 102 28 74 1 8.231,27 IV 

NAVARRO CAÑADAS, MIGUEL M 27191239H 1.526,90 4 102 28 71 2 1.526,90 TH 

NAVARRO CARA, DAMIAN M 27202421E 0,00 4 79 17 25 3 128,25 IM 

NAVARRO CARA, DAMIAN M 27202421E 0,00 4 79 17 25 2 158,53 IM 

NAVARRO CARA, DAMIAN M 27202421E 0,00 4 79 17 25 4 120,20 IM 

NAVARRO CARA, DAMIAN M 27202421E 0,00 4 79 17 51 7 557,49 IM 

NAVARRO CARA, DAMIAN M 27202421E 23.385,79 4 79 17 25 1 23.385,79 IV 

NAVARRO CARA, DAMIAN M 27202421E 0,00 4 79 17 43 2 153,73 IV 

NAVARRO CARA, DAMIAN M 27202421E 4.597,24 4 79 17 43 1 4.597,24 IV 

NAVARRO CARA, DAMIAN M 27202421E 0,00 4 79 17 43 3 565,56 IV 

NAVARRO CARA, DAMIAN M 27202421E 21.903,97 4 79 17 51 6 21.903,97 IV 

NAVARRO CARA, DAMIAN M 27202421E 2.973,28 4 79 17 54 1 2.973,28 IV 

NAVARRO CARA, DAMIAN M 27202421E 1.320,14 4 79 17 51 8 1.320,14 TH 

NAVARRO CARA, FRANCISCA F 27184164G 0,00 4 102 28 60 5 169,03 FY 

NAVARRO CARA, FRANCISCA F 27184164G 0,00 4 102 28 60 4 1.222,41 IM 

NAVARRO CARA, FRANCISCA F 27184164G 0,00 4 102 28 67 3 335,50 IM 

NAVARRO CARA, FRANCISCA F 27184164G 0,00 4 102 28 67 2 490,11 IM 

NAVARRO CARA, FRANCISCA F 27184164G 0,00 4 102 28 67 1 183,41 IM 

NAVARRO CARA, FRANCISCA F 27184164G 0,00 4 102 28 80 1 180,48 IM 

NAVARRO CARA, FRANCISCA F 27184164G 0,00 4 102 28 60 1 1.557,66 IV 

NAVARRO CARA, FRANCISCA F 27184164G 12.649,52 4 102 28 67 5 12.649,52 IV 

NAVARRO CARA, FRANCISCA F 27184164G 2.980,80 4 102 28 67 4 2.980,80 IV 
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NAVARRO CARA, FRANCISCA F 27184164G 3.676,24 4 102 28 80 2 3.676,24 IV 

NAVARRO CARA, FRANCISCA F 27184164G 3.663,13 4 102 28 80 3 3.663,13 IV 

NAVARRO CARA, FRANCISCA F 27184164G 1.039,22 4 102 28 60 2 1.039,22 TH 

NAVARRO CARA, JUAN ANTONIO M 27532773W 0,00 4 104 14 261 2 1.100,50 IM 

NAVARRO CARA, JUAN ANTONIO M 27532773W 0,00 4 104 14 289 1 460,92 IM 

NAVARRO CARA, JUAN ANTONIO M 27532773W 0,00 4 104 14 856 1 571,09 IM 

NAVARRO CARA, JUAN ANTONIO M 27532773W 17.192,64 4 104 14 261 1 17.192,64 IV 

NAVARRO CARA, JUAN ANTONIO M 27532773W 6.842,78 4 104 14 289 2 6.842,78 IV 

NAVARRO CARA, JUAN ANTONIO M 27532773W 6.702,14 4 104 14 856 2 6.702,14 IV 

NAVARRO CARA, JUAN ANTONIO M 27532773W 0,00 4 105 14 35 1 107,74 AG 

NAVARRO CARA, JUAN ANTONIO M 27532773W 0,00 4 105 14 38 1 192,92 IM 

NAVARRO CARA, JUAN ANTONIO M 27532773W 0,00 4 105 14 39 1 579,96 IM 

NAVARRO CARA, JUAN ANTONIO M 27532773W 0,00 4 105 14 60 1 675,50 IM 

NAVARRO CARA, JUAN ANTONIO M 27532773W 7.170,54 4 105 14 35 2 7.170,54 IV 

NAVARRO CARA, JUAN ANTONIO M 27532773W 7.504,07 4 105 14 38 2 7.504,07 IV 

NAVARRO CARA, JUAN ANTONIO M 27532773W 7.872,16 4 105 14 39 2 7.872,16 IV 

NAVARRO CARA, JUAN ANTONIO M 27532773W 6.985,10 4 105 14 56 1 6.985,10 IV 

NAVARRO CARA, JUAN ANTONIO M 27532773W 7.039,71 4 105 14 60 2 7.039,71 IV 

NAVARRO CARA, LUIS M 27516421A 0,00 4 104 14 261 2 1.100,50 IM 

NAVARRO CARA, LUIS M 27516421A 0,00 4 104 14 289 1 460,92 IM 

NAVARRO CARA, LUIS M 27516421A 0,00 4 104 22 60 1 968,68 IM 

NAVARRO CARA, LUIS M 27516421A 17.192,64 4 104 14 261 1 17.192,64 IV 

NAVARRO CARA, LUIS M 27516421A 6.842,78 4 104 14 289 2 6.842,78 IV 

NAVARRO CARA, LUIS M 27516421A 17.142,39 4 104 22 60 2 17.142,39 IV 

NAVARRO CARA, LUIS M 27516421A 6.985,10 4 105 14 56 1 6.985,10 IV 

NAVARRO CASTRO, ELISA F 27508669W 0,00 4 104 21 190 4 2.055,04 IM 

NAVARRO CASTRO, ELISA F 27508669W 0,00 4 104 21 190 1 976,47 IM 

NAVARRO CASTRO, ELISA F 27508669W 0,00 4 104 21 191 1 365,69 IM 

NAVARRO CASTRO, ELISA F 27508669W 7.201,23 4 104 21 190 5 7.201,23 IV 

NAVARRO CASTRO, ELISA F 27508669W 11.522,29 4 104 21 190 2 11.522,29 IV 

NAVARRO CASTRO, ELISA F 27508669W 10.733,25 4 104 21 191 2 10.733,25 IV 

NAVARRO CASTRO, ELISA F 27508669W 0,00 4 105 1 28 1 35.601,54 IM 

NAVARRO CASTRO, EMILIA F 34846075V 0,00 4 105 1 28 1 35.601,54 IM 

NAVARRO CASTRO, EMILIA F 34846075V 0,00 4 105 12 5 1 569,46 IM 

NAVARRO CASTRO, EMILIA F 34846075V 13.486,70 4 105 12 5 2 13.486,70 IV 

NAVARRO DIAZ, FRANCISCO LUIS M 45589093B 0,00 4 79 15 48 1 145,56 IM 
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NAVARRO DIAZ, FRANCISCO LUIS M 45589093B 7.821,16 4 79 15 48 2 7.821,16 IV 

NAVARRO DIAZ, FRANCISCO LUIS M 45589093B 384,77 4 79 15 48 3 384,77 TH 

NAVARRO DIAZ, JUAN GABRIEL M 75235969W 6.259,94 4 105 5 13 1 6.259,94 IV 

NAVARRO DIAZ, JUAN GABRIEL M 75235969W 1.259,73 4 105 5 57 1 1.259,73 IV 

NAVARRO ESCOBAR, JOSE M 27221943V 0,00 4 104 22 33 4 105,90 CA 

NAVARRO ESCOBAR, JOSE M 27221943V 0,00 4 104 22 33 1 1.589,51 IM 

NAVARRO ESCOBAR, JOSE M 27221943V 16.216,96 4 104 22 33 2 16.216,96 IV 

NAVARRO ESCOBAR, JOSE M 27221943V 150,22 4 104 22 33 3 150,22 IV 

NAVARRO ESCOBAR, JOSE ANTONIO M 27518362N 0,00 4 104 21 168 1 1.471,88 IM 

NAVARRO ESCOBAR, JOSE ANTONIO M 27518362N 22.454,08 4 104 21 168 3 22.454,08 IV 

NAVARRO FUENTES, FRANCISCO 
JOSE 

M 34850956E 0,00 4 105 4 192 1 421,64 AG 

NAVARRO FUENTES, FRANCISCO 
JOSE 

M 34850956E 0,00 4 105 4 192 2 195,20 IM 

NAVARRO FUENTES, FRANCISCO 
JOSE 

M 34850956E 3.956,51 4 105 11 18 1 3.956,51 IV 

NAVARRO FUENTES, FRANCISCO 
JOSE 

M 34850956E 6.814,55 4 105 4 192 4 6.814,55 IV 

NAVARRO FUENTES, FRANCISCO 
JOSE 

M 34850956E 0,00 4 105 4 192 5 598,99 IV 

NAVARRO FUENTES, FRANCISCO 
JOSE 

M 34850956E 4.515,34 4 105 4 192 3 4.515,34 IV 

NAVARRO GERVILLA, MANUELA 
MERCEDES 

F 34845539X 0,00 4 102 28 29 1 2.029,04 IM 

NAVARRO GERVILLA, MANUELA 
MERCEDES 

F 34845539X 5.386,69 4 102 28 28 1 5.386,69 IV 

NAVARRO GERVILLA, MANUELA 
MERCEDES 

F 34845539X 7.216,89 4 102 28 29 2 7.216,89 IV 

NAVARRO GOMEZ, ANA M 54099983G 2.330,54 4 105 11 26 2 2.330,54 FY 

NAVARRO GOMEZ, ANA M 54099983G 0,00 4 105 11 29 1 1.193,50 FY 

NAVARRO GOMEZ, ANA M 54099983G 0,00 4 105 11 26 1 345,73 IM 

NAVARRO GOMEZ, ANA M 54099983G 0,00 4 105 11 29 3 238,81 IM 

NAVARRO GOMEZ, ANA M 54099983G 0,00 4 105 11 29 2 413,77 IM 

NAVARRO GOMEZ, ANA M 54099983G 15.049,59 4 105 11 27 1 15.049,59 IV 

NAVARRO GOMEZ, FRANCISCA F 27529114T 985,05 4 79 20 28 3 985,05 FY 

NAVARRO GOMEZ, FRANCISCA F 27529114T 0,00 4 79 20 28 1 604,52 IM 

NAVARRO GOMEZ, FRANCISCA F 27529114T 4.330,83 4 79 20 28 2 4.330,83 IV 

NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO M 27101328Z 0,00 4 105 10 90 1 836,54 CA 

NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO M 27101328Z 0,00 4 105 10 90 5 1.667,88 IM 

NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO M 27101328Z 0,00 4 105 4 168 1 421,68 IM 

NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO M 27101328Z 0,00 4 105 4 188 1 295,53 IM 

NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO M 27101328Z 0,00 4 105 4 189 1 1.306,22 IM 

NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO M 27101328Z 0,00 4 105 4 76 1 47,87 IM 

NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO M 27101328Z 58.036,33 4 105 10 90 3 58.036,33 IV 

NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO M 27101328Z 14.447,21 4 105 11 19 1 14.447,21 IV 

NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO M 27101328Z 1.905,66 4 105 4 188 2 1.905,66 IV 

NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO M 27101328Z 12.597,04 4 105 4 189 2 12.597,04 IV 

NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO M 27101328Z 2.607,82 4 105 4 76 2 2.607,82 IV 

NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO M 27101328Z 2.118,86 4 105 10 90 2 2.118,86 TH 

NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO M 27101328Z 408,28 4 105 10 90 4 408,28 TH 

NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO M 27101328Z 0,00 4 79 22 15 2 207,14 PR 

NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO M 27101328Z 16.550,69 4 79 22 15 1 16.550,69 TH 

NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO M 27101328Z 0,00 4 102 21 29 1 218,48 IM 

NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO M 27101328Z 0,00 4 102 21 29 2 16.026,87 PR 

NAVARRO GUTIERREZ, MARIA 
ANGELES 

F 27509860C 0,00 4 102 21 23 1 372,39 IM 
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NAVARRO GUTIERREZ, MARIA 
ANGELES 

F 27509860C 0,00 4 102 21 25 1 410,40 IM 

NAVARRO GUTIERREZ, MARIA 
ANGELES 

F 27509860C 0,00 4 102 21 26 2 374,63 IM 

NAVARRO GUTIERREZ, MARIA 
ANGELES 

F 27509860C 2.179,80 4 102 21 23 2 2.179,80 IV 

NAVARRO GUTIERREZ, MARIA 
ANGELES 

F 27509860C 2.946,47 4 102 21 24 1 2.946,47 IV 

NAVARRO GUTIERREZ, MARIA 
ANGELES 

F 27509860C 2.451,38 4 102 21 25 2 2.451,38 IV 

NAVARRO GUTIERREZ, MARIA 
ANGELES 

F 27509860C 2.614,82 4 102 21 26 1 2.614,82 IV 

NAVARRO HERNANDEZ, ANDRES M 27172744S 0,00 4 102 20 64 1 563,11 IM 

NAVARRO HERNANDEZ, ANDRES M 27172744S 3.362,40 4 102 20 64 2 3.362,40 IV 

NAVARRO HERNANDEZ, ANDRES M 27172744S 4.104,91 4 102 20 65 2 4.104,91 IV 

NAVARRO JIMENEZ, ALFREDO M 27256006V 0,00 4 79 15 43 5 701,54 CA 

NAVARRO JIMENEZ, ALFREDO M 27256006V 0,00 4 79 14 92 2 184,51 IM 

NAVARRO JIMENEZ, ALFREDO M 27256006V 0,00 4 79 14 92 3 178,52 IM 

NAVARRO JIMENEZ, ALFREDO M 27256006V 0,00 4 79 15 137 2 388,84 IM 

NAVARRO JIMENEZ, ALFREDO M 27256006V 0,00 4 79 15 43 3 1.397,24 IM 

NAVARRO JIMENEZ, ALFREDO M 27256006V 4.931,39 4 79 14 92 1 4.931,39 IV 

NAVARRO JIMENEZ, ALFREDO M 27256006V 4.789,04 4 79 14 93 1 4.789,04 IV 

NAVARRO JIMENEZ, ALFREDO M 27256006V 3.221,57 4 79 15 137 1 3.221,57 IV 

NAVARRO JIMENEZ, ALFREDO M 27256006V 47,41 4 79 15 43 4 47,41 IV 

NAVARRO JIMENEZ, ALFREDO M 27256006V 5.609,52 4 79 15 43 2 5.609,52 IV 

NAVARRO LOPEZ, ANDRES MANUEL M 08912979L 0,00 4 104 22 240 1 1.527,42 IM 

NAVARRO LOPEZ, ANDRES MANUEL M 08912979L 0,00 4 104 22 32 3 862,03 IM 

NAVARRO LOPEZ, ANDRES MANUEL M 08912979L 0,00 4 104 22 32 2 577,32 IM 

NAVARRO LOPEZ, ANDRES MANUEL M 08912979L 12.487,94 4 104 22 240 2 12.487,94 IV 

NAVARRO LOPEZ, ANDRES MANUEL M 08912979L 0,00 4 104 22 32 4 407,57 IV 

NAVARRO LOPEZ, ANDRES MANUEL M 08912979L 18.309,07 4 104 22 32 1 18.309,07 IV 

NAVARRO LOPEZ, ANDRES MANUEL M 08912979L 0,00 4 105 14 2 1 775,29 IM 

NAVARRO LOPEZ, ANDRES MANUEL M 08912979L 15.327,35 4 105 14 2 2 15.327,35 IV 

NAVARRO LOPEZ, FERNANDO M 53705174J 0,00 4 104 22 240 1 1.527,42 IM 

NAVARRO LOPEZ, FERNANDO M 53705174J 0,00 4 104 22 32 3 862,03 IM 

NAVARRO LOPEZ, FERNANDO M 53705174J 0,00 4 104 22 32 2 577,32 IM 

NAVARRO LOPEZ, FERNANDO M 53705174J 12.487,94 4 104 22 240 2 12.487,94 IV 

NAVARRO LOPEZ, FERNANDO M 53705174J 0,00 4 104 22 32 4 407,57 IV 

NAVARRO LOPEZ, FERNANDO M 53705174J 18.309,07 4 104 22 32 1 18.309,07 IV 

NAVARRO LOPEZ, FERNANDO M 53705174J 0,00 4 105 14 2 1 775,29 IM 

NAVARRO LOPEZ, FERNANDO M 53705174J 15.327,35 4 105 14 2 2 15.327,35 IV 

NAVARRO LOPEZ, FRANCISCO M 27155590L 0,00 4 105 12 23 3 78,95 IM 
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NAVARRO LOPEZ, FRANCISCO M 27155590L 0,00 4 105 12 23 2 504,00 IM 

NAVARRO LOPEZ, FRANCISCO M 27155590L 6.696,24 4 105 12 23 1 6.696,24 IV 

NAVARRO LOPEZ, JESUS M 53705175Z 0,00 4 104 22 240 1 1.527,42 IM 

NAVARRO LOPEZ, JESUS M 53705175Z 0,00 4 104 22 32 3 862,03 IM 

NAVARRO LOPEZ, JESUS M 53705175Z 0,00 4 104 22 32 2 577,32 IM 

NAVARRO LOPEZ, JESUS M 53705175Z 12.487,94 4 104 22 240 2 12.487,94 IV 

NAVARRO LOPEZ, JESUS M 53705175Z 0,00 4 104 22 32 4 407,57 IV 

NAVARRO LOPEZ, JESUS M 53705175Z 18.309,07 4 104 22 32 1 18.309,07 IV 

NAVARRO LOPEZ, JESUS M 53705175Z 0,00 4 105 14 2 1 775,29 IM 

NAVARRO LOPEZ, JESUS M 53705175Z 15.327,35 4 105 14 2 2 15.327,35 IV 

NAVARRO LOPEZ, JOSE M 27169092C 0,00 4 105 2 10 1 662,04 AG 

NAVARRO LOPEZ, JOSE M 27169092C 0,00 4 105 11 3 2 830,32 IM 

NAVARRO LOPEZ, JOSE M 27169092C 0,00 4 105 11 3 3 259,09 IM 

NAVARRO LOPEZ, JOSE M 27169092C 0,00 4 105 2 10 2 120,84 IM 

NAVARRO LOPEZ, JOSE M 27169092C 0,00 4 105 2 10 5 490,94 IM 

NAVARRO LOPEZ, JOSE M 27169092C 10.508,65 4 105 11 3 1 10.508,65 IV 

NAVARRO LOPEZ, JOSE M 27169092C 0,00 4 105 11 3 4 168,67 IV 

NAVARRO LOPEZ, JOSE M 27169092C 5.117,80 4 105 2 10 7 5.117,80 IV 

NAVARRO LOPEZ, JOSE M 27169092C 9.722,18 4 105 2 10 3 9.722,18 IV 

NAVARRO LOPEZ, JOSE M 27169092C 8.605,91 4 105 2 10 4 8.605,91 TH 

NAVARRO LOPEZ, JUAN JOSE M 78036719L 0,00 4 104 30 117 1 3.754,87 IM 

NAVARRO LOPEZ, JUAN JOSE M 78036719L 12.539,83 4 104 30 117 5 12.539,83 IV 

NAVARRO LOPEZ, JUAN JOSE M 78036719L 20.448,19 4 104 30 117 6 20.448,19 IV 

NAVARRO LOPEZ, JUAN JOSE M 78036719L 9.931,23 4 104 30 117 4 9.931,23 IV 

NAVARRO LOPEZ, JUAN JOSE M 78036719L 0,00 4 104 30 117 3 746,95 IV 

NAVARRO LOPEZ, LUIS M 27186597E 0,00 4 105 14 14 2 204,58 AG 

NAVARRO LOPEZ, LUIS M 27186597E 0,00 4 105 14 51 1 420,26 CA 

NAVARRO LOPEZ, LUIS M 27186597E 0,00 4 105 14 14 3 216,87 IM 

NAVARRO LOPEZ, LUIS M 27186597E 0,00 4 105 14 51 3 158,83 IM 

NAVARRO LOPEZ, LUIS M 27186597E 9.589,05 4 105 14 14 1 9.589,05 IV 

NAVARRO LOPEZ, LUIS M 27186597E 6.137,01 4 105 14 51 2 6.137,01 IV 

NAVARRO LOPEZ, MANUEL M 53705173N 0,00 4 104 22 240 1 1.527,42 IM 

NAVARRO LOPEZ, MANUEL M 53705173N 0,00 4 104 22 32 3 862,03 IM 

NAVARRO LOPEZ, MANUEL M 53705173N 0,00 4 104 22 32 2 577,32 IM 

NAVARRO LOPEZ, MANUEL M 53705173N 12.487,94 4 104 22 240 2 12.487,94 IV 

NAVARRO LOPEZ, MANUEL M 53705173N 0,00 4 104 22 32 4 407,57 IV 
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NAVARRO LOPEZ, MANUEL M 53705173N 18.309,07 4 104 22 32 1 18.309,07 IV 

NAVARRO LOPEZ, MANUEL M 53705173N 0,00 4 105 14 2 1 775,29 IM 

NAVARRO LOPEZ, MANUEL M 53705173N 15.327,35 4 105 14 2 2 15.327,35 IV 

NAVARRO LOPEZ, MARIA ADELA F 27501839A 0,00 4 104 30 117 1 3.754,87 IM 

NAVARRO LOPEZ, MARIA ADELA F 27501839A 12.539,83 4 104 30 117 5 12.539,83 IV 

NAVARRO LOPEZ, MARIA ADELA F 27501839A 20.448,19 4 104 30 117 6 20.448,19 IV 

NAVARRO LOPEZ, MARIA ADELA F 27501839A 9.931,23 4 104 30 117 4 9.931,23 IV 

NAVARRO LOPEZ, MARIA ADELA F 27501839A 0,00 4 104 30 117 3 746,95 IV 

NAVARRO LOPEZ, MARIA GADOR F 27516088S 0,00 4 104 30 117 1 3.754,87 IM 

NAVARRO LOPEZ, MARIA GADOR F 27516088S 12.539,83 4 104 30 117 5 12.539,83 IV 

NAVARRO LOPEZ, MARIA GADOR F 27516088S 20.448,19 4 104 30 117 6 20.448,19 IV 

NAVARRO LOPEZ, MARIA GADOR F 27516088S 9.931,23 4 104 30 117 4 9.931,23 IV 

NAVARRO LOPEZ, MARIA GADOR F 27516088S 0,00 4 104 30 117 3 746,95 IV 

NAVARRO LOPEZ, MARIA SONIA F 34855300L 0,00 4 104 30 117 1 3.754,87 IM 

NAVARRO LOPEZ, MARIA SONIA F 34855300L 12.539,83 4 104 30 117 5 12.539,83 IV 

NAVARRO LOPEZ, MARIA SONIA F 34855300L 20.448,19 4 104 30 117 6 20.448,19 IV 

NAVARRO LOPEZ, MARIA SONIA F 34855300L 9.931,23 4 104 30 117 4 9.931,23 IV 

NAVARRO LOPEZ, MARIA SONIA F 34855300L 0,00 4 104 30 117 3 746,95 IV 

NAVARRO LOPEZ, ROSA F 27116639F 0,00 4 105 15 29 1 408,88 IM 

NAVARRO LOPEZ, ROSA F 27116639F 4.975,46 4 105 15 29 2 4.975,46 IV 

NAVARRO LOPEZ, TRINIDAD F 27187293M 0,00 4 104 20 500 2 718,08 IM 

NAVARRO LOPEZ, TRINIDAD F 27187293M 0,00 4 104 20 519 1 475,50 IM 

NAVARRO LOPEZ, TRINIDAD F 27187293M 2.201,55 4 104 20 500 1 2.201,55 IV 

NAVARRO LOPEZ, TRINIDAD F 27187293M 10.846,61 4 104 20 519 2 10.846,61 IV 

NAVARRO LOPEZ, TRINIDAD F 27187293M 6.523,32 4 104 22 18 2 6.523,32 IV 

NAVARRO LOPEZ, TRINIDAD F 27187293M 0,00 4 105 14 4 1 1.102,74 IM 

NAVARRO LOPEZ, TRINIDAD F 27187293M 0,00 4 105 15 35 1 440,58 IM 

NAVARRO LOPEZ, TRINIDAD F 27187293M 0,00 4 105 15 60 1 1.449,77 IM 

NAVARRO LOPEZ, TRINIDAD F 27187293M 14.825,20 4 105 14 3 1 14.825,20 IV 

NAVARRO LOPEZ, TRINIDAD F 27187293M 18.556,95 4 105 14 4 3 18.556,95 IV 

NAVARRO LOPEZ, TRINIDAD F 27187293M 6.006,73 4 105 15 13 2 6.006,73 IV 

NAVARRO LOPEZ, TRINIDAD F 27187293M 5.894,50 4 105 15 35 2 5.894,50 IV 

NAVARRO LOPEZ, TRINIDAD F 27187293M 8.864,62 4 105 15 60 2 8.864,62 IV 

NAVARRO LOPEZ, TRINIDAD F 27187293M 876,37 4 105 15 13 1 876,37 TH 

NAVARRO MARTIN, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78033152V 0,00 4 104 14 300 3 927,72 IM 

NAVARRO MARTIN, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78033152V 0,00 4 104 14 302 3 356,31 IM 

NAVARRO MARTIN, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78033152V 0,00 4 104 14 300 2 5.600,31 IV 
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NAVARRO MARTIN, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78033152V 1.939,81 4 104 14 301 2 1.939,81 IV 

NAVARRO MARTIN, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78033152V 4.007,36 4 104 14 302 2 4.007,36 IV 

NAVARRO MARTIN, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78033152V 44,90 4 104 14 301 1 44,90 TH 

NAVARRO MARTIN, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78033152V 0,00 4 105 15 36 1 1.676,75 IM 

NAVARRO MARTIN, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78033152V 6.415,66 4 105 15 36 2 6.415,66 IV 

NAVARRO MARTIN, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78033152V 5.302,94 4 105 15 36 6 5.302,94 IV 

NAVARRO MARTINEZ, ANA LUZ F 08911637B 0,00 4 104 14 330 3 159,87 FY 

NAVARRO MARTINEZ, ANA LUZ F 08911637B 0,00 4 104 14 330 1 544,72 IM 

NAVARRO MARTINEZ, ANA LUZ F 08911637B 7.197,40 4 104 14 330 2 7.197,40 IV 

NAVARRO MARTINEZ, FRANCISCO M 27152334Y 0,00 4 79 14 73 2 698,90 IM 

NAVARRO MARTINEZ, FRANCISCO M 27152334Y 0,00 4 79 14 73 1 243,10 IM 

NAVARRO MARTINEZ, FRANCISCO M 27152334Y 5.293,01 4 79 14 73 4 5.293,01 IV 

NAVARRO MARTINEZ, FRANCISCO M 27152334Y 960,15 4 79 14 73 5 960,15 IV 

NAVARRO MARTINEZ, JUAN M 27101767Q 0,00 4 79 14 77 2 538,62 IM 

NAVARRO MARTINEZ, JUAN M 27101767Q 0,00 4 79 14 77 3 477,54 IM 

NAVARRO MARTINEZ, JUAN M 27101767Q 6.075,05 4 79 14 77 1 6.075,05 IV 

NAVARRO MIRALLES, BEATRIZ F 45600925K 0,00 4 79 27 60 3 175,23 CA 

NAVARRO MIRALLES, BEATRIZ F 45600925K 0,00 4 79 27 60 2 239,84 IM 

NAVARRO MIRALLES, BEATRIZ F 45600925K 0,00 4 79 27 60 4 130,64 IM 

NAVARRO MIRALLES, BEATRIZ F 45600925K 11.884,50 4 79 27 60 1 11.884,50 IV 

NAVARRO NAVARRO, ADOLFO M 27204072V 0,00 4 79 32 106 1 716,89 IM 

NAVARRO NAVARRO, ADOLFO M 27204072V 0,00 4 79 32 12 1 333,41 IM 

NAVARRO NAVARRO, ADOLFO M 27204072V 9.189,29 4 79 32 106 2 9.189,29 IV 

NAVARRO NAVARRO, ADOLFO M 27204072V 4.329,47 4 79 32 12 2 4.329,47 IV 

NAVARRO NAVARRO, JOSE M 27144160C 0,00 4 104 21 169 1 2.716,28 CA 

NAVARRO NAVARRO, JOSE M 27144160C 0,00 4 104 21 172 1 477,84 CA 

NAVARRO NAVARRO, JOSE M 27144160C 10.461,93 4 104 21 169 3 10.461,93 IV 

NAVARRO NAVARRO, JOSE M 27144160C 8.128,76 4 104 21 169 2 8.128,76 IV 

NAVARRO NAVARRO, JOSE M 27144160C 0,00 4 104 21 172 2 6.819,24 PS 

NAVARRO NAVARRO, JOSE M 27144160C 0,00 4 105 1 44 1 2.437,21 IM 

NAVARRO NAVARRO, JOSE M 27144160C 0,00 4 105 1 45 4 226,07 IM 

NAVARRO NAVARRO, JOSE M 27144160C 0,00 4 105 1 45 1 1.816,42 IM 

NAVARRO NAVARRO, JOSE M 27144160C 11.542,01 4 105 1 44 2 11.542,01 IV 

NAVARRO NAVARRO, JOSE M 27144160C 12.207,37 4 105 1 44 3 12.207,37 IV 

NAVARRO NAVARRO, JOSE M 27144160C 9.316,72 4 105 1 45 2 9.316,72 IV 

NAVARRO NAVARRO, JOSE M 27144160C 4.398,17 4 105 1 45 3 4.398,17 TH 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- RELACIÓN DE COMUNEROS 

271 

APELLIDOS, NOMBRE SEXO DNI 
SUP. 

REGADA 
PROV MUN. PLG. PARC RECT. SUPERFICIE 

USO 
SIGPAC 

NAVARRO NAVARRO, OTILIA F 27117398F 0,00 4 105 13 20 4 343,36 IM 

NAVARRO NAVARRO, OTILIA F 27117398F 0,00 4 105 13 20 1 4.170,44 IM 

NAVARRO NAVARRO, OTILIA F 27117398F 6.019,91 4 105 13 20 3 6.019,91 IV 

NAVARRO NAVARRO, OTILIA F 27117398F 9.675,60 4 105 13 20 2 9.675,60 IV 

NAVARRO NAVARRO, OTILIA F 27117398F 0,00 4 102 20 75 1 1.997,66 IM 

NAVARRO NAVARRO, OTILIA F 27117398F 6.232,07 4 102 20 75 3 6.232,07 IV 

NAVARRO NAVARRO, OTILIA F 27117398F 8.558,01 4 102 20 75 2 8.558,01 IV 

NAVARRO NAVARRO, ROQUE M 27172746V 0,00 4 102 18 110 1 2.589,13 IM 

NAVARRO NAVARRO, ROQUE M 27172746V 0,00 4 102 18 110 2 11.396,50 IM 

NAVARRO NAVARRO, ROQUE M 27172746V 6.303,39 4 102 18 110 3 6.303,39 IV 

NAVARRO NAVARRO, ROQUE M 27172746V 10.918,80 4 102 18 110 4 10.918,80 IV 

NAVARRO NAVARRO, SALUD F 27186644T 0,00 4 104 21 5 2 1.846,18 FY 

NAVARRO NAVARRO, SALUD F 27186644T 0,00 4 104 21 5 6 871,65 FY 

NAVARRO NAVARRO, SALUD F 27186644T 0,00 4 104 21 104 1 1.087,73 IM 

NAVARRO NAVARRO, SALUD F 27186644T 0,00 4 104 21 189 1 2.465,82 IM 

NAVARRO NAVARRO, SALUD F 27186644T 0,00 4 104 21 5 1 4.050,60 IM 

NAVARRO NAVARRO, SALUD F 27186644T 14.140,10 4 104 21 104 2 14.140,10 IV 

NAVARRO NAVARRO, SALUD F 27186644T   4 104 21 118 2 5.383,76 IV 

NAVARRO NAVARRO, SALUD F 27186644T 18.315,23 4 104 21 189 2 18.315,23 IV 

NAVARRO NAVARRO, SALUD F 27186644T 16.609,47 4 104 21 5 3 16.609,47 IV 

NAVARRO NAVARRO, SALUD F 27186644T 20.339,41 4 104 21 5 4 20.339,41 IV 

NAVARRO NAVARRO, SALUD F 27186644T 0,00 4 104 21 189 3 1.687,83 PS 

NAVARRO NAVARRO, SOLEDAD F 27117389K 0,00 4 105 11 5 4 173,82 IM 

NAVARRO NAVARRO, SOLEDAD F 27117389K 0,00 4 105 11 5 2 430,83 IM 

NAVARRO NAVARRO, SOLEDAD F 27117389K 0,00 4 105 11 5 3 331,42 IM 

NAVARRO NAVARRO, SOLEDAD F 27117389K 0,00 4 105 11 6 1 781,23 IM 

NAVARRO NAVARRO, SOLEDAD F 27117389K 0,00 4 105 5 101 1 364,49 IM 

NAVARRO NAVARRO, SOLEDAD F 27117389K 0,00 4 105 5 102 1 305,57 IM 

NAVARRO NAVARRO, SOLEDAD F 27117389K 7.400,05 4 105 11 5 1 7.400,05 IV 

NAVARRO NAVARRO, SOLEDAD F 27117389K 2.088,22 4 105 11 6 2 2.088,22 IV 

NAVARRO NAVARRO, SOLEDAD F 27117389K 8.521,08 4 105 5 101 2 8.521,08 IV 

NAVARRO NAVARRO, SOLEDAD F 27117389K 6.211,07 4 105 5 102 2 6.211,07 IV 

NAVARRO PEREZ, FRANCISCO M 27186612Z 0,00 4 105 4 149 1 23,28 IM 

NAVARRO PEREZ, FRANCISCO M 27186612Z 0,00 4 105 4 150 1 147,31 IM 

NAVARRO PEREZ, FRANCISCO M 27186612Z 0,00 4 105 4 151 1 174,86 IM 

NAVARRO PEREZ, FRANCISCO M 27186612Z 3.848,15 4 105 4 149 2 3.848,15 IV 

NAVARRO PEREZ, FRANCISCO M 27186612Z 0,00 4 105 4 149 3 213,02 IV 

NAVARRO PEREZ, FRANCISCO M 27186612Z 4.784,57 4 105 4 150 2 4.784,57 IV 

NAVARRO PEREZ, FRANCISCO M 27186612Z 11.053,81 4 105 4 151 2 11.053,81 IV 

NAVARRO PEREZ, FRANCISCO M 27186612Z 0,00 4 102 20 107 1 764,25 IM 

NAVARRO PEREZ, FRANCISCO M 27186612Z 9.075,39 4 102 20 107 2 9.075,39 IV 

NAVARRO PEREZ, FRANCISCO M 27186612Z 10.792,21 4 102 20 114 1 10.792,21 IV 

NAVARRO QUIJADA, LAURA F 18108076S 0,00 4 104 22 148 2 169,67 IM 

NAVARRO QUIJADA, LAURA F 18108076S 0,00 4 104 22 148 1 1.760,82 IM 

NAVARRO QUIJADA, LAURA F 18108076S 4.050,43 4 104 22 148 3 4.050,43 IV 

NAVARRO QUIJADA, LAURA F 18108076S 0,00 4 104 22 148 6 753,43 IV 

NAVARRO QUIJADA, LAURA F 18108076S 7.063,14 4 104 22 148 5 7.063,14 IV 

NAVARRO QUIJADA, LAURA F 18108076S 8.423,73 4 104 22 148 4 8.423,73 IV 

NAVARRO QUIJADA, LAURA F 18108076S 0,00 4 105 5 39 1 380,70 IM 

NAVARRO QUIJADA, LAURA F 18108076S 5.976,59 4 105 5 39 3 5.976,59 IV 

NAVARRO RAMIREZ, JUAN GABRIEL M 27488582V 0,00 4 105 2 6 1 270,52 CA 

NAVARRO RAMIREZ, JUAN GABRIEL M 27488582V 0,00 4 105 2 28 1 1.446,12 IM 

NAVARRO RAMIREZ, JUAN GABRIEL M 27488582V 2.769,45 4 105 2 28 3 2.769,45 IV 
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NAVARRO RAMIREZ, JUAN GABRIEL M 27488582V 0,00 4 105 2 28 5 583,17 IV 

NAVARRO RAMIREZ, JUAN GABRIEL M 27488582V 10.527,68 4 105 2 28 4 10.527,68 IV 

NAVARRO RAMIREZ, JUAN GABRIEL M 27488582V 1.826,86 4 105 2 6 2 1.826,86 IV 

NAVARRO RAMIREZ, JUAN GABRIEL M 27488582V 4.624,80 4 105 2 6 3 4.624,80 IV 

NAVARRO RAMIREZ, JUAN GABRIEL M 27488582V 2.380,14 4 105 2 28 2 2.380,14 TH 

NAVARRO ROMERA, JOSE MARIA M 34838049H 0,00 4 79 15 72 1 3.391,64 CA 

NAVARRO ROMERA, JOSE MARIA M 34838049H 0,00 4 79 15 72 2 321,45 IM 

NAVARRO ROMERA, JOSE MARIA M 34838049H 6.639,65 4 79 15 72 3 6.639,65 IV 

NAVARRO SELFA, JESUS M 34862179K 5.983,17 4 102 18 86 1 5.983,17 IV 

NAVARRO TORTOSA, JUAN M 27249203E 0,00 4 102 22 87 5 1.087,28 CA 

NAVARRO TORTOSA, JUAN M 27249203E 0,00 4 102 20 157 1 981,27 IM 

NAVARRO TORTOSA, JUAN M 27249203E 0,00 4 102 22 47 3 1.800,09 IM 

NAVARRO TORTOSA, JUAN M 27249203E 0,00 4 102 22 48 1 3.427,82 IM 

NAVARRO TORTOSA, JUAN M 27249203E 0,00 4 102 22 50 3 411,45 IM 

NAVARRO TORTOSA, JUAN M 27249203E 0,00 4 102 22 50 1 583,53 IM 

NAVARRO TORTOSA, JUAN M 27249203E 0,00 4 102 22 87 2 2.533,63 IM 

NAVARRO TORTOSA, JUAN M 27249203E 0,00 4 102 22 88 1 689,66 IM 

NAVARRO TORTOSA, JUAN M 27249203E 5.356,57 4 102 20 157 2 5.356,57 IV 

NAVARRO TORTOSA, JUAN M 27249203E 14.862,10 4 102 22 47 1 14.862,10 IV 

NAVARRO TORTOSA, JUAN M 27249203E 8.861,41 4 102 22 48 6 8.861,41 IV 

NAVARRO TORTOSA, JUAN M 27249203E 16.684,61 4 102 22 48 2 16.684,61 IV 

NAVARRO TORTOSA, JUAN M 27249203E 2.395,50 4 102 22 50 2 2.395,50 IV 

NAVARRO TORTOSA, JUAN M 27249203E 20.707,74 4 102 22 87 3 20.707,74 IV 

NAVARRO TORTOSA, JUAN M 27249203E 3.075,49 4 102 22 87 1 3.075,49 TH 

NAVARRO TORTOSA, JUAN M 27249203E 1.371,81 4 102 22 87 4 1.371,81 TH 

NAVARRO TORTOSA, JUAN M 27249203E 387,79 4 102 22 88 2 387,79 TH 

NAVARRO VILLEGAS, ANTONIO M 27207004M 1.965,73 4 105 5 115 1 1.965,73 IV 

NAVARRO VILLEGAS, CARMEN F 27241357L 1.842,17 4 105 5 116 1 1.842,17 IV 

NAVARRO VILLEGAS, FRANCISCO M 75199533K 0,00 4 105 5 20 1 307,11 IM 

NAVARRO VILLEGAS, FRANCISCO M 75199533K 4.749,52 4 105 5 20 2 4.749,52 IV 

NAVARRO VILLEGAS, ISABEL F 27501071V 0,00 4 104 20 322 1 1.352,61 IM 

NAVARRO VILLEGAS, ISABEL F 27501071V 0,00 4 104 20 322 2 9.086,02 IV 

NAVARRO VILLEGAS, ISABEL F 27501071V 99,61 4 104 20 322 4 99,61 IV 

NAVARRO VILLEGAS, ISABEL F 27501071V 0,00 4 104 20 322 3 194,16 IV 

NAVARRO VIZCAINO, ANDRES M 27270270K 0,00 4 104 13 112 1 4.379,57 IM 

NAVARRO VIZCAINO, ANDRES M 27270270K 0,00 4 104 13 112 3 363,45 IM 

NAVARRO VIZCAINO, ANDRES M 27270270K 52.012,85 4 104 13 112 2 52.012,85 IV 

NAVARRO VIZCAINO, ANDRES M 27270270K 0,00 4 102 16 83 1 5.930,70 CA 
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NAVARRO VIZCAINO, ANDRES M 27270270K 0,00 4 102 24 225 1 6.043,18 IM 

NAVARRO VIZCAINO, ANDRES M 27270270K 12.386,62 4 102 16 75 1 12.386,62 IV 

NAVARRO VIZCAINO, ANDRES M 27270270K 18.138,92 4 102 16 81 1 18.138,92 IV 

NAVARRO VIZCAINO, ANDRES M 27270270K 12.781,84 4 102 16 83 2 12.781,84 IV 

NAVARRO VIZCAINO, ANDRES M 27270270K 5.123,69 4 102 16 83 4 5.123,69 IV 

NAVARRO VIZCAINO, ANDRES M 27270270K 13.579,83 4 102 16 83 3 13.579,83 IV 

NAVARRO VIZCAINO, ANDRES M 27270270K 12.746,84 4 102 16 87 1 12.746,84 IV 

NAVARRO VIZCAINO, ANDRES M 27270270K 0,00 4 102 16 80 2 14.779,26 PR 

NAVARRO VIZCAINO, ANDRES M 27270270K 2.788,39 4 102 16 80 1 2.788,39 TA 

NAVARRO VIZCAINO, ANDRES M 27270270K 994,20 4 102 16 81 2 994,20 TA 

NAVARRO VIZCAINO, MATILDE F 27221936X 0,00 4 102 16 76 4 479,43 CA 

NAVARRO VIZCAINO, MATILDE F 27221936X 0,00 4 102 16 76 3 496,54 CA 

NAVARRO VIZCAINO, MATILDE F 27221936X 0,00 4 102 16 84 1 2.511,80 CA 

NAVARRO VIZCAINO, MATILDE F 27221936X 0,00 4 102 24 103 2 180,44 IM 

NAVARRO VIZCAINO, MATILDE F 27221936X 0,00 4 102 24 103 3 547,11 IM 

NAVARRO VIZCAINO, MATILDE F 27221936X 0,00 4 102 24 104 2 3.103,67 IM 

NAVARRO VIZCAINO, MATILDE F 27221936X 10.496,29 4 102 16 76 1 10.496,29 IV 

NAVARRO VIZCAINO, MATILDE F 27221936X 14.587,31 4 102 16 84 3 14.587,31 IV 

NAVARRO VIZCAINO, MATILDE F 27221936X 11.344,03 4 102 16 84 2 11.344,03 IV 

NAVARRO VIZCAINO, MATILDE F 27221936X 13.447,12 4 102 16 85 1 13.447,12 IV 

NAVARRO VIZCAINO, MATILDE F 27221936X 4.830,70 4 102 24 103 1 4.830,70 IV 

NAVARRO VIZCAINO, MATILDE F 27221936X 21.240,71 4 102 24 104 3 21.240,71 IV 

NAVARRO VIZCAINO, MATILDE F 27221936X 2.896,55 4 102 16 76 2 2.896,55 TH 

NAVAS CARA, JOSE LUIS M 08907600E 0,00 4 104 20 245 3 1.348,45 IM 

NAVAS CARA, JOSE LUIS M 08907600E 0,00 4 104 20 245 4 669,41 IM 

NAVAS CARA, JOSE LUIS M 08907600E 0,00 4 104 20 246 1 1.370,92 IM 

NAVAS CARA, JOSE LUIS M 08907600E 7.957,44 4 104 20 245 1 7.957,44 IV 

NAVAS CARA, JOSE LUIS M 08907600E 0,00 4 104 20 245 2 915,52 PS 

NAVAS CARA, JOSE LUIS M 08907600E 0,00 4 104 20 246 2 20.530,28 PS 

NAVAS CARA, JOSE LUIS M 08907600E 0,00 4 105 12 6 4 96,79 IM 

NAVAS CARA, JOSE LUIS M 08907600E 0,00 4 105 12 6 5 920,71 IM 

NAVAS CARA, JOSE LUIS M 08907600E 0,00 4 105 12 6 3 401,70 IM 

NAVAS CARA, JOSE LUIS M 08907600E 0,00 4 105 12 7 2 862,86 IM 

NAVAS CARA, JOSE LUIS M 08907600E 1.380,99 4 105 12 6 2 1.380,99 IV 

NAVAS CARA, JOSE LUIS M 08907600E 8.064,19 4 105 12 6 1 8.064,19 IV 

NAVAS CARA, JOSE LUIS M 08907600E 3.245,66 4 105 12 7 1 3.245,66 IV 
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NAVAS CARA, JOSE LUIS M 08907600E 5.913,90 4 105 12 83 4 5.913,90 IV 

NAVAS CARA, MARIA ADELA F 27501158N 0,00 4 104 14 327 1 1.257,06 IM 

NAVAS CARA, MARIA ADELA F 27501158N 0,00 4 104 20 250 3 745,89 IM 

NAVAS CARA, MARIA ADELA F 27501158N 10.399,86 4 104 14 327 2 10.399,86 IV 

NAVAS CARA, MARIA ADELA F 27501158N 0,00 4 104 20 250 5 76.809,82 PS 

NAVAS CARA, MARIA ADELA F 27501158N 8.024,64 4 104 20 250 1 8.024,64 PS 

NAVAS CARA, MARIA ADELA F 27501158N 1.240,59 4 104 20 250 2 1.240,59 PS 

NAVAS CARA, MARIA ADELA F 27501158N 3.742,12 4 105 11 58 1 3.742,12 IV 

NAVAS CARA, MARIA ADELA F 27501158N 4.419,95 4 105 11 59 1 4.419,95 IV 

NAVAS GOMEZ, FRANCISCO JAVIER M 27157559X 0,00 4 105 11 33 2 167,19 IM 

NAVAS GOMEZ, FRANCISCO JAVIER M 27157559X 0,00 4 105 11 33 3 660,24 IM 

NAVAS GOMEZ, FRANCISCO JAVIER M 27157559X 0,00 4 105 11 34 1 574,95 IM 

NAVAS GOMEZ, FRANCISCO JAVIER M 27157559X 0,00 4 105 11 35 1 334,41 IM 

NAVAS GOMEZ, FRANCISCO JAVIER M 27157559X 12.967,95 4 105 11 33 1 12.967,95 IV 

NAVAS GOMEZ, FRANCISCO JAVIER M 27157559X 7.369,67 4 105 11 34 2 7.369,67 IV 

NAVAS GOMEZ, FRANCISCO JAVIER M 27157559X 4.490,83 4 105 11 35 2 4.490,83 IV 

NIETO ROMERO, JOSE ANTONIO M 27234370R 0,00 4 102 19 20 1 578,53 IM 

NIETO ROMERO, JOSE ANTONIO M 27234370R 6.099,52 4 102 19 20 2 6.099,52 IV 

NOGUERA VARGAS, MARIA DEL 
CARMEN 

F 34864019K 3.496,95 4 79 28 27 2 3.496,95 IV 

OCAÑA ALCALDE, TERESA F 75205158B 0,00 4 104 21 153 2 236,26 IM 

OCAÑA ALCALDE, TERESA F 75205158B 0,00 4 104 21 153 3 1.280,19 IM 

OCAÑA ALCALDE, TERESA F 75205158B 35.518,77 4 104 21 153 1 35.518,77 IV 

OGALLA GONZALEZ, ANTONIO JESUS M 74713344Y 6.003,72 4 102 24 79 1 6.003,72 IV 

OGALLA JIMENEZ, ANTONIO M 23554268Z 0,00 4 102 24 80 1 157,87 IM 

OGALLA JIMENEZ, ANTONIO M 23554268Z 8.659,91 4 102 24 80 2 8.659,91 IV 

OJEDA GOMEZ, EUFEMIA F 34839934V 0,00 4 79 11 76 1 163,56 IM 

OJEDA GOMEZ, EUFEMIA F 34839934V 3.462,92 4 79 11 76 2 3.462,92 IV 

OJEDA GOMEZ, MIGUEL M 27513300X 0,00 4 79 11 76 1 163,56 IM 

OJEDA GOMEZ, MIGUEL M 27513300X 3.462,92 4 79 11 76 2 3.462,92 IV 

OJEDA GONZALEZ, ROSA MARIA F 27505418V 0,00 4 104 21 223 3 309,98 FY 

OJEDA GONZALEZ, ROSA MARIA F 27505418V 0,00 4 104 21 216 4 1.156,22 IM 

OJEDA GONZALEZ, ROSA MARIA F 27505418V 0,00 4 104 21 217 1 1.313,00 IM 

OJEDA GONZALEZ, ROSA MARIA F 27505418V 0,00 4 104 21 223 1 1.505,59 IM 

OJEDA GONZALEZ, ROSA MARIA F 27505418V 13.321,71 4 104 21 216 1 13.321,71 IV 

OJEDA GONZALEZ, ROSA MARIA F 27505418V   4 104 21 217 2 11.462,55 IV 

OJEDA GONZALEZ, ROSA MARIA F 27505418V 8.873,58 4 104 21 223 2 8.873,58 IV 
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OJEDA GRANCHA, ANA F 75216653Y 0,00 4 79 21 32 1 837,41 IM 

OJEDA GRANCHA, ANA F 75216653Y 3.371,26 4 79 21 32 2 3.371,26 IV 

OJEDA GRANCHA, ANTONIO M 27210720H 0,00 4 104 21 196 1 1.873,02 IM 

OJEDA GRANCHA, ANTONIO M 27210720H 0,00 4 104 30 152 1 1.046,78 IM 

OJEDA GRANCHA, ANTONIO M 27210720H 13.698,99 4 104 21 196 2 13.698,99 IV 

OJEDA GRANCHA, ANTONIO M 27210720H 9.340,75 4 104 30 152 2 9.340,75 IV 

OJEDA GRANCHA, ANTONIO M 27210720H 0,00 4 102 17 121 1 100,71 CA 

OJEDA GRANCHA, ANTONIO M 27210720H 0,00 4 102 17 121 2 765,17 IM 

OJEDA GRANCHA, ANTONIO M 27210720H 3.967,76 4 102 17 121 3 3.967,76 IV 

OJEDA GRANCHA, ANTONIO M 27210720H 967,86 4 102 17 121 4 967,86 IV 

OJEDA LEDESMA, JESUS M 34853523J 0,00 4 79 2 7 1 541,73 IM 

OJEDA LEDESMA, JESUS M 34853523J 0,00 4 79 29 15 2 518,07 IM 

OJEDA LEDESMA, JESUS M 34853523J 0,00 4 79 29 15 1 139,72 IM 

OJEDA LEDESMA, JESUS M 34853523J 0,00 4 79 29 31 3 443,68 IM 

OJEDA LEDESMA, JESUS M 34853523J 0,00 4 79 29 31 2 274,46 IM 

OJEDA LEDESMA, JESUS M 34853523J 38.068,68 4 79 2 7 3 38.068,68 IV 

OJEDA LEDESMA, JESUS M 34853523J 2.311,12 4 79 29 15 4 2.311,12 IV 

OJEDA LEDESMA, JESUS M 34853523J 3.393,66 4 79 29 15 3 3.393,66 IV 

OJEDA LEDESMA, JESUS M 34853523J 6.892,13 4 79 29 31 1 6.892,13 IV 

OJEDA MARIN, LEONOR F 27270824T 415,22 4 102 17 2 6 415,22 FY 

OJEDA MARIN, LEONOR F 27270824T 0,00 4 102 17 2 3 1.620,94 IM 

OJEDA MARIN, LEONOR F 27270824T 0,00 4 102 17 31 1 338,26 IM 

OJEDA MARIN, LEONOR F 27270824T 7.234,47 4 102 17 2 1 7.234,47 IV 

OJEDA MARIN, LEONOR F 27270824T 4.612,86 4 102 17 31 2 4.612,86 IV 

OJEDA MARIN, MARIA ASCENSION F 27498012V 6.555,90 4 102 17 175 1 6.555,90 IV 

OJEDA MARIN, MARIA ASCENSION F 27498012V 0,00 4 102 17 175 2 227,94 ZU 

OJEDA MARTINEZ, JOSE M 27080869W 0,00 4 102 18 19 4 797,88 CA 

OJEDA MARTINEZ, JOSE M 27080869W 0,00 4 102 18 153 1 1.263,00 IM 

OJEDA MARTINEZ, JOSE M 27080869W 0,00 4 102 18 153 3 196,73 IM 

OJEDA MARTINEZ, JOSE M 27080869W 0,00 4 102 18 19 1 2.518,31 IM 

OJEDA MARTINEZ, JOSE M 27080869W 2.896,94 4 102 18 153 2 2.896,94 IV 

OJEDA MARTINEZ, JOSE M 27080869W 2.625,36 4 102 18 19 2 2.625,36 IV 

OJEDA MARTINEZ, JOSE M 27080869W 3.213,31 4 102 18 19 5 3.213,31 IV 

OJEDA MARTINEZ, JOSE ANTONIO M 27171362J 0,00 4 79 45 80 1 198,05 IM 

OJEDA MARTINEZ, JOSE ANTONIO M 27171362J 9.137,70 4 79 45 80 2 9.137,70 IV 

OJEDA MARTINEZ, JUAN M 31498580B 0,00 4 79 36 6 2 200,16 CA 

OJEDA MARTINEZ, JUAN M 31498580B 0,00 4 79 36 8 4 90,08 IM 
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OJEDA MARTINEZ, JUAN M 31498580B 0,00 4 79 36 8 1 146,58 IM 

OJEDA MARTINEZ, JUAN M 31498580B 3.326,76 4 79 36 6 1 3.326,76 IV 

OJEDA MARTINEZ, JUAN M 31498580B 4.071,11 4 79 36 8 3 4.071,11 IV 

OJEDA MARTINEZ, LUISA F 27068959Y 0,00 4 79 24 118 1 216,91 IM 

OJEDA MARTINEZ, LUISA F 27068959Y 5.422,60 4 79 24 118 2 5.422,60 IV 

OJEDA MORALES, JOSE M 27101438D 0,00 4 79 35 18 1 1.169,88 IM 

OJEDA MORALES, JOSE M 27101438D 0,00 4 79 35 19 2 5.352,26 IM 

OJEDA MORALES, JOSE M 27101438D 0,00 4 79 35 19 1 3.627,83 IM 

OJEDA MORALES, JOSE M 27101438D 20.333,67 4 79 35 18 2 20.333,67 IV 

OJEDA MORALES, JOSE M 27101438D 1.798,05 4 79 35 19 4 1.798,05 IV 

OJEDA MORALES, JOSE M 27101438D 1.591,45 4 79 35 19 5 1.591,45 IV 

OJEDA MORALES, JOSE M 27101438D 5.077,42 4 79 35 19 3 5.077,42 IV 

OJEDA MORALES, JOSE M 27101438D 2.395,11 4 79 35 19 8 2.395,11 TH 

OJEDA MORALES, JOSE M 27101438D 2.422,74 4 79 35 19 7 2.422,74 TH 

OJEDA MORALES, JOSE M 27101438D 4.067,11 4 79 35 19 6 4.067,11 TH 

OJEDA SALMERON, JOSE ANTONIO M 27512829E 6.667,70 4 102 17 36 1 6.667,70 IV 

OJEDA SALMERON, JOSE ANTONIO M 27512829E 0,00 4 102 17 36 2 124,12 ZU 

OJEDA VALVERDE, CLAUDIA F 75236597D 0,00 4 79 37 3 1 3.776,25 IM 

OJEDA VALVERDE, CLAUDIA F 75236597D 0,00 4 79 37 48 1 1.645,60 IM 

OJEDA VALVERDE, CLAUDIA F 75236597D 7.967,24 4 79 37 3 2 7.967,24 IV 

OJEDA VALVERDE, CLAUDIA F 75236597D 0,00 4 79 37 48 2 7.847,54 IV 

OJEDA VALVERDE, CLAUDIA F 75236597D 372,16 4 79 37 3 4 372,16 TH 

OJEDA VALVERDE, CLAUDIA F 75236597D 2.466,08 4 79 37 3 3 2.466,08 TH 

OJEDA VALVERDE, DOLORES MARIA F 34841366T 0,00 4 79 37 3 1 3.776,25 IM 

OJEDA VALVERDE, DOLORES MARIA F 34841366T 0,00 4 79 37 48 1 1.645,60 IM 

OJEDA VALVERDE, DOLORES MARIA F 34841366T 7.967,24 4 79 37 3 2 7.967,24 IV 

OJEDA VALVERDE, DOLORES MARIA F 34841366T 0,00 4 79 37 48 2 7.847,54 IV 

OJEDA VALVERDE, DOLORES MARIA F 34841366T 372,16 4 79 37 3 4 372,16 TH 

OJEDA VALVERDE, DOLORES MARIA F 34841366T 2.466,08 4 79 37 3 3 2.466,08 TH 

OJEDA VALVERDE, JOSE M 27515573Y 0,00 4 79 37 3 1 3.776,25 IM 

OJEDA VALVERDE, JOSE M 27515573Y 0,00 4 79 37 48 1 1.645,60 IM 

OJEDA VALVERDE, JOSE M 27515573Y 7.967,24 4 79 37 3 2 7.967,24 IV 

OJEDA VALVERDE, JOSE M 27515573Y 0,00 4 79 37 48 2 7.847,54 IV 

OJEDA VALVERDE, JOSE M 27515573Y 372,16 4 79 37 3 4 372,16 TH 

OJEDA VALVERDE, JOSE M 27515573Y 2.466,08 4 79 37 3 3 2.466,08 TH 

OLIVA HERNANDEZ, JOSE M 74576092H 0,00 4 104 21 74 1 2.610,34 IM 
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OLIVA HERNANDEZ, JOSE M 74576092H 10.116,44 4 104 21 74 4 10.116,44 IV 

OLIVA HERNANDEZ, JOSE M 74576092H 5.241,49 4 104 21 74 3 5.241,49 IV 

OLIVA HERNANDEZ, JOSE M 74576092H 0,00 4 104 21 74 2 4.490,37 PS 

OLIVA OLIVA, NURIA F 78036623S 0,00 4 105 15 53 2 742,87 AG 

OLIVA OLIVA, NURIA F 78036623S 0,00 4 105 15 52 3 693,27 IM 

OLIVA OLIVA, NURIA F 78036623S 104,30 4 105 15 52 2 104,30 IV 

OLIVA OLIVA, NURIA F 78036623S 7.482,17 4 105 15 52 1 7.482,17 IV 

OLIVA OLIVA, NURIA F 78036623S 6.195,76 4 105 15 53 1 6.195,76 IV 

OLIVENCIA ALCALA, RAMON M 27243691F 0,00 4 79 32 18 1 1.009,35 IM 

OLIVENCIA ALCALA, RAMON M 27243691F 8.111,39 4 79 32 18 2 8.111,39 IV 

OLIVENCIA PEREZ, JOSE ANTONIO M 27525256Y 0,00 4 79 38 47 1 1.109,79 IM 

OLIVENCIA PEREZ, JOSE ANTONIO M 27525256Y 11.312,35 4 79 38 47 2 11.312,35 IV 

OLIVENCIA QUINTANA, JUAN MIGUEL M 08911224N 0,00 4 104 29 143 2 3.010,84 IM 

OLIVENCIA QUINTANA, JUAN MIGUEL M 08911224N 0,00 4 104 29 145 2 1.975,01 IM 

OLIVENCIA QUINTANA, JUAN MIGUEL M 08911224N 0,00 4 104 29 145 1 668,18 IM 

OLIVENCIA QUINTANA, JUAN MIGUEL M 08911224N 7.984,99 4 104 29 143 5 7.984,99 IV 

OLIVENCIA QUINTANA, JUAN MIGUEL M 08911224N 8.553,85 4 104 29 143 4 8.553,85 IV 

OLIVENCIA QUINTANA, JUAN MIGUEL M 08911224N 7.499,36 4 104 29 143 6 7.499,36 IV 

OLIVENCIA QUINTANA, JUAN MIGUEL M 08911224N 30.325,35 4 104 29 145 3 30.325,35 IV 

OLIVENCIA QUINTANA, JUAN MIGUEL M 08911224N 0,00 4 104 29 143 3 874,42 PA 

OLIVENCIA VARGAS, JOSE RAMON M 27248257L 0,00 4 104 14 528 1 125,56 IM 

OLIVENCIA VARGAS, JOSE RAMON M 27248257L 0,00 4 104 14 529 1 539,54 IM 

OLIVENCIA VARGAS, JOSE RAMON M 27248257L 11.806,13 4 104 14 528 2 11.806,13 IV 

OLIVENCIA VARGAS, JOSE RAMON M 27248257L 6.243,46 4 104 14 529 2 6.243,46 IV 

OLIVER LOPEZ, MARIA DOLORES F 78032717L 0,00 4 102 11 97 2 595,13 IM 

OLIVER LOPEZ, MARIA DOLORES F 78032717L 7.918,15 4 102 11 97 1 7.918,15 IV 

OLIVER LOPEZ, MARIA DOLORES F 78032717L 0,00 4 102 11 97 3 358,19 PR 

ORRIOLS FONTANILLS, JUAN M 38592635S 0,00 4 102 27 22 2 1.810,20 IM 

ORRIOLS FONTANILLS, JUAN M 38592635S 0,00 4 102 27 22 6 471,83 IM 

ORRIOLS FONTANILLS, JUAN M 38592635S 0,00 4 102 27 22 5 480,32 IM 

ORRIOLS FONTANILLS, JUAN M 38592635S 0,00 4 102 27 22 1 486,24 IM 

ORRIOLS FONTANILLS, JUAN M 38592635S 13.196,81 4 102 27 22 4 13.196,81 IV 

ORRIOLS FONTANILLS, JUAN M 38592635S 23.725,49 4 102 27 22 3 23.725,49 IV 

ORTEGA CANILLAS, PEDRO GABRIEL M 74705263K 0,00 4 79 29 44 1 94,69 AG 

ORTEGA CANILLAS, PEDRO GABRIEL M 74705263K 0,00 4 79 25 28 2 173,83 IM 

ORTEGA CANILLAS, PEDRO GABRIEL M 74705263K 0,00 4 79 25 28 3 264,73 IM 
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ORTEGA CANILLAS, PEDRO GABRIEL M 74705263K 0,00 4 79 29 44 2 146,54 IM 

ORTEGA CANILLAS, PEDRO GABRIEL M 74705263K 7.609,05 4 79 25 28 1 7.609,05 IV 

ORTEGA CANILLAS, PEDRO GABRIEL M 74705263K 9.054,62 4 79 29 44 3 9.054,62 IV 

ORTEGA CASTELLON, RAIMUNDO M 27507601S 0,00 4 79 23 7 1 958,98 IM 

ORTEGA CASTELLON, RAIMUNDO M 27507601S 7.864,31 4 79 23 7 2 7.864,31 IV 

ORTEGA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 53705462W 14.896,06 4 105 16 70 2 14.896,06 IV 

ORTEGA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 53705462W 0,00 4 105 16 71 1 4.508,13 IV 

ORTEGA FERNANDEZ, LUIS M 23564163L 0,00 4 79 6 12 1 315,86 AG 

ORTEGA FERNANDEZ, LUIS M 23564163L 0,00 4 79 5 38 1 2.024,57 IM 

ORTEGA FERNANDEZ, LUIS M 23564163L 0,00 4 79 6 12 2 208,73 IM 

ORTEGA FERNANDEZ, LUIS M 23564163L 1.532,07 4 79 5 38 3 1.532,07 IV 

ORTEGA FERNANDEZ, LUIS M 23564163L 3.265,10 4 79 5 38 2 3.265,10 IV 

ORTEGA FERNANDEZ, LUIS M 23564163L 5.493,16 4 79 6 12 3 5.493,16 IV 

ORTEGA LINARES, FRANCISCO M 75243967L 0,00 4 102 17 38 1 354,88 AG 

ORTEGA LINARES, FRANCISCO M 75243967L 0,00 4 102 17 38 3 512,43 IM 

ORTEGA LINARES, FRANCISCO M 75243967L 12.823,78 4 102 17 38 2 12.823,78 IV 

ORTEGA MANZANO, ANGELES F 27503458N 0,00 4 79 15 77 1 2.389,53 CA 

ORTEGA MANZANO, ANGELES F 27503458N 0,00 4 79 15 77 6 129,34 IM 

ORTEGA MANZANO, ANGELES F 27503458N 0,00 4 79 15 77 8 354,18 IM 

ORTEGA MANZANO, ANGELES F 27503458N 0,00 4 79 15 77 5 149,42 IM 

ORTEGA MANZANO, ANGELES F 27503458N 0,00 4 79 15 77 12 1.411,43 IV 

ORTEGA MANZANO, ANGELES F 27503458N 0,00 4 79 15 77 2 10.110,15 IV 

ORTEGA MANZANO, ANGELES F 27503458N 0,00 4 79 15 77 11 86,29 IV 

ORTEGA MANZANO, ANGELES F 27503458N 0,00 4 79 15 77 3 164,65 PS 

ORTEGA MANZANO, ANTONIA F 27503459J 0,00 4 79 15 77 1 2.389,53 CA 

ORTEGA MANZANO, ANTONIA F 27503459J 0,00 4 79 15 77 6 129,34 IM 

ORTEGA MANZANO, ANTONIA F 27503459J 0,00 4 79 15 77 8 354,18 IM 

ORTEGA MANZANO, ANTONIA F 27503459J 0,00 4 79 15 77 5 149,42 IM 

ORTEGA MANZANO, ANTONIA F 27503459J 0,00 4 79 15 77 12 1.411,43 IV 

ORTEGA MANZANO, ANTONIA F 27503459J 0,00 4 79 15 77 2 10.110,15 IV 

ORTEGA MANZANO, ANTONIA F 27503459J 0,00 4 79 15 77 11 86,29 IV 

ORTEGA MANZANO, ANTONIA F 27503459J 0,00 4 79 15 77 3 164,65 PS 

ORTEGA MANZANO, ANTONIO M 27495414H 0,00 4 79 15 77 1 2.389,53 CA 

ORTEGA MANZANO, ANTONIO M 27495414H 0,00 4 79 15 77 6 129,34 IM 

ORTEGA MANZANO, ANTONIO M 27495414H 0,00 4 79 15 77 8 354,18 IM 

ORTEGA MANZANO, ANTONIO M 27495414H 0,00 4 79 15 77 5 149,42 IM 
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ORTEGA MANZANO, ANTONIO M 27495414H 0,00 4 79 15 77 12 1.411,43 IV 

ORTEGA MANZANO, ANTONIO M 27495414H 0,00 4 79 15 77 2 10.110,15 IV 

ORTEGA MANZANO, ANTONIO M 27495414H 0,00 4 79 15 77 11 86,29 IV 

ORTEGA MANZANO, ANTONIO M 27495414H 0,00 4 79 15 77 3 164,65 PS 

ORTEGA MANZANO, FRANCISCO M 27207116W 0,00 4 79 15 77 1 2.389,53 CA 

ORTEGA MANZANO, FRANCISCO M 27207116W 0,00 4 79 14 58 1 475,19 IM 

ORTEGA MANZANO, FRANCISCO M 27207116W 0,00 4 79 14 64 4 1.556,54 IM 

ORTEGA MANZANO, FRANCISCO M 27207116W 0,00 4 79 14 64 2 930,91 IM 

ORTEGA MANZANO, FRANCISCO M 27207116W 0,00 4 79 15 77 6 129,34 IM 

ORTEGA MANZANO, FRANCISCO M 27207116W 0,00 4 79 15 77 8 354,18 IM 

ORTEGA MANZANO, FRANCISCO M 27207116W 0,00 4 79 15 77 5 149,42 IM 

ORTEGA MANZANO, FRANCISCO M 27207116W 8.149,28 4 79 14 58 2 8.149,28 IV 

ORTEGA MANZANO, FRANCISCO M 27207116W 14.575,95 4 79 14 64 1 14.575,95 IV 

ORTEGA MANZANO, FRANCISCO M 27207116W 0,00 4 79 15 77 12 1.411,43 IV 

ORTEGA MANZANO, FRANCISCO M 27207116W 0,00 4 79 15 77 2 10.110,15 IV 

ORTEGA MANZANO, FRANCISCO M 27207116W 0,00 4 79 15 77 11 86,29 IV 

ORTEGA MANZANO, FRANCISCO M 27207116W 0,00 4 79 15 77 3 164,65 PS 

ORTEGA MANZANO, ISABEL F 39145180P 0,00 4 79 15 77 1 2.389,53 CA 

ORTEGA MANZANO, ISABEL F 39145180P 0,00 4 79 15 77 6 129,34 IM 

ORTEGA MANZANO, ISABEL F 39145180P 0,00 4 79 15 77 8 354,18 IM 

ORTEGA MANZANO, ISABEL F 39145180P 0,00 4 79 15 77 5 149,42 IM 

ORTEGA MANZANO, ISABEL F 39145180P 0,00 4 79 15 77 12 1.411,43 IV 

ORTEGA MANZANO, ISABEL F 39145180P 0,00 4 79 15 77 2 10.110,15 IV 

ORTEGA MANZANO, ISABEL F 39145180P 0,00 4 79 15 77 11 86,29 IV 

ORTEGA MANZANO, ISABEL F 39145180P 0,00 4 79 15 77 3 164,65 PS 

ORTEGA MANZANO, JOSE MARIA M 75185730H 0,00 4 104 30 206 1 1.709,56 IM 

ORTEGA MANZANO, JOSE MARIA M 75185730H 15.308,45 4 104 30 206 2 15.308,45 IV 

ORTEGA MANZANO, JOSE MARIA M 75185730H 0,00 4 79 15 77 1 2.389,53 CA 

ORTEGA MANZANO, JOSE MARIA M 75185730H 0,00 4 79 15 77 6 129,34 IM 

ORTEGA MANZANO, JOSE MARIA M 75185730H 0,00 4 79 15 77 8 354,18 IM 

ORTEGA MANZANO, JOSE MARIA M 75185730H 0,00 4 79 15 77 5 149,42 IM 

ORTEGA MANZANO, JOSE MARIA M 75185730H 0,00 4 79 15 77 12 1.411,43 IV 

ORTEGA MANZANO, JOSE MARIA M 75185730H 0,00 4 79 15 77 2 10.110,15 IV 

ORTEGA MANZANO, JOSE MARIA M 75185730H 0,00 4 79 15 77 11 86,29 IV 

ORTEGA MANZANO, JOSE MARIA M 75185730H 0,00 4 79 15 77 3 164,65 PS 

ORTEGA MANZANO, MARIA DOLORES F 27255988E 0,00 4 79 15 77 1 2.389,53 CA 
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ORTEGA MANZANO, MARIA DOLORES F 27255988E 0,00 4 79 15 77 6 129,34 IM 

ORTEGA MANZANO, MARIA DOLORES F 27255988E 0,00 4 79 15 77 8 354,18 IM 

ORTEGA MANZANO, MARIA DOLORES F 27255988E 0,00 4 79 15 77 5 149,42 IM 

ORTEGA MANZANO, MARIA DOLORES F 27255988E 0,00 4 79 15 77 12 1.411,43 IV 

ORTEGA MANZANO, MARIA DOLORES F 27255988E 0,00 4 79 15 77 2 10.110,15 IV 

ORTEGA MANZANO, MARIA DOLORES F 27255988E 0,00 4 79 15 77 11 86,29 IV 

ORTEGA MANZANO, MARIA DOLORES F 27255988E 0,00 4 79 15 77 3 164,65 PS 

ORTEGA MANZANO, NICOLAS M 27208557V 0,00 4 79 15 77 1 2.389,53 CA 

ORTEGA MANZANO, NICOLAS M 27208557V 0,00 4 79 15 74 1 562,07 IM 

ORTEGA MANZANO, NICOLAS M 27208557V 0,00 4 79 15 75 1 1.508,32 IM 

ORTEGA MANZANO, NICOLAS M 27208557V 0,00 4 79 15 77 6 129,34 IM 

ORTEGA MANZANO, NICOLAS M 27208557V 0,00 4 79 15 77 8 354,18 IM 

ORTEGA MANZANO, NICOLAS M 27208557V 0,00 4 79 15 77 5 149,42 IM 

ORTEGA MANZANO, NICOLAS M 27208557V 12.160,55 4 79 15 75 2 12.160,55 IV 

ORTEGA MANZANO, NICOLAS M 27208557V 0,00 4 79 15 77 12 1.411,43 IV 

ORTEGA MANZANO, NICOLAS M 27208557V 0,00 4 79 15 77 2 10.110,15 IV 

ORTEGA MANZANO, NICOLAS M 27208557V 0,00 4 79 15 77 11 86,29 IV 

ORTEGA MANZANO, NICOLAS M 27208557V 0,00 4 79 15 77 3 164,65 PS 

ORTEGA RODRIGUEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78035191D 0,00 4 79 3 2 1 271,98 AG 

ORTEGA RODRIGUEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78035191D 0,00 4 79 3 1 2 1.052,62 IV 

ORTEGA RODRIGUEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78035191D 6.162,55 4 79 3 2 2 6.162,55 IV 

ORTEGA RODRIGUEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 78035191D 0,00 4 79 3 1 1 4.279,48 PS 

ORTEGA RODRIGUEZ, JORGE M 78039068E 0,00 4 104 29 85 1 1.421,42 IM 

ORTEGA RODRIGUEZ, JORGE M 78039068E 24.684,41 4 104 29 85 2 24.684,41 IV 

ORTEGA ROMERA, ANTONIO M 74711749K 0,00 4 104 22 198 1 1.362,12 IM 

ORTEGA ROMERA, ANTONIO M 74711749K 15.715,44 4 104 22 198 2 15.715,44 IV 

ORTEGA ROMERA, ANTONIO M 23586193S 137,48 4 79 17 2 4 137,48 CI 

ORTEGA ROMERA, ANTONIO M 23586193S 369,77 4 79 17 2 7 369,77 CI 

ORTEGA ROMERA, ANTONIO M 23586193S 214,30 4 79 17 2 2 214,30 FY 

ORTEGA ROMERA, ANTONIO M 23586193S 0,00 4 79 17 2 5 1.214,21 IM 

ORTEGA ROMERA, ANTONIO M 23586193S 0,00 4 79 17 2 6 81,33 IM 

ORTEGA ROMERA, ANTONIO M 23586193S 8.419,95 4 79 17 2 1 8.419,95 IV 

ORTEGA ROMERA, LUIS M 34850338W 2.536,04 4 79 5 37 1 2.536,04 IV 

ORTEGA RUIZ, JUAN JOSE M 27535813Y 0,00 4 102 11 247 1 492,44 IM 

ORTEGA RUIZ, JUAN JOSE M 27535813Y 11.392,36 4 102 11 247 2 11.392,36 IV 

ORTEGA RUIZ, MARIA ISABEL F 27525017C 0,00 4 105 6 129 1 390,03 IM 

ORTEGA RUIZ, MARIA ISABEL F 27525017C 4.973,70 4 105 6 129 2 4.973,70 IV 
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ORTIZ AGUILERA, ANTONIO M 27102504V 0,00 4 105 4 93 1 378,50 IM 

ORTIZ AGUILERA, ANTONIO M 27102504V 6.886,30 4 105 4 93 2 6.886,30 IV 

ORTIZ CASTILLO, ENCARNACION F 27511681R 0,00 4 104 22 37 1 1.632,48 IM 

ORTIZ CASTILLO, ENCARNACION F 27511681R 0,00 4 104 22 37 2 86,94 IM 

ORTIZ CASTILLO, ENCARNACION F 27511681R 13.182,27 4 104 22 37 4 13.182,27 IV 

ORTIZ CASTILLO, ENCARNACION F 27511681R 7.438,22 4 104 22 37 3 7.438,22 IV 

ORTIZ CASTILLO, ENRIQUE M 08909631Y 0,00 4 104 22 37 1 1.632,48 IM 

ORTIZ CASTILLO, ENRIQUE M 08909631Y 0,00 4 104 22 37 2 86,94 IM 

ORTIZ CASTILLO, ENRIQUE M 08909631Y 13.182,27 4 104 22 37 4 13.182,27 IV 

ORTIZ CASTILLO, ENRIQUE M 08909631Y 7.438,22 4 104 22 37 3 7.438,22 IV 

ORTIZ CASTILLO, JESUS MANUEL M 18109908F 0,00 4 104 22 37 1 1.632,48 IM 

ORTIZ CASTILLO, JESUS MANUEL M 18109908F 0,00 4 104 22 37 2 86,94 IM 

ORTIZ CASTILLO, JESUS MANUEL M 18109908F 13.182,27 4 104 22 37 4 13.182,27 IV 

ORTIZ CASTILLO, JESUS MANUEL M 18109908F 7.438,22 4 104 22 37 3 7.438,22 IV 

ORTIZ CASTILLO, JOSE MANUEL M 27268789N 0,00 4 104 22 37 1 1.632,48 IM 

ORTIZ CASTILLO, JOSE MANUEL M 27268789N 0,00 4 104 22 37 2 86,94 IM 

ORTIZ CASTILLO, JOSE MANUEL M 27268789N 13.182,27 4 104 22 37 4 13.182,27 IV 

ORTIZ CASTILLO, JOSE MANUEL M 27268789N 7.438,22 4 104 22 37 3 7.438,22 IV 

ORTIZ LOPEZ, ANTONIO M 27218783P 0,00 4 79 5 2 1 286,01 IM 

ORTIZ LOPEZ, ANTONIO M 27218783P 0,00 4 79 5 4 1 340,40 IM 

ORTIZ LOPEZ, ANTONIO M 27218783P 3.796,63 4 79 5 2 2 3.796,63 IV 

ORTIZ LOPEZ, ANTONIO M 27218783P 1.578,94 4 79 5 3 1 1.578,94 IV 

ORTIZ LOPEZ, ANTONIO M 27218783P 5.771,86 4 79 5 4 2 5.771,86 IV 

ORTIZ MORALES, FRANCISCA F 27230744D 0,00 4 102 20 96 4 49,29 IM 

ORTIZ MORALES, FRANCISCA F 27230744D 0,00 4 102 20 96 3 481,04 IM 

ORTIZ MORALES, FRANCISCA F 27230744D 0,00 4 102 20 96 2 307,19 IM 

ORTIZ MORALES, FRANCISCA F 27230744D 8.157,79 4 102 20 96 1 8.157,79 IV 

ORTIZ RUBIO, FRANCISCO JAVIER M 27213401P 0,00 4 102 27 96 2 761,43 IM 

ORTIZ RUBIO, FRANCISCO JAVIER M 27213401P 7.270,77 4 102 27 96 3 7.270,77 IV 

OSORIO PEREZ, JUAN ANTONIO M 27152747M 0,00 4 79 34 60 1 65,34 IM 

OSORIO PEREZ, JUAN ANTONIO M 27152747M 3.649,85 4 79 34 60 2 3.649,85 IV 

OSORIO PEREZ, JUAN ANTONIO M 27152747M 0,00 4 102 18 77 4 235,11 FY 

OSORIO PEREZ, JUAN ANTONIO M 27152747M 0,00 4 102 18 77 1 781,77 IM 

OSORIO PEREZ, JUAN ANTONIO M 27152747M 0,00 4 102 18 77 3 278,41 IM 

OSORIO PEREZ, JUAN ANTONIO M 27152747M 4.898,30 4 102 18 77 2 4.898,30 IV 

OYONARTE ESCUDERO, FRANCISCO M 27196983N 0,00 4 102 21 133 2 265,63 IM 

OYONARTE ESCUDERO, FRANCISCO M 27196983N 3.564,45 4 102 21 133 1 3.564,45 IV 

OYONARTE ESCUDERO, GABRIEL M 27231907E 0,00 4 102 21 120 1 281,79 IM 

OYONARTE ESCUDERO, GABRIEL M 27231907E 3.895,26 4 102 21 120 2 3.895,26 IV 

OYONARTE ESCUDERO, ROSA MARIA F 27269424A 0,00 4 79 23 76 1 3.131,31 IM 
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OYONARTE FUENTES, JOSE LUIS M 27237381E 0,00 4 79 28 48 2 210,40 IM 

OYONARTE FUENTES, JOSE LUIS M 27237381E 0,00 4 79 28 6 4 6.811,77 IM 

OYONARTE FUENTES, JOSE LUIS M 27237381E 0,00 4 79 28 6 2 940,15 IM 

OYONARTE FUENTES, JOSE LUIS M 27237381E 4.948,74 4 79 28 48 1 4.948,74 IV 

OYONARTE FUENTES, JOSE LUIS M 27237381E 2.135,82 4 79 28 51 1 2.135,82 IV 

OYONARTE FUENTES, JOSE LUIS M 27237381E 12.823,83 4 79 28 6 1 12.823,83 IV 

OYONARTE MORENO, FRANCISCO 
JAVIER 

M 34845767P 0,00 4 79 23 95 2 32,86 CA 

OYONARTE MORENO, FRANCISCO 
JAVIER 

M 34845767P 0,00 4 79 23 95 3 90,68 IM 

OYONARTE MORENO, FRANCISCO 
JAVIER 

M 34845767P 4.073,67 4 79 23 69 1 4.073,67 IV 

OYONARTE MORENO, FRANCISCO 
JAVIER 

M 34845767P 1.540,60 4 79 23 95 1 1.540,60 TH 

OYONARTE PARRILLA, JOSE MANUEL M 75245315X 0,00 4 79 31 51 2 199,68 IM 

OYONARTE PARRILLA, JOSE MANUEL M 75245315X 0,00 4 79 31 51 3 1.046,90 IM 

OYONARTE PARRILLA, JOSE MANUEL M 75245315X 13.615,31 4 79 31 51 1 13.615,31 IV 

OYONARTE PARRILLA, RAUL M 75245316B 0,00 4 79 27 88 1 1.053,79 IM 

OYONARTE PARRILLA, RAUL M 75245316B 0,00 4 79 27 98 1 2.105,52 IM 

OYONARTE PARRILLA, RAUL M 75245316B 8.995,41 4 79 27 88 2 8.995,41 IV 

OYONARTE PARRILLA, RAUL M 75245316B 8.224,34 4 79 27 98 3 8.224,34 IV 

PADILLA ARCHILLA, JOSE M 74570052G 0,00 4 104 29 69 1 8.020,20 IM 

PADILLA ARCHILLA, JOSE M 74570052G 4.101,05 4 104 29 69 2 4.101,05 IV 

PADILLA ARCHILLA, JOSE M 74570052G 17.415,30 4 104 29 69 3 17.415,30 IV 

PADILLA ARCHILLA, JOSE M 74570052G 0,00 4 102 20 106 2 266,77 IM 

PADILLA ARCHILLA, JOSE M 74570052G 0,00 4 102 20 108 2 308,19 IM 

PADILLA ARCHILLA, JOSE M 74570052G 0,00 4 102 20 109 1 142,33 IM 

PADILLA ARCHILLA, JOSE M 74570052G 3.882,11 4 102 20 106 1 3.882,11 IV 

PADILLA ARCHILLA, JOSE M 74570052G 3.138,12 4 102 20 108 1 3.138,12 IV 

PADILLA ARCHILLA, JOSE M 74570052G 7.151,93 4 102 20 109 2 7.151,93 IV 

PADILLA CAPEL, MIGUEL M 27218585V 0,00 4 79 14 65 3 701,02 IM 

PADILLA CAPEL, MIGUEL M 27218585V 0,00 4 79 14 65 2 326,09 IM 

PADILLA CAPEL, MIGUEL M 27218585V 9.403,25 4 79 14 65 1 9.403,25 IV 

PADILLA LOPEZ, ISABEL F 27207361V 0,00 4 79 3 65 2 20.306,27 IM 

PADILLA LOPEZ, ISABEL F 27207361V 13.110,64 4 79 3 65 3 13.110,64 IV 

PADILLA LOPEZ, ISABEL F 27207361V 0,00 4 79 3 65 6 1.165,28 PS 

PADILLA OJEDA, FRANCISCO M 27499992L 0,00 4 79 27 37 2 770,40 IM 

PADILLA OJEDA, FRANCISCO M 27499992L 0,00 4 79 27 37 3 288,38 IM 

PADILLA OJEDA, FRANCISCO M 27499992L 16.358,89 4 79 27 37 5 16.358,89 IV 

PALACIOS LOPEZ, ANTONIO M 27227442L 0,00 4 79 24 80 1 135,70 IM 
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PALACIOS LOPEZ, ANTONIO M 27227442L 5.984,34 4 79 24 79 1 5.984,34 IV 

PALACIOS LOPEZ, ANTONIO M 27227442L 5.392,92 4 79 24 80 2 5.392,92 IV 

PALACIOS RUBIA, BENEDICTA F 37618644W 2.306,36 4 102 16 137 1 2.306,36 IV 

PALACIOS RUBIA, BENEDICTA F 37618644W 3.239,50 4 102 16 139 1 3.239,50 IV 

PARDO BENAVIDES, DAVID M 54122829B 0,00 4 102 11 287 6 4.995,93 IM 

PARDO BENAVIDES, DAVID M 54122829B 0,00 4 102 11 287 5 66,21 IM 

PARDO BENAVIDES, DAVID M 54122829B 16.186,26 4 102 11 287 2 16.186,26 IV 

PARDO BENAVIDES, DAVID M 54122829B 0,00 4 102 11 287 4 3.064,47 PS 

PARDO BENAVIDES, MARIA F 20530087B 0,00 4 102 11 287 6 4.995,93 IM 

PARDO BENAVIDES, MARIA F 20530087B 0,00 4 102 11 287 5 66,21 IM 

PARDO BENAVIDES, MARIA F 20530087B 16.186,26 4 102 11 287 2 16.186,26 IV 

PARDO BENAVIDES, MARIA F 20530087B 0,00 4 102 11 287 4 3.064,47 PS 

PARDO BENAVIDES, SANDRA F 54095577Z 0,00 4 102 11 287 6 4.995,93 IM 

PARDO BENAVIDES, SANDRA F 54095577Z 0,00 4 102 11 287 5 66,21 IM 

PARDO BENAVIDES, SANDRA F 54095577Z 16.186,26 4 102 11 287 2 16.186,26 IV 

PARDO BENAVIDES, SANDRA F 54095577Z 0,00 4 102 11 287 4 3.064,47 PS 

PARDO BENAVIDES, TAMARA F 54122828X 0,00 4 102 11 287 6 4.995,93 IM 

PARDO BENAVIDES, TAMARA F 54122828X 0,00 4 102 11 287 5 66,21 IM 

PARDO BENAVIDES, TAMARA F 54122828X 16.186,26 4 102 11 287 2 16.186,26 IV 

PARDO BENAVIDES, TAMARA F 54122828X 0,00 4 102 11 287 4 3.064,47 PS 

PARDO GARCIA, JOSE M 27109010Z 0,00 4 79 32 9 1 256,35 IM 

PARDO GARCIA, JOSE M 27109010Z 1.882,86 4 79 32 8 1 1.882,86 IV 

PARDO GARCIA, JOSE M 27109010Z 8.616,42 4 79 32 9 2 8.616,42 IV 

PARRA MORENO, AMALIA F 27265110J 0,00 4 79 32 67 1 219,40 IM 

PARRA MORENO, AMALIA F 27265110J 7.493,45 4 79 32 67 2 7.493,45 IV 

PARRA MORENO, FRANCISCO M 27503537E 0,00 4 79 32 64 2 425,25 ED 

PARRA MORENO, FRANCISCO M 27503537E 0,00 4 79 32 93 4 1.224,22 IM 

PARRA MORENO, FRANCISCO M 27503537E 5.664,17 4 79 32 64 1 5.664,17 IV 

PARRA MORENO, FRANCISCO M 27503537E 6.656,65 4 79 32 92 2 6.656,65 IV 

PARRA MORENO, FRANCISCO M 27503537E 1.347,07 4 79 32 93 2 1.347,07 IV 

PARRA MORENO, FRANCISCO M 27503537E 88,26 4 79 32 93 3 88,26 IV 

PARRA MORENO, JUAN ANTONIO M 27535026R 0,00 4 79 32 65 2 540,16 IM 

PARRA MORENO, JUAN ANTONIO M 27535026R 7.750,43 4 79 32 65 1 7.750,43 IV 

PARRA MORENO, JUAN ANTONIO M 27535026R 0,00 4 102 27 65 1 186,20 AG 

PARRA MORENO, JUAN ANTONIO M 27535026R 0,00 4 102 27 65 3 103,14 IM 

PARRA MORENO, JUAN ANTONIO M 27535026R 8.296,76 4 102 27 65 2 8.296,76 IV 

PARRILLA BONILLA, MANUEL MIGUEL M 54099597D 0,00 4 104 20 406 2 488,56 IM 

PARRILLA BONILLA, MANUEL MIGUEL M 54099597D 20.598,21 4 104 20 406 1 20.598,21 IV 
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PARRILLA ENRIQUE, MARIA JOSE F 34847956N 0,00 4 105 10 11 2 1.314,87 IM 

PARRILLA ENRIQUE, MARIA JOSE F 34847956N 15.325,52 4 105 10 11 1 15.325,52 IV 

PARRILLA ENRIQUE, MARIA TRINIDAD F 27528874J 0,00 4 79 24 87 1 239,60 AG 

PARRILLA ENRIQUE, MARIA TRINIDAD F 27528874J 6.696,37 4 79 24 87 2 6.696,37 IV 

PARRILLA GALDEANO, MIGUEL 
TOMAS 

M 34848037R 0,00 4 102 24 131 3 804,55 IM 

PARRILLA GALDEANO, MIGUEL 
TOMAS 

M 34848037R 0,00 4 102 24 131 2 185,59 IM 

PARRILLA GALDEANO, MIGUEL 
TOMAS 

M 34848037R 8.730,09 4 102 24 131 1 8.730,09 IV 

PARRILLA LOPEZ, FRANCISCO M 75199471M 0,00 4 79 28 13 1 2.019,76 IM 

PARRILLA LOPEZ, FRANCISCO M 75199471M 0,00 4 79 28 16 1 232,13 IM 

PARRILLA LOPEZ, FRANCISCO M 75199471M 1.102,17 4 79 28 13 2 1.102,17 IV 

PARRILLA LOPEZ, FRANCISCO M 75199471M 16.887,09 4 79 28 16 2 16.887,09 IV 

PARRILLA LOPEZ, NICOLAS M 27254380R 0,00 4 79 28 17 2 117,94 IM 

PARRILLA LOPEZ, NICOLAS M 27254380R 0,00 4 79 28 17 1 8.120,20 IM 

PARRILLA LOPEZ, NICOLAS M 27254380R 14.041,43 4 79 28 17 5 14.041,43 IV 

PARRILLA LOPEZ, NICOLAS M 27254380R 720,23 4 79 28 17 4 720,23 IV 

PARRILLA MARTIN, PEDRO M 34851732Q 0,00 4 79 3 25 1 118,27 IM 

PARRILLA MARTIN, PEDRO M 34851732Q 0,00 4 79 3 27 1 742,98 IV 

PARRILLA MARTIN, PEDRO M 34851732Q 10.153,19 4 79 3 27 2 10.153,19 IV 

PARRILLA MARTIN, PEDRO M 34851732Q 11.164,94 4 79 3 28 1 11.164,94 IV 

PARRILLA MARTIN, PEDRO M 34851732Q 1.891,54 4 79 3 25 2 1.891,54 TH 

PARRILLA OSORIO, ROSA MARIA F 08909331M 0,00 4 104 14 530 1 818,27 IM 

PARRILLA OSORIO, ROSA MARIA F 08909331M 12.678,87 4 104 14 530 2 12.678,87 IV 

PARRILLA VIDAÑA, FRANCISCO M 27221112Z 0,00 4 79 23 103 1 293,36 IM 

PARRILLA VIDAÑA, FRANCISCO M 27221112Z 8.094,83 4 79 23 103 2 8.094,83 IV 

PARRON LORCA, MARIA DEL CARMEN 
Y HNOS 

F 75255321B 0,00 4 79 45 110 10 183,27 AG 

PARRON LORCA, MARIA DEL CARMEN 
Y HNOS 

F 75255321B 2.804,12 4 79 45 110 2 2.804,12 FY 

PARRON LORCA, MARIA DEL CARMEN 
Y HNOS 

F 75255321B 0,00 4 79 45 110 3 571,45 IM 

PARRON LORCA, MARIA DEL CARMEN 
Y HNOS 

F 75255321B 0,00 4 79 45 110 6 3.011,08 IM 

PARRON LORCA, MARIA DEL CARMEN 
Y HNOS 

F 75255321B 143,82 4 79 45 110 11 143,82 IV 

PARRON LORCA, MARIA DEL CARMEN 
Y HNOS 

F 75255321B 0,00 4 79 45 110 7 21.297,54 PS 

PARRON LORCA, MARIA DEL CARMEN 
Y HNOS 

F 75255321B 0,00 4 79 45 110 9 1.117,08 PS 

PARRON SANCHEZ, JUAN RAMON M 08908347X 0,00 4 79 34 48 1 3.194,41 IM 

PARRON SANCHEZ, JUAN RAMON M 08908347X 3.582,29 4 79 34 48 2 3.582,29 IV 

PARRON SANCHEZ, JUAN RAMON M 08908347X 2.430,03 4 79 34 48 3 2.430,03 IV 

PASTOR GARCIA, CARMEN F 45580418F 0,00 4 105 10 40 1 1.171,19 IM 

PASTOR GARCIA, CARMEN F 45580418F 7.259,28 4 105 10 40 3 7.259,28 IV 

PASTOR GARCIA, CARMEN F 45580418F 7.717,09 4 105 10 40 2 7.717,09 IV 
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PATRATAR, S.L.U X B04766168 0,00 4 79 43 129 2 311,29 IM 

PATRATAR, S.L.U X B04766168 4.706,10 4 79 43 129 3 4.706,10 IV 

PAYAN PAYAN, ANTONIO JOSE M 23762533Z 0,00 4 104 14 291 3 375,46 IM 

PAYAN PAYAN, ANTONIO JOSE M 23762533Z 0,00 4 104 14 291 2 584,04 IM 

PAYAN PAYAN, ANTONIO JOSE M 23762533Z 0,00 4 104 14 318 1 898,35 IM 

PAYAN PAYAN, ANTONIO JOSE M 23762533Z 0,00 4 104 14 815 1 336,45 IM 

PAYAN PAYAN, ANTONIO JOSE M 23762533Z 10.254,19 4 104 14 291 1 10.254,19 IV 

PAYAN PAYAN, ANTONIO JOSE M 23762533Z 11.115,17 4 104 14 318 2 11.115,17 IV 

PAYAN PAYAN, ANTONIO JOSE M 23762533Z 10.556,82 4 104 14 815 2 10.556,82 IV 

PAYAN PELAEZ, MANUEL M 27239776W 0,00 4 104 14 307 1 378,95 IM 

PAYAN PELAEZ, MANUEL M 27239776W 7.983,66 4 104 14 307 2 7.983,66 IV 

PAYAN PELAEZ, MANUEL M 27239776W 0,00 4 105 4 160 3 1.281,54 IM 

PAYAN PELAEZ, MANUEL M 27239776W 0,00 4 105 4 160 2 157,17 IM 

PAYAN PELAEZ, MANUEL M 27239776W 5.593,50 4 105 4 160 1 5.593,50 IV 

PAYAN RUBIO, JOSE M 75210096G 0,00 4 79 12 31 3 426,97 AG 

PAYAN RUBIO, JOSE M 75210096G 0,00 4 79 12 31 1 611,87 IM 

PAYAN RUBIO, JOSE M 75210096G 0,00 4 79 12 31 4 265,81 IM 

PAYAN RUBIO, JOSE M 75210096G 0,00 4 79 18 32 1 707,25 IM 

PAYAN RUBIO, JOSE M 75210096G 0,00 4 79 18 36 3 1.566,46 IM 

PAYAN RUBIO, JOSE M 75210096G 0,00 4 79 19 63 1 788,79 IM 

PAYAN RUBIO, JOSE M 75210096G 0,00 4 79 20 41 2 476,00 IM 

PAYAN RUBIO, JOSE M 75210096G 0,00 4 79 20 42 3 28,13 IM 

PAYAN RUBIO, JOSE M 75210096G 0,00 4 79 20 42 2 232,17 IM 

PAYAN RUBIO, JOSE M 75210096G 0,00 4 79 20 43 3 787,36 IM 

PAYAN RUBIO, JOSE M 75210096G 12.433,15 4 79 12 31 2 12.433,15 IV 

PAYAN RUBIO, JOSE M 75210096G 7.653,93 4 79 18 32 2 7.653,93 IV 

PAYAN RUBIO, JOSE M 75210096G 10.897,74 4 79 18 36 1 10.897,74 IV 

PAYAN RUBIO, JOSE M 75210096G 11.677,97 4 79 19 24 1 11.677,97 IV 

PAYAN RUBIO, JOSE M 75210096G 6.255,18 4 79 19 37 1 6.255,18 IV 

PAYAN RUBIO, JOSE M 75210096G 8.430,81 4 79 19 63 2 8.430,81 IV 

PAYAN RUBIO, JOSE M 75210096G 2.257,10 4 79 20 41 1 2.257,10 IV 

PAYAN RUBIO, JOSE M 75210096G 2.154,34 4 79 20 42 1 2.154,34 IV 

PAYAN RUBIO, JOSE M 75210096G 7.206,11 4 79 20 43 2 7.206,11 IV 

PEINADO BARBERO, DOLORES F 74711419J 0,00 4 105 4 207 1 1.315,11 IM 

PEINADO BARBERO, DOLORES F 74711419J 5.663,18 4 105 4 207 2 5.663,18 IV 

PEINADO REYES, MANUEL M 27227237K 0,00 4 79 17 5 2 183,00 CA 

PEINADO REYES, MANUEL M 27227237K 0,00 4 79 18 3 1 372,75 IM 
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PEINADO REYES, MANUEL M 27227237K 10.906,80 4 79 17 5 1 10.906,80 IV 

PEINADO REYES, MANUEL M 27227237K 2.667,54 4 79 18 3 2 2.667,54 IV 

PELEGRINA MARTIN, JOSE MANUEL M 75240064A 0,00 4 79 23 115 1 159,74 IM 

PELEGRINA MARTIN, JOSE MANUEL M 75240064A 9.144,86 4 79 23 115 2 9.144,86 IV 

PELEGRINA MARTIN, MIGUEL ANGEL M 75240063W 0,00 4 102 21 101 1 1.572,38 IM 

PELEGRINA MARTIN, MIGUEL ANGEL M 75240063W 0,00 4 102 21 101 4 115,39 IM 

PELEGRINA MARTIN, MIGUEL ANGEL M 75240063W 1.911,94 4 102 21 101 5 1.911,94 IV 

PELEGRINA MARTIN, MIGUEL ANGEL M 75240063W 6.372,98 4 102 21 101 2 6.372,98 IV 

PELEGRINA MARTIN, MIGUEL ANGEL M 75240063W 1.609,97 4 102 21 101 3 1.609,97 TH 

PELEGRINA PELEGRINA, MARIA 
DOLORES 

F 74711367F 0,00 4 102 17 134 1 165,68 CA 

PELEGRINA PELEGRINA, MARIA 
DOLORES 

F 74711367F 0,00 4 102 17 134 2 242,34 IM 

PELEGRINA PELEGRINA, MARIA 
DOLORES 

F 74711367F 0,00 4 102 19 29 1 664,56 IM 

PELEGRINA PELEGRINA, MARIA 
DOLORES 

F 74711367F 3.248,36 4 102 17 134 4 3.248,36 IV 

PELEGRINA PELEGRINA, MARIA 
DOLORES 

F 74711367F 5.642,80 4 102 17 134 3 5.642,80 IV 

PELEGRINA PELEGRINA, MARIA 
DOLORES 

F 74711367F 6.627,82 4 102 19 29 2 6.627,82 IV 

PELEGRINA VEGA, ANTONIO JOAQUIN M 15427597W 0,00 4 102 26 46 2 458,04 IM 

PELEGRINA VEGA, ANTONIO JOAQUIN M 15427597W 6.202,10 4 102 26 46 3 6.202,10 IV 

PELEGRINA VEGA, VERONICA F 78039983V 0,00 4 102 19 77 1 556,09 IM 

PELEGRINA VEGA, VERONICA F 78039983V 0,00 4 102 19 77 3 53,15 IM 

PELEGRINA VEGA, VERONICA F 78039983V 5.658,41 4 102 19 77 2 5.658,41 IV 

PEÑA FERNANDEZ, JOSE M 27151083C 0,00 4 104 22 38 1 1.226,54 IM 

PEÑA FERNANDEZ, JOSE M 27151083C 10.026,17 4 104 22 38 2 10.026,17 IV 

PEÑA GALDEANO, ANDRES M 23757232A 0,00 4 79 27 77 1 262,80 IM 

PEÑA GALDEANO, ANDRES M 23757232A 11.180,90 4 79 27 77 2 11.180,90 IV 

PEÑA LUQUE, ENRIQUE M 18108039R 0,00 4 79 31 58 1 2.605,74 IM 

PEÑA LUQUE, ENRIQUE M 18108039R 14.271,88 4 79 31 58 2 14.271,88 IV 

PEÑA LUQUE, JOSE ANTONIO M 78039110H 0,00 4 104 13 88 3 242,81 IM 

PEÑA LUQUE, JOSE ANTONIO M 78039110H 0,00 4 104 13 88 1 336,38 IM 

PEÑA LUQUE, JOSE ANTONIO M 78039110H 0,00 4 104 14 198 1 1.540,09 IM 

PEÑA LUQUE, JOSE ANTONIO M 78039110H 9.908,00 4 104 13 88 2 9.908,00 IV 

PEÑA LUQUE, JOSE ANTONIO M 78039110H 22.930,22 4 104 14 198 2 22.930,22 IV 

PEÑA LUQUE, MARIA DOLORES F 78034922Q 0,00 4 104 14 466 2 447,17 IM 

PEÑA LUQUE, MARIA DOLORES F 78034922Q 0,00 4 104 14 466 3 384,14 IM 

PEÑA LUQUE, MARIA DOLORES F 78034922Q 8.747,49 4 104 14 466 1 8.747,49 IV 

PEÑA LUQUE, MIGUEL M 08913098T 980,79 4 104 16 556 3 980,79 IV 

PEÑA MALDONADO, ANTONIO M 27193560Q 0,00 4 104 29 27 4 633,46 IM 
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PEÑA MALDONADO, ANTONIO M 27193560Q 0,00 4 104 29 27 5 393,09 IM 

PEÑA MALDONADO, ANTONIO M 27193560Q 18.296,90 4 104 29 27 6 18.296,90 IV 

PEÑA MALDONADO, ANTONIO M 27193560Q 18.404,18 4 104 29 27 3 18.404,18 TH 

PEÑA MALDONADO, ENRIQUE M 27206709D 3.298,97 4 79 3 47 2 3.298,97 IV 

PEÑA MARTIN, JOSE MANUEL M 34858795H 0,00 4 104 22 124 1 1.072,83 IM 

PEÑA MARTIN, JOSE MANUEL M 34858795H 15.333,16 4 104 22 124 2 15.333,16 IV 

PEÑA MARTINEZ, MANUEL M 75189688C 0,00 4 79 33 36 1 365,87 IM 

PEÑA MARTINEZ, MANUEL M 75189688C 0,00 4 79 33 36 3 2.021,12 IM 

PEÑA MARTINEZ, MANUEL M 75189688C 0,00 4 79 33 41 1 604,60 IM 

PEÑA MARTINEZ, MANUEL M 75189688C 1.456,28 4 79 33 36 2 1.456,28 IV 

PEÑA MARTINEZ, MANUEL M 75189688C 5.194,04 4 79 33 41 2 5.194,04 IV 

PEÑA MATEO, JOSE ANTONIO M 34839687T 0,00 4 102 18 69 1 1.020,25 IM 

PEÑA MATEO, JOSE ANTONIO M 34839687T 5.252,87 4 102 18 69 2 5.252,87 IV 

PEÑA MATEO, JOSE ANTONIO M 34839687T 1.930,03 4 102 18 75 1 1.930,03 IV 

PEÑA OSORIO, FRANCISCO M 75185783W 0,00 4 79 24 36 1 88,92 IM 

PEÑA OSORIO, FRANCISCO M 75185783W 0,00 4 79 24 38 1 552,14 IM 

PEÑA OSORIO, FRANCISCO M 75185783W 2.832,70 4 79 24 36 2 2.832,70 IV 

PEÑA OSORIO, FRANCISCO M 75185783W 10.971,33 4 79 24 38 2 10.971,33 IV 

PEÑA PEÑA, JUAN SALVADOR M 27509926V 0,00 4 102 24 129 1 654,43 IM 

PEÑA PEÑA, JUAN SALVADOR M 27509926V 9.649,27 4 102 24 129 2 9.649,27 IV 

PEÑA RIVAS, ANTONIO M 27185684Y 0,00 4 79 24 5 1 313,96 IM 

PEÑA RIVAS, ANTONIO M 27185684Y 9.139,25 4 79 24 5 2 9.139,25 IV 

PEÑA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27510072W 0,00 4 79 3 46 1 101,58 IM 

PEÑA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27510072W 6.340,76 4 79 3 46 2 6.340,76 IV 

PEÑA SANCHEZ, CLOTILDE F 08908952V 0,00 4 104 21 156 1 2.816,76 IM 

PEÑA SANCHEZ, CLOTILDE F 08908952V 5.601,03 4 104 21 156 3 5.601,03 IV 

PEÑA SANCHEZ, CLOTILDE F 08908952V 7.342,48 4 104 21 156 2 7.342,48 IV 

PEÑA VARGAS, ROGELIO M 23607929Q 0,00 4 104 21 133 2 966,69 IM 

PEÑA VARGAS, ROGELIO M 23607929Q 0,00 4 104 21 133 3 528,08 IM 

PEÑA VARGAS, ROGELIO M 23607929Q 31.303,07 4 104 21 133 1 31.303,07 IV 

PEÑA VARGAS, ROGELIO M 23607929Q 0,00 4 105 10 47 1 2.474,80 IM 

PEÑA VARGAS, ROGELIO M 23607929Q 30.674,06 4 105 10 47 2 30.674,06 IV 

PEÑA VARGAS, ROGELIO M 23607929Q 0,00 4 79 12 58 3 36,72 IM 

PEÑA VARGAS, ROGELIO M 23607929Q 0,00 4 79 12 58 2 289,66 IM 

PEÑA VARGAS, ROGELIO M 23607929Q 15.359,03 4 79 12 58 1 15.359,03 IV 

PERALES RUIZ, JUAN M 27101877B 0,00 4 79 7 31 1 3.029,76 IM 
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PERALES RUIZ, JUAN M 27101877B 20.553,08 4 79 7 31 3 20.553,08 IV 

PERALES RUIZ, JUAN M 27101877B 17.268,99 4 79 7 31 2 17.268,99 IV 

PERALES RUIZ, JUAN M 27101877B 0,00 4 102 22 82 4 85,32 CF 

PERALES RUIZ, JUAN M 27101877B 0,00 4 102 22 82 1 610,93 IM 

PERALES RUIZ, JUAN M 27101877B 0,00 4 102 22 83 3 778,74 IM 

PERALES RUIZ, JUAN M 27101877B 0,00 4 102 22 83 1 3.368,79 IM 

PERALES RUIZ, JUAN M 27101877B 0,00 4 102 22 86 4 138,81 IM 

PERALES RUIZ, JUAN M 27101877B 0,00 4 102 22 86 1 97,83 IM 

PERALES RUIZ, JUAN M 27101877B 10.902,56 4 102 22 83 2 10.902,56 IV 

PERALES RUIZ, JUAN M 27101877B 7.930,33 4 102 22 86 2 7.930,33 IV 

PERALES RUIZ, JUAN M 27101877B 0,00 4 102 22 82 2 351,42 TA 

PERALES RUIZ, JUAN M 27101877B 0,00 4 102 22 83 5 6.471,27 TA 

PERALES RUIZ, JUAN M 27101877B 447,77 4 102 22 82 3 447,77 TH 

PERALES RUIZ, JUAN M 27101877B 716,26 4 102 22 83 4 716,26 TH 

PERALES RUIZ, JUAN M 27101877B 766,13 4 102 22 86 3 766,13 TH 

PERALTA CONTRERAS, ROSA MARIA F 27494568T 4.096,31 4 79 43 159 2 4.096,31 IV 

PERALTA MOLERO, MARIA JOSE F 34848880Q 0,00 4 79 19 1 4 5.869,12 IM 

PERALTA MOLERO, MARIA JOSE F 34848880Q 0,00 4 79 19 1 5 64,88 IM 

PERALTA MOLERO, MARIA JOSE F 34848880Q 16.942,94 4 79 19 1 1 16.942,94 IV 

PERALTA PEÑA, JUAN ANTONIO M 27163111L 2.635,96 4 79 23 71 1 2.635,96 IV 

PERALTA PORCEL, CARMEN F 27522804S 0,00 4 102 11 247 1 492,44 IM 

PERALTA PORCEL, CARMEN F 27522804S 11.392,36 4 102 11 247 2 11.392,36 IV 

PERALTA SANCHEZ, GABRIEL 
BERNARDO 

M 75200093Y 0,00 4 104 15 584 2 2.662,88 IM 

PERALTA SANCHEZ, GABRIEL 
BERNARDO 

M 75200093Y 12.788,00 4 104 15 584 1 12.788,00 IV 

PEREGRINA JIMENEZ, JOSE MANUEL M 08906220E 0,00 4 104 20 139 2 3.512,98 IM 

PEREGRINA JIMENEZ, JOSE MANUEL M 08906220E 0,00 4 104 20 139 1 14.180,34 IV 

PEREGRINA LOPEZ, FRANCISCO M 08909683N 0,00 4 104 20 258 1 13.957,70 IM 

PEREGRINA LOPEZ, FRANCISCO M 08909683N 25.123,46 4 104 20 258 4 25.123,46 IV 

PEREGRINA LOPEZ, FRANCISCO M 08909683N 25.976,60 4 104 20 258 3 25.976,60 IV 

PEREGRINA LOPEZ, FRANCISCO M 08909683N 16.453,53 4 104 20 258 2 16.453,53 IV 

PEREZ AMAT, ANTONIO M 75174522B 0,00 4 104 29 159 2 2.883,39 IM 

PEREZ AMAT, ANTONIO M 75174522B 14.002,96 4 104 29 159 3 14.002,96 IV 

PEREZ AMAT, ROSA MARIA F 27505736J 0,00 4 104 14 184 5 281,35 IM 

PEREZ AMAT, ROSA MARIA F 27505736J 0,00 4 104 14 184 3 553,67 IM 

PEREZ AMAT, ROSA MARIA F 27505736J 0,00 4 104 14 184 1 1.222,71 IM 

PEREZ AMAT, ROSA MARIA F 27505736J 18.594,35 4 104 14 184 2 18.594,35 IV 
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PEREZ BRAO, ANTONIO M 74708425D 0,00 4 105 10 15 1 403,36 IM 

PEREZ BRAO, ANTONIO M 74708425D 0,00 4 105 10 16 3 120,55 IM 

PEREZ BRAO, ANTONIO M 74708425D 6.596,75 4 105 10 15 2 6.596,75 IV 

PEREZ BRAO, ANTONIO M 74708425D 6.864,85 4 105 10 16 2 6.864,85 IV 

PEREZ BRAO, ANTONIO M 74708425D 6.703,81 4 105 10 17 1 6.703,81 IV 

PEREZ CANO, JUAN ANTONIO M 75227645G 0,00 4 79 29 63 1 322,58 IM 

PEREZ CANO, JUAN ANTONIO M 75227645G 5.059,86 4 79 29 63 3 5.059,86 IV 

PEREZ FELICES, FRANCISCO M 27195196L 0,00 4 104 29 167 2 1.396,96 IM 

PEREZ FELICES, FRANCISCO M 27195196L 8.559,57 4 104 29 167 3 8.559,57 IV 

PEREZ FELICES, FRANCISCO M 27195196L 0,00 4 102 28 13 1 235,71 CA 

PEREZ FELICES, FRANCISCO M 27195196L 0,00 4 102 28 15 1 590,31 IM 

PEREZ FELICES, FRANCISCO M 27195196L 7.556,46 4 102 28 13 2 7.556,46 IV 

PEREZ FELICES, FRANCISCO M 27195196L 5.435,90 4 102 28 15 2 5.435,90 IV 

PEREZ FELICES, FRANCISCO M 27195196L 1.130,06 4 102 28 13 3 1.130,06 TH 

PEREZ FELICES, FRANCISCO M 27195196L 1.088,45 4 102 28 15 3 1.088,45 TH 

PEREZ FERNANDEZ, ANTONIO M 50016024V 0,00 4 79 29 22 1 275,10 FY 

PEREZ FERNANDEZ, ANTONIO M 50016024V 0,00 4 79 29 21 1 46,23 IM 

PEREZ FERNANDEZ, ANTONIO M 50016024V 0,00 4 79 29 22 2 138,19 IM 

PEREZ FERNANDEZ, ANTONIO M 50016024V 2.176,64 4 79 29 19 1 2.176,64 IV 

PEREZ FERNANDEZ, ANTONIO M 50016024V 3.409,40 4 79 29 21 2 3.409,40 IV 

PEREZ FERNANDEZ, ANTONIO M 50016024V 3.803,03 4 79 29 22 3 3.803,03 IV 

PEREZ FERNANDEZ, CARMEN F 34859922H 1.659,69 4 102 23 108 1 1.659,69 IV 

PEREZ FERNANDEZ, FERNANDO M 27186919E 0,00 4 79 30 37 1 497,52 IM 

PEREZ FERNANDEZ, FERNANDO M 27186919E 6.403,80 4 79 30 37 2 6.403,80 IV 

PEREZ FERNANDEZ, JUAN 
FRANCISCO 

M 75266997A 0,00 4 102 17 64 3 95,58 IM 

PEREZ FERNANDEZ, JUAN 
FRANCISCO 

M 75266997A 0,00 4 102 17 64 1 404,53 IM 

PEREZ FERNANDEZ, JUAN 
FRANCISCO 

M 75266997A 10.985,19 4 102 17 64 2 10.985,19 IV 

PEREZ FERNANDEZ, MARIA ELENA F 34859923L 0,00 4 102 23 110 1 87,77 IM 

PEREZ FERNANDEZ, MARIA ELENA F 34859923L 1.268,16 4 102 23 109 1 1.268,16 IV 

PEREZ FERNANDEZ, MARIA ELENA F 34859923L 1.396,61 4 102 23 110 2 1.396,61 IV 

PEREZ FIGUERO, RAFAEL M 27131980F 0,00 4 104 30 177 3 153,18 IM 

PEREZ FIGUERO, RAFAEL M 27131980F 0,00 4 104 30 177 5 2.047,83 IM 

PEREZ FIGUERO, RAFAEL M 27131980F 6.699,27 4 104 30 177 1 6.699,27 IV 

PEREZ FIGUERO, RAFAEL M 27131980F 1.590,96 4 104 30 177 2 1.590,96 TH 

PEREZ FIGUERO, RAFAEL M 27131980F 0,00 4 105 11 21 1 729,97 IM 

PEREZ FIGUERO, RAFAEL M 27131980F 0,00 4 105 11 23 1 134,42 IM 

PEREZ FIGUERO, RAFAEL M 27131980F 4.023,90 4 105 11 21 2 4.023,90 IV 

PEREZ FIGUERO, RAFAEL M 27131980F 5.321,35 4 105 11 23 2 5.321,35 IV 

PEREZ FORNIELES, JOSEFA F 08905534A 0,00 4 104 15 231 1 426,35 IM 

PEREZ FORNIELES, JOSEFA F 08905534A 6.968,91 4 104 15 231 2 6.968,91 IV 

PEREZ FORNIELES, JOSEFA F 08905534A 3.916,89 4 104 15 677 1 3.916,89 IV 

PEREZ FORNIELES, JOSEFA F 08905534A 493,82 4 104 15 231 3 493,82 TH 

PEREZ FORNIELES, VICENTE M 27264880J 0,00 4 104 15 275 1 449,95 IM 

PEREZ FORNIELES, VICENTE M 27264880J 2.843,99 4 104 15 275 2 2.843,99 IV 

PEREZ FORNIELES, VICENTE M 27264880J 0,00 4 104 15 275 4 7.053,18 IV 
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PEREZ FORNIELES, VICENTE M 27264880J 0,00 4 104 15 275 5 1.101,23 IV 

PEREZ FORNIELES, VICENTE M 27264880J 0,00 4 104 15 275 3 379,10 PS 

PEREZ GALLARDO, MARIA CARMEN F 08909874L 0,00 4 102 24 160 1 153,27 IM 

PEREZ GALLARDO, MARIA CARMEN F 08909874L 0,00 4 102 24 168 1 322,31 IM 

PEREZ GALLARDO, MARIA CARMEN F 08909874L 3.524,40 4 102 24 160 2 3.524,40 IV 

PEREZ GALLARDO, MARIA CARMEN F 08909874L 6.469,07 4 102 24 168 2 6.469,07 IV 

PEREZ GARCIA, ANA F 34839593K 0,00 4 105 3 69 1 1.060,05 FY 

PEREZ GARCIA, ANA F 34839593K 0,00 4 105 3 69 2 664,20 IM 

PEREZ GARCIA, ANA F 34839593K 11.457,08 4 105 3 69 3 11.457,08 IV 

PEREZ GARCIA, ANTONIO M 75205081A 0,00 4 104 30 145 1 2.041,55 IM 

PEREZ GARCIA, ANTONIO M 75205081A 7.781,21 4 104 30 145 2 7.781,21 IV 

PEREZ GARCIA, FRANCISCA F 27495581R 0,00 4 79 24 21 1 306,89 IM 

PEREZ GARCIA, FRANCISCA F 27495581R 0,00 4 79 24 22 1 333,82 IM 

PEREZ GARCIA, FRANCISCA F 27495581R 5.720,19 4 79 24 21 2 5.720,19 IV 

PEREZ GARCIA, FRANCISCA F 27495581R 6.516,23 4 79 24 22 2 6.516,23 IV 

PEREZ GARCIA, JOSE M 27199827G 0,00 4 79 24 126 2 108,18 CA 

PEREZ GARCIA, JOSE M 27199827G 0,00 4 79 24 137 1 742,67 IM 

PEREZ GARCIA, JOSE M 27199827G 2.558,51 4 79 24 126 1 2.558,51 IV 

PEREZ GARCIA, JOSE M 27199827G 9.723,54 4 79 24 137 2 9.723,54 IV 

PEREZ GARCIA, JOSE M 27199827G 0,00 4 102 21 11 1 207,00 IM 

PEREZ GARCIA, JOSE M 27199827G 5.938,51 4 102 21 11 2 5.938,51 IV 

PEREZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN F 27517148V 0,00 4 105 3 69 1 1.060,05 FY 

PEREZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN F 27517148V 0,00 4 105 3 68 1 4.000,23 IM 

PEREZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN F 27517148V 0,00 4 105 3 69 2 664,20 IM 

PEREZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN F 27517148V 6.013,56 4 105 3 68 2 6.013,56 IV 

PEREZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN F 27517148V 11.457,08 4 105 3 69 3 11.457,08 IV 

PEREZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN F 27517148V 0,00 4 105 3 68 4 2.264,40 PR 

PEREZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN F 27517148V 0,00 4 105 3 68 3 2.679,81 PR 

PEREZ GARCIA, SILVIA F 53706983M 0,00 4 105 13 40 2 58,04 CA 

PEREZ GARCIA, SILVIA F 53706983M 2.999,57 4 105 13 40 1 2.999,57 IV 

PEREZ GARCIA, SILVIA F 53706983M 5.239,81 4 105 13 44 1 5.239,81 IV 

PEREZ GIJON, ISABEL F 27524388N 0,00 4 105 13 57 1 460,38 IM 

PEREZ GIJON, ISABEL F 27524388N 3.973,68 4 105 13 56 1 3.973,68 IV 

PEREZ GIJON, ISABEL F 27524388N 2.511,51 4 105 13 57 2 2.511,51 IV 

PEREZ GIJON, JOSE MIGUEL M 27508868V 0,00 4 105 3 20 2 921,83 IM 

PEREZ GIJON, JOSE MIGUEL M 27508868V 0,00 4 105 3 20 3 1.079,80 IM 

PEREZ GIJON, JOSE MIGUEL M 27508868V 31.838,57 4 105 3 20 1 31.838,57 IV 

PEREZ GOMEZ, JORGE M 08907689L 0,00 4 105 4 193 1 608,65 IM 

PEREZ GOMEZ, JORGE M 08907689L 0,00 4 105 4 193 2 66,08 IM 
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PEREZ GOMEZ, JORGE M 08907689L 2.127,99 4 105 4 193 4 2.127,99 IV 

PEREZ GOMEZ, JORGE M 08907689L 10.236,07 4 105 4 193 3 10.236,07 IV 

PEREZ GOMEZ, MARIA DEL MAR F 53710728R 0,00 4 102 28 97 1 450,53 IM 

PEREZ GOMEZ, MARIA DEL MAR F 53710728R 2.742,87 4 102 28 97 6 2.742,87 IV 

PEREZ GOMEZ, MARIA DEL MAR F 53710728R 5.552,83 4 102 28 97 5 5.552,83 IV 

PEREZ GOMEZ, MARIA DEL MAR F 53710728R 0,00 4 102 28 97 7 464,82 TA 

PEREZ GOMEZ, MARIA JESUS F 53708752A 0,00 4 102 22 29 3 1.365,63 IM 

PEREZ GOMEZ, MARIA JESUS F 53708752A 17.513,25 4 102 22 29 5 17.513,25 IV 

PEREZ GOMEZ, MARIA JESUS F 53708752A 1.840,58 4 102 22 29 4 1.840,58 IV 

PEREZ GONZALEZ, FRANCISCO M 27153239Z 0,00 4 104 29 25 3 1.992,36 IM 

PEREZ GONZALEZ, FRANCISCO M 27153239Z 16.943,02 4 104 29 25 1 16.943,02 IV 

PEREZ GONZALEZ, FRANCISCO M 27153239Z 11.629,57 4 104 29 25 2 11.629,57 IV 

PEREZ GONZALEZ, JOSE M 27186883D 0,00 4 102 26 165 2 414,58 IM 

PEREZ GONZALEZ, JOSE M 27186883D 9.280,37 4 102 26 164 1 9.280,37 IV 

PEREZ GONZALEZ, JOSE M 27186883D 6.658,25 4 102 26 165 1 6.658,25 IV 

PEREZ GONZALEZ, JUAN MANUEL M 27100659N 0,00 4 102 20 55 1 738,39 IM 

PEREZ GONZALEZ, JUAN MANUEL M 27100659N 6.841,24 4 102 20 55 2 6.841,24 IV 

PEREZ GONZALEZ, JUAN MANUEL M 27100659N 2.659,98 4 102 20 55 3 2.659,98 PR 

PEREZ GONZALEZ, JUAN MANUEL M 27100659N 7.446,02 4 102 20 55 4 7.446,02 TA 

PEREZ HERNANDEZ, MARIA BELEN F 34862676N 0,00 4 102 21 83 5 3.564,19 IM 

PEREZ HERNANDEZ, MARIA BELEN F 34862676N 0,00 4 102 21 83 2 317,77 IV 

PEREZ HERNANDEZ, MARIA BELEN F 34862676N 14.365,04 4 102 21 83 1 14.365,04 IV 

PEREZ JEREZ, ANA MARIA F 27512871H 2.660,37 4 105 4 170 1 2.660,37 IV 

PEREZ LOPEZ, DIEGO M 27243884Q 0,00 4 104 21 184 4 16,58 IM 

PEREZ LOPEZ, DIEGO M 27243884Q 0,00 4 104 21 184 3 735,15 IM 

PEREZ LOPEZ, DIEGO M 27243884Q 0,00 4 104 21 266 1 346,45 IM 

PEREZ LOPEZ, DIEGO M 27243884Q 8.751,47 4 104 21 184 1 8.751,47 IV 

PEREZ LOPEZ, DIEGO M 27243884Q 7.625,81 4 104 21 266 2 7.625,81 IV 

PEREZ LOPEZ, DIEGO M 27243884Q 0,00 4 104 21 184 2 522,92 PS 

PEREZ LOPEZ, ELENA F 27264824A 0,00 4 105 12 82 1 310,45 IM 

PEREZ LOPEZ, ELENA F 27264824A 4.954,02 4 105 12 82 2 4.954,02 IV 

PEREZ LOPEZ, FRANCISCO M 27227003V 0,00 4 104 21 184 4 16,58 IM 

PEREZ LOPEZ, FRANCISCO M 27227003V 0,00 4 104 21 184 3 735,15 IM 

PEREZ LOPEZ, FRANCISCO M 27227003V 0,00 4 104 21 266 1 346,45 IM 

PEREZ LOPEZ, FRANCISCO M 27227003V 0,00 4 104 30 93 2 1.343,07 IM 

PEREZ LOPEZ, FRANCISCO M 27227003V 8.751,47 4 104 21 184 1 8.751,47 IV 
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PEREZ LOPEZ, FRANCISCO M 27227003V 7.625,81 4 104 21 266 2 7.625,81 IV 

PEREZ LOPEZ, FRANCISCO M 27227003V 8.927,92 4 104 30 93 3 8.927,92 IV 

PEREZ LOPEZ, FRANCISCO M 27227003V 140,24 4 104 30 93 4 140,24 IV 

PEREZ LOPEZ, FRANCISCO M 27227003V 0,00 4 104 21 184 2 522,92 PS 

PEREZ LOPEZ, GEORGINA F 22790500F 0,00 4 79 33 40 3 3.045,02 IM 

PEREZ LOPEZ, GEORGINA F 22790500F 0,00 4 79 33 40 6 2.108,87 IM 

PEREZ LOPEZ, GEORGINA F 22790500F 0,00 4 79 33 40 7 3.427,34 IM 

PEREZ LOPEZ, GEORGINA F 22790500F 4.287,32 4 79 33 40 5 4.287,32 IV 

PEREZ LOPEZ, GEORGINA F 22790500F 0,00 4 79 33 40 4 10.934,78 IV 

PEREZ LOPEZ, GEORGINA F 22790500F 0,00 4 79 33 40 1 21.241,95 PR 

PEREZ LOPEZ, LUIS MIGUEL M 08913607A 0,00 4 105 11 38 2 330,39 IM 

PEREZ LOPEZ, LUIS MIGUEL M 08913607A 0,00 4 105 11 38 3 304,84 IM 

PEREZ LOPEZ, LUIS MIGUEL M 08913607A 0,00 4 105 12 30 1 396,43 IM 

PEREZ LOPEZ, LUIS MIGUEL M 08913607A 12.258,77 4 105 11 38 1 12.258,77 IV 

PEREZ LOPEZ, LUIS MIGUEL M 08913607A 5.986,37 4 105 12 30 2 5.986,37 IV 

PEREZ LOPEZ, LUIS MIGUEL M 08913607A 7.659,31 4 105 4 111 2 7.659,31 IV 

PEREZ LOPEZ, RAMON M 27207617C 0,00 4 79 31 8 2 274,08 IM 

PEREZ LOPEZ, RAMON M 27207617C 0,00 4 79 31 8 3 294,38 IM 

PEREZ LOPEZ, RAMON M 27207617C 0,00 4 79 31 8 1 687,88 IM 

PEREZ LOPEZ, RAMON M 27207617C 8.956,19 4 79 31 8 5 8.956,19 IV 

PEREZ LOPEZ, RAMON M 27207617C 11.872,98 4 79 31 8 4 11.872,98 IV 

PEREZ LUPIAÑEZ, ROSA MARIA F 54143415N 0,00 4 104 14 482 1 1.045,61 IM 

PEREZ LUPIAÑEZ, ROSA MARIA F 54143415N 13.296,43 4 104 14 482 4 13.296,43 IV 

PEREZ MALDONADO, MARIANO M 34857122R 0,00 4 102 24 24 2 82,00 IM 

PEREZ MALDONADO, MARIANO M 34857122R 0,00 4 102 24 25 3 259,12 IM 

PEREZ MALDONADO, MARIANO M 34857122R 0,00 4 102 24 26 1 191,57 IM 

PEREZ MALDONADO, MARIANO M 34857122R 7.941,50 4 102 24 24 1 7.941,50 IV 

PEREZ MALDONADO, MARIANO M 34857122R 0,00 4 102 24 24 3 94,87 IV 

PEREZ MALDONADO, MARIANO M 34857122R 6.372,84 4 102 24 25 1 6.372,84 IV 

PEREZ MALDONADO, MARIANO M 34857122R 3.463,71 4 102 24 26 2 3.463,71 IV 

PEREZ MARTIN, FERNANDO M 75250044R 0,00 4 79 7 30 1 1.519,55 IM 

PEREZ MARTIN, FERNANDO M 75250044R 146,28 4 79 7 30 4 146,28 IV 

PEREZ MARTIN, FERNANDO M 75250044R 2.398,29 4 79 7 30 3 2.398,29 IV 

PEREZ MARTIN, FERNANDO M 75250044R 16.657,28 4 79 7 30 5 16.657,28 IV 

PEREZ MARTIN, FERNANDO M 75250044R 0,00 4 79 7 30 2 439,89 TA 

PEREZ MARTIN, SOCORRO M 45582037Q 0,00 4 79 7 3 2 569,82 IM 
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PEREZ MARTIN, SOCORRO M 45582037Q 0,00 4 79 7 3 6 1.859,04 IM 

PEREZ MARTIN, SOCORRO M 45582037Q 34.273,54 4 79 7 3 5 34.273,54 IV 

PEREZ MARTINEZ, BARTOLOME M 27207283P 0,00 4 79 27 75 1 144,92 CA 

PEREZ MARTINEZ, BARTOLOME M 27207283P 0,00 4 79 27 75 2 1.009,39 IM 

PEREZ MARTINEZ, BARTOLOME M 27207283P 0,00 4 79 27 75 5 97,64 IM 

PEREZ MARTINEZ, BARTOLOME M 27207283P 5.584,95 4 79 27 75 4 5.584,95 IV 

PEREZ MARTINEZ, BARTOLOME M 27207283P 8.988,76 4 79 27 75 3 8.988,76 IV 

PEREZ MARTINEZ, ENCARNACION F 34846070N 0,00 4 79 12 41 1 404,11 CA 

PEREZ MARTINEZ, ENCARNACION F 34846070N 0,00 4 79 12 17 1 879,75 IM 

PEREZ MARTINEZ, ENCARNACION F 34846070N 0,00 4 79 24 74 1 278,72 IM 

PEREZ MARTINEZ, ENCARNACION F 34846070N 0,00 4 79 12 17 4 159,38 IV 

PEREZ MARTINEZ, ENCARNACION F 34846070N 5.585,14 4 79 12 17 2 5.585,14 IV 

PEREZ MARTINEZ, ENCARNACION F 34846070N 0,00 4 79 12 17 3 136,34 IV 

PEREZ MARTINEZ, ENCARNACION F 34846070N 7.205,00 4 79 24 74 2 7.205,00 IV 

PEREZ MARTINEZ, ENCARNACION F 34846070N 0,00 4 79 12 20 1 593,85 PS 

PEREZ MARTINEZ, ENCARNACION F 34846070N 5.097,22 4 79 12 41 2 5.097,22 TA 

PEREZ MARTINEZ, ENCARNACION F 34846070N 0,00 4 79 12 41 3 257,42 TA 

PEREZ MARTINEZ, MANUEL M 15428568F 0,00 4 79 5 64 1 935,46 IM 

PEREZ MARTINEZ, MANUEL M 15428568F 13.484,79 4 79 5 64 2 13.484,79 IV 

PEREZ MONTES, MARIA CARMEN F 27522803Z 0,00 4 79 23 46 1 228,83 IM 

PEREZ MONTES, MARIA CARMEN F 27522803Z 7.137,03 4 79 23 46 2 7.137,03 IV 

PEREZ MORALES, FRANCISCA F 75249578H 0,00 4 104 30 106 3 94,66 IM 

PEREZ MORALES, FRANCISCA F 75249578H 0,00 4 104 30 106 2 136,40 IM 

PEREZ MORALES, FRANCISCA F 75249578H 0,00 4 104 30 107 1 265,16 IM 

PEREZ MORALES, FRANCISCA F 75249578H 2.434,18 4 104 30 106 1 2.434,18 IV 

PEREZ MORALES, FRANCISCA F 75249578H 1.699,84 4 104 30 107 2 1.699,84 IV 

PEREZ PEREZ, FRANCISCO M 26984887E 0,00 4 105 15 23 1 2.525,08 IM 

PEREZ PEREZ, FRANCISCO M 26984887E 24.939,21 4 105 15 23 2 24.939,21 IV 

PEREZ PEREZ, JOSE M 27082930Q 0,00 4 105 4 121 1 287,94 IM 

PEREZ PEREZ, JOSE M 27082930Q 5.525,45 4 105 4 116 1 5.525,45 IV 

PEREZ PEREZ, JOSE M 27082930Q 6.984,10 4 105 4 121 2 6.984,10 IV 

PEREZ PEREZ, MANUEL M 52514811S 0,00 4 102 16 179 1 625,44 IM 

PEREZ PEREZ, MANUEL M 52514811S 0,00 4 102 16 94 1 568,72 IM 

PEREZ PEREZ, MANUEL M 52514811S 4.064,61 4 102 16 179 2 4.064,61 IV 

PEREZ PEREZ, MANUEL M 52514811S 2.372,45 4 102 16 94 2 2.372,45 IV 

PEREZ PEREZ, ROSENDO ANTONIO M 27265231L 0,00 4 105 12 64 3 346,15 IM 

PEREZ PEREZ, ROSENDO ANTONIO M 27265231L 0,00 4 105 12 64 2 69,93 IM 

PEREZ PEREZ, ROSENDO ANTONIO M 27265231L 0,00 4 105 12 71 3 209,37 IM 
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PEREZ PEREZ, ROSENDO ANTONIO M 27265231L 0,00 4 105 12 71 2 871,61 IM 

PEREZ PEREZ, ROSENDO ANTONIO M 27265231L 2.098,81 4 105 12 16 1 2.098,81 IV 

PEREZ PEREZ, ROSENDO ANTONIO M 27265231L 7.554,37 4 105 12 64 1 7.554,37 IV 

PEREZ PEREZ, ROSENDO ANTONIO M 27265231L 10.929,85 4 105 12 71 1 10.929,85 IV 

PEREZ PONCE, GUILLERMO M 27210268A 0,00 4 102 18 82 1 65,69 AG 

PEREZ PONCE, GUILLERMO M 27210268A 0,00 4 102 18 82 2 43,59 IM 

PEREZ PONCE, GUILLERMO M 27210268A 2.138,92 4 102 18 82 3 2.138,92 IV 

PEREZ REQUENA, JOSE M 27227975T 0,00 4 102 11 73 1 552,73 IM 

PEREZ REQUENA, JOSE M 27227975T 6.711,47 4 102 11 73 2 6.711,47 IV 

PEREZ RIVAS, ENCARNACION F 27494972J 0,00 4 79 18 20 1 458,54 AG 

PEREZ RIVAS, ENCARNACION F 27494972J 0,00 4 79 18 20 3 322,99 IM 

PEREZ RIVAS, ENCARNACION F 27494972J 10.341,67 4 79 18 20 4 10.341,67 IV 

PEREZ RODA, JOSE M 74706322E 0,00 4 102 27 66 1 463,73 AG 

PEREZ RODA, JOSE M 74706322E 0,00 4 102 27 61 1 335,78 CA 

PEREZ RODA, JOSE M 74706322E 0,00 4 102 27 61 3 586,05 IM 

PEREZ RODA, JOSE M 74706322E 6.304,85 4 102 27 61 2 6.304,85 IV 

PEREZ RODA, JOSE M 74706322E 4.863,35 4 102 27 66 2 4.863,35 IV 

PEREZ RODA, JOSE M 74706322E 311,09 4 102 27 66 3 311,09 TH 

PEREZ RODRIGUEZ, ANA MARIA F 27513270A 0,00 4 79 21 54 1 28,48 ED 

PEREZ RODRIGUEZ, ANA MARIA F 27513270A 0,00 4 79 21 54 3 586,29 IM 

PEREZ RODRIGUEZ, ANA MARIA F 27513270A 0,00 4 79 21 57 3 1.007,34 IM 

PEREZ RODRIGUEZ, ANA MARIA F 27513270A 0,00 4 79 21 57 1 129,58 IM 

PEREZ RODRIGUEZ, ANA MARIA F 27513270A 1.552,07 4 79 21 54 2 1.552,07 IV 

PEREZ RODRIGUEZ, ANA MARIA F 27513270A 6.999,22 4 79 21 57 2 6.999,22 IV 

PEREZ RODRIGUEZ, ERNESTO M 27188827K 0,00 4 79 21 55 3 628,87 IM 

PEREZ RODRIGUEZ, ERNESTO M 27188827K 0,00 4 79 21 55 1 355,05 IM 

PEREZ RODRIGUEZ, ERNESTO M 27188827K 0,00 4 79 21 56 2 896,35 IM 

PEREZ RODRIGUEZ, ERNESTO M 27188827K 3.596,10 4 79 21 55 2 3.596,10 IV 

PEREZ RODRIGUEZ, ERNESTO M 27188827K 5.657,74 4 79 21 56 1 5.657,74 IV 

PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO M 27218043G 0,00 4 79 3 32 1 776,37 IM 

PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO M 27218043G 0,00 4 79 3 32 3 1.722,37 IM 

PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO M 27218043G 24.504,41 4 79 3 32 2 24.504,41 IV 

PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO M 34843009X 0,00 4 102 22 123 2 343,71 CA 

PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO M 34843009X 0,00 4 102 22 78 2 883,47 CA 

PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO M 34843009X 0,00 4 102 22 79 2 1.224,28 IM 

PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO M 34843009X 6.857,06 4 102 22 123 1 6.857,06 IV 
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PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO M 34843009X 5.884,59 4 102 22 78 1 5.884,59 IV 

PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO M 34843009X 190,57 4 102 22 79 4 190,57 TH 

PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO M 34843009X 59,73 4 102 22 79 3 59,73 TH 

PEREZ RODRIGUEZ, JULIA M 27513269W 0,00 4 79 21 37 1 524,87 IM 

PEREZ RODRIGUEZ, JULIA M 27513269W 0,00 4 79 21 37 3 160,22 IM 

PEREZ RODRIGUEZ, JULIA M 27513269W 0,00 4 79 21 38 2 1.046,80 IM 

PEREZ RODRIGUEZ, JULIA M 27513269W 0,00 4 79 21 37 4 108,08 IV 

PEREZ RODRIGUEZ, JULIA M 27513269W 2.391,07 4 79 21 37 2 2.391,07 IV 

PEREZ RODRIGUEZ, JULIA M 27513269W 6.156,85 4 79 21 38 1 6.156,85 IV 

PEREZ RODRIGUEZ, MIGUEL M 27261016J 0,00 4 102 22 123 2 343,71 CA 

PEREZ RODRIGUEZ, MIGUEL M 27261016J 0,00 4 102 22 78 2 883,47 CA 

PEREZ RODRIGUEZ, MIGUEL M 27261016J 0,00 4 102 22 79 2 1.224,28 IM 

PEREZ RODRIGUEZ, MIGUEL M 27261016J 6.857,06 4 102 22 123 1 6.857,06 IV 

PEREZ RODRIGUEZ, MIGUEL M 27261016J 5.884,59 4 102 22 78 1 5.884,59 IV 

PEREZ RODRIGUEZ, MIGUEL M 27261016J 190,57 4 102 22 79 4 190,57 TH 

PEREZ RODRIGUEZ, MIGUEL M 27261016J 59,73 4 102 22 79 3 59,73 TH 

PEREZ ROMERA, JOSE M 27488907C 0,00 4 79 7 16 1 657,72 IM 

PEREZ ROMERA, JOSE M 27488907C 10.741,12 4 79 7 16 2 10.741,12 IV 

PEREZ RUBIO, FRANCISCO M 27494724H 0,00 4 104 14 480 1 1.780,54 IM 

PEREZ RUBIO, FRANCISCO M 27494724H 0,00 4 104 14 480 3 187,53 IM 

PEREZ RUBIO, FRANCISCO M 27494724H 0,00 4 104 14 481 1 990,17 IM 

PEREZ RUBIO, FRANCISCO M 27494724H 12.568,06 4 104 14 480 2 12.568,06 IV 

PEREZ RUBIO, FRANCISCO M 27494724H 0,00 4 104 14 481 2 12.593,52 IV 

PEREZ RUBIO, ROQUE M 27155491N 0,00 4 79 34 103 4 79,95 CA 

PEREZ RUBIO, ROQUE M 27155491N 0,00 4 79 34 103 3 134,98 CA 

PEREZ RUBIO, ROQUE M 27155491N 0,00 4 79 34 103 1 5.836,45 IV 

PEREZ RUBIO, ROQUE M 27155491N 0,00 4 79 34 103 2 637,55 ZU 

PEREZ RUIZ, JOSE M 27216896F 0,00 4 102 18 155 3 683,87 IM 

PEREZ RUIZ, JOSE M 27216896F 11.528,57 4 102 18 155 2 11.528,57 IV 

PEREZ RUIZ, JOSE M 27216896F 5.375,68 4 102 18 155 1 5.375,68 IV 

PEREZ RUIZ, JOSE M 27216896F 6.701,60 4 102 18 160 1 6.701,60 IV 

PEREZ SALMERON, ISABEL MARIA F 75263718J 0,00 4 79 46 91 1 537,71 IM 

PEREZ SALMERON, ISABEL MARIA F 75263718J 7.771,96 4 79 46 91 3 7.771,96 IV 

PEREZ SALMERON, ISABEL MARIA F 75263718J 0,00 4 79 46 91 2 2.353,47 IV 

PEREZ SALMERON, ISABEL MARIA F 75263718J 0,00 4 79 46 91 4 70,08 PS 

PEREZ SALMERON, ISABEL MARIA F 75263718J 0,00 4 79 46 91 6 321,67 PS 

PEREZ SALMERON, ISABEL MARIA F 75263718J 0,00 4 79 46 91 5 281,12 PS 

PEREZ SANCHEZ, FRANCISCO M 54121166G 0,00 4 104 14 510 4 877,91 IM 

PEREZ SANCHEZ, FRANCISCO M 54121166G 5.423,77 4 104 14 510 1 5.423,77 IV 

PEREZ SANCHEZ, FRANCISCO M 54121166G 5.422,27 4 104 14 510 2 5.422,27 PR 

PEREZ SANCHEZ, FRANCISCO M 54121166G 0,00 4 104 14 510 3 566,32 PR 
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PEREZ SANCHEZ, JOSE MIGUEL M 34843613Q 0,00 4 105 2 40 1 269,38 IM 

PEREZ SANCHEZ, JOSE MIGUEL M 34843613Q 0,00 4 105 2 41 1 151,22 IM 

PEREZ SANCHEZ, JOSE MIGUEL M 34843613Q 0,00 4 105 2 45 3 343,67 IM 

PEREZ SANCHEZ, JOSE MIGUEL M 34843613Q 0,00 4 105 2 45 2 602,88 IM 

PEREZ SANCHEZ, JOSE MIGUEL M 34843613Q 14.852,31 4 105 2 40 2 14.852,31 IV 

PEREZ SANCHEZ, JOSE MIGUEL M 34843613Q 9.054,96 4 105 2 41 2 9.054,96 IV 

PEREZ SANCHEZ, JOSE MIGUEL M 34843613Q 8.859,06 4 105 2 45 1 8.859,06 IV 

PEREZ SANCHEZ, JOSE MIGUEL M 34843613Q 4.284,84 4 105 2 73 1 4.284,84 IV 

PEREZ SANCHEZ, JOSE MIGUEL M 34843613Q 16.438,98 4 102 19 96 1 16.438,98 IV 

PEREZ SANCHEZ, JOSE MIGUEL M 34843613Q 0,00 4 102 19 96 2 106,67 IV 

PEREZ SANTOYO, ANTONIO JOSE M 26450476Q 0,00 4 79 28 11 1 157,30 IM 

PEREZ SANTOYO, ANTONIO JOSE M 26450476Q 0,00 4 79 28 11 3 1.520,87 IM 

PEREZ SANTOYO, ANTONIO JOSE M 26450476Q 2.492,99 4 79 28 11 2 2.492,99 IV 

PEREZ SANTOYO, ANTONIO JOSE M 26450476Q 0,00 4 102 19 119 1 141,94 IM 

PEREZ SANTOYO, ANTONIO JOSE M 26450476Q 0,00 4 102 19 121 3 175,86 IM 

PEREZ SANTOYO, ANTONIO JOSE M 26450476Q 0,00 4 102 19 121 1 379,24 IM 

PEREZ SANTOYO, ANTONIO JOSE M 26450476Q 777,14 4 102 19 119 2 777,14 IV 

PEREZ SANTOYO, ANTONIO JOSE M 26450476Q 4.281,01 4 102 19 120 1 4.281,01 IV 

PEREZ SANTOYO, ANTONIO JOSE M 26450476Q 3.584,53 4 102 19 121 2 3.584,53 IV 

PEREZ TORREBLANCA, DANIEL M 27250176Y 0,00 4 79 30 38 2 523,81 IM 

PEREZ TORREBLANCA, DANIEL M 27250176Y 0,00 4 79 30 38 3 541,14 IM 

PEREZ TORREBLANCA, DANIEL M 27250176Y 17.676,82 4 79 30 38 1 17.676,82 IV 

PEREZ TORREBLANCA, DANIEL M 27250176Y 0,00 4 102 16 144 3 889,07 IM 

PEREZ TORREBLANCA, DANIEL M 27250176Y 0,00 4 102 16 144 2 313,63 IM 

PEREZ TORREBLANCA, DANIEL M 27250176Y 0,00 4 102 27 36 2 485,59 IM 

PEREZ TORREBLANCA, DANIEL M 27250176Y 12.020,18 4 102 16 144 1 12.020,18 IV 

PEREZ TORREBLANCA, DANIEL M 27250176Y 5.999,82 4 102 27 36 3 5.999,82 IV 

PEREZ VARGAS, JUAN JOSE M 27499246D 0,00 4 102 24 191 1 413,57 IM 

PEREZ VARGAS, JUAN JOSE M 27499246D 5.704,65 4 102 24 191 2 5.704,65 IV 

PEREZ VIZCAINO, LIDIA F 08912622F 0,00 4 105 4 84 1 280,30 IM 

PEREZ VIZCAINO, LIDIA F 08912622F 5.150,18 4 105 4 84 3 5.150,18 IV 

PEREZ VIZCAINO, OSCAR M 78034907R 0,00 4 105 4 85 2 333,18 IM 

PEREZ VIZCAINO, OSCAR M 78034907R 0,00 4 105 4 85 3 206,03 IM 

PEREZ VIZCAINO, OSCAR M 78034907R 5.998,51 4 105 4 85 1 5.998,51 IV 

PEREZ ZAPATA, JUSTA F 23556443G 0,00 4 105 4 59 1 462,95 IM 

PEREZ ZAPATA, JUSTA F 23556443G 7.647,76 4 105 4 59 2 7.647,76 IV 
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PIAGET MARIE-VICTOIRE, MARGARITA F 34838785H 0,00 4 104 21 231 3 1.157,66 IM 

PIAGET MARIE-VICTOIRE, MARGARITA F 34838785H 0,00 4 104 21 231 2 1.199,56 IM 

PIAGET MARIE-VICTOIRE, MARGARITA F 34838785H 15.502,50 4 104 21 231 1 15.502,50 IV 

PICON Y LOPEZ, S.L X B04103651 0,00 4 104 21 225 1 688,25 IM 

PICON Y LOPEZ, S.L X B04103651 5.693,60 4 104 21 225 2 5.693,60 IV 

PINTOR ARCHILLA, SEBASTIAN M 27256839E 0,00 4 102 18 50 4 454,39 CA 

PINTOR ARCHILLA, SEBASTIAN M 27256839E 0,00 4 102 18 44 3 1.467,21 IM 

PINTOR ARCHILLA, SEBASTIAN M 27256839E 0,00 4 102 18 50 1 436,97 IM 

PINTOR ARCHILLA, SEBASTIAN M 27256839E 0,00 4 102 18 50 3 523,17 IM 

PINTOR ARCHILLA, SEBASTIAN M 27256839E 799,01 4 102 18 44 1 799,01 IV 

PINTOR ARCHILLA, SEBASTIAN M 27256839E 11.263,65 4 102 18 50 2 11.263,65 IV 

PINTOR FERNANDEZ, MARIA 
DOLORES 

F 34855654M 0,00 4 102 27 60 1 291,18 AG 

PINTOR FERNANDEZ, MARIA 
DOLORES 

F 34855654M 0,00 4 102 27 60 3 605,53 IM 

PINTOR FERNANDEZ, MARIA 
DOLORES 

F 34855654M 9.535,44 4 102 27 60 4 9.535,44 IV 

PINTOR FERNANDEZ, RICARDO M 54096238P 0,00 4 102 27 60 1 291,18 AG 

PINTOR FERNANDEZ, RICARDO M 54096238P 0,00 4 102 27 60 3 605,53 IM 

PINTOR FERNANDEZ, RICARDO M 54096238P 9.535,44 4 102 27 60 4 9.535,44 IV 

PINTOR FERNANDEZ, YOLANDA F 78032725G 0,00 4 79 29 11 1 274,28 IM 

PINTOR FERNANDEZ, YOLANDA F 78032725G 6.261,36 4 79 29 11 2 6.261,36 IV 

PINTOR GARCIA, ANTONIO M 27105491Z 0,00 4 104 30 114 1 2.548,58 IM 

PINTOR GARCIA, ANTONIO M 27105491Z 6.603,85 4 104 30 114 4 6.603,85 IV 

PINTOR GARCIA, ANTONIO M 27105491Z 7.362,55 4 104 30 114 3 7.362,55 IV 

PINTOR GARCIA, ANTONIO M 27105491Z 4.590,91 4 104 30 114 2 4.590,91 IV 

PINTOR GARCIA, FRANCISCO M 27134675B 0,00 4 104 21 209 3 1.897,38 IM 

PINTOR GARCIA, FRANCISCO M 27134675B 0,00 4 104 21 209 7 87,60 IM 

PINTOR GARCIA, FRANCISCO M 27134675B 23.011,13 4 104 21 209 1 23.011,13 IV 

PINTOR GARCIA, FRANCISCO M 27134675B 0,00 4 104 21 209 4 855,42 IV 

PINTOR GARCIA, FRANCISCO M 27134675B 0,00 4 104 21 209 6 266,10 IV 

PINTOR GARCIA, FRANCISCO M 27134675B 0,00 4 104 21 209 8 264,12 PS 

PINTOR HINOJO, DANIEL F 34859132X 0,00 4 102 24 219 1 1.447,10 IM 

PINTOR HINOJO, DANIEL F 34859132X 19.326,48 4 102 24 219 2 19.326,48 IV 

PINTOR HINOJO, EVA MARIA F 45589912W 0,00 4 102 16 31 1 686,55 IM 

PINTOR HINOJO, EVA MARIA F 45589912W 6.177,54 4 102 16 31 2 6.177,54 IV 

PINTOR LORENZO, ANTONIO M 24157864K 0,00 4 102 19 28 1 344,19 IM 

PINTOR LORENZO, ANTONIO M 24157864K 6.183,31 4 102 19 28 2 6.183,31 IV 

PINTOR LORENZO, RICARDO M 27512065V 0,00 4 79 25 33 1 868,86 IM 

PINTOR LORENZO, RICARDO M 27512065V 4.914,03 4 79 25 33 2 4.914,03 IV 

PINTOR LORENZO, ROSARIO MARIA F 45581284E 0,00 4 102 17 53 1 439,57 IM 
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PINTOR LORENZO, ROSARIO MARIA F 45581284E 4.252,67 4 102 17 53 2 4.252,67 IV 

PINTOR SERRALTA, MANUEL M 27203137W 0,00 4 104 21 28 1 228,48 IM 

PINTOR SERRALTA, MANUEL M 27203137W 0,00 4 104 21 29 1 965,16 IM 

PINTOR SERRALTA, MANUEL M 27203137W 9.734,41 4 104 21 28 2 9.734,41 IV 

PINTOR SERRALTA, MANUEL M 27203137W 9.705,41 4 104 21 29 2 9.705,41 IV 

PLAZA MADRID, ANTONIO M 27490223W 0,00 4 102 28 39 1 589,66 CA 

PLAZA MADRID, ANTONIO M 27490223W 0,00 4 102 28 35 1 2.449,71 IM 

PLAZA MADRID, ANTONIO M 27490223W 14.024,23 4 102 28 35 2 14.024,23 IV 

PLAZA MADRID, ANTONIO M 27490223W 5.018,22 4 102 28 39 2 5.018,22 IV 

PLAZA SANCHEZ, DIEGO M 27190127X 0,00 4 104 14 175 1 2.130,48 IM 

PLAZA SANCHEZ, DIEGO M 27190127X 10.332,31 4 104 14 175 3 10.332,31 IV 

PLAZA SANCHEZ, DIEGO M 27190127X 6.644,25 4 104 14 175 2 6.644,25 IV 

PLAZA VALERO, DOLORES TRINIDAD F 18112810B 0,00 4 105 2 70 1 1.635,49 IM 

PLAZA VALERO, DOLORES TRINIDAD F 18112810B 12.608,08 4 105 2 70 2 12.608,08 IV 

PLAZA VARGAS, GABRIEL LEOPOLDO M 27526975T 0,00 4 79 24 138 1 337,63 IM 

PLAZA VARGAS, GABRIEL LEOPOLDO M 27526975T 0,00 4 79 24 59 1 525,53 IM 

PLAZA VARGAS, GABRIEL LEOPOLDO M 27526975T 4.199,22 4 79 24 138 2 4.199,22 IV 

PLAZA VARGAS, GABRIEL LEOPOLDO M 27526975T 8.775,30 4 79 24 59 2 8.775,30 IV 

PLAZA VARGAS, GABRIEL LEOPOLDO M 27526975T 1.513,96 4 79 24 65 1 1.513,96 IV 

PLAZA VARGAS, GABRIEL LEOPOLDO M 27526975T 0,00 4 79 24 65 2 65,92 PS 

POMARES LOPEZ, FRANCISCA F 75199537W 0,00 4 79 16 44 1 1.125,05 IM 

POMARES LOPEZ, FRANCISCA F 75199537W 8.746,53 4 79 16 44 2 8.746,53 IV 

PORCEL SANCHEZ, DOMINGO JOSE M 27528698K 0,00 4 102 10 269 1 1.347,40 IM 

PORCEL SANCHEZ, DOMINGO JOSE M 27528698K 0,00 4 102 11 34 1 50,91 IM 

PORCEL SANCHEZ, DOMINGO JOSE M 27528698K 10.967,41 4 102 10 269 3 10.967,41 IV 

PORCEL SANCHEZ, DOMINGO JOSE M 27528698K 1.516,81 4 102 11 33 1 1.516,81 IV 

PORCEL SANCHEZ, DOMINGO JOSE M 27528698K 5.834,85 4 102 11 34 3 5.834,85 IV 

PORCEL SANCHEZ, DOMINGO JOSE M 27528698K 364,02 4 102 11 34 4 364,02 TA 

PORCEL SANCHEZ, ROCIO F 34847889Z 0,00 4 102 11 246 1 434,32 IM 

PORCEL SANCHEZ, ROCIO F 34847889Z 6.340,53 4 102 11 246 2 6.340,53 IV 

POTORAC, STANICA F X9199712B 0,00 4 105 10 7 3 186,57 CA 

POTORAC, STANICA F X9199712B 0,00 4 105 10 7 1 642,21 IM 

POTORAC, STANICA F X9199712B 21.263,56 4 105 10 6 1 21.263,56 TA 

POTORAC, STANICA F X9199712B 21.606,59 4 105 10 7 2 21.606,59 TH 

POYATOS GOMEZ, JUAN M 23968388L 0,00 4 104 29 136 1 2.877,06 IM 

POYATOS GOMEZ, JUAN M 23968388L 0,00 4 104 29 136 5 1.069,71 IM 

POYATOS GOMEZ, JUAN M 23968388L 10.183,43 4 104 29 136 3 10.183,43 IV 

POYATOS GOMEZ, JUAN M 23968388L 20.316,64 4 104 29 136 2 20.316,64 IV 
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POYATOS JIMENEZ, FRANCISCO LUIS M 78036777P 0,00 4 104 22 87 1 1.374,04 IM 

POYATOS JIMENEZ, FRANCISCO LUIS M 78036777P 0,00 4 104 29 137 1 478,04 IM 

POYATOS JIMENEZ, FRANCISCO LUIS M 78036777P 10.360,45 4 104 22 87 3 10.360,45 IV 

POYATOS JIMENEZ, FRANCISCO LUIS M 78036777P 10.384,83 4 104 22 87 2 10.384,83 IV 

POYATOS JIMENEZ, FRANCISCO LUIS M 78036777P 0,00 4 104 22 87 4 478,17 IV 

POYATOS JIMENEZ, FRANCISCO LUIS M 78036777P 12.058,35 4 104 29 137 2 12.058,35 IV 

POYATOS JIMENEZ, JUAN M 18112393P 0,00 4 104 22 141 3 1.233,46 IM 

POYATOS JIMENEZ, JUAN M 18112393P 0,00 4 104 22 256 2 2.205,72 IM 

POYATOS JIMENEZ, JUAN M 18112393P 0,00 4 104 22 64 3 998,50 IM 

POYATOS JIMENEZ, JUAN M 18112393P 0,00 4 104 22 64 2 161,73 IM 

POYATOS JIMENEZ, JUAN M 18112393P 28.292,27 4 104 22 141 1 28.292,27 IV 

POYATOS JIMENEZ, JUAN M 18112393P 4.308,43 4 104 22 256 1 4.308,43 IV 

POYATOS JIMENEZ, JUAN M 18112393P 23.088,23 4 104 22 64 1 23.088,23 IV 

POYATOS JIMENEZ, ROSA F 18109687Q 0,00 4 104 22 200 4 1.698,59 IM 

POYATOS JIMENEZ, ROSA F 18109687Q 0,00 4 104 22 269 2 7.577,52 IM 

POYATOS JIMENEZ, ROSA F 18109687Q 8.237,86 4 104 22 200 5 8.237,86 IV 

POYATOS JIMENEZ, ROSA F 18109687Q 4.198,29 4 104 22 200 6 4.198,29 IV 

POYATOS JIMENEZ, ROSA F 18109687Q 0,00 4 104 22 200 2 3.850,11 PS 

POYATOS JIMENEZ, ROSA F 18109687Q 0,00 4 104 22 200 1 1.978,45 PS 

POYATOS PORCEL, LUIS M 27236067L 0,00 4 105 1 38 1 2.139,20 IM 

POYATOS PORCEL, LUIS M 27236067L 0,00 4 105 1 42 2 233,48 IM 

POYATOS PORCEL, LUIS M 27236067L 0,00 4 105 1 42 3 10.804,14 IM 

POYATOS PORCEL, LUIS M 27236067L 0,00 4 105 2 75 3 131,45 IM 

POYATOS PORCEL, LUIS M 27236067L 0,00 4 105 2 75 1 605,71 IM 

POYATOS PORCEL, LUIS M 27236067L 228,26 4 105 1 38 3 228,26 IV 

POYATOS PORCEL, LUIS M 27236067L 8.973,98 4 105 1 38 5 8.973,98 IV 

POYATOS PORCEL, LUIS M 27236067L 4.195,20 4 105 1 38 4 4.195,20 IV 

POYATOS PORCEL, LUIS M 27236067L 201,82 4 105 1 42 6 201,82 IV 

POYATOS PORCEL, LUIS M 27236067L 5.045,32 4 105 1 42 8 5.045,32 IV 

POYATOS PORCEL, LUIS M 27236067L 141,08 4 105 1 42 7 141,08 IV 

POYATOS PORCEL, LUIS M 27236067L 0,00 4 105 1 42 1 5.139,76 IV 

POYATOS PORCEL, LUIS M 27236067L 6.646,68 4 105 1 42 5 6.646,68 IV 

POYATOS PORCEL, LUIS M 27236067L 20.468,14 4 105 2 75 2 20.468,14 IV 

POYATOS PORCEL, LUIS M 27236067L 4.207,69 4 105 1 42 4 4.207,69 TA 

POYATOS PORCEL, TORCUATO M 27202692V 0,00 4 79 30 1 1 1.370,43 IM 

POYATOS PORCEL, TORCUATO M 27202692V 22.064,41 4 79 30 1 2 22.064,41 IV 

PREDA, CORNELIA F X4666632R 0,00 4 105 5 80 2 62,72 CA 

PREDA, CORNELIA F X4666632R 0,00 4 105 5 80 3 342,31 CA 

PREDA, CORNELIA F X4666632R 2.285,80 4 105 4 130 1 2.285,80 IV 
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PREDA, CORNELIA F X4666632R 0,00 4 105 5 80 1 3.358,92 PS 

PROALVA VICAR, S.L X B04494431 1.291,00 4 102 11 180 1 1.291,00 TA 

PROALVA VICAR, S.L X B04494431 1.412,58 4 102 11 248 1 1.412,58 TA 

PRODUCCIONES AGRICOLAS 
SALFEMA S.L 

X B04209482 0,00 4 105 15 38 1 768,47 IM 

PRODUCCIONES AGRICOLAS 
SALFEMA S.L 

X B04209482 9.756,20 4 105 15 38 2 9.756,20 IV 

PROMOCIONES FERNANDERO, S.L X B04232690 0,00 4 79 34 6 2 196,84 IM 

PROMOCIONES FERNANDERO, S.L X B04232690 0,00 4 79 34 6 4 27,07 IM 

PROMOCIONES FERNANDERO, S.L X B04232690 0,00 4 79 34 6 3 199,96 IM 

PROMOCIONES FERNANDERO, S.L X B04232690 0,00 4 79 37 9 2 165,82 IM 

PROMOCIONES FERNANDERO, S.L X B04232690 4.836,08 4 79 34 6 1 4.836,08 IV 

PROMOCIONES FERNANDERO, S.L X B04232690 6.485,58 4 79 37 9 1 6.485,58 IV 

PROMOCIONES MIVASER 2003, S.L X B04440608 0,00 4 104 29 52 5 743,17 IM 

PROMOCIONES MIVASER 2003, S.L X B04440608 0,00 4 104 29 52 4 539,06 IM 

PROMOCIONES MIVASER 2003, S.L X B04440608 28.308,64 4 104 29 52 1 28.308,64 IV 

PROMOCIONES VELERO DE 
AGUADULCE, S.L 

X B04501839 0,00 4 79 35 27 3 455,53 IM 

PROMOCIONES VELERO DE 
AGUADULCE, S.L 

X B04501839 0,00 4 79 35 27 2 101,13 IM 

PROMOCIONES VELERO DE 
AGUADULCE, S.L 

X B04501839 4.789,40 4 79 35 27 1 4.789,40 IV 

PROMOCIONES VISTAZUL 2000, S.L X B04414090 0,00 4 104 29 52 5 743,17 IM 

PROMOCIONES VISTAZUL 2000, S.L X B04414090 0,00 4 104 29 52 4 539,06 IM 

PROMOCIONES VISTAZUL 2000, S.L X B04414090 28.308,64 4 104 29 52 1 28.308,64 IV 

PROMO-ENTINA, S.L X B04382255 0,00 4 79 13 35 3 88,68 IM 

PROMO-ENTINA, S.L X B04382255 0,00 4 79 13 35 2 175,76 IM 

PROMO-ENTINA, S.L X B04382255 9.872,97 4 79 13 35 1 9.872,97 IV 

PROMOTORES REUNIDOS DE 
ALMERIA, S.L 

X B04548087 0,00 4 79 32 6 1 426,73 IM 

PROMOTORES REUNIDOS DE 
ALMERIA, S.L 

X B04548087 10.278,01 4 79 32 6 2 10.278,01 IV 

PUERTAS SANCHEZ, ANA F 53706436X 0,00 4 105 2 16 2 312,44 IM 

PUERTAS SANCHEZ, ANA F 53706436X 0,00 4 105 5 97 1 128,24 IM 

PUERTAS SANCHEZ, ANA F 53706436X 0,00 4 105 5 99 1 492,21 IM 

PUERTAS SANCHEZ, ANA F 53706436X 8.406,21 4 105 2 16 1 8.406,21 IV 

PUERTAS SANCHEZ, ANA F 53706436X 1.320,54 4 105 5 96 1 1.320,54 IV 

PUERTAS SANCHEZ, ANA F 53706436X 3.728,87 4 105 5 97 2 3.728,87 IV 

PUERTAS SANCHEZ, ANA F 53706436X 6.360,25 4 105 5 98 1 6.360,25 IV 

PUERTAS SANCHEZ, ANA F 53706436X 745,61 4 105 5 99 2 745,61 IV 

PUERTAS SANCHEZ, ANTONIO 
MANUEL 

M 08909843B 0,00 4 104 14 304 1 500,94 IM 

PUERTAS SANCHEZ, ANTONIO 
MANUEL 

M 08909843B 0,00 4 104 14 305 3 238,99 IM 

PUERTAS SANCHEZ, ANTONIO 
MANUEL 

M 08909843B 0,00 4 104 14 305 1 710,95 IM 
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PUERTAS SANCHEZ, ANTONIO 
MANUEL 

M 08909843B 0,00 4 104 20 654 1 459,63 IM 

PUERTAS SANCHEZ, ANTONIO 
MANUEL 

M 08909843B 0,00 4 104 21 76 3 625,20 IM 

PUERTAS SANCHEZ, ANTONIO 
MANUEL 

M 08909843B 0,00 4 104 21 76 2 162,08 IM 

PUERTAS SANCHEZ, ANTONIO 
MANUEL 

M 08909843B 1.335,01 4 104 14 304 2 1.335,01 IV 

PUERTAS SANCHEZ, ANTONIO 
MANUEL 

M 08909843B 0,00 4 104 14 305 4 163,53 IV 

PUERTAS SANCHEZ, ANTONIO 
MANUEL 

M 08909843B 9.649,46 4 104 14 305 2 9.649,46 IV 

PUERTAS SANCHEZ, ANTONIO 
MANUEL 

M 08909843B 9.504,04 4 104 20 654 2 9.504,04 IV 

PUERTAS SANCHEZ, ANTONIO 
MANUEL 

M 08909843B 9.098,70 4 104 21 76 1 9.098,70 IV 

PUERTAS SANCHEZ, ANTONIO 
MANUEL 

M 08909843B 0,00 4 105 11 39 1 376,41 IM 

PUERTAS SANCHEZ, ANTONIO 
MANUEL 

M 08909843B 4.146,39 4 105 11 39 2 4.146,39 IV 

PUERTO BAJADILLA, S.L X B04486486 0,00 4 79 14 68 1 255,05 IM 

PUERTO BAJADILLA, S.L X B04486486 9.508,44 4 79 14 68 2 9.508,44 IV 

PUGA ANTEQUERA, MIGUEL ANGEL M 27531330P 0,00 4 79 23 9 1 267,94 AG 

PUGA ANTEQUERA, MIGUEL ANGEL M 27531330P 9.491,30 4 79 23 9 2 9.491,30 IV 

PUGA FERNANDEZ, MARIA ISABEL F 45588316Q 0,00 4 79 24 71 1 371,98 IM 

PUGA FERNANDEZ, MARIA ISABEL F 45588316Q 5.326,48 4 79 24 71 2 5.326,48 IV 

PUGA HIDALGO, EVA ESTHER F 74650624F 0,00 4 105 6 122 3 155,93 AG 

PUGA HIDALGO, EVA ESTHER F 74650624F 0,00 4 105 6 122 2 238,33 AG 

PUGA HIDALGO, EVA ESTHER F 74650624F 0,00 4 105 6 125 3 247,16 CA 

PUGA HIDALGO, EVA ESTHER F 74650624F 0,00 4 105 6 120 3 466,95 IM 

PUGA HIDALGO, EVA ESTHER F 74650624F 0,00 4 105 6 120 2 297,43 IM 

PUGA HIDALGO, EVA ESTHER F 74650624F 0,00 4 105 6 124 1 759,53 IM 

PUGA HIDALGO, EVA ESTHER F 74650624F 0,00 4 105 6 125 1 68,49 IM 

PUGA HIDALGO, EVA ESTHER F 74650624F 9.903,12 4 105 6 120 1 9.903,12 IV 

PUGA HIDALGO, EVA ESTHER F 74650624F 674,53 4 105 6 124 2 674,53 IV 

PUGA HIDALGO, EVA ESTHER F 74650624F 7.759,49 4 105 6 125 2 7.759,49 IV 

PUGA HIDALGO, EVA ESTHER F 74650624F 0,00 4 105 6 122 1 572,13 PS 

PUGA HIDALGO, EVA ESTHER F 74650624F 0,00 4 105 6 124 3 141,15 ZU 

PUGA LOPEZ, PATRICIO M 24096395P 0,00 4 105 1 53 2 242,75 IM 

PUGA LOPEZ, PATRICIO M 24096395P 0,00 4 105 1 58 1 1.626,54 IM 

PUGA LOPEZ, PATRICIO M 24096395P 0,00 4 105 1 59 1 895,32 IM 

PUGA LOPEZ, PATRICIO M 24096395P 5.841,73 4 105 1 53 1 5.841,73 IV 

PUGA LOPEZ, PATRICIO M 24096395P 6.509,09 4 105 1 58 2 6.509,09 IV 

PUGA LOPEZ, PATRICIO M 24096395P 1.725,85 4 105 1 59 2 1.725,85 IV 

PUGA PEREZ, VERONICA F 54097176A 0,00 4 102 27 76 2 543,83 IM 

PUGA PEREZ, VERONICA F 54097176A 7.356,72 4 102 27 76 3 7.356,72 IV 
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PUGA PEREZ, VERONICA F 54097176A 0,00 4 102 27 76 4 185,08 PS 

PUGA PUGA, ANGUSTIAS F 24168983P 0,00 4 79 26 11 1 1.269,35 IM 

PUGA PUGA, ANGUSTIAS F 24168983P 0,00 4 79 27 1 1 60,23 IM 

PUGA PUGA, ANGUSTIAS F 24168983P 934,74 4 79 26 11 2 934,74 IV 

PUGA PUGA, ANGUSTIAS F 24168983P 8.362,79 4 79 27 1 2 8.362,79 IV 

PUGA RIVAS, ARACELI F 27189822G 0,00 4 104 22 228 1 2.043,64 IM 

PUGA RIVAS, ARACELI F 27189822G 11.540,12 4 104 22 228 2 11.540,12 IV 

PUGA RIVAS, ARACELI F 27189822G 11.779,67 4 104 22 228 3 11.779,67 IV 

PUGA ROMERA, CELEDONIO M 27206129G 0,00 4 102 19 34 1 578,00 IM 

PUGA ROMERA, CELEDONIO M 27206129G 4.601,73 4 102 19 34 2 4.601,73 IV 

PUGA ROMERA, CELEDONIO M 27206129G 3.258,81 4 102 19 35 1 3.258,81 IV 

PUGA ROMERA, MIGUEL M 27206128A 0,00 4 102 19 33 1 317,91 AG 

PUGA ROMERA, MIGUEL M 27206128A 0,00 4 102 19 40 1 405,24 IM 

PUGA ROMERA, MIGUEL M 27206128A 0,00 4 102 19 40 3 140,16 IM 

PUGA ROMERA, MIGUEL M 27206128A 0,00 4 102 21 96 1 616,37 IM 

PUGA ROMERA, MIGUEL M 27206128A 5.055,86 4 102 19 33 2 5.055,86 IV 

PUGA ROMERA, MIGUEL M 27206128A 5.600,66 4 102 19 40 2 5.600,66 IV 

PUGA ROMERA, MIGUEL M 27206128A 13.605,45 4 102 21 96 2 13.605,45 IV 

QUERO COBO, MARIA DOLORES F 75216577E 0,00 4 102 11 285 1 1.233,14 IM 

QUERO COBO, MARIA DOLORES F 75216577E 25.717,28 4 102 11 285 2 25.717,28 IV 

QUEVEDO FERNANDEZ, ROGELIO M 23467818K 0,00 4 105 6 136 4 365,19 IM 

QUEVEDO FERNANDEZ, ROGELIO M 23467818K 0,00 4 105 6 136 3 169,44 IM 

QUEVEDO FERNANDEZ, ROGELIO M 23467818K 8.488,43 4 105 6 136 2 8.488,43 IV 

QUEVEDO FERNANDEZ, ROGELIO M 23467818K 4.294,70 4 105 6 143 1 4.294,70 IV 

QUEVEDO FERNANDEZ, ROGELIO M 23467818K 0,00 4 79 25 46 1 746,75 IM 

QUEVEDO FERNANDEZ, ROGELIO M 23467818K 5.271,13 4 79 25 46 2 5.271,13 IV 

QUILES FERNANDEZ, ANTONIO M 23782851T 0,00 4 102 16 116 1 233,87 IM 

QUILES FERNANDEZ, ANTONIO M 23782851T 6.621,17 4 102 16 116 2 6.621,17 IV 

QUILES FERNANDEZ, ANTONIO M 23782851T 306,27 4 102 16 116 3 306,27 TH 

QUINTANA POMARES, FRANCISCO M 27145883H 0,00 4 104 21 244 1 345,87 ED 

QUINTANA POMARES, FRANCISCO M 27145883H 11.267,18 4 104 21 244 2 11.267,18 IV 

QUINTANA POMARES, FRANCISCO M 27145883H 7.360,26 4 104 21 244 3 7.360,26 TH 

RADU, MONICA ADELA F X6692944J 0,00 4 104 14 130 1 408,47 IM 

RADU, MONICA ADELA F X6692944J 4.099,99 4 104 14 130 2 4.099,99 IV 

RAIA, OANA MIRABELA F X8858758D 0,00 4 102 22 72 2 262,30 CA 

RAIA, OANA MIRABELA F X8858758D 0,00 4 102 22 72 4 579,48 ED 
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RAIA, OANA MIRABELA F X8858758D 0,00 4 102 22 72 3 67,80 ED 

RAIA, OANA MIRABELA F X8858758D 0,00 4 102 22 72 5 30,61 ED 

RAIA, OANA MIRABELA F X8858758D 7.933,45 4 102 22 72 1 7.933,45 TH 

RAMIREZ CARRETERO, MANUEL M 27523582B 0,00 4 105 5 112 1 169,80 CA 

RAMIREZ CARRETERO, MANUEL M 27523582B 3.818,51 4 105 5 112 2 3.818,51 IV 

RAMIREZ GARCIA, ANTONIO M 75200764X 2.511,17 4 105 12 84 1 2.511,17 IV 

RAMIREZ GARCIA, FRANCISCO JOSE M 75245662N 0,00 4 104 22 118 1 1.591,98 IM 

RAMIREZ GARCIA, FRANCISCO JOSE M 75245662N 10.880,74 4 104 22 118 2 10.880,74 IV 

RAMIREZ GARCIA, FRANCISCO JOSE M 75245662N 10.965,69 4 104 22 118 3 10.965,69 IV 

RAMIREZ GARCIA, ISABEL F 27262022F 0,00 4 105 12 25 2 1.191,07 FY 

RAMIREZ GARCIA, ISABEL F 27262022F 0,00 4 105 12 25 5 249,69 IM 

RAMIREZ GARCIA, ISABEL F 27262022F 0,00 4 105 12 25 3 818,80 IM 

RAMIREZ GARCIA, ISABEL F 27262022F 6.567,90 4 105 12 25 1 6.567,90 IV 

RAMIREZ GARCIA, JOSE M 27230406Q 0,00 4 105 4 184 1 381,03 IM 

RAMIREZ GARCIA, JOSE M 27230406Q 0,00 4 105 4 186 1 338,02 IM 

RAMIREZ GARCIA, JOSE M 27230406Q 3.617,28 4 105 4 184 2 3.617,28 IV 

RAMIREZ GARCIA, JOSE M 27230406Q 3.576,98 4 105 4 186 2 3.576,98 IV 

RAMIREZ GARCIA, JOSE M 27230406Q 0,00 4 102 20 49 1 1.225,76 IM 

RAMIREZ GARCIA, JOSE M 27230406Q 0,00 4 102 20 51 1 222,61 IM 

RAMIREZ GARCIA, JOSE M 27230406Q 8.652,24 4 102 20 49 2 8.652,24 IV 

RAMIREZ GARCIA, JOSE M 27230406Q 4.197,95 4 102 20 50 1 4.197,95 IV 

RAMIREZ GARCIA, JOSE M 27230406Q 3.946,75 4 102 20 51 2 3.946,75 IV 

RAMIREZ NAVARRO, ANGEL MIGUEL M 27506233G 0,00 4 104 30 87 4 1.304,12 CA 

RAMIREZ NAVARRO, ANGEL MIGUEL M 27506233G 0,00 4 104 30 87 1 1.273,00 IM 

RAMIREZ NAVARRO, ANGEL MIGUEL M 27506233G 20.659,67 4 104 30 87 2 20.659,67 IV 

RAMIREZ NAVARRO, ANTONIO M 27513593G 0,00 4 104 30 87 4 1.304,12 CA 

RAMIREZ NAVARRO, ANTONIO M 27513593G 0,00 4 104 30 87 1 1.273,00 IM 

RAMIREZ NAVARRO, ANTONIO M 27513593G 20.659,67 4 104 30 87 2 20.659,67 IV 

RAMOS MARIN, ENCARNACION F 27240985S 0,00 4 102 17 192 1 62,60 CA 

RAMOS MARIN, ENCARNACION F 27240985S 0,00 4 102 17 192 2 2.974,13 IM 

RAMOS MARIN, ENCARNACION F 27240985S 0,00 4 102 17 192 4 194,42 IM 

RAMOS MARIN, ENCARNACION F 27240985S 5.800,38 4 102 17 192 3 5.800,38 IV 

RAMOS MARIN, JUAN JOSE M 27242616J 0,00 4 102 17 8 1 458,23 IM 

RAMOS MARIN, JUAN JOSE M 27242616J 5.653,67 4 102 17 8 2 5.653,67 IV 

RAMOS PARDO, JOSE ANTONIO M 18112152C 0,00 4 104 14 360 3 233,76 IM 

RAMOS PARDO, JOSE ANTONIO M 18112152C 0,00 4 104 14 361 3 1.058,18 IM 

RAMOS PARDO, JOSE ANTONIO M 18112152C 0,00 4 104 14 857 1 383,81 IM 

RAMOS PARDO, JOSE ANTONIO M 18112152C 7.376,47 4 104 14 360 4 7.376,47 IV 
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RAMOS PARDO, JOSE ANTONIO M 18112152C 5.002,38 4 104 14 361 4 5.002,38 IV 

RAMOS PARDO, JOSE ANTONIO M 18112152C 12.148,99 4 104 14 857 2 12.148,99 IV 

RAMOS PARDO, JOSE ANTONIO M 18112152C 5.233,16 4 104 14 360 1 5.233,16 TH 

RAMOS PARDO, JOSE ANTONIO M 18112152C 4.674,24 4 104 14 361 2 4.674,24 TH 

RAMOS PARDO, JOSE ANTONIO M 18112152C 152,49 4 104 14 857 3 152,49 TH 

RAMOS PARDO, YOLANDA F 53712843T 0,00 4 104 14 300 3 927,72 IM 

RAMOS PARDO, YOLANDA F 53712843T 0,00 4 104 14 302 3 356,31 IM 

RAMOS PARDO, YOLANDA F 53712843T 0,00 4 104 14 860 1 315,62 IM 

RAMOS PARDO, YOLANDA F 53712843T 0,00 4 104 14 300 2 5.600,31 IV 

RAMOS PARDO, YOLANDA F 53712843T 1.939,81 4 104 14 301 2 1.939,81 IV 

RAMOS PARDO, YOLANDA F 53712843T 4.007,36 4 104 14 302 2 4.007,36 IV 

RAMOS PARDO, YOLANDA F 53712843T 10.339,83 4 104 14 860 2 10.339,83 IV 

RAMOS PARDO, YOLANDA F 53712843T 44,90 4 104 14 301 1 44,90 TH 

RASERAS, S.L X B04771903 0,00 4 104 22 171 1 556,47 IM 

RASERAS, S.L X B04771903 8.003,89 4 104 22 171 2 8.003,89 IV 

RASERAS, S.L X B04771903 0,00 4 104 22 171 3 11.142,01 PS 

RAYA MORENO, CONCEPCION F 34839866H 0,00 4 102 28 44 1 649,43 IM 

RAYA MORENO, CONCEPCION F 34839866H 0,00 4 102 28 44 2 2.874,83 IM 

RAYA MORENO, CONCEPCION F 34839866H 8.649,79 4 102 28 44 4 8.649,79 IV 

RAYA MORENO, CONCEPCION F 34839866H 10.839,46 4 102 28 44 3 10.839,46 IV 

RAYA MORENO, JOSE ANTONIO M 34848100H 0,00 4 104 22 140 1 1.282,44 IM 

RAYA MORENO, JOSE ANTONIO M 34848100H 0,00 4 104 22 306 1 917,05 IM 

RAYA MORENO, JOSE ANTONIO M 34848100H 0,00 4 104 22 316 2 453,31 IM 

RAYA MORENO, JOSE ANTONIO M 34848100H 0,00 4 104 22 76 1 2.038,62 IM 

RAYA MORENO, JOSE ANTONIO M 34848100H 170,65 4 104 22 140 2 170,65 IV 

RAYA MORENO, JOSE ANTONIO M 34848100H 7.091,37 4 104 22 306 2 7.091,37 IV 

RAYA MORENO, JOSE ANTONIO M 34848100H 15.383,68 4 104 22 316 7 15.383,68 IV 

RAYA MORENO, JOSE ANTONIO M 34848100H 288,99 4 104 22 316 3 288,99 IV 

RAYA MORENO, JOSE ANTONIO M 34848100H 7.829,39 4 104 22 76 2 7.829,39 IV 

RAYA MORENO, JOSE ANTONIO M 34848100H 7.791,25 4 104 22 76 3 7.791,25 IV 

RAYA MORENO, JOSE ANTONIO M 34848100H 2.376,94 4 104 22 140 3 2.376,94 TH 

RAYMOND MALDONADO, EZEQUIEL M 75246291C 0,00 4 79 38 68 1 332,97 IM 

RAYMOND MALDONADO, EZEQUIEL M 75246291C 6.723,21 4 79 38 68 2 6.723,21 IV 

RAYMOND MALDONADO, NATALIE F 45599836J 0,00 4 79 38 68 1 332,97 IM 

RAYMOND MALDONADO, NATALIE F 45599836J 6.723,21 4 79 38 68 2 6.723,21 IV 

RAYMOND MALDONADO, RAFAEL 
ALEJANDRO 

M 75247003L 0,00 4 79 38 68 1 332,97 IM 

RAYMOND MALDONADO, RAFAEL 
ALEJANDRO 

M 75247003L 6.723,21 4 79 38 68 2 6.723,21 IV 

REAL BARBERO, FRANCISCO JUAN M 27229145C 0,00 4 102 24 109 1 638,53 IM 
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REAL BARBERO, FRANCISCO JUAN M 27229145C 9.138,64 4 102 24 109 2 9.138,64 IV 

REAL GALDEANO, JOSE MIGUEL M 27526851Z 0,00 4 104 21 125 1 787,13 IM 

REAL GALDEANO, JOSE MIGUEL M 27526851Z 8.005,40 4 104 21 125 2 8.005,40 IV 

REAL RODRIGUEZ, AMALIA F 27085600H 0,00 4 102 25 90 1 768,95 IM 

REAL RODRIGUEZ, AMALIA F 27085600H 667,42 4 102 25 90 2 667,42 IV 

REAL RODRIGUEZ, AMALIA F 27085600H 4.141,23 4 102 25 91 1 4.141,23 IV 

REAL RODRIGUEZ, GENOVEVA F 27200370H 0,00 4 102 25 92 1 695,43 IM 

REAL RODRIGUEZ, GENOVEVA F 27200370H 0,00 4 102 25 93 1 115,10 IM 

REAL RODRIGUEZ, GENOVEVA F 27200370H 930,53 4 102 25 92 2 930,53 IV 

REAL RODRIGUEZ, GENOVEVA F 27200370H 3.834,90 4 102 25 93 2 3.834,90 IV 

REAL VARGAS, ELENA MARIA F 45601314L 0,00 4 105 2 64 4 219,03 IM 

REAL VARGAS, ELENA MARIA F 45601314L 0,00 4 105 2 64 1 732,51 IM 

REAL VARGAS, ELENA MARIA F 45601314L 8.266,30 4 105 2 64 2 8.266,30 IV 

REAL VARGAS, ELENA MARIA F 45601314L 8.905,42 4 105 2 56 1 8.905,42 TH 

REBALAJE, S.C.A X F04774337 0,00 4 79 33 66 5 221,47 IM 

REBALAJE, S.C.A X F04774337 0,00 4 79 33 66 3 821,04 IM 

REBALAJE, S.C.A X F04774337 0,00 4 79 33 67 2 215,38 IM 

REBALAJE, S.C.A X F04774337 0,00 4 79 33 67 4 21,27 IM 

REBALAJE, S.C.A X F04774337 0,00 4 79 33 67 3 366,47 IM 

REBALAJE, S.C.A X F04774337 11.314,16 4 79 33 66 1 11.314,16 IV 

REBALAJE, S.C.A X F04774337 0,00 4 79 33 66 2 1.334,59 IV 

REBALAJE, S.C.A X F04774337 9.092,96 4 79 33 67 1 9.092,96 IV 

RECHE AZOR, JERONIMO M 24035524M 0,00 4 79 25 18 1 495,91 IM 

RECHE AZOR, JERONIMO M 24035524M 0,00 4 79 25 18 3 276,28 IV 

RECHE AZOR, JERONIMO M 24035524M 4.074,13 4 79 25 18 2 4.074,13 IV 

RECHE MESAS, FRANCISCO M 74595612B 0,00 4 102 18 93 1 321,58 AG 

RECHE MESAS, FRANCISCO M 74595612B 0,00 4 102 18 102 1 43,84 ED 

RECHE MESAS, FRANCISCO M 74595612B 0,00 4 102 27 21 5 584,67 IM 

RECHE MESAS, FRANCISCO M 74595612B 7.420,08 4 102 18 93 2 7.420,08 IV 

RECHE MESAS, FRANCISCO M 74595612B 5.803,72 4 102 27 21 2 5.803,72 IV 

RECHE MESAS, FRANCISCO M 74595612B 0,00 4 102 18 102 2 1.030,62 PS 

RECHE RECHE, MARIA ENCARNACION F 45589969J 0,00 4 102 26 127 2 502,88 IM 

RECHE RECHE, MARIA ENCARNACION F 45589969J 5.898,66 4 102 26 127 3 5.898,66 IV 

RECHE RECHE, MARIA ENCARNACION F 45589969J 0,00 4 102 26 127 4 398,76 IV 

REDONDO LOPEZ, JUAN M 27158675E 0,00 4 79 30 35 4 227,27 ED 

REDONDO LOPEZ, JUAN M 27158675E 0,00 4 79 30 28 1 691,91 IM 

REDONDO LOPEZ, JUAN M 27158675E 0,00 4 79 30 35 1 799,26 IM 

REDONDO LOPEZ, JUAN M 27158675E 0,00 4 79 30 28 3 155,07 IV 



 

306 

APELLIDOS, NOMBRE SEXO DNI 
SUP. 

REGADA 
PROV MUN. PLG. PARC RECT. SUPERFICIE 

USO 
SIGPAC 

REDONDO LOPEZ, JUAN M 27158675E 5.678,79 4 79 30 28 2 5.678,79 IV 

REDONDO LOPEZ, JUAN M 27158675E 12.815,66 4 79 30 35 2 12.815,66 IV 

REDONDO LOPEZ, JUAN M 27158675E 250,32 4 79 30 35 3 250,32 TH 

REQUENA BLANQUE, ROGELIO M 27525470J 0,00 4 102 26 75 2 419,92 CA 

REQUENA BLANQUE, ROGELIO M 27525470J 0,00 4 102 11 26 3 5.295,65 IM 

REQUENA BLANQUE, ROGELIO M 27525470J 0,00 4 102 26 76 5 1.557,97 IM 

REQUENA BLANQUE, ROGELIO M 27525470J 21.344,07 4 102 11 26 2 21.344,07 IV 

REQUENA BLANQUE, ROGELIO M 27525470J 6.882,35 4 102 26 75 1 6.882,35 IV 

REQUENA BLANQUE, ROGELIO M 27525470J   4 102 26 76 3 10.613,55 IV 

REYES CAÑADAS, MIGUEL M 27488331L 0,00 4 79 3 49 2 777,44 IM 

REYES CAÑADAS, MIGUEL M 27488331L 0,00 4 79 3 69 1 882,55 IM 

REYES CAÑADAS, MIGUEL M 27488331L 0,00 4 79 3 49 3 220,61 IV 

REYES CAÑADAS, MIGUEL M 27488331L 10.738,99 4 79 3 49 1 10.738,99 IV 

REYES CAÑADAS, MIGUEL M 27488331L 13.313,22 4 79 3 69 2 13.313,22 IV 

REYES FERNANDEZ, MARIA DE LOS 
ANGELES 

F 45594840P 0,00 4 79 27 52 1 1.824,03 IM 

REYES FERNANDEZ, MARIA DE LOS 
ANGELES 

F 45594840P 9.493,26 4 79 27 52 3 9.493,26 IV 

REYES FERNANDEZ, MARIA DE LOS 
ANGELES 

F 45594840P 8.451,32 4 79 27 52 2 8.451,32 IV 

REYES GUTIERREZ, IRINA F 15428403A 0,00 4 79 27 67 1 948,58 CA 

REYES GUTIERREZ, IRINA F 15428403A 3.329,82 4 79 27 67 4 3.329,82 IV 

REYES GUTIERREZ, IRINA F 15428403A 4.903,95 4 79 27 67 3 4.903,95 IV 

REYES GUTIERREZ, IRINA F 15428403A 4.527,51 4 79 27 67 2 4.527,51 TH 

REYES GUTIERREZ, MIGUEL M 15428405M 0,00 4 79 27 67 1 948,58 CA 

REYES GUTIERREZ, MIGUEL M 15428405M 3.329,82 4 79 27 67 4 3.329,82 IV 

REYES GUTIERREZ, MIGUEL M 15428405M 4.903,95 4 79 27 67 3 4.903,95 IV 

REYES GUTIERREZ, MIGUEL M 15428405M 4.527,51 4 79 27 67 2 4.527,51 TH 

REYES GUTIERREZ, MILAGROS F 15428404G 0,00 4 79 27 67 1 948,58 CA 

REYES GUTIERREZ, MILAGROS F 15428404G 3.329,82 4 79 27 67 4 3.329,82 IV 

REYES GUTIERREZ, MILAGROS F 15428404G 4.903,95 4 79 27 67 3 4.903,95 IV 

REYES GUTIERREZ, MILAGROS F 15428404G 4.527,51 4 79 27 67 2 4.527,51 TH 

REYES LOPEZ, ALBERTO M 27498850G 0,00 4 104 30 130 1 2.072,74 IM 

REYES LOPEZ, ALBERTO M 27498850G 9.508,63 4 104 30 130 4 9.508,63 IV 

REYES LOPEZ, ALBERTO M 27498850G 10.013,56 4 104 30 130 3 10.013,56 IV 

REYES LOPEZ, JOSE MANUEL M 27235611T 0,00 4 104 30 130 1 2.072,74 IM 

REYES LOPEZ, JOSE MANUEL M 27235611T 9.508,63 4 104 30 130 4 9.508,63 IV 

REYES LOPEZ, JOSE MANUEL M 27235611T 10.013,56 4 104 30 130 3 10.013,56 IV 

REYES LOPEZ, JOSE MANUEL M 27235611T 0,00 4 79 29 38 1 1.413,47 IM 

REYES LOPEZ, JOSE MANUEL M 27235611T 16.683,79 4 79 29 38 3 16.683,79 IV 

REYES LOPEZ, JUAN ANTONIO M 34859546X 0,00 4 104 30 130 1 2.072,74 IM 
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REYES LOPEZ, JUAN ANTONIO M 34859546X 9.508,63 4 104 30 130 4 9.508,63 IV 

REYES LOPEZ, JUAN ANTONIO M 34859546X 10.013,56 4 104 30 130 3 10.013,56 IV 

REYES LOPEZ, JUAN ANTONIO M 34859546X 0,00 4 79 29 42 1 977,46 IM 

REYES LOPEZ, JUAN ANTONIO M 34859546X 5.491,62 4 79 29 42 3 5.491,62 IV 

REYES LOPEZ, JUAN ANTONIO M 34859546X 9.805,88 4 79 29 42 2 9.805,88 IV 

REYES NAVARRO, MIGUEL M 27080381C 0,00 4 104 22 44 4 2.046,56 IM 

REYES NAVARRO, MIGUEL M 27080381C 22.189,76 4 104 22 44 2 22.189,76 IV 

RICAMAR NATURA, S.L X B04795787 0,00 4 79 3 50 5 1.551,82 IM 

RICAMAR NATURA, S.L X B04795787 32.287,63 4 79 3 50 3 32.287,63 IV 

RICO FERRER, MARIA DE LOS 
ANGELES 

F 27265237W 0,00 4 79 33 26 1 155,92 AG 

RICO FERRER, MARIA DE LOS 
ANGELES 

F 27265237W 0,00 4 79 33 26 2 574,61 IM 

RICO FERRER, MARIA DE LOS 
ANGELES 

F 27265237W 10.426,76 4 79 33 26 3 10.426,76 IV 

RINCON FERNANDEZ, ANTONIO 
MANUEL 

M 18108349N 0,00 4 104 22 153 2 3.994,40 IM 

RINCON FERNANDEZ, ANTONIO 
MANUEL 

M 18108349N 7.146,27 4 104 22 153 5 7.146,27 IV 

RINCON FERNANDEZ, ANTONIO 
MANUEL 

M 18108349N 17.737,73 4 104 22 153 4 17.737,73 IV 

RINCON FERNANDEZ, ANTONIO 
MANUEL 

M 18108349N 7.727,75 4 104 22 153 1 7.727,75 IV 

RIVAS ANTEQUERA, JOSE M 23741036E 0,00 4 102 17 47 2 124,82 CA 

RIVAS ANTEQUERA, JOSE M 23741036E 239,01 4 102 17 86 5 239,01 FY 

RIVAS ANTEQUERA, JOSE M 23741036E 454,72 4 102 17 86 4 454,72 FY 

RIVAS ANTEQUERA, JOSE M 23741036E 0,00 4 102 11 275 1 387,18 IM 

RIVAS ANTEQUERA, JOSE M 23741036E 0,00 4 102 17 86 1 1.174,91 IM 

RIVAS ANTEQUERA, JOSE M 23741036E 8.503,10 4 102 11 275 2 8.503,10 IV 

RIVAS ANTEQUERA, JOSE M 23741036E 4.887,58 4 102 17 47 1 4.887,58 IV 

RIVAS ANTEQUERA, JOSE M 23741036E 8.324,06 4 102 17 86 2 8.324,06 IV 

RIVAS ANTEQUERA, JOSE M 23741036E 158,44 4 102 17 86 3 158,44 TH 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE M 78037255A 0,00 4 79 19 51 1 534,65 IM 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE M 78037255A 0,00 4 79 19 52 1 612,95 IM 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE M 78037255A 0,00 4 79 19 51 3 518,32 IV 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE M 78037255A 6.081,66 4 79 19 51 2 6.081,66 IV 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE M 78037255A 12.049,36 4 79 19 52 2 12.049,36 IV 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE M 78037255A 0,00 4 79 19 52 3 361,39 IV 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75231838B 0,00 4 105 10 95 1 402,55 AG 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75231838B 0,00 4 105 1 57 3 1.108,83 IM 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75231838B 0,00 4 105 1 87 1 106,77 IM 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75231838B 0,00 4 105 10 94 3 246,99 IM 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75231838B 0,00 4 105 10 94 2 140,06 IM 
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RIVAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75231838B 0,00 4 105 10 95 2 130,86 IM 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75231838B 0,00 4 105 10 96 1 150,57 IM 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75231838B 11.799,96 4 105 1 57 2 11.799,96 IV 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75231838B 10.775,37 4 105 1 67 2 10.775,37 IV 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75231838B 0,00 4 105 1 67 1 1.181,37 IV 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75231838B 9.900,35 4 105 1 87 3 9.900,35 IV 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75231838B 0,00 4 105 1 87 4 533,58 IV 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75231838B 8.615,41 4 105 10 94 1 8.615,41 IV 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75231838B 10.680,33 4 105 10 95 3 10.680,33 IV 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75231838B 15.691,42 4 105 10 96 2 15.691,42 IV 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75231838B 0,00 4 79 12 3 1 3.516,89 CA 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75231838B 12.607,41 4 79 12 3 3 12.607,41 IV 

RIVAS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M 75231838B 20.322,09 4 79 12 3 2 20.322,09 IV 

RIVAS FERNANDEZ, JUAN MANUEL M 34863427G 0,00 4 105 10 97 5 325,64 IM 

RIVAS FERNANDEZ, JUAN MANUEL M 34863427G 0,00 4 105 10 97 1 1.043,86 IM 

RIVAS FERNANDEZ, JUAN MANUEL M 34863427G 11.768,44 4 105 10 97 2 11.768,44 IV 

RIVAS FERNANDEZ, JUAN MANUEL M 34863427G 0,00 4 105 10 97 4 671,49 IV 

RIVAS FERNANDEZ, JUAN MANUEL M 34863427G 7.651,51 4 105 10 97 3 7.651,51 IV 

RIVAS FERNANDEZ, MARIA JOSE F 27506083S 0,00 4 102 26 35 4 199,47 IM 

RIVAS FERNANDEZ, MARIA JOSE F 27506083S 0,00 4 102 26 35 2 902,62 IM 

RIVAS FERNANDEZ, MARIA JOSE F 27506083S 8.599,69 4 102 26 35 3 8.599,69 IV 

RIVAS FERNANDEZ, ROGELIO M 45594861Y 0,00 4 79 19 51 1 534,65 IM 

RIVAS FERNANDEZ, ROGELIO M 45594861Y 0,00 4 79 19 52 1 612,95 IM 

RIVAS FERNANDEZ, ROGELIO M 45594861Y 0,00 4 79 19 51 3 518,32 IV 

RIVAS FERNANDEZ, ROGELIO M 45594861Y 6.081,66 4 79 19 51 2 6.081,66 IV 

RIVAS FERNANDEZ, ROGELIO M 45594861Y 12.049,36 4 79 19 52 2 12.049,36 IV 

RIVAS FERNANDEZ, ROGELIO M 45594861Y 0,00 4 79 19 52 3 361,39 IV 

RIVAS FERNANDEZ, TRINIDAD F 27180472S 0,00 4 79 32 38 1 433,52 AG 

RIVAS FERNANDEZ, TRINIDAD F 27180472S 0,00 4 79 27 92 2 435,01 IM 

RIVAS FERNANDEZ, TRINIDAD F 27180472S 3.975,28 4 79 27 92 1 3.975,28 IV 

RIVAS FERNANDEZ, TRINIDAD F 27180472S 10.597,86 4 79 32 38 2 10.597,86 IV 

RIVAS FERNANDEZ, TRINIDAD F 27180472S 12.036,40 4 79 32 38 3 12.036,40 TH 

RIVAS LOPEZ, FRANCISCO MIGUEL M 27260396Z 0,00 4 102 17 29 1 1.616,86 IM 

RIVAS LOPEZ, FRANCISCO MIGUEL M 27260396Z 0,00 4 102 17 78 1 117,45 IM 

RIVAS LOPEZ, FRANCISCO MIGUEL M 27260396Z 0,00 4 102 17 81 1 288,62 IM 

RIVAS LOPEZ, FRANCISCO MIGUEL M 27260396Z 0,00 4 102 17 82 1 954,21 IM 
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RIVAS LOPEZ, FRANCISCO MIGUEL M 27260396Z 8.238,69 4 102 17 29 2 8.238,69 IV 

RIVAS LOPEZ, FRANCISCO MIGUEL M 27260396Z 4.060,66 4 102 17 78 2 4.060,66 IV 

RIVAS LOPEZ, FRANCISCO MIGUEL M 27260396Z 7.753,57 4 102 17 81 2 7.753,57 IV 

RIVAS LOPEZ, FRANCISCO MIGUEL M 27260396Z 9.528,45 4 102 17 82 2 9.528,45 IV 

RIVAS LOPEZ, JOSE FRANCISCO M 27251744X 0,00 4 102 17 80 1 417,96 IM 

RIVAS LOPEZ, JOSE FRANCISCO M 27251744X 7.641,41 4 102 17 80 2 7.641,41 IV 

RIVAS LOPEZ, MIGUEL M 27492912T 0,00 4 104 14 225 2 159,37 IM 

RIVAS LOPEZ, MIGUEL M 27492912T 0,00 4 104 14 225 3 145,32 IM 

RIVAS LOPEZ, MIGUEL M 27492912T 0,00 4 104 14 226 2 211,51 IM 

RIVAS LOPEZ, MIGUEL M 27492912T 0,00 4 104 14 226 3 120,13 IM 

RIVAS LOPEZ, MIGUEL M 27492912T 0,00 4 104 14 227 2 189,47 IM 

RIVAS LOPEZ, MIGUEL M 27492912T 0,00 4 104 14 227 3 382,43 IM 

RIVAS LOPEZ, MIGUEL M 27492912T 6.505,09 4 104 14 225 1 6.505,09 IV 

RIVAS LOPEZ, MIGUEL M 27492912T 6.311,08 4 104 14 226 1 6.311,08 IV 

RIVAS LOPEZ, MIGUEL M 27492912T 6.444,98 4 104 14 227 1 6.444,98 IV 

RIVAS MALDONADO, JUAN M 23464927M 0,00 4 102 24 166 2 58,64 IM 

RIVAS MALDONADO, JUAN M 23464927M 0,00 4 102 24 166 3 765,72 IM 

RIVAS MALDONADO, JUAN M 23464927M 6.575,77 4 102 24 166 1 6.575,77 IV 

RIVAS MARTIN, ANTONIO M 27220432R 0,00 4 102 24 49 1 1.409,34 IM 

RIVAS MARTIN, ANTONIO M 27220432R 4.638,86 4 102 24 41 1 4.638,86 IV 

RIVAS MARTIN, ANTONIO M 27220432R 8.702,97 4 102 24 49 2 8.702,97 IV 

RIVAS MARTIN, ANTONIO M 27220432R 199,76 4 102 24 49 3 199,76 TH 

RIVAS MARTIN, CLARA DEL CARMEN F 27505910A 3.776,40 4 79 13 46 1 3.776,40 IV 

RIVAS MARTIN, FRANCISCO M 23807220N 0,00 4 102 11 32 2 692,28 IM 

RIVAS MARTIN, FRANCISCO M 23807220N 5.371,40 4 102 11 32 1 5.371,40 IV 

RIVAS MARTIN, FRANCISCO ANTONIO M 27240238G 0,00 4 102 28 16 3 5.300,77 IM 

RIVAS MARTIN, FRANCISCO ANTONIO M 27240238G 0,00 4 102 28 16 1 1.734,51 IM 

RIVAS MARTIN, FRANCISCO ANTONIO M 27240238G 26.771,30 4 102 28 16 2 26.771,30 IV 

RIVAS MARTIN, FRANCISCO 
EMETERIO 

M 27491401F 0,00 4 79 13 47 1 781,42 CA 

RIVAS MARTIN, FRANCISCO 
EMETERIO 

M 27491401F 0,00 4 79 13 47 2 485,84 IM 

RIVAS MARTIN, FRANCISCO 

EMETERIO 
M 27491401F 3.352,75 4 79 13 47 3 3.352,75 IV 

RIVAS MARTIN, JUAN M 75193779V 0,00 4 102 24 16 1 651,97 IM 

RIVAS MARTIN, JUAN M 75193779V 9.391,05 4 102 24 16 2 9.391,05 IV 

RIVAS MARTIN, JUAN M 75193779V 6.307,74 4 102 24 52 1 6.307,74 IV 

RIVAS MARTIN, JUAN M 75193779V 2.348,40 4 102 24 53 1 2.348,40 IV 

RIVAS MERELO, MANUEL M 23741117B 0,00 4 104 30 173 1 3.352,87 IM 

RIVAS MERELO, MANUEL M 23741117B 8.465,02 4 104 30 173 2 8.465,02 IV 

RIVAS MERELO, MANUEL M 23741117B 13.231,32 4 104 30 173 3 13.231,32 IV 
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RIVAS MORENO, JOSE M 27143113P 0,00 4 79 17 16 1 272,16 IM 

RIVAS MORENO, JOSE M 27143113P 0,00 4 79 17 17 1 345,87 IM 

RIVAS MORENO, JOSE M 27143113P 9.984,65 4 79 17 16 2 9.984,65 IV 

RIVAS MORENO, JOSE M 27143113P 9.714,85 4 79 17 17 2 9.714,85 IV 

RIVAS OYONARTE, ANTONIO M 27208670S 0,00 4 79 15 69 1 136,35 AG 

RIVAS OYONARTE, ANTONIO M 27208670S 0,00 4 79 15 69 2 124,08 IM 

RIVAS OYONARTE, ANTONIO M 27208670S 9.859,71 4 79 15 69 3 9.859,71 IV 

RIVAS OYONARTE, ANTONIO M 27208670S 0,00 4 79 15 69 4 121,45 IV 

RIVAS RIVAS, EVARISTO M 27257542N 3.931,46 4 79 12 82 1 3.931,46 IV 

RIVAS RIVAS, EVARISTO M 27257542N 0,00 4 102 22 97 4 167,24 IM 

RIVAS RIVAS, EVARISTO M 27257542N 0,00 4 102 22 97 2 521,84 IM 

RIVAS RIVAS, EVARISTO M 27257542N 15.568,33 4 102 22 97 1 15.568,33 IV 

RIVAS RIVAS, JOSE ANTONIO M 27250348V 0,00 4 79 12 85 1 515,92 IM 

RIVAS RIVAS, JOSE ANTONIO M 27250348V 1.771,17 4 79 12 85 2 1.771,17 IV 

RIVAS RIVAS, JOSE ANTONIO M 27250348V 0,00 4 102 22 96 2 1.938,18 IM 

RIVAS RIVAS, JOSE ANTONIO M 27250348V 14.490,04 4 102 22 96 3 14.490,04 IV 

RIVAS RIVAS, JUAN M 27189062A 2.617,35 4 79 12 25 1 2.617,35 IV 

RIVAS RODRIGUEZ, ISABEL F 54101339A 0,00 4 79 25 4 1 591,87 IM 

RIVAS RODRIGUEZ, ISABEL F 54101339A 4.478,70 4 79 25 4 2 4.478,70 IV 

RIVAS RODRIGUEZ, MIGUEL CECILIO M 54101338W 0,00 4 104 14 278 1 2.677,66 IM 

RIVAS RODRIGUEZ, MIGUEL CECILIO M 54101338W 0,00 4 104 14 278 4 658,60 IM 

RIVAS RODRIGUEZ, MIGUEL CECILIO M 54101338W 26.020,17 4 104 14 278 2 26.020,17 IV 

RIVAS RODRIGUEZ, MIGUEL CECILIO M 54101338W 376,19 4 104 14 278 5 376,19 IV 

RIVAS RUIZ, FRANCISCO M 23793559J 0,00 4 102 26 1 1 221,06 AG 

RIVAS RUIZ, FRANCISCO M 23793559J 0,00 4 102 26 1 4 462,95 IM 

RIVAS RUIZ, FRANCISCO M 23793559J 11.655,85 4 102 26 1 2 11.655,85 IV 

RIVAS RUIZ, MANUEL M 23793560Z 0,00 4 104 14 286 1 1.361,36 IM 

RIVAS RUIZ, MANUEL M 23793560Z 17.142,39 4 104 14 286 2 17.142,39 IV 

RIVAS RUIZ, MIGUEL M 23787456M 0,00 4 104 14 888 3 65,52 IM 

RIVAS RUIZ, MIGUEL M 23787456M 0,00 4 104 14 888 1 880,88 IM 

RIVAS RUIZ, MIGUEL M 23787456M 7.904,62 4 104 14 888 2 7.904,62 IV 

RIVAS RUIZ, ROGELIO M 23800033R 0,00 4 104 14 386 1 3.704,01 IM 

RIVAS RUIZ, ROGELIO M 23800033R 0,00 4 104 14 386 4 6.127,03 IV 

RIVAS RUIZ, ROGELIO M 23800033R 11.218,94 4 104 14 386 2 11.218,94 IV 

RIVAS RUIZ, ROGELIO M 23800033R 0,00 4 104 14 386 3 3.671,41 IV 

RIVAS RUIZ, ROGELIO M 23800033R 0,00 4 104 14 386 6 544,93 PS 

RIVAS RUIZ, ROGELIO M 23800033R 0,00 4 104 14 386 5 633,90 TA 

RIVAS VARGAS, ADORACION F 74702427Z 0,00 4 102 16 23 3 509,91 IM 
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RIVAS VARGAS, ADORACION F 74702427Z 0,00 4 102 16 23 2 200,45 IM 

RIVAS VARGAS, ADORACION F 74702427Z 3.103,20 4 102 16 23 1 3.103,20 IV 

RIVAS VARGAS, ADORACION F 74702427Z 3.284,82 4 102 16 24 1 3.284,82 IV 

RIVAS VARGAS, RAMON M 27199263S 0,00 4 79 25 5 2 3.715,24 IM 

RIVAS Y LOPEZ, S.L   B04751038 0,00 4 102 17 42 1 512,34 IM 

RIVAS Y LOPEZ, S.L   B04751038 6.570,60 4 102 17 42 2 6.570,60 IV 

RIVERA FERNANDEZ, ANTONIO M 27147814V 0,00 4 79 32 60 1 74,01 IM 

RIVERA FERNANDEZ, ANTONIO M 27147814V 0,00 4 79 32 68 1 437,35 IM 

RIVERA FERNANDEZ, ANTONIO M 27147814V 4.977,49 4 79 32 60 2 4.977,49 IV 

RIVERA FERNANDEZ, ANTONIO M 27147814V 4.984,10 4 79 32 68 2 4.984,10 IV 

RIVERA FERNANDEZ, JOSE M 27151460Y 0,00 4 79 28 42 1 1.967,34 IM 

RIVERA FERNANDEZ, JOSE M 27151460Y 0,00 4 79 28 43 2 117,14 IM 

RIVERA FERNANDEZ, JOSE M 27151460Y 0,00 4 79 28 45 1 524,87 IM 

RIVERA FERNANDEZ, JOSE M 27151460Y 9.306,73 4 79 28 42 3 9.306,73 IV 

RIVERA FERNANDEZ, JOSE M 27151460Y 8.660,09 4 79 28 42 4 8.660,09 IV 

RIVERA FERNANDEZ, JOSE M 27151460Y 0,00 4 79 28 43 1 4.409,38 IV 

RIVERA FERNANDEZ, JOSE M 27151460Y 8.356,16 4 79 28 45 2 8.356,16 IV 

RIVERA MALDONADO, ANTONIO M 27223523X 0,00 4 79 34 35 1 321,45 IM 

RIVERA MALDONADO, ANTONIO M 27223523X 6.442,92 4 79 34 35 2 6.442,92 IV 

RIVERA MALDONADO, ANTONIO M 75250155C 0,00 4 102 20 115 2 367,53 IM 

RIVERA MALDONADO, ANTONIO M 75250155C 7.079,77 4 102 20 115 1 7.079,77 IV 

RIVERA PEREZ, FRANCISCO M 27488538L 0,00 4 102 17 100 1 386,29 IM 

RIVERA PEREZ, FRANCISCO M 27488538L 0,00 4 102 17 101 3 266,74 IM 

RIVERA PEREZ, FRANCISCO M 27488538L 0,00 4 102 17 101 2 1.265,82 IM 

RIVERA PEREZ, FRANCISCO M 27488538L 0,00 4 102 17 90 1 398,62 IM 

RIVERA PEREZ, FRANCISCO M 27488538L 4.119,15 4 102 17 100 2 4.119,15 IV 

RIVERA PEREZ, FRANCISCO M 27488538L 12.087,11 4 102 17 101 1 12.087,11 IV 

RIVERA PEREZ, FRANCISCO M 27488538L 744,77 4 102 17 90 4 744,77 IV 

RIVERA PEREZ, FRANCISCO M 27488538L 1.508,05 4 102 17 90 3 1.508,05 IV 

RIVERA PEREZ, MARIA ISABEL F 27528618X 0,00 4 102 27 72 1 744,91 CA 

RIVERA PEREZ, MARIA ISABEL F 27528618X 5.521,20 4 102 27 64 1 5.521,20 IV 

RIVERA PEREZ, MARIA ISABEL F 27528618X 7.255,88 4 102 27 72 2 7.255,88 IV 

RIVERA PEREZ, MARIA ISABEL F 27528618X 2.705,11 4 102 27 94 1 2.705,11 IV 

RIVERA SANCHEZ, MANUEL M 78038212V 0,00 4 102 24 13 2 84,26 IM 

RIVERA SANCHEZ, MANUEL M 78038212V 0,00 4 102 24 13 3 51,26 IM 

RIVERA SANCHEZ, MANUEL M 78038212V 6.061,41 4 102 24 13 1 6.061,41 IV 

RIVERA SANCHEZ, PEDRO MANUEL M 45588948G 3.194,87 4 79 28 8 1 3.194,87 IV 

RIVERA VALVERDE, ANTONIO M 27255969A 0,00 4 79 25 30 1 370,23 IM 

RIVERA VALVERDE, ANTONIO M 27255969A 0,00 4 79 25 35 2 314,11 IM 

RIVERA VALVERDE, ANTONIO M 27255969A 7.457,13 4 79 25 30 2 7.457,13 IV 

RIVERA VALVERDE, ANTONIO M 27255969A 5.686,38 4 79 25 35 1 5.686,38 IV 
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RIVERA VARGAS, MARIA DOLORES F 27262593A 0,00 4 102 26 36 1 595,68 IM 

RIVERA VARGAS, MARIA DOLORES F 27262593A 4.506,37 4 102 26 36 2 4.506,37 IV 

ROBLES CALLEJON, MIGUEL ANGEL M 78034783S 0,00 4 105 1 60 1 305,35 IM 

ROBLES CALLEJON, MIGUEL ANGEL M 78034783S 0,00 4 105 1 68 2 1.621,38 IM 

ROBLES CALLEJON, MIGUEL ANGEL M 78034783S 0,00 4 105 1 68 3 411,38 IM 

ROBLES CALLEJON, MIGUEL ANGEL M 78034783S 13.932,05 4 105 1 68 1 13.932,05 IV 

ROBLES CALLEJON, MIGUEL ANGEL M 78034783S 1.660,50 4 105 1 60 2 1.660,50 TH 

ROBLES COBOS, FRANCISCO M 27533015Z 0,00 4 104 22 193 1 1.829,56 IM 

ROBLES COBOS, FRANCISCO M 27533015Z 18.677,63 4 104 22 193 2 18.677,63 IV 

ROBLES COBOS, JOSE M 27502584N 0,00 4 104 22 299 3 798,30 IM 

ROBLES COBOS, JOSE M 27502584N 0,00 4 104 22 299 2 269,46 IM 

ROBLES COBOS, JOSE M 27502584N 9.435,00 4 104 22 299 1 9.435,00 IV 

ROBLES FERNANDEZ, FRANCISCO 
JESUS 

M 08913018N 5.493,62 4 104 15 590 1 5.493,62 IV 

ROBLES FERNANDEZ, FRANCISCO 
JESUS 

M 08913018N 4.409,58 4 104 15 714 1 4.409,58 IV 

ROBLES FERNANDEZ, MANUEL M 27046732C 0,00 4 104 15 587 1 230,82 IM 

ROBLES FERNANDEZ, MANUEL M 27046732C 8.471,77 4 104 15 587 2 8.471,77 IV 

ROBLES FERNANDEZ, MANUEL M 27046732C 5.527,46 4 104 15 595 1 5.527,46 IV 

ROBLES OLIVENCIA, FRANCISCO M 27253520S 0,00 4 104 14 280 3 1.824,96 IM 

ROBLES OLIVENCIA, FRANCISCO M 27253520S 0,00 4 104 14 283 1 290,77 IM 

ROBLES OLIVENCIA, FRANCISCO M 27253520S 13.319,12 4 104 14 280 1 13.319,12 IV 

ROBLES OLIVENCIA, FRANCISCO M 27253520S 3.826,19 4 104 14 283 2 3.826,19 IV 

ROBLES OLIVENCIA, LORENZO M 27213858M 0,00 4 79 15 98 1 395,57 IM 

ROBLES OLIVENCIA, LORENZO M 27213858M 15.168,45 4 79 15 98 2 15.168,45 IV 

ROBLES ROMAN, ANA MARIA F 34837812B 0,00 4 104 21 65 1 1.256,64 IM 

ROBLES ROMAN, ANA MARIA F 34837812B 13.327,98 4 104 21 65 2 13.327,98 IV 

ROBLES ROMAN, ISABEL MARGARITA F 45583884T 0,00 4 104 21 65 1 1.256,64 IM 

ROBLES ROMAN, ISABEL MARGARITA F 45583884T 13.327,98 4 104 21 65 2 13.327,98 IV 

ROBLES VARGAS, ANTONIO M 27151761P 0,00 4 104 21 197 3 702,37 IM 

ROBLES VARGAS, ANTONIO M 27151761P 0,00 4 104 21 197 4 566,93 IM 

ROBLES VARGAS, ANTONIO M 27151761P 0,00 4 104 21 198 2 556,74 IM 

ROBLES VARGAS, ANTONIO M 27151761P 0,00 4 104 21 198 3 249,26 IM 

ROBLES VARGAS, ANTONIO M 27151761P 12.335,37 4 104 21 197 1 12.335,37 IV 

ROBLES VARGAS, ANTONIO M 27151761P 6.367,40 4 104 21 198 1 6.367,40 IV 

ROBLES VARGAS, ANTONIO M 27151761P 0,00 4 104 21 197 2 316,59 PS 

ROBLES VARGAS, ANTONIO M 27151761P 0,00 4 105 10 45 1 1.343,97 IM 

ROBLES VARGAS, ANTONIO M 27151761P 5.302,50 4 105 10 45 2 5.302,50 IV 

RODA LOPEZ, FRANCISCO M 08905726B 4.300,53 4 102 18 20 2 4.300,53 FY 

RODA LOPEZ, FRANCISCO M 08905726B 0,00 4 102 18 20 1 707,57 IM 

RODA VALVERDE, MARIA ANA F 24141714V 0,00 4 104 30 6 2 182,35 CA 

RODA VALVERDE, MARIA ANA F 24141714V 0,00 4 104 21 207 3 1.433,95 IM 

RODA VALVERDE, MARIA ANA F 24141714V 5.982,29 4 104 21 207 1 5.982,29 IV 

RODA VALVERDE, MARIA ANA F 24141714V 3.712,41 4 104 30 6 1 3.712,41 IV 
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RODRIGUEZ ACOSTA, ALFONSO M 34859441C 0,00 4 105 5 17 1 514,26 IM 

RODRIGUEZ ACOSTA, ALFONSO M 34859441C 7.348,17 4 105 5 17 2 7.348,17 IV 

RODRIGUEZ ACOSTA, JOSE ANGEL M 27239144Z 0,00 4 79 15 130 1 188,59 AG 

RODRIGUEZ ACOSTA, JOSE ANGEL M 27239144Z 1.714,01 4 79 15 55 1 1.714,01 IV 

RODRIGUEZ ACOSTA, JOSE ANGEL M 27239144Z 3.676,66 4 79 15 56 1 3.676,66 IV 

RODRIGUEZ ACOSTA, JOSE ANGEL M 27239144Z 2.027,26 4 79 15 58 1 2.027,26 IV 

RODRIGUEZ ACOSTA, JOSE ANGEL M 27239144Z 7.556,73 4 79 15 61 1 7.556,73 IV 

RODRIGUEZ ACOSTA, JOSE ANGEL M 27239144Z 3.474,11 4 79 15 63 1 3.474,11 IV 

RODRIGUEZ ALCALDE, VICENTE M 75247457J 922,03 4 102 11 44 2 922,03 FY 

RODRIGUEZ ALCALDE, VICENTE M 75247457J 0,00 4 102 23 17 3 208,94 FY 

RODRIGUEZ ALCALDE, VICENTE M 75247457J 0,00 4 102 11 43 2 378,87 IM 

RODRIGUEZ ALCALDE, VICENTE M 75247457J 0,00 4 102 23 17 1 208,41 IM 

RODRIGUEZ ALCALDE, VICENTE M 75247457J 5.794,40 4 102 11 43 1 5.794,40 IV 

RODRIGUEZ ALCALDE, VICENTE M 75247457J 2.694,95 4 102 11 44 1 2.694,95 IV 

RODRIGUEZ ALCALDE, VICENTE M 75247457J 9.328,42 4 102 23 17 2 9.328,42 IV 

RODRIGUEZ ALCAZAR, JORGE 
ANTONIO 

M 54098076Y 0,00 4 79 22 60 1 359,49 AG 

RODRIGUEZ ALCAZAR, JORGE 
ANTONIO 

M 54098076Y 0,00 4 79 22 60 3 290,18 CA 

RODRIGUEZ ALCAZAR, JORGE 
ANTONIO 

M 54098076Y 9.263,90 4 79 22 60 2 9.263,90 IV 

RODRIGUEZ ALONSO, JUAN M 23714012T 0,00 4 79 18 15 1 1.274,80 IM 

RODRIGUEZ ALONSO, JUAN M 23714012T 0,00 4 79 18 43 1 720,18 IM 

RODRIGUEZ ALONSO, JUAN M 23714012T 7.809,09 4 79 18 15 2 7.809,09 IV 

RODRIGUEZ ALONSO, JUAN M 23714012T 3.710,89 4 79 19 43 1 3.710,89 IV 

RODRIGUEZ ALONSO, JUAN M 23714012T 2.203,14 4 79 19 44 1 2.203,14 IV 

RODRIGUEZ AMAT, MIGUEL M 27047868Y 0,00 4 102 16 36 1 439,23 IM 

RODRIGUEZ AMAT, MIGUEL M 27047868Y 5.851,76 4 102 16 36 2 5.851,76 IV 

RODRIGUEZ AMAT, MIGUEL M 27047868Y 0,00 4 102 16 36 3 187,93 ZU 

RODRIGUEZ ANTEQUERA, JOSE M 23746085B 0,00 4 102 26 135 2 240,16 IM 

RODRIGUEZ ANTEQUERA, JOSE M 23746085B 6.796,53 4 102 26 135 3 6.796,53 IV 

RODRIGUEZ ANTEQUERA, JOSE M 23746085B 0,00 4 102 26 135 4 48,51 IV 

RODRIGUEZ ANTEQUERA, JOSE M 23746085B 0,00 4 102 26 135 1 60,92 ZU 

RODRIGUEZ ARCHILLA, ANTONIO 
FRANCISCO 

M 53708828X 0,00 4 104 22 110 1 1.477,41 IM 

RODRIGUEZ ARCHILLA, ANTONIO 
FRANCISCO 

M 53708828X 15.504,27 4 104 22 110 2 15.504,27 IV 

RODRIGUEZ ARCHILLA, ANTONIO 
FRANCISCO 

M 53708828X 6.296,27 4 104 22 308 2 6.296,27 IV 

RODRIGUEZ ARCHILLA, FRANCISCA F 34860681H 0,00 4 79 6 10 1 410,43 IM 

RODRIGUEZ ARCHILLA, FRANCISCA F 34860681H 5.088,74 4 79 6 10 2 5.088,74 IV 

RODRIGUEZ ARCHILLA, ISABEL F 27521840V 0,00 4 102 27 41 1 305,76 IM 

RODRIGUEZ ARCHILLA, ISABEL F 27521840V 6.738,43 4 102 27 41 2 6.738,43 IV 

RODRIGUEZ ARCHILLA, NICOLAS 
MANUEL 

M 27535518X 0,00 4 79 29 8 2 529,71 AG 
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RODRIGUEZ ARCHILLA, NICOLAS 
MANUEL 

M 27535518X 0,00 4 79 29 8 3 144,81 IM 

RODRIGUEZ ARCHILLA, NICOLAS 
MANUEL 

M 27535518X 12.923,90 4 79 29 8 1 12.923,90 IV 

RODRIGUEZ ARCHILLA, NICOLAS 
MANUEL 

M 27535518X 155,71 4 79 29 8 4 155,71 IV 

RODRIGUEZ ARCHILLA, NICOLAS 
MANUEL 

M 27535518X 0,00 4 102 27 40 2 414,32 IM 

RODRIGUEZ ARCHILLA, NICOLAS 
MANUEL 

M 27535518X 0,00 4 102 27 87 2 225,66 IM 

RODRIGUEZ ARCHILLA, NICOLAS 
MANUEL 

M 27535518X 7.743,56 4 102 27 40 3 7.743,56 IV 

RODRIGUEZ ARCHILLA, NICOLAS 
MANUEL 

M 27535518X 2.262,74 4 102 27 87 3 2.262,74 IV 

RODRIGUEZ BARRANCO, ELISA 
ISABEL 

F 45592135V 0,00 4 79 43 17 1 145,41 IM 

RODRIGUEZ BARRANCO, ELISA 
ISABEL 

F 45592135V 3.939,67 4 79 43 17 2 3.939,67 IV 

RODRIGUEZ CANDEL, ROCIO F 20529041T 0,00 4 79 14 74 4 238,80 IM 

RODRIGUEZ CANDEL, ROCIO F 20529041T 3.097,77 4 79 14 74 3 3.097,77 TH 

RODRIGUEZ CARA, JUAN M 23746516M 0,00 4 102 16 70 2 285,32 CA 

RODRIGUEZ CARA, JUAN M 23746516M 0,00 4 102 16 54 2 1.062,94 IM 

RODRIGUEZ CARA, JUAN M 23746516M 1.196,47 4 102 16 54 6 1.196,47 IV 

RODRIGUEZ CARA, JUAN M 23746516M 1.217,58 4 102 16 54 5 1.217,58 IV 

RODRIGUEZ CARA, JUAN M 23746516M 4.527,96 4 102 16 70 1 4.527,96 IV 

RODRIGUEZ CARA, RICARDO M 27501759S 0,00 4 105 1 7 3 1.369,52 IM 

RODRIGUEZ CARA, RICARDO M 27501759S 0,00 4 105 1 7 4 169,81 IM 

RODRIGUEZ CARA, RICARDO M 27501759S 0,00 4 105 1 8 1 780,53 IM 

RODRIGUEZ CARA, RICARDO M 27501759S 8.460,53 4 105 1 7 1 8.460,53 IV 

RODRIGUEZ CARA, RICARDO M 27501759S 7.925,23 4 105 1 8 2 7.925,23 IV 

RODRIGUEZ CARA, RICARDO M 27501759S 0,00 4 102 20 43 1 329,13 IM 

RODRIGUEZ CARA, RICARDO M 27501759S 8.269,20 4 102 20 43 2 8.269,20 IV 

RODRIGUEZ CARMONA, JOSE M 27139527X 0,00 4 105 3 37 1 684,21 IM 

RODRIGUEZ CARMONA, JOSE M 27139527X 8.383,91 4 105 3 37 2 8.383,91 IV 

RODRIGUEZ CASTAÑO, JUAN M 34845448B 0,00 4 79 28 15 3 155,91 CA 

RODRIGUEZ CASTAÑO, JUAN M 34845448B 0,00 4 79 28 14 1 857,06 IM 

RODRIGUEZ CASTAÑO, JUAN M 34845448B 0,00 4 79 28 15 2 87,54 IM 

RODRIGUEZ CASTAÑO, JUAN M 34845448B 2.714,22 4 79 28 14 2 2.714,22 IV 

RODRIGUEZ CASTAÑO, JUAN M 34845448B 2.829,37 4 79 28 15 1 2.829,37 IV 

RODRIGUEZ CASTILLA, JUAN M 74698384L 0,00 4 102 26 105 1 994,62 IM 

RODRIGUEZ CASTILLA, JUAN M 74698384L 0,00 4 102 26 106 2 761,38 IM 

RODRIGUEZ CASTILLA, JUAN M 74698384L 0,00 4 102 28 55 1 595,69 IM 

RODRIGUEZ CASTILLA, JUAN M 74698384L 8.575,31 4 102 26 106 3 8.575,31 IV 

RODRIGUEZ CASTILLA, JUAN M 74698384L 25.996,51 4 102 28 55 2 25.996,51 IV 

RODRIGUEZ CASTILLO, FRANCISCO M 78039045E 0,00 4 105 4 223 2 232,28 IM 
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RODRIGUEZ CASTILLO, FRANCISCO M 78039045E 6.304,46 4 105 4 223 1 6.304,46 IV 

RODRIGUEZ CASTILLO, FRANCISCO M 27513810Z 0,00 4 102 23 24 1 279,84 IM 

RODRIGUEZ CASTILLO, FRANCISCO M 27513810Z 0,00 4 102 23 30 1 320,16 IM 

RODRIGUEZ CASTILLO, FRANCISCO M 27513810Z 0,00 4 102 24 7 1 365,54 IM 

RODRIGUEZ CASTILLO, FRANCISCO M 27513810Z 0,00 4 102 24 8 1 163,81 IM 

RODRIGUEZ CASTILLO, FRANCISCO M 27513810Z 6.160,56 4 102 23 24 2 6.160,56 IV 

RODRIGUEZ CASTILLO, FRANCISCO M 27513810Z 1.935,57 4 102 23 30 2 1.935,57 IV 

RODRIGUEZ CASTILLO, FRANCISCO M 27513810Z 5.836,81 4 102 24 7 2 5.836,81 IV 

RODRIGUEZ CASTILLO, FRANCISCO M 27513810Z 4.787,02 4 102 24 8 2 4.787,02 IV 

RODRIGUEZ CASTILLO, ISABEL MARIA F 34848807N 0,00 4 105 4 163 1 555,49 IM 

RODRIGUEZ CASTILLO, ISABEL MARIA F 34848807N 6.496,32 4 105 4 163 2 6.496,32 IV 

RODRIGUEZ CASTILLO, SALVADOR M 27528782J 0,00 4 104 22 43 1 1.934,22 IM 

RODRIGUEZ CASTILLO, SALVADOR M 27528782J 0,00 4 104 22 72 1 2.055,33 IM 

RODRIGUEZ CASTILLO, SALVADOR M 27528782J 18.630,76 4 104 22 43 2 18.630,76 IV 

RODRIGUEZ CASTILLO, SALVADOR M 27528782J 18.658,63 4 104 22 72 3 18.658,63 IV 

RODRIGUEZ CASTILLO, SALVADOR M 27528782J 4.314,10 4 104 22 72 2 4.314,10 IV 

RODRIGUEZ CESPEDES, GABRIEL M 27172864C 0,00 4 104 13 240 1 2.162,62 IM 

RODRIGUEZ CESPEDES, GABRIEL M 27172864C 0,00 4 104 14 157 1 726,18 IM 

RODRIGUEZ CESPEDES, GABRIEL M 27172864C 0,00 4 104 14 158 1 1.812,83 IM 

RODRIGUEZ CESPEDES, GABRIEL M 27172864C 0,00 4 104 14 173 3 385,83 IM 

RODRIGUEZ CESPEDES, GABRIEL M 27172864C 0,00 4 104 14 173 2 1.570,57 IM 

RODRIGUEZ CESPEDES, GABRIEL M 27172864C 17.798,84 4 104 13 240 3 17.798,84 IV 

RODRIGUEZ CESPEDES, GABRIEL M 27172864C 23.137,51 4 104 13 240 2 23.137,51 IV 

RODRIGUEZ CESPEDES, GABRIEL M 27172864C 21.924,23 4 104 14 157 2 21.924,23 IV 

RODRIGUEZ CESPEDES, GABRIEL M 27172864C 20.372,34 4 104 14 158 2 20.372,34 IV 

RODRIGUEZ CESPEDES, GABRIEL M 27172864C 27.544,81 4 104 14 173 1 27.544,81 IV 

RODRIGUEZ CONTRERAS, 
ENCARNACION 

F 27523581X 0,00 4 79 31 64 1 177,26 AG 

RODRIGUEZ CONTRERAS, 
ENCARNACION 

F 27523581X 0,00 4 79 31 48 1 93,30 IM 

RODRIGUEZ CONTRERAS, 
ENCARNACION 

F 27523581X 0,00 4 79 31 64 2 163,97 IM 

RODRIGUEZ CONTRERAS, 
ENCARNACION 

F 27523581X 1.824,33 4 79 31 48 2 1.824,33 IV 

RODRIGUEZ CONTRERAS, 
ENCARNACION 

F 27523581X 5.283,06 4 79 31 64 3 5.283,06 IV 

RODRIGUEZ DE LA CRUZ, MARIA RITA F 34865957G 0,00 4 104 21 167 2 1.150,29 IM 

RODRIGUEZ DE LA CRUZ, MARIA RITA F 34865957G 11.531,42 4 104 21 167 4 11.531,42 IV 

RODRIGUEZ DE LA CRUZ, MARIA RITA F 34865957G 6.636,61 4 104 21 167 3 6.636,61 IV 

RODRIGUEZ DE LA CRUZ, MARIA RITA F 34865957G 0,00 4 104 21 167 5 388,43 PS 

RODRIGUEZ DE LA CRUZ, MARIA RITA F 34865957G 0,00 4 104 21 167 6 884,14 PS 

RODRIGUEZ ESCANEZ, MARIA JOSE F 34864784G 0,00 4 79 22 19 1 179,21 AG 

RODRIGUEZ ESCANEZ, MARIA JOSE F 34864784G 0,00 4 79 22 19 2 98,82 IM 

RODRIGUEZ ESCANEZ, MARIA JOSE F 34864784G 0,00 4 79 22 20 1 806,49 IM 

RODRIGUEZ ESCANEZ, MARIA JOSE F 34864784G 6.735,79 4 79 22 19 3 6.735,79 IV 
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RODRIGUEZ ESCANEZ, MARIA JOSE F 34864784G 8.147,40 4 79 22 20 2 8.147,40 IV 

RODRIGUEZ ESCUDERO, FABIOLA F 27262849Y 0,00 4 79 5 67 1 717,71 IM 

RODRIGUEZ ESCUDERO, FABIOLA F 27262849Y 5.283,43 4 79 5 67 2 5.283,43 IV 

RODRIGUEZ ESCUDERO, FABIOLA F 27262849Y 0,00 4 79 5 67 3 189,70 PR 

RODRIGUEZ EXPOSITO, ANTONIO M 27270411R 0,00 4 102 16 65 1 456,75 IM 

RODRIGUEZ EXPOSITO, ANTONIO M 27270411R 0,00 4 102 16 68 1 218,71 IM 

RODRIGUEZ EXPOSITO, ANTONIO M 27270411R 3.226,53 4 102 16 65 2 3.226,53 IV 

RODRIGUEZ EXPOSITO, ANTONIO M 27270411R 4.874,30 4 102 16 67 1 4.874,30 IV 

RODRIGUEZ EXPOSITO, ANTONIO M 27270411R 2.778,26 4 102 16 68 2 2.778,26 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANA MARIA F 27488509J 0,00 4 102 27 35 1 314,73 AG 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANA MARIA F 27488509J 11.368,14 4 102 27 35 3 11.368,14 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 23750233L 0,00 4 79 25 41 2 803,28 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 23750233L 7.274,62 4 79 25 41 1 7.274,62 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 23750233L 0,00 4 102 19 72 2 38,75 ED 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 34841321R 0,00 4 102 16 122 1 846,62 FY 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 23750233L 0,00 4 102 19 74 1 141,09 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 34841321R 0,00 4 102 16 121 3 115,77 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 34841321R 0,00 4 102 16 122 4 285,76 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 34841321R 0,00 4 102 16 122 3 64,10 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 23750233L 1.029,74 4 102 19 72 1 1.029,74 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 23750233L 1.930,56 4 102 19 74 2 1.930,56 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 23750233L 2.637,27 4 102 19 80 1 2.637,27 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 34841321R 6.042,39 4 102 16 121 2 6.042,39 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 34841321R 6.441,86 4 102 16 122 2 6.441,86 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 34841321R 6.217,94 4 102 16 142 2 6.217,94 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 34841321R 0,00 4 102 16 142 1 165,69 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, ANTONIO M 34841321R 0,00 4 102 16 121 1 451,28 ZU 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, CARMEN 
MARIA 

F 54120294Y 0,00 4 102 26 46 2 458,04 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, CARMEN 
MARIA 

F 54120294Y 6.202,10 4 102 26 46 3 6.202,10 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 27130163F 0,00 4 102 19 91 1 387,70 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 27130163F 0,00 4 102 19 94 2 378,49 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 27130163F 0,00 4 102 19 94 1 488,81 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 27130163F 0,00 4 102 19 94 4 138,16 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 27130163F 0,00 4 102 19 91 3 233,41 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 27130163F 5.452,46 4 102 19 91 2 5.452,46 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO 

M 27130163F 20.412,26 4 102 19 94 3 20.412,26 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO ANTONIO 

M 27235573P 0,00 4 79 31 52 1 217,13 AG 
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RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO ANTONIO 

M 27235573P 0,00 4 79 22 85 1 1.242,73 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO ANTONIO 

M 27235573P 0,00 4 79 31 32 1 802,01 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO ANTONIO 

M 27235573P 0,00 4 79 31 52 2 208,16 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO ANTONIO 

M 27235573P 0,00 4 79 31 72 1 558,44 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO ANTONIO 

M 27235573P 13.604,45 4 79 22 85 2 13.604,45 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO ANTONIO 

M 27235573P 13.040,77 4 79 31 32 2 13.040,77 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO ANTONIO 

M 27235573P 22.312,22 4 79 31 52 3 22.312,22 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO ANTONIO 

M 27235573P 3.719,58 4 79 31 72 2 3.719,58 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO ANTONIO 

M 27235573P 3.832,17 4 79 31 81 1 3.832,17 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 
FRANCISCO ANTONIO 

M 27235573P 1.742,58 4 79 31 82 1 1.742,58 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE M 23735561K 0,00 4 79 26 45 1 404,70 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE M 23735561K 0,00 4 79 29 24 1 404,52 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE M 23735561K 0,00 4 79 29 32 2 142,91 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE M 23735561K 7.321,52 4 79 26 45 2 7.321,52 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE M 23735561K 6.440,70 4 79 29 24 2 6.440,70 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE M 23735561K 4.691,95 4 79 29 32 1 4.691,95 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE M 27048577W 0,00 4 102 19 101 1 1.070,75 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE M 27048577W 0,00 4 102 21 99 5 454,79 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE M 27048577W 0,00 4 102 21 99 4 849,93 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE M 27048577W 4.058,48 4 102 19 101 2 4.058,48 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE M 27048577W 6.048,96 4 102 19 103 1 6.048,96 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE M 27048577W 11.148,11 4 102 21 99 2 11.148,11 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 27506322R 0,00 4 104 29 86 1 4.247,82 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 27506322R 15.767,81 4 104 29 156 1 15.767,81 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 27506322R 32.771,30 4 104 29 86 4 32.771,30 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 27506322R 20.535,42 4 104 29 86 6 20.535,42 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 45588597K 0,00 4 105 1 47 1 1.870,83 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 45588597K 11.870,85 4 105 1 47 3 11.870,85 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 45588597K 11.142,20 4 105 1 47 2 11.142,20 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 27229886W 0,00 4 102 26 11 1 578,78 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 27229886W 0,00 4 102 26 11 2 850,11 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 27229886W 3.494,35 4 102 26 11 3 3.494,35 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 27229886W 5.632,45 4 102 26 11 4 5.632,45 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
FRANCISCO 

M 27257408Q 0,00 4 104 30 14 1 260,25 CA 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
FRANCISCO 

M 27257408Q 0,00 4 104 30 9 1 2.624,49 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
FRANCISCO 

M 27257408Q 13.139,88 4 104 30 14 2 13.139,88 IV 
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RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
FRANCISCO 

M 27257408Q 766,11 4 104 30 9 4 766,11 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
FRANCISCO 

M 27257408Q 30.233,74 4 104 30 9 3 30.233,74 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
FRANCISCO 

M 27257408Q 0,00 4 79 5 74 2 304,02 FY 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
FRANCISCO 

M 27257408Q 0,00 4 79 5 74 4 67,78 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
FRANCISCO 

M 27257408Q 0,00 4 79 5 74 3 646,71 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
FRANCISCO 

M 27257408Q 12.482,44 4 79 5 74 1 12.482,44 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

M 27527756E 0,00 4 104 29 48 7 382,41 FY 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

M 27527756E 0,00 4 104 29 148 1 2.779,84 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

M 27527756E 0,00 4 104 29 48 4 2.258,10 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

M 27527756E 14.000,63 4 104 29 148 2 14.000,63 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

M 27527756E   4 104 29 149 2 26.305,73 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

M 27527756E 7.089,50 4 104 29 48 6 7.089,50 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

M 27527756E 10.765,07 4 104 29 48 5 10.765,07 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

M 27527756E 0,00 4 104 29 48 2 100,67 PS 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

M 27527756E 312,75 4 104 29 148 3 312,75 TH 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

M 27527756E 0,00 4 102 19 88 3 64,51 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

M 27527756E 0,00 4 102 19 89 1 321,89 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

M 27527756E 3.638,64 4 102 19 88 2 3.638,64 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

M 27527756E 0,00 4 102 19 88 1 402,85 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

M 27527756E 4.311,22 4 102 19 89 2 4.311,22 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

M 27527756E 2.137,25 4 102 19 90 1 2.137,25 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
RAMON 

M 74710065Q 0,00 4 79 29 25 1 470,25 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
RAMON 

M 74710065Q 0,00 4 79 29 97 1 523,88 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
RAMON 

M 74710065Q 6.047,32 4 79 29 25 2 6.047,32 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE 
RAMON 

M 74710065Q 0,00 4 79 29 97 2 6.365,31 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN 
CARLOS 

M 53705607D 0,00 4 102 24 117 1 405,15 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN 
CARLOS 

M 53705607D 10.094,68 4 102 24 117 2 10.094,68 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN 
MIGUEL 

M 18112877D 0,00 4 104 30 15 2 2.116,79 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN 
MIGUEL 

M 18112877D 21.611,76 4 104 30 15 3 21.611,76 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL M 27194165T 0,00 4 102 26 180 2 472,04 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL M 27194165T 3.629,24 4 102 26 180 1 3.629,24 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA F 27262560Q 0,00 4 102 26 50 2 307,18 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA F 27262560Q 7.017,06 4 102 26 50 3 7.017,06 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA LUZ F 27516870S 0,00 4 79 22 77 1 114,69 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA LUZ F 27516870S 0,00 4 79 27 93 3 84,72 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA LUZ F 27516870S 0,00 4 79 27 93 2 199,97 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA LUZ F 27516870S 3.314,04 4 79 22 77 2 3.314,04 IV 
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RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA LUZ F 27516870S 7.540,35 4 79 27 93 1 7.540,35 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MIGUEL M 27507982M 0,00 4 104 22 201 5 1.569,79 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MIGUEL M 27507982M 28.482,50 4 104 22 201 3 28.482,50 IV 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MIGUEL M 27507982M 0,00 4 105 6 118 1 1.845,47 IM 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MIGUEL M 27507982M 11.048,25 4 105 6 118 2 11.048,25 IV 

RODRIGUEZ FUENTES, FRANCISCO M 27517923X 0,00 4 104 22 111 1 324,81 IM 

RODRIGUEZ FUENTES, FRANCISCO M 27517923X 0,00 4 104 22 112 1 851,89 IM 

RODRIGUEZ FUENTES, FRANCISCO M 27517923X 0,00 4 104 22 113 1 990,03 IM 

RODRIGUEZ FUENTES, FRANCISCO M 27517923X 0,00 4 104 22 113 3 184,46 IM 

RODRIGUEZ FUENTES, FRANCISCO M 27517923X 3.201,80 4 104 22 111 2 3.201,80 IV 

RODRIGUEZ FUENTES, FRANCISCO M 27517923X 8.957,81 4 104 22 112 2 8.957,81 IV 

RODRIGUEZ FUENTES, FRANCISCO M 27517923X 11.361,48 4 104 22 113 2 11.361,48 IV 

RODRIGUEZ FUENTES, FRANCISCO M 27517923X 187,63 4 104 22 113 4 187,63 IV 

RODRIGUEZ FUENTES, JOSE 
ANTONIO 

M 27513992N 0,00 4 104 21 123 2 1.052,93 IM 

RODRIGUEZ FUENTES, JOSE 
ANTONIO 

M 27513992N 0,00 4 104 22 114 2 1.469,47 IM 

RODRIGUEZ FUENTES, JOSE 
ANTONIO 

M 27513992N 4.067,09 4 104 21 123 4 4.067,09 IV 

RODRIGUEZ FUENTES, JOSE 
ANTONIO 

M 27513992N 16.554,36 4 104 21 123 5 16.554,36 IV 

RODRIGUEZ FUENTES, JOSE 
ANTONIO 

M 27513992N 20.192,70 4 104 22 114 1 20.192,70 IV 

RODRIGUEZ FUENTES, JOSE 
ANTONIO 

M 27513992N 0,00 4 104 22 114 3 250,63 IV 

RODRIGUEZ GALDEANO, 
INMACULADA 

F 53711083B 0,00 4 102 18 29 1 221,91 AG 

RODRIGUEZ GALDEANO, 
INMACULADA 

F 53711083B 0,00 4 102 18 29 3 319,62 IM 

RODRIGUEZ GALDEANO, 
INMACULADA 

F 53711083B 6.237,17 4 102 18 29 2 6.237,17 IV 

RODRIGUEZ GALDEANO, 
INMACULADA 

F 53711083B 1.640,51 4 102 18 30 1 1.640,51 IV 

RODRIGUEZ GALDEANO, ISABEL F 45588996Y 0,00 4 102 21 80 5 151,54 IM 

RODRIGUEZ GALDEANO, ISABEL F 45588996Y 0,00 4 102 21 80 3 107,88 IM 

RODRIGUEZ GALDEANO, ISABEL F 45588996Y 7.000,75 4 102 21 79 1 7.000,75 IV 

RODRIGUEZ GALDEANO, ISABEL F 45588996Y 2.361,74 4 102 21 80 6 2.361,74 IV 

RODRIGUEZ GALDEANO, ISABEL F 45588996Y 4.352,78 4 102 21 80 2 4.352,78 TH 

RODRIGUEZ GALDEANO, MANUEL 
JAVIER 

M 45592083B 0,00 4 105 15 53 2 742,87 AG 

RODRIGUEZ GALDEANO, MANUEL 
JAVIER 

M 45592083B 0,00 4 105 15 52 3 693,27 IM 

RODRIGUEZ GALDEANO, MANUEL 
JAVIER 

M 45592083B 104,30 4 105 15 52 2 104,30 IV 

RODRIGUEZ GALDEANO, MANUEL 
JAVIER 

M 45592083B 7.482,17 4 105 15 52 1 7.482,17 IV 

RODRIGUEZ GALDEANO, MANUEL 
JAVIER 

M 45592083B 6.195,76 4 105 15 53 1 6.195,76 IV 

RODRIGUEZ GALDEANO, MARIA 
NATIVIDAD 

F 27528933A 0,00 4 102 21 80 5 151,54 IM 

RODRIGUEZ GALDEANO, MARIA 
NATIVIDAD 

F 27528933A 0,00 4 102 21 80 3 107,88 IM 

RODRIGUEZ GALDEANO, MARIA 
NATIVIDAD 

F 27528933A 7.000,75 4 102 21 79 1 7.000,75 IV 
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RODRIGUEZ GALDEANO, MARIA 
NATIVIDAD 

F 27528933A 2.361,74 4 102 21 80 6 2.361,74 IV 

RODRIGUEZ GALDEANO, MARIA 
NATIVIDAD 

F 27528933A 4.352,78 4 102 21 80 2 4.352,78 TH 

RODRIGUEZ GALDEANO, MARIA 
TERESA 

F 27235249Y 0,00 4 102 26 96 1 88,74 AG 

RODRIGUEZ GALDEANO, MARIA 
TERESA 

F 27235249Y 4.869,10 4 102 26 96 2 4.869,10 IV 

RODRIGUEZ GALLARDO, ANTONIO M 27260293A 0,00 4 79 24 41 1 893,06 IM 

RODRIGUEZ GALLARDO, ANTONIO M 27260293A 9.360,05 4 79 24 41 2 9.360,05 IV 

RODRIGUEZ GARCIA, CARLOS M 75249375E 0,00 4 79 29 81 3 401,17 IM 

RODRIGUEZ GARCIA, CARLOS M 75249375E 8.209,10 4 79 29 81 1 8.209,10 IV 

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE M 74707817E 0,00 4 105 10 41 1 362,33 IM 

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE M 74707817E 0,00 4 105 12 48 1 465,06 IM 

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE M 74707817E 13.139,97 4 105 10 41 2 13.139,97 IV 

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE M 74707817E 4.195,92 4 105 12 47 1 4.195,92 IV 

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE M 74707817E 6.064,21 4 105 12 48 2 6.064,21 IV 

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE M 27133893B 0,00 4 79 22 62 1 1.408,49 IM 

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE M 27133893B 3.297,80 4 79 22 48 1 3.297,80 IV 

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE M 27133893B 4.001,85 4 79 22 62 3 4.001,85 IV 

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE M 27133893B 8.096,84 4 79 22 62 2 8.096,84 IV 

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE M 74707817E 10.382,40 4 79 29 29 2 10.382,40 IV 

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE M 74707817E 0,00 4 79 29 29 1 489,02 IV 

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO M 08903967T 0,00 4 79 26 48 2 415,33 IM 

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO M 08903967T 0,00 4 79 26 48 3 590,84 IM 

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO M 08903967T 0,00 4 79 29 73 1 85,19 IM 

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO M 08903967T 0,00 4 79 29 73 3 51,54 IM 

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO M 08903967T 5.932,64 4 79 26 48 1 5.932,64 IV 

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO M 08903967T 3.497,40 4 79 26 50 2 3.497,40 IV 

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO M 08903967T 4.009,00 4 79 29 73 2 4.009,00 IV 

RODRIGUEZ GAZQUEZ, ANA ISABEL F 53714386W 0,00 4 79 22 23 1 146,85 AG 

RODRIGUEZ GAZQUEZ, ANA ISABEL F 53714386W 0,00 4 79 22 23 2 81,25 IM 

RODRIGUEZ GAZQUEZ, ANA ISABEL F 53714386W 0,00 4 79 22 4 1 571,31 IM 

RODRIGUEZ GAZQUEZ, ANA ISABEL F 53714386W 5.872,49 4 79 22 23 3 5.872,49 IV 

RODRIGUEZ GAZQUEZ, ANA ISABEL F 53714386W 4.732,15 4 79 22 4 2 4.732,15 IV 

RODRIGUEZ GOMEZ, PEDRO M 27230609N 0,00 4 79 26 6 1 259,17 AG 

RODRIGUEZ GOMEZ, PEDRO M 27230609N 2.608,18 4 79 26 6 2 2.608,18 IV 

RODRIGUEZ GOMEZ, PEDRO M 27230609N 3.255,36 4 79 26 9 1 3.255,36 IV 

RODRIGUEZ GOMEZ, PEDRO M 27230609N 1.237,35 4 79 26 6 3 1.237,35 TH 

RODRIGUEZ GONZALEZ, FERNANDO M 53714120N 0,00 4 79 5 13 1 1.509,79 IM 
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RODRIGUEZ GONZALEZ, FERNANDO M 53714120N 979,85 4 79 4 25 1 979,85 IV 

RODRIGUEZ GONZALEZ, FERNANDO M 53714120N 0,00 4 79 5 13 2 2.003,05 PS 

RODRIGUEZ JIMENEZ, ENCARNACION F 27534945N 0,00 4 102 19 110 3 721,83 IM 

RODRIGUEZ JIMENEZ, ENCARNACION F 27534945N 0,00 4 102 19 110 2 339,95 IM 

RODRIGUEZ JIMENEZ, ENCARNACION F 27534945N 9.559,12 4 102 19 110 1 9.559,12 IV 

RODRIGUEZ JIMENEZ, GABRIEL M 27261139K 0,00 4 104 22 2 1 865,27 IM 

RODRIGUEZ JIMENEZ, GABRIEL M 27261139K 0,00 4 104 22 29 1 3.417,41 IM 

RODRIGUEZ JIMENEZ, GABRIEL M 27261139K 12.446,65 4 104 22 2 2 12.446,65 IV 

RODRIGUEZ JIMENEZ, GABRIEL M 27261139K 9.315,22 4 104 22 29 2 9.315,22 IV 

RODRIGUEZ JIMENEZ, GABRIEL M 27261139K 9.893,17 4 104 22 29 3 9.893,17 IV 

RODRIGUEZ JIMENEZ, GABRIEL M 27261139K 1.029,90 4 104 22 29 4 1.029,90 TH 

RODRIGUEZ JIMENEZ, MARIA 
DOLORES 

F 27498814Z 0,00 4 102 20 88 1 411,37 IM 

RODRIGUEZ JIMENEZ, MARIA 
DOLORES 

F 27498814Z 6.486,38 4 102 20 88 2 6.486,38 IV 

RODRIGUEZ JIMENEZ, ROSA F 27500566H 0,00 4 79 17 64 3 576,88 IM 

RODRIGUEZ JIMENEZ, ROSA F 27500566H 0,00 4 79 17 65 3 335,52 IM 

RODRIGUEZ JIMENEZ, ROSA F 27500566H 0,00 4 79 19 46 1 994,43 IM 

RODRIGUEZ JIMENEZ, ROSA F 27500566H 6.177,53 4 79 17 64 1 6.177,53 IV 

RODRIGUEZ JIMENEZ, ROSA F 27500566H 6.460,03 4 79 17 65 2 6.460,03 IV 

RODRIGUEZ JIMENEZ, ROSA F 27500566H 5.570,62 4 79 19 46 2 5.570,62 IV 

RODRIGUEZ LOPEZ, FRANCISCO M 74706357B 3.694,62 4 79 34 63 1 3.694,62 IV 

RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO M 34844074V 0,00 4 104 15 688 2 672,94 IM 

RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO M 34844074V 0,00 4 104 15 688 3 207,03 IM 

RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO M 34844074V 5.636,14 4 104 15 688 1 5.636,14 IV 

RODRIGUEZ LOPEZ, JUAN CRISTOBAL M 27534441Z 0,00 4 105 5 39 1 380,70 IM 

RODRIGUEZ LOPEZ, JUAN CRISTOBAL M 27534441Z 5.976,59 4 105 5 39 3 5.976,59 IV 

RODRIGUEZ LOPEZ, JUAN JOSE M 08904791L 0,00 4 104 13 85 1 1.175,89 IM 

RODRIGUEZ LOPEZ, JUAN JOSE M 08904791L 9.569,84 4 104 13 85 2 9.569,84 IV 

RODRIGUEZ LOPEZ, PIEDAD F 27504252R 0,00 4 79 29 94 1 63,41 CA 

RODRIGUEZ LOPEZ, PIEDAD F 27504252R 0,00 4 79 29 94 2 867,85 IM 

RODRIGUEZ LOPEZ, PIEDAD F 27504252R 12.384,63 4 79 29 94 5 12.384,63 IV 

RODRIGUEZ LOPEZ, TRINIDAD F 18108103L 0,00 4 104 13 40 1 554,02 IM 

RODRIGUEZ LOPEZ, TRINIDAD F 18108103L 0,00 4 104 13 50 1 308,60 IM 

RODRIGUEZ LOPEZ, TRINIDAD F 18108103L 0,00 4 104 13 62 1 410,13 IM 

RODRIGUEZ LOPEZ, TRINIDAD F 18108103L 1.257,29 4 104 13 40 2 1.257,29 IV 

RODRIGUEZ LOPEZ, TRINIDAD F 18108103L 6.990,77 4 104 13 50 2 6.990,77 IV 

RODRIGUEZ LOPEZ, TRINIDAD F 18108103L 3.929,06 4 104 13 62 2 3.929,06 IV 

RODRIGUEZ LOPEZ, VICTORIANO M 27247549R 0,00 4 102 17 152 1 366,06 IM 

RODRIGUEZ LOPEZ, VICTORIANO M 27247549R 0,00 4 102 18 5 5 203,29 IM 

RODRIGUEZ LOPEZ, VICTORIANO M 27247549R 0,00 4 102 18 5 4 467,89 IM 

RODRIGUEZ LOPEZ, VICTORIANO M 27247549R 1.925,31 4 102 18 5 2 1.925,31 IV 

RODRIGUEZ LOPEZ, VICTORIANO M 27247549R 0,00 4 102 18 5 3 3.623,10 TA 

RODRIGUEZ LORENZO, ESTEBAN M 27241419N 0,00 4 79 26 34 1 69,78 IM 
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RODRIGUEZ LORENZO, ESTEBAN M 27241419N 3.561,28 4 79 26 34 2 3.561,28 IV 

RODRIGUEZ MALDONADO, DAVID M 54139446E 0,00 4 105 6 5 1 33,79 IM 

RODRIGUEZ MALDONADO, DAVID M 54139446E 0,00 4 105 6 5 2 5.237,80 TA 

RODRIGUEZ MARTIN, EMILIO M 74712574H 5.108,68 4 79 43 56 1 5.108,68 IV 

RODRIGUEZ MARTIN, FRANCISCO M 74589642K 0,00 4 102 24 206 1 220,88 CA 

RODRIGUEZ MARTIN, FRANCISCO M 74589642K 6.288,39 4 102 24 206 2 6.288,39 IV 

RODRIGUEZ MARTIN, FRANCISCO 
MANUEL 

M 27515207P 0,00 4 102 26 85 1 455,31 IM 

RODRIGUEZ MARTIN, FRANCISCO 
MANUEL 

M 27515207P 0,00 4 102 26 86 3 1.234,67 IM 

RODRIGUEZ MARTIN, FRANCISCO 
MANUEL 

M 27515207P 9.266,56 4 102 26 85 2 9.266,56 IV 

RODRIGUEZ MARTIN, FRANCISCO 
MANUEL 

M 27515207P 7.154,83 4 102 26 86 2 7.154,83 IV 

RODRIGUEZ MARTIN, ISABEL F 74700001A 0,00 4 102 26 144 2 374,68 FY 

RODRIGUEZ MARTIN, ISABEL F 74700001A 0,00 4 102 26 144 1 826,92 IM 

RODRIGUEZ MARTIN, ISABEL F 74700001A 5.919,12 4 102 26 144 4 5.919,12 IV 

RODRIGUEZ MARTIN, ISABEL F 74700001A 0,00 4 102 26 144 5 72,79 IV 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE M 27238462E 0,00 4 79 45 108 1 8.685,01 IM 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE M 27238462E 14.289,09 4 79 45 108 5 14.289,09 IV 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE M 27238462E 13.645,52 4 79 45 108 6 13.645,52 IV 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE M 27238462E 0,00 4 79 45 108 2 3.285,91 PS 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE M 27238462E 0,00 4 79 45 108 8 365,35 PS 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE M 75192695Z 0,00 4 102 19 21 3 69,23 FY 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE M 27238462E 0,00 4 102 16 118 1 840,86 IM 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE M 75192695Z 0,00 4 102 19 21 1 304,52 IM 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE M 75192695Z 0,00 4 102 19 22 1 410,77 IM 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE M 75192695Z 0,00 4 102 19 24 1 654,36 IM 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE M 27238462E 7.463,65 4 102 16 118 2 7.463,65 IV 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE M 75192695Z 2.090,79 4 102 19 21 2 2.090,79 IV 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE M 75192695Z 3.222,24 4 102 19 22 2 3.222,24 IV 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE M 75192695Z 4.803,96 4 102 19 24 2 4.803,96 IV 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE ANTONIO M 34852596Y 0,00 4 102 26 117 6 1.013,49 IM 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE ANTONIO M 34852596Y 0,00 4 102 26 117 1 976,50 IM 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE ANTONIO M 34852596Y 14.409,43 4 102 26 117 2 14.409,43 IV 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE GRACIAN M 75199454B 0,00 4 79 27 66 2 1.124,63 IM 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE GRACIAN M 75199454B 0,00 4 79 27 66 3 429,20 IM 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE GRACIAN M 75199454B 2.303,64 4 79 27 66 6 2.303,64 IV 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE GRACIAN M 75199454B 17.038,71 4 79 27 66 1 17.038,71 IV 

RODRIGUEZ MARTIN, JOSE GRACIAN M 75199454B 800,78 4 79 27 66 5 800,78 TH 
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RODRIGUEZ MARTIN, JOSE GRACIAN M 75199454B 1.418,25 4 79 27 66 4 1.418,25 TH 

RODRIGUEZ MARTIN, JUAN M 27219775B 0,00 4 79 32 59 1 153,34 IM 

RODRIGUEZ MARTIN, JUAN M 27219775B 0,00 4 79 32 99 1 194,99 IM 

RODRIGUEZ MARTIN, JUAN M 27219775B 4.804,86 4 79 32 59 2 4.804,86 IV 

RODRIGUEZ MARTIN, JUAN M 27219775B 4.640,49 4 79 32 99 2 4.640,49 IV 

RODRIGUEZ MARTIN, VICENTE M 34862143P 5.108,68 4 79 43 56 1 5.108,68 IV 

RODRIGUEZ MARTIN, VICENTE M 34862143P 0,00 4 102 11 110 1 392,47 IM 

RODRIGUEZ MARTIN, VICENTE M 34862143P 5.350,88 4 102 11 110 2 5.350,88 IV 

RODRIGUEZ MARTIN, VICENTE M 34862143P 0,00 4 102 11 108 2 1.518,06 PS 

RODRIGUEZ MARTIN, VICENTE M 34862143P 7.937,82 4 102 11 108 1 7.937,82 TH 

RODRIGUEZ MARTINEZ, EDO M 27270332Z 0,00 4 79 45 4 1 449,63 IM 

RODRIGUEZ MARTINEZ, EDO M 27270332Z 3.864,35 4 79 45 4 2 3.864,35 IV 

RODRIGUEZ MARTINEZ, EDO M 27270332Z 0,00 4 79 45 4 3 366,84 PS 

RODRIGUEZ MARTINEZ, FRANCISCO M 23745837Q 0,00 4 79 25 3 1 300,86 IM 

RODRIGUEZ MARTINEZ, FRANCISCO M 23745837Q 4.631,26 4 79 25 3 2 4.631,26 IV 

RODRIGUEZ MARTINEZ, FRANCISCO M 23745837Q 0,00 4 102 27 80 2 721,19 IM 

RODRIGUEZ MARTINEZ, FRANCISCO M 23745837Q 6.521,60 4 102 27 80 3 6.521,60 IV 

RODRIGUEZ MEDINA, ARACELI PILAR F 34839404Q 0,00 4 104 30 146 1 249,75 IM 

RODRIGUEZ MEDINA, ARACELI PILAR F 34839404Q 4.835,53 4 104 30 146 2 4.835,53 IV 

RODRIGUEZ MEDINA, DOLORES 
MARIA 

F 18107580W 0,00 4 79 25 33 1 868,86 IM 

RODRIGUEZ MEDINA, DOLORES 
MARIA 

F 18107580W 4.914,03 4 79 25 33 2 4.914,03 IV 

RODRIGUEZ MEDINA, JOSEFA 
MANUELA 

F 23777574J 0,00 4 104 30 250 1 360,64 IM 

RODRIGUEZ MEDINA, JOSEFA 
MANUELA 

F 23777574J 4.291,41 4 104 30 250 2 4.291,41 IV 

RODRIGUEZ MEDINA, MANUEL M 23783073S 0,00 4 104 30 251 1 1.112,51 IM 

RODRIGUEZ MEDINA, MANUEL M 23783073S 8.675,94 4 104 30 251 2 8.675,94 IV 

RODRIGUEZ MILA, ISABEL F 34839827W 0,00 4 79 26 10 1 257,38 IM 

RODRIGUEZ MILA, ISABEL F 34839827W 4.316,10 4 79 26 10 2 4.316,10 IV 

RODRIGUEZ MILAN, JOSE ANTONIO M 75230591Y 0,00 4 102 17 11 2 36,14 IM 

RODRIGUEZ MILAN, JOSE ANTONIO M 75230591Y 0,00 4 102 17 11 3 138,63 IM 

RODRIGUEZ MILAN, JOSE ANTONIO M 75230591Y 5.638,31 4 102 17 11 1 5.638,31 IV 

RODRIGUEZ MORALES, ANTONIO M 23695834S 0,00 4 104 21 163 1 404,03 IM 

RODRIGUEZ MORALES, ANTONIO M 23695834S 10.793,14 4 104 21 163 2 10.793,14 IV 

RODRIGUEZ MORALES, ANTONIO M 23695834S 0,00 4 104 21 163 3 1.027,71 PS 

RODRIGUEZ MORALES, ANTONIO M 23695834S 0,00 4 105 5 40 1 783,28 IM 

RODRIGUEZ MORALES, ANTONIO M 23695834S 6.169,08 4 105 5 40 2 6.169,08 IV 

RODRIGUEZ PADILLA, JAVIER M 53714342G 2.330,54 4 105 11 26 2 2.330,54 FY 
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RODRIGUEZ PADILLA, JAVIER M 53714342G 0,00 4 105 11 29 1 1.193,50 FY 

RODRIGUEZ PADILLA, JAVIER M 53714342G 0,00 4 105 11 26 1 345,73 IM 

RODRIGUEZ PADILLA, JAVIER M 53714342G 0,00 4 105 11 29 3 238,81 IM 

RODRIGUEZ PADILLA, JAVIER M 53714342G 0,00 4 105 11 29 2 413,77 IM 

RODRIGUEZ PADILLA, JAVIER M 53714342G 15.049,59 4 105 11 27 1 15.049,59 IV 

RODRIGUEZ PEÑA, SONIA F 78036276J 0,00 4 102 11 9 2 2.379,99 IM 

RODRIGUEZ PEÑA, SONIA F 78036276J 12.690,97 4 102 11 9 1 12.690,97 IV 

RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO M 23770574M 0,00 4 105 10 42 3 533,77 IM 

RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO M 23770574M 0,00 4 105 10 42 2 681,82 IM 

RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO M 23770574M 15.082,23 4 105 10 42 1 15.082,23 IV 

RODRIGUEZ PEREZ, CARMEN F 24277008W 0,00 4 104 14 888 3 65,52 IM 

RODRIGUEZ PEREZ, CARMEN F 24277008W 0,00 4 104 14 888 1 880,88 IM 

RODRIGUEZ PEREZ, CARMEN F 24277008W 7.904,62 4 104 14 888 2 7.904,62 IV 

RODRIGUEZ PEREZ, FERNANDO M 23776481R 0,00 4 102 26 72 2 1.848,58 IM 

RODRIGUEZ PEREZ, FERNANDO M 23776481R 10.823,41 4 102 26 72 3 10.823,41 IV 

RODRIGUEZ PEREZ, ISABEL F 27532162N 0,00 4 79 25 9 1 300,70 IM 

RODRIGUEZ PEREZ, ISABEL F 27532162N 7.570,24 4 79 25 9 2 7.570,24 IV 

RODRIGUEZ PEREZ, JOSE MANUEL M 27507367B 0,00 4 79 19 34 1 728,00 IM 

RODRIGUEZ PEREZ, JOSE MANUEL M 27507367B 0,00 4 79 19 66 1 102,88 IM 

RODRIGUEZ PEREZ, JOSE MANUEL M 27507367B 10.125,42 4 79 19 34 2 10.125,42 IV 

RODRIGUEZ PEREZ, JOSE MANUEL M 27507367B 5.353,03 4 79 19 66 2 5.353,03 IV 

RODRIGUEZ QUERO, JOSE ANTONIO M 18108104C 0,00 4 104 29 141 1 1.536,27 IM 

RODRIGUEZ QUERO, JOSE ANTONIO M 18108104C 0,00 4 104 29 58 2 1.522,84 IM 

RODRIGUEZ QUERO, JOSE ANTONIO M 18108104C 12.496,05 4 104 29 141 2 12.496,05 IV 

RODRIGUEZ QUERO, JOSE ANTONIO M 18108104C 19.716,20 4 104 29 58 3 19.716,20 IV 

RODRIGUEZ QUERO, JOSE ANTONIO M 18108104C 7.880,84 4 104 29 58 4 7.880,84 IV 

RODRIGUEZ QUERO, MARIA ANGELES F 08912676S 0,00 4 104 29 141 1 1.536,27 IM 

RODRIGUEZ QUERO, MARIA ANGELES F 08912676S 0,00 4 104 29 58 2 1.522,84 IM 

RODRIGUEZ QUERO, MARIA ANGELES F 08912676S 12.496,05 4 104 29 141 2 12.496,05 IV 

RODRIGUEZ QUERO, MARIA ANGELES F 08912676S 19.716,20 4 104 29 58 3 19.716,20 IV 

RODRIGUEZ QUERO, MARIA ANGELES F 08912676S 7.880,84 4 104 29 58 4 7.880,84 IV 

RODRIGUEZ REAL, ENCARNACION F 37847010D 0,00 4 105 6 127 1 381,97 IM 

RODRIGUEZ REAL, ENCARNACION F 37847010D 2.724,85 4 105 6 127 2 2.724,85 IV 

RODRIGUEZ REAL, ENCARNACION F 37847010D 3.217,22 4 105 6 127 3 3.217,22 IV 

RODRIGUEZ REYES, ROSA MARIA F 75263134G 0,00 4 102 24 175 2 201,55 IM 

RODRIGUEZ REYES, ROSA MARIA F 75263134G 6.580,19 4 102 24 175 1 6.580,19 IV 

RODRIGUEZ RIVAS, FRANCISCO 
MANUEL 

M 78037469X 0,00 4 102 27 24 1 416,05 IM 

RODRIGUEZ RIVAS, FRANCISCO 
MANUEL 

M 78037469X 13.156,43 4 102 27 24 2 13.156,43 IV 
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RODRIGUEZ RIVAS, SERAFIN DONATO M 34843990W 0,00 4 102 24 218 3 123,24 FY 

RODRIGUEZ RIVAS, SERAFIN DONATO M 34843990W 0,00 4 102 24 218 7 162,78 FY 

RODRIGUEZ RIVAS, SERAFIN DONATO M 34843990W 0,00 4 102 24 218 6 125,22 FY 

RODRIGUEZ RIVAS, SERAFIN DONATO M 34843990W 0,00 4 102 24 218 5 744,04 FY 

RODRIGUEZ RIVAS, SERAFIN DONATO M 34843990W 0,00 4 102 24 218 1 950,96 IM 

RODRIGUEZ RIVAS, SERAFIN DONATO M 34843990W 8.671,30 4 102 24 218 2 8.671,30 IV 

RODRIGUEZ RIVERA, JOSE M 75199480Z 0,00 4 104 22 154 1 501,62 IM 

RODRIGUEZ RIVERA, JOSE M 75199480Z 0,00 4 104 22 229 1 1.437,88 IM 

RODRIGUEZ RIVERA, JOSE M 75199480Z 9.817,72 4 104 22 154 2 9.817,72 IV 

RODRIGUEZ RIVERA, JOSE M 75199480Z 9.327,48 4 104 22 229 2 9.327,48 IV 

RODRIGUEZ RIVERA, NICOLAS M 75213376H 0,00 4 79 23 53 1 1.653,66 IM 

RODRIGUEZ RIVERA, NICOLAS M 75213376H 1.846,82 4 79 23 53 2 1.846,82 IV 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO M 27151442B 0,00 4 104 15 569 2 240,39 IM 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO M 27151442B 0,00 4 104 15 588 1 745,03 IM 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO M 27151442B 1.217,41 4 104 15 567 1 1.217,41 IV 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO M 27151442B 2.976,66 4 104 15 569 1 2.976,66 IV 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO M 27151442B 10.152,09 4 104 15 588 2 10.152,09 IV 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO M 53705942E 0,00 4 102 24 193 3 723,83 IM 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO M 53705942E 7.644,86 4 102 24 193 1 7.644,86 IV 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO M 53705942E 232,72 4 102 24 193 2 232,72 TH 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARMEN F 27182824K 0,00 4 102 17 85 1 275,98 IM 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CARMEN F 27182824K 6.390,68 4 102 17 85 2 6.390,68 IV 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO M 23741533J 0,00 4 105 4 196 1 639,76 IM 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO M 23741533J 6.181,39 4 105 4 196 2 6.181,39 IV 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ISABEL F 27517486X 0,00 4 104 30 21 1 2.411,97 IM 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ISABEL F 27517486X 0,00 4 104 30 254 3 688,91 IM 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ISABEL F 27517486X 15.225,00 4 104 30 21 4 15.225,00 IV 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ISABEL F 27517486X 10.649,32 4 104 30 21 5 10.649,32 IV 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ISABEL F 27517486X 14.427,51 4 104 30 254 4 14.427,51 IV 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN 
ANTONIO 

M 27246580K 0,00 4 79 24 100 2 183,17 IM 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN 
ANTONIO 

M 27246580K 6.173,12 4 79 24 100 1 6.173,12 IV 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN 
MIGUEL 

M 54095397H 0,00 4 102 26 6 4 672,18 IM 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN 
MIGUEL 

M 54095397H 0,00 4 102 26 6 2 378,98 IM 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN 
MIGUEL 

M 54095397H 5.867,22 4 102 26 6 3 5.867,22 IV 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA 
FRANCISCA 

F 34849872L 0,00 4 102 24 243 3 100,17 IM 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA 
FRANCISCA 

F 34849872L 0,00 4 102 24 243 2 750,40 IM 
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RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA 
FRANCISCA 

F 34849872L 5.067,33 4 102 24 243 1 5.067,33 IV 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA PAZ F 74590111F 0,00 4 104 21 270 4 376,27 FY 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA PAZ F 74590111F 0,00 4 104 21 270 1 406,59 IM 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA PAZ F 74590111F 10.570,08 4 104 21 270 2 10.570,08 IV 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA PAZ F 74590111F 0,00 4 104 21 270 3 478,38 PS 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAFAEL M 27047061G 0,00 4 105 16 4 2 311,05 IM 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAFAEL M 27047061G 0,00 4 105 16 4 3 454,22 IM 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAFAEL M 27047061G 8.612,19 4 105 16 4 1 8.612,19 IV 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SAMUEL M 54095416Z 0,00 4 105 4 55 3 1.173,23 IM 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SAMUEL M 54095416Z 0,00 4 105 4 55 5 127,53 IM 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SAMUEL M 54095416Z 0,00 4 105 4 55 4 209,60 IM 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SAMUEL M 54095416Z 0,00 4 105 4 55 6 155,51 IV 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SAMUEL M 54095416Z 14.655,91 4 105 4 55 1 14.655,91 IV 

RODRIGUEZ ROMAN, MIGUEL M 45594492M 0,00 4 104 30 136 2 536,06 FY 

RODRIGUEZ ROMAN, MIGUEL M 45594492M 0,00 4 104 30 136 6 451,28 FY 

RODRIGUEZ ROMAN, MIGUEL M 45594492M 0,00 4 104 21 221 1 995,18 IM 

RODRIGUEZ ROMAN, MIGUEL M 45594492M 0,00 4 104 30 136 1 4.372,74 IM 

RODRIGUEZ ROMAN, MIGUEL M 45594492M 17.634,35 4 104 21 221 2 17.634,35 IV 

RODRIGUEZ ROMAN, MIGUEL M 45594492M 18.000,20 4 104 30 136 4 18.000,20 IV 

RODRIGUEZ ROMAN, MIGUEL M 45594492M 25.399,95 4 104 30 136 5 25.399,95 IV 

RODRIGUEZ ROMAN, MIGUEL M 45594492M 5.059,93 4 104 30 136 3 5.059,93 IV 

RODRIGUEZ ROMERA, ROSARIO F 23564329R 0,00 4 102 24 18 1 523,87 IM 

RODRIGUEZ ROMERA, ROSARIO F 23564329R 7.422,94 4 102 24 18 2 7.422,94 IV 

RODRIGUEZ RUIZ, JUAN BENITO M 27523755T 0,00 4 105 1 34 2 194,46 IM 

RODRIGUEZ RUIZ, JUAN BENITO M 27523755T 15.608,20 4 105 1 34 1 15.608,20 TH 

RODRIGUEZ RUIZ, PEDRO MANUEL M 53707703N 0,00 4 104 21 185 1 965,87 IM 

RODRIGUEZ RUIZ, PEDRO MANUEL M 53707703N 17.560,24 4 104 21 185 2 17.560,24 IV 

RODRIGUEZ SABIO, JOSE ANTONIO M 27503739V 0,00 4 79 19 19 3 80,94 IM 

RODRIGUEZ SABIO, JOSE ANTONIO M 27503739V 0,00 4 79 19 19 2 716,17 IM 

RODRIGUEZ SABIO, JOSE ANTONIO M 27503739V   4 79 19 19 1 19.006,56 IV 

RODRIGUEZ SABIO, JOSE ANTONIO M 27503739V 0,00 4 102 20 152 1 563,65 IM 

RODRIGUEZ SABIO, JOSE ANTONIO M 27503739V 9.338,28 4 102 20 152 2 9.338,28 IV 

RODRIGUEZ SABIO, JOSE MANUEL M 23722541L 0,00 4 79 25 38 1 349,42 IM 

RODRIGUEZ SABIO, JOSE MANUEL M 23722541L 6.109,21 4 79 25 38 2 6.109,21 IV 

RODRIGUEZ SANCHEZ, BELEN ISABEL F 45588681J 0,00 4 102 26 129 3 472,30 IM 

RODRIGUEZ SANCHEZ, BELEN ISABEL F 45588681J 5.875,46 4 102 26 129 2 5.875,46 IV 

RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 78030271B 0,00 4 102 24 100 1 2.195,07 IM 

RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 78030271B 6.117,00 4 102 24 100 4 6.117,00 IV 
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RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 78030271B 3.713,49 4 102 24 100 3 3.713,49 IV 

RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 78030271B 4.786,15 4 102 24 100 2 4.786,15 IV 

RODRIGUEZ SANCHEZ, JUAN JOSE M 53706116N 0,00 4 79 25 14 1 387,99 IM 

RODRIGUEZ SANCHEZ, JUAN JOSE M 53706116N 6.574,39 4 79 25 14 2 6.574,39 IV 

RODRIGUEZ SERRANO, JOSE 
ANTONIO 

M 27255043C 0,00 4 104 30 75 5 682,35 IM 

RODRIGUEZ SERRANO, JOSE 
ANTONIO 

M 27255043C 31.802,13 4 104 30 75 3 31.802,13 IV 

RODRIGUEZ SUAREZ, ANA F 08906639G 0,00 4 102 23 49 5 447,47 IM 

RODRIGUEZ SUAREZ, ANA F 08906639G 0,00 4 102 23 49 2 889,51 IM 

RODRIGUEZ SUAREZ, ANA F 08906639G 16.293,96 4 102 23 49 3 16.293,96 IV 

RODRIGUEZ SUAREZ, ANA F 08906639G 451,16 4 102 23 49 4 451,16 TH 

RODRIGUEZ SUAREZ, GABRIEL M 27491368C 0,00 4 102 23 49 5 447,47 IM 

RODRIGUEZ SUAREZ, GABRIEL M 27491368C 0,00 4 102 23 49 2 889,51 IM 

RODRIGUEZ SUAREZ, GABRIEL M 27491368C 16.293,96 4 102 23 49 3 16.293,96 IV 

RODRIGUEZ SUAREZ, GABRIEL M 27491368C 451,16 4 102 23 49 4 451,16 TH 

RODRIGUEZ SUAREZ, JUAN M 75204213D 0,00 4 102 19 23 2 789,97 IM 

RODRIGUEZ SUAREZ, JUAN M 75204213D 0,00 4 102 19 23 1 190,37 IV 

RODRIGUEZ SUAREZ, JUAN M 75204213D 0,00 4 102 19 23 4 163,52 IV 

RODRIGUEZ SUAREZ, JUAN M 75204213D 4.730,02 4 102 19 23 3 4.730,02 IV 

RODRIGUEZ TENDERO, JUAN 
ANTONIO 

M 53708011K 0,00 4 79 30 21 3 452,50 IM 

RODRIGUEZ TENDERO, JUAN 

ANTONIO 
M 53708011K 0,00 4 79 30 21 2 754,17 IM 

RODRIGUEZ TENDERO, JUAN 
ANTONIO 

M 53708011K 19.442,44 4 79 30 21 1 19.442,44 IV 

RODRIGUEZ UFARTE, EVA CECILIA F 45583491K 9.094,28 4 79 45 79 1 9.094,28 IV 

RODRIGUEZ UFARTE, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27519195Y 9.094,28 4 79 45 79 1 9.094,28 IV 

RODRIGUEZ VALDIVIA, JOSE 

ANTONIO 
M 54101955K 0,00 4 79 23 16 1 447,27 IM 

RODRIGUEZ VALDIVIA, JOSE 
ANTONIO 

M 54101955K 9.249,90 4 79 23 16 2 9.249,90 IV 

RODRIGUEZ VALDIVIA, JOSE 
ANTONIO 

M 54101955K 0,00 4 79 23 16 3 91,21 PS 

RODRIGUEZ VARGAS, ARACELI 
ENCARNACION 

F 27490323X 0,00 4 102 17 79 1 279,91 IM 

RODRIGUEZ VARGAS, ARACELI 
ENCARNACION 

F 27490323X 7.340,16 4 102 17 79 2 7.340,16 IV 

RODRIGUEZ VARGAS, FRANCISCO M 27049633T 0,00 4 79 26 36 5 602,40 IM 

RODRIGUEZ VARGAS, FRANCISCO M 27049633T 7.461,25 4 79 26 36 3 7.461,25 IV 

RODRIGUEZ VARGAS, FRANCISCO M 27049633T 2.873,24 4 79 26 36 4 2.873,24 TH 

RODRIGUEZ VARGAS, FRANCISCO M 27089057W 0,00 4 102 26 20 2 671,05 IM 

RODRIGUEZ VARGAS, FRANCISCO M 27509622N 0,00 4 102 26 123 2 944,26 IM 

RODRIGUEZ VARGAS, FRANCISCO M 27509622N 0,00 4 102 26 124 1 274,26 IM 

RODRIGUEZ VARGAS, FRANCISCO M 27509622N 0,00 4 102 26 141 2 1.439,82 IM 

RODRIGUEZ VARGAS, FRANCISCO M 27089057W 8.853,11 4 102 26 20 3 8.853,11 IV 
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RODRIGUEZ VARGAS, FRANCISCO M 27509622N 7.766,29 4 102 26 123 3 7.766,29 IV 

RODRIGUEZ VARGAS, FRANCISCO M 27509622N 5.928,85 4 102 26 124 2 5.928,85 IV 

RODRIGUEZ VARGAS, FRANCISCO M 27509622N 7.587,88 4 102 26 141 3 7.587,88 IV 

RODRIGUEZ VARGAS, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 75207125T 0,00 4 102 27 55 1 493,94 IM 

RODRIGUEZ VARGAS, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 75207125T 6.244,00 4 102 27 55 2 6.244,00 IV 

RODRIGUEZ VARGAS, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 75207125T 0,00 4 102 27 55 3 526,71 PS 

RODRIGUEZ VARGAS, JOSE MANUEL M 27498132E 0,00 4 105 12 31 1 650,96 IM 

RODRIGUEZ VARGAS, JOSE MANUEL M 27498132E 6.648,95 4 105 12 31 2 6.648,95 IV 

RODRIGUEZ VARGAS, JOSE MIGUEL M 75232919B 0,00 4 79 30 13 1 583,67 IM 

RODRIGUEZ VARGAS, JOSE MIGUEL M 75232919B 8.762,20 4 79 30 13 2 8.762,20 IV 

RODRIGUEZ VARGAS, JUAN ANTONIO M 27507836C 0,00 4 102 19 106 3 416,24 IM 

RODRIGUEZ VARGAS, JUAN ANTONIO M 27507836C 0,00 4 102 19 106 2 694,11 IM 

RODRIGUEZ VARGAS, JUAN ANTONIO M 27507836C 0,00 4 102 19 108 3 951,14 IM 

RODRIGUEZ VARGAS, JUAN ANTONIO M 27507836C 0,00 4 102 19 108 2 197,02 IM 

RODRIGUEZ VARGAS, JUAN ANTONIO M 27507836C 0,00 4 102 19 110 3 721,83 IM 

RODRIGUEZ VARGAS, JUAN ANTONIO M 27507836C 0,00 4 102 19 110 2 339,95 IM 

RODRIGUEZ VARGAS, JUAN ANTONIO M 27507836C 5.698,63 4 102 19 106 1 5.698,63 IV 

RODRIGUEZ VARGAS, JUAN ANTONIO M 27507836C 9.286,66 4 102 19 108 1 9.286,66 IV 

RODRIGUEZ VARGAS, JUAN ANTONIO M 27507836C 9.559,12 4 102 19 110 1 9.559,12 IV 

RODRIGUEZ VARGAS, MARIA F 27491031M 0,00 4 105 14 47 3 864,61 IM 

RODRIGUEZ VARGAS, MARIA F 27491031M 0,00 4 105 14 48 1 294,20 IM 

RODRIGUEZ VARGAS, MARIA F 27491031M 6.327,20 4 105 14 47 2 6.327,20 IV 

RODRIGUEZ VARGAS, MARIA F 27491031M 5.319,10 4 105 14 48 2 5.319,10 IV 

RODRIGUEZ VARGAS, NARCISO M 27500800E 0,00 4 102 27 62 2 304,09 CA 

RODRIGUEZ VARGAS, NARCISO M 27500800E 0,00 4 102 27 62 5 795,70 IM 

RODRIGUEZ VARGAS, NARCISO M 27500800E 6.444,04 4 102 27 62 3 6.444,04 IV 

RODRIGUEZ VICENTE, ISABEL F 34841609J 0,00 4 79 27 20 1 326,56 IM 

RODRIGUEZ VICENTE, ISABEL F 34841609J 6.979,90 4 79 27 20 2 6.979,90 IV 

RODRIGUEZ VICENTE, SONIA ESTHER M 75230359G 0,00 4 79 8 41 1 522,28 CA 

RODRIGUEZ VICENTE, SONIA ESTHER M 75230359G 0,00 4 79 8 41 3 72,96 IM 

RODRIGUEZ VICENTE, SONIA ESTHER M 75230359G 22.249,62 4 79 8 39 2 22.249,62 IV 

RODRIGUEZ VICENTE, SONIA ESTHER M 75230359G 18.411,87 4 79 8 41 2 18.411,87 IV 

RODRIVALDI ENERGIA, S.L X B04611901 0,00 4 104 29 173 1 2.175,60 IM 

RODRIVALDI ENERGIA, S.L X B04611901 0,00 4 104 29 95 1 2.492,20 IM 

RODRIVALDI ENERGIA, S.L X B04611901 10.004,46 4 104 29 95 2 10.004,46 IV 

RODRIVALDI ENERGIA, S.L X B04611901 1.112,86 4 104 29 173 2 1.112,86 TH 

RODRIVALDI ENERGIA, S.L X B04611901 3.086,28 4 104 29 95 3 3.086,28 TH 

ROFRASAN, S.L X B04357398 0,00 4 104 30 171 1 2.073,19 IM 
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ROFRASAN, S.L X B04357398 0,00 4 104 30 172 1 2.386,37 IM 

ROFRASAN, S.L X B04357398 0,00 4 104 30 64 1 1.852,99 IM 

ROFRASAN, S.L X B04357398 0,00 4 104 30 161 3 4.532,67 IV 

ROFRASAN, S.L X B04357398 0,00 4 104 30 161 2 5.745,61 IV 

ROFRASAN, S.L X B04357398 0,00 4 104 30 169 2 5.134,64 IV 

ROFRASAN, S.L X B04357398 217,02 4 104 30 169 3 217,02 IV 

ROFRASAN, S.L X B04357398 0,00 4 104 30 169 1 645,60 IV 

ROFRASAN, S.L X B04357398 9.599,75 4 104 30 171 2 9.599,75 IV 

ROFRASAN, S.L X B04357398 677,72 4 104 30 171 3 677,72 IV 

ROFRASAN, S.L X B04357398 0,00 4 104 30 172 4 469,15 IV 

ROFRASAN, S.L X B04357398 14.893,55 4 104 30 172 3 14.893,55 IV 

ROFRASAN, S.L X B04357398 10.683,39 4 104 30 64 5 10.683,39 IV 

ROFRASAN, S.L X B04357398 7.109,50 4 104 30 64 4 7.109,50 IV 

ROMAGRO ROQUETAS, S.L.U X B04407086 0,00 4 104 29 1 1 2.865,68 IM 

ROMAGRO ROQUETAS, S.L.U X B04407086 13.871,79 4 104 29 1 3 13.871,79 IV 

ROMAGRO ROQUETAS, S.L.U X B04407086 11.379,67 4 104 29 1 2 11.379,67 IV 

ROMERA ARCHILLA, DAVID M 45580909S 0,00 4 104 22 147 1 3.090,82 IM 

ROMERA ARCHILLA, DAVID M 45580909S 23.916,40 4 104 22 147 3 23.916,40 IV 

ROMERA ARCHILLA, DAVID M 45580909S 4.489,96 4 104 22 147 2 4.489,96 IV 

ROMERA ARCHILLA, FRANCISCO M 74570017S 0,00 4 102 18 27 1 567,48 IM 

ROMERA ARCHILLA, FRANCISCO M 74570017S 5.770,83 4 102 18 27 2 5.770,83 IV 

ROMERA ARCHILLA, JOSE M 24075773V 0,00 4 105 10 1 1 525,65 IM 

ROMERA ARCHILLA, JOSE M 24075773V 0,00 4 105 10 1 2 436,60 IM 

ROMERA ARCHILLA, JOSE M 24075773V 0,00 4 105 10 2 2 984,02 IM 

ROMERA ARCHILLA, JOSE M 24075773V 12.361,77 4 105 10 1 3 12.361,77 IV 

ROMERA ARCHILLA, JOSE M 24075773V 4.497,81 4 105 10 2 1 4.497,81 IV 

ROMERA ASENJO, JUAN FRANCISCO M 27491714K 0,00 4 104 29 101 1 313,06 IM 

ROMERA ASENJO, JUAN FRANCISCO M 27491714K 14.142,42 4 104 29 101 2 14.142,42 IV 

ROMERA ASENJO, JUAN FRANCISCO M 27491714K 0,00 4 79 17 53 1 667,43 IM 

ROMERA ASENJO, JUAN FRANCISCO M 27491714K 7.084,02 4 79 17 53 2 7.084,02 IV 

ROMERA ASENJO, JUAN FRANCISCO M 27491714K 0,00 4 79 17 53 3 145,94 IV 

ROMERA ASENJO, RAFAEL M 27262815H 0,00 4 105 1 51 1 354,06 IM 

ROMERA ASENJO, RAFAEL M 27262815H 0,00 4 105 1 52 1 555,78 IM 

ROMERA ASENJO, RAFAEL M 27262815H 5.554,51 4 105 1 51 2 5.554,51 IV 

ROMERA ASENJO, RAFAEL M 27262815H 4.745,87 4 105 1 52 2 4.745,87 IV 

ROMERA FERNANDEZ, EDUARDO M 24070742T 0,00 4 79 24 120 1 489,55 IM 

ROMERA FERNANDEZ, EDUARDO M 24070742T 0,00 4 79 25 36 1 210,91 IM 

ROMERA FERNANDEZ, EDUARDO M 24070742T 0,00 4 79 25 39 1 367,12 IM 
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ROMERA FERNANDEZ, EDUARDO M 24070742T 2.915,47 4 79 24 120 2 2.915,47 IV 

ROMERA FERNANDEZ, EDUARDO M 24070742T 11.796,42 4 79 25 36 2 11.796,42 IV 

ROMERA FERNANDEZ, EDUARDO M 24070742T 5.765,86 4 79 25 39 2 5.765,86 IV 

ROMERA FERNANDEZ, FRANCISCO M 34843219J 0,00 4 102 18 25 3 47,24 IM 

ROMERA FERNANDEZ, FRANCISCO M 34843219J 0,00 4 102 18 25 2 1.541,63 IM 

ROMERA FERNANDEZ, FRANCISCO M 34843219J 4.671,75 4 102 18 25 1 4.671,75 IV 

ROMERA FERNANDEZ, JOSE DAVID M 78033363K 0,00 4 102 18 26 1 256,21 IM 

ROMERA FERNANDEZ, JOSE DAVID M 78033363K 4.254,39 4 102 18 26 2 4.254,39 IV 

ROMERA HERNANDEZ, EVA F 54118517T 0,00 4 79 7 2 3 355,57 CA 

ROMERA HERNANDEZ, EVA F 54118517T 0,00 4 79 7 2 1 349,48 IM 

ROMERA HERNANDEZ, EVA F 54118517T 8.360,25 4 79 7 2 2 8.360,25 IV 

ROMERA LOPEZ, ANTONIO M 23716758D 0,00 4 102 16 44 1 217,44 IM 

ROMERA LOPEZ, ANTONIO M 23716758D 6.377,95 4 102 16 44 2 6.377,95 IV 

ROMERA LOPEZ, JOSE M 74569941P 0,00 4 102 24 188 1 330,06 IM 

ROMERA LOPEZ, JOSE M 74569941P 5.407,46 4 102 24 188 2 5.407,46 IV 

ROMERA LOPEZ, JOSE M 74569941P 1.671,67 4 102 24 214 1 1.671,67 IV 

ROMERA MARTIN, ANTONIO M 74589667T 0,00 4 79 7 41 1 252,79 IM 

ROMERA MARTIN, ANTONIO M 74589667T 8.615,52 4 79 7 41 2 8.615,52 IV 

ROMERA MARTIN, ANTONIO M 23541305T 0,00 4 102 11 152 2 694,00 IM 

ROMERA MARTIN, ANTONIO M 23541305T 0,00 4 102 11 165 3 891,37 IM 

ROMERA MARTIN, ANTONIO M 23541305T 0,00 4 102 11 165 1 257,25 IM 

ROMERA MARTIN, ANTONIO M 23541305T 0,00 4 102 17 106 2 782,81 IM 

ROMERA MARTIN, ANTONIO M 23541305T 5.401,64 4 102 11 152 1 5.401,64 IV 

ROMERA MARTIN, ANTONIO M 23541305T 9.153,17 4 102 11 165 2 9.153,17 IV 

ROMERA MARTIN, ANTONIO M 23541305T 14.355,55 4 102 17 106 1 14.355,55 IV 

ROMERA MEDINA, ENCARNACION F 34845270V 0,00 4 102 26 45 6 1.069,70 IM 

ROMERA MEDINA, ENCARNACION F 34845270V 8.979,81 4 102 26 45 4 8.979,81 IV 

ROMERA MEDINA, MARIA DEL MAR F 45592688H 0,00 4 102 21 103 1 155,17 IM 

ROMERA MEDINA, MARIA DEL MAR F 45592688H 4.302,45 4 102 21 103 2 4.302,45 IV 

ROMERA MEDINA, MARIA DEL MAR F 45592688H 263,56 4 102 21 103 3 263,56 TH 

ROMERA MORENO, JUAN M 31959933F 0,00 4 79 34 33 2 594,58 IM 

ROMERA MORENO, JUAN M 31959933F 0,00 4 79 34 33 1 223,18 IM 

ROMERA MORENO, JUAN M 31959933F 4.049,91 4 79 34 33 4 4.049,91 IV 

ROMERA MORENO, JUAN M 31959933F 4.756,66 4 79 34 33 3 4.756,66 IV 

ROMERA MORENO, PILAR F 27225879C 0,00 4 102 21 105 3 59,92 IM 

ROMERA MORENO, PILAR F 27225879C 1.721,31 4 102 21 104 1 1.721,31 IV 

ROMERA MORENO, PILAR F 27225879C 2.273,00 4 102 21 105 1 2.273,00 IV 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- RELACIÓN DE COMUNEROS 

331 

APELLIDOS, NOMBRE SEXO DNI 
SUP. 

REGADA 
PROV MUN. PLG. PARC RECT. SUPERFICIE 

USO 
SIGPAC 

ROMERA MORENO, PILAR F 27225879C 2.052,52 4 102 21 104 2 2.052,52 TH 

ROMERA MORENO, PILAR F 27225879C 2.781,49 4 102 21 105 2 2.781,49 TH 

ROMERA PEREA, JUAN JESUS M 75222756Z 0,00 4 79 34 33 2 594,58 IM 

ROMERA PEREA, JUAN JESUS M 75222756Z 0,00 4 79 34 33 1 223,18 IM 

ROMERA PEREA, JUAN JESUS M 75222756Z 0,00 4 79 34 36 1 487,21 IM 

ROMERA PEREA, JUAN JESUS M 75222756Z 4.049,91 4 79 34 33 4 4.049,91 IV 

ROMERA PEREA, JUAN JESUS M 75222756Z 4.756,66 4 79 34 33 3 4.756,66 IV 

ROMERA PEREA, JUAN JESUS M 75222756Z 6.014,14 4 79 34 36 2 6.014,14 IV 

ROMERA PUGA, ALMUDENA F 15425667G 0,00 4 79 26 11 1 1.269,35 IM 

ROMERA PUGA, ALMUDENA F 15425667G 0,00 4 79 27 1 1 60,23 IM 

ROMERA PUGA, ALMUDENA F 15425667G 934,74 4 79 26 11 2 934,74 IV 

ROMERA PUGA, ALMUDENA F 15425667G 8.362,79 4 79 27 1 2 8.362,79 IV 

ROMERA PUGA, ISMAEL M 53710552D 0,00 4 79 26 11 1 1.269,35 IM 

ROMERA PUGA, ISMAEL M 53710552D 0,00 4 79 27 1 1 60,23 IM 

ROMERA PUGA, ISMAEL M 53710552D 934,74 4 79 26 11 2 934,74 IV 

ROMERA PUGA, ISMAEL M 53710552D 8.362,79 4 79 27 1 2 8.362,79 IV 

ROMERA PUGA, SERGIO M 78038505B 0,00 4 79 26 11 1 1.269,35 IM 

ROMERA PUGA, SERGIO M 78038505B 0,00 4 79 27 1 1 60,23 IM 

ROMERA PUGA, SERGIO M 78038505B 934,74 4 79 26 11 2 934,74 IV 

ROMERA PUGA, SERGIO M 78038505B 8.362,79 4 79 27 1 2 8.362,79 IV 

ROMERA RIVAS, FRANCISCA F 45588626G 0,00 4 102 17 72 1 537,08 IM 

ROMERA RIVAS, FRANCISCA F 45588626G 6.090,97 4 102 17 72 2 6.090,97 IV 

ROMERA RIVAS, JOSEFA F 27532841R 0,00 4 102 17 72 1 537,08 IM 

ROMERA RIVAS, JOSEFA F 27532841R 6.090,97 4 102 17 72 2 6.090,97 IV 

ROMERA RIVAS, JUAN JOSE M 45584083S 3.944,51 4 102 17 73 1 3.944,51 IV 

ROMERA RIVAS, MARIA ISABEL F 27507030l 0,00 4 102 17 72 1 537,08 IM 

ROMERA RIVAS, MARIA ISABEL F 27507030l 6.090,97 4 102 17 72 2 6.090,97 IV 

ROMERA RODRIGUEZ, AMALIA F 27258526F 4.512,97 4 102 16 55 3 4.512,97 IV 

ROMERA RODRIGUEZ, AMALIA F 27258526F 346,18 4 102 16 55 1 346,18 IV 

ROMERA RODRIGUEZ, AMALIA F 27258526F 0,00 4 102 16 55 2 455,61 ZU 

ROMERA RODRIGUEZ, ANA M 74714977Y 0,00 4 79 29 79 1 846,81 IM 

ROMERA RODRIGUEZ, ANA M 74714977Y 2.129,48 4 79 29 79 3 2.129,48 IV 

ROMERA RODRIGUEZ, ANA M 74714977Y 4.334,11 4 79 29 79 2 4.334,11 IV 

ROMERA RODRIGUEZ, MARIA TERESA F 27227189L 0,00 4 102 16 180 1 628,78 IM 

ROMERA RODRIGUEZ, MARIA TERESA F 27227189L 0,00 4 102 16 28 1 66,73 IM 

ROMERA RODRIGUEZ, MARIA TERESA F 27227189L 1.974,62 4 102 16 180 2 1.974,62 IV 

ROMERA RODRIGUEZ, MARIA TERESA F 27227189L 2.369,00 4 102 16 27 1 2.369,00 IV 
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ROMERA RODRIGUEZ, MARIA TERESA F 27227189L 3.965,73 4 102 16 28 2 3.965,73 IV 

ROMERA RODRIGUEZ, MARIA TERESA F 27227189L 4.892,01 4 102 16 56 1 4.892,01 IV 

ROMERA RODRIGUEZ, MARIA TERESA F 27227189L 0,00 4 102 16 180 3 202,85 ZU 

ROMERA RODRIGUEZ, MARIA TERESA F 27227189L 0,00 4 102 16 27 2 200,14 ZU 

ROMERA ROMERA, ENCARNACION F 74702764Y 0,00 4 79 5 40 3 129,06 ED 

ROMERA ROMERA, ENCARNACION F 74702764Y 0,00 4 79 5 40 2 85,10 IM 

ROMERA ROMERA, ENCARNACION F 74702764Y 1.225,65 4 79 5 40 1 1.225,65 IV 

ROMERA ROMERA, ENCARNACION F 74702764Y 1.631,07 4 79 5 59 1 1.631,07 IV 

ROMERA ROMERA, ROMUALDO M 23607796K 0,00 4 79 29 26 1 362,59 IM 

ROMERA ROMERA, ROMUALDO M 23607796K 7.326,59 4 79 29 26 2 7.326,59 IV 

ROMERA RUIZ, MIGUEL ANGEL M 75271950B 0,00 4 79 30 44 1 80,19 IM 

ROMERA RUIZ, MIGUEL ANGEL M 75271950B 1.884,57 4 79 30 44 2 1.884,57 IV 

ROMERA RUIZ, MIGUEL ANGEL M 75271950B 2.820,19 4 79 30 45 1 2.820,19 IV 

ROMERA SABIO, RAMON M 27201321A 0,00 4 102 17 105 3 332,01 IM 

ROMERA SABIO, RAMON M 27201321A 0,00 4 102 17 105 2 293,53 IM 

ROMERA SABIO, RAMON M 27201321A 5.511,43 4 102 17 105 1 5.511,43 IV 

ROMERA SABIO, RAMON M 27201321A 0,00 4 102 17 105 4 56,83 IV 

ROMERA SANCHEZ, ANTONIO JOSE M 27230955J 0,00 4 79 19 47 1 450,70 IM 

ROMERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO M 18107879W 0,00 4 105 6 122 3 155,93 AG 

ROMERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO M 18107879W 0,00 4 105 6 122 2 238,33 AG 

ROMERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO M 18107879W 0,00 4 105 6 125 3 247,16 CA 

ROMERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO M 18107879W 0,00 4 105 6 120 3 466,95 IM 

ROMERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO M 18107879W 0,00 4 105 6 120 2 297,43 IM 

ROMERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO M 18107879W 0,00 4 105 6 124 1 759,53 IM 

ROMERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO M 18107879W 0,00 4 105 6 125 1 68,49 IM 

ROMERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO M 18107879W 9.903,12 4 105 6 120 1 9.903,12 IV 

ROMERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO M 18107879W 674,53 4 105 6 124 2 674,53 IV 

ROMERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO M 18107879W 7.759,49 4 105 6 125 2 7.759,49 IV 

ROMERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO M 18107879W 0,00 4 105 6 122 1 572,13 PS 

ROMERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO M 18107879W 0,00 4 105 6 124 3 141,15 ZU 

ROMERA SANCHEZ, MANUEL M 78035652X 0,00 4 105 4 81 1 1.300,70 IM 

ROMERA SANCHEZ, MANUEL M 78035652X 13.333,38 4 105 4 81 2 13.333,38 IV 

ROMERA SANCHEZ, MANUEL M 78035652X 0,00 4 102 17 103 1 709,84 IM 

ROMERA SANCHEZ, MANUEL M 78035652X 7.675,93 4 102 17 103 2 7.675,93 IV 

ROMERA SANCHEZ, PURA DE LOS 
ANGELES 

F 27507859C 0,00 4 104 29 102 1 845,67 IM 

ROMERA SANCHEZ, PURA DE LOS 
ANGELES 

F 27507859C 15.525,43 4 104 29 102 2 15.525,43 IV 
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ROMERA SANTIAGO, ENCARNACION F 26851110J 0,00 4 79 26 5 1 33,84 IM 

ROMERA SANTIAGO, ENCARNACION F 26851110J 3.673,10 4 79 26 5 2 3.673,10 TH 

ROMERA SANTIAGO, MERCEDES 
DOLORES 

F 27500050P 0,00 4 104 21 234 3 136,24 IM 

ROMERA SANTIAGO, MERCEDES 
DOLORES 

F 27500050P 0,00 4 104 21 234 4 768,70 IM 

ROMERA SANTIAGO, MERCEDES 
DOLORES 

F 27500050P 0,00 4 104 21 234 2 55,96 IM 

ROMERA SANTIAGO, MERCEDES 
DOLORES 

F 27500050P 14.131,32 4 104 21 234 1 14.131,32 IV 

ROMERA SANTIAGO, MERCEDES 
DOLORES 

F 27500050P 0,00 4 105 1 32 1 548,41 IM 

ROMERA SANTIAGO, MERCEDES 
DOLORES 

F 27500050P 17.324,33 4 105 1 32 2 17.324,33 IV 

ROMERA SANTIAGO, MERCEDES 
DOLORES 

F 27500050P 474,67 4 105 1 32 4 474,67 PS 

ROMERA VALENTIN, DESIREE F 45601473V 0,00 4 102 24 169 1 110,18 AG 

ROMERA VALENTIN, DESIREE F 45601473V 5.716,59 4 102 24 169 2 5.716,59 IV 

ROMERA VALENTIN, DESIREE F 45601473V 0,00 4 102 24 254 1 261,72 ZU 

ROMERO BARBERO, ANGEL M 74713566K 0,00 4 79 6 26 4 160,72 IM 

ROMERO BARBERO, ANGEL M 74713566K 0,00 4 79 7 7 1 649,55 IM 

ROMERO BARBERO, ANGEL M 74713566K 3.506,23 4 79 6 26 3 3.506,23 IV 

ROMERO BARBERO, ANGEL M 74713566K 3.638,62 4 79 6 4 2 3.638,62 IV 

ROMERO BARBERO, ANGEL M 74713566K 10.802,79 4 79 7 7 2 10.802,79 IV 

ROMERO BARBERO, ANGEL M 74713566K 0,00 4 102 28 72 1 1.153,19 IM 

ROMERO BARBERO, ANGEL M 74713566K 15.589,49 4 102 28 72 2 15.589,49 IV 

ROMERO BENAVIDES, JUAN M 27049290W 0,00 4 79 24 86 1 175,96 AG 

ROMERO BENAVIDES, JUAN M 27049290W 0,00 4 79 24 86 3 250,45 IM 

ROMERO BENAVIDES, JUAN M 27049290W 5.516,74 4 79 24 86 2 5.516,74 IV 

ROMERO CATENA, ARACELI F 27490474T 0,00 4 102 26 177 1 204,88 IM 

ROMERO CATENA, ARACELI F 27490474T 10.036,29 4 102 26 177 2 10.036,29 IV 

ROMERO CATENA, LORENZO M 27490475R 0,00 4 79 26 37 2 546,73 IM 

ROMERO CATENA, LORENZO M 27490475R 0,00 4 79 26 37 3 334,44 IM 

ROMERO CATENA, LORENZO M 27490475R 13.416,55 4 79 26 37 1 13.416,55 IV 

ROMERO ESCUDERO, EMILIA F 27520301L 0,00 4 79 23 58 1 1.263,38 IM 

ROMERO ESCUDERO, EMILIA F 27520301L 16.036,84 4 79 23 58 2 16.036,84 IV 

ROMERO ESCUDERO, EMILIA F 27520301L 355,68 4 79 23 58 3 355,68 TH 

ROMERO ESCUDERO, FRANCISCO 
JOSE 

M 27501852Q 0,00 4 104 21 110 1 544,93 IM 

ROMERO ESCUDERO, FRANCISCO 
JOSE 

M 27501852Q 8.946,72 4 104 21 110 2 8.946,72 IV 

ROMERO ESCUDERO, RUBEN JESUS M 45595329Z 0,00 4 79 29 23 4 96,91 AG 

ROMERO ESCUDERO, RUBEN JESUS M 45595329Z 0,00 4 79 29 23 5 64,00 ED 

ROMERO ESCUDERO, RUBEN JESUS M 45595329Z 0,00 4 79 29 23 1 93,20 ED 

ROMERO ESCUDERO, RUBEN JESUS M 45595329Z 0,00 4 79 29 23 3 237,52 IV 

ROMERO ESCUDERO, RUBEN JESUS M 45595329Z 9.326,90 4 79 29 23 2 9.326,90 IV 
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ROMERO ESCUDERO, SERGIO M 34851701P 0,00 4 79 29 23 4 96,91 AG 

ROMERO ESCUDERO, SERGIO M 34851701P 0,00 4 79 29 23 5 64,00 ED 

ROMERO ESCUDERO, SERGIO M 34851701P 0,00 4 79 29 23 1 93,20 ED 

ROMERO ESCUDERO, SERGIO M 34851701P 0,00 4 79 29 23 3 237,52 IV 

ROMERO ESCUDERO, SERGIO M 34851701P 9.326,90 4 79 29 23 2 9.326,90 IV 

ROMERO FERNANDEZ, FRANCISCO M 27493242P 0,00 4 79 14 19 1 211,53 AG 

ROMERO FERNANDEZ, FRANCISCO M 27493242P 0,00 4 79 28 24 1 421,96 IM 

ROMERO FERNANDEZ, FRANCISCO M 27493242P 5.066,88 4 79 14 19 2 5.066,88 IV 

ROMERO FERNANDEZ, FRANCISCO M 27493242P 9.701,28 4 79 28 24 2 9.701,28 IV 

ROMERO FERNANDEZ, FRANCISCO M 27493242P 3.974,07 4 79 28 49 1 3.974,07 IV 

ROMERO FERNANDEZ, FRANCISCO M 27493242P 0,00 4 79 14 19 3 52,26 ZU 

ROMERO FERNANDEZ, JOSE ANDRES M 27218673J 0,00 4 79 23 10 1 206,93 IM 

ROMERO FERNANDEZ, JOSE ANDRES M 27218673J 8.047,36 4 79 23 10 2 8.047,36 IV 

ROMERO FERNANDEZ, JOSE ANDRES M 27218673J 0,00 4 79 23 10 3 102,89 PR 

ROMERO FERNANDEZ, JOSE ANDRES M 27218673J 0,00 4 79 23 10 4 195,95 PS 

ROMERO FERNANDEZ, JUAN MANUEL M 27534400L 0,00 4 79 23 24 1 244,70 IM 

ROMERO FERNANDEZ, JUAN MANUEL M 27534400L 0,00 4 79 31 29 1 234,69 IM 

ROMERO FERNANDEZ, JUAN MANUEL M 27534400L 7.069,43 4 79 23 24 2 7.069,43 IV 

ROMERO FERNANDEZ, JUAN MANUEL M 27534400L 9.746,67 4 79 31 29 2 9.746,67 IV 

ROMERO FERNANDEZ, JUAN MANUEL M 27534400L 0,00 4 79 23 24 3 412,95 PS 

ROMERO FERNANDEZ, MARIA 
DOLORES 

F 23776149Z 0,00 4 102 17 50 1 585,74 IM 

ROMERO FERNANDEZ, MARIA 
DOLORES 

F 23776149Z 0,00 4 102 17 52 1 425,94 IM 

ROMERO FERNANDEZ, MARIA 
DOLORES 

F 23776149Z 5.254,92 4 102 17 50 2 5.254,92 IV 

ROMERO FERNANDEZ, MARIA 
DOLORES 

F 23776149Z 5.045,90 4 102 17 52 2 5.045,90 IV 

ROMERO FERNANDEZ, MARIA 
DOLORES 

F 23776149Z 0,00 4 102 17 52 3 4.439,84 PR 

ROMERO FERNANDEZ, MARIA 
DOLORES 

F 23776149Z 4.295,46 4 102 17 50 3 4.295,46 TH 

ROMERO GONZALEZ, EMILIO M 75186439Z 0,00 4 79 13 43 1 326,58 IM 

ROMERO GONZALEZ, EMILIO M 75186439Z 15.860,05 4 79 13 43 2 15.860,05 IV 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 0,00 4 102 18 89 1 70,73 AG 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 329,32 4 102 18 81 3 329,32 FY 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 0,00 4 102 18 100 1 126,58 IM 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 0,00 4 102 18 101 1 139,42 IM 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 0,00 4 102 18 159 2 210,32 IM 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 0,00 4 102 18 81 1 112,09 IM 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 0,00 4 102 18 89 4 730,72 IM 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 0,00 4 102 18 90 2 183,87 IM 
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ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 0,00 4 102 18 96 1 302,08 IM 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 0,00 4 102 18 97 3 221,02 IM 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 0,00 4 102 18 97 4 300,17 IM 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 0,00 4 102 18 97 2 120,55 IM 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 0,00 4 102 18 99 1 368,06 IM 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 1.109,98 4 102 18 100 2 1.109,98 IV 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 1.072,51 4 102 18 101 2 1.072,51 IV 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 5.123,75 4 102 18 159 1 5.123,75 IV 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 3.545,71 4 102 18 89 2 3.545,71 IV 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 5.113,37 4 102 18 90 1 5.113,37 IV 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 2.347,18 4 102 18 96 2 2.347,18 IV 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 3.351,69 4 102 18 97 1 3.351,69 IV 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 2.113,17 4 102 18 99 2 2.113,17 IV 

ROMERO GONZALEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27496726L 2.089,50 4 102 18 81 2 2.089,50 TA 

ROMERO IBAÑEZ, DOLORES F 27186745D 0,00 4 104 30 202 1 181,49 CA 

ROMERO IBAÑEZ, DOLORES F 27186745D 0,00 4 104 30 203 1 486,59 CA 

ROMERO IBAÑEZ, DOLORES F 27186745D 0,00 4 104 30 92 3 280,97 CA 

ROMERO IBAÑEZ, DOLORES F 27186745D 0,00 4 104 30 91 2 654,74 IM 

ROMERO IBAÑEZ, DOLORES F 27186745D 0,00 4 104 30 92 2 81,86 IM 

ROMERO IBAÑEZ, DOLORES F 27186745D 5.144,86 4 104 30 202 2 5.144,86 IV 

ROMERO IBAÑEZ, DOLORES F 27186745D 4.325,11 4 104 30 203 2 4.325,11 IV 

ROMERO IBAÑEZ, DOLORES F 27186745D 0,00 4 104 30 91 3 348,72 IV 

ROMERO IBAÑEZ, DOLORES F 27186745D 3.289,92 4 104 30 92 1 3.289,92 IV 

ROMERO IBAÑEZ, SERAFIN M 27184304Y 0,00 4 102 28 50 2 1.461,18 IM 

ROMERO IBAÑEZ, SERAFIN M 27184304Y 0,00 4 102 28 50 3 748,09 IM 

ROMERO IBAÑEZ, SERAFIN M 27184304Y 0,00 4 102 28 51 1 155,85 IM 

ROMERO IBAÑEZ, SERAFIN M 27184304Y 6.888,89 4 102 28 50 5 6.888,89 IV 

ROMERO IBAÑEZ, SERAFIN M 27184304Y 7.257,54 4 102 28 50 4 7.257,54 IV 

ROMERO IBAÑEZ, SERAFIN M 27184304Y 6.282,40 4 102 28 51 2 6.282,40 IV 

ROMERO LOPEZ, ENCARNACION F 27193592W 0,00 4 102 24 186 1 739,67 IM 

ROMERO LOPEZ, ENCARNACION F 27193592W 7.797,73 4 102 24 186 2 7.797,73 IV 

ROMERO LOPEZ, ENCARNACION F 27193592W 0,00 4 102 24 186 3 440,88 PS 

ROMERO LOPEZ, VICTORIA MARIA F 27236991T 0,00 4 79 14 67 1 891,46 IM 

ROMERO LOPEZ, VICTORIA MARIA F 27236991T 18.306,73 4 79 14 67 2 18.306,73 IV 

ROMERO LOPEZ, VICTORIA MARIA F 27236991T 581,92 4 79 14 67 3 581,92 TH 

ROMERO LUQUE, MARIA DOLORES F 27517967P 0,00 4 79 14 38 1 1.819,36 IM 
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ROMERO LUQUE, MARIA DOLORES F 27517967P 0,00 4 79 14 56 1 69,54 IM 

ROMERO LUQUE, MARIA DOLORES F 27517967P 7.960,64 4 79 14 38 2 7.960,64 IV 

ROMERO LUQUE, MARIA DOLORES F 27517967P 2.651,24 4 79 14 56 2 2.651,24 IV 

ROMERO MORENO, JOSE M 27246601L 0,00 4 79 29 34 3 882,64 IM 

ROMERO MORENO, JOSE M 27246601L 0,00 4 79 29 34 2 180,40 IM 

ROMERO MORENO, JOSE M 27246601L 0,00 4 79 29 36 1 53,64 IM 

ROMERO MORENO, JOSE M 27246601L 7.103,09 4 79 29 33 1 7.103,09 IV 

ROMERO MORENO, JOSE M 27246601L 12.363,46 4 79 29 34 1 12.363,46 IV 

ROMERO MORENO, JOSE M 27246601L 1.532,66 4 79 29 36 2 1.532,66 IV 

ROMERO MORENO, JOSE M 27246601L 0,00 4 102 16 151 4 192,93 CA 

ROMERO MORENO, JOSE M 27246601L 0,00 4 102 16 175 2 186,92 CA 

ROMERO MORENO, JOSE M 27246601L 0,00 4 102 16 151 2 305,69 IM 

ROMERO MORENO, JOSE M 27246601L 0,00 4 102 16 151 3 437,63 IM 

ROMERO MORENO, JOSE M 27246601L 0,00 4 102 24 77 1 727,18 IM 

ROMERO MORENO, JOSE M 27246601L 5.959,26 4 102 16 151 1 5.959,26 IV 

ROMERO MORENO, JOSE M 27246601L 6.523,44 4 102 16 175 1 6.523,44 IV 

ROMERO MORENO, JOSE M 27246601L 9.484,72 4 102 24 77 2 9.484,72 IV 

ROMERO MORENO, JUAN ANTONIO M 31984216W 0,00 4 102 17 122 1 81,97 IM 

ROMERO MORENO, JUAN ANTONIO M 31984216W 4.358,40 4 102 17 122 2 4.358,40 IV 

ROMERO RODRIGUEZ, ANTONIO 
DOMINGO 

M 74702417G 0,00 4 79 15 89 6 5.103,23 CA 

ROMERO RODRIGUEZ, ANTONIO 
DOMINGO 

M 74702417G 0,00 4 79 15 89 7 743,38 IM 

ROMERO RODRIGUEZ, ANTONIO 
DOMINGO 

M 74702417G 0,00 4 79 15 89 3 1.104,47 IM 

ROMERO RODRIGUEZ, ANTONIO 
DOMINGO 

M 74702417G 6.637,87 4 79 15 89 1 6.637,87 IV 

ROMERO RODRIGUEZ, ANTONIO 
DOMINGO 

M 74702417G 3.422,13 4 79 15 89 5 3.422,13 IV 

ROMERO RODRIGUEZ, FRANCISCO 
MANUEL 

M 27537842B 0,00 4 79 23 19 2 117,97 IM 

ROMERO RODRIGUEZ, FRANCISCO 
MANUEL 

M 27537842B 8.208,80 4 79 23 19 1 8.208,80 IV 

ROMERO RODRIGUEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 51304430D 0,00 4 79 11 75 1 237,79 IM 

ROMERO RODRIGUEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 51304430D 0,00 4 79 14 21 1 883,42 IM 

ROMERO RODRIGUEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 51304430D 0,00 4 79 14 87 3 855,91 IM 

ROMERO RODRIGUEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 51304430D 3.560,22 4 79 11 75 2 3.560,22 IV 

ROMERO RODRIGUEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 51304430D 6.425,74 4 79 14 21 2 6.425,74 IV 

ROMERO RODRIGUEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 51304430D 7.232,54 4 79 14 87 1 7.232,54 IV 

ROMERO RODRIGUEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 51304430D 5.581,80 4 79 14 87 4 5.581,80 IV 

ROMERO RODRIGUEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 51304430D 0,00 4 79 14 87 2 104,34 PS 

ROMERO RODRIGUEZ, SERAFIN JOSE M 75254167F 0,00 4 102 28 52 1 319,62 IM 

ROMERO RODRIGUEZ, SERAFIN JOSE M 75254167F 4.274,29 4 102 28 52 2 4.274,29 IV 
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ROMERO SANCHEZ, MARIANO M 18110966F 0,00 4 104 14 866 2 330,34 CA 

ROMERO SANCHEZ, MARIANO M 18110966F 0,00 4 104 14 188 1 500,60 IM 

ROMERO SANCHEZ, MARIANO M 18110966F 0,00 4 104 14 389 1 3.227,40 IM 

ROMERO SANCHEZ, MARIANO M 18110966F 0,00 4 104 14 390 2 5.097,08 IM 

ROMERO SANCHEZ, MARIANO M 18110966F 0,00 4 104 14 390 1 76,59 IM 

ROMERO SANCHEZ, MARIANO M 18110966F 3.922,20 4 104 14 390 6 3.922,20 IV 

ROMERO SANCHEZ, MARIANO M 18110966F 5.017,76 4 104 14 390 5 5.017,76 IV 

ROMERO SANCHEZ, MARIANO M 18110966F 6.458,81 4 104 14 390 4 6.458,81 IV 

ROMERO SANCHEZ, MARIANO M 18110966F 3.485,46 4 104 14 390 3 3.485,46 IV 

ROMERO SANCHEZ, MARIANO M 18110966F 0,00 4 104 14 188 2 5.007,52 PS 

ROMERO SANCHEZ, MARIANO M 18110966F 0,00 4 104 14 866 1 10.122,06 PS 

ROMESUR, S.A M A04043436 0,00 4 102 20 1 1 29.793,22 IM 

ROMESUR, S.A M A04043436 0,00 4 102 20 11 1 17.113,18 IM 

ROMESUR, S.A M A04043436 6.844,01 4 102 20 11 4 6.844,01 IV 

ROMESUR, S.A M A04043436 0,00 4 102 20 11 3 106,23 IV 

ROMESUR, S.A M A04043436 0,00 4 102 20 11 2 157,59 IV 

ROQUEVICAR, S.A M A04256442 0,00 4 102 17 58 2 2.351,85 IM 

ROQUEVICAR, S.A M A04256442 9.879,72 4 102 17 58 4 9.879,72 IV 

ROQUEVICAR, S.A M A04256442 10.438,92 4 102 17 58 3 10.438,92 IV 

ROSALES VARGAS, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27218583S 0,00 4 79 27 119 3 5.764,18 FY 

ROSALES VARGAS, MARIA DEL 
CARMEN 

F 27218583S 0,00 4 79 27 119 2 500,40 IM 

RUBIA CONSTANTIN, DAVID M 18111305R 0,00 4 79 29 3 1 83,47 ED 

RUBIA CONSTANTIN, DAVID M 18111305R 0,00 4 79 24 71 1 371,98 IM 

RUBIA CONSTANTIN, DAVID M 18111305R 0,00 4 79 29 3 3 472,64 IM 

RUBIA CONSTANTIN, DAVID M 18111305R 5.326,48 4 79 24 71 2 5.326,48 IV 

RUBIA CONSTANTIN, DAVID M 18111305R 8.641,61 4 79 29 3 2 8.641,61 IV 

RUBIA CONSTANTIN, DAVID M 18111305R 0,00 4 102 24 152 3 139,34 IM 

RUBIA CONSTANTIN, DAVID M 18111305R 0,00 4 102 24 152 2 172,00 IM 

RUBIA CONSTANTIN, DAVID M 18111305R 6.012,03 4 102 24 152 1 6.012,03 IV 

RUBIA DIAZ, FEDERICO M 23745541L 0,00 4 79 34 25 1 469,94 IM 

RUBIA DIAZ, FEDERICO M 23745541L 6.065,14 4 79 34 25 2 6.065,14 IV 

RUBIA DOMINGO, JOSE M 23743939G 0,00 4 102 16 138 1 392,78 IM 

RUBIA DOMINGO, JOSE M 23743939G 2.414,16 4 102 16 138 2 2.414,16 IV 

RUBIA ESTEVEZ, JOSE MANUEL M 27515005J 0,00 4 102 24 153 1 702,40 IM 

RUBIA ESTEVEZ, JOSE MANUEL M 27515005J 6.094,66 4 102 24 153 2 6.094,66 IV 

RUBIA ESTEVEZ, MANUEL M 34858703H 0,00 4 105 16 34 2 598,01 IM 

RUBIA ESTEVEZ, MANUEL M 34858703H 2.942,93 4 105 16 34 3 2.942,93 IV 

RUBIA ESTEVEZ, MANUEL M 34858703H 2.952,10 4 105 16 34 1 2.952,10 IV 

RUBIA ESTEVEZ, MARIA DEL CARMEN F 27532403T 0,00 4 105 16 34 2 598,01 IM 

RUBIA ESTEVEZ, MARIA DEL CARMEN F 27532403T 2.942,93 4 105 16 34 3 2.942,93 IV 

RUBIA ESTEVEZ, MARIA DEL CARMEN F 27532403T 2.952,10 4 105 16 34 1 2.952,10 IV 

RUBIA LOPEZ, SANDRA F 54099843W 0,00 4 79 26 32 1 352,40 AG 

RUBIA LOPEZ, SANDRA F 54099843W 0,00 4 79 26 32 3 270,66 IM 

RUBIA LOPEZ, SANDRA F 54099843W 18.538,97 4 79 26 32 2 18.538,97 IV 

RUBIA MEDINA, JOSE M 23745470V 0,00 4 79 29 3 1 83,47 ED 
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RUBIA MEDINA, JOSE M 23745470V 0,00 4 79 29 3 3 472,64 IM 

RUBIA MEDINA, JOSE M 23745470V 8.641,61 4 79 29 3 2 8.641,61 IV 

RUBIA MORALES, ANTONIO M 23734703Z 0,00 4 105 7 25 1 1.309,38 IM 

RUBIA MORALES, ANTONIO M 23734703Z 17.812,66 4 105 7 25 2 17.812,66 IV 

RUBIO FUENTES, ERNESTO M 27172823W 0,00 4 79 29 45 1 100,35 IM 

RUBIO FUENTES, ERNESTO M 27172823W 6.094,50 4 79 29 45 2 6.094,50 IV 

RUBIO GARCIA, CANDIDA ANTONIA F 27489432Q 0,00 4 104 14 335 3 207,68 CA 

RUBIO GARCIA, CANDIDA ANTONIA F 27489432Q 0,00 4 104 14 335 2 124,12 CA 

RUBIO GARCIA, CANDIDA ANTONIA F 27489432Q 0,00 4 104 20 242 3 110,08 IV 

RUBIO GARCIA, CANDIDA ANTONIA F 27489432Q 18.152,57 4 104 20 242 2 18.152,57 IV 

RUBIO GARCIA, CANDIDA ANTONIA F 27489432Q 0,00 4 104 20 242 1 323,56 IV 

RUBIO GARCIA, CANDIDA ANTONIA F 27489432Q 4.198,82 4 104 14 335 1 4.198,82 OV 

RUBIO GARCIA, CANDIDA ANTONIA F 27489432Q 0,00 4 105 14 16 2 2.014,59 IM 

RUBIO GARCIA, CANDIDA ANTONIA F 27489432Q 14.438,31 4 105 14 16 1 14.438,31 IV 

RUBIO JIMENEZ, CRISTINA ISABEL 
MARIA 

F 54100608P 0,00 4 79 28 22 1 364,88 IM 

RUBIO JIMENEZ, CRISTINA ISABEL 
MARIA 

F 54100608P 7.211,97 4 79 28 22 2 7.211,97 IV 

RUBIO JIMENEZ, ERNESTO MANUEL M 54100609D 0,00 4 79 28 22 1 364,88 IM 

RUBIO JIMENEZ, ERNESTO MANUEL M 54100609D 7.211,97 4 79 28 22 2 7.211,97 IV 

RUBIO LOPEZ, ERNESTO M 27496029N 0,00 4 79 29 50 3 283,79 IM 

RUBIO LOPEZ, ERNESTO M 27496029N 0,00 4 79 29 50 4 536,29 IM 

RUBIO LOPEZ, ERNESTO M 27496029N 10.860,58 4 79 29 50 1 10.860,58 IV 

RUBIO LOPEZ, ERNESTO M 27496029N 0,00 4 79 29 50 5 549,52 IV 

RUBIO LOPEZ, ERNESTO M 27496029N 2.279,43 4 79 34 109 2 2.279,43 IV 

RUBIO LOPEZ, ISABEL F 27494106K 0,00 4 104 21 233 4 218,93 IM 

RUBIO LOPEZ, ISABEL F 27494106K 0,00 4 104 21 233 5 359,32 IM 

RUBIO LOPEZ, ISABEL F 27494106K 12.793,14 4 104 21 233 1 12.793,14 IV 

RUBIO LOPEZ, ISABEL F 27494106K 0,00 4 104 21 233 2 238,92 PS 

RUBIO LOPEZ, ISABEL F 27494106K 1.465,11 4 104 21 233 3 1.465,11 TH 

RUBIO LOPEZ, JESUS JAVIER M 27513579J 0,00 4 79 28 41 1 1.360,93 IM 

RUBIO LOPEZ, JESUS JAVIER M 27513579J 8.826,12 4 79 28 41 3 8.826,12 IV 

RUBIO LOPEZ, JESUS JAVIER M 27513579J 0,00 4 102 28 73 1 593,65 IM 

RUBIO LOPEZ, JESUS JAVIER M 27513579J 0,00 4 102 28 76 1 1.228,77 IM 

RUBIO LOPEZ, JESUS JAVIER M 27513579J 8.732,84 4 102 28 73 2 8.732,84 IV 

RUBIO LOPEZ, JESUS JAVIER M 27513579J 7.776,54 4 102 28 76 3 7.776,54 IV 

RUBIO LOPEZ, JESUS JAVIER M 27513579J 7.838,73 4 102 28 76 2 7.838,73 IV 

RUBIO LOPEZ, JOSE M 75199438H 0,00 4 104 21 33 1 272,59 IM 
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RUBIO LOPEZ, JOSE M 75199438H 0,00 4 104 21 63 1 351,58 IM 

RUBIO LOPEZ, JOSE M 75199438H 0,00 4 104 29 63 3 498,04 IM 

RUBIO LOPEZ, JOSE M 75199438H 0,00 4 104 29 63 4 162,18 IM 

RUBIO LOPEZ, JOSE M 75199438H 11.005,35 4 104 21 33 2 11.005,35 IV 

RUBIO LOPEZ, JOSE M 75199438H 10.468,86 4 104 21 63 2 10.468,86 IV 

RUBIO LOPEZ, JOSE M 75199438H 13.197,33 4 104 29 63 1 13.197,33 IV 

RUBIO LOPEZ, JOSE M 75199438H 0,00 4 104 29 63 2 586,29 PS 

RUBIO LOPEZ, JOSE FRANCISCO M 27507615Y 0,00 4 79 28 54 2 264,29 IM 

RUBIO LOPEZ, JOSE FRANCISCO M 27507615Y 9.923,08 4 79 28 54 3 9.923,08 IV 

RUBIO LOPEZ, JOSE FRANCISCO M 27507615Y 0,00 4 102 28 75 1 693,51 IM 

RUBIO LOPEZ, JOSE FRANCISCO M 27507615Y 0,00 4 102 28 83 1 2.034,60 IM 

RUBIO LOPEZ, JOSE FRANCISCO M 27507615Y 8.325,15 4 102 28 75 2 8.325,15 IV 

RUBIO LOPEZ, JOSE FRANCISCO M 27507615Y 11.842,21 4 102 28 83 2 11.842,21 IV 

RUBIO LOPEZ, MIGUEL M 27238117E 0,00 4 79 32 105 1 614,73 IM 

RUBIO LOPEZ, MIGUEL M 27238117E 0,00 4 79 32 22 1 1.031,10 IM 

RUBIO LOPEZ, MIGUEL M 27238117E 6.872,18 4 79 32 22 2 6.872,18 IV 

RUBIO LOPEZ, MIGUEL M 27238117E 5.758,14 4 79 32 22 3 5.758,14 IV 

RUBIO LOPEZ, MIGUEL M 27238117E 4.726,82 4 79 32 22 4 4.726,82 IV 

RUBIO MARTIN, ROSA M 27226230A 0,00 4 104 15 166 2 647,10 IM 

RUBIO MARTIN, ROSA M 27226230A 1.402,68 4 104 15 166 4 1.402,68 IV 

RUBIO MARTIN, ROSA M 27226230A 3.382,84 4 104 15 166 3 3.382,84 IV 

RUBIO MARTINEZ, FILOMENA F 27102272S 0,00 4 104 21 142 2 867,92 IM 

RUBIO MARTINEZ, FILOMENA F 27102272S 0,00 4 104 21 142 1 134,91 IM 

RUBIO MARTINEZ, FILOMENA F 27102272S 6.909,13 4 104 21 142 3 6.909,13 IV 

RUBIO MARTINEZ, FILOMENA F 27102272S 4.316,23 4 104 21 142 4 4.316,23 IV 

RUBIO OJEDA, CLOTILDE DOLORES F 27532996H 0,00 4 105 3 25 1 843,43 IM 

RUBIO OJEDA, CLOTILDE DOLORES F 27532996H 11.568,71 4 105 3 25 2 11.568,71 IV 

RUBIO OJEDA, FRANCISCA LUISA F 27518851H 0,00 4 105 1 73 1 290,50 IM 

RUBIO OJEDA, FRANCISCA LUISA F 27518851H 9.084,68 4 105 1 73 2 9.084,68 IV 

RUBIO SANCHEZ, FRANCISCO ADRIAN M 53714957K 0,00 4 102 18 29 1 221,91 AG 

RUBIO SANCHEZ, FRANCISCO ADRIAN M 53714957K 0,00 4 102 18 29 3 319,62 IM 

RUBIO SANCHEZ, FRANCISCO ADRIAN M 53714957K 6.237,17 4 102 18 29 2 6.237,17 IV 

RUBIO SANCHEZ, FRANCISCO ADRIAN M 53714957K 1.640,51 4 102 18 30 1 1.640,51 IV 

RUBIO VICIANA, JOSE ANTONIO M 78038033E 0,00 4 104 14 130 1 408,47 IM 

RUBIO VICIANA, JOSE ANTONIO M 78038033E 4.099,99 4 104 14 130 2 4.099,99 IV 

RUIZ AGUILERA, ANTONIO M 27224376N 0,00 4 79 19 15 4 258,26 IM 

RUIZ AGUILERA, ANTONIO M 27224376N 0,00 4 79 7 33 1 1.713,32 IM 

RUIZ AGUILERA, ANTONIO M 27224376N 17.942,67 4 79 19 15 2 17.942,67 IV 
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RUIZ AGUILERA, ANTONIO M 27224376N 14.986,66 4 79 7 33 2 14.986,66 IV 

RUIZ AGUILERA, ANTONIO M 27224376N 1.086,09 4 79 7 33 3 1.086,09 TH 

RUIZ ANTEQUERA, GONZALO M 74707690X 0,00 4 102 20 110 1 398,90 IM 

RUIZ ANTEQUERA, GONZALO M 74707690X 0,00 4 102 20 118 1 174,42 IM 

RUIZ ANTEQUERA, GONZALO M 74707690X 0,00 4 102 20 120 1 192,70 IM 

RUIZ ANTEQUERA, GONZALO M 74707690X 0,00 4 102 20 121 1 112,68 IM 

RUIZ ANTEQUERA, GONZALO M 74707690X 0,00 4 102 20 122 1 126,35 IM 

RUIZ ANTEQUERA, GONZALO M 74707690X 7.186,23 4 102 20 110 2 7.186,23 IV 

RUIZ ANTEQUERA, GONZALO M 74707690X 6.946,90 4 102 20 118 2 6.946,90 IV 

RUIZ ANTEQUERA, GONZALO M 74707690X 5.305,70 4 102 20 119 1 5.305,70 IV 

RUIZ ANTEQUERA, GONZALO M 74707690X 4.207,83 4 102 20 120 2 4.207,83 IV 

RUIZ ANTEQUERA, GONZALO M 74707690X 3.590,69 4 102 20 121 2 3.590,69 IV 

RUIZ ANTEQUERA, GONZALO M 74707690X 1.519,98 4 102 20 122 2 1.519,98 IV 

RUIZ ARCHILLA, MANUEL M 27241904Z 0,00 4 102 18 56 2 576,77 FY 

RUIZ ARCHILLA, MANUEL M 27241904Z 0,00 4 102 18 56 3 2.464,26 IM 

RUIZ ARCHILLA, MANUEL M 27241904Z 17.383,53 4 102 18 56 1 17.383,53 IV 

RUIZ BENAVIDES, FRANCISCO M 27211863B 0,00 4 79 22 22 1 187,20 IM 

RUIZ BENAVIDES, FRANCISCO M 27211863B 7.458,97 4 79 22 22 2 7.458,97 IV 

RUIZ BENAVIDES, JUAN M 27128577P 0,00 4 79 15 9 1 164,18 AG 

RUIZ BENAVIDES, JUAN M 27128577P 7.857,36 4 79 15 9 2 7.857,36 IV 

RUIZ BENAVIDES, JUAN M 27128577P 0,00 4 79 15 9 3 935,47 PR 

RUIZ CARRASCO, ANA DOLORES F 75251425W 0,00 4 102 26 155 1 818,98 IM 

RUIZ CARRASCO, ANA DOLORES F 75251425W 5.104,08 4 102 26 155 2 5.104,08 IV 

RUIZ CASTILLO, JOSE ANTONIO M 34848204F 0,00 4 79 31 5 3 303,92 CA 

RUIZ CASTILLO, JOSE ANTONIO M 34848204F 0,00 4 79 31 4 1 52,62 IM 

RUIZ CASTILLO, JOSE ANTONIO M 34848204F 0,00 4 79 31 5 1 432,72 IM 

RUIZ CASTILLO, JOSE ANTONIO M 34848204F 2.136,50 4 79 31 4 2 2.136,50 IV 

RUIZ CASTILLO, JOSE ANTONIO M 34848204F 8.435,81 4 79 31 5 2 8.435,81 IV 

RUIZ CERVILLA, ANA F 23781407M 0,00 4 79 17 7 1 591,89 IM 

RUIZ CERVILLA, ANA F 23781407M 0,00 4 79 22 70 2 1.069,62 IM 

RUIZ CERVILLA, ANA F 23781407M 9.682,57 4 79 17 7 2 9.682,57 IV 

RUIZ CERVILLA, ANA F 23781407M 6.394,17 4 79 22 70 1 6.394,17 IV 

RUIZ CERVILLA, FRANCISCO JOSE M 27529308X 0,00 4 104 14 180 4 2.311,16 IM 

RUIZ CERVILLA, FRANCISCO JOSE M 27529308X 0,00 4 104 14 181 2 4.321,79 IM 

RUIZ CERVILLA, FRANCISCO JOSE M 27529308X 0,00 4 104 14 941 1 907,79 IM 

RUIZ CERVILLA, FRANCISCO JOSE M 27529308X 270,50 4 104 14 180 6 270,50 IV 
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RUIZ CERVILLA, FRANCISCO JOSE M 27529308X 327,43 4 104 14 180 5 327,43 IV 

RUIZ CERVILLA, FRANCISCO JOSE M 27529308X 18.284,27 4 104 14 180 2 18.284,27 IV 

RUIZ CERVILLA, FRANCISCO JOSE M 27529308X 25.913,96 4 104 14 181 1 25.913,96 IV 

RUIZ CERVILLA, FRANCISCO JOSE M 27529308X 208,72 4 104 14 181 3 208,72 IV 

RUIZ CERVILLA, FRANCISCO JOSE M 27529308X 654,89 4 104 14 941 2 654,89 IV 

RUIZ CERVILLA, FRANCISCO JOSE M 27529308X 0,00 4 104 14 941 3 475,00 IV 

RUIZ CERVILLA, FRANCISCO JOSE M 27529308X 4.326,57 4 104 14 941 4 4.326,57 IV 

RUIZ CERVILLA, FRANCISCO JOSE M 27529308X 0,00 4 102 23 37 3 518,99 IM 

RUIZ CERVILLA, FRANCISCO JOSE M 27529308X 0,00 4 102 23 37 2 287,91 IM 

RUIZ CERVILLA, FRANCISCO JOSE M 27529308X 0,00 4 102 24 34 1 433,61 IM 

RUIZ CERVILLA, FRANCISCO JOSE M 27529308X 11.001,36 4 102 23 37 1 11.001,36 IV 

RUIZ CERVILLA, FRANCISCO JOSE M 27529308X 9.962,00 4 102 24 34 2 9.962,00 IV 

RUIZ CESPEDES, JUAN JOSE M 76658750A 0,00 4 102 19 140 1 1.110,84 IM 

RUIZ CESPEDES, JUAN JOSE M 76658750A 14.672,07 4 102 19 140 2 14.672,07 IV 

RUIZ DE LA TORRE ESPORRIN, 
RAMON JAIME 

M 29165622N 0,00 4 105 16 23 1 104,46 ED 

RUIZ DE LA TORRE ESPORRIN, 
RAMON JAIME 

M 29165622N 0,00 4 105 16 23 2 62,33 IM 

RUIZ DE LA TORRE ESPORRIN, 
RAMON JAIME 

M 29165622N 0,00 4 105 16 23 4 423,61 IM 

RUIZ DE LA TORRE ESPORRIN, 
RAMON JAIME 

M 29165622N 7.838,42 4 105 16 23 3 7.838,42 IV 

RUIZ FERNANDEZ, ISABEL F 08913397T 0,00 4 104 13 35 1 570,93 IM 

RUIZ FERNANDEZ, ISABEL F 08913397T 0,00 4 104 13 68 1 1.500,20 IM 

RUIZ FERNANDEZ, ISABEL F 08913397T 8.943,10 4 104 13 68 2 8.943,10 IV 

RUIZ FERNANDEZ, ISABEL F 08913397T 5.197,64 4 104 13 68 3 5.197,64 IV 

RUIZ FERNANDEZ, JOSE M 27215480V 0,00 4 79 31 47 3 146,19 IM 

RUIZ FERNANDEZ, JOSE M 27215480V 0,00 4 79 31 47 2 591,89 IM 

RUIZ FERNANDEZ, JOSE M 27215480V 0,00 4 79 31 6 5 1.921,78 IM 

RUIZ FERNANDEZ, JOSE M 27215480V 0,00 4 79 31 6 4 154,42 IM 

RUIZ FERNANDEZ, JOSE M 27215480V 0,00 4 79 31 6 3 379,39 IM 

RUIZ FERNANDEZ, JOSE M 27215480V 0,00 4 79 31 73 3 469,41 IM 

RUIZ FERNANDEZ, JOSE M 27215480V 0,00 4 79 31 73 2 503,46 IM 

RUIZ FERNANDEZ, JOSE M 27215480V 8.975,96 4 79 31 47 1 8.975,96 IV 

RUIZ FERNANDEZ, JOSE M 27215480V 16.882,45 4 79 31 6 2 16.882,45 IV 

RUIZ FERNANDEZ, JOSE M 27215480V 9.918,49 4 79 31 73 1 9.918,49 IV 

RUIZ FUENTES, GABRIELA F 34847622T 0,00 4 105 12 39 1 1.010,82 IM 

RUIZ FUENTES, GABRIELA F 34847622T 1.576,49 4 105 12 39 2 1.576,49 IV 

RUIZ FUENTES, GABRIELA F 34847622T 5.936,79 4 105 12 40 1 5.936,79 IV 

RUIZ FUENTES, GABRIELA F 34847622T 2.277,52 4 105 12 41 1 2.277,52 IV 
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RUIZ FUENTES, GABRIELA F 34847622T 3.698,09 4 105 12 42 1 3.698,09 IV 

RUIZ FUENTES, MANUEL M 27511424C 0,00 4 105 2 14 1 743,20 IM 

RUIZ FUENTES, MANUEL M 27511424C 0,00 4 105 2 15 1 961,32 IM 

RUIZ FUENTES, MANUEL M 27511424C 8.174,95 4 105 2 14 2 8.174,95 IV 

RUIZ FUENTES, MANUEL M 27511424C 7.759,18 4 105 2 15 2 7.759,18 IV 

RUIZ GONZALEZ, ENCARNACION F 27143935W 0,00 4 104 21 181 1 703,65 IM 

RUIZ GONZALEZ, ENCARNACION F 27143935W 0,00 4 104 21 182 1 2.322,73 IM 

RUIZ GONZALEZ, ENCARNACION F 27143935W 13.547,51 4 104 21 181 2 13.547,51 IV 

RUIZ GONZALEZ, ENCARNACION F 27143935W 6.744,95 4 104 21 182 2 6.744,95 IV 

RUIZ GONZALEZ, ENCARNACION F 27143935W 6.888,98 4 104 21 182 3 6.888,98 IV 

RUIZ GONZALEZ, ENCARNACION F 27143935W 0,00 4 105 4 103 1 274,80 IM 

RUIZ GONZALEZ, ENCARNACION F 27143935W 7.829,13 4 105 4 103 2 7.829,13 IV 

RUIZ GONZALVEZ, JUAN M 27244437V 0,00 4 105 4 15 4 70,60 IM 

RUIZ GONZALVEZ, JUAN M 27244437V 0,00 4 105 4 15 1 232,91 IM 

RUIZ GONZALVEZ, JUAN M 27244437V 0,00 4 105 4 15 3 176,38 IM 

RUIZ GONZALVEZ, JUAN M 27244437V 5.924,37 4 105 4 15 2 5.924,37 IV 

RUIZ GUILLEN, ANA MARIA F 27196447M 0,00 4 102 17 62 1 490,45 IM 

RUIZ GUILLEN, ANA MARIA F 27196447M 4.097,42 4 102 17 62 2 4.097,42 IV 

RUIZ HERRERA, SERAFIN M 27208555S 0,00 4 105 10 26 3 165,17 IM 

RUIZ HERRERA, SERAFIN M 27208555S 0,00 4 105 10 26 2 426,59 IM 

RUIZ HERRERA, SERAFIN M 27208555S 0,00 4 105 10 27 1 1.144,65 IM 

RUIZ HERRERA, SERAFIN M 27208555S 0,00 4 105 5 63 1 340,76 IM 

RUIZ HERRERA, SERAFIN M 27208555S 7.414,16 4 105 10 26 1 7.414,16 IV 

RUIZ HERRERA, SERAFIN M 27208555S 6.914,41 4 105 10 27 2 6.914,41 IV 

RUIZ HERRERA, SERAFIN M 27208555S 6.639,29 4 105 5 63 2 6.639,29 IV 

RUIZ HERRERA, SERAFIN M 27208555S 4.133,71 4 105 5 68 1 4.133,71 IV 

RUIZ IBORRA, ISABEL ELENA F 27513709M 0,00 4 102 20 125 3 246,62 IM 

RUIZ IBORRA, ISABEL ELENA F 27513709M 0,00 4 102 20 125 1 1.032,30 IM 

RUIZ IBORRA, ISABEL ELENA F 27513709M 11.032,22 4 102 20 125 2 11.032,22 IV 

RUIZ IBORRA, ISABEL ELENA F 27513709M 6.088,49 4 102 20 26 1 6.088,49 IV 

RUIZ LOPEZ, AVELINA F 27494520K 0,00 4 79 27 99 2 225,76 CA 

RUIZ LOPEZ, AVELINA F 27494520K 0,00 4 79 27 48 2 543,29 IM 

RUIZ LOPEZ, AVELINA F 27494520K 0,00 4 79 27 48 1 1.108,59 IM 

RUIZ LOPEZ, AVELINA F 27494520K 15.113,61 4 79 27 48 3 15.113,61 IV 

RUIZ LOPEZ, AVELINA F 27494520K 5.043,96 4 79 27 99 1 5.043,96 IV 

RUIZ LOPEZ, CARMEN F 27236479V 0,00 4 79 15 39 3 1.685,81 IM 
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RUIZ LOPEZ, CARMEN F 27236479V 2.052,19 4 79 15 39 1 2.052,19 IV 

RUIZ LOPEZ, CARMEN F 27236479V 443,14 4 79 15 39 2 443,14 TH 

RUIZ LOPEZ, CELESTINO M 23750052E 0,00 4 79 9 36 1 1.126,61 IM 

RUIZ LOPEZ, CELESTINO M 23750052E 7.043,10 4 79 9 36 2 7.043,10 IV 

RUIZ LOPEZ, DOMINGO M 27511569G 0,00 4 79 24 101 1 851,85 IM 

RUIZ LOPEZ, DOMINGO M 27511569G 0,00 4 79 24 68 1 114,57 IM 

RUIZ LOPEZ, DOMINGO M 27511569G 13.069,65 4 79 24 68 2 13.069,65 IV 

RUIZ LOPEZ, DOMINGO M 27511569G 2.966,88 4 79 24 101 2 2.966,88 TH 

RUIZ LOPEZ, FRANCISCO ALEJANDRO M 27211819J 0,00 4 105 10 100 2 260,64 IM 

RUIZ LOPEZ, FRANCISCO ALEJANDRO M 27211819J 0,00 4 105 10 100 3 381,66 IM 

RUIZ LOPEZ, FRANCISCO ALEJANDRO M 27211819J 0,00 4 105 10 101 4 391,78 IM 

RUIZ LOPEZ, FRANCISCO ALEJANDRO M 27211819J 0,00 4 105 10 101 3 257,68 IM 

RUIZ LOPEZ, FRANCISCO ALEJANDRO M 27211819J 0,00 4 105 10 101 2 96,45 IM 

RUIZ LOPEZ, FRANCISCO ALEJANDRO M 27211819J 0,00 4 105 10 21 1 927,98 IM 

RUIZ LOPEZ, FRANCISCO ALEJANDRO M 27211819J 7.789,32 4 105 10 100 1 7.789,32 IV 

RUIZ LOPEZ, FRANCISCO ALEJANDRO M 27211819J 19.714,36 4 105 10 101 1 19.714,36 IV 

RUIZ LOPEZ, FRANCISCO ALEJANDRO M 27211819J 947,76 4 105 10 19 1 947,76 IV 

RUIZ LOPEZ, FRANCISCO ALEJANDRO M 27211819J 1.021,36 4 105 10 20 1 1.021,36 IV 

RUIZ LOPEZ, FRANCISCO ALEJANDRO M 27211819J 8.890,29 4 105 10 21 2 8.890,29 IV 

RUIZ LOPEZ, FRANCISCO ALEJANDRO M 27211819J 9.289,01 4 105 10 51 1 9.289,01 IV 

RUIZ LOPEZ, JUAN M 27206739Q 0,00 4 79 15 40 3 361,58 IM 

RUIZ LOPEZ, JUAN M 27206739Q 7.991,43 4 79 15 40 1 7.991,43 IV 

RUIZ LOPEZ, JUAN ANTONIO M 27258820W 0,00 4 102 11 187 2 179,64 IM 

RUIZ LOPEZ, JUAN ANTONIO M 27258820W 4.959,83 4 102 11 187 1 4.959,83 IV 

RUIZ LOPEZ, LUIS M 27241305J 0,00 4 79 24 102 3 368,65 IM 

RUIZ LOPEZ, LUIS M 27241305J 0,00 4 79 24 102 2 244,23 IM 

RUIZ LOPEZ, LUIS M 27262248A 0,00 4 79 23 238 1 478,54 IM 

RUIZ LOPEZ, LUIS M 27241305J 4.265,58 4 79 24 102 1 4.265,58 IV 

RUIZ LOPEZ, LUIS M 27241305J 11.282,19 4 79 24 64 1 11.282,19 IV 

RUIZ LOPEZ, LUIS M 27262248A 9.774,21 4 79 23 238 2 9.774,21 IV 

RUIZ LOPEZ, RITA MARIA F 78035797V 0,00 4 102 26 162 2 301,33 IM 

RUIZ LOPEZ, RITA MARIA F 78035797V 8.917,98 4 102 26 162 3 8.917,98 IV 

RUIZ LUQUE, MELCHOR M 45591454A 0,00 4 105 15 37 1 1.129,53 IM 

RUIZ LUQUE, MELCHOR M 45591454A 1.650,01 4 105 12 15 1 1.650,01 IV 

RUIZ LUQUE, MELCHOR M 45591454A 2.935,84 4 105 12 17 1 2.935,84 IV 

RUIZ LUQUE, MELCHOR M 45591454A 7.301,89 4 105 15 37 2 7.301,89 IV 

RUIZ MALDONADO, JUAN FRANCISCO M 34848043F 0,00 4 102 24 174 1 140,61 IM 

RUIZ MALDONADO, JUAN FRANCISCO M 34848043F 5.190,31 4 102 24 174 2 5.190,31 IV 

RUIZ MALDONADO, MARIA F 74589692W 0,00 4 79 30 34 2 1.064,09 IM 

RUIZ MALDONADO, MARIA F 74589692W 0,00 4 79 34 84 6 82,80 IM 

RUIZ MALDONADO, MARIA F 74589692W 0,00 4 79 34 84 2 841,22 IM 

RUIZ MALDONADO, MARIA F 74589692W 0,00 4 79 34 84 5 30,69 IM 
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RUIZ MALDONADO, MARIA F 74589692W 0,00 4 79 34 84 4 92,47 IM 

RUIZ MALDONADO, MARIA F 74589692W 0,00 4 79 34 84 3 381,40 IM 

RUIZ MALDONADO, MARIA F 74589692W 10.153,90 4 79 30 34 1 10.153,90 IV 

RUIZ MALDONADO, MARIA F 74589692W 8.160,18 4 79 34 84 1 8.160,18 IV 

RUIZ MALDONADO, MARIA F 74589692W 0,00 4 102 17 135 3 149,89 IM 

RUIZ MALDONADO, MARIA F 74589692W 0,00 4 102 17 135 1 268,41 IM 

RUIZ MALDONADO, MARIA F 74589692W 10.107,06 4 102 17 135 2 10.107,06 IV 

RUIZ MARTIN, JOSE FRANCISCO M 54097614G 0,00 4 102 20 17 1 1.039,45 IM 

RUIZ MARTIN, JOSE FRANCISCO M 54097614G 10.402,50 4 102 20 17 2 10.402,50 IV 

RUIZ MARTIN, JOSE FRANCISCO M 54097614G 6.800,71 4 102 20 18 1 6.800,71 IV 

RUIZ MARTINEZ, ISABEL F 27262735Y 0,00 4 104 21 24 1 370,54 CA 

RUIZ MARTINEZ, ISABEL F 27262735Y 0,00 4 104 21 23 6 104,12 IM 

RUIZ MARTINEZ, ISABEL F 27262735Y 0,00 4 104 21 24 5 259,69 IM 

RUIZ MARTINEZ, ISABEL F 27262735Y 0,00 4 104 21 23 4 638,03 IV 

RUIZ MARTINEZ, ISABEL F 27262735Y 33.742,32 4 104 21 23 5 33.742,32 IV 

RUIZ MARTINEZ, ISABEL F 27262735Y 2.523,41 4 104 21 23 3 2.523,41 IV 

RUIZ MARTINEZ, ISABEL F 27262735Y 403,51 4 104 21 24 4 403,51 IV 

RUIZ MARTINEZ, ISABEL F 27262735Y 5.183,97 4 104 21 24 2 5.183,97 IV 

RUIZ MARTINEZ, ISABEL F 27262735Y 0,00 4 104 21 24 3 33,08 PS 

RUIZ MARTINEZ, ISABEL F 27262735Y 2.132,13 4 105 1 33 2 2.132,13 IV 

RUIZ MARTINEZ, ISABEL F 27262735Y 13.678,29 4 105 1 33 1 13.678,29 IV 

RUIZ MARTINEZ, LUIS M 27259966K 0,00 4 104 21 23 6 104,12 IM 

RUIZ MARTINEZ, LUIS M 27259966K 0,00 4 104 21 248 1 427,65 IM 

RUIZ MARTINEZ, LUIS M 27259966K 0,00 4 104 21 23 4 638,03 IV 

RUIZ MARTINEZ, LUIS M 27259966K 33.742,32 4 104 21 23 5 33.742,32 IV 

RUIZ MARTINEZ, LUIS M 27259966K 2.523,41 4 104 21 23 3 2.523,41 IV 

RUIZ MARTINEZ, LUIS M 27259966K 6.853,63 4 104 21 248 2 6.853,63 IV 

RUIZ MARTINEZ, LUIS M 27259966K 0,00 4 104 21 248 3 780,75 PS 

RUIZ MELERO, JESSICA F 53711876E 0,00 4 102 20 123 1 541,85 IM 

RUIZ MELERO, JESSICA F 53711876E 4.369,05 4 102 20 123 2 4.369,05 IV 

RUIZ MOLERO, ROSARIO F 54099109G 0,00 4 79 34 24 1 192,29 IM 

RUIZ MOLERO, ROSARIO F 54099109G 2.423,52 4 79 34 24 2 2.423,52 IV 

RUIZ MOLERO, YOLANDA F 78036171T 0,00 4 79 34 24 1 192,29 IM 

RUIZ MOLERO, YOLANDA F 78036171T 2.423,52 4 79 34 24 2 2.423,52 IV 

RUIZ MORENO, TOMAS M 27085527Z 0,00 4 105 2 19 2 4.048,75 IM 

RUIZ MORENO, TOMAS M 27085527Z 1.864,58 4 105 2 19 6 1.864,58 IV 

RUIZ MORENO, TOMAS M 27085527Z 8.586,46 4 105 2 19 5 8.586,46 IV 

RUIZ MORENO, TOMAS M 27085527Z 10.625,39 4 105 2 19 4 10.625,39 TH 
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RUIZ MORENO, TOMAS M 27085527Z 8.070,39 4 105 2 19 3 8.070,39 TH 

RUIZ MURCIA, MARTIRIO M 27533548H 0,00 4 104 14 213 5 915,66 IM 

RUIZ MURCIA, MARTIRIO M 27533548H 0,00 4 104 14 213 1 1.147,44 IM 

RUIZ MURCIA, MARTIRIO M 27533548H 10.220,92 4 104 14 213 3 10.220,92 IV 

RUIZ MURCIA, MARTIRIO M 27533548H 584,74 4 104 14 213 6 584,74 IV 

RUIZ MURCIA, MARTIRIO M 27533548H 6.534,62 4 104 14 213 2 6.534,62 IV 

RUIZ MURCIA, MARTIRIO M 27533548H 7.636,93 4 104 14 213 4 7.636,93 IV 

RUIZ NAVARRO, CARMEN F 27213466G 0,00 4 105 3 86 1 232,11 AG 

RUIZ NAVARRO, CARMEN F 27213466G 10.469,20 4 105 3 86 2 10.469,20 IV 

RUIZ PERALES, MANUEL M 27022953T 0,00 4 102 21 122 1 369,68 IM 

RUIZ PERALES, MANUEL M 27022953T 1.261,18 4 102 21 121 1 1.261,18 IV 

RUIZ PERALES, MANUEL M 27022953T 8.141,10 4 102 21 122 2 8.141,10 IV 

RUIZ RIVAS, JUAN JOSE M 27244599H 0,00 4 104 22 86 3 2.500,45 IM 

RUIZ RIVAS, JUAN JOSE M 27244599H   4 104 22 86 4 21.914,28 IV 

RUIZ ROMERA, JOSE MANUEL M 75234173T 0,00 4 105 4 92 1 516,41 IM 

RUIZ ROMERA, JOSE MANUEL M 75234173T 7.119,56 4 105 4 92 3 7.119,56 IV 

RUIZ ROMERA, JOSE MANUEL M 75234173T 308,42 4 105 4 92 5 308,42 TH 

RUIZ ROMERA, JOSE MANUEL M 75234173T 1.600,99 4 105 4 92 4 1.600,99 TH 

RUIZ RUIZ, DOMINGO M 27242231L 0,00 4 79 24 133 1 329,25 IM 

RUIZ RUIZ, DOMINGO M 27242231L 8.448,54 4 79 24 133 2 8.448,54 IV 

RUIZ RUIZ, DOMINGO M 27242231L 0,00 4 102 21 98 1 260,50 IM 

RUIZ RUIZ, DOMINGO M 27242231L 11.239,09 4 102 21 98 2 11.239,09 IV 

RUIZ RUIZ, DOMINGO M 27242231L 7.445,79 4 102 21 48 1 7.445,79 TH 

RUIZ RUIZ, LUIS M 27213039Z 0,00 4 79 24 56 1 835,23 IM 

RUIZ RUIZ, LUIS M 27213039Z 8.848,77 4 79 24 56 2 8.848,77 IV 

RUIZ RUIZ, LUIS M 27213039Z 0,00 4 102 21 135 1 476,72 AG 

RUIZ RUIZ, LUIS M 27213039Z 10.570,75 4 102 21 135 2 10.570,75 IV 

RUIZ RUIZ, LUIS M 27213039Z 1.359,78 4 102 21 136 1 1.359,78 TH 

RUIZ SAMPEDRO, FRANCISCO JAVIER M 54122838C 0,00 4 102 28 85 1 594,49 IM 

RUIZ SAMPEDRO, FRANCISCO JAVIER M 54122838C 7.698,90 4 102 28 85 2 7.698,90 IV 

RUIZ SANCES, JOSEFA F 27514318Q 0,00 4 102 16 100 1 969,35 IM 

RUIZ SANCES, JOSEFA F 27514318Q 0,00 4 102 16 101 1 166,99 IM 

RUIZ SANCES, JOSEFA F 27514318Q 3.278,38 4 102 16 100 2 3.278,38 IV 

RUIZ SANCES, JOSEFA F 27514318Q 3.819,54 4 102 16 101 2 3.819,54 IV 

RUIZ SANCES, JOSEFA F 27514318Q 2.159,87 4 102 16 102 1 2.159,87 IV 

RUIZ SANCES, JOSEFA F 27514318Q 4.300,35 4 102 16 105 1 4.300,35 IV 
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RUIZ SANCES, MARIA ISABEL F 27499766T 0,00 4 102 16 96 3 459,99 IM 

RUIZ SANCES, MARIA ISABEL F 27499766T 2.443,45 4 102 16 96 1 2.443,45 IV 

RUIZ TARIFA, JOSE ANTONIO M 27251169X 0,00 4 79 30 15 1 233,31 AG 

RUIZ TARIFA, JOSE ANTONIO M 27251169X 0,00 4 79 30 14 1 259,66 IM 

RUIZ TARIFA, JOSE ANTONIO M 27251169X 0,00 4 79 30 15 2 640,63 IM 

RUIZ TARIFA, JOSE ANTONIO M 27251169X 6.803,49 4 79 30 14 2 6.803,49 IV 

RUIZ TARIFA, JOSE ANTONIO M 27251169X 9.580,91 4 79 30 15 3 9.580,91 IV 

RUIZ TORRES, PRESENTACION F 27262745V 0,00 4 104 15 229 1 41,02 IM 

RUIZ TORRES, PRESENTACION F 27262745V 2.786,91 4 104 15 229 2 2.786,91 IV 

RUIZ VARGAS, DOMINGO SERAFIN M 15429180K 8.904,34 4 79 23 11 2 8.904,34 IV 

RUIZ VILLEGAS, AMADOR M 27079473D 0,00 4 105 12 19 3 99,99 ED 

RUIZ VILLEGAS, AMADOR M 27079473D 0,00 4 105 12 19 2 186,17 IM 

RUIZ VILLEGAS, AMADOR M 27079473D 0,00 4 105 12 45 1 167,53 IM 

RUIZ VILLEGAS, AMADOR M 27079473D 2.907,43 4 105 12 19 1 2.907,43 IV 

RUIZ VILLEGAS, AMADOR M 27079473D 7.148,25 4 105 12 45 2 7.148,25 IV 

RUIZ VILLEGAS, AMADOR M 27079473D 1.019,89 4 105 12 80 1 1.019,89 IV 

RUIZ VILLEGAS, ISABEL F 27220511B 0,00 4 105 2 25 2 611,78 IM 

RUIZ VILLEGAS, ISABEL F 27220511B 0,00 4 105 2 25 3 328,27 IM 

RUIZ VILLEGAS, ISABEL F 27220511B 7.676,08 4 105 2 25 1 7.676,08 IV 

RULL ESCOBAR, CARMEN MARIA F 18111681D 0,00 4 104 30 270 1 116,90 CA 

RULL ESCOBAR, CARMEN MARIA F 18111681D 0,00 4 104 30 270 6 262,81 IM 

RULL ESCOBAR, CARMEN MARIA F 18111681D 0,00 4 104 30 271 1 4.379,51 IM 

RULL ESCOBAR, CARMEN MARIA F 18111681D 12.390,04 4 104 30 270 4 12.390,04 IV 

RULL ESCOBAR, CARMEN MARIA F 18111681D 6.004,54 4 104 30 271 5 6.004,54 IV 

RULL ESCOBAR, CARMEN MARIA F 18111681D 12.503,47 4 104 30 271 2 12.503,47 IV 

RULL ESCOBAR, CARMEN MARIA F 18111681D 4.785,24 4 104 30 271 4 4.785,24 IV 

RULL ESCOBAR, CARMEN MARIA F 18111681D 8.650,69 4 104 30 271 3 8.650,69 TH 

RULL ESCOBAR, DIEGO MANUEL M 08912752E 0,00 4 104 30 270 1 116,90 CA 

RULL ESCOBAR, DIEGO MANUEL M 08912752E 0,00 4 104 30 270 6 262,81 IM 

RULL ESCOBAR, DIEGO MANUEL M 08912752E 0,00 4 104 30 271 1 4.379,51 IM 

RULL ESCOBAR, DIEGO MANUEL M 08912752E 12.390,04 4 104 30 270 4 12.390,04 IV 

RULL ESCOBAR, DIEGO MANUEL M 08912752E 6.004,54 4 104 30 271 5 6.004,54 IV 

RULL ESCOBAR, DIEGO MANUEL M 08912752E 12.503,47 4 104 30 271 2 12.503,47 IV 

RULL ESCOBAR, DIEGO MANUEL M 08912752E 4.785,24 4 104 30 271 4 4.785,24 IV 

RULL ESCOBAR, DIEGO MANUEL M 08912752E 8.650,69 4 104 30 271 3 8.650,69 TH 

RULL ESCOBAR, LUIS MIGUEL M 54096529T 0,00 4 104 30 270 1 116,90 CA 

RULL ESCOBAR, LUIS MIGUEL M 54096529T 0,00 4 104 30 270 6 262,81 IM 

RULL ESCOBAR, LUIS MIGUEL M 54096529T 0,00 4 104 30 271 1 4.379,51 IM 

RULL ESCOBAR, LUIS MIGUEL M 54096529T 12.390,04 4 104 30 270 4 12.390,04 IV 

RULL ESCOBAR, LUIS MIGUEL M 54096529T 6.004,54 4 104 30 271 5 6.004,54 IV 

RULL ESCOBAR, LUIS MIGUEL M 54096529T 12.503,47 4 104 30 271 2 12.503,47 IV 

RULL ESCOBAR, LUIS MIGUEL M 54096529T 4.785,24 4 104 30 271 4 4.785,24 IV 

RULL ESCOBAR, LUIS MIGUEL M 54096529T 8.650,69 4 104 30 271 3 8.650,69 TH 
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RULL ESCOBAR, MAGDALENA F 53708284H 0,00 4 104 30 270 1 116,90 CA 

RULL ESCOBAR, MAGDALENA F 53708284H 0,00 4 104 30 249 4 868,54 IM 

RULL ESCOBAR, MAGDALENA F 53708284H 0,00 4 104 30 249 2 1.538,41 IM 

RULL ESCOBAR, MAGDALENA F 53708284H 0,00 4 104 30 270 6 262,81 IM 

RULL ESCOBAR, MAGDALENA F 53708284H 0,00 4 104 30 271 1 4.379,51 IM 

RULL ESCOBAR, MAGDALENA F 53708284H 113,56 4 104 30 249 5 113,56 IV 

RULL ESCOBAR, MAGDALENA F 53708284H 15.201,59 4 104 30 249 3 15.201,59 IV 

RULL ESCOBAR, MAGDALENA F 53708284H 12.390,04 4 104 30 270 4 12.390,04 IV 

RULL ESCOBAR, MAGDALENA F 53708284H 6.004,54 4 104 30 271 5 6.004,54 IV 

RULL ESCOBAR, MAGDALENA F 53708284H 12.503,47 4 104 30 271 2 12.503,47 IV 

RULL ESCOBAR, MAGDALENA F 53708284H 4.785,24 4 104 30 271 4 4.785,24 IV 

RULL ESCOBAR, MAGDALENA F 53708284H 4.823,83 4 104 30 249 6 4.823,83 TH 

RULL ESCOBAR, MAGDALENA F 53708284H 8.650,69 4 104 30 271 3 8.650,69 TH 

SAAVEDRA RUIZ, ANTONIO M 08905460K 0,00 4 104 16 473 1 77,99 IM 

SAAVEDRA RUIZ, ANTONIO M 08905460K 6.783,17 4 104 16 473 2 6.783,17 IV 

SABIO FERNANDEZ, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 27520996R 0,00 4 104 22 59 1 1.780,80 IM 

SABIO FERNANDEZ, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 27520996R 0,00 4 104 22 65 1 1.522,79 IM 

SABIO FERNANDEZ, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 27520996R 6.169,19 4 104 22 59 2 6.169,19 IV 

SABIO FERNANDEZ, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 27520996R 5.287,84 4 104 22 65 3 5.287,84 IV 

SABIO FERNANDEZ, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 27520996R 8.911,72 4 104 22 65 2 8.911,72 IV 

SABIO FERNANDEZ, FRANCISCO 
MANUEL 

M 27256216C 0,00 4 79 13 41 1 373,48 IM 

SABIO FERNANDEZ, FRANCISCO 
MANUEL 

M 27256216C 5.982,37 4 79 13 41 2 5.982,37 IV 

SABIO GALDEANO, MARIA F 23722507P 0,00 4 79 31 37 1 222,14 IM 

SABIO GALDEANO, MARIA F 23722507P 0,00 4 79 31 42 3 239,09 IM 

SABIO GALDEANO, MARIA F 23722507P 7.948,96 4 79 31 42 2 7.948,96 IV 

SABIO GALDEANO, MARIA F 23722507P 3.013,77 4 79 31 37 2 3.013,77 TH 

SABIO LOZANO, FRANCISCO M 45581209Q 0,00 4 79 23 70 2 139,20 IM 

SABIO LOZANO, FRANCISCO M 45581209Q 0,00 4 79 23 70 4 177,34 IM 

SABIO LOZANO, FRANCISCO M 45581209Q 0,00 4 79 23 70 3 106,93 IM 

SABIO LOZANO, FRANCISCO M 45581209Q 16.071,28 4 79 23 70 1 16.071,28 IV 

SABIO LUPION, JOSE M 31376851K 0,00 4 104 22 203 2 3.829,38 IM 

SABIO LUPION, JOSE M 31376851K 0,00 4 104 22 203 1 460,45 IM 

SABIO LUPION, JOSE M 31376851K 13.478,89 4 104 22 203 5 13.478,89 IV 

SABIO LUPION, JOSE M 31376851K 18.719,38 4 104 22 203 3 18.719,38 IV 

SABIO LUPION, JOSE M 31376851K 13.600,50 4 104 22 203 4 13.600,50 IV 

SABIO RAMOS, FRANCISCO MANUEL M 53710161D 0,00 4 79 12 43 2 208,36 CA 

SABIO RAMOS, FRANCISCO MANUEL M 53710161D 0,00 4 79 12 44 1 1.114,18 IM 

SABIO RAMOS, FRANCISCO MANUEL M 53710161D 8.726,47 4 79 12 43 3 8.726,47 IV 

SABIO RAMOS, FRANCISCO MANUEL M 53710161D 0,00 4 79 12 43 1 207,36 IV 

SABIO RAMOS, FRANCISCO MANUEL M 53710161D 11.385,79 4 79 12 44 2 11.385,79 IV 

SABIO RODRIGUEZ, ISABEL F 74710116K 0,00 4 102 18 93 1 321,58 AG 

SABIO RODRIGUEZ, ISABEL F 74710116K 0,00 4 102 18 102 1 43,84 ED 
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SABIO RODRIGUEZ, ISABEL F 74710116K 0,00 4 102 27 21 5 584,67 IM 

SABIO RODRIGUEZ, ISABEL F 74710116K 0,00 4 102 27 46 1 373,09 IM 

SABIO RODRIGUEZ, ISABEL F 74710116K 7.420,08 4 102 18 93 2 7.420,08 IV 

SABIO RODRIGUEZ, ISABEL F 74710116K 5.803,72 4 102 27 21 2 5.803,72 IV 

SABIO RODRIGUEZ, ISABEL F 74710116K 4.896,48 4 102 27 46 2 4.896,48 IV 

SABIO RODRIGUEZ, ISABEL F 74710116K 5.220,93 4 102 27 47 1 5.220,93 IV 

SABIO RODRIGUEZ, ISABEL F 74710116K 0,00 4 102 18 102 2 1.030,62 PS 

SALAZAR RODRIGUEZ, ANA MARIA F 27529503K 0,00 4 102 24 190 1 820,18 IM 

SALAZAR RODRIGUEZ, ANA MARIA F 27529503K 6.063,62 4 102 24 190 2 6.063,62 IV 

SALMERON ALMANSA, FRANCISCO M 27188412C 0,00 4 104 30 193 5 1.103,99 IM 

SALMERON ALMANSA, FRANCISCO M 27188412C 0,00 4 104 30 193 1 869,82 IM 

SALMERON ALMANSA, FRANCISCO M 27188412C 0,00 4 104 30 219 3 671,77 IM 

SALMERON ALMANSA, FRANCISCO M 27188412C 0,00 4 104 30 219 2 337,98 IM 

SALMERON ALMANSA, FRANCISCO M 27188412C 5.458,57 4 104 30 193 3 5.458,57 IV 

SALMERON ALMANSA, FRANCISCO M 27188412C 5.368,12 4 104 30 193 2 5.368,12 IV 

SALMERON ALMANSA, FRANCISCO M 27188412C 8.597,75 4 104 30 193 4 8.597,75 IV 

SALMERON ALMANSA, FRANCISCO M 27188412C 7.745,66 4 104 30 219 1 7.745,66 IV 

SALMERON ALMANSA, FRANCISCO M 27188412C 1.794,88 4 79 3 93 2 1.794,88 IV 

SALMERON GUTIERREZ, MARIA 
SEBASTIANA 

F 27488490V 0,00 4 104 22 120 1 1.894,28 IM 

SALMERON GUTIERREZ, MARIA 
SEBASTIANA 

F 27488490V 0,00 4 104 22 120 2 327,59 IM 

SALMERON GUTIERREZ, MARIA 
SEBASTIANA 

F 27488490V 8.815,54 4 104 22 120 3 8.815,54 IV 

SALMERON GUTIERREZ, MARIA 
SEBASTIANA 

F 27488490V 9.508,79 4 104 22 120 4 9.508,79 IV 

SALMERON HERNANDEZ, ADRIAN M 27152672E 0,00 4 105 16 100 1 1.479,55 CA 

SALMERON HERNANDEZ, ADRIAN M 27152672E 0,00 4 105 16 19 7 572,61 FY 

SALMERON HERNANDEZ, ADRIAN M 27152672E 0,00 4 105 11 1 1 1.233,09 IM 

SALMERON HERNANDEZ, ADRIAN M 27152672E 0,00 4 105 11 8 1 29,44 IM 

SALMERON HERNANDEZ, ADRIAN M 27152672E 6.883,31 4 105 11 1 2 6.883,31 IV 

SALMERON HERNANDEZ, ADRIAN M 27152672E 0,00 4 105 11 8 4 226,48 IV 

SALMERON HERNANDEZ, ADRIAN M 27152672E 0,00 4 105 11 8 3 559,68 IV 

SALMERON HERNANDEZ, ADRIAN M 27152672E 5.618,48 4 105 11 8 2 5.618,48 IV 

SALMERON HERNANDEZ, ADRIAN M 27152672E 8.865,14 4 105 16 100 3 8.865,14 IV 

SALMERON HERNANDEZ, ADRIAN M 27152672E 23.402,43 4 105 16 19 3 23.402,43 IV 

SALMERON HERNANDEZ, ADRIAN M 27152672E 1.298,52 4 105 16 19 4 1.298,52 IV 

SALMERON HERNANDEZ, ADRIAN M 27152672E 0,00 4 105 16 19 1 4.810,26 ZU 

SALMERON MAGAN, MODESTO M 27201888H 0,00 4 79 45 14 1 243,57 CA 

SALMERON MAGAN, MODESTO M 27201888H 0,00 4 79 45 14 3 407,17 IM 

SALMERON MAGAN, MODESTO M 27201888H 0,00 4 79 45 19 1 485,99 IM 

SALMERON MAGAN, MODESTO M 27201888H 11.165,02 4 79 43 62 1 11.165,02 IV 

SALMERON MAGAN, MODESTO M 27201888H 9.386,82 4 79 45 14 4 9.386,82 IV 
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SALMERON MAGAN, MODESTO M 27201888H 6.451,44 4 79 45 14 6 6.451,44 IV 

SALMERON MAGAN, MODESTO M 27201888H 9.282,11 4 79 45 19 2 9.282,11 IV 

SALMERON MAGAN, MODESTO M 27201888H 8.084,98 4 79 45 19 3 8.084,98 IV 

SALMERON MAGAN, MODESTO M 27201888H 0,00 4 79 45 14 9 3.599,23 PS 

SALMERON MAGAN, MODESTO M 27201888H 0,00 4 79 45 14 8 680,86 PS 

SALMERON MARIN, FRANCISCO M 27201519V 0,00 4 104 29 56 2 1.399,25 IM 

SALMERON MARIN, FRANCISCO M 27201519V 6.922,01 4 104 29 56 4 6.922,01 IV 

SALMERON MARIN, FRANCISCO M 27201519V 10.332,79 4 104 29 56 3 10.332,79 IV 

SALMERON RODRIGUEZ, FRANCISCO M 74705522G 0,00 4 79 15 110 1 213,37 AG 

SALMERON RODRIGUEZ, FRANCISCO M 74705522G 10.527,89 4 79 15 110 2 10.527,89 IV 

SALMERON RODRIGUEZ, FRANCISCO M 74705522G 0,00 4 79 15 110 3 1.028,39 PS 

SALMERON ROMERO, MARIA 
DOLORES 

F 74628099E 0,00 4 104 22 40 1 741,90 IM 

SALMERON ROMERO, MARIA 
DOLORES 

F 74628099E 10.556,46 4 104 22 40 2 10.556,46 IV 

SALMERON ROMERO, MARIA JOSE F 18108254D 0,00 4 104 21 100 3 1.270,98 IM 

SALMERON ROMERO, MARIA JOSE F 18108254D 0,00 4 104 21 100 2 304,49 IM 

SALMERON ROMERO, MARIA JOSE F 18108254D 9.036,54 4 104 21 100 1 9.036,54 IV 

SALMERON SALMERON, FRANCISCO M 45582456K 0,00 4 104 30 190 1 934,04 IM 

SALMERON SALMERON, FRANCISCO M 45582456K 0,00 4 104 30 191 5 2.160,91 IM 

SALMERON SALMERON, FRANCISCO M 45582456K 17.462,86 4 104 30 190 2 17.462,86 IV 

SALMERON SALMERON, FRANCISCO M 45582456K 13.467,99 4 104 30 191 3 13.467,99 IV 

SALMERON TORRES, MARIA 
VICTORIA 

F 75230417Q 0,00 4 102 20 52 1 416,75 IM 

SALMERON TORRES, MARIA 
VICTORIA 

F 75230417Q 7.206,05 4 102 20 52 2 7.206,05 IV 

SALVADOR JIMENEZ, JOSE M 75174504Q 0,00 4 105 4 54 1 351,49 IM 

SALVADOR JIMENEZ, JOSE M 75174504Q 15.340,50 4 105 4 54 2 15.340,50 IV 

SALVADOR PEREZ, DULCE MARIA F 34849140T 6.497,65 4 105 4 44 1 6.497,65 IV 

SAMPEDRO PEREZ, FRANCISCO M 27172175K 0,00 4 79 7 11 1 2.140,40 IM 

SAMPEDRO PEREZ, FRANCISCO M 27172175K 17.963,81 4 79 7 11 2 17.963,81 IV 

SANALETAN, S.L X B04646022 0,00 4 104 30 123 1 4.304,76 IM 

SANALETAN, S.L X B04646022 0,00 4 104 30 124 1 1.387,80 IM 

SANALETAN, S.L X B04646022 0,00 4 104 30 127 2 1.470,71 IM 

SANALETAN, S.L X B04646022 0,00 4 104 30 127 5 240,23 IM 

SANALETAN, S.L X B04646022 27.288,75 4 104 29 54 2 27.288,75 IV 

SANALETAN, S.L X B04646022 18.092,44 4 104 30 123 2 18.092,44 IV 

SANALETAN, S.L X B04646022 17.189,74 4 104 30 123 3 17.189,74 IV 

SANALETAN, S.L X B04646022 24.789,52 4 104 30 124 2 24.789,52 IV 

SANALETAN, S.L X B04646022 28.110,54 4 104 30 127 3 28.110,54 IV 

SANCES FERNANDEZ, ANTONIO M 27241665M 0,00 4 79 20 34 2 303,80 IM 

SANCES FERNANDEZ, ANTONIO M 27241665M 0,00 4 79 20 40 1 601,10 IM 
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SANCES FERNANDEZ, ANTONIO M 27241665M 3.963,26 4 79 20 34 1 3.963,26 IV 

SANCES FERNANDEZ, ANTONIO M 27241665M 9.334,78 4 79 20 40 2 9.334,78 IV 

SANCES FERNANDEZ, VICTOR 
MANUEL 

M 27509205D 0,00 4 105 14 59 1 438,21 IM 

SANCES FERNANDEZ, VICTOR 
MANUEL 

M 27509205D 8.561,28 4 105 14 59 2 8.561,28 IV 

SANCES VELASCO, VICTORIANO M 23541200X 0,00 4 105 11 37 1 217,46 IM 

SANCES VELASCO, VICTORIANO M 23541200X 0,00 4 105 14 22 1 193,97 IM 

SANCES VELASCO, VICTORIANO M 23541200X 3.696,75 4 105 11 37 2 3.696,75 IV 

SANCES VELASCO, VICTORIANO M 23541200X 5.495,66 4 105 14 22 2 5.495,66 IV 

SANCES VELASCO, VICTORIANO M 23541200X 3.664,43 4 105 14 22 3 3.664,43 IV 

SANCHEZ AGUILERA, SALVADOR M 27507563T 0,00 4 102 20 147 1 1.552,05 IM 

SANCHEZ AGUILERA, SALVADOR M 27507563T 0,00 4 102 20 147 6 692,31 IM 

SANCHEZ AGUILERA, SALVADOR M 27507563T 4.383,36 4 102 20 147 3 4.383,36 IV 

SANCHEZ AGUILERA, SALVADOR M 27507563T 13.207,89 4 102 20 147 4 13.207,89 IV 

SANCHEZ AGUILERA, SALVADOR M 27507563T 1.757,20 4 102 20 147 5 1.757,20 TH 

SANCHEZ ARCHILLA, ENRIQUE M 53706548F 0,00 4 102 17 131 2 589,61 IM 

SANCHEZ ARCHILLA, ENRIQUE M 53706548F 7.525,22 4 102 17 131 1 7.525,22 IV 

SANCHEZ ARCHILLA, JOSE ANTONIO M 23797257P 0,00 4 102 17 131 2 589,61 IM 

SANCHEZ ARCHILLA, JOSE ANTONIO M 23797257P 7.525,22 4 102 17 131 1 7.525,22 IV 

SANCHEZ BAÑOS, ANTONIO JESUS M 53705981S 0,00 4 104 20 708 1 2.076,82 IM 

SANCHEZ BAÑOS, ANTONIO JESUS M 53705981S 0,00 4 104 20 708 6 554,89 IV 

SANCHEZ BAÑOS, ANTONIO JESUS M 53705981S 18.419,72 4 104 20 708 4 18.419,72 IV 

SANCHEZ BAÑOS, ANTONIO JESUS M 53705981S 15.917,82 4 104 20 708 3 15.917,82 IV 

SANCHEZ BAÑOS, ANTONIO JESUS M 53705981S 0,00 4 104 20 708 7 299,26 IV 

SANCHEZ BAÑOS, MANUEL JOSE M 53705982Q 0,00 4 104 22 313 2 494,04 IM 

SANCHEZ BAÑOS, MANUEL JOSE M 53705982Q 0,00 4 104 22 313 6 213,38 IM 

SANCHEZ BAÑOS, MANUEL JOSE M 53705982Q 26.074,02 4 104 22 313 4 26.074,02 IV 

SANCHEZ BERENGUEL, JUAN M 75216647T 0,00 4 102 24 105 1 221,62 AG 

SANCHEZ BERENGUEL, JUAN M 75216647T 3.490,74 4 102 24 105 2 3.490,74 IV 

SANCHEZ BURGOS, BERNARDO M 27254820G 0,00 4 79 45 84 1 1.260,78 IM 

SANCHEZ BURGOS, BERNARDO M 27254820G 15.951,14 4 79 45 84 2 15.951,14 IV 

SANCHEZ CABEO, ANTONIO M 74597511R 0,00 4 102 23 25 1 370,77 IM 

SANCHEZ CABEO, ANTONIO M 74597511R 0,00 4 102 23 25 3 79,10 IM 

SANCHEZ CABEO, ANTONIO M 74597511R 0,00 4 102 24 3 1 463,64 IM 

SANCHEZ CABEO, ANTONIO M 74597511R 1.806,91 4 102 23 25 2 1.806,91 IV 

SANCHEZ CABEO, ANTONIO M 74597511R 3.048,83 4 102 24 3 2 3.048,83 IV 

SANCHEZ CALLEJON, FAUSTINO M 27256089P 0,00 4 79 26 14 1 171,88 IM 
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SANCHEZ CALLEJON, FAUSTINO M 27256089P 0,00 4 79 27 2 1 319,04 IM 

SANCHEZ CALLEJON, FAUSTINO M 27256089P 2.015,77 4 79 26 14 2 2.015,77 IV 

SANCHEZ CALLEJON, FAUSTINO M 27256089P 4.555,62 4 79 27 2 2 4.555,62 IV 

SANCHEZ CALLEJON, MATIAS M 27135279V 0,00 4 104 20 235 1 473,63 IM 

SANCHEZ CALLEJON, MATIAS M 27135279V 4.736,81 4 104 20 235 4 4.736,81 IV 

SANCHEZ CALLEJON, MATIAS M 27135279V 3.750,41 4 104 20 235 3 3.750,41 IV 

SANCHEZ CALLEJON, MATIAS M 27135279V 0,00 4 104 20 235 2 427,77 PS 

SANCHEZ CANO, MANUEL M 26422316P 0,00 4 79 12 42 1 667,26 IM 

SANCHEZ CANO, MANUEL M 26422316P 0,00 4 79 14 90 1 149,15 IM 

SANCHEZ CANO, MANUEL M 26422316P 0,00 4 79 12 42 4 123,54 IV 

SANCHEZ CANO, MANUEL M 26422316P 0,00 4 79 12 42 3 124,08 IV 

SANCHEZ CANO, MANUEL M 26422316P 4.957,14 4 79 12 42 2 4.957,14 IV 

SANCHEZ CANO, MANUEL M 26422316P 3.092,34 4 79 14 90 2 3.092,34 IV 

SANCHEZ CANO, MANUEL M 26422316P 5.286,87 4 79 5 121 1 5.286,87 IV 

SANCHEZ CARA, ANTONIO GERARDO M 23777376E 0,00 4 79 29 79 1 846,81 IM 

SANCHEZ CARA, ANTONIO GERARDO M 23777376E 2.129,48 4 79 29 79 3 2.129,48 IV 

SANCHEZ CARA, ANTONIO GERARDO M 23777376E 4.334,11 4 79 29 79 2 4.334,11 IV 

SANCHEZ CARA, FRANCISCO JOSE M 27494430T 0,00 4 104 30 166 1 3.762,46 IM 

SANCHEZ CARA, FRANCISCO JOSE M 27494430T 0,00 4 104 30 194 1 1.698,25 IM 

SANCHEZ CARA, FRANCISCO JOSE M 27494430T 25.795,88 4 104 30 166 2 25.795,88 IV 

SANCHEZ CARA, FRANCISCO JOSE M 27494430T 15.175,45 4 104 30 194 2 15.175,45 IV 

SANCHEZ CARA, MARIA TRINIDAD F 27532531J 0,00 4 104 30 264 1 1.408,85 IM 

SANCHEZ CARA, MARIA TRINIDAD F 27532531J 12.012,73 4 104 30 264 4 12.012,73 IV 

SANCHEZ CARA, MARTIN GABRIEL M 27532532Z 0,00 4 104 22 20 3 2.502,28 IM 

SANCHEZ CARA, MARTIN GABRIEL M 27532532Z 0,00 4 104 30 263 1 2.276,08 IM 

SANCHEZ CARA, MARTIN GABRIEL M 27532532Z 2.473,33 4 104 22 20 5 2.473,33 IV 

SANCHEZ CARA, MARTIN GABRIEL M 27532532Z 3.956,69 4 104 22 20 4 3.956,69 IV 

SANCHEZ CARA, MARTIN GABRIEL M 27532532Z 14.469,51 4 104 30 263 3 14.469,51 IV 

SANCHEZ CARA, MARTIN GABRIEL M 27532532Z 0,00 4 104 22 20 1 526,93 PS 

SANCHEZ CARA, MIGUEL M 27236582M 0,00 4 102 17 140 1 243,77 CA 

SANCHEZ CARA, MIGUEL M 27236582M 0,00 4 102 17 130 1 398,90 IM 

SANCHEZ CARA, MIGUEL M 27236582M 0,00 4 102 17 130 3 607,10 IM 

SANCHEZ CARA, MIGUEL M 27236582M 5.618,07 4 102 17 130 4 5.618,07 IV 

SANCHEZ CARA, MIGUEL M 27236582M 6.427,02 4 102 17 140 2 6.427,02 IV 

SANCHEZ CARA, SERGIO ANTONIO M 75241697A 0,00 4 104 30 265 1 1.506,23 IM 

SANCHEZ CARA, SERGIO ANTONIO M 75241697A 11.094,68 4 104 30 265 5 11.094,68 IV 
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SANCHEZ CARREÑO, JUAN M 27510805E 0,00 4 105 4 177 3 119,22 IM 

SANCHEZ CARREÑO, JUAN M 27510805E 2.094,50 4 105 4 177 1 2.094,50 IV 

SANCHEZ CORTES, FRANCISCO M 54098742M 0,00 4 102 26 133 2 525,50 IM 

SANCHEZ CORTES, FRANCISCO M 54098742M 0,00 4 102 26 134 1 172,80 IM 

SANCHEZ CORTES, FRANCISCO M 54098742M 5.557,48 4 102 26 133 3 5.557,48 IV 

SANCHEZ CORTES, FRANCISCO M 54098742M 5.763,64 4 102 26 134 2 5.763,64 IV 

SANCHEZ ESTEVEZ, PRESENTACION F 75231284D 0,00 4 102 16 14 2 122,81 IM 

SANCHEZ ESTEVEZ, PRESENTACION F 75231284D 5.789,79 4 102 16 14 1 5.789,79 IV 

SANCHEZ FELICES, JUAN CARLOS M 75233419M 0,00 4 104 29 88 1 1.508,26 IM 

SANCHEZ FELICES, JUAN CARLOS M 75233419M 18.857,86 4 104 29 88 2 18.857,86 IV 

SANCHEZ FERNANDEZ, ELENA F 27495749P 0,00 4 104 15 547 1 63,67 CA 

SANCHEZ FERNANDEZ, ELENA F 27495749P 0,00 4 104 15 550 1 56,92 CA 

SANCHEZ FERNANDEZ, ELENA F 27495749P 0,00 4 104 15 557 1 424,87 IM 

SANCHEZ FERNANDEZ, ELENA F 27495749P 1.207,00 4 104 15 547 2 1.207,00 IV 

SANCHEZ FERNANDEZ, ELENA F 27495749P 1.132,41 4 104 15 550 2 1.132,41 IV 

SANCHEZ FERNANDEZ, ELENA F 27495749P 2.817,95 4 104 15 557 2 2.817,95 IV 

SANCHEZ FERNANDEZ, 
ENCARNACION 

F 27491703X 0,00 4 102 24 13 2 84,26 IM 

SANCHEZ FERNANDEZ, 
ENCARNACION 

F 27491703X 0,00 4 102 24 13 3 51,26 IM 

SANCHEZ FERNANDEZ, 
ENCARNACION 

F 27491703X 6.061,41 4 102 24 13 1 6.061,41 IV 

SANCHEZ FERNANDEZ, FRANCISCO M 27202277Q 0,00 4 79 7 20 1 1.656,19 IM 

SANCHEZ FERNANDEZ, FRANCISCO M 27202277Q 10.727,67 4 79 7 20 2 10.727,67 IV 

SANCHEZ FERNANDEZ, ISABEL MARIA F 75240887K 0,00 4 79 27 85 3 142,92 FY 

SANCHEZ FERNANDEZ, ISABEL MARIA F 75240887K 5.919,61 4 79 27 85 1 5.919,61 IV 

SANCHEZ FERNANDEZ, JOSE 
FRANCISCO 

M 75240628S 0,00 4 79 27 85 3 142,92 FY 

SANCHEZ FERNANDEZ, JOSE 
FRANCISCO 

M 75240628S 5.919,61 4 79 27 85 1 5.919,61 IV 

SANCHEZ FERNANDEZ, JOSE MIGUEL M 27269407D 0,00 4 79 15 99 3 904,76 IM 

SANCHEZ FERNANDEZ, JOSE MIGUEL M 27269407D 14.804,26 4 79 15 99 6 14.804,26 IV 

SANCHEZ FERNANDEZ, JUAN M 27235607L 0,00 4 79 27 68 1 181,38 IM 

SANCHEZ FERNANDEZ, JUAN M 27235607L 10.442,11 4 79 27 68 2 10.442,11 IV 

SANCHEZ FERNANDEZ, JUAN M 27235607L 0,00 4 102 21 57 1 816,36 IM 

SANCHEZ FERNANDEZ, JUAN M 27235607L 12.435,07 4 102 21 57 2 12.435,07 IV 

SANCHEZ FERNANDEZ, JUAN M 27235607L 2.797,32 4 102 21 57 3 2.797,32 TH 

SANCHEZ FERNANDEZ, MANUEL M 27223584W 0,00 4 104 22 56 1 2.457,95 IM 

SANCHEZ FERNANDEZ, MANUEL M 27223584W 13.868,96 4 104 22 56 2 13.868,96 IV 

SANCHEZ FERNANDEZ, MANUEL M 27223584W 0,00 4 105 4 100 1 238,58 IM 

SANCHEZ FERNANDEZ, MANUEL M 27223584W 5.368,22 4 105 4 100 2 5.368,22 IV 
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SANCHEZ FERNANDEZ, MARIA PILAR F 27263374W 0,00 4 105 4 99 3 601,13 IM 

SANCHEZ FERNANDEZ, MARIA PILAR F 27263374W 0,00 4 105 4 99 2 168,67 IM 

SANCHEZ FERNANDEZ, MARIA PILAR F 27263374W 2.203,82 4 105 4 99 1 2.203,82 IV 

SANCHEZ FERNANDEZ, MONICA F 78036161J 0,00 4 102 24 71 3 438,21 IM 

SANCHEZ FERNANDEZ, MONICA F 78036161J 0,00 4 102 24 71 2 599,98 IM 

SANCHEZ FERNANDEZ, MONICA F 78036161J 10.837,09 4 102 24 71 1 10.837,09 IV 

SANCHEZ GARCIA, FRANCISCA F 27501415Q 0,00 4 104 14 288 3 784,98 IM 

SANCHEZ GARCIA, FRANCISCA F 27501415Q 7.376,57 4 104 14 288 1 7.376,57 IV 

SANCHEZ GARCIA, VICTORIANO M 74698406H 0,00 4 102 24 158 1 311,49 AG 

SANCHEZ GARCIA, VICTORIANO M 74698406H 0,00 4 102 24 158 2 566,59 IM 

SANCHEZ GARCIA, VICTORIANO M 74698406H 11.277,78 4 102 24 158 3 11.277,78 IV 

SANCHEZ GUIRADO, JOSE MANUEL M 78035003M 0,00 4 104 20 133 3 259,32 FY 

SANCHEZ GUIRADO, JOSE MANUEL M 78035003M 0,00 4 104 20 133 1 1.958,70 IM 

SANCHEZ GUIRADO, JOSE MANUEL M 78035003M 3.385,00 4 104 20 133 2 3.385,00 IV 

SANCHEZ GUIRADO, MARIA DEL MAR F 18113087N 0,00 4 104 20 133 3 259,32 FY 

SANCHEZ GUIRADO, MARIA DEL MAR F 18113087N 0,00 4 104 20 133 1 1.958,70 IM 

SANCHEZ GUIRADO, MARIA DEL MAR F 18113087N 3.385,00 4 104 20 133 2 3.385,00 IV 

SANCHEZ HERNANDEZ, FRANCISCO M 27101222T 0,00 4 79 5 76 8 682,75 IM 

SANCHEZ HERNANDEZ, FRANCISCO M 27101222T 0,00 4 79 5 76 6 965,16 IM 

SANCHEZ HERNANDEZ, FRANCISCO M 27101222T 0,00 4 79 5 76 2 12.884,71 IM 

SANCHEZ HERNANDEZ, FRANCISCO M 27101222T 0,00 4 79 5 76 7 1.157,40 IM 

SANCHEZ HERNANDEZ, FRANCISCO M 27101222T 7.878,32 4 79 5 76 3 7.878,32 IV 

SANCHEZ HERNANDEZ, FRANCISCO M 27101222T 7.494,97 4 79 5 76 4 7.494,97 IV 

SANCHEZ HERNANDEZ, FRANCISCO M 27101222T 10.225,01 4 79 5 76 1 10.225,01 TH 

SANCHEZ HERNANDEZ, INMACULADA F 34842225P 1.631,00 4 102 28 27 3 1.631,00 FY 

SANCHEZ HERNANDEZ, INMACULADA F 34842225P 0,00 4 102 28 27 1 4.440,42 IM 

SANCHEZ HERNANDEZ, INMACULADA F 34842225P 9.906,22 4 102 28 27 4 9.906,22 IV 

SANCHEZ HERNANDEZ, INMACULADA F 34842225P   4 102 28 27 5 13.148,47 IV 

SANCHEZ HERNANDEZ, MARIA 
DOLORES 

F 34842138J 0,00 4 79 7 6 1 1.333,41 IM 

SANCHEZ HERNANDEZ, MARIA 
DOLORES 

F 34842138J 3.365,71 4 79 7 6 3 3.365,71 IV 

SANCHEZ HERNANDEZ, MARIA 
DOLORES 

F 34842138J 10.149,15 4 79 7 6 2 10.149,15 IV 

SANCHEZ HERNANDEZ, TRINIDAD F 27180251R 0,00 4 104 30 184 1 4.079,69 IM 

SANCHEZ HERNANDEZ, TRINIDAD F 27180251R 16.420,66 4 104 30 184 4 16.420,66 IV 

SANCHEZ HERNANDEZ, TRINIDAD F 27180251R 14.776,53 4 104 30 184 3 14.776,53 IV 

SANCHEZ HERNANDEZ, TRINIDAD F 27180251R 1.557,64 4 104 30 184 5 1.557,64 TH 

SANCHEZ HERNANDEZ, TRINIDAD F 27180251R 2.995,88 4 104 30 184 2 2.995,88 TH 

SANCHEZ JIMENEZ, ANTONIO M 74708583Y 0,00 4 104 22 6 2 1.527,87 IM 

SANCHEZ JIMENEZ, ANTONIO M 74708583Y 2.564,61 4 104 20 410 3 2.564,61 IV 

SANCHEZ JIMENEZ, ANTONIO M 74708583Y 129,03 4 104 20 410 4 129,03 IV 

SANCHEZ JIMENEZ, ANTONIO M 74708583Y 0,00 4 104 20 410 1 2.291,57 IV 

SANCHEZ JIMENEZ, ANTONIO M 74708583Y 12.087,11 4 104 22 6 4 12.087,11 IV 

SANCHEZ JIMENEZ, MANUEL M 74712802Q 0,00 4 104 21 41 4 339,10 IM 
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SANCHEZ JIMENEZ, MANUEL M 74712802Q 0,00 4 104 21 41 3 795,66 IM 

SANCHEZ JIMENEZ, MANUEL M 74712802Q 0,00 4 104 22 8 1 566,62 IM 

SANCHEZ JIMENEZ, MANUEL M 74712802Q 6.907,86 4 104 21 41 1 6.907,86 IV 

SANCHEZ JIMENEZ, MANUEL M 74712802Q 4.393,55 4 104 22 8 2 4.393,55 IV 

SANCHEZ JUAREZ, NATALIO M 27239002X 0,00 4 79 26 16 4 1.451,13 IM 

SANCHEZ JUAREZ, NATALIO M 27239002X 0,00 4 79 26 16 1 2.258,06 IM 

SANCHEZ JUAREZ, NATALIO M 27239002X 33.078,49 4 79 26 16 2 33.078,49 IV 

SANCHEZ JUAREZ, NATALIO M 27239002X 0,00 4 79 26 16 3 162,57 IV 

SANCHEZ JUAREZ, RAMON M 27523670F 390,15 4 79 26 15 1 390,15 FY 

SANCHEZ JUAREZ, RAMON M 27523670F 0,00 4 79 26 15 2 1.105,14 IM 

SANCHEZ JUAREZ, RAMON M 27523670F 18.936,87 4 79 26 15 3 18.936,87 IV 

SANCHEZ JUAREZ, RAMON M 27523670F 0,00 4 79 26 15 4 933,47 PS 

SANCHEZ JUAREZ, RAMON M 27523670F 917,17 4 79 26 15 5 917,17 TH 

SANCHEZ LIDUEÑA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 77884702D 0,00 4 105 12 73 4 407,94 IM 

SANCHEZ LIDUEÑA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 77884702D 0,00 4 105 12 73 3 91,73 IM 

SANCHEZ LIDUEÑA, MARIA DEL 
CARMEN 

F 77884702D 6.272,70 4 105 12 73 2 6.272,70 IV 

SANCHEZ LIDUEÑA, SALVADOR M 27259341V 0,00 4 104 14 244 3 537,51 IM 

SANCHEZ LIDUEÑA, SALVADOR M 27259341V 0,00 4 104 14 244 1 561,09 IM 

SANCHEZ LIDUEÑA, SALVADOR M 27259341V 0,00 4 104 14 875 1 571,92 IM 

SANCHEZ LIDUEÑA, SALVADOR M 27259341V 9.484,36 4 104 14 244 2 9.484,36 IV 

SANCHEZ LIDUEÑA, SALVADOR M 27259341V 10.131,53 4 104 14 875 2 10.131,53 IV 

SANCHEZ LOPEZ, GENOVEVA F 45589867A 0,00 4 104 22 83 1 3.921,47 IM 

SANCHEZ LOPEZ, GENOVEVA F 45589867A 10.215,75 4 104 22 83 2 10.215,75 IV 

SANCHEZ LOPEZ, GENOVEVA F 45589867A 9.698,80 4 104 22 83 4 9.698,80 IV 

SANCHEZ LOPEZ, GENOVEVA F 45589867A 11.187,83 4 104 22 83 3 11.187,83 IV 

SANCHEZ LOPEZ, JOSE M 27247084L 0,00 4 79 26 55 2 743,62 IM 

SANCHEZ LOPEZ, JOSE M 27247084L 0,00 4 79 26 55 3 246,32 IM 

SANCHEZ LOPEZ, JOSE M 27247084L 0,00 4 79 26 56 2 607,65 IM 

SANCHEZ LOPEZ, JOSE M 27247084L 9.436,25 4 79 26 55 1 9.436,25 IV 

SANCHEZ LOPEZ, JOSE M 27247084L 6.284,10 4 79 26 56 3 6.284,10 IV 

SANCHEZ LOPEZ, JUAN ELIAS M 27524948C 0,00 4 79 26 54 1 996,10 IM 

SANCHEZ LOPEZ, JUAN ELIAS M 27524948C 6.901,53 4 79 26 54 2 6.901,53 IV 

SANCHEZ LOPEZ, JUAN ELIAS M 27524948C 0,00 4 102 18 138 1 288,91 IM 

SANCHEZ LOPEZ, JUAN ELIAS M 27524948C 8.878,96 4 102 18 138 2 8.878,96 IV 

SANCHEZ LUPIAÑEZ, MARIA 
NICOLASA 

F 74709809J 0,00 4 104 14 230 3 1.018,09 IM 

SANCHEZ LUPIAÑEZ, MARIA 
NICOLASA 

F 74709809J 0,00 4 104 14 230 2 250,41 IM 
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SANCHEZ LUPIAÑEZ, MARIA 
NICOLASA 

F 74709809J 19.778,58 4 104 14 230 1 19.778,58 IV 

SANCHEZ LUQUE, FRANCISCO JAVIER M 45595288L 0,00 4 104 21 192 1 925,96 IM 

SANCHEZ LUQUE, FRANCISCO JAVIER M 45595288L 10.230,79 4 104 21 192 2 10.230,79 IV 

SANCHEZ MANRIQUE, ENCARNACION F 29941860T 0,00 4 104 29 98 1 813,98 IM 

SANCHEZ MANRIQUE, ENCARNACION F 29941860T 5.245,35 4 104 29 98 3 5.245,35 IV 

SANCHEZ MANZANO, JOSE M 27046977N 0,00 4 102 24 35 1 459,00 IM 

SANCHEZ MANZANO, JOSE M 27046977N 0,00 4 102 24 39 3 283,29 IM 

SANCHEZ MANZANO, JOSE M 27046977N 4.665,45 4 102 24 35 2 4.665,45 IV 

SANCHEZ MANZANO, JOSE M 27046977N 4.823,46 4 102 24 39 1 4.823,46 IV 

SANCHEZ MANZANO, JOSE M 27046977N 4.677,16 4 102 24 40 1 4.677,16 IV 

SANCHEZ MARTIN, FRANCISCO M 75185036Z 0,00 4 105 12 74 2 467,18 IM 

SANCHEZ MARTIN, FRANCISCO M 75185036Z 10.795,50 4 105 12 74 3 10.795,50 IV 

SANCHEZ MARTIN, FRANCISCO M 27206687X 0,00 4 79 20 36 1 168,78 AG 

SANCHEZ MARTIN, FRANCISCO M 27206687X 0,00 4 79 20 39 2 341,77 CA 

SANCHEZ MARTIN, FRANCISCO M 27206687X 4.259,50 4 79 20 36 2 4.259,50 IV 

SANCHEZ MARTIN, FRANCISCO M 27206687X 5.647,60 4 79 20 37 1 5.647,60 IV 

SANCHEZ MARTIN, FRANCISCO M 27206687X 6.814,11 4 79 20 38 1 6.814,11 IV 

SANCHEZ MARTIN, FRANCISCO M 27206687X 3.343,86 4 79 20 39 1 3.343,86 IV 

SANCHEZ MARTIN, GEMA F 75249643Z 0,00 4 104 22 284 4 1.483,29 IM 

SANCHEZ MARTIN, GEMA F 75249643Z 15.269,39 4 104 22 284 1 15.269,39 IV 

SANCHEZ MARTIN, INOCENCIO M 27218633L 0,00 4 105 14 45 1 962,75 IM 

SANCHEZ MARTIN, INOCENCIO M 27218633L 0,00 4 105 14 46 1 731,98 IM 

SANCHEZ MARTIN, INOCENCIO M 27218633L 13.969,34 4 105 14 45 2 13.969,34 IV 

SANCHEZ MARTIN, INOCENCIO M 27218633L 12.717,91 4 105 14 46 2 12.717,91 IV 

SANCHEZ MARTIN, JOSE ANTONIO M 45588715R 0,00 4 104 21 140 1 568,65 IM 

SANCHEZ MARTIN, JOSE ANTONIO M 45588715R 0,00 4 104 21 258 1 126,74 IM 

SANCHEZ MARTIN, JOSE ANTONIO M 45588715R 7.248,78 4 104 21 140 2 7.248,78 IV 

SANCHEZ MARTIN, JOSE ANTONIO M 45588715R 9.869,51 4 104 21 258 2 9.869,51 IV 

SANCHEZ MARTIN, JOSE ANTONIO M 45588715R 0,00 4 79 17 14 2 1.718,77 IM 

SANCHEZ MARTIN, JOSE ANTONIO M 45588715R 19.049,96 4 79 17 14 3 19.049,96 IV 

SANCHEZ MARTIN, JOSE VALERIANO M 27489187R 0,00 4 102 24 32 1 160,45 IM 

SANCHEZ MARTIN, JOSE VALERIANO M 27489187R 0,00 4 102 24 47 3 1.145,93 IM 

SANCHEZ MARTIN, JOSE VALERIANO M 27489187R 4.373,49 4 102 24 32 2 4.373,49 IV 

SANCHEZ MARTIN, JOSE VALERIANO M 27489187R 4.651,32 4 102 24 47 1 4.651,32 IV 

SANCHEZ MARTIN, JOSE VALERIANO M 27489187R 220,84 4 102 24 47 2 220,84 TH 

SANCHEZ MARTIN, JUAN M 27228064C 0,00 4 104 20 458 1 248,38 IM 
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SANCHEZ MARTIN, JUAN M 27228064C 19.732,21 4 104 20 458 2 19.732,21 IV 

SANCHEZ MARTIN, JUAN M 27228064C 0,00 4 104 20 458 3 553,87 PS 

SANCHEZ MARTIN, JUAN M 75203848N 6.677,47 4 104 14 329 1 6.677,47 TH 

SANCHEZ MARTIN, JUAN M 27228064C 10.260,29 4 79 19 5 1 10.260,29 IV 

SANCHEZ MARTIN, MARIA F 27263952M 0,00 4 102 24 16 1 651,97 IM 

SANCHEZ MARTIN, MARIA F 27263952M 9.391,05 4 102 24 16 2 9.391,05 IV 

SANCHEZ MARTIN, MARIA F 27263952M 6.307,74 4 102 24 52 1 6.307,74 IV 

SANCHEZ MARTIN, MARIA F 27263952M 2.348,40 4 102 24 53 1 2.348,40 IV 

SANCHEZ MARTIN, MIGUEL ANGEL M 75249644S 0,00 4 104 21 140 1 568,65 IM 

SANCHEZ MARTIN, MIGUEL ANGEL M 75249644S 0,00 4 104 21 258 1 126,74 IM 

SANCHEZ MARTIN, MIGUEL ANGEL M 75249644S 7.248,78 4 104 21 140 2 7.248,78 IV 

SANCHEZ MARTIN, MIGUEL ANGEL M 75249644S 9.869,51 4 104 21 258 2 9.869,51 IV 

SANCHEZ MARTIN, ROSA MARIA F 34854314E 0,00 4 104 22 284 4 1.483,29 IM 

SANCHEZ MARTIN, ROSA MARIA F 34854314E 15.269,39 4 104 22 284 1 15.269,39 IV 

SANCHEZ MARTIN, ROSARIO 
GENOVEVA 

F 27248288G 0,00 4 102 24 49 1 1.409,34 IM 

SANCHEZ MARTIN, ROSARIO 
GENOVEVA 

F 27248288G 4.638,86 4 102 24 41 1 4.638,86 IV 

SANCHEZ MARTIN, ROSARIO 
GENOVEVA 

F 27248288G 8.702,97 4 102 24 49 2 8.702,97 IV 

SANCHEZ MARTIN, ROSARIO 
GENOVEVA 

F 27248288G 199,76 4 102 24 49 3 199,76 TH 

SANCHEZ MARTOS, JOSE M 24031582D 0,00 4 102 26 30 1 397,52 IM 

SANCHEZ MARTOS, JOSE M 24031582D 6.783,28 4 102 26 30 2 6.783,28 IV 

SANCHEZ MIRANDA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 08910757M 0,00 4 104 15 396 4 75,21 IM 

SANCHEZ MIRANDA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 08910757M 0,00 4 104 15 396 3 380,12 IM 

SANCHEZ MIRANDA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 08910757M 0,00 4 104 15 401 2 37,86 IM 

SANCHEZ MIRANDA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 08910757M 0,00 4 104 15 401 3 119,50 IM 

SANCHEZ MIRANDA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 08910757M 0,00 4 104 15 643 1 530,38 IM 

SANCHEZ MIRANDA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 08910757M 0,00 4 104 15 700 1 139,88 IM 

SANCHEZ MIRANDA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 08910757M 0,00 4 104 15 700 3 423,29 IM 

SANCHEZ MIRANDA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 08910757M 0,00 4 104 15 700 2 131,74 IM 

SANCHEZ MIRANDA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 08910757M 2.237,00 4 104 15 396 1 2.237,00 IV 

SANCHEZ MIRANDA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 08910757M 3.521,89 4 104 15 401 1 3.521,89 IV 

SANCHEZ MIRANDA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 08910757M 3.032,02 4 104 15 643 2 3.032,02 IV 

SANCHEZ MIRANDA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 08910757M 763,86 4 104 15 700 5 763,86 IV 

SANCHEZ MIRANDA, FRANCISCO 
JAVIER 

M 08910757M 7.625,34 4 104 15 700 4 7.625,34 IV 

SANCHEZ MOLINA, CONCEPCION F 75221495H 0,00 4 104 14 481 1 990,17 IM 

SANCHEZ MOLINA, CONCEPCION F 75221495H 0,00 4 104 14 481 2 12.593,52 IV 

SANCHEZ MORENO, DOLORES F 74708609D 0,00 4 104 13 47 1 1.176,36 IM 
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SANCHEZ MORENO, DOLORES F 74708609D 5.417,35 4 104 13 47 2 5.417,35 IV 

SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO DAVID M 54096370W 0,00 4 104 30 155 3 536,71 IM 

SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO DAVID M 54096370W 0,00 4 104 30 155 2 2.332,89 IM 

SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO DAVID M 54096370W 0,00 4 104 30 164 1 484,29 IM 

SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO DAVID M 54096370W 26.459,97 4 104 30 155 1 26.459,97 IV 

SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO DAVID M 54096370W 10.586,81 4 104 30 164 2 10.586,81 IV 

SANCHEZ PEREZ, JOSEFA F 74705081T 0,00 4 79 19 42 2 1.331,75 IM 

SANCHEZ PEREZ, JOSEFA F 74705081T 0,00 4 79 19 42 4 317,05 IM 

SANCHEZ PEREZ, JOSEFA F 74705081T 0,00 4 79 19 62 2 424,71 IM 

SANCHEZ PEREZ, JOSEFA F 74705081T 0,00 4 79 19 62 4 907,94 IM 

SANCHEZ PEREZ, JOSEFA F 74705081T 0,00 4 79 7 34 1 1.482,31 IM 

SANCHEZ PEREZ, JOSEFA F 74705081T 32.637,51 4 79 19 42 1 32.637,51 IV 

SANCHEZ PEREZ, JOSEFA F 74705081T 14.464,98 4 79 19 62 1 14.464,98 IV 

SANCHEZ PEREZ, JOSEFA F 74705081T 10.866,81 4 79 7 34 3 10.866,81 IV 

SANCHEZ PEREZ, JOSEFA F 74705081T 9.983,04 4 79 7 34 2 9.983,04 IV 

SANCHEZ PUA, CONCEPCION F 27525182R 0,00 4 79 27 76 1 168,31 CA 

SANCHEZ PUA, CONCEPCION F 27525182R 0,00 4 79 27 76 2 690,84 IM 

SANCHEZ PUA, CONCEPCION F 27525182R 9.897,65 4 79 27 76 3 9.897,65 IV 

SANCHEZ PUERTAS, INMACULADA F 27243649B 0,00 4 79 24 140 1 170,43 AG 

SANCHEZ PUERTAS, INMACULADA F 27243649B 5.915,48 4 79 24 139 1 5.915,48 IV 

SANCHEZ PUGA, JOSE MANUEL M 23795568K 0,00 4 105 14 34 1 519,94 IM 

SANCHEZ PUGA, JOSE MANUEL M 23795568K 6.392,79 4 105 14 34 2 6.392,79 IV 

SANCHEZ PUGA, JOSE MANUEL M 23795568K 0,00 4 79 29 87 1 161,47 IM 

SANCHEZ PUGA, JOSE MANUEL M 23795568K 4.127,59 4 79 29 87 2 4.127,59 IV 

SANCHEZ PUGA, JOSE MANUEL M 23795568K 172,00 4 79 29 87 3 172,00 TH 

SANCHEZ REGUERO, FRANCISCO M 23743125H 0,00 4 104 20 123 1 466,68 IM 

SANCHEZ REGUERO, FRANCISCO M 23743125H 0,00 4 104 20 123 6 1.838,22 IM 

SANCHEZ REGUERO, FRANCISCO M 23743125H 7.602,00 4 104 20 123 2 7.602,00 IV 

SANCHEZ REGUERO, FRANCISCO M 23743125H 7.944,58 4 104 20 123 3 7.944,58 IV 

SANCHEZ REGUERO, FRANCISCO M 23743125H 0,00 4 104 20 123 4 2.501,67 PS 

SANCHEZ REYES, JOSE MANUEL M 27230656J 0,00 4 105 1 61 1 1.446,00 IM 

SANCHEZ REYES, JOSE MANUEL M 27230656J 0,00 4 105 10 104 1 123,03 IM 

SANCHEZ REYES, JOSE MANUEL M 27230656J 0,00 4 105 10 38 1 194,20 IM 

SANCHEZ REYES, JOSE MANUEL M 27230656J 9.938,99 4 105 10 104 2 9.938,99 IV 

SANCHEZ REYES, JOSE MANUEL M 27230656J 8.772,87 4 105 10 38 2 8.772,87 IV 

SANCHEZ RIVAS, ANTONIO M 23740992R 0,00 4 102 11 217 1 426,76 IM 
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SANCHEZ RIVAS, ANTONIO M 23740992R 0,00 4 102 11 217 2 295,33 IM 

SANCHEZ RIVAS, ANTONIO M 23740992R 16.031,49 4 102 11 217 3 16.031,49 IV 

SANCHEZ RODRIGUEZ, ESTEBAN M 24108139E 0,00 4 79 45 85 1 2.444,97 IM 

SANCHEZ RODRIGUEZ, ESTEBAN M 24108139E 8.867,75 4 79 45 85 4 8.867,75 IV 

SANCHEZ RODRIGUEZ, ESTEBAN M 24108139E 5.707,87 4 79 45 85 2 5.707,87 IV 

SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE M 23465479M 0,00 4 79 26 53 1 333,42 AG 

SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE M 23465479M 0,00 4 79 26 53 3 1.607,22 IM 

SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE M 23465479M 6.763,44 4 79 26 53 2 6.763,44 IV 

SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE M 23465479M 2.389,97 4 79 27 39 1 2.389,97 IV 

SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 24119769Z 0,00 4 79 45 26 2 2.434,67 IM 

SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 24119769Z 12.475,87 4 79 45 26 1 12.475,87 IV 

SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE 
FERNANDO 

M 45586195B 0,00 4 79 18 30 3 70,53 CA 

SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE 
FERNANDO 

M 45586195B 0,00 4 79 18 30 1 620,86 IM 

SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE 
FERNANDO 

M 45586195B 4.295,33 4 79 18 30 2 4.295,33 IV 

SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE 
FERNANDO 

M 45586195B 2.615,10 4 79 18 30 4 2.615,10 TA 

SANCHEZ RODRIGUEZ, RUFINA F 24153052Q 0,00 4 79 45 26 2 2.434,67 IM 

SANCHEZ RODRIGUEZ, RUFINA F 24153052Q 7.846,59 4 79 45 25 1 7.846,59 IV 

SANCHEZ RODRIGUEZ, RUFINA F 24153052Q 12.475,87 4 79 45 26 1 12.475,87 IV 

SANCHEZ ROMERA, LEONARDO M 76666886C 0,00 4 79 45 82 1 1.626,72 IM 

SANCHEZ ROMERA, LEONARDO M 76666886C 8.435,67 4 79 45 82 2 8.435,67 IV 

SANCHEZ ROMERO, ISABEL F 24135148Y 1.296,53 4 104 15 562 1 1.296,53 IV 

SANCHEZ SANCHEZ, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 75189391E 0,00 4 104 22 226 1 2.886,02 IM 

SANCHEZ SANCHEZ, FRANCISCO 
ANTONIO 

M 75189391E 19.254,13 4 104 22 226 2 19.254,13 IV 

SANCHEZ SANCHEZ, JOSEFA F 27236049R 0,00 4 104 14 346 4 56,92 CA 

SANCHEZ SANCHEZ, JOSEFA F 27236049R 0,00 4 104 14 347 4 70,65 CA 

SANCHEZ SANCHEZ, JOSEFA F 27236049R 0,00 4 104 14 348 3 86,24 CA 

SANCHEZ SANCHEZ, JOSEFA F 27236049R 0,00 4 104 14 349 2 63,56 CA 

SANCHEZ SANCHEZ, JOSEFA F 27236049R 0,00 4 104 14 350 2 60,23 CA 

SANCHEZ SANCHEZ, JOSEFA F 27236049R 0,00 4 104 14 346 1 326,84 IM 

SANCHEZ SANCHEZ, JOSEFA F 27236049R 0,00 4 104 14 347 1 215,54 IM 

SANCHEZ SANCHEZ, JOSEFA F 27236049R 2.507,27 4 104 14 346 2 2.507,27 IV 

SANCHEZ SANCHEZ, JOSEFA F 27236049R 2.923,20 4 104 14 347 2 2.923,20 IV 

SANCHEZ SANCHEZ, JOSEFA F 27236049R 6.586,92 4 104 14 348 1 6.586,92 IV 

SANCHEZ SANCHEZ, JOSEFA F 27236049R 5.283,12 4 104 14 346 3 5.283,12 PR 

SANCHEZ SANCHEZ, JOSEFA F 27236049R 4.552,10 4 104 14 347 3 4.552,10 PR 

SANCHEZ SANCHEZ, JOSEFA F 27236049R 8.135,58 4 104 14 348 2 8.135,58 PR 

SANCHEZ SANCHEZ, JOSEFA F 27236049R 11.026,01 4 104 14 349 1 11.026,01 PR 

SANCHEZ SANCHEZ, JOSEFA F 27236049R 8.944,91 4 104 14 350 1 8.944,91 PR 
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SANCHEZ SANCHEZ, MARIA ANGELES F 27253407V 0,00 4 79 28 39 3 544,64 IM 

SANCHEZ SANCHEZ, MARIA ANGELES F 27253407V 0,00 4 79 28 39 2 1.656,82 IM 

SANCHEZ SANCHEZ, MARIA ANGELES F 27253407V 6.643,44 4 79 28 39 5 6.643,44 IV 

SANCHEZ SANCHEZ, MARIA ANGELES F 27253407V 8.481,76 4 79 28 39 4 8.481,76 IV 

SANCHEZ SANCHEZ, MARIA ANGELES F 27253407V 1.811,31 4 79 28 39 1 1.811,31 TH 

SANCHEZ SANCHEZ, MIGUEL M 27135169E 0,00 4 102 11 114 1 103,61 AG 

SANCHEZ SANCHEZ, MIGUEL M 27135169E 0,00 4 102 11 118 2 252,46 AG 

SANCHEZ SANCHEZ, MIGUEL M 27135169E 0,00 4 102 11 119 1 244,35 AG 

SANCHEZ SANCHEZ, MIGUEL M 27135169E 0,00 4 102 11 75 2 740,01 CA 

SANCHEZ SANCHEZ, MIGUEL M 27135169E 0,00 4 102 11 119 3 51,04 IM 

SANCHEZ SANCHEZ, MIGUEL M 27135169E 0,00 4 102 11 74 3 660,77 IM 

SANCHEZ SANCHEZ, MIGUEL M 27135169E 6.464,93 4 102 11 114 2 6.464,93 IV 

SANCHEZ SANCHEZ, MIGUEL M 27135169E 3.375,46 4 102 11 115 1 3.375,46 IV 

SANCHEZ SANCHEZ, MIGUEL M 27135169E 5.640,16 4 102 11 116 1 5.640,16 IV 

SANCHEZ SANCHEZ, MIGUEL M 27135169E 3.316,43 4 102 11 118 1 3.316,43 IV 

SANCHEZ SANCHEZ, MIGUEL M 27135169E 4.091,99 4 102 11 119 2 4.091,99 IV 

SANCHEZ SANCHEZ, MIGUEL M 27135169E 896,02 4 102 11 121 1 896,02 IV 

SANCHEZ SANCHEZ, MIGUEL M 27135169E 366,51 4 102 11 351 4 366,51 IV 

SANCHEZ SANCHEZ, MIGUEL M 27135169E 6.650,78 4 102 11 74 2 6.650,78 IV 

SANCHEZ SANCHEZ, MIGUEL M 27135169E 4.051,78 4 102 11 75 1 4.051,78 TA 

SANCHEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL M 27530095S 2.169,86 4 102 11 113 1 2.169,86 IV 

SANCHEZ VARGAS, AURELIA CARMEN F 27219753N 0,00 4 104 14 477 2 2.258,61 IM 

SANCHEZ VARGAS, AURELIA CARMEN F 27219753N 14.768,12 4 104 14 477 1 14.768,12 IV 

SANCHEZ VARGAS, AURELIANO JOSE M 74705427R 0,00 4 79 14 11 1 823,41 IM 

SANCHEZ VARGAS, AURELIANO JOSE M 74705427R 0,00 4 79 14 5 1 488,74 IM 

SANCHEZ VARGAS, AURELIANO JOSE M 74705427R 10.357,59 4 79 14 11 2 10.357,59 IV 

SANCHEZ VARGAS, AURELIANO JOSE M 74705427R 7.051,39 4 79 14 5 2 7.051,39 IV 

SANCHEZ VARGAS, AURELIANO JOSE M 74705427R 3.576,89 4 79 14 82 1 3.576,89 IV 

SANCHEZ VARGAS, CONCEPCION F 75216498N 0,00 4 102 23 31 3 1.984,34 IM 

SANCHEZ VARGAS, CONCEPCION F 75216498N 13.599,92 4 102 23 31 4 13.599,92 IV 

SANCHEZ VARGAS, FRANCISCO 
FEDERICO 

M 27523119P 0,00 4 105 4 66 1 504,88 AG 

SANCHEZ VARGAS, FRANCISCO 
FEDERICO 

M 27523119P 0,00 4 105 4 66 2 744,89 IM 

SANCHEZ VARGAS, FRANCISCO 
FEDERICO 

M 27523119P 0,00 4 105 4 67 1 235,50 IM 

SANCHEZ VARGAS, FRANCISCO 
FEDERICO 

M 27523119P 10.899,75 4 105 4 66 3 10.899,75 IV 

SANCHEZ VARGAS, FRANCISCO 
FEDERICO 

M 27523119P 6.761,59 4 105 4 67 2 6.761,59 IV 

SANCHEZ VARGAS, FRANCISCO 
FEDERICO 

M 27523119P 0,00 4 105 4 66 4 960,35 PR 

SANCHEZ VARGAS, FRANCISCO 
FEDERICO 

M 27523119P 0,00 4 79 25 29 1 270,10 AG 

SANCHEZ VARGAS, FRANCISCO 
FEDERICO 

M 27523119P 0,00 4 79 25 24 2 430,63 IM 

SANCHEZ VARGAS, FRANCISCO 
FEDERICO 

M 27523119P 6.004,28 4 79 25 24 1 6.004,28 IV 

SANCHEZ VARGAS, FRANCISCO 
FEDERICO 

M 27523119P 3.879,09 4 79 25 29 2 3.879,09 IV 

SANCHEZ VICO, ISABEL MARIA F 54118770T 2.999,25 4 105 2 98 1 2.999,25 TH 

SANCHEZ VIDAL, FRANCISCO M 34852604Z 0,00 4 104 29 16 4 1.470,48 IM 

SANCHEZ VIDAL, FRANCISCO M 34852604Z 9.443,94 4 104 29 16 2 9.443,94 IV 

SANCHEZ VIDAL, JUAN M 27497795F 0,00 4 104 22 145 3 3.952,62 IM 
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SANCHEZ VIDAL, JUAN M 27497795F 0,00 4 104 29 16 4 1.470,48 IM 

SANCHEZ VIDAL, JUAN M 27497795F 0,00 4 104 22 145 4 357,70 IV 

SANCHEZ VIDAL, JUAN M 27497795F 107,18 4 104 22 145 2 107,18 IV 

SANCHEZ VIDAL, JUAN M 27497795F 28.463,68 4 104 22 145 1 28.463,68 IV 

SANCHEZ VIDAL, JUAN M 27497795F 9.443,94 4 104 29 16 2 9.443,94 IV 

SANREI 2009, S.L X B04664900 0,00 4 102 17 65 2 1.196,05 IM 

SANREI 2009, S.L X B04664900 0,00 4 102 17 65 4 150,03 IM 

SANREI 2009, S.L X B04664900 16.831,78 4 102 17 65 1 16.831,78 IV 

SANREI 2009, S.L X B04664900 0,00 4 102 17 65 3 189,48 IV 

SANREI 2009, S.L X B04664900 3.152,88 4 102 17 65 5 3.152,88 TA 

SANTIAGO BENAVIDES, CECILIO M 23741184D 0,00 4 79 30 33 3 737,97 ED 

SANTIAGO BENAVIDES, CECILIO M 23741184D 0,00 4 79 30 31 1 1.117,53 IM 

SANTIAGO BENAVIDES, CECILIO M 23741184D 0,00 4 79 30 32 1 1.377,71 IM 

SANTIAGO BENAVIDES, CECILIO M 23741184D 0,00 4 79 30 33 6 326,39 IM 

SANTIAGO BENAVIDES, CECILIO M 23741184D 0,00 4 79 30 33 2 480,05 IM 

SANTIAGO BENAVIDES, CECILIO M 23741184D 0,00 4 79 30 33 5 716,37 IM 

SANTIAGO BENAVIDES, CECILIO M 23741184D 13.108,03 4 79 30 32 2 13.108,03 IV 

SANTIAGO BENAVIDES, CECILIO M 23741184D 26.524,32 4 79 30 33 1 26.524,32 IV 

SANTIAGO BENAVIDES, CECILIO M 18112864L 0,00 4 102 24 144 2 175,81 IM 

SANTIAGO BENAVIDES, CECILIO M 18112864L 0,00 4 102 24 144 1 339,32 IM 

SANTIAGO BENAVIDES, CECILIO M 18112864L 0,00 4 102 24 68 1 408,06 IM 

SANTIAGO BENAVIDES, CECILIO M 18112864L 4.888,63 4 102 24 144 3 4.888,63 IV 

SANTIAGO BENAVIDES, CECILIO M 18112864L 1.456,29 4 102 24 68 2 1.456,29 IV 

SANTIAGO BENAVIDES, CECILIO M 18112864L 9.291,88 4 102 24 73 1 9.291,88 IV 

SANTIAGO BENAVIDES, JUAN MIGUEL M 78032768R 0,00 4 102 16 93 1 896,40 IM 

SANTIAGO BENAVIDES, JUAN MIGUEL M 78032768R 0,00 4 102 27 88 1 185,25 IM 

SANTIAGO BENAVIDES, JUAN MIGUEL M 78032768R 9.395,34 4 102 16 93 2 9.395,34 IV 

SANTIAGO BENAVIDES, JUAN MIGUEL M 78032768R 6.287,73 4 102 27 88 2 6.287,73 IV 

SANTIAGO FERNANDEZ, ANDRES M 27246701G 0,00 4 104 22 200 4 1.698,59 IM 

SANTIAGO FERNANDEZ, ANDRES M 27246701G 0,00 4 104 22 269 2 7.577,52 IM 

SANTIAGO FERNANDEZ, ANDRES M 27246701G 0,00 4 104 30 120 2 38,69 IM 

SANTIAGO FERNANDEZ, ANDRES M 27246701G 0,00 4 104 30 120 3 281,38 IM 

SANTIAGO FERNANDEZ, ANDRES M 27246701G 8.237,86 4 104 22 200 5 8.237,86 IV 

SANTIAGO FERNANDEZ, ANDRES M 27246701G 4.198,29 4 104 22 200 6 4.198,29 IV 

SANTIAGO FERNANDEZ, ANDRES M 27246701G 9.669,88 4 104 30 120 1 9.669,88 IV 

SANTIAGO FERNANDEZ, ANDRES M 27246701G 0,00 4 104 22 200 2 3.850,11 PS 

SANTIAGO FERNANDEZ, ANDRES M 27246701G 0,00 4 104 22 200 1 1.978,45 PS 

SANTIAGO FERNANDEZ, ANTONIO M 15426643Z 0,00 4 79 34 86 2 173,92 IM 

SANTIAGO FERNANDEZ, ANTONIO M 15426643Z 0,00 4 79 34 86 3 680,32 IM 
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SANTIAGO FERNANDEZ, ANTONIO M 15426643Z 0,00 4 79 34 87 1 150,71 IM 

SANTIAGO FERNANDEZ, ANTONIO M 15426643Z 6.886,75 4 79 34 86 1 6.886,75 IV 

SANTIAGO FERNANDEZ, ANTONIO M 15426643Z 8.890,40 4 79 34 87 2 8.890,40 IV 

SANTIAGO FERNANDEZ, IBAN M 45600708B 0,00 4 79 34 86 2 173,92 IM 

SANTIAGO FERNANDEZ, IBAN M 45600708B 0,00 4 79 34 86 3 680,32 IM 

SANTIAGO FERNANDEZ, IBAN M 45600708B 0,00 4 79 34 87 1 150,71 IM 

SANTIAGO FERNANDEZ, IBAN M 45600708B 6.886,75 4 79 34 86 1 6.886,75 IV 

SANTIAGO FERNANDEZ, IBAN M 45600708B 8.890,40 4 79 34 87 2 8.890,40 IV 

SANTIAGO FERNANDEZ, JUAN JOSE M 75250563Z 0,00 4 79 34 86 2 173,92 IM 

SANTIAGO FERNANDEZ, JUAN JOSE M 75250563Z 0,00 4 79 34 86 3 680,32 IM 

SANTIAGO FERNANDEZ, JUAN JOSE M 75250563Z 0,00 4 79 34 87 1 150,71 IM 

SANTIAGO FERNANDEZ, JUAN JOSE M 75250563Z 6.886,75 4 79 34 86 1 6.886,75 IV 

SANTIAGO FERNANDEZ, JUAN JOSE M 75250563Z 8.890,40 4 79 34 87 2 8.890,40 IV 

SANTIAGO FERNANDEZ, PEDRO 
ANDRES 

M 15427474V 0,00 4 79 34 86 2 173,92 IM 

SANTIAGO FERNANDEZ, PEDRO 
ANDRES 

M 15427474V 0,00 4 79 34 86 3 680,32 IM 

SANTIAGO FERNANDEZ, PEDRO 
ANDRES 

M 15427474V 0,00 4 79 34 87 1 150,71 IM 

SANTIAGO FERNANDEZ, PEDRO 
ANDRES 

M 15427474V 6.886,75 4 79 34 86 1 6.886,75 IV 

SANTIAGO FERNANDEZ, PEDRO 
ANDRES 

M 15427474V 8.890,40 4 79 34 87 2 8.890,40 IV 

SANTIAGO GOMEZ, ENCARNACION F 08910911K 0,00 4 104 15 623 1 741,94 IM 

SANTIAGO GOMEZ, ENCARNACION F 08910911K 8.165,02 4 104 15 623 2 8.165,02 IV 

SANTIAGO GOMEZ, JUAN MANUEL M 27200749Y 0,00 4 79 22 12 2 738,67 IM 

SANTIAGO GOMEZ, JUAN MANUEL M 27200749Y 0,00 4 79 22 12 1 829,87 IM 

SANTIAGO GOMEZ, JUAN MANUEL M 27200749Y 718,24 4 79 22 12 3 718,24 IV 

SANTIAGO RODRIGUEZ, ANTONIO M 74589690T 7.281,02 4 102 24 50 1 7.281,02 IV 

SANTIAGO SANTIAGO, CASIMIRO M 27254598N 0,00 4 102 20 101 4 95,87 FY 

SANTIAGO SANTIAGO, CASIMIRO M 27254598N 0,00 4 102 20 101 3 166,31 IM 

SANTIAGO SANTIAGO, CASIMIRO M 27254598N 0,00 4 102 20 101 1 150,54 IM 

SANTIAGO SANTIAGO, CASIMIRO M 27254598N 7.233,87 4 102 20 101 2 7.233,87 IV 

SEDANO AGRICOLA, S.C.A X F04809133 0,00 4 79 28 31 3 1.083,47 IM 

SEDANO AGRICOLA, S.C.A X F04809133 0,00 4 79 28 31 2 431,28 IM 

SEDANO AGRICOLA, S.C.A X F04809133 0,00 4 79 28 31 1 425,45 IM 

SEDANO AGRICOLA, S.C.A X F04809133 7.468,75 4 79 28 31 5 7.468,75 IV 

SEDANO AGRICOLA, S.C.A X F04809133 6.051,84 4 79 28 31 4 6.051,84 IV 

SEDANO GARCIA, MARIA F 27101651B 0,00 4 79 19 35 3 457,11 AG 

SEDANO GARCIA, MARIA F 27101651B 10.653,83 4 79 19 35 1 10.653,83 IV 

SEDANO GARCIA, MARIA F 27101651B 920,99 4 79 19 35 2 920,99 TH 

SELFA IBAÑEZ, ANA F 27262008Q 0,00 4 102 17 123 1 825,47 IM 

SELFA IBAÑEZ, ANA F 27262008Q 2.408,85 4 102 17 123 3 2.408,85 IV 
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SELFA IBAÑEZ, ANA F 27262008Q 4.659,07 4 102 17 123 2 4.659,07 IV 

SEMILLEROS MOJONERAPLANT SAT 
Nº 7382 

X V04052809 0,00 4 105 4 20 1 265,01 AG 

SEMILLEROS MOJONERAPLANT SAT 
Nº 7382 

X V04052809 0,00 4 105 4 16 2 951,72 IM 

SEMILLEROS MOJONERAPLANT SAT 
Nº 7382 

X V04052809 0,00 4 105 4 17 1 1.188,40 IM 

SEMILLEROS MOJONERAPLANT SAT 
Nº 7382 

X V04052809 0,00 4 105 4 18 2 255,83 IM 

SEMILLEROS MOJONERAPLANT SAT 
Nº 7382 

X V04052809 2.101,38 4 105 11 10 1 2.101,38 IV 

SEMILLEROS MOJONERAPLANT SAT 
Nº 7382 

X V04052809 4.405,04 4 105 4 16 1 4.405,04 IV 

SEMILLEROS MOJONERAPLANT SAT 
Nº 7382 

X V04052809 2.736,55 4 105 4 17 2 2.736,55 IV 

SEMILLEROS MOJONERAPLANT SAT 
Nº 7382 

X V04052809 0,00 4 105 4 18 1 1.134,24 IV 

SEMILLEROS MOJONERAPLANT SAT 
Nº 7382 

X V04052809 1.854,63 4 105 4 20 3 1.854,63 IV 

SEMILLEROS MOJONERAPLANT SAT 
Nº 7382 

X V04052809 3.899,15 4 105 4 21 1 3.899,15 IV 

SERRANO FERNANDEZ, ANTONIO M 23607403L 0,00 4 102 26 3 2 1.138,04 IM 

SERRANO FERNANDEZ, ANTONIO M 23607403L 0,00 4 102 26 3 4 1.177,99 IM 

SERRANO FERNANDEZ, ANTONIO M 23607403L 12.780,99 4 102 26 3 3 12.780,99 IV 

SERRANO GEA, MANUEL M 75181538N 0,00 4 105 4 129 1 377,66 IM 

SERRANO GEA, MANUEL M 75181538N 5.773,65 4 105 4 129 2 5.773,65 IV 

SERRANO SEDANO, JOSE ANTONIO M 27536599X 0,00 4 79 25 37 1 363,83 IM 

SERRANO SEDANO, JOSE ANTONIO M 27536599X 5.017,26 4 79 25 37 2 5.017,26 IV 

SEVILLA JIMENEZ, FRANCISCO M 08909381D 0,00 4 104 13 35 1 570,93 IM 

SEVILLA JIMENEZ, FRANCISCO M 08909381D 0,00 4 104 13 68 1 1.500,20 IM 

SEVILLA JIMENEZ, FRANCISCO M 08909381D 8.943,10 4 104 13 68 2 8.943,10 IV 

SEVILLA JIMENEZ, FRANCISCO M 08909381D 5.197,64 4 104 13 68 3 5.197,64 IV 

SILLAS CONTRERAS, JOSE MARIA M 27513507X 0,00 4 105 1 37 3 267,43 IM 

SILLAS CONTRERAS, JOSE MARIA M 27513507X 0,00 4 105 1 37 2 921,98 IM 

SILLAS CONTRERAS, JOSE MARIA M 27513507X 18.189,17 4 105 1 37 1 18.189,17 IV 

SILLAS CONTRERAS, JOSE MARIA M 27513507X 0,00 4 79 7 4 1 452,08 CA 

SILLAS CONTRERAS, JOSE MARIA M 27513507X 0,00 4 79 8 36 2 73,82 CA 

SILLAS CONTRERAS, JOSE MARIA M 27513507X 0,00 4 79 7 24 4 1.799,78 IM 

SILLAS CONTRERAS, JOSE MARIA M 27513507X 0,00 4 79 8 36 1 4.666,39 IM 

SILLAS CONTRERAS, JOSE MARIA M 27513507X 6.940,67 4 79 7 24 1 6.940,67 IV 

SILLAS CONTRERAS, JOSE MARIA M 27513507X 242,73 4 79 7 24 3 242,73 IV 

SILLAS CONTRERAS, JOSE MARIA M 27513507X 0,00 4 79 7 24 2 1.451,25 IV 

SILLAS CONTRERAS, JOSE MARIA M 27513507X 7.868,51 4 79 7 4 2 7.868,51 IV 

SILLAS CONTRERAS, JOSE MARIA M 27513507X 0,00 4 79 8 45 1 380,13 PS 

SIMON SANCHEZ, DOMINGO M 27251018C 0,00 4 79 23 53 1 1.653,66 IM 

SIMON SANCHEZ, DOMINGO M 27251018C 1.846,82 4 79 23 53 2 1.846,82 IV 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
ANEJO.- RELACIÓN DE COMUNEROS 

363 

APELLIDOS, NOMBRE SEXO DNI 
SUP. 

REGADA 
PROV MUN. PLG. PARC RECT. SUPERFICIE 

USO 
SIGPAC 

SOKOLOVA, NATALIA F X4414575R 0,00 4 79 22 78 1 366,26 CA 

SOKOLOVA, NATALIA F X4414575R 4.442,29 4 79 22 75 1 4.442,29 IV 

SOKOLOVA, NATALIA F X4414575R 2.908,36 4 79 22 76 1 2.908,36 IV 

SOKOLOVA, NATALIA F X4414575R 2.423,06 4 79 22 78 2 2.423,06 IV 

SORIANO GALLARDO, MIGUEL M 27258890A 0,00 4 79 27 41 3 826,54 IM 

SORIANO GALLARDO, MIGUEL M 27258890A 0,00 4 79 27 41 2 462,01 IM 

SORIANO GALLARDO, MIGUEL M 27258890A 9.855,76 4 79 27 41 1 9.855,76 IV 

SORIANO LOPEZ, MARIA F 27193480M 0,00 4 79 33 49 1 650,56 FY 

SORIANO LOPEZ, MARIA F 27193480M 0,00 4 79 33 49 2 174,24 FY 

SORIANO LOPEZ, MARIA F 27193480M 0,00 4 79 33 45 1 529,62 IM 

SORIANO LOPEZ, MARIA F 27193480M 0,00 4 79 33 49 3 1.193,63 IM 

SORIANO LOPEZ, MARIA F 27193480M 0,00 4 79 33 50 3 2.951,66 IM 

SORIANO LOPEZ, MARIA F 27193480M 6.205,76 4 79 33 45 2 6.205,76 IV 

SORIANO LOPEZ, MARIA F 27193480M 8.741,74 4 79 33 46 1 8.741,74 IV 

SORIANO LOPEZ, MARIA F 27193480M 6.513,75 4 79 33 49 4 6.513,75 IV 

SORIANO LOPEZ, MARIA F 27193480M 0,00 4 79 33 50 4 1.744,90 IV 

SORIANO LOPEZ, MARIA F 27193480M 0,00 4 79 33 57 1 1.206,43 PR 

SOTO PINTOR, JUAN JOSE M 75245930G 0,00 4 79 27 78 3 221,06 IM 

SOTO PINTOR, JUAN JOSE M 75245930G 6.653,96 4 79 27 78 1 6.653,96 IV 

SOTO RODRIGUEZ, NICOLAS M 27224898M 0,00 4 105 2 44 1 453,65 IM 

SOTO RODRIGUEZ, NICOLAS M 27224898M 8.522,33 4 105 2 44 2 8.522,33 IV 

SOTO ROMERO, JOSE M 75222703F 0,00 4 104 14 80 1 651,08 IM 

SOTO ROMERO, JOSE M 75222703F 7.112,36 4 104 14 80 2 7.112,36 IV 

SUAREZ FERNANDEZ, ANA MARIA F 27207022T 0,00 4 104 14 206 1 2.026,23 IM 

SUAREZ FERNANDEZ, ANA MARIA F 27207022T 19.979,87 4 104 14 206 2 19.979,87 IV 

SUAREZ VARGAS, JOSE M 27049028Q 0,00 4 102 26 28 2 865,28 IM 

SUAREZ VARGAS, JOSE M 27049028Q 5.860,22 4 102 26 28 3 5.860,22 IV 

SUR EXPLOTADORAS REUNIDAS, S.L X B87433777 0,00 4 104 21 150 1 2.944,31 IM 

SUR EXPLOTADORAS REUNIDAS, S.L X B87433777 0,00 4 104 21 155 5 665,96 IM 

SUR EXPLOTADORAS REUNIDAS, S.L X B87433777 0,00 4 104 21 155 4 640,08 IM 

SUR EXPLOTADORAS REUNIDAS, S.L X B87433777 0,00 4 104 21 155 3 1.425,57 IM 

SUR EXPLOTADORAS REUNIDAS, S.L X B87433777 0,00 4 104 29 66 2 954,01 IM 

SUR EXPLOTADORAS REUNIDAS, S.L X B87433777 0,00 4 104 29 68 2 1.891,86 IM 

SUR EXPLOTADORAS REUNIDAS, S.L X B87433777 8.531,34 4 104 21 150 4 8.531,34 IV 

SUR EXPLOTADORAS REUNIDAS, S.L X B87433777   4 104 21 150 3 13.085,98 IV 

SUR EXPLOTADORAS REUNIDAS, S.L X B87433777 6.830,51 4 104 21 150 2 6.830,51 IV 
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SUR EXPLOTADORAS REUNIDAS, S.L X B87433777 13.187,00 4 104 21 155 8 13.187,00 IV 

SUR EXPLOTADORAS REUNIDAS, S.L X B87433777   4 104 21 155 6 8.300,55 IV 

SUR EXPLOTADORAS REUNIDAS, S.L X B87433777 9.459,50 4 104 21 155 7 9.459,50 IV 

SUR EXPLOTADORAS REUNIDAS, S.L X B87433777 32.261,15 4 104 29 66 3 32.261,15 IV 

SUR EXPLOTADORAS REUNIDAS, S.L X B87433777 18.002,77 4 104 29 68 4 18.002,77 IV 

SUR EXPLOTADORAS REUNIDAS, S.L X B87433777 9.263,46 4 104 29 68 3 9.263,46 IV 

SUR SEEDS, S.L X B04762506 0,00 4 104 14 178 4 2.518,87 CA 

SUR SEEDS, S.L X B04762506 0,00 4 104 14 178 1 2.200,56 IM 

SUR SEEDS, S.L X B04762506 0,00 4 104 14 959 6 6.906,78 IM 

SUR SEEDS, S.L X B04762506 0,00 4 104 14 959 7 833,56 IM 

SUR SEEDS, S.L X B04762506 0,00 4 104 14 959 5 113,62 IM 

SUR SEEDS, S.L X B04762506 0,00 4 104 14 959 4 562,22 IM 

SUR SEEDS, S.L X B04762506 12.068,49 4 104 14 178 2 12.068,49 IV 

SUR SEEDS, S.L X B04762506 42.630,62 4 104 14 959 1 42.630,62 IV 

SUR SEEDS, S.L X B04762506 8.645,14 4 104 14 959 3 8.645,14 IV 

SUR SEEDS, S.L X B04762506 0,00 4 104 14 959 8 129,69 IV 

SUR SEEDS, S.L X B04762506 0,00 4 104 14 959 9 355,17 IV 

SUR SEEDS, S.L X B04762506 0,00 4 104 14 178 6 899,43 PR 

SUR SEEDS, S.L X B04762506 3.711,62 4 104 14 178 3 3.711,62 TH 

SUR SEEDS, S.L X B04762506 1.198,62 4 104 14 178 5 1.198,62 TH 

SUR SEEDS, S.L X B04762506 5.622,43 4 104 14 959 2 5.622,43 TH 

TARIFA ARRAEZ, ANTONIO M 24100868L 0,00 4 102 24 42 1 29,78 IM 

TARIFA ARRAEZ, ANTONIO M 24100868L 0,00 4 102 24 54 1 1.332,04 IM 

TARIFA ARRAEZ, ANTONIO M 24100868L 5.166,76 4 102 24 42 2 5.166,76 IV 

TARIFA ARRAEZ, ANTONIO M 24100868L 1.386,78 4 102 24 54 2 1.386,78 IV 

TARIFA ARRAEZ, ANTONIO M 24100868L 6.618,62 4 102 24 54 3 6.618,62 IV 

TARIFA GARCIA, AMALIA F 78035579Y 0,00 4 104 21 107 5 986,04 IM 

TARIFA GARCIA, AMALIA F 78035579Y 19.406,85 4 104 21 107 2 19.406,85 IV 

TARIFA MARTIN, CRISTOBAL M 27521724Q 0,00 4 104 29 75 2 1.623,99 IM 

TARIFA MARTIN, CRISTOBAL M 27521724Q 15.096,01 4 104 29 75 3 15.096,01 IV 

TARIFA MARTIN, CRISTOBAL M 27521724Q 0,00 4 79 16 18 1 1.447,31 IM 

TARIFA MARTIN, CRISTOBAL M 27521724Q 3.662,04 4 79 16 10 1 3.662,04 IV 

TARIFA MARTIN, CRISTOBAL M 27521724Q 8.175,15 4 79 16 11 1 8.175,15 IV 

TARIFA MARTIN, CRISTOBAL M 27521724Q 9.422,28 4 79 16 18 3 9.422,28 IV 

TARIFA MARTIN, CRISTOBAL M 27521724Q 6.168,59 4 79 16 18 2 6.168,59 IV 

TARIFA MARTIN, JOSE FRANCISCO M 53707384S 0,00 4 79 17 9 1 290,98 IM 
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TARIFA MARTIN, JOSE FRANCISCO M 53707384S 10.944,13 4 79 17 9 2 10.944,13 IV 

TARIFA MORON, NATIVIDAD F 27523049F 0,00 4 102 28 36 1 782,58 IM 

TARIFA MORON, NATIVIDAD F 27523049F 0,00 4 102 28 86 1 723,74 IM 

TARIFA MORON, NATIVIDAD F 27523049F 10.406,87 4 102 28 36 2 10.406,87 IV 

TARIFA MORON, NATIVIDAD F 27523049F 8.691,96 4 102 28 86 2 8.691,96 IV 

TARIFA PEREZ, ANTONIO M 23607866E 0,00 4 79 4 17 1 458,90 ED 

TARIFA PEREZ, ANTONIO M 23607866E 8.000,00 4 79 4 17 3 8.000,00 IV 

TARIFA RODRIGUEZ, ADORACION F 75233493X 0,00 4 79 15 107 1 207,76 AG 

TARIFA RODRIGUEZ, ADORACION F 75233493X 0,00 4 79 15 105 1 171,44 IM 

TARIFA RODRIGUEZ, ADORACION F 75233493X 0,00 4 79 15 108 4 16,02 IM 

TARIFA RODRIGUEZ, ADORACION F 75233493X 0,00 4 79 15 108 2 396,66 IM 

TARIFA RODRIGUEZ, ADORACION F 75233493X 459,45 4 79 15 106 1 459,45 IV 

TARIFA RODRIGUEZ, ADORACION F 75233493X 6.083,55 4 79 15 108 3 6.083,55 IV 

TARIFA RODRIGUEZ, ADORACION F 75233493X 0,00 4 79 15 108 1 154,29 IV 

TARIFA RODRIGUEZ, ADORACION F 75233493X 5.331,78 4 79 15 109 1 5.331,78 IV 

TARIFA RODRIGUEZ, ADORACION F 75233493X 0,00 4 79 15 112 1 563,29 IV 

TARIFA RODRIGUEZ, ADORACION F 75233493X 519,53 4 79 15 113 1 519,53 IV 

TARIFA RODRIGUEZ, ADORACION F 75233493X 0,00 4 79 15 113 2 66,73 IV 

TARIFA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27521674N 0,00 4 104 21 151 1 2.226,44 IM 

TARIFA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27521674N 0,00 4 104 21 205 1 2.531,90 IM 

TARIFA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27521674N 6.375,23 4 104 21 151 3 6.375,23 IV 

TARIFA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27521674N 9.667,68 4 104 21 151 4 9.667,68 IV 

TARIFA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27521674N 0,00 4 104 21 151 5 246,40 IV 

TARIFA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27521674N 16.857,47 4 104 21 202 2 16.857,47 IV 

TARIFA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27521674N 0,00 4 104 21 202 1 240,24 IV 

TARIFA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27521674N   4 104 21 205 2 13.013,78 IV 

TARIFA RODRIGUEZ, ANTONIO M 27521674N 0,00 4 104 21 151 2 2.078,06 PS 

TARIFA RODRIGUEZ, CRISTOBAL M 53708351Q 0,00 4 104 30 2 2 3.296,06 IM 

TARIFA RODRIGUEZ, CRISTOBAL M 53708351Q 29.324,45 4 104 30 2 3 29.324,45 IV 

TARIFA TARIFA, ANTONIO M 27489623T 0,00 4 102 24 143 3 73,73 IM 

TARIFA TARIFA, ANTONIO M 27489623T 5.265,85 4 102 24 143 2 5.265,85 OV 

TARIFA TARIFA, ANTONIO M 27489623T 0,00 4 102 24 143 4 542,21 PR 

TARIFA TARIFA, ANTONIO M 27489623T 0,00 4 102 24 143 1 292,88 ZU 

TARSIS MAR, S.L   B63787113 0,00 4 79 12 23 1 589,53 IM 

TARSIS MAR, S.L   B63787113 0,00 4 79 12 39 3 1.238,12 IM 

TARSIS MAR, S.L   B63787113 4.676,49 4 79 12 23 2 4.676,49 IV 
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TARSIS MAR, S.L   B63787113 6.819,98 4 79 12 39 2 6.819,98 IV 

TARSIS MAR, S.L   B63787113 0,00 4 102 17 87 1 1.051,20 IM 

TARSIS MAR, S.L   B63787113 12.391,62 4 102 17 87 2 12.391,62 IV 

TELLEZ PEREZ, JAIME M 76632867H 0,00 4 79 25 42 1 206,25 IM 

TELLEZ PEREZ, JAIME M 76632867H 0,00 4 79 25 43 1 627,60 IM 

TELLEZ PEREZ, JAIME M 76632867H 7.058,55 4 79 25 42 2 7.058,55 IV 

TELLEZ PEREZ, JAIME M 76632867H 4.516,88 4 79 25 43 2 4.516,88 IV 

TODO BLANC 2008, S.L X B04422556 0,00 4 104 20 479 6 126,05 IM 

TODO BLANC 2008, S.L X B04422556 0,00 4 104 20 479 5 436,66 IM 

TODO BLANC 2008, S.L X B04422556 0,00 4 104 20 479 4 615,12 IM 

TODO BLANC 2008, S.L X B04422556 0,00 4 104 20 480 1 28.751,61 IM 

TODO BLANC 2008, S.L X B04422556 0,00 4 104 20 480 2 408,19 IV 

TODO BLANC 2008, S.L X B04422556 275,20 4 104 20 479 2 275,20 PS 

TODO BLANC 2008, S.L X B04422556 3.254,09 4 104 20 479 3 3.254,09 PS 

TODO BLANC 2008, S.L X B04422556 2.742,65 4 104 20 479 1 2.742,65 PS 

TOLEDANO SANCHEZ, JOSE ANTONIO M 53714777W 0,00 4 104 15 134 3 961,61 IM 

TOLEDANO SANCHEZ, JOSE ANTONIO M 53714777W 198,56 4 104 15 134 5 198,56 IV 

TOLEDANO SANCHEZ, JOSE ANTONIO M 53714777W 16.710,28 4 104 15 134 4 16.710,28 IV 

TORREBLANCA GARRIDO, INOCENCIA F 75205028L 0,00 4 79 34 3 1 285,17 IM 

TORREBLANCA GARRIDO, INOCENCIA F 75205028L 0,00 4 79 34 34 2 534,41 IM 

TORREBLANCA GARRIDO, INOCENCIA F 75205028L 0,00 4 79 34 34 3 465,89 IM 

TORREBLANCA GARRIDO, INOCENCIA F 75205028L 4.931,55 4 79 34 3 2 4.931,55 IV 

TORREBLANCA GARRIDO, INOCENCIA F 75205028L 11.712,87 4 79 34 34 1 11.712,87 IV 

TORREBLANCA GARRIDO, JOSE M 75189696M 0,00 4 79 33 59 1 177,01 IM 

TORREBLANCA GARRIDO, JOSE M 75189696M 4.685,61 4 79 33 58 2 4.685,61 IV 

TORREBLANCA GARRIDO, JOSE M 75189696M 5.280,11 4 79 33 59 2 5.280,11 IV 

TORREBLANCA MARTINEZ, ELENA F 27243938R 0,00 4 102 27 14 1 262,26 AG 

TORREBLANCA MARTINEZ, ELENA F 27243938R 0,00 4 102 27 14 2 605,19 IM 

TORREBLANCA MARTINEZ, ELENA F 27243938R 9.117,22 4 102 27 14 3 9.117,22 IV 

TORREBLANCA MARTINEZ, ELENA F 27243938R 2.918,76 4 102 27 95 1 2.918,76 IV 

TORRES ALFEREZ, JOSE M 27187878S 0,00 4 105 11 60 1 349,46 IM 

TORRES ALFEREZ, JOSE M 27187878S 7.715,49 4 105 11 60 2 7.715,49 IV 

TORRES ALFEREZ, MARIA F 27217727X 0,00 4 105 12 68 3 76,58 IM 

TORRES ALFEREZ, MARIA F 27217727X 0,00 4 105 12 68 1 132,93 IM 

TORRES ALFEREZ, MARIA F 27217727X 0,00 4 105 15 62 4 239,94 IM 

TORRES ALFEREZ, MARIA F 27217727X 0,00 4 105 15 62 1 1.700,82 IM 
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TORRES ALFEREZ, MARIA F 27217727X 0,00 4 105 15 62 5 31,50 IM 

TORRES ALFEREZ, MARIA F 27217727X 9.517,80 4 105 15 62 2 9.517,80 IV 

TORRES ALFEREZ, MARIA F 27217727X 16.662,51 4 105 15 62 3 16.662,51 IV 

TORRES ALFEREZ, MARIA F 27217727X 2.026,08 4 105 12 68 2 2.026,08 PR 

TORRES CESPEDES, JUAN M 26999633W 0,00 4 105 11 31 3 163,04 IM 

TORRES CESPEDES, JUAN M 26999633W 0,00 4 105 11 31 2 196,15 IM 

TORRES CESPEDES, JUAN M 26999633W 0,00 4 105 11 32 1 845,06 IM 

TORRES CESPEDES, JUAN M 26999633W 5.508,63 4 105 11 31 1 5.508,63 IV 

TORRES CESPEDES, JUAN M 26999633W 8.963,34 4 105 11 32 2 8.963,34 IV 

TORRES CESPEDES, NICOLAS M 36713670N 0,00 4 105 4 24 3 406,27 IM 

TORRES CESPEDES, NICOLAS M 36713670N 0,00 4 105 4 24 4 353,72 IM 

TORRES CESPEDES, NICOLAS M 36713670N 8.888,18 4 105 4 24 2 8.888,18 IV 

TORRES GARRIDO, ENCARNACION F 27266953Q 0,00 4 104 29 61 2 2.533,63 IM 

TORRES GARRIDO, ENCARNACION F 27266953Q 13.895,11 4 104 29 61 3 13.895,11 IV 

TORRES GARRIDO, ENCARNACION F 27266953Q 19.495,90 4 104 29 61 4 19.495,90 IV 

TORRES GOMEZ, LEOPOLDO 
FRANCISCO 

M 34859531H 0,00 4 79 27 47 2 164,13 IM 

TORRES GOMEZ, LEOPOLDO 
FRANCISCO 

M 34859531H 0,00 4 79 27 47 3 812,64 IM 

TORRES GOMEZ, LEOPOLDO 
FRANCISCO 

M 34859531H 0,00 4 79 27 47 4 177,24 IV 

TORRES GOMEZ, LEOPOLDO 
FRANCISCO 

M 34859531H 18.812,51 4 79 27 47 1 18.812,51 IV 

TORRES MARTIN, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27257369T 0,00 4 79 45 67 1 241,98 AG 

TORRES MARTIN, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27257369T 3.180,35 4 79 45 67 2 3.180,35 FY 

TORRES MARTIN, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27257369T 15.770,89 4 79 45 67 3 15.770,89 IV 

TORRES MARTIN, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27257369T 0,00 4 79 45 67 4 999,06 PS 

TORRES PANIAGUA, LEOPOLDO M 27184874R 0,00 4 79 27 36 1 440,48 IM 

TORRES PANIAGUA, LEOPOLDO M 27184874R 10.433,99 4 79 27 36 3 10.433,99 IV 

TORRES VIZCAINO, JOSE MANUEL M 38494773H 0,00 4 105 4 26 3 50,88 CA 

TORRES VIZCAINO, JOSE MANUEL M 38494773H 0,00 4 105 4 26 1 5.159,03 FY 

TORRES VIZCAINO, JOSE MANUEL M 38494773H 0,00 4 105 4 26 2 563,92 IM 

TORRUBIA AGRICOLA, S.L X B04289997 0,00 4 105 3 8 1 1.615,16 IM 

TORRUBIA AGRICOLA, S.L X B04289997 13.187,99 4 105 3 8 2 13.187,99 IV 

TORTOSA CARMONA, ANTONIO 
MANUEL 

M 75236882H 0,00 4 102 20 155 1 242,82 CA 

TORTOSA CARMONA, ANTONIO 
MANUEL 

M 75236882H 0,00 4 102 20 156 1 477,56 IM 

TORTOSA CARMONA, ANTONIO 
MANUEL 

M 75236882H 2.729,26 4 102 20 155 2 2.729,26 IV 

TORTOSA CARMONA, ANTONIO 
MANUEL 

M 75236882H 5.755,93 4 102 20 156 2 5.755,93 IV 

TORTOSA CARMONA, ANTONIO 
MANUEL 

M 75236882H 4.862,70 4 102 21 84 1 4.862,70 IV 

TORTOSA CARMONA, ANTONIO 
MANUEL 

M 75236882H 566,94 4 102 21 84 2 566,94 TH 
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TORTOSA FERNANDEZ, MARIA SONIA F 53712097J 0,00 4 104 21 54 1 673,25 IM 

TORTOSA FERNANDEZ, MARIA SONIA F 53712097J 6.968,21 4 104 21 54 3 6.968,21 IV 

TORTOSA HERNANDEZ, JUAN M 27084424S 801,46 4 79 34 59 5 801,46 FY 

TORTOSA HERNANDEZ, JUAN M 27084424S 0,00 4 79 34 59 3 152,51 IM 

TORTOSA HERNANDEZ, JUAN M 27084424S 0,00 4 79 34 59 2 232,13 IM 

TORTOSA LOPEZ, JUAN ANTONIO M 27230419Y 0,00 4 79 27 83 2 418,12 IM 

TORTOSA LOPEZ, JUAN ANTONIO M 27230419Y 0,00 4 79 27 83 3 1.740,05 IM 

TORTOSA LOPEZ, JUAN ANTONIO M 27230419Y 16.155,94 4 79 27 83 1 16.155,94 IV 

TORTOSA LOPEZ, JUAN ANTONIO M 27230419Y 0,00 4 102 22 33 1 455,25 AG 

TORTOSA LOPEZ, JUAN ANTONIO M 27230419Y 0,00 4 102 22 32 1 458,49 IM 

TORTOSA LOPEZ, JUAN ANTONIO M 27230419Y 7.941,68 4 102 22 32 3 7.941,68 IV 

TORTOSA LOPEZ, JUAN ANTONIO M 27230419Y 4.859,96 4 102 22 32 2 4.859,96 IV 

TORTOSA LOPEZ, JUAN ANTONIO M 27230419Y 1.751,89 4 102 22 33 3 1.751,89 IV 

TORTOSA LOPEZ, JUAN ANTONIO M 27230419Y 2.352,07 4 102 22 33 4 2.352,07 TH 

TORTOSA RAMOS, MANUEL M 26424536C 0,00 4 105 2 60 5 537,75 IM 

TORTOSA RAMOS, MANUEL M 26424536C 0,00 4 105 2 60 3 1.760,27 IM 

TORTOSA RAMOS, MANUEL M 26424536C 9.694,13 4 105 2 60 4 9.694,13 IV 

TORTOSA RAMOS, MANUEL M 26424536C 10.995,25 4 105 2 60 1 10.995,25 IV 

TORTOSA RAMOS, MANUEL M 26424536C 0,00 4 79 32 52 1 199,75 IM 

TORTOSA RAMOS, MANUEL M 26424536C 4.953,51 4 79 32 52 2 4.953,51 IV 

TRANSPORTES Y GRUAS 
MAGDALENO, S.L 

  B04510246 0,00 4 79 24 49 1 388,25 IM 

TRANSPORTES Y GRUAS 
MAGDALENO, S.L 

  B04510246 10.975,82 4 79 24 49 2 10.975,82 IV 

TRANSPORTES Y GRUAS 
MAGDALENO, S.L 

  B04510246 954,17 4 79 24 49 3 954,17 TH 

TROTTA, LUIGI M X5280842L 0,00 4 105 5 80 2 62,72 CA 

TROTTA, LUIGI M X5280842L 0,00 4 105 5 80 3 342,31 CA 

TROTTA, LUIGI M X5280842L 2.285,80 4 105 4 130 1 2.285,80 IV 

TROTTA, LUIGI M X5280842L 0,00 4 105 5 80 1 3.358,92 PS 

TRUMPIO, MIRIAM VANESA F X8549654W 0,00 4 79 27 88 1 1.053,79 IM 

TRUMPIO, MIRIAM VANESA F X8549654W 0,00 4 79 27 98 1 2.105,52 IM 

TRUMPIO, MIRIAM VANESA F X8549654W 8.995,41 4 79 27 88 2 8.995,41 IV 

TRUMPIO, MIRIAM VANESA F X8549654W 8.224,34 4 79 27 98 3 8.224,34 IV 

TUDELA MARTINEZ, GABRIEL M 27000755C 0,00 4 105 5 2 1 972,51 IM 

TUDELA MARTINEZ, GABRIEL M 27000755C 3.488,70 4 105 11 24 1 3.488,70 IV 

TUDELA MARTINEZ, GABRIEL M 27000755C 2.382,34 4 105 5 2 2 2.382,34 IV 

UBEDA MOLERO, ANTONIO M 24034616F 0,00 4 79 3 30 1 287,10 AG 

UBEDA MOLERO, ANTONIO M 24034616F 0,00 4 79 3 29 1 1.092,91 IM 
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UBEDA MOLERO, ANTONIO M 24034616F 0,00 4 79 3 30 2 3.228,28 IM 

UBEDA MOLERO, ANTONIO M 24034616F 12.769,23 4 79 3 29 2 12.769,23 IV 

UBEDA MOLERO, ANTONIO M 24034616F 25.614,99 4 79 3 30 3 25.614,99 IV 

UBEDA MOLERO, JUAN M 27226337H 0,00 4 79 19 48 1 589,42 IM 

UBEDA MOLERO, JUAN M 27226337H 12.008,81 4 79 19 48 2 12.008,81 IV 

UBEDA SALMERON, ANA MARIA F 27238859M 0,00 4 79 31 8 2 274,08 IM 

UBEDA SALMERON, ANA MARIA F 27238859M 0,00 4 79 31 8 3 294,38 IM 

UBEDA SALMERON, ANA MARIA F 27238859M 0,00 4 79 31 8 1 687,88 IM 

UBEDA SALMERON, ANA MARIA F 27238859M 8.956,19 4 79 31 8 5 8.956,19 IV 

UBEDA SALMERON, ANA MARIA F 27238859M 11.872,98 4 79 31 8 4 11.872,98 IV 

UFARTE IBARRA, ANTONIA F 34857496F 0,00 4 102 27 17 1 156,83 AG 

UFARTE IBARRA, ANTONIA F 34857496F 0,00 4 102 27 17 2 593,01 IM 

UFARTE IBARRA, ANTONIA F 34857496F 5.466,36 4 102 27 17 3 5.466,36 IV 

UFARTE SALMERON, ANTONIO M 27092953B 0,00 4 102 17 165 4 149,50 IM 

UFARTE SALMERON, ANTONIO M 27092953B 0,00 4 102 17 165 2 477,23 IM 

UFARTE SALMERON, ANTONIO M 27092953B 8.852,82 4 102 17 165 3 8.852,82 IV 

URENDEZ MARTOS, FERNANDO M 24221237Y 0,00 4 79 27 100 2 184,26 IM 

URENDEZ MARTOS, FERNANDO M 24221237Y 0,00 4 79 27 100 3 371,97 IM 

URENDEZ MARTOS, FERNANDO M 24221237Y 5.096,35 4 79 27 100 1 5.096,35 IV 

URRUTIA CUADRADO, ANGEL M 34845699D 0,00 4 105 14 12 2 535,09 IM 

URRUTIA CUADRADO, ANGEL M 34845699D 3.184,32 4 105 14 11 1 3.184,32 IV 

URRUTIA CUADRADO, ANGEL M 34845699D 2.910,19 4 105 14 12 1 2.910,19 IV 

UTRILLA CARREÑO, BERNARDO M 45583784S 0,00 4 79 19 30 1 633,47 IM 

UTRILLA CARREÑO, BERNARDO M 45583784S 5.322,95 4 79 19 30 2 5.322,95 IV 

UTRILLA CARREÑO, BERNARDO M 45583784S 2.955,71 4 79 19 75 3 2.955,71 IV 

UTRILLA CARREÑO, ISABEL F 27498711A 0,00 4 105 10 18 1 791,63 IM 

UTRILLA CARREÑO, ISABEL F 27498711A 10.595,60 4 105 10 18 2 10.595,60 IV 

UTRILLA CARREÑO, MANUEL M 27496277F 8.673,16 4 79 19 76 3 8.673,16 IV 

UTRILLA GONZALEZ, GREGORIO M 27250311A 0,00 4 79 30 39 3 1.857,44 IM 

UTRILLA GONZALEZ, GREGORIO M 27250311A 16.513,25 4 79 30 39 2 16.513,25 IV 

UTRILLA GONZALEZ, JOSE M 27496278P 0,00 4 104 14 203 1 1.144,82 IM 

UTRILLA GONZALEZ, JOSE M 27496278P 0,00 4 104 14 204 2 666,56 IM 

UTRILLA GONZALEZ, JOSE M 27496278P 0,00 4 104 14 204 3 1.222,01 IM 

UTRILLA GONZALEZ, JOSE M 27496278P 3.944,01 4 104 14 203 2 3.944,01 IV 

UTRILLA GONZALEZ, JOSE M 27496278P 15.495,55 4 104 14 204 1 15.495,55 IV 

VALDIVIA AGUILERA, FRANCISCO M 27488960G 0,00 4 79 32 39 1 2.900,82 IM 
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VALDIVIA AGUILERA, FRANCISCO M 27488960G 567,62 4 79 32 39 3 567,62 IV 

VALDIVIA AGUILERA, FRANCISCO M 27488960G 22.609,26 4 79 32 39 2 22.609,26 IV 

VALDIVIA JIMENEZ, MARIA DOLORES F 08904490V 0,00 4 104 29 87 2 1.094,57 IM 

VALDIVIA JIMENEZ, MARIA DOLORES F 08904490V 9.418,12 4 104 29 87 1 9.418,12 IV 

VALDIVIA LOPEZ, BERNARDO M 28195635G 0,00 4 104 21 236 1 2.046,07 IM 

VALDIVIA LOPEZ, BERNARDO M 28195635G 0,00 4 104 30 32 1 551,15 IM 

VALDIVIA LOPEZ, BERNARDO M 28195635G 10.126,81 4 104 21 236 2 10.126,81 IV 

VALDIVIA LOPEZ, BERNARDO M 28195635G 11.758,12 4 104 21 236 3 11.758,12 IV 

VALDIVIA LOPEZ, BERNARDO M 28195635G 6.075,31 4 104 30 32 2 6.075,31 IV 

VALDIVIA LOPEZ, BERNARDO M 28195635G 0,00 4 79 32 40 1 2.751,18 IM 

VALDIVIA LOPEZ, BERNARDO M 28195635G 9.950,56 4 79 32 40 2 9.950,56 IV 

VALDIVIA LOPEZ, BERNARDO M 28195635G 10.428,70 4 79 32 40 3 10.428,70 IV 

VALDIVIESO MARTINEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 53712310L 0,00 4 79 5 1 1 53,54 IM 

VALDIVIESO MARTINEZ, JOSE 

ANTONIO 
M 53712310L 14.369,04 4 79 5 1 2 14.369,04 IV 

VALDIVIESO MARTINEZ, JOSE 
ANTONIO 

M 53712310L 6.797,75 4 79 5 100 2 6.797,75 IV 

VALDIVIESO MARTINEZ, MANUEL M 53712311C 0,00 4 79 5 1 1 53,54 IM 

VALDIVIESO MARTINEZ, MANUEL M 53712311C 14.369,04 4 79 5 1 2 14.369,04 IV 

VALDIVIESO MARTINEZ, MANUEL M 53712311C 6.797,75 4 79 5 100 2 6.797,75 IV 

VALERO CRIADO, SALVADOR M 27197447Q 0,00 4 104 15 162 2 379,95 IM 

VALERO CRIADO, SALVADOR M 27197447Q 0,00 4 104 15 165 1 393,55 IM 

VALERO CRIADO, SALVADOR M 27197447Q 0,00 4 104 15 167 1 144,64 IM 

VALERO CRIADO, SALVADOR M 27197447Q 0,00 4 104 15 173 1 33,63 IM 

VALERO CRIADO, SALVADOR M 27197447Q 0,00 4 104 15 173 3 432,56 IM 

VALERO CRIADO, SALVADOR M 27197447Q 3.545,80 4 104 15 162 3 3.545,80 IV 

VALERO CRIADO, SALVADOR M 27197447Q 3.680,69 4 104 15 165 4 3.680,69 IV 

VALERO CRIADO, SALVADOR M 27197447Q 1.186,19 4 104 15 165 3 1.186,19 IV 

VALERO CRIADO, SALVADOR M 27197447Q 4.312,68 4 104 15 167 2 4.312,68 IV 

VALERO CRIADO, SALVADOR M 27197447Q 9.209,17 4 104 15 173 2 9.209,17 IV 

VALERO CRIADO, SERAFIN M 27052195D 0,00 4 104 15 197 1 121,62 IM 

VALERO CRIADO, SERAFIN M 27052195D 0,00 4 104 15 198 3 220,16 IM 

VALERO CRIADO, SERAFIN M 27052195D 0,00 4 104 15 198 2 710,03 IM 

VALERO CRIADO, SERAFIN M 27052195D 1.343,91 4 104 15 160 1 1.343,91 IV 

VALERO CRIADO, SERAFIN M 27052195D 3.304,27 4 104 15 171 1 3.304,27 IV 

VALERO CRIADO, SERAFIN M 27052195D 5.468,17 4 104 15 179 1 5.468,17 IV 

VALERO CRIADO, SERAFIN M 27052195D 5.357,51 4 104 15 197 2 5.357,51 IV 

VALERO CRIADO, SERAFIN M 27052195D 17.436,74 4 104 15 198 1 17.436,74 IV 

VALERO FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE M 08747043M 0,00 4 79 15 5 2 924,84 IM 

VALERO FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE M 08747043M 0,00 4 79 15 5 3 578,93 IM 
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VALERO FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE M 08747043M 0,00 4 79 15 5 1 862,63 PA 

VALERO MARTIN, DIEGO M 75210399P 0,00 4 104 15 163 5 80,65 ED 

VALERO MARTIN, DIEGO M 75210399P 0,00 4 104 15 163 4 415,75 IM 

VALERO MARTIN, DIEGO M 75210399P 800,74 4 104 15 161 1 800,74 IV 

VALERO MARTIN, DIEGO M 75210399P 2.681,36 4 104 15 163 2 2.681,36 IV 

VALERO MARTIN, DIEGO M 75210399P 680,85 4 104 15 203 2 680,85 IV 

VALERO MARTIN, DIEGO M 75210399P 2.825,40 4 104 15 163 3 2.825,40 TH 

VALERO RODRIGUEZ, JORGE M 53712027N 0,00 4 104 15 201 1 344,52 IM 

VALERO RODRIGUEZ, JORGE M 53712027N 6.966,88 4 104 15 201 2 6.966,88 IV 

VALLE DUEÑAS, JOSE M 27207354X 0,00 4 79 3 14 2 369,66 IM 

VALLE DUEÑAS, JOSE M 27207354X 0,00 4 79 3 14 1 2.120,85 IM 

VALLE DUEÑAS, JOSE M 27207354X 8.085,68 4 79 3 14 3 8.085,68 IV 

VALLE DUEÑAS, JOSE M 27207354X 21.607,47 4 79 3 14 4 21.607,47 IV 

VALVERDE FERNANDEZ, CAROLINA F 08910669D 0,00 4 105 15 16 1 452,97 IM 

VALVERDE FERNANDEZ, CAROLINA F 08910669D 0,00 4 105 15 18 3 197,33 IM 

VALVERDE FERNANDEZ, CAROLINA F 08910669D 0,00 4 105 15 18 2 134,30 IM 

VALVERDE FERNANDEZ, CAROLINA F 08910669D 0,00 4 105 15 18 4 541,20 IM 

VALVERDE FERNANDEZ, CAROLINA F 08910669D 12.713,68 4 105 15 16 2 12.713,68 IV 

VALVERDE FERNANDEZ, CAROLINA F 08910669D 15.134,49 4 105 15 18 1 15.134,49 IV 

VALVERDE FUENTES, MARIA TERESA 
LUCIA 

F 27202912F 0,00 4 79 31 36 1 413,05 IM 

VALVERDE FUENTES, MARIA TERESA 
LUCIA 

F 27202912F 0,00 4 79 31 45 1 602,87 IM 

VALVERDE FUENTES, MARIA TERESA 
LUCIA 

F 27202912F 4.877,92 4 79 31 36 2 4.877,92 IV 

VALVERDE FUENTES, MARIA TERESA 
LUCIA 

F 27202912F 7.709,79 4 79 31 45 2 7.709,79 IV 

VALVERDE FUENTES, MARIA TERESA 
LUCIA 

F 27202912F 0,00 4 79 31 36 3 231,14 PS 

VALVERDE GALDEANO, JOSE M 23607615R 0,00 4 105 14 17 1 2.027,62 IM 

VALVERDE GALDEANO, JOSE M 23607615R 0,00 4 105 14 58 1 1.299,73 IM 

VALVERDE GALDEANO, JOSE M 23607615R 9.955,02 4 105 14 17 2 9.955,02 IV 

VALVERDE GALDEANO, JOSE M 23607615R 9.861,13 4 105 14 58 2 9.861,13 IV 

VALVERDE GUTIERREZ, JOSE M 27255290Z 0,00 4 104 29 60 1 1.759,35 IM 

VALVERDE GUTIERREZ, JOSE M 27255290Z 11.414,85 4 104 29 60 4 11.414,85 IV 

VALVERDE GUTIERREZ, JOSE M 27255290Z 20.543,54 4 104 29 60 5 20.543,54 IV 

VALVERDE LOPEZ, ANDRES M 27212796R 0,00 4 104 30 7 2 666,35 IM 

VALVERDE LOPEZ, ANDRES M 27212796R 11.727,51 4 104 30 7 1 11.727,51 IV 

VALVERDE LOPEZ, ESPERANZA F 27511765Q 0,00 4 79 24 114 1 808,07 IM 

VALVERDE LOPEZ, ESPERANZA F 27511765Q 8.978,32 4 79 24 114 2 8.978,32 IV 

VALVERDE LOPEZ, JUAN M 27203281P 0,00 4 104 30 13 3 3.077,23 IM 
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VALVERDE LOPEZ, JUAN M 27203281P 22.112,29 4 104 30 13 6 22.112,29 IV 

VALVERDE LOPEZ, JUAN M 27203281P 12.821,83 4 104 30 13 5 12.821,83 IV 

VALVERDE LOPEZ, JUAN M 27203281P 662,53 4 104 30 13 2 662,53 TH 

VALVERDE MARTIN, ANTONIO 
FRANCISCO 

M 27493664Q 0,00 4 79 19 14 1 375,82 IM 

VALVERDE MARTIN, ANTONIO 
FRANCISCO 

M 27493664Q 10.642,87 4 79 19 14 4 10.642,87 IV 

VALVERDE MARTIN, ANTONIO 
FRANCISCO 

M 27493664Q 12.437,33 4 79 19 14 3 12.437,33 IV 

VALVERDE MARTIN, ANTONIO 
FRANCISCO 

M 27493664Q 0,00 4 79 19 14 2 10.556,07 PR 

VALVERDE RODRIGUEZ, ANTONIO M 23559522R 0,00 4 79 26 52 1 454,97 IM 

VALVERDE RODRIGUEZ, ANTONIO M 23559522R 5.115,21 4 79 26 52 2 5.115,21 IV 

VALVERDE RODRIGUEZ, DOLORES F 36875959J 0,00 4 79 37 3 1 3.776,25 IM 

VALVERDE RODRIGUEZ, DOLORES F 36875959J 0,00 4 79 37 48 1 1.645,60 IM 

VALVERDE RODRIGUEZ, DOLORES F 36875959J 7.967,24 4 79 37 3 2 7.967,24 IV 

VALVERDE RODRIGUEZ, DOLORES F 36875959J 0,00 4 79 37 48 2 7.847,54 IV 

VALVERDE RODRIGUEZ, DOLORES F 36875959J 372,16 4 79 37 3 4 372,16 TH 

VALVERDE RODRIGUEZ, DOLORES F 36875959J 2.466,08 4 79 37 3 3 2.466,08 TH 

VALVERDE RODRIGUEZ, JUAN M 27151904J 0,00 4 105 12 46 1 140,11 IM 

VALVERDE RODRIGUEZ, JUAN M 27151904J 0,00 4 105 12 52 2 97,00 IM 

VALVERDE RODRIGUEZ, JUAN M 27151904J 2.941,36 4 105 12 46 2 2.941,36 IV 

VALVERDE RODRIGUEZ, JUAN M 27151904J 5.705,31 4 105 12 52 1 5.705,31 IV 

VALVERDE SANCHEZ, ANTONIO M 08909611D 0,00 4 105 4 33 3 1.128,87 IM 

VALVERDE SANCHEZ, ANTONIO M 08909611D 5.099,23 4 105 4 33 1 5.099,23 IV 

VALVERDE SANCHEZ, ANTONIO M 08909611D 4.867,52 4 105 4 33 2 4.867,52 IV 

VALVERDE SANCHEZ, ANTONIO M 08909611D 9.737,38 4 105 4 36 2 9.737,38 IV 

VALVERDE SANCHEZ, RUBEN M 78036702W 0,00 4 104 14 932 1 2.718,33 IM 

VALVERDE SANCHEZ, RUBEN M 78036702W 8.439,92 4 104 14 932 3 8.439,92 IV 

VALVERDE UFARTE, ESTEBAN JOSE M 75264208C 0,00 4 102 17 99 1 576,87 IM 

VALVERDE UFARTE, ESTEBAN JOSE M 75264208C 13.972,76 4 102 17 99 2 13.972,76 IV 

VALVERDE UFARTE, ESTEBAN JOSE M 75264208C 0,00 4 102 17 99 3 173,07 ZU 

VALVERDE UFARTE, RAUL M 75264211T 0,00 4 102 17 99 1 576,87 IM 

VALVERDE UFARTE, RAUL M 75264211T 13.972,76 4 102 17 99 2 13.972,76 IV 

VALVERDE UFARTE, RAUL M 75264211T 0,00 4 102 17 99 3 173,07 ZU 

VALVERDE VALVERDE, JOSE M 34853404D 0,00 4 102 19 125 1 393,64 CA 

VALVERDE VALVERDE, JOSE M 34853404D 0,00 4 102 26 126 1 578,44 IM 

VALVERDE VALVERDE, JOSE M 34853404D 7.688,99 4 102 19 125 2 7.688,99 IV 

VALVERDE VALVERDE, JOSE M 34853404D 14.133,95 4 102 26 126 2 14.133,95 IV 

VARGAS ALONSO, RUBEN M 34839455K 0,00 4 102 18 121 1 199,35 IM 

VARGAS ALONSO, RUBEN M 34839455K 0,00 4 102 18 121 3 573,70 IM 

VARGAS ALONSO, RUBEN M 34839455K 8.918,34 4 102 18 121 2 8.918,34 IV 

VARGAS CONTRERAS, JUAN ANDRES M 27260407W 0,00 4 79 13 58 1 609,63 IM 
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VARGAS CONTRERAS, JUAN ANDRES M 27260407W 0,00 4 79 13 59 2 736,00 IM 

VARGAS CONTRERAS, JUAN ANDRES M 27260407W 0,00 4 79 13 59 4 1.086,67 IM 

VARGAS CONTRERAS, JUAN ANDRES M 27260407W 0,00 4 79 13 59 3 509,58 IM 

VARGAS CONTRERAS, JUAN ANDRES M 27260407W 15.844,22 4 79 13 58 2 15.844,22 IV 

VARGAS CONTRERAS, JUAN ANDRES M 27260407W 14.106,75 4 79 13 59 1 14.106,75 IV 

VARGAS CRESPO, RAMON M 27529853A 0,00 4 79 21 33 1 297,08 IM 

VARGAS CRESPO, RAMON M 27529853A 0,00 4 79 22 72 1 1.138,65 IM 

VARGAS CRESPO, RAMON M 27529853A 0,00 4 79 22 79 2 497,15 IM 

VARGAS CRESPO, RAMON M 27529853A 0,00 4 79 22 79 3 449,78 IM 

VARGAS CRESPO, RAMON M 27529853A 4.428,26 4 79 21 33 2 4.428,26 IV 

VARGAS CRESPO, RAMON M 27529853A 8.103,52 4 79 22 72 2 8.103,52 IV 

VARGAS CRESPO, RAMON M 27529853A 9.428,86 4 79 22 79 1 9.428,86 IV 

VARGAS ESCUDERO, RAUL M 78038472R 0,00 4 102 26 24 1 1.620,83 IM 

VARGAS ESCUDERO, RAUL M 78038472R 16.449,99 4 102 26 24 2 16.449,99 IV 

VARGAS FERNANDEZ, EDUARDO 
SERAFIN 

M 23723205Q 0,00 4 79 25 8 1 253,78 AG 

VARGAS FERNANDEZ, EDUARDO 
SERAFIN 

M 23723205Q 0,00 4 79 25 8 2 1.302,52 IM 

VARGAS FERNANDEZ, EDUARDO 
SERAFIN 

M 23723205Q 4.964,57 4 79 25 19 1 4.964,57 IV 

VARGAS FERNANDEZ, EDUARDO 
SERAFIN 

M 23723205Q 14.962,64 4 79 25 8 3 14.962,64 IV 

VARGAS FERNANDEZ, EDUARDO 
SERAFIN 

M 23723205Q 0,00 4 102 24 181 1 219,28 IM 

VARGAS FERNANDEZ, EDUARDO 
SERAFIN 

M 23723205Q 6.429,65 4 102 24 181 2 6.429,65 IV 

VARGAS FERNANDEZ, ENRIQUE M 23721995W 0,00 4 79 35 26 2 1.000,05 IM 

VARGAS FERNANDEZ, ENRIQUE M 23721995W 0,00 4 79 35 26 3 675,30 IM 

VARGAS FERNANDEZ, ENRIQUE M 23721995W 8.771,56 4 79 35 26 1 8.771,56 IV 

VARGAS FERNANDEZ, ENRIQUE M 23721995W 0,00 4 102 11 133 6 755,22 IM 

VARGAS FERNANDEZ, ENRIQUE M 23721995W 0,00 4 102 11 133 4 26,22 IM 

VARGAS FERNANDEZ, ENRIQUE M 23721995W 0,00 4 102 11 133 3 213,31 IM 

VARGAS FERNANDEZ, ENRIQUE M 23721995W 0,00 4 102 11 136 2 1.334,64 IM 

VARGAS FERNANDEZ, ENRIQUE M 23721995W 7.264,93 4 102 11 123 1 7.264,93 IV 

VARGAS FERNANDEZ, ENRIQUE M 23721995W 2.210,33 4 102 11 133 1 2.210,33 IV 

VARGAS FERNANDEZ, ENRIQUE M 23721995W 3.271,24 4 102 11 136 1 3.271,24 IV 

VARGAS FERNANDEZ, ENRIQUE M 23721995W 1.352,23 4 102 11 77 3 1.352,23 IV 

VARGAS FERNANDEZ, ENRIQUE M 23721995W 0,00 4 102 11 133 5 175,79 PS 

VARGAS FERNANDEZ, ENRIQUE M 23721995W 0,00 4 102 11 133 2 704,36 PS 

VARGAS FERNANDEZ, JUAN M 23746742R 0,00 4 79 24 30 1 174,37 AG 

VARGAS FERNANDEZ, JUAN M 23746742R 7.469,12 4 79 24 29 1 7.469,12 IV 

VARGAS FERNANDEZ, JUAN M 23746742R 6.559,55 4 79 24 30 2 6.559,55 IV 
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VARGAS FERNANDEZ, MARIA F 74710145G 0,00 4 79 24 63 2 321,21 IM 

VARGAS FERNANDEZ, MARIA F 74710145G 0,00 4 79 24 63 3 244,06 IM 

VARGAS FERNANDEZ, MARIA F 74710145G 9.466,88 4 79 24 63 1 9.466,88 IV 

VARGAS FERNANDEZ, ROGELIO M 23721989L 0,00 4 79 13 44 1 2.689,97 IM 

VARGAS FERNANDEZ, ROGELIO M 23721989L 19.623,49 4 79 13 44 3 19.623,49 IV 

VARGAS FERNANDEZ, ROGELIO M 23721989L 13.190,67 4 79 13 44 4 13.190,67 IV 

VARGAS FERNANDEZ, ROGELIO M 23721989L 1.703,92 4 79 14 70 1 1.703,92 IV 

VARGAS FERNANDEZ, ROGELIO M 23721989L 771,23 4 79 14 70 2 771,23 TH 

VARGAS FERNANDEZ, ROSARIO F 27049704W 0,00 4 104 29 40 1 2.809,64 IM 

VARGAS FERNANDEZ, ROSARIO F 27049704W 19.258,82 4 104 29 40 2 19.258,82 IV 

VARGAS FERNANDEZ, ROSARIO F 27049704W 8.725,50 4 104 29 40 3 8.725,50 IV 

VARGAS FERNANDEZ, ROSENDO M 27170671N 0,00 4 102 11 137 2 331,92 IM 

VARGAS FERNANDEZ, ROSENDO M 27170671N 5.345,06 4 102 11 137 1 5.345,06 IV 

VARGAS GALDEANO, NICOLAS M 27235922N 0,00 4 102 11 167 2 139,58 IM 

VARGAS GALDEANO, NICOLAS M 27235922N 1.943,18 4 102 11 167 1 1.943,18 IV 

VARGAS GARBIN, ENRIQUE EDUARDO M 27526781J 0,00 4 102 11 131 2 2.607,72 IM 

VARGAS GARBIN, ENRIQUE EDUARDO M 27526781J 10.251,10 4 102 11 131 1 10.251,10 IV 

VARGAS GARCIA, ANTONIO M 27241664G 0,00 4 104 20 527 3 136,66 IM 

VARGAS GARCIA, ANTONIO M 27241664G 0,00 4 104 20 527 5 423,29 IM 

VARGAS GARCIA, ANTONIO M 27241664G 0,00 4 104 20 527 1 6.473,77 IV 

VARGAS GARCIA, ANTONIO M 27241664G 0,00 4 104 20 527 4 187,02 TA 

VARGAS INTEGRAL, S.L X B04319729 0,00 4 102 27 50 3 5.002,19 IM 

VARGAS INTEGRAL, S.L X B04319729 5.712,36 4 102 27 50 4 5.712,36 IV 

VARGAS LOPEZ, JOSE M 23768401V 0,00 4 79 20 45 2 1.190,29 IM 

VARGAS LOPEZ, JOSE M 23768401V 0,00 4 79 20 45 3 445,26 IM 

VARGAS LOPEZ, JOSE M 23768401V 3.420,47 4 79 20 32 1 3.420,47 IV 

VARGAS LOPEZ, JOSE M 23768401V 9.589,54 4 79 20 45 1 9.589,54 IV 

VARGAS LOPEZ, MARIA DOLORES F 27512293S 0,00 4 79 6 1 1 61,31 IM 

VARGAS LOPEZ, MARIA DOLORES F 27512293S 0,00 4 79 6 6 3 547,35 IM 

VARGAS LOPEZ, MARIA DOLORES F 27512293S 0,00 4 79 6 6 2 344,27 IM 

VARGAS LOPEZ, MARIA DOLORES F 27512293S 0,00 4 79 6 1 2 3.818,91 IV 

VARGAS LOPEZ, MARIA DOLORES F 27512293S 12.161,47 4 79 6 6 1 12.161,47 IV 

VARGAS LOPEZ, NICOLAS GABRIEL M 45599205A 0,00 4 79 26 32 1 352,40 AG 

VARGAS LOPEZ, NICOLAS GABRIEL M 45599205A 0,00 4 79 26 32 3 270,66 IM 

VARGAS LOPEZ, NICOLAS GABRIEL M 45599205A 18.538,97 4 79 26 32 2 18.538,97 IV 

VARGAS LUQUE, JOSE M 27197166B 0,00 4 79 26 12 1 93,44 IM 
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VARGAS LUQUE, JOSE M 27197166B 987,86 4 79 26 12 2 987,86 IV 

VARGAS MALDONADO, FRANCISCO M 27222918A 0,00 4 105 13 28 4 150,12 IM 

VARGAS MALDONADO, FRANCISCO M 27222918A 0,00 4 105 13 28 2 1.652,66 IM 

VARGAS MALDONADO, FRANCISCO M 27222918A 6.268,49 4 105 13 28 5 6.268,49 IV 

VARGAS MALDONADO, FRANCISCO M 27222918A 8.228,47 4 105 13 28 1 8.228,47 IV 

VARGAS MALDONADO, JUAN 
ENRIQUE 

M 27504621W 0,00 4 102 11 294 4 331,68 CA 

VARGAS MALDONADO, JUAN 
ENRIQUE 

M 27504621W 0,00 4 102 11 126 2 277,38 IM 

VARGAS MALDONADO, JUAN 
ENRIQUE 

M 27504621W 0,00 4 102 11 294 1 51,89 IM 

VARGAS MALDONADO, JUAN 
ENRIQUE 

M 27504621W 8.148,02 4 102 11 126 1 8.148,02 IV 

VARGAS MALDONADO, JUAN 
ENRIQUE 

M 27504621W 1.393,98 4 102 11 294 2 1.393,98 IV 

VARGAS MALDONADO, JUAN 
ENRIQUE 

M 27504621W 0,00 4 102 11 294 3 25.566,14 PS 

VARGAS MALDONADO, MARIA 
ENCARNACION 

F 27249707C 0,00 4 102 11 294 4 331,68 CA 

VARGAS MALDONADO, MARIA 
ENCARNACION 

F 27249707C 0,00 4 102 11 126 2 277,38 IM 

VARGAS MALDONADO, MARIA 
ENCARNACION 

F 27249707C 0,00 4 102 11 294 1 51,89 IM 

VARGAS MALDONADO, MARIA 
ENCARNACION 

F 27249707C 8.148,02 4 102 11 126 1 8.148,02 IV 

VARGAS MALDONADO, MARIA 
ENCARNACION 

F 27249707C 1.393,98 4 102 11 294 2 1.393,98 IV 

VARGAS MALDONADO, MARIA 
ENCARNACION 

F 27249707C 0,00 4 102 11 294 3 25.566,14 PS 

VARGAS MALDONADO, MIGUEL M 27146725D 5.485,33 4 105 15 11 1 5.485,33 IV 

VARGAS MALDONADO, MIGUEL M 27146725D 4.776,71 4 105 15 8 1 4.776,71 IV 

VARGAS MARTIN, MIGUEL M 75265410A 0,00 4 79 20 70 1 195,87 AG 

VARGAS MARTIN, MIGUEL M 75265410A 7.765,77 4 79 20 70 2 7.765,77 IV 

VARGAS MEJIAS, JOSE M 27151429K 4.832,55 4 105 6 130 1 4.832,55 IV 

VARGAS PEÑA, JOSE M 18111664S 0,00 4 104 30 165 1 1.185,59 IM 

VARGAS PEÑA, JOSE M 18111664S 19.996,07 4 104 30 165 2 19.996,07 IV 

VARGAS PEÑA, JUAN MIGUEL M 78033134E 0,00 4 104 30 60 6 253,55 IM 

VARGAS PEÑA, JUAN MIGUEL M 78033134E 0,00 4 104 30 60 2 1.474,35 IM 

VARGAS PEÑA, JUAN MIGUEL M 78033134E 0,00 4 104 30 60 5 219,52 IM 

VARGAS PEÑA, JUAN MIGUEL M 78033134E 4.699,27 4 104 30 60 4 4.699,27 IV 

VARGAS PEÑA, JUAN MIGUEL M 78033134E 7.745,52 4 104 30 60 3 7.745,52 IV 

VARGAS PEÑA, JUAN MIGUEL M 78033134E 0,00 4 79 3 4 3 1.276,81 IM 

VARGAS PEÑA, JUAN MIGUEL M 78033134E 22.662,60 4 79 3 4 1 22.662,60 IV 

VARGAS PEÑA, JUAN MIGUEL M 78033134E 15.677,11 4 79 3 5 1 15.677,11 IV 

VARGAS PEÑA, JUAN MIGUEL M 78033134E 0,00 4 79 3 5 2 885,49 PS 

VARGAS PEREZ, JOSE MIGUEL M 08908232X 0,00 4 102 26 64 2 560,20 IM 

VARGAS PEREZ, JOSE MIGUEL M 08908232X 0,00 4 102 26 55 3 332,44 IV 

VARGAS PEREZ, JOSE MIGUEL M 08908232X 5.685,59 4 102 26 55 2 5.685,59 IV 

VARGAS PEREZ, JOSE MIGUEL M 08908232X 2.652,89 4 102 26 64 3 2.652,89 IV 
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VARGAS PEREZ, JOSE MIGUEL M 08908232X 0,00 4 102 26 55 1 55,23 ZU 

VARGAS PEREZ, MARIA F 27521284J 0,00 4 102 26 119 1 80,02 IM 

VARGAS PEREZ, MARIA F 27521284J 2.872,65 4 102 26 119 2 2.872,65 IV 

VARGAS PUGA, EDUARDO VICENTE M 34842094S 3.247,66 4 102 19 36 1 3.247,66 IV 

VARGAS RIVAS, MARIA F 27240696W 0,00 4 79 15 8 4 2.272,69 CA 

VARGAS RIVAS, MARIA F 27240696W 0,00 4 79 15 8 2 452,86 IM 

VARGAS RIVAS, MARIA F 27240696W 6.108,39 4 79 15 8 3 6.108,39 IV 

VARGAS RIVAS, MIGUEL M 27151498K 0,00 4 79 29 41 1 1.798,63 IM 

VARGAS RIVAS, MIGUEL M 27151498K 4.876,80 4 79 29 41 4 4.876,80 IV 

VARGAS RIVAS, MIGUEL M 27151498K 9.295,88 4 79 29 41 3 9.295,88 IV 

VARGAS RIVAS, MIGUEL M 27151498K 6.271,51 4 79 29 46 1 6.271,51 IV 

VARGAS RIVERA, ANTONIA F 27525327P 0,00 4 102 17 107 1 530,09 AG 

VARGAS RIVERA, ANTONIA F 27525327P 0,00 4 102 17 107 4 857,09 IM 

VARGAS RIVERA, ANTONIA F 27525327P 12.160,36 4 102 17 107 2 12.160,36 IV 

VARGAS RIVERA, ANTONIA F 27525327P 0,00 4 102 17 107 3 16.469,78 PS 

VARGAS RIVERA, ENCARNACION F 34865867Y 0,00 4 102 17 107 1 530,09 AG 

VARGAS RIVERA, ENCARNACION F 34865867Y 0,00 4 102 17 107 4 857,09 IM 

VARGAS RIVERA, ENCARNACION F 34865867Y 12.160,36 4 102 17 107 2 12.160,36 IV 

VARGAS RIVERA, ENCARNACION F 34865867Y 0,00 4 102 17 107 3 16.469,78 PS 

VARGAS RIVERA, MERCEDES F 34846146L 0,00 4 102 17 107 1 530,09 AG 

VARGAS RIVERA, MERCEDES F 34846146L 0,00 4 102 17 107 4 857,09 IM 

VARGAS RIVERA, MERCEDES F 34846146L 12.160,36 4 102 17 107 2 12.160,36 IV 

VARGAS RIVERA, MERCEDES F 34846146L 0,00 4 102 17 107 3 16.469,78 PS 

VARGAS RODRIGUEZ, ANTONIO M 27233651H 0,00 4 104 14 281 4 287,56 FY 

VARGAS RODRIGUEZ, ANTONIO M 27233651H 0,00 4 104 14 281 3 3.552,39 IM 

VARGAS RODRIGUEZ, ANTONIO M 27233651H 14.696,09 4 104 14 281 1 14.696,09 IV 

VARGAS RODRIGUEZ, ANTONIO M 74705423C 0,00 4 79 32 69 1 258,81 AG 

VARGAS RODRIGUEZ, ANTONIO M 74705423C 0,00 4 79 32 69 2 336,83 IM 

VARGAS RODRIGUEZ, ANTONIO M 74705423C 0,00 4 79 46 2 2 415,88 IM 

VARGAS RODRIGUEZ, ANTONIO M 74705423C 0,00 4 79 46 2 1 1.786,76 IM 

VARGAS RODRIGUEZ, ANTONIO M 74705423C 10.202,59 4 79 32 69 3 10.202,59 IV 

VARGAS RODRIGUEZ, ANTONIO M 74705423C 14.196,28 4 79 46 2 3 14.196,28 IV 

VARGAS RODRIGUEZ, ANTONIO M 74705423C 5.058,02 4 79 46 74 1 5.058,02 IV 

VARGAS RODRIGUEZ, ANTONIO M 27270342R 0,00 4 102 16 22 1 693,81 IM 

VARGAS RODRIGUEZ, ANTONIO M 27270342R 2.275,38 4 102 16 22 4 2.275,38 IV 

VARGAS RODRIGUEZ, ANTONIO M 27270342R 4.914,05 4 102 16 22 3 4.914,05 IV 

VARGAS RODRIGUEZ, ANTONIO M 27270342R 0,00 4 102 16 22 2 214,56 PS 

VARGAS RODRIGUEZ, CLOTILDE F 27194606G 0,00 4 79 24 47 1 718,78 IM 
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VARGAS RODRIGUEZ, CLOTILDE F 27194606G 6.633,63 4 79 24 47 2 6.633,63 IV 

VARGAS RODRIGUEZ, DAVID M 75249685X 0,00 4 104 14 295 1 1.936,47 IM 

VARGAS RODRIGUEZ, DAVID M 75249685X 7.836,66 4 104 14 295 2 7.836,66 IV 

VARGAS RODRIGUEZ, DAVID M 75249685X 0,00 4 105 15 68 3 288,32 IM 

VARGAS RODRIGUEZ, DAVID M 75249685X 5.485,33 4 105 15 11 1 5.485,33 IV 

VARGAS RODRIGUEZ, DAVID M 75249685X 4.443,02 4 105 15 68 5 4.443,02 IV 

VARGAS RODRIGUEZ, DAVID M 75249685X 4.776,71 4 105 15 8 1 4.776,71 IV 

VARGAS RODRIGUEZ, FRANCISCO M 27151913E 0,00 4 79 28 20 1 2.085,54 IM 

VARGAS RODRIGUEZ, FRANCISCO M 27151913E 6.348,44 4 79 28 20 2 6.348,44 IV 

VARGAS RODRIGUEZ, GRACIA DEL 
PILAR 

F 45581824X 0,00 4 104 20 654 1 459,63 IM 

VARGAS RODRIGUEZ, GRACIA DEL 
PILAR 

F 45581824X 9.504,04 4 104 20 654 2 9.504,04 IV 

VARGAS RODRIGUEZ, MARIA 
ENCARNACION 

F 27501597Z 0,00 4 104 14 310 1 521,11 IM 

VARGAS RODRIGUEZ, MARIA 
ENCARNACION 

F 27501597Z 6.073,41 4 104 14 310 2 6.073,41 IV 

VARGAS RODRIGUEZ, RAFAEL M 23590062C 0,00 4 79 21 13 1 686,30 CA 

VARGAS RODRIGUEZ, RAFAEL M 23590062C 0,00 4 79 21 10 2 222,28 IM 

VARGAS RODRIGUEZ, RAFAEL M 23590062C 8.317,10 4 79 21 10 1 8.317,10 IV 

VARGAS RODRIGUEZ, RAFAEL M 23590062C 22.141,92 4 79 21 13 2 22.141,92 IV 

VARGAS RODRIGUEZ, SALVADOR M 75191107J 0,00 4 102 16 20 3 258,91 IM 

VARGAS RODRIGUEZ, SALVADOR M 75191107J 0,00 4 102 16 20 2 463,08 IM 

VARGAS RODRIGUEZ, SALVADOR M 75191107J 4.694,55 4 102 16 20 1 4.694,55 IV 

VARGAS RODRIGUEZ, SALVADOR M 75191107J 2.407,63 4 102 16 21 1 2.407,63 IV 

VARGAS ROMERO, FRANCISCO DAVID M 78036024Z 0,00 4 79 5 60 1 513,22 IM 

VARGAS ROMERO, FRANCISCO DAVID M 78036024Z 1.526,60 4 79 5 60 2 1.526,60 IV 

VARGAS ROMERO, FRANCISCO DAVID M 78036024Z 0,00 4 79 5 60 4 670,69 IV 

VARGAS ROMERO, FRANCISCO DAVID M 78036024Z 10.358,94 4 79 5 60 3 10.358,94 IV 

VARGAS ROMERO, JULIO JOSE M 53712947N 0,00 4 79 5 60 1 513,22 IM 

VARGAS ROMERO, JULIO JOSE M 53712947N 1.526,60 4 79 5 60 2 1.526,60 IV 

VARGAS ROMERO, JULIO JOSE M 53712947N 0,00 4 79 5 60 4 670,69 IV 

VARGAS ROMERO, JULIO JOSE M 53712947N 10.358,94 4 79 5 60 3 10.358,94 IV 

VARGAS ROMERO, MARIA 
PRESENTACION 

F 27525202K 758,45 4 105 10 108 2 758,45 FY 

VARGAS ROMERO, MARIA 
PRESENTACION 

F 27525202K 0,00 4 105 10 108 5 1.701,50 IM 

VARGAS ROMERO, MARIA 
PRESENTACION 

F 27525202K 10.079,20 4 105 10 108 1 10.079,20 IV 

VARGAS ROMERO, MARIA 
PRESENTACION 

F 27525202K 2.458,09 4 105 10 108 3 2.458,09 IV 

VARGAS ROMERO, MARIA 
PRESENTACION 

F 27525202K 4.180,08 4 105 10 110 2 4.180,08 IV 

VARGAS ROMERO, MARIA 
PRESENTACION 

F 27525202K 0,00 4 105 10 111 9 124,51 IV 

VARGAS ROMERO, MARIA 
PRESENTACION 

F 27525202K 10.415,35 4 105 10 111 2 10.415,35 IV 

VARGAS ROMERO, MARIA 
PRESENTACION 

F 27525202K 0,00 4 105 10 111 8 460,06 PR 

VARGAS ROMERO, MARIA 
PRESENTACION 

F 27525202K 2.539,19 4 105 10 110 7 2.539,19 TH 

VARGAS SANCHEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27523120D 0,00 4 102 23 31 3 1.984,34 IM 
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VARGAS SANCHEZ, FRANCISCO 
MIGUEL 

M 27523120D 13.599,92 4 102 23 31 4 13.599,92 IV 

VARGAS SANCHEZ, FRANCISCO 
TOMAS 

M 34852198E 0,00 4 104 21 98 1 415,27 IM 

VARGAS SANCHEZ, FRANCISCO 
TOMAS 

M 34852198E 6.098,14 4 104 21 98 2 6.098,14 IV 

VARGAS SANCHEZ, ISABEL EMILIA F 34846656T 0,00 4 79 28 53 2 1.216,66 IM 

VARGAS SANCHEZ, ISABEL EMILIA F 34846656T 7.941,97 4 79 28 53 3 7.941,97 IV 

VARGAS SANCHEZ, ISABEL EMILIA F 34846656T 7.723,42 4 79 28 53 4 7.723,42 IV 

VARGAS SANCHEZ, MANUEL M 27265995R 0,00 4 79 45 7 4 521,23 IM 

VARGAS SANCHEZ, MANUEL M 27265995R 0,00 4 79 45 7 3 317,46 IM 

VARGAS SANCHEZ, MANUEL M 27265995R 9.117,74 4 79 45 7 2 9.117,74 IV 

VARGAS SANCHEZ, MARIA F 27261109Z 0,00 4 79 28 38 1 526,94 IM 

VARGAS SANCHEZ, MARIA F 27261109Z 5.935,15 4 79 28 38 4 5.935,15 IV 

VARGAS SANCHEZ, MARIA F 27261109Z 0,00 4 102 26 108 1 272,73 IM 

VARGAS SANCHEZ, MARIA F 27261109Z 7.042,94 4 102 26 108 2 7.042,94 IV 

VARGAS SANCHEZ, SERAFIN M 27187436X 0,00 4 79 25 27 1 1.155,29 IM 

VARGAS SANCHEZ, SERAFIN M 27187436X 9.732,06 4 79 25 27 2 9.732,06 IV 

VARGAS SEGURA, ANTONIO JESUS M 45595857J 0,00 4 102 21 111 1 307,19 IM 

VARGAS SEGURA, ANTONIO JESUS M 45595857J 4.659,97 4 102 21 108 1 4.659,97 IV 

VARGAS SEGURA, ANTONIO JESUS M 45595857J 4.931,24 4 102 21 111 2 4.931,24 IV 

VARGAS SUAREZ, ENCARNACION F 27270357Q 0,00 4 79 20 71 1 8.693,41 IM 

VARGAS SUAREZ, ENCARNACION F 27270357Q 12.101,45 4 79 20 71 3 12.101,45 IV 

VARGAS SUAREZ, FRANCISCO M 27240336X 0,00 4 102 24 227 3 462,55 IM 

VARGAS SUAREZ, FRANCISCO M 27240336X 0,00 4 102 24 227 7 118,89 IM 

VARGAS SUAREZ, FRANCISCO M 27240336X 8.417,05 4 102 24 227 6 8.417,05 IV 

VARGAS SUAREZ, JOSE M 27210596D 0,00 4 104 21 211 1 3.191,04 IM 

VARGAS SUAREZ, JOSE M 27210596D 8.912,88 4 104 21 211 3 8.912,88 IV 

VARGAS SUAREZ, JOSE M 27210596D 10.039,60 4 104 21 211 2 10.039,60 IV 

VARGAS SUAREZ, JOSE M 27210596D 0,00 4 79 15 32 1 636,35 IM 

VARGAS SUAREZ, JOSE M 27210596D 0,00 4 79 15 36 1 316,29 IM 

VARGAS SUAREZ, JOSE M 27210596D 6.909,69 4 79 15 32 2 6.909,69 IV 

VARGAS SUAREZ, JOSE M 27210596D 5.778,65 4 79 15 36 2 5.778,65 IV 

VARGAS SUAREZ, JOSE M 27210596D 0,00 4 102 19 98 4 1.510,60 IM 

VARGAS SUAREZ, JOSE M 27210596D 0,00 4 102 24 228 3 486,73 IM 

VARGAS SUAREZ, JOSE M 27210596D 0,00 4 102 24 228 2 189,35 IM 

VARGAS SUAREZ, JOSE M 27210596D 0,00 4 102 24 229 3 252,40 IM 

VARGAS SUAREZ, JOSE M 27210596D 0,00 4 102 28 21 1 2.490,59 IM 

VARGAS SUAREZ, JOSE M 27210596D 10.768,69 4 102 19 98 2 10.768,69 IV 

VARGAS SUAREZ, JOSE M 27210596D 5.118,32 4 102 24 228 5 5.118,32 IV 

VARGAS SUAREZ, JOSE M 27210596D 5.716,11 4 102 24 229 6 5.716,11 IV 
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VARGAS SUAREZ, JOSE M 27210596D 10.628,58 4 102 28 21 2 10.628,58 IV 

VARGAS SUAREZ, JOSE M 27210596D 12.399,35 4 102 28 21 3 12.399,35 IV 

VARGAS SUAREZ, JOSE M 27210596D 869,93 4 102 28 21 4 869,93 IV 

VARGAS SUAREZ, JOSE M 27210596D 1.944,59 4 102 24 229 1 1.944,59 TH 

VARGAS UCLES, MANUEL M 27172825G 0,00 4 104 21 103 1 423,82 IM 

VARGAS UCLES, MANUEL M 27172825G 0,00 4 104 21 97 1 1.589,24 IM 

VARGAS UCLES, MANUEL M 27172825G 2.045,29 4 104 21 103 2 2.045,29 IV 

VARGAS UCLES, MANUEL M 27172825G   4 104 21 117 2 8.696,57 IV 

VARGAS UCLES, MANUEL M 27172825G 8.947,75 4 104 21 97 2 8.947,75 IV 

VARGAS VARGAS, MARIA JOSE F 27530195T 0,00 4 102 19 93 1 537,63 IM 

VARGAS VARGAS, MARIA JOSE F 27530195T 0,00 4 102 19 93 2 390,39 IM 

VARGAS VARGAS, MARIA JOSE F 27530195T 0,00 4 102 19 95 1 326,51 IM 

VARGAS VARGAS, MARIA JOSE F 27530195T 0,00 4 102 19 95 2 439,13 IM 

VARGAS VARGAS, MARIA JOSE F 27530195T 6.040,70 4 102 19 93 3 6.040,70 IV 

VARGAS VARGAS, MARIA JOSE F 27530195T 5.661,22 4 102 19 95 3 5.661,22 IV 

VARGAS VARGAS, SERAFIN M 27049353L 0,00 4 79 30 27 1 1.078,36 IM 

VARGAS VARGAS, SERAFIN M 27049353L 5.916,65 4 79 30 27 2 5.916,65 IV 

VARMAR 98, S.L   B04307807 0,00 4 79 12 1 2 188,44 IM 

VARMAR 98, S.L   B04307807 0,00 4 79 12 1 3 172,35 IM 

VARMAR 98, S.L   B04307807 9.791,82 4 79 12 1 1 9.791,82 IV 

VAZQUEZ CRAVIOTTO, LUIS M 27179368S 0,00 4 79 31 43 1 277,84 AG 

VAZQUEZ CRAVIOTTO, LUIS M 27179368S 0,00 4 79 31 43 2 159,92 IM 

VAZQUEZ CRAVIOTTO, LUIS M 27179368S 8.317,34 4 79 31 43 3 8.317,34 IV 

VAZQUEZ ENRIQUEZ, LUIS 
FRANCISCO 

M 34852512Z 0,00 4 79 25 34 1 303,98 AG 

VAZQUEZ ENRIQUEZ, LUIS 
FRANCISCO 

M 34852512Z 15.538,93 4 79 25 34 2 15.538,93 IV 

VAZQUEZ MONTES, MIGUEL ANGEL M 27499070V 0,00 4 79 31 38 2 102,51 IM 

VAZQUEZ MONTES, MIGUEL ANGEL M 27499070V 0,00 4 79 31 38 4 237,52 IM 

VAZQUEZ MONTES, MIGUEL ANGEL M 27499070V 0,00 4 79 31 38 3 263,64 IM 

VAZQUEZ MONTES, MIGUEL ANGEL M 27499070V 0,00 4 79 31 44 1 482,18 IM 

VAZQUEZ MONTES, MIGUEL ANGEL M 27499070V 5.434,93 4 79 31 38 1 5.434,93 IV 

VAZQUEZ MONTES, MIGUEL ANGEL M 27499070V 8.568,54 4 79 31 44 2 8.568,54 IV 

VEGA FLORES, JOSE LUIS M 27523273R 0,00 4 104 30 126 1 3.617,03 IM 

VEGA FLORES, JOSE LUIS M 27523273R 19.488,51 4 104 30 126 2 19.488,51 IV 

VEGA FLORES, JOSE LUIS M 27523273R 5.502,10 4 104 30 126 5 5.502,10 IV 

VEGA FLORES, JOSE LUIS M 27523273R 0,00 4 104 30 126 3 413,14 PS 

VEGA HERNANDEZ, TERESA DEL 
ALBA 

F 53712909C 19.314,80 4 105 10 14 4 19.314,80 IV 
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VEGA HERNANDEZ, TERESA DEL 
ALBA 

F 53712909C 21.624,18 4 105 10 14 3 21.624,18 IV 

VEGA HERNANDEZ, TERESA DEL 
ALBA 

F 53712909C 4.396,62 4 105 10 106 3 4.396,62 TH 

VEGA ORTIZ, ENCARNACION F 37283074M 0,00 4 102 24 42 1 29,78 IM 

VEGA ORTIZ, ENCARNACION F 37283074M 0,00 4 102 24 54 1 1.332,04 IM 

VEGA ORTIZ, ENCARNACION F 37283074M 5.166,76 4 102 24 42 2 5.166,76 IV 

VEGA ORTIZ, ENCARNACION F 37283074M 1.386,78 4 102 24 54 2 1.386,78 IV 

VEGA ORTIZ, ENCARNACION F 37283074M 6.618,62 4 102 24 54 3 6.618,62 IV 

VELA ALVAREZ, FRANCISCO M 23742133S 0,00 4 79 22 80 1 436,72 IM 

VELA ALVAREZ, FRANCISCO M 23742133S 7.768,20 4 79 22 80 2 7.768,20 IV 

VELA ALVAREZ, FRANCISCO M 23742133S 0,00 4 102 20 153 1 751,34 IM 

VELA ALVAREZ, FRANCISCO M 23742133S 14.047,57 4 102 20 153 2 14.047,57 IV 

VELASCO FERNANDEZ, FRANCISCO 
JESUS 

M 53710926S 0,00 4 79 7 2 3 355,57 CA 

VELASCO FERNANDEZ, FRANCISCO 
JESUS 

M 53710926S 0,00 4 79 7 2 1 349,48 IM 

VELASCO FERNANDEZ, FRANCISCO 
JESUS 

M 53710926S 8.360,25 4 79 7 2 2 8.360,25 IV 

VELASCO FERNANDEZ, JOSE LUIS M 53710943D 8.177,90 4 79 4 35 1 8.177,90 IV 

VELASCO LEYVA, FRANCISCO M 25035616R 0,00 4 79 4 8 8 3.666,72 IM 

VELASCO LEYVA, FRANCISCO M 25035616R 0,00 4 79 4 8 1 684,26 IM 

VELASCO LEYVA, FRANCISCO M 25035616R 0,00 4 79 7 5 3 2.238,08 IM 

VELASCO LEYVA, FRANCISCO M 25035616R 3.421,96 4 79 4 8 3 3.421,96 IV 

VELASCO LEYVA, FRANCISCO M 25035616R 4.547,64 4 79 4 8 4 4.547,64 IV 

VELASCO LEYVA, FRANCISCO M 25035616R 7.236,31 4 79 7 5 6 7.236,31 IV 

VELASCO LEYVA, FRANCISCO M 25035616R 18.614,03 4 79 7 5 5 18.614,03 IV 

VELASCO PEREZ, MANUEL M 23645179Y 0,00 4 104 29 165 1 821,12 IM 

VELASCO PEREZ, MANUEL M 23645179Y 9.564,83 4 104 29 165 2 9.564,83 IV 

VENTAJA ANTEQUERA, CARMEN 
MARIA 

F 75253470T 0,00 4 79 30 49 1 172,45 IM 

VENTAJA ANTEQUERA, CARMEN 
MARIA 

F 75253470T 1.684,75 4 79 30 49 2 1.684,75 IV 

VENTAJA ANTEQUERA, CARMEN 
MARIA 

F 75253470T 7.104,20 4 79 30 52 1 7.104,20 IV 

VENTURA MONTOYA, CRISTINA F 75269119D 0,00 4 79 37 100 3 30,72 IM 

VENTURA MONTOYA, CRISTINA F 75269119D 0,00 4 79 37 27 1 106,14 IM 

VENTURA MONTOYA, CRISTINA F 75269119D 930,43 4 79 37 100 2 930,43 IV 

VENTURA MONTOYA, CRISTINA F 75269119D 8.829,09 4 79 37 27 3 8.829,09 IV 

VERAGUAS ALGARTE, DOMINGO M 75211467H 0,00 4 79 15 60 3 1.279,55 CA 

VERAGUAS ALGARTE, DOMINGO M 75211467H 0,00 4 79 15 60 1 209,82 IM 

VERAGUAS ALGARTE, DOMINGO M 75211467H 2.356,51 4 79 15 60 2 2.356,51 IV 

VERAGUAS ALGARTE, JUAN M 75211468L 0,00 4 79 15 54 7 1.964,54 CA 

VERAGUAS ALGARTE, JUAN M 75211468L 0,00 4 79 15 54 5 309,67 IM 

VERAGUAS ALGARTE, JUAN M 75211468L 10.219,87 4 79 15 54 1 10.219,87 IV 

VERAGUAS ALGARTE, JUAN M 75211468L 0,00 4 79 15 54 2 134,29 PS 
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VERAGUAS ALGARTE, JUAN M 75211468L 0,00 4 79 15 54 3 318,20 PS 

VICENTE ROMAN, MANUEL JESUS M 45582818S 0,00 4 102 26 155 1 818,98 IM 

VICENTE ROMAN, MANUEL JESUS M 45582818S 5.104,08 4 102 26 155 2 5.104,08 IV 

VICENTE SANCHEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 40957143P 0,00 4 104 30 67 1 514,69 CA 

VICENTE SANCHEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 40957143P 0,00 4 104 30 67 3 861,46 IM 

VICENTE SANCHEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 40957143P 6.145,09 4 104 30 67 4 6.145,09 IV 

VICIANA GARCIA, MIGUEL M 27234588N 0,00 4 79 19 21 7 131,14 IM 

VICIANA GARCIA, MIGUEL M 27234588N 0,00 4 79 19 21 3 1.520,87 IM 

VICIANA GARCIA, MIGUEL M 27234588N 0,00 4 79 19 21 2 451,31 IM 

VICIANA GARCIA, MIGUEL M 27234588N 0,00 4 79 19 21 5 34.006,32 IV 

VICTORIA HUESO, FRANCISCO M 37966258C 0,00 4 104 21 121 2 3.890,03 IM 

VICTORIA HUESO, FRANCISCO M 37966258C 11.064,54 4 104 21 121 4 11.064,54 IV 

VICTORIA HUESO, FRANCISCO M 37966258C 9.060,85 4 104 21 121 3 9.060,85 IV 

VICTORIA HUESO, FRANCISCO M 37966258C 6.098,38 4 104 21 121 5 6.098,38 IV 

VICTORIA MONFERRET, MANUEL M 23808704R 0,00 4 102 19 122 1 452,12 IM 

VICTORIA MONFERRET, MANUEL M 23808704R 0,00 4 102 19 122 3 117,42 IM 

VICTORIA MONFERRET, MANUEL M 23808704R 0,00 4 102 19 45 2 442,15 IM 

VICTORIA MONFERRET, MANUEL M 23808704R 5.370,08 4 102 19 122 2 5.370,08 IV 

VICTORIA MONFERRET, MANUEL M 23808704R 8.578,50 4 102 19 45 3 8.578,50 IV 

VICTORIA MONFERRET, MARIA 
YOLANDA 

F 23808703T 0,00 4 102 11 108 2 1.518,06 PS 

VICTORIA MONFERRET, MARIA 
YOLANDA 

F 23808703T 7.937,82 4 102 11 108 1 7.937,82 TH 

VICTORIA PEREZ, MANUEL M 23764966D 0,00 4 102 23 46 3 112,89 IM 

VICTORIA PEREZ, MANUEL M 23764966D 0,00 4 102 23 46 1 853,03 IM 

VICTORIA PEREZ, MANUEL M 23764966D 8.876,94 4 102 23 46 2 8.876,94 IV 

VIDAÑA ENRIQUE, ANTONIO JESUS M 08911673R 0,00 4 104 15 679 2 341,78 IM 

VIDAÑA ENRIQUE, ANTONIO JESUS M 08911673R 0,00 4 104 15 93 1 907,82 IM 

VIDAÑA ENRIQUE, ANTONIO JESUS M 08911673R 7.556,23 4 104 15 679 3 7.556,23 IV 

VIDAÑA ENRIQUE, ANTONIO JESUS M 08911673R 6.730,77 4 104 15 93 2 6.730,77 IV 

VILLEGAS AMAT, ANTONIO M 27172373N 0,00 4 79 5 36 1 197,08 IM 

VILLEGAS AMAT, ANTONIO M 27172373N 7.125,65 4 79 5 36 2 7.125,65 IV 

VILLEGAS BARRANCO, JUAN 
FRANCISCO 

M 78036203D 0,00 4 104 21 132 1 3.352,44 IM 

VILLEGAS BARRANCO, JUAN 
FRANCISCO 

M 78036203D 18.198,29 4 104 21 132 2 18.198,29 IV 

VILLEGAS BARRANCO, JUAN 
FRANCISCO 

M 78036203D 0,00 4 104 21 132 3 59,73 IV 

VILLEGAS BARRANCO, MIGUEL 
ANGEL 

M 18112147S 0,00 4 104 29 59 2 1.639,98 IM 

VILLEGAS BARRANCO, MIGUEL 
ANGEL 

M 18112147S 6.908,35 4 104 29 59 4 6.908,35 IV 

VILLEGAS BARRANCO, MIGUEL 
ANGEL 

M 18112147S 12.987,57 4 104 29 59 3 12.987,57 IV 

VILLEGAS CARA, FRANCISCO M 27190222J 0,00 4 104 22 165 1 649,80 IM 
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VILLEGAS CARA, FRANCISCO M 27190222J 0,00 4 104 22 53 1 723,01 IM 

VILLEGAS CARA, FRANCISCO M 27190222J 0,00 4 104 22 54 1 145,34 IM 

VILLEGAS CARA, FRANCISCO M 27190222J 6.991,77 4 104 22 165 2 6.991,77 IV 

VILLEGAS CARA, FRANCISCO M 27190222J 7.437,28 4 104 22 53 2 7.437,28 IV 

VILLEGAS CARA, FRANCISCO M 27190222J 0,00 4 104 22 54 2 371,60 PS 

VILLEGAS CARA, FRANCISCO M 27190222J 0,00 4 105 13 50 3 276,93 IM 

VILLEGAS CARA, FRANCISCO M 27190222J 6.196,22 4 105 13 50 1 6.196,22 IV 

VILLEGAS CARA, FRANCISCO M 27190222J 218,46 4 105 13 50 2 218,46 TH 

VILLEGAS CEREZUELA, ARACELI F Des14 0,00 4 79 22 2 1 5.169,23 IM 

VILLEGAS CEREZUELA, ARACELI F Des14 0,00 4 79 24 88 1 413,61 IM 

VILLEGAS CEREZUELA, ARACELI F Des14 8.320,06 4 79 22 2 4 8.320,06 IV 

VILLEGAS CEREZUELA, ARACELI F Des14 19.817,37 4 79 22 2 2 19.817,37 IV 

VILLEGAS CEREZUELA, ARACELI F Des14 5.540,24 4 79 22 2 3 5.540,24 IV 

VILLEGAS CEREZUELA, ARACELI F Des14 8.096,02 4 79 24 88 2 8.096,02 IV 

VILLEGAS FERNANDEZ, ANA F 18109066Q 0,00 4 79 32 101 3 213,06 IM 

VILLEGAS FERNANDEZ, ANA F 18109066Q 0,00 4 79 32 101 1 173,93 IM 

VILLEGAS FERNANDEZ, ANA F 18109066Q 4.933,36 4 79 32 101 2 4.933,36 IV 

VILLEGAS MANZANO, ANTONIO M 74698366R 0,00 4 104 22 187 3 457,85 IM 

VILLEGAS MANZANO, ANTONIO M 74698366R 0,00 4 104 22 187 2 782,98 IM 

VILLEGAS MANZANO, ANTONIO M 74698366R 21.590,10 4 104 22 187 1 21.590,10 IV 

VILLEGAS ORTEGA, ANTONIO JESUS M 34842178F 0,00 4 79 14 14 2 1.162,20 IM 

VILLEGAS ORTEGA, ANTONIO JESUS M 34842178F 12.632,63 4 79 14 14 1 12.632,63 IV 

VILLEGAS PEÑA, JULIA F 27521495V 0,00 4 104 30 185 2 412,62 IM 

VILLEGAS PEÑA, JULIA F 27521495V 4.589,90 4 104 30 185 1 4.589,90 IV 

VILLEGAS PERALTA, JUAN GABRIEL M 18107650A 0,00 4 104 16 518 1 189,56 IM 

VILLEGAS PERALTA, JUAN GABRIEL M 18107650A 2.309,90 4 104 16 518 2 2.309,90 IV 

VILLEGAS PERALTA, JUAN GABRIEL M 18107650A 3.756,88 4 104 16 519 2 3.756,88 IV 

VILLEGAS PERALTA, JUAN GABRIEL M 18107650A 4.580,01 4 104 16 521 1 4.580,01 IV 

VILLEGAS PERALTA, JUAN GABRIEL M 18107650A 5.836,96 4 104 16 545 1 5.836,96 IV 

VILLEGAS VAZQUEZ, JUAN 
FRANCISCO 

M 37992226K 0,00 4 104 21 135 1 298,81 IM 

VILLEGAS VAZQUEZ, JUAN 
FRANCISCO 

M 37992226K 10.179,01 4 104 21 135 2 10.179,01 IV 

VILLENA GARCIA, MARIA MANUELA F 75219324D 0,00 4 104 22 34 4 114,80 CA 

VILLENA GARCIA, MARIA MANUELA F 75219324D 0,00 4 104 22 34 6 166,61 FY 

VILLENA GARCIA, MARIA MANUELA F 75219324D 0,00 4 104 22 34 2 2.164,32 IM 

VILLENA GARCIA, MARIA MANUELA F 75219324D 392,29 4 104 22 34 3 392,29 IV 

VILLENA GARCIA, MARIA MANUELA F 75219324D 10.208,56 4 104 22 34 1 10.208,56 IV 

VILLENA GARCIA, MARIA MANUELA F 75219324D 7.636,01 4 104 22 34 7 7.636,01 IV 

VILLENA GARCIA, MARIA MANUELA F 75219324D 33,40 4 104 22 34 5 33,40 IV 

VIÑOLO ANTEQUERA, MIGUEL M 23712551B 0,00 4 79 26 24 1 583,34 AG 
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VIÑOLO ANTEQUERA, MIGUEL M 23712551B 0,00 4 79 26 17 1 54,32 IM 

VIÑOLO ANTEQUERA, MIGUEL M 23712551B 26.313,66 4 79 26 24 2 26.313,66 IV 

VIÑOLO ARRAEZ, CRESCENCIO M 23705372P 0,00 4 102 27 26 1 2.543,49 IM 

VIÑOLO CERVILLA, ANTONIO ANGEL M 27509277N 0,00 4 79 22 34 3 109,55 IM 

VIÑOLO CERVILLA, ANTONIO ANGEL M 27509277N 0,00 4 79 22 34 1 123,57 IM 

VIÑOLO CERVILLA, ANTONIO ANGEL M 27509277N 3.156,60 4 79 22 34 2 3.156,60 IV 

VIÑOLO CERVILLA, ANTONIO ANGEL M 27509277N 0,00 4 102 20 158 1 130,17 CA 

VIÑOLO CERVILLA, ANTONIO ANGEL M 27509277N 2.700,45 4 102 20 158 2 2.700,45 IV 

VIÑOLO CERVILLA, JOSE M 27257628Y 0,00 4 102 19 132 1 593,12 IM 

VIÑOLO CERVILLA, JOSE M 27257628Y 4.853,03 4 102 19 132 2 4.853,03 IV 

VIÑOLO CERVILLA, MANUEL M 27526071Q 0,00 4 102 19 133 1 173,08 IM 

VIÑOLO CERVILLA, MANUEL M 27526071Q 0,00 4 102 19 50 1 369,98 IM 

VIÑOLO CERVILLA, MANUEL M 27526071Q 5.767,96 4 102 19 133 2 5.767,96 IV 

VIÑOLO CERVILLA, MANUEL M 27526071Q 7.803,97 4 102 19 50 2 7.803,97 IV 

VIÑOLO CERVILLA, MANUEL M 27526071Q 2.098,37 4 102 19 99 1 2.098,37 IV 

VIÑOLO CERVILLA, PEDRO M 27191816C 0,00 4 102 19 134 1 195,51 IM 

VIÑOLO CERVILLA, PEDRO M 27191816C 6.219,24 4 102 19 134 2 6.219,24 IV 

VIÑOLO FERNANDEZ, FULGENCIO M 27200821D 0,00 4 102 17 70 1 190,20 IM 

VIÑOLO FERNANDEZ, FULGENCIO M 27200821D 13.002,86 4 102 17 70 2 13.002,86 IV 

VIÑOLO FERNANDEZ, FULGENCIO M 27200821D 0,00 4 102 17 70 3 21,13 IV 

VIÑOLO FERNANDEZ, RAMON 
ALEJANDRO 

M 75257859L 0,00 4 104 30 158 2 2.950,43 IM 

VIÑOLO FERNANDEZ, RAMON 
ALEJANDRO 

M 75257859L 12.535,65 4 104 30 158 3 12.535,65 IV 

VIÑOLO GARCIA, LUIS M 27525090R 0,00 4 102 19 128 1 280,02 AG 

VIÑOLO GARCIA, LUIS M 27525090R 0,00 4 102 19 83 2 202,45 AG 

VIÑOLO GARCIA, LUIS M 27525090R 0,00 4 102 19 83 5 695,71 FY 

VIÑOLO GARCIA, LUIS M 27525090R 0,00 4 102 19 42 3 57,01 IM 

VIÑOLO GARCIA, LUIS M 27525090R 0,00 4 102 19 42 2 298,94 IM 

VIÑOLO GARCIA, LUIS M 27525090R 0,00 4 102 19 44 2 371,48 IM 

VIÑOLO GARCIA, LUIS M 27525090R 0,00 4 102 19 82 1 240,37 IM 

VIÑOLO GARCIA, LUIS M 27525090R 0,00 4 102 19 83 3 1.363,39 IM 

VIÑOLO GARCIA, LUIS M 27525090R 6.687,31 4 102 19 128 2 6.687,31 IV 

VIÑOLO GARCIA, LUIS M 27525090R 7.251,92 4 102 19 142 1 7.251,92 IV 

VIÑOLO GARCIA, LUIS M 27525090R 8.116,58 4 102 19 42 1 8.116,58 IV 

VIÑOLO GARCIA, LUIS M 27525090R 5.923,75 4 102 19 44 1 5.923,75 IV 

VIÑOLO GARCIA, LUIS M 27525090R 5.556,94 4 102 19 82 2 5.556,94 IV 

VIÑOLO GARCIA, LUIS M 27525090R 9.982,72 4 102 19 83 4 9.982,72 IV 

VIÑOLO JUAREZ, LUIS M 27177065N 0,00 4 102 19 83 2 202,45 AG 
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VIÑOLO JUAREZ, LUIS M 27177065N 0,00 4 102 19 83 5 695,71 FY 

VIÑOLO JUAREZ, LUIS M 27177065N 0,00 4 102 19 83 3 1.363,39 IM 

VIÑOLO JUAREZ, LUIS M 27177065N 9.982,72 4 102 19 83 4 9.982,72 IV 

VIÑOLO JUAREZ, RAMON M 27224736G 0,00 4 102 19 83 2 202,45 AG 

VIÑOLO JUAREZ, RAMON M 27224736G 0,00 4 102 19 83 5 695,71 FY 

VIÑOLO JUAREZ, RAMON M 27224736G 0,00 4 102 19 83 3 1.363,39 IM 

VIÑOLO JUAREZ, RAMON M 27224736G 9.982,72 4 102 19 83 4 9.982,72 IV 

VIÑOLO MARTIN, DIONISIO M 23721864D 0,00 4 102 17 44 1 813,72 IM 

VIÑOLO MARTIN, DIONISIO M 23721864D 6.873,12 4 102 17 44 2 6.873,12 IV 

VIÑOLO SANCHEZ, MARIA F 34854605Z 0,00 4 79 18 38 3 118,32 IM 

VIÑOLO SANCHEZ, MARIA F 34854605Z 0,00 4 79 18 38 2 110,73 IM 

VIÑOLO SANCHEZ, MARIA F 34854605Z 9.722,07 4 79 18 38 1 9.722,07 IV 

VIÑOLO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL M 45589013T 18.241,67 4 102 28 77 1 18.241,67 IV 

VIÑOLO VEGA, EVA MARIA F 75237450B 0,00 4 102 19 122 1 452,12 IM 

VIÑOLO VEGA, EVA MARIA F 75237450B 0,00 4 102 19 122 3 117,42 IM 

VIÑOLO VEGA, EVA MARIA F 75237450B 0,00 4 102 19 48 1 1.095,58 IM 

VIÑOLO VEGA, EVA MARIA F 75237450B 5.370,08 4 102 19 122 2 5.370,08 IV 

VIÑOLO VEGA, EVA MARIA F 75237450B 8.947,00 4 102 19 48 2 8.947,00 IV 

VIÑOLO VEGA, FRANCISCO JAVIER M 75237451N 0,00 4 102 26 13 2 952,33 IM 

VIÑOLO VEGA, FRANCISCO JAVIER M 75237451N 0,00 4 102 26 15 2 750,57 IM 

VIÑOLO VEGA, FRANCISCO JAVIER M 75237451N 6.720,61 4 102 26 13 1 6.720,61 IV 

VIÑOLO VEGA, FRANCISCO JAVIER M 75237451N 6.387,37 4 102 26 15 1 6.387,37 IV 

VIÑOLO VEGA, FRANCISCO JAVIER M 75237451N 2.556,06 4 102 26 181 2 2.556,06 IV 

VIÑOLO VEGA, JOSE ANTONIO M 45590159L 0,00 4 102 17 63 3 93,29 IM 

VIÑOLO VEGA, JOSE ANTONIO M 45590159L 0,00 4 102 17 63 1 107,08 IM 

VIÑOLO VEGA, JOSE ANTONIO M 45590159L 0,00 4 102 24 76 3 62,75 IM 

VIÑOLO VEGA, JOSE ANTONIO M 45590159L 0,00 4 102 24 76 2 161,34 IM 

VIÑOLO VEGA, JOSE ANTONIO M 45590159L 7.367,39 4 102 17 63 2 7.367,39 IV 

VIÑOLO VEGA, JOSE ANTONIO M 45590159L 9.379,87 4 102 24 76 1 9.379,87 IV 

VIÑOLO VEGA, PEDRO JESUS M 45590158H 0,00 4 102 24 124 1 371,79 IM 

VIÑOLO VEGA, PEDRO JESUS M 45590158H 0,00 4 102 24 125 1 818,92 IM 

VIÑOLO VEGA, PEDRO JESUS M 45590158H 0,00 4 102 26 69 2 2.130,44 IM 

VIÑOLO VEGA, PEDRO JESUS M 45590158H 5.660,82 4 102 24 124 2 5.660,82 IV 

VIÑOLO VEGA, PEDRO JESUS M 45590158H 9.534,22 4 102 24 125 2 9.534,22 IV 

VIÑOLO VEGA, PEDRO JESUS M 45590158H 10.248,28 4 102 26 69 3 10.248,28 IV 

VIÑOLO VILLEGAS, JUAN M 27268532P 0,00 4 102 23 110 1 87,77 IM 
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VIÑOLO VILLEGAS, JUAN M 27268532P 1.268,16 4 102 23 109 1 1.268,16 IV 

VIÑOLO VILLEGAS, JUAN M 27268532P 1.396,61 4 102 23 110 2 1.396,61 IV 

VIÑOLO VILLEGAS, MANUEL M 27525970F 1.659,69 4 102 23 108 1 1.659,69 IV 

VIÑOLO VILLEGAS, PEDRO ANTONIO M 27240351W 0,00 4 104 14 187 2 1.587,36 IM 

VIÑOLO VILLEGAS, PEDRO ANTONIO M 27240351W 9.581,66 4 104 14 187 4 9.581,66 IV 

VIÑOLO VILLEGAS, PEDRO ANTONIO M 27240351W 0,00 4 104 14 187 5 116,75 IV 

VIÑOLO VILLEGAS, PEDRO ANTONIO M 27240351W 0,00 4 105 15 55 1 855,88 IM 

VIÑOLO VILLEGAS, PEDRO ANTONIO M 27240351W 11.772,28 4 105 15 55 2 11.772,28 IV 

VITALGROW, S.L   B04838298 0,00 4 104 22 152 3 232,48 IM 

VITALGROW, S.L   B04838298 0,00 4 104 22 152 2 312,31 IM 

VITALGROW, S.L   B04838298 0,00 4 104 22 264 3 1.809,50 IM 

VITALGROW, S.L   B04838298 11.152,36 4 104 22 152 1 11.152,36 IV 

VITALGROW, S.L   B04838298 8.137,96 4 104 22 264 1 8.137,96 IV 

VIZCAINO CID, FRANCISCO M 27085469W 0,00 4 104 14 814 1 940,79 IM 

VIZCAINO CID, FRANCISCO M 27085469W 0,00 4 104 14 852 1 1.461,08 IM 

VIZCAINO CID, FRANCISCO M 27085469W 10.528,00 4 104 14 293 1 10.528,00 IV 

VIZCAINO CID, FRANCISCO M 27085469W 9.628,09 4 104 14 814 2 9.628,09 IV 

VIZCAINO CID, FRANCISCO M 27085469W 12.547,02 4 104 14 852 2 12.547,02 IV 

VIZCAINO CID, FRANCISCO M 27085469W 0,00 4 105 12 4 1 819,04 IM 

VIZCAINO CID, FRANCISCO M 27085469W 0,00 4 105 12 4 3 210,57 IM 

VIZCAINO CID, FRANCISCO M 27085469W 0,00 4 105 4 64 4 119,31 IM 

VIZCAINO CID, FRANCISCO M 27085469W 0,00 4 105 4 64 2 177,07 IM 

VIZCAINO CID, FRANCISCO M 27085469W 0,00 4 105 4 64 3 91,89 IM 

VIZCAINO CID, FRANCISCO M 27085469W 15.192,18 4 105 12 4 2 15.192,18 IV 

VIZCAINO CID, FRANCISCO M 27085469W 6.955,93 4 105 4 64 1 6.955,93 IV 

VIZCAINO HERRERA, MARIA ISABEL F 27535985V 0,00 4 102 20 46 1 992,33 IM 

VIZCAINO HERRERA, MARIA ISABEL F 27535985V 7.504,00 4 102 20 46 2 7.504,00 IV 

VIZCAINO LORENZO, MANUEL M 75199174F 0,00 4 102 26 152 2 243,55 IM 

VIZCAINO LORENZO, MANUEL M 75199174F 0,00 4 102 26 152 3 316,80 IM 

VIZCAINO LORENZO, MANUEL M 75199174F 0,00 4 102 26 153 3 180,26 IM 

VIZCAINO LORENZO, MANUEL M 75199174F 4.526,50 4 102 26 152 1 4.526,50 IV 

VIZCAINO LORENZO, MANUEL M 75199174F 2.330,85 4 102 26 153 1 2.330,85 IV 

VIZCAINO RUIZ, MANUEL M 27197364W 0,00 4 102 17 40 3 87,11 IM 

VIZCAINO RUIZ, MANUEL M 27197364W 0,00 4 102 17 40 2 702,84 IM 

VIZCAINO RUIZ, MANUEL M 27197364W 16.199,26 4 102 17 40 1 16.199,26 IV 

VIZCAINO SANCHEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 18113013F 0,00 4 104 30 58 2 359,53 IM 

VIZCAINO SANCHEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 18113013F 14.746,64 4 104 30 58 3 14.746,64 IV 

VIZCAINO SANCHEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 18113013F 0,00 4 105 4 61 1 722,21 IM 
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VIZCAINO SANCHEZ, FRANCISCO 
JAVIER 

M 18113013F 6.491,73 4 105 4 61 2 6.491,73 IV 

YELAMOS BERRUEZO, ROGELIO M 08908680K 0,00 4 104 22 215 1 4.012,92 IM 

YELAMOS BERRUEZO, ROGELIO M 08908680K 35.763,83 4 104 22 215 2 35.763,83 IV 

YELAMOS BERRUEZO, SILVESTRE M 08908966P 0,00 4 104 30 36 2 2.149,34 IM 

YELAMOS BERRUEZO, SILVESTRE M 08908966P 8.635,88 4 104 30 36 3 8.635,88 IV 

YELAMOS BERRUEZO, SILVESTRE M 08908966P 8.113,91 4 104 30 36 4 8.113,91 IV 

YELAMOS BERRUEZO, SILVESTRE M 08908966P 0,00 4 79 24 100 2 183,17 IM 

YELAMOS BERRUEZO, SILVESTRE M 08908966P 0,00 4 79 24 84 2 95,91 IM 

YELAMOS BERRUEZO, SILVESTRE M 08908966P 6.173,12 4 79 24 100 1 6.173,12 IV 

YELAMOS BERRUEZO, SILVESTRE M 08908966P 5.464,10 4 79 24 83 2 5.464,10 IV 

YELAMOS BERRUEZO, SILVESTRE M 08908966P 6.688,22 4 79 24 84 1 6.688,22 IV 

YELAMOS BERRUEZO, SILVESTRE M 08908966P 0,00 4 102 28 11 1 1.401,42 IM 

YELAMOS BERRUEZO, SILVESTRE M 08908966P 5.541,35 4 102 28 11 4 5.541,35 IV 

YELAMOS BERRUEZO, SILVESTRE M 08908966P 22.680,52 4 102 28 11 5 22.680,52 IV 

YELAMOS BERRUEZO, SILVESTRE M 08908966P 2.435,33 4 102 28 11 3 2.435,33 TH 

YELAMOS BERRUEZO, SILVESTRE M 08908966P 1.607,25 4 102 28 11 2 1.607,25 TH 

YELAMOS CONTRERAS, JUAN RAUL M 45601343W 0,00 4 79 2 24 2 1.545,43 IM 

YELAMOS CONTRERAS, JUAN RAUL M 45601343W 0,00 4 79 2 3 1 2.170,63 IM 

YELAMOS CONTRERAS, JUAN RAUL M 45601343W 11.728,30 4 79 2 24 1 11.728,30 IV 

YELAMOS CONTRERAS, JUAN RAUL M 45601343W 9.113,01 4 79 2 3 2 9.113,01 IV 

YELAMOS RODRIGUEZ, SILVESTRE M 27058340J 0,00 4 104 21 106 1 569,09 IM 

YELAMOS RODRIGUEZ, SILVESTRE M 27058340J 0,00 4 104 21 106 2 710,00 IM 

YELAMOS RODRIGUEZ, SILVESTRE M 27058340J 0,00 4 104 21 106 3 2.979,43 IM 

YELAMOS RODRIGUEZ, SILVESTRE M 27058340J 11.174,06 4 104 21 106 6 11.174,06 IV 

YELAMOS RODRIGUEZ, SILVESTRE M 27058340J 7.927,23 4 104 21 106 5 7.927,23 IV 

YELAMOS RODRIGUEZ, SILVESTRE M 27058340J 7.925,55 4 104 21 106 4 7.925,55 IV 

YELAMOS RODRIGUEZ, SILVESTRE M 27058340J 0,00 4 79 17 49 2 562,15 IM 

YELAMOS RODRIGUEZ, SILVESTRE M 27058340J 0,00 4 79 17 49 3 2.299,41 IM 

YELAMOS RODRIGUEZ, SILVESTRE M 27058340J 0,00 4 79 17 49 1 9.524,00 IV 

ZAMORA GANDARA, MARIA DOLORES F 27505206N 0,00 4 79 45 11 1 879,42 IM 

ZAMORA GANDARA, MARIA DOLORES F 27505206N 13.470,76 4 79 45 11 2 13.470,76 IV 

ZAMORA RUIZ, MIGUEL ANTON M 27271920S 0,00 4 79 26 41 3 273,10 IM 

ZAMORA RUIZ, MIGUEL ANTON M 27271920S 0,00 4 79 26 41 2 292,26 IM 

ZAMORA RUIZ, MIGUEL ANTON M 27271920S 7.791,36 4 79 26 41 1 7.791,36 IV 

ZAPATA AMAT, S.L X B04676094 0,00 4 79 15 3 1 1.856,86 IM 

ZAPATA AMAT, S.L X B04676094 8.832,43 4 79 15 3 4 8.832,43 IV 
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ZAPATA AMAT, S.L X B04676094 9.239,26 4 79 15 3 3 9.239,26 IV 

ZAPATA BONACHERA, FRANCISCO M 26991005E 0,00 4 102 26 163 1 296,53 AG 

ZAPATA BONACHERA, FRANCISCO M 26991005E 0,00 4 102 26 163 2 895,26 IM 

ZAPATA BONACHERA, FRANCISCO M 26991005E 0,00 4 102 28 78 2 421,92 IM 

ZAPATA BONACHERA, FRANCISCO M 26991005E 0,00 4 102 28 78 3 231,30 IM 

ZAPATA BONACHERA, FRANCISCO M 26991005E 7.766,62 4 102 26 163 3 7.766,62 IV 

ZAPATA BONACHERA, FRANCISCO M 26991005E 17.755,25 4 102 28 78 1 17.755,25 IV 

ZAPATA CEBRIAN, ANA ISABEL F 45580078N 0,00 4 79 24 17 1 779,15 IM 

ZAPATA CEBRIAN, ANA ISABEL F 45580078N 5.696,87 4 79 24 17 2 5.696,87 IV 

ZAPATA CEBRIAN, ANA ISABEL F 45580078N 0,00 4 102 20 7 1 69,24 IM 

ZAPATA CEBRIAN, ANA ISABEL F 45580078N 1.974,86 4 102 20 7 2 1.974,86 IV 

ZAPATA IBAÑEZ, FRANCISCO M 27231707Y 0,00 4 105 1 90 4 2.103,81 IM 

ZAPATA IBAÑEZ, FRANCISCO M 27231707Y 0,00 4 105 10 36 1 1.503,41 IM 

ZAPATA IBAÑEZ, FRANCISCO M 27231707Y 0,00 4 105 10 43 2 1.998,64 IM 

ZAPATA IBAÑEZ, FRANCISCO M 27231707Y 23.653,52 4 105 1 90 1 23.653,52 IV 

ZAPATA IBAÑEZ, FRANCISCO M 27231707Y 11.120,80 4 105 10 36 2 11.120,80 IV 

ZAPATA IBAÑEZ, FRANCISCO M 27231707Y 11.886,28 4 105 10 43 1 11.886,28 IV 

ZAPATA IBAÑEZ, FRANCISCO M 27231707Y 0,00 4 79 32 4 1 318,78 IM 

ZAPATA IBAÑEZ, FRANCISCO M 27231707Y 0,00 4 79 32 5 1 524,44 IM 

ZAPATA IBAÑEZ, FRANCISCO M 27231707Y 7.351,21 4 79 32 4 2 7.351,21 IV 

ZAPATA IBAÑEZ, FRANCISCO M 27231707Y 8.575,58 4 79 32 5 2 8.575,58 IV 

ZAPATA MARTINEZ, DIEGO M 27499449M 0,00 4 79 5 97 2 766,63 IM 

ZAPATA MARTINEZ, DIEGO M 27499449M 9.458,34 4 79 5 97 1 9.458,34 IV 

ZAPATA MARTINEZ, FRANCISCO M 27081220P 0,00 4 79 14 28 2 262,36 IM 

ZAPATA MARTINEZ, FRANCISCO M 27081220P 0,00 4 79 14 28 1 952,69 IM 

ZAPATA MARTINEZ, FRANCISCO M 27081220P 9.705,66 4 79 14 28 3 9.705,66 IV 

ZAPATA MARTINEZ, FRANCISCO M 27081220P 20,23 4 79 14 28 5 20,23 IV 

ZAPATA MARTINEZ, GABRIEL M 27225384P 0,00 4 104 29 177 1 316,65 IM 

ZAPATA MARTINEZ, GABRIEL M 27225384P 0,00 4 104 29 96 4 566,89 IM 

ZAPATA MARTINEZ, GABRIEL M 27225384P 0,00 4 104 29 96 3 284,49 IM 

ZAPATA MARTINEZ, GABRIEL M 27225384P 0,00 4 104 29 96 2 772,81 IM 

ZAPATA MARTINEZ, GABRIEL M 27225384P 4.267,84 4 104 29 177 2 4.267,84 IV 

ZAPATA MARTINEZ, GABRIEL M 27225384P 7.542,62 4 104 29 96 5 7.542,62 IV 

ZAPATA MARTINEZ, GABRIEL M 27225384P 10.166,05 4 104 29 96 6 10.166,05 IV 

ZAPATA MARTINEZ, MERCEDES F 27263733Q 0,00 4 105 4 90 2 252,10 IM 

ZAPATA MARTINEZ, MERCEDES F 27263733Q 4.141,46 4 105 4 114 1 4.141,46 IV 
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ZAPATA MARTINEZ, MERCEDES F 27263733Q 2.549,32 4 105 4 90 1 2.549,32 IV 

ZAPATA MARTINEZ, MERCEDES F 27263733Q 0,00 4 105 4 91 2 1.023,66 IV 

ZAPATA MARTINEZ, MERCEDES F 27263733Q 0,00 4 105 4 91 4 476,56 PR 

ZAPATA MARTINEZ, MERCEDES F 27263733Q 0,00 4 105 4 91 3 186,66 PR 

ZAPATA MIRANDA, FRANCISCO M 27081039B 0,00 4 102 17 144 1 433,85 AG 

ZAPATA MIRANDA, FRANCISCO M 27081039B 12.729,74 4 102 17 144 2 12.729,74 IV 

ZAPATA NAVARRO, ANA F 27509123L 0,00 4 79 14 28 2 262,36 IM 

ZAPATA NAVARRO, ANA F 27509123L 0,00 4 79 14 28 1 952,69 IM 

ZAPATA NAVARRO, ANA F 27509123L 9.705,66 4 79 14 28 3 9.705,66 IV 

ZAPATA NAVARRO, ANA F 27509123L 20,23 4 79 14 28 5 20,23 IV 

ZAPATA POMARES, CARMEN F 27204826N 0,00 4 102 19 117 1 361,67 IM 

ZAPATA POMARES, CARMEN F 27204826N 0,00 4 102 26 10 1 468,53 IM 

ZAPATA POMARES, CARMEN F 27204826N 0,00 4 102 26 9 1 466,93 IM 

ZAPATA POMARES, CARMEN F 27204826N 8.171,49 4 102 19 117 2 8.171,49 IV 

ZAPATA POMARES, CARMEN F 27204826N 7.122,03 4 102 26 10 2 7.122,03 IV 

ZAPATA POMARES, CARMEN F 27204826N 6.532,82 4 102 26 9 2 6.532,82 IV 

ZAPATA Y VARGAS, S.L   B04678066 0,00 4 79 15 3 1 1.856,86 IM 

ZAPATA Y VARGAS, S.L   B04678066 8.832,43 4 79 15 3 4 8.832,43 IV 

ZAPATA Y VARGAS, S.L   B04678066 9.239,26 4 79 15 3 3 9.239,26 IV 

ZARUBINA, YULIA F X5324277F 2.536,04 4 79 5 37 1 2.536,04 IV 

ZURITA GONZALEZ, ISABEL F 78032626C 1.650,01 4 105 12 15 1 1.650,01 IV 

ZURITA GONZALEZ, ISABEL F 78032626C 2.935,84 4 105 12 17 1 2.935,84 IV 
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1 CAPÍTULO I: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego se refiere a las obras definidas en la “ADAPTACIÓN DEL PROYECTO DE 

BOMBEO E IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS A LAS OBRAS DE EMERGENCIA EN LA EDAR 

DE ROQUETAS DE MAR”.  

Comprende las condiciones que regularán la ejecución de las obras, tanto desde el punto de vista 

técnico como administrativo y económico.  

El Pliego comprende las disposiciones de tipo administrativo o legal y las condiciones en relación 

a los materiales, a la ejecución de las obras y al procedimiento de medición y abono para las diferentes 

obras incluidas en el Proyecto. 

 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Las obras se definen en los documentos incluidos en el presente Proyecto que se compone de los 

siguientes documentos: 

Documento nº 1. Memoria y Anejos 

Documento nº 2. Planos 

Documento nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Documento nº 4. Presupuesto 

En el documento nº 4 están incluidos los Cuadros de Precios nº 1 y 2. 

 

1.3. COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos del Proyecto, o viceversa, 

será ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. 

En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 

prescrito en este último. 

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Condiciones o las descripciones 

erróneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu 

o intención expuesto en los documentos del presente Proyecto o que, por uso y costumbre, deban ser 

realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 

erróneamente descritos, sino que, por el contrario, serán ejecutados como si hubieran sido completa y 

correctamente especificados en los Planos del Proyecto y Pliego de Condiciones. 

El Contratista informará por escrito a la Dirección de Obra, tan pronto como sea de su 

conocimiento, de toda discrepancia, error u omisión que encontrase. 

Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las especificaciones del Pliego 

de Condiciones, sólo podrá ser realizada por la Dirección de Obra, siempre y cuando así lo juzgue 

conveniente para su interpretación o el fiel cumplimiento de su contenido. 

En caso de discrepancia entre los precios de una unidad, los Cuadros de Precios prevalecerán 

sobre el Presupuesto. 
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1.4. NORMAS DE APLICACIÓN.  

1.4.1. CONDICIONES GENERALES 

La licitación de las obras definidas por este Proyecto se regirá por las Condiciones que al efecto 

establezca la Comunidad de Regantes Sol y Arena. 

Una vez resuelta la adjudicación del Contrato de las obras, éste se regulará según lo preceptuado 

en las normas que a continuación se relacionan:  

 Ley 09/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 Normas de Derecho Administrativo, Mercantil, Civil o Laboral, salvo en las materias en que 

sea de aplicación la Ley anterior 

 Normativa presupuestaria, contable, de control financiero y contratación que sea de 

aplicación de acuerdo con la Disposición adicional duodécima de la LOFAGE. 

 Contrato de obras entre la Comunidad de Regantes Sol y Arena y el adjudicatario. 

Además, la ejecución de las obras quedará sujeta a las prescripciones legales en materia de 

prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud, contenidas tanto en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales con las modificaciones realizadas por la Ley 54/2003 

de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, y en sus normas 

de desarrollo, como en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud de las obras de construcción. Igualmente se 

tendrán en cuenta cuantas disposiciones de carácter técnico, general y obligatorio estén vigentes, en 

materia de seguridad y salud en el momento de la adjudicación, o se publiquen durante la vigencia del 

contrato, si tienen trascendencia para la seguridad de las obras. 

 

1.4.1. CONDICIONES PARTICULARES 

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales 

que guarden relación con obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los 

trabajos necesarios para realizarlas. 

Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regula de modo distinto algún concepto, se 

entenderá de aplicación la más restrictiva. De manera análoga, si lo preceptuado para alguna materia por 

las citadas normas estuviera en contradicción con lo prescrito en el presente Documento, prevalecerá lo 

establecido en este último. 

Las contradicciones que puedan existir entre los distintos condicionados, serán resueltas por la 

Dirección de Obra, que así mismo determinará, la normativa más restrictiva en caso de contradicción. 

Las Condiciones Generales y Particulares aplicables, serán las vigentes en el último día del plazo 

de licitación, entendiendo como tales, la última modificación o añadido a la norma sustitutoria. 

Tanto unas como otras se recogerán/mencionarán expresamente en el correspondiente Anejo y/o 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por el que se rija la adjudicación y, en cualquier 

caso, quedarán patentes e identificadas en la firma del Contrato 

  



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3 

2.- CAPÍTULO II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Las obras se encuentran pormenorizadamente descritas en el documento “Memoria y Anejos”, 

reflejadas en el documento “Planos” y valoradas en el documento “Mediciones y Presupuestos” del 

presente proyecto, por lo que no se va a entrar en detalle sobre las mismas en este punto del PPTP. 

 

2.1. ENUMERACIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES A REALIZAR.  

Serán objeto de las Normas y condiciones facultativas señaladas en este Pliego de Condiciones, 

todas las obras incluidas en el presupuesto, que en resumen son: 

ACTUACIONES: 

- Trabajos a realizar en la impulsión 

 Realización de zanja para la instalación de tubería 

Instalación de tubería de Fundición DN 400 C30 en la Rambla de El Vínculo, entre la EDAR 

y el Canal II 

Instalación de tubería de PEHD DN 630 PN 1,6 MPa entre la Rambla de El Vínculo y la 

bifurcación del Camino del Tío Matías, siguiendo la carretera de servicio del Sector II, y 

hacia el Norte (siguiendo un ramblizo y viarios rurales) hasta conectar con la tubería de 

impulsión del rebombeo del Sector III. 

Conexión a la salida de la EDAR con la tubería de fundición DN 400 y con la nueva tubería 

del mismo material y diámetro, de tal manera que actúen como una sola tubería en 

paralelo. 

Conexión de ambas tuberías de fundición en DN 400 (la existente y la de nueva 

instalación) con la tubería de PEHD DN 630. 

Conexión de la tubería de PEHD DN 630 con la tubería de función existente DN 500 para 

el acceso a una de las balsas de El Cañuelo. 

Instalación de un sistema de control, lectura y actuación en remoto, en la entrada de la 

balsa, compuesto por contador electromagnético y válvula de mariposa motorizada, ambos 

elementos en DN 400. 

Instalación de elementos singulares de la impulsión 

Ejecución de Arquetas para el alojamiento de las conexiones y de los elementos singulares 

antes citados. 

- Integración del telecontrol en el Sistema Scada de la Comunidad de Regantes Sol y Arena. 

 

2.2. UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES.  

El lugar y zona donde se han de realizar dichas obras e instalaciones, así como las operaciones 

necesarias para realizarlas, quedan especificadas en los documentos correspondientes que acompañan 

al presente Proyecto. 

Se trabajará en la rambla El Vínculo, en la carretera de servicio del Canal II (también conocida 

como Carretera el Butano) de Este a Oeste, por un ramblizo que conecta el Canal II con el Canal III al 

Norte y en el entorno vallado de la balsa 2 de El Cañuelo. 
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La caseta de obra y el depósito temporal de residuos se ha previsto en una parcela propiedad de 

la Comunidad de Regantes, la número 2 de la parcela 6 de La Mojonera. 

 

2.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

Las obras e instalaciones a realizar se ajustarán en todo a lo indicado en los Documentos de 

Memoria (anejos) planos y presupuesto del presente proyecto, pudiendo sufrir modificaciones siempre y 

cuando el Director del Proyecto lo crea conveniente, dando cuenta de las mismas al Contratista o a quien 

correspondiere. 

El plazo de ejecución previsto para la ejecución de las obras es de SEIS (6) meses. 
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3.- CAPÍTULO III.- CONDICIONES GENERALES. 

3.1. REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA 

El Director de Obra, como representante de la Comunidad de Regantes Sol y Arena, lo que se 

sobreentiende en lo sucesivo, resolverá sobre  todos los problemas que se planteen durante la ejecución 

de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le conceda la citada Comunidad 

y que serán conocidas por el Contratista.  

De forma especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad 

y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y especificaciones, 

modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el 

desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la conservación del medio ambiente que pueda 

ser afectado por las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o 

cualquier otro tipo de trabajo. 

 

3.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Jefe de Obra y Delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero Agrónomo y quedará 

adscrito a ella con carácter exclusivo. Será formalmente propuesto por el Contratista al Ingeniero Director 

de Obra, para su aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en un principio y en cualquier 

momento del curso de la obra, si hubiere motivos para ello a juicio de este. Tendrá obligación de residencia 

en las proximidades de la obra. 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad por escrito del Director de Obra. 

El Director de Obra podrá exigir que no se ejecute la obra si no hay nombrado, aceptado y presente 

un Jefe de Obra del Contratista, siendo en tal caso el Contratista responsable de la demora y de sus 

consecuencias. 

 

3.3. ORDENES AL CONTRATISTA 

El Jefe de Obra, será el interlocutor del Director de Obra, con obligación de recibir todas las 

comunicaciones verbales y/o escritas que dé el Director directamente o a través de otras personas, 

debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y 

confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda 

comunicar directamente con el resto del personal subalterno, que deberá informar seguidamente a su Jefe 

de Obra.  

El Jefe de Obra es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las 

personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones 

escritas de la Dirección de Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones, estén custodiadas, 

ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento.  

El Jefe de Obra tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y desarrollo de los 

trabajos de la obra e informará al Director de Obra a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad 

de requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el 

caso de que fuesen autorizados por la Dirección de Obra. 

Se abrirá el libro de Incidencias de acuerdo con lo previsto en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
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El Libro de Incidencias debe ser custodiado por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

3.4. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y el 

Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las 

limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que, a su juicio, 

reporten mayor calidad. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de Obra cualquier 

discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida 

durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto. 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista de las 

necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que 

considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego, la Legislación vigente sobre la materia y las 

atribuciones asignadas por la Comunidad de Regantes Sol y Arena. 

 

3.5. ALTERACIONES Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

La ejecución de las obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, 

dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su 

formalización, salvo casos excepcionales justificados, La Dirección de Obra procederá, en presencia del 

Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta 

del resultado, que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma a la 

Comunidad de Regantes Sol y Arena. 

El Contratista presentará un programa de trabajo en el plazo máximo de quince días desde la 

notificación de la adjudicación. La dirección de obra definirá que actividades incluidas en el programa 

tendrán las características, en atención a su significación e importancia, de unidades o hitos que marquen 

plazos parciales de inexcusable cumplimiento. 

El mencionado Programa de Trabajo tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al 

cumplimiento de los plazos parciales establecidos. Solo se podrán modificar estos plazos con el 

consentimiento, por escrito, de la Dirección de Obra y la aprobación de La Comunidad. 

La falta de cumplimiento de dicho programa y sus plazos parciales, en el mismo momento en que 

se produzcan, podrá dar lugar a la inmediata propuesta de resolución y al encargo de ejecución de las 

obras a otros contratistas, así como a las sanciones económicas que correspondan.  

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del Contratista le será incautada la garantía y 

deberá, además, indemnizar a La Comunidad los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del 

importe de la garantía incautada. 

En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la 

procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida. 

Iniciado el expediente de resolución de un contrato cuyas obras hayan de ser continuadas por otro 

contratista o por la propia Comunidad, se preparará seguidamente la propuesta de liquidación de las 

mismas. 
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La liquidación comprenderá la constatación y medición de las obras ya realizadas, especificando 

las que sean de recibo y fijando los saldos pertinentes en favor o en contra del Contratista.  

La liquidación se notificará al Contratista al mismo tiempo que el acuerdo de resolución. 

 

3.6. PLAN DE AUTOCONTROL 

El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta. 

Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de La Comunidad de 

Regantes Sol y Arena el Plan de Autocontrol de Calidad (PAC) que haya previsto, con especificación 

detallada de los medios humanos y materiales que se compromete a utilizar durante el desarrollo de las 

obras para este fin. 

En este Plan, que se redactará respetando los requisitos de las Normas ISO 9002 y 14002, se 

definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, así como el tipo e intensidad de 

ensayos de control de calidad a realizar en todas las unidades de obra susceptibles de ello. 

Inexorablemente, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos así como 

los ensayos previos que justifiquen la adecuada calidad de los materiales de los mismos (sean del 

emplazamiento, de la traza o de préstamos) con una intensidad suficiente para poder garantizar en todas 

y cada una de las tongadas el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones de este 

Pliego, sin tener que recurrirse necesariamente al control que realice por su cuenta la Dirección de Obra. 

El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado por el Contratista en su Plan de 

Autocontrol en lo relativo a los hormigones, determinando consistencias y rompiendo probetas en diversos 

plazos para poder determinar, en cada uno de los elementos ejecutados, el cumplimiento de las exigencias 

del Proyecto. Dicho nivel de intensidad se mantendrá también en el control de calidad del material de las 

barras de acero corrugado y de cualquier elemento metálico. 

El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado por el Contratista en su Plan de 

Autocontrol en lo relativo al control de la ejecución de la puesta en obra de las tuberías, válvulas y equipos 

y sus juntas o soldadura, garantizándose el cumplimiento de las exigencias del Proyecto. 

En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá con este Plan a la realización de 

ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida. 

Los resultados de todos estos ensayos, serán puestos en conocimiento de la Dirección de Obra, 

inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán ser propuestos por el 

Contratista en el Plan de Autocontrol. 

El Plan de Autocontrol (P.A.C.) deberá indicar claramente el proceso de generación de no 

conformidades y su cierre. Se debe hacer una mención expresa a la ISO 9002. Asimismo se recogerán en 

el P.A.C. los ensayos y demás verificaciones que garanticen la calidad idónea de los suministros. 

La Dirección de Obra tendrá acceso directo a la ejecución de cualquier ensayo y a la obtención sin 

demora de sus resultados del Contratista. Igualmente podrá entrar en contacto directo con el personal que 

el Contratista empleará en su autocontrol con dedicación exclusiva y cuya relación, será recogida en el 

Plan de Autocontrol, incluyendo sus respectivos "Currículo Vitae" y experiencias en actividades similares. 
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3.7. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevención de accidentes, incendios y daños a 

terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que diere, a este respecto, la Dirección de Obra. 

Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del 

agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 

Además pondrá especial cuidado en implantar y cumplir todas y cada una de las medidas de Integración 

Ambiental durante la ejecución de las obras incluidas en el presente Proyecto.  

 

3.8. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN 

El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su 

responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamiento, iluminación y protecciones adecuadas para 

las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes 

reglamentaciones y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones de las 

distintas partes de la obra. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y peligro, 

se ajustará a los modelos que fije La Comunidad, debiendo mantener permanentemente la vigilancia con 

la responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales. 

A estos efectos se advierte que los cordones de tierra acopiados al borde de zanja y procedentes 

de la excavación que se dejen en esta ubicación para su futuro empleo como rellenos de la misma, y a 

pesar de su función de disuasión, no tendrán la consideración de protección, como tal, debiendo preverse 

la necesaria protección de la zanja incluso en el borde anejo a este cordón de acopio, para evitar la caída 

en la zona excavada de personas o animales o cosas. 

 

3.9. MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS 

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios existentes, el Contratista dispondrá todos los 

medios que sean necesarios, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Dirección de Obra, cuyas 

resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, siendo el Contratista responsable de los 

daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los 

gastos que este mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en los precios de las distintas 

unidades de obra. 

La determinación, en la zona de las obras, de la situación exacta de las servidumbres y servicios 

públicos para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista y serán de su cuenta 

todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione. 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto como 

sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público y sin que ello altere 

los plazos parciales y totales del Plan de Obra. 

El Contratista está obligado a permitir a las Compañías Suministradoras de Servicios (Gas, 

Teléfonos, Electricidad, Fibra óptica, Agua, Saneamiento, etc.) la inspección de sus conducciones así 

como la instalación de nuevas conducciones en la zona de la obra, de acuerdo con las instrucciones que 

señale la Dirección de la Obra, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra terminada. 

El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas debiendo realizar a su costa los 

trabajos necesarios para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de las obras, así como 
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a realizar las operaciones requeridas para desviar acequias, tuberías, cables eléctricos y, en general, 

cualquier instalación que sea necesario modificar, siendo el imparte de dichos trabajos de su cuenta y a 

su cargo. 

 

3.10.  TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de obra, 

expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la 

ubicación de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la 

reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 

La provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que, no estando expresamente 

recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras será totalmente de cuenta del 

Contratista que también se ocupará de la tramitación administrativa y medio ambiental para obtener las 

autorizaciones. 

 

3.11.  ACCESO A LAS OBRAS 

Construcción de caminos de acceso 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos, de ser necesarios aún cuando no están 

previstos, serán gestionados y construidos por el Contratista, bajo su responsabilidad y a su cargo.  La 

Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean construidos antes del inicio de las obras. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones 

e instalaciones de servicio público o privado, tales como redes subterráneas de telefonía, fibra óptica y 

cable, líneas eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento, gasoductos, 

oleoductos, etilenoductos, obras de drenaje, depósitos de agua, combustible ó de cualquier otro tipo, 

cualquier construcción enterrada ó no, estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, 

yacimientos arqueológicos y cualquier otro elemento, construcción ó canalización que se ven afectados 

por la construcción de los caminos y obras provisionales.  Igualmente deberá colocar la señalización 

necesaria en los cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y 

riesgo, todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la 

zona perfectamente limpia. 

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del 

lugar de emplazamiento de las obras definitivas.  En el caso excepcional de que necesariamente hayan 

de producirse interferencias, las modificaciones posteriores para la ejecución de los trabajos serán a cargo 

del Contratista. 

Conservación y uso 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos 

provisionales de obra. 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que 

hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta. 

Ocupación temporal de terrenos para construcción de caminos de acceso a las obras. 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de 

caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas por el 
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Contratista, quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes y realizar los 

trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal. 

 

3.12.  ACOPIOS 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su 

naturaleza, sin haber solicitado previamente autorización al Director de Obra, sobre el lugar a efectuar 

dichos acopios y el motivo que lo justifique. 

Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para su 

utilización en obra, y de la forma en que el Director de Obra prescriba. Los costes de acopio y estiba de 

los materiales acopiados están incluidos dentro de los precios de las unidades afectadas, no siendo por 

tanto de abono al contratista de forma separada. 

Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así como de los cánones que 

pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos, al ser utilizados como lugares de acopio, serán a 

cargo del Contratista, no responsabilizándose La Comunidad de Regantes Sol y Arena ni del abono de 

dichos cánones ni de los daños que pudieran derivarse de su uso. 

 

3.13. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUX. A APORTAR POR EL CONTRATISTA 

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que 

constituyen el equipo a aportar por el Contratista y responsabilidad de éste para la correcta ejecución de 

las Obras deberán reunir las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar la Dirección de Obra 

cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas condiciones. 

Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las condiciones de 

trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin propuesto, podrá exigir su refuerzo 

o sustitución por otro más adecuado. 

El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las que ha 

de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento expreso del Director de 

Obra. 

En caso de avería, por causas meteorológicas, actos de vandalismo, robo o cualquier otra causa, 

deberán ser reparados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación, por cuenta del 

Contratista, exija plazos que no alteren el Programa de Trabajo que fuera de aplicación. En caso contrario 

deberá ser sustituido el equipo completo. 

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que integren 

el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo. 

La maquinaria, herramientas y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de 

los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composición de los 

precios; entendiéndose que, aunque en los Cuadros de Precios no figuren indicados de una manera 

explícita alguna o algunos de ellos. Todos ellos se considerarán incluidos en el precio correspondiente. 

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva 

responsabilidad y cargo del Contratista. 
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3.14. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará a La Comunidad, a la Dirección de Obra y a sus delegados o 

subalternos, toda clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la obra en todos 

los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, 

permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los 

materiales o se realicen trabajos o pruebas para las obras. 

En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección de Obra, un Proyecto de 

la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Ordenes, el cual constará de 100 hojas foliadas por 

duplicado, numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y 

firma de la Dirección de Obra y del Jefe de Obra. 

 

3.15. TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

El Contratista construirá las obras y suministrará y montará cada una de las obras y/o equipos 

definidos en este Pliego y en los Planos del Proyecto, junto con todos los accesorios necesarios para su 

buen funcionamiento. 

Aquellos equipos cuyo diseño y proyecto definitivo sean de cuenta del Contratista, serán 

proyectados de acuerdo con las normas vigentes en cada caso, dando debida justificación toda vez que 

sus bases de cálculo se aparten de las normas vigentes o de las condiciones contenidas en este Pliego. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra la fecha y el lugar en que se realizarán las pruebas 

con suficiente anticipación en cada caso, presentando al Director de Obra toda la documentación necesaria 

que las describa así como la normativa que las contemple. 

El Contratista suministrará los servicios de un equipo técnico de montaje, experimentado y 

competente, necesario para la realización de los ajustes que pudieran ser requeridos en obra, e inspección 

de la instalación terminada, así como también los servicios del personal técnico competente, necesario 

para la instrucción del personal que estará a cargo de los equipos mecánicos o eléctricos montados. 

Asimismo suministrará los planos de conjunto y detalle necesarios para la correcta interpretación 

de la ejecución y funcionamiento de los equipos, así como, también, los planos de detalle de todos los 

elementos de anclaje que deban empotrarse en la obra de hormigón. 

 

3.16. SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo solicitado por escrito 

a la Dirección de Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el Subcontratista 

posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión.  

La celebración de los subcontratos estará condicionada a que se dé conocimiento por escrito a la 

Dirección de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes del contrato a realizar por el 

subcontratista. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el Contratista principal que asumirá, por tanto, 

la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a La Comunidad de Regantes Sol y Arena, con 

arreglo estricto al pliego de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato. 

En ningún caso podrá concertarse por el Contratista la ejecución parcial del contrato con personas 

y/o empresas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico.  
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La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. La 

Dirección de Obra estará facultada para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, previamente 

aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas para la ejecución de 

los mismos. El Contratista adoptará las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos 

subcontratos renunciando de forma expresa a cualquier indemnización ó pago por parte de La Comunidad 

y sin que ello de lugar a ningún retraso en la planificación de la obra. 

La Comunidad de Regantes Sol y Arena no será responsable ante ningún Subcontratista, ni ante 

el personal de los mismos por ninguna reclamación. A tal efecto cuando se autorice la subcontratación, el 

contratista deberá presentar la renuncia expresa y escrita del Subcontratista a los derechos que le concede 

el artículo 1.597 de Código Civil. El Contratista indemnizará a La Comunidad por cualquier pérdida o daño 

que se derive como resultado de cualquier reclamación de algún Subcontratista. 

 

3.17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de 

las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas de ubicación de las 

mismas, servidumbres de acueducto, o a permisos de ocupación temporal o permanente de las obras 

previstas en este proyecto así como en cualquier otro modificativo o adicional del presente. 

Será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a terceros 

como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del personal a su cargo, o de una deficiente 

organización de las obras. 

El Contratista está obligado previamente al comienzo de los trabajos a detectar, proteger, evitar ó 

reponer en su caso, y a su cargo, salvo que esté expresamente recogido en Pliego y Presupuesto, todos 

los servicios existentes en uso ó no, tales como redes subterráneas de telefonía, fibra óptica y cable, líneas 

eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento, gasoductos, oleoductos, 

etilenoductos, obras de drenaje, depósitos de agua, combustible ó de cualquier otro tipo, cualquier 

construcción enterrada ó no, estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, yacimientos 

arqueológicos y cualquier otro elemento, construcción ó canalización que pudiera resultar dañado por la 

ejecución de cualquiera de los trabajos de la obra dentro de los límites de la misma. 

Serán por lo tanto a cargo del Contratista todos los daños, perjuicios e indemnizaciones 

consecuencia de la rotura, interrupción y posterior reposición de cualquier elemento y servicio público ó 

privado de los arriba mencionados. 

El Contratista está obligado a detectar, proteger, evitar ó reponer en las mismas condiciones 

anteriores cualquier servicio de los arriba mencionados fuera de los límites de la obra, siendo igualmente 

responsable de cualquier daño generado como consecuencia de actividades tales como el desvío de 

cauces, la ejecución de caminos provisionales de reposición de accesos y servidumbres, pistas de acceso 

a la obra, explotación de canteras, préstamos y vertederos, la implantación y explotación de cualquier 

instalación de obra, la derivación de caudales sin cumplir los requisitos correspondientes, y cualquier otra 

actividad que vaya a ser desarrollada por el Contratista. 

El Contratista dará cuenta de todos los objetos de interés que se encuentren o descubran en la 

obra durante la ejecución de los trabajos a la Dirección de Obra y los colocará bajo su custodia. 

También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de Trabajo y 

disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes. 
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3.18. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo general de 

las obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de construcción, remoción o retirada de toda 

clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos 

de maquinaria y materiales; los de protección de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y 

evacuación de desvíos provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados cuya 

construcción responda a conveniencia del Contratista; los de conservación durante el plazo de utilización 

de toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto y ordenados por la Dirección de Obra que no se efectúen 

aprovechando carreteras existentes; los de conservación de desagües, los de suministro, colocación y 

conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de 

las obras; los de remoción de las instalaciones, herramientas; materiales y limpieza general de la obra a 

su terminación; los de montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua y 

energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de 

retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto 

por los correspondientes ensayos y pruebas; los de instalación y conservación del laboratorio de pié de 

obra; los de construcción de caminos necesarios para la ejecución de las obras, no incluidos en el 

presupuesto. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 

disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Licitación, así como todos 

los gastos originados por los ensayos de materiales y de control y pruebas de ejecución de las obras y 

equipos que se especifican en este Pliego. 

En los casos de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, serán de 

cuenta del Contratista todos los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de todos 

los materiales acopiados en la obra, el desmantelamiento y retirada de los componentes de todas las 

instalaciones de obra, la retirada del campamento de la obra, la restitución completa si así lo considera 

conveniente La Comunidad de Regantes Sol y Arena de los préstamos, vertederos, pistas de obra, 

caminos de acceso, zona de acopio de materiales, desvíos provisionales de cauces, carreteras y caminos 

que hayan sido utilizados para la obra y en general cualquier elemento ó construcción provisional que haya 

realizado dicho contratista dentro y fuera de la zona de obra.  

Asimismo, el Contratista finalizará en el plazo más breve posible los tajos que en esos momentos 

estuviera ejecutando y que por motivos de seguridad ó cualquier otro que considere la Dirección de Obra 

sea necesario terminar. 

Llegado este caso el Contratista deberá abandonar la obra en un plazo que será fijado por La 

Comunidad, debiendo mantener hasta ese momento todos los equipos necesarios para realizar los 

trabajos arriba mencionados. 

 

3.19. OBRAS CUYA EJECUCIÓN NO ESTÁ TOTALMENTE DEFINIDA EN ESTE 
PROYECTO 

Las obras cuya ejecución no está definida ni contemplada en el presente Proyecto se abonarán a 

los precios del Contrato y según las condiciones recogidas en el presente Pliego que serán de aplicación 

en cualquier caso. 

El Contratista está obligado a la ejecución de las mismas cuando el Director de Obra considere 

que son necesarias para la continuidad de la obra, su seguridad, ó por cualquier otro motivo que aquel 

considere. 
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De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos que ocurran 

durante el plazo de garantía siempre que sean debidos a movimiento evidente de los terrenos y no a faltas 

cometidas por el Contratista. 

 

3.20. OBRAS QUE QUEDAN OCULTAS 

Sin autorización del Director de Obra o personal en quien delegue, no podrá el Contratista proceder 

al relleno de las excavaciones abiertas para cimentación de las obras y, en general, al de todas las obras 

que queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la debida autorización, podrá 

el Director de Obra ordenar la ejecución, a cargo del contratista, de las labores necesarias para poder 

realizar la inspección de las obras así ejecutadas, y disponer la demolición de lo ejecutado, si no se ajusta 

a lo previsto en este proyecto, siendo los gastos de esta operación a cargo del Contratista que también 

será responsable de los eventuales errores de ejecución y acabado de dicha unidad y, en todo caso, el 

Contratista será responsable de las equivocaciones que hubiese cometido. 

En caso de ser necesario tapar los saneos del terreno sin que sea posible la presencia del Director 

de Obra, las citadas operaciones se medirán de acuerdo con lo especificado en el capítulo 4 del presente 

Pliego. 

 

3.21. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASOS NO PREVISTOS EN ESTE 
PLIEGO 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto 

de las obras, aún cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego de Condiciones, y lo que, 

sin apartarse de su recta interpretación, disponga por escrito la Dirección de Obra. 

Caso de surgir unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuya ejecución se considere 

conveniente o necesaria y si los precios de abono no estuvieran contemplados en el Contrato, los nuevos 

precios se fijarán contradictoriamente, con anterioridad a la ejecución de los trabajos a que dicho precio 

se refiere. Estos precios se redactarán en lo posible, tomando  como base los que figuran en los Cuadros 

de Precios del Proyecto y se estará a lo dispuesto en el artículo 3.25. 

 

3.22. SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista será responsable del cumplimiento de toda la legislación vigente en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, así como de las especificaciones particulares expuestas en el presente 

Pliego o en el correspondiente Anejo a la Memoria. 

 

3.23. MEDICION Y ABONO 

Para la medición y abono de las distintas unidades se seguirá lo especificado para cada una de 

ellas en los correspondientes apartados de los capítulos 4 y 5 del presente Pliego. 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos y mediciones o 

de los criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono lo excesos resultantes, salvo autorización 

previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 
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3.24. CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS 

Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre La Comunidad de 

Regantes Sol y Arena y el Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a las unidades del cuadro de 

precios del presente Proyecto siempre que sea posible. 

La fijación del precio deberá hacerse obligatoriamente antes de que se ejecute la obra a la que 

debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de cumplir este requisito, el 

Contratista quedará obligado a aceptar el precio que para la misma señale La Comunidad. 

En caso de falta de acuerdo entre La Comunidad y el Contratista ambas partes se someterán a 

arbitraje de acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes: 

Cualquier cuestión, disputa o diferencia que pudiera surgir entre las partes proveniente de la 

interpretación y/o ejecución del Contrato y sus anejos, se resolverá mediante el arbitraje que prevé la Ley 

60/2003 de 23 de diciembre, sin perjuicio de la plena efectividad de los compromisos contractuales contrato 

y sus anejos que, no obstante, habrán de acomodarse a la decisión del arbitraje. 

Las partes se someten al arbitraje institucional de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), a 

quien se le encarga la designación del Árbitro o Árbitros y la administración del arbitraje, obligándose desde 

el momento de la firma del contrato dichas partes al cumplimiento de la decisión arbitral. 

El arbitraje será de derecho. El plazo para dictar el laudo será de 2 meses desde la aceptación del 

arbitraje. Su regulación y el procedimiento aplicable quedarán sometidos a la mencionada Ley, o a la 

posterior que la sustituya, y al Reglamento de Procedimiento de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje. 

 

3.25. REVISIÓN DE PRECIOS 

Los precios unitarios que forman parte del proyecto se revisarán anualmente, incrementándolos 

en el IPC nacional, una vez ejecutado el veinte por ciento (20%) de los trabajos incluidos en el contrato y 

transcurrido un año desde la adjudicación de la obra, sí por cualquier motivo no imputable al Contratista la 

duración de ésta superase el año. 

Se establece como fórmula a aplicar que ha resultado ser la establecida como Nº 9 en el Decreto 

3650/1970 de 19 de diciembre por el que se aprueba el Cuadro de Fórmulas – Tipo Generales de Revisión 

de Precios, que es para abastecimientos y distribuciones de agua, y que responde a la siguiente expresión: 

Kt=0,33 Ht/H0 + 0,16 Et/E0 + 0,20 Ct/C0+ 0,16 St/S0 + 0,15 

Donde: 

H: mano de obra 

E: energía 

C: cemento 

S: productos siderúrgicos 

 

3.26. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

Si alguna unidad de obra no cumpliera las condiciones que para la misma se establecen en el 

presente Pliego, deberá ser demolida y reconstruida a costa del Contratista, sin embargo, si aún con menor 

calidad que la exigida resultase aceptable, a juicio de la Dirección de Obra, se fijará por ésta el precio a 

abonar por la misma en función del grado de deficiencia. El Contratista podrá optar por aceptar la decisión 

de aquella o atenerse a lo especificado al principio de este artículo. 
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Cuando se tenga algún indicio de la existencia de vicios ocultos de construcción o de materiales 

de calidad deficiente, la Dirección de Obra podrá ordenar la apertura de calas correspondientes, siendo de 

cuenta del Contratista todos los gastos de apertura, ensayos, y todas las demás operaciones que se 

originen de esta comprobación, en caso de confirmarse la existencia de dichos defectos. 

 

3.27. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar y desmantelar al final de las 

obras todas las instalaciones de obra. El campamento, la restitución completa de los préstamos, 

vertederos, pistas de obra, caminos de acceso, zona de acopio de materiales y su retirada completa, 

almacenes, desvíos provisionales de cauces, carreteras y caminos que hayan sido utilizados para la obra 

y en general cualquier elemento ó construcción auxiliar ó provisional que haya realizado dicho contratista 

dentro y fuera de la zona de obra. 

Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el Proyecto se localizarán en las zonas de 

menor valor ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en los Planos y en el Anejo de Integración 

Ambiental. 

El Contratista evitará todo vertido potencialmente contaminante, en especial en los eventuales 

pasos y cruces sobre cauces y vaguadas, en las áreas de repostaje de combustible, en el parque de 

maquinaria si lo hubiere, en el campamento de obra, en el almacén ó zona de acopio de sustancias tóxicas 

y peligrosas tales como desencofrantes, pinturas y disolventes, aceites y de cualquier tipo, y en general 

en cualquier zona de la obra ó externa a ella donde pueda haber presencia de algún material contaminante. 

El Contratista instalará y mantendrá a su costa una estación para la toma de datos meteorológicos, 

calibrada oficialmente capaz de registrar en soporte magnético los valores horarios de temperatura, 

humedad relativa y pluviometría. 

 

3.28. CONSERVACION DE LAS OBRAS, RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas, todas las 

obras que integran el Contrato. 

Transcurrido el plazo de ejecución y si las obras resultasen construidas con arreglo a las 

condiciones estipuladas y a satisfacción de La Comunidad de Regantes Sol y Arena, ésta lo constatará en 

un acto formal y positivo de Recepción o Conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la 

entrega o realización del objeto del contrato. 

El plazo de garantía será de VEINTICUATRO (24) meses y empezará a contar a partir de la fecha 

de la citada Recepción, durante el cual será de cuenta del Contratista la conservación de las obras e 

instalaciones y cuantas reparaciones se motiven y ordenen por defectos de ejecución de las mismas. 

Terminado el plazo de garantía, y si no ha habido objeciones por parte de La Comunidad de 

Regantes Sol y Arena, quedará extinguida la responsabilidad del Contratista.  

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas las 

instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios con carácter temporal serán removidos, salvo 

prescripción en contra de la Dirección de Obra. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas y ambientales acordes con la zona circundante. La limpieza final y retirada de 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

17 

instalaciones se considerarán incluidas en el Contrato, y por tanto su realización no será objeto de ninguna 

clase de abono. 

 

3.29. OBLIGACIONES SOCIALES 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes sobre la 

seguridad en el trabajo, encaminadas a garantizar la seguridad de los trabajadores y la buena marcha de 

las obras. Dicho cumplimiento no excusará en ningún caso la responsabilidad del Contratista, aún en el 

caso de que subcontrate total o parcialmente su trabajo. 

El Contratista tiene asimismo la obligación de cumplir cuanto prescribe la Reglamentación 

Nacional del Trabajo de las Industrias de la Construcción y Obras Públicas, y todas las disposiciones 

vigentes o que en lo sucesivo se dicten de carácter laboral y social. 

 

3.30. EXTINCION DEL CONTRATO 

El contrato se entenderá cumplido cuando el Contratista haya realizado, de acuerdo con los 

términos establecidos en aquel y a satisfacción de La Comunidad de Regantes Sol y Arena, el objeto de 

dicho contrato. 

 

3.31. COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 

Antes de dar comienzo a las obras, la Dirección de Obra, en presencia del Contratista, procederá 

a efectuar la comprobación del replanteo. 

Del resultado de esta comprobación general se levantará Acta que suscribirán la Dirección de Obra 

y el Contratista. Este Acta se elevará a La Comunidad de Regantes Sol y Arena para su aprobación y en 

ella constará la conformidad entre el proyecto y el terreno o las variaciones existentes en su caso. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, y si en el 

transcurso de las obras sufrieran deterioro, cambio de lugar temporal o destrucción serán a su cargo los 

gastos de reposición y comprobación. 

Las obras objeto del presente Proyecto, se iniciarán al día siguiente de la fecha del Acta de 

Replanteo, empezando a contar el plazo a partir de dicha fecha. 

En el período comprendido entre la adjudicación definitiva y la de replanteo de las obras, el 

Contratista podrá, bajo su responsabilidad, proceder a la organización general de las mismas, gestión de 

suministros de materiales y medios auxiliares necesarios y, en general, a todos los trámites previos 

necesarios para que una vez comenzada la obra, no se vea interrumpida por obstáculos derivados de una 

deficiente programación. 

 

3.32. GASTOS DE REPLANTEO Y LIQUIDACION 

Serán de cuenta del adjudicatario de las obras, el abono de los gastos de replanteo y liquidación 

de las mismas. 
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3.33. ENSAYOS, CONTROL Y VIGILANCIA 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 

laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente, que en su caso podrían ser 

propuestos por el Contratista para su aceptación por la Dirección de Obra, debiendo aportarse tarifa de 

precios de dichos laboratorios. 

De los gastos de ensayo y control de materiales será a cargo del Contratista hasta un uno por 

ciento (1,00%) del Presupuesto Base de Licitación, el resto de los gastos por este capítulo será a cargo de 

La Comunidad, salvo que los resultados de los ensayos y el control pongan de manifiesto un trabajo 

defectuoso del Contratista, en cuyo caso, será este el que corra con el gasto (en cualquier caso, sin 

contabilizar con respecto al 1,00% anteriormente expuesto). 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro 

carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, 

piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la recepción no atenúa las 

obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen 

inaceptables parcial o totalmente en el acta del reconocimiento final, pruebas de recepción o plazo de 

garantía. 
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4.- CAPÍTULO IV.- PRESCRIPCIONES OBRA CIVIL Y TUBERÍA 

4.1. OBRAS PREPARATORIAS Y ACCESOS. 

4.1.1. DEFINICIÓN. 

Esta partida comprende la totalidad de los trabajos preparatorios, obras auxiliares y accesos 

necesarios para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, incluyendo el mantenimiento de dichas 

instalaciones y accesos hasta la recepción definitiva de la obra. Incluye también las previsiones que han 

de tomarse para la preservación y restauración del medio ambiente local, durante y a la recepción definitiva 

de los trabajos. 

 

4.1.2. OBRAS PREPARATORIAS. 

La Contrata ejecutará los siguientes trabajos preparatorios, de acuerdo a los programas de 

construcción aprobados: 

1. Suministro y transporte al lugar del equipo principal de construcción y de todas las herramientas 

y utensilios requeridos. 

2. Acondicionamiento de áreas de almacenamiento de materiales, áreas de estacionamiento y 

áreas de disposición de desperdicios. 

3. Equipamiento de las instalaciones provisionales con sus correspondientes servicios de: agua 

potable, instalaciones sanitarias, depuración de aguas negras, instalaciones eléctricas, comunicaciones y 

demás. 

4. Retirada de equipos del lugar de trabajo una vez terminada la totalidad de la obra. 

5. Demolición de las obras preparatorias y no permanentes que indique la Dirección de las Obras, 

retirada de los materiales resultantes y restauración del paisaje natural. 

El Contratista deberá someter a la Dirección de las Obras, para su aprobación, los posibles sitios 

de ubicación de las instalaciones provisionales con sus correspondientes planos detallados, programa de 

instalación, etc. Así mismo deberá presentar los esquemas de funcionamiento de las plantas con indicación 

de sus eficiencias y capacidades. 

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de las Obras cualquier plano o información 

adicional que esta considere necesarios con relación a las instalaciones y obras provisionales. 

El Contratista deberá garantizar la calidad del agua potable, para lo cual procederá mensualmente 

o cuando la Dirección de las Obras lo juzgue conveniente, a efectuar el análisis bacteriológico y químico 

del agua potable. En caso de no ser satisfactorio el resultado del análisis, procederá a revisar las 

instalaciones y el tratamiento dado al agua y a realizar nuevos análisis, hasta la obtención de una calidad 

de agua adecuada. 

El Contratista será responsable del suministro de energía, así como de la instalación y 

mantenimiento del sistema de comunicaciones. 

Los desechos provenientes de las instalaciones anteriormente descritas deberán ser dispuestos 

en las áreas de vertedero aprobadas por la Dirección de las Obras. 
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4.1.3. EQUIPOS. 

El Contratista realizará el suministro, transporte e instalación en las áreas aprobadas, de todo el 

equipo, herramientas y utensilios requeridos para la ejecución de los trabajos estipulados en el contrato. 

Al finalizar la obra retirará a sus expensas el equipo utilizado. 

 

4.1.4. DERECHO DE PASO. 

El Contratista proveerá de paso continuo y seguro a las personas y vehículos que utilicen los 

caminos y vías de comunicación afectados por las obras. 

Se tomarán las medidas necesarias para evitar accidentes, empleando señales adecuadas y a 

satisfacción de la Dirección de las Obras. 

 

4.1.5. REPARACIÓN DE DAÑOS. 

Durante el período de construcción el Contratista podrá utilizar las áreas de trabajo aprobadas, 

carreteras y áreas de estacionamiento existentes y las que él construya, con la condición de que repare, 

tanto durante el desarrollo de la obra, como al finalizar ésta, los daños que se ocasionen en dichas 

carreteras, obras anexas y en propiedades privadas, de tal manera que queden a satisfacción de la 

Dirección de las Obras. 

 

4.1.6. DEMOLICIÓN DE OBRAS TEMPORALES. 

El Contratista al finalizar la obra, deberá demoler las obras temporales que la Dirección de las 

Obras crea innecesarias y retirar  todos los materiales resultantes a los lugares de desecho o al lugar que 

indique ésta. 

 

4.1.7. RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE LOCAL. 

Toda la modificación o destrucción del paisaje natural como consecuencia de rellenos, cortes, 

deforestaciones, edificaciones desmanteladas, quemas, etc., debe ser restaurado de acuerdo a un plan 

elaborado por el Contratista y sometido a la consideración de la Dirección de las Obras, con 60 días de 

anticipación al inicio de estos trabajos. 

 

4.1.8. MEDICIÓN Y ABONO. 

Los trabajos incluidos en este apartado no serán, en general, de abono, excepto cuando así lo 

estipulen otros apartados del Pliego o el Presupuesto. Estos gastos necesarios se consideran incluidos en 

los precios de las distintas unidades de obra, dentro del porcentaje de costos indirectos. 

 

4.2. DEMOLICIONES. 

4.2.1. DEFINICIÓN 

Comprende las operaciones de derribo de todos los elementos de edificación, estructuras o firmes, 

situados en la zona de implantación de las obras, según prescriba la Dirección de la Obra. 
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4.2.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de 

las zonas próximas a la obra. 

Salvo autorización expresa del Director de las obras, todos los materiales procedentes de las 

demoliciones se llevarán a vertedero. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención del permiso de la autoridad 

competente con jurisdicción en la zona de la obra. 

El corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc.) será realizado 

por el Contratista, bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo a su cargo los gastos 

o sanciones a que diera lugar el incumplimiento de dichas instrucciones. 

 

4.2.3. MEDICIÓN Y ABONO. 

Las demoliciones de obras de fábrica se medirán por metros cúbicos (m3) de volumen exterior, 

hueco y macizo, realmente ejecutado, y cuyas dimensiones habrán sido tomadas inmediatamente antes 

de la ejecución de las obras. Está incluido en el precio el fresado de armaduras, en su caso. 

La demolición de cualquier tipo de firme se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie 

realmente ejecutada y medida en obra, los precios incluirán los cortes con disco en pavimentos si fuesen 

necesarios para una demolición parcial del mismo. 

Los precios incluyen la carga y retirada a vertedero de los productos resultantes de la demolición, 

así, como también, el canon de vertido. 

Estas unidades se abonarán de acuerdo con los correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

4.3. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO. 

4.3.1. DEFINICIÓN. 

Se consideran en este apartado los trabajos necesarios para las operaciones preparatorias, el 

arranque, carga, operaciones intermedias y transporte a lugar de empleo o vertedero de los materiales 

necesarios para la obtención de una superficie de apoyo de las diversas obras incluidas en este Proyecto, 

ejecutadas desde la superficie del terreno, incluso ripado y uso de martillo hidráulico, etc en materiales con 

grados de alteración menores. 

No se incluyen en este apartado la excavación en zanjas. 

 

4.3.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El método de excavación deberá contar con la aprobación escrita de la Dirección de las Obras, 

pudiendo ser variado por esta durante la ejecución de la obra según las condiciones del material excavado. 

Aunque los planos definen las líneas de excavación previstas, en función de la calidad del terreno, 

la Dirección de las Obras podrá introducir las modificaciones que estime oportunas. 

Las excavaciones se realizarán cumpliendo con las tolerancias indicadas en los planos o en este 

Pliego. Cuando tales tolerancias no se especifiquen, los criterios de tolerancia serán establecidos por la 

Dirección de las Obras. 
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La forma y dimensiones de las excavaciones son, en general, las reflejadas en los planos o 

descritas en los textos. Sin embargo, la Dirección de las Obras podrá: 

Variar la profundidad, anchura y longitud de las excavaciones e incrementar o reducir taludes de 

las mismas. 

Exigir el uso de bermas de las dimensiones que estime adecuadas en taludes permanentes, 

reflejados o no en los planos, si tales medidas contribuyen a mejorar la seguridad o a aumentar la 

economía. 

También tendrá derecho a variar la línea de excavación de cualquier zona después de iniciada la 

excavación en la misma. Esta sobreexcavación, caso de haberla, tendrá la misma unidad de obra y precio 

que la establecida para esta zona. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras toda excavación ejecutada y 

no podrá rellenarla o cubrirla con ningún material, sin su aprobación, y en caso de hacerlo, deberá 

descubrirla a sus expensas. 

El Contratista tomará las medidas de seguridad necesarias (anclajes, soportes, vigas ancladas, 

saneos, etc.) para que las excavaciones provisionales o definitivas se realicen y mantengan dentro de los 

límites de seguridad normales. Tales medidas serán a su cargo, excepto cuando la Dirección de las Obras, 

a la vista de las características geológicas y geotécnicas de la zona, estime que deben abonarse. En todo 

caso el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras el plan de medidas proyectadas. 

Si fuese indispensable, para evitar excesos de excavación inadmisibles, podrá la Dirección de las 

Obras prescribir las entibaciones u otros medios eficaces que el Contratista habrá de emplear sin que por 

tal concepto pueda exigir aumento sobre los precios estipulados. 

El Contratista dispondrá los medios de achique necesarios para la realización de las obras; 

también deberá ejecutar y conservar los elementos de drenaje superficial necesarios, a juicio de la 

Dirección de las Obras, para garantizar una buena captación de las aguas de lluvia, de forma que se 

mantengan en buenas condiciones los tajos de obra. 

Todos los materiales aprovechables, a juicio de la Dirección de las Obras, que se obtengan de las 

excavaciones, serán utilizados en la formación de rellenos, transportándolos directamente desde la zona 

de excavación a la de utilización más próxima. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras las zonas de colocación de 

los materiales procedentes de las diferentes excavaciones. Se intentará la utilización máxima de los 

mismos, dentro de las exigencias de calidad definidas. Irán a vertedero todos los materiales excavados 

que estén formados por turbas, humus, materiales congelados, etc., aquéllos señalados como 

inadecuados y aquéllos que, como tales, rechace la Dirección de las Obras. 

 

4.3.3. MEDICIÓN Y ABONO. 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad todas las operaciones preparatorias, las de 

arranque, taqueos ocasionales, puntero y martillo rompedor, carga y transporte a vertedero o a las zonas 

donde indique la Dirección de las Obras. En los precios se incluye el transporte a vertedero incluso su 

acondicionamiento y el canon de vertido. 

Se consideran también incluidas, las operaciones de agotamiento, ejecución por fases, voladuras, 

si fueran necesarias, y demás operaciones descritas en el apartado de ejecución de las obras. Se 

exceptúan las excavaciones en zanjas y zonas localizadas. 
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Se considerará excavación a cielo abierto la realizada en los caminos de obra, en las 

explanaciones necesarias sobre las obras de fábrica y, en las excavaciones relativas a la tubería, las que 

se realicen por encima de las cotas de las bermas o las que se indiquen en los documentos del Proyecto. 

La medición se realizará por metros cúbicos realmente ejecutados, medidos por diferencias entre 

perfiles tomados del terreno antes y después de la excavación, y se abonarán a los precios previstos en 

el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

4.3.4. CONTROL DE CALIDAD. 

El Director de las Obras definirá las tolerancias del acabado con la precisión que se considere 

admisible en función de los medios previstos para la ejecución de las obras y en base a los mismos. Serán 

fijadas al menos las siguientes tolerancias: 

Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos o superficies de 

los taludes previstos en Proyecto y los realmente construidos, quedando fijada la zona en la que el talud 

sería admisible y en la que sería rechazado debiendo volver el Contratista a reperfilar el mismo. 

Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), en la desviación sobre los planos o 

superficies de la explanación entre los previstos en Proyecto y los realmente construidos, quedando 

definida la zona en la que la superficie de la explanación sería admisible y en la que sería rechazada 

debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de 

las Obras. 

Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de su situación en 

planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en Proyecto y los realmente construidos, 

quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su 

rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras. 

Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los mismos como en 

planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en Proyecto y lo realmente construido, 

quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su 

rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras. 

Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será de abono al 

Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta. 

 

4.4. EXCAVACIONES EN ZANJA. 

4.4.1. DEFINICIÓN. 

Se consideran en este apartado, los trabajos necesarios para realizar las zanjas definidas en el 

Proyecto, dentro de las cuales se incluirá la ejecución de la zanja que alojará la conducción principal, así 

como las conducciones de drenaje y la excavación de telecontrol que se realicen. 

Los distintos tipos de terreno en los que se realiza la excavación se definen de la manera siguiente: 

Tierra vegetal: primeros centímetros del terreno con alto contenido en materia orgánica y semillas. 

Con carácter general se han considerado los 30 primeros centímetros de terreno. 

Suelo: excavable por medios mecánicos. Se considerarán suelos a estos efectos los materiales 

cuya velocidad sísmica de refracción sea inferior a 1.200 m/s. 
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Tránsito: Se consideran englobados dentro de este concepto los suelos en los que aparecen 

niveles de conglomerados cementados con espesores superiores a 1 m, en que pueden utilizarse medios 

de escarificación y retroexcavadora con martillo neumático. Se consideran en este capítulo los materiales 

cuya velocidad sísmica de refracción es superior a 1.200 m/s. 

 

4.4.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se considera de aplicación lo preceptuado en el apartado anterior, con los complementos 

siguientes: 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que muestran 

el método de construcción propuesto por él. 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el  

Proyecto o que indique el Ingeniero Director de las obras. Cuando sea preciso establecer agotamientos, 

éstos serán por cuenta del Contratista. 

Si fuese indispensable, para evitar excesos de excavación inadmisibles, podrá el Ingeniero 

Director prescribir las entibaciones correspondientes que el Contratista habrá de emplear sin que por tal 

concepto pueda exigir aumento sobre los precios de excavación estipulados por el Proyecto. 

Por otra parte, el Contratista está obligado al empleo de las entibaciones necesarias para evitar 

desprendimientos, sin esperar a indicaciones concretas del Ingeniero Director, siempre que la calidad de 

los terrenos o la profundidad de la excavación lo aconseje; siendo de su plena responsabilidad la retirada 

de los desprendimientos que pudieran producirse y los rellenos consiguientes, así como los posibles 

accidentes laborales que por incumplimiento de lo preceptuado pudieran producirse. 

No se permitirá tener la zanja abierta a su rasante final más de ocho días antes de la colocación 

de la tubería. Si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se 

deberán dejar sin excavar unos veinte (20) centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su 

acabado en plazo inferior al citado. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y 

autorización del Ingeniero Director de las obras. 

El Director de las obras fijará el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá 

conservarse en las proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas. 

La geometría de la zanja y la pendiente de los taludes se ajustarán a lo definido en los planos del 

Proyecto y en el anejo de "Geología y Geotecnia". 

 

4.4.3. CONTROL DE OBRA 

El fondo y paredes laterales de las excavaciones terminadas tendrán la forma y dimensiones 

exigidas en el Proyecto y deberán refinarse hasta conseguir una tolerancia inferior a diez centímetros (10 

cm) en más o menos sobre las dimensiones previstas. 

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 

Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han servido 

de base a la realización del proyecto. 
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Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de dos metros 

(2 m) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los pasos 

necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. 

Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las obras lo estime necesario, así 

como ante la presencia de edificios en las inmediaciones sean de temer daños en los mismos. Todo ello 

a juicio del Director de las obras. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 

disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el 

Director de las obras. 

Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera 

de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista. 

La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: rectificado del perfil 

longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado, relleno con 

arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose 

alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima del Próctor Normal. 

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de 

peligro, especialmente por la noche. 

Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las obras. 

En todas las entibaciones que el Director de Obra estime convenientes, el Contratista realizará los 

cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más 

desfavorables. 

 

4.4.4. MEDICIÓN Y ABONO. 

Se abonará por metros cúbicos (m3), deducidos a partir de las secciones realmente ejecutadas. 

La excavación para las zanjas, se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 

1, que incluyen la formación de caballero y posible agotamiento, para cualquier profundidad. En este tipo 

de zanja se distingue entre excavación en suelo, roca por medios mecánicos, según definición expuesta 

en el primer apartado. Además, estas unidades incluyen la carga y el transporte a vertedero, incluso su 

acondicionamiento y canon de vertido, o bien su transporte a zona de acopio. 

La excavación de tierra vegetal se incluye en el precio de excavación de zanjas al precio 

establecido en el Cuadro de Precios Nº 1, que incluye, además, su retirada, carga y transporte al lugar de 

acopio, así como su conservación en condiciones óptimas, cuando no se traslade a caballero, cumpliendo 

todas las especificaciones señaladas en el apartado de “Actuaciones Medioambientales” del presente 

Pliego. 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los criterios 

especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo autorización previa de la 

Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 
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4.4.5. CONTROL DE CALIDAD. 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones 

exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán 

refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (< 5 cm) respecto de las superficies 

teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones 

definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono independiente. 

 

4.5. RELLENO DE ZANJAS. 

4.5.1. DEFINICIÓN. 

Este apartado se refiere a los trabajos necesarios para la extensión y compactación de los 

materiales procedentes de las excavaciones, de préstamos o de canteras; en el relleno de las zanjas 

realizadas para la instalación de cualquier tipo de tuberías. 

 

4.5.2. MATERIALES. 

 Procedentes de la excavación. 

Se utilizarán materiales procedentes de las excavaciones en los denominados rellenos de 

recubrimiento de la zanja. También en la reposición de tierra vegetal sobre la zanja rellenada. 

 Procedentes de canteras. 

Se utilizarán materiales procedentes de canteras en los rellenos de arenas, gravas y material 

seleccionado. 

 Material granular en cama. 

Se utilizará para el apoyo de la tubería en la base de las zanjas, en un espesor de 15 cm. 

El material granular a emplear en las camas de apoyo será no plástico, exento de materia orgánica 

y con tamaño máximo de 5 mm. Los rellenos se efectúan por capas compactadas mecánicamente. Unos 

espesores razonables para cada capa pueden ser del orden de siete (7) a Diez (10) centímetros y el grado 

de compactación es recomendable que sea tal que la densidad resulte sea como mínimo el 75% de la 

densidad relativa. 

 Relleno seleccionado. 

Se colocará hasta una altura de 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. El grado 

de compactación es del 95 % del Proctor Normal. Este material será de tamaño máximo 3 cm y estará 

ausente de materia orgánica o materiales agresivos contra la tubería. 

 Rellenos de recubrimiento de la zanja 

Se empleará por encima del relleno seleccionado hasta completar el relleno de la zanja. 

El relleno puede realizarse con cualquier tipo de material que no produzca daños a la tubería. El 

tamaño máximo admisible de las partículas se recomienda sea inferior de diez (10) centímetros, 

colocándose en tongadas horizontales inferiores a treinta (30) centímetros, compactadas mecánicamente, 

hasta alcanzar el grado de compactación no menor del 98% del Proctor Normal. 
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4.5.3. EJECUCIÓN PARA EL RELLENO DE ZANJAS DE TUBERÍAS Y CANAL 

En las zanjas para tuberías, el fondo de la misma deberá ser uniforme y firme para asegurar al 

tubo un apoyo continuo en toda su longitud. 

Los tubos se apoyarán sobre una "cama" ejecutada con un material granular, con espesor de 

15cm, que ocupará toda la anchura de la zanja. El nivel de compactación será no inferior al 75 % de su 

índice de densidad. 

En el desarrollo del montaje, al final de la jornada, el montador deberá efectuar la alineación de la 

tubería que haya ido colocando durante la misma. 

A continuación se procederá a rellenar la zanja "punteando", los tubos, lo que puede hacerse con 

medios mecánicos, ocupándose únicamente de que las zonas entre tubería y pared de zanja queden 

compactadas. 

Una vez realizadas las pruebas de estanqueidad de la tubería, se procederá al relleno total de la 

zanja.  

La parte superior de la zanja (relleno de recubrimiento) se rellenará con materiales procedentes 

de la excavación en tongadas de treinta (30) centímetros de espesor, con un grado de compactación del  

98 % del Próctor Normal. 

Las uniones entre tramos de tuberías, deberán quedar al descubierto en unos 50 cm a cada lado 

de la unión, hasta completar las pruebas de estanqueidad. 

El relleno total deberá hacerse por tramos de manera que sea mínimo el tiempo transcurrido desde 

la instalación de la tubería. 

Todos los rellenos se ejecutarán sin presencia de agua en la zanja. 

El relleno del canal, una vez colocada la tubería, se realizará de igual manera que el relleno de 

zanjas.  

4.5.4. CONTROL DE CALIDAD. 

 Control de materiales. 

El Contratista comprobará mediante los ensayos correspondientes, que los materiales a emplear 

cumplen con las características exigidas a cada uno de los tipos de relleno, indicados en este Artículo. Los 

ensayos se realizarán sobre una muestra representativa, siendo el tipo y periodicidad de los mismos los 

que marque la Dirección de Obra.: 

Control de ejecución. 

La Dirección de Obra, podrá exigir, con igual frecuencia a la referida, los siguientes ensayos sobre 

rellenos ejecutados: 

Un (1) ensayo Proctor Modificado o Normal 

Un (1) ensayo de contenido de humedad (NLT-102/72 y 103/72) 

Un (1) ensayo de densidad “in situ” (NLT-101/72 y 110/72) 

 

4.5.5. MEDICIÓN Y ABONO. 

El relleno de las zanjas se medirá por metros cúbicos (m3) realmente colocados, siempre que no 

se exceda la tolerancia de diez centímetros (10) en más o en menos de las excavaciones previstas, y se 

abonará a los precios del Cuadro de Precios Nº 1, que incluyen el suministro, transporte, la extensión y la 
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compactación de los materiales procedentes de las excavaciones o de préstamo, y todas las operaciones 

descritas. 

La cama de material granular para apoyo de las tuberías, se medirá por metros cúbicos (m3) 

realmente colocados, que se abonarán al precio del Cuadro de Precios Nº 1, que incluye la adquisición, el 

transporte, la colocación, compactación y nivelación de la forma indicada en este artículo. 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los criterios 

especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo autorización previa de la 

Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 

 

4.6. ZAHORRA ARTIFICIAL. 

4.6.1. DEFINICIÓN. 

Esta unidad consiste en la excavación, transporte, extendido y compactación de una zahorra 

artificial, con las características que se especifican en el presente Artículo, para formación de caminos y 

como capa de base del firme en las zonas que se especifican en los planos del presente Proyecto. 

Para esta unidad se estará a lo indicado en el artículo 501 del Pliego PG-3, Orden FOM/891/2004. 

 

4.6.2. MATERIALES. 

En los materiales a emplear la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener como mínimo 

un cincuenta por ciento (50 %) en peso de elementos machacados que presenten dos caras o más de 

fractura. 

El tipo de zahorra a emplear será ZA-25 cuyo uso granulométrico se indica en la tabla 501.1 del 

PG-3. 

De proceder del machaqueo de grava natural, la fracción retenida por el tamiz 5 UNE tendrá al 

menos un 75% en peso de elementos machacados con tres o más caras de fractura. 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles (NLT 149/72)  será inferior a treinta (30), efectuado sobre 

granulometría B de la citada Norma. 

El equivalente de arena (NLT 113/72) será superior a treinta y cinco (>35). 

El coeficiente de limpieza será superior a dos (>2). 

 

4.6.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La preparación del material se realizará mediante dosificaciones en central. 

La compactación de la tongada se realizará de acuerdo con las especificaciones del citado artículo 

del PG-3/02. La densidad a alcanzar será del 100 % de la máxima obtenida en el ensayo Próctor 

Modificado. 

Se prohíbe específicamente la acción de todo tipo de tráfico sobre la capa de zahorra artificial 

hasta que no se haya completado su compactación. 
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4.6.4. CONTROL DE CALIDAD. 

Cumplirá con lo indicado en el apartado 501.7 del PG-3 versión octubre 2002 y con las 

modificaciones introducidas a este en el apartado 510.9 del Anejo 2 de la Orden Circular 10/2002. 

 

4.6.5. MEDICIÓN Y ABONO. 

La zahorra artificial se medirá sobre las secciones transversales del proyecto, de acuerdo con lo 

especificado en los planos de secciones tipo. Se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados 

al precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1, incluyendo todas las operaciones de suministro extensión, 

nivelación y compactación. 

 

4.7. ENCOFRADOS. 

4.7.1. DEFINICIÓN. 

La misión del encofrado es contener y soportar el hormigón fresco hasta su endurecimiento, sin 

experimentar asientos ni deformaciones, dándole la forma deseada. 

A los efectos de las obras a que se refiere este Pliego, los encofrados se dividen en los tipos 

siguientes: 

 Encofrado recto en paramentos ocultos: 

Es el que se emplea en paramentos de hormigón de directriz recta que posteriormente han de 

quedar ocultos por el terreno o por algún revestimiento. Podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y 

de largos y anchos no necesariamente uniformes. 

 Encofrado recto en paramentos vistos: 

Es el encofrado de madera o metálico que se emplea en paramentos de directriz recta que han de 

quedar vistos, o en los paramentos que por necesidades hidráulicas exigen un acabado liso. 

Encofrado curvo: 

Es el encofrado de madera o metálico para paramentos vistos de directriz curva. 

 

MATERIALES. 

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos aglomerados, etc., exigiéndoles como 

cualidades principales las de ser rígidos, resistentes, estancos y limpios. 

Las placas de encofrado perdido serán de hormigón armado HA-35 y quedarán embebidas en el 

hormigón sin recuperación. 

La madera, en el caso de que se use este material, cumplirá las siguientes condiciones: 

- Proceder de troncos sanos. 

- Haber sido desecada perfectamente al aire. 

- No presentar ningún signo de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas, entalladuras, cortes o agujeros, o de 

cualquier otro defecto que pueda perjudicar su solidez y resistencia. 

- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas según la mayor dimensión de la pieza. 
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- Dar sonido claro por percusión. 

En cualquier caso, los encofrados y las uniones de sus distintos elementos poseerán una 

resistencia y rigidez suficiente para resistir sin asientos ni deformaciones las cargas y acciones de cualquier 

naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y, 

especialmente, los debidos a la compactación de la masa. 

 

4.7.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 Generalidades. 

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado cuya utilización y resultados 

estén sancionados por la práctica, debiendo justificarse debidamente a la Dirección de las Obras aquéllos 

que se salgan de esta norma. 

Los enlaces de los distintos elementos o puntos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo 

que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad, sin requerir golpes ni tirones. 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas  serán cuidadosamente 

rectificados y limpiados. Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras, tendrán la resistencia y 

rigidez necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a tres (3) milímetros, 

ni de conjunto superiores a la milésima de la luz, y, aunque hayan sido aceptados para su empleo por la 

Dirección de las Obras, no por ello quedará libre el Contratista de las responsabilidades a que pudiera 

haber lugar. 

Los encofrados de paramento, y en general los de superficies vistas estarán cepillados, con tablas 

bien machihembradas y bien ajustadas si son de madera, y en todo caso dispuestas de manera que la 

superficie del hormigón no presente salientes, rebabas o desviaciones visibles. En las juntas de 

hormigonado los encofrados deben volver a montarse de forma que sean estancos, anclándose con 

firmeza, pero de forma que no se empleen ataduras de alambre ni pernos empotrados en el hormigón. Si 

se emplean varillas metálicas para apuntalar los tableros del encofrado de paramentos, dichas varillas se 

terminarán por lo menos a cinco centímetros del encofrado, en dichos tableros, se dispondrán también 

unos elementos entre los tuerces del encofrado y la madera de la tabla, de forma que el alambre de dichos 

tuerces quede siempre embutido cinco centímetros como mínimo en el interior del hormigón. Los agujeros 

practicados por estos motivos se rellenarán con mortero de igual calidad al empleado en el hormigón, 

inmediatamente después de quitar el encofrado dejando una superficie lisa. 

Las juntas de los encofrados serán lo bastante estancas para impedir los escapes de mortero y de 

cantidades excesivas de agua. No se admitirán en los plomos y alineaciones de los paramentos errores 

mayores de dos centímetros, y en los espesores y escuadras de muros y pilas solamente una tolerancia 

del uno por ciento en menos y del dos por ciento en más, sin reengruesados, para salvar estos errores. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción 

del agua contenida en el hormigón. 

Tanto las superficies interiores de los encofrados como los productos desencofrantes que a ellas 

puedan aplicarse, deberán estar exentos de sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Las juntas se rellenarán con madera o masilla; el empleo de arcilla o yeso no está permitido. 

Tampoco podrá utilizarse la creta, los lápices grasos y los productos que destiñan. 

El Contratista propondrá a la aprobación de la Dirección de las Obras el sistema de encofrados 

que desea utilizar en las distintas partes de las obras. 
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 Desencofrado. 

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado antes de que el hormigón haya endurecido 

suficientemente y  que la Dirección de las Obras dé su autorización. 

Los costeros y fondos del encofrado, así como los apeos, deberán retirarse sin producir sacudidas. 

El plazo de retirada del encofrado depende de la evolución  del endurecimiento del hormigón, y 

por consiguiente del tipo de cemento, de la temperatura, de la clase de esfuerzos a que esté sometido el 

elemento de obra, etc. Como mínimo para los elementos estructurales importantes el plazo de 

desencofrado será de 7 días. 

 

4.7.3. MEDICIÓN Y ABONO. 

El encofrado se medirá por los metros cuadrados (m2) de superficie realmente encofrada, medido 

sobre los planos de construcción, y según las especificaciones de los planos del Proyecto. 

Se abonará a los precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1  

Todos los precios incluyen todos los materiales y las operaciones necesarias para la fabricación, 

transporte y colocación del encofrado, y el desencofrado y todos los materiales accesorios como codales, 

latiguillos, puntales, guías, andamios, etc. y operaciones necesarias para conseguir el perfecto acabado 

de la superficie del hormigón, incluso las cimbras necesarias y el apuntalamiento. 

 

4.8. HORMIGONES. 

4.8.1. DEFINICIÓN. 

Se refiere esta unidad a la ejecución de hormigones hidráulicos de cualquier tipo, en masa o 

armado. La colocación y retirada de los encofrados y armaduras se regirá por las normas prescritas en los 

artículos correspondientes de este Pliego.  

Hormigones hidráulicos. 

Se definen como hormigones hidráulicos los hormigones formados por mezclas de cemento, áridos 

finos, áridos gruesos, agua y, eventualmente, productos de adición que al fraguar y endurecer, adquieren 

una notable resistencia. Se denominarán ciclópeos si a ellos se agregan mampuestos que no pasan por 

el elemento mezclador y se colocan a mano dentro del encofrado. 

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en El Código Estructural aprobado por el R.D. 

470/2021 de 29 de junio, B.O.E. nº 190 de 10 de agosto de 2021. 

Cementos o conglomerantes hidráulicos. 

Son productos que amasados con agua fraguan y se endurecen, tanto expuestos al aire como 

sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales condiciones. 

Los conglomerantes hidráulicos deberán cumplir las condiciones exigidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-08, asimismo, las 

recomendaciones y prescripciones contenidas en el vigente Código Estructural. 
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4.8.2. MATERIALES. 

Cemento. 

Los cementos a utilizar estarán entre los indicados en el Código Estructural, bajo aprobación de la 

Dirección de Obra. En principio no se prescribe la necesidad de emplear cementos sulforresistentes, 

quedando su eventual empleo a juicio de la Dirección de Obra. 

El cemento empleado, deberá ajustarse a lo indicado en el vigente "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-08", así como las condiciones específicas que 

se señalan en el presente Pliego. 

Transporte y almacenamiento del cemento: 

En sacos 

Los sacos empleados para el transporte de cemento se conservarán en buen estado, no 

presentando desgarrones, zonas húmedas ni fugas. 

A la recepción en obra de cada partida, la Dirección de las Obras examinará el estado de los sacos 

y procederá a rechazarlos o a dar su conformidad para que se pase a controlar el material. 

Los empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio ventilado, defendido de la 

intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes. A tal efecto, los sacos se apilarán sobre 

tarimas, separados de las paredes del almacén, dejando corredores entre las distintas pilas para permitir 

el paso del personal y conseguir una máxima aireación del local. Cada cuatro (4) capas de sacos, como 

máximo, se colocarán un tablero o tarima que permita el paso de aire a través de las propias pilas que 

forman los sacos. Los cementos de distinta procedencia o partidas se almacenarán de forma que sea fácil 

su distinción. La Dirección de las Obras comprobará, con la frecuencia que sea necesaria, si del trato dado 

a los sacos durante su descarga se producen desperfectos que pudieran afectar a la calidad del material, 

y de ser así, impondrá el sistema de descarga que estime más conveniente. 

A granel 

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará a la Dirección de las 

Obras con la debida antelación el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la autorización 

correspondiente. 

Las cisternas empleadas para el transporte del cemento estarán dotadas de medios mecánicos 

para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento transportado en cisterna se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados 

contra la humedad. 

Ensayos del cemento: 

a) De recepción y control 

Se realizarán los ensayos que se indican en los artículos correspondientes del vigente Código 

Estructural. 

El cemento no se empleará en obra excesivamente caliente. Su temperatura no excederá del 

mayor de los dos límites siguientes: 

 1.Cuarenta grados centígrados. 

 2.Temperatura ambiente más cinco grados centígrados. 
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b) De almacenamiento 

Independientemente, y además de lo anterior, cuando una partida de cemento en condiciones 

atmosféricas normales haya estado almacenada durante un plazo igual a cuatro (4) semanas, o superior, 

se procederá a comprobar, antes de su empleo, que las características del cemento continúan siendo 

adecuadas. Para ello dentro de los veinte (20) días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de 

fraguado y resistencias mecánicas a tres (3) y siete (7) días, sobre una muestra de cemento almacenado, 

sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

En ambiente muy húmedo, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, la Dirección de 

las Obras podrá variar, a su criterio, los plazos indicados anteriormente. 

Se utilizarán cementos resistentes a los sulfatos (tipo SR) en los puntos indicados en planos o 

donde a juicio de la D.O. fuera necesario. 

Agua a emplear en morteros y hormigones hidráulicos. 

-Condiciones generales. 

Se podrán emplear, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas 

las aguas sancionadas como aceptables por la práctica, es decir, las que no produzcan o hayan producido 

en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y 

endurecimiento de las masas. 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades 

exigidas al mortero y hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada una de las 

condiciones siguientes: 

•  -Acidez medida por pH igual o superior a cinco (5) 

• -Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l), 

equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.) 

• -Contenidos en sulfatos, expresados en SO4=, igual o inferior a un gramo por litro (1 gr/l), 

equivalente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.) 

• -Ion Cloro en proporción igual o inferior a dieciocho gramos por litro (18 gr/l), equivalente a 

dieciocho mil partes por millón (18.000 p.p.m.)  para los hormigones en masa y morteros que no hayan de 

estar en contacto con armaduras o elementos metálicos, y a seis gramos por litro (3 gr/l), equivalente a 

seis mil partes por millón (3.000 p.p.m.), para los hormigones armados 

• -Estarán exentas de hidratos de carbono 

-Sustancias orgánicas  solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 gr/l), 

equivalentes a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.) 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse en la forma 

indicada en los métodos de ensayos UNE 7234:71, UNE 7130:58, UNE 7131:58, UNE 7178:60, UNE 

7132:58 y UNE 7235:71. Se realizarán estos ensayos preceptivamente antes de comenzar la obra, cuando 

varíe la procedencia del agua y cuando lo ordene la Dirección de las Obras. 

 Áridos para hormigones. 

 a) Definición y Generalidades 

Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de 4 mm. 

de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96); por "grava" o "árido grueso" el que resulta retenido por dicho 

tamiz, y por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones) aquel que, de por sí 
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o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en 

el caso particular que se considere. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 

yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la  

práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de 

duda, deberá comprobarse que cumplen las condiciones especificadas a continuación. 

 b) Árido fino 

 Condiciones Generales 

El árido fino será arena natural, arena procedente de machaqueo, una mezcla de ambos materiales 

u otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica. Las arenas naturales estarán 

constituidas por partículas estables y resistentes. 

 Calidad 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la arena o árido fino no excederá de 

los límites que se indican en el cuadro adjunto: 

 

CARACTERISTICAS 
CANTIDAD MAX. EN % DEL PESO 
TOTAL DE LA MUESTRA. 

ENSAYO NORMA UNE 
EN 

TERRONES DE ARCILLA  1,00 7133:58 

MATERIAL RETENIDO POR EL TAMIZ 0,063 
Y QUE FLOTA EN UN LIQUIDO DE PESO 
ESPECIFICO 2,0.  

0,50 
7244:71 

 

COMPUESTOS TOTALES DE AZUFRE, 
EXPRESADOS EN S03= Y  REFERIDOS AL 
ARIDO SECO. 

1,00 1744-1:98 

SULFATOS SOLUBLES EN ACIDOS, 
EXPRESADOS EN SO3= Y REFERIDOS AL 
ARIDO SECO 

0,80 1744-1:98 

CLORUROS, EXPRESADOS EN Cl- Y 
REFERIDOS AL ARIDO SECO.-  H. 
ARMADO O EN MASA CON ARMADURA 
DE FISURACION 

0,05 1744-1:98 

CLORUROS, EXPRESADOS EN Cl- Y 
REFERIDOS AL ARIDO SECO -  H. 
PRETENSADO 

0,03 1744-1:98 

 

El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los 

álcalis que contenga el cemento. 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, 

ensayados con arreglo a la Norma de ensayo UNE EN 1744-1:98, produzcan un color más oscuro que el 

de la sustancia patrón. 
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Deberá comprobarse también que el árido no presenta una pérdida de peso superior al quince (15) 

por 100 al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato magnésico, de acuerdo con 

el método de ensayo UNE EN 1367-2:98. 

 Almacenamiento 

Los áridos se situarán clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y limpio y 

con el drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación  con la tierra, residuos de madera, hojas, 

etc. 

Al alimentar la mezcladora, habrá de prestarse especial cuidado en la separación de los diferentes 

tamaños, hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada. 

 

 c) Árido grueso 

 Condiciones Generales 

El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente de machaqueo y 

trituración de piedra de cantera, o grava natural y otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por 

la práctica. En todo caso, el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo UNE EN 

7238:71, no debe ser inferior a 0,20; en caso contrario, el empleo de ese árido vendrá supeditado a la 

realización de ensayos previos en laboratorio. Se entiende por coeficiente de forma de un árido, el obtenido 

a partir de un conjunto de n granos representativos de dicho árido, mediante la expresión: 

 

 En la que: 

 a   = coeficiente de forma 

 Vi  = volumen de cada grano 

di  = la mayor dimensión de cada grano, es decir, la distancia entre los dos planos paralelos 

y tangentes a ese grano que estén más alejados entre sí, de entre todos los que sea 

posible trazar (i= 1,2,..., n). 

. Calidad 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la grava o árido grueso no excederá 

de los límites que se indican en el cuadro adjunto. 

CARACTERISTICA CANTIDAD MAXIMA EN % DEL 
PESO TOTAL DE LA  MUESTRA. 

ENSAYOS NORMA UNE 
EN 

TERRONES DE ARCILLA 0,25 7133:58 

PARTICULAS BLANDAS 5,00 7134:58 

MATERIAL RETENIDO POR EL TAMIZ 

0,063 Y QUE FLOTA EN UN LIQUIDO 

DE PESO ESPECIFICO 2,0 

1,00 7244:71 

( )33
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36 

CARACTERISTICA CANTIDAD MAXIMA EN % DEL 
PESO TOTAL DE LA  MUESTRA. 

ENSAYOS NORMA UNE 
EN 

COMPUESTOS TOTALES DE 

AZUFRE, EXPRESADOS EN S03= Y 

REFERIDOS AL ARIDO SECO 

1,00 1744-1:98 

SULFATOS SOLUBLES EN ACIDOS, 

EXPRESADOS EN SO3= Y 

REFERIDOS AL ARIDO SECO 

0,80 1744-1:98 

CLORUROS, EXPRESADOS EN Cl- Y 

REFERIDOS AL ARIDO SECO. - H. 

ARMADO O EN MASA CON 

ARMADURA DE FISURACION  

0,05 1744-1:98 

CLORUROS, EXPRESADOS EN Cl- Y 

REFERIDOS AL ARIDO SECO. -  H. 

PRETENSADO  

0,03 1744-1:98 

 

El árido estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis 

que contenga el cemento. 

Las pérdidas del árido grueso, sometido a la acción de soluciones de sulfato magnésico en cinco 

(5) ciclos, serán inferiores al dieciocho por ciento (18%) en peso, según ensayo UNE EN 1744-1:98. 

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a cuarenta (40), según 

ensayo UNE EN 1097-2:98. 

. Almacenamiento 

Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y limpio, y 

con el drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación con la tierra, residuos de madera, hojas, 

etc. Al alimentar la mezcladora habrá que prestar especial cuidado en la separación de los diferentes 

tamaños hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada. 

 Ensayos para áridos gruesos y finos. 

 Se seguirán las prescripciones del Código Estructural. 

 Aditivos. 

Únicamente se podrán emplear aditivos que procediendo de fábricas de reconocida solvencia, 

sean aceptados por la Dirección de las Obras. Deberá justificarse mediante ensayos la idoneidad del 

aditivo que proponga el Contratista, demostrando que no modifica las condiciones de  resistencia, 

plasticidad, etc. exigidas en este Pliego. La clasificación habrá de realizarse de acuerdo con lo que 

establezca el fabricante, y acepte la Dirección de las Obras. Se proscribirán en hormigones armados los 

aditivos que produzcan corrosión de las armaduras como el cloruro cálcico. 
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4.8.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 Tipos, dosificación y fabricación de hormigones. 

Los tipos y dosificaciones de los hormigones a utilizar en obra responderán a lo indicado en cada 

caso y para cada uso por el Código Estructural.  

 Estudio de la mezcla. 

Antes de iniciarse cualquier obra se estudiará su fórmula de trabajo, que señalará exactamente la 

cantidad de cemento a emplear, las clases y tamaños del árido grueso, la consistencia del hormigón y los 

contenidos en peso de cemento, árido fino, árido grueso y agua, todo ello por metro cúbico de mezcla. 

Las curvas granulométricas de los áridos se comprobarán para las diferentes calidades de 

hormigón, cada vez que varíe su procedencia, cuando se suponga que la proporción de árido fino aumenta, 

o la calidad del material varíe de alguna manera. 

La relación agua/cemento se fijará mediante ensayos que permitan determinar su valor, teniendo 

en cuenta la resistencia exigida, docilidad, trabazón, método de puesta en obra y la necesidad de que el 

hormigón penetre hasta los últimos rincones del encofrado, envolviendo completamente las armaduras, en 

su caso. 

Una vez establecidas las dosificaciones teóricas, y antes de colocarlos en obra, se realizarán para 

cada tipo de hormigón a emplear los ensayos previos y característicos señalados en el Código Estructural. 

En cualquier caso la dosificación del hormigón propuesta por el Contratista habrá de ser aprobada 

por la Dirección de las Obras, aprobación que no exime al Contratista del cumplimiento de las condiciones 

establecidas en este Pliego. 

 Fabricación del hormigón. 

La fabricación del hormigón podrá hacerse por cualquiera de los procedimientos siguientes: 

 a) Mezcla mecánica en obra 

La instalación de hormigonado y los dispositivos para la dosificación de los diferentes materiales 

deberán ser aprobados por la Dirección de las Obras. Estos dispositivos se contrastarán por lo menos una 

vez cada quince días. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 

componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

Cada uno de los diferentes tamaños de árido, así como el cemento se pesarán por separado, y al 

fijar la cantidad de agua que debe añadirse a la masa, será imprescindible tener en cuenta la que contenga 

el árido fino, y, eventualmente, el resto de los áridos. 

Como norma general, los productos de adición, excepto los colorantes, que suelen incorporarse 

directamente a los amasijos, se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del agua de amasado y 

utilizando un dosificador mecánico que garantice la distribución uniforme del producto en el hormigón. No 

deberán utilizarse cementos de distinto tipo o partida en una misma amasada. 

El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa, sin 

disgregación, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la hormigonera. 

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera, se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente 

aunque se añadan nuevas cantidades de agua, cemento o áridos. 
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Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos (30 minutos), se limpiará 

perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. Esta operación se hará también cuando se 

cambie de tipo o partida de cemento. 

 b) Mezcla mecánica en camiones 

El camión mezclador podrá ser de tipo cerrado con tambor giratorio o de tipo abierto provisto de 

paletas. 

En cualquier caso, será capaz de proporcionar mezclas uniformes y de descargar su contenido sin 

que se produzcan segregaciones. 

La velocidad de mezclado de las mezcladoras de tambor giratorio será superior a 4 rpm y la 

velocidad de funcionamiento de las paletas de las mezcladoras abiertas no será inferior a 4 rpm ni superior 

a 16 rpm. 

La velocidad de agitación, para ambos tipos de mezclado, no será inferior a 2 rpm ni superior a 6 

rpm. 

La capacidad del mezclador será fijada por el fabricante y el volumen de la mezcla en ningún caso 

será superior al 60% de dicha capacidad, si se utiliza como mezclador, ni superior al 80% si se usa como 

elemento de transporte con agitación. 

La descarga del hormigón en obra deberá hacerse dentro de la hora y media que sigue a la 

introducción del cemento en la mezcla. Este período de tiempo deberá reducirse si la temperatura ambiente 

es elevada o existen circunstancias que contribuyan a un fraguado rápido del hormigón. La entrega del 

hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de una manera continua, y por 

tanto los intervalos de entrega de amasijos destinados a obras iniciadas no deberán ser tan amplios como 

para permitir un fraguado del hormigón colocado, y en ningún caso excederán de los 30 minutos. 

Las operaciones de mezclado en los mezcladores sobre camión comenzarán dentro de los treinta 

minutos que siguen a la incorporación del cemento a los áridos. 

En cualquier caso los camiones mezcladores deberán entregar con cada amasada una hoja 

especificando la hora en que fueron cargados, la hora límite de uso del hormigón y el tipo de hormigón 

servido. 

 Transporte del hormigón. 

El transporte del hormigón, desde la amasadora hasta el tajo de colocación, podrá hacerse por 

múltiples procedimientos; baldes, camiones, canaletas, etc. 

Cualquiera que sea la forma de transporte, deberán cumplirse las condiciones siguientes: 

-  No deberá transcurrir mucho tiempo entre el amasado y la puesta en obra del hormigón. Dicho 

intervalo no será superior a una hora. 

- Durante el transporte no deberán segregarse los áridos gruesos, lo que provocaría en el hormigón 

pérdidas de homogeneidad y resistencia. 

- Deberá evitarse, en lo posible, que el hormigón se seque durante el transporte. 

- Como las características de la masa varían del principio al final de cada descarga de la 

amasadora, no es conveniente dividir una misma amasada en distintos recipientes para su transporte. 

 Puesta en obra del hormigón. 

El vertido y colocación del hormigón deberán efectuarse de manera que no se produzca la 

disgregación de la mezcla. El peligro de disgregación será mayor, en general, cuanto más grueso sea el 
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árido y más discontinua su granulometría, siendo sus consecuencias peores cuanto menor es la sección 

del elemento que se hormigona. Se deberá tener en cuenta: 

- El vertido no debe efectuarse desde gran altura (dos metros como máximo en caída libre), 

procurando que su dirección sea vertical y evitando desplazamientos horizontales de la masa. El hormigón 

debe ir dirigido durante el vertido, mediante canaleta u otros dispositivos que impidan su choque libre 

contra el encofrado o las armaduras. 

- La colocación se efectuará por capas o tongadas horizontales de espesor inferior al que permita 

una buena compactación de la masa (en general, de 20 a 30 cm., sin superar los 60 cm.). Las distintas 

capas se consolidarán sucesivamente, "cosiendo" cada una a la anterior con el medio de compactación 

que se emplee, sin que transcurra mucho tiempo entre capas para evitar que la masa se seque o comience 

a fraguar. 

- No se arrojará el hormigón con pala a gran distancia, ni se distribuirá con rastrillos para no 

disgregarlo, ni se le hará avanzar más de un metro dentro de los encofrados. 

- En las piezas muy armadas, y en general, cuando las condiciones  de colocación sean difíciles 

puede ser conveniente, para evitar coqueras y falta de adherencia con las armaduras, colocar primero una 

capa de dos o tres centímetros del mismo hormigón pero exento del árido grueso, vertiendo 

inmediatamente después el hormigón ordinario. 

- En el hormigonado de superficies inclinadas, el hormigón fresco tiene tendencia a correr o 

deslizar hacia abajo, especialmente bajo el efecto de la vibración. Si el espesor de la capa y la pendiente 

son grandes, es necesario utilizar un encofrado superior. Caso contrario, puede hormigonarse sin este 

contraencofrado, colocando el hormigón de abajo a arriba, por roscas cuyo volumen y distancia a la parte 

ya compactada deben calcularse de forma que el hormigón ocupe su lugar definitivo después de una corta 

acción del vibrador. 

 Vibrado del hormigón. 

Se utilizarán vibradores internos de aguja. La frecuencia de vibración estará comprendida entre 

6.000 y 10.000 ciclos por minuto. La aguja deberá disponerse verticalmente en la masa del hormigón, 

introduciéndola en cada tongada hasta que la punta penetre en la capa inferior, cuidando de evitar el 

contacto con las armaduras que existan, cuya vibración  podría separarlas de la masa del hormigón. La 

aguja no deberá desplazarse horizontalmente durante su trabajo y deberá retirarse con lentitud, para que 

el hueco que crea a su alrededor se cierre por completo. 

La separación entre los distintos puntos de inmersión del vibrador depende de su radio de acción, 

y debe ser del orden de vez y medio este; normalmente, la separación óptima oscila entre 40 y 60 cm. Es 

preferible vibrar en muchos puntos durante poco tiempo, que en pocos durante más tiempo, de tal manera 

que se produzca en toda la superficie de la masa vibrada, una humectación brillante. 

 Hormigonado en tiempo frío o lluvioso. 

Se suspenderá el hormigonado aquellos días en que la temperatura a las 9 de la mañana (hora 

solar), sea inferior a 4oC. 

- En caso de que se produjesen temperaturas de este orden, siendo imprescindible continuar el 

hormigonado, se podrán tomar las siguientes precauciones. 

- Calentar el agua de amasado. 

- Proteger las superficies hormigonadas mediante sacos. 

- Prolongar el curado durante el mayor tiempo posible. 
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- Se consideran como días no aptos para la colocación de hormigón aquellos en que la 

precipitación sea superior a 5 mm. 

 Hormigonado en tiempo caluroso. 

No deberá hormigonarse por encima de los 40oC si se trata de elementos de mucha superficie 

(pavimentos, losas, soleras, etc.). En las proximidades de estas temperaturas convendrá regar 

continuamente los encofrados y superficies expuestas de hormigón. 

Para reducir la temperatura de la masa podrá recurrirse al empleo de agua fría. 

Se tomarán todas las medidas necesarias para reducir en lo posible la temperatura inicial del 

hormigón fresco, como proteger del sol el cemento y los áridos. 

En tiempo caluroso, se protegerán de la acción directa de los rayos del sol las superficies de 

hormigón recién colocado, para ello se utilizarán lonas, arpilleras, o cualquier otro dispositivo que a juicio 

de la Dirección de las Obras resulte eficaz. 

 Curado del hormigón. 

Por la influencia decisiva que tienen las operaciones de curado del hormigón en su resistencia, se 

pondrá especial atención a esta fase de construcción. 

Cualquier defecto que se pudiera producir a consecuencia del curado, será reparado por cuenta 

del Contratista. Si fuera necesaria la demolición y posterior reposición, estas operaciones también,  serán 

por cuenta del Contratista. 

El período de curado mínimo será de siete días, aumentando a quince días cuando se trate de 

elementos de hormigón en masa, o cuando así lo ordene la Dirección de las Obras. 

Durante este primer período de endurecimiento, se mantendrá la humedad del hormigón y se 

evitará la aplicación de cargas estáticas que puedan provocar su fisuración. 

El agua que haya de utilizarse para cualquiera de las operaciones de curado, cumplirá las 

condiciones que se le exigen en el presente Pliego. 

En los hormigones en masa en elementos de gran dimensión se preverán los medios de 

refrigeración y control de temperatura para que la temperatura no supere en 10o a la ambiente del lugar. 

Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras de 

goma, proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Asimismo se prohíbe el empleo de 

tuberías que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen 

aspecto del hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte 

grados centígrados (20ºC) a la del hormigón. 

 Ejecución de juntas. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y dilatación, debiendo cumplir lo especificado 

en los planos y en el presente Pliego, y las instrucciones de la Dirección de las Obras. 

Se cuidará de que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a 

la dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún 

tiempo para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá ser 

el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo menor de una hora, se dejará la superficie 

terminal lo más irregular posible, cubriéndola de sacos húmedos para protegerla de los agentes 
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atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya 

quedado suelto y se retirará la lechada superficial dejando los áridos al descubierto; para ello, se utilizará 

un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco 

aún, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe 

el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Realizada la operación de limpieza, se verterá una capa fina de lechada antes de añadir el nuevo 

hormigón. 

 Tipos de hormigón a emplear en los diferentes elementos de la obra. 

Los tipos de hormigón a emplear serán los indicados en los planos del Proyecto, o por la Dirección 

de Obra. 

 

4.8.4. ENSAYOS. 

Se realizarán los ensayos de control del nivel indicado en los planos, de acuerdo con el artículo 

correspondiente del Código Estructural.  

 

4.8.5. MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirá por metros cúbicos realmente colocados, con las limitaciones indicadas en los Planos. 

Se consideran incluidas en los precios de abono todas las operaciones necesarias para la ejecución de 

las obras de hormigón, tales como dosificación de áridos, de cemento, aditivos, fabricación y transporte de 

las mezclas, puesta en obra, construcción de cajetines, agujeros, entalladuras, control de temperatura, 

refrigeración, curado, etc. 

Los hormigones ejecutados se medirán y abonarán por separado según el tipo de hormigón 

utilizado diferenciado por su resistencia característica, indicado en cada caso en los planos, o por la 

Dirección de Obra. 

Se introducen dos unidades completas de ejecución para la realización de pilares y jácenas planas; 

en el precio está incluido el suministro y colocación de armaduras y encofrados. Quedando reflejado en el 

Cuadro de Precios Descompuestos los rendimientos y precios usados para componer la partida 

Cualquier defecto del hormigón será reparado por cuenta del Contratista, si la  reparación no fuera 

suficiente, a juicio de la Dirección de la Obra, se demolería para su posterior reposición, no abonándose 

cantidad alguna por estas operaciones.  

En las mediciones  se  deducirán las juntas, arquetas, cajetines y huecos de más de 1/10 m3, pero 

no se deducirá el volumen ocupado por las armaduras y demás elementos de acero, los sumideros para 

aguas de lluvia, tuberías de desagüe, tubos de un diámetro interior de hasta 350 mm. (inclusive) y aquellas 

ranuras o agujeros que se vuelven a rellenar de hormigón después de introducir en ellos los elementos 

correspondientes (anclaje de apoyos, postes de barandillas, etc.). El precio del hormigón incluye el 

tratamiento de las juntas de trabajo. 

Se abonará a los precios establecidos para los hormigones en el Cuadro de Precios Nº 1, que 

incluyen todas las operaciones indicadas. 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los criterios 

especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo autorización previa de la 

Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 

 



 

42 

 

4.9. ARMADURAS DE ACERO. 

4.9.1. DEFINICIÓN. 

Se define como armaduras de acero a emplear en hormigón el conjunto de barras de acero que 

se colocarán en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está 

sometido. 

 

4.9.2. MATERIALES. 

El acero especial a emplear en armaduras cumplirá las condiciones exigidas en el Código 

Estructural. 

 Calidad 

La calidad de las barras se adaptará a las prescripciones de la Instrucción citada anteriormente. 

 Ensayos 

Se harán los ensayos de control correspondientes al nivel "normal" de acuerdo con el Código 

Estructural excepto cuando los Planos indiquen lo contrario. 

 Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos y Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

 

4.9.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La preparación, ejecución y colocación de las armaduras en obra cumplirán las condiciones 

exigidas en el Código Estructural. 

Las barras deberán distribuirse de manera que el número de empalmes sea mínimo, y en cualquier 

caso el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras los correspondientes planos de 

despiece. 

Salvo otras instrucciones que consten en los planos, el recubrimiento mínimo de las armaduras 

será el que establece el Código Estructural 

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o por cincelado, el recubrimiento 

de la armadura se aumentará en 1 cm. Este aumento se realizará en el espesor de hormigón sin variar la 

disposición de la armadura. 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados serán de hormigón suficientemente 

resistente, con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material adecuado. Las muestras de 

los mismos se someterán a la aprobación de la Dirección de las Obras antes de su utilización, y su coste 

se incluye en los precios unitarios de la armadura. 

En cruce de hierros y zonas críticas, se prepararán con antelación planos exactos a escala de las 

armaduras y de los distintos redondos que se entrecruzan. 

La Dirección de las Obras examinará la armadura y dará su aprobación, por escrito, antes de que 

se proceda al hormigonado. 
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Cuando las armaduras a emplear excedan en longitud a las normales del mercado, el Contratista 

estará autorizado a soldar los hierros a tope, y deberá presentar oportunamente la modificación 

correspondiente al plano de armaduras. Los métodos de soldadura deberán ser aprobados previamente 

por la Dirección de las Obras. Las soldaduras se realizarán por personal acreditado y deberán ensayarse 

a rotura un número suficiente de probetas (al menos tres por diámetro) hasta que quede demostrado que 

la formación del personal y los procedimientos empleados garantizan una resistencia igual o superior a la 

de la barra sin empalme. 

 

4.9.4. MEDICIÓN Y ABONO. 

Las armaduras de acero a emplear en el hormigón se medirán por el peso en kilogramos, deducido 

de los planos de Construcción por medición de su longitud, empleando los pesos unitarios teóricos 

correspondientes a los distintos diámetros empleados, al precio indicado en el cuadro de precios 1 

Los empalmes, recortes, tolerancias siderúrgicas, despuntes, etc., se considerarán incluidos en 

dicha longitud, a efectos de abono, que se realizará al precio establecido en el Cuadro de Precios número 

1, para el kilogramo de acero en redondos corrugado para armar, del tipo B-500-S, que incluye la 

adquisición, transporte, ferrallado y colocación incluso elementos auxiliares, separadores, etc. 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los criterios 

especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo autorización previa de la 

Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 

 

4.10. TUBERÍAS DE POLIETILENO 

4.10.1. GENERALIDADES: 

Condiciones generales: 

Este Pliego hace referencia a las tuberías de polietileno PE-100, con presiones nominales entre 6 

y 16 atmósferas.  

El Contratista deberá suministrar e instalar los tubos y accesorios de acuerdo con las condiciones 

y documentos del Contrato. 

 

4.10.2. ESPECIFICACIONES, CÓDIGOS Y NORMAS DE REFERENCIA: 

Sin limitar el carácter general de otras condiciones de estas Especificaciones, todo trabajo aquí 

determinado  tendrá que cumplir con o exceder las condiciones de los documentos siguientes, siempre y 

cuando dichas condiciones no estén en contradicción con las estipulaciones de esta Sección. 

 Normas 

UNE-EN 12201-1 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE) Parte 

1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-2 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE) Parte 

2: Tubos. 

UNE-EN 12201-3 
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Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 

3: Accesorios. 

UNE-EN 12201-5 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 

5. Aptitud al uso del sistema. 

UNE-EN ISO 6259-1 

Tubos termoplásticos. Determinación de las propiedades de tracción. 

EN ISO 1133 

Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales termoplásticos en masa (IFM) y en 

volumen (IFV). 

Pr EN ISO 3126 

Sistemas de canalizaciones plásticas. 

Componentes de canalizaciones plásticas. Determinación de dimensiones. 

UNE-EN 1092-1 

Bridas circulares para tuberías, grifos, accesorios y piezas especiales, designación PN Parte 1 - 

Bridas de acero. 

 

4.10.3. GARANTÍA DE CALIDAD: 

A. Inspección: 

Todos los trabajos podrán ser inspeccionados en fábrica, de acuerdo con lo dispuesto en las 

normas de referencia, complementadas por los requisitos de esta especificación. El Contratista deberá 

notificar a la Dirección de Obra, por escrito, la fecha de comienzo de la fabricación de los tubos, con una 

anterioridad no menor de 14 días hábiles antes del comienzo de cualquier fase de fabricación. Durante la 

elaboración de los tubos, la Dirección de Obra deberá tener acceso a todas las áreas donde la fabricación 

esté en proceso y se le permitirá hacer todas las inspecciones necesarias para ratificar el cumplimiento de 

las especificaciones. 

B. Pruebas: 

Excepto si se modifica en estas especificaciones, todos los materiales usados en la construcción 

de los tubos deberán ser sometidos a prueba, de acuerdo con las condiciones de las normas de referencia 

que sean de aplicación. 

El Contratista deberá ejecutar las pruebas de los materiales sin ningún costo adicional para La 

comunidad de Regantes Sol y  Arena. La Dirección de Obra tendrá derecho a presenciar todas las pruebas 

hechas por el contratista. 

Además de aquellas pruebas requeridas específicamente, la Dirección de Obra podrá solicitar 

muestras adicionales de cualquier material para ser sometidas a pruebas por LA COMUNIDAD DE 

REGANTES SOL Y ARENA. Las muestras adicionales serán suministradas sin costo adicional para LA 

COMUNIDAD DE REGANTES SOL Y ARENA. 

C. Requisitos que deben cumplir los suministradores de tubería: 

Deberán disponer de un sistema de aseguramiento de la calidad que cumpla la norma EN-ISO 

9001; 2000. 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

45 

El organismo que haya realizado las certificaciones deberá estar acreditado conforme a las normas 

EN 45011 o EN45012, según corresponda. 

Todos los productos a suministrar que vayan a estar en contacto con el agua deberán cumplir lo 

dispuesto en el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero. 

El fabricante deberá facilitar la documentación exigida en el Anexo IX del citado decreto, en la que 

figurará el nº de registro sanitario de la empresa y el nº de registro sanitario del producto o su autorización 

para uso en contacto con agua para consumo humano. 

Deberá presentar escritos de autorización para la supervisión del proceso de fabricación y 

comprobaciones del autocontrol. En caso de que algún elemento ofertado vaya a ser adquirido a otro 

fabricante, se deberá presentar autorización de cada una de las fábricas, y estas a su vez deberán disponer 

a efectos de calidad de producto de los mismos requisitos indicados en los párrafos anteriores. 

El fabricante deberá presentar el programa de autocontrol que deberá contemplar: 

Tubos y piezas 

Controles que cumplan como mínimo lo especificado en el proyecto de norma prCEN/TS 12201-

7: 2002 (E). 

 

4.10.4. PRODUCTOS: 

Generalidades: 

Cuando se efectúe un examen visual sin aumentos, las superficies interna y externa de los tubos 

deben presentar un aspecto liso, y estar libres de grietas, cavidades u otros defectos superficiales que 

impidan la conformidad del tubo con la norma UNE-EN 120001. Los tubos deben ser azules o negros con 

bandas azules tal como especifica la norma UNE-EN 12201-2. 

Dimensiones de los tubos: 

a) Espesor de tubos: 

De acuerdo con la norma UNE-EN 12201-2 artículo 6.3 el espesor de pared y sus tolerancias 

estarán de acuerdo con la tabla 2 de la citada norma.  

b) Diámetros exteriores medios y ovalación: 

De acuerdo con la norma UNE-EN 12201-2 artículo 6.3 el diámetro exterior medio y la ovalación 

deben ser conformes con lo establecido en la tabla 1 de la citada norma. 

c) Longitudes: 

Las longitudes de los tubos serán en general de 12 m, salvo especificación contraria en proyecto. 

Las tolerancias en longitud serán de +/- 10 mm. 

 Uniones: 

Podrán ser de tres tipos, tal como se indica más detalladamente en el apartado 3 de este Pliego. 

Con soldadura a tope. 

Con unión mediante manguitos electrosoldables. 

Mediante portabridas (valonas) de polietileno y bridas metálicas. 

Los tornillos para las bridas serán de acero de rosca métrica y sus características vienen 

especificadas en las Normas EN 1092-2 y estarán cadmiados o bicromatados. 
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Las gomas entre bridas cumplirán con la EN 681-1. 

Características mecánicas: 

De acuerdo con el artículo 7 de la norma EN 12201-2 los métodos de ensayo y los requisitos 

exigidos serán los de la tabla 3 de dicha norma. 

Características físicas: 

De acuerdo con el artículo 8 de la norma EN 12201-2 los métodos de ensayo y los requisitos 

exigidos serán los de la tabla 5 de dicha norma. El requisito de alargamiento en la rotura que en la norma 

se especifica como ≥ 350% se fija en este Pliego en 600%. 

 

4.10.5. MARCADO DE LOS TUBOS 

Se cumplirá lo especificado en el artículo 11 de la norma UNE-EN 12201-2. 

Accesorios: 

Se cumplirá lo especificado en UNE-EN 12201-3. 

Recepción de lotes: 

La recepción del producto se hará en fábrica. Para la realización de las pruebas el fabricante o el 

contratista deberá aportar a su cargo todos los medios y personal que se precise. 

1. Tubos: 

El lote estará formado por la producción de tubos de una jornada de trabajo. Se analizará: 

1.1. Características geométricas (espesor, diámetros, ovalación, longitud), en 12 tubos distribuidos 

uniformemente a lo largo de la jornada de trabajo.  

1.2. Ensayo de tracción y alargamiento en rotura en un tubo. El número de probetas será el 

indicado en la Tabla 1 del art. 5.2. de la ISO 6259-1: 1997. 

1.3. Resistencia hidrostática a 20ºC en tres tubos. 

2. Piezas: 

2.1. Características geométricas en una de cada 10 piezas. 

3. Instalación de tubos 

3.1. Almacenaje, manejo y transporte:  

La tubería se almacenará protegida de los focos de calor próximos (temperaturas superiores a 45º) 

y del contacto con objetos punzantes o cortantes. Se evitará la entrada de elementos extraños en su interior 

y se procurará que el tiempo de almacenamiento sea el menor posible. Igualmente las tuberías 

almacenadas estarán situadas de tal modo que no entren en contacto con combustibles, disolventes, 

pinturas agresivas etc. 

Las barras se almacenarán de tal manera que queden apoyadas en toda su longitud, 

disponiéndolas alternativamente en capas sin distanciadores de madera. La altura máxima de tubos 

apilados no excederá de 1,20m y se asegurarán convenientemente para que no se desplacen por los 

lados.  

El manejo de los tubos de polietileno se debe realizar con el utillaje adecuado de tal manera que 

las superficies que vayan a estar en contacto con el material estén debidamente protegidas. Se excluye 

expresamente el uso de cadenas, cables o eslingas metálicas para el movimiento de los tubos. Si se 
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emplean carretillas elevadoras, las zonas en contacto con el tubo deben estar protegidas con materiales 

elásticos. Se deben evitar prácticas tales como arrastrar los tubos o el contacto con objetos de filo cortante. 

En el caso en que por necesidades de montaje, sea preciso desplazar el tubo horizontalmente este se 

apoyará sobre rodillos metálicos durante el deslizamiento. 

Todo tubo dañado deberá ser reemplazado por el contratista. Se considera daño al tubo, cualquier 

raspadura, cráter, etc que tenga una profundidad superior al 3% del espesor del tubo. En caso de 

producirse el daño, la parte de tubo dañada se eliminará; el resto del tubo sano podrá emplearse. 

Antes de colocar el tubo en la zanja, cada tubo o accesorio se limpiará completamente de cualquier 

sustancia extraña que se haya depositado y se mantendrá limpio a partir de ese momento. Las aberturas 

de los tubos y accesorios ya instalados se deberán cerrar durante cualquier interrupción de los trabajos.  

 

4.10.6. TENDIDO DE LOS TUBOS 

El tendido de la conducción se realizará de forma sinuosa para reducir en parte las tensiones 

producidas por variaciones térmicas. Se respetarán los radios de curvatura del proyecto y si por alguna 

causa excepcional no pudiera hacerse se recurrirá al empleo de codos. No se admitirán curvaturas ni 

manipulaciones realizadas por calentamiento mediante aplicación de llama directa sobre la tubería. Los 

tubos podrán montarse dentro o fuera de la zanja, siendo lo usual esto último. Cuando los tubos llegan al 

lugar de empleo desde fábrica se reparten a lo largo de la futura zanja, teniendo cuidado de colocarlos en 

el lado opuesto a aquél en que se van a depositar las tierras de la excavación que servirán de posterior 

relleno. Los tubos se unen fuera de la zanja con la precaución ya advertida de no desplazarlos sobre el 

suelo bajo ningún concepto. Una vez soldados, con ayuda de una pequeña grúa dotada de elementos de 

sujeción que no dañen al tubo, se va instalando la tubería en la zanja; si es preciso se instalan traviesas 

transversales sobre la zanja que ayudan a sujetar la tubería y que paulatinamente se van eliminando. En 

cualquier caso el tubo se deposita suavemente sobre el lecho de la zanja. Se tendrá especial cuidado en 

comprobar que no existen puntos altos relativos en la tubería antes de proceder a taparla. Caso de existir 

estos (producidos por la temperatura) se interrumpirán los trabajos hasta que la tubería quede en posición 

correcta. El desfase entre tubería, tendida y tapada con una primera tongada de tierra no debe exceder en 

general los cincuenta metros de longitud, variando esta con la temperatura ambiente.  

 

4.10.7. UNIONES 

Las uniones entre tubos pueden hacerse por los siguientes procedimientos: 

- Soldadura a tope 

- Unión mediante manguitos electrosoldables 

- Mediante portabridas (valonas) de polietileno y bridas metálicas 

La soldadura a tope es el procedimiento generalmente empleado para unir tubos. Este sistema no 

es recomendable para la unión de piezas de diferente espesor; en este caso se recomienda la unión 

mediante manguitos electrosoldables. Ahora bien, los manguitos electrosoldables en el momento de la 

redacción de este pliego no alcanzan todo el abanico de presiones y/o diámetro por lo que en ciertos casos 

es preciso recurrir a la unión mecánica mediante portabridas de polietileno y bridas metálicas. También es 

necesario recurrir a este procedimiento en el caso de unión de la tubería de polietileno a tubería metálica. 

 Soldadura a tope: 

La unión entre tubos de polietileno del mismo espesor de pared, se efectuará mediante el 

procedimiento de soldadura a tope. 
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El procedimiento consiste en el calentamiento de los extremos de los tubos o accesorios por 

contacto con una placa calefactora, hasta alcanzar la temperatura de fusión y en la unión posterior por 

presión de ambas piezas, durante el tiempo prescrito en cada caso particular. La técnica de unión por 

soldadura a tope requiere el empleo de máquinas, para poder controlar la presión necesaria para la unión. 

Las uniones las realizarán operarios homologados por la empresa que suministra los tubos y 

accesorios. 

El fabricante de tubos suministrará todos los datos de la máquina de soldar, así como el diagrama 

de tiempo: Tiempo de formación del cordón inicial, tiempo de calentamiento, tiempo para retirar la placa, 

tiempo para alcanzar la presión de soldadura y tiempo de enfriamiento. 

Las presiones de  soldadura, del sistema hidráulico y de calentamiento también se expresarán en 

el mencionado diagrama. 

Es dato a suministrar por el fabricante la altura del cordón inicial en función del espesor de los 

tubos a unir. 

Se deberán tener en especial las siguientes precauciones durante las operaciones de unión: 

Se deben tomar las medidas oportunas para garantizar que el medio externo donde se vayan a 

realizar las soldaduras no afecte a la limpieza que debe mantenerse durante el proceso. 

Al colocar y posicionar los tubos en la máquina de soldar, se cuidará de que estén bien alineados 

(la tolerancia máxima será del 5% del espesor del tubo), y la posición respecto de la máquina será tal que 

una vez refrentado el tubo quede como mínimo una distancia de 20 mm entre la mordaza y el extremo del 

mismo. 

La operación de refrentado realizada para limpiar los extremos de los tubos a unir se prolongará 

hasta conseguir eliminar todas las zonas deterioradas. Una vez finalizada la operación de refrentado se 

limpiarán los extremos de los tubos y se retirarán las virutas sin tocar las superficies a unir.  

Se controlará el paralelismo confrontando los extremos de los tubos a soldar (la tolerancia máxima 

será de 0,5 mm). 

Antes de iniciar la operación de calentamiento se limpiarán las superficies de la placa con alcohol. 

Si durante la operación se detecta adhesión de material del tubo a la placa calefactora, se detendrá la 

operación iniciando nuevamente el proceso de soldadura. 

Se comprobará periódicamente con el termómetro que la temperatura de la placa está en el 

intervalo prescrito para el material (210ºC +/- 10ºC). 

Durante la operación de soldadura se emplearán dos manómetros en serie para garantizar el valor 

de la presión de soldadura. 

Durante el período de enfriamiento no se soltarán las mordazas de sujeción ni se moverá la 

máquina. El tiempo de enfriamiento se controlará mediante reloj con alarma acústica.  

Si por cualquier razón se interrumpe el proceso de soldadura, antes de proceder a repetir la 

operación  se cortarán de cada extremo de los tubos como mínimo 50 mm. 

 Instalación de accesorios: 

 a) Codos, piezas en T, reducciones, bifurcaciones y desagües. 

se podrán construir con el mismo material que los tubos cumpliendo los mismos requisitos, o bien 

se podrán construir en acero inoxidable realizando el acoplamiento con juntas de bridas. 
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Las piezas de acero inoxidable cumplirán los requisitos del Pliego de Tuberías de LA COMUNIDAD 

DE REGANTES SOL Y ARENA. En el caso de ventosas y desagües estos se instalarán con collarín de 

toma con salida con brida. El collarín será de fundición nodular con revestimiento de pintura epoxi de al 

menos 150 micras. La tornillería será de acero inoxidable. Si por diámetro y/o presión no existiera en el 

mercado collarín de fundición las ventosas y desagües se harán sobre tuberías de acero inoxidable. 

 b) Uniones con manguitos electrosoldables: 

Es el procedimiento más adecuado para unión de tubos de diferente espesor y para reparaciones. 

Se ejecutan mediante productos comerciales. Los tubos a unir deben cortarse perpendicularmente 

al eje, evitando un corte irregular que pueda ser causa de fallo en la electrofusión. Se debe evitar cualquier 

movimiento de los tubos durante la fusión y el tiempo de enfriamiento. Se comprobará que la ovalización 

de los extremos cumple los requisitos de la normativa. Los tubos a unir deben estar perfectamente limpios. 

Dado que se precisa rascar los extremos de los tubos a unir, no se producirá un rascado excesivo pues 

simplemente se trata de eliminar la capa superficial, pero por otra parte es preciso cerciorarse de que se 

ha rascado toda la superficie, para lo cual se empleará un espejo que permita observar la parte inferior del 

tubo. Se comprobará al terminar la operación que han salido los testigos de fusión. 

 c) Uniones mediante portabridas de polietileno y brida metálica: 

El portabridas será de material PE-100 al igual que el material del tubo al que se suelda. Antes de 

ensamblar la junta, las caras de las bridas se deben limpiar completamente de todo material extraño por 

medio de brochas de alambre. La goma de la junta debe estar centrada y las bridas de conexión deberán 

garantizar la impermeabilidad sin que haya que forzarlas. Todos los pernos se deberán apretar en una 

sucesión progresiva diametralmente opuesta y ajustada a un valor dado de momento torsional (par de 

apriete) por medio de una llave apropiada, aprobada y calibrada. Los momentos de apriete se aplicarán a 

las tuercas exclusivamente.  

Las uniones mecánicas serán accesibles para poder proceder a la inspección y reapriete de junta 

si se precisa, por lo que se alojarán en arquetas apropiadas que permitan el trabajo cómodo y seguro a 

los operarios. En el caso excepcional en que no sea posible la construcción de la arqueta y la unión debe 

quedar enterrada, esta se protegerá reabriendo brida y tornillería con masilla anticorrosiva hidrófuga y 

antioxidante a base de hidrocarburos con cargas inertes. Para sujetar la masilla a la brida y tornillería se 

encintará la unión con cinta anticorrosiva compuesta de tejido acrílico imputrescible impregnado con 

aditivos antioxidantes y resistentes a los microorganismos, raíces y al envejecimiento cumpliendo la norma 

DIN 30672 clase A. 

Cuando la unión se haga entre una tubería de polietileno y una tubería metálica (acero o fundición) 

dado que los tornillos de ambas bridas deben enfrentarse perfectamente, la diferencia de diámetro interior 

entre tuberías unidas resulta excesiva. En este caso la unión se hará con una tubería metálica que se 

acerque en su diámetro interior lo más posible al diámetro interior de la tubería de polietileno. La brida para 

la tubería metálica se fabricará a partir de una brida ciega de la presión nominal que corresponda y del 

diámetro exterior idéntico a la brida de polietileno. En ningún caso se permitirá disminuir la resistencia de 

ninguna brida para acoplarse a las medidas de la unión.  

 

 CRITERIO DE DISEÑO DE LOS TUBOS 

A. Las tuberías de polietileno se diseñarán de acuerdo con la norma UNE 53331: 1997IN. 

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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a) Únicamente se considerará un único coeficiente de seguridad a flexotracción que será 2 (caso 

B). 

b) La Norma UNE 53331: 1997IN no contempla el PE100. Por consiguiente los datos de esfuerzo 

tangencial de diseño a flexotracción tanto a corto plazo como a largo plazo que para el PE50 son de 30 y 

14,4 N/mm² respectivamente, será preciso pedirlos al fabricante. 

c) La deformación admitida será menor del 5%. 

d) Para el cálculo a presión interna el coeficiente de seguridad es 1,25 respecto al MRS. Es decir 

que la tensión de diseño es  S = MRS 1,25 

Las comprobaciones a efectuar son las siguientes: 

1. Estado de deformación: 

Tubería vacía 

Carga de tierra + tráfico 

2. Estabilidad: 

a) Tubería vacía 

Presión de tierras 

b) Tubería vacía 

Presión exterior del agua  

c) Tubería vacía 

Presión exterior de tierras + agua exterior 

3. Esfuerzos: 

a) Presión interior del agua (La presión de cálculo es la máxima, es decir con golpe de ariete 

incluido). 

b) Tubería vacía 

Cargas exteriores 

Cargas exteriores + presión interior 

4.10.8. MEDICIÓN Y ABONO 

La tubería se medirá por metro lineal realmente colocado y el precio incluye el suministro de tubos, 

colocación, ejecución de las juntas completas, conexiones para protección catódica si es el caso, enlaces 

con otras tuberías, así como el llenado, prueba hidráulica, colocación y limpieza de la tubería. 

 

4.11. CALDERERÍA 

4.11.1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

El taller que realice la calderería deberá presentar los certificados de material base (xapa), material 

de aportación (electrodos), que será del tipo básico y el de mayor calidad de los exigidos en cada caso por 

la norma correspondiente. 
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El taller que realice la calderería y las piezas especiales tendrá las homologaciones de soldadores 

y las homologaciones de los procedimientos en taller y en obra prescritas por las soldaduras a realizar y 

el nivel de calidad exigido. 

La distancia mínima entre los ejes de las válvulas de mariposa y retención será de 1,5 veces el 

diámetro de estas. 

La distancia mínima entre el eje de la válvula de mariposa y un codo será de una vez el diámetro 

de esta. 

Los tiradores, tornillos, tuercas y arandelas usadas para el montaje estarán galvanizados en 

caliente y dispondrán de las correspondientes anillas a ambos lados. 

En la colocación de las válvulas se tendrá presente que: 

Las válvulas de compuerta se colocaran con el eje vertical.  

Observaciones: Se exceptúan las válvulas que aíslan las ventosas. 

Las válvulas de mariposa se colocaran con el eje horizontal. 

El adjudicatario debe facilitar la comprobación del dimensionamiento de las válvulas, de los 

actuadores, de los desmultiplicadores o reductores, así como la curva de cierre y tiempo de apertura y 

cierre de las válvulas de mariposa. 

La instalación de válvulas, carretes, by-passes, etc. requiere una gran exactitud para que encajen 

perfectamente. Para ello, es recomendable que las piezas especiales, válvulas, carretes de desmontaje, 

etc se monten durante el montaje de las tuberías, de manera que todo quede perfectamente ensamblado. 

En el caso de no proceder de esta forma, los errores se deben corregir con las piezas especiales que se 

colocan entre las tuberías y la valvulería (piezas del by-pass, etc...). Estas vendrán de taller, se montarán, 

se presentarán y se puntearán los diferentes elementos por tal de que una vez ajustados se devuelvan al 

taller, se suelden correctamente y se les aplique el protocolo de pinturas. 

Las piezas especiales de by-pass se apoyarán en platinas que se anclarán a la solera de la 

arqueta. Como mortero de relleno i nivelación se usará un mortero tipo SIKA GROUT o similar. 

En el caso de las estaciones de bombeo es de gran importancia el definir la forma en la que se 

piensa montar la calderería, las soldaduras a realizar en obra, las bridas previstas, etc..., de manera que 

todo se pueda montar y desmontar en caso de avería. Además, los errores de alineación, cota, etc. se 

corregirán mediante algunas de las piezas que forman la calderería, como por ejemplo codos de unión. 

Las válvulas, carretes de desmontaje, ventosas, es decir, la valvulería en general y todos aquellos 

elementos de calderería se protegerán de las radiaciones solares con el objetivo de evitar el deterioro del 

tratamiento superficial. 

La calderería de las estaciones de bombeo se debe proteger contra los efectos de las heladas. 

 

4.11.2. PROTECCIONES CONTRA LA CORROSIÓN 

El chorreado de la calderería es fundamental para la durabilidad de esta, por lo que se deberá 

chorrear incluso la parte exterior de las bridas de esta con mucho cuidado, incluyendo los cantos de estas. 

El chorreado se realizará hasta un grado Sa 2 ½ y una rugosidad Rz =80 m. 

El tratamiento de la parte interior de las bridas, es decir, de la superficie donde se acopla la junta 

de estanqueidad, se especificarán según el caso, fijándose que en caso que quede una parte vista (como 

en el caso de las uniones con válvulas de retención de disco partido, doble clapeta o RUBBER CHECK) 
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el tratamiento de esta será el mismo que el realizado en la parte interior de la calderería. Por otra parte, 

se debe recordar que si las bridas tienen acanaladuras o las juntas deben ser de KLINGER, la parte interior 

de la brida no se debe pintar (la importancia de este concepto aumenta cuanto mayores son las presiones 

de la instalación). 

Por tal de controlar el número de capas del programa de pinturas, excepto en la capa de acabado, 

estas se realizarán con colores diferentes. 

Las piezas especiales ensayadas mediante el ensayo de adherencia por corte y enrejado se 

aceptarán atendiendo al siguiente criterio: 

Adherencia  1. 

Observaciones: En el caso que la adherencia sea  1 la pieza se devolverá para su corrección. 

Las uniones de elementos metálicos mediante soldaduras discontinuas producen problemas de 

oxidación y por lo tanto se deberán masillar, de tal forma que a lo largo de toda la unión no haya puntos 

de entrada de agua que ocasionen la oxidación de esta. La Supervisión de Obra podrá analizar en cuales 

casos esta prescripción no se debe cumplir estrictamente. 

La aplicación del sistema de pinturas se realizará a pistola y atendiendo a las prescripciones del 

fabricante de estas. 

 

4.11.3. PROTECCIÓN INTERIOR 

Las prescripciones del sistema de pinturas para la protección interior de la calderería serán las 

siguientes: 

Agua para abastecimiento: 

Preparación de la superficie. 

Limpieza. 

Chorreado Grado Sa 2 ½ según norma SIS 055900. 

Protección: Pintura epoxy de dos componentes con pigmentos internos: 

Tipo: Hempel’s epoxy 353E0. 

Color: Blanco os 11630. 

Capas: Dos o más. 

Grueso total capa (sec): 

Mínimo: 350 micras. 

Medio: 400 micras. 

Máximo: 475 micras. 

Grueso total de la protección: 400 micras. 

Agua no para abastecimiento: 

Preparación de la superficie. 

Limpieza. 

Chorreado Grado Sa 2 ½ según norma SIS 055900. 
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Protección: Pintura brea-epoxy curada con poliamida de dos componentes: 

Tipo: Hempadur 15130. 

Color: Negro 19990. 

Capas: Tres o más. 

Grueso total capa (sec): 

Mínimo: 300 micras. 

Medio: 375 micras. 

Máximo: 450 micras. 

Grueso total de la protección: 375 micras. 

 

4.11.4. PROTECCIÓN EXTERIOR 

Calderería al aire 

Las prescripciones par el sistema de pinturas para la protección exterior de la calderería al aire 

(vista) serán las siguientes: 

Preparación de la superficie. 

Limpieza. 

Chorreado Grado Sa 2 ½ según norma SIS 055900. 

Protección:  

Imprimación: Imprimación epoxy anticorrosiva curada con poliamida, de dos componentes, con 

fosfato de zinc. 

Tipo: Hempadur Primero 15300. 

Color: Rojo 50890. 

Capas: Una. 

Grueso total capa (sec): 

Mínimo: 40 micras. 

Medio: 50 micras. 

Máximo: 60 micras. 

Intermedia: Pintura epoxy de capa gruesa, de dos componentes, curada con poliamida. 

Tipo: Hempadur Hi-Build 45200. 

Color: Gris 12170 i Blanc 11630. 

Capas: Dos. 

Grueso total capa (sec): 

Mínimo: 160 micras. 

Medio:  200 micras. 

Máximo: 240 micras. 
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Acabado: Pintura de esmalte de poliuretano de dos componentes a base disocianato alifàtico. 

Tipo: Hempel’s Polyenamel 55100 (brillante). 

Color: Verde s/RAL 6002. 

Capas: Dos. 

Grueso total capa (sec): 

Mínimo: 60 micras. 

Medio: 75 micras. 

Máximo: 90 micras. 

Grueso total de la protección: 325 micras. 

Calderería enterrada 

Las prescripciones para el sistema de pinturas para la protección de la calderería enterrada serán 

las siguientes: 

Preparación de la superficie. 

Limpieza. 

Chorreado Grado Sa 2 ½ según norma SIS 055900. 

Protección: 

Imprimación: Imprimación epoxy anticorrosiva curada con poliamida, de dos componentes, con 

elevado contenido de zinc. 

Tipo: Hempadur Zinc Primero 15360. 

Color: Gris 19840. 

Capas: Una. 

Grueso total capa (sec): 

Mínimo: 40 micras. 

Medio: 50 micras. 

Máximo: 60 micras. 

Intermedia: Pintura epoxy de capa gruesa, de dos componentes, curada con poliamida. 

Tipo: Hempadur 45150. 

Color: Rojo 50630 y Gris 12170. 

Capas: Dos. 

Grueso total capa (sec): 

Mínimo: 300 micras. 

Medio: 375 micras. 

Máximo: 450 micras. 

Grueso total de la protección: 425 micras. 

Observaciones: 
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La protección de la calderería enterrada es diferente de la calderería vista dado que: 

Normalmente existe una protección catódica con corriente impresa en el conjunto de la instalación 

que obliga a una mejor protección de los elementos metálicos enterrados conectados a esta. 

El Hempadur Primer 15300 obliga a la utilización del Hempadur Hi-Build 45200 dado que no es 

recomendable su utilización con el Hempadur 45150. 

El Hempadur Zinc Primer 15360 proporciona una protección catódica a las zonas con daños 

mecánicos. 

El grueso de las capas Hempadur 45150 es mayor que el de las realizadas con Hempadur Hi-Build 

45200, y por lo tanto, con el mismo número de capas, la capa intermedia tiene un mayor grueso. 

En el caso en el que la calderería se encuentre hormigonada, la Dirección de Obra valorará la 

posibilidad de modificar la protección con pinturas, pero teniendo en cuenta que por lo menos 20 cm 

exteriores de la calderería hormigonada se tratarán con el protocolo de pinturas prescrito. Dos 

posibilidades a ejecutar son: 

Pasivación con cal: 

Preparación de la superficie. 

Limpieza manual. 

Protección: 

Pintado con una disolución de cal. 

Protección con imprimación: 

Preparación de la superficie. 

Limpieza. 

Chorreado Grado Sa 2 ½ según norma SIS 055900. 

Capa de imprimación. 

Tipo:  Hempadur Zinc Primer 15360. 

Color:  Gris 19840. 

Capas:  Una. 

Grueso total capa (sec): 

Mínimo: 20 micras. 

Medio: 25 micras. 

Máximo: 30 micras. 

 

4.11.5. OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 

Se detallan en este punto los otros sistemas de protección contra la corrosión que tienen una 

durabilidad y una garantía interior a los prescritos con anterioridad, y que se detallan por el conocimiento 

de la Dirección de Obra y su posible uso en casos particulares y justificados, previa aprobación expresa 

de la Supervisión de Obra. 

Protección interior y exterior con pintura epoxy-poliéster polimerizada en horno a 200/210oC. 
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Preparación de la superficie: 

Limpieza. 

Chorreado Grado Sa 2 ½ según norma SIS 055900. 

Protección: 

Tipo:  Epoxy-poliéster. 

Color: 

Piezas especiales vistas: Verde. 

Piezas especiales enterradas: Verde o rojo. 

Capas:  Una. 

Grueso total (sec): 

Mínimo: 80 micras. 

Medio: 100 micras. 

Máximo: 120 micras. 

Protección exterior con pintura de clorocaucho. 

Preparación de la superficie: 

Limpieza. 

Chorreado Grado Sa 2 ½ según norma SIS 055900. 

Protección: 

Imprimación: Imprimación clorocaucho pigmentada con mini de plomo electrolítico. 

Tipo:  Hempatex Red Lear 16350. 

Color:  Naranja 50480. 

Capas:  Una. 

Grueso total capa (sec): 

Mínimo: 40 micras. 

Medio: 50 micras. 

Máximo: 60 micras. 

Intermedia: Pintura clorocauchu pigmentada con óxido de hierro. 

Tipo:  Hempatex Hi-Build 46330. 

Color:  Gris 12170. 

Capas:  Dos. 

Grueso total capa de acabado (sec): 

Mínimo: 120 micras. 

Medio: 150 micras. 

Máximo: 180 micras. 
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Acabado: Pintura acrílica. 

Tipo:  Hempatex Enamel 56360. 

Color:  Verd s/RAL 6002. 

Capas:  Dos. 

Grueso total capa de acabado (sec): 

Mínimo: 60 micras. 

Medio: 75 micras. 

Máximo: 90 micras. 

Grueso total de la protección: 275 micras. 

 

4.12. ARQUETAS. 

4.12.1. DEFINICIÓN 

Arqueta es una caja visitable para permitir el registro de la tubería y de los diversos elementos que 

discurren junto a la misma o el canal (valvulería, telemando y telecontrol, etc). El material constituyente 

será de hormigón armado, salvo aquella explícitamente definida como de ladrillo o poliéster reforzado con 

fibra de vidrio. Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla. 

 

4.12.2. MATERIALES 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas cumplirán 

con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así como en los artículos 

correspondientes de este Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el RD 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 

de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado 

Real Decreto. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

 Hormigón 

Código Estructural. 

Instrucción para la Recepción de Cementos. 

Artículos 610 «Hormigones» y 630 «Obras de hormigón en masa o armado», del PG-3, VERSIÓN 

OCTUBRE 2002 versión Octubre 2002. 

Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica mínima a 

compresión de veinte megapascales (20 MPa) a veintiocho días (28 d). 

 Piezas prefabricadas de hormigón 

Código Estructural. 
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Resistencia característica mínima a compresión: 

Veinticinco megapascales (25 MPa), a veintiocho días (28 d). 

El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas 

aquellas piezas que presenten defectos. 

 Fundición para tapas y cercos 

UNE EN 1561 y UNE EN 1563. 

 

4.12.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se construirán con arreglo a lo indicado en Planos y las instrucciones del Ingeniero Director de las 

obras. 

 

4.12.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Los Elementos de las arquetas, se medirán y abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de 

Precios número 1: 

 

4.13. TAPAS Y CERCOS PARA POZOS Y ARQUETAS DE REGISTRO 

4.13.1. MATERIALES 

Con carácter general, los dispositivos para cubrir los pozos y arquetas de registro serán de 

fundición dúctil, debiendo cumplir las prescripciones siguientes: 

-  Deberán ser conformes a la norma UNE EN - 124:1994 

-  Salvo especificación en contrario, se utilizará el modelo de tapa circular de cota de paso 600 mm 

y clase resistente D 400. Puntualmente, para determinadas arquetas ubicadas en el acerado, se permitirá 

utilizar la tapa cuadrada de cota de paso 510 mm y clase resistente B 125.  

-  La fabricación, la calidad y los ensayos de la fundición dúctil deberán ser conformes a la norma 

ISO 1083:87 

-  Las tapas de pozos y arquetas estarán diseñadas sin orificios de ventilación y deberán llevar, 

además de las marcas prescritas en la norma UNE EN-124:1994, el modelo de marcado normalizado por 

LA COMUNIDAD DE REGANTES SOL Y ARENA. 

-  El asiento de la tapa sobre el marco deberá ser tal que se consiga su estabilidad y ausencia de 

ruidos cuando esté en uso. 

-  Para asegurar el cumplimiento de los requisitos exigidos, el fabricante deberá tener implantado 

un sistema de aseguramiento de calidad referido a la fabricación y conforme a la norma UNE EN ISO 9000. 

-  La conformidad del producto con la norma UNE EN 124:94 estará certificada por un organismo 

reconocido de certificación. 

Los fabricantes y modelos que se instalen deberán estar autorizados por LA COMUNIDAD DE 

REGANTES SOL Y ARENA. 
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4.13.2. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono corresponderá al número de unidades empleadas de iguales características 

y se abonarán por unidades colocadas, incluyendo en todos los casos los medios necesarios para su 

instalación definitiva, mano de obra, medios auxiliares, etc. 

 

4.14. CARPINTERIA METALICA 

4.14.1. Materiales 

La carpintería metalica se podrán materializar mediante perfiles o mallas de acero galvanizado o 

lacado de 2,7 mm como mínimo de espesor.  

 

4.14.2. Control de Calidad 

Se llevará a cabo de acuerdo con el apartado correspondiente a aceros y materiales metálicos del 

presente Pliego. 

 

4.14.3. Medicion y abono 

Las verjas y cierres se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente colocados según el 

precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, estando incluidos en dichos precios los trabajos previos 

de preparación del terreno así como la excavación, relleno y ejecución de las bases de hormigón y todos 

los medios necesarios para la perfecta colocación. 

Las puertas, rejas, tapas, etc,  se medirán por Ud ó m2 y se abonaran al precio del Cuadro de 

Precios nº 1 estando incluidos los materiales, transporte, medios de fijación, cerraduras, chorreado, 

imprimación, pintura y colocación en obra, así como todos los trabajos auxiliares necesarios. 

 

4.15. ACTUACIONES AMBIENTALES. 

4.15.1. Descompactación del terreno 

 Definición 

La descompactación del terreno consiste en las actuaciones de laboreo con arado de rejas, hasta 

una profundidad de unos 30 cm, y el gradeo superficial en aquellos terrenos que se encuentren 

compactados como consecuencia del desarrollo de las obras (áreas de instalaciones, accesos de obra, 

etc.). 

 Ejecución 

Consistirá en un laboreo mediante el cual se procederá a un perfilado previo, buscando el relieve 

más adecuado, siendo las pendientes más idóneas entre el 0,75 al 1,25%, lo que evita problemas de 

encharcamientos. Después se procederá al alzado, buscando mullir los 15 ó 20 cm superiores, mediante 

el empleo de arados de disco o de vertedera. 

A continuación se procede al pase de rodillo, que elimine terrones. Se ejecutará con suelo seco y 

el rodillo deberá ejercer una presión del orden de 1 kg/cm2. Seguirá un rastrillado profundo para igualar la 

superficie. Se vuelve a pasar el rodillo en dirección perpendicular a la anterior, volviendo a rastrillar 

superficialmente. Si el terreno tiene una pendiente considerable, el rastrillado debe hacerse 
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perpendicularmente a las líneas de máxima pendiente, para evitar en lo posible acumulación de semillas 

en las partes bajas por arrastre o gravedad. 

 Medición y abono 

La descompactación del terreno se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados  

 

4.15.2. Gestión de tierras vegetales 

Definición 

Consiste en las operaciones necesarias para el suministro y colocación de la tierra vegetal o suelos 

asimilados, sobre cuántos lugares se han estimado en el proyecto para el acondicionamiento del terreno. 

La ejecución de la unidad de obra incluye: 

- Acondicionamiento de los acopios temporales (depósito de la tierra vegetal en caballones). 

- Labores de mantenimiento en los acopios de la tierra vegetal. 

- Aporte de tierra vegetal a las zonas a revegetar, procedente de los acopios. 

- Extendido de la tierra vegetal en las zonas a revegetar. 

Condiciones generales 

Se entiende por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavación cuya composición 

físico-química y granulométrica permita el establecimiento de una cobertura herbácea permanente (al 

menos inicialmente mediante las técnicas habituales de siembra o hidrosiembra) y sea susceptible de 

recolonización natural. Debe tenerse en cuenta que, en términos generales, se pretende simplemente 

crear las condiciones adecuadas para que pueda penetrar la vegetación natural, cuyo material genético, 

para ello, se encuentra en las proximidades. Esta vegetación es la que tiene más posibilidades de resistir 

y permanecer en unos terrenos donde no son posibles los cuidados de mantenimiento. 

La tierra vegetal procederá de las excavaciones realizadas en las obras. En el caso de que este 

volumen sea insuficiente, se incorporarán tierras de otra procedencia siempre que dispongan de las 

características señaladas en este artículo y sean a aprobadas por la Dirección Facultativa. 

La tierra vegetal a emplear en la restauración del vertedero previsto en el Proyecto será de 

procedencia comercial y tendrá de un espesor de veinte centímetros (20 cm) en toda la superficie a 

revegetar. 

Se rechazarán aquellos materiales cuyas características físico-químicas y granulométricas no 

cumplan los parámetros de control definidos en la tabla adjunta: 

 

Parámetro Rechazar si 

pH < 5,5 

> 9 

Nivel de carbonatos > 30% 

Sales solubles > 0,6 % (con CO3Na) 

> 1 % (sin CO3Na) 
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Parámetro Rechazar si 

Conductividad (a 25º extracto a 
saturación) 

> 4 ms/cm (> 6 ms/cm en caso de ser 
zona salina y restaurarse con vegetación 
adaptada) 

Textura Arcillosa muy fina (> 60% arcilla) 

Materia orgánica < 0,5% (s.m.s.) 

Salinidad (Cee) (1) > 4 dS/cm 

Sodio intercambiable > 15% 

Concentración de metales pesados (2) Se superan los límites admisibles según 
la Legislación vigente. 

(1) Conductividad eléctrica al extracto de saturación. 
(2) Se analizará este parámetro cuando existan riesgos evidentes de contaminación por estos 

elementos. 

Adicionalmente, para la determinación de los suelos que por sus profundidades y características 

puedan considerarse tierra vegetal, se estará a lo dispuesto por la Dirección Facultativa. 

Ejecución 

En el transporte y depósito de la tierra vegetal se ha de utilizar maquinaria ligera para evitar que 

la tierra vegetal se convierta en fango, y se evitará el paso de los camiones por encima de la tierra 

acopiada. 

El almacenaje de las tierras vegetales en los lugares específicos de acopio se realizará en 

caballones de 1,5 m de altura máxima. 

Durante el tiempo de acopio, los suelos se someterán a un tratamiento de siembra y abonado que 

evite la degradación de su estructura, permitiendo la subsistencia de la microfauna y microflora originales. 

La aportación y el extendido de tierra vegetal, junto con sus correctores si es el caso, será uniforme 

sobre la totalidad de las superficies indicadas en los Planos de Plantas de Integración Ambiental del 

Proyecto.  

Las tierras vegetales excedentarias, tras cubrir las necesidades de las plantaciones, si las hubiera, 

se dejarán definitivamente en las áreas de acopio temporal, procediendo a su extendido y nivelación por 

toda la extensión del área de acopio, con el fin de homogeneizar su distribución. 

Medición y abono 

El precio incluye la carga en acopio, transporte a cualquier distancia, descarga, extendido, 

siguiendo las indicaciones de los Planos o instrucciones de la Dirección Facultativa, remoción y limpieza 

del material. 

También se incluye la formación y mantenimiento de los caballones en los lugares de acopio 

temporal, durante el tiempo necesario hasta la utilización de las tierras vegetales en las revegetaciones. 

El acondicionamiento (extendido, nivelación) final de los volúmenes sobrantes de tierras vegetales 

correrá por cuenta del Contratista, por lo que no será de abono independiente. 
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4.15.3. Jalonamiento temporal de las obras 

Definición 

Esta unidad tiene por objeto delimitar el perímetro de actividad de obra mediante un jalonamiento 

temporal, de forma que toda la actividad de las obras, el tráfico de maquinaria, las instalaciones auxiliares 

y los caminos de obra, se ciñan obligatoriamente al interior de la zona acotada.  

El jalonamiento que deberá utilizarse consistirá en una cinta de señalización de obra (coloreada y 

reflectante) sujeta mediante piquetas. 

Condiciones generales 

Esta unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

− Replanteo del jalonamiento 

− Suministro y transporte a la obra de los materiales necesarios 

− Colocación de los soportes y cinta de señalización 

- Revisión y reposición sistemática del jalonamiento deteriorado 

− Retirada del mismo a la terminación de las obras 

El jalonamiento se ubicará en el límite del área a expropiar, a lo largo de toda la obra, así como en 

el perímetro de todas sus áreas auxiliares (parques de maquinaria, instalaciones auxiliares, préstamos, 

vertederos, zonas de acopio temporal de tierras o materiales, caminos, etc.), siendo su longitud y ubicación 

exacta la definida en los Planos de Integración Ambiental del Proyecto. 

La ubicación del jalonamiento protector implicará la obligación para el Contratista de mantener el 

tráfico de personal y maquinaria, y las instalaciones auxiliares de las obras, dentro de los límites de 

expropiación del proyecto, coincidentes con la acotación del jalonamiento. 

El jalonamiento será temporal y se mantendrá instalado, y en perfecto estado, durante todo el 

período de obras, y una vez concluidas éstas se desmantelará. 

Materiales 

Los materiales a emplear en el jalonamiento tendrán las siguientes características: 

− Banda de balizamiento reflectante. Tendrá una anchura de 10 cm, será de material 

plastificado reflectante y resistente al agua, y estará rayada oblicuamente (a 45ª) con colores rojo y blanco. 

− Soportes. Serán de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro y 1,5 m de longitud. Su 

extremo inferior tendrá punta para permitir su hincado en el terreno un mínimo de 30 cm. 

Ejecución 

La ejecución del jalonamiento temporal se llevará a cabo hincando los soportes en el terreno 

verticalmente, con un distanciamiento máximo de 4 m entre cada 2 soportes, y atando en su extremo 

superior la banda reflectante. Esta operación se realizará manualmente, verificando la correcta posición 

del jalonamiento según lo especificado en los Planos de Planta y Detalles de Integración  Ambiental del 

Proyecto. 

El jalonamiento deberá estar totalmente instalado en todas las zonas a proteger antes del inicio de 

las tareas de desbroce o de cualquier otro movimiento de tierras o de maquinaria en las obras, no pudiendo 

iniciarse dichas tareas en tanto que el jalonamiento protector no esté perfectamente implantado. 
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Cualquier deterioro o desperfecto que se origine en el jalonamiento durante la ejecución de las 

obras deberá ser rápidamente reparado, cuantas veces sea necesario, siendo el Contratista el responsable 

del adecuado mantenimiento del mismo hasta la emisión del Acta de Recepción de la Obra. 

El jalonamiento será retirado a la finalización de las obras. 

Medición y abono 

El jalonamiento temporal de las obras se medirá por metros (m) realmente colocados,  

El precio incluye el suministro de los materiales, el replanteo y ejecución del jalonamiento, su 

mantenimiento durante la ejecución de las obras y su retirada al finalizar las obras. 

 

4.15.4. Medidas PARA PREVENIR la contaminación atmosférica de las obras 

Definición 

Estas actuaciones tienen por objeto impedir la aparición de afecciones, por emisiones de polvo, 

durante la ejecución de las obras, sobre las poblaciones, zonas agrícolas o áreas de interés ambiental 

próximas, así como por el transporte de tierras por las carreteras y caminos de la zona. 

Ejecución 

Las medidas a llevar a cabo para evitar emisiones de polvo que puedan generar molestias a la 

población, o deterioros a los cultivos o áreas de interés ambiental de la zona, son las siguientes: 

- Se efectuarán riegos de todas las superficies afectadas por intensos movimientos de 

maquinaria durante las obras, entre las que se incluirán obligatoriamente todos los caminos de obra, los 

parques de maquinaria, las instalaciones de obra, los préstamos, los vertederos y las zonas de acopio 

temporal de tierras vegetales. Quedarán excluidas de estos riegos únicamente aquellas áreas que, por 

motivos constructivos, no admitan la alteración de sus condiciones de humedad. La periodicidad de los 

riegos dependerá de las condiciones climáticas y de humedad del terreno, debiendo ser como mínimo de 

un riego semanal. En épocas secas, en verano y en períodos de intensa actividad de los movimientos de 

tierras, los riegos se intensificarán, pudiendo oscilar su periodicidad entre un riego cada dos días y varios 

riegos diarios, según el criterio de la Dirección Facultativa. 

- Se cubrirán con mallas especiales o lonas todas las cajas de los camiones de transporte 

de tierras una vez llenadas, las cuales deberán estar correctamente fijadas, y mantenerse colocadas en 

todos los desplazamientos de los camiones fuera de la zona estricta de obras, especialmente cuando 

transiten por las carreteras del entorno. 

- Asimismo, se realizarán riegos sobre las cajas de los camiones, una vez cargadas con las 

tierras, que deban circular por caminos o carreteras exteriores a la zona de obras. 

Medición y abono 

Las operaciones indicadas en el presente artículo se consideran incluidas en las unidades de obra 

correspondientes a los de movimientos de tierras, por lo que no serán de abono independiente. 

4.15.5. PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. prospecciones arqueologicas 

Definición 

Estas actuaciones tienen por objeto preservar el patrimonio histórico que potencialmente pueda 

existir en la zona de las obras.  

Ejecución 
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Se llevarán a cabo todas las medidas indicadas por la Consejería de Cultura de la junta de 

Andalucía; no obstante, previo al inicio de las obras han sido contempladas se han previsto prospecciones 

para 8.500 m2 . 

 

Medición y abono 

Los trabajos de protección del patrimonio en la zona de las obras indicados en el presente artículo 

correrán a cargo de los gastos generales y no se valorarán aparte. 

 

4.15.6. CONTROL DE GESTION DE RESIDUOS 

Definición 

Se trata de dar las directrices y criterios que debe seguir la empresa que ejecute el proyecto, sobre 

la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos que se 

generen en la obra, siempre en cuanto a las obligaciones que tiene como productor y/o poseedor de los 

residuos. 

Ejecución 

• Almacenamiento de residuos. 

1. La empresa contratista de la obra establecerá el emplazamiento de los contenedores que 

puedan almacenar residuos en el lugar de generación. 

2. Las zonas de almacenamiento temporal “in situ”, de residuos, reunirán las siguientes 

condiciones: 

✓ Serán accesibles al personal de la obra, y estarán convenientemente indicadas, señaladas 

y si es preciso valladas. 

✓ Serán accesibles para las máquinas y los vehículos que retirarán los contenedores. 

✓ No interferirán el desarrollo normal de la obra, ni el acceso y tránsito de maquinaria por el 

recinto de la misma. 

✓ Estarán alejadas de aéreas habitadas en tanto como sea posible. 

✓ Serán valladas si se encuentran cerca de núcleos habitados o zonas de paso habitual para 

actividades de ocio o de paso de escolares o  menores (según criterio del director de obra). 

3. El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que 

los Servicios Municipales determinen condiciones específicas: 

✓ Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, 

reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 m3. 

✓ En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas 

municipales. 

✓ Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del 

resto de los residuos. 

4. En las zonas de almacenamiento y parque de vehículos, se dispondrá un punto limpio que estará 

formado como mínimo por: 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

65 

✓ Un contenedor o depósito especial para los líquidos y envases contaminados 

potencialmente peligrosos. 

✓ Un contenedor para residuos inertes no peligrosos (mayoritarios en la ejecución de la obra) 

✓ Un contenedor para residuos de metal y plásticos 

✓ Un contenedor para residuos orgánicos, basura. 

5. Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los 

residuos deberán estar señalizados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la 

noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm a lo largo de todo su perímetro. 

En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información: 

✓ Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/envase. 

✓ Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 

contenedor. 

 

6. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 

para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

7. Los contenedores deberán estar identificados correctamente, de forma que los trabajadores de 

la obra conozcan dónde deben depositar los residuos. Para ello, se utilizarán etiquetas o carteles 

adecuados. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y 

resistentes al agua. 

8. La empresa contratista de la obra deberá prever un número suficiente de contenedores y evitar 

que en algún momento ocurra que no haya ninguno vacío donde depositar los residuos. Así mismo, deberá 

evitar sobrecargar los contenedores, para no dar lugar a que caigan residuos durante el transporte por el 

gestor. 

9. La empresa contratista no permitirá que los contenedores salgan de la obra sin estar 

perfectamente cubiertos, para evitar originar accidentes durante el transporte. 

10. Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán 

de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el punto 5. 

11. En lo referente a los residuos peligrosos generados en la obra (envases contaminados, 

disolventes, trapos de limpieza contaminados, etc.) se deberá: 

 

✓ Disponer de una zona específica de almacenamiento para los residuos peligrosos dentro 

del “punto limpio” identificada, con el suelo impermeabilizado y protegida contra las inclemencias del 

tiempo (lluvia, calor, etc.). 

✓ Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente 

aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 

✓ Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos de la forma que 

establece el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos, 

aprobado mediante el Real Decreto 833/1988. 
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12. Aunque en su gran mayoría se tratará de envases contaminados, los contenedores que 

almacenen residuos peligrosos reunirán las siguientes condiciones: 

✓ Estarán concebidos de forma que se eviten pérdidas o escapes del contenido. 

✓ Estarán construidos con materiales inertes en contacto con el contenido previsto. 

✓ Serán resistentes a los golpes producidos durante las operaciones de manipulación y 

almacenamiento. 

 

• Gestión de los residuos  

1. La empresa contratista de la obra deberá: 

- Nombrar un responsable de los residuos en la obra, que tomará las decisiones necesarias para 

la mejor gestión de los residuos, informará a todo el personal de la obra de sus responsabilidades acerca 

de la manipulación de los residuos y velará por que en todo momento se cumplan las normas y órdenes 

dictadas. 

✓ Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad y efectuar la 

separación  selectiva de los residuos según sus características y destino, evitando la mezcla de las 

fracciones seleccionadas, que impediría o dificultaría su posterior valorización o eliminación. 

✓ Preservar los materiales que hayan de ser reutilizados, durante los trabajos de demolición, 

evitando que sufran cambios o deterioros que los inhabiliten para su reutilización. 

✓ Entregar los residuos no reutilizables en la propia obra a un gestor autorizado y abonarle, 

si es el caso, los costos de la gestión. 

✓ Acreditar, ante el Ayuntamiento, haber firmado con un gestor autorizado un documento de 

aceptación que garantice la correcta gestión de los residuos. En este documento ha de constar el código 

del gestor y el domicilio de la obra. 

✓ Presentar al Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde la finalización de la obra, 

un certificado del gestor referente a la cantidad y tipos de residuos entregados. 

✓ Incluir en los contratos de suministro de materiales un apartado en el que se defina 

claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes 

en que se transportan hasta ella. 

 

2. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte de la empresa 

contratista de las obras habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación de la empresa, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la 

cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo 

de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

3. La gestión de los Residuos Peligrosos se efectuará de acuerdo a lo establecido en la normativa 

en vigor, estándose a lo dispuesto en el RD 952/97  de Andalucía por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 

mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. La empresa contratista de las obras deberá: 

✓ Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos y el destino de los mismos. 
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✓ Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a las 

empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos. 

✓ Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida, o 

escape de residuos peligrosos. 

✓ En caso de vertido accidental de este tipo de residuos, será obligación de la empresa 

contratista proceder a la retirada inmediata de los materiales vertidos y tierras contaminadas, a su 

almacenamiento y eliminación controlada de acuerdo con la naturaleza del vertido a través de gestor 

autorizado. Una vez retirada la fuente de contaminación, se establecerá un procedimiento para comprobar 

que la contaminación residual no resulta peligrosa para los usos que tiene el suelo en las proximidades de 

la zona afectada, diseñando las medidas correctoras que sean necesarias para reducir los niveles de 

contaminación a niveles admisibles. 

4. La gestión de los residuos peligrosos se realizará por parte de un gestor autorizado. La entrega 

de residuos se realizará a un transportista autorizado, normalmente aportado por el gestor, que ha de 

poseer: 

- Un certificado de formación profesional del conductor expedido por la Jefatura Provincial de 

Tráfico, que le habilita para transportar este tipo de mercancías. 

- La autorización especial del vehículo para el transporte de estas mercancías, expedida por el 

Ministerio de Industria u órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

 

Medición y abono 

Los trabajos de control y gestión de los residuos las obras indicados en el presente artículo estarán 

incluidos en la valoración de resto de unidades de obra a ejecutar contempladas en el proyecto. 

 

4.15.7. Seguimiento y vigilancia ambiental de las obras 

Definición 

Las tareas a desarrollar consistirán en todas aquellas labores de supervisión, control o análisis 

que garanticen la adecuada ejecución de las medidas protectoras y correctoras proyectadas, así como la 

menor incidencia ambiental posible de las obras a ejecutar. 

Ejecución  

El seguimiento ambiental estará realizado (como mínimo) por un técnico superior (especialista 

medioambiental) con experiencia adecuada en el control de obras de ejecución de medidas protectoras y 

correctoras. 

Dicho técnico podrá servir de interlocutor con la Dirección Facultativa, estando encargado de llevar 

a efecto la coordinación de la vigilancia ambiental (autocontrol) de las obras, así como de la realización de 

los análisis y estudios temáticos que sean pertinentes, y de la emisión de los informes. 

El comienzo de este seguimiento y vigilancia ambiental  de las obras coincidirá con el replanteo 

de la obra, con el objeto de poder introducir criterios medioambientales en esta fase previa, y su período 

de vigencia terminará con la finalización del período de garantía. 

Dentro de las labores de seguimiento y vigilancia ambiental se incluyen todas las especificadas en 

el Programa de Vigilancia Ambiental incluido en el anejo de Integración Ambiental del Proyecto relativas a 

la fase de obras, y en especial las siguientes: 
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- Verificar que la ubicación de las instalaciones auxiliares, parques de maquinaria, 

préstamos, vertederos, caminos de obra, etc., no afecten a los valores ambientales del entorno, y que se 

ejecuten en los lugares previstos para ello en el Proyecto. Asimismo, se verificará que todas estas áreas, 

así como la totalidad del trazado de las conducciones, estén adecuadamente jalonadas, para que la 

actividad de la obra se limite exclusivamente a su interior. 

- Verificar que no se ocupan las vías pecuarias interceptadas durante la ejecución de las 

obras, y que se disponen los dispositivos precisos (tablones, planchas metálicas, etc.) para garantizar su 

tránsito a través de las mismas. Asimismo, se verificará que una vez concluidas las obras, las vías 

pecuarias afectadas tengan las mismas condiciones de transitabilidad que actualmente tienen, prohibiendo 

el vertido de escombros y el abandono de materiales  sobrantes de las obras. 

- Verificar que no se produzcan episodios de contaminación en la zona por sustancias 

procedentes de vertidos accidentales durante las obras (aceites, hormigones, combustibles, productos 

químicos diversos, etc.), comprobando la correcta gestión de todos los residuos generados, y llevando a 

cabo todos los controles periódicos de las aguas residuales retenidas en las balsas de decantación. 

- Comprobar la correcta ejecución de todas las medidas protectoras y correctoras del 

Proyecto, especialmente en todo lo relativo a la adecuada realización y desarrollo de las revegetaciones. 

- Verificar el adecuado cumplimiento de las condiciones establecidas, para la fase de obras, 

en la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio 

de Medio Ambiente. 

- Redactar todos los informes pertinentes. Se redactarán informes de los trabajos y 

controles llevados a cabo, los cuales se emitirán al menos una vez al mes para el conjunto de las 

actividades en curso, y a la finalización de cada una de las actuaciones puntuales que se ejecuten. 

Asimismo, se emitirán informes especiales cuando surjan situaciones de riesgo, accidentes de 

incidencia ambiental o cambios en el desarrollo previsto de las obras. 

Medición y abono 

Los trabajos de seguimiento y vigilancia ambiental de las obras indicados en el presente artículo 

correrán a cargo del Contratista, por lo que no serán de abono independiente. 
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5.- CAPÍTULO V.- VÁLVULAS Y EQUIPOS 

5.1. SUMINISTRO, MONTAJE Y TRANSPORTE VÁLVULA DE MARIPOSA. 

5.1.1. DEFINICIÓN. 

La válvula de mariposa es un elemento de seccionamiento donde el obturador (mariposa) se 

desplaza en el fluido por rotación alrededor de un eje, ortogonal al eje de circulación del fluido y coincidente 

o no con éste. 

Se dice "de seccionamiento" cuando permite o interrumpe la circulación del fluido, según que esté 

abierta o cerrada. 

 

5.1.2. MATERIALES. 

Elementos de que consta. 

Los elementos principales de que consta la válvula de mariposa son: cuerpo, obturador, eje, tapa, 

cojinetes, juntas de estanqueidad, sistema de estanqueidad, enlaces a la conducción y dispositivo de 

accionamiento externo. 

Cuerpo. 

Es la parte de la válvula que proporciona la continuidad de la conducción, compuesto por una parte 

central prolongada a uno y otro lado por una tubular cilíndrica que termina en bridas en ambos extremos, 

para enlaces con la conducción. 

Obturador. 

También denominado lenteja, disco o mariposa, es el elemento que, en su giro alrededor del eje, 

permite o impide el paso del agua.  De perímetro circular y superficie hidrodinámica permite un flujo sin 

turbulencias y reducida pérdida de carga en régimen normal y en posición totalmente abierta. 

Eje. 

Es el elemento que, solidario con el obturador, hace girar a éste para realizar la maniobra de cierre 

o apertura. 

Según la posición del eje respecto al disco las válvulas de mariposa pueden ser: 

De eje centrado (eje coincidente con el plano de simetría del disco). 

De simple excentricidad, si el eje es excéntrico con respecto al disco estando centrado con 

respecto al eje longitudinal de tubería. 

De doble excentricidad, si el eje es excéntrico con respecto al disco y, además, es ligeramente 

excéntrico con respecto al eje longitudinal de la tubería. 

La aplicación de uno u otro tipo dependerá de los diámetros y presiones nominales según la 

siguiente tabla. 

 

DN PN Tipo 

DN  300 Cualquiera Cualquiera 

300 < DN  600 PN  25 Eje centrado o Simple 
excentricidad 
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DN PN Tipo 

300 < DN  600 PN > 25 Doble excentricidad 

600 < DN  900 PN  25 Eje centrado o Simple 
excentricidad 

600 < DN  900 PN > 25 Doble excentricidad 

900 < DN  1.600 PN  25 Eje Centrado o Simple 
excentricidad 

900 < DN  1.600 PN > 25 Doble excentricidad 

DN > 1.600 PN  25 Eje Centrado o Simple 
excentricidad 

DN > 1.600 PN > 25 Doble excentricidad 

Según el eje, las válvulas de mariposa serán: 

Único o monobloc 

En dos partes o semi-ejes. En este caso uno será de arrastre, al que se acopla el sistema o 

mecanismo de maniobra, y el otro de fijación. 

Todas las válvulas de mariposa a utilizar en el presente Proyecto dispondrán de eje único o 

monobloc. 

Tapa. 

Es el elemento de +cierre entre el cuerpo y eje y el exterior, en el extremo del eje opuesto al que 

se encuentra el mecanismo de maniobra. 

Cojinetes. 

También denominados casquillos, son los elementos que situados en ambos extremos del eje, le 

sirven de soporte. 

Juntas de estanquidad. 

Son los elementos que deben garantizar el funcionamiento hermético de la válvula hacia el exterior, 

debiendo tenerse en cuenta las existentes entre cuerpo y eje, cuerpo y tapa, y entre la válvula y la 

conducción (juntas de enlace). 

Sistema de estanquidad. 

Es el sistema interior disco-cuerpo que proporciona la estanquidad en la conducción, entre agua 

arriba y agua abajo del obturador, en posición de cerrado. 

Los sistemas de estanquidad cuerpo-obturador pueden ser mediante: 

Junta de estanquidad montada sobre el obturador.  

Junta de estanquidad montada sobre el cuerpo. 

Todas las válvulas de mariposa a utilizar tendrán un sistema de estanquidad entre cuerpo y 

obturador montado sobre el obturador o montado sobre el cuerpo. 

La estanqueidad en las válvulas se garantizará por compresión sobre un manguito de elastómero 

dotado de un sobre espesor en su parte central donde la mariposa apoya en el cierre. 
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Para válvulas excéntricas, el sistema de estanquidad interior debe permitir la sustitución de la 

junta. Para diámetros iguales o superiores a 1.000 mm, dicha sustitución se realizará sin desembridar la 

válvula de la conducción. 

Enlaces a la conducción. 

Los elementos de enlace a la conducción aseguran la continuidad hidráulica y mecánica de ésta. 

El enlace se realiza mediante juntas de bridas a ambos extremos independientes entre sí 

(autorresistentes). 

Las bridas formarán ángulo recto con el eje de circulación del fluido y serán concéntricas con éste. 

Estarán taladradas y los orificios para los tornillos de unión estarán distribuidos uniformemente en un 

círculo concéntrico con el eje de paso. No se admitirán taladros roscados en ninguna de las bridas de 

enlace que permitan la sujeción mediante simple atornillado, ni diseños (nervios, resaltes, etc.) que 

dificulten la colocación y desmontaje de los tornillos y tuercas de apriete. 

Dispositivo de maniobra. 

Es el elemento exterior a la válvula que, aplicado al eje, transmite a éste los esfuerzos para 

apertura o cierre de la misma. 

El dispositivo de maniobra será a base de un mecanismo desmultiplicador (reductor) y un actuador 

de dicho mecanismo. 

Reductores 

El mecanismo de desmultiplicación estará alojado en una caja, cárter o carcasa, estanca mediante 

junta de elastómero, grado de protección mínimo IP 67 y con su interior engrasado de forma que pueda 

garantizarse su funcionamiento después de largos períodos de tiempo sin haberse maniobrado. El 

conjunto formado por este mecanismo y su alojamiento se denomina reductor, y dispondrá en su exterior 

de un indicador de posición de obturador. 

La caja del reductor será, como mínimo, de fundición gris GG25; el eje será de acero inoxidable, 

calidad mínima F 3402, F 3403, F 3404 según UNE-EN-10088. 

La unión del reductor a la válvula será conforme a las normas ISO 5211-1 y 5211-2. 

La velocidad mínima de diseño con apertura total para las válvulas de PN<=10 atm, será de 3 m/s. 

El par de maniobra para una velocidad mínima de diseño de 3 m/s, aplicado en el eje del volante y 

para el número de vueltas que se señala a continuación, deberá ser inferior a 50 Nm para accionamiento 

manual por volante. En los accionamientos motorizados el par deberá ser igual o menor de 150 Nm en el eje 

del desmultiplicador. Estos valores, a válvula vacía, serán de 5 Nm y 15 Nm respectivamente. 

El número de vueltas del elemento de maniobra necesario para obtener un movimiento de apertura o 

cierre completo formará parte de las características de la válvula. 

El número de vueltas del elemento de accionamiento manual se ajustará a los valores de la siguiente 

tabla  

DN (mm) Mínimo Máximo 

< 400 20 40 

450 a 700 30 60 

> 800 60 120 
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En las válvulas de accionamiento motorizado deberá limitarse el tiempo de maniobra, en función 

de las características hidráulicas de la instalación, con el fin de limitar las sobrepresiones por golpe de 

ariete. 

Las válvulas deben ser concebidas para soportar un número máximo de 2.000 ciclos de maniobra 

en vacío con apriete al par máximo. 

Accionamientos 

El actuador del mecanismo de maniobra puede ser de accionamiento manual, eléctrico, neumático, 

hidráulico o combinación de éstos y debe ser suficiente para generar el par necesario para la maniobra de 

la válvula en las condiciones más desfavorables de funcionamiento. 

El accionamiento manual será mediante volante, y para diámetro mayor de 300 mm, el reductor 

estará preparado para acoplar directamente un actuador motorizado. 

Las válvulas con accionamiento eléctrico, neumático o hidráulico dispondrán de un accionamiento 

manual que permita su maniobra en caso necesario. 

Los dispositivos de maniobra con mecanismo de desmultiplicación han de permitir: 

Transmitir al eje del reductor el par máximo necesario con exclusión de cualquier otro esfuerzo. 

Mantener fijo el obturador en cualquier posición 

Establecer una posición de cierre muy precisa, que asegure la estanquidad de la válvula y el buen 

estado de la junta elástica de cierre. 

Las características mínimas que deben cumplir los servomotores eléctricos son las siguientes: 

Protección IP67 norma NFC 20-010 y DIN 40050. 

Alimentación eléctrica a 220 ó 380 V, en corriente trifásica a 50 Hz. 

Servicio intermitente - Factor de marcha 35% según VDE 530. 

Protección térmica de cada fase por termostatos incorporados. 

Dos (2) contactos fin de carrera más dos (2) contactos suplementarios. 

Dos (2) limitadores de par con regulación independiente para casa sentido de rotación. 

Maniobra manual por volante desembragable con prioridad eléctrica. Resistencia de caldeo e 

indicador mecánico de posición. 

Maniobra mediante servomotor multipruebas tipo SA con mecanismo multienvuelto tipo GS. 

Materiales de los elementos. 

Los materiales del cuerpo, tapa y obturador, para diámetros superiores a 1.000 mm y presiones 

por encima de 10 atmósferas serán de fundición nodular o acero al carbono. Para diámetros inferiores 

dichos elementos serán necesariamente de fundición nodular. 

Las calidades mínimas serán las correspondientes a FGE42-12 según UNE-EN-1559 para 

fundición nodular y a A-42 RA I según UNE 36-087 para el acero al carbono. También podrá admitirse el 

acero inoxidable, en cuyo caso éste sería de calidad mínima F-3503, F-3504, F-3533, F-3534 según UNE-

EN-10088, correspondientes a AISI 304L, 304, 316L y 316, respectivamente.  

El eje o semiejes de la válvula y el eje del reductor serán de acero inoxidable, calidad mínima F-

3402, F-3403, F-3404 según UNE-EN-10088 (AISI 420). 

La caja del reductor será, como mínimo, de fundición gris GG25 según UNE-EN-1561. 
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Los cojinetes o casquillos sobre los que pivota el eje serán autolubricados, con material sólido, 

resiste a la corrosión y con ausencia total de grasas, de bronce de calidad mínima C-7350 según UNE 37-

10378. 

El sistema de estanqueidad disco-cuerpo, será de junta de elastómero sobre acero inoxidable, por 

lo que en los discos o cuerpos que no sean de este material deberá realizarse un sistema de aportación 

por soldadura, en la zona de estanquidad, con material inoxidable de calidad mínima a la de los aceros F-

3533 UNE-EN-1008, estabilizado con Ti ó Nb. El espesor mínimo de esta aportación será de 3 mm. 

Las juntas de estanquidad interior disco-cuerpo así como aquéllas otras que puedan estar en 

contacto con el agua en circulación serán de elastómero etileno-propileno (EPDM), por su mayor 

resistencia al ozono y al envejecimiento. Las restantes podrán ser de caucho acrilo-nitrilo butadieno (NBR) 

o Neopreno (CR). Asimismo, todos los elastómeros deberán cumplir las características que se determinan 

en la Norma UNE-EN-681, para las clases de material correspondientes a las durezas 60 o 70, a excepción 

de la deformación remanente por compresión a deformación constante. 

Para cualquier grado de dureza de los señalados anteriormente, dicha deformación remanente no 

debe de ser superior al 20%, valor que se corresponde con el ensayo 5.4 a 70º C de la Norma UNE-EN-

681. 

El aro de sujeción de la junta de estanquidad interior, cualquiera que sea el sistema de 

estanquidad, será del mismo material que el obturador o de acero inoxidable, evitándose pares galvánicos 

y erosiones. Deberá existir un dispositivo de seguridad (o fijación) que impida la aflojadura de los tornillos. 

Los pernos o tornillos que unen cuerpo y tapa así como los de las juntas de enlace serán de acero 

con revestimiento galvánico según DIN 267 y con un tratamiento de cromatado posterior según DIN 50941. 

La tornillería en contacto con el agua será de acero inoxidable de calidad mínima F3534, X6CrNiMo 17-

12-03 AISI 316 según UNE-EN-10088. 

La calidad igual o superior de otros materiales distintos de los señalados y que se utilicen en los 

elementos de las válvulas deberán ser justificados por el fabricante mediante certificado de organismo 

competente o laboratorio homologado. 

Dimensiones. 

Las longitudes de montaje, definida como la distancia entre los dos planos perpendiculares al eje del 

conducto de la válvula, situados en los extremos del cuerpo, se corresponderán a las series básicas de ISO 

5752 nº 13 e ISO 5752 nº 14, coincidentes con CEN WG 69, series corta y larga respectivamente para 

válvulas de doble brida. 

Las bridas de unión a la instalación serán conformes con UNE 19-153 que se corresponden con 

DIN 2533 para PN 16, y DIN 2534 para PN 25. 

Las dimensiones de las bridas de enlace a la conducción, según sea el material del cuerpo, así 

como la métrica de los tornillos serán conforme a la Norma UNE 19153. 

Las bridas de tuberías, accesorios y piezas especiales que se acoplan a las de las válvulas 

deberán ajustarse a las dimensiones y disposición de taladros de las citadas normas, mecanizándose en 

caso necesario. 

El espesor del cuerpo, diámetro de ejes, dimensiones de tapa, aro de sujeción etc, se diseñarán 

por el fabricante conforme a lo definido en estas normas, y según las condiciones de los materiales 

empleados, los esfuerzos de ensayo y para las velocidades de flujo indicadas anteriormente. 

Protecciones. 
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Todo el material de fundición nodular o acero al carbono llevarán una protección anticorrosión 

interior y exterior a base de una o varias capas de pintura de resina, con un espesor medio no inferior a 

200 micras, y ningún valor inferior a 180 micras.  En aristas los valores serán superiores a 150 micras. 

Las resinas para protección tendrán las siguientes características mínimas: 

Adherencia a soporte > 20 kg/cm2. 

Adherencia entre capas > 20 kg/cm2. 

Absorción de agua < 5 % en peso. 

Resistencia a la abrasión < 0,08 gr para H-22 (según Taber). 

En el caso de aceros, además de las anteriores, se aplicará una capa de imprimación de pintura 

reactiva para asegurar la adherencia de las capas posteriores. 

Cualquiera que sea el sistema de preparación de superficies, éste deberá alcanzar como mínimo 

el grado SA 2 1/2, según la Norma SIS 055-900. 

Para cualquiera de las protecciones citadas, deberá tenerse en cuenta el carácter alimentario para 

agua potable de los recubrimientos interiores a emplear.  

La tornillería de las juntas de enlace se protegerá mediante la colocación en ambos extremos de 

caperuzas de materia plástica (polietileno o similar). 

Ficha técnica. 

Junto a cada una de las válvulas de mariposa se entregará una ficha de características técnicas 

que recogerá como mínimo los campos que aparecen en el modelo que se presenta a continuación. 

 

VÁLVULA DE MARIPOSA  

Aplicación DN 80 a DN 600 

Tipo De eje centrado o simple excentricidad 

Características  

Presión nominal PN 10, PN 16 y PN 25 

Montaje Brida a brida, con tornillos y tuercas 

Accionamiento Manual / Motorizado 

Materiales  

Cuerpo y tapa Fundición nodular FGE42-12 

Obturador Fundición nodular FGE42-12 

Protección de cuerpo y obturador Epoxi 

Eje de la válvula Acero inoxidable AISI 420 

Cojinetes del eje Autolubricados; bronce C-7350 

Anillo Elastómero etileno-propileno (EPDM) 

Caja del reductor Fundición gris GG25 

Eje del reductor Acero inoxidable AISI 420 

 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

75 

 

VÁLVULA DE MARIPOSA  

  

Aplicación DN 1.000 a DN 3.200 

  

Tipo De eje único centrado o simple excentricidad, 
estanquidad bidireccional y anillo envolvente hasta PN 20. 

De eje único doble excentricidad, estanquidad 
bidireccional y anillo envolvente igual o superior a PN 20. 

Características  

Presión nominal PN 10, PN 16, PN 25 y PN 40 

Montaje Brida a brida, con tornillos y tuercas 

Accionamiento Motor hidráulico o mecánico 

Materiales  

Cuerpo y tapa Fundición nodular FGE42-12  

Protección cuerpo y tapa Epoxi 

Obturador Acero inoxidable AISI 316 

Eje de la válvula Acero inoxidable AISI 420 

Cojinetes del eje Autolubricados; bronce C-7350 

Juntas de estanquidad Elastómero etileno-propileno (EPDM) 

Caja del reductor Fundición gris GG25 

Eje del reductor Acero inoxidable AISI 420 

 

5.1.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Normas de cálculo, diseño, construcción y montaje. 

Los cálculos de comprobación de las partes fundamentales de los equipos serán realizados de 

acuerdo con las Normas DIN 19704 (IX/76) “Estructuras de acero para hidráulica. Criterios para diseño y 

cálculo”, DIN 19705 (IX/76) “Estructuras de acero para hidráulica. Recomendaciones para diseño, 

construcción y montaje” que habrán de entregarse a LA COMUNIDAD DE REGANTES SOL Y ARENA 

traducidas por un traductor jurado. 

Las ofertas indicarán las tensiones de trabajo simples y compuestas a que quedan sometidos los 

diferentes materiales que constituyen los equipos. Asimismo, se indicarán las siguientes tensiones 

máximas de trabajo o tensiones base para el cálculo: 

Tensión admisible de tracción o compresión previa comprobación de pandeo. 

Tensión admisible a esfuerzo cortante. 

Tensión de comparación. 

La tensión base o máxima de trabajo es un límite absoluto que no deberá ser sobrepasado, ni 

siquiera en el caso de piezas sometidas a choques, esfuerzos dinámicos, fatigas locales o alternadas, 

vibración, oxidación, etc. 
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Asimismo, en la oferta se indicarán las cargas máximas transmitidas al hormigón por las piezas 

fijas, así como las correspondientes a los órganos de maniobra. 

Los esfuerzos de compresión en el hormigón se atendrán a lo especificado en las Normas DIN y 

no superarán en ningún caso los cincuenta (50) kg/cm2. 

Las conducciones blindadas y los revestimientos deberán dimensionarse para los estados de 

carga más desfavorables, sin tener en cuenta la colaboración del hormigón que los engloba. 

El cálculo de resistencia de los elementos sometidos a esfuerzos de origen hidráulico se deberá 

hacer sobre la base de fuerzas equivalentes al ciento cincuenta por ciento (150%) de la carga hidráulica 

máxima aplicable. 

Las tensiones admisibles a usar para el diseño de los componentes de soporte y rigidez de las 

válvulas de cierre y regulación no excederán de un tercio (1/3) de la tensión de fluencia mínima garantizada 

del acero utilizado, o de un quinto (1/5) de la tensión de rotura mínima del mismo (adoptándose el menor 

de ellos). 

En ningún caso, las tensiones resultantes del esfuerzo combinado producido por la acción 

compuesta de las cargas exteriores y esfuerzos mecánicos máximos de operación excederán de dos 

tercios (2/3) de la tensión de fluencia máxima admisible del acero utilizado. 

Para los componentes de los accionamientos sometidos a esfuerzos de operación, se adoptará 

una tensión admisible máxima no superior a un quinto (1/5) de la tensión garantizada mínima de rotura de 

los materiales a utilizarse. 

Fabricación. 

Las válvulas serán ensambladas completamente en el taller del fabricante con su mecanismo de 

accionamiento y accesorios, con el fin de verificar el correcto diseño, fabricación y mecanización, 

comprobar tolerancias, ajustes y proceder, posteriormente a las pruebas en taller. 

 

Transporte y embalaje. 

Las válvulas deberán enviarse limpias, en posición ligeramente abierta. Todos los elementos irán 

bien protegidos y los orificios tapados, mediante tapas de plástico de forma que se evite la introducción de 

elementos extraños que pudieran perjudicar la válvula o su higiene. 

Es obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de las válvulas. El embalaje ha de 

garantizar que las válvulas no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, debiendo evitarse roces en la 

pintura y esfuerzos superiores a los que la válvula ha de soportar. Es preciso extremar las precauciones 

en el caso de que la válvula lleve acoplado un mecanismo externo de accionamiento manual o mecánico. 

El embalaje deberá impedir la maniobra de las válvulas durante el transporte. El fabricante ha de justificar 

estos extremos. 

Recepción. 

La recepción de las válvulas de mariposa se realizará en fábrica o en los almacenes que determine 

La Comunidad de Regantes. En el primer caso se podrá acordar la realización de los ensayos de contraste 

en el mismo banco que utiliza la fábrica. En el segundo caso el fabricante podrá nombrar un representante 

que presencie las pruebas y, para ello, se le deberá comunicar con antelación el lugar y la fecha de las 

mismas. 

En el momento de la recepción, se comprobará que las válvulas corresponden al modelo y a las 

características señaladas en el pedido. Se contrastarán todas las válvulas con sus certificados de calidad 
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y, en el caso de que así se haya acordado, se separará y marcarán las válvulas para los ensayos de 

contraste de recepción. 

 

5.1.4. MONTAJE DE VÁLVULAS DE MARIPOSA. 

EJECUCIÓN DE LA OBRAS. 

Se deberá evitar en la medida de lo posible la colocación de valvulería hormigonada porque 

obligada a la demolición de la obra civil para el desmontaje de los equipos. La transmisión de los esfuerzos 

generados en la conducción por apertura o cierre de los elementos electromecánicos debe ser transmitida 

a las paredes de la arqueta a través de virolas metálicas solidarias con la conducción y que aseguren el 

empotramiento de tal forma que los equipos instalados dentro de la arqueta no estén sometidos a estas 

solicitaciones. 

Cuando la válvula haya de quedar al descubierto, colocada sobre un zócalo o apoyo de hormigón, 

los espárragos de anclaje se alojarán en huecos o cajetines moldeados en el hormigón de primera fase. 

La válvula se apoyará sobre este hormigón, en su correcta posición y se nivelará mediante cuñas de acero. 

Posteriormente se recibirá la base de los apoyos del cuerpo de válvula, se colocarán los espárragos de 

anclaje, se ejecutará el relleno de cajetines y, una vez endurecido éste, se tensarán los anclajes. 

Cuando se trate de válvulas de poco peso, acopladas mediante bridas atornilladas a una tubería 

o blindaje sin apoyos de hormigón, el montaje de la válvula se realizará una vez solidarizada la tubería o 

blindaje a la obra de fábrica. Si la válvula fuera embridada en sus dos extremos, se deberá disponer de 

bridas de desmontaje, con aro en forma de cuña. 

Los carretes de desmontaje contiguos a las válvulas de mariposa de mayor diámetro deben estar 

fijados por tornillos pasantes que atraviesen a la vez las bridas de unión tubería-válvula, válvula-carrete y 

carrete-tubería para permitir la transmisión de esfuerzos desde un lado de la conducción al otro sin 

apoyarse en el cuerpo de la válvula y del carrete. 

En los planos de montaje deberán figurar las tolerancias de colocación de todas las unidades o 

elementos de manipulación por separado. Se fijarán las tolerancias de alineación y de nivelación, así como 

las de lisura de las superficies continuas y de las uniones entre piezas contiguas. 

Antes de iniciar el montaje, se comprobará la posición, forma y dimensiones del vano o hueco 

donde haya de alojarse la válvula utilizando para ello los elementos de medición y posicionado adecuados. 

Una vez colocadas las piezas fijas o los cuerpos de las válvulas, pero antes de efectuar el 

hormigonado de relleno secundario, el Director de las Obras verificará la correcta posición de dichas piezas 

o válvulas. El Contratista estará obligado a corregir los errores de colocación, en el caso de que éstos 

sobrepasen las tolerancias establecidas. Si para corregir los defectos de colocación fuese preciso 

desmontar las piezas, demoler y reconstruir parte de la obra de hormigón, el Contratista realizará estas 

operaciones a su cargo, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras. 

Finalizado el montaje, el Contratista procederá a la reparación de la protección anticorrosiva 

realizada en taller y a la ejecución del sistema de pintura que haya de ser realizado en obra. 

CONTROL Y SUPERVISIÓN. 

Cuando el montaje de las válvulas de mariposa se haya finalizado, se procederá a realizar los 

controles y pruebas necesarios para verificar el correcto montaje de los equipos y el cumplimiento de las 

características establecidas en el proyecto aprobado. 

Las pruebas serán realizadas tanto en seco como con carga de agua. 
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La Comunidad de Regantes Sol y Arena podrá establecer que las pruebas con carga de agua 

hayan de realizarse en dos fases; una durante el primer llenado del sistema hidráulico, con carga de agua 

reducida y, posteriormente, una segunda fase con el 100% de la carga. 

Con anterioridad a la iniciación del montaje, el Contratista someterá a la aprobación de LA 

COMUNIDAD DE REGANTES SOL Y ARENA A un plan de verificaciones y pruebas, en seco y con carga 

de agua, 

Las verificaciones y pruebas en seco serán, al menos, las siguientes: 

Verificación dimensional de las piezas empotradas y en los equipos móviles. 

Verificación dimensional de holguras entre las partes empotradas y los equipos en ellas instalados. 

Comprobación del buen funcionamiento de las válvulas en sus movimientos de cierre y apertura. 

Medición de las velocidades de apertura y cierre de los equipos así como los medios de maniobra. 

Comprobación de presiones en los circuitos hidráulicos durante las maniobras de apertura y cierre. 

Las pruebas con carga de agua deberán comprender, como mínimo, lo siguiente: 

Verificación de filtraciones en válvulas cerradas. 

Comprobación del correcto funcionamiento de cada uno de los equipos en sus movimientos de 

apertura y cierre. 

Medición de las velocidades de apertura y cierre y tiempos de maniobra. 

Comprobación de las presiones y de la estanqueidad en los circuitos oleo hidráulicos durante todas 

las fases de la maniobra 

 

5.1.5. MEDICIÓN Y ABONO. 

Las válvulas de mariposa se medirán y abonarán por el número de unidades realmente 

suministradas a pie de obra o zona de acopio de fácil acceso y realmente instaladas en la obra, a las 

cuales se aplicará el precio correspondiente de los incluidos en el Cuadro de Precio nº 1, según el diámetro 

y la presión nominal. 

Dentro de este precio se incluyen los siguientes conceptos: 

Adquisición de la válvula de mariposa. 

Accionamiento mecánico, cuando sea motorizada. 

Transporte desde fábrica a pie de obra o zona de acopio de fácil de acceso. 

Realización de pruebas en taller. 

Instalación y pruebas una vez instalada. 

 

5.1.6. CONTROL Y SUPERVISIÓN. 

Documentación exigible. 

El fabricante (o en su caso el subcontratista bajo la supervisión de aquél) realizará un proyecto de 

ingeniería de los equipos que será completa para todos los equipos y cumplirá en su totalidad las 

Especificaciones Técnicas. El proyecto incluirá como mínimo los siguientes documentos: 
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Plano conjunto del equipo. 

Planos de detalle. 

Planos de despiece por grupos. 

Documentación suficiente para que La Comunidad de Regantes Sol y Arena pueda tener la 

información necesaria para la aceptación o rechazo del equipo. 

Materiales que componen cada elemento del equipo, vida media y, al menos, las siguientes 

características técnicas: 

Protección contra la corrosión. 

Sobre espesor de cálculo de corrosión. 

Cálculos justificativos. 

Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

Normas para el mantenimiento preventivo de cada elemento. 

Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales deben efectuarse en 

banco y cuales en obra. Para las primeras deberá avisarse a La Comunidad con un mínimo de 15 días de 

anticipación a la fecha de pruebas. Sol y Arena, o un tercero que ésta designe, podrá asistir a las pruebas 

contando con todas las facilidades para el acceso a las instalaciones y a la inspección de las pruebas, sin 

que ello suponga sobrecoste alguno. 

Manifestación expresa de que las instalaciones propuestas cumplen con todos los reglamentos 

vigentes que pudieran afectarles. 

Marcas, modelos y tipos, completamente definidos, de todos los materiales presupuestados. 

Protocolo de pruebas formado por el conjunto de normas que para los diferentes equipos presente 

el fabricante y será utilizado para la comprobación de los equipos a la recepción. 

Se dará preferencia a las normas españolas UNE y en su defecto a las internacionales ISO. Si el 

fabricante presentase un equipo cuyas pruebas a realizar no estén contenidas en ninguna de las normas 

antes citadas, deberá presentar la norma extranjera por el propuesta, acompañada de la correspondiente 

traducción al español. 

En caso de que las pruebas propuestas por el fabricante no se ajusten a ninguna norma oficial y 

deban desarrollarse bajo condiciones particulares, el fabricante estará obligado a prestar cuanta 

información complementaria estime oportuno La Comunidad de Regantes Sol y Arena, quien podrá 

rechazar el equipo si, a su juicio, dicho programa de pruebas no ofrece garantías suficientes. 

Instrucciones de conjunto para el manejo y conservación de la totalidad del equipo, incluyendo una 

descripción de todos los mecanismos y accesorios. 

El fabricante distribuirá y remitirá a La Comunidad todos los planos y revisiones de los mismos. 

Garantías. 

El fabricante establecerá expresamente su garantía sobre la totalidad del suministro. Esta garantía 

se manifestará a través de los siguientes aspectos que deberán ser citados: 

Toda la ingeniería, proyectos y dibujos de las válvulas especificadas será considerada por Sol y 

Arena como realizada exclusivamente por el fabricante y del no cumplimiento de lo indicado será este el 

único responsable. 
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El fabricante será el único responsable de la construcción de la totalidad de las válvulas de acuerdo 

con los proyectos por él realizados. Deberá efectuar un control de calidad de todos los materiales, 

realizando ensayos mecánicos, químicos y pruebas no destructivas, bien directamente, por laboratorio 

oficial, o por laboratorio no oficial de reconocida solvencia y aprobado por La Comunidad. 

El fabricante será el único responsable del suministro de las válvulas y así lo hará constar en su 

oferta, bajo los siguientes aspectos: 

Deberá entregar la totalidad de las válvulas descritas en las Especificaciones Técnicas y 

aceptadas por Sol y Arena. 

Realizará todas las entregas de acuerdo con el programa establecido por él y aceptado por Sol y 

Arena. 

Durante el período de garantía el fabricante reparará o cambiará cualquier parte defectuosa 

aparecida en la operación o prueba de los equipos. Todos los gastos de personal, materiales y medios 

serán a su cargo. 

Si durante el período de pruebas y primera época de la operación de la válvula se comprobase 

que toda la válvula o parte de ella no cumple las características especificadas por La Comunidad y 

garantizadas por el fabricante, éste procederá con la mayor urgencia a las necesidades reparaciones o 

modificaciones del equipo para alcanzar los valores deseados, con todos los gastos de personal, material 

y medios a su cargo. 

Manual de instrucciones. 

El fabricante entregará un mínimo de dos (2) copias de los Manuales de Instrucciones de las 

válvulas suministradas. 

El contenido del Manual de Instrucciones será como mínimo el siguiente: 

Descripción de la válvula 

Características nominales, de diseño y de prueba. 

Composición y características de los materiales 

Principios de operación. 

Instrucciones de operación. 

Gradientes máximos, limitaciones y funcionamiento en condiciones distintas de los nominales. 

Puntos de tarado. 

Lista de componentes o de despiece, con números de identificación, dibujos de referencia, nombre 

y características de la pieza (dimensiones, materiales, etc.). 

Instrucciones de recepción, almacenamiento, manejo y desembalaje de la válvula. 

Instrucciones de montaje y desmontaje: tolerancias. 

Instrucciones de mantenimiento. 

Pruebas y controles periódicos. 

Lista de repuestos. 

Los Manuales de Instrucciones estarán íntegramente redactados en español. 

Pruebas y ensayos de equipos. 
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La Comunidad de Regantes Sol y Arena realizará por sí u ordenará la realización de cuantas 

pruebas y ensayos estime necesario dentro de lo establecido en el presente Pliego. 

Todos los gastos de pruebas y ensayos que se realicen por laboratorios oficiales o firmas 

especializadas en taller serán por cuenta del fabricante, entendiéndose que están comprendidos en los 

precios unitarios de la unidad de obra a que corresponden, siempre que no superen el 1% del presupuesto 

total de la obra. 

La inspección y control de los ensayos podrá ser realizada por una Entidad de Certificación y 

Control legalmente reconocida, sin que ello suponga ningún sobrecoste para Sol y Arena. 

Las pruebas y ensayos a que se hace referencia en este Pliego se entienden independientes de 

aquéllas que preceptivamente se exigen o realizan por medio de Organismos Oficiales. 

Ningún equipo o material será enviado sin la correspondiente autorización de La Comunidad. En 

aquellos equipos que requieran inspecciones intermedias antes de la finalización del mismo, se efectuará 

una reunión con el fabricante para determinar el programa y la extensión de la inspección a ser realizada. 

Inspecciones de materiales y equipos. 

La inspección de todos los materiales será realizada en taller.  

Los certificados requeridos por los códigos, los certificados del fabricante y cualquier otro 

documento requerido, serán incluidos en el Catálogo Mecánico o Dossier final del equipo. 

Para el seguimiento del Control de Calidad, el Laboratorio de Control de Calidad deberá completar 

y cumplimentar el Programa de Puntos de Inspección que se indica a continuación, así como el propio de 

la Entidad de Certificación y Control que designe La Comunidad de Regantes Sol y Arena. 

Inspección de válvulas y accesorios. 

Válvulas 

Las válvulas se inspeccionarán al 100%. La inspección consistirá en: 

Identificación de los materiales con los certificados del fabricante. 

Presenciar las pruebas de detección de grietas, dureza, etc. que sean requeridas. 

Presenciar las pruebas hidráulicas en cuerpo y asiento. 

Control dimensional y visual para comprobar la conformidad con las normas y especificaciones. 

Si existiese alguna duda sobre la validez de los certificados se harán comprobaciones por 

muestreo. 

Accesorios. 

Identificación de todos los materiales con los certificados de calidad del fabricante. 

Presenciar las pruebas de detección de grietas, durezas, etc. que estén especificadas. 

Inspección visual y dimensional. 

Bridas 

Igual que los accesorios. 

Tornillos, espárragos, pernos y juntas. 

Igual que los accesorios. 

Inspección de las pinturas y protecciones. 
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Todos los trabajos de pintura en taller serán sometidos a inspección por Sol y Arena. 

El fabricante de los equipos permitirá el libre acceso a su taller y a los elementos a Sol y Arena y 

a la Entidad de Certificación y Control cuando deseen inspeccionar su trabajo. 

Los materiales o trabajos defectuosos serán corregidos o sustituidos por el fabricante. 

Todas las capas de pintura serán inspeccionadas para determinar su espesor y la posible 

existencia de poros antes de aplicar la siguiente capa. 

No se admitirán pinturas que estén caducadas por tiempo. 

Antes de empezar a pintar se hará una prueba de ensayo del sistema de pintura, haciéndose 

ensayos de adherencia según norma DIN 52.151. 

La inspección se efectuará principalmente en ángulos, soldaduras, etc. 

Control de calidad. 

Se entiende por lote, el conjunto de válvulas de iguales características procedentes de las mismas 

partidas de fabricación de sus elementos y sometidas a los mismos ensayos. 

El fabricante entregará a Sol y Arena, copia de los registros de resultados de todas las operaciones 

y ensayos efectuados en cada lote de equipos suministrados, fechados y rubricados por los técnicos 

facultativos correspondientes, abarcando todos los apartados y características señaladas en el presente 

Pliego. 

Además de todos los ensayos y pruebas que se indican en el presente Pliego, inmediatamente 

después de terminado el montaje, se realizarán las pruebas en funcionamiento en vacío de todos los 

mecanismos de accionamiento de los equipos y de las protecciones eléctricas. 

Control en taller. 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas deberán 

estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol que garantice la calidad del producto 

suministrado. 

Se entregará el manual de organización, equipos, medios y procedimientos de autocontrol, cuya 

idoneidad y cumplimiento deberá ser certificado anualmente por organismo competente o empresa de 

control de calidad, independiente del fabricante, oficialmente autorizado. 

La presentación del Certificado de Registro de Empresa, acorde con la serie de Norma UNE 66-

900 (ISO 9000) de Aseguramiento de Calidad, eximirá al suministrador del cumplimiento del anterior 

requisito de certificación. 

En el manual de control de calidad deberán señalarse las normas oficiales de ensayos que se 

apliquen, o en otro caso incluirse la descripción detallada de los procesos y medios de ensayo utilizados. 

El proceso de autocontrol abarcará, al menos, los conceptos siguientes: 

Materiales: 

Composición química. 

Estructura molecular. 

Características mecánicas. 

Tratamientos térmicos. 

Otras características. 
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Fabricación: 

Dimensiones, tolerancias y paralelismo. 

Soldaduras. 

Acabado de superficies. 

Comportamiento mecánico. 

Protecciones: 

Composición química. 

Preparación de superficies y espesores. 

Comportamiento mecánico. 

Comportamiento químico y alimentariedad para agua potable. 

Pruebas de fábrica: 

Pruebas de presión 

Pruebas de estanquidad 

Pruebas de accionamiento en vacío y sentido de giro y señalización exterior de la posición apertura 

- cierre. 

Pruebas del modelo. 

Para la determinación de la aceptabilidad de cada modelo de válvula, se incluirá copia de los 

Certificados de cada una de las pruebas siguientes, para cada gama homogénea de válvulas: 

Pruebas mecánicas 

Prueba de presión. 

Comprobación del comportamiento mecánico y la estanquidad exterior, sometiendo la válvula 

abierta a una presión interior de 1.5 veces la presión nominal, conforme a la Norma ISO 5208. No deberá 

apreciarse pérdida alguna durante el ensayo. 

Prueba de estanquidad. 

Comprobación del comportamiento mecánico y la estanquidad interior y exterior sometiendo la 

válvula en posición cerrada a una presión interior, alternativamente por cada lado del obturador, de 1,1 

veces la presión nominal conforme a la Norma ISO 5208. No deberá apreciarse pérdida alguna durante la 

duración del ensayo. 

Pruebas de accionamiento. 

Medición y registro de los pares de cierre y apertura para las velocidades mínimas de diseño 

establecidas, así como para válvula vacía. En ambos casos los valores obtenidos deberán ser iguales o 

inferiores a los señalados en el apartado correspondiente. 

Curva de cierre. 

Para cada modelo de válvula y diámetro correspondiente se indicará la curva de cierre (número 

de vueltas/porcentaje de sección abierta) que defina la situación de la válvula. 

Ensayo de desgaste 

Este ensayo se realizará bajo presión máxima admisible (PN), sin caudal. El número de ciclos de 

maniobra (apertura y cierre completo) será de 250. 
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El par aplicado a todo lo largo del ensayo debe ser suficiente para cerrar completamente en cada 

ciclo. La estanquidad deberá obtenerse con un par que no exceda 1,5 veces el par máximo de maniobra. 

Al final del ensayo, deberá verificarse la estanquidad a las presiones de 0,5 bar y a P = PN (bar) 

de la válvula. 

Las anteriores pruebas y ensayos de modelos que correspondan a una gama homogénea de 

válvulas, entendiendo como tal aquella cuyo diseño es idéntico y de iguales materiales los elementos que 

la forman, serán válidas, además del propio diámetro ensayado, para los dos diámetros superiores e 

inferiores dentro de la gama. 

Referencias, certificados y garantías. 

Por cada válvula suministrada se adjuntará la documentación siguiente: 

Ficha técnica, conformada por el responsable del Control de Calidad del fabricante. 

Fotocopia del Certificado de Registro de Empresa de Aseguramiento de Calidad, o, en su defecto, 

Certificado del Control de Calidad realizado por empresa independiente, ambos en vigor a la fecha del 

pedido. 

Período de garantía contra defecto de fábrica y funcionamiento. 

Cada lote de válvulas suministradas por el fabricante, deberá ser remitido junto con una ficha 

técnica en la que se haga referencia a las características de diseño, materiales, características 

dimensionales, protecciones, características de diseño, etc.  

Las referencias mínimas exigibles en la ficha técnica de cada lote de válvulas de mariposa serán 

las que se indican a continuación: 

Fabricación 

Código de identificación del lote de fabricación. 

Fabricante y modelo de la válvula. 

Fecha, de fabricación. 

Nº de pedido.  

Fecha de expedición. 

Generales 

Tipo de válvula: Mariposa 

Excentricidad: Simple excentricidad 

Eje: Único  

Diámetro interior. 

Presión nominal. 

Sentido de maniobra: Cierre en sentido horario 

Reductor: potencia absorbida, factor de servicio. 

Actuador. 

Accionamiento. 

Tiempo de cierre en accionamiento motorizado. 
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Tipo de enlace: Bridas 

Sistema de estanquidad: Sobre obturador 

Materiales 

Material del cuerpo y tapa. 

Material del obturador. 

Material del eje. 

Material de los cojinetes. 

Material de la tornillería. 

Material de las juntas. 

Dimensionales 

Longitud de montaje. 

Dimensiones  

Protecciones 

Protección de la fundición 

Protección del acero. 

Protección de la tornillería 

Protección del reductor 

Protección del actuador 

Pruebas 

Ensayos y pruebas a que ha sido sometida. 

Garantías 

Período de garantía contra defecto de fábrica y funcionamiento. 

Asimismo, se entregará el manual de explotación y mantenimiento correspondiente de cada lote 

de válvula suministrado. En dicho manual deberá incluirse el procedimiento de embalaje. 

Marcado. 

Toda válvula deberá estar marcada de forma claramente legible conforme a lo dispuesto en el 

presente apartado. 

En las válvulas con cuerpo en fundición nodular se marcarán en éste mediante grabado en 

altorrelieve, las siguientes características: 

Diámetro nominal: se expresará mediante el símbolo DN seguido por su valor correspondiente 

expresado en mm. 

Presión nominal: se expresará mediante el símbolo PN seguido por su valor correspondiente 

expresado en bar. 

Material del cuerpo: se especificará la abreviatura correspondiente al material empleado seguido 

por las siglas de la Norma que emplee dicha abreviatura, por ejemplo: FGE 4212 UNE. 

Identificación del fabricante. 
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Asimismo se señalizarán de forma indeleble, las siguientes características: 

El modelo de la válvula. 

El año de montaje. 

El sentido de apertura y cierre. 

La potencia de accionamiento 

En cuerpos de acero, todas las características se señalarán sobre una chapa, de forma indeleble, 

fijada mediante soldadura o remache. 

 

5.2. SUMINISTRO, MONTAJE Y TRANSPORTE DE VÁLVULAS Y ELEMENTOS DE 
AIREACIÓN. 

5.2.1. DEFINICIÓN. 

Las funciones de las válvulas de aireación son las siguientes: 

Evacuación de aire en el llenado o puesta en servicio de la conducción. 

Admisión de aire, en evitación de la depresión o vacío, en operaciones de vaciado o rotura de la 

conducción. 

Eliminación de las bolsas o burbujas de aire de la conducción, con ésta en servicio y en periodo 

de explotación. 

Estas tres funciones se realizan a través de los orificios de aireación existentes en las válvulas. 

Según las funciones indicadas se distinguen los siguientes tipos de válvulas de aireación: 

Ventosas trifuncionales: Permiten de una forma automática la entrada y expulsión de aire durante 

las operaciones de vaciado y llenado de la conducción, y también bajo presión, en servicio. 

Purgadores. 

Válvulas aductoras 

Ventosas trifuncionales. 

Permitirán de forma automática la entrada y expulsión de aire durante las operaciones de llenado y 

vaciado de la tubería, así como bajo presión, una vez en servicio. 

Funcionan mediante un único flotador con dos escalones de operación. La forma del flotador será 

cilíndrica, rematado por dos superficies cónicas y fabricado en acero inoxidable. El movimiento de 

ascenso-descenso del flotador estará limitado por una jaula, anclada al cuerpo de la ventosa, que impida 

el acodalamiento del flotador y su atoramiento. 

Las ventosas Irán provistas de un dispositivo tal que, al llenar la tubería con el caudal máximo 

previsto, la velocidad del aire que es expulsado por la ventosa no la cierre por elevación del flotador, lo 

que únicamente debe ocurrir cuando esté totalmente llena de agua la tubería y expulsado todo el aire. 

Su instalación en la conducción se hará a través de una válvula compuerta de cierre que permita 

aislar la ventosa de la conducción, permitiendo su reparación o sustitución sin necesidad de interrumpir el 

funcionamiento del abastecimiento y sin ocasionar pérdidas de agua. 

Estarán dotadas de un dispositivo de purga tipo purgador sónico, con el fin de permitir la expulsión 

de pequeñas cantidades de aire que se encuentren en el interior de la tubería, de forma que no se produzca 

un efecto de golpe de ariete al expulsar éstas. 
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El cuerpo de la ventosa llevará una purga manual con objeto de permitir, cerrando la válvula que 

la aísla de la conducción y abriendo dicha purga, que la ventosa quede sin presión y en la misma posición 

inicial que tenía antes de llenar de agua la tubería. 

Su dimensionamiento se hará en base a las necesidades de entrada de aire en la conducción, en 

función del caudal de desagüe con relación a la posición del desagüe, admitiendo como valor máximo una 

depresión en la conducción de tres y medio (3.5) metros de columna de agua. 

 

5.2.2. MATERIALES. 

Características. 

Los materiales de los diversos componentes de las válvulas de aireación cuya instalación se 

contempla en este artículo son los que se determinan a continuación. 

El cuerpo, la tapa y las bridas serán de fundición nodular, acero al carbono o acero inoxidable. 

El material del flotador en contacto con el agua será inalterable en este medio, al aire y al ciclo 

aire-agua; igualmente será impermeable y carecerá de deformación remanente alguna a las presiones de 

prueba. La estanquidad en los orificios de aireación se realizará con elastómero con acero inoxidable. 

Las guías y los mecanismos articulados del sistema de evacuación y admisión de aire estarán 

construidos con materiales inalterables a la humedad, al cloro y al ozono. 

Las calidades de los materiales serán, como mínimo, las que corresponden a las designaciones 

siguientes: 

Fundición nodular 

UNE-EN-1559 FGE 42-12 ó FGE 50-7 

DIN 1693 GGG 40 6 GGG 50 

Acero fundido al carbono 

UNE 36-252 AM 45 gr.b 

ASTM A-216 Gr WCB 

Acero inoxidable 

UNE-EN-10088 F 3504 X5CRNi 18-10 AlSl3O4  

UNE-EN-10088 F 3503 X2CRNi 18-10 AISI3O4L  

UNE-EN-10088 F 3534 X6CRNiMo 17-12-03 AISI316  

UNE-EN-10088 F 3533 X2CRNiMo 17-12-03 AlSl3l6L 

Aleaciones de cobre 

Forjados: UN-E 37-103 series 66XX y 73XX 

Moldeados: UNE 37-103 series 26XX y 35XX 

En las soldaduras entre acero inoxidable y otros materiales se utilizarán procedimientos de soldadura 

que eviten pares galvánicos y, en el caso de soldaduras entre aceros inoxidables, se utilizarán los de bajo 

contenido en carbono. 

Las resinas para protección tendrán las siguientes características mínimas: 

Adherencia a soporte > 20 kg/cm2  
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Adherencia entre capas > 20 kg/cm2. 

Absorción de agua < 5 % en peso. 

Resistencia a la abrasión < 0,08 gr para H-22 (según Taber). 

Los elastómeros de estanquidad serán de etileno-propileno (EPDM). 

Los pernos y tomillos que unen cuerpo y tapa, así como los de la junta de enlace serán de acero con 

revestimiento galvánico según DIN 267 y con un tratamiento de cromatado posterior según DIN 50941. La 

tornillería en contacto con el agua será de acero inoxidable de calidad mínima F3534, X6CrNiMo 17-12-03 

AISI316 según UNE-EN-10088. 

Protecciones. 

Todo el material de fundición y acero de carbono del cuerpo y tapa llevará una protección 

anticorrosión interior y exterior a base de una o varias capas de pintura epoxi-poliamida, con un espesor 

total no inferior a 200 micras. 

Cualquiera que sea el sistema de preparación de superficies, éste deberá alcanzar como mínimo 

el grado SA 21/2, según la norma SIS 055-900. 

Para la protección citada, deberá tenerse en cuenta el carácter alimentario para agua potable del 

recubrimiento a emplear. 

La tornillería de la junta de brida de enlace a la instalación, se protegerá mediante la colocación 

en ambos extremos de caperuzas de materia plástica (polietileno o similar). 

Ficha técnica. 

Junto a cada una de las válvulas de aireación se entregará una ficha de características técnicas 

que recogerá como mínimo los campos que aparecen en el modelo que se presenta a continuación. 

VENTOSA TRIFUNCIONAL  

Aplicación DN 50 a DN 150 

Tipo Trifuncional 

Válvula de seccionamiento Incorporada 

  
Características  

Presión nominal PN 10, PN 16, PN 25 y PN 40 

Montaje Con brida orientable 

  
Materiales  

Cuerpo y tapa Fundición nodular GGG-40 

Junta cuerpo-tapa Elastómero etileno-propileno (EPDM) 

Bridas Fundición nodular GGG-40 

Protección de cuerpo y bridas Epoxi 

Flotador Acero inoxidable revestido de elastómero 

Chapa perforada Acero inoxidable AISI 420 

Eje de maniobra Acero inoxidable AISI 420 
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5.2.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Normas de cálculo, diseño, construcción y montaje. 

Los cálculos de comprobación de las partes fundamentales de los equipos serán realizados de 

acuerdo con las Normas DIN 19704 (IX/76) “Estructuras de acero para hidráulica. Criterios para diseño y 

cálculo”, DIN 19705 (IX/76) “Estructuras de acero para hidráulica. Recomendaciones para diseño, 

construcción y montaje” que habrán de entregarse a LA COMUNIDAD DE REGANTES SOL Y ARENA 

traducidas por un traductor jurado. 

Las ofertas indicarán las tensiones de trabajo simples y compuestas a que quedan sometidos los 

diferentes materiales que constituyen los equipos. Asimismo, se indicarán las siguientes tensiones 

máximas de trabajo o tensiones base para el cálculo: 

Tensión admisible de tracción o compresión previa comprobación de pandeo. 

Tensión admisible a esfuerzo cortante. 

Tensión de comparación. 

La tensión base o máxima de trabajo es un límite absoluto que no deberá ser sobrepasado, ni 

siquiera en el caso de piezas sometidas a choques, esfuerzos dinámicos, fatigas locales o alternadas, 

vibración, oxidación, etc. 

Asimismo, en la oferta se indicarán las cargas máximas transmitidas al hormigón por las piezas 

fijas, así como las correspondientes a los órganos de maniobra. 

Los esfuerzos de compresión en el hormigón se atendrán a lo especificado en las Normas DIN y 

no superarán en ningún caso los cincuenta (50) kg/cm2. 

Las conducciones blindadas y los revestimientos deberán dimensionarse para los estados de 

carga más desfavorables, sin tener en cuenta la colaboración del hormigón que los engloba. 

El cálculo de resistencia de los elementos sometidos a esfuerzos de origen hidráulico se deberá 

hacer sobre la base de fuerzas equivalentes al ciento cincuenta por ciento (150%) de la carga hidráulica 

máxima aplicable. 

Las tensiones admisibles a usar para el diseño de los componentes de soporte y rigidez de las 

válvulas de cierre y regulación no excederán de un tercio (1/3) de la tensión de fluencia mínima garantizada 

del acero utilizado, o de un quinto (1/5) de la tensión de rotura mínima del mismo (adoptándose el menor 

de ellos). 

En ningún caso, las tensiones resultantes del esfuerzo combinado producido por la acción 

compuesta de las cargas exteriores y esfuerzos mecánicos máximos de operación excederán de dos 

tercios (2/3) de la tensión de fluencia máxima admisible del acero utilizado. 

Para los componentes de los accionamientos sometidos a esfuerzos de operación, se adoptará 

una tensión admisible máxima no superior a un quinto (1/5) de la tensión garantizada mínima de rotura de 

los materiales a utilizarse. 

Fabricación. 

Las válvulas serán ensambladas completamente en el taller del fabricante con su mecanismo de 

accionamiento y accesorios, con el fin de verificar el correcto diseño, fabricación y mecanización, 

comprobar tolerancias, ajustes y proceder, posteriormente a las pruebas en taller. 

Transporte y embalaje. 
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Las válvulas deberán enviarse limpias. Todos los elementos irán bien protegidos y los orificios 

tapados, mediante tapas de plástico de forma que se evite la introducción de elementos extraños que 

pudieran perjudicar la válvula o su higiene. 

Es obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de las válvulas. El embalaje ha de 

garantizar que las válvulas no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, debiendo evitarse roces en la 

pintura y esfuerzos superiores a los que la válvula ha de soportar. Es preciso extremar las precauciones 

en el caso de que la válvula lleve acoplado un mecanismo externo de accionamiento manual o mecánico. 

El embalaje deberá impedir la maniobra de las válvulas durante el transporte. El fabricante ha de justificar 

estos extremos. 

Recepción. 

La recepción de las válvulas se realizará en fábrica o en los almacenes que determine LA 

COMUNIDAD DE REGANTES SOL Y ARENA. En el primer caso se podrá acordar la realización  de los 

ensayos de contraste en el mismo banco que utiliza la fábrica. En el segundo caso el fabricante podrá 

nombrar un representante que presencie las pruebas y, para ello, se le deberá comunicar con antelación 

el lugar y la fecha de las mismas. 

En el momento de la recepción, se comprobará que las válvulas corresponden al modelo y a las 

características señaladas en el pedido. Se contrastarán todas las válvulas con sus certificados de calidad 

y, en el caso de que así se haya acordado, se separará y marcarán las válvulas para los ensayos de 

contraste de recepción. 

 

5.2.4. MONTAJE DE VÁLVULAS DE AIREACIÓN. 

Definición. 

Esta unidad se refiere al montaje en obra de las válvulas de aireación, así como a los accesorios 

necesarios y las pruebas a realizar sobre el equipo montado. 

Ejecución de la obras. 

Se deberá evitar en la medida de lo posible la colocación de valvulería hormigonada porque 

obligada a la demolición de la obra civil para el desmontaje de los equipos. La transmisión de los esfuerzos 

generados en la conducción por apertura o cierre de los elementos electromecánicos debe ser transmitida 

a las paredes de la arqueta a través de virolas metálicas solidarias con la conducción y que aseguren el 

empotramiento de tal forma que los equipos instalados dentro de la arqueta no estén sometidos a estas 

solicitaciones. 

Cuando la válvula haya de quedar al descubierto, colocada sobre un zócalo o apoyo de hormigón, 

los espárragos de anclaje se alojarán en huecos o cajetines moldeados en el hormigón de primera fase. 

La válvula se apoyará sobre este hormigón, en su correcta posición y se nivelará mediante cuñas de acero. 

Posteriormente se recibirá la base de los apoyos del cuerpo de válvula, se colocarán los espárragos de 

anclaje, se ejecutará el relleno de cajetines y, una vez endurecido éste, se tensarán los anclajes. 

Cuando se trate de válvulas de poco peso, acopladas mediante bridas atornilladas a una tubería 

o blindaje sin apoyos de hormigón, el montaje de la válvula se realizará una vez solidarizada la tubería o 

blindaje a la obra de fábrica.  

Antes de iniciar el montaje, se comprobará la posición, forma y dimensiones del vano o hueco 

donde haya de alojarse la válvula utilizando para ello los elementos de medición y posicionado adecuados. 

Una vez colocadas las piezas fijas o los cuerpos de las válvulas, pero antes de efectuar el 

hormigonado de relleno secundario, el Director de las Obras verificará la correcta posición de dichas piezas 
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o válvulas. El Contratista estará obligado a corregir los errores de colocación, en el caso de que éstos 

sobrepasen las tolerancias establecidas. Si para corregir los defectos de colocación fuese preciso 

desmontar las piezas, demoler y reconstruir parte de la obra de hormigón, el Contratista realizará estas 

operaciones a su cargo, siguiendo las instrucciones del Director de las Obras. 

Finalizado el montaje, el Contratista procederá a la reparación de la protección anticorrosiva 

realizada en taller y a la ejecución del sistema de pintura que haya de ser realizado en obra. 

 

5.2.5. MEDICIÓN Y ABONO. 

Las válvulas de aducción de aire se medirán y abonarán por el número de unidades realmente 

suministradas a pie de obra o zona de acopio de fácil acceso de cada equipo y realmente instaladas en la 

obra, según el diámetro y la presión nominal, y se abonaran al precio incluido para cada una de ellos en 

el Cuadro de precios nº 1. 

Dentro de este precio se incluyen los siguientes conceptos: 

La adquisición del equipo, cumpliendo todas las prescripciones incluidas en el presente Pliego. 

El transporte de fábrica a pie de obra o zona de acopio de fácil acceso. 

La realización de pruebas en taller. 

Las bridas, juntas y uniones necesarias para el montaje. 

Los elementos metálicos de sustentación, anclaje y apoyos necesarios. 

El montaje de la válvula de aireación con todos los accesorios necesarios. 

Las ayudas de obra civil necesarias para la instalación. 

La realización de las pruebas en obra. 

El mantenimiento durante el periodo de garantía de la obra. 

La formación del personal que habrá de efectuar el mantenimiento con posterioridad. 

 

5.2.6. CONTROL Y SUPERVISIÓN. 

Documentación exigible. 

El fabricante (o en su caso el subcontratista bajo la supervisión de aquél) realizará un proyecto de 

ingeniería de los equipos que será completa para todos los equipos y cumplirá en su totalidad las 

Especificaciones Técnicas. El proyecto incluirá como mínimo los siguientes documentos: 

Plano conjunto del equipo. 

Planos de detalle. 

Planos de despiece por grupos. 

Documentación suficiente para que La Comunidad pueda tener la información necesaria para la 

aceptación o rechazo del equipo. 

Materiales que componen cada elemento del equipo, vida media y, al menos, las siguientes 

características técnicas: 

Protección contra la corrosión. 

Sobre espesor de cálculo de corrosión. 
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Cálculos justificativos. 

Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

Normas para el mantenimiento preventivo de cada elemento. 

Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales deben efectuarse en 

banco y cuales en obra. Para las primeras deberá avisarse a Sol y Arena con un mínimo de 15 días de 

anticipación a la fecha de pruebas. Sol y Arena, o un tercero que ésta designe, podrá asistir a las pruebas 

contando con todas las facilidades para el acceso a las instalaciones y a la inspección de las pruebas, sin 

que ello suponga sobrecoste alguno. 

Manifestación expresa de que las instalaciones propuestas cumplen con todos los reglamentos 

vigentes que pudieran afectarles. 

Marcas, modelos y tipos, completamente definidos, de todos los materiales presupuestados. 

Protocolo de pruebas formado por el conjunto de normas que para los diferentes equipos presente 

el fabricante y será utilizado para la comprobación de los equipos a la recepción. 

Se dará preferencia a las normas españolas UNE y en su defecto a las internacionales ISO. Si el 

fabricante presentase un equipo cuyas pruebas a realizar no estén contenidas en ninguna de las normas 

antes citadas, deberá presentar la norma extranjera por él propuesta, acompañada de la correspondiente 

traducción al español. 

En caso de que las pruebas propuestas por el fabricante no se ajusten a ninguna norma oficial y 

deban desarrollarse bajo condiciones particulares, el fabricante estará obligado a prestar cuanta 

información complementaria estime oportuno Sol y Arena, quien podrá rechazar el equipo si, a su juicio, 

dicho programa de pruebas no ofrece garantías suficientes. 

Instrucciones de conjunto para el manejo y conservación de la totalidad del equipo, incluyendo una 

descripción de todos los mecanismos y accesorios. 

El fabricante distribuirá y remitirá a Sol y Arena todos los planos y revisiones de los mismos. 

Garantías. 

El fabricante establecerá expresamente su garantía sobre la totalidad del suministro. Esta garantía 

se manifestará a través de los siguientes aspectos que deberán ser citados: 

Toda la ingeniería, proyectos y dibujos de las válvulas especificadas será considerada por La 

Comunidad como realizada exclusivamente por el fabricante y del no cumplimiento de lo indicado será 

este el único responsable. 

El fabricante será el único responsable de la construcción de la totalidad de las válvulas de acuerdo 

con los proyectos por él realizados. Deberá efectuar un control de calidad de todos los materiales, 

realizando ensayos mecánicos, químicos y pruebas no destructivas, bien directamente, por laboratorio 

oficial, o por laboratorio no oficial de reconocida solvencia y aprobado por La Comunidad de Regantes Sol 

y Arena. 

El fabricante será el único responsable del suministro de las válvulas y así lo hará constar en su 

oferta, bajo los siguientes aspectos: 

Deberá entregar la totalidad de las válvulas descritas en las Especificaciones Técnicas y 

aceptadas por Sol y Arena. 

Realizará todas las entregas de acuerdo con el programa establecido por él y aceptado por Sol y 

Arena. 
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Durante el período de garantía el fabricante reparará o cambiará cualquier parte defectuosa 

aparecida en la operación o prueba de los equipos. Todos los gastos de personal, materiales y medios 

serán a su cargo. 

Si durante el período de pruebas y primera época de la operación de la válvula se comprobase 

que toda la válvula o parte de ella no cumple las características especificadas por La Comunidad y 

garantizadas por el fabricante, éste procederá con la mayor urgencia a las necesidades, reparaciones o 

modificaciones del equipo para alcanzar los valores deseados, con todos los gastos de personal, material 

y medios a su cargo. 

Manual de instrucciones. 

El fabricante entregará un mínimo de dos (2) copias de los Manuales de Instrucciones de las 

válvulas suministradas. 

El contenido del Manual de Instrucciones será como mínimo el siguiente: 

Descripción de la válvula 

Características nominales, de diseño y de prueba. 

Composición y características de los materiales 

Principios de operación. 

Instrucciones de operación. 

Gradientes máximos, limitaciones y funcionamiento en condiciones distintas de los nominales. 

Lista de componentes o de despiece, con números de identificación, dibujos de referencia, nombre 

y características de la pieza (dimensiones, materiales, etc.). 

Instrucciones de recepción, almacenamiento, manejo y desembalaje de la válvula. 

Instrucciones de montaje y desmontaje: tolerancias. 

Instrucciones de mantenimiento. 

Pruebas y controles periódicos. 

Lista de repuestos. 

Los Manuales de Instrucciones estarán íntegramente redactados en español. 

Pruebas y ensayos de equipos. 

La Comunidad de Regantes Sol y Arena realizará por sí u ordenará la realización de cuantas 

pruebas y ensayos estime necesario dentro de lo establecido en el presente Pliego. 

Todos los gastos de pruebas y ensayos que se realicen por laboratorios oficiales o firmas 

especializadas en taller serán por cuenta del fabricante, entendiéndose que están comprendidos en los 

precios unitarios de la unidad de obra a que corresponden, siempre que no superen el 1% del presupuesto 

total de la obra. 

La inspección y control de los ensayos podrá ser realizada por una Entidad de Certificación y 

Control legalmente reconocida, sin que ello suponga ningún sobrecoste para Sol y Arena. 

Las pruebas y ensayos a que se hace referencia en este Pliego se entienden independientes de 

aquéllas que preceptivamente se exigen o realizan por medio de Organismos Oficiales. 
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Ningún equipo o material será enviado sin la correspondiente autorización de Sol y Arena. En 

aquellos equipos que requieran inspecciones intermedias antes de la finalización del mismo, se efectuará 

una reunión con el fabricante para determinar el programa y la extensión de la inspección a ser realizada. 

Inspecciones de materiales y equipos. 

La inspección de todos los materiales será realizada en taller.  

Los certificados requeridos por los códigos, los certificados del fabricante y cualquier otro 

documento requerido, serán incluidos en el Catálogo Mecánico o Dossier final del equipo. 

Para el seguimiento del Control de Calidad, el Laboratorio de Control de Calidad deberá completar 

y cumplimentar el Programa de Puntos de Inspección que se indica a continuación, así como el propio de 

la Entidad de Certificación y Control que designe La Comunidad de Regantes Sol y Arena. 

Inspección de válvulas y accesorios. 

Válvulas 

Las válvulas se inspeccionarán al 100%. La inspección consistirá en: 

Identificación de los materiales con los certificados del fabricante. 

Presenciar las pruebas de detección de grietas, dureza, etc. que sean requeridas. 

Presenciar las pruebas hidráulicas en cuerpo y asiento. 

Control dimensional y visual para comprobar la conformidad con las normas y especificaciones. 

Si existiese alguna duda sobre la validez de los certificados se harán comprobaciones por 

muestreo. 

Accesorios. 

Identificación de todos los materiales con los certificados de calidad del fabricante. 

Presenciar las pruebas de detección de grietas, durezas, etc. que estén especificadas. 

Inspección visual y dimensional. 

Bridas 

Igual que los accesorios. 

Tornillos, espárragos, pernos y juntas. 

Igual que los accesorios. 

Inspección de las pinturas y protecciones. 

Todos los trabajos de pintura realizados en taller serán sometidos a inspección por La Comunidad. 

El fabricante de los equipos permitirá el libre acceso a su taller y a los elementos a La Comunidad 

y a la Entidad de Certificación y Control cuando deseen inspeccionar su trabajo. 

Los materiales o trabajos defectuosos serán corregidos o sustituidos por el fabricante. 

Todas las capas de pintura serán inspeccionadas para determinar su espesor y la posible 

existencia de poros antes de aplicar la siguiente capa. 

No se admitirán pinturas que estén caducadas por tiempo. 

Antes de empezar a pintar se hará una prueba de ensayo del sistema de pintura, haciéndose 

ensayos de adherencia según norma DIN 52.151. 
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La inspección se efectuará principalmente en ángulos, soldaduras, etc. 

Control de calidad. 

Se entiende por lote, el conjunto de válvulas de iguales características procedentes de las mismas 

partidas de fabricación de sus elementos y sometidas a los mismos ensayos. 

El fabricante entregará a Sol y Arena, copia de los registros de resultados de todas las operaciones 

y ensayos efectuados en cada lote de equipos suministrados, fechados y rubricados por los técnicos 

facultativos correspondientes, abarcando todos los apartados y características señaladas en el presente 

Pliego. 

Control en taller. 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas deberán 

estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol que garantice la calidad del producto 

suministrado. 

Se entregará el manual de organización, equipos, medios y procedimientos de autocontrol, cuya 

idoneidad y cumplimiento deberá ser certificado anualmente por organismo competente o empresa de 

control de calidad, independiente del fabricante, oficialmente autorizado. 

La presentación del Certificado de Registro de Empresa, acorde con la serie de Norma UNE 66-

900 (ISO 9000) de Aseguramiento de Calidad, eximirá al suministrador del cumplimiento del anterior 

requisito de certificación. 

En el manual de control de calidad deberán señalarse las normas oficiales de ensayos que se 

apliquen, o en otro caso incluirse la descripción detallada de los procesos y medios de ensayo utilizados. 

El proceso de autocontrol abarcará, al menos, los conceptos siguientes: 

Materiales 

Composición química. 

Estructura molecular. 

Características mecánicas. 

Tratamientos térmicos. 

Otras características. 

Fabricación 

Dimensiones, tolerancias y paralelismo. 

Soldaduras. 

Acabado de superficies. 

Comportamiento mecánico. 

Protecciones 

Composición química. 

Preparación de superficies y espesores. 

Comportamiento mecánico. 

Comportamiento químico y alimentariedad para agua potable. 

Equipos 
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Pruebas mecánicas 

Pruebas hidráulicas 

Pruebas del equipo. 

Deberán comprobarse y registrarse documentalmente, al menos, todas y cada una de las 

características de diseño, de los materiales y de las protecciones que se señalan en estas Prescripciones. 

El fabricante entregará a La Comunidad de Regantes Sol y Arena copia de los certificados de prueba 

de idoneidad de cada modelo, diámetro y timbraje a suministrar incluyendo: 

Prueba del cuerpo. 

Con la válvula completamente cerrada (flotador en posición de cerrado) se comprobará el 

comportamiento mecánico y la estanquidad exterior sometiendo la válvula a una presión de trabajo interior 

de 1,5 veces la presión nominal. Durante la prueba no se evidenciará deformación ni fuga alguna. La 

duración de ésta será de 1 minuto para la válvula de Ø < 200 mm y de 3 minutos para las válvulas de Ø > 

200 mm. 

Prueba del asiento en la válvula de evacuación de aire. 

Con la válvula abierta a la atmósfera se probará a la presión manométrica mínima de 1,38 kg/cm2 

y a una presión máxima de 1,5 veces la presión nominal. Una vez que el movimiento ascendente del 

flotador produzca el cierre de la salida a la atmósfera, adquirida la presión máxima de prueba, no existirá 

fuga alguna. 

Después de la prueba anterior, la válvula se abrirá y cerrará tres (3) veces utilizando agua a una 

presión de 1,38 kg/cm2 para activar el flotador y el mecanismo del flotador. En cada prueba no existirá fuga 

alguna. 

Prueba del asiento de las ventosas trifuncionales. 

Cada ventosa en la posición de abierta hacia la atmósfera se probará a una presión mínima de 

1,38 kg/cm2 y máxima de 1,5 veces la presión nominal. La duración será la suficiente para permitir el 

examen visual de fuga. 

La prueba de baja presión se repetirá cuatro (4) veces con el flotador girado 90º cada vez. No 

deben existir fuga ni deformación alguna. 

En las pruebas descritas, los flotadores huecos deberán pesarse antes y después de ellas, para 

verificar su estanquidad. 

Prueba de capacidad. 

Se realizarán las pruebas de capacidad de aireación de cada tipo de válvula, para cada una de las 

funciones, obteniéndose las curvas correspondientes a la prestaciones de cada diámetro y orificios de 

aireación correspondientes. 

Referencias, certificados y garantías. 

Por cada válvula suministrada se adjuntará la documentación siguiente: 

Ficha técnica, conformada por el responsable del Control de Calidad del fabricante. 

Fotocopia del Certificado de Registro de Empresa de Aseguramiento de Calidad, o, en su defecto, 

Certificado del Control de Calidad realizado por empresa independiente, ambos en vigor a la fecha del 

pedido. 

Período de garantía contra defecto de fábrica y funcionamiento. 
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Cada lote de válvulas suministradas por el fabricante, deberá ser remitido junto con una ficha 

técnica en la que se haga referencia a las características de diseño, materiales, características 

dimensionales, protecciones, características de diseño, etc.  

Las referencias mínimas exigibles en la ficha técnica de cada lote deberán ser: 

Fabricación 

Código de identificación del lote de fabricación. 

Fabricante y modelo de la válvula. 

Fecha de fabricación. 

Nº de pedido. 

Fecha de expedición. 

Generales 

Tipo de válvula: aireación 

Diámetro interior. 

Presión nominal. 

Tipo de enlace: brida 

Sistema de estanquidad. 

Materiales 

Material del cuerpo y tapa. 

Material del flotador. 

Material de la tornillería. 

Otros materiales según elementos de diseño. 

Dimensionales 

Altura de montaje. 

Diámetro del orificio de aireación. 

Diámetro del orificio de purga en servicio. 

Protecciones 

Protección de la fundición. 

Protección del acero. 

Protección de la tornillería. 

Otras protecciones 

Pruebas 

Ensayos y pruebas a que ha sido sometida. 

Caudales de admisión y evacuación de aire. 

Garantías 

Período de garantía contra defecto de fábrica y funcionamiento 
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Por cada lote de fabricación se exigirán los siguientes certificados y garantías 

Ensayos y pruebas referidas anteriormente. 

Composición química de materiales (fundiciones, aceros, elastómeros, grasas de montaje y otros). 

Características mecánicas. 

Procedimientos de pintado y protección. 

Certificación de control de calidad realizado por una empresa independiente  y oficialmente 

autorizada. 

Periodo de garantía, alcance y condiciones. 

Seguro de responsabilidad civil. 

Asimismo, se entregará el manual de explotación y mantenimiento correspondiente de cada lote 

de válvula suministrado. En dicho manual deberá incluirse el procedimiento de embalaje. 

MARCADO. 

Toda válvula deberá estar marcada de forma claramente legible conforme a lo dispuesto en el 

presente apartado. 

En las válvulas con cuerpo en fundición nodular se marcarán en éste mediante grabado en 

altorrelieve, las siguientes características: 

Diámetro nominal: se expresará mediante el símbolo DN seguido por su valor correspondiente 

expresado en mm. 

Presión nominal: se expresará mediante el símbolo PN seguido por su valor correspondiente 

expresado en bar. 

Material del cuerpo: se especificará la abreviatura correspondiente al material empleado seguido 

por las siglas de la Norma que emplee dicha abreviatura, por ejemplo: FGE 4212 UNE. 

Identificación del fabricante. 

Asimismo se señalizarán de forma indeleble, las siguientes características: 

El modelo de la válvula. 

El año de montaje. 

En cuerpos de acero, todas las características se señalarán sobre una chapa, de forma indeleble, 

fijada mediante soldadura o remache. 

 

5.2.7. CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE. 

Cuando el montaje de los equipos hidromecánicos se haya finalizado, se procederá a realizar los 

controles y pruebas necesarios para verificar el correcto montaje de los equipos y el cumplimiento de las 

características establecidas en el proyecto aprobado. 

Las pruebas serán realizadas tanto en seco como con carga de agua. 

La Comunidad de Regantes Sol y Arena podrá establecer que las pruebas con carga de agua 

hayan de realizarse en dos fases; una durante el primer llenado del sistema hidráulico, con carga de agua 

reducida y, posteriormente, una segunda fase con el 100% de la carga. 
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Con anterioridad a la iniciación del montaje, el Contratista someterá a la aprobación de La 

Comunidad un plan de verificaciones y pruebas, en seco y con carga de agua, 

Las verificaciones y pruebas en seco serán, al menos, las siguientes: 

Verificación dimensional de las piezas empotradas y en los equipos móviles. 

Verificación dimensional de holguras entre las partes empotradas y los equipos en ellas instalados. 

Comprobación del buen funcionamiento de las válvulas en sus movimientos de cierre y apertura. 

Medición de las velocidades de apertura y cierre de los equipos así como los medios de maniobra. 

Comprobación de presiones en los circuitos hidráulicos durante las maniobras de apertura y cierre. 

Las pruebas con carga de agua deberán comprender, como mínimo, lo siguiente: 

Verificación de filtraciones en válvulas cerradas. 

Comprobación del correcto funcionamiento de cada uno de los equipos en sus movimientos de 

apertura y cierre. 

Medición de las velocidades de apertura y cierre y tiempos de maniobra. 

Comprobación de las presiones y de la estanqueidad en los circuitos hidráulicos durante todas las 

fases de la maniobra 

 

5.3. VALVULA DE ESFERA 

Los grifos de toma, llaves de escuadra o válvulas de registro constaran de las siguientes partes 

fabricadas con los materiales y en las condiciones que se indican: 

Cuerpo: de latón extruido MS58 (58 Cu) según DIN-17660. 

Casquete: del mismo material  

Obturador: será de latón Rg 7 (CuSn 7Zn Pb). 

Caucho del obturador: en EPDM 

Husillo: de acero inoxidable St 4.104 o 1.4021 (X20 cm3) roscado por extrusión. 

Juntas tóricas: junta plana de unión entre cuerpo y casquete; EPDM o NBR. 

Collarín de empuje: de latón extruido MS58 (58 Cu) según DIN-17660. 

El cuerpo y el casquete irán unidos por tornillos de acero inoxidable St 8,8 DIN-912 de cabeza 

hueca, ocluidos en el cuerpo del casquete y recubiertos exteriormente de parafina fundida; el casquete 

dispondrá de un dispositivo que permita la maniobra de la llave  

Ejecución 

La sustitución de tomas de agua se realizará con la tubería general en carga de forma que el 

servicio no queda interrumpido. 

 

5.3.1. Medición y Abono 

Las válvulas se medirán y abonarán por el número de unidades realmente suministradas a pie de 

obra o zona de acopio de fácil acceso y realmente instalados en la obra, según el diámetro y la presión 

nominal, y se abonarán al precio incluido para cada una de ellas en el Cuadro de precios nº 1. 
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5.4. SUMINISTRO, MONTAJE Y TRANSPORTE DE VÁLVULAS HIDRAÚLICAS 

5.4.1. DEFINICIÓN. 

Es un dispositivo que abre, cierra o modula el paso de agua, en la tubería donde va instalada, 

utilizando para ello la energía de la propia agua que circula a través de ella. 

La importancia de este tipo de material se debe, precisamente, al hecho de ser autónomas y no 

necesitar para su funcionamiento ningún aporte de energía del exterior, si bien son susceptibles de recibir 

órdenes eléctricas de funcionamiento o cierre, a través de solenoides de bajo consumo.  Todo esto las 

hace especialmente indicadas para la regulación de presiones, caudales, niveles, etc., en redes de 

abastecimiento y distribución de agua, además de funcionar como elementos comandables en sistemas 

de automatización y control. 

La válvula hidráulica se compone generalmente de 3 partes principales: 

- La válvula básica o cuerpo; que es el elemento que abre, cierra o modula el paso de agua. 

- Uno o varios pilotos: encargados de comandar la válvula básica. 

- El circuito de control: que incluye filtro de protección, llaves manuales, dispositivos de regulación, 

etc., y conexionado de todos estos elementos con la válvula básica, los pilotos y la red. 

El funcionamiento es como sigue: el piloto, perfectamente tarado, recibe información a través del 

circuito de control, del parámetro a controlar y ante cualquier variación de este, hace reaccionar a la válvula 

básica posicionándola de nuevo, de manera que se alcance la tara o consigna preestablecida. 

 

5.4.2. MATERIALES. 

Cuerpo y Tapa: Fundición ASTM A 126 clase B 

Enlaces a la conducción:  BRIDAS y ROSCA (40,50,65 & 80 mm) 

Resorte: ACERO INOX 303 

Eje: ACERO INOX 303 

Pistón: N/A 

Membrana o diafragma: NBR 

Disco de cierre: ACERO INOX. 431 

Asiento: ACERO INOX. 304 

Junta de cierre: NBR 

Conductos del circuito piloto: ACERO INOX. 316 

Muelles o resortes del piloto: ACERO INOX 303 

Eje del Piloto: ACERO INOX 303 

Pistón del piloto: N/A 

Membrana del piloto: NBR 

 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

101 

5.4.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

5.4.3.1. Normas de cálculo, diseño, construcción y montaje. 

Los cálculos de comprobación de las partes fundamentales serán realizados de acuerdo con las 

Normas DIN 19704 (IX/76) “Estructuras de acero para hidráulica. Criterios para diseño y cálculo”, DIN 

19705 (IX/76) “Estructuras de acero para hidráulica.  

Las ofertas indicarán las tensiones de trabajo simples y compuestas a que quedan sometidos los 

diferentes materiales que constituyen los equipos. Asimismo, se indicarán las siguientes tensiones 

máximas de trabajo o tensiones base para el cálculo: 

Tensión admisible de tracción o compresión previa comprobación de pandeo. 

Tensión admisible a esfuerzo cortante. 

Tensión de comparación. 

La tensión base o máxima de trabajo es un límite absoluto que no deberá ser sobrepasado, ni 

siquiera en el caso de piezas sometidas a choques, esfuerzos dinámicos, fatigas locales o alternadas, 

vibración, oxidación, etc. 

El cálculo de resistencia de los elementos sometidos a esfuerzos de origen hidráulico se deberá 

hacer sobre la base de fuerzas equivalentes al ciento cincuenta por ciento (150%) de la carga hidráulica 

máxima aplicable. 

En ningún caso, las tensiones resultantes del esfuerzo combinado producido por la acción 

compuesta de las cargas exteriores y esfuerzos mecánicos máximos de operación excederán de dos 

tercios (2/3) de la tensión de fluencia máxima admisible del acero utilizado. 

 

5.4.3.2. Fabricación. 

Las válvulas serán ensambladas completamente en el taller del fabricante, con el fin de verificar el 

correcto diseño, fabricación y mecanización, comprobar tolerancias, ajustes y proceder, posteriormente a 

las pruebas en taller. 

5.4.3.3. Transporte y embalaje. 

Las válvulas deberán enviarse limpios y bien protegidos frente a golpes o daños producidos 

durante el transporte o su acopio en obra. 

Es obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de los carretes. El embalaje ha de 

garantizar que los carretes no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, debiendo evitarse roces en la 

pintura y esfuerzos superiores a los que el carrete ha de soportar. 

 

5.4.3.4. Recepción. 

La recepción se realizará en fábrica o en los almacenes que determine La Comunidad de Regantes 

Sol y Arena. En el primer caso se podrá acordar la realización de los ensayos de contraste en el mismo 

banco que utiliza la fábrica. En el segundo caso el fabricante podrá nombrar un representante que 

presencie las pruebas y, para ello, se le deberá comunicar con antelación el lugar y la fecha de las mismas. 
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En el momento de la recepción, se comprobará que corresponden al modelo y a las características 

señaladas en el pedido. Se contrastarán todas con sus certificados de calidad y, en el caso de que así se 

haya acordado, se separarán y marcarán las válvulas para los ensayos de contraste de recepción. 

 

5.4.4. MONTAJE DE VÁLVULAS HIDRAULICAS. 

5.4.4.1. Definición. 

Esta unidad se refiere al montaje en obra de las válvulas hidráulicas, así como a los accesorios 

necesarios y las pruebas a realizar sobre el equipo montado. 

 

5.4.4.2. Ejecución de las obras. 

En los planos de montaje deberán figurar las tolerancias de colocación de todas las unidades o 

elementos de manipulación por separado. Se fijarán las tolerancias de alineación y de nivelación, así como 

las de lisura de las superficies continuas y de las uniones entre piezas contiguas. 

Antes de iniciar el montaje, se comprobará la posición, forma y dimensiones del vano o hueco 

donde haya de alojársela válvula utilizando para ello los elementos de medición y posicionamiento 

adecuados. 

El Director de las Obras verificará la correcta posición de dichas piezas. El Contratista estará 

obligado a corregir los errores de colocación, en el caso de que éstos sobrepasen las tolerancias 

establecidas. Si para corregir los defectos de colocación fuese preciso desmontar las piezas, demoler y 

reconstruir parte de la obra de hormigón, el Contratista realizará estas operaciones a su cargo, siguiendo 

las instrucciones del Director de las Obras. 

Finalizado el montaje, el Contratista procederá a la reparación de la protección anticorrosiva 

realizada en taller y a la ejecución del sistema de pintura que haya de ser realizado en obra. 

 

5.4.5. MEDICIÓN Y ABONO. 

Las válvulas se medirán y abonarán por el número de unidades realmente suministradas a pie de 

obra o zona de acopio de fácil acceso y realmente instalados en la obra, según el diámetro y la presión 

nominal. 

Dentro del precio, cuando exista, se incluyen los siguientes conceptos: 

El Proyecto constructivo, en caso de que el producto ofertado sea comercial se entregará su 

Proyecto de detalle. 

La fabricación y suministro de la válvula con todos sus componentes, cumpliendo todas las  

prescripciones incluidas en el presente Pliego. 

La tornillería y las juntas necesarias para su correcto y completo montaje. 

El transporte de fábrica a pie de obra o zona de acopio de fácil acceso. 

La realización de pruebas en taller. 

La asistencia técnica y la inspección del montaje en obra. 

El montaje de la válvula con todos los accesorios necesarios. 
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Las ayudas de obra civil necesarias para la instalación. 

La realización de las pruebas en obra. 

El mantenimiento durante el periodo de garantía de la obra. 

La formación del personal que habrá de efectuar el mantenimiento con posterioridad. 

 

5.5. SUMINISTRO, MONTAJE Y TRANSPORTE DE CARRETES DE DESMONTAJE. 

5.5.1. DEFINICIÓN. 

El carrete de desmontaje telescópicos consiste en dos cuerpos tubulares que se alojan uno dentro 

de otro, permitiendo un desplazamiento longitudinal, de forma que una vez instalado el conjunto de tubería, 

válvula y carrete posibiliten la sustitución de la válvula sin impedimento alguno. 

Todas las válvulas de mariposa llevarán carretes de desmontaje. La presión nominal del carrete 

de desmontaje será la misma que la de la válvula adyacente. 

Los carretes deberán ser montados de tal forma que, en su posición de trabajo, no superen la 

longitud máxima admitida, pero se encuentren cercana a la misma. 

Los extremos del carrete serán embridados según la norma DIN 2502. 

 

5.5.2. MATERIALES. 

Características. 

Los materiales de los componentes de los carretes de desmontaje serán los que se determinan a 

continuación. 

Carretes de diámetros inferiores a 1500 mm. 

Tubos o virolas en acero inoxidable AISI 304L, espesor mínimo igual al grueso del cuello de la 

brida DIN-2633 con posterior tratamiento de distensionado térmico. 

Bridas según DIN-2502 en acero al carbono ST-37,2 soldado al tubo con electrodos E309L-

16s/ASTM o Inoxidable AISI-304L. 

Junta de estanqueidad en elastómero etileno-propileno EPDM o NBR vulcanizado en un molde sin 

soldaduras ni uniones. 

Espárragos, tornillo y tuercas en acero inoxidable AISI 304 según DIN-931. 

Tornillos extractores en acero inoxidable AISI-304 según DIN-931. 

En las soldaduras entre acero inoxidable y otros materiales se utilizarán procedimientos de 

soldadura que eviten pares galvánicos y, en el caso de soldaduras entre aceros inoxidables, se utilizarán 

los de bajo contenido en carbono. 

Protecciones. 

Todo el material de fundición y acero de carbono del cuerpo y tapa llevará una protección 

anticorrosión interior y exterior a base de una o varias capas de pintura epoxi-poliamida, con un espesor 

total no inferior a 200 micras. 

Cualquiera que sea el sistema de preparación de superficies, éste deberá alcanzar como mínimo 

el grado SA 21/2, según la norma SIS 055-900. 
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Para la protección citada, deberá tenerse en cuenta el carácter alimentario para agua potable del 

recubrimiento a emplear. 

La tornillería de la junta de brida de enlace a la instalación se protegerá mediante la colocación en 

ambos extremos de caperuzas de materia plástica (polietileno o similar). 

 

5.5.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Normas de cálculo, diseño, construcción y montaje. 

Los cálculos de comprobación de las partes fundamentales serán realizados de acuerdo con las 

Normas DIN 19704 (IX/76) “Estructuras de acero para hidráulica. Criterios para diseño y cálculo”, DIN 

19705 (IX/76) “Estructuras de acero para hidráulica. 

Las ofertas indicarán las tensiones de trabajo simples y compuestas a que quedan sometidos los 

diferentes materiales que constituyen los equipos. Asimismo, se indicarán las siguientes tensiones 

máximas de trabajo o tensiones base para el cálculo: 

Tensión admisible de tracción o compresión previa comprobación de pandeo. 

Tensión admisible a esfuerzo cortante. 

Tensión de comparación. 

La tensión base o máxima de trabajo es un límite absoluto que no deberá ser sobrepasado, ni 

siquiera en el caso de piezas sometidas a choques, esfuerzos dinámicos, fatigas locales o alternadas, 

vibración, oxidación, etc. 

El cálculo de resistencia de los elementos sometidos a esfuerzos de origen hidráulico se deberá 

hacer sobre la base de fuerzas equivalentes al ciento cincuenta por ciento (150%) de la carga hidráulica 

máxima aplicable. 

En ningún caso, las tensiones resultantes del esfuerzo combinado producido por la acción 

compuesta de las cargas exteriores y esfuerzos mecánicos máximos de operación excederán de dos 

tercios (2/3) de la tensión de fluencia máxima admisible del acero utilizado. 
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Fabricación. 

Los carretes serán ensamblados completamente en el taller del fabricante, con el fin de verificar el 

correcto diseño, fabricación y mecanización, comprobar tolerancias, ajustes y proceder, posteriormente a 

las pruebas en taller. 

Transporte y embalaje. 

Los carretes deberán enviarse limpios y bien protegidos frente a golpes o daños producidos 

durante el transporte o su acopio en obra. 

Es obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de los carretes. El embalaje ha de 

garantizar que los carretes no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, debiendo evitarse roces en la 

pintura y esfuerzos superiores a los que el carrete ha de soportar.  

Recepción. 

La recepción de los carretes se realizará en fábrica o en los almacenes que determine La 

Comunidad de Regantes Sol y Arena. En el primer caso se podrá acordar la realización de los ensayos de 

contraste en el mismo banco que utiliza la fábrica. En el segundo caso el fabricante podrá nombrar un 

representante que presencie las pruebas y, para ello, se le deberá comunicar con antelación el lugar y la 

fecha de las mismas. 

En el momento de la recepción, se comprobará que los carretes corresponden al modelo y a las 

características señaladas en el pedido. Se contrastarán todos los carretes con sus certificados de calidad 

y, en el caso de que así se haya acordado, se separarán y marcarán los carretes para los ensayos de 

contraste de recepción. 

 

5.5.4. MONTAJE DE CARRETES DE DESMONTAJE. 

Definición. 

Esta unidad se refiere al montaje en obra de los carretes de desmontaje, así como a los accesorios 

necesarios y las pruebas a realizar sobre el equipo montado. 

Ejecución de las obras. 

Se deberá evitar la colocación hormigonada de los carretes porque inutilizaría su funcionalidad y 

obligaría a la demolición de la obra civil para el desmontaje de los equipos.  

Los carretes de desmontaje contiguos a las válvulas de mariposa de mayor diámetro deben estar 

fijados por tornillos pasantes que atraviesen a la vez las bridas de unión tubería-válvula, válvula-carrete y 

carrete-tubería para permitir la transmisión de esfuerzos desde un lado de la conducción al otro sin 

apoyarse en el cuerpo de la válvula y del carrete. 

En los planos de montaje deberán figurar las tolerancias de colocación de todas las unidades o 

elementos de manipulación por separado. Se fijarán las tolerancias de alineación y de nivelación, así como 

las de lisura de las superficies continuas y de las uniones entre piezas contiguas. 

Antes de iniciar el montaje, se comprobará la posición, forma y dimensiones del vano o hueco 

donde haya de alojarse el carrete utilizando para ello los elementos de medición y posicionamiento 

adecuados. 

El Director de las Obras verificará la correcta posición de dichas piezas. El Contratista estará 

obligado a corregir los errores de colocación, en el caso de que éstos sobrepasen las tolerancias 

establecidas. Si para corregir los defectos de colocación fuese preciso desmontar las piezas, demoler y 
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reconstruir parte de la obra de hormigón, el Contratista realizará estas operaciones a su cargo, siguiendo 

las instrucciones del Director de las Obras. 

Finalizado el montaje, el Contratista procederá a la reparación de la protección anticorrosiva 

realizada en taller y a la ejecución del sistema de pintura que haya de ser realizado en obra. 

 

5.5.5. MEDICIÓN Y ABONO. 

Los carretes se medirán y abonarán por el número de unidades realmente suministradas a pie de 

obra o zona de acopio de fácil acceso y realmente instalados en la obra, según el diámetro y la presión 

nominal, y se abonarán al precio incluido para cada una de ellos en el Cuadro de precios nº 1. 

Dentro de este precio se incluyen los siguientes conceptos: 

El Proyecto constructivo, en caso de que el producto ofertado sea comercial se entregará su 

Proyecto de detalle. 

La fabricación y suministro del carrete con todos sus componentes, cumpliendo todas las  

prescripciones incluidas en el presente Pliego. 

La tornillería y las juntas necesarias para su correcto y completo montaje. 

El transporte de fábrica a pie de obra o zona de acopio de fácil acceso. 

La realización de pruebas en taller. 

La asistencia técnica y la inspección del montaje en obra. 

El montaje del carrete con todos los accesorios necesarios. 

Las ayudas de obra civil necesarias para la instalación. 

La realización de las pruebas en obra. 

El mantenimiento durante el periodo de garantía de la obra. 

La formación del personal que habrá de efectuar el mantenimiento con posterioridad. 

 

5.5.6. CONTROL Y SUPERVISIÓN. 

Documentación exigible. 

El fabricante (o en su caso el subcontratista bajo la supervisión de aquél) realizará un proyecto de 

ingeniería de los equipos que será completa para todos los equipos y cumplirá en su totalidad las 

Especificaciones Técnicas. El proyecto incluirá como mínimo los siguientes documentos: 

Plano conjunto del equipo. 

Planos de detalle. 

Planos de despiece por grupos. 

Documentación suficiente para que Sol y Arena pueda tener la información necesaria para la  

aceptación o rechazo del equipo. 

Materiales que componen cada elemento del equipo, vida media y, al menos, las siguientes  

características técnicas: 
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Protección contra la corrosión. 

Sobre espesor de cálculo de corrosión. 

Cálculos justificativos. 

Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

Normas para el mantenimiento preventivo de cada elemento. 

Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales deben efectuarse en 

banco y cuales en obra. Para la primera deberá avisarse a La Comunidad de Regantes Sol y Arena con 

un mínimo de 15 días de anticipación a la fecha de pruebas. Sol y Arena, o un tercero que ésta designe, 

podrá asistir a las pruebas contando con todas las facilidades para el acceso a las instalaciones y a la 

inspección de las pruebas, sin que ello suponga sobrecoste alguno. 

Manifestación expresa de que las instalaciones propuestas cumplen con todos los reglamentos  

vigentes que pudieran afectarles. 

Marcas, modelos y tipos, completamente definidos, de todos los materiales presupuestados. 

Protocolo de pruebas formado por el conjunto de normas que para los diferentes equipos presente 

el fabricante y será utilizado para la comprobación de los equipos a la recepción. 

Se dará preferencia a las normas españolas UNE y en su defecto a las internacionales ISO. Si el  

fabricante presentase un equipo cuyas pruebas a realizar no estén contenidas en ninguna de las  

normas antes citadas, deberá presentar la norma extranjera por él propuesta, acompañada de la  

correspondiente traducción al español. 

En caso de que las pruebas propuestas por el fabricante no se ajusten a ninguna norma oficial y  

deban desarrollarse bajo condiciones particulares, el fabricante estará obligado a prestar cuanta  

información complementaria estime oportuno La Comunidad, quien podrá rechazar el equipo si, a 

su juicio, dicho programa de pruebas no ofrece garantías suficientes. 

Instrucciones de conjunto para el manejo y conservación de la totalidad del equipo, incluyendo una  

descripción de todos los mecanismos y accesorios. 

El fabricante distribuirá y remitirá a La Comunidad de Regantes Sol y Arena todos los planos y 

revisiones de los mismos. 

Garantías. 

El fabricante establecerá expresamente su garantía sobre la totalidad del suministro. Esta garantía 

se manifestará a través de los siguientes aspectos que deberán ser citados: 

Toda la ingeniería, proyectos y dibujos de los equipos especificados será considerado por La 

Comunidad de Regantes Sol y Arena como realizado exclusivamente por el fabricante y del no 

cumplimiento de lo indicado será este el único responsable. 

El fabricante será el único responsable de la construcción de la totalidad de los equipos de acuerdo 

con los proyectos por él realizados. Deberá efectuar un control de calidad de todos los materiales, 

realizando ensayos mecánicos, químicos y pruebas no destructivas, bien directamente, por laboratorio 

oficial, o por laboratorio no oficial de reconocida solvencia y aprobado por La Comunidad. 

El fabricante será el único responsable del suministro de los carretes y así lo hará constar en su  
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oferta, bajo los siguientes aspectos: 

Deberá entregar la totalidad de los carretes descritos en las Especificaciones Técnicas y 

aceptados por Sol y Arena. 

Realizará todas las entregas de acuerdo con el programa establecido por él y aceptado por Sol y 

Arena. 

Durante el período de garantía el fabricante reparará o cambiará cualquier parte defectuosa 

aparecida en la operación o prueba de los equipos. Todos los gastos de personal, materiales y 

medios serán a su cargo. 

Si durante el período de pruebas y primera época de la operación de los carretes se comprobase 

que todo o parte de él no cumple las características especificadas por La Comunidad de Regantes Sol y 

Arena y garantizadas por el fabricante, éste procederá con la mayor urgencia a las necesarias reparaciones 

o modificaciones del equipo para alcanzar los valores deseados, con todos los gastos de personal, material 

y medios a su cargo. 

Pruebas y ensayos de equipos. 

La Comunidad de Regantes Sol y Arena realizará por sí u ordenará la realización de cuantas 

pruebas y ensayos estime necesario dentro de lo establecido en el presente Pliego. 

Todos los gastos de pruebas y ensayos que se realicen por laboratorios oficiales o firmas 

especializadas en taller serán por cuenta del fabricante, entendiéndose que están comprendidos en los 

precios unitarios de la unidad de obra a que corresponden, siempre que no superen el 1% del presupuesto 

total de la obra. 

La inspección y control de los ensayos podrá ser realizada por una Entidad de Certificación y 

Control legalmente reconocida, sin que ello suponga ningún sobrecoste para Sol y Arena. 

Las pruebas y ensayos a que se hace referencia en este Pliego se entienden independientes de 

aquéllas que preceptivamente se exigen o realizan por medio de Organismos Oficiales. 

Ningún equipo o material será enviado sin la correspondiente autorización de La Comunidad de 

Regantes Sol y Arena. En aquellos equipos que requieran inspecciones intermedias antes de la finalización 

del mismo, se efectuará una reunión con el fabricante para determinar el programa y la extensión de la 

inspección a ser realizada. 

Inspecciones de materiales y equipos. 

La inspección de todos los materiales será realizada en taller.  

Los certificados requeridos por los códigos, los certificados del fabricante y cualquier otro 

documento requerido, serán incluidos en el Catálogo Mecánico o Dossier final del equipo. 

Para el seguimiento del Control de Calidad, el Laboratorio de Control de Calidad deberá completar 

y cumplimentar el Programa de Puntos de Inspección que se indica a continuación, así como el propio de 

la Entidad de Certificación y Control que designe La Comunidad. 

Inspección de carretes y accesorios. 

Carretes 

Los carretes se inspeccionarán al 100%. La inspección consistirá en: 

Identificación de los materiales con los certificados del fabricante. 

Presenciar las pruebas de detección de grietas, dureza, etc. que sean requeridas. 
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Presenciar las pruebas hidráulicas del cuerpo. 

Control dimensional y visual para comprobar la conformidad con las normas y especificaciones. 

Si existiese alguna duda sobre la validez de los certificados se harán comprobaciones por 

muestreo. 

Accesorios. 

Identificación de todos los materiales con los certificados de calidad del fabricante. 

Presenciar las pruebas de detección de grietas, durezas, etc. que estén especificadas. 

Inspección visual y dimensional. 

Bridas 

Igual que los accesorios. 

Tornillos, espárragos, pernos y juntas. 

Igual que los accesorios. 

Inspección de las pinturas y protecciones. 

Todos los trabajos de pintura realizados en taller serán sometidos a inspección por La Comunidad 

de Regantes Sol y Arena. 

El fabricante de los equipos permitirá el libre acceso a su taller y a los elementos a Sol y Arena y 

a la Entidad de Certificación y Control cuando deseen inspeccionar su trabajo. 

Los materiales o trabajos defectuosos serán corregidos o sustituidos por el fabricante. 

Todas las capas de pintura serán inspeccionadas para determinar su espesor y la posible 

existencia de poros antes de aplicar la siguiente capa. 

No se admitirán pinturas que estén caducadas por tiempo. 

Antes de empezar a pintar se hará una prueba de ensayo del sistema de pintura, haciéndose 

ensayos de adherencia según norma DIN 52.151. 

La inspección se efectuará principalmente en ángulos, soldaduras, etc. 

Control de calidad. 

Se entiende por lote, el conjunto de carretes de iguales características procedentes de las mismas 

partidas de fabricación de sus elementos y sometidas a los mismos ensayos. 

El fabricante entregará a La Comunidad de Regantes Sol y Arena, copia de los registros de 

resultados de todas las operaciones y ensayos efectuados en cada lote de equipos suministrados, 

fechados y rubricados por los técnicos facultativos correspondientes, abarcando todos los apartados y 

características señaladas en el presente Pliego. 

Control en taller. 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de los carretes deberán 

estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol que garantice la calidad del producto 

suministrado. 

Se entregará el manual de organización, equipos, medios y procedimientos de autocontrol, cuya 

idoneidad y cumplimiento deberá ser certificado anualmente por organismo competente o empresa de 

control de calidad, independiente del fabricante, oficialmente autorizado. 
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La presentación del Certificado de Registro de Empresa, acorde con la serie de Norma UNE 66-

900 (ISO 9000) de Aseguramiento de Calidad, eximirá al suministrador del cumplimiento del anterior 

requisito de certificación. 

En el manual de control de calidad deberán señalarse las normas oficiales de ensayos que se 

apliquen, o en otro caso incluirse la descripción detallada de los procesos y medios de ensayo utilizados. 

El proceso de autocontrol abarcará, al menos, los conceptos siguientes: 

Materiales 

Composición química. 

Estructura molecular. 

Características mecánicas. 

Tratamientos térmicos. 

Otras características. 

Fabricación 

Dimensiones, tolerancias y paralelismo. 

Soldaduras. 

Acabado de superficies. 

Comportamiento mecánico. 

Protecciones 

Composición química. 

Preparación de superficies y espesores. 

Comportamiento mecánico. 

Comportamiento químico y alimentariedad para agua potable. 

Equipos 

Pruebas mecánicas 

Pruebas hidráulicas 

Pruebas del equipo. 

Deberán comprobarse y registrarse documentalmente, al menos, todas y cada una de las 

características de diseño, de los materiales y de las protecciones que se señalan en estas Prescripciones. 

El fabricante entregará a La Comunidad de Regantes Sol y Arena copia de los certificados de prueba 

de idoneidad de cada modelo, diámetro y timbraje a suministrar incluyendo: 

Prueba del cuerpo. 

Con el carrete completamente extendido y cerrado en sus dos extremos con sendas bridas ciegas 

se comprobará el comportamiento mecánico y la estanquidad exterior sometiéndolo a una presión de 

trabajo interior de 1,5 veces la presión nominal. Durante la prueba no se evidenciará deformación ni fuga 

alguna. La duración de ésta será de 3 minutos. 
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Referencias, certificados y garantías. 

Por cada carrete individual, o lote de carretes de las mismas características, se adjuntará la 

documentación siguiente: 

Ficha técnica, conformada por el responsable del Control de Calidad del fabricante. 

Fotocopia del Certificado de Registro de Empresa de Aseguramiento de Calidad, o, en su defecto, 

Certificado del Control de Calidad realizado por empresa independiente, ambos en vigor a la fecha del 

pedido. 

Período de garantía contra defecto de fábrica y funcionamiento. 

Ficha técnica en la que se haga referencia a las características de diseño, materiales, 

características dimensionales, protecciones, características de diseño, etc.  

Las referencias mínimas exigibles en la ficha técnica de cada lote deberán ser: 

Fabricación 

Código de identificación del lote de fabricación. 

Fabricante y modelo del carrete. 

Fecha de fabricación. 

Nº de pedido. 

Fecha de expedición. 

Generales 

Diámetro interior. 

Presión nominal. 

Materiales 

Material del cuerpo. 

Material de la tornillería. 

Otros materiales según elementos de diseño. 

Dimensionales 

Aperturas máxima, mínima y de montaje del carrete 

Protecciones 

Protección del acero. 

Protección de la tornillería. 

Otras protecciones 

Pruebas 

Ensayos y pruebas a que ha sido sometida. 

Garantías 

Período de garantía contra defecto de fábrica y funcionamiento. 
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Marcado. 

Todo carrete deberá estar marcado de forma claramente legible conforme a lo dispuesto en el 

presente apartado. 

Diámetro nominal: se expresará mediante el símbolo DN seguido por su valor correspondiente 

expresado en mm. 

Presión nominal: se expresará mediante el símbolo PN seguido por su valor correspondiente 

expresado en bar. 

Material: se especificará la abreviatura correspondiente al material empleado seguido por las siglas 

de la Norma que emplee dicha abreviatura, por ejemplo: FGE 4212 UNE. 

Identificación del fabricante. 

El año de montaje. 

En cuerpos de acero, todas las características se señalarán sobre una chapa, de forma indeleble, 

fijada mediante soldadura o remache. 

 

5.5.7. CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE. 

Cuando el montaje de los equipos hidromecánicos se haya finalizado, se procederá a realizar los 

controles y pruebas necesarios para verificar el correcto montaje de los equipos y el cumplimiento de las 

características establecidas en el proyecto aprobado. 

Las pruebas serán realizadas tanto en seco como con carga de agua. 

La Comunidad de Regantes Sol y Arena podrá establecer que las pruebas con carga de agua 

hayan de realizarse en dos fases; una durante el primer llenado del sistema hidráulico, con carga de agua 

reducida y, posteriormente, una segunda fase con el 100% de la carga. 

Con anterioridad a la iniciación del montaje, el Contratista someterá a la aprobación de La 

Comunidad un plan de verificaciones y pruebas, en seco y con carga de agua. 

Las verificaciones y pruebas en seco serán, al menos, las siguientes: 

Verificación dimensional de las piezas fijas y móviles. 

Verificación dimensional de holguras.  

Las pruebas con carga de agua deberán comprender, como mínimo, lo siguiente: 

Verificación de filtraciones a través del cuerpo del carrete o de sus bridas de unión. 

 

5.6. SUMINISTRO, MONTAJE TRANSPORTE Y SUPERVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL 
CAUDALÍMETRO 

5.6.1. DEFINICIÓN 

La unidad comprende el suministro, trasporte, montaje y supervisión del montaje de caudalímetro. 

 

5.6.2. ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL CAUDALÍMETRO 

Los caudalímetros a instalar serán del tipo electromagnético y se instalarán en cada uno de los 

hidrantes y en las cabeceras de las sectorizaciones Oriental y Occidental respectivamente . 
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Se utilizarán fundamentalmente aquellos en los que el convertidor está unido al sensor bridado. 

Características: 

 Diámetro nominal: 50, 80 y 500 mm 

 Presión nominal : 16 kg/cm2 

 Electrodos: Hastelloy C276, Acero inoxidable 316 L 

 Temperatura máxima de operación: -20 ºC, + 70 ºC 

 Protección ambiental (sensor) : IP 68 

 Versión: Integrada 

 Indicación : Local, mediante display programable  con pulsadores ópticos. 

 Precisión : Menor de 0,2%, con calibración húmeda real 

 Repetibilidad: ± 0.12 % 

 Contenido (por volumen) de sólidos: Hasta el 30%. 

Alimentación:  Corriente continua con baterías intercambiables y posibilidad de fuente 

externa de alimentación. 

MATERIALES: 

 Bridas y carcasa del sensor : Acero al carbono con acabado  

      Epoxy RAL 9006 Metalic Silver 

 Tubo de medida  : Acero inoxidable AISI 304 

 Recubrimiento interno  : Goma dura (NBR) o adecuado para agua potable  

 

5.6.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Normas de cálculo, diseño, construcción y montaje. 

Los requisitos de caudal de los equipos serán contrastados de acuerdo con las Normas CEN pr 

14154 e ISO 4064 relativos a los medidores alimentados por baterías. Normativa que habrá de entregarse 

a La Comunidad de Regantes Sol y Arena traducidas convenientemente. 

Fabricación. 

Los caudalímetros serán ensamblados completamente en el taller del fabricante con sus 

conexiones eléctricas incluidas, con el fin de verificar el correcto diseño, fabricación y mecanización, 

comprobar tolerancias, ajustes y proceder posteriormente a las pruebas en taller. 

Transporte y embalaje. 

Los caudalímetros deberán enviarse limpios. Todos los elementos irán bien protegidos y los 

orificios tapados, mediante tapas de plástico de forma que se evite la introducción de elementos extraños 

que pudiera perjudicar al caudalímetro o su higiene. 

Es obligación del fabricante el correcto embalaje y carga de los caudalímetros. El embalaje ha de 

garantizar que los caudalímetros no sufran en el transporte ningún tipo de golpe, debiendo evitarse roces 

en la pintura y esfuerzos superiores a los que el caudalímetro ha de soportar. El embalaje deberá impedir 

cualquier maniobra o deterioro de los caudalímetros durante el transporte. El fabricante ha de justificar 

estos extremos. 
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Recepción. 

La recepción de los caudalímetros se realizará en fábrica o en los almacenes que determine La 

Comunidad de Regantes Sol y Arena. En el primer caso se podrá acordar la realización de los ensayos de 

contraste en el mismo banco que utiliza la fábrica. En el segundo caso el fabricante podrá nombrar un 

representante que presencie las pruebas y, para ello, se le deberá comunicar con antelación el lugar y la 

fecha de las mismas. 

En el momento de la recepción, se comprobará que los caudalímetros corresponden con el modelo 

y las características señadas en el pedido. Se contrastarán todos los caudalímetros con sus certificados 

de calidad y, en el caso de que así se haya acordado, se separarán y marcarán los caudalímetros para los 

ensayos de contraste de recepción. 

 

5.6.4. MONTAJE DE LOS CAUDALÍMETROS 

Ejecución de las obras. 

Puesto que en la mayoría de los casos se va a realizar una sustitución, se evitará que los 

caudalímetros queden hormigonados de forma tal que se obligase a la demolición cada vez que se 

requierese el desmontaje de los equipos. 

Para los equipos de mayor diámetro se dispondrá la instalación de carretes de desmontaje y se 

dispondrá que la transmisión de los esfuerzos generados a las paredes de la arqueta se realice mediante 

la ejecución de virolas metálicas solidarias con la conducción y que aseguren el empotramiento de tal 

forma que los equipos instalados dentro de la arqueta no estén sometidos a solicitaciones. 

Control y supervisión. 

Cuando el montaje de los caudalímetros se haya finalizado, se procederá a realizar los controles 

y pruebas necesarios para verificar el correcto montaje de los equipos y el cumplimiento de las 

características establecidas en el proyecto aprobado. 

Con anterioridad a la iniciación del montaje, el Contratista someterá a la aprobación de La 

Comunidad de Regantes Sol y Arena un plan de verificaciones y pruebas, en seco y con carga de agua. 

 

5.6.5. MEDICIÓN Y ABONO 

El suministro, transporte, montaje y supervisión de la instalación de caudalímetro se abonará por 

unidades realmente puestas e instalados en obra, a los precios correspondientes del Cuadro de Precios 

nº1, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y calibrado. 

Dentro de este precio se incluyen los siguientes conceptos: 

Adquisición del caudalímetro completo (sensor, convertidos y display) 

Transporte desde fábrica a pied de obra o zona de acopio de fácil acceso ya determinada. 

Realización de pruebas en taller 

Instalación, calibrado y pruebas, una vez instalados. 
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5.6.6. CONTROL Y SUPERVISIÓN 

Documentación exigible. 

El fabricante (o en su caso el subcontratista bajo la supervisión de aquél) realizará un proyecto de 

ingeniería de los equipos que será completa para todos los equipos y cumplirá en su totalidad las 

Especificaciones Técnicas. El proyecto incluirá como mínimo los siguientes documentos: 

Plano conjunto del equipo. 

Planos de detalle. 

Planos de despiece por grupos. 

Documentación suficiente para que La Comunidad de Regantes Sol y Arena pueda tener la 

información necesaria para la aceptación o rechazo del equipo. 

Materiales que componen cada elemento del equipo, vida media y, al menos, las siguientes 

características técnicas: 

Protección contra la corrosión. 

Sobre espesor de cálculo de corrosión. 

Cálculos justificativos. 

Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

Normas para el mantenimiento preventivo de cada elemento. 

Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales deben efectuarse en 

banco y cuales en obra. Para las primeras deberá avisarse a La Comunidad con un mínimo de 15 días de 

anticipación a la fecha de pruebas. Sol y Arena, o un tercero que ésta designe, podrá asistir a las pruebas 

contando con todas las facilidades para el acceso a las instalaciones y a la inspección de las pruebas, sin 

que ello suponga sobrecoste alguno. 

Manifestación expresa de que las instalaciones propuestas cumplen con todos los reglamentos 

vigentes que pudieran afectarles. 

Marcas, modelos y tipos, completamente definidos, de todos los materiales presupuestados. 

Protocolo de pruebas formado por el conjunto de normas que para los diferentes equipos presente 

el fabricante y será utilizado para la comprobación de los equipos a la recepción. 

Se dará preferencia a las normas españolas UNE y en su defecto a las internacionales ISO. Si el 

fabricante presentase un equipo cuyas pruebas a realizar no estén contenidas en ninguna de las normas 

antes citadas, deberá presentar la norma extranjera por el propuesta, acompañada de la correspondiente 

traducción al español. 

En caso de que las pruebas propuestas por el fabricante no se ajusten a ninguna norma oficial y 

deban desarrollarse bajo condiciones particulares, el fabricante estará obligado a prestar cuanta 

información complementaria estime oportuno La Comunidad de Regantes Sol y Arena, quien podrá 

rechazar el equipo si, a su juicio, dicho programa de pruebas no ofrece garantías suficientes. 

Instrucciones de conjunto para el manejo y conservación de la totalidad del equipo, incluyendo una 

descripción de todos los mecanismos y accesorios. 

El fabricante distribuirá y remitirá a La Comunidad todos los planos y revisiones de los mismos. 

  



 

116 

Garantías. 

El fabricante establecerá expresamente su garantía sobre la totalidad del suministro. Esta garantía 

se manifestará a través de los siguientes aspectos que deberán ser citados: 

Toda la ingeniería, proyectos y dibujos de los caudalímetros especificados serán considerados por 

Sol y Arena como realizada exclusivamente por el fabricante y del no cumplimiento de lo indicado será 

este el único responsable. 

El fabricante será el único responsable de la construcción de la totalidad de los caudalímetros de 

acuerdo con los proyectos por él realizados. Deberá efectuar un control de calidad de todos los materiales, 

realizando ensayos mecánicos, químicos y pruebas no destructivas, bien directamente, por laboratorio 

oficial, o por laboratorio no oficial de reconocida solvencia y aprobado por La Comunidad. 

El fabricante será el único responsable del suministro de los caudalímetros y así lo hará constar 

en su oferta, bajo los siguientes aspectos: 

Deberá entregar la totalidad de los caudalímetros descritos en las Especificaciones Técnicas, 

aceptadas por Sol y Arena. 

Realizará todas las entregas de acuerdo con el programa establecido por él y aceptado por Sol y 

Arena. 

Durante el período de garantía el fabricante reparará o cambiará cualquier parte defectuosa 

aparecida en la operación o prueba de los equipos. Todos los gastos de personal, materiales y medios 

serán a su cargo. 

Si durante el período de pruebas y primera época de la operación de los caudalímetros se 

comprobase que cualquier de ellos no cumple las características especificadas por La Comunidad y 

garantizadas por el fabricante, éste procederá con la mayor urgencia a las necesaria sustitución del equipo 

para alcanzar los valores deseados, con todos los gastos de personal, material y medios a su cargo. 

Manual de instrucciones. 

El fabricante entregará un mínimo de cinco (5) copias de los Manuales de Instrucciones de los 

caudalímetros suministrados. 

El contenido del Manual de Instrucciones será como mínimo el siguiente: 

Descripción del caudalímetro 

Características nominales, de diseño y de prueba. 

Composición y características de los materiales 

Principios de operación. 

Instrucciones de operación. 

Gradientes máximos, limitaciones y funcionamiento en condiciones distintas de los nominales. 

Puntos de tarado. 

Lista de componentes o de despiece, con números de identificación, dibujos de referencia, nombre 

y características de la pieza (dimensiones, materiales, etc.). 

Instrucciones de recepción, almacenamiento, manejo y desembalaje del caudalímetro. 

Instrucciones de montaje y desmontaje: tolerancias. 

Instrucciones de mantenimiento. 
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Pruebas y controles periódicos. 

Lista de repuestos. 

Los Manuales de Instrucciones estarán íntegramente redactados en español. 

Pruebas y ensayos de equipos. 

La Comunidad de Regantes Sol y Arena realizará por sí u ordenará la realización de cuantas 

pruebas y ensayos estime necesario dentro de lo establecido en el presente Pliego. 

Todos los gastos de pruebas y ensayos que se realicen por laboratorios oficiales o firmas 

especializadas en taller serán por cuenta del fabricante, entendiéndose que están comprendidos en los 

precios unitarios de la unidad de obra a que corresponden, siempre que no superen el 1% del presupuesto 

total de la obra. 

La inspección y control de los ensayos podrá ser realizada por una Entidad de Certificación y 

Control legalmente reconocida, sin que ello suponga ningún sobrecoste para Sol y Arena. 

Las pruebas y ensayos a que se hace referencia en este Pliego se entienden independientes de 

aquéllas que preceptivamente se exigen o realizan por medio de Organismos Oficiales. 

Ningún equipo o material será enviado sin la correspondiente autorización de La Comunidad. En 

aquellos equipos que requieran inspecciones intermedias antes de la finalización del mismo, se efectuará 

una reunión con el fabricante para determinar el programa y la extensión de la inspección a ser realizada. 

Inspecciones de materiales y equipos. 

La inspección de todos los materiales será realizada en taller.  

Los certificados requeridos por los códigos, los certificados del fabricante y cualquier otro 

documento requerido, serán incluidos en el Catálogo Mecánico o Dossier final del equipo. 

 

En Almería, a 19 de septiembre de 2022 
Los Ingenieros Agrónomos, 
Manuel A. Felices López 
M. Fermín Malagón Ortega. 
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1.1 MANO DE OBRA.  
O01004 Oficial especialista h 23,69 

O01005 Oficial de oficios h 21,50 

O01009 Peón h 20,91 

TP00100 PEÓN ESPECIAL h 21,05 

 

1.2 MAQUINARIA. 
M01002 Camión hasta 130 CV h 35,30 

M01011 Camión cisterna riego agua 161/190 CV h 43,72 

M01020 Camión volquete grúa 101/130 CV h 36,34 

M01049 Pala cargadora oruga 131/160 CV h 67,60 

M01052 Pala cargadora ruedas 101/130 CV h 51,00 

M01053 Pala cargadora ruedas 131/160 CV h 51,15 

M01054 Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ h 34,48 

M01055 Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ h 40,93 

M01058 Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV h 68,20 

M01064 Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV h 64,04 

M01080 Compactador neumático 71/100 CV, 20 t h 44,37 

M01083 Compactador vibro 101/130 CV h 47,84 

M01088 Extendedora aglomerado asfáltico h 71,64 

M01090 Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t h 32,12 

M01116 Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV h 47,39 

M02015 Hormigonera fija 250 l h 25,87 

M02018 Vibrador hormigón, sin mano de obra h 4,23 

M02020 Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de obra h 12,14 

M02036 Cortadora de pavimentos, sin mano de obra h 1,77 

M02041 Cazo cribador para retroexcavadora h 1,71 

M04001 Compresor 31/70 CV, dos martillos h 36,86 

M04037 Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra h 0,96 

ME00400 RETROEXCAVADORA h 39,66 

 

1.3 MATERIALES 
IC55600 REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 250x150 mm u 9,07 

IC55900 REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 500x250 mm u 20,10 

P01001 Agua (p.o.) m³ 0,88 

P01006 Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) t 84,39 

P01033 Madera (p.o.) m³ 262,55 

P01038 Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) ud 20,69 

P01042 Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) l 2,57 

P01044 Puntas (p.o.) kg 2,19 

P01045 Alambre (p.o.) kg 1,60 

P01047 Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.) kg 0,87 

P01048 Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) kg 0,89 

P02001 Arena (p.o.) m³ 15,91 

P02007 Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) m³ 16,34 

P03003 Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm (p.o.) m³ 59,91 

P03006 Hormigón estructural para armar HA-25/spb m³ 63,71 

P03009 Hormigón estructural para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, árido 40 mm (p.o.) m³ 72,81 

P03015 Hor.estr. masa HM-20/spb/40/X0, sulforresistente, árido 40 mm (p.o.) m³ 67,62 
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P04097 Panel fachada 14 cm, planta m² 54,66 

P07016 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.) t 50,17 

P12007 Pieza especial calderería chapa galvanizada 500<=ø<900 mm (p.o.) kg 3,31 

P13006 Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.) m 72,25 

P14002 Codo fundición bridas 10º< a<=90º, ø 200 mm (p.o.) u 58,77 

P14008 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 500 mm (p.o.) ud 796,34 

P14009 Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 600 mm (p.o.) ud 1.033,28 

P14015 Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 400 mm (p.o.) ud 374,56 

P14026 Reducción fundición bridas ø 500 mm (p.o.) ud 672,16 

P14027 Reducción fundición bridas ø 600 mm (p.o.) ud 1.088,68 

P14044 Té fundición bridas ø 500 mm (p.o.) u 643,11 

P14045 Té fundición bridas ø 600 mm (p.o.) ud 982,33 

P14051 Té fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) ud 323,49 

P15009 Válvula mariposa ø 100 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) ud 154,08 

P15014 Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) u 381,04 

P15016 Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) u 903,33 

P15018 Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) u 1.180,80 

P15042 Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) u 201,20 

P15044 Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) u 442,37 

P15046 Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) u 675,36 

P15048 Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.) u 937,73 

P15054 Válvula mariposa ø 80 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) u 92,94 

P15077 Carrete desmontaje fundición ø 600 mm (p.o.) ud 1.420,64 

P15118 Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) u 1.919,63 

P16007 Tubo PVC ø 90 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) m 2,96 

P19032 Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 24,64 

P19038 Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 60,90 

P19150 Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,6 MPa (p.o.) m 265,47 

P22009 Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) u 250,01 

P22010 Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) ud 286,03 

P22013 Caudalímetro electromagnético ø 400 mm (p.o.) u 3.447,47 

P30003 Codo PVC 45º< a<=90º ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar (p.o.) u 4,95 

P34023 Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) m 7,57 

P35009 Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 33 cm c/p.p. junta y pates (p.o.) u 48,00 

P35014 Cono asimétr H.M. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fundición (p.o.) u 164,27 

P35018 Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) u 4,30 

P63045 Collarín fundición ø 630 mm con salida brida DN 80/100 (p.o.) u 725,00 

SCOD.04 Brida enchufe fundición DN 400 u 534,36 

SCOD.06 Brida enchufe fundición DN 500 u 848,45 

SCOD.09 Tapa y cerco de registro de fundición tipo reforzada ø 900 (paso libre ø820 35 H D-400) u

 159,00 

SCOD.10 Arqueta de telecomunicaciones prefabricada de hormigón 500x500x500 H200 u 57,68 

SCOD.13 Pletina 50x4 mm de acero S275JR m 6,03 
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2 CUADRO DE PRECIOS NÚM. 1.
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0001 A01003 m³ Excavación mecánica de zanja para tuberías 3,57 

 hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, 

 en terreno compacto, medido sobre perfil. 

  
TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 

0002 A01004 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías 4,72 

 hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora 

 hasta 4 m de profundidad, en terreno 

 tránsito-compacto, medido sobre perfil. 

  
CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

0003 A01006 m³ Construcción de cama de tuberías con el material 23,76 

 adecuado, con una distancia de transporte 

 máxima de 20 km 

  
VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

0004 A01015 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías 24,59 

 hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil 

 maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en 

 terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. 

  
VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

0005 A01017 m³ Relleno y compactado con medios mecánicos de 6,17 

 zanjas con material procedente de las propias 

 excavaciones 

  
SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 

0006 A01019 m³ Relleno y compactado con medios mecánicos de 9,04 

 zanjas con material procedente de las propias 

 excavaciones seleccionado mediante cazo 

 cribador. 

  
NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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0007 A04006 m Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro 95,54 

 nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada 

 según norma UNE EN 545:2011 con 

 revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto 

 por una capa de acabado de un producto 

 bituminoso o de resina sintética compatible con el 

 cinc, revestida interiormente con mortero de 

 cemento, probada, colocada y montada en obra, 

 incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales 

 elastoméricos se ajusten a los requisitos de la 

 norma EN 681-1. No se incluyen piezas 

 especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y 

 relleno de la tierra procedente de la excavación. 

 Todo ello se valorará aparte según las 

 necesidades del proyecto. 

  
NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 

0008 A05009 ud Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 600 1.142,41 

 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, con sistema de acople por bridas 

 orientables fabricado según norma UNE EN 

 545:2011, con recubrimiento exterior y un 

 revestimiento interior mediante pintura 

 bituminosa o resina sintética o mediante 

 recubrimiento epoxi según norma EN 14901, 

 colocado y montado en obra, en terrenos de 

 adecuada capacidad portante, sin incluir 

 excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

 Todo ello se valorará aparte según las 

 necesidades del proyecto.  

  
MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 

0009 A05015 ud Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 483,69 

 mm de diámetro, con sistema de conexión 

 mediante enchufe con dos acoples, fabricado 

 según norma UNE EN 545:2011, con 

 recubrimiento exterior y un revestimiento interior 

 mediante pintura bituminosa o resina sintética o 

 mediante recubrimiento epoxi según norma EN 

 14901, colocado y montado en obra, en terrenos 

 de adecuada capacidad portante, sin incluir 

 excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

 Todo ello se valorará aparte según las 

 necesidades del proyecto. No incluye junta 

 express. 

  
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0010 A08050 m Ml Tubería PEHD PE100 DN 630 PN 16, incluida 290,39 

 la instalación y la parte proporcional de 

 elementos especiales necesarios en la instalación. 

  
DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

0011 AGRTCN019 u Conexión del tramo de tubería en Fundición DN 13.929,25 

 500 a tramo de tubería en PEHD en DN 500 PN 

 16, incluidos el piecerío y la valvulería que se 

 puede apreciar en planos y se incluye en el 

 descompuesto, completamente ejectuada, con 

 mano de obra, maquinaria y pequeño material 

 para su montaje. No incluye la excavación, ni la 

 arqueta, que se valorarán aparte. 

  
TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 

0012 AGRTCN024 m² m2 de reposición de firme asfáltico para 10,83 

 terminación de zanja realizada en carretera, en el 

 que se incluye el cajeo manual de la zanja, el 

 riego a humedad optima y su apisonado con 

 ayuda de medios mecánicos, para terminar 

 añadiendo una capa de asfalto en caliente 

 posterior a un riego con betún, se ha medido una 

 capa de rodadura de 7 cm de espesor y una 

 densidad de la mezcla bituminosa en caliente 

 AC16 de 2,4 t/m³ 

  
DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

0013 AGRTCN034 m m Pletina de 50x4 mm moldeada e instalada en  23,36 

 obra sobre piezas metálicas para su anclaje ante 

 las tensiones previstas. 

  
VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

0014 AGRTCN100 u Conjunto de piezas y valvulería, incluidos 9.423,86 

 caudalímetro electromagnético para el control 

 del volumen de agua consumida y válvula de 

 mariposa motorizada para la interrupción de 

 suministro ante cualquier eventualidad que así lo 

 requiera, colocado y montado en obra, en 

 terrenos de adecuada capacidad portante, sin 

 incluir excavación, terraplén ni extendido de 

 tierras. 

  
NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0015 AGRTCN101 u Pieza especial elaborada en acero de 10 mm de 15.127,22 

 espesor y posteriormente galvanizada en caliente, 

 con las medidas que aparecen en plano, cuyo 

 peso y composición se justifican en cuadro 

 auxiliar, incluida toda la valvulería y elementos 

 complementarios para realizar la conexión de la 

 impulsión en el punto de entrega de la EDAR a su 

 salida a la rambla de El Vínculo. No se incluye la 

 excavación. 

  
QUINCE MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 

0016 AGRTCN103 u Pieza especial elaborada en acero de 10 mm de 14.522,73 

 espesor y posteriormente galvanizada en caliente, 

 con las medidas que aparecen en plano, cuyo 

 peso y composición se justifican en cuadro 

 auxiliar, incluida toda la valvulería y elementos 

 complementarios para realizar la conexión de la 

 impulsión en el punto de contacto con la tubería 

 PEHD a instalar en el Canal II. No se incluye la 

 excavación 

  
CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

0017 AGRTCN121 u Ventosa de triple efecto DN 80, cuerpo de 1.592,42 

 fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, 

 revestimiento de pintura Epoxy, embridada o 

 ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 

 colocada sobre collarin de fundición para tubería 

 DN 630 y salida brida DN 80, independizada 

 mediante válvula de mairposa DN 80, presión de 

 trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición 

 dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 

 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco 

 concéntrico de acero inoxidable sobre junta de 

 EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi 

 con espesor mínimo de 150 micras, volante, con 

 p.p. de juntas y tornillería, instalada. 

  
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

0018 AGRTCN122 u Conjunto de válvulas y piezas para la instalación 10.110,82 

 de un sistema de seguridad mediante válvula de 

 alivio rápido y de vaciado mediante válvula de 

 mariposa, ejecutada sobre tubería de PEHD DN 

 630. Se incluyen materiales, mano de obra, 

 maquinaria y auxiliares para instalarlo, de 

 acuerdo al detalle del descompuesto y al detalle 

 de planos. No se incluye ni la excavación ni la 

 arqueta, que se valorarán aparte. 

  
DIEZ MIL CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 



ADAPTACIÓN PROYECTO IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
DOCUMENTO IV.- PRESUPUESTO 

13 

 

0019 AGRTCN123 u Ventosa de triple efecto DN 80, cuerpo de 1.190,91 

 fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, 

 revestimiento de pintura Epoxy, embridada o 

 ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 

 colocada sobre derivación de fundición para 

 tubería de fundición DN 400 y salida brida DN 

 80, independizada mediante válvula de mairposa 

 DN 80, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 

 cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin 

 bridas) con desmultiplicador, eje de acero 

 inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable 

 sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento 

 de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 

 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, 

 instalada. 

  
MIL CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 

0020 ARQTPO002 u Arqueta para el alojamiento de las válvulas y  4.414,08 

 piezas mediante las que se constituye un sistema 

 de desagüe y de alivio rápido sobre tuberías de 

 gran diámetro, ejecutada in situ con hormigón 

 armado procedente de planta y acero B-500S/D, 

 encofrado a dos caras, cubierta con placa 

 prefabricada de hormigón pretensado y acceso 

 mediante tapa y cerco de registro en fundición 

 D400 en DN 900, incluidos pates de bajada, 

 paredes de 0,20 m y unas dimensiones internas 

 de 2,80 x 2,30 metros.  

  
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 

0021 ARQTPO004 u Arqueta para el alojamiento de la valvulería y  6.406,31 

 piezas a instalar en conexiones y puntos de 

 control, ejecutada in situ con hormigón armado 

 procedente de planta y acero B-500S/D, 

 encofrado a dos caras, cubierta con placa 

 prefabricada de hormigón pretensado y acceso 

 mediante tapa y cerco de registro en fundición 

 D400 en DN 900, incluidos pates de bajada, 

 paredes de 0,20 m y unas dimensiones internas 

 de 3,90 x 3,20 metros.  

  
SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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0022 ARQTPO005 u Arqueta para de la valvulería y piecerío 6.309,01 

 correspondientes a conexiones y puntos de 

 control, ejecutada in situ con hormigón armado 

 procedente de planta y acero B-500S/D, 

 encofrado a dos caras, cubierta con placa 

 prefabricada de hormigón pretensado y acceso 

 mediante tapa y cerco de registro en fundición 

 D400 en DN 900, incluidos pates de bajada, 

 paredes de 0,20 m y unas dimensiones internas 

 de 3,50 x 3,50 metros. 

  
SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
 

0023 ARQTVENT u Arqueta para el alojamiento de una ventosa 402,05 

 instalada sobre tubería, incluyendo el tubo de 

 conexión con el monolito de aireación y este 

 mismos. 

  
CUATROCIENTOS DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 

0024 I02026 m³ Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o 0,41 

 pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o 

 planta. Con transporte a una distancia máxima 

 de 5 m. 

  
CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 

0025 I02027 m³ Transporte de materiales sueltos en obra con 1,62 

 camión basculante, en el interior de la obra a 

 una distancia máxima de 3 km de recorrido de 

 carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos 

 de carga y descarga, sin incluir el importe de la 

 pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte 

  
UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

0026 I14020 m³ Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de 97,31 

 resistencia característica) sulforresistente, con 

 árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado 

 en planta. Incluida puesta en obra. 

  
NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 

0027 I15002 kg Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm,  1,61 

 B-400S/SD, colocado en obra. 

  
UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0028 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o  7,93 

 aglomerado asfáltico en calzada, con martillo 

 neumático, incluso limpieza y despeje de 

 escombros. Los costes de la gestión de residuos 

 resultantes se deben valorar aparte. 

  
SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

0029 P00002 ud Puesta en marca del sistema de telecontrol 584,75 

 descrito en memoria y valorado en presupuesto 

  
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

0030 P00013 ud Instalación electrica para la alimentación de la 4.443,22 

 válvula motorizada situada en la entrada de la 

 impulsión de la EDAR en la balsa 2 de El Cañuelo 

 desde la arqueta de salida de dicha balsa en la 

 que ya existe tensión, compuesta por cable de 

 alimentación 5x2,5 mm2, calbe de señal rs485 

 apantallado 2x1,5 mm2, cable de alimentación 

 de válvula motorizada 4x2,5 mm2, cable de 

 señales de válvula motorizada 10x1 mm2, 

 alimentación electrónica a caudalímetros 3x2,5 

 mm2, cable de señal electrónica de caudalímetro 

 6x1 mm2 apantallado, alimentación electrónica 

 multiparamétrica 3x2,5 mm2 y tirada de cable de 

 señal electrónica multiparamétrica 6x1 mm2 

 apatallado. 

  
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 

0031 P00072 ud Ampliación del sistema SCADA para integrar la 1.529,00 

 nueva estación del bombeo de la EDAR e 

 integración de los nuevos equipos de la Balsa 2 

 de El Cañuelo. Incluye la generación de un nuevo 

 sinóptico para gestión del sistema de llenado de 

 la balsa. Integración en sistema de históricos e 

 informes. 

  
MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS  
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0032 P00206 ud Ampliación de estación remota situada en el 2.878,95 

 enclave de El Cañuelo con el objetivo de ampliar 

 su capacidad de lectura, transmisión de datos y 

 actuación, consistente en:  

 Envolvente de poliester de 800x600x300 mm2 

 IP66 

 Tarjeta de 6 salidas digitales 

 Trajete de 16 entradas digitales 

 Tarjeta de 8 entradas analógicas 

 Fuente de alimentación con UPS y 2 baterías 7Ah 

 Protección general magnetotérmica 4P 10A 

 Protección Válvula-disyuntor y diferencial con 

 señalización 

 Protección circuito monofásico-Magnetotérmico y 

 diferencial 

 Relés de aislamiento de salidas digitales. 

 Entradas conectadas a bornas 

 Incluida instalación y esquemas eléctricos 

  
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

0033 P00374 ud Desarrollo Software de las estaciones remotas 1.164,93 

 para realizar una comunicación entre las 

 estación con comparación de caudales y una 

 lógica de funcionaminto automática, de forma 

 que enclave el bombeo de la EDAR por diferencia 

 de caudales, parámteros fuera de rango en 

 suministro u orden manual. 

  
MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

0034 P04844 ud Enlace completo punto a putno microondas para 3.721,73 

 comunicar sistema Cañuelo con estación de 

 bombeo salida EDAR. Incluye el suministro de 2 

 sistemas PTP550e con antena integrada y 

 accesorios de soportación tipo mástil. 

  
TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 

0035 P04863 ud Suministro e instalación de estación remota S4W 3.018,02 

 en armario de control de bombeo de la EDAR, en 

 el que se incluye el suministro de CPU S4W Small 

 con comunicaciones 4G y Ethernet y capcidad de 

 8EZ, 2 SD y 2 EA. Fuente de alimentación 24 V 

 con UPS y 3 baterías 7Ah. Portección diferencial y 

 magnetotérmica. Duplicador de señal analógica 

 4-20 mA para caudal. Incluida la instalación y un 

 relé para enclavar el funcionamiento del bombeo. 

  
TRES MIL DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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0036 PACC001 Control de calidad realizado durante la ejecución 10.157,06 

 de los trabajos sujetos a este procedimiento y 

 según lo especificado en el PPTP, el Anexo 

 correspondiente o lo recogido, en su caso, en el 

 contrato suscrito con el constructor adjudicatario 

 de las obras. La valoración final se justificará en 

 función del control finalmente realizado y 

 encargado por la Dirección de Obra. 

  
DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 

0037 PAGR001 ud Partida destina a la gestión de residuos que se 3.460,74 

 produzcan en la obra, resultante del estudio 

 realizado al respecto y de necesaria justificación 

 durante la ejecución de los trabajos 

  
TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 

0038 PARSA001 Partida dispuesta para la reposición de los 52.520,05 

 servicios que se afecten durante la ejecución de 

 los trabajos y cuya aplicación deberá, en 

 cualquier caso justificarse. Serán servicios 

 afectados aquellos que no puedan evitarse para 

 la normal ejecución de las obras, bien porque 

 haya que desmontarlos/derruirlos para su 

 reposición posterior, bien porque sea desconocida 

 su ubicación para todos los interesados en el 

 trabajo, incluidos los usuarios de tales servicios.  

  
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 

0039 PPTOPRL001 u Partida relativa a los conceptos de seguridad y 11.393,38 

 salud (protecciones individuales y colectivas, 

 formación de los trabajdores,. etc) durante la 

 ejecución de las obras, de acuerdo al importe 

 recogido en el presupuesto resultante del estudio 

 de Seguridad y Salud que se acompaña al 

 proyecto 

  
ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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3 CUADRO DE PRECIOS NÚM. 2. 
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0001 A01003 m³ Excavación mecánica de zanja para tuberías 

 hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, 

 en terreno compacto, medido sobre perfil. 

  
 Mano de obra ................................................ 0,84 
 Maquinaria ..................................................... 2,73 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 3,57 
 

0002 A01004 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías 

 hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora 

 hasta 4 m de profundidad, en terreno 

 tránsito-compacto, medido sobre perfil. 

  
 Mano de obra ................................................ 1,11 
 Maquinaria ..................................................... 3,61 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 4,72 
 

0003 A01006 m³ Construcción de cama de tuberías con el material 

 adecuado, con una distancia de transporte 

 máxima de 20 km 

  
 Mano de obra ................................................ 1,44 
 Maquinaria ..................................................... 3,23 
 Resto de obra y materiales ......................... 19,09 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 23,76 
 

0004 A01015 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías 

 hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil 

 maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en 

 terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. 

  
 Mano de obra ................................................ 7,53 
 Maquinaria ................................................... 17,06 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 24,59 
 

0005 A01017 m³ Relleno y compactado con medios mecánicos de 

 zanjas con material procedente de las propias 

 excavaciones 

  
 Mano de obra ................................................ 2,09 
 Maquinaria ..................................................... 4,08 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 6,17 
 

0006 A01019 m³ Relleno y compactado con medios mecánicos de 

 zanjas con material procedente de las propias 

 excavaciones seleccionado mediante cazo 

 cribador. 

  
 Mano de obra ................................................ 2,09 
 Maquinaria ..................................................... 6,95 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 9,04 
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0007 A04006 m Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro 

 nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada 

 según norma UNE EN 545:2011 con 

 revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto 

 por una capa de acabado de un producto 

 bituminoso o de resina sintética compatible con el 

 cinc, revestida interiormente con mortero de 

 cemento, probada, colocada y montada en obra, 

 incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales 

 elastoméricos se ajusten a los requisitos de la 

 norma EN 681-1. No se incluyen piezas 

 especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y 

 relleno de la tierra procedente de la excavación. 

 Todo ello se valorará aparte según las 

 necesidades del proyecto. 

  
 Mano de obra .............................................. 12,99 
 Maquinaria .................................................. 10,05 
 Resto de obra y materiales ......................... 72,50 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 95,54 
 

0008 A05009 ud Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 600 

 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, con sistema de acople por bridas 

 orientables fabricado según norma UNE EN 

 545:2011, con recubrimiento exterior y un 

 revestimiento interior mediante pintura 

 bituminosa o resina sintética o mediante 

 recubrimiento epoxi según norma EN 14901, 

 colocado y montado en obra, en terrenos de 

 adecuada capacidad portante, sin incluir 

 excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

 Todo ello se valorará aparte según las 

 necesidades del proyecto.  

  
 Mano de obra ............................................ 100,04 
 Maquinaria .....................................................9,09 
 Resto de obra y materiales .................... 1.033,28 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 1.142,41 
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0009 A05015 ud Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 

 mm de diámetro, con sistema de conexión 

 mediante enchufe con dos acoples, fabricado 

 según norma UNE EN 545:2011, con 

 recubrimiento exterior y un revestimiento interior 

 mediante pintura bituminosa o resina sintética o 

 mediante recubrimiento epoxi según norma EN 

 14901, colocado y montado en obra, en terrenos 

 de adecuada capacidad portante, sin incluir 

 excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

 Todo ello se valorará aparte según las 

 necesidades del proyecto. No incluye junta 

 express. 

  

  
 Mano de obra ............................................ 100,04 
 Maquinaria ..................................................... 9,09 
 Resto de obra y materiales ....................... 374,56 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................... 483,69 
 

0010 A08050 m Ml Tubería PEHD PE100 DN 630 PN 16, incluida 

 la instalación y la parte proporcional de 

 elementos especiales necesarios en la instalación. 

  
 Mano de obra .............................................. 16,20 
 Maquinaria ..................................................... 8,27 
 Resto de obra y materiales ....................... 265,92 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................... 290,39 
 

0011 AGRTCN019 u Conexión del tramo de tubería en Fundición DN 

 500 a tramo de tubería en PEHD en DN 500 PN 

 16, incluidos el piecerío y la valvulería que se 

 puede apreciar en planos y se incluye en el 

 descompuesto, completamente ejectuada, con 

 mano de obra, maquinaria y pequeño material 

 para su montaje. No incluye la excavación, ni la 

 arqueta, que se valorarán aparte. 

  
 Mano de obra ......................................... 1.443,06 
 Maquinaria ................................................. 520,58 
 Resto de obra y materiales .................. 11.965,61 
  
 TOTAL PARTIDA ................................ 13.929,25 
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0012 AGRTCN024 m² m2 de reposición de firme asfáltico para 

 terminación de zanja realizada en carretera, en el 

 que se incluye el cajeo manual de la zanja, el 

 riego a humedad optima y su apisonado con 

 ayuda de medios mecánicos, para terminar 

 añadiendo una capa de asfalto en caliente 

 posterior a un riego con betún, se ha medido una 

 capa de rodadura de 7 cm de espesor y una 

 densidad de la mezcla bituminosa en caliente 

 AC16 de 2,4 t/m³ 

  
 Mano de obra .................................................0,97 
 Maquinaria .....................................................0,93 
 Resto de obra y materiales ............................8,92 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 10,83 
 

0013 AGRTCN034 m m Pletina de 50x4 mm moldeada e instalada en 

 obra sobre piezas metálicas para su anclaje ante 

 las tensiones previstas. 

  
 Mano de obra .............................................. 16,73 
 Resto de obra y materiales ............................6,63 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 23,36 
 

0014 AGRTCN100 u Conjunto de piezas y valvulería, incluidos 

 caudalímetro electromagnético para el control 

 del volumen de agua consumida y válvula de 

 mariposa motorizada para la interrupción de 

 suministro ante cualquier eventualidad que así lo 

 requiera, colocado y montado en obra, en 

 terrenos de adecuada capacidad portante, sin 

 incluir excavación, terraplén ni extendido de 

 tierras. 

  
 Mano de obra ............................................ 472,20 
 Maquinaria ................................................ 109,00 
 Resto de obra y materiales .................... 8.842,66 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 9.423,86 
 

0015 AGRTCN101 u Pieza especial elaborada en acero de 10 mm de 

 espesor y posteriormente galvanizada en caliente, 

 con las medidas que aparecen en plano, cuyo 

 peso y composición se justifican en cuadro 

 auxiliar, incluida toda la valvulería y elementos 

 complementarios para realizar la conexión de la 

 impulsión en el punto de entrega de la EDAR a su 

 salida a la rambla de El Vínculo. No se incluye la 

 excavación. 

  
 Mano de obra ......................................... 2.870,50 
 Maquinaria ................................................ 690,95 
 Resto de obra y materiales .................. 11.565,77 
  
 TOTAL PARTIDA ................................ 15.127,22 
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0016 AGRTCN103 u Pieza especial elaborada en acero de 10 mm de 

 espesor y posteriormente galvanizada en caliente, 

 con las medidas que aparecen en plano, cuyo 

 peso y composición se justifican en cuadro 

 auxiliar, incluida toda la valvulería y elementos 

 complementarios para realizar la conexión de la 

 impulsión en el punto de contacto con la tubería 

 PEHD a instalar en el Canal II. No se incluye la 

 excavación 

  
 Mano de obra ......................................... 2.660,45 
 Maquinaria ................................................. 636,37 
 Resto de obra y materiales .................. 11.225,91 
  
 TOTAL PARTIDA ................................ 14.522,73 
 

0017 AGRTCN121 u Ventosa de triple efecto DN 80, cuerpo de 

 fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, 

 revestimiento de pintura Epoxy, embridada o 

 ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 

 colocada sobre collarin de fundición para tubería 

 DN 630 y salida brida DN 80, independizada 

 mediante válvula de mairposa DN 80, presión de 

 trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición 

 dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 

 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco 

 concéntrico de acero inoxidable sobre junta de 

 EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi 

 con espesor mínimo de 150 micras, volante, con 

 p.p. de juntas y tornillería, instalada. 

  
 Mano de obra ............................................ 370,02 
 Maquinaria ................................................. 154,45 
 Resto de obra y materiales .................... 1.067,95 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 1.592,42 
 

0018 AGRTCN122 u Conjunto de válvulas y piezas para la instalación 

 de un sistema de seguridad mediante válvula de 

 alivio rápido y de vaciado mediante válvula de 

 mariposa, ejecutada sobre tubería de PEHD DN 

 630. Se incluyen materiales, mano de obra, 

 maquinaria y auxiliares para instalarlo, de 

 acuerdo al detalle del descompuesto y al detalle 

 de planos. No se incluye ni la excavación ni la 

 arqueta, que se valorarán aparte. 

  
 Mano de obra ............................................ 724,91 
 Maquinaria ................................................. 255,49 
 Resto de obra y materiales .................... 9.130,42 
  
 TOTAL PARTIDA ................................ 10.110,82 
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0019 AGRTCN123 u Ventosa de triple efecto DN 80, cuerpo de 

 fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, 

 revestimiento de pintura Epoxy, embridada o 

 ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 

 colocada sobre derivación de fundición para 

 tubería de fundición DN 400 y salida brida DN 

 80, independizada mediante válvula de mairposa 

 DN 80, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 

 cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin 

 bridas) con desmultiplicador, eje de acero 

 inoxidable, disco concéntrico de acero inoxidable 

 sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento 

 de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 

 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, 

 instalada. 

  
 Mano de obra ............................................ 370,02 
 Maquinaria ................................................ 154,45 
 Resto de obra y materiales ....................... 666,44 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 1.190,91 
 

0020 ARQTPO002 u Arqueta para el alojamiento de las válvulas y 

 piezas mediante las que se constituye un sistema 

 de desagüe y de alivio rápido sobre tuberías de 

 gran diámetro, ejecutada in situ con hormigón 

 armado procedente de planta y acero B-500S/D, 

 encofrado a dos caras, cubierta con placa 

 prefabricada de hormigón pretensado y acceso 

 mediante tapa y cerco de registro en fundición 

 D400 en DN 900, incluidos pates de bajada, 

 paredes de 0,20 m y unas dimensiones internas 

 de 2,80 x 2,30 metros.  

  
 Mano de obra ......................................... 2.184,07 
 Maquinaria ................................................ 117,58 
 Resto de obra y materiales .................... 2.112,42 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 4.414,08 
 

0021 ARQTPO004 u Arqueta para el alojamiento de la valvulería y 

 piezas a instalar en conexiones y puntos de 

 control, ejecutada in situ con hormigón armado 

 procedente de planta y acero B-500S/D, 

 encofrado a dos caras, cubierta con placa 

 prefabricada de hormigón pretensado y acceso 

 mediante tapa y cerco de registro en fundición 

 D400 en DN 900, incluidos pates de bajada, 

 paredes de 0,20 m y unas dimensiones internas 

 de 3,90 x 3,20 metros.  

  
 Mano de obra ......................................... 3.068,55 
 Maquinaria ................................................ 166,63 
 Resto de obra y materiales .................... 3.171,12 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 6.406,31 
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0022 ARQTPO005 u Arqueta para de la valvulería y piecerío 

 correspondientes a conexiones y puntos de 

 control, ejecutada in situ con hormigón armado 

 procedente de planta y acero B-500S/D, 

 encofrado a dos caras, cubierta con placa 

 prefabricada de hormigón pretensado y acceso 

 mediante tapa y cerco de registro en fundición 

 D400 en DN 900, incluidos pates de bajada, 

 paredes de 0,20 m y unas dimensiones internas 

 de 3,50 x 3,50 metros. 

  
 Mano de obra ......................................... 3.022,95 
 Maquinaria ................................................. 164,41 
 Resto de obra y materiales .................... 3.121,67 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 6.309,01 
 

0023 ARQTVENT u Arqueta para el alojamiento de una ventosa 

 instalada sobre tubería, incluyendo el tubo de 

 conexión con el monolito de aireación y este 

 mismos. 

  
 Mano de obra .............................................. 42,17 
 Maquinaria ................................................... 19,01 
 Resto de obra y materiales ....................... 340,89 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................... 402,05 
 

0024 I02026 m³ Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o 

 pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o 

 planta. Con transporte a una distancia máxima 

 de 5 m. 

  
 Maquinaria ..................................................... 0,41 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 0,41 
 

0025 I02027 m³ Transporte de materiales sueltos en obra con 

 camión basculante, en el interior de la obra a 

 una distancia máxima de 3 km de recorrido de 

 carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos 

 de carga y descarga, sin incluir el importe de la 

 pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte 

  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales ........................... 1,62 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 1,62 
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0026 I14020 m³ Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de 

 resistencia característica) sulforresistente, con 

 árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado 

 en planta. Incluida puesta en obra. 

  

  
 Mano de obra .............................................. 29,27 
  
 Maquinaria .....................................................0,42 
 Resto de obra y materiales ......................... 67,62 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 97,31 
 

0027 I15002 kg Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, 

 B-400S/SD, colocado en obra. 

  
 Mano de obra .................................................0,67 
 Resto de obra y materiales ............................0,94 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................1,61 
 

0028 I18028 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o 

 aglomerado asfáltico en calzada, con martillo 

 neumático, incluso limpieza y despeje de 

 escombros. Los costes de la gestión de residuos 

 resultantes se deben valorar aparte. 

  
 Mano de obra .................................................5,23 
 Maquinaria .....................................................2,70 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................7,93 
 

0029 P00002 ud Puesta en marca del sistema de telecontrol 

 descrito en memoria y valorado en presupuesto 

  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales ....................... 584,75 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................... 584,75 
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0030 P00013 ud Instalación electrica para la alimentación de la 

 válvula motorizada situada en la entrada de la 

 impulsión de la EDAR en la balsa 2 de El Cañuelo 

 desde la arqueta de salida de dicha balsa en la 

 que ya existe tensión, compuesta por cable de 

 alimentación 5x2,5 mm2, calbe de señal rs485 

 apantallado 2x1,5 mm2, cable de alimentación 

 de válvula motorizada 4x2,5 mm2, cable de 

 señales de válvula motorizada 10x1 mm2, 

 alimentación electrónica a caudalímetros 3x2,5 

 mm2, cable de señal electrónica de caudalímetro 

 6x1 mm2 apantallado, alimentación electrónica 

 multiparamétrica 3x2,5 mm2 y tirada de cable de 

 señal electrónica multiparamétrica 6x1 mm2 

 apatallado. 

  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .................... 4.443,22 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 4.443,22 
 

0031 P00072 ud Ampliación del sistema SCADA para integrar la 

 nueva estación del bombeo de la EDAR e 

 integración de los nuevos equipos de la Balsa 2 

 de El Cañuelo. Incluye la generación de un nuevo 

 sinóptico para gestión del sistema de llenado de 

 la balsa. Integración en sistema de históricos e 

 informes. 

  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .................... 1.529,00 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 1.529,00 
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0032 P00206 ud Ampliación de estación remota situada en el 

 enclave de El Cañuelo con el objetivo de ampliar 

 su capacidad de lectura, transmisión de datos y 

 actuación, consistente en:  

 Envolvente de poliester de 800x600x300 mm2 

 IP66 

 Tarjeta de 6 salidas digitales 

 Trajete de 16 entradas digitales 

 Tarjeta de 8 entradas analógicas 

 Fuente de alimentación con UPS y 2 baterías 7Ah 

 Protección general magnetotérmica 4P 10A 

 Protección Válvula-disyuntor y diferencial con 

 señalización 

 Protección circuito monofásico-Magnetotérmico y 

 diferencial 

 Relés de aislamiento de salidas digitales. 

 Entradas conectadas a bornas 

 Incluida instalación y esquemas eléctricos 

  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .................... 2.878,95 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 2.878,95 
 

0033 P00374 ud Desarrollo Software de las estaciones remotas 

 para realizar una comunicación entre las 

 estación con comparación de caudales y una 

 lógica de funcionaminto automática, de forma 

 que enclave el bombeo de la EDAR por diferencia 

 de caudales, parámteros fuera de rango en 

 suministro u orden manual. 

  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .................... 1.164,93 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 1.164,93 
 

0034 P04844 ud Enlace completo punto a putno microondas para 

 comunicar sistema Cañuelo con estación de 

 bombeo salida EDAR. Incluye el suministro de 2 

 sistemas PTP550e con antena integrada y 

 accesorios de soportación tipo mástil. 

  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .................... 3.721,73 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 3.721,73 
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0035 P04863 ud Suministro e instalación de estación remota S4W 

 en armario de control de bombeo de la EDAR, en 

 el que se incluye el suministro de CPU S4W Small 

 con comunicaciones 4G y Ethernet y capcidad de 

 8EZ, 2 SD y 2 EA. Fuente de alimentación 24 V 

 con UPS y 3 baterías 7Ah. Portección diferencial y 

 magnetotérmica. Duplicador de señal analógica 

 4-20 mA para caudal. Incluida la instalación y un 

 relé para enclavar el funcionamiento del bombeo. 

  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .................... 3.018,02 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 3.018,02 
 

0036 PACC001 Control de calidad realizado durante la ejecución 

 de los trabajos sujetos a este procedimiento y 

 según lo especificado en el PPTP, el Anexo 

 correspondiente o lo recogido, en su caso, en el 

 contrato suscrito con el constructor adjudicatario 

 de las obras. La valoración final se justificará en 

 función del control finalmente realizado y 

 encargado por la Dirección de Obra. 

  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .................. 10.157,06 
  
 TOTAL PARTIDA ................................ 10.157,06 
 

0037 PAGR001 ud Partida destina a la gestión de residuos que se 

 produzcan en la obra, resultante del estudio 

 realizado al respecto y de necesaria justificación 

 durante la ejecución de los trabajos 

  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .................... 3.460,74 
  
 TOTAL PARTIDA .................................. 3.460,74 
 

0038 PARSA001 Partida dispuesta para la reposición de los 

 servicios que se afecten durante la ejecución de 

 los trabajos y cuya aplicación deberá, en 

 cualquier caso justificarse. Serán servicios 

 afectados aquellos que no puedan evitarse para 

 la normal ejecución de las obras, bien porque 

 haya que desmontarlos/derruirlos para su 

 reposición posterior, bien porque sea desconocida 

 su ubicación para todos los interesados en el 

 trabajo, incluidos los usuarios de tales servicios.  

  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .................. 52.520,05 
  
 TOTAL PARTIDA ................................ 52.520,05 
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0039 PPTOPRL001 u Partida relativa a los conceptos de seguridad y 

 salud (protecciones individuales y colectivas, 

 formación de los trabajdores,. etc) durante la 

 ejecución de las obras, de acuerdo al importe 

 recogido en el presupuesto resultante del estudio 

 de Seguridad y Salud que se acompaña al 

 proyecto 

  
 Sin descomposición  
 Resto de obra y materiales .................. 11.393,38 
  
 TOTAL PARTIDA ................................ 11.393,38 
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02AVV00001 m³ EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA  

 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con 

 medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. 

 Medido el volumen en perfil natural. 

  
TP00100 0,020 h PEÓN ESPECIAL 21,05 0,42 
ME00400 0,020 h RETROEXCAVADORA 39,66 0,79 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ............................................................................... 1,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de profundidad, 

 con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil. 

  
O01009 0,040 h Peón 20,91 0,84 
M01058 0,040 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,73 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ............................................................................... 3,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
A01004 m³ Excavación mec. zanja terreno tránsito  

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de 

 profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en 

 terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. 

  
O01009 0,053 h Peón 20,91 1,11 
M01058 0,053 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 3,61 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ............................................................................... 4,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
A01006 m³ Construcción cama tuberías  

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 

 distancia de transporte máxima de 20 km 

  
P02001 1,200 m³ Arena (p.o.) 15,91 19,09 
M01055 0,067 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 2,74 
O01005 0,067 h Oficial de oficios 21,50 1,44 
I02026 1,200 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,49 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ............................................................................. 23,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km  

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una 

 distancia de transporte máxima de 20 km. 

  
P02007 1,200 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 19,61 
M01055 0,067 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,93 2,74 
O01009 0,033 h Peón 20,91 0,69 
I02026 1,200 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,49 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ............................................................................. 23,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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A01015 m³ Excavación mec. zanja dif. maniobra terreno tránsito  

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 1,5 m de 

 profundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con 

 miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. 

  
O01009 0,360 h Peón 20,91 7,53 
M01116 0,360 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 47,39 17,06 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................. 24,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
A01017 m³ Relleno zanjas con material procedente excavación  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 

 procedente de las propias excavaciones 

  
O01009 0,100 h Peón 20,91 2,09 
M01049 0,020 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60 1,35 
M01058 0,040 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 2,73 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................... 6,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
A01019 m³ Relleno compactado zanjas con material seleccionado procedente excavación  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 

 procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo 

 cribador. 

  
O01009 0,100 h Peón 20,91 2,09 
M01049 0,020 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 67,60 1,35 
M01058 0,080 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,20 5,46 
M02041 0,080 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................... 9,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
A03007 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm  

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con 

 tratamiento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 500 mm 

 menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de 

 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 

 extendido de tierras. 

  
O01035 0,030 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 2,00 
P12007 1,000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 500<=ø<900 mm (p.o.) 3,31 3,31 
M01020 0,006 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,22 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................... 5,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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A04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada  

 Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de 

 Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con 

 revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de 

 acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible 

 con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, 

 colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos 

 materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 

 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni 

 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello 

 se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  
P13006 1,000 m Tubo fundición ø 400 mm clase C30 (p.o.) 72,25 72,25 
O01035 0,167 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 11,14 
M01020 0,222 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 8,07 
A22018 1,000 m Prueba de presión de tubería de 3,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 4,08 4,08 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ............................................................................. 95,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
A05002 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<=90º, ø 200 mm, instalado  

 Codo de fundición dúctil 10º 

  
O01017 1,000 h Cuadrilla A 55,65 55,65 
P14002 1,000 u Codo fundición bridas 10º< a<=90º, ø 200 mm (p.o.) 58,77 58,77 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................... 123,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
A05008 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 500 mm, instalado  

 Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 500 mm de diámetro, presión 

 de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables 

 fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y 

 un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética 

 o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y 

 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin 

 incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se 

 valorará aparte según las necesidades del proyecto.  

  
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04 
P14008 1,000 ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 500 mm (p.o.) 796,34 796,34 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................... 905,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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A05009 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 600 mm, instalado  

 Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 600 mm de diámetro, presión 

 de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables 

 fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y 

 un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética 

 o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y 

 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin 

 incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se 

 valorará aparte según las necesidades del proyecto.  

  
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04 
P14009 1,000 ud Codo fundición bridas 10º<a<=90º, ø 600 mm (p.o.) 1.033,28 1.033,28 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................ 1.142,41 

Asciende el precio total de la partida a la cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN ÉNTIMOS 
 
A05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado  

 Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con 

 sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según 

 norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento 

 interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante 

 recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en 

 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 

 excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará 

 aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express. 

  
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04 
P14015 1,000 ud Codo fundición enchufe 10º<a<=90º, ø 400 mm (p.o.) 374,56 374,56 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................... 483,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
 
A05026 ud Reducción fundición, bridas, ø 500 mm, instalada  

 Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 

 500-400/350 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 

 fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y 

 un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética 

 o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y 

 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin 

 incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se 

 valorará aparte según las necesidades del proyecto.  

  
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04 
P14026 1,000 ud Reducción fundición bridas ø 500 mm (p.o.) 672,16 672,16 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................... 781,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  
 con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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A05027 ud Reducción fundición, bridas, ø 600 mm, instalada  

 Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 

 600-500/400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 

 fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y 

 un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética 

 o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y 

 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin 

 incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se 

 valorará aparte según las necesidades del proyecto.  

  
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04 
P14027 1,000 ud Reducción fundición bridas ø 600 mm (p.o.) 1.088,68 1.088,68 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................ 1.197,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
A05040 u Té de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................... 317,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
A05044 u Té de fundición, bridas, ø 500 mm, instalada  

 Té de fundición dúctil de 500 mm de diámetro, con salida recta en 

 brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión 

 de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, 

 con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante 

 pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi 

 según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de 

 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 

 extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades 

 del proyecto 

  
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04 
P14044 1,000 u Té fundición bridas ø 500 mm (p.o.) 643,11 643,11 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................... 752,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
A05045 ud Té de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada  

 Té de fundición dúctil de 600 mm de diámetro, con salida recta en 

 brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, presión 

 de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, 

 con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante 

 pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi 

 según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de 

 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 

 extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades 

 del proyecto.  

  
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04 
P14045 1,000 ud Té fundición bridas ø 600 mm (p.o.) 982,33 982,33 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................ 1.091,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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A05051 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada  

 Té de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en 

 brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe con 

 dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con 

 recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura 

 bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según 

 norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de 

 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 

 extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades 

 del proyecto. No incluye junta express. 

  
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04 
P14051 1,000 ud Té fundición enchufe ø 400 mm (p.o.) 323,49 323,49 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................... 432,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
A06007 m Tubería PVC, ø 90 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada  
P16007 1,000 m Tubo PVC ø 90 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.) 2,96 2,96 
O01017 0,018 h Cuadrilla A 55,65 1,00 
M01020 0,014 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,51 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................... 4,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,6 MPa, colocada  

 Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de 

 presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales 

 a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas 

 especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la 

 tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, 

 ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se 

 valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  
P19032 1,000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 24,64 24,64 
O01017 0,041 h Cuadrilla A 55,65 2,28 
M01020 0,022 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 0,80 
A22014 1,000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 180 <ø<300 mm 2,44 2,44 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................. 30,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, 1,6 MPa, colocada  

 Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de 

 presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales 

 a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas 

 especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la 

 tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, 

 ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se 

 valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  
P19038 1,000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa (p.o.) 60,90 60,90 
O01035 0,075 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 5,00 
M01020 0,038 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 1,38 
A22015 1,000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm 3,90 3,90 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................. 71,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, PN 1,6 Mpa, colocada  

 Ml Tubería PEHD PE100 DN 630 PN 16, incluida la instalación y la 

 parte proporcional de elementos especiales necesarios en la instalación. 

  
P19150 1,000 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,6 MPa (p.o.) 265,47 265,47 
O01035 0,189 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 12,60 
M01020 0,096 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 3,49 
A22016 1,000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 400<ø<800 mm 8,83 8,83 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................... 290,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  

 Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 

 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 

 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura 

 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y 

 tornillería, instalada. 

  
O01004 1,150 h Oficial especialista 23,69 27,24 
P15009 1,000 ud Válvula mariposa ø 100 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 154,08 154,08 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................... 181,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
A10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  

 Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 

 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 

 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura 

 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y 

 tornillería, instalada. 

  
O01018 2,000 h Cuadrilla B 44,60 89,20 
P15014 1,000 u Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 381,04 381,04 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................... 470,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
A10016 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  

 Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 

 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 

 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura 

 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y 

 tornillería, instalada. 

  
O01018 2,300 h Cuadrilla B 44,60 102,58 
P15016 1,000 u Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 903,33 903,33 
M01090 1,300 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 41,76 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................ 1.047,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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A10018 u Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  

 Válvula de mariposa de diámetro 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 

 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 

 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura 

 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y 

 tornillería, instalada. 

  
O01018 2,600 h Cuadrilla B 44,60 115,96 
P15018 1,000 u Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 1.180,80 1.180,80 
M01090 1,400 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 44,97 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................ 1.341,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
A10041 ud Válvula hidráulica de alivio rápido, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................ 1.906,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado  

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de 

 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 

 bicromatada, instalado. 

  
O01017 1,300 h Cuadrilla A 55,65 72,35 
P15042 1,000 u Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 201,20 201,20 
M01020 0,450 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 16,35 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................... 289,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado  

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de 

 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 

 bicromatada, instalado. 

  
O01017 1,500 h Cuadrilla A 55,65 83,48 
P15044 1,000 u Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 442,37 442,37 
M01020 0,650 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 23,62 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................... 549,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
 
A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado  

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de 

 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 

 bicromatada, instalado. 

  
O01017 1,700 h Cuadrilla A 55,65 94,61 
P15046 1,000 u Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 675,36 675,36 
M01020 0,850 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 30,89 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................... 800,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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A10052 u Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado  

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de 

 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 

 bicromatada, instalado. 

  
O01017 1,900 h Cuadrilla A 55,65 105,74 
P15048 1,000 u Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.) 937,73 937,73 
M01020 0,950 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 34,52 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................ 1.077,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  

 Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 

 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 

 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura 

 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y 

 tornillería, instalada. 

  
O01004 1,100 h Oficial especialista 23,69 26,06 
P15054 1,000 u Válvula mariposa ø 80 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 92,94 92,94 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................... 119,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS  
 
A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado  

 Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de 

 diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería 

 bicromatada, instalado. 

  
O01017 1,900 h Cuadrilla A 55,65 105,74 
P15077 1,000 ud Carrete desmontaje fundición ø 600 mm (p.o.) 1.420,64 1.420,64 
M01020 0,950 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 34,52 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................ 1.560,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
A10118 ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada  

 Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 

 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 

 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura 

 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y 

 tornillería, instalada. 

  

  
O01018 3,000 h Cuadrilla B 44,60 133,80 
P15118 1,000 u Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa tipo wafer (p.o.) 1.919,63 1.919,63 
M01090 1,500 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 32,12 48,18 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................ 2.101,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
  



44 

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada  

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición 

 dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, 

 embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada. 

  
O01004 0,900 h Oficial especialista 23,69 21,32 
P22009 1,000 u Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.) 250,01 250,01 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................... 271,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada  

 Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de 

 fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura 

 Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 

 colocada. 

  
O01004 0,900 h Oficial especialista 23,69 21,32 
P22010 1,000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 286,03 286,03 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................... 307,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
A11013 u Contador electromagnético ø 400 mm, instalado  

 Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con 

 convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, 

 colocado. 

  
O01018 1,680 h Cuadrilla B 44,60 74,93 
P22013 1,000 u Caudalímetro electromagnético ø 400 mm (p.o.) 3.447,47 3.447,47 
M01020 0,500 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 18,17 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................ 3.540,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
 
A16003 u Codo PVC 45º< a<=90º ø 90 mm, colocado.  

 Codo PVC 45º 

  
P30003 1,000 u Codo PVC 45º< a<=90º ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar (p.o.) 4,95 4,95 
O01017 0,055 h Cuadrilla A 55,65 3,06 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................... 8,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
A22014 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 180 <ø<300 mm  

 Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de 

 diámetro mayor de 180 mm y menor a 300 mm, 

 incluyendo agua de llenado, bomba de 

 presurización, montaje y desmontaje de tapones, 

 anclajes, purga y realización de prueba en tramos 

 superiores a 1000 m ante la dirección facultativa. 
O01035 0,018 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,20 
M01054 0,020 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 34,48 0,69 
M01011 0,010 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,44 
M04037 0,018 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,02 
I14013 0,001 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40 0,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................... 2,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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A22015 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm  

 Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de 

 diámetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 

 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de 

 presurización, montaje y desmontaje de tapones, 

 anclajes, purga y realización de prueba en tramos 

 superiores a 1000 m ante la dirección facultativa. 
 
O01035 0,026 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,73 
M01064 0,021 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 1,34 
M01011 0,014 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,61 
M04037 0,027 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03 
I14013 0,002 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40 0,19 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ............................................................................... 3,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
A22016 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 400<ø<800 mm  

 Prueba de presión en tuberías de 1,6 MPa, de diámetro mayor de 

 400 mm y menor de 800 mm, incluyendo agua de llenado, bomba 

 de presurización, montaje y desmontaje de tapones, anclajes, purga 

 y realización de prueba en tramos superiores a 1000 m ante la 

 dirección facultativa. 

  
O01035 0,051 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 3,40 
M01064 0,035 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 2,24 
M01011 0,057 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 2,49 
M04037 0,051 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,05 
I14013 0,007 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40 0,65 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ............................................................................... 8,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
A22018 m Prueba de presión de tubería de 3,0 MPa diámetro 300<=ø<=400 mm  

 Prueba de presión en tuberías de 3,0 MPa, de 

 diámetro mayor o igual a 300 mm y menor o igual a 

 400 mm, incluyendo agua de llenado, bomba de 

 presurización, montaje y desmontaje de tapones, 

 anclajes, purga y realización de prueba en tramos 

 superiores a 1000 m ante la dirección facultativa. 
O01035 0,026 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 1,73 
M01064 0,021 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 64,04 1,34 
M01011 0,014 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 43,72 0,61 
M04037 0,027 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,96 0,03 
I14013 0,004 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km 93,40 0,37 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ............................................................................... 4,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
AES400 u Actuadror eléctrico rotativo para accionamiento VM ø 400 mm, acoplado  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................... 775,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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AGRTCN019 u Conjunto de piezas, calderería y valvulería para conexión en Sector III  

 Conexión del tramo de tubería en Fundición DN 500 a tramo de tubería 

 en PEHD en DN 500 PN 16, incluidos el piecerío y la valvulería que se 

 puede apreciar en planos y se incluye en el descompuesto, 

 completamente ejectuada, con mano de obra, maquinaria y pequeño 

 material para su montaje. No incluye la excavación, ni la arqueta, que 

 se valorarán aparte. 

  
A05044 1,000 u Té de fundición, bridas, ø 500 mm, instalada 752,24 752,24 
SCOD.06 2,000 u Brida enchufe fundición DN 500 848,45 1.696,90 
A10018 2,000 u Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 1.341,73 2.683,46 
A10052 3,000 u Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado 1.077,99 3.233,97 
A05008 1,000 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 500 mm, instalado 905,47 905,47 
A05027 1,000 ud Reducción fundición, bridas, ø 600 mm, instalada 1.197,81 1.197,81 
MPBL630 1,000 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 630-600 mm 1.400,68 1.400,68 
CFB63045 1,000 ud Collarín fundición ø 630 c/salida en brida orientable øs 80/100 834,13 834,13 
A10009 1,000 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 181,32 181,32 
A11010 1,000 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 307,35 307,35 
M01020 8,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 290,72 
O01017 8,000 h Cuadrilla A 55,65 445,20 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ...................................................................... 13.929,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS  
 
AGRTCN024 m² Reposición de firme asfáltico en zanja  

 m2 de reposición de firme asfáltico para terminación de zanja realizada 

 en carretera, en el que se incluye el cajeo manual de la zanja, el riego a 

 humedad optima y su apisonado con ayuda de medios mecánicos, para 

 terminar añadiendo una capa de asfalto en caliente posterior a un riego 

 con betún, se ha medido una capa de rodadura de 7 cm de espesor y 

 una densidad de la mezcla bituminosa en caliente AC16 de 2,4 t/m³ 

  
I08039 1,000 m² Limpieza manual de pavimento 0,59 0,59 
I08016 0,030 m³ Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 20 km 30,20 0,91 
I08014 1,000 m² Construcción de riego de imprimación 0,11 0,11 
I08026 0,168 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km, pte<= 15% 54,87 9,22 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................. 10,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
AGRTCN034 m Pletina de 50x4 mm., instalada para el anclaje de piezas  

 m Pletina de 50x4 mm moldeada e instalada en obra sobre piezas 

 metálicas para su anclaje ante las tensiones previstas. 

  
O01009 0,800 h Peón 20,91 16,73 
SCOD.13 1,100 m Pletina 50x4 mm de acero S275JR 6,03 6,63 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................. 23,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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AGRTCN100 u Conjunto de piezas, calderería y valulería gestión llenado balsa  

 Conjunto de piezas y valvulería, incluidos caudalímetro 

 electromagnético para el control del volumen de agua consumida y 

 válvula de mariposa motorizada para la interrupción de suministro ante 

 cualquier eventualidad que así lo requiera, colocado y montado en 

 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 

 excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

  
SCOD.06 2,000 u Brida enchufe fundición DN 500 848,45 1.696,90 
A05026 2,000 ud Reducción fundición, bridas, ø 500 mm, instalada 781,29 1.562,58 
A10050 1,000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado 800,86 800,86 
A11013 1,000 u Contador electromagnético ø 400 mm, instalado 3.540,57 3.540,57 
A10016 1,000 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 1.047,67 1.047,67 
AES400 1,000 u Actuadror eléctrico rotativo para accionamiento VM ø 400 mm, acoplado 775,28 775,28 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................ 9.423,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS  VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
 
AGRTCN101 u Conjunto de piezas, calderería y valvulería para conexión entrega EDAR  

 Pieza especial elaborada en acero de 10 mm de espesor y 

 posteriormente galvanizada en caliente, con las medidas que aparecen 

 en plano, cuyo peso y composición se justifican en cuadro auxiliar, 

 incluida toda la valvulería y elementos complementarios para realizar la 

 conexión de la impulsión en el punto de entrega de la EDAR a su salida 

 a la rambla de El Vínculo. No se incluye la excavación. 

  
A03007 815,090 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm 5,53 4.507,45 
SCOD.04 3,000 u Brida enchufe fundición DN 400 534,36 1.603,08 
A10016 2,000 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 1.047,67 2.095,34 
A10014 1,000 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 470,24 470,24 
A10009 1,000 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 181,32 181,32 
A10041 1,000 ud Válvula hidráulica de alivio rápido, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada 1.906,69 1.906,69 
A11010 1,000 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 307,35 307,35 
A10050 2,000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado 800,86 1.601,72 
A10048 1,000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado 549,47 549,47 
A10046 1,000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado 289,90 289,90 
A05002 1,000 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<=90º, ø 200 mm, instalado 123,51 123,51 
MPBL315 1,000 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 315-300 mm 172,32 172,32 
MPBL200 1,000 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 200 mm 76,21 76,21 
A08038 5,000 m Tubería PE100, ø 315 mm, 1,6 MPa, colocada 71,18 355,90 
A08032 5,000 m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,6 MPa, colocada 30,16 150,80 
M01020 8,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 290,72 
O01017 8,000 h Cuadrilla A 55,65 445,20 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ...................................................................... 15.127,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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AGRTCN103 u Conjunto de piezas, calderería y valvulería para conexión a tubería Sector II  

 Pieza especial elaborada en acero de 10 mm de espesor y 

 posteriormente galvanizada en caliente, con las medidas que aparecen 

 en plano, cuyo peso y composición se justifican en cuadro auxiliar, 

 incluida toda la valvulería y elementos complementarios para realizar la 

 conexión de la impulsión en el punto de contacto con la tubería PEHD a 

 instalar en el Canal II. No se incluye la excavación 

  
A03007 864,980 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 500<ø<=900 mm 5,53 4.783,34 
SCOD.04 3,000 u Brida enchufe fundición DN 400 534,36 1.603,08 
A10118 1,000 ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 2.101,61 2.101,61 
A10016 1,000 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 1.047,67 1.047,67 
A10009 1,000 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 181,32 181,32 
A11010 1,000 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 307,35 307,35 
A10085 1,000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 1.560,90 1.560,90 
A10050 1,000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado 800,86 800,86 
MPBL630 1,000 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 630-600 mm 1.400,68 1.400,68 
M01020 8,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 290,72 
O01017 8,000 h Cuadrilla A 55,65 445,20 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ...................................................................... 14.522,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
 
AGRTCN121 u Ventosa triple efecto DN 80 sobre turbería DN 630  

 Ventosa de triple efecto DN 80, cuerpo de fundición dúctil, flotador de 

 acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o 

 ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada sobre collarin de 

 fundición para tubería DN 630 y salida brida DN 80, independizada 

 mediante válvula de mairposa DN 80, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 

 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 

 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura 

 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y 

 tornillería, instalada. 

  
CFB63045 1,000 ud Collarín fundición ø 630 c/salida en brida orientable øs 80/100 834,13 834,13 
A10058 1,000 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 119,00 119,00 
A11009 1,000 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 271,33 271,33 
M01020 4,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 145,36 
O01017 4,000 h Cuadrilla A 55,65 222,60 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................ 1.592,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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AGRTCN122 u Desagüe tubería DN 630/300 y alivio rápido  

 Conjunto de válvulas y piezas para la instalación de un sistema de 

 seguridad mediante válvula de alivio rápido y de vaciado mediante 

 válvula de mariposa, ejecutada sobre tubería de PEHD DN 630. Se 

 incluyen materiales, mano de obra, maquinaria y auxiliares para 

 instalarlo, de acuerdo al detalle del descompuesto y al detalle de planos. 

 No se incluye ni la excavación ni la arqueta, que se valorarán aparte. 

  
A05045 1,000 ud Té de fundición, bridas, ø 600 mm, instalada 1.091,46 1.091,46 
A05040 1,000 u Té de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada 317,61 317,61 
A10046 1,000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado 289,90 289,90 
A10048 1,000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado 549,47 549,47 
A10085 1,000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado 1.560,90 1.560,90 
A10014 1,000 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 470,24 470,24 
A10041 1,000 ud Válvula hidráulica de alivio rápido, ø 200 mm, 1,6 MPa, instalada 1.906,69 1.906,69 
MPBL200 1,000 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 200 mm 76,21 76,21 
MPBL315 1,000 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 315-300 mm 172,32 172,32 
MPBL630 2,000 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 630-600 mm 1.400,68 2.801,36 
A08038 5,000 m Tubería PE100, ø 315 mm, 1,6 MPa, colocada 71,18 355,90 
A08032 5,000 m Tubería PE100, ø 200 mm, 1,6 MPa, colocada 30,16 150,80 
M01020 4,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 145,36 
O01017 4,000 h Cuadrilla A 55,65 222,60 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ...................................................................... 10.110,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
AGRTCN123 u Ventosa tripo efecto DN 80 sobre tubería FD DN 400  

 Ventosa de triple efecto DN 80, cuerpo de fundición dúctil, flotador de 

 acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o 

 ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada sobre derivación 

 de fundición para tubería de fundición DN 400 y salida brida DN 80, 

 independizada mediante válvula de mairposa DN 80, presión de trabajo 

 hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin 

 bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico 

 de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de 

 pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de 

 juntas y tornillería, instalada. 

  
A05051 1,000 ud Té de fundición, enchufe, ø 400 mm, instalada 432,62 432,62 
A10058 1,000 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,6 MPa sin bridas, instalada 119,00 119,00 
A11009 1,000 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 271,33 271,33 
M01020 4,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 145,36 
O01017 4,000 h Cuadrilla A 55,65 222,60 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................ 1.190,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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ARQTPO002 u Arqueta hormigón armado, 2,30x2x80x2,40  

 Arqueta para el alojamiento de las válvulas y piezas mediante las que se 

 constituye un sistema de desagüe y de alivio rápido sobre tuberías de 

 gran diámetro, ejecutada in situ con hormigón armado procedente de 

 planta y acero B-500S/D, encofrado a dos caras, cubierta con placa 

 prefabricada de hormigón pretensado y acceso mediante tapa y cerco 

 de registro en fundición D400 en DN 900, incluidos pates de bajada, 

 paredes de 0,20 m y unas dimensiones internas de 2,80 x 2,30 metros.  

  
02AVV00001 39,630 m³ EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA 1,21 47,95 
A01017 17,600 m³ Relleno zanjas con material procedente excavación 6,17 108,59 
I02026 26,440 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 10,84 
I02027 26,440 m³ Transporte materiales sueltos, distancia <= 3 km 1,62 42,83 
I14008 0,860 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/X0, planta, D<=20 km 89,60 77,06 
I16004 60,010 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 24,88 1.493,05 
I14014 7,750 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/X0-XC2-XS1-XS2, planta, D<=20 km 102,50 794,38 
I15003 634,580 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,76 1.116,86 
P04097 7,500 m² Panel fachada 14 cm, planta 54,66 409,95 
P34023 11,000 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57 83,27 
P35018 7,000 u Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,30 30,10 
SCOD.09 1,000 u Tapa y cerco de registro de fundición tipo reforzada ø 900 (paso libre 159,00 159,00 
 ø820 35 H D-400)  
IC55900 2,000 u REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 500x250 mm 20,10 40,20 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................ 4.414,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
ARQTPO004 u Arqueta hormigón armado, 3,20x3,90x2,40  

 Arqueta para el alojamiento de la valvulería y piezas a instalar en 

 conexiones y puntos de control, ejecutada in situ con hormigón armado 

 procedente de planta y acero B-500S/D, encofrado a dos caras, cubierta 

 con placa prefabricada de hormigón pretensado y acceso mediante 

 tapa y cerco de registro en fundición D400 en DN 900, incluidos pates 

 de bajada, paredes de 0,20 m y unas dimensiones internas de 3,90 x 

 3,20 metros.  

  
02AVV00001 62,170 m³ EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA 1,21 75,23 
A01017 22,700 m³ Relleno zanjas con material procedente excavación 6,17 140,06 
I02026 47,360 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 19,42 
I02027 47,360 m³ Transporte materiales sueltos, distancia <= 3 km 1,62 76,72 
I14008 1,550 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/X0, planta, D<=20 km 89,60 138,88 
I16004 81,730 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 24,88 2.033,44 
I14014 11,490 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/X0-XC2-XS1-XS2, planta, D<=20 km 102,50 1.177,73 
I15003 931,830 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,76 1.640,02 
P04097 13,940 m² Panel fachada 14 cm, planta 54,66 761,96 
P34023 15,000 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57 113,55 
P35018 7,000 u Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,30 30,10 
SCOD.09 1,000 u Tapa y cerco de registro de fundición tipo reforzada ø 900 (paso libre 159,00 159,00 
 ø820 35 H D-400)  
IC55900 2,000 u REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 500x250 mm 20,10 40,20 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................ 6.406,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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ARQTPO005 u Arqueta hormigón armado, 3,50x3,50x2,40  

 Arqueta para de la valvulería y piecerío correspondientes a conexiones y 

 puntos de control, ejecutada in situ con hormigón armado procedente 

 de planta y acero B-500S/D, encofrado a dos caras, cubierta con placa 

 prefabricada de hormigón pretensado y acceso mediante tapa y cerco 

 de registro en fundición D400 en DN 900, incluidos pates de bajada, 

 paredes de 0,20 m y unas dimensiones internas de 3,50 x 3,50 metros. 

  
02AVV00001 61,230 m³ EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA 1,21 74,09 
A01017 22,440 m³ Relleno zanjas con material procedente excavación 6,17 138,45 
I02026 46,550 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 19,09 
I02027 46,550 m³ Transporte materiales sueltos, distancia <= 3 km 1,62 75,41 
I14008 1,520 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/X0, planta, D<=20 km 89,60 136,19 
I16004 80,640 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 24,88 2.006,32 
I14014 11,320 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/X0-XC2-XS1-XS2, planta, D<=20 km 102,50 1.160,30 
I15003 914,500 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado 1,76 1.609,52 
P04097 13,690 m² Panel fachada 14 cm, planta 54,66 748,30 
P34023 14,800 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57 112,04 
P35018 7,000 u Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,30 30,10 
SCOD.09 1,000 u Tapa y cerco de registro de fundición tipo reforzada ø 900 (paso libre 159,00 159,00 
 ø820 35 H D-400)  
IC55900 2,000 u REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 500x250 mm 20,10 40,20 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................ 6.309,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
ARQTVENT u Arqueta para alojamiento y resguardo de ventosa  

 Arqueta para el alojamiento de una ventosa instalada sobre tubería, 

 incluyendo el tubo de conexión con el monolito de aireación y este 

 mismos. 

  
02AVV00001 2,970 m³ EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA 1,21 3,59 
A01004 0,900 m³ Excavación mec. zanja terreno tránsito 4,72 4,25 
A01017 2,120 m³ Relleno zanjas con material procedente excavación 6,17 13,08 
I02026 1,820 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,41 0,75 
I02027 1,820 m³ Transporte materiales sueltos, distancia <= 3 km 1,62 2,95 
A01006 0,120 m³ Construcción cama tuberías 23,76 2,85 
A01011 0,470 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<=20 km 23,53 11,06 
B08019 1,000 u Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=33 cm 54,95 54,95 
B08027 1,000 u Cono asimétrico pozo prefabricado, HM, 100/60 cm 183,39 183,39 
P35018 4,000 u Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,30 17,20 
I14008 0,070 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/X0, planta, D<=20 km 89,60 6,27 
SCOD.10 1,000 u Arqueta de telecomunicaciones prefabricada de hormigón 500x500x500 57,68 57,68 
 H200  
IC55600 2,000 u REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 250x150 mm 9,07 18,14 
A06007 4,000 m Tubería PVC, ø 90 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada 4,47 17,88 
A16003 1,000 u Codo PVC 45º< a<=90º ø 90 mm, colocado. 8,01 8,01 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................... 402,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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B08019 u Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=33 cm  

 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados 

 de hormigón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro 

 interior y 33 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con 

 mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del 

 pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre 

 otros anillos o bases de pozos prefabricadas. 

  
O01004 0,200 h Oficial especialista 23,69 4,74 
O01009 0,100 h Peón 20,91 2,09 
P35009 1,000 u Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 33 cm c/p.p. junta y pates (p.o.) 48,00 48,00 
I13003 0,001 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km 121,77 0,12 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................. 54,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
B08027 u Cono asimétrico pozo prefabricado, HM, 100/60 cm  
O01004 0,550 h Oficial especialista 23,69 13,03 
O01009 0,280 h Peón 20,91 5,85 
P35014 1,000 u Cono asimétr H.M. ø 100/60cm h=100cm, c/cerco y tapa fundición (p.o.) 164,27 164,27 
I13003 0,002 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km 121,77 0,24 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................... 183,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
CFB63045 ud Collarín fundición ø 630 c/salida en brida orientable øs 80/100  

 Collarín de fundición para tubería de PE o PVC DN 630 con salida en 

 brida orientable en diámetro 80 o diámetro 100 mm, instalado 

  
O01035 1,500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 66,69 100,04 
P63045 1,000 u Collarín fundición ø 630 mm con salida brida DN 80/100 (p.o.) 725,00 725,00 
M01020 0,250 h Camión volquete grúa 101/130 CV 36,34 9,09 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................... 834,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 

 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia 

 máxima de 5 m. 

  
M01053 0,008 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 51,15 0,41 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................... 0,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
I02027 m³ Transporte materiales sueltos, distancia <= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 

 interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de 

 carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, 

 sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................... 1,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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I08014 m² Construcción de riego de imprimación  

 Construcción de 1 m² de riego de adherencia o 

 imprimación, complementario al coste del betún o 

 de la emulsión. 
O01009 0,001 h Peón 20,91 0,02 
M01002 0,002 h Camión hasta 130 CV 35,30 0,07 
M02020 0,002 h Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de obra 12,14 0,02 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ............................................................................... 0,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
I08016 m³ Gravilla A 5/2, 6/3 y 10/5, aplicada, D<= 20 km  

 Gravilla A 5/2,6/3 y 10/5, aplicada. Distancia menor 

 o igual a 20 km. 
O01009 0,150 h Peón 20,91 3,14 
P02007 1,000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,34 16,34 
M01052 0,050 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,00 2,55 
M01002 0,150 h Camión hasta 130 CV 35,30 5,30 
M01083 0,060 h Compactador vibro 101/130 CV 47,84 2,87 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ............................................................................. 30,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
I08026 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km, pte<= 15%  

 Firme con aglomerado en caliente AC 16 SURF D, 

 extendido y compactado, a una distancia media 

 menor o igual a 20 km. Alcanzando el 97% de la 

 densidad máxima obtenida mediante el 

 procedimiento de ensayo de probetas del ensayo 

 Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 

 12697-6 con el método de ensayo indicado en el 

 anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores 

 entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 

 15%. En caminos de anchura superior a 4 m. 
O01009 0,076 h Peón 20,91 1,59 
P07016 1,000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.) 50,17 50,17 
M01088 0,019 h Extendedora aglomerado asfáltico 71,64 1,36 
M01083 0,019 h Compactador vibro 101/130 CV 47,84 0,91 
M01080 0,019 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 44,37 0,84 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ............................................................................. 54,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
I08039 m² Limpieza manual de pavimento  

 Limpieza de superficie de pavimento, mediante 

 cepillo de aramio. 
O01009 0,028 h Peón 20,91 0,59 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ............................................................................... 0,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km  
O01009 2,800 h Peón 20,91 58,55 
P01006 0,440 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 37,13 
P02001 0,975 m³ Arena (p.o.) 15,91 15,51 
P01001 0,260 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,23 
M02015 0,400 h Hormigonera fija 250 l 25,87 10,35 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................... 121,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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I14008 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/X0, planta, D<=20 km  

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con 

 árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 

 distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 

  
O01009 1,400 h Peón 20,91 29,27 
P03003 1,000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm (p.o.) 59,91 59,91 
M02018 0,100 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................. 89,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km  

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia 

 característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado 

 en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida 

 puesta en obra. 

  
O01009 1,400 h Peón 20,91 29,27 
P03006 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb 63,71 63,71 
M02018 0,100 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................. 93,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
I14014 m³ Hormigón para armar HA-30/spb/40/X0-XC2-XS1-XS2, planta, D<=20 km  

 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica), 

 con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una 

 distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra. 

  
O01009 1,400 h Peón 20,91 29,27 
P03009 1,000 m³ Hormigón estructural para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, árido 40 mm 72,81 72,81 
 (p.o.)  
M02018 0,100 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................... 102,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
I14020 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/X0, sulforresistente, planta, D<=20 km (en anclajes)  

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) 

 sulforresistente, con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en 

 planta. Incluida puesta en obra. 

  
O01009 1,400 h Peón 20,91 29,27 
M02018 0,100 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,23 0,42 
P03015 1,000 m³ Hor.estr. masa HM-20/spb/40/X0, sulforresistente, árido 40 mm (p.o.) 67,62 67,62 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................. 97,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
I15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S/SD, colocado  

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra. 

  
O01004 0,015 h Oficial especialista 23,69 0,36 
O01009 0,015 h Peón 20,91 0,31 
P01047 1,050 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,87 0,91 
P01045 0,020 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,03 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................... 1,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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I15003 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD, colocado  

 Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 

  
O01004 0,018 h Oficial especialista 23,69 0,43 
O01009 0,018 h Peón 20,91 0,38 
P01048 1,050 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,89 0,93 
P01045 0,015 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,02 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ............................................................................... 1,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m  

 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, 
 considerando 40 posturas. 

  
O01004 0,510 h Oficial especialista 23,69 12,08 
O01009 0,510 h Peón 20,91 10,66 
P01033 0,002 m³ Madera (p.o.) 262,55 0,53 
P01038 0,060 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 1,24 
P01044 0,050 kg Puntas (p.o.) 2,19 0,11 
P01045 0,050 kg Alambre (p.o.) 1,60 0,08 
P01042 0,070 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,57 0,18 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ............................................................................. 24,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
I18028 m² Corte y demolición de pav. de hormigón o aglomerado asfalt.  

 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico 

 en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de 

 escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben 

 valorar aparte. 

  
O01009 0,250 h Peón 20,91 5,23 
M04001 0,070 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 36,86 2,58 
M02036 0,070 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,77 0,12 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL  ............................................................................... 7,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
MPBL200 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 200 mm  

 Manguito porta-brida en PE100 y brida loca PN 1,6 MPa, para tubería 

 PEHD diámetro 200 

  

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL  ............................................................................. 76,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
MPBL315 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 315-300 mm  

 Manguito porta-brida en PE100 y brida loca PN 1,6 MPa, para tubería 

 PEHD diámetro 315 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................... 172,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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MPBL630 ud Manguito porta-brida PE100 PN 1,6 MPa y brida loca ø 630-600 mm  

 Manguito porta-brida en PE100 y brida loca PN 1,6 MPa, para tubería 

 PEHD diámetro 630 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................ 1.400,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
O01017 h Cuadrilla A  

 Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 

 peón. 

  
O01004 1,000 h Oficial especialista 23,69 23,69 
O01005 1,000 h Oficial de oficios 21,50 21,50 
O01009 0,500 h Peón 20,91 10,46 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................. 55,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
O01018 h Cuadrilla B  

 Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peón. 

  
O01004 1,000 h Oficial especialista 23,69 23,69 
O01009 1,000 h Peón 20,91 20,91 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................. 44,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
O01035 h Cuadrilla de colocación de tuberías  

 Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de 

 oficios. 

  
O01004 1,000 h Oficial especialista 23,69 23,69 
O01005 2,000 h Oficial de oficios 21,50 43,00 
 
  
COSTE UNITARIO TOTAL ............................................................................. 66,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
P00002 ud Puesta en marcha  

 Puesta en marca del sistema de telecontrol descrito en memoria y 

 valorado en presupuesto 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................... 584,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
P00013 ud Instalación de alimentación eléctrica válvula motorizada  

 Instalación electrica para la alimentación de la válvula motorizada 

 situada en la entrada de la impulsión de la EDAR en la balsa 2 de El 

 Cañuelo desde la arqueta de salida de dicha balsa en la que ya existe 

 tensión, compuesta por cable de alimentación 5x2,5 mm2, calbe de 

 señal rs485 apantallado 2x1,5 mm2, cable de alimentación de válvula 

 motorizada 4x2,5 mm2, cable de señales de válvula motorizada 10x1 

 mm2, alimentación electrónica a caudalímetros 3x2,5 mm2, cable de 

 señal electrónica de caudalímetro 6x1 mm2 apantallado, alimentación 

 electrónica multiparamétrica 3x2,5 mm2 y tirada de cable de señal 

 electrónica multiparamétrica 6x1 mm2 apatallado. 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................ 4.443,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS  CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  
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P00072 ud Desarrollo Software de aplicación SCADA  

 Ampliación del sistema SCADA para integrar la nueva estación del 

 bombeo de la EDAR e integración de los nuevos equipos de la Balsa 2 

 de El Cañuelo. Incluye la generación de un nuevo sinóptico para gestión 

 del sistema de llenado de la balsa. Integración en sistema de históricos e 

 informes. 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................ 1.529,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS  
 
P00206 ud Ampliación de estación remota  

 Ampliación de estación remota situada en el enclave de El Cañuelo con 

 el objetivo de ampliar su capacidad de lectura, transmisión de datos y 

 actuación, consistente en:  

 Envolvente de poliester de 800x600x300 mm2 IP66 

 Tarjeta de 6 salidas digitales 

 Trajete de 16 entradas digitales 

 Tarjeta de 8 entradas analógicas 

 Fuente de alimentación con UPS y 2 baterías 7Ah 

 Protección general magnetotérmica 4P 10A 

 Protección Válvula-disyuntor y diferencial con señalización 

 Protección circuito monofásico-Magnetotérmico y diferencial 

 Relés de aislamiento de salidas digitales. 

 Entradas conectadas a bornas 

 Incluida instalación y esquemas eléctricos 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................ 2.878,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y  OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
 
P00374 ud Desarrollo Software para PLC  

 Desarrollo Software de las estaciones remotas para realizar una 

 comunicación entre las estación con comparación de caudales y una 

 lógica de funcionaminto automática, de forma que enclave el bombeo 

 de la EDAR por diferencia de caudales, parámteros fuera de rango en 

 suministro u orden manual. 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................ 1.164,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
P04844 ud Enlace Punto a Punto Microondas  

 Enlace completo punto a putno microondas para comunicar sistema 

 Cañuelo con estación de bombeo salida EDAR. Incluye el suministro de 2 

 sistemas PTP550e con antena integrada y accesorios de soportación 

 tipo mástil. 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL  ........................................................................ 3.721,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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P04863 ud Estación remota S4W  

 Suministro e instalación de estación remota S4W en armario de control 

 de bombeo de la EDAR, en el que se incluye el suministro de CPU S4W 

 Small con comunicaciones 4G y Ethernet y capcidad de 8EZ, 2 SD y 2 

 EA. Fuente de alimentación 24 V con UPS y 3 baterías 7Ah. Portección 

 diferencial y magnetotérmica. Duplicador de señal analógica 4-20 mA 

 para caudal. Incluida la instalación y un relé para enclavar el 

 funcionamiento del bombeo. 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................ 3.018,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
PACC001 Partida correspondiente al Control de Calidad  

 Control de calidad realizado durante la ejecución de los trabajos sujetos 

 a este procedimiento y según lo especificado en el PPTP, el Anexo 

 correspondiente o lo recogido, en su caso, en el contrato suscrito con el 

 constructor adjudicatario de las obras. La valoración final se justificará 

 en función del control finalmente realizado y encargado por la 

 Dirección de Obra. 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ...................................................................... 10.157,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
PAGR001 ud PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN  

 Partida destina a la gestión de residuos que se produzcan en la obra, 

 resultante del estudio realizado al respecto y de necesaria justificación 

 durante la ejecución de los trabajos 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ........................................................................ 3.460,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
 
PARSA001 Reposición de servicios afectados  

 Partida dispuesta para la reposición de los servicios que se afecten 

 durante la ejecución de los trabajos y cuya aplicación deberá, en 

 cualquier caso justificarse. Serán servicios afectados aquellos que no 

 puedan evitarse para la normal ejecución de las obras, bien porque 

 haya que desmontarlos/derruirlos para su reposición posterior, bien 

 porque sea desconocida su ubicación para todos los interesados en el 

 trabajo, incluidos los usuarios de tales servicios.  

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ...................................................................... 52.520,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
PPTOPRL001 u PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE OBRA  

 Partida relativa a los conceptos de seguridad y salud (protecciones 

 individuales y colectivas, formación de los trabajdores,. etc) durante la 

 ejecución de las obras, de acuerdo al importe recogido en el 

 presupuesto resultante del estudio de Seguridad y Salud que se 

 acompaña al proyecto 

  
 Sin descomposición  
COSTE UNITARIO TOTAL ...................................................................... 11.393,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y  TRES EUROS con TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS
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5 MEDICIONES. 
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C01 IMPULSIÓN  
C01.01 TUBERÍA Y ZANJA  
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de 

 profundidad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre 

 perfil. 

  
 pk 5163,82 a pk 6632,18 1.468,36 2,90 3,00 12.774,73 
 
  
 12.774,73 
 
I18028 m² Corte y demolición de pav. de hormigón o aglomerado asfalt.  

 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico 

 en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de 

 escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben 

 valorar aparte. 

  
 pk 2641,15 a pk 2649,07 7,92 1,50 11,88 
 pk 3562,90 a pk 4716,04 1.153,14 1,50 1.729,71 
 pk 5015,60 a pk 5021,93 6,63 1,50 9,95 
 
  
 1.751,54 
 
A01015 m³ Excavación mec. zanja dif. maniobra terreno tránsito  

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 1,5 m de 

 profundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con 

 miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. 

  
 pk 2050,73 a pk 2310,02 259,29 1,35 1,80 630,07 
 pk 2649,07 a pk 3562,90 913,83 1,35 1,80 2.220,61 
 
  
 2.850,68 
 
A01004 m³ Excavación mec. zanja terreno tránsito  

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de 

 profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en 

 terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. 

  
 pk 1916,63 a pk 2050,73 134,10 1,35 1,80 325,86 
 pk 2310,02 a pk 2649,07 339,05 1,35 1,80 823,89 
 pk 3562,90 a pk 4777,72 1.214,82 1,35 1,80 2.952,01 
 pk 4882,48 a pk 5170,33 287,00 1,35 1,80 697,41 
 
  
 4.799,17 
 
A01006 m³ Construcción cama tuberías  

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 

 distancia de transporte máxima de 20 km 

  
 En todo el trazado (excepto tramo rambla) 1,05 3.253,70 1,20 0,12 491,96 
 Tramo en rambla 1,05 1.468,36 1,45 0,12 268,27 
 
  
 760,23 
 
  



62 

A04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada  

 Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de 

 Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con 

 revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de 

 acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible 

 con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, 

 colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos 

 materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 

 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni 

 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello 

 se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  
 Tramo Rambla de El Vinculo 1.468,36 1.468,36 
 
  
 1.468,36 
 
A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, PN 1,6 Mpa, colocada  

 Ml Tubería PEHD PE100 DN 630 PN 16, incluida la instalación y la 

 parte proporcional de elementos especiales necesarios en la instalación. 

  
 Todo el trazado, exceptuando rambla 3.253,70 3.253,70 
 
  
 3.253,70 
 
A05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado  

 Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con 

 sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado 

 según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un 

 revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o 

 mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y 

 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin 

 incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se 

 valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta 

 express. 

  
 En tramo rambla de El Vínculo a justificar la instalación 2,00 2,00 
 
  
 2,00 
 
A05009 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 600 mm, instalado  

 Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 600 mm de diámetro, 

 presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas 

 orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con 

 recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura 

 bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según 

 norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de 

 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 

 extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades 

 del proyecto.  

  
 A justificar en trazado 5,00 5,00 
 
  
 5,00 
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I14020 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/X0, sulforresistente, planta, D<=20 km (en  
 anclajes)  

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) 

 sulforresistente, con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en 

 planta. Incluida puesta en obra. 

  
 Para anclaje tubería , a justificar en la instalación 1 12,00 12,00 
 
  
 12,00 
 
A01019 m³ Relleno compactado zanjas con material seleccionado procedente excavación  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 

 procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo 

 cribador. 

  
 Para la tubería en rambla 1.468,36 1,90 1,00 2.789,88 
 Para la tubería en zanja 3.148,94 1,35 1,00 4.251,07 
 Para la tubería en canal 104,76 1,80 0,70 132,00 
 A descontar tubería en canal -104,76 0,31 -32,48 
 A descontar tubería en zanja -3.148,94 0,31 -976,17 
 A descontar tubería en rambla -1.494,00 0,13 -194,22 
 
  
 5.970,08 
 
A01017 m³ Relleno zanjas con material procedente excavación  

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 

 procedente de las propias excavaciones 

  
 Excavación considerado esponjamiento  
 En rambla 1,15 12.774,73 14.690,94 
 En terreno tránsito 1,15 4.799,17 5.519,05 
 En terreno tránsito con dificultad 1,15 2.850,68 3.278,28 
 A descontar  
 Ocupado por cama, medido sobre perfil -1 760,23 -760,23 
 Material seleccionado excavación -1 5.970,08 -5.970,08 
 Ocupado por las tuberías -1 1.170,39 -1.170,39 
 
  
 15.587,57 
 
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m  

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 

 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia 

 máxima de 5 m. 

  
 Material de corte de firme asfáltico 1,25 1.751,54 0,07 153,26 
 A sumar (incluido esponjamiento)  
 Ocupado por cama, medido sobre perfil 1,15 760,23 874,26 
 Ocupado por las tuberías 1,15 1.170,39 1.345,95 
 
  
 2.373,47 
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I02027 m³ Transporte materiales sueltos, distancia <= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 

 interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de 

 carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, 

 sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte 

  
 Material de corte de firme asfáltico 1,25 1.751,54 0,07 153,26 
 Ocupado por cama, medido sobre perfil 1,15 760,23 874,26 
 Ocupado por las tuberías 1,15 1.170,39 1.345,95 
 
  
 2.373,47 
 
AGRTCN024 m² Reposición de firme asfáltico en zanja  

 m2 de reposición de firme asfáltico para terminación de zanja 

 realizada en carretera, en el que se incluye el cajeo manual de la zanja, 

 el riego a humedad optima y su apisonado con ayuda de medios 

 mecánicos, para terminar añadiendo una capa de asfalto en caliente 

 posterior a un riego con betún, se ha medido una capa de rodadura de 

 7 cm de espesor y una densidad de la mezcla bituminosa en caliente 

 AC16 de 2,4 t/m³ 

  
 pk 2641,15 a pk 2649,07 7,92 1,50 11,88 
 pk 3562,90 a pk 4716,04 1.153,14 1,50 1.729,71 
 pk 5015,60 a pk 5021,93 6,63 1,50 9,95 
 Reposición del firme asfáltico retirado  
 
  
 1.751,54 

 
 
C01.02 CONEXIONES, INSTALACIONES Y VALVULERÍA  
AGRTCN100 u Conjunto de piezas, calderería y valulería gestión llenado balsa  

 Conjunto de piezas y valvulería, incluidos caudalímetro 

 electromagnético para el control del volumen de agua consumida y 

 válvula de mariposa motorizada para la interrupción de suministro 

 ante cualquier eventualidad que así lo requiera, colocado y montado en 

 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 

 excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

  
 En zona embalse Cañuelo para control abastecimiento 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
 
AGRTCN101 u Conjunto de piezas, calderería y valvulería para conexión entrega EDAR  

 Pieza especial elaborada en acero de 10 mm de espesor y 

 posteriormente galvanizada en caliente, con las medidas que aparecen 

 en plano, cuyo peso y composición se justifican en cuadro auxiliar, 

 incluida toda la valvulería y elementos complementarios para realizar 

 la conexión de la impulsión en el punto de entrega de la EDAR a su 

 salida a la rambla de El Vínculo. No se incluye la excavación. 

  
 Inicio instalación Impulsión 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
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AGRTCN103 u Conjunto de piezas, calderería y valvulería para conexión a tubería Sector II  

 Pieza especial elaborada en acero de 10 mm de espesor y 

 posteriormente galvanizada en caliente, con las medidas que aparecen 

 en plano, cuyo peso y composición se justifican en cuadro auxiliar, 

 incluida toda la valvulería y elementos complementarios para realizar 

 la conexión de la impulsión en el punto de contacto con la tubería 

 PEHD a instalar en el Canal II. No se incluye la excavación 

  
 Transición entre R. El Vínculo y Canal II 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
 
AGRTCN019 u Conjunto de piezas, calderería y valvulería para conexión en Sector III  

 Conexión del tramo de tubería en Fundición DN 500 a tramo de 

 tubería en PEHD en DN 500 PN 16, incluidos el piecerío y la valvulería 

 que se puede apreciar en planos y se incluye en el descompuesto, 

 completamente ejectuada, con mano de obra, maquinaria y pequeño 

 material para su montaje. No incluye la excavación, ni la arqueta, que 

 se valorarán aparte. 

  
 pk 1900,30 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
 
AGRTCN122 u Desagüe tubería DN 630/300 y alivio rápido  

 Conjunto de válvulas y piezas para la instalación de un sistema de 

 seguridad mediante válvula de alivio rápido y de vaciado mediante 

 válvula de mariposa, ejecutada sobre tubería de PEHD DN 630. Se 

 incluyen materiales, mano de obra, maquinaria y auxiliares para 

 instalarlo, de acuerdo al detalle del descompuesto y al detalle de 

 planos. No se incluye ni la excavación ni la arqueta, que se valorarán 

 aparte. 

  
 pk 4448,81 1,00 1,00 
 pk 3351,77 1,00 1,00 
 
  
 2,00 
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AGRTCN121 u Ventosa triple efecto DN 80 sobre turbería DN 630  

 Ventosa de triple efecto DN 80, cuerpo de fundición dúctil, flotador de 

 acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o 

 ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada sobre collarin de 

 fundición para tubería DN 630 y salida brida DN 80, independizada 

 mediante válvula de mairposa DN 80, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 

 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 

 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura 

 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y 

 tornillería, instalada. 

  
 pk 5135,20 1,00 1,00 
 pk 5021,93 1,00 1,00 
 pk 5001,52 1,00 1,00 
 pk 4753,08 1,00 1,00 
 pk 4501,47 1,00 1,00 
 pk 4396,47 1,00 1,00 
 pk 4229,66 1,00 1,00 
 pk 4013,33 1,00 1,00 
 pk 3600,48 1,00 1,00 
 pk 3358,00 1,00 1,00 
 pk 3291,87 1,00 1,00 
 pk 2619,19 1,00 1,00 
 pk 2310,02 1,00 1,00 
 
  
 13,00 
 
AGRTCN123 u Ventosa tripo efecto DN 80 sobre tubería FD DN 400  

 Ventosa de triple efecto DN 80, cuerpo de fundición dúctil, flotador de 

 acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o 

 ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada sobre derivación 

 de fundición para tubería de fundición DN 400 y salida brida DN 80, 

 independizada mediante válvula de mairposa DN 80, presión de 

 trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer 

 (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco 

 concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, 

 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, 

 volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada. 

  
 pk 5.507,81 1,00 1,00 
 pk 6.007,30 1,00 1,00 
 
  
 2,00 
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C01.03 ARQUETAS  
C01.03.01 ARQUETAS  
ARQTPO004 u Arqueta hormigón armado, 3,20x3,90x2,40  

 Arqueta para el alojamiento de la valvulería y piezas a instalar en 

 conexiones y puntos de control, ejecutada in situ con hormigón armado 

 procedente de planta y acero B-500S/D, encofrado a dos caras, 

 cubierta con placa prefabricada de hormigón pretensado y acceso 

 mediante tapa y cerco de registro en fundición D400 en DN 900, 

 incluidos pates de bajada, paredes de 0,20 m y unas dimensiones 

 internas de 3,90 x 3,20 metros.  

  
 Conexión 1 1,00 1,00 
 Conexión 2 1,00 1,00 
 Punto de control en Cañuelo 1,00 1,00 
 
  
 3,00 
 
ARQTPO005 u Arqueta hormigón armado, 3,50x3,50x2,40  

 Arqueta para de la valvulería y piecerío correspondientes a conexiones 

 y puntos de control, ejecutada in situ con hormigón armado 

 procedente de planta y acero B-500S/D, encofrado a dos caras, 

 cubierta con placa prefabricada de hormigón pretensado y acceso 

 mediante tapa y cerco de registro en fundición D400 en DN 900, 

 incluidos pates de bajada, paredes de 0,20 m y unas dimensiones 

 internas de 3,50 x 3,50 metros. 

  
 Conexión 3 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
 
ARQTPO002 u Arqueta hormigón armado, 2,30x2x80x2,40  

 Arqueta para el alojamiento de las válvulas y piezas mediante las que 

 se constituye un sistema de desagüe y de alivio rápido sobre tuberías de 

 gran diámetro, ejecutada in situ con hormigón armado procedente de 

 planta y acero B-500S/D, encofrado a dos caras, cubierta con placa 

 prefabricada de hormigón pretensado y acceso mediante tapa y cerco 

 de registro en fundición D400 en DN 900, incluidos pates de bajada, 

 paredes de 0,20 m y unas dimensiones internas de 2,80 x 2,30 metros.  

  
 pk 4448,81 1,00 1,00 
 pk 3351,77 1,00 1,00 
 
  
 2,00 
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ARQTVENT u Arqueta para alojamiento y resguardo de ventosa  

 Arqueta para el alojamiento de una ventosa instalada sobre tubería, 

 incluyendo el tubo de conexión con el monolito de aireación y este 

 mismos. 

  
 pk 6.007,30 1,00 1,00 
 pk 5.507,81 1,00 1,00 
 pk 5135,20 1,00 1,00 
 pk 5021,93 1,00 1,00 
 pk 5001,52 1,00 1,00 
 pk 4753,08 1,00 1,00 
 pk 4501,47 1,00 1,00 
 pk 4396,47 1,00 1,00 
 pk 4229,66 1,00 1,00 
 pk 4013,33 1,00 1,00 
 pk 3600,48 1,00 1,00 
 pk 3358,00 1,00 1,00 
 pk 3291,87 1,00 1,00 
 pk 2619,19 1,00 1,00 
 pk 2310,02 1,00 1,00 
 
  
 15,00 

 
 
C01.03.02 ANCLAJES  
I14020 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/X0, sulforresistente, planta, D<=20 km (en  
 anclajes)  

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) 

 sulforresistente, con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en 

 planta. Incluida puesta en obra. 

  
 Conexión 1  
 Anclaje núm 1 1 0,32 0,60 0,65 0,12 
 A descontar tubería ø 315 -0,5 0,32 0,08 -0,01 
 Anclaje núm 2 1 0,40 0,80 0,65 0,21 
 A descontar cono ø 400/600 -0,5 0,40 0,20 -0,04 
 Anclaje núm 3 1 0,65 0,83 0,80 0,43 
 A descontar tubo -0,5 0,20 0,28 -0,03 
 Anclaje núm 4 1 0,47 1,40 0,65 0,43 
 A descontar tubos -1 0,47 0,13 -0,06 
 Conexión 2  
 Anclaje núm 5 1 0,47 0,60 0,65 0,18 
 A descontar tubo -0,5 0,47 0,13 -0,03 
 Anclaje núm 6 1 0,33 0,80 0,65 0,17 
 A descontar tubo -0,5 0,47 0,28 -0,07 
 Anclaje núm 7 1 0,65 0,83 0,80 0,43 
 A descontar tubo -0,5 0,20 0,28 -0,03 
 Anclaje núm 8 1 0,47 1,40 0,65 0,43 
 A descontar tubos -1 0,47 0,13 -0,06 
 Conexión 3  
 Anclaje núm 9 1 0,80 0,86 0,65 0,45 
 A descontar tubos -1,5 0,20 0,20 -0,06 
 Anclaje núm 10 1 0,26 0,65 0,17 
 A descontar tubo -1 0,20 0,28 -0,06 
 Desagüe y alivio rápido  
 Anclaje núm 11 2 0,61 0,87 0,65 0,69 
 A descontar tubo 600 -1 0,61 0,28 -0,17 
 A descontar tubo 300 -1 0,06 0,07 
 Anclaje núm 12 2 0,58 0,52 0,65 0,39 
 A descontar tubo 300 -1 0,58 0,07 -0,04 
 A descontar tubo 200 -1 0,06 0,03 
 Acceso a balsa  
 Anclaje núm 13 2 0,45 0,80 0,65 0,47 
 A descontar tubo -1 0,45 0,20 -0,09 
 
  
 3,82 
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AGRTCN034 m Pletina de 50x4 mm., instalada para el anclaje de piezas  

 m Pletina de 50x4 mm moldeada e instalada en obra sobre piezas 

 metálicas para su anclaje ante las tensiones previstas. 

  
 Conexión 1  
 Anclaje núm 1 2 1,04 2,08 
 Anclaje núm 2 2 1,67 3,34 
 Anclaje núm 4 4 1,36 5,44 
 Conexión 2  
 Anclaje núm 5 2 1,36 2,72 
 Anclaje núm 6 2 1,99 3,98 
 Anclaje núm 8 4 1,36 5,44 
 Conexión 3  
 Anclaje núm 9 2 1,67 3,34 
 Desagüe y alivio rápido  
 Anclaje núm 11 4 1,99 7,96 
 Anclaje núm 12 4 1,04 4,16 
 Acceso a balsa  
 Anclaje núm 13 4 1,67 6,68 
 
  
 45,14 
 
I15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S/SD, colocado  

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra. 

  
 Conexión 1  
 Pernos Anclaje núm 1 (ø 20) 4 0,80 7,90 2.47  
 Pernos Anclaje núm 2 (ø 20) 4 0,80 7,90 2.47  
 Pernos Anclaje núm 4 (ø 20) 8 0,80 15,81 2.47  
 Conexión 2  
 Pernos Anclaje núm 5 (ø 20) 4 0,80 7,90 2.47  
 Pernos Anclaje núm 6 (ø 20) 4 0,80 7,90 2.47  
 Pernos Anclaje núm 8 (ø 20) 8 0,80 15,81 2.47  
 Conexión 3  
 Pernos Anclaje núm 9 (ø 20) 4 0,80 7,90 2.47  
 Desagüe y alivio rápido  
 Pernos Anclaje núm 11 (ø 20) 8 0,80 15,81 2.47  
 Pernos Anclaje núm 12 (ø 20) 8 0,80 15,81 2.47  
 Acceso a balsa  
 Pernos Anclaje núm 13 (ø 20) 8 0,80 15,81 2.47  
 
  
 118,55 
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C01.04 TELECONTROL  
P00206 ud Ampliación de estación remota  

 Ampliación de estación remota situada en el enclave de El Cañuelo con 

 el objetivo de ampliar su capacidad de lectura, transmisión de datos y 

 actuación, consistente en:  

 Envolvente de poliester de 800x600x300 mm2 IP66 

 Tarjeta de 6 salidas digitales 

 Trajete de 16 entradas digitales 

 Tarjeta de 8 entradas analógicas 

 Fuente de alimentación con UPS y 2 baterías 7Ah 

 Protección general magnetotérmica 4P 10A 

 Protección Válvula-disyuntor y diferencial con señalización 

 Protección circuito monofásico-Magnetotérmico y diferencial 

 Relés de aislamiento de salidas digitales. 

 Entradas conectadas a bornas 

 Incluida instalación y esquemas eléctricos 

  
 Ampliación sobre estación existente 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
 
P00013 ud Instalación de alimentación eléctrica válvula motorizada  

 Instalación electrica para la alimentación de la válvula motorizada 

 situada en la entrada de la impulsión de la EDAR en la balsa 2 de El 

 Cañuelo desde la arqueta de salida de dicha balsa en la que ya existe 

 tensión, compuesta por cable de alimentación 5x2,5 mm2, calbe de 

 señal rs485 apantallado 2x1,5 mm2, cable de alimentación de válvula 

 motorizada 4x2,5 mm2, cable de señales de válvula motorizada 10x1 

 mm2, alimentación electrónica a caudalímetros 3x2,5 mm2, cable de 

 señal electrónica de caudalímetro 6x1 mm2 apantallado, alimentación 

 electrónica multiparamétrica 3x2,5 mm2 y tirada de cable de señal 

 electrónica multiparamétrica 6x1 mm2 apatallado. 

  
 Zanjas y cables según descripción 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
 
P04863 ud Estación remota S4W  

 Suministro e instalación de estación remota S4W en armario de control 

 de bombeo de la EDAR, en el que se incluye el suministro de CPU S4W 

 Small con comunicaciones 4G y Ethernet y capcidad de 8EZ, 2 SD y 2 

 EA. Fuente de alimentación 24 V con UPS y 3 baterías 7Ah. Portección 

 diferencial y magnetotérmica. Duplicador de señal analógica 4-20 mA 

 para caudal. Incluida la instalación y un relé para enclavar el 

 funcionamiento del bombeo. 

  
 Según descripción 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
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P04844 ud Enlace Punto a Punto Microondas  

 Enlace completo punto a putno microondas para comunicar sistema 

 Cañuelo con estación de bombeo salida EDAR. Incluye el suministro de 

 2 sistemas PTP550e con antena integrada y accesorios de soportación 

 tipo mástil. 

  
 Medición proyecto 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
 
P00374 ud Desarrollo Software para PLC  

 Desarrollo Software de las estaciones remotas para realizar una 

 comunicación entre las estación con comparación de caudales y una 

 lógica de funcionaminto automática, de forma que enclave el bombeo 

 de la EDAR por diferencia de caudales, parámteros fuera de rango en 

 suministro u orden manual. 

  
 Medición proyecto 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
 
P00072 ud Desarrollo Software de aplicación SCADA  

 Ampliación del sistema SCADA para integrar la nueva estación del 

 bombeo de la EDAR e integración de los nuevos equipos de la Balsa 2 

 de El Cañuelo. Incluye la generación de un nuevo sinóptico para gestión 

 del sistema de llenado de la balsa. Integración en sistema de históricos 

 e informes. 

  
 Medición Proyecto 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
 
P00002 ud Puesta en marcha  

 Puesta en marca del sistema de telecontrol descrito en memoria y 

 valorado en presupuesto 

  
 Medición proeycto 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

 
 
C02 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  
PARSA001 Reposición de servicios afectados  

 Partida dispuesta para la reposición de los servicios que se afecten 

 durante la ejecución de los trabajos y cuya aplicación deberá, en 

 cualquier caso justificarse. Serán servicios afectados aquellos que no 

 puedan evitarse para la normal ejecución de las obras, bien porque 

 haya que desmontarlos/derruirlos para su reposición posterior, bien 

 porque sea desconocida su ubicación para todos los interesados en el 

 trabajo, incluidos los usuarios de tales servicios.  

  
 Según prespuesto de Anejo nº 9 de Afecciones y 1,00 1,00 
 Permisos  
 
  
 1,00 
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C03 CONTROL DE CALIDAD  
PACC001 Partida correspondiente al Control de Calidad  

 Control de calidad realizado durante la ejecución de los trabajos 

 sujetos a este procedimiento y según lo especificado en el PPTP, el 

 Anexo correspondiente o lo recogido, en su caso, en el contrato suscrito 

 con el constructor adjudicatario de las obras. La valoración final se 

 justificará en función del control finalmente realizado y encargado por 

 la Dirección de Obra. 

  
 Contro de calidad 1,00 1,00 
 
  
 1,00 

 
 
C04 GESTION DE RESIDUOS  
PAGR001 ud PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN  

 Partida destina a la gestión de residuos que se produzcan en la obra, 

 resultante del estudio realizado al respecto y de necesaria justificación 

 durante la ejecución de los trabajos 

  
 De acuerdo a la medición del estudio 1 1,00 
 
  
 1,00 

 
 
C05 SEGURIDAD Y SALUD  
PPTOPRL001 u PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE OBRA  

 Partida relativa a los conceptos de seguridad y salud (protecciones 

 individuales y colectivas, formación de los trabajdores,. etc) durante la 

 ejecución de las obras, de acuerdo al importe recogido en el 

 presupuesto resultante del estudio de Seguridad y Salud que se 

 acompaña al proyecto 

  
 Según presupuesto Estudio Seguridad y Salud 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
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6 PRESUPUESTOS PARCIALES.  
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C01 IMPULSIÓN  
C01.01 TUBERÍA Y ZANJA  
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 12.774,73 3,57 45.605,79 

 Excavación mecánica de zanja para tuberías hasta 4 m de 

 profundidad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre 

 perfil. 

  
I18028 m² Corte y demolición de pav. de hormigón o aglomerado asfalt. 1.751,54 7,93 13.889,71 

 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico 

 en calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de 

 escombros. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben 

 valorar aparte. 

  
A01015 m³ Excavación mec. zanja dif. maniobra terreno tránsito 2.850,68 24,59 70.098,22 

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 1,5 m de 

 profundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con 

 miniretroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. 

  
A01004 m³ Excavación mec. zanja terreno tránsito 4.799,17 4,72 22.652,08 

 Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de 

 profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, en 

 terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. 

  
A01006 m³ Construcción cama tuberías 760,23 23,76 18.063,06 

 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una 

 distancia de transporte máxima de 20 km 

  
A04006 m Tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, clase C30, colocada 1.468,36 95,54 140.287,11 

 Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de 

 Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con 

 revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de 

 acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible 

 con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, 

 colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos 

 materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 

 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni 

 extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello 

 se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 

  
A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, PN 1,6 Mpa, colocada 3.253,70 290,39 944.841,94 

 Ml Tubería PEHD PE100 DN 630 PN 16, incluida la instalación y la 

 parte proporcional de elementos especiales necesarios en la instalación. 

  
A05015 ud Codo fundición, enchufe, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado 2,00 483,69 967,38 

 Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, con 

 sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado 

 según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un 

 revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o 

 mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y 

 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin 

 incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se 

 valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta 

 express. 
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A05009 ud Codo fundición, bridas, 10º<a<=90º, ø 600 mm, instalado 5,00 1.142,41 5.712,05 

 Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 600 mm de diámetro, 

 presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas 

 orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con 

 recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura 

 bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según 

 norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de 

 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 

 extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades 

 del proyecto.  

  
I14020 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/X0, sulforresistente, planta, D<=20 km (en 12,00 97,31 1.167,72 
 anclajes)  

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) 

 sulforresistente, con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en 

 planta. Incluida puesta en obra. 

  
A01019 m³ Relleno compactado zanjas con material seleccionado procedente excavación 5.970,08 9,04 53.969,52 

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 

 procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante cazo 

 cribador. 

  
A01017 m³ Relleno zanjas con material procedente excavación 15.587,57 6,17 96.175,31 

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 

 procedente de las propias excavaciones 

  
I02026 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 2.373,47 0,41 973,12 

 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier 

 naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia 

 máxima de 5 m. 

  
I02027 m³ Transporte materiales sueltos, distancia <= 3 km 2.373,47 1,62 3.845,02 

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 

 interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de 

 carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, 

 sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte 

  
AGRTCN024 m² Reposición de firme asfáltico en zanja 1.751,54 10,83 18.969,18 

 m2 de reposición de firme asfáltico para terminación de zanja 

 realizada en carretera, en el que se incluye el cajeo manual de la zanja, 

 el riego a humedad optima y su apisonado con ayuda de medios 

 mecánicos, para terminar añadiendo una capa de asfalto en caliente 

 posterior a un riego con betún, se ha medido una capa de rodadura de 

 7 cm de espesor y una densidad de la mezcla bituminosa en caliente 

 AC16 de 2,4 t/m³ 

  

 

  
TOTAL C01.01  ....................................................................................................................................... 1.437.217,21 
 
 
C01.02 CONEXIONES, INSTALACIONES Y VALVULERÍA  
AGRTCN100 u Conjunto de piezas, calderería y valulería gestión llenado balsa 1,00 9.423,86 9.423,86 

 Conjunto de piezas y valvulería, incluidos caudalímetro 

 electromagnético para el control del volumen de agua consumida y 

 válvula de mariposa motorizada para la interrupción de suministro 
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 ante cualquier eventualidad que así lo requiera, colocado y montado en 

 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 

 excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

  
AGRTCN101 u Conjunto de piezas, calderería y valvulería para conexión entrega EDAR 1,00 15.127,22 15.127,22 

 Pieza especial elaborada en acero de 10 mm de espesor y 

 posteriormente galvanizada en caliente, con las medidas que aparecen 

 en plano, cuyo peso y composición se justifican en cuadro auxiliar, 

 incluida toda la valvulería y elementos complementarios para realizar 

 la conexión de la impulsión en el punto de entrega de la EDAR a su 

 salida a la rambla de El Vínculo. No se incluye la excavación. 

  
AGRTCN103 u Conjunto de piezas, calderería y valvulería para conexión a tubería Sector II 1,00 14.522,73 14.522,73 

 Pieza especial elaborada en acero de 10 mm de espesor y 

 posteriormente galvanizada en caliente, con las medidas que aparecen 

 en plano, cuyo peso y composición se justifican en cuadro auxiliar, 

 incluida toda la valvulería y elementos complementarios para realizar 

 la conexión de la impulsión en el punto de contacto con la tubería 

 PEHD a instalar en el Canal II. No se incluye la excavación 

  
AGRTCN019 u Conjunto de piezas, calderería y valvulería para conexión en Sector III 1,00 13.929,25 13.929,25 

 Conexión del tramo de tubería en Fundición DN 500 a tramo de 

 tubería en PEHD en DN 500 PN 16, incluidos el piecerío y la valvulería 

 que se puede apreciar en planos y se incluye en el descompuesto, 

 completamente ejectuada, con mano de obra, maquinaria y pequeño 

 material para su montaje. No incluye la excavación, ni la arqueta, que 

 se valorarán aparte. 

  
AGRTCN122 u Desagüe tubería DN 630/300 y alivio rápido 2,00 10.110,82 20.221,64 

 Conjunto de válvulas y piezas para la instalación de un sistema de 

 seguridad mediante válvula de alivio rápido y de vaciado mediante 

 válvula de mariposa, ejecutada sobre tubería de PEHD DN 630. Se 

 incluyen materiales, mano de obra, maquinaria y auxiliares para 

 instalarlo, de acuerdo al detalle del descompuesto y al detalle de 

 planos. No se incluye ni la excavación ni la arqueta, que se valorarán 

 aparte. 

  
AGRTCN121 u Ventosa triple efecto DN 80 sobre turbería DN 630 13,00 1.592,42 20.701,46 

 Ventosa de triple efecto DN 80, cuerpo de fundición dúctil, flotador de 

 acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o 

 ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada sobre collarin de 

 fundición para tubería DN 630 y salida brida DN 80, independizada 

 mediante válvula de mairposa DN 80, presión de trabajo hasta 1,6 

 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con 

 desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero 

 inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura 

 epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y 

 tornillería, instalada. 

  
AGRTCN123 u Ventosa tripo efecto DN 80 sobre tubería FD DN 400 2,00 1.190,91 2.381,82 

 Ventosa de triple efecto DN 80, cuerpo de fundición dúctil, flotador de 

 acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o 

 ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada sobre derivación 
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 de fundición para tubería de fundición DN 400 y salida brida DN 80, 

 independizada mediante válvula de mairposa DN 80, presión de 

 trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer 

 (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco 

 concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, 

 revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, 

 volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada. 

  

 

  
TOTAL C01.02  ............................................................................................................................................ 96.307,98 
 
 
C01.03 ARQUETAS  
C01.03.01 ARQUETAS  
ARQTPO004 u Arqueta hormigón armado, 3,20x3,90x2,40 3,00 6.406,31 19.218,93 

 Arqueta para el alojamiento de la valvulería y piezas a instalar en 

 conexiones y puntos de control, ejecutada in situ con hormigón armado 

 procedente de planta y acero B-500S/D, encofrado a dos caras, 

 cubierta con placa prefabricada de hormigón pretensado y acceso 

 mediante tapa y cerco de registro en fundición D400 en DN 900, 

 incluidos pates de bajada, paredes de 0,20 m y unas dimensiones 

 internas de 3,90 x 3,20 metros.  

  
ARQTPO005 u Arqueta hormigón armado, 3,50x3,50x2,40 1,00 6.309,01 6.309,01 

 Arqueta para de la valvulería y piecerío correspondientes a conexiones 

 y puntos de control, ejecutada in situ con hormigón armado 

 procedente de planta y acero B-500S/D, encofrado a dos caras, 

 cubierta con placa prefabricada de hormigón pretensado y acceso 

 mediante tapa y cerco de registro en fundición D400 en DN 900, 

 incluidos pates de bajada, paredes de 0,20 m y unas dimensiones 

 internas de 3,50 x 3,50 metros. 

  
ARQTPO002 u Arqueta hormigón armado, 2,30x2x80x2,40 2,00 4.414,08 8.828,16 

 Arqueta para el alojamiento de las válvulas y piezas mediante las que 

 se constituye un sistema de desagüe y de alivio rápido sobre tuberías de 

 gran diámetro, ejecutada in situ con hormigón armado procedente de 

 planta y acero B-500S/D, encofrado a dos caras, cubierta con placa 

 prefabricada de hormigón pretensado y acceso mediante tapa y cerco 

 de registro en fundición D400 en DN 900, incluidos pates de bajada, 

 paredes de 0,20 m y unas dimensiones internas de 2,80 x 2,30 metros.  

  
ARQTVENT u Arqueta para alojamiento y resguardo de ventosa 15,00 402,05 6.030,75 

 Arqueta para el alojamiento de una ventosa instalada sobre tubería, 

 incluyendo el tubo de conexión con el monolito de aireación y este 

 mismos. 

  

 

  
TOTAL C01.03.01  ............................................................................................................................................ 40.386,85 
 
 
C01.03.02 ANCLAJES  
I14020 m³ Hormigón en masa HM-20/spb/40/X0, sulforresistente, planta, D<=20 km (en 3,82 97,31 371,72 
 anclajes)  



ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE AGUAS REGENERADAS 
COMUNIDAD COMARCAL DE REGANTES SOL Y ARENA 
DOCUMENTO IV.- PRESUPUESTO 

79 

 

 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) 

 sulforresistente, con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en 

 planta. Incluida puesta en obra. 

  
AGRTCN034 m Pletina de 50x4 mm., instalada para el anclaje de piezas 45,14 23,36 1.054,47 

 m Pletina de 50x4 mm moldeada e instalada en obra sobre piezas 

 metálicas para su anclaje ante las tensiones previstas. 

  
I15002 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-400S/SD, colocado 118,55 1,61 190,87 

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-400S/SD, colocado en obra. 

  

 

  
TOTAL C01.03.02  .............................................................................................................................................. 1.617,06 
 
  
TOTAL C01.03  ............................................................................................................................................ 42.003,91 
 
 
C01.04 TELECONTROL  
P00206 ud Ampliación de estación remota 1,00 2.878,95 2.878,95 

 Ampliación de estación remota situada en el enclave de El Cañuelo con 

 el objetivo de ampliar su capacidad de lectura, transmisión de datos y 

 actuación, consistente en:  

 Envolvente de poliester de 800x600x300 mm2 IP66 

 Tarjeta de 6 salidas digitales 

 Trajete de 16 entradas digitales 

 Tarjeta de 8 entradas analógicas 

 Fuente de alimentación con UPS y 2 baterías 7Ah 

 Protección general magnetotérmica 4P 10A 

 Protección Válvula-disyuntor y diferencial con señalización 

 Protección circuito monofásico-Magnetotérmico y diferencial 

 Relés de aislamiento de salidas digitales. 

 Entradas conectadas a bornas 

 Incluida instalación y esquemas eléctricos 

  
P00013 ud Instalación de alimentación eléctrica válvula motorizada 1,00 4.443,22 4.443,22 

 Instalación electrica para la alimentación de la válvula motorizada 

 situada en la entrada de la impulsión de la EDAR en la balsa 2 de El 

 Cañuelo desde la arqueta de salida de dicha balsa en la que ya existe 

 tensión, compuesta por cable de alimentación 5x2,5 mm2, calbe de 

 señal rs485 apantallado 2x1,5 mm2, cable de alimentación de válvula 

 motorizada 4x2,5 mm2, cable de señales de válvula motorizada 10x1 

 mm2, alimentación electrónica a caudalímetros 3x2,5 mm2, cable de 

 señal electrónica de caudalímetro 6x1 mm2 apantallado, alimentación 

 electrónica multiparamétrica 3x2,5 mm2 y tirada de cable de señal 

 electrónica multiparamétrica 6x1 mm2 apatallado. 

  
P04863 ud Estación remota S4W 1,00 3.018,02 3.018,02 

 Suministro e instalación de estación remota S4W en armario de control 

 de bombeo de la EDAR, en el que se incluye el suministro de CPU S4W 

 Small con comunicaciones 4G y Ethernet y capcidad de 8EZ, 2 SD y 2 

 EA. Fuente de alimentación 24 V con UPS y 3 baterías 7Ah. Portección 
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 diferencial y magnetotérmica. Duplicador de señal analógica 4-20 mA 

 para caudal. Incluida la instalación y un relé para enclavar el 

 funcionamiento del bombeo. 

  
P04844 ud Enlace Punto a Punto Microondas 1,00 3.721,73 3.721,73 

 Enlace completo punto a putno microondas para comunicar sistema 

 Cañuelo con estación de bombeo salida EDAR. Incluye el suministro de 

 2 sistemas PTP550e con antena integrada y accesorios de soportación 

 tipo mástil. 

  
P00374 ud Desarrollo Software para PLC 1,00 1.164,93 1.164,93 

 Desarrollo Software de las estaciones remotas para realizar una 

 comunicación entre las estación con comparación de caudales y una 

 lógica de funcionaminto automática, de forma que enclave el bombeo 

 de la EDAR por diferencia de caudales, parámteros fuera de rango en 

 suministro u orden manual. 

  
P00072 ud Desarrollo Software de aplicación SCADA 1,00 1.529,00 1.529,00 

 Ampliación del sistema SCADA para integrar la nueva estación del 

 bombeo de la EDAR e integración de los nuevos equipos de la Balsa 2 

 de El Cañuelo. Incluye la generación de un nuevo sinóptico para gestión 

 del sistema de llenado de la balsa. Integración en sistema de históricos 

 e informes. 

  
P00002 ud Puesta en marcha 1,00 584,75 584,75 

 Puesta en marca del sistema de telecontrol descrito en memoria y 

 valorado en presupuesto 

  

 

  
TOTAL C01.04  ............................................................................................................................................ 17.340,60 
 
  
TOTAL C01  ....................................................................................................................................... 1.592.869,70 
 
 
C02 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  
PARSA001 Reposición de servicios afectados 1,00 52.520,05 52.520,05 

 Partida dispuesta para la reposición de los servicios que se afecten 

 durante la ejecución de los trabajos y cuya aplicación deberá, en 

 cualquier caso justificarse. Serán servicios afectados aquellos que no 

 puedan evitarse para la normal ejecución de las obras, bien porque 

 haya que desmontarlos/derruirlos para su reposición posterior, bien 

 porque sea desconocida su ubicación para todos los interesados en el 

 trabajo, incluidos los usuarios de tales servicios.  

  

 

  
TOTAL C02  ............................................................................................................................................ 52.520,05 
 
 
C03 CONTROL DE CALIDAD  
PACC001 Partida correspondiente al Control de Calidad 1,00 10.157,06 10.157,06 

 Control de calidad realizado durante la ejecución de los trabajos 

 sujetos a este procedimiento y según lo especificado en el PPTP, el 

 Anexo correspondiente o lo recogido, en su caso, en el contrato suscrito 
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 con el constructor adjudicatario de las obras. La valoración final se 

 justificará en función del control finalmente realizado y encargado por 

 la Dirección de Obra. 

  

 

  
TOTAL C03  ............................................................................................................................................ 10.157,06 
 
 
C04 GESTION DE RESIDUOS  
PAGR001 ud PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 1,00 3.460,74 3.460,74 

 Partida destina a la gestión de residuos que se produzcan en la obra, 

 resultante del estudio realizado al respecto y de necesaria justificación 

 durante la ejecución de los trabajos 

  

 

  
TOTAL C04  .............................................................................................................................................. 3.460,74 
 
 
C05 SEGURIDAD Y SALUD  
PPTOPRL001 u PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE OBRA 1,00 11.393,38 11.393,38 

 Partida relativa a los conceptos de seguridad y salud (protecciones 

 individuales y colectivas, formación de los trabajdores,. etc) durante la 

 ejecución de las obras, de acuerdo al importe recogido en el 

 presupuesto resultante del estudio de Seguridad y Salud que se 

 acompaña al proyecto 

  

 

  
TOTAL C05  ............................................................................................................................................ 11.393,38 
 ____________________________________________________________________________________________________________  
TOTAL  ....................................................................................................................................... 1.670.400,93 
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7 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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C01 IMPULSIÓN .................................................................................................... 1.592.869,70 

 C01.01 TUBERÍA Y ZANJA .................................................................. 1.437.217,21 

 C01.02 CONEXIONES, INSTALACIONES Y VALVULERÍA ...............  96.307,98 

 C01.03 ARQUETAS .............................................................................  42.003,91 

 C01.04 TELECONTROL.......................................................................  17.340,60 

C02 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ...............................................  52.520,05 

C03 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................  10.157,06 

C04 GESTION DE RESIDUOS ..............................................................................  3.460,74 

C05 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................  11.393,38 

  ______________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.670.400,93 

 14,00  % Gastos generales ............... 233.856,13 

 6,00  % Beneficio industrial ............. 100.224,06 

  _______________________  

 Suma ...............  334.080,19 

  ______________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 2.004.481,12 

 21% IVA ..........  420.941,04 

  ______________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.425.422,16 

 

Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata, Base de Licitación, incluidos Gastos Generales, 

Beneficio Industrial y el IVA vigente en el momento de redacción del Proyecto a la expresada cantidad de DOS 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con DIECISÉIS 

CÉNTIMOS DE EURO. 

 

En Almería, a 25 de mayo de 2023 
Los Ingenieros Agrónomos, 
Manuel A. Felices López 
M. Fermín Malagón Ortega. 
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